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CONVENIO O CONTRATO Nº: 2020530 FINAL   AVANCE     X FECHA:    23/08/2021 

OBJETO: 

“Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del 

proyecto “Apoyo a Alianzas Productivas”, bajo la modalidad de fiducia de administración 

y pagos para cumplir con el objeto del proyecto.” 

EJECUTOR O 

CONTRATISTA 

FIDUAGRARIA S.A. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN TÉCNICA 

Informe con corte al mes de julio de 2021, la información reportada en este informe está basada en la revisión realizada del 

informe de gestión enviado por Fiduagraria y las revisiones de secop y tienda virtual. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO: 
 

El MADR suscribió el contrato No. 20200530 con Fiduagraria en donde se pactó administrar unos recursos iniciales por valor 

de $ 157.691.289.401. De acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y lo dispuesto en el 

Decreto 1082 de 2015, en razón al objeto y la cuantía a contratar, el día 08 de junio de 2020 se publicó en el Sistema Electrónico 

para la Contratación Pública – SECOP II el proceso de Licitación Pública No. MADR-LP-002-2020, el cual fue adjudicado al 

proponente SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A., SIGLA: FIDUAGRARIA S.A., identificada con 

el NIT No. 800.159.998-0 representada por MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

79.553.835 de Bogotá D.C. según CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 20200530 

CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURARL Y FIDUAGRARIA S.A. 

firmado el 18 de septiembre de 2020. 

 

 

Fecha Suscripción del Convenio: De acuerdo a la revisión del SECOP II, la aprobación del contrato por las partes sucedió el 

18 de septiembre de 2020. 

  

Plazo inicial (Clausula séptima): El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 31 de julio del año 2022, contados a 

partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.  

 

Valor (Clausula quinta): El valor correspondiente a los recursos que se espera administrar, asciende hasta la suma de CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS UN PESOS ($157.691.289.401) M/CTE, correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022, incluido el 

IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, 

costos directos e indirectos. El valor del contrato de encargo fiduciario es hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 

MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($675.169.316), excluido del IVA, 

correspondiente a la comisión fiduciaria, equivalente al 0,43%, la cual se pagará con cargo a los recursos a administrar. 

 

Aprobación del Plan Operativo vigente: El Poa para la vigencia 2020 fue aprobado en acta de la Comisión Intersectorial 

Nacional - CIN No. 73 de fecha 24 de noviembre de 2020.  

 

Desembolsos (clausula sexta): La forma de los desembolsos de los recursos a administrar, se pactaron en nueve desembolsos 

de la siguiente manera: 

 

TABLA 1: DESEMBOLSOS CONTRATO 20200530 

Vigenci

a 

Valor total 

viencia 

Desembolso 1 Desembolso 2 Desembolso 3 Desembolso 4 Desembolso 5 Desembolso 6 
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2020 $ 

40.000.000.000 

$ 

30.000.000.000 

$ 

10.000.000.000 

No aplica No aplica No aplica  

2021 $112.901.147.21

7 

$ 

15.000.000.000 

$ 

22.000.000.000 

$ 

22.000.000.000 

$22.000.000.00

0 

$$22.000.000.0

00 

$9.901.147.217 

2022 $    

4.790.142.184 

$   

4.790.142.184 

No aplica No aplica No aplica No aplica  

 

 

TABLA 2: DESCRIPCIÓN OTRO SÍES CONTRATO 

Otrosí No. 1 

Fecha 13 de octubre de 2020 

Modificación Las partes acuerdan en la CLÁSULA PRIMERA modificar el numeral 19, literal “a” de la Cláusula Segunda – 
Obligaciones de la Fiduciaria, la cual quedará así: CLÁUSULA SEGUNDA. – OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: A. 
ENCARGO FIDUCIARIO (…)  
19) Solicitar la creación de usuario y publicar los contratos derivados mediante la plataforma Secop II, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su suscripción. En caso de considerarse necesario, s remitirá al MINISTERIO copia de los 
contratos suscritos en medio físico o magnético con cargo a los recursos del Encargo 

 
Otrosí No. 2 

Fecha 04 de marzo de 2021 

Modificación Las partes acuerdan en la CLÁUSULA PRIMERA modificar la CLÁSULA SEXTA en el literal A. FORMA DE 
DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR, el cual quedó así:  
“En la vigencia 2021, según autorización de cupo de vigencias futuras ordinarias de gasto de inversión Rad. 2-2020-036982 

de fecha 10 de agosto del 2020, por valor total de CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO 

CUARENTA Y SIENTE MIL DOSCIENTOS DIECISISETE PESOS M/CTE ($112.901.147.217) solicitados así:  a) Un tercer 

desembolso por la suma de $15.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo 

Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. b) Un 

cuarto desembolso por la suma de $22.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación de los perfiles de alianza, que 

fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la 

vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo 

Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. c) Un 

quinto desembolso por la suma de $22.000.000.000 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de preinversión, que 

fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser financiados en la 

vigencia 2021, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto 

– EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. d) Un sexto desembolso por la suma 

de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo Implementador del 

Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. e) Un séptimo desembolso 

por la suma de $22.000.000.000 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el Equipo 

Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente. f) Un 

octavo desembolso por la suma de $9.901.147.217 previa presentación de un informe técnico-financiero presentado por el 

Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA vigente.”. 

 
Otrosí No. 3 

Fecha 30 de julio de 20211 

 

1 Se realizo trámite para otro si No. 3 al contrato 20200530, el cual fue remitido al grupo de contratación mediante memorando 

20214600057933del 21 de julio de 2021, con el objetivo de cambiar los desembolsos de la vigencia 2021. 
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Modificación En la vigencia 2021, (…) b) Un cuarto desembolso por la suma de $48.000.000.000, el cual está sujeto a la aprobación 
de los perfiles de alianza, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales 
respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-
financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las 
actividades del POA vigente. c) Un quinto desembolso por la suma de $49.901.147.217 el cual está sujeto a la aprobación 
de los estudios de preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales 
respectivas para ser financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-
financiero presentado por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las 
actividades del POA vigente (…) 
c) Un quinto desembolso por la suma de $49.901.147.217 el cual está sujeto a la aprobación de los estudios de 
preinversión, que fueron realizados por el Proyecto y aprobados en las Comisiones Intersectoriales respectivas para ser 
financiados en la vigencia 2021, que constará en actas, previa presentación de un informe técnico-financiero presentado 
por el Equipo Implementador del Proyecto – EIP que demuestre el avance de la ejecución de las actividades del POA 
vigente. 

 

Supervisión (clausula vigésima): 

La supervisión y evaluación técnica del desarrollo y la ejecución de las obligaciones de LA FIDUCIARIA contempladas en el 

Contrato, serán verificadas por EL FIDEICOMITENTE a través del Director de Capacidades Productivas y Generación de 

Ingresos o por quien designe por escrito el ordenador del gasto del FIDEICOMITENTE. 

 

TABLA 3:  INFORMACIÓN SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Nombre actual Designación  Contacto 

1) Supervisión técnica 
– Adriana Ibarra 
Oyaga 

Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de 

septiembre de 2020, enviado a la supervisión mediante 

correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 

18:59.  

2543300 Ext: 5738 

 

Adriana.ibarra@minagricultura
.gov.co  

2) Supervisión 
financiera – Gisella 
Torres Arenas 

Mediante el memorando 20203500055773 de fecha 28 de 

septiembre de 2020, enviado a la supervisión mediante 

correo electrónico del 30 de septiembre de 2020 a las 

18:59. 

2543300 Ext: 5639 

 

gisella.torres@minagricultura.

gov.co  

 

Equipo Fiduagraria 

 

Fiduagraria se encuentra ubicada Calle 16 No. 6 – 66 P 29 Bogotá D. C. El equipo de la Fiduciaria encargado del contrato es 

el siguiente: 

 

TABLA 4: INFORMACIÓN EQUIPO FIDUAGRARIA 

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO 

MAURICIO ORDOÑEZ 
Vicepresidente administrativo de 

Negocios y Operaciones 

          5802020     

ext   9000 
mordonez@fiduagraria.gov.co 

EDGARD LORDUY Jefe administración de negocios 3153442200 elorduy@fiduagraria.gov.co 

ALFONSO SUÁREZ Abogado Senior 3173001041 helsuarez@fiduagraria.gov.co 

ALEJANDRO BRAY Abogado Junior 3006318623 mbray@fiduagraria.gov.co 

CARLOS ARÉVALO Coordinador financiero 3043718657 caarevalo@fiduagraria.gov.co 

JOSÉ RADA Ejecutivo de negocios fiduciarios 3134243551 jrada@fiduagraria.gov.co 

mailto:Adriana.ibarra@minagricultura.gov.co
mailto:Adriana.ibarra@minagricultura.gov.co
mailto:gisella.torres@minagricultura.gov.co
mailto:gisella.torres@minagricultura.gov.co
mailto:mordonez@fiduagraria.gov.co
mailto:elorduy@fiduagraria.gov.co
mailto:helsuarez@fiduagraria.gov.co
mailto:mbray@fiduagraria.gov.co
mailto:caarevalo@fiduagraria.gov.co
mailto:jrada@fiduagraria.gov.co
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También se puede escribir a los correos electrónico Mauricio.ordonez@fiduagraria.gov.co y/o 

Mariela.nieves@fiduagraria.gov.co 

 

INFORMES DE FIDUCIA: 
- Informes de gestión  

 

De acuerdo a la cláusula segunda numeral 25 “Llevar un registro detallado con fecha de cada uno de los ingresos que recibe 

y pagos que realice y enviar al MINISTERIO, dentro de los primeros (10) diez días calendario de cada mes…” 

 

TABLA 5: INFORMES DE GESTIÓN  DE FIDUCIA 

No. Radicado 
fiducia 

Fecha 
radicado 
fiducia 

Radicado 
Ministerio 

periodo Recibido por la 
supervisión 

Observaciones 

1 02-009722-
06112020 

6-nov-
2020 

Sin rad Oct-
2020 

Correo del EIP 
27-nov-2020 

 

2 02-01-
0835-
10122020 

10-dic-
2020 

Sin rad Nov-
2020 

Correo del EIP 
14-dic-2020 

 

3 VNO-247 Sin fecha Sin rad Dic-2020 Correo del EIP 
31-ene-2021 

 

4 02-001287-
10022021 

10-feb-
2021 

Sin rad Ene-
2021 

Coreo del EIP  
2-mar-2021 

 

5 02-002241-
09032021 

9-mar-
2021 

Sin rad Feb-
2021 

Correo    

6 02-002575-
17032021 

17-mar-
2021 

Sin rad Revisorí
a fiscal a 
dic 2020 

Correo de 
Fiduagraria  
17-mar-2021 

Contiene 
 • Informe de Revisoría Fiscal KPMG del 
16 de febrero 2021.  
 • Estado Situación Financiero a 
diciembre 2020 debidamente firmados.  
 • Estado de Resultados Integrales a 
diciembre 2020, debidamente firmados.  
 • Notas complementarias a los Estados 
Financieros a diciembre del 2020. 

7 02-002814-
26032021 

26-mar-
2021 

Sin rad Feb-
2021 

Correo de 
Fiduagraria  
26-mar-2021 

Alcance informe de gestión febrero 2021 

8 VNO-3584 

02-003129-
09042021 

9-abr-
2021 

Sin rad Marzo 
2021 

Correo de 

Fiduagraria  

9-abr-2021 
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9 VNO-4704 

02-004083-

10052021 

10-may-
2021 

Sin rad Abril 
2021 

Correo de 

Fiduagraria  

10-may-2021 

 

10 VNO-5879 

02-005208-

10062021 

10-jun-
2021 

Sin rad May 
2021 

Correo de 

Fiduagraria  

10-jun-2021 

 

11 VNO-7057 

02-006196-

09072021 

9-jul-2021 Sin rad Jun 2021 Correo de 

Fiduagraria  

9-jun-2021 

Informan que de acuerdo a las 
observaciones realizadas por la 
supervisión el anexo de los contratos 
derivados se encuentra en revisión y será 
enviando antes del 20 de julio 2021. 

12 VNO-8123 

02-007244-

100822021 

10-agos-
2021 

Sin rad Jul 2021 Correo de 

Fiduagraria  

10-ago-2021 

El 20 de agosto de 2021, se recibió 
alcance al informe mediante correo 
electrónico   

 

Nota: En reunión del 17 de marzo con el EIP, se acordó que a partir de la fecha la fiducia enviará los informes directamente a 

la supervisión dado que anteriormente solo los enviaba al EIP y este después de un proceso de revisión, los remitía a la 

supervisión. 

 

- Certificaciones de saldo 
De acuerdo a la Clausula SEGUNDA, Numeral 24)   …Reportar al MADR el último día del mes el saldo que se tiene en la 

fiducia, con el fin de dar cumplimiento a la circular No. 06 de 02 de abril de 2018 expedida por la Dirección General del Tesoro 

Nacional - DTN.” A continuación, se reportan las certificaciones recibidas desde el 17 de marzo de 2021. 

 

TABLA 6: CERTIFICACIONES DE SALDO FIDUCIA 

No. Radicado 

fiducia 

Radicado 

Ministerio 

periodo Recibido por la 

supervisión 

Observaciones 

1 VNO-3155 Sin rad Corte 

marzo 

2021 

Correo de 

Fiduagraria  

5-abr-2021 

 

2 VNO-4293 

02-003877-

03052021 

Sin rad Corte abril 

2021 

Correo de 

Fiduagraria  

3-may-2021 

 

3 VNO-5413 

02-004947-

01062021 

Sin rad Corte 

mayo 2021 

Correo de 

Fiduagraria  

1-jun-2021 

 

4 VNO-6652 Sin rad Corte junio 

2021 

Correo de 

Fiduagraria  

1-jul-2021 

 

5 VNO-7719 Sin rad Corte julio 

2021 

Correo de 

Fiduagraria  

2-ago-2021 
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- Informes de pagos 
De acuerdo a la clausula Sexta, FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS A ADMINISTRAR Y FORMA DE PAGO DE 

LA COMISIÓN FIDUCIARIA:  PARAGRÁFO   SEGUNDO:   FLUJO  DE  RECURSOS  PARA  EL   PROYECTO,  Literal  3.  “La 

entidad fiduciaria, de conformidad con las obligaciones contractuales, reporta los primero cinco (05) días de cada mes al 

MINISTERIO, los pagos efectuados con cargo a los recursos administrados y aporta los respectivos soportes y comprobantes, 

incluidos los extractos de la cuenta de recaudo de cada patrimonio autónomo, y verifica la existencia de los depósitos. Esta 

información será presentada en medio magnético e impreso, de conformidad con la estructura diseñada por el EIP.”,   A 

continuación se reportan los informes de pago recibidos desde el 17 de marzo de 2021. 

 

TABLA 7: INFORMES DE PAGOS DE FIDUCIA 

No. Radicado 

fiducia 

Radicado 

Ministerio 

periodo Recibido por la 

supervisión 

Observaciones 

1 VNO-3155 Sin rad Corte 

marzo 

2021 

Correo de 

Fiduagraria  

5-abr-2021 

 

2 VNO-3447 

02-003074-

08042021 

Sin rad Corte 

marzo 

2021 

Correo de 

Fiduagraria  

8-abr-2021 

 

3 VNO-4327 

02-003929-

04052021 

Sin rad Corte abril 

2021 

Correo de 

Fiduagraria  

4-may-2021 

 

4 VNO-5471 

02-004984-

02062021 

Sin rad Corte 

mayo 2021 

Correo de 

Fiduagraria  

2-jun-2021 

 

5 VNO-6674 

02-006000-

02072021 

Sin rad Corte junio 

2021 

Correo de 

Fiduagraria  

2-jul-2021 

 

6 VNO-777º 

02-007067-

03082021 

Sin rad Corte julio 

2021 

Correo de 

Fiduagraria  

3-ago-2021 

 

 

 

INFORMES DE EJECUCIÓN EIP: 
 

TABLA 8: INFORMES DEL EIP 

memorando 
remisión del 
EIP a la 
supervisión 

Periodo Fecha 
informe 

Fecha 
recibida 
por 

Medio de 
recibido por 
supervisión 

Descripción 
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supervisió
n 

Sin memo Corte 
24-oct-
2020 

24-sep-
2020 

1-oct-2020 Correo 
electrónico 

Primer informe de ejecución técnica y financiera.  
Se presenta para primer desembolso vigencia 2020. 

Sin memo Corte 
13-oct-
2020 

13-oct-
2020 

13-oct-
2020 

Correo 
electrónico 

Subsanación Primer informe de ejecución técnica y 
financiera 
Se presenta para primer desembolso vigencia 2020 

202023600705
33  
sin fecha 

Corte 
30-nov-
2020 

30-nov-
2020 

30-nov-
2020 

Correo 
electrónico - 
Orfeo 

Segundo informe de ejecución técnica y financiera.  
Se presenta para segundo desembolso vigencia 
2020. 

Sin memo Corte 
30-nov-
2020 

30-nov-
2020 

14-dic-
2020 

Correo 
electrónico 

Segundo informe de ejecución técnica y financiera 
Subsanado. 
Se presenta para segundo desembolso vigencia 
2020. 

202123600205

03 

4-mar-2021 

Corte 
31-ene-
2021 

3-mar-
2021 

4-mar-
2021 

Correo 
electrónico 

Tercer informe de ejecución técnica y financiera. 

Se presenta para tercer desembolso del contrato 
(primero de la vigencia 2021). 

 
 

Tramites 

Durante el desarrollo del contrato 20200530, se realizan gestiones mediante memorandos, oficios y/o correos. A continuación, 

se relacionan los tramites realizados mediante oficios y memorandos 

TABLA 9: GESTIONES MEDIANTE MEMORANDOS 

Memorando No. Fecha  Descripción 

20204600065823  9-nov-2020 Solicitud Contrato 20200530 Fiduagraria. Se envió memorando al EIP 
con solicitudes iniciales del contrato. 

20202360070533 Sin fecha Segundo informe de ejecución técnica y financiera del EIP con corte a 
30 de noviembre de 2020.  
Se presenta para segundo desembolso vigencia 2020 

20214600011983 4-feb-2021 Remisión documentación Encargo Fiduciario Contrato 20200530  
para el expediente contractual 

20212360020503 
 

4-mar-2021 Tercer informe de ejecución técnica y financiera del EIP con corte a 31 
de enero de 2021. 

Se presenta para tercer desembolso del contrato (primero de la vigencia 
2021). 

20214600025683 
 

25-mar-2021 Consulta supervisión derivados dirigido a la coordinadora del grupo de 
contratación.  El memorando fue enviado por correo el 25 de marzo de 
2021 al Director para su revisión, observaciones y firma. El 16 de abril 
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se recibe memorando firmado por el Director y se envía al grupo de 
contratación. 

20212360038093 10-may2021 Respuesta informe de auditoría Control Interno – Alianzas. Firmado por 
la Coordinadora del EIP 

20213500039823 18-may-2021 Contestación petición acerca de supervisión contratos derivados 
Memorando #20214600025683. El grupo de contratos informa que se 
puede conformar equipo de apoyo a la supervisión. 

20212360114401 28-may-2021 Respuesta a solicitud memorando 20211800035763, Plan de Acción 
PAAP. Firmado por la Coordinadora del EIP 

20214600050363 23-jun-2021 Remisión documentación Encargo Fiduciario Contrato 20200530  
para el expediente contractual 

20212360055113 12-jul-2021 Memorando del EIP al director y supervisión cuyo asunto es: “Solicitud 

modificación contrato de encargo fiduciario de administración y pagos 

20200530 suscrito entre Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y 

FIDUAGRARIA”. 

20214600057933 21-jul-2021 Memorando de la supervisión al grupo de contratación, cuyo asunto es 

“Solicitud trámite tercera modificación contrato 20200530” 

 

TABLA 10:  GESTIONES MEDIANTE OFICIOS 

Oficio No. Fecha  Descripción 

20204600241201 30-nov-2020 Oficio a Fiduagraria. Recomendaciones y solicitudes en el marco 

del Contrato 20200530 – suscrito entre Fiduagraria y el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

02-0000559-07012021 7-ene-2021 Respuesta de fiduagraria a oficio 20204600241201 

recomendaciones y solicitudes en el marco del contrato 

20200530 – suscrito entre Fiduagraria y el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

VNO-5483 

02-005026-04062021 

4-jun-2021 Oficio de Fiduagraria. Solicitud concepto archivo contratación 

derivada Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas 

Productivas 

20214600139561 29-jun-2021 Respuesta a Fiduagraria del radicado 20213130170202 

mediante el cual solicita concepto archivo contratación derivada 

Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. 

Contiene anexo acta de reunión realizada con grupo de gestión 

documental y biblioteca y otros del 16 de junio de 2021 

VNO-8084 Sin fecha Oficio de Fiduagraria con asunto: “Respuesta observaciones 

supervisión – elevadas en el marco del comité de seguimiento 
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No. 1 de fecha 2 de julio de 2021 - Contrato 20200530 – Proyecto 

Apoyo a Alianzas Productivas”. 

Reuniones de gestión y/o seguimiento 

Durante el desarrollo del contrato 20200530, se realizan reuniones de seguimiento y de gestión para facilitar el desarrollo del 

contrato. A continuación, se mencionan reuniones realizadas  

TABLA 11:  REUNIONES DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 

Fecha  Descripción Asistentes Lugar  Soporte 

5-oct-

2020 

Contrato Fiduagraria alianzas productivas. Supervisión 

EIP 

Presencial Correo 

30-oct-

2020 

Reunión de seguimiento contrato 20200530 Supervisión 

EIP 

Teams Correo 

5-nov-

2020 

Reunión de seguimiento contrato 20200530. Esta reunión 

se realizó con el objetivo de revisar temas financieros de las 

vigencias futuras. La reunión se realizó de manera 

presencial. Adriana Ibarra y Andres Leon asistieron de 

manera virtual por teams. 

Supervisión 

EIP 

Director 

Presencial 

Teams 

Correo 

17-nov-

2020 

Informes alianzas 20160992 y 20200530. Aclaración 

requisitos elaboración informe finan 20160992 y requisitos 

informes mensuales 20200530 

Supervisión 

EIP 

 

Teams Correo 

19-nov-

2020 

Aclaración inquietudes memo. Esta reunión se realizó con 

el objetivo de aclarar dudas respecto al memorando 

20204600065823 enviado al EIP. 

Supervisión 

EIP 

 

Teams Correo 

27-nov-

2020 

Proceso apertura de patrimonios autónomos.  Supervisión 

EIP 

Fiduagraria 

Teams Correo 

14-dic-

2020 

Cierre Alianzas Productivas Supervisión 

EIP 

Fiduagraria 

Direccion 

Teams Correo 

16-dic-

2020 

Reunión de seguimiento contrato 20200530.  Agenda del 

día 1. Personal mínimo encargo fiduciario y PA. 2. 

Cronograma de ejecución 2020. 3. Ejemplo instructivo 

SARLAFT constitución de PA. 4. Procesos de contratación 

y 5. manuales operativos. 

Supervisión 

EIP 

Fiduagraria 

Direccion 

Teams Grabació

n 

21-dic-

2020 

Revisión oficio lineamiento y solicitudes iniciales. Esta 

reunión se realizó con la fiduciaria con el fin de aclarar 

dudas relacionadas con el oficio 20204600241201 que se 

envió a la Fiduciaria. Asistió en representación del EIP 

Maria Cristina Castillo. 

Supervisión 

EIP 

Fiduagraria 

 

Teams Grabació

n, correo. 

14-ene-21 Reunión Fiduagraria -PAAP. Supervisión 

EIP 

Teams Correo 



 
 

FORMATO 

VERSIÓN 

4 

F11-PR-GPC-01 

INFORME DE AVANCE O FINAL DE 

SUPERVISION TÉCNICA Y FINANCIERA 
FECHA EDICIÓN 

23-02-2021 

 

CONVENIO O CONTRATO Nº: 2020530 FINAL   AVANCE     X FECHA:    23/08/2021 

OBJETO: 

“Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del 

proyecto “Apoyo a Alianzas Productivas”, bajo la modalidad de fiducia de administración 

y pagos para cumplir con el objeto del proyecto.” 

EJECUTOR O 

CONTRATISTA 

FIDUAGRARIA S.A. 

 

 

Fiduagraria 

2-mar-

2021 

Revisión solicitud de segunda modificación del contrato. Supervisión 

EIP 

Teams Correo 

3-mar-

2021 

Revisión informe preliminar tercer desembolso EIP Supervisión 

EIP 

Teams Correo 

17-mar-

2021 

Revisión proceso supervisión - definición acciones de 

mejora. EIP y supervisión. 

Supervisión 

EIP 

presencial Correo 

16-abr-

2021 

Reunión respuesta supervisoras CGR Supervisión 

EIP 

Teams Correo 

11-may-

2021 

Reunión articulación supervisión del contrato 20200530 y 

supervisión contratos Operadores Regionales 

Supervisión 

20200530 

Supervisión 

OR 

Teams Correo 

Ayuda de 

memoria 

18- may 

2021 

Reunión mapa de riesgos Proyecto Apoyo a Alianzas 

Productivas 

Supervisión 

EIP 

Grupo calidad 

DCPyGI 

Teams Correo 

Mapa de 

riesgos 

18- may 

2021 

Reunión mapa de riesgos Proyecto Apoyo a Alianzas 

Productivas 

Supervisión 

EIP 

Teams Correo 

Mapa de 

riesgos 

21-may-

2021 

Revisión memorando respuesta del grupo de contratación 

relacionada con el alcance a la contratación derivada. 

Considerando la respuesta dada por contratos se solicitó 

programación de reunión con el Director con el fin de 

plantear las ideas frente al equipo de apoyo. La reunión se 

encuentra pendiente de asignar. 

Supervisión 

20200530 

Supervisión 

OR 

Teams Correo 

Ayuda de 

memoria 

16-jun-

2021 

Reunión realizada como respuesta al oficio de Fiduagraria 

VNO-548 02-005026-04062021 del 4-jun-2021, mediante el 

cual solicitan concepto archivo contratación derivada 

Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas 

Productivas 

Se concluyo que “… Fiduagraria puede manejar la tabla de 

retención documental – TRD que usa internamente, sin 

Grupo de 

gestión 

documental y 

biblioteca  

Subdirección 

administrativa  

Teams Acta 
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embargo, desde el Proyecto Apoyo a Alianzas productivas 

se enviará a la misma, los lineamientos remitidos por El 

Grupo de Gestión Documental y el Grupo de Contratación 

para el manejo del archivo” 

Grupo de 

contratación  

Equipo 

implementador 

del proyecto - 

EIP  

Supervisión 

Dirección de 

Capacidades 

Productivas  

Fiduagraria 

22-jun-

2021 

Reunión de supervisión para “Revisión procedimiento 

apoyo a la supervisión elaborado por el EIP” 

 
 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZDkzY2FhZGItMTE3YS00Z

DFhLWI3YjYtZDQyZGI1OGViMWVm%40threa

d.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da

2-872b-4bdb-98a8-

d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1

bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d 

Supervisión Teams Ayuda de 

memoria 

2-jul-2021 Comité de seguimiento NO. 1 entre la Fiduciara, EIP y 

supervisión, en el que se presentaron los avances del 

convenio a junio 2021. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YTNhNzhkZTEtZTZiZi00NDdjLW

E2NWUtNzAyMmNlMzY5MzJh%40thread.v2/0?cont

ext=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-

98a8-

d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8

b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d 

Fiduagraria 

EIP 

Supervisión 

Teams Acta 

Grabacio

n teams 

19-jul-

2021 

Comité supervisor No. 2, con el objeto de “… analizar la 

solicitud de TERCERA modificación del contrato 20200530, 

presentada por el EIP” 

Supervisión Teams Acta 

30-jul-

2021 

Reunión de supervisión para “Actualización de información 

de trámites y estado de convenio a la supervisión financiera” 

Supervisión Teams Ayuda de 

memoria 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNhNzhkZTEtZTZiZi00NDdjLWE2NWUtNzAyMmNlMzY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNhNzhkZTEtZTZiZi00NDdjLWE2NWUtNzAyMmNlMzY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNhNzhkZTEtZTZiZi00NDdjLWE2NWUtNzAyMmNlMzY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNhNzhkZTEtZTZiZi00NDdjLWE2NWUtNzAyMmNlMzY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNhNzhkZTEtZTZiZi00NDdjLWE2NWUtNzAyMmNlMzY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNhNzhkZTEtZTZiZi00NDdjLWE2NWUtNzAyMmNlMzY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTNhNzhkZTEtZTZiZi00NDdjLWE2NWUtNzAyMmNlMzY5MzJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d
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 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_M2RmMTllZTQtZGEyNC00

NjM1LWE0OTYtMDA5NWNlMWZiMGVk%40t

hread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218b

e2da2-872b-4bdb-98a8-

d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1

bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d 

 

Obligaciones de la fiduciaria - Clausula segunda 

Se recibe anexo de la relación de obligaciones contenidas en la cláusula segunda, mediante el cual la fiduciaria reporta el 

estado del cumplimiento de las obligaciones del literal A obligaciones del encargo fiduciario, literal c Patrimonios autónomos y 

del literal C. Obligaciones generales - encargo fiduciario. Se reportan 77 en total, las cuales en términos generales se están 

cumpliendo. 

En cuanto a las obligaciones del contrato 20200530 relacionadas con el SECOP, la fiduciaria tiene 3 obligaciones las cuales 

se han verificado así: 

TABLA 12: OBLIGACIONES FIDUCIARIA SECOP 

# Obligación fiduciaria Detalle estado de cumplimiento 

1 19) Solicitar la creación de usuario y 
posteriormente firmar los contratos 
derivados mediante la plataforma Secop II… 
 

En el oficio de respuesta VNO-068  02-000059-07012021 del 7 de 
enero de 2021, se encuentran los correos en los que se evidencia la 
solicitud de creación de usuario así: El 2 de octubre de 2020 la 
fiduciaria envió correo al Ministerio con asunto “Solicitud usuarios y 
contraseñas SECOP ALIANZAS PRODUCTIVAS “  y el 7 de octubre 
de 2020 reciben correo con la creación del usuario. 

2 1) Aprobar en la plataforma SECOP II el 
contrato electrónico, así mismo constituir las 
Garantías y cargarlas en el contrato de la 
plataforma SECOP II, para la aprobación 
del Ministerio, en los términos y condiciones 
pactados. 

Esto se cumplió desde el inicio del contrato, en el informe de recibo 
de supervisión se encuentran los detalles. 

3 10) Presentar los informes mensuales y el 
informe final, los cuales deberán ser 
publicados en el contrato de la plataforma 
SECOP II, previa validación del supervisor. 

Se encuentran los informes de septiembre, octubre, noviembre (y 
alcance noviembre) y diciembre 2020, los cuales fueron creados 
por el proveedor en Secop el 5 febrero de 2021. 
 
Se encuentran los informes de enero, febrero, marzo, abril y mayo 
2021 los cuales fueron creados por el proveedor en Secop el 21 de 
junio de 2021. 

 

 

El 2 de julio de 2021 en el comité de seguimiento No. 1, la supervisión presento informe de la revisión realizada a los informes 

de fiducia con corte a 30 de mayo de 2021 e informe de la revisión realizada al secop y tienda virtual con corte a 25 de junio 
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de 2021. Producto de esta revisión, se realizaron observaciones a la fiduciaria que, aunque algunas se discutieron y se 

aclararon en la misma reunión, otras quedaron pendientes de revisión por parte de la fiduciaria con el fin de que posteriormente 

se enviara informe y los respectivos soportes a la supervisión.  

Las observaciones presentadas al informe de fiducia, estaban relacionadas con los anexos: Obligaciones de la fiduciaria, 

gestión de riesgos y principalmente al anexo de los contratos derivados. 

Así mismo, se presentó informe de la revisión realizada al secop y tienda virtual, informando lo encontrado en estas plataformas. 

Las observaciones principalmente estuvieron relacionadas con: 

- La cantidad de contratos publicados 
- Los documentos cargados 
- Las fechas de inicio y terminación de los contratos  

 
El detalle del informe y observaciones presentadas se encuentran en el acta de comité de seguimiento No. 1 y sus anexos, 
que se adjunta a este informe.  
ANEXO A: ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 1 

Acta No. 1 comite 

seguimiento 2jul2021 PAAP - firmas.pdf 

Precisamente, en el informe de fiducia del mes de junio y julio 2021, se observaron cambios que responden a las observaciones 

realizadas por la supervisión 

 

Revisión informe de fiducia 
 

Se recibe informe de fiducia mediante correo electrónico del 10 de agosto de 2021 con los siguientes anexos: 
 

0. Informe Gestion julio 2021.  394517 FIRMADO.pdf" 

1. Flujo de Caja a corte julio de 2021.pdf" 

2. Saldos a corte julio 2021.pdf" 

3. Relación de pagos Instruidos julio  2021.pdf" 

3. Relación de pagos Realizados julio  2021.pdf" 

4. Relación de obligaciones de la Fiduciaria.pdf" 

5. Relación de contratos Vigencia 2020.pdf" 

5. Relacion de contratos vigencia 2020-2021 Julio 2021.xlsx" 

5. Relación de contratos Vigencia 2021.pdf" 

6. Ejec.  POA  corte julio de 2021  Vigencias 2020.pdf" 

6. Ejec.  POA  corte julio de 2021  Vigencias 2021.pdf" 

7. Balance General por naturaleza a corte julio de 2021.pdf" 

8. Extracto cta. de ahorros 03100001428  julio 2021.pdf" 

9. Gestión de riesgos  julio 2021.pdf" 

 

El 20 de agosto de 2021se recibió alcance al informe con los siguientes documentos 
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0. Alcance inf.Gestion.pdf" 

1. Flujo de Caja a corte julio de 2021.pdf" 

2. Saldos a corte julio 2021.pdf" 

 

Contratos derivados: 
A continuación, se presenta el análisis de la revisión realizada por la supervisión.  

Contratos derivados año 2020: 
La información de estos contratos no se modificó con respecto a lo reportado en el informe pasado con corte a junio de 2021. 
Este es el resumen general: 
 
Durante el 2020 se realizaron un total de 219 contratos, de los cuales 7 fueron anulados, 211 terminados y uno se encuentra 
en ejecución.  
 
De estos 219 contratos 2 pertenecen a las órdenes de compra 62782 y 59809 y uno a la mínima cuantía 20200626 
 
El contrato de la vigencia 2020 que aún se encuentra en ejecución corresponde a la orden de compra con la Unión Temporal 
Novatours - Visión Tours 05 – 2018, encargada de suministrar el servicio de transporte aéreo nacional en el desarrollo del 
proyecto Alianzas Productivas. 
 
TABLA 13:  ESTADO CONTRATOS 2020 

Estado contratos  Cantidad 

ANULADO 7 

EJECUCIÓN 1 

TERMINADO 211 

Total general 219 
 

El detalle de la información de los contratos se encuentra en el anexo “5. Relación de contratos Vigencia 2020.pdf" 

del informe de fiducia. 

Las observaciones realizadas a Fiduagraria con respecto a la información de los fueron respondidas por fiduagraria 

mediante el oficio VNO-8084 con asunto: “Respuesta observaciones supervisión – elevadas en el marco del comité 

de seguimiento No. 1 de fecha 2 de julio de 2021 - Contrato 20200530 – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas”. 

Adicionalmente, con el fin de tener claridad sobre la información que se reporta y se visualiza en el Secop, el 17 de agosto de 
2021 se envió correo a Colombia Compra Eficiente formulando una serie de preguntas relacionadas con la información que se 
carga a la plataforma. El correo enviado fue el siguiente: 
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CONTRATOS ÓRDENES DE COMPRA Y MÍNIMA CUANTÍA 

Durante el 2020 se suscribieron dos órdenes de compra y una mínima cuantía. En la orden de compra con Veneplast LTDA se 
compraron productos Derivados del papel, cartón y corrugado y en la mínima cuantía con D&D SERVICOM DEL CARIBE SAS 
se compraron elementos de papelería, los cuales terminaron en el 2020. Actualmente se encuentra en ejecución la orden de 
compra con Novatours que proporciona los tiquetes para el PAAP. 
 
TABLA 14: INFORMACIÓN CONTRATOS MÍNIMA CUANTÍA Y ÓRDENES DE COMPRA 

No. 
Contrato 

Tercero  
Fecha de  

suscripción  
fecha de 

inicio 
Fecha 

Terminación 
Objeto del Contrato  

Orden de 
compra 

No. 62782 

VENEPLAST 
LTDA 

24/12/2020 24/12/2020 24/12/2020 

FIDUAGRARIA S.A., actúa única y exclusivamente en su 
calidad de mandataria del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, derivado del Contrato de Encargo 
Fiduciario de Administración y Pagos No. 20200530 

Adquisición de productos Derivados del papel, cartón y 
corrugado al amparo del Acuerdo Marco en desarrollo del 
Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas de la Dirección de 
Capacidades Productivas y Generación de Ingresos del 

MADR.  

MÍNIMA 
CUANTÍA 

No. 
20200626 

D&D SERVICOM 
DEL CARIBE 

SAS 
31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020 

Adquisición de elementos de papelería, útiles de oficina y 
material POP, con el fin de cumplir las necesidades del 

Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas. 

ORDEN 
DE 

COMPRA 
59809 

NOVATOURS 
LTDA 

26/11/2020 4/01/2021 31/12/2021 

FIDUAGRARIA S.A., actuando única y exclusivamente en 
su calidad de mandataria del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, a través de la contratación derivada del 
EF 20200530 Suministrar el servicio de transporte aéreo 

nacional en desarrollo del Proyecto Apoyo a Alianzas 
Productivas de la Dirección de Capacidades Productivas y 

Generación de Ingresos del Ministerio. 
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Se procedió a revisar la documentación cargada en secop y tienda virtual de estos contratos, lo cual fue plasmado en el informe 
anterior, sin embargo, considerando que se presentaban inquietudes y a que toda la información de los procesos no se 
encuentra cargada en estas plataformas, se solicitó al EIP soportes documentales de los procesos. Los documentos recibidos 
por parte del EIP y revisados por esta supervisión son los siguientes: 
 

Mínima cuantía Servicom Del Caribe Orden de compra 67782 Veneplast LTDA 

Carpeta denominada “Proceso materiales” que contiene: 
1. ESTUDIOS PREVIOS.doc 
2. ESTUDIOS PREVIOS FINALES.pdf 
3. FORMATO OFERTA ECONOMICA.xlsx 
4. MATRIZ DE RIESGOS.docx 
4. MATRIZ DE RIESGOS.pdf 
6. MANIFIESTO DE ACEPTACIÓN.pdf 
7. CERTIFICACIÓN RECURSOS.pdf 
8. COTIZACIONES.pdf 
9. COTIZACIÓN MATERIALES.xlsx 
10. Calificación TÉCNICA SUBSANACIONES.pdf 
11. Calificación TECNICA.pdf 
12. EVALUACIÓN TECNICA-PAPELERIA.pdf 
13. carpeta “OBSERVACIONES” que contiene dos 

documentos así (2. OBSERVACIONES PROCESO MÍNIMA 

CUANTÍA 021.docx y PROCESO MÍNIMA CUANTÍA 

021.docx) 

Carpeta denominada “Proceso derivados del papel y 

cartón.7z” que contiene: 

1. Calificación Materiales,pdf 

2. Cotizaciones Colombia Compra eficiente.xlsx 

3. Estudios Previos.pdf 

4. IMPORTANTE – Respuestas evento de cotización 

AMP Derivados de Corrugados y Papel – Evento 

No. 99789.msg (es un correo de fiduagraria que 

contiene  

4.1. VNO 10722 – Remision de ofertas evento de 

cotización 99789.pdf 

4.2. Colombia Compra Eficiente -Event#99789.xlsx 

4.3. Event_#_99789_attachments.zip  

4.3.1. Dispapeles S.A.S-Dispapeles S.A.S. 

4.3.2. Ofibest S.A.A-Ofibet S.A.S. - #5757 

4.3.3. SUMIMAS S_A_S-SUMIMAS S_A_S 

4.3.4. Veneplast Ltda-Veneplast Ltda - 

#579396#579396 

4.3.4.1. 99789_Fiduciaria_Min._Agricultu

ra_3880617.xlsx 

4.3.4.2. 99789_Fiduciaria_Min._Agricultu

ra_3880639.xlsx 

5. Minuta_am_derivados_del 

papel_carton_y_corrugado_final.pdf 

6. Oficio de Salida 01-12-2020.pdf 

7. OFICIO DE SALIDA_.docx2.pdf 

 
Después de revisar la documentación proporcionada por el EIP, se decide realizar reunión con el EIP en la que finalmente se 
aclararon las dudas que se habían presentado. Se concluye que los procesos se realizaron conforme a las normas establecidas.  
En cuanto a la mínima cuantía, y después de revisar documentación, se consultaron al EIP el procedimiento y criterios utilizados 

para la fijación de los “precio techo unitario dado por la entidad sin iva” y se revisaron las especificaciones técnicas los procesos 

de compra de materiales y se concluye que los elementos comprados son diferentes y que el proceso de realizó conforme a 

las normas establecidas 
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Contratos derivados Año 2021 

 

Durante el año 2021 se han registrado 63 contratos en total, uno anulado correspondiente al contrato No. 31, tres terminados 
correspondientes a los contratos No. 13, 22 y 23 y 59 contratos en ejecución.  
 

Estado Contratos 

ANULADO 1 

EJECUCIÓN 59 

TERMINADO 3 

Total general 63 
 
El detalle de los contratos se encuentra en el anexo “Relación de contratos vigencia 2020-2021 julio 2021.pdf” que se 
encuentra anexo en el informe de fiducia. 

 

Estado/componente Contratos 

ANULADO 1 

(en blanco) 1 

EJECUCIÓN 59 

ABOGADA (IMPLEMANTACION) 3 

ABOGADO (IMPLEMANTACION) 1 

APOYO (IMPLEMENTACIÓN) 11 

APOYO ARCHIVO - IMPLEMENTACIÓN 1 

APOYO JURÍDICO - IMPLEMENTACIÓN 1 

APOYO REGIONAL (IMPLEMENTACIÓN) 7 

ARCHIVO (IMPLEMENTACIÓN) 4 

ASESOR - LIDER NACIONAL 2 

CONTABILIDAD Y PAGOS - IMPLEMENTACIÓN 1 

CONTADOR - IMPLEMENTACIÓN 1 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL (IMPLEMENTACION) 1 

COORDINADOR REGIONAL - IMPLEMENTACIÓN 8 

FINANCIERO - ADMINISTRATIVA - IMPLEMENTACION 1 

FINANCIERO - IMPLEMENTACIÓN 1 

FINANCIERO (IMPLEMENTACIÓN) 2 

FINANCIERO Y FIDUCIARIO 1 

GESTION Y SEGUIMIENTO - IMPLEMENTACIÓN 2 

INGENIERA (IMPLEMENTACIÓN) 1 

LIDER NACIONAL - IMPLEMENTACION 1 

OPERADOR REGIONAL 8 

SECRETARIA PROYECTO - APOYO ADMINISTRATIVO 1 

TERMINADO 3 
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APOYO TECNICO - IMPLEMENTACIÓN 1 

INGENIERO DE SISTEMAS - EQUIPO MONITOREO 2 

Total general 63 
 
 
Instrucciones de contratación derivada 
 
En el cuerpo del informe, durante el mes de julio de 2021 la fiduciaria reporta 2 instrucciones para elaboración y modificación. 
A continuación, se presenta el cuadro presentado por la fiduciaria: 
TABLA15: INSTRUCCIONES CONTRATACIÓN DERIVADA RECIBIDAS POR LA FIDUCIARIA  

 
 

Contratos fiduciarios 

A corte de julio 2021 se han suscrito 178 contratos fiduciarios de patrimonios autónomos de los 178 convenios de alianzas 
enviados por el MADR con recursos de vigencia 2020, es decir que se cuenta con el 100% de la meta cumplida.  El detalle se 
observa en el anexo “Relación de pagos Instruidos julio 2021.pdf” y anexo  “Relación de pagos realizados julio 2021.pdf, que 
se encuentran anexos en el informe de fiducia. 
 

Gestión de riesgos 
En el informe de la fiduciaria se incluye el anexo de gestión de riesgos, en el que se mencionan 4 tipos de riesgos que se 
pueden presentar en la administración de recursos del contrato 20200530. A continuación, se presentan los riesgos 
presentados por la fiduciaria y las medidas de control identificadas 
 
TABLA 16: TIPOS DE RIESGOS CONTRATO 

Tipo de riesgo Medidas de control identificadas por la supervisión  

De liquidez 1. FIDUAGRARIA S.A. realiza todas las actividades necesarias derivadas en la gestión y 
administración de dicho negocio para dar cabal cumplimiento al objeto y finalidad de este. 

De mercado y 
crédito 

1. La fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), alineado con 
las directrices del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera 

2. baja exposición al riesgo crediticio y de mercado de los recursos del negocio por su inversión en los 
Fondos de Inversión Colectiva (FIC’s) administrados por la entidad  

Operacional 1. La fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración del Riesgo Operativo “SARO”, enfocado en 
disminuir la probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto de la materialización de los riesgos 
operacionales y sus asociados: legales y reputaciones. 

Externo 1. LA FIDUCIARIA dispone de hardware, software, equipos de telecomunicaciones, procedimientos y 
controles necesarios, que permiten prestar los servicios fiduciarios y manejar la información en 
condiciones de seguridad y calidad 

Nota: Se solicito a la fiduciaria incluir en el informe la matriz de riesgos del encargo con el fin de identificar la clasificación de 
cada uno de los riesgos teniendo en cuenta su probabilidad y el impacto que presentan. Así mismo se solicitó concluir si se ha 
presentado o no la materialización de los mismo. Se espera que esta información se incluya a partir del informe de agosto 
2021. 
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Mapa de riesgos de la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos 
 
El 16 de junio se recibió mediante correo electrónico (anexo) la versión final del mapa de riesgos de la Dirección de 
Capacidades Productivas y Generación de Ingresos (anexo) aprobado el 19 de mayo de 2021 por el director de capacidades 
productivas y generación de ingresos. 
ANEXO B: MAPA DE RIESGOS DCPYGI 

Mapa-de-Riesgos 

Correo 16-06-2021.pdf 

ANEXO C: CORREO ELECTRÓNICO MAPA DE RIESGOS 

Al revisar el documento, se identifican 4 riesgos asociados al proyecto de apoyo a alianzas productivas, los cuales se 
mencionan a continuación:  
 
TABLA 17: RESUMEN MAPA DE RIESGOS 

Riesgo Causa inmediata Causa raíz  Zona de 
riesgo 
inherente 

Descripción del Control 

Posibilidad de afectación 
reputacional por no contar con 
la continuidad en la puesta en 
marcha de los programas de 
alianzas debido a demoras en 
la contratación del equipo 
nacional de implementación 
del proyecto (EIP) y los 
operadores regionales por 
parte del MinAgricultura 

No contar con la 
continuidad en la 
puesta en marcha 
del programa de 
alianzas 
productivas 

Demoras en la 
contratación del equipo 
nacional de 
implementación del 
proyecto (EIP) o los 
Operadores Regionales 
(OR) por parte del 
MinAgricultura 

Moderado Director(a) de Capacidades 
Productivas y Generación de 
Ingresos debe generar y mantener 
la estructura operativa permanente 
de un Equipo Implementador del 
Proyecto-EIP y los Operadores 
Regionales-OR, con el fin de cumplir 
con los tiempos establecidos para la 
ejecución de las alianzas y hacerle 
seguimiento a la misma. 

 
Posibilidad de afectación 
reputacional por retrasos en 
las fases subsiguientes de 
aprobación de las 
preinversiones por parte de 
los proyectos susceptibles a 
ser cofinanciados debido a 
demoras para la 
estructuración de las 
preinversiones por parte de 
los Operadores Regionales o 
quien haga sus veces 

 
Retrasos en las 
fases 
subsiguientes de 
aprobación de las 
preinversiones por 
parte de los 
proyectos 
susceptibles a ser 
cofinanciados 

 
Demoras para la 
estructuración de las 
preinversiones por parte 
de los Operadores 
Regionales o quien 
haga sus veces. 

Moderado  
El Equipo Implementador del 
Proyecto (EIP) realizará el 
seguimiento a la estructuración de 
las preinversiones, para mitigar los 
posibles riesgos que esta actividad 
genere. 
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Posibilidad de afectación 
económica por retraso en el 
giro oportuno de los recursos 
para el cumplimiento de las 
metas propuestas, en cada 
vigencia debido a no 
disponibilidad de recursos 
oportunos para cumplir con 
las metas definidas en el 
Proyecto Alianzas del período 
que se esté ejecutando. 
 

Retraso en el giro 
oportuno de los 
recursos para el 
cumplimiento de 
las metas 
propuestas, en 
cada vigencia 
 

No disponibilidad de 
recursos oportunos para 
cumplir con las metas 
definidas en el Proyecto 
Alianzas del período 
que se esté ejecutando. 
 

Alto El Equipo Implementador del 
Proyecto en conjunto con la 
Dirección de Capacidades 
Productivas y Generación de 
Ingresos realizaran las gestiones y 
los trámites necesarios para el giro 
oportuno de los recursos 
 

Posibilidad de afectación 
económica del PAAP por 
cofinanciación de Proyectos 
de alianzas, debido a la 
inclusión de criterios externos 
que puedan afectar la 
aplicación de la 
reglamentación vigente del 
PAAP.  
 

Cofinanciación de 
los perfiles 
presentados por 
las 
organizaciones de 
productores que 
no alcance con los 
estándares 
establecidos bajo 
la reglamentación 
vigente del PAAP. 
 

Inclusión de criterios 
externos que puedan 
afectar la aplicación de 
la reglamentación 
vigente del PAAP. 
 

Alto El equipo implementador del 
proyecto en conjunto con los 
supervisores de la Dirección de 
Capacidades Productivas y 
Generación de Ingresos, realizarán 
el seguimiento y control de los 
proyectos 
 

 

Para el seguimiento de estos riesgos, se programarán reuniones entre la supervisión y el EIP para analizar el 

cumplimiento de los controles. La primera reunión se tiene programada para el 14 de septiembre de 2021.  

 

                                                                 

                     ADRIANA IBARRA OYAGA 

                     Supervisora Técnica Contrato 20200530 
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JULIO   DEL  2021

Ítem No. Transaccion Vigencia
Fecha de 

Pago
Concepto ROL ID. Tercero Beneficiario  Valor Bruto (Incluye IVA)  Reteica  Reteiva  Retencion en la fuente  Valor Neto Pagado  Estado 

1 118632 2020

6/07/2021

DIECISEISAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 

2020 FACTURA CON FECHA DEL MES ANTERIOR
COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - 

OTROS - TQTS
800003442

NOVATOURS LTDA                                                               2.238.740,00

0,00 0,00 0,00 2.238.740,00 PAGADO

2 119058 2020
16/07/2021

DIECISIETEAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 

2020

COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - 

OTROS - TQTS
800003442

NOVATOURS LTDA                                                               430.910,00

0,00 0,00 0,00 430.910,00 PAGADO

3 119770 2020
27/07/2021

DIECIOCHOAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 

POA 2020

COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - 

OTROS - TQTS
800003442

NOVATOURS LTDA                                                               4.980.695,00

0,00 0,00 0,00 4.980.695,00 PAGADO

4 OP-0702 2020
13/07/2021

REINTEGRO MAYOR VLR. RETENIDO EN IMP. CTO. 011-

2020
CONTRATACION DERIVADA 2020 24674692

ALVAREZ TOBON ELIZABETH
1.500,00

0,00 0,00 0,00
1.500,00

PAGADO

7.651.845,00 0,00 0,00 0,00 7.651.845,00

5 118565 2021 2/07/2021 SEGUNDO CONTRATO 021-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80041691 PEREZ CARDONA CESAR AUGUSTO                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 355.000,00 7.567.720,00 PAGADO

6 118572 2021

2/07/2021

SEGUNDO PAGO 40% EQUIVALENTE CONTRATO 047-

2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021  87 

perfiles

OPERADOR REGIONAL 900192981

GRUPO IS COLOMBIA SAS

43.917.600,00

254.648,00 1.051.808,00 4.059.610,00 38.551.534,00 PAGADO

7 118573 2021

2/07/2021

SEGUNDO PAGO 40% EQUIVALENTE CONTRATO 045-

2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021  - 

80 perfiles en verificacion

OPERADOR REGIONAL

804014608 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE ECONOMIAS 

MARGINALES                                                               

40.384.000,00

201.920,00 0,00 0,00 40.182.080,00 PAGADO

8 118574 2021
2/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 002-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 78700351 BUELVAS GUERRA RODRIGO ANTONIO                                                               14.280.000,00

137.945,00 0,00 1.390.000,00 12.752.055,00 PAGADO

9 118651 2021 6/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 020-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 22547453 PERTUZ LOBO SULDERIS INES                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 254.000,00 7.668.720,00 PAGADO

10 118652 2021 6/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 015-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1136883248 MEDINA RUGELES VIVIAM JASBLEYDI                                                               3.500.000,00 33.810,00 0,00 0,00 3.466.190,00 PAGADO

11 118653 2021
6/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 033-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 91016394 ROPERO BELTRAN SANDRO                                                               12.000.000,00

115.920,00 0,00 839.000,00 11.045.080,00 PAGADO

12 118690 2021
7/07/2021

CUARTO PAGO CONTRATO 039-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1022969610 TORRES BUSTAMANTE EDISSON ALEJANDRO                                                               3.000.000,00

28.980,00 0,00 0,00 2.971.020,00 PAGADO

13 118724 2021 8/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 004-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1014202169 CARVAJAL INFANTE ANGÉLICA MELISSA                                                               10.000.000,00 96.600,00 0,00 690.000,00 9.213.400,00 PAGADO

14 118725 2021
8/07/2021

CUARTO PAGO CONTRATO 043-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1032464809 PINZON RODRIGUEZ LINA MARIA                                                               6.200.000,00

59.892,00 0,00 127.000,00 6.013.108,00 PAGADO

15 118726 2021
8/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 036-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 79973768 REINA RAMIREZ JUAN FRANCISCO                                                               3.000.000,00

28.980,00 0,00 0,00 2.971.020,00 PAGADO

16 118727 2021
8/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 023-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 79984616 SUAREZ LEON HUGO ARMANDO                                                               9.000.000,00

86.940,00 0,00 367.000,00 8.546.060,00 PAGADO

17 118728 2021 8/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 011-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 78695569 FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE                                                               12.000.000,00 115.920,00 0,00 839.000,00 11.045.080,00 PAGADO

18 118729 2021
8/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 038-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 57417119 VARGAS MOLINA YOLIMA DEL PILAR                                                               3.000.000,00

28.980,00 0,00 0,00 2.971.020,00 PAGADO

19 118730 2021
8/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 018-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1136882482 NEGRETE BARGUIL EMILIO ANTONIO                                                               9.000.000,00

86.940,00 0,00 493.000,00 8.420.060,00 PAGADO

20 118731 2021 8/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 003-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1010199923 BECHARA CORDOBA ALEYDA MARCELA                                                               10.000.000,00 96.600,00 0,00 674.000,00 9.229.400,00 PAGADO

21 118732 2021
8/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 034-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 19596596 MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER                                                               9.000.000,00

86.940,00 0,00 513.000,00 8.400.060,00 PAGADO

22 118734 2021
8/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 030-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1152684239 MEDINA GALLEGO MARIA CAMILA                                                               6.000.000,00

12.000,00 0,00 102.000,00 5.886.000,00 PAGADO

23 118735 2021
8/07/2021

SEGUNDO PAGO CONTRATO 057-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 8743751 GUERRERO  ANGEL MARIA                                                               1.800.000,00

17.388,00 0,00 0,00 1.782.612,00 PAGADO

24 118736 2021
14/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 022-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80875797 DURAN GOMEZ DANNY ALEXANDER                                                               7.000.000,00

67.620,00 0,00 130.000,00 6.802.380,00 PAGADO

25 118737 2021 12/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 014-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 19440419 SALAZAR SALAZAR PEDRO MIGUEL                                                               9.000.000,00 86.940,00 0,00 254.000,00 8.659.060,00 PAGADO

26 118738 2021 9/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 009-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1098605448 NIÑO MARTINEZ OSCAR MAURICIO                                                               12.000.000,00 115.920,00 0,00 616.000,00 11.268.080,00 PAGADO

27 118739 2021
12/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 037-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1047411689 ADECHINE CARRILLO ZAITH CARMELO                                                               8.000.000,00

77.280,00 0,00 355.000,00 7.567.720,00 PAGADO

28 118774 2021
9/07/2021

TERCER PAGO CONTRATO 055-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1019038000 PATIÑO SALGADO ANAMARIA                                                               7.000.000,00

67.620,00 0,00 185.000,00 6.747.380,00 PAGADO

29 118792 2021
12/07/2021

SEGUNDO PAGO CONTRATO 056-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 52323172 RESTREPO RUIZ CATALINA                                                               12.000.000,00

115.920,00 0,00 900.000,00 10.984.080,00 PAGADO

30 118793 2021
9/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 028-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 8723196 ACUÑA DIAZ MAXIMO GREGORIO                                                               9.000.000,00

86.400,00 0,00 367.000,00 8.546.600,00 PAGADO

31 118794 2021 9/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 010-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 79327841 LIZARAZO VILLALOBOS WILLIAM                                                               12.000.000,00 69.580,00 287.395,00 706.000,00 10.937.025,00 PAGADO

32 118795 2021
9/07/2021

SEXTO PAGO CONTRATO 016-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 52624061 TORRES BUSTAMANTE YANETH CONSUELO                                                               3.000.000,00

28.980,00 0,00 0,00 2.971.020,00 PAGADO

33 118796 2021
9/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 041-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80772565 DE SOUZA LIMA ZAMBRANO SILOE                                                               9.000.000,00

90.000,00 0,00 367.000,00 8.543.000,00 PAGADO

34 118797 2021 9/07/2021 SEXTO PAGO  CONTRATO 017-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 52735553 ARBOLEDA GONZALEZ PAULA ANDREA                                                               3.000.000,00 28.980,00 0,00 0,00 2.971.020,00 PAGADO

35 118860 2021 12/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 001-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 27081781 PANTOJA OTERO MIRIAM                                                               18.500.000,00 150.177,00 443.067,00 1.481.000,00 16.425.756,00 PAGADO

36 118861 2021

12/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - POPAYAN  

RESTITUCION DE APORTES  AFECTACION CUENTA 

CONTABLE 35101005    

REINTEGRO GASTOS VIATICOS

13011705 ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN                                                               871.802,00

0,00 0,00 0,00

871.802,00

PAGADO

37 118861 2021

12/07/2021

SE DESCUENTA EL ID117913  CONTENIDO EN EL 

ID117836 PAGO REALIZADO CON LOS MISMOS 

SOPORTES RADICADOS POR EL MADR

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 13011705

ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN                                                               

-222.360,00

0,00 0,00 0,00

-222.360,00

PAGADO

38 118863 2021
9/07/2021

TERCER PAGO CONTRATO 054-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 6874277 RIOS URUETA JAIRO ENRIQUE                                                               7.000.000,00

67.620,00 0,00 228.000,00 6.704.380,00 PAGADO
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Ítem No. Transaccion Vigencia
Fecha de 

Pago
Concepto ROL ID. Tercero Beneficiario  Valor Bruto (Incluye IVA)  Reteica  Reteiva  Retencion en la fuente  Valor Neto Pagado  Estado 

39 118868 2021 12/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 005-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80502859 RODRIGUEZ QUINTERO IVAN ARTURO                                                               12.000.000,00 115.920,00 0,00 839.000,00 11.045.080,00 PAGADO

40 118870 2021
13/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 040-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 44153140 RODRIGUEZ VILLEGAS YULY PAULIN                                                               3.000.000,00

28.980,00 0,00 0,00 2.971.020,00 PAGADO

41 118884 2021
13/07/2021

TERCER PAGO CONTRATO 052-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 12131633 SOLORZANO SALAS ARMANDO                                                               7.000.000,00

67.620,00 0,00 140.000,00 6.792.380,00 PAGADO

42 118888 2021
13/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 032-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 51853452 DAVILA VISBAL ESTHER CECILIA                                                               12.000.000,00

97.412,00 287.395,00 519.000,00 11.096.193,00 PAGADO

43 118889 2021 13/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 006-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 11382626 RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO                                                               12.000.000,00 115.920,00 0,00 839.000,00 11.045.080,00 PAGADO

44 118896 2021 14/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 008-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 78076103 SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO                                                               12.000.000,00 115.920,00 0,00 839.000,00 11.045.080,00 PAGADO

45 119028 2021

16/07/2021

SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 046-2021  RUBRO 

PRESUPUESTAL 1.1.1 VERIFICACIÓN PERFILES 72 ALIANZA 

60% $54.518.400 Y RUBRO PRESUPUESTAL 1.1.2 

PREINVERSIONES 65 ALIANZAS 40% 290.992.000 POA 

2021

OPERADOR REGIONAL

800194842 PRODESARROLLO LTDA                                                               345.510.400,00

2.322.759,00 8.274.829,00 31.937.936,00 302.974.876,00 PAGADO

46 119035 2021 16/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 012-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 63343408 CASTILLO PEREZ MARIA CRISTINA                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 355.000,00 7.567.720,00 PAGADO

47 119036 2021

19/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - CARTAGENA -

RESTITUCION DE APORTES  AFECTACION CUENTA 

CONTABLE 35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 78695569

FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE                                                               787.117,00

0,00 0,00 0,00 787.117,00 PAGADO

48 119098 2021 16/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 019-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1010234403 BENAVIDES MANTILLA LOREN NATALY                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 355.000,00 7.567.720,00 PAGADO

49 119101 2021
16/07/2021

CUARTO PAGO CONTRATO 029-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 70563079

RESTREPO MONTOYA DIEGO                                                               6.000.000,00

12.000,00 0,00 102.000,00 5.886.000,00 PAGADO

50 119102 2021
16/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 035-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 91264669

ARCINIEGAS ROMÁN SERGIO MAURICIO                                                               8.500.000,00

82.110,00 0,00 310.000,00 8.107.890,00 PAGADO

51 119104 2021
16/07/2021

CUARTO PAGO CONTRATO 042-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 1020409314

GIRALDO SUAREZ LUIS  FELIPE                                                               12.000.000,00

115.920,00 0,00 717.000,00 11.167.080,00 PAGADO

52 119131 2021

19/07/2021

TERCER PAGO CONTRATO 044-2021 RUBRO 1.1.1 

$53.762.000 Verificacion de perfiles 60% RUBRO 1.1.3 

seguimiento y monitoreo $9.900.000 POA 2021
OPERADOR REGIONAL 900270491

FUNDACION STAR COP HUMANITY                                                               

63.662.000,00

516.786,00 1.524.678,00 0,00 61.620.536,00 PAGADO

53 119133 2021

16/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 -RESTITUCION 

DE APORTES  AFECTACION CUENTA CONTABLE 

35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 52323172

RESTREPO RUIZ CATALINA                                                               907.118,00

0,00 0,00 0,00 907.118,00 PAGADO

54 119134 2021

16/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - VILLAO -

RESTITUCION DE APORTES  AFECTACION CUENTA 

CONTABLE 35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 19596596

MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER                                                               731.802,00

0,00 0,00 0,00 731.802,00 PAGADO

55 119137 2021

16/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - YOPAL -

RESTITUCION DE APORTES  AFECTACION CUENTA 

CONTABLE 35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 80502859

RODRIGUEZ QUINTERO IVAN ARTURO                                                               787.117,00

0,00 0,00 0,00 787.117,00 PAGADO

56 119360 2021 22/07/2021 TERCER CONTRATO 021-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80041691 PEREZ CARDONA CESAR AUGUSTO                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 332.000,00 7.590.720,00 PAGADO

57 119363 2021 22/07/2021 CUARTO CONTRATO 021-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80041691 PEREZ CARDONA CESAR AUGUSTO                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 332.000,00 7.590.720,00 PAGADO

58 119365 2021
23/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 024-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 13011705

ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN                                                               9.000.000,00

45.000,00 0,00 367.000,00 8.588.000,00 PAGADO

59 119370 2021 22/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 007-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 10163665 AVILA MARTINEZ JESUS ANTONIO                                                               12.000.000,00 97.412,00 287.395,00 850.000,00 10.765.193,00 PAGADO

60 119372 2021
22/07/2021

TERCER PAGO CONTRATO 053-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 14465419

FUERTES VIVEROS OSCAR DANIEL                                                               7.000.000,00

67.620,00 0,00 140.000,00 6.792.380,00 PAGADO

61 119424 2021

22/07/2021

SEGUNDO PAGO CONTRATO 049-2021 RUBRO  1.1.1 

40%  49,975,200 VERTIFICACION DE PERFILES 1.1.1 60%  

74,962,800 VERTIFICACION DE PERFILES POA 2021
OPERADOR REGIONAL 900070138

FUNDACION PARA LA PROSPERIDAD DE LAS 

COMUNIDADES MAS VULNERABLES                                                               
124.938.000,00

724.430,00 2.992.213,00 0,00 121.221.357,00 PAGADO

62 119425 2021

22/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - CARTAGENA  - 

RESTITUCION DE APORTES  AFECTACION CUENTA 

CONTABLE 35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 1019038000

PATIÑO SALGADO ANAMARIA                                                               787.117,00

0,00 0,00 0,00 787.117,00 PAGADO

63 119426 2021

22/07/2021

SEGUNDO PAGO CONTRATO 048-2021 RUBRO  1.1.1 

40%  43,917,600 VERTIFICACION DE PERFILES 1.1.1 60%  

65,876,400 VERTIFICACION DE PERFILES POA 2021
OPERADOR REGIONAL 900262587

FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO 

CULTURAL TECNOLOGICO Y ECOLOGICO 

DE COLOMBIA                                                               
109.794.000,00

645.847,00 2.629.520,00 0,00 106.518.633,00 PAGADO

64 119429 2021

22/07/2021

TERCER PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.1 

verificacion de perfiles 60% 87 aliabzas y 1.1.2  40% 

Preinversiones  POA 2021

OPERADOR REGIONAL 900192981

GRUPO IS COLOMBIA SAS

424.020.400,00

2.458.606,00 10.155.110,00 39.195.163,00 372.211.521,00 PAGADO

65 119523 2021

22/07/2021

SEGUNDO PAGO CONTRATO 050-2021 RUBRO 1.1.1 

40% Verificacion de Perfiles POA 2021 - 42 PERFILES
OPERADOR REGIONAL 804006708

CORPORACION PARA EL MANEJO Y 

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES CORPOAGRO                                                               

21.201.600,00

127.210,00 0,00 0,00 21.074.390,00 PAGADO

66 119524 2021

22/07/2021

CUARTO PAGO CONTRATO 050-2021 RUBRO 1.1.1 60 

% Verificacion de Perfiles POA 2021  42 alianzas
OPERADOR REGIONAL 804006708

CORPORACION PARA EL MANEJO Y 

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES CORPOAGRO                                                               

31.802.400,00

190.814,00 0,00 0,00 31.611.586,00 PAGADO

67 119612 2021

23/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - SUCRE -

RESTITUCION DE APORTES  AFECTACION CUENTA 

CONTABLE 35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 78695569

FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE                                                               907.117,00

0,00 0,00 0,00 907.117,00 PAGADO

68 119689 2021 28/07/2021 PRIMER PAGO CONTRATO 059-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80012303 ORDOÑEZ MONCAYO DONY ARBEY                                                               1.866.667,00 18.032,00 0,00 0,00 1.848.635,00 PAGADO

69 119691 2021

26/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 -RESTITUCION 

DE APORTES  AFECTACION CUENTA CONTABLE 

35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 11382626

RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO                                                               787.119,00

0,00 0,00 0,00 787.119,00 PAGADO

70 119693 2021
27/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 027-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 1128432662

ARGEL ARGEL ANA ALEJANDRA                                                               

9.000.000,00

90.000,00 0,00 513.000,00 8.397.000,00 PAGADO

71 119697 2021
27/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 025-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 91290356

GUARIN ORDUZ RODRIGO ALONSO                                                               

9.000.000,00

86.940,00 0,00 513.000,00 8.400.060,00 PAGADO

72 119702 2021

26/07/2021

CUARTO PAGO CONTRATO 044-2021  RUBRO 1.1.2 

Preinversiones 40% 65 $290.922.000 POA 2021 OPERADOR REGIONAL 900270491

FUNDACION STAR COP HUMANITY                                                               290.922.000,00

2.361.602,00 6.967.460,00 0,00 281.592.938,00 PAGADO



Ítem No. Transaccion Vigencia
Fecha de 

Pago
Concepto ROL ID. Tercero Beneficiario  Valor Bruto (Incluye IVA)  Reteica  Reteiva  Retencion en la fuente  Valor Neto Pagado  Estado 

73 119714 2021 27/07/2021 QUINTO CONTRATO 021-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80041691 PEREZ CARDONA CESAR AUGUSTO                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 332.000,00 7.590.720,00 PAGADO

74 119807 2021
28/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 026-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 1094883488

LLANO OSORIO JORGE HERNADO                                                               

9.000.000,00

86.940,00 0,00 269.000,00 8.644.060,00 PAGADO

75 119828 2021

30/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION 

DE APORTES  AFECTACION CUENTA CONTABLE 

35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 91016394

ROPERO BELTRAN SANDRO                                                               

540.271,00

0,00 0,00 0,00

540.271,00

PAGADO

76 119828 2021

30/07/2021

> VR. PAGADO EN ID 1119944  DIFERENCIA ENTRE 

SOPORTE FISICO VS. INSTRUCCIÓN DEL MADR REINTEGRO GASTOS VIATICOS 91016394

ROPERO BELTRAN SANDRO                                                               

-20,00

0,00 0,00 0,00

-20,00

APLICADO

77 119829 2021

29/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION 

DE APORTES  AFECTACION CUENTA CONTABLE 

35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 91264669

ARCINIEGAS ROMÁN SERGIO MAURICIO                                                               

936.523,00

0,00 0,00 0,00

936.523,00

PAGADO

78 119830 2021

29/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION 

DE APORTES  AFECTACION CUENTA CONTABLE 

35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 11382626

RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO                                                               

472.271,00

0,00 0,00 0,00

472.271,00

PAGADO

79 119944 2021

26/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION 

DE APORTES  AFECTACION CUENTA CONTABLE 

35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 91016394

ROPERO BELTRAN SANDRO                                                               

1.169.984,00

0,00 0,00 0,00

1.169.984,00

PAGADO

1.931.262.045,00 13.676.200,00 34.900.870,00 96.087.709,00 1.786.597.266,00

1.938.913.890,00 13.676.200,00 34.900.870,00 96.087.709,00 1.794.249.111,00

Elaboró:  Jose Rada ____ Revisó:  Carlos  Arevalo ____ Aprobó: Edgard Lorduy ____

TOTAL PAGOS REALIZADOS  JULIO   DEL 2021

TOTAL PAGOS VIGENCIA 2021
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A ENCARGO FIDUCIARIO

1
Acatar las indicaciones y directrices impartidas por el MINISTERIO y/o la Coordinación nacional proyecto en la

ejecución del Encargo Fiduciario.

Se ha tramitado la elaboracion de contratacion Derivada de

acuerdo a las instrucciones de MADR

2
Presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes al inicio de ejecución del contrato para verificación y

aprobación por el supervisor del contrato, el “PERSONAL MÍNIMO” propuesto según anexo.

Se realizo la presentacion por escrito y de forma presencial al

MADR el equipo de funcionarios que conforman el EF.

20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS.

3

Ejecutar el contrato de acuerdo con el Plan Operativo Anual – POA, teniendo presente la programación del

presupuesto para el año y los procedimientos establecidos en el manual del proyecto, y realizar las actividades

administrativas y técnicas que requiere la ejecución del Contrato.

Con corte al presente informe mensual, se han recibido

$55.000.000.000 en el EF. 20200530 ALIANZAS

PRODUCTIVAS, de los cuales 40.000 MM. Son de vigencia

2020  y 15.000 MM. Vigencia 2021

4
Recibir y administrar los recursos que se estipulen con sujeción a lo dispuesto en el contrato que se suscriba y

ejecutarlos de acuerdo con el Plan Operativo Anual aprobado para el efecto (POA). 

Con corte al presente informe mensual, se han recibido

$55.000.000.000 en el EF. 20200530 ALIANZAS

PRODUCTIVAS, de los cuales 40.000 MM. Son de vigencia

2020  y 15.000 MM. Vigencia 2021

5

Manejar en cuenta bancaria separada a nombre del proyecto, los recursos recibidos. Los cobros por concepto de

gravámenes a los movimientos financieros estarán exentos para esta cuenta al corresponder a recursos públicos,

de conformidad con la normatividad vigente.

Se constituyó la Cuenta de Ahorros No. 03100001428 en

Bancolombia a nombre del EF. 20200530 ALIANZAS

PRODUCTIVAS, la cual se encuentra marcada como exenta.

6
Proveer apoyo administrativo y jurídico, para el desarrollo de las actividades del Proyecto, en el marco del objeto

del contrato.

El Encargo Fiduciario cuenta con el equipo exigido en los

pliegos, conformado por dos funcionarios Juridicos, Un

coordinador Financiero, un Ejecutivo de Negocios y Un

Director del Proyecto, que gestionan el desarrollo y actividades

del proyecto.

7

Destinar el personal calificado e idóneo y con experiencia profesional o administrativa, para el manejo de todo lo

relacionado con la ejecución del Contrato de Encargo Fiduciario y los consecuentes contratos de fiducia

mercantil (patrimonios autónomos) que se suscriban según convenios individuales.

El Encargo Fiduciario cuenta con el equipo exigido en los

pliegos, conformado por dos funcionarios Juridicos, Un

coordinador Financiero, un Ejecutivo de Negocios y Un

Director del Proyecto, que gestionan el desarrollo y actividades

del proyecto.

8

Contar con el personal suficiente y durante el tiempo que dure el encargo y hasta la liquidación de los

patrimonios autónomos abiertos por causa de los convenios individuales, para atender adecuadamente las

actividades que se desarrollan en la ejecución del proyecto, acorde a los ritmos de ejecución de los recursos.

Al corte del mes de julio del 2021, El encargo Fiduciario

cuenta con 5 Profesionales para la administracion y gestión del

proyecto ALIANZAS PRODUCTIVAS.
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9
Poner a disposición del Proyecto la capacidad instalada que demande la ejecución de los recursos en el marco

del objeto del contrato.

Al corte del mes de julio del 2021, El encargo Fiduciario

cuenta con 5 Profesionales para la administracion y gestión del

proyecto EF.  ALIANZAS PRODUCTIVAS.

10
Llevar control presupuestal del Encargo Fiduciario, de acuerdo con el POA. Se deberá efectuar el control de cada

categoría del gasto autorizado/componente para cada vigencia fiscal.

Se realiza seguimiento tanto del Ingreso y Egresos del Encargo

Fiduciario de acuerdo al POA aprobado por el MADR - Anexo

a este informe.

11

Los recursos se manejarán de acuerdo con la programación que mensualmente se establezca en atención a los

compromisos que se vayan adquiriendo, tanto como pagos de contratos, como giros de Incentivos Modulares

(contratos de fiducia mercantil que se suscriban como producto de los convenios individuales), o pagos de

servicios o bienes.

Al corte al presente informe mensual, se ha tramitado pagos

de acuerdo a las instrucciones recibidas por el Fideicomitente

MADR- Se anexa informe de pagos instruidos y realizados mes

julio  2021

12

Constituirse como fiduciario en los Patrimonios Autónomos que se requieran con las distintas asociaciones de

productores, en los términos del convenio en el que el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural se compromete a girar los recursos correspondientes al Incentivo Modular.

con asignacion POA año 2020, el MADR gestiono 178

alianzas, de las cuales al cierre del mes de julio de 2021 se

han constituido las 178 Patrimonios Autónomos derivados del

Programa Alianzas Productivas.

13

Girar desde el Encargo Fiduciario a los Patrimonios Autónomos que se constituyan por efecto del convenio que se

suscriba de manera individua con cada asociación de productores, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al

recibo de las solicitudes escritas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

En el mes de julio de 2021 No se tramitó pagos bajo el

concepto de incentivos modulares vigencia 2020.

14

Verificar que los documentos recibidos cumplan con los requisitos para el pago de las facturas y la suscripción de

los contratos con cargo a los recursos del encargo fiduciario y de cada patrimonio autónomo, pago que deberá

efectuarse dentro de los 3 días siguientes a su recibo, previo cumplimiento de los requisitos establecidos

garantizando la cobertura nacional.

Se informa que Fiduagraria, a traves de su equipo de Encargo

Fiduciario y Central de Pagos, ha tramitado los pagos

instruidos por el MADR, realizando las validaciones y

cumplimientos contables, fiscales y de acuerdo al contrato

Encargo Fiduciario.

15

Trasladar mensualmente a la Dirección General del Tesoro Nacional, los rendimientos financieros, que se

generen, por las inversiones temporales realizadas en virtud del Contrato de Encargo Fiduciario, según los

términos previstos en el artículo 16 del Decreto 2899 de 1994 y el Decreto 1853 de 16 de septiembre de 2015.

Así mismo, informar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - sobre tales restituciones, acompañando los

informes con los respectivos comprobantes.

Se informa que los Rendimientos al DTN generados en el mes

de julio 2021 por valor de $7.269,822,38 se cancelaron el

dia 3 de agosto 2021 a DTN de acuerdo a instrucción del

MADR. El 4 de agosto 2021, Se informó mediante correo

Electronico al MADR, el pago de los rendimientos mes julio

2021 trasladados al  DTN por valor de  $7.269.822,38
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16

Suscribir todos los contratos, órdenes de compra y órdenes de servicio, con base en las comunicaciones y las

solicitudes por instrucción y dentro de los tiempos establecidos por el del MINISTERIO, a través del Director de

Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, con personas naturales o jurídicas, para las actividades que

demande la ejecución de los componentes del POA del Proyecto.

Se han realizado los tramites de elaboracion de contratacion

Derivada de acuerdo a las instrucciones del MADR. Se detalla

en Anexo los contratros elaborados.

17
Exigir a las personas contratadas todas las garantías de Ley y sugerir las que estime convenientes, para amparar

el cabal cumplimiento de sus obligaciones y la calidad de los servicios prestados.

En la gestión de la contratacion Derivada, se exigen la

constitucion de Garantias, documentaciones, SARLAFT y

afiliaciones  de seguridad social.

18
Aprobar las pólizas de garantía debidamente constituidas por los contratistas, verificando el pago de la prima de

aquellas, amparos y vigencias.

Se informa que al corte julio del 2021, se ha exigido el

cumplimiento de las Garantias (polizas) para la suscripcion de

la contratacion Derivada.

19

Solicitar la creación de usuario y publicar los contratos derivados mediante la

plataforma Secop II, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción. En caso de

considerarse necesario, se remitirá al MINISTERIO copia de los contratos suscritos en

medio físico o magnético con cargo a los recursos del Encargo.

Se esta dando trámite a la obligación conforme a la

legalización de los contratos por parte de los contratistas

20
Efectuar los pagos de las obligaciones surgidas, con sujeción a las normas y con el cumplimiento de los requisitos

exigidos en el Manual Operativo del Proyecto.

Se informa que durante el mes de julio 2021 se recibio

instrucciones de pago por parte del MADR por valor total de

$1.938.913.890  Se adjunta relacion de pagos instruidos.

21
Utilizar medios eficaces y seguros para el giro y transferencia de los recursos destinados al pago de las

obligaciones que se deriven de la ejecución del Encargo.

Los pagos se tramitarón a traves de la unidad de pagos de

Fiduagraria con los debidos protocolos de seguridad de

informacion interbancaria, incluyendo las Tarjetas de Firma de

los ordenadores del Gasto por parte del MADR

22
En caso de ser necesario, hacer efectivas las pólizas de los contratos que se deriven del desarrollo del objeto del

contrato que surja de esta invitación.

Al corte del mes de julio del 2021, no se ha recibido

instrucción por parte del MADR sobre incumplimientos

contractuales que originen la Ejecucion de polizas.

23 Liquidar los contratos que se deriven del desarrollo del objeto del contrato, previa revisión del MINISTERIO.

Al corte del mes de julio del 2021, se han recibido instrucción

por parte del MADR para iniciar procesos de liquidación de

contratos los cuales se han tramitado con la revision por parte

del ministerio

24
Reportar al MADR el ultimo día del mes el saldo que se tiene en la fiducia, con el fin de dar cumplimiento a la

circular No. 06 de 02 de abril de 2018 expedida por la Dirección General del Tesoro Nacional - DTN.

Mediante comunicación VNO 7719 del 02 de agosto del

2021, se dio cumplimiento a esta obligacion contractual -

Reportando saldo al 31 de julio del  2021
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25

Llevar un registro detallado con fecha de cada uno de los ingresos que recibe y pagos que realice y enviar al

MINISTERIO, dentro de los primeros (10) diez días calendario de cada mes, los siguientes informes, de acuerdo

con los formatos que suministre el MINISTERIO: a. Un informe sobre las inversiones realizadas, sus rendimientos

financieros y sobre las restituciones a la Dirección General del Tesoro Nacional, adjuntando las correspondientes

consignaciones efectuadas y los soportes de los movimientos de las inversiones realizadas de conformidad con lo

establecido en la ley. b. Un informe financiero sobre el estado de la cuenta del encargo fiduciario, el cual

revelará el desarrollo de la gestión encomendada, indicando en forma detallada: - los recursos recibidos, - los

pagos realizados, - los giros efectuados con destino a los Patrimonios Autónomos (respaldado por los respectivos

comprobantes de pago o transferencias) - el saldo a la fecha de corte; Deberá adjuntar a este informe: - el

extracto bancario, -

cop                                              

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

                                               

Mediante el presente informe, se da cumplimiento al numeral

25 de la clausula Segunda del contrato Encargo Fiduciario

20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

26

Contar con las soluciones informáticas que permitan los flujos documentales de información y datos mínimos

requeridos para el seguimiento de la ejecución del encargo fiduciario, que realizarán conjuntamente el operador

fiduciario y los operadores del proyecto.

Se informa que la Administracion del EF. 20200530 ALIANZAS

PRODUCTIVAS se administra de acuerdo a los procedimientos

internos de Fiduagraria, los cuales cumplen con las

especificaciones contractuales del  contrato Fiduciario.

27

La información del encargo fiduciario relacionada con pagos, procesos contractuales, contratos derivados y

liquidaciones, así como los demás que requiera la dirección y/o coordinación del proyecto, deberá ser migrada al 

sistema de monitoreo del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas en los formatos que se acuerden con este fin.

Al corte del presente mes, se esta dando cumplimiento a la

obligación, presentando la información correspondiente a

gestiones sobre procesos contractuales adelantadas y de igual

manera la información correspondiente a la administración y

ejecución de los recursos.

28
Enviar al MINISTERIO, mensualmente, un informe de los contratos suscritos y liquidaciones, de conformidad con

las instrucciones impartidas por parte del MINISTERIO.

El informe de contratacion Derivada, hace parte de este

informe, el cual se anexa de forma detallada.

29
Presentar al MINISTERIO informes con la periodicidad que se requiera de acuerdo con lo establecido por la

Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas que la sustituyan, complementen o adicionen.

Se ha dado cumplimiento a los informes contractuales de

forma oportuna.



Vicepresidencia  Administración de Negocios y Operaciones 

EF. ALIANZAS PRODUCTIVAS

Código No. 394517

Anexo 4 - Obligaciones Contractuales 

jul-21

ITEM Obligación Contractual Estado Actual

30

Presentar dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación del contrato, un informe final de su gestión y

rendición de cuentas, el cual se entenderá aprobado por el MINISTERIO si pasados treinta (30) días desde la

fecha de su entrega no es objetado por escrito.

El contrao EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS, continua

vigente.

31
Permitir y facilitar la práctica de la auditoría que en cualquier momento determine el MINISTERIO, y/o la

Contraloría General de la República si así se requiere.

Al corte de la presente informacion, no se cuentan con

solicitudes de Auditorias por parte del MADR y/o la contraloria

General de la Republica.

32
Presentar cualquier otro tipo de información relacionada con el Encargo Fiduciario, cuando el MINISTERIO o las

entidades de control requieran de un informe específico.

Se informa que se a suministrado oportunamente la

informacion requerida por entes de control de Revisoria Fiscal y

contraloria interna de Fiduagraria.

33
Garantizar la capacidad administrativa y operativa para realizar la gestión encomendada a través del encargo

fiduciario en cualquier zona del país.

Se informa que al corte del presente informe, el EF. 20200530

ALIANZAS PRODUCTIVAS, cuentan con la capacidad

administrativa,  para el cumplimiento contractual.

34
Los demás que surjan en desarrollo de las actividades ejecutadas por el contratista de acuerdo con las

instrucciones del MINISTERIO.

Se informa que al corte del presente informe, se ha cumplido

con la totalidad de las instrucciones del MADR.

35

Adelantar la ejecución de todos los trámites inherentes a los procesos de selección, en caso de ser necesario, y

que se adelanten a través de la tienda virtual del estado colombiano, relacionado con el objeto contractual

pactado, de acuerdo a la instrucción que le confiera el Ministerio al contratista.

Se informa que al corte del presente informe, se ha cumplido

con la totalidad de las instrucciones del MADR.

B. PATRIMONIOS AUTONOMOS

1

LA FIDUCIARIA, deberá producto del convenio que el MINISTERIO suscriba con cada una de las asociaciones

beneficiarias del Incentivo Modular, suscribir contratos de fiducia mercantil, para administrar los recursos de los

proyectos productivos, previo cumplimiento de los procesos de vinculación establecidos por la Superintendencia

Financiera o demás entes que lo dispongan. Los recursos otorgados como Incentivos Modulares; una vez se

consignen en los patrimonios autónomos, son recursos privados sujetos a condición que deben cumplir con el

objeto por el cual fueron otorgados, de lo contrario deben ser devueltos a la Nación. Estos contratos serán de

carácter privados – contratos de fiducia mercantil de administración y pagos – dada la naturaleza de quienes

fungirían como fideicomitentes. La fiduciaria cuenta con autorización para efectuar pagos de: créditos bancarios,

pagos comerciales, intereses y comisiones y las demás que se establezcan en el contrato de fiducia mercantil,

siempre y cuando se encuentren

especif                                            

                                               

                                               

                                               

                                               

Se cumplio, a la fecha se encuentran suscritos 178 contratos

de fiducia mercantil, correspondientes a los convenios

celebrados por el MADR
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2
Acatar las instrucciónes que imparta por escrito el Comité Directivo de la Alianza y cuyas decisiones consten en

actas.

A La fecha se ha dado cumplimiento a las instrucciones

impartidas por los miembros del CDA

3
Acatar las instrucciónes que imparta por escrito el MINISTERIO de acuerdo a lo establecido en el Manual

Operativo.

A La fecha se ha dado cumplimiento a las instrucciones

impartidas por el equipo implementqdor del MADR

4

Constituirse como fiduciario en los Patrimonios Autónomos que se requieran con las distintas asociaciones de

productores de manera individual e independiente, en los términos del convenio en el que el Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural se compromete a girar los recursos correspondientes a los Proyectos Productivos

beneficiarios del Incentivo Modular, para administrarlos.

Se cumplio, a la fecha se encuentran suscritos 178 contratos

de fiducia mercantil, correspondientes a los convenios

celebrados porel MADR

5

Recibir los recursos provenientes del incentivo modular del Gobierno Nacional, que se girará en su totalidad una

vez se inicie la ejecución de cada contrato fiducia mercantil. Los gastos financieros serán asumidos con cargo a

los recursos administrados en el patrimonio autónomo.

A la fecha se ha recibido los incentivos modulares para los

178 contratos suscritos

6

Recibir y manejar de manera independiente dentro de cada patrimonio autónomo, los recursos de otras fuentes

cofinanciadoras de carácter público o privado, de los establecimientos de crédito (en los casos en que sean

necesarios), y de la venta de los productos agropecuarios siendo dicha decisión facultativa de la Alianza

Productiva.

A la fecha se han aperturado encargos por cada una de las

fuentes de recursos

7

Ejecutar los recursos del Patrimonio Autónomo de acuerdo con las autorizaciones impartidas por el CDA y en los

términos establecidos en los respectivos convenios; para efectos de los demás cofinanciadores, estas

autorizaciones serán impartidas por los Comités Directivos de Alianza, de acuerdo con el reglamento establecido

para estos.

Durante el periodo se han tramitado pagos estipulados en los

CDA y lineamientos contractuales.

8
Invertir los recursos recibidos, en inversiones autorizadas y reintegrar sus rendimientos financieros al Patrimonio

Autónomo.

A la fecha se han aperturado encargos por cada una de las

fuentes de recursos

9 Cuando haya lugar, pagar los impuestos de los recursos del Fideicomiso.
A la fecha se ha dado cumplimiento a las obligaciones

trubutarias derivadas de la ejecucion de cada negocio

10

Abrir las cuentas bancarias a que haya lugar a nombre del Fideicomiso, siempre y cuando existan recursos,

efectuar los desembolsos y pagos, de conformidad con lo señalado en el contrato de fiducia mercantil que se

suscriba. Estos pagos y contratos serán ordenados según corresponda por el Comité Directivo de la Alianza,

siguiendo lo establecido por el MINISTERIO.

A la fecha se han aperturado cuentas de ahorros individuales

para el manejo de los recursos de cada patrimonio autonomo

11

Verificar en los documentos recibidos que, los fideicomitentes siguieron los procedimientos del Manual Operativo

en la selección para la contratación de bienes y servicios, para lo cual se contará con el apoyo de la

Organización Gestora que acompaña la implementación de la Alianza.

a la fecha se ha dado cumplimiento a la documentacion

requerida sobre las instrucciones de contratacion, adelantada

en cada negocio fiduciario

12

Efectuar pagos a proveedores y/o prestadores de servicios de conformidad con las solicitudes de pago que

requieran, en el término de los tres (03) días hábiles al recibo de la solicitud, con los documentos establecidos en

el Manual de Operaciones de la fiduciaria.

Durante el periodo se han tramitado pagos estipulados en los

CDA y lineamientos contractuales.
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13

Presentar al MINISTERIO dentro de los primeros (10) diez días calendario de cada mes, un informe consolidado

de ejecución presupuestal del incentivo modular de los patrimonios autónomos constituidos, de acuerdo con el

formato diseñado para tal efecto por el MINISTERIO y dentro de los primeros (05) días calendario de cada mes,

un informe parcial de pagos.

A la fecha se ha dado cumplimiento a la obligacion

reportando mensualmente durante los plazos establecidos.

14

Presentar mensualmente los siguientes informes: - Inversiones realizadas, sus rendimientos financieros y los

soportes de los movimientos de las inversiones realizadas de conformidad con lo establecido por la ley. - Informe

de presupuesto y de flujo de caja de cada uno de los patrimonios autónomos por cada uno de los recursos

administrados (Incentivo Modular y fuentes de recursos de cofinanciadores) con destino a los actores del Proyecto: 

Organización de Productores, Organización Gestora Acompañante, Organización Gestora Regional, EL

MINISTERIO, que contenga lo siguiente: - ingresos, - egresos, - pagos a proveedores y/o prestadores de servicios

- cuentas por pagar del fideicomiso - impuestos y - saldo final de bancos. La información original reposará en los

archivos de la Fiduciaria y se enviará una copia en medio magnético (CD, DVD, etc.) de los soportes de

ejecución, al MINISTERIO.

A la fecha se ha dado cumplimiento a la obligacion

reportando mensualmente durante los plazos establecidos.

15
Presentar informes de acuerdo con lo previsto en la Circular Externa 029 de 2014, de la Superintendencia

Financiera y de las demás que la sustituyan complementen o adicionen.

A la fecha se ha dado cumplimiento a la obligacion

reportando mensualmente durante los plazos establecidos.

16

Presentar al MINISTERIO dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación del contrato, un informe final

de su gestión y rendición de cuentas, el cual se entenderá aprobado por el MINISTERIO si pasados treinta (30)

días desde la fecha de su entrega no es objetado por escrito.

Durante el periodo reportado no se generaron actividades

correspondientes a la presnete obligacion

17

Adelantar el proceso de liquidación de los patrimonios autónomos de conformidad con las instrucciónes del

MINISTERIO, de acuerdo al Manual Operativo y en el término establecido para el efecto (4 meses), el cual

deberá ser avalado por la Asociación de Productores para proceder a la firma del documento de terminación y

liquidación al contrato de fiducia mercantil, (las actas de liquidación serán suscritas por el Representante Legal de

la Fiduciaria y el contratante), proceso que incluirá: - conciliación de los recursos administrados (de todas las

fuentes) de acuerdo con las instrucciónes de la Alianza, - los pagos efectivos realizados a proveedores y/o

prestadores de servicios, - pago de gastos financieros, ingresos versus los recursos planeados presupuestalmente. -

pagos de comisiones fiduciarias

Durante el periodo reportado no se generaron actividades

correspondientes a la presnete obligacion

18
Presentar los estados financieros del fideicomiso y demás informes, según las normas establecidas por la ley y la

Superintendencia Financiera.

Se ha dado cumplimiento al envio de los informes mensuales.

A lafecha no se ha llegado a la fase de liquidacion de ninguno

de ellos
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19

Enviar a los actores del proyecto: Organización de productores, Organizaciones Gestoras y el MINISTERIO, un

informe mensual de la contratación derivada y la respectiva liquidación de cada patrimonio autónomo, de

conformidad con las instrucciónes impartidas.

Se ha dado cumplimiento al envio de los informes mensuales.

A lafecha no se ha llegado a la fase de liquidacion de ninguno

de ellos

20

La información de los patrimonios autónomos relacionada con pagos, procesos contractuales de contratos de

fiducia, contratos derivados y liquidaciones, así como los demás que requiera la dirección del proyecto y/o

coordinación del Proyecto, deberá ser migrado al sistema de monitoreo del Proyecto Apoyo a Alianzas

Productivas en los formatos que se acuerden para este fin.

Se ha dado cumplimiento al informe de pagos mensual sin

recibir observaciones sobre la misma

21
Asistir a las reuniones del Comité de la Alianza, cuando lo considere indispensable, previa autorización del

MINISTERIO. NOTA. El comité de la alianza se podrá realizar de manera virtual, en caso de fuerza mayor.

Durante el periodo reportado se ha participado en las

diferentes reuniones con el consentimiento y participacion del

EIP  del MADR. 

22

Llevar la contabilidad del fideicomiso en forma separada. Además, de cada fuente cofinanciadora se debe

garantizar la independencia de su manejo, dado que cada recurso tiene una planeación independiente y se debe

informar a cada cofinanciador, la ejecución realizada y los saldos durante la ejecución de los recursos, hasta el

momento del cierre del patrimonio autónomo.

A la fecha se ha dado cumplimiento a la norma para la

presentacion de los estados financieros

23
Defender con cargo a los recursos del patrimonio autónomo, los bienes fideicomitidos, la defensa de los recursos

entregados para asegurar su protección contra actos de terceros.

Durante el periodo reportado no se generaron actividades

correspondientes a la presente obligacion

24
Realizar un estricto seguimiento al plan de inversiones aprobado por rubro presupuestal y por desembolso para

cada patrimonio autónomo.

En cada patrimonio autonomo se lleva un control presupuestal

el cual ha sido reportado mensualmente 

25
Facilitar la revisión de la documentación y cuentas de cada Fideicomiso a funcionarios del Gobierno Nacional,

Contraloría General de la República, o de terceros que éstos designen para tal fin.

A la fecha se ha dado cumplimiento a la norma para la

presentacion de los estados financieros

26 Apoyar en la estructuración de la contratación derivada.

A la fecha se han dado las capacitaciones requeridas para el

conocimiento del proceso de contratacion por parte de las

partes involucradas

27

Garantizar la capacidad administrativa y operativa para realizar la gestión encomendada a través de los

patrimonios autónomos, teniendo en cuenta que pueden surgir proyectos productivos en cualquier zona del país,

garantizando el normal desarrollo de operación del Proyecto.

Se esta cumpliendo con los perfiles establecidos para el equipo

minimo requerido en los pliegos definitivos de condiciones y

este cuenta con el aval de MADR

28
Las demás que surjan en el desarrollo de las actividades ejecutadas por el contratista, de acuerdo con las

instrucciónes del MINISTERIO.

Durante el periodo reportado no se generaron actividades

correspondientes a la presente obligacion

C OBLIGACIONES GENERALES DEL ENCARGO FIDUCIARIO

1
Aprobar en la plataforma SECOP II el contrato electrónico, así mismo constituir las Garantías y cargarlas en el

contrato de la plataforma SECOP II, para la aprobación del Ministerio, en los términos y condiciones pactados.

Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion.
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2
Informar oportunamente cualquier anomalía o dificultad que advierta en el desarrollo del contrato y proponer

alternativas de solución a las mismas.

Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion con el acompañamiento de funcionarios del MADR.

3
Defender en todas sus actuaciones los intereses del MINISTERIO según corresponda y obrar con lealtad y buena

fe en todas las etapas contractuales.

Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion.

4

Conocer y acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno

nacional, así como lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e interventoría del Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural y demás disposiciones pertinentes.

Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion.

5
Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo

a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del MINISTERIO.

Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion.

6
Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, con lo ofrecido en su propuesta, y mantener fijos los precios de

la propuesta durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.

Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion.

7
Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse al

MINISTERIO en el momento en que sea requerido.

Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion.

8

Responder por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información a su cargo, y por la

organización, conservación y custodia de los documentos, teniendo en cuenta los principios de procedencia y

orden original, el ciclo vital de los documentos y normatividad archivística, sin perjuicio de las responsabilidades

señaladas en normatividad vigente o las que la modifiquen, complementen o sustituyan.

Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion.

9
Mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la información y documentación que le haya sido asignada

en desarrollo de las obligaciones contractuales.

Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion.

10
Presentar los informes mensuales y el informe final, los cuales deberán ser publicados en el contrato de la

plataforma SECOP II, previa validación del supervisor.

Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion.

11

Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud y pensiones y presentar los

documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1703 de 2002, la

Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de

2012, Decreto 723 de 2013 y demás que las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen, así como lo

contemplado en el Decreto 1072 de 2015.

Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion.

12 Dar cumplimiento al Manual de Identidad Institucional, cuando haya Lugar.
Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion.

13 Prestar el servicio objeto del presente contrato.
Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion.
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14 Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.
Al corte del presente informe, se ha dado cumplimiento a esta

obligacion.

Elaboró: Jose Rada - Revisó:  Carlos Arevalo______
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ITEM
No.

Contrato
Tercero NIT

Fecha de 

suscripción 
fecha de inicio

Fecha 

Terminación
Objeto del Contrato Rubro Presupuestal

Valor Total Contrato y 

adiciones
Valor Pagado Pendiente Por Pagar Componente ESTADO

1 001 RAQUEL CRISTINA DUSSAN EMBUS 1.075.230.801 14/10/2020 14/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 19.993.333,00 19.993.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

2 002 JOHN MOTTA CABRERA 79.354.153 14/10/2020 21/10/2020 21/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 21.013.333,00 21.013.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

3 003 RAFAEL ENRIQUE LUNA HERNANDEZ 11.000.109 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

4 004 OLIVERIO OSCAR OLIVER MORENO 92.028.771 NA NA NA NA PREINVERSION 0,00 0,00 0,00 TECNICO TERMINADO

5 005
WILLIAM JUNIOR HERNANDEZ 

ARRIETA
8.567.392 14/10/2020 20/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 24.073.333,00 24.073.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

6 006 CARMEN CECILIA JULIO CORTINA 45.550.681 NA NA NA NA PREINVERSION 0,00 0,00 0,00 TECNICO ANULADO

7 007 ABEL EDUARDO MELO GONZALEZ 11.365.582 14/10/2020 20/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 21.013.333,00 21.013.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

8 008
HEYDI YERALDIN RODRÍGUEZ 

RODRIGUEZ
1.073.382.898 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 22.033.333,00 22.033.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

9 009 NATALIA VIVAS ARTUNDUAGA 1.075.255.303 14/10/2020 15/10/2020 15/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

10 010
NICANOR ALBERTO GUEVARA 

OLASCUAGA
92.028.806 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 21.166.666,00 21.166.666,00 0,00 TECNICO TERMINADO

11 011 ELIZABETH ALVAREZ TOBON 24.674.692 14/10/2020 15/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 22.340.000,00 22.340.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO
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12 012 LUZ ESTELA RIOS OSPINA 41.914.734 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 22.033.333,00 22.033.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

13 013 SANDRA YESID IBARRA PARDO 30.203.935 14/10/2020 15/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 21.013.333,00 21.013.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

14 014
ALVARO EDUARDO HERNANDEZ 

BOLAÑOS
80.121.301 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 21.166.666,00 21.166.666,00 0,00 TECNICO TERMINADO

15 015 MILTON GAMBOA MUÑOZ 1.089.478.331 14/10/2020 15/10/2020 15/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

16 016 YESID MOSQUERA IBARGUEN 12.020.851 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 24.073.333,00 24.073.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

17 017
LINETH ALEXANDRA MONTILLA 

BURBANO
1.085.292.645 NA NA NA

NA
PREINVERSION 0,00 0,00 0,00 TECNICO TERMINADO

18 018 JORGE EDUARDO TIBADUIZA VARGAS 91.074.542 14/10/2020 20/10/2020 20/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 21.013.333,00 21.013.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

19 019
BLANCA ROSIO MANRIQUE 

CASTAÑEDA
1.098.624.394 14/10/2020 19/10/2020 19/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 21.013.333,00 19.993.333,00 1.020.000,00 TECNICO TERMINADO

20 020 DAVID ESTEBAN ZULUAGA DURANGO 1.075.233.514 14/10/2020 21/10/2020 20/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 21.013.333,00 21.013.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

21 021
FELIPE ANDRES BRUNAL 

ALTAMIRANDA
1.067.846.570 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 23.053.333,00 23.053.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

22 073 MILEIDIS MARIUTH AMAYA TONCEL 56.078.074 14/10/2020 15/10/2020 15/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 21.166.666,00 27.286.666,00 -6.120.000,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

23 023
LEIDYS DEL CARMEN  BELLIDO 

CANABAL
22.800.342 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 21.013.333,00 21.013.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO
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24 024 DIANA MARCELA RAMIRÉZ AYALA 1.107.049.800 14/10/2020 14/10/2020 14/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

25 025 ORIETA PAOLA DEL VECCHIO PEREZ 1.084.739.870 14/10/2020 15/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 19.993.333,00 18.973.333,00 1.020.000,00  FINANCIERO TERMINADO

26 026 RICARDO ALFONSO LOZANO SILVA 79.883.360 14/10/2020 15/10/2020 15/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

27 027 GABRIEL ERNESTO SOLANO YARA 83.243.553 14/10/2020 21/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 19.993.333,00 19.993.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

28 028 MILTON ALEXANDER ORTIZ JIMENEZ 79.692.983 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

29 029
LINA MARCELA CUARTAS 

BETANCURTH
24.348.669 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

30 030 LINA MARIA AVILA ZAPATA 1.016.029.042 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

31 031 CARLOS MIGUEL SERRANO SANCHEZ 80.065.472 14/10/2020 19/10/2020 19/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

32 032 DORANGELA MOLINA LANDAETA 68.302.884 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 22.033.333,00 22.033.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

33 033 IVONNE ROCIO ROA MENDOZA 40.215.710 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 25.246.666,00 25.246.666,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

34 034 TARYN GIZELL GRASS MORENO 40.327.300 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 24.073.333,00 22.033.333,00 2.040.000,00  FINANCIERO TERMINADO

35 035 BURNY LUCAS PEREA GIL 11.805.603 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

36 036 OSCAR YESID MENDOZA JEREZ 17.420.893 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO



ITEM
No.

Contrato
Tercero NIT

Fecha de 

suscripción 
fecha de inicio

Fecha 

Terminación
Objeto del Contrato Rubro Presupuestal

Valor Total Contrato y 

adiciones
Valor Pagado Pendiente Por Pagar Componente ESTADO

37 037 FERNANDO JOSE BARRIOS MEZA 5.135.154 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 19.993.333,00 19.993.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

38 038 JULIER PATRICIA GUZMAN 55.216.390 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

39 039
MANUEL ANTONIO ACHICANOY 

MARTINEZ 
12.999.282 14/10/2020 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

40 040 LUIS MANUEL AVILA LLORENTE 92.536.109 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 19.993.333,00 19.993.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

41 022 MÁXIMO MANUEL CALDERÓN CALIZ 92.507.857 14/10/2020 15/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 27.286.666,00 23.206.666,00 4.080.000,00  FINANCIERO TERMINADO

42 042 MANUEL ANTONIO ANDRADE POTES 1.129.574.382 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

43 043 KAREN PATRICIA NAVARRO GOMEZ 1.048.266.546 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

44 044 NATALIA MILENA ACOSTA AMADOR 52.967.077 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

45 045 ANGELA MARIA ROCHA HERNANDEZ 1.026.250.353 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

46 046 HERMES RICARDO CORTES SANCHEZ 7.708.066 14/10/2020 15/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 19.993.333,00 19.993.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

47 047 WILLIAM THOMAS LEONES 1.048.267.868 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO
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48 048 LINA MARCELA  ROSERO MORALES 43.862.335 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

49 049 GERMANIA RAMIREZ NORTEÑA 25.112.388 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 21.013.333,00 21.013.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

50 050
CARLOS HUMBERTO MARTINEZ 

OCAMPO
7.545.479 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

51 051 WILMER ALCIDES MERCADO ARIAS 19.618.898 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

52 052
PEDRO ROLANDO VANEGAS 

CASTELLANOS
4.278.256 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 29.633.333,00 29.633.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

53 053 PATRICIA FERNANDEZ 47.437.551 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 24.226.666,00 24.226.666,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

54 054
GETSIMANY ALEJANDRA RUIZ 

TRILLERAS
1.119.887.172 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

55 055 LUISA FERNANDA ZAPATA ARANGO 25.292.147 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 24.073.333,00 24.073.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

56 056 RUBY ESTHELA LOZANO AUDIVERTH 26.261.888 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

57 057 HUGO HERNAN MUÑOZ LOPEZ 16.787.789 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 19.993.333,00 19.993.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

58 058
YUDY MAGRET CONTRERAS 

CARVAJALINO 
37.327.557 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 19.993.333,00 19.993.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO
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59 059 ASTRID XIMENA ORTIZ ALVARADO 1.098.605.062 14/10/2020 21/10/2020 21/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

60 060
CARLOS FERNANDO BARNEY 

GONZALEZ 
16.252.916 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios de apoyo a la gestión en la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente técnico-

ambiental, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 APOYO A LA GESTIÓN - PREINVERSIÓNTERMINADO

61 061 MANUEL AUGUSTO BERNIER URARIYU 17.827.192 14/10/2020 23/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios de apoyo a la gestión en la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente técnico-

ambiental, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 23.206.666,00 23.206.666,00 0,00 APOYO A LA GESTIÓN - PREINVERSIÓNTERMINADO

62 062 ELIAS ANTONIO COGOLLO PEREZ 78.690.830 14/10/2020 30/10/2020 30/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

63 063 FLOWER ARBOLEDA ARANA 93.338.053 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 21.013.333,00 21.013.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

64 064 GLORIA PATRICIA SIERRA LOPERA 43.433.590 NA NA NA NA PREINVERSION 0,00 0,00 0,00 TECNICO ANULADO

65 068 LUIS GUILLERMO BORJA MENDOZA 72.051.043 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 24.226.666,00 21.166.666,00 3.060.000,00  FINANCIERO TERMINADO

66 066 MARCO WILLIAM FONSECA DIAZ 12.235.029 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

67 067 STIVENSON JOSE GONZALEZ COBA 72.011.760 14/10/2020 19/10/2020 19/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

68 041
LUCY EMPERATRIZ VILLADIEGO 

PEREZ
25.913.221 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 23.206.666,00 24.226.666,00 -1.020.000,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

69 069 MARTHA YOLANDA LOZANO RAMIREZ 51.866.293 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

70 070 SARA DEL PILAR ALZATE DIAZ 52.516.927 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 21.013.333,00 16.933.333,00 4.080.000,00  FINANCIERO TERMINADO
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71 071 MARIA CLAUDIA BERNAL TORRES 34.564.201 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

72 072 HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO 98.399.561 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 25.246.666,00 25.246.666,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

73 065 EDUARDO ADOLFO JOJOA TOBAR 87.490.710 14/10/2020 16/10/2020 16/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 21.166.666,00 21.166.666,00 0,00 TECNICO TERMINADO

74 074 MARILU RENDON HENAO 1.094.879.134 14/10/2020 16/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 18.973.333,00 18.973.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

75 075 AMANDA ZORAIDA ANDRADE 59.818.886 14/10/2020 19/10/2020 19/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 21.166.666,00 21.166.666,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

76 076 ISMAEL ENRIQUE SOTO PEÑA 72.010.803 14/10/2020 20/10/2020 20/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

77 077
FRANCISCA ESILDA PANDALES 

CABRERA
54.255.360 14/10/2020 27/10/2020 27/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

78 078 CARMEN ELENA ORDOÑEZ LASSO 52.704.029 14/10/2020 9/11/2020 9/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

79 079 YORNIS ADITH AMAYA MEJIA 92.532.726 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

80 080 YADIRA QUIROGA LEON 36.516.688 14/10/2020 23/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar  

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socioempresarial, el proyecto apoyo 

Alianzas Prodictivas.

PREINVERSION 15.760.000,00 15.760.000,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

81 081 YAIR ALEXANDER MAZABUEL BAOS 1.061.700.080 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIAL TERMINADO
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82 082 DORYS LILIANA MARTINEZ GUERRERO 20.705.368 14/10/2020 24/10/2020 24/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

83 083 JAMES ANDRES ORDOÑEZ JARAMILLO 18.129.936 14/10/2020 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

84 084 VERONICA ZULETA VEGA 1.064.115.285 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

85 085 IVONNE STELLA CONTRERAS LOPEZ 63.458.957 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

86 086 ORFA EMPERATRIZ OSPINA RENDON 42.967.378 NA NA NA

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 0,00 0,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

87 087 NINI JOHANNA AGUDELO CARVAJAL 43.842.802 NA NA NA

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 0,00 0,00 0,00 TECNICO TERMINADO

88 088 PAOLA PATRICIA TORRES RIVERO 64.893.384 14/10/2020 6/11/2020 6/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

89 089 ROVINSON MENDOZA GONZALEZ 10.939.237 14/10/2020 10/11/2020 10/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

90 090 YOHANA CATALINA URREA RIVERA 25.291.889 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

91 091
JHON ALEXANDER MONCAYO 

MONCAYO
1.085.274.832 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

92 092 DAYANA MARINA RODRIGUEZ YANCE 22.487.438 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIAL TERMINADO
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93 093 JOSE MARIA ESPITIA ESPITIA 2.787.195 14/10/2020 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

94 094 IVAN DARIO IGLESIAS HERNANDEZ 1.043.872.588 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

95 095 LUIS MANUEL AZABACHE LUNA 80.850.873 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

96 096 JHON JAIRO CALDERON OLARTE 18.263.186 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 13.720.000,00 13.720.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

97 097 HENRY VALENCIA SALAMANCA 88.034.872 14/10/2020 24/10/2020 24/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

98 098 DIANA DE JESUS RUIZ MONTES 45.504.487 14/10/2020 2/12/2020 2/02/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

99 099 JUAN MANUEL RODRIGUEZ VARGAS 72.287.821 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.699.999,00 1,00 TECNICO TERMINADO

100 100 LUISA FERNANDA MESA OSPINA 1.053.795.432 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

101 101 LUCY ARBEY RIVERA OSORIO 43.514.336 NA NA NA

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 0,00 0,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

102 102 RICARDO BOLIVAR BUSTAMANTE 98.547.145 14/10/2020 4/11/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 15.760.000,00 15.760.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

103 103
VICETH FERNANDA ORTEGA 

LOGREIRA
30.689.655 14/10/2020 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 12.700.000,00 4.233.333,00 SOCIAL TERMINADO
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104 104 ELKIN JOSE MORALES DEL TORO 10.771.248 14/10/2020 10/11/2020 10/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 16.933.333,00 12.700.000,00 4.233.333,00 TECNICO TERMINADO

105 105 MARIA VICTORIA RODRIGUEZ AVILA 1.110.515.452 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

106 106 SERGIO DAVID MARTINEZ SANCHEZ 14.240.144 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 15.760.000,00 15.760.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

107 107 EVA PINTO LLANES 68.247.292 NA NA NA

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 0,00 0,00 0,00 TECNICO TERMINADO

108 108 GILDARDO CAMACHO TOBO 17.594.068 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.699.999,00 1,00 TECNICO TERMINADO

109 109 JORGE MAURICIO POLANIA OSPINA 1.075.239.507 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

110 110 DAIRA YAMILE CORDOBA ERAZO 1.124.851.148 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

111 111 ANA PATRICIA MELO LUNA 69.087.351 14/10/2020 5/12/2020 5/02/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIOEMPRESARIAL TERMINADO

112 112 ANA LUISA MOLINA MESA 1.052.073.824 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

113 113 JAIDER RAFAEL ANDRADE BELTRAN 73.226.195 14/10/2020 23/10/2020 23/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

114 114 ALVARO ENRIQUE AYAZO DAGUER 78.034.633 14/10/2020 11/11/2020 11/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 16.933.333,00 12.700.000,00 4.233.333,00 TECNICO TERMINADO
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115 115 YUNELYS PAOLA GAONA GRANADOS 1.047.341.644 14/10/2020 11/11/2020 11/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

116 116 KIRK PATRICK COBA SANCHEZ 1.061.689.255 14/10/2020 3/11/2020 3/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

117 117
JAIRO ALESXANDER DUARTE 

HERNANDEZ
91.497.214 21/10/2020 24/11/2020 24/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

118 118 JULIANA ANDREA DELGADO ERASO 1.085.311.929 21/10/2020 23/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 15.760.000,00 15.760.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

119 119 MIRIAM PANTOJA OTERO 27.081.781 21/10/2020 22/10/2020 31/12/2020

Prestar Servicios Profesionales como 

lider Nacional del proyecto apoyo a 

Alianzas Productivas de la Direccion 

de capacidades productivas y 

Generacion de Ingresos.

IMPLEMENTACION 52.200.000,00 41.400.000,00 10.800.000,00
LIDER NACIONAL - 

IMPLEMENTACION
TERMINADO

120 120  IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO 80.502.859 21/10/2020 22/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

Equipo Implementador del Proyecto 

para el normal funcionamiento de las 

alianzas del Proyecto Apoyo a las 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 30.450.000,00 24.150.000,00 6.300.000,00
COORDINADOR REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN
TERMINADO

121 121  SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ 11.382.626 21/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

Equipo Implementador del Proyecto 

para el normal funcionamiento de las 

alianzas del Proyecto Apoyo a las 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 22.750.000,00 22.400.000,00 350.000,00
COORDINADOR REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN
TERMINADO

122 122  JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ 10.163.665 21/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

Equipo Implementador del Proyecto 

para el normal funcionamiento de las 

alianzas del Proyecto Apoyo a las 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 22.750.000,00 22.400.000,00 350.000,00
COORDINADOR REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN
TERMINADO

123 123  ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ 78.076.103 21/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

Equipo Implementador del Proyecto 

para el normal funcionamiento de las 

alianzas del Proyecto Apoyo a las 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 22.750.000,00 22.400.000,00 350.000,00
COORDINADOR REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN
TERMINADO

124 124  JULIO DAVID RAMOS RODRIGUEZ 80.074.842 21/10/2020 22/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

Equipo Implementador del Proyecto 

para el normal funcionamiento de las 

alianzas del Proyecto Apoyo a las 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 24.150.000,00 24.150.000,00 0,00
COORDINADOR REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN
TERMINADO

125 125  OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ 1.098.605.448 21/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

Equipo Implementador del Proyecto 

para el normal funcionamiento de las 

alianzas del Proyecto Apoyo a las 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 22.750.000,00 22.400.000,00 350.000,00
COORDINADOR REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN
TERMINADO

126 126
RODRIGO ANTONIO BUELVAS 

GUERRA
78.700.351 21/10/2020 22/10/2020 31/12/2020

Prestar sus Servicios profesionales 

como Administrador de Empresas con 

plena autonomia Técnica y 

administrativa, para apoyar las 

actividades de Gestión, seguimiento, 

operación y ejecución del proyecto.

IMPLEMENTACION 41.412.000,00 32.844.000,00 8.568.000,00 ASESOR - LIDER NACIONAL TERMINADO
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127 127
ALEYDA MARCELA BECHARA 

CORDOBA
1.010.199.923 21/10/2020 22/10/2020 31/12/2020

Prestar sus Servicios profesionales 

como Administrador de Empresas con 

plena autonomia Técnica y 

administrativa, para apoyar las 

actividades de Gestión, seguimiento, 

operación y ejecución del proyecto.

IMPLEMENTACION 29.000.000,00 23.000.000,00 6.000.000,00 ASESOR - LIDER NACIONAL TERMINADO

128 128 LEIDY ALEJANDRA MORA CORDOBA 1.110.486.575 NA NA NA

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 0,00 0,00 0,00 TECNICO ANULADO

129 129
DARWIN JAVIER MANNSBACH 

PALOMINO 
72.257.577 23/10/2020 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

130 130 JOEL JOSE PITRE GIL 84.083.041 23/10/2020 4/12/2020 4/02/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 15.760.000,00 15.760.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

131 131 GERARDO JOSE MARTINEZ OROZCO 84.459.617 23/10/2020 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

132 132 ALIRIO PLAZAS MACIAS 12.116.924 23/10/2020 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

133 133 OMAR SIXTO SALAMANCA MORALES 9.656.232 23/10/2020 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

134 134 CARDENIO LEMUS PEREA 11.809.431 23/10/2020 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

135 135 DANIEL IGNACIO MONTUFAR BLANCO 98.430.415 23/10/2020 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

136 136 JUAN PABLO SATIZABAL RIVAS 76.333.092 23/10/2020 27/10/2020 27/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

137 137 SONIA MARGOTH BAQUERO DIAZ 40.381.600 23/10/2020 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.699.999,00 1,00  FINANCIERO TERMINADO
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138 138 MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO 1.067.852.866 23/10/2020 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 8.466.666,00 8.466.667,00 SOCIAL TERMINADO

139 139
(NO CONTRATAR) DIANA PAOLA 

VERGARA SALCEDO
55.230.530 NA NA NA

NA
PREINVERSION 0,00 0,00 0,00 SOCIAL ANULADO

140 140
(NO CONTRATAR) FABIO ANDRÉS 

BARROSO ENRIQUEZ
1.045.701.119 NA NA NA

NA
PREINVERSION 0,00 0,00 0,00  FINANCIERO ANULADO

141 141
(NO CONTRATAR) JAIRO LUIS 

CAUSADO PRIETO
72.049.762 NA NA NA

NA
PREINVERSION 0,00 0,00 0,00 SOCIAL ANULADO

142 142 DACCI DAMARIS SERPA SEPULVEDA 68.293.182 14/10/202 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.699.999,00 1,00  FINANCIERO TERMINADO

143 143
PAOLO FRANCESCO CORCIONE 

SIERRA
1.047.436.618 14/10/202 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

144 144 CESAR AUGUSTO MENDOZA VARGAS 1.098.725.183 23/10/2020 26/10/2020 26/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

145 145 YINYOLA SIERRA CASTRO 1.104.695.945 23/10/2020 29/10/2020 29/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

146 146 ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL 1.128.432.662 26/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

equipo implementador del proyecto en 

la presentación, legalización, e inicio 

de ejecución de las alianzas dentro del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 25.333.000,00 21.333.333,00 3.999.667,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)
TERMINADO

147 147 JORGE HERNADO LLANO OSORIO 1.094.883.488 26/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

equipo implementador del proyecto en 

la presentación, legalización, e inicio 

de ejecución de las alianzas dentro del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 25.333.000,00 21.333.333,00 3.999.667,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)
TERMINADO

148 148 RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ 91.290.356 26/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

equipo implementador del proyecto en 

la presentación, legalización, e inicio 

de ejecución de las alianzas dentro del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 25.333.000,00 21.333.333,00 3.999.667,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)
TERMINADO

149 149
OMAR CAMILO GONZALEZ 

MONTENEGRO
1.022.348.656 26/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

equipo implementador del proyecto en 

la presentación, legalización, e inicio 

de ejecución de las alianzas dentro del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 25.333.000,00 21.333.333,00 3.999.667,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)
TERMINADO

150 150 OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS 14.465.419 26/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

equipo implementador del proyecto en 

la presentación, legalización, e inicio 

de ejecución de las alianzas dentro del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 25.333.000,00 21.333.333,00 3.999.667,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)
TERMINADO

151 151 JULIANA BENJUMEA DE LIMA 1.020.801.577 26/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

equipo implementador del proyecto en 

la presentación, legalización, e inicio 

de ejecución de las alianzas dentro del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 25.333.000,00 21.333.333,00 3.999.667,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)
TERMINADO
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152 152 OMAR ANDRES REINA MUNOZ 1.053.774.913 26/10/2020 27-10-2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

equipo implementador del proyecto en 

la presentación, legalización, e inicio 

de ejecución de las alianzas dentro del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 25.333.000,00 19.000.000,00 6.333.000,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)
TERMINADO

153 153
ANGELICA MELISSA CARVAJAL 

INFANTE
1.014.202.169 26/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales, en las 

actividades contables, administrativas 

y de gestión fiduciaria dentro del 

proyecto Apoyo a Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 21.666.667,00 21.333.333,00 333.334,00

FINANCIERO - 

ADMINISTRATIVA - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

154 154
SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS 

ROMÁN 
91.264.669 26/10/2020 28/10/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales, en las 

actividades contables, administrativas 

y de gestión fiduciaria dentro del 

proyecto Apoyo a Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 21.533.000,00 17.850.000,00 3.683.000,00
FINANCIERO - 

IMPLEMENTACION
TERMINADO

155 155 LESLY ANGELICA REYES VARGAS 1.015.416.358 26/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

Equipo Implementador del Proyecto 

para el normal funcionamiento de las 

alianzas del Proyecto Apoyo a las 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 20.267.000,00 17.066.667,00 3.200.333,00
APOYO TECNICO - 

IMPLEMENTACIÓN
TERMINADO

156 156 OLGA LUCIA SUÁREZ MIRA 43.432.195 26/10/2020 28/10/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales, en las 

actividades contables, administrativas 

y de gestión fiduciaria dentro del 

proyecto Apoyo a Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 30.400.000,00 25.200.000,00 5.200.000,00 JURIDICA - IMPLEMENTACION TERMINADO

157 157 CARLOS ALBERTO OLAYA PARRA 6.765.516 26/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales en 

el seguimiento y apoyo a las 

actividades jurídicas relativas con la 

ejecución del proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 17.333.333,00 17.066.667,00 266.666,00 JURIDICA - IMPLEMENTACION TERMINADO

158 158 ISMAEL YESID LUQUE MARTINEZ 11.438.812 26/10/2020 29/10/2020 31/12/2020

Prestación de servicios profesionales 

en el desarrollo del sistema de 

información de seguimiento y 

monitoreo del proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 19.800.000,00 18.600.000,00 1.200.000,00
INGENIERO DE SISTEMAS - 

EQUIPO MONITOREO
TERMINADO

159 159
ANDERSON EMILIO SAAVEDRA 

GUTIERREZ
80.213.065 26/10/2020 29/10/2020 31/12/2020

Prestación de servicios profesionales 

en la articulación, planeación, 

implementación y seguimiento de los 

distintos componentes del proyecto 

mediante la utilización de los 

instrumentos necesarios para el 

desarrollo de las actividades de 

monitoreo del Proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas y apoyo al 

proceso de planeación estratégica.

IMPLEMENTACION 18.900.000,00 18.600.000,00 300.000,00

COORDINADOR MONITORES - 

EQUIPO MONITOREO - 

IMPLEMENTACIÓN

TERMINADO

160 160 HUGO ARMANDO SUAREZ LEON 79.984.616 26/10/2020 29/10/2020 31/12/2020

Prestación de servicios profesionales 

en la adecuación e implementación de 

los instrumentos necesarios para 

realizar el seguimiento y monitoreo del 

proyecto Apoyo a Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 18.900.000,00 18.600.000,00 300.000,00
INGENIERO DE SISTEMAS - 

EQUIPO MONITOREO
TERMINADO

161 161 PEDRO MIGUEL SALAZAR SALAZAR 19.440.419 26/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales como 

contador público, apoyando los 

procesos y procedimientos del sistema 

de gestión financiera y contable que 

se derivan del Proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 19.500.000,00 19.200.000,00 300.000,00
CONTADOR - 

IMPLEMENTACIÓN
TERMINADO

162 162  VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES 1.136.883.248 26/10/2020 30/10/2020 31/12/2020

Prestar servicios de apoyo a la 

gestión, en el manejo y organización 

de la información relacionada, en la 

ejecución del proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas  - PAAP-.

IMPLEMENTACION 5.499.846,00 5.411.139,00 88.707,00
APOYO JURÍDICO - 

IMPLEMENTACIÓN
TERMINADO

163 163
YANETH CONSUELO TORRES 

BUSTAMANTE
52.624.061 26/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestar servicios de apoyo a la 

gestión, en las actividades de archivo 

documental del Proyecto Alianzas 

Productivas articulado a lineamientos 

de archivo general del Ministerio.

IMPLEMENTACION 4.650.880,00 4.579.328,00 71.552,00
APOYO ARCHIVO - 

IMPLEMENTACIÓN
TERMINADO
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164 164
PAULA ANDREA ARBOLEDA 

GONZALEZ
52.735.553 26/10/2020 27/10/2020 31/12/2020

Prestación de servicios de apoyo a la 

gestión en los tramites documentales 

y administrativos propios del 

desarrollo del Proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 4.650.880,00 4.579.328,00 71.552,00
SECRETARIA PROYECTO - 

APOYO ADMINISTRATIVO
TERMINADO

165 165 DALILA AILAN PINTO FERNANDEZ 40.930.467 27/10/2020 28/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 16.780.000,00 16.780.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

166 166 MARIA ANGELICA CORONEL GARRIDO 49.606.616 27/10/2020 28/10/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 14.740.000,00 14.740.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

167 167 JOSE GUILLERMO PUCHE RAMOS 10.767.128 NA NA NA

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 0,00 0,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

168 168 NADER LUIS CARDENAS ACEVEDO 11.041.665 27/10/2020 28/10/2020 28/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

169 169 ERNEY YAMID OSPINA RIOS 8.355.414 NA NA NA

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 0,00 0,00 0,00 TECNICO TERMINADO

170 170 JORGE ALBERTO ISAZA GARAY 18.470.250 27/10/2020 13/11/2020 13/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

171 171 ANDRES FELIPE RAMIREZ DUQUE 89.009.669 27/10/2020 3/11/2020 3/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

172 172 FRANCY NELLY ROJAS SALDARRIAGA 1.120.577.833 27/10/2020 29/10/2020 29/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 17.800.000,00 17.799.999,00 1,00 TECNICO TERMINADO

173 173 MARCELA PINEDA MALAVER 24.713.675 9/11/2020 9/11/2020 9/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 16.933.333,00 12.700.000,00 4.233.333,00  FINANCIERO TERMINADO

174 174
CLAUDIA LUCERO CARDONA 

BETANCURTH
30.304.236 27/10/2020 5/11/2020 5/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIAL TERMINADO

175 175 CESAR AUGUSTO PEREZ CARDONA 80.041.691 28/10/2020 30/10/2020 31/12/2020

Prestación de servicios profesionales 

en el desarrollo financiero de soporte 

para la implementación de los 

instrumentos requeridos dentro de 

Proyecto Apoyo a Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 17.600.000,00 16.266.667,00 1.333.333,00
FINANCIERO - 

IMPLEMENTACIÓN
TERMINADO
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176 176 LEONARDO VERGARA CONTRERAS 92.533.676 27/10/2020 30/10/2020 30/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 16.933.333,00 16.933.333,00 0,00 TECNICO TERMINADO

177 177 EDGARD ANDRÉS PARDO ROMERO 79.744.771 5/11/2020 6/11/2020 6/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

178 178 RODOLFO RENGIFO VALENCIA 1.130.673.116 5/11/2020 23/11/2020 23/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO TERMINADO

179 179 EDWIN HERNAN USECHE RODRIGUEZ 80.038.999 5/11/2020 11/11/2020 11/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 TECNICO TERMINADO

180 180 ANA MARIA OSORIO EUGENIO 1.110.531.290 5/11/2020 9/11/2020 9/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 SOCIAL

TERMINADO

181 181 BERNARDO MILLAN MAYOR 6.444.135 5/11/2020 9/11/2020 9/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION 15.760.000,00 14.740.000,00 1.020.000,00 TECNICO

TERMINADO

182 182 ALEXANDRA LONDOÑO SANABRIA 25.173.379 5/11/2020 6/11/2020 6/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00  FINANCIERO

TERMINADO

183 183 ANGELA MARIA CANO PÉREZ 41.945.084 NA NA NA NA PREINVERSION 0,00 0,00 0,00  FINANCIERO ANULADO

184 184 CHARLES ELIECER CARREÑO CORPUS 79.379.138 5/11/2020 6/11/2020 6/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION

19.993.333,00

12.700.000,00 7.293.333,00  FINANCIERO

TERMINADO

185 185 DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ 80.875.797 9/11/2020 9/11/2020 31/12/2020

Prestación de servicios profesionales 

en el desarrollo técnico y de soporte 

para la implementación de los 

instrumentos requeridos para el 

seguimiento y monitoreo del proyecto 

Apoyo a Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION

12.000.000,00

10.400.000,00 1.600.000,00
INGENIERO DE SISTEMAS - 

EQUIPO MONITOREO

TERMINADO

186 186 DIANA PATRICIA MONTES ZABALA 30.506.801 5/11/2020 7/11/2020 7/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION

12.700.000,00

8.466.666,00 4.233.334,00 TECNICO

TERMINADO

187 187 JOSE FERNANDO CALDERON FARFAN 17.316.302 5/11/2020 13/11/2020 13/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION

12.700.000,00

8.466.666,00 4.233.334,00  FINANCIERO

TERMINADO
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188 188 JOSÉ MIGUEL DAU CRESPO 85.476.451 5/11/2020 4/12/2020 4/02/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION

12.700.000,00

12.700.000,00 0,00 TECNICO

TERMINADO

189 189 LINA MARIA SABOGAL 33.817.810 5/11/2020 11/11/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

tecnico, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION

15.760.000,00

15.760.000,00 0,00 TECNICO

TERMINADO

190 190 MARIA CRISTINA CASTILLO PEREZ 63.343.408 9/11/2020 9/11/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales en la 

evaluación, revisión, estudio y análisis 

integral del componente financiero del 

Proyecto Apoyo a Alianzas 

Productivas. 

IMPLEMENTACION

15.025.920,00

13.022.464,00 2.003.456,00 FINANCIERO Y FIDUCIARIO

TERMINADO

191 191 MAURICIO GIRALDO RESTREPO 10.144.126 5/11/2020 6/11/2020 6/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION

12.700.000,00

12.700.000,00 0,00 TECNICO

TERMINADO

192 192 MAXIMO GREGORIO ACUÑA DIAZ 8.723.196 9/11/2020 9/11/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

equipo implementador del proyecto en 

la presentación, legalización, e inicio 

de ejecución de las alianzas dentro del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION

20.000.000,00

17.333.333,00 2.666.667,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)

TERMINADO

193 193 WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS 79.327.841 9/11/2020 9/11/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

equipo implementador del proyecto 

para el normal funcionamiento de las 

alianzas del Proyecto Apoyo a las 

Alianzas productivas.

IMPLEMENTACION

21.000.000,00

18.200.000,00 2.800.000,00
COORDINADOR REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN

TERMINADO

194 194 WILMER SILVA RAMIREZ 1.012.325.982 5/11/2020 6/11/2020 6/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION

12.700.000,00

12.700.000,00 0,00 TECNICO

TERMINADO

195 195
CRISTIAN ALEXANDER QUERUBIN 

VELASQUEZ
1.121.870.848 5/11/2020 6/11/2020 6/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

socieoempresarial, al proyecto apoyo 

Alianzas Productivas.

PREINVERSION

12.700.000,00

12.699.999,00 1,00 TECNICO

TERMINADO

196 196 JOSE ANTONIO ORJUELA ROLDAN 479.415 5/11/2020 6/11/2020 6/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboracion de estudios de 

Preinversion en el componente 

tecnico - Ambiental, al proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

PREINVERSION

12.700.000,00

12.699.999,00 1,00 SOCIAL

TERMINADO

197 197 CARLOS ANDRES PEREZ ALFONSO 16.188.114 11/11/2020 13/11/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales para 

coadyuvar la elaboración de estudios 

de preinversión asignados por el EIP 

del Proyecto Apoyo Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION

10.000.000,00

10.000.000,00 0,00
APOYO TECNICO - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

198 198 CLARA INES BRAGA SILVA 40.388.625 11/11/2020 19/11/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales para 

coadyuvar la elaboración de estudios 

de preinversión asignados por el EIP 

del Proyecto Apoyo Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION

12.040.000,00

12.040.000,00 0,00
APOYO TECNICO - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

199 199 DIANA CAROLINA GUERRERO CASTRILLON 30.508.708 11/11/2020 13/11/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales para 

coadyuvar la elaboración de estudios 

de preinversión asignados por el EIP 

del Proyecto Apoyo Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION

12.040.000,00

12.040.000,00 0,00
APOYO TECNICO - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

200 200 EMILCE YOVANA ARIAS CONTRERAS 27.732.426 11/11/2020 18/11/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales para 

coadyuvar la elaboración de estudios 

de preinversión asignados por el EIP 

del Proyecto Apoyo Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION

12.040.000,00

11.020.000,00 1.020.000,00
APOYO TECNICO - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO



ITEM
No.

Contrato
Tercero NIT

Fecha de 

suscripción 
fecha de inicio

Fecha 

Terminación
Objeto del Contrato Rubro Presupuestal

Valor Total Contrato y 

adiciones
Valor Pagado Pendiente Por Pagar Componente ESTADO

201 201 MARIO ALBERTO ALVAREZ MARIN 7.537.496 11/11/2020 17/11/2020 17/01/2021

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION

12.700.000,00

12.700.000,00 0,00  FINANCIERO

TERMINADO

202 202 FABIO FAUSTINO PALACIO HOWARD 15.242.727 11/11/2020 13/11/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales para 

coadyuvar la elaboración de estudios 

de preinversión asignados por el EIP 

del Proyecto Apoyo Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION

12.700.000,00

12.700.000,00 0,00
APOYO TECNICO - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

203 203 ADOLFO ENRIQUE FLOREZ JIMENEZ 78.695.569 13/11/2020 13/11/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

equipo implementador del proyecto 

para el normal funcionamiento de las 

alianzas del Proyecto Apoyo a las 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION

17.500.000,00

16.800.000,00 700.000,00
COORDINADOR REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN

TERMINADO

204 204 ROBERTO IVAN ROSERO VOSMEDIANO 13.011.705 13/11/2020 13/11/2020 31/12/2020

Prestar sus servicios profesionales al 

equipo implementador del proyecto en 

la presentación, legalización e inicio 

de ejecución de las alianzas dentro del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION

17.000.000,00

16.000.000,00 1.000.000,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)

TERMINADO

205 205 DIVIAN IVONNE HERNANDEZ MORENO 52.818.227 13/11/2020 17/11/2020 31/12/2020

Prestar servicios profesionales para 

coadyuvar la elaboración de estudios 

de preinversión en el componente 

técnico y social asignados por el EIP 

del Proyecto Apoyo Alianzas 

Productivas

IMPLEMENTACION

4.250.000,00

4.250.000,00 0,00
APOYO TECNICO - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

206 206 ARMEL DE JESUS ANAYA PETRO 78.033.053 1/12/2020 1/12/2020 31/12/2020

El contratista se compromete a prestar 

servicios profesionales para apoyar la 

elaboración de estudios de 

preinversión en el componente 

financiero, al proyecto apoyo Alianzas 

Productivas.

PREINVERSION

16.933.333,00

8.466.666,00 8.466.667,00  FINANCIERO

TERMINADO

207 207 EDWIN ARTURO GUERRERO HERNANDEZ 80.217.820 2/12/2020 2/12/2020 31/12/2020

PRESTAR SUS SERVICIOS 

PROFESIONALES AL EQUIPO 

IMPLEMENTADOR DEL PROYECTO 

EN LA PRESENTACION, 

LEGALIZACIÓN E INICIO DE 

EJECUCION DE LAS ALIANZAS 

DENTRO DEL PROYECTO APOYO A 

LAS ALIANZAS PRODUCTIVAS EN 

LA REGIONAL PACIFICO. 

IMPLEMENTACION

10.133.333,00

8.000.000,00 2.133.333,00
APOYO TECNICO - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

208 208 JACQUELINE LUCIA GAVILANES BRAVO 59.835.811 23/12/2020 23/12/2020 20/01/2021

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 

PERFILES DE ALIANZAS EN LA 

CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO 

APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS 

IMPLEMENTACION

6.000.000,00

6.000.000,00 0,00
FORMULADORES DE PERFILES - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

209 209 DIANA MARCELA APUDIA SJOGREEN 1.120.980.031 23/12/2020 30/12/2020 20/01/2021

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PAR 

REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 4 

PERFILES DE ALIANZAS EN LA 

CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO 

APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

IMPLEMENTACION

4.000.000,00

4.000.000,00 0,00
FORMULADORES DE PERFILES - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

210 210 EDSON FERNEY BARON SOLANO 1.098.672.244 23/12/2020 23/12/2020 20/01/2021

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 

PERFILES DE ALIANZAS EN LA 

CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO 

APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

IMPLEMENTACION

6.000.000,00

6.000.000,00 0,00
FORMULADORES DE PERFILES - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

211 211 JAVIER FELIPE RUIZ RODRIGUEZ 72.273.015 23/12/2020 30/12/2020 20/02/2021

PRESTAR SERVCIOS PROFESIONALES PARA 

REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 

PERFILES E ALIANZAS EN LA 

CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO 

APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

IMPLEMENTACION

6.000.000,00

6.000.000,00 0,00
FORMULADORES DE PERFILES - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

212 212 ANA MARIA CALVO CARRILLO 1.067.842.586 23/12/2020 24/12/2020 20/01/2021

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 

PERFILES DE ALIANZAS EN LA 

CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO 

APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

IMPLEMENTACION

6.000.000,00

6.000.000,00 0,00
FORMULADORES DE PERFILES - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO



ITEM
No.

Contrato
Tercero NIT

Fecha de 

suscripción 
fecha de inicio

Fecha 

Terminación
Objeto del Contrato Rubro Presupuestal

Valor Total Contrato y 

adiciones
Valor Pagado Pendiente Por Pagar Componente ESTADO

213 213 BELKIS MARINETH ORTIZ MENDOZA 36.454.241 23/12/2020 5/01/2021 20/01/2021

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 

PERFILES DE ALIANZAS EN LA 

CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO 

APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

IMPLEMENTACION

6.000.000,00

6.000.000,00 0,00
FORMULADORES DE PERFILES - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

214 214 DUBAN DARIO RENDON ARANGO 70.726.542 23/12/2020 23/12/2020 20/01/2021

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 

PERFILES DE ALIANZAS EN LA 

CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO 

APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

IMPLEMENTACION

6.000.000,00

6.000.000,00 0,00
FORMULADORES DE PERFILES - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

215 215 EMIRO RAFAEL PEREZ CHAMORRO 9.111.379 23/12/2020 4/01/2021 20/02/2021

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 6 

PERFILES DE ALIANZAS EN LA 

CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO 

APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

IMPLEMENTACION

6.000.000,00

6.000.000,00 0,00
FORMULADORES DE PERFILES - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

216 216 CLARA LICETH VARGAS SANCHEZ 40.992.157 23/12/2020 26/12/2020 20/02/2021

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA REALIZAR LA FORMULACIÓN DE 7 

PERFILES DE ALIANZAS EN LA 

CONVOCATORIA FASE II DEL PROYECTO 

APOYO ALIANZAS PRODUCTIVAS

IMPLEMENTACION

7.000.000,00

6.000.000,00 1.000.000,00
FORMULADORES DE PERFILES - 

IMPLEMENTACION

TERMINADO

217

Orden de 

compra No. 

62782

VENEPLAST LTDA 900019737 24/12/2020 24/12/2020 24/12/2020

FIDUAGRARIA S.A., actúa única y 

exclusivamente en su calidad de 

mandataria del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, derivado del Contrato 

de Encargo Fiduciario de Administración y 

Pagos No. 20200530 Adquisición de 

productos Derivados del papel, cartón y 

corrugado al amparo del Acuerdo Marco 

en desarrollo del Proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas de la Dirección de 

Capacidades Productivas y Generación de 

Ingresos del MADR. 

ELEMENTOS 

DERIVADOS DE PAPEL 

Y CORRUGADOS

9.262.674,16

9.262.674,16 0,00
ELEMENTOS DERIVADOS DE 

PAPEL Y CORRUGADOS

TERMINADO

218

MINIMA 

CUANTIA 

No. 

20200626

D&D SERVICOM DEL CARIBE SAS 900966718 31/12/2020 31/12/2020 31/12/2020

Adquisición de elementos de papeleria, 

útiles de oficina y material POP, con el fin 

de cumplir las necesidades del Proyecto 

Apoyo a Alianzas Productivas.

ELEMETOS DE 

PAPALERIA

17.592.395,00

17.592.395,00 0,00 ELEMETOS DE PAPALERIA

TERMINADO

219

ORDEN DE 

COMPRA

59809

NOVATOURS LTDA 800003442 26/11/2020 4/01/2021 31/12/2021

FIDUAGRARIA S.A., actuando única y 

exclusivamente en su calidad de 

mandataria del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, a través 

de la contratación derivada del EF 

20200530 Suministrar el servicio de 

transporte aéreo nacional en 

desarrollo del Proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas de la Dirección 

de Capacidades Productivas y 

Generación de Ingresos del Ministerio.

TIQUERES EIP 200.000.000,00 35.895.958,00 164.104.042,00 TQUETES EIP EJECUCIÓN

TOTALES 3.650.135.563,16 3.332.553.912,16 317.581.651,00
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Bogotá D.C.,  
VNO- 8123 
 
Doctora 
MIRYAM PANTOJA OTERO 
Coordinadora Nacional PAAP 
Dirección de Capacidades y Generaciones de Ingresos 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
Avenida Jiménez No. 7ª - 17 
Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA: E.F. 20200530 PROYECTO APOYO A ALIANZAS PRODUCTIVAS - CÓDIGO 

SUPERFINANCIERA 394517 - INFORME DE GESTIÓN MENSUAL JULIO DE 2021 
 
Respetada Doctora Miriam: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. 029 de 2014), Circular Externa No. 046 
de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del Contrato 
de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos N°3-1 94517, suscrito el 18 de septiembre de 2020 entre 
la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA S.A. y el MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, nos permitimos presentar el Informe de Gestión Mensual 
correspondiente al mes de Julio de 2021. 
 
Es importante anotar que, conforme a lo establecido en el contrato de encargo fiduciario señalado en la 
referencia, cuentan con 30 días a partir de su recibo para presentar observaciones a este informe de gestión, 
al igual que los anexos que lo acompañan. 
 

Generalidades del Contrato de Encargo Fiduciario 

Fideicomitente(s)  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Beneficiario(s)  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

Objeto y Finalidad Objeto: Constitución de un encargo fiduciario, que tiene por objeto administrar recursos del 
proyecto “Apoyo Alianzas Productivas”, bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos 
para cumplir con el objeto del proyecto. 

Fecha de finalización 
del Contrato  

El plazo de ejecución será hasta el 31 de julio del año 2022. 

Bienes 
Fideicomitidos 

Los recursos que aporte el MADR para dar cumplimiento del Objeto del Encargo Fiduciario, 
así como los rendimientos que se causen. A continuación, se relaciona los aportes a recibir: 
 
✓ Por la Vigencia 2020 $40,000,000,000.00 
✓ Por la Vigencia 2021 $112,901,147,217.00  
✓ Por la Vigencia 2022 $4,790,142,184.00 
 
Para un total de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS M/CTE. 
($157,691,289,401.00). 

Pólizas, Cobertura y 
Vigencias 

En cumplimiento a la Clausula Novena del Encargo Fiduciario se informa la constitución de 
Póliza con las siguientes condiciones: 
Aseguradora: Compañía Mundial de Seguros SA. 
Tomador: Fiduagraria S.A. 

mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com
jrada
Sello
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Generalidades del Contrato de Encargo Fiduciario 

Asegurado: Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural 
Beneficiario: Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural 
Objeto: Garantizar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el contrato de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos No. 20200530, 
cuyo objeto es la “Constitución de un Encargo Fiduciario, que tiene por objeto administrar 
recursos del proyecto “Apoyo Alianzas Productivas”, bajo la modalidad de Fiducia de 
Administración y Pagos para cumplir con el Objeto del Proyecto” 
Coberturas y Vigencia: 

Concepto Desde Hasta Valor Cobertura 

Cumplimiento del contrato 18/09/2020 31/01/2023 $135.033.863,00 

Calidad de Servicio 18/09/2020 31/01/2023 $135.033.863,00 

Prestaciones Sociales 18/09/2020 31/07/2025 $33.758.465,00 
 

Comisión Fiduciaria  Hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE 
MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE ($675.169.316). 
excluido del IVA, correspondiente a la comisión fiduciaria, equivalente al 0,43%, la cual se 
pagará con cargo a los recursos a administrar en el encargo fiduciario. Por otra parte, el 
porcentaje de la comisión fiduciaria por razón de los patrimonios autónomos que se constituyan 
corresponde al 1,04%., que será asumido por las asociaciones de productores. 

SARLAFT Vigencia hasta el 15 de Julio de 2022 

Acreedores 
Garantizados 

No Aplica para este Encargo Fiduciario 

Tipo de Crédito No Aplica para este Encargo Fiduciario 

 
ASPECTOS RELEVANTES SUCEDIDOS DURANTE EL PERÍODO DE JULIO 2021 

 
En desarrollo del contrato de Encargo Fiduciario en el mes de julio de 2021, se destacan los siguientes 
aspectos: 
 
✓ Durante el período objeto de informe se registraron ingresos por un valor total de $7.269.822,38 

detallados por concepto de: 
 

• Rendimientos recibidos mes julio 2021, por los recursos administrados en la cuenta bancaria No. 
03100001428 por valor de $7.269.822,38. 

 
✓ En el período objeto del presente informe se registraron egresos Netos (Salida de Bancos) por valor de: 

$1.853.265.085,05 a cargo del Encargo fiduciario 20200530 Alianzas Productivas que se detallan a 
continuación: 
 

 
 

CONCEPTO DEL PAGO VIGENCIA VALOR

OPERADORES REGIONALES 2021 1.377.559.451,00

CONTRATACION  DERIVADA 2021 2021 399.574.837,00

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 2021 9.462.978,00

TIQUETES DE VIAJE VIGENCIA 2020 2020 7.650.345,00

CONTRATACION  DERIVADA 2020 2020 1.500,00

TOTAL PAGOS INSTRUIDOS MADR 1.794.249.111,00

mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com
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✓ Al corte 31 de julio 2021, el saldo de los recursos administrados en el Encargo Fiduciario asciende a la 

suma de $10.411.954,.907,79 tal como se detalla a continuación: 
 

 
 
NOTA: La diferencia de $ -357,475,92 corresponde a:  

(1) 141,274,04 gastos bancarios pendiente de reintegro mes junio 2021 
(2) 149,265,12 gastos bancarios pendientes de reintegro mes Julio 2021  

 
✓ Al cierre 31 de julio de 2021, los estados financieros del negocio fiduciario presentan cuentas por cobrar 

por valor de $3.600 como se detalla a continuación. 
 

 
 
 

✓ Al cierre 31 de julio de 2021, los estados financieros del negocio fiduciario presentan una cuenta por 
pagar por valor de $ 165.692.288,41 correspondiente a:  
 

 
 
Nota: Se informa que los Rendimientos Financieros correspondientes al mes de julio de 2021 se pagaron el 
03 de agosto del 2021 a la Dirección del Tesoro Nacional de acuerdo con la comunicación recibida del 
MADR en fecha 05 de noviembre de 2020, en cumplimiento de la cláusula Segunda Obligaciones de la 
Fiduciaria A. Encargo Fiduciario - numeral 15.  
 

PAGOS EN EJECUCION CONTRACTUAL

PAGO IMPUESTOS DIAN 47.215.000,00

PAGO RENDIMIENTOS JUNIO 2021 7.658.772,17

PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES 3.926.000,00

GASTOS BANCARIOS 216.201,88

TOTAL OTROS PAGOS Y DEBITOS BANCOS 59.015.974,05

TOTAL PAGOS Y DEBITOS BANCOS 1.853.265.085,05

Tipo - Entidad Descripción No. jul-21

Cuenta de Ahorros Bancolombia EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS 03100001428 $10.411.954.907,79

$10.411.954.907,79

$10.412.312.383,71

-$ 357.475,92

Total Extracto

Total EEFF

Diferencia

Item Concepto ID. Tercero Beneficiario Valor 
1 > VALOR PAGO DE IMPUESTOS 890.201.900 TESORERIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA 3.600,00

3.600,00TOTAL CUENTAS POR COBRAR

CONCEPTO VALOR

Retenciones en la Fuente por Pagar DIAN. - Retenciones de Ica y Retenciones IVA $ 155.097.682,03

Rendimientos Financieros Cta. Ahorros Bancolombia  junio   - 2021 $ 7.269.822,38

Comisiones Fiduciarias Vigencia  2020 y 2021 $ 3.324.784,00

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 165.692.288,41

mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com
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• En el mes de julio 2021 se causó comisiones fiduciarias netas por valor de $3.324.784, se aclara que 
la comisión fiduciaria se está realizado mes vencido, es así como durante el mes de julio de 2021 se 
causó la comisión fiduciaria correspondiente a los pagos del mes de junio de 2021 como se detalla a 
continuación:  
 

 
 
Según lo establecido en el contrato fiduciario el valor mensual de la comisión está sujeto al valor de los pagos 
efectivos realizados durante el mes, de otra parte, el cobro de la comisión se descontara del valor de los 
pagos de acuerdo al porcentaje estipulado, previa presentación de informe de ejecución acompañado de la 
factura, certificación de cumplimiento de obligaciones por el supervisor del contrato, la acreditación del pago 
a las seguridad social salud, pensión y riesgos laborales, soporte de consignación a favor de la Dirección del 
Tesoro Nacional y Crédito Público por concepto de reintegros de rendimientos generados en la fiducia pública 
en el mes inmediatamente anterior y demás impuestos directos e indirectos que conlleve la ejecución del 
contrato. En todo caso el valor para el periodo contratado no podrá ser superior al resultado de aplicar el 
porcentaje ofrecido sobre el valor total de los recursos a administrar en ese mismo periodo. 

 
De acuerdo con solicitud del MADR, sobre la base cálculo de comisión fiduciaria, se informa y ratifica 
comunicación enviada el 05 de febrero del 2021: 

 

• A partir del cobro del mes de enero de 2021 (febrero 2021) la factura de comisión fiduciaria tendrá una 
nota indicando el mes al que corresponde el valor de los pagos. 

• A partir del mes de enero de 2021 (Cobro en febrero 2021) se cobrará la comisión fiduciaria de acuerdo 
con el valor bruto de los pagos generados en el mes correspondiente, es decir valor neto más retenciones. 

 
✓ Mediante comunicación VNO-7719 remitida el 2 de agosto del 2021, al MADR Dra. Miriam Pantoja 

Otero, se informó el saldo de la cuenta de ahorros al 31 de agosto del 2021, en cumplimiento al numeral 
24 Obligaciones de la Fiduciaria del Encargo Fiduciario. 

 
✓ Procesos contractuales (suscripciones y Liquidaciones): Se informa que al mes de julio 2021 se suscribieron 

178 Contratos Fiduciarios de Patrimonios Autónomos en ejecución del rubro “Incentivos Modulares” de 
los 178 convenios y alianzas recibidos por el MADR. 

 
✓ Durante el período del presente informe no se recibieron quejas o reclamos presentados en desarrollo del 

fideicomiso. 
 
✓ Mediante comunicación VNO-7770 remitida el 03 de agosto del 2021 al MADR Dra. Miriam Pantoja 

Otero, se informó los pagos realizados en el mes de julio del 2021, con cargo a los recursos administrados 
en el EF. 20200530 Alianzas productivas. 

 
✓ Al cierre del mes de julio 2021, la Fiduciaria ha dado cumplimiento a las obligaciones establecidas en el 

contrato de Encargo Fiduciario. 
 
 

 CONCEPTO  VALOR BASE  TARIFA  VALOR COMISION  FRA. NO: 

 PAGOS MES JUNIO VIGENCIA POA 2020  $            106.281.530 0,43% 457.011,00 20211627
 PAGOS MES JUNIO VIGENCIA POA 2021  $            666.923.961 0,43% 2.867.773,00 20211626

TOTAL FACTURADO 773.205.491,00$     3.324.784,00  
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OTROS ASPECTOS RELEVANTES 
 

Contratación Derivada en calidad de mandataria  
 
Se informa que, durante el mes de julio 2021, se recibió2instrucciones para elaboración y modificaciones de 
contratación derivada, que se relacionan a continuación: 
 

 
 
Nota: Se adjunta en formato PDY y Excel, el detalle de los contratos generados por instrucción del MADR, en 
el proceso de contratación derivada. Año 2020 y año 2021 Anexo 5. 
 
Personal asignado para el proyecto 
 
Conforme se estableció desde un inicio del contrato esta entidad ha destinado de forma permanente, personal 
calificado e idóneo y con experiencia profesional y de apoyo administrativo, para el manejo de todo lo 
relacionado con el objeto del contrato de encargo fiduciario.  
 
Igualmente viene garantizando el apoyo administrativo, operativo, financiero y legal necesario para la 
coordinación e implementación de las actividades y obligaciones que tengan que ver con la ejecución del 
Contrato desde el inicio y atendiendo los principios de economía, eficiencia y eficacia.  
 
Control presupuestal 
 
La gestión presupuestal del Proyecto se ha venido realizando con base en el Presupuesto General, el cual se 
encuentra discriminado por subcomponentes y que fue recibido en Fiduagraria como base para la ejecución 
de este. 
 
Nota: Se informa que el 19 de julio del 2021, se recibió por parte del MADR copia del Acta CIN 75 de la 
Comisión Intersectorial Nacional 75 realizada el 25 de mayo del 2021, en la que se realizaron modificaciones 
al POA de la vigencia 2021.Por lo tanto, se procedió a la actualización y seguimiento a partir del informe del 
mes de julio 2021. 
 
En esta medida se lleva el control de cada uno de los giros realizados para el desarrollo del proyecto 
afectando cada categoría/componente de acuerdo con la información suministrada por el MADR y registrada 
en el aplicativo SIFICORE. Se adjunta presupuesto a corte del mes de julio de 2021. Anexo No. 6. 
 
Devolución de recursos no comprometidos vigencia 2020 
 
El día 26 de febrero de 2021, se recibió comunicación suscrita por parte del director de Capacidades 
Productivas y Generación de Ingresos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, instruyendo a la 
fiduciaria, la devolución de los recursos no comprometidos en la vigencia 2020. 
 
El día 04 de marzo del 2021, se realizó la restitución de aportes de la vigencia 2020, de acuerdo con la 
instrucción recibida del MADR. por valor de $3.181.160.358,68. 

ITEM
No. 

CTO.
NOMBRE CONTRATISTA CEDULA/NIT EQUIPO

V/TOTAL 

CONTRATO

HONORARIOS 

MENSUALES

F/CONTRAT

O

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION
OBSERVACIONES ESTADO

1 062 SHIRLEY MARBEL CARRILLO BARRIOS 22.534.166
ABOGADA 

(IMPLEMANTACION)
$ 28.333.333 $ 5.000.000 13/07/2021 14/07/2021 31/12/2021 OK. SARLAFT EJECUCIÓN

2 063 CLAUDIA CRISTINA MORA ORTIZ 69.008.542
ABOGADA 

(IMPLEMANTACION)
38.733.333$       $ 7.000.000 16/07/2021 21/07/2021 31/12/2021 OK. SARLAFT EJECUCIÓN

mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com
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Exención de gravamen y otros impuestos 
 
Se informa que la cuenta de Ahorros Bancolombia NO. 031 00001428 se encuentra Exenta de GMF de 
acuerdo con radicación de Exención por parte de MINHACIENDA en Bancolombia en la cual se da 
cumplimiento a los requisitos exigidos por la entidad para la exención de GMF por administrar recursos 
públicos. 
 

SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN DE PQRD´S 
 
En Fiduagraria estamos interesados en atender sus necesidades y mejorar nuestro servicio, por lo que hemos 
dispuesto los siguientes canales de comunicación para recibir sus peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o 
sugerencias: 
 
Líneas de atención al cliente en Bogotá: 01 8000 95 9000y560 9886- PBX. 580 2080  
Fax 580 2080 Opc. 3. Correo electrónico: servicioalcliente@fiduagraria.gov.co. 
Oficinas en Bogotá: Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca. 
 
En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: 
Peña González & Asociados Abogados. Dirección: Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 
213 1370, Fax 213 0495Correo electrónico: defensorfiduagraria@pgabogados.com  
 
Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a la Vicepresidencia Administración de Negocios y 
Operaciones, con Edgard Lorduy Garay – Jefe Administración de Negocios, Carlos Arévalo Garcia – 
Coordinador Financiero, y/o Alfonso Suarez - Abogado Senior, al número telefónico 5802080 Ext. 9801, o 
vía correo electrónico: elorduy@fiduagraria.gov.co, caarevalo@fiduagraria.gov.co, y/o 
helsuarez@fiduagraria.gov.co. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
EDGARD LORDUY GARAY 
Jefe de Administración de Negocios – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas 
 
Elaboró: José Rada _____ Revisó: Carlos Arévalo _____ 
 
Anexos: 

1. Flujo de Caja a corte julio de 2021. 
2. Saldos a corte julio 2021 
3. Relación de pagos Instruidos y pagados julio de 2021. 
4. Relación de obligaciones de la Fiduciaria. 
5. Relación de contratos Vigencia 2020 y 2021 
6. Relación de obligaciones de la Fiduciaria. 
7. Ejecución presupuestal con corte julio de 2021- Vigencias 2020 y 2021 
8. Balance General por naturaleza a corte julio de 2021 
9. Extracto Cuenta ahorros 031 00001428 – julio 2021 
10. Gestión de riesgos a julio 2021 
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JULIO   DEL  2021

Ítem No. Transaccion Vigencia
Fecha de 

Pago
Concepto ROL ID. Tercero Beneficiario  Valor Bruto (Incluye IVA)  Reteica  Reteiva  Retencion en la fuente  Valor Neto Pagado  Estado 

1 118632 2020

6/07/2021

DIECISEISAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 

2020 FACTURA CON FECHA DEL MES ANTERIOR
COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - 

OTROS - TQTS
800003442

NOVATOURS LTDA                                                               2.238.740,00

0,00 0,00 0,00 2.238.740,00 PAGADO

2 119058 2020
16/07/2021

DIECISIETEAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 POA 

2020

COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - 

OTROS - TQTS
800003442

NOVATOURS LTDA                                                               430.910,00

0,00 0,00 0,00 430.910,00 PAGADO

3 119770 2020
27/07/2021

DIECIOCHOAVO PAGO ORDEN 59809 RUBRO 3.2.1 

POA 2020

COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - 

OTROS - TQTS
800003442

NOVATOURS LTDA                                                               4.980.695,00

0,00 0,00 0,00 4.980.695,00 PAGADO

4 OP-0702 2020
13/07/2021

REINTEGRO MAYOR VLR. RETENIDO EN IMP. CTO. 011-

2020
CONTRATACION DERIVADA 2020 24674692

ALVAREZ TOBON ELIZABETH
1.500,00

0,00 0,00 0,00
1.500,00

PAGADO

7.651.845,00 0,00 0,00 0,00 7.651.845,00

5 118565 2021 2/07/2021 SEGUNDO CONTRATO 021-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80041691 PEREZ CARDONA CESAR AUGUSTO                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 355.000,00 7.567.720,00 PAGADO

6 118572 2021

2/07/2021

SEGUNDO PAGO 40% EQUIVALENTE CONTRATO 047-

2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021  87 

perfiles

OPERADOR REGIONAL 900192981

GRUPO IS COLOMBIA SAS

43.917.600,00

254.648,00 1.051.808,00 4.059.610,00 38.551.534,00 PAGADO

7 118573 2021

2/07/2021

SEGUNDO PAGO 40% EQUIVALENTE CONTRATO 045-

2021 RUBRO 1.1.3 Seguimiento y Monitoreo POA 2021  - 

80 perfiles en verificacion

OPERADOR REGIONAL

804014608 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE ECONOMIAS 

MARGINALES                                                               

40.384.000,00

201.920,00 0,00 0,00 40.182.080,00 PAGADO

8 118574 2021
2/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 002-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 78700351 BUELVAS GUERRA RODRIGO ANTONIO                                                               14.280.000,00

137.945,00 0,00 1.390.000,00 12.752.055,00 PAGADO

9 118651 2021 6/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 020-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 22547453 PERTUZ LOBO SULDERIS INES                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 254.000,00 7.668.720,00 PAGADO

10 118652 2021 6/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 015-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1136883248 MEDINA RUGELES VIVIAM JASBLEYDI                                                               3.500.000,00 33.810,00 0,00 0,00 3.466.190,00 PAGADO

11 118653 2021
6/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 033-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 91016394 ROPERO BELTRAN SANDRO                                                               12.000.000,00

115.920,00 0,00 839.000,00 11.045.080,00 PAGADO

12 118690 2021
7/07/2021

CUARTO PAGO CONTRATO 039-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1022969610 TORRES BUSTAMANTE EDISSON ALEJANDRO                                                               3.000.000,00

28.980,00 0,00 0,00 2.971.020,00 PAGADO

13 118724 2021 8/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 004-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1014202169 CARVAJAL INFANTE ANGÉLICA MELISSA                                                               10.000.000,00 96.600,00 0,00 690.000,00 9.213.400,00 PAGADO

14 118725 2021
8/07/2021

CUARTO PAGO CONTRATO 043-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1032464809 PINZON RODRIGUEZ LINA MARIA                                                               6.200.000,00

59.892,00 0,00 127.000,00 6.013.108,00 PAGADO

15 118726 2021
8/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 036-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 79973768 REINA RAMIREZ JUAN FRANCISCO                                                               3.000.000,00

28.980,00 0,00 0,00 2.971.020,00 PAGADO

16 118727 2021
8/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 023-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 79984616 SUAREZ LEON HUGO ARMANDO                                                               9.000.000,00

86.940,00 0,00 367.000,00 8.546.060,00 PAGADO

17 118728 2021 8/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 011-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 78695569 FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE                                                               12.000.000,00 115.920,00 0,00 839.000,00 11.045.080,00 PAGADO

18 118729 2021
8/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 038-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 57417119 VARGAS MOLINA YOLIMA DEL PILAR                                                               3.000.000,00

28.980,00 0,00 0,00 2.971.020,00 PAGADO

19 118730 2021
8/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 018-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1136882482 NEGRETE BARGUIL EMILIO ANTONIO                                                               9.000.000,00

86.940,00 0,00 493.000,00 8.420.060,00 PAGADO

20 118731 2021 8/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 003-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1010199923 BECHARA CORDOBA ALEYDA MARCELA                                                               10.000.000,00 96.600,00 0,00 674.000,00 9.229.400,00 PAGADO

21 118732 2021
8/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 034-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 19596596 MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER                                                               9.000.000,00

86.940,00 0,00 513.000,00 8.400.060,00 PAGADO

22 118734 2021
8/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 030-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1152684239 MEDINA GALLEGO MARIA CAMILA                                                               6.000.000,00

12.000,00 0,00 102.000,00 5.886.000,00 PAGADO

23 118735 2021
8/07/2021

SEGUNDO PAGO CONTRATO 057-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 8743751 GUERRERO  ANGEL MARIA                                                               1.800.000,00

17.388,00 0,00 0,00 1.782.612,00 PAGADO

24 118736 2021
14/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 022-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80875797 DURAN GOMEZ DANNY ALEXANDER                                                               7.000.000,00

67.620,00 0,00 130.000,00 6.802.380,00 PAGADO

25 118737 2021 12/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 014-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 19440419 SALAZAR SALAZAR PEDRO MIGUEL                                                               9.000.000,00 86.940,00 0,00 254.000,00 8.659.060,00 PAGADO

26 118738 2021 9/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 009-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1098605448 NIÑO MARTINEZ OSCAR MAURICIO                                                               12.000.000,00 115.920,00 0,00 616.000,00 11.268.080,00 PAGADO

27 118739 2021
12/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 037-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1047411689 ADECHINE CARRILLO ZAITH CARMELO                                                               8.000.000,00

77.280,00 0,00 355.000,00 7.567.720,00 PAGADO

28 118774 2021
9/07/2021

TERCER PAGO CONTRATO 055-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1019038000 PATIÑO SALGADO ANAMARIA                                                               7.000.000,00

67.620,00 0,00 185.000,00 6.747.380,00 PAGADO

29 118792 2021
12/07/2021

SEGUNDO PAGO CONTRATO 056-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 52323172 RESTREPO RUIZ CATALINA                                                               12.000.000,00

115.920,00 0,00 900.000,00 10.984.080,00 PAGADO

30 118793 2021
9/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 028-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 8723196 ACUÑA DIAZ MAXIMO GREGORIO                                                               9.000.000,00

86.400,00 0,00 367.000,00 8.546.600,00 PAGADO

31 118794 2021 9/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 010-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 79327841 LIZARAZO VILLALOBOS WILLIAM                                                               12.000.000,00 69.580,00 287.395,00 706.000,00 10.937.025,00 PAGADO

32 118795 2021
9/07/2021

SEXTO PAGO CONTRATO 016-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 52624061 TORRES BUSTAMANTE YANETH CONSUELO                                                               3.000.000,00

28.980,00 0,00 0,00 2.971.020,00 PAGADO

33 118796 2021
9/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 041-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80772565 DE SOUZA LIMA ZAMBRANO SILOE                                                               9.000.000,00

90.000,00 0,00 367.000,00 8.543.000,00 PAGADO

34 118797 2021 9/07/2021 SEXTO PAGO  CONTRATO 017-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 52735553 ARBOLEDA GONZALEZ PAULA ANDREA                                                               3.000.000,00 28.980,00 0,00 0,00 2.971.020,00 PAGADO

35 118860 2021 12/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 001-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 27081781 PANTOJA OTERO MIRIAM                                                               18.500.000,00 150.177,00 443.067,00 1.481.000,00 16.425.756,00 PAGADO

36 118861 2021

12/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - POPAYAN  

RESTITUCION DE APORTES  AFECTACION CUENTA 

CONTABLE 35101005    

REINTEGRO GASTOS VIATICOS

13011705 ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN                                                               871.802,00

0,00 0,00 0,00

871.802,00

PAGADO

37 118861 2021

12/07/2021

SE DESCUENTA EL ID117913  CONTENIDO EN EL 

ID117836 PAGO REALIZADO CON LOS MISMOS 

SOPORTES RADICADOS POR EL MADR

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 13011705

ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN                                                               

-222.360,00

0,00 0,00 0,00

-222.360,00

PAGADO

38 118863 2021
9/07/2021

TERCER PAGO CONTRATO 054-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 6874277 RIOS URUETA JAIRO ENRIQUE                                                               7.000.000,00

67.620,00 0,00 228.000,00 6.704.380,00 PAGADO

Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones
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TOTAL PAGOS VIGENCIA 2020



Ítem No. Transaccion Vigencia
Fecha de 

Pago
Concepto ROL ID. Tercero Beneficiario  Valor Bruto (Incluye IVA)  Reteica  Reteiva  Retencion en la fuente  Valor Neto Pagado  Estado 

39 118868 2021 12/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 005-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80502859 RODRIGUEZ QUINTERO IVAN ARTURO                                                               12.000.000,00 115.920,00 0,00 839.000,00 11.045.080,00 PAGADO

40 118870 2021
13/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 040-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 44153140 RODRIGUEZ VILLEGAS YULY PAULIN                                                               3.000.000,00

28.980,00 0,00 0,00 2.971.020,00 PAGADO

41 118884 2021
13/07/2021

TERCER PAGO CONTRATO 052-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 12131633 SOLORZANO SALAS ARMANDO                                                               7.000.000,00

67.620,00 0,00 140.000,00 6.792.380,00 PAGADO

42 118888 2021
13/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 032-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 51853452 DAVILA VISBAL ESTHER CECILIA                                                               12.000.000,00

97.412,00 287.395,00 519.000,00 11.096.193,00 PAGADO

43 118889 2021 13/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 006-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 11382626 RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO                                                               12.000.000,00 115.920,00 0,00 839.000,00 11.045.080,00 PAGADO

44 118896 2021 14/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 008-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 78076103 SALEME PEREZ ELIAS EDUARDO                                                               12.000.000,00 115.920,00 0,00 839.000,00 11.045.080,00 PAGADO

45 119028 2021

16/07/2021

SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO 046-2021  RUBRO 

PRESUPUESTAL 1.1.1 VERIFICACIÓN PERFILES 72 ALIANZA 

60% $54.518.400 Y RUBRO PRESUPUESTAL 1.1.2 

PREINVERSIONES 65 ALIANZAS 40% 290.992.000 POA 

2021

OPERADOR REGIONAL

800194842 PRODESARROLLO LTDA                                                               345.510.400,00

2.322.759,00 8.274.829,00 31.937.936,00 302.974.876,00 PAGADO

46 119035 2021 16/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 012-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 63343408 CASTILLO PEREZ MARIA CRISTINA                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 355.000,00 7.567.720,00 PAGADO

47 119036 2021

19/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - CARTAGENA -

RESTITUCION DE APORTES  AFECTACION CUENTA 

CONTABLE 35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 78695569

FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE                                                               787.117,00

0,00 0,00 0,00 787.117,00 PAGADO

48 119098 2021 16/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 019-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 1010234403 BENAVIDES MANTILLA LOREN NATALY                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 355.000,00 7.567.720,00 PAGADO

49 119101 2021
16/07/2021

CUARTO PAGO CONTRATO 029-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 70563079

RESTREPO MONTOYA DIEGO                                                               6.000.000,00

12.000,00 0,00 102.000,00 5.886.000,00 PAGADO

50 119102 2021
16/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 035-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 91264669

ARCINIEGAS ROMÁN SERGIO MAURICIO                                                               8.500.000,00

82.110,00 0,00 310.000,00 8.107.890,00 PAGADO

51 119104 2021
16/07/2021

CUARTO PAGO CONTRATO 042-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 1020409314

GIRALDO SUAREZ LUIS  FELIPE                                                               12.000.000,00

115.920,00 0,00 717.000,00 11.167.080,00 PAGADO

52 119131 2021

19/07/2021

TERCER PAGO CONTRATO 044-2021 RUBRO 1.1.1 

$53.762.000 Verificacion de perfiles 60% RUBRO 1.1.3 

seguimiento y monitoreo $9.900.000 POA 2021
OPERADOR REGIONAL 900270491

FUNDACION STAR COP HUMANITY                                                               

63.662.000,00

516.786,00 1.524.678,00 0,00 61.620.536,00 PAGADO

53 119133 2021

16/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 -RESTITUCION 

DE APORTES  AFECTACION CUENTA CONTABLE 

35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 52323172

RESTREPO RUIZ CATALINA                                                               907.118,00

0,00 0,00 0,00 907.118,00 PAGADO

54 119134 2021

16/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - VILLAO -

RESTITUCION DE APORTES  AFECTACION CUENTA 

CONTABLE 35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 19596596

MERCADO ARIAS WILFRIDO SANTANDER                                                               731.802,00

0,00 0,00 0,00 731.802,00 PAGADO

55 119137 2021

16/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - YOPAL -

RESTITUCION DE APORTES  AFECTACION CUENTA 

CONTABLE 35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 80502859

RODRIGUEZ QUINTERO IVAN ARTURO                                                               787.117,00

0,00 0,00 0,00 787.117,00 PAGADO

56 119360 2021 22/07/2021 TERCER CONTRATO 021-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80041691 PEREZ CARDONA CESAR AUGUSTO                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 332.000,00 7.590.720,00 PAGADO

57 119363 2021 22/07/2021 CUARTO CONTRATO 021-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80041691 PEREZ CARDONA CESAR AUGUSTO                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 332.000,00 7.590.720,00 PAGADO

58 119365 2021
23/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 024-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 13011705

ROSERO VOSMEDIANO ROBERTO IVAN                                                               9.000.000,00

45.000,00 0,00 367.000,00 8.588.000,00 PAGADO

59 119370 2021 22/07/2021 SEXTO PAGO CONTRATO 007-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 10163665 AVILA MARTINEZ JESUS ANTONIO                                                               12.000.000,00 97.412,00 287.395,00 850.000,00 10.765.193,00 PAGADO

60 119372 2021
22/07/2021

TERCER PAGO CONTRATO 053-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 14465419

FUERTES VIVEROS OSCAR DANIEL                                                               7.000.000,00

67.620,00 0,00 140.000,00 6.792.380,00 PAGADO

61 119424 2021

22/07/2021

SEGUNDO PAGO CONTRATO 049-2021 RUBRO  1.1.1 

40%  49,975,200 VERTIFICACION DE PERFILES 1.1.1 60%  

74,962,800 VERTIFICACION DE PERFILES POA 2021
OPERADOR REGIONAL 900070138

FUNDACION PARA LA PROSPERIDAD DE LAS 

COMUNIDADES MAS VULNERABLES                                                               
124.938.000,00

724.430,00 2.992.213,00 0,00 121.221.357,00 PAGADO

62 119425 2021

22/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - CARTAGENA  - 

RESTITUCION DE APORTES  AFECTACION CUENTA 

CONTABLE 35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 1019038000

PATIÑO SALGADO ANAMARIA                                                               787.117,00

0,00 0,00 0,00 787.117,00 PAGADO

63 119426 2021

22/07/2021

SEGUNDO PAGO CONTRATO 048-2021 RUBRO  1.1.1 

40%  43,917,600 VERTIFICACION DE PERFILES 1.1.1 60%  

65,876,400 VERTIFICACION DE PERFILES POA 2021
OPERADOR REGIONAL 900262587

FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO 

CULTURAL TECNOLOGICO Y ECOLOGICO 

DE COLOMBIA                                                               
109.794.000,00

645.847,00 2.629.520,00 0,00 106.518.633,00 PAGADO

64 119429 2021

22/07/2021

TERCER PAGO CONTRATO 047-2021 RUBRO 1.1.1 

verificacion de perfiles 60% 87 aliabzas y 1.1.2  40% 

Preinversiones  POA 2021

OPERADOR REGIONAL 900192981

GRUPO IS COLOMBIA SAS

424.020.400,00

2.458.606,00 10.155.110,00 39.195.163,00 372.211.521,00 PAGADO

65 119523 2021

22/07/2021

SEGUNDO PAGO CONTRATO 050-2021 RUBRO 1.1.1 

40% Verificacion de Perfiles POA 2021 - 42 PERFILES
OPERADOR REGIONAL 804006708

CORPORACION PARA EL MANEJO Y 

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES CORPOAGRO                                                               

21.201.600,00

127.210,00 0,00 0,00 21.074.390,00 PAGADO

66 119524 2021

22/07/2021

CUARTO PAGO CONTRATO 050-2021 RUBRO 1.1.1 60 

% Verificacion de Perfiles POA 2021  42 alianzas
OPERADOR REGIONAL 804006708

CORPORACION PARA EL MANEJO Y 

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES CORPOAGRO                                                               

31.802.400,00

190.814,00 0,00 0,00 31.611.586,00 PAGADO

67 119612 2021

23/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - SUCRE -

RESTITUCION DE APORTES  AFECTACION CUENTA 

CONTABLE 35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 78695569

FLOREZ JIMENEZ ADOLFO ENRIQUE                                                               907.117,00

0,00 0,00 0,00 907.117,00 PAGADO

68 119689 2021 28/07/2021 PRIMER PAGO CONTRATO 059-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80012303 ORDOÑEZ MONCAYO DONY ARBEY                                                               1.866.667,00 18.032,00 0,00 0,00 1.848.635,00 PAGADO

69 119691 2021

26/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 -RESTITUCION 

DE APORTES  AFECTACION CUENTA CONTABLE 

35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 11382626

RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO                                                               787.119,00

0,00 0,00 0,00 787.119,00 PAGADO

70 119693 2021
27/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 027-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 1128432662

ARGEL ARGEL ANA ALEJANDRA                                                               

9.000.000,00

90.000,00 0,00 513.000,00 8.397.000,00 PAGADO

71 119697 2021
27/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 025-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 91290356

GUARIN ORDUZ RODRIGO ALONSO                                                               

9.000.000,00

86.940,00 0,00 513.000,00 8.400.060,00 PAGADO

72 119702 2021

26/07/2021

CUARTO PAGO CONTRATO 044-2021  RUBRO 1.1.2 

Preinversiones 40% 65 $290.922.000 POA 2021 OPERADOR REGIONAL 900270491

FUNDACION STAR COP HUMANITY                                                               290.922.000,00

2.361.602,00 6.967.460,00 0,00 281.592.938,00 PAGADO



Ítem No. Transaccion Vigencia
Fecha de 

Pago
Concepto ROL ID. Tercero Beneficiario  Valor Bruto (Incluye IVA)  Reteica  Reteiva  Retencion en la fuente  Valor Neto Pagado  Estado 

73 119714 2021 27/07/2021 QUINTO CONTRATO 021-2021 RUBRO 3.1.1 IMPLEMENTACION 80041691 PEREZ CARDONA CESAR AUGUSTO                                                               8.000.000,00 77.280,00 0,00 332.000,00 7.590.720,00 PAGADO

74 119807 2021
28/07/2021

QUINTO PAGO CONTRATO 026-2021 RUBRO 3.1.1
IMPLEMENTACION 1094883488

LLANO OSORIO JORGE HERNADO                                                               

9.000.000,00

86.940,00 0,00 269.000,00 8.644.060,00 PAGADO

75 119828 2021

30/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION 

DE APORTES  AFECTACION CUENTA CONTABLE 

35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 91016394

ROPERO BELTRAN SANDRO                                                               

540.271,00

0,00 0,00 0,00

540.271,00

PAGADO

76 119828 2021

30/07/2021

> VR. PAGADO EN ID 1119944  DIFERENCIA ENTRE 

SOPORTE FISICO VS. INSTRUCCIÓN DEL MADR REINTEGRO GASTOS VIATICOS 91016394

ROPERO BELTRAN SANDRO                                                               

-20,00

0,00 0,00 0,00

-20,00

APLICADO

77 119829 2021

29/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION 

DE APORTES  AFECTACION CUENTA CONTABLE 

35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 91264669

ARCINIEGAS ROMÁN SERGIO MAURICIO                                                               

936.523,00

0,00 0,00 0,00

936.523,00

PAGADO

78 119830 2021

29/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION 

DE APORTES  AFECTACION CUENTA CONTABLE 

35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 11382626

RODRIGUEZ RAMIREZ SANTIAGO                                                               

472.271,00

0,00 0,00 0,00

472.271,00

PAGADO

79 119944 2021

26/07/2021

PAGO VIATICOS RUBRO 3.2.1 POA 2021 - RESTITUCION 

DE APORTES  AFECTACION CUENTA CONTABLE 

35101005

REINTEGRO GASTOS VIATICOS 91016394

ROPERO BELTRAN SANDRO                                                               

1.169.984,00

0,00 0,00 0,00

1.169.984,00

PAGADO

1.931.262.045,00 13.676.200,00 34.900.870,00 96.087.709,00 1.786.597.266,00

1.938.913.890,00 13.676.200,00 34.900.870,00 96.087.709,00 1.794.249.111,00

Elaboró:  Jose Rada ____ Revisó:  Carlos  Arevalo ____ Aprobó: Edgard Lorduy ____

TOTAL PAGOS INSTRUIDOS  JULIO   DEL 2021

TOTAL PAGOS VIGENCIA 2021
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ESTADO DE CUENTA
DESDE: 2021/06/30 HASTA: 2021/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 3100001428

SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL

"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"

PÁGINA: 1

E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

CL 16 6 66

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

Ahora puedes descargar los extractos de tus
productos de depósitos por la Sucursal Virtual

Empresas.

RESUMEN
SALDO ANTERIOR

TOTAL ABONOS

TOTAL CARGOS

SALDO ACTUAL

$

$

$

$

12,257,950,170.46

7,269,822.38

1,853,265,085.05

10,411,954,907.79

SALDO PROMEDIO

CUENTAS X COBRAR

VALOR INTERESES PAGADOS

RETEFUENTE

$

$

$

$

11,458,778,419

.00

7,269,822.38

.00

FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/07 ABONO INTERESES AHORROS 250,868.18 12,258,201,038.64
2/07 PAGO A PROV BUELVAS GUERRA ROD -12,752,055.00 12,245,448,983.64
2/07 PAGO A PROV CORPORACION PARA E -40,182,080.00 12,205,266,903.64
2/07 PAGO A PROV GRUPO IS COLOMBIA -38,551,534.00 12,166,715,369.64
2/07 PAGO A PROV PEREZ CARDONA CESA -7,567,720.00 12,159,147,649.64
2/07 COMISION PAGO A PROVEEDORES -9,748.71 12,159,137,900.93
2/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -1,852.29 12,159,136,048.64
5/07 ABONO INTERESES AHORROS 995,414.06 12,160,131,462.70
6/07 ABONO INTERESES AHORROS 248,366.42 12,160,379,829.12
6/07 PAGO A PROV NOVATOURS LTDA -2,238,740.00 12,158,141,089.12
6/07 PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN -11,045,080.00 12,147,096,009.12
6/07 PAGO A PROV MEDINA RUGELES VIV -3,466,190.00 12,143,629,819.12
6/07 PAGO A PROV PERTUZ LOBO SULDER -7,668,720.00 12,135,961,099.12
6/07 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 12,135,957,849.55
6/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 12,135,957,232.12
7/07 ABONO INTERESES AHORROS 248,153.96 12,136,205,386.08
7/07 PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE -2,971,020.00 12,133,234,366.08
7/07 DB TRASLADO DE FONDOS SEBRA OF ADMINISTRATIVA -7,658,772.17 12,125,575,593.91
8/07 ABONO INTERESES AHORROS 246,634.47 12,125,822,228.38
8/07 PAGO A PROV VARGAS MOLINA YOLI -2,971,020.00 12,122,851,208.38
8/07 PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO -11,045,080.00 12,111,806,128.38
8/07 PAGO A PROV MEDINA GALLEGO MAR -5,886,000.00 12,105,920,128.38
8/07 PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF -8,400,060.00 12,097,520,068.38
8/07 PAGO A PROV PINZON RODRIGUEZ L -6,013,108.00 12,091,506,960.38
8/07 PAGO A PROV REINA RAMIREZ JUAN -2,971,020.00 12,088,535,940.38
8/07 PAGO A PROV GUERRERO ANGEL MA -1,782,612.00 12,086,753,328.38
8/07 PAGO A PROV NEGRETE BARGUIL EM -8,420,060.00 12,078,333,268.38
8/07 PAGO A PROV BECHARA CORDOBA AL -9,229,400.00 12,069,103,868.38
8/07 PAGO A PROV CARVAJAL INFANTE A -9,213,400.00 12,059,890,468.38
8/07 PAGO A PROV SUAREZ LEON HUGO A -8,546,060.00 12,051,344,408.38
8/07 COMISION PAGO A PROVEEDORES -3,249.57 12,051,341,158.81
8/07 COMISION PAGO A PROVEEDORES -9,748.71 12,051,331,410.10
8/07 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS -617.43 12,051,330,792.67
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8/07
9/07
9/07
9/07
9/07
9/07
9/07
9/07
9/07
9/07
9/07
11/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
12/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
13/07
14/07
14/07
14/07
14/07
14/07
15/07
15/07
15/07
15/07
15/07
15/07
15/07
15/07
16/07
16/07
16/07

COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA
PAGO A PROV LIZARAZO VILLALOBO
PAGO A PROV NI?O MARTINEZ OSCA
PAGO A PROV TORRES BUSTAMANTE
PAGO A PROV DE SOUZA LIMA ZAMB
PAGO A PROV ARBOLEDA GONZALEZ
PAGO A PROV PATI?O SALGADO ANA
PAGO A PROV ACU?A DIAZ MAXIMO
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
ABONO INTERESES AHORROS
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO A PROV RIOS URUETA JAIRO
PAGO A PROV ADECHINE CARRILLO
PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE
PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO
PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO
PAGO A PROV RESTREPO RUIZ CATA
PAGO A PROV PANTOJA OTERO MIRI
PAGO A PROV SALAZAR SALAZAR PE
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA
COM PAGOS EN EFECTIVO
PAGO A PROV ALVAREZ TOBON ELIZ
PAGO A PROV RODRIGUEZ VILLEGAS
PAGO A PROV DAVILA VISBAL ESTH
PAGO A PROV SOLORZANO SALAS AR
PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO A PROV DURAN GOMEZ DANNY
PAGO A PROV SALEME PEREZ ELIAS
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA
PAGO EN EFEC ANDRES PUERTA
COM PAGOS EN EFECTIVO
COM PAGOS EN EFECTIVO
PAGO A PROV MUNICIPIO DE LETIC
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
PAGO EN EFEC NELSON CEPEDA
COM PAGOS EN EFECTIVO
PAGO A PROV RESTREPO MONTOYA D

-1,852.29
-4,800,000.00
-10,937,025.00
-6,468,080.00
-2,971,020.00
-8,543,000.00
-2,971,020.00
-6,747,380.00
-8,546,600.00

-12,998.28
-2,469.72
736,741.01
244,320.47

-6,704,380.00
-7,567,720.00
-2,700,000.00

-649,442.00
-11,045,080.00
-10,984,080.00
-16,425,756.00
-5,959,060.00

-6,499.14
-3,249.57
-3,249.57

-617.43
-1,234.86

-617.43
243,670.94
-48,000.00
-13,249.57
-1,500.00

-2,971,020.00
-11,096,193.00
-6,792,380.00
-11,045,080.00

-6,499.14
-3,249.57
-1,234.86
-2,517.43

-617.43
243,310.59

-6,802,380.00
-11,045,080.00

-3,249.57
-617.43

243,304.34
-169,000.00
-180,000.00

-8,231.96
-8,231.96

-180,000.00
-1,564.08
-1,564.08

-1,515,000.00
-8,231.96

-5,886,000.00

12,051,328,940.38
12,046,528,940.38
12,035,591,915.38
12,029,123,835.38
12,026,152,815.38
12,017,609,815.38
12,014,638,795.38
12,007,891,415.38
11,999,344,815.38
11,999,331,817.10
11,999,329,347.38
12,000,066,088.39
12,000,310,408.86
11,993,606,028.86
11,986,038,308.86
11,983,338,308.86
11,982,688,866.86
11,971,643,786.86
11,960,659,706.86
11,944,233,950.86
11,938,274,890.86
11,938,268,391.72
11,938,265,142.15
11,938,261,892.58
11,938,261,275.15
11,938,260,040.29
11,938,259,422.86
11,938,503,093.80
11,938,455,093.80
11,938,441,844.23
11,938,440,344.23
11,935,469,324.23
11,924,373,131.23
11,917,580,751.23
11,906,535,671.23
11,906,529,172.09
11,906,525,922.52
11,906,524,687.66
11,906,522,170.23
11,906,521,552.80
11,906,764,863.39
11,899,962,483.39
11,888,917,403.39
11,888,914,153.82
11,888,913,536.39
11,889,156,840.73
11,888,987,840.73
11,888,807,840.73
11,888,799,608.77
11,888,791,376.81
11,888,611,376.81
11,888,609,812.73
11,888,608,248.65
11,887,093,248.65
11,887,085,016.69
11,881,199,016.69
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16/07
16/07
16/07
16/07
16/07
16/07
16/07
16/07
16/07
16/07
16/07
16/07
18/07
19/07
19/07
19/07
19/07
19/07
20/07
21/07
21/07
21/07
21/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
22/07
23/07
23/07
25/07
26/07
26/07
26/07
26/07
26/07
26/07
27/07
27/07
27/07
27/07

PAGO A PROV RODRIGUEZ QUINTERO
PAGO A PROV CASTILLO PEREZ MAR
PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S
PAGO A PROV RESTREPO RUIZ CATA
PAGO A PROV MERCADO ARIAS WILF
PAGO A PROV NOVATOURS LTDA
PAGO A PROV GIRALDO SUAREZ LUI
PAGO A PROV BENAVIDES MANTILLA
PAGO A PROV PRODESARROLLO LTDA
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO A PROV FUNDACION STAR COP
PAGO A PROV MUNIICIPIO DE TUNJ
PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO
PAGO PSE IMPUESTO DIAN
PAGO PSE IMPUESTO DIAN
ABONO INTERESES AHORROS
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO EN EFEC EDICSON CUBILLOS
COM PAGOS EN EFECTIVO
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
ABONO INTERESES AHORROS
COMISION ACH COLOMBIA
PAGO A PROV AVILA MARTINEZ JES
PAGO A PROV FUNDACION PARA LA
PAGO A PROV CORPORACION PARA E
PAGO A PROV GRUPO IS COLOMBIA
PAGO A PROV FUNDACION SOCIAL P
PAGO A PROV FUERTES VIVEROS OS
PAGO A PROV PATI?O SALGADO ANA
PAGO A PROV CORPORACION PARA E
PAGO A PROV PEREZ CARDONA CESA
PAGO A PROV PEREZ CARDONA CESA
PAGO A PROV MUNICIPIO DE PASTO
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
PAGO A PROV FLOREZ JIMENEZ ADO
PAGO A PROV ROSERO VOSMEDIANO
ABONO INTERESES AHORROS
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN
PAGO A PROV FUNDACION STAR COP
PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO A PROV GUARIN ORDUZ RODRI
PAGO A PROV PEREZ CARDONA CESA
PAGO A PROV ARGEL ARGEL ANA AL

CENTRO INTERNACIO
CENTRO INTERNACIO

-787,117.00
-7,567,720.00
-8,107,890.00

-907,118.00
-731,802.00
-430,910.00

-11,167,080.00
-7,567,720.00

-302,974,876.00
-19,497.42
-3,704.58
-1,564.08
708,596.09

-61,620,536.00
-1,658,000.00

-787,117.00
-7,389,000.00
-39,826,000.00

467,866.63
233,938.42
-86,000.00
-13,249.57
-2,517.43
219,897.86

-504.00
-10,765,193.00
-121,221,357.00
-31,611,586.00
-372,211,521.00
-106,518,633.00

-6,792,380.00
-787,117.00

-21,074,390.00
-7,590,720.00
-7,590,720.00

-90,000.00
-3,249.57
-12,998.28
-9,748.71
-1,852.29
-2,469.72

-617.43
-95.76

-907,117.00
-8,588,000.00

659,137.60
213,918.38

-1,169,984.00
-281,592,938.00

-787,119.00
-3,249.57

-617.43
213,321.47

-8,400,060.00
-7,590,720.00
-8,397,000.00

11,880,411,899.69
11,872,844,179.69
11,864,736,289.69
11,863,829,171.69
11,863,097,369.69
11,862,666,459.69
11,851,499,379.69
11,843,931,659.69
11,540,956,783.69
11,540,937,286.27
11,540,933,581.69
11,540,932,017.61
11,541,640,613.70
11,480,020,077.70
11,478,362,077.70
11,477,574,960.70
11,470,185,960.70
11,430,359,960.70
11,430,827,827.33
11,431,061,765.75
11,430,975,765.75
11,430,962,516.18
11,430,959,998.75
11,431,179,896.61
11,431,179,392.61
11,420,414,199.61
11,299,192,842.61
11,267,581,256.61
10,895,369,735.61
10,788,851,102.61
10,782,058,722.61
10,781,271,605.61
10,760,197,215.61
10,752,606,495.61
10,745,015,775.61
10,744,925,775.61
10,744,922,526.04
10,744,909,527.76
10,744,899,779.05
10,744,897,926.76
10,744,895,457.04
10,744,894,839.61
10,744,894,743.85
10,743,987,626.85
10,735,399,626.85
10,736,058,764.45
10,736,272,682.83
10,735,102,698.83
10,453,509,760.83
10,452,722,641.83
10,452,719,392.26
10,452,718,774.83
10,452,932,096.30
10,444,532,036.30
10,436,941,316.30
10,428,544,316.30
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27/07
27/07
27/07
28/07
28/07
28/07
28/07
28/07
29/07
29/07
29/07
30/07
30/07
30/07
31/07

PAGO A PROV NOVATOURS LTDA
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO A PROV LLANO OSORIO JORGE
PAGO A PROV ORDO?EZ MONCAYO DO
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO A PROV RODRIGUEZ RAMIREZ
PAGO A PROV ARCINIEGAS ROM?N S
PAGO A PROV ROPERO BELTRAN SAN
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
ABONO INTERESES AHORROS
FIN ESTADO DE CUENTA

-4,980,695.00
-9,748.71
-1,852.29
213,111.02

-8,644,060.00
-1,848,635.00

-3,249.57
-617.43

213,086.55
-472,271.00
-936,523.00
-540,251.00

-3,249.57
-617.43

426,163.92

10,423,563,621.30
10,423,553,872.59
10,423,552,020.30
10,423,765,131.32
10,415,121,071.32
10,413,272,436.32
10,413,269,186.75
10,413,268,569.32
10,413,481,655.87
10,413,009,384.87
10,412,072,861.87
10,411,532,610.87
10,411,529,361.30
10,411,528,743.87
10,411,954,907.79
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Anexo No. 9 - Gestión de Riesgos 
 
Fiduagraria S.A. realiza la administración de los riesgos de conformidad con lo establecido en la Circular 
Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995) expedida por la Superintendencia Financiera 
de Colombia, para lo cual cuenta con manuales y políticas enmarcadas en la normativa vigente, por medio 
de las cuales se surten las diferentes etapas de la administración de riesgos de mercado, contraparte, liquidez, 
operativos y demás sistemas propios de la gestión del riesgo. 
Riesgos de Liquidez: La entidad, con el fin de ejercer una adecuada gestión del riesgo de liquidez de los 
negocios fiduciarios, busca dar cumplimiento a lo estipulado por el Fideicomitente de manera contractual y 
salvaguardar los derechos adquiridos por el beneficiario, para lo cual, FIDUAGRARIA S.A. realiza todas las 
actividades necesarias derivadas en la gestión y administración de dicho negocio para dar cabal cumplimiento 
al objeto y finalidad de este. 
Dado lo anterior y con el entendimiento suficiente de cada uno de los negocios fiduciarios, la gestión de 
riesgos de liquidez se desarrolla dentro de la normativa vigente y las políticas definidas por Fiduagraria S.A. 
Riesgos de Mercado y Crédito: La Fiduciaria cuenta con un Sistema de Administración de Riesgo de Mercado 
(SARM), alineado con las directrices del Capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera. Asimismo, 
la exposición al riesgo crediticio y de mercado de los recursos del negocio por su inversión en los Fondos de 
Inversión Colectiva (FIC’s) administrados por la entidad es baja, tal como lo establecen los reglamentos y las 
calificaciones de riesgos otorgadas por las calificadoras de Riesgo:  
 

FIC's Calificación 

Confirenta S3 / AAAf (Col) 

Rentapaís S2 / AAAf (Col) 

Fic600 S2 / AAAf (Col) 

 
 Es importante destacar que, de conformidad con la metodología de calificación de Fitch Ratings Colombia, 
los fondos calificados en ‘1’ tienen una muy baja sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se 
espera que los rendimientos totales presenten una alta estabilidad y tengan un desempeño consistente a través 
de una amplia gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una muy baja exposición al riesgo de 
tasa de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo. Por su parte, los fondos calificados en ‘2’ 
tienen una baja sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos 
totales presenten una razonable estabilidad y tengan un desempeño consistente a través de una gama de 
escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo de tasa de interés, los spreads 
crediticios y otros factores de riesgo. Finalmente, los recursos administrados se encuentran en fondos AAA 
que indican que cuentan con la mayor calidad crediticia de los activos del portafolio y el menor grado de 
vulnerabilidad a los incumplimientos por parte de los emisores de los títulos. Por otro lado, los fondos 
calificados en ‘S3’ tienen una sensibilidad moderada al riesgo de mercado. En una base relativa, se espera 
que los rendimientos totales y/o cambios en el valor del activo neto exhiban alguna variabilidad en una serie 
de escenarios de mercado, dada una exposición mayor a las tasas de interés, spreads crediticios, riesgos 
cambiarios y, cuando apliquen, a los efectos del apalancamiento y/o cobertura. 
 
Riesgo Operacional: El objetivo del Sistema de Administración del Riesgo Operativo “SARO” gestionado por 
Fiduagraria es alinear los esfuerzos por el desarrollo de su objeto social bajo esquemas de autocontrol y 
gestión de riesgos operativos, enfocados a disminuir la probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto de la 
materialización de los riesgos operacionales y sus asociados: legales y reputaciones. Todo lo anterior se 
gestiona con el fin de velar por los intereses de los grupos de interés y demás partes interesadas; estableciendo 
políticas, procesos, procedimientos y metodologías robustas que permitan ejecutar adecuadamente las etapas 
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de los riesgos operativos inmersos en los procesos desarrollados por la Fiduciaria. Su administración está en 
cabeza de la Unidad de Riesgo Operativo –URO- que a su vez de forma periódica reporta a la alta dirección, 
comité de riesgo, y auditoría y a la Junta Directiva, de conformidad con el Capítulo XXIII de la Circular Básica 
Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
Riesgo Externo: LA FIDUCIARIA dispone de hardware, software, equipos de telecomunicaciones, 
procedimientos y controles necesarios, que permiten prestar los servicios fiduciarios y manejar la información 
en condiciones de seguridad y calidad, no obstante, LA FIDUCIARIA no responderá por la inobservancia 
del FIDEICOMITENTE, respecto de las instrucciones y recomendaciones que imparta la FIDUCIARIA sobre la 
utilización de los servicios o productos para la correcta ejecución del ENCARGO FIDUCIARIO, así como para 
ejercer actos de disposición sobre los bienes fideicomitidos, en especial, cuando dicha inobservancia (acción 
u omisión) derive en situaciones de suplantación, hurtos o falsedad en documentos. Por lo tanto, 
el FIDEICOMITENTE declara que conoce y acepta que el riesgo de fraude externo será asumido por éste, en 
la medida en que se demuestre la desatención de sus deberes como consumidor financiero y en el no ejercicio 
de las prácticas de protección propia 
 
Dado lo anterior y con el entendimiento suficiente de cada uno de los negocios fiduciarios, la gestión de 
riesgos operacionales se desarrolla dentro de la normativa vigente y las políticas definidas por Fiduagraria 
S.A. Ay al corte del presente informe, los riesgos mencionados no se han materializado. 
 
A continuación, se presenta el Flujo de Caja con corte al mes de julio de 2021. 
 

 
 
NOTA: La diferencia de $357.475,92 corresponde a:$141.274,04 gastos bancarios mes junio 2021 y 149.265,12 
gastos bancarios mes julio 2021,  pendientes de reintegro por parte de Bancolombia. 
 
Elaboró: Jose Rada ____ Revisó: Carlos Arevalo ____ Aprobó: Edgard Lorduy  

Cuenta de ahorros - Bancolombia No. 031 0000 1428 jul-21

Saldo Inicial     12.257.950.170 

ingresos 7.269.822,38

(+) Saldo anterior

(+) Aportes Vigencia 2020 0,00

(+) Aportes Vigencia 2021 0,00

(+) Rendimientos 7.269.822,38

(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior 0,00

(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagadoxinstrucion MADR 0,00

Egresos 1.853.265.085,05

(-)Incentivos Modulares vigencia 2020 0,00

(-) Restitucion de AportesMADR (DTN) 0,00

(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2021 1.786.597.266,00

(-) Pagos Comision Fiduciaria 0,00

(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020 7.651.845,00

(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales 51.141.000,00

(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior 7.658.772,17

(-)Gastos bancarios 216.201,88

(-) Reintegro a FIDUAGRARIA gts bancos Nov. 2020 pagado bancolombia

Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784 10.411.954.907,79

Total saldo 10.411.954.907,79

SALDO FLUJO 10.411.954.907,79

SALDO BALANCE 10.412.312.383,71

DIFERENCIA -357.475,92

mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com


Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones

394517 - E.F.  20200530  ALIANZAS PRODUCTIVAS 

ANEXO No. 5  - Control Contratos con Corte julio    2021

ITEM
No.

Contrato
Tercero Identificación

Fecha de 

suscripción 
Fecha de Inicio

Fecha Terminación 

inicial
Objeto del Contrato Rubro Presupuestal

Valor Total Contrato y 

adiciones
Valor Pagado Pendiente Por Pagar Componente ESTADO

1 001 MIRIAM PANTOJA OTERO 27.081.781 04/01/2021 5/01/2021 31/12/2021

Prestar servicios profesionales como líder nacional del Proyecto 

Apoyo a Alianzas Productivas de la Dirección de Capacidades 

Productivas y Generación de Ingresos

IMPLEMENTACION 222.000.000,00 108.533.333,00 113.466.667,00
LIDER NACIONAL - 

IMPLEMENTACION
EJECUCIÓN

2 002 RODRIGO ANTONIO BUELVAS GUERRA 78.700.351 04/01/2021 5/01/2021 31/12/2021

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CON PLENA AUTONOMIA 

TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES 

DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO

IMPLEMENTACION 171.360.000,00 69.496.000,00 101.864.000,00
ASESOR - LIDER 

NACIONAL
EJECUCIÓN

3 003 ALEYDA MARCELA BECHARA CORDOBA 1.010.199.923 04/01/2021 5/01/2021 31/12/2021

PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES COMO 

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS CON PLENA AUTONOMIA 

TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES 

DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO, OPERACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO

IMPLEMENTACION 120.000.000,00 58.666.667,00 61.333.333,00
ASESOR - LIDER 

NACIONAL
EJECUCIÓN

4 004 ANGELICA MELISSA CARVAJAL INFANTE 1.014.202.169 04/01/2021 5/01/2021 31/12/2021

Prestar servicios profesionales, en las actividades contables, 

administrativas y de gestión fiduciaria dentro del Proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 120.000.000,00 58.666.658,00 61.333.342,00
FINANCIERO - 

ADMINISTRATIVA - 

IMPLEMENTACION

EJECUCIÓN

5 005  IVAN ARTURO RODRIGUEZ QUINTERO 80.502.859 04/01/2021 9/01/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 144.000.000,00 68.800.000,00 75.200.000,00
COORDINADOR 

REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN

EJECUCIÓN

6 006  SANTIAGO RODRIGUEZ RAMIREZ 11.382.626 04/01/2021 5/01/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 144.000.000,00 70.400.000,00 73.600.000,00
COORDINADOR 

REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN

EJECUCIÓN

7 007  JESUS ANTONIO AVILA MARTINEZ 10.163.665 04/01/2021 5/01/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 144.000.000,00 70.400.000,00 73.600.000,00
COORDINADOR 

REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN

EJECUCIÓN

8 008  ELIAS EDUARDO SALEME PEREZ 78.076.103 04/01/2021 5/01/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 144.000.000,00 70.400.000,00 73.600.000,00
COORDINADOR 

REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN

EJECUCIÓN

9 009  OSCAR MAURICIO NIÑO MARTINEZ 1.098.605.448 04/01/2021 5/01/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 144.000.000,00 70.400.000,00 73.600.000,00
COORDINADOR 

REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN

EJECUCIÓN

10 010 WILLIAM LIZARAZO VILLALOBOS 79.327.841 04/01/2021 5/01/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 144.000.000,00 70.400.000,00 73.600.000,00
COORDINADOR 

REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN

EJECUCIÓN

11 011 ADOLFO ENRIQUE FLOREZ JIMENEZ 78.695.569 04/01/2021 5/01/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 144.000.000,00 70.400.000,00 73.600.000,00
COORDINADOR 

REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN

EJECUCIÓN

12 012 MARIA CRISTINA CASTILLO PEREZ 63.343.408 04/01/2021 5/01/2021 31/12/2021

prestar servicios profesionales en la evaluación, revisión, estudio y 

análisis integral del componente financiero del proyecto apoyo a 

alianzas productivas

IMPLEMENTACION 96.000.000,00 46.933.333,00 49.066.667,00
FINANCIERO Y 

FIDUCIARIO
EJECUCIÓN

13 013 LESLY ANGELICA REYES VARGAS 1.015.416.358 5/01/2021 6/01/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas dentro del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.  NOTA:  Contrato 

Terminado en Junio 03 del 2021.  contrato inicial $96 MM  pagos   

$ 22.6:  Valor liberado POA 2021 .  73. MM

IMPLEMENTACION 22.666.667,00 22.666.667,00 0,00
APOYO TECNICO - 

IMPLEMENTACIÓN
TERMINADO

14 014 PEDRO MIGUEL SALAZAR SALAZAR 19.440.419 5/01/2021 6/01/2021 31/12/2021

Prestar servicios profesionales como contador público, apoyando 

los procesos y procedimientos del sistema de gestión financiera y 

contable que se derivan del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas

IMPLEMENTACION 108.000.000,00 52.500.000,00 55.500.000,00
CONTADOR - 

IMPLEMENTACIÓN
EJECUCIÓN

15 015  VIVIAM JASBLEYDI MEDINA RUGELES 1.136.883.248 5/01/2021 6/01/2021 31/12/2021

Prestar servicios de apoyo a la gestión, en el manejo y organización 

de información relacionada, en la ejecución del Proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas – PAAP-.

IMPLEMENTACION 42.000.000,00 20.416.667,00 21.583.333,00
APOYO JURÍDICO - 

IMPLEMENTACIÓN
EJECUCIÓN

16 016 YANETH CONSUELO TORRES BUSTAMANTE 52.624.061 5/01/2021 6/01/2021 31/12/2021

Prestar servicios de apoyo a la gestión, en las actividades de 

archivo documental del Proyecto Alianzas Productivas articulado a 

lineamientos de archivo general del Ministerio

IMPLEMENTACION 36.000.000,00 17.500.000,00 18.500.000,00
APOYO ARCHIVO - 

IMPLEMENTACIÓN
EJECUCIÓN

17 017 PAULA ANDREA ARBOLEDA GONZALEZ 52.735.553 5/01/2021 6/01/2021 31/12/2021

Prestación de servicios de apoyo a la gestión en los tramites 

documentales y administrativos propios del desarrollo del Proyecto 

Apoyo a Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 36.000.000,00 17.500.000,00 18.500.000,00
SECRETARIA PROYECTO - 

APOYO 

ADMINISTRATIVO

EJECUCIÓN

18 018 EMILIO ANTONIO NEGRETE BARGUIL 1.136.882.482 5/01/2021 18/02/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios con plena autonomía técnica y administrativa, 

para realizar actividades de gestión y seguimiento de la ejecución 

del proyecto

IMPLEMENTACION 108.000.000,00 39.900.000,00 68.100.000,00
GESTION Y 

SEGUIMIENTO - 

IMPLEMENTACIÓN

EJECUCIÓN

19 019 LOREN NATALY BENAVIDES MANTILLA 1.010.234.403 5/01/2021 6/01/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios con plena autonomía técnica y administrativa, 

con el fin de realizar seguimiento a la gestión y ejecución del 

proyecto

IMPLEMENTACION 96.000.000,00 46.666.667,00 49.333.333,00
GESTION Y 

SEGUIMIENTO - 

IMPLEMENTACIÓN

EJECUCIÓN

20 020 SULDERIS INES PERTUZ LOBO 22.547.453 14/01/2021 14/01/2021 31/12/2021

Prestar servicios profesionales, en las actividades que se deriven de 

la gestión contable y trámite de pagos del Proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 96.000.000,00 44.533.333,00 51.466.667,00

CONTABILIDAD Y 

PAGOS - 

IMPLEMENTACIÓN

EJECUCIÓN

21 021 CESAR AUGUSTO PEREZ CARDONA 80.041.691 29/1/2020 1/02/2021 31/12/2021

Prestación de servicios profesionales en el desarrollo de actividades 

fiduciarias necesario para la implementación del Proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 89.600.000,00 40.000.000,00 49.600.000,00 FINANCIERO - 

IMPLEMENTACIÓN

EJECUCIÓN



ITEM
No.

Contrato
Tercero Identificación

Fecha de 

suscripción 
Fecha de Inicio

Fecha Terminación 

inicial
Objeto del Contrato Rubro Presupuestal

Valor Total Contrato y 

adiciones
Valor Pagado Pendiente Por Pagar Componente ESTADO

22 022 DANNY ALEXANDER DURAN GOMEZ 80.875.797 29/1/2020 2/02/2021 2/08/2021

Prestación de servicios profesionales en el desarrollo técnico y de

soporte para la implementación de los instrumentos requeridos 

para

el seguimiento y monitoreo del proyecto Apoyo a Alianzas

Productivas

IMPLEMENTACION 42.000.000,00 34.766.667,00 7.233.333,00
INGENIERO DE 

SISTEMAS - EQUIPO 

MONITOREO

TERMINADO

23 023 HUGO ARMANDO SUAREZ LEON 79.984.616 29/1/2020 2/02/2021 2/08/2021

Prestación de servicios profesionales en la adecuación e

implementación de los instrumentos necesarios para realizar el

seguimiento y monitoreo del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 54.000.000,00 44.700.000,00 9.300.000,00 INGENIERO DE 

SISTEMAS - EQUIPO 

MONITOREO

TERMINADO

24 024 ROBERTO IVAN ROSERO VOSMEDIANO 13.011.705 29/1/2020 2/02/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto en la formulación, legalización e inicio de ejecucion de las 

alianzas 2020 y 2021 dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 100.800.000,00 44.700.000,00 56.100.000,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

25 025 RODRIGO ALONSO GUARIN ORDUZ 91.290.356 4/02/2021 4/02/2021 30/11/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto en la formulación, legalización e inicio de ejecucion de las 

alianzas 2020 y 2021 dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 91.800.000,00 43.800.000,00 48.000.000,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

26 026 JORGE HERNADO LLANO OSORIO 1.094.883.488 4/02/2021 4/02/2021 30/11/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto en la formulación, legalización e inicio de ejecucion de las 

alianzas 2020 y 2021 dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 91.800.000,00 44.100.000,00 47.700.000,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

27 027 ANA ALEJANDRA ARGEL ARGEL 1.128.432.662 4/02/2021 4/02/2021 30/11/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto en la formulación, legalización e inicio de ejecucion de las 

alianzas 2020 y 2021 dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 91.800.000,00 43.500.000,00 48.300.000,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

28 028 MAXIMO GREGORIO ACUÑA DIAZ 8.723.196 4/02/2021 6/02/2021 30/11/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto en la formulación, legalización e inicio de ejecucion de las 

alianzas 2020 y 2021 dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.

IMPLEMENTACION 91.800.000,00 43.500.000,00 48.300.000,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

29 029 DIEGO RESTREPO MONTOYA 70.563.079 4/02/2021 16/02/2021 30/11/2021
Prestar sus servicios profesionales brindando apoyo jurídico en los 

componentes del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.
IMPLEMENTACION 60.000.000,00 21.000.000,00 39.000.000,00 ABOGADO 

(IMPLEMANTACION)

EJECUCIÓN

30 030 MARIA CAMILA MEDINA GALLEGO 1.152.684.239 4/02/2021 8/02/2021 30/11/2021

Prestar sus servicios profesionales en las actividades de recolección, 

organización y suministro de información necesaria para la 

ejecución del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 60.000.000,00 28.600.000,00 31.400.000,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

31 031 ANULADO NA NA 0,00 0,00 ANULADO

32 032 ESTHER CECILIA DAVILA VISBAL 51.853.452 5/02/2021 8/02/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales en el seguimiento y apoyo a las 

actividades jurídicas relativas con la ejecución del proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 132.000.000,00 57.200.000,00 74.800.000,00 ABOGADA 

(IMPLEMANTACION)

EJECUCIÓN

33 033 SANDRO ROPERO BELTRAN 91.016.394 10/02/2021 11/02/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 132.000.000,00 56.000.000,00 76.000.000,00

COORDINADOR 

REGIONAL - 

IMPLEMENTACIÓN

EJECUCIÓN

34 034 WILFRIDO SANTANDER MERCADO ARIAS 19.596.596 12/02/2021 15/02/2021 31/12/2021

Prestar servicios profesionales en las actividades de gestión de 

cooperación internacional y el sistema de información del Proyecto 

Apoyo a Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 99.000.000,00 40.800.000,00 58.200.000,00

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

(IMPLEMENTACION)

EJECUCIÓN

35 035 SERGIO MAURICIO ARCINIEGAS ROMAN 91.264.669 12/02/2021 15/02/2021 31/12/2021

Prestar servicios profesionales para la definición de  planes desde el 

componente financiero para la ejecución del Proyecto Apoyo a 

Alianzas Productivas

IMPLEMENTACION 93.500.000,00 38.533.333,00 54.966.667,00 FINANCIERO 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

36 036 JUAN FRANCISCO REINA RAMIREZ 79.973.768 12/02/2021 15/02/2021 15/08/2021
Prestar los servicios de apoyo para realizar la gestión documental 

del proyecto Alianzas Productivas
IMPLEMENTACION 18.000.000,00 13.600.000,00 4.400.000,00

ARCHIVO 

(IMPLEMENTACIÓN)
EJECUCIÓN

37 037 ZAITH CARMELO ADECHINE CARRILLO 1.047.411.689 16/02/2021 17/02/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales en las actividades que permitan 

el fortalecimiento del proyecto Apoyo a Alianzas Productivas en 

todos sus componentes

IMPLEMENTACION 88.000.000,00 35.733.333,00 52.266.667,00 APOYO 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

38 038 YOLIMA DEL PILAR VARGAS MOLINA 57.417.119 17/02/2021 18/02/2021 18/08/2021
Prestar los servicios para realizar la gestión documental del 

proyecto Alianzas Productivas.
IMPLEMENTACION 18.000.000,00 13.300.000,00 4.700.000,00

ARCHIVO 

(IMPLEMENTACIÓN)
EJECUCIÓN

39 039 EDISSON ALEJANDRO TORRES BUSTAMANTE 1.022.969.610 18/02/2021 18/02/2021 31/12/2021
Prestar los servicios para realizar la gestión documental del 

proyecto Alianzas Productivas.
IMPLEMENTACION 18.000.000,00 13.300.000,00 4.700.000,00

ARCHIVO 

(IMPLEMENTACIÓN)
EJECUCIÓN

40 040 YULY PAULIN RODRIGUEZ VILLEGAS 44.153.140 18/02/2021 18/02/2021 31/12/2021
Prestar los servicios para realizar la gestión documental del 

proyecto Alianzas Productivas.
IMPLEMENTACION 18.000.000,00 13.300.000,00 4.700.000,00

ARCHIVO 

(IMPLEMENTACIÓN)
EJECUCIÓN

41 041 SILOE DE SOUZA LIMA ZAMBRANO 80.772.565 19/02/2021 23/02/2021 30/11/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto en la formulación, legalización e inicio de ejecución de las 

alianzas 2020 y 2021 dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas.	

IMPLEMENTACION 84.300.000,00 38.400.000,00 45.900.000,00
APOYO REGIONAL 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

42 042 LUIS FELIPE GIRALDO SUAREZ 1.020.409.314 16/03/2021 16/03/2021 31/12/2021

Prestación de servicios profesionales en el desarrollo de actividades 

financieras y de apoyo fiduciario requeridas dentro de Proyecto 

Apoyo a Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 118.000.000,00 42.000.000,00 76.000.000,00 FINANCIERO 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

43 043 LINA MARIA PINZON RODRIGUEZ 1.032.464.809 23/03/2021 24/03/2021 31/12/2021

Prestar servicios de apoyo a la gestión, en el desarrollo y soporte 

para la implementación de instrumentos requeridos para el 

seguimiento y monitoreo, así como en el manejo y organización de 

información relacionada del– PAAP-

IMPLEMENTACION 58.900.000,00 20.460.000,00 38.440.000,00
INGENIERA 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

44 044

PJ: FUNDACION STAR COP HUMANITY CUYA SIGLA 

ES S C H

RL: HANNYA VANESSA CLAVIJO VARELA

NIT: 900.270.491-5

C.C. 1.026.269.205
14/04/2021 19/04/2021 31/07/2022

Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en 

la región Orinoquia, conformada por los departamentos de 

Arauca, Casanare, Meta y Vichada de conformidad con los 

líneamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas. 

IMPLEMENTACION 2.125.182.000,00 579.424.000,00 1.545.758.000,00

OPERADOR REGIONAL

EJECUCIÓN



ITEM
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45 045

PJ: CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA 

PRODUCTIVIDAD DE ECONOMIAS MARGINALES 

SEMILLAS DE LOS ANDES

RL: FRANCY  JOHANNA VILLAMIL MANRIQUE

NIT. 804014608-05 

C.C . 63.395.868
14/04/2021 21/04/2021 31/07/2022

Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP en la 

región Caribe II, conformada por los departamentos de Sucre, 

Guajira, Magdalena y Córdoba de conformidad con los 

lineamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 2.468.860.000,00 229.384.000,00 2.239.476.000,00

OPERADOR REGIONAL

EJECUCIÓN

46 046
PJ: PRODESARROLLO LIMITADA

RL: EURIPIDES MARRUGO ESPINOSA

NIT: 800.194.842-9

C.C. 8.853.963
14/04/2021 19/04/2021 31/07/2022

Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en 

la región Caribe I, conformada por los departamentos de Atlántico, 

Bolívar, Cesar y San Andrés Islas y Providencia de conformidad con 

los líneamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 2.127.036.000,00 570.856.000,00 1.556.180.000,00

OPERADOR REGIONAL

EJECUCIÓN

47 047
PJ: GRUPO IS COLOMBIA SAS

RL: CARLOS JULIO GÓMEZ MORENO

NIT. 900.192.981-8                                 

C.C 19.081.501
16/04/2021 21/04/2021 31/07/2022

Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en 

la región Eje Cafetero y Antioquia, conformada por los 

departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda de 

conformidad con los lineamientos señalados en el Manual 

Operativo Proyecto Apoyo Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 2.507.177.200,00 656.938.000,00 1.850.239.200,00

OPERADOR REGIONAL

EJECUCIÓN

48 048

PJ: FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO 

CULTURAL TECNOLOGICO Y ECOLOGICO DE 

COLOMBIA - SIGLA: FUNTECOL

PN: JOSE GREGORIO MEZA ALVAREZ

NIT: 900262587-1

C.C.: 1.067.091.014 
14/04/2021 28/04/2021 31/07/2022

Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en 

la región Pacifica, conformada por los departamentos de Cauca, 

Choco, Nariño y Valle del Cauca de conformidad con los 

líneamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 2.489.654.000,00 298.794.000,00 2.190.860.000,00

OPERADOR REGIONAL

EJECUCIÓN

49 049

PJ: FUNDACIÓN PARA LA PROSPERIDAD DE LAS 

COMUNIDADES MAS VULNERABLES- FUNPROSCOM                                                                          

RL: FAVIO JOSE ROMERO RAMIREZ

NIT. 900.070.138-1                                                     

CC. 78.709.873
14/04/2021 21/04/2021 31/07/2022

Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en 

la región Central, conformada por los departamentos de Boyacá, 

Cundinamarca, Huila, Tolima y Bogotá de conformidad con los 

lineamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas

IMPLEMENTACION 2.715.910.000,00 313.938.000,00 2.401.972.000,00

OPERADOR REGIONAL

EJECUCIÓN

50 050

PJ: CORPORACION PARA EL MANEJO Y 

CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS 

RECURSOS NATURALES CORPOAGRO

PN: MARCO AURELIO URIBE GUERRERO

NIT: 804.006708-1

C.C.: 91.069.477
14/04/2021 19/04/2021 31/07/2022

Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en 

la región Santanderes, conformada por los departamentos de 

Santander y Norte de Santander de conformidad con los 

líneamientos señalados en el Manual Operativo Proyecto Apoyo 

Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 1.467.800.000,00 242.004.000,00 1.225.796.000,00

OPERADOR REGIONAL

EJECUCIÓN

51 051

PJ: ASOCIACION PARA LA REINGENIERIA RURAL - 

REDVITAL

PN: WILLIAM ALBERTO ACUÑA OCHOA

NIT: 820.002.853-1

C.C.: 6.762.908
19/04/2021 6/05/2021 31/07/2022

Prestar los servicios al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

en la gestión del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas -PAAP-, en 

la región Amazonia, conformada por los departamentos de 

Amazonas, Caqueta, Guainia, Guaviare, Putumayo y Vaupes de 

conformidad con los líneamientos señalados en el Manual 

Operativo Proyecto Apoyo Alianzas Productivas

IMPLEMENTACION 1.934.164.000,00 219.288.000,00 1.714.876.000,00

OPERADOR REGIONAL

EJECUCIÓN

52 052 ARMANDO SOLORZANO SALAS 12.131.633 16/04/2021 19/04/2021 30/11/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto en la formulación, legalización e inicio de ejecución de las 

alianzas 2020 y 2021 dentro del proyecto apoyo a las alianzas 

productivas en el departamento de huila.

IMPLEMENTACION 54.833.334,00 16.800.000,00 38.033.334,00

APOYO 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

53 053 OSCAR DANIEL FUERTES VIVEROS 14.465.419 16/04/2021 19/04/2021 30/11/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto en la formulación, legalización e inicio de ejecución de las 

alianzas 2020 y 2021 dentro del proyecto apoyo a las alianzas 

productivas regional pacifico.

IMPLEMENTACION 53.666.667,00 16.800.000,00 36.866.667,00
APOYO 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

54 054 JAIRO ENRIQUE RIOS URUETA 6.874.277 16/04/2021 19/04/2021 30/11/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto en la formulación, legalización e inicio de ejecución de las 

alianzas 2020 y 2021 dentro del proyecto apoyo a las alianzas 

productivas en el departamento de Córdoba.

IMPLEMENTACION 52.500.000,00 16.800.000,00 35.700.000,00

APOYO 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

55 055 ANAMARIA PATIÑO SALGADO 1.019.038.000 29/04/2021 29/04/2021 30/11/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto en la formulación, legalización e inicio de ejecución de las 

alianzas 2020 y 2021 dentro del Proyecto Apoyo a las Alianzas 

Productivas regional Orinoquia.

IMPLEMENTACION 51.566.667,00 14.466.667,00 37.100.000,00
APOYO 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

56 056 CATALINA RESTREPO RUIZ 52.323.172 5/05/2021 6/05/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas del 

proyecto apoyo a las Alianzas Productivas

IMPLEMENTACION 97.200.000,00 22.000.000,00 75.200.000,00 APOYO 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

57 057 ANGEL MARIA GUERRERO 8.743.751 19/05/2021 19/05/2021 31/12/2021
Prestar los servicios de apoyo a la gestión documental del Proyecto 

Alianzas Productivas.
IMPLEMENTACION 13.920.000,00 2.520.000,00 11.400.000,00

APOYO 

(IMPLEMENTACIÓN)
EJECUCIÓN

58 058 AMAURY RAMIREZ CASTRO 73.106.505 21/05/2021 25/05/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas dentro del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 APOYO 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

59 059 DONY ARBEY ORDOÑEZ MONCAYO 73.106.505 22/06/2021 23/06/2021 30/09/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto para el normal funcionamiento de las alianzas dentro del 

Proyecto Apoyo a las Alianzas Productivas.

IMPLEMENTACION 24.500.000,00 1.866.667,00 22.633.333,00 APOYO 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

60 060 JAIRO LUIS CAUSADO PRIETO 72.049.762 24/06/2021 25/06/2021 31/12/2021

Prestar servicios de apoyo a la gestión, en la ejecución de las 

alianzas del Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas – PAAP- 

departamento de Magdalena.

IMPLEMENTACION 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 APOYO 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

61 061 NIEVA AMPARO PORTILLA QUINTERO 59.805.359 1/07/2021 1/07/2021 31/12/2021

Prestar sus servicios profesionales al equipo implementador del 

proyecto en la gestión y seguimiento administrativo conforme a lo 

establecido en el manual operativo.

IMPLEMENTACION 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 APOYO 

(IMPLEMENTACIÓN)

EJECUCIÓN

62 062 SHIRLEY MARBEL CARRILLO BARRIOS 22.534.166 13/07/2021 14/07/2021 31/12/2021
Prestar servicios jurídicos conforme a la ejecución del Proyecto 

Apoyo a Alianzas Productivas – PAAP.
IMPLEMENTACION 28.333.333,00 0,00 28.333.333,00

ABOGADA 

(IMPLEMANTACION)
EJECUCIÓN



ITEM
No.

Contrato
Tercero Identificación

Fecha de 

suscripción 
Fecha de Inicio

Fecha Terminación 

inicial
Objeto del Contrato Rubro Presupuestal

Valor Total Contrato y 

adiciones
Valor Pagado Pendiente Por Pagar Componente ESTADO

63 063 CLAUDIA CRISTINA MORA ORTIZ 69.008.542 16/07/2021 21/07/2021 31/12/2021
Prestar servicios profesionales brindando apoyo jurídico en los 

diferentes componentes del Proyecto Apoyo Alianzas Productivas.
IMPLEMENTACION 38.733.333,00 0,00 38.733.333,00 ABOGADA 

(IMPLEMANTACION)

EJECUCIÓN

TOTALES 22.286.063.201,00 5.068.351.992,00 17.217.711.209,00



Corte 31/07/2021

99,098%

COMPONENTE CATEGORIAS CONCEPTO ELEGIBLE
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL
PAGOS EFECTUADOS SALDO X PAGAR

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL
DEVOLUCIÓN

PREINVERSIÓN 2.362.200.000,00 2.334.199.968,00 2.287.633.294,00 46.566.674,00 28.000.032,00 2.600.032,00

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 193.600.000,00 191.760.000,00 178.500.000,00 13.260.000,00 1.840.000,00 1.840.000,00

APERTURA DEL REGISTRO Y VERIFICACIÓN 

DE PERFILES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.555.800.000,00 2.525.959.968,00 2.466.133.294,00 59.826.674,00 29.840.032,00 4.440.032,00

EJECUCIÓN DE 

ALIANZAS 

PRODUCTIVAS 

(Inversión)

INCENTIVO 

MODULAR
INCENTIVO MODULAR 35.960.000.000,00 32.965.913.618,00 32.965.913.618,00 0,00 2.994.086.382,00 2.994.086.382,00

35.960.000.000,00 32.965.913.618,00 32.965.913.618,00 0,00 2.994.086.382,00 2.994.086.382,00

CONTRATACIÓN EIP 899.263.068,00 897.320.526,00 803.669.591,00 93.650.935,00 1.942.542,00 1.942.541,84

AUDITORÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EVALUACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COSTOS FIDUCIARIA 171.263.567,00 156.124.876,00 155.667.865,00 457.011,00 15.138.691,00 0,00

COMISIONES EIP - INTERVENTORIAS - 

OTROS - TQTS
373.673.365,00 206.126.893,00 39.612.951,00 166.513.942,00 167.546.472,00 167.546.472,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000,00 26.855.069,16 26.855.069,16 0,00 13.144.930,84 13.144.930,84

1.484.200.000,00 1.286.427.364,16 1.025.805.476,16 260.621.888,00 197.772.635,84 182.633.944,68

40.000.000.000,00 36.778.300.950,16 36.457.852.388,16 320.448.562,00 3.221.699.049,84 3.181.160.358,68

ENCARGO FIDUCIARIO 20200530
FIDEICOMISO 394517 PROYECTO ALIANZAS PRODUCTIVAS

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2020

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PREPARACIÓN DE 

ALIANZAS 

PRODUCTIVAS 

(Preinversión)

SERVICIOS DE 

APOYO

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

GERENCIA, 

MONITOREO Y 

EVALUACIÓN DE 

PROYECTO 

(Seguimiento y 

Gerencia)

SERVICIOS DE 

APOYO

COSTOS 

OPERATIVOS

SUBTOTAL



Corte 31/07/2021

%Ejecutado 4,52%

COMPONENTE CATEGORIAS CONCEPTO ELEGIBLE
ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL

PAGOS 

EFECTUADOS
SALDO X PAGAR

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL
APERTURA DEL REGISTRO Y 

VERIFICACIÓN PERFILES 754.825.500,00 754.676.000,00 481.074.400,00 273.601.600,00 149.500,00

PREINVERSIÓN 6.174.740.000,00 6.173.507.200,00 940.058.000,00 5.233.449.200,00 1.232.800,00

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 8.783.099.485,00 8.697.000.000,00 1.768.960.267,00 6.928.039.733,00 86.099.485,00

15.712.664.985,00 15.625.183.200,00 3.190.092.667,00 12.435.090.533,00 87.481.785,00

INCENTIVO 

MODULAR INCENTIVO MODULAR 88.400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.400.000.000,00

ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS 2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000.000,00

90.900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.900.000.000,00

CONTRATACIÓN EIP 4.400.000.000,00 4.329.780.001,00 1.873.872.658,00 2.455.907.343,00 70.219.999,00

EVALUACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AUDITORÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SISTEMA MONITOREO Y 

SEGUIMIENTO 300.000.000,00 24.500.000,00 1.866.667,00 22.633.333,00 275.500.000,00

COSTOS FIDUCIARIA 483.396.329,40 13.616.447,00 10.748.674,00 2.867.773,00 469.779.882,40

COMISIONES EIP - 

INTERVENTORIAS - OTROS - TQTS
745.085.902,40 29.528.486,00 29.528.486,00 0,00 715.557.416,40

MATERIALES Y SUMINISTROS 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000.000,00

6.288.482.231,80 4.397.424.934,00 1.916.016.485,00 2.481.408.449,00 1.891.057.297,80

112.901.147.216,80 20.022.608.134,00 5.106.109.152,00 14.916.498.982,00 92.878.539.082,80

ENCARGO FIDUCIARIO 20200530
FIDEICOMISO 394517 PROYECTO ALIANZAS PRODUCTIVAS

PLAN OPERATIVO ANUAL VIGENCIA 2021

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PREPARACIÓN 

ALIANZAS 

PRODUCTIVAS (OR)

SERVICIOS 

APOYO

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

EJECUCIÓN 

ALIANZAS 

PRODUCTIVAS 

SUBTOTAL

GERENCIA, 

MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 

PROYECTO 

(Seguimiento y 

Gerencia)

SERVICIOS 

APOYO

COSTOS 

OPERATIVOS
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Bogotá D.C.,  
VNO- 8470 
 
Doctora 
MIRYAM PANTOJA OTERO 
Coordinadora Nacional PAAP 
Dirección de Capacidades y Generaciones de Ingresos 
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
Avenida Jiménez No. 7ª - 17 
Bogotá D.C. 
 
REFERENCIA: CLARIDAD AL INFORME DE GESTION JULIO 2021 - E.F. 20200530 PROYECTO APOYO 

A ALIANZAS PRODUCTIVAS - CÓDIGO SUPERFINANCIERA 394517 
 
 
Respetada Doctora Miriam: 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica (C.E. 029 de 2014), Circular Externa No. 046 
de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y de conformidad con las condiciones del Contrato 
de Encargo Fiduciario de Administración y Pagos N°3-1 94517, suscrito el 18 de septiembre de 2020 entre 
la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA S.A. y el MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, nos permitimos dar alcance y claridad  al Informe de Gestión 
Mensual correspondiente al mes de Julio de 2021. 
 
✓ Al corte 31 de julio 2021, el saldo de los recursos administrados en el Encargo Fiduciario asciende a la 

suma de $10.411.954,.907,79 tal como se detalla a continuación: 
 

 
 
NOTA: La diferencia de $ -357,475,92 corresponde a:  
 

(1) 141,274,04 gastos bancarios pendiente de reintegro mes junio 2021 
(2) 216.201,88 gastos bancarios pendientes de reintegro mes Julio 2021  

 
SERVICIO AL CLIENTE Y ATENCIÓN DE PQRD´S 

 
En Fiduagraria estamos interesados en atender sus necesidades y mejorar nuestro servicio, por lo que hemos 
dispuesto los siguientes canales de comunicación para recibir sus peticiones, quejas, reclamos, denuncias y/o 
sugerencias: 
 
Líneas de atención al cliente en Bogotá: 01 8000 95 9000y560 9886- PBX. 580 2080  
Fax 580 2080 Opc. 3. Correo electrónico: servicioalcliente@fiduagraria.gov.co. 
Oficinas en Bogotá: Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, Edificio Avianca. 

Tipo - Entidad Descripción No. jul-21

Cuenta de Ahorros Bancolombia EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS 03100001428 $10.411.954.907,79

$10.411.954.907,79

$10.412.312.383,71

-$ 357.475,92

Total Extracto

Total EEFF

Diferencia

mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com
mailto:servicioalcliente@fiduagraria.gov.co
jrada
Sello
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En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: 
Peña González & Asociados Abogados. Dirección: Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotá. Teléfono 
213 1370, Fax 213 0495Correo electrónico: defensorfiduagraria@pgabogados.com  
 
Cualquier duda o inquietud adicional favor comunicarla a la Vicepresidencia Administración de Negocios y 
Operaciones, con Edgard Lorduy Garay – Jefe Administración de Negocios, Carlos Arévalo Garcia – 
Coordinador Financiero, y/o Alfonso Suarez - Abogado Senior, al número telefónico 5802080 Ext. 9801, o 
vía correo electrónico: elorduy@fiduagraria.gov.co, caarevalo@fiduagraria.gov.co, y/o 
helsuarez@fiduagraria.gov.co. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
EDGARD LORDUY GARAY 
Jefe de Administración de Negocios – Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas 
 
Elaboró: José Rada _____ Revisó: Carlos Arévalo _____ 
 
Anexos: 
 

1. Flujo de Caja a corte julio de 2021. 
2. Saldos a corte julio 2021 
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Vicepresidencia Administración de Negocios y Operaciones

394517 - E.F.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS 

ANEXO No. 1 - FLUJO DE CAJA

Cuenta de ahorros - Bancolombia No. 031 0000 1428 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21

Saldo Inicial         28.995.907.657         37.332.671.345         19.478.375.377         16.061.943.878         14.820.259.619         13.077.407.109         12.257.950.170 

ingresos 30.049.620.244,48 10.025.599.972,95 20.471.196,73 15.009.495.239,74 11.286.614,14 8.837.250,52 8.886.252,95 7.269.822,38 55.141.466.593,89

(+) Saldo anterior 0,00

(+) Aportes Vigencia 2020 30.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000.000,00

(+) Aportes Vigencia 2021 0,00 15.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000.000,00

(+) Rendimientos 49.488.766,48 20.626.972,95 19.732.516,02 9.391.400,73 9.462.614,14 8.837.250,52 7.658.772,17 7.269.822,38 132.468.115,39

(+) Reintegro Gastos Bancarios meses anterior 131.478,00 0,00 738.680,71 65.739,00 0,00 0,00 1.227.480,78 0,00 2.163.378,49

(+) Reintegro Contratistas - Mayor valor pagadoxinstrucion MADR 4.973.000,00 0,00 38.100,01 1.824.000,00 0,00 0,00 0,00 6.835.100,01

Egresos 1.053.712.587,05 1.688.836.285,14 17.874.767.164,99 18.425.926.738,28 1.252.970.873,77 1.751.689.760,26 828.343.191,56 1.853.265.085,05 44.729.511.686,10

(-)Incentivos Modulares vigencia 2020 0,00 0,00 17.362.029.634,00 14.635.109.984,00 868.814.000,00 0,00 99.960.000,00 0,00 32.965.913.618,00

(-) Restitucion de AportesMADR (DTN) 0,00 0,00 0,00 3.181.160.358,68 0,00 0,00 0,00 0,00 3.181.160.358,68

(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2021 0,00 0,00 0,00 396.799.363,00 319.356.922,00 1.642.546.198,00 614.123.557,00 1.786.597.266,00 4.759.423.306,00

(-) Pagos Comision Fiduciaria 0,00 479.425,00 3.917.946,00 84.004.290,00 53.467,00 70.453.683,00 7.507.728,00 0,00 166.416.539,00

(-) Pagos Contratacion Derivada y Rubros presupuestales Vigencia 2020 1.011.065.502,00 1.602.893.490,00 384.168.500,00 83.721.851,00 29.570.544,00 9.886.000,00 6.308.382,00 7.651.845,00 3.135.266.114,00

(-)Pago Impuestos Territoriales y Nacionales 11.579.000,00 66.237.323,00 103.442.000,00 24.905.280,00 25.651.000,00 19.192.000,00 91.465.000,00 51.141.000,00 393.612.603,00

(-) Pago Rendimientos al DTN mes Anterior 30.689.119,05 18.799.647,43 20.626.972,95 19.732.516,02 9.391.400,73 9.462.614,14 8.837.250,52 7.658.772,17 125.198.293,01

(-)Gastos bancarios 378.966,00 426.399,71 516.373,04 493.095,58 133.540,04 149.265,12 141.274,04 216.201,88 2.455.115,41

(-) Reintegro a FIDUAGRARIA gts bancos Nov. 2020 pagado bancolombia 0,00 0,00 65.739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.739,00

Saldo Cuenta de ahorros - Bancolombia 03100037784 28.995.907.657,43 37.332.671.345,24 19.478.375.376,98 16.061.943.878,44 14.820.259.618,81 13.077.407.109,07 12.257.950.170,46 10.411.954.907,79 10.411.954.907,79

Total saldo 28.995.907.657,43 37.332.671.345,24 19.478.375.376,98 16.061.943.878,44 14.820.259.618,81 13.077.407.109,07 12.257.950.170,46 10.411.954.907,79 10.411.954.907,79

SALDO FLUJO 28.995.907.657,43 37.332.671.345,24 19.478.375.376,98 16.061.943.878,44 14.820.259.618,81 13.077.407.109,07 12.257.950.170,46 10.411.954.907,79 10.411.954.907,79

SALDO BALANCE 28.865.373.651,46 37.330.420.971,53 19.477.880.855,70 16.062.871.554,05 14.821.322.366,46 13.078.634.589,84 12.258.091.443,30 10.412.312.383,71 10.412.312.383,71

DIFERENCIA 130.534.005,97 2.250.373,71 494.521,28 -927.675,61 -1.062.747,65 -1.227.480,77 -141.272,84 -357.475,92 -357.475,92

0
Elaboró: Jose Hebert Rada ____ Revisó:Carlos Arévalo ____

Acumulado2020 Acumulado2021

NOTA: La diferencia de $ 357,475,92 corresponde a: 

(1)  141,274,04  gastos bancarios pendiente de reintegro mes Junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(2)  216,201,88  gastos  bancarios pendientes de reintegro mes  Julio  2021   
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EF.20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS

Codigo No. 394517

ANEXO No. 2 - SALDO CUENTAS 

Tipo - Entidad Descripción No. jul-21

Cuenta de Ahorros Bancolombia EF. 20200530 ALIANZAS PRODUCTIVAS 03100001428 $10.411.954.907,79

$10.411.954.907,79

$10.412.312.383,71

-$ 357.475,92

Elaboró: Jose Rada - Revisó: Carlos Arévalo________ 

Total Extracto

VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS Y OPERACIONES

Total EEFF

Diferencia

NOTA: La diferencia de $ -357,475,92 corresponde a: 

(1)  141,274,04  gastos bancarios pendiente de reintegro mes Junio  2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

(2)  216,201,88 gastos  bancarios pendientes de reintegro mes  Julio  2021  

Saldos-ANEXO 2


