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RV: Seguimiento al mapa de riesgos - febrero 15, 2022 | 02:00 pm - 02:30 pm (30 minutos)

Angelica Melissa Carvajal Infante <angelica.carvajal@minagricultura.gov.co>
Vie 6/05/2022 3:01 PM

Para: Adriana Mercedes Ibarra <adriana.ibarra@minagricultura.gov.co>

1 archivos adjuntos (53 KB)
Mapa de riesgos 15feb2022.xlsx;

PTI

De: Adriana Mercedes Ibarra <adriana.ibarra@minagricultura.gov.co>

Enviado: martes, 15 de febrero de 2022 2:26 p. m.
Para: Adriana Mercedes Ibarra <adriana.ibarra@minagricultura.gov.co>; Gisella del Carmen Torres Arenas
<gisella.torres@minagricultura.gov.co>; Angelica Melissa Carvajal Infante <angelica.carvajal@minagricultura.gov.co>; Maria Cristina Castillo
Perez <maria.castillo@minagricultura.gov.co>; Pedro Miguel Salazar Salazar <pedro.salazar@minagricultura.gov.co>; Rodrigo Antonio Buelvas
Guerra <rodrigo.buelvas@minagricultura.GOV.CO>

Asunto: Seguimiento al mapa de riesgos - febrero 15, 2022 | 02:00 pm - 02:30 pm (30 minutos)
 

 Reuniones Efectivas

Seguimiento al mapa de riesgos
feb. 15, 2022 | 02:00 pm - 02:30 pm (30 Minutos)

Participantes (0)

Notas de la reunión
Considerando que los mapas de riesgos se actualizan cada año, se acordó realizar seguimiento con corte al 31 de
diciembre de 2021 para cerrar la vigencia.
Con el fin de determinar si debemos seguir haciendo seguimiento a este mapa 2021 y debemos esperar el nuevo 2022,
la doctora Gisella realizará las averiguaciones correspondientes y comunicará a los asistentes.
A continuación se presenta el seguimiento al mapa de riesgos con corte al 31 de diciembre de 2021.

Descripción del Riesgo Seguimiento 31dic2021
Posibilidad de afectación reputacional por no contar con la
continuidad en la puesta en marcha de los programas de
alianzas  debido a demoras en la contratación del equipo
nacional de implementación del proyecto (EIP) y los
operadores regionales por parte del MADR

No se materializó el riesgo. Se mantuvo durante la vigencia 2021 la
estructura operativa del Equipo Implementador del Proyecto - EIP  y
los Operadores Regionales - OR  contando con el personal requerido
para el desarrollo del proyecto.
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Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en las
fases subsiguientes de aprobación de las preinversiones por
parte de los proyectos suceptibles a ser cofinanciados debido
a demoras para la estructuración de las preinversiones por
parte de los Operadores Regionales o quien haga sus veces.

No se ha materializo el riesgo. El Equipo Implementador del
Proyecto realizo el seguimiento a la estructuración de las
preinversiones a cargo de las 8 OR, con lo cual se cumplieron las
metas.

Posibilidad de afectación económica por retraso en el giro
oportuno de los recursos para el cumplimiento de las metas
propuestas, en cada vigencia debido a no disponibilidad de
recursos oportunos para cumplir con las metas definidas en el
Proyecto Alianzas del período que se esté ejecutando.

No se materializo el riesgo. Se realizaron las gestiones para el giro
de recursos de la vigencia 2021, los cuales fueron girados
oportunamente.

Posibilidad de afectación económica del PAAP por
cofinanciación de Proyectos de alianzas, debido a la inclusión
de criterios externos que puedan afectar la aplicación de la
reglamentación vigente del PAAP.

No se materializo el riesgo. Se realizó el seguimiento y control de 
los proyectos de alianzas.

Detalles de la reunión
Buenas tardes estimados compañeros,
 
Me permito invitarlos a reunión para seguimiento al
mapa de riesgos del Proyecto Alianzas. Es necesario
hacer corte a 31 de diciembre de 2021 y determinar si
seguimos haciendo seguimiento al 2022 con este mapa
de riesgos.
 
Cordialmente,
 
Adriana
 
______________________________________________
__________________________________

Reunión de Microsoft Teams
Únase a través de su PC o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

Infórmese | Opciones de reunión | Legal

______________________________________________
__________________________________
 

Tareas

Averiguar si debemos seguir haciendo seguimiento a
este mapa de riesgos 2021 y debemos esperar el
nuevo 2022

Vence
feb 23

Gisella del Carmen Torres Arenas

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWRkOWVjZTEtZTI1MC00NTdmLTgyMjAtZWE5NGRiMTZiN2M1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2218be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00%22%2c%22Oid%22%3a%220da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d%22%7d
https://aka.ms/JoinTeamsMeeting
https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=0da1bf8b-8026-4c92-bc82-b8af5a11018d&tenantId=18be2da2-872b-4bdb-98a8-d9404cdddc00&threadId=19_meeting_MWRkOWVjZTEtZTI1MC00NTdmLTgyMjAtZWE5NGRiMTZiN2M1@thread.v2&messageId=0&language=es-ES
https://www.minagricultura.gov.co/paginas/default.aspx

