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CONTRATO DE OBRA  CONTRATO DE INTERVENTORÍA  PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
CONTRATO DE GERENCIA X     

 
(marque con un X el tipo de contrato al que se le practica la Interventoría y/o supervisión) 
 
CONTRATO No:  CD-12-2020-2435  
CONTRATANTE:  DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA  
CONTRATISTA:  Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A. -EDUBAR 

S.A.  
OBJETO:  GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 
DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN 
INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA  

VALOR:  $ 130.110.000.000,00  
PLAZO INICIAL:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE de 2021 
PRORROGA No. 1 14/12/2021 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 
PLAZO ACTUALIZADO:  HASTA EL 30 DE JUNIO de 2022 
OTROSI No. 1 3/03/2022 
VALOR ACTUALIZADO – 
OTROSI No. 1 

$124.465.686.891,00 

 
En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron el Ing. RAFAEL 
LAFONT DE SALES, secretario distrital de obras públicas; el Arq. ARMANDO MOVILLA NAVARRO, 
jefe de la oficina de programación y control de obras de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, 
y Ing. ALVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS, subgerente de proyectos de Empresa de Desarrollo 
Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A. -EDUBAR S.A., con el fin de adelantar el Comité 
Coordinador y de Seguimiento No. 13 , según lo establecido en la Cláusula Novena del Contrato 
Interadministrativo No. CD-12-2020-2435. El presente comité tiene los siguientes temas a tratar:   
 
AGENDA DE LA REUNIÓN: 
 

• Ecoparque UF1. 
 

1. Ajuste del diseño de parqueaderos 
2. Actividad de corte de pilotes en el frente de agua. 
3. Revisión del permiso de conexión de agua potable. 

 
• Tren Tajamar 

 
1. Seguimientos de las actividades del proyecto tren tajamar.  
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Verificación de compromisos 
 

COMPROMISO FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

ESTADO 

Ajuste de diseño del parqueadero  30/03/22 
Pendiente 

Batimetría  15/03/22 
Cumplido 

Ajuste de Diseño eléctrico  15/03/22 
Cumplido 

 
Desarrollo de la agenda 
 

• Ecoparque UF1. 
 

1. Ajuste del diseños del parqueadero: Se entregará por parte del contratista, el ajuste del diseños 
de la ubicación del parqueadero, dicho cambio se debe a disposiciones ambientales. Estos 
diseños incluyen una redistribución de las celdas del parqueadero. 

 
2. Actividad de corte de pilotes en el frente de agua: El personal especializado del taller llego de 

Bogotá el día 30 de marzo, los cuales iniciaron actividades de corte de pilotes el dos (2) de abril 
del presente año. 

 
3. Permiso conexión agua potable: El contratista inició los tramites pertinentes antes la Triple A 

para la conexión de la línea existente que se encuentra frente al proyecto, para evitar conectarse 
a la línea cercana al barrio Las Flores. Este tema se encuentra en proceso de revisión. 

 
• Tren Tajamar 

 
1. Seguimientos de las actividades del proyecto tren tajamar: El proyecto se encuentra en revisión 

de estudios y diseño por parte del contratista de obra y la interventoría. Se proyecta iniciar el 
25 de abril del presente año. 
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Compromisos Pactados 
 

COMPROMISO RESPONSABLE 

Ajuste de diseño del parqueadero  Contratista 

 
 
 
Próxima Reunión: 
La próxima reunión se pacta para el 13 de mayo del 2022. 
 
Firmas: 
Se firma en Barranquilla, Atlántico a los dieciocho (18) días del mes de abril  de 2022. 
 
LISTA DE ASISTENCIA  
Nombres  Cargo  Entidad  Firma  
Álvaro Fernández  Subgerente de Proyectos  EDUBAR S.A    
Rafael Lafont De Sales  Secretario Distrital de Obras  

 Publicas  
Barranquilla DIEP    

Armando Movilla  Jefa Oficina Programación y   
Control  

Barranquilla DIEP    

 
 
 


