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1.       CONDICIONES DEL CONTRATO 
        
Número de Contrato:  DNP-877-2021 de la vigencia 2022             
Nombre del Contratista:  EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - 
ENTerritorio  
Periodo informe: 15/01/2022 al 14/02/2022

Nombres Supervisor

MARIA ISABEL  CAMPO CUELLO

Nombre Interventor: No Aplica
Área a que Pertenece: DIRECCIÓN DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - DIFP
2.       OBJETO DEL CONTRATO
DNP confiere mandato a ENTerritorio para realizar la administración y operación del Fondo Regional 
para los Contratos Plan / Pactos Territoriales con los recursos que ingresen a este y los demás que le 
sean transferidos.

3.       ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O 
BIENES ENTREGADOS.

3.1.     ACTIVIDADES EJECUTADAS:
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Nombre Actividad Descripcion Observacion

Presentar al DNP dentro de los 
treinta (30) días hábiles 
siguientes al inicio del contrato, 
el Plan Operativo de ejecución 
donde se incorporarán las 
actividades generales a 
desarrollar, los niveles de 
servicio y atención a que 
estarán sujetas y el mecanismo 
de seguimiento y control de los 
indicadores de gestión y 
resultado.

El Plan Operativo de Ejecución fue remitido al DNP a través del 
correo electrónico el día 22 de septiembre de 2021. Fue revisado, 
comentado, observado y aprobado por los miembros del Comité 
Directivo, en la sesión No. 1 del 27 de septiembre de 2021.

Verificado por 
el Supervisor

Recibir, custodiar,  administrar, 
hacer seguimiento a la 
ejecución de los recursos del 
Fondo Regional para los 
Contratos Plan/Pactos 
Territoriales y aquellos que les 
sean transferidos por las 
demás entidades aportantes en 
los Contratos Plan/Pactos 
Territoriales, en los términos 
previstos en el Decreto No. 
1082 de 2015, adicionado por 
el Decreto No. 740 de 2016  o 
la norma que lo modifique o 
sustituya y según las 
condiciones que se 
establezcan en el reglamento 
operativo de los Contratos 
Plan/Pactos Territoriales de 
qué trata este decreto, las 
incorporadas en este contrato y 
las demás normas que le 
resulten aplicables. 

En el marco de los contratos de mandato Nos. 546-216138, 558-
219057 y 226-221001, los recursos destinados a proyectos de 
inversión ascienden a $476.753.118.916,00, ENTERRITORIO 
suscribió sesenta y ocho (68) contratos específicos por un valor 
total de $475.640.221.399,94

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos 
destinados a proyectos de inversión ascienden a 
$2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribió cuarenta y seis 
(46) contratos específicos por un valor total de $ 
1.562.820.997.567,75.

Verificado por 
el Supervisor

Manejar una cuenta Bancaria 
de ahorros especial, que no 
genere costos de transacción, 
para los recursos del Fondo, 
para aquellos que le sean 
transferidos por las demás 
entidades aportantes en los 
Contratos Plan/Pactos 
Territoriales, para los recursos 
pendientes de giro por parte de 
ENTerritorio a las entidades 
ejecutoras en virtud de los 
contratos específicos suscritos 
dentro del marco del contrato 
DNP 505-16 / FONADE 
216115, DNP 546-16 / 
FONADE 216138, DNP 558-19 
/ ENTerritorio 219057 y DNP 
226-21 / ENTerritorio 221001.

Esta actividad se llevó a cabo en su totalidad en el mes de 
septiembre de 2021.

ENTerritorio abrió la cuenta de ahorros No. 69000002287 -
Bancolombia, a nombre de ENTERRITORIO CV 221009 DPT 
PLANE, desde el 21 de septiembre de 2021 se utilizarán para 
atender los compromisos adquiridos por el Fondo Regional para 
los Pactos Territoriales de acuerdo con la programación mensual.

Verificado por 
el Supervisor
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Administrar los recursos como 
un sistema separado de 
cuentas y constituir subcuentas 
por cada Contrato Plan/Pacto 
Territorial, proyecto y fuente de 
financiación, de conformidad 
con los acuerdos, metas y 
resultados acordados en cada 
Contrato Plan/Pacto Territorial, 
y a los lineamientos que las 
entidades aportantes impartan 
con relación a la disposición de 
los recursos en los contratos 
específicos.

Se adelantó por parte de ENTerritorio la gestión para la apertura 
de la cuenta especial para el manejo de los recursos de que trata 
la obligación anterior. 

Así mismo, para el registro y administración de las operaciones 
contables de los recursos del Fondo se cuenta con el sistema 
contable Helisa.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de enero al 15 de 
febrero de 2022 ENTerritorio administró las cuentas y subcuentas 
en el sistema contable de acuerdo con las necesidades y 
operaciones contables del FRPT.

Verificado por 
el Supervisor

Como condición previa a la 
celebración de los contratos 
específicos, el mandatario 
deberá verificar y dejar 
constancia de la viabilidad 
técnica que la entidad 
competente emita con relación 
a los proyectos de inversión o 
programas priorizados en el 
marco del Contrato Plan/Pacto 
Territorial, así como deberá 
verificar y dejar constancia de 
la viabilidad jurídica y 
financiera del mismo con 
fundamento en la información 
que le sea remitida, de 
conformidad con los 
lineamientos que se 
establezcan en el reglamento 
operativo del Fondo Regional 
de Contratos Plan/Pactos 
Territoriales que hace parte 
integral del Contrato. 

En el periodo del presente informe ENTerritorio realizó la 
verificación jurídica, técnica y financiera respecto de los 
siguientes proyectos de inversión: 

1. Contrato Específico No.002-2162271 “Mejoramiento, 
rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para la 
conectividad para Santander enmarcado dentro del contrato plan 
de la nación con el departamento de Santander, corredor 
Agroforestal y Energético tramos Gambita- vado real / Oiba-
Guadalupe y El Carmen-Yarima”.
2. Contrato Específico No. 003 - 2162698 “Construcción y 
ampliación de redes de alcantarillado en la zona urbana del 
municipio de Tierralta fase I.”
3. Contrato Específico No. 006-2162702 “Construcción del 
sistema de alcantarillado sanitario de los barrios 19 de marzo, el 
Diamante, La Esmeralda, Galán y Alfonso López en el municipio 
de Tierralta”
4. Contrato Específico No.008-2162734 “Mejoramiento de la 
Carretera Tierrralta - Caserío el 15 y rehabilitación de la Carretera 
Ye de los Morales-Rio Sinú en la vía a Valencia en el 
Departamento de Córdoba-Tramo No.4”.
5. Contrato Específico No.009-2162786. “Optimización sistema de 
acueducto del municipio de Puerto Tejada, Fase II, redes de 
distribución”. 
6. Contrato Específico No. 010-2162787 “Construcción del Centro 
de Atención Integral a la familia del Municipio de Puerto Tejada, 
Cauca CAIF”.
7. Contrato Específico N°013-2162893.  “Construcción de placa 
huella y mejoramiento de la red vial terciaria Changa, Santa Rosa 
de los Palmares, Mello Villavicencio del municipio de Necoclí”.
8. Contrato Específico No.017-2162899 “Optimización del sistema 
de acueducto de la cabecera municipal del Carmen de Atrato, 
Departamento del Choco”..
9. Contrato Específico No. 022-2162980. “Construcción de la 
planta física para la reubicación del hospital de mediana 
complejidad Francisco de Paula Santander ESE- Santander de 
Quilichao- Departamento del Cauca”.
10. Contrato Específico No.023-2162972 cuyo Objeto es: 
“Construcción del Parque Agroalimentario en el Municipio de 
Tunja para el acopio y comercialización de productos 
agroalimentarios, fase I, etapa 2”. 
11. Contrato Específico No 026-2170927. Construcción 
alcantarillado sanitario de la cabecera municipal de El Carmen de 
Bolívar.
12. Contrato Específico n.° 027- 2171077 “Mejoramiento de la 

Verificado por 
el Supervisor
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Carretera Tierralta – Caserío el 15 y Rehabilitación de la 
Carretera Ye de los Morales - Río Sinú en la Vía A Valencia en el 
Departamento de Córdoba – Tramo n.°5” 
13. Contrato Específico n.° 028-2171448. Construcción de Obras 
para la Optimización del Sistema de Acueducto Regional de los 
Municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto – Bolívar. 
14. Contrato Específico n.° 034- 2171539 “Construcción de 
pavimento flexible de la vía al aeropuerto los pozos municipio de 
San Gil departamento de Santander” 
15. Contrato Específico n.°035-2171610 “Construcción primera 
etapa de la ciudadela universitaria para la región norte del 
Departamento del Cauca” 
16. Contrato Específico n.°039- 2172296 “Remodelación de la 
IPS la Campiña para la implementación del servicio de urgencias, 
hospitalización y demás servicios complementarios de baja 
complejidad en el municipio de Sincelejo” 
17. Contrato Específico n.°041- 2172346 “Construcción 
participativa de tecnologías sostenibles para la transformación de 
sistemas agropecuarios de pequeños productores de los Montes 
de María en el Departamento de Bolívar”.
18. Contrato Específico n.°046- 2182482 “Mejoramiento del 
sendero peatonal que da acceso a la quebrada las Gachas, en el 
Municipio de Guadalupe en el Departamento de Santander” 
19. Contrato Específico n.°047- 2191863 “Remodelación, 
adecuación y ampliación de la infraestructura física del servicio de 
urgencias de baja complejidad del hospital la misericordia E.S.E. 
San Antonio - Tolima” 
20. Contrato Específico n.°048-2191864 “Construcción y 
mejoramiento de las vías internas de la plaza de mercado el 
potrerillo” 
21. Contrato Específico n.°049-2191865 "Construcción de 9 
puestos en salud en la zona rural dispersa del departamento de 
Guainía" 
22. Contrato Específico n.°051-2191867 “Mejoramiento, 
rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para la 
conectividad regional en el programa estratégico de la 
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro 
del contrato Plan Nación con el Departamento de Santander, 
23. Contrato Específico n.°052- 2191868 “Mejoramiento, 
rehabilitación y pavimentación de la red secundaria para la 
conectividad regional en el programa estratégico de la 
infraestructura de conectividad para Santander enmarcado dentro 
del contrato Plan Nación con el Departamento de Santander, 
CONPES 3775 DE 2013 - Corredor Estratégico Tramo 1 - Girón - 
Zapatoca y Tramo 3 San Vicente - Albania” 
24. Contrato Específico n.°053- 2192488 “Mantenimiento a 
procesos de Restauración Ambiental en Áreas Estratégicas del 
Tolima” 
25. Contrato Específico n.°054- 2192520 “Mejoramiento de la vía 
que comunica al corregimiento del Chengue con El Tesoro del 
municipio de Ovejas” 
26. Contrato Específico n.°055- 2192521 “Mejoramiento De La 
Infraestructura Física De La Institución Educativa Santander Del 
Departamento Del Guaviare”
27. Contrato Específico n.°056- 2192522 “Construcción de un 
polideportivo en el resguardo Coayare Coco - Comunidad de 
Guamal en el municipio de Inírida.”
28. Contrato Específico n.°057- 2192523 “Remodelación y 
ampliación de la biblioteca departamental José Elías Cury 
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Lambraño del departamento de Sucre”
29. Contrato Específico n.°058- 2192524 “Construcción y 
pavimentación concreto rígido de las calles y carreras de la 
urbanización María José y la urbanización de los desplazados en 
la inspección de San Isidro del Ariari del municipio de El Dorado - 
Meta”
30. Contrato Específico n.°059- 2192525 “Mejoramiento mediante 
construcción de placa huella de la vía que conduce del puente 
caño pajuil 1 hasta el puente de caño pajuil 2 vereda de santa 
rosa alta del municipio de El Dorado - Meta”
31. Contrato Específico n.°060- 2192526 “Construcción nuevo 
puesto de Salud Santiago Pérez municipio de Ataco, Tolima”
32. Contrato Específico n.°061- 2192527. “Mejoramiento de vías 
terciarias mediante la construcción de placa huella en la zona 
rural del municipio de Sutamarchán, Boyacá”
33. Contrato Específico n.° 062- 2192528 “Mejoramiento de la vía 
25vl22 Tuluá-San Rafael – Barragán- La Unión límite Tolima (vía 
Roncesvalles) tramo 2 en el departamento del Valle del Cauca”
34. Contrato Específico n.°063- 2192529.  “Mejoramiento y 
pavimentación vía Tutazá cruce ruta 6404 código 55-23 Belén 
Samacá-departamento de Boyacá”
35. Contrato Específico n.°064- 2200863 “Mejoramiento de la 
infraestructura física y equipamiento tecnológico de laboratorios 
para el proceso misional de formación del Instituto Universitario 
de la Paz – UNIPAZ – Barrancabermeja”
36. Contrato Específico n.°065- 2201103 “Construcción de los 
Miradores de los Municipios De Tame, Saravena y Arauquita, en 
el Departamento De Arauca”
37. Contrato Específico n.°066- 2201107 “Instalación De La 
Señalización Turística Del Centro Histórico De La Ciudad De 
Tunja, Boyacá”
38. Contrato Específico n.°067- 2210003 “Apoyo a la generación 
de ingresos para la reactivación económica de las familias 
víctimas del departamento De Arauca”
39. Contrato Específico n.°068- 2210004 “Construcción de 
estructuras de contención y protección de taludes del sector 
crítico río Cuasy, municipio de Fortul, Arauca”
40. Contrato Específico n.°069- 2210652 “Construcción del 
parque recreacional- cancha de futbol - obras de urbanismo y 
biosaludables del barrio Yovanny soto ubicado en el municipio de 
Pueblo Bello, departamento del Cesar”
41. Contrato Específico n.°070- 2210657 “Mejoramiento de vías 
secundarias y terciarias en el departamento del Cesar”
42. Contrato Específico n.°071- 2210662 “Mejoramiento en 
concreto asfaltico de la vía que conduce del municipio de Morales 
con la intersección de la vía que conduce del Municipio de Simití 
al corregimiento Cerro de Burgos, en el municipio de Simiti, en el 
departamento de Bolívar”
43. Contrato Específico n.°072- 2210663 “Reposición y 
construcción de la infraestructura de la Institución Educativa 
Técnica Agropecuaria de Sincerin, municipio de Arjona”
44. Contrato Específico n.°073- 2210665 “Reposición y 
construcción de la infraestructura de la institución educativa 
Mauricio Nelson Visbal, municipio de San Estanislao de Kostka, 
departamento de Bolívar”
45. Contrato Específico n.°074- 2210677 “Construcción del 
Centro de Alto Rendimiento, Unidades Tecnológicas de 
Santander, sede Bucaramanga”
46. Contrato Específico n.°075- 2210678 “Construcción de 
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estadio municipal Edison Mejia en el municipio de La Paz, 
departamento del Cesar”
47. Contrato Específico n.°076- 2210681 “Recuperación Integral 
del Caño de la Ahuyama en el distrito de Barranquilla”
48. Contrato Específico n.°077- 2210698 “Construcción del 
Distrito Familiar del Ecoparque ciénaga de Mallorquín en el 
distrito de Barranquilla”
49. Contrato Específico n.°078- 2210702 “Construcción de 
escenarios deportivos en la Unidad recreacional del municipio de 
Chimichagua, Departamento del Cesar”
50. Contrato Específico n.°079- 2210703 “Construcción de unidad 
recreo-deportiva en la cabecera municipal de Moñitos, 
departamento de Córdoba”
51. Contrato Específico n.°080- 2210717 “Construcción de la 
segunda etapa de alcantarillado sanitario en el casco urbano del 
municipio de Moñitos, departamento de Córdoba”
52. Contrato Específico n.°081- 2210721 “Canalización del Arroyo 
Polón para la mitigación de la erosión y la estabilización de 
taludes en el municipio de Turbana-Bolívar”
53. Contrato Específico n.°082- 2210723 “Construcción de 
escenarios deportivos en el municipio de El Paso, departamento 
del Cesar”
54. Contrato Específico n.°083- 2210728 “Construcción de un 
Centro de Acopio para el sector campesino del municipio de 
Gutierrez, Cundinamarca,”
55. Contrato Específico n.°084- 2210729  “Adecuación y 
remodelación del estadio municipal de la Villa de San Diego de 
Ubaté”
56. Contrato Específico n.°085- 2210730  “Construcción de 
mirador turístico, en el sector de playa blanca, municipio de San 
Antero, departamento de Córdoba”
57. Contrato Específico n.°086- 2210731  “Construcción del 
nuevo complejo deportivo primera etapa coliseo cubierto  en el 
municipio de Funza”
58. Contrato Específico n.°087- 2210732  “Construcción de la 2 
etapa del estadio municipal Héctor “El Zipa” Gonzalez del 
municipio de Zipaquirá”
59. Contrato Específico n.°088- 2210733  “Mejoramiento de la 
infraestructura física de la facultad de salud de la Universidad 
Industrial de Santander”
60. Contrato Específico n.°089- 2210735  “Mejoramiento y 
construcción de la vía tramo 1 Coliseo el cangrejo – Playa blanca, 
municipio de San Antero, departamento de Córdoba”
61. Contrato Específico n.°090- 2210736  “Mejoramiento y 
construcción de la vía tramo 2 vía paralela a la playa, sector 
Bucaneros desde PR 00+000 hasta el PR 01+821 más glorieta, 
municipio de San Antero, departamento de Córdoba”
62. Contrato Específico n.°091- 2210737 “Construcción de 
cancha de fútbol sintética en el municipio de Cicuco en el 
departamento de Bolívar”
63. Contrato Específico n.°092- 2210738  “Construcción de un 
centro de desarrollo infantil CDI en la vereda Chuntame sector 
Tayrona en el municipio de Cajicá”
64. Contrato Específico n.°093- 2210739  “Construcción y 
estructuración integral de soluciones individuales fotovoltaicas en 
vivienda rural dispersa de municipios ubicados sobre la línea 
colectora de energía, Departamento de la Guajira”
65. Contrato Específico n.°094- 2210740  “Mejoramiento de vías 
secundarias y terciarias, zona sur, en el marco del pacto funcional 
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cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”
66. Contrato Específico n.°095-  2210741  “Mejoramiento del 
parque recreo deportivo los patos del municipio de Tocancipá”
67. Contrato Específico n.°096-  2210744  “Mejoramiento y 
canalización del Arroyo alférez del municipio El Carmen de 
Bolívar”
68. Contrato Específico n.°097-  2210745  “Güepsa y San Andrés, 
mediante la construcción de placa huellas en el departamento de 
Santander”
69. Contrato Específico n.°098-  2210746  “Construcción de un 
Centro de Acopio en la vereda cerezos grandes del municipio de 
Chipaque Cundinamarca”
70. Contrato Específico n.°099- 2210748  “Adecuación y 
mejoramiento de la plaza de mercado Pedro Emilio Martinez del 
municipio de Gachetá, Cundinamarca”
71. Contrato Específico n.°100- 2210750  “Obra de prevención y 
mitigación del riesgo de inundación en la vereda remolinos 
municipio de Morales – departamento de Bolívar”
72. Contrato Específico n.°101- 2210751  “Mejoramiento de las 
vías urbanas de bajo tránsito del municipio de Chocontá, 
Cundinamarca”
73. Contrato Específico n.°102- 2210752  “Mejoramiento de la vía 
que conduce del municipio de Córdoba al corregimiento de San 
Andrés en el departamento de Bolívar.”
74. Contrato Específico n.°103- 2210753  “Mejoramiento de los 
espacios productivos y locativos de la plaza de mercado ubicada 
en el centro poblado la sierra del municipio de Bituima, 
Cundinamarca”
75. Contrato Específico n.°104- 2210754  “Construcción de ciclo 
infraestructura y servicios complementarios en las provincias de 
sabana centro y sabana occidente en el departamento de 
Cundinamarca”
76. Contrato Específico n.°105- 2210716  “Construcción de la 
etapa I del edificio de aulas laboratorios y zona de bienestar fase 
II – Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz - Cesar”
77. Contrato Específico n.°106- 2210939 “Construcción de las 
obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía 
de acceso a la cabecera municipal de la Gloria Cesar”
78. Contrato Específico n.°106- 2210939 “Construcción de las 
obras para mitigar el riesgo de inundación en el sector de la vía 
de acceso a la cabecera municipal de la Gloria Cesar” 
79. Contrato Específico n.°107- 2210944 “Mejoramiento de vías 
secundarias y terciarias, grupo 3, en el marco del pacto funcional 
Cesar - Guajira, en el departamento del Cesar”  
80. Contrato Específico n.°108- 2210946 “Recuperación de la 
cuenca hidrográfica en el resguardo indígena zenú de Córdoba-
Sucre, mediante la canalización y encauce de un sector del 
arroyo “Las Pavas”, localizado en la zona urbana del municipio de 
Tuchin, departamento de Córdoba” 
81. Contrato Específico n.°109- 2210946 “Construcción de obras 
de mitigación y estabilización en el barrio Gaitán, escarpa norte, 
secciones 1-2-3 del municipio de Bucaramanga, departamento de 
Santander.” 
82. Contrato Específico n.°110- 2210946 “Construcción de las 
obras de mitigación para la estabilización por amenaza de 
inundación y/o erosión del río Sinú en los municipios de Lorica y 
San Bernardo del viento en el departamento de Córdoba” 
83. Contrato Específico n.°111- 2210951 “Construcción de obras 
como estrategia de mitigación y control de inundaciones en la 
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cabecera municipal de la Gloria, departamento del Cesar” 
84. Contrato Específico n.°112- 2210951 “Mejoramiento del 
escenario deportivo de la villa olímpica del casco urbano del 
municipio de Jerusalén, Cundinamarca” 
85. Contrato Específico n.°113- 2210951 “Construcción del centro 
de desarrollo infantil CDI del barrio Villa Taxi en el municipio de 
Valledupar” 
86. Contrato Específico n.°114- 2220186 “Desarrollo de acciones 
de emprendimiento y fortalecimiento microempresarial como 
estrategia de reactivación económica para la población en 
situación de pobreza y vulnerabilidad en los municipios de La 
Paz, Pueblo Bello, San Diego, Manaure, Cesar” 

Durante el periodo del presente informe se realizaron reuniones 
con el DNP y las entidades interesadas en presentar proyectos 
para ser financiados con recursos de Pactos Territoriales en 
varias regiones del país, y en algunos casos dichas entidades 
territoriales remitieron información para su revisión, por lo que el 
FRPT diligenció la lista de validación de requisitos para proyectos 
nuevos y la envió al enlace del DNP así: 

PACTO FUNCIONAL ATLANTICO:

1. CANALIZACIÓN DE ARROYO PITALITO EN EL CASCO 
URBANO DEL CORREGIMIENTO DE PITALITO, POLONUEVO 
ATLÁNTICO.
2. CANALIZACIÓN ARROYO FLORENCIO EN GAVIONES 
SECCIÓN RECTANGULAR DEL MUNICIPIO DE PALMAR DE 
VARELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO
3. OBRAS DE PROTECCIÓN DEL CAUCE DEL ARROYO DEL 
POZO EN EL CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE 
HIBACHARO, SECTOR COMPRENDIDO EN LA 
INTERSECCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CALLE 13 CON EL 
ARROYO EL POZO EN EL MUNICIPIO DE PIOJO 
DEPARTAMENTO DE ATLANTICO.  

PACTO FUNCIONAL CASANARE

4. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE EL 
RIO CRAVO SUR EN EL CENTRO POBLADO DEL 
ALGARROBO, MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE.

PACTO FUNCIONAL CESAR - LA GUAJIRA:

GUAJIRA:

5. CONSTRUCCIÓN DE VILLA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO 
DE URUMITA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

PACTO FUNCIONAL CUNDINAMARCA:

6. ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA.
7. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE 
MERCADO DEL MUNICIPIO DE EL COLEGIO – 
CUNDINAMARCA.

F-GCT-11 (VERSIÓN 3)                                                                                                                       Grupo de Contratación DNP



F-GCT-11 (VERSIÓN 3)                                                                                                                       Grupo de Contratación DNP



8.  CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE 
ACOPIO AGROINDUSTRIAL – BOJACÁ.
9. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE 
ACOPIO AGROINDUSTRIAL – GUAYABETAL.
10. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE 
ACOPIO AGROINDUSTRIAL – MANTA.
11. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE 
ACOPIO AGROINDUSTRIAL - SAN JUAN DE RIOSECO.
12. CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE FERIAS UBICADA EN 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANTA 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA:
13. CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO DEL 
MUNICIPIO DE EL ROSAL, CUNDINAMARCA:
14. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE 
ACOPIO AGROINDUSTRIAL – PULÍ:
15. CONSTRUCCIÓN PLAZA DE MERCADO Y CENTRO DE 
ACOPIO AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE MACHETÁ, 
CUNDINAMARCA:
16. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE 
ACOPIO AGROINDUSTRIAL – RICAURTE:
17. CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE 
ACOPIO AGROINDUSTRIAL II ETAPA DEL MUNICIPIO DE 
CHIPAQUE CUNDINAMARCA
18. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ESTRUCTURALES PARA LA 
MITIGACIÓN DEL RIESGO ASOCIADO A MOVIMIENTOS EN 
MASA EN DIFERENTES SECTORES DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE CÁQUEZA, CUNDINAMARCA:
19. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE 
INUNDACIONES MEDIANTE LA CANALIZACIÓN DE LA 
QUEBRADA LA MIRA, OBRAS DE MANEJO DE AGUAS 
SUPERFICIALES, OBRAS DE CONTROL DE INFILTRACIÓN DE 
AGUAS DE ESCORRENTÍA Y PLUVIOSIDAD EN EL CASCO 
URBANO, DE LA INSPECCIÓN TUDELA, MUNICIPIO DE 
PAIME, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA:
20. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS BIOMECÁNICAS PARA LA 
MITIGACIÓN DE LAS CONDICIONES DE RIESGO, 
DESASTRES POR MOVIMIENTOS EN MASA EN LA CUENCA 
DEL RÍO PALMAR, MUNICIPIO – UBAQUE- CUNDINAMARCA:
21. OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PTAR SECTOR SANTA MARTA EN EL 
MUNICIPIO DE FACATATIVÁ.

PACTO FUNCIONAL GOLFO DE MORROSQUILLO

22. CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VÍA DE 
ACCESO ENTRE ZONA URBANA Y SECTOR BOCA NEGRA, 
EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

PACTO FUNCIONAL RÍO BOGOTÁ

23. FORTALECIMIENTO DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
DE LA CALIDAD DEL AGUA EN ZONAS DE INTERÉS O 
PRIORIZADAS SOBRE LA CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ.

PACTO FUNCIONAL SANTANDER

24. CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO NAUTICO DEPORTIVO 
Y AGROTURISTICO EN EL EMBALSE DE TOPOCORO, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
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25. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, 
NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 
– DEPARTAMENTO DE SANTANDER:
26. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA 
ENTRADA PARA EL BARRIO BELLAVISTA - FASE 1 DEL 
MUNICIPIO DE GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
27. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS GEOTÉCNICAS PARA EL 
DISEÑO DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN 
LADERA CONTIGUA AL BARRIO NARANJITOS, AL SUR ESTE 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA, 
SANTANDER. FASE I SECTOR 2.
28. CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN Y 
ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES PARA LOS BARRIOS 
JOSE ANTONIO GALAN, ANTONIO SANTOS, SAN LUIS, 
ALTOS DE LA COLINA, SANTA MORE 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO 
DE SAN GIL, SANTANDER.

Ejecución Financiera detallada

CONTRATOS ESPECIFICOS
37       RECURSOS COMPROMETIDOS DNP - FRPT 
  TOTAL     $1.562.820.997.567,75

En el marco del contrato de mandato n.° 221009, los recursos 
destinados a proyectos de inversión ascienden a 
$2.733.893.131.307,00, ENTerritorio suscribió cuarenta y seis 
(46) contratos específicos por un valor total de $ 
1.562.820.997.567,75.

Celebrar los contratos 
específicos en los términos 
descritos en el Decreto No. 
1082 de 2015, adicionado por 
el Decreto No. 740 de 2016 o 
la norma que lo modifique o 
sustituya, así como los demás 
actos jurídicos que se 
requieren para el desarrollo del 
contrato de mandato con cargo 
a los recursos del Fondo y 
adelantar las gestiones previas 
necesarias para su suscripción 
de manera autónoma 
manteniendo indemne al DNP 
frente a cualquier reclamación.

Entre el 15 de enero y el  15 de febrero de 2022, se suscribieron 
cuarenta y seis (46) contratos tal como de detalla en el informe de 
gestión.

Verificado por 
el Supervisor

Incorporar en los contratos 
específicos que se suscriban, 
que la Entidad Territorial o el 
ente ejecutor designado, 
tendrá la obligación de 
adelantar de manera expedita, 
dentro de los términos legales, 
los procesos correspondientes 
para lograr la adecuada 
ejecución y seguimiento de los 
proyectos priorizados.

Esta actividad se cumplió por parte de Enterritorio, evidenciado 
en los contratos específicos en la siguiente obligación: 
“OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: Son 
obligaciones de la ENTIDAD EJECUTORA, entre otras: las 
siguientes: “2.1 Realizar las gestiones presupuestales y 
contractuales de los recursos transferidos, conforme a los 
lineamientos jurídicos, técnicos, administrativos, presupuestales y 
operativos vigentes conforme a las condiciones previstas en el 
proyecto presentado y de manera especial en concordancia con 
los Manuales, que para tales efectos disponga la ENTIDAD 
EJECUTORA, para este tipo de proyectos.”

Verificado por 
el Supervisor
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Incorporar en los contratos 
específicos, que el ente 
territorial o el ente ejecutor 
será responsable de adelantar 
todos los procesos requeridos 
bajo el marco legal, siguiendo 
los principios establecidos 
dentro de la Ley, indicando 
además una cláusula de 
indemnidad a favor del DNP y 
del FONDO para aquellos 
eventos en que los proyectos 
no llegaren a feliz término. 

Esta actividad se cumplió por parte de Enterritorio, evidenciado 
en los contratos específicos en la: CLÁUSULA DÉCIMA 
SÉPTIMA. INDEMNIDAD: La ENTIDAD EJECUTORA se obliga a 
mantener indemne a ENTerritorio y al DNP de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan 
como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 
perjuicio causado. La ENTIDAD EJECUTORA mantendrá 
indemne a ENTerritorio y al DNP por cualquier obligación de 
carácter laboral o relacionado que se originen en el 
incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista 
asume frente al personal, subordinados o terceros que se 
vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 
Contrato.

Verificado por 
el Supervisor

Llevar a cabo el seguimiento 
administrativo y financiero de 
los recursos pendientes de 
giro, respecto de los contratos 
específicos celebrados en 
vigencia de los contratos 
interadministrativos de 
mandato DNP 505-16 / 
FONADE 216115, DNP 546-16 
/ FONADE 216138, DNP 558-
19 / ENTerritorio 219057 y 
DNP 226-21 / ENTerritorio 
221001, así como su 
liquidación. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que, a la 
finalización de los precitados 
contratos interadministrativos 
de mandato, han quedado 
recursos pendientes de giro 
para el pago de algunos 
contratos específicos, que, por 
consiguiente, continúan siendo 
administrados por ENTerritorio.

Durante el periodo comprendido entre el 15 de enero al 15 de 
febrero de 2022, ENTerritorio realizó seguimiento administrativo y 
financiero a los proyectos que fueron celebrados en virtud de los 
Contratos Interadministrativos de mandato Nos 546-216138, 558-
219057,  226-221001 y 877-221009, y el seguimiento a los 
contratos que se encuentran terminados. 

Verificado por 
el Supervisor

Mantener en depósito hasta su 
giro, los recursos del 
Presupuesto General de la 
Nación, así como los que 
concurran al Fondo de 
diferentes fuentes, de 
conformidad con las normas 
previstas en el Decreto No. 
1082 de 2015, adicionado por 
el Decreto No. 740 de 2016 o 
la norma que lo modifique o 
sustituya.

Hasta la fecha no se han transferido recursos distintos a los 
provenientes del Presupuesto General de la Nación, razón por la 
cual no se ha requerido adelantar esta actividad contractual.  

Verificado por 
el Supervisor
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Efectuar los giros, 
liquidaciones y deducciones a 
que haya lugar en desarrollo 
de los Contratos Específicos, 
previa certificación del 
cumplimiento de los requisitos 
jurídicos, técnicos y financieros 
previstos para su desembolso 
establecidos en los 
procedimientos de pago de 
ENTerritorio en su calidad de 
administrador del Fondo.

La contratación derivada corresponde a 114 contratos derivados, 
de los cuales un (1) contrato específico se suscribió en vigencia 
del Contrato de Mandato n.° 505-216115, cuarenta y cinco (45) 
contratos se suscribieron en vigencia de contrato de mandato 
n.°546-216138 y su seguimiento se asumió en el contrato de 
mandato n.° 558-219057,  veintidós (22) contratos se suscribieron 
en el marco del Contrato Interadministrativo de Mandato n.° 558-
219057, y los cuarenta  y seis (46) contratos restantes se 
suscribieron en la actual vigencia del Contrato Interadministrativo 
de Mandato n.°-877- 221009.

Entre el 15 de enero de 2022 y el 15 de febrero de 2022, no se 
realizaron transferencias con cargo a los recursos administrados 
en el Contrato Interadministrativo de Mandato n.°-877-221009.

Verificado por 
el Supervisor

Apoyar, a solicitud del DNP, la 
coordinación interinstitucional 
de las entidades y organismos 
que participen en los Contratos 
Plan/Pactos Territoriales y/o 
que concurran a la 
cofinanciación de proyectos o 
programas priorizados en este 
instrumento.

Se brindó por parte de ENTerritorio apoyo al Departamento 
Nacional de Planeación en la coordinación interinstitucional de las 
entidades y organismos que participan en los Pactos Territoriales 
Contratos Plan/ y/o que concurren a la cofinanciación de 
proyectos o programas priorizados en este instrumento, mediante 
las reuniones y gestiones que se han adelantado con el DNP con 
relación a las entidades formuladoras de los proyectos y a las 
previstas como ejecutoras. 

El soporte y detalle de estas actividades se encuentra relacionado 
en el informe presentado por el contratista. 

Verificado por 
el Supervisor

Participar en los Consejos 
Directivos de los Contratos 
Plan/Pactos Territoriales y en 
los Consejos Técnicos, a 
solicitud del DNP.

Durante el periodo del presente informe no fue necesaria la 
participación de ENTerritorio en ningún Consejo Directivo de 
ningún Contrato Plan/Pacto Territorial.

Verificado por 
el Supervisor

Administrar la bolsa de los 
recursos que determine el 
Gobierno Nacional a través del 
DNP para incentivar a las 
entidades territoriales para que 
concurran con sus propios 
recursos y obtengan los 
mejores resultados en el 
desarrollo y ejecución de los 
Contratos Plan/Pactos 
Territoriales, a que se refiere el 
parágrafo del artículo 199 de la 
Ley 1753 de 2015, de 
conformidad con las 
condiciones que para el efecto 
defina el DNP.

De los recursos asignados bajo el Contrato Interadministrativo de 
Mandato n.°221009, han sido comprometidos bajo la celebración 
de cuarenta y seis (46) contratos específicos por vigencia tal 
como se indica a continuación:

Total : $1.562.820.997.568

El soporte y detalle de la presente actividad se encuentra en el 
informe presentado por el contratista.

Verificado por 
el Supervisor
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Proveer una unidad de gestión 
y operación para la 
administración del Fondo 
Regional para los Contratos 
Plan/Pactos Territoriales 
conformada por un equipo 
interdisciplinario para atender 
de manera oportuna y eficiente 
las obligaciones que se derivan 
del objeto del contrato que 
cuente con los recursos 
humanos y la infraestructura 
administrativa, física, 
financiera, jurídica y 
tecnológica necesaria para 
atender de manera oportuna y 
eficiente las obligaciones que 
se derivan del objeto del 
contrato, cuyo costo será 
asumido por el mandatario con 
cargo a la cuota de 
administración acordada en el 
presente contrato.

En el periodo del presente informe se llevó a cabo por parte de 
ENTerritorio el seguimiento respectivo en cuanto a la revisión de 
los informes de gestión y trámite de los desembolsos de los 
contratos de prestación de servicios, que se encuentran bajo la 
Supervisión de la Gerente del Fondo Regional para los Pactos 
Territoriales.

Verificado por 
el Supervisor

Cumplir con el reglamento 
operativo del Fondo Regional 
de los Contratos Plan/Pactos 
Territoriales de qué trata el 
Decreto No. 1082 de 2015, 
adicionado por el Decreto No. 
740 de 2016 o la norma que lo 
modifique o sustituya.

Durante la sesión virtual No. 1 del Comité Directivo del Contrato 
Interadministrativo de Mandato No. 877 de 2021, llevada a cabo 
el de 27 de septiembre de 2021, fue aprobado el Reglamento 
Operativo del FRPT.

Verificado por 
el Supervisor

Elaborar e implementar los 
instrumentos operativos o 
financieros que sean 
necesarios para el 
cumplimiento del contrato de 
mandato. Estos instrumentos 
deberán ser socializados y 
puestos en conocimiento del 
Comité Directivo del contrato 
previo a su implementación. 

ENTerritorio remite al DNP las fichas de seguimiento a los 
proyectos.  Adicionalmente, en Comité Directivo del Mandante el 
delgado de ENTerritorio expone cual ha sido él instrumento 
implementado para generar la matriz de seguimiento y determinar 
el monto de los rendimientos financieros. 
Las fichas de seguimiento reposan en el expediente contractual 
ORFEO-DNP.

Verificado por 
el Supervisor
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Disponer durante toda la etapa 
de ejecución y liquidación del 
contrato, de un sistema 
(software) o mecanismo de 
administración de la 
información de acuerdo con los 
lineamientos que para el efecto 
determine el mandante; que 
permita al DNP la consulta en 
tiempo real de la información 
actualizada, respecto de la 
administración de los recursos 
del Fondo Regional para los 
Contratos Plan/Pactos 
Territoriales, así como los 
reportes del estado de 
ejecución de los contratos 
específicos.

ENTerritorio cuenta con un Sistema de Información y 
Seguimiento, en el cual reposa la información, el cual le permite 
al DNP consultar en tiempo real la información actualizada, 
respecto a la administración de los recursos, así como los 
reportes del estado de ejecución de los contratos específicos. 

Verificado por 
el Supervisor

Realizar el seguimiento 
financiero y administrativo a la 
ejecución de los recursos que 
concurran a los proyectos y 
aquellos que le sean 
transferidos para el 
cumplimiento de los acuerdos, 
metas y compromisos 
adquiridos en los Contratos 
Plan/Pactos Territoriales con 
relación a los contratos 
específicos que hayan sido 
celebrados en virtud de los 
contratos de mandato 
anteriores o aquellos que se 
celebren y de acuerdo al 
mecanismo que se pacte en 
los contratos específicos y en 
el reglamento operativo del 
Fondo. Este seguimiento no 
implica supervisión ni la 
vigilancia y el control de la 
ejecución contractual de los 
recursos en los proyectos 
financiados a través del 
Contrato, en tanto esta es 
responsabilidad de las 
entidades ejecutoras; sin 
embargo, en los contratos 
específicos se deben incluir los 
mecanismos necesarios para 
mantener indemne al DNP y al 
FONDO para aquellos eventos 
en que el contrato no llegue a 
feliz término.

Durante el 15 de enero al 15 de febrero de 2022 NO se realizaron 
visitas a los proyectos del FRPT.

Verificado por 
el Supervisor

Integrar y cumplir los 
lineamientos del Comité 
Directivo y de Seguimiento, así 
como asistir a sus reuniones 
periódicas.

Durante el periodo comprendido del 15 de enero al 15 de febrero 
de 2022, NO se realizó  sesión del Comité Directivo del Mandante 

Verificado por 
el Supervisor
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Realizar la devolución de los 
rendimientos financieros que 
se generen respecto a los 
recursos que le sean 
transferidos por fuente de 
financiación en cada proyecto 
de conformidad con los 
lineamientos que se 
establezcan en el reglamento 
operativo del Fondo en 
concordancia con las 
disposiciones legales vigentes 
en la materia. Estos recursos 
no forman parte de la cuota de 
gerencia.

Rendimientos Financieros de la cuenta del Contrato 
Interadministrativo de Mandato n.°226-221001

PERIODO FECHA GIRO VALOR RENDIMIENTOS 
GENERADOS VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS
   
   
   
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $4.445.834.778,00 
$4.445.834.778,00
SALDO POR TRANSFERIR $0,00 

Con ocasión de la suscripción del nuevo contrato de mandato y 
de conformidad con la obligación, con corte al 15 de febrero de 
2022, los rendimientos generados en la Cuenta Bancaria del 
Fondo Regional para los Pactos Territoriales para el manejo de 
los recursos del contrato de mandato 877-221009 se detallan a 
continuación:

PERIODO FECHA GIRO VALOR RENDIMIENTOS 
GENERADOS VALOR RENDIMIENTOS GIRADOS

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 185.960.096,03           
                                    $ 185.960.096,03                                          
    

Con respecto a los rendimientos financieros de los contratos 
específicos al 15 de febrero de 2022, se ha identificado que las 
cuentas bancarias abiertas por las entidades ejecutoras para el 
manejo de los recursos del Fondo Regional de los Pactos 
Territoriales han generado rendimientos financieros por valor de $ 
$3.812.195.187,25 soportando traslados a la cuenta del Tesoro 
Nacional por valor de $3.857.235.262,41

Se observa una diferencia de $45.040.075,16 correspondiente a 
rendimientos financieros pendientes de ser trasladados al Tesoro 
Nacional por la Entidades Ejecutoras. Para lo cual el Fondo 
Regional para los Pactos Territoriales, ha realizado solicitudes 
escritas, correos electrónicos y compromisos suscritos en los 
Comité Operativos y de Seguimiento, con el fin de que se allegue 
la información correspondiente.

Verificado por 
el Supervisor
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Rendir mensualmente el 
informe de administración de 
los recursos y operación del 
Fondo al supervisor designado 
por el DNP, discriminando por 
Contrato Plan/Pacto Territorial, 
proyecto y fuentes de 
financiación, así como la 
relación de los rendimientos 
financieros generados 
mensualmente en las cuentas 
de las entidades ejecutoras 
con su respectivo soporte y 
conforme a los lineamientos 
que para el efecto imparta esta 
entidad. En dicho informe se 
deberá reportar la 
administración de los recursos 
del Fondo pendientes de giro 
que fueron administrados en 
virtud de los contratos de 
mandatos anteriores. Dichos 
informes deben ser 
presentados hasta el último día 
hábil del mes siguiente.

Durante el mes de marzo de 2022, ENTerritorio presentó el 
informe de gestión No. 05, del periodo entre el 15 de enero al 15 
de febrero de 2022, del Contrato Interadministrativo de Mandato 
No. 877 de 2021, radicado No.  20226630311802.

Verificado por 
el Supervisor

Presentar al supervisor 
designado por el DNP los 
informes mensuales contables 
consolidados de los recursos 
transferidos a las entidades 
territoriales que contengan, de 
acuerdo con el nuevo marco 
normativo contable :Estado de 
situación financiera  , libros 
auxiliares detallados por 
terceros, conciliación bancaria 
y notas trimestrales a los 
estados financieros de acuerdo 
con lo establecido por el 
Régimen de Contabilidad 
Pública, contados a partir de la 
firma del presente acuerdo, 
que den cuenta de la ejecución 
de las transferencias. Dichos 
informes deben ser 
presentados hasta el último día 
hábil del mes siguiente al cierre 
financiero que realice el 
mandatario.

ENTerritorio elaboró y radicó bajo número 20226630327222 del 
30 de marzo de 2022, ante el DNP el informe contable con corte 
al 28 de febrero de 2022, el cual incluyó: Estado de Situación 
Financiera, Certificación Estados Financieros, Notas Explicativas 
a los Estados Financieros, Libros Auxiliares Detallados por 
terceros, Conciliación Bancaria y soportes de los desembolsos y 
giros de rendimientos realizados durante el mes de febrero de 
2022.

Con respecto a la información contable del mes de febrero de 
2022 se ha analizado la información reportada hasta la fecha de 
este informe de gestión, se ha conciliado los saldos de los 
recursos administrados por ENTerritorio. 

Verificado por 
el Supervisor
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Presentar de forma mensual el 
informe de ejecución financiera 
a la Subdirección Financiera 
del DNP con copia al 
Supervisor del contrato 
designado por el DNP, donde 
se reporten los pagos efectivos 
derivados de la ejecución del 
contrato, con el fin de que el 
DNP realice los 
correspondientes registros 
contables, el cual será 
elaborado de acuerdo con el 
modelo diseñado por 
ENTerritorio para tal fin, 
aprobado por el DNP,  y será 
entregado dentro de los 
primeros veinte (20) días 
hábiles del mes siguiente.

Con el propósito de dar cumplimiento a la normativa de la 
Contaduría General de la Nación, instructivo 05 del 01 de 
diciembre de 2008 específicamente en lo referente al formulario 
denominado “CGN2005_002_OPERACIONES_RECÍPROCAS”, 
ENTerritorio remitirá un informe de acuerdo a lo establecido 
contractualmente, que se ha denominado “INFORME DE 
EJECUCIÓN FINANCIERA”, suscrito por la Contadora de la 
Entidad, con el propósito que DNP pueda registrar en su 
contabilidad, la legalización o ejecución de los recursos 
entregados a ENTerritorio, logrando así uniformidad en la 
información registrada en las dos entidades, situación que permita 
a la Contaduría General de la Nación el cruce correspondiente de 
información, por lo tanto en el Informe de gestión no se deberá 
enviar la relación de pagos a proveedores realizados durante el 
período.

Verificado por 
el Supervisor

Presentar al supervisor del 
contrato designado por el DNP, 
la programación de los giros 
que se pretendan realizar a las 
entidades territoriales en el 
siguiente mes para efectos de 
la programación del PAC en el 
DNP. 

ENTerritorio presenta en el informe de gestión la programación de 
los giros que se pretenden realizar a las entidades territoriales de 
acuerdo a la acreditación de cumplimiento de hitos para los 
desembolsos.

Verificado por 
el Supervisor

Mantener actualizada, 
organizada y en condiciones 
de disponibilidad, la 
información y documentación 
que se genere o administre con 
ocasión del cumplimiento de 
las obligaciones que se derivan 
de este contrato. Así mismo, 
garantizar su custodia y 
entrega al DNP una vez finalice 
el plazo de ejecución del 
contrato.

ENTerritorio tiene en su custodia la documentación que soporta la 
actividad desarrollada.

Verificado por 
el Supervisor

Mantener la confidencialidad 
sobre toda la información 
sometida a reserva que sea 
conocida en virtud del 
desarrollo y ejecución del 
contrato, y realizar el manejo 
de la información de 
conformidad con las 
condiciones establecidas 
dentro del “Manual y políticas 
de seguridad de la información” 
SE-M01 del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información, publicado en el 
portal del DNP.

Se ha mantenido la confidencialidad en el manejo de la 
información por parte de ENTerritorio.

Verificado por 
el Supervisor
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Utilizar la imagen institucional 
del DNP de acuerdo con los 
lineamientos que para el efecto 
esta entidad establezca, a 
través del Grupo de 
Comunicaciones y Relaciones 
Públicas.

Se ha utilizado la imagen institucional del DNP de acuerdo con 
sus políticas institucionales por parte de ENTerritorio.

Verificado por 
el Supervisor

Cumplir y hacer cumplir las 
decisiones y normas expedidas 
por el Gobierno Nacional y el 
DNP, en temas relacionados 
con la operación y 
funcionamiento del Fondo.

El FRPT ha dado cumplimiento a la normativa vigente según 
información reportada por ENTerritorio.

Verificado por 
el Supervisor

Dar cumplimiento a la 
normatividad vigente 
relacionada con la 
implementación del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, debiendo 
aportar al supervisor del DNP 
una certificación firmada por el 
representante legal de 
ENTerritorio o su delegado, 
que evidencien el compromiso 
con la seguridad y salud de sus 
colaboradores, así mismo 
aportar los soportes requeridos 
por Seguridad y Salud en el 
Trabajo del DNP

ENTerritorio presenta el certificado, expedida el 21 del mes de 
febrero de 2022, indicando lo siguiente: 
“Que actualmente la EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL ENTerritorio se encuentra en la 
ejecución y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad 
establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 
2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo” en la Resolución No 0312 de 2019”Por la cual  se 
definen los estándares mínimos del sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”.
  
Que, en virtud de lo anterior, cumple con las obligaciones 
establecidas en el numeral 30 de la cláusula segunda del 
Contrato Interadministrativo de Mandato No DNP-877-2021 y 
221009 suscrito entre el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, 
referentes con lo que se lista a continuación: (…)”.

Verificado por 
el Supervisor

Incorporar en los contratos 
específicos, que la entidad 
ejecutora deberá constituir a 
favor de ENTerritorio una 
garantía de cumplimiento que 
podrá consistir en una póliza 
de seguro expedida por una 
compañía de seguros 
legalmente establecida en 
Colombia, o bajo las 
condiciones que exija 
ENTerritorio acorde a su 
régimen legal y manual de 
contratación, e incluir como 
uno de sus beneficiarios al 
DNP.

Esta actividad se cumplió por parte de Enterritorio, evidenciado 
en los contratos específicos en la: “CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA. GARANTÍA: Las entidades ejecutoras deberán 
constituir a favor de ENTerritorio una garantía de cumplimiento 
que podrá consistir en una póliza de seguro expedida por una 
compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, 
correspondiente a la póliza de cumplimiento ANTE ENTIDADES 
PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE CONTRATACIÓN o 
garantía bancaria expedida por un banco local que incluya los 
siguientes amparos, proporcional al valor transferido para cada 
entidad ejecutora:
AMPARO  VALOR DEL AMPARO  VIGENCIA  RESPONSABLE 
Cumplimiento 
 10% del total de los recursos aportados desde ENTerritorio a 
cada entidad ejecutora 
 Vigente por el plazo de ejecución del contrato y ocho (8) meses 
más. 
 Entidad Ejecutora 

Nota 1: En esta garantía deberá figurar como beneficiario el 
DNP.”

Verificado por 
el Supervisor
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Realizar los trámites 
administrativos de posibles 
incumplimientos en contra de 
las entidades ejecutoras, 
acorde a su régimen legal y 
manual de contratación.

Para el periodo comprendido entre el 15 enero de 2021al 15 de 
febrero de 2022, no se llevó a cabo por Parte de Enterritorio 
tramites de incumplimientos en contra de las entidades 
ejecutoras.  

Verificado por 
el Supervisor

Garantizar el cumplimiento de 
la legislación ambiental vigente 
a nivel distrital y nacional 
aplicable al desarrollo del 
objeto contractual y toda 
aquella que sea expedida 
durante la ejecución del 
contrato.

El negocio jurídico celebrado entre el DNP y ENTerritorio, se 
encuentra bajo la tipología de un contrato de mandato, por lo 
tanto, no es requisito cumplir con esta obligación por parte del 
contratista.

Verificado por 
el Supervisor

Designar la persona que 
desempeñe las labores de 
supervisor del contrato de 
mandato

La Gerencia del FRPT ejerce las labores de supervisión del 
contrato de mandato por parte de Enterritorio.

Verificado por 
el Supervisor

1.1.     OBLIGACIONES CUMPLIDAS:
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Valor del Contrato Valor Restante

2.733.893.131.307 2.733.893.131.307

Valor a Ejecutar 

0 2.733.893.131.307

Valor Ejecutado

0% 100%

5.3.    PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes   1  en SECOP: SI

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6.       PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1.    AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

4.       OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y 
A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

SIN OBSERVACIONES

5.       OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

El informe de gestión correspondiente al periodo comprendido entre el 15 de enero de 2022 y el 15 de 
febrero de 2022 fue radicado mediante oficio No. 20226630311802 del 24/03/2022, este informe fue 
aprobado mediante radicado No.20224330291411 del 04/04/2022

5.1.    ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

3.3.     PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANTIDAD FECHA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.2.     VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún 
riesgo?

2. Tipo de riesgo

3. ¿Cómo se materializó el riesgo?

4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?

5. ¿Fue oportuna la mitigación?

OBSERVACIONES: 

NO

N/A

N/A

N/A

N/A
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**49760494**

MARIA ISABEL  CAMPO 
CUELLO

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la 
ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el 
normal desarrollo del mismo.

6.2.    AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS 
PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Porcentaje de ejecución por presentación de pagos: 19,84%
Porcentaje de ejecución por presentación de informes: 10%
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