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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio

DEPENDENCIA RESPONSABLE

No. CONT/ CONV - ANO

Nombre del Contratista / Cooperante

No. de identificacion

abr-22

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

858-2019

COMUNICACION CELULAR S.A-COMCEL SA

800.153.993-7

DATOS DEL SUPERVISOR

No. del Registro de designacion

Fecha del Registro de designacion

Nombre Completo y Cargo

No. de identificacién

212083921 24/08/2021 LACIDES ROBLES ESPINOSA - TOR DE OPERACIONES 91292085
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X segun corresponda)
Convenio | [Contrato [x | Tipo: 20 FOMENTO I de seleccion LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos [sI [x [ | | Legaliza Bienes [ st ] [no [x |
Objeto:
Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la region a ializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.
No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas

TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACION ACCESO A

C-2301-0400-21-0-2301027-03 INTERNET NACIONAL Aporte - Fondo Unico TIC $38.400.000.000,00 Fecha de Suscripcion 26/12/2019
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ Fecha de Inicio 30/12/2019
Aporte - Otros $ - |Fecha Final de ejecucion 2802/2023

Aporte - Otros - i jecucio
P $ Fec!}a Fm'al de ejecucion 2007/2023

Valor Total $ 38.400.000.000,00 |segun prérrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de 6n en SECOP
FTIC-LP-09-2019 6/11/2019

Requisitos para el

Péliza inicial N.° Fecha de aprobacién de la Péliza Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Feeh_a de.?probaclon d? !a N.° de Registro Presupuestal| Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Feo.h ? Suscripcion "
o Nueva Péliza Acta de Inicio (Cuando Aplique)
75532 2711212019 75532 07/01/2021 273019 $72.000.000 26/12/2019 30/12/2019
75538 2711212019 75538 07/01/2021 1720 $13.096.000.000 7/01/2020
52021 $19.128.000.000 13/01/2021
35322 $6.104.000.000 17/01/2022
Modificaciones / on / Li
I!:odlﬂcaclon Fecha de la Modificacion Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prérroga Valor de la adicion o reduccion Justificacion de la Modificacion Contractual
La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19
durante el afio 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio
decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecucion
de las i lizacion presencial. Dada la
Otrosi 1 17112/2020 4 20/07/2023 $ - situacion anterior, reconocida mediante el Acta de Suspension parcial N° 1,
fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecucion y cumplimiento de las.
metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo minimo
de prestacion de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales
ofertados en el proceso de seleccion
S -
TOTALES| § -
Terminacion anticipada Fecha terminacion Justificacion Requiere Acta de liquidacion Estado del Acta de Liquidacion Fech'a d.el A.cvla de Comentarios
Liquidacién
Sl NO X Sl NO
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Aporte Fondo Unico TIC [$

38.400.000.000 |

Anticipo: s

% del Anticipo _ | 0%

Pagos o Desembolsos Programados

Desembolsos Realizados

Amortizacion del anticipo

del

Requisitos para el pago o

Valor ($) desembolso

Fecha No.OP % Valor($)

Porcentaje (%) |Fecha programada

Valor ($)
programado

Fecha real

Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones

Primer desembolso: (i)
perfeccionamiento y
legalizacion del Contrato de
Aporte y (ii) entrega del Plan
de alistamiento

2711212019 §$72.000.000

1202/2020 19582420 0,19% $72.000.000

dd/mm/aaaa $

- dd/mm/aaaa $ -

Recursos legalizados mediante radicado

31/08/2020 | $ Mintic N° 201049885 el 31/08/2020

71.309.442

Segundo desembolso: EI
valor a pagar corresponde a
la entrega del plan de
comercializacion y la
prestacion del servicio
durante el periodo de corte,
seglin metas establecidas en
el Anexo técnico

15/04/2020 $888.000.000

23/09/2020 259847620 2% $888.000.000

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa $ -

Recursos legalizados mediante radicado

2600172021 s Mintic N° 211003734 el 25/01/2021

888.190.558

Tercer desembolso: Sujeto a:
Reporte de la instalacion y
puesta en servicio de 34.400
usuarios

141212020 $7.408.000.000

500212021 16323521 19% $7.408.000.000

- ddmm/aaaa

Recursos legalizados mediante radicado

3704500000 MinTic N° 211041820

25/05/2021 $

Cuarto desembolso; Sujeo a:
Reporte de la instalacion y
puesta en servicio de 42.000

usuarios

18/1212020 $4.800.000.000

5/02/2021 16376021 13% $4.800.000.000

dd/mm/aaaa $

- dd/mm/aaaa $ -

Recursos legalizados mediante radicado

29/07/2021
s MinTic N° 211061500

3.704.000.000

Quinto desembolso: Sujeto a:
Reporte de prestacion del
servicio al 31 de mayo de

15/06/2021 $4.800.000.000

23/07/2021 175283121 13% $4.800.000.000

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa $ -

Recursos legalizados mediante radicado

51112021 $ MinTic N° 212113016

4.800.000.000

Sexto desembolso: Sujeto a:
Reporte de prestacion del
servicio al 31 de agosto de
2021 a42.000 usuarios

15/09/2021 §$4.800.000.000

5/11/2021 297428321 13% $4.800.000.000

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa $ -

Recursos legalizados mediante radicado

2101202 | $ MinTic N° 222003536

4.800.000.000

Sepumo e
a: Reporte de prestacion del

1
15/12/202 servicio al 30 de noviembre

$9.528.000.000

3012/2021 393297121 25% $9.528.000.000

dd/mm/aaaa $

dd/mm/aaaa $ -

dd/mm/aaaa | $ -

: a
Reporte de prestacion del
servicio al 31 de mayo de
2022 al numero de usuarios

15/06/2022 $3.912.000.000

dd/mm/aaaa 0%

dd/mm/aaaa $

- dd/mm/aaaa $ -

dd/mm/aaaa | § -

v i
a: Reporte de prestacion del
servicio al 31 de agosto de
2022 al nimero de usuarios

15/09/2022 $1.968.000.000

dd/mm/aaaa 0%

dd/mm/aaaa $

- dd/mm/aaaa $ -

dd/mm/aaaa | $ -

PG RS g
Reporte de prestacion del
servicio al 30 de noviembre
de 2022 al nimero de
usuarios operativos,

rificadn

161212022 $224.000.000

dd/mm/aaaa 0%

dd/mm/aaaa $

- dd/mm/aaaa $ -

dd/mm/aaaa | § -

dd/mm/yyyy

0%

$ - d $ -

TOTAL $ 38.400.000.000,00

ACUMULADOS 84,10% $32.296.000.000

$
0%| TOTAL $

- TOTAL $ -

TOTAL $ 17.968.000.000

SALDO POR GIRAR:| $

6‘1044000,000| 15,90% |

ANTICIPO POR AMORTIZARl $

SALDO POR LEGALIZAR:| §  14.328.000.000 4%

. | #DIVI0! |

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

PERIODO: 03/22
PERIODO: mmlyy

VALOR ($) EN EL PERIODO: |

$46.798.906,35

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN|

183.482.
LA FECHA DEL REPORTE:| $

$230.281.148,84

|ACUMULADO: |

VALOR ($) EN EL PERIODO:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN

) LA FECHA DEL REPORTE: ° )

EJECUCION CONTRACTUAL

Obligaciones Fondo Unico TIC segtin el contrato / convenio

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos,

los cuales se realizaran de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

0,00

14,00

Los se al dia segan el del contrato. El siguiente esta pl
para realizarse en junio de 2022

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méritos;

0,52

15,05

Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran:

El dia 29 de abril de 2022 se realizo reunion de seguimiento al contrato de aporte 858 de 2019, Comité Operativo, en horario de 15:30 a 16:00 horas,
de forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, se tratan temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejo constancia
en la respectiva acta y presentacion de la reunion.

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

0,52

15,05

El equipo de supervision realizo las siguientes actividades de seguimiento y verificacion:

Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoria para evacuar i y particulares pi en la ejecucion del
contrato.

El dia 28 de abril en horario de 08:00 a 10:00 se realizd mesa de trabajo con tema Observaciones otrosies contratos de aporte Demanda I.

Con el radicado N°222034210 del 07/04/2022 el equipo de supervision Traslado la comunicacion con radicado N°221028074 del 06/04/2022 remitida
por COMCEL S.A,, referente a presentacion propuesta adicion nimero de beneficiarios - Contrato de Aporte 858 de 2019, y comunicacion IDIF-
COM4-COMCEL-INFRA-1167-22 Aclaracion de la propuesta para analizar posibilidad de modif o referente a la ampliacion de
tiempo de prestacion de servicios usuarios que terminan el periodo de servicio en el afio 2022 de acuerdo con el contrato de aporte -Contrato de
Aporte 858 de 2019.

Se reviso la lizacion de recursos del mesii I anterior mediante radicado 221030761 el 18/04/2022. Dado que
no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el tramite ante la Subdireccion Financiera

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

0,52

15,05

El equipo de supervision en conjunto con la Interventoria continua con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el
operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones

Con radicado N°221029183 del 11/04/2022 el Operador remitio el documento de Presentacion de fechas de puesta en servicio para el contrato 858
de 2019.

Mediante radicado N°221030100 del 13/04/2022 la Interventoria remitié a esta supervision el documento de Respuesta comunicado IDIF-COM4-
INTV-1165-22 presentacion de fechas de puesta en servicio contrato 858-2019.

5. Las demas que se requieran para la correcta ejecucion del contrato.

0,52

15,05

El intercambio de informacion en este periodo se realizo en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. No obstante por
instrucciones del Ministerio se esta alapi iali

La comunicacion se dio de manera permanente a través de correos electronicos, video llamadas y teleconferencias, la supervision ha realizado el
traslado de comunicaciones y PQR'’s tanto a la interventoria como al operador.

La supervision aprobd la séptima utilizacion el 04/04/2022 por $4.800.000.000 mediante el documento con registro MinTlc 222032335

Total

2,08

7421

* Obligaciones COMUNICACION CELULAR S.A-COMCEL S.A.

Actividades realizadas y novedades en el periodo

i6)] 50%| (%) Avance mes

(%)

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, el imig oportuno de las i en los
haya sido presentada por el proponente adjudicatario;

que integran el presente proceso de seleccion, y la propuesta que|

0,13%

3,76%

Se cumpli6 con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.

Mediante radicado N°221027617 del 05/04/2022 el Operador remiti6 el Informe mensual de gestion del mes de marzo del contrato de aporte 858 de
2019y el Consorcio 13, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitié con el radicado 221029482 del 11/04/2022 el documento de
Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1163-22 - Informe mensual marzo de 2022.

Con el radicado N°221031776 del 20/04/2022 el Operador remitié el documento de Ajustes al informe mensual Contrato de Aporte 858, EI Consorcio
13 remitio el Concepto de aprobacion Informe mensual marzo de 2022 con radicado 221033569 del 26/04/2022.

Con el radicado N° 221029743 del 12/04/2022 la Interventoria remitio al operador la comunicacion referente a Solicitud certificacion pago de aportes
parafiscales mes de marzo 2022 y mediante radicado N°221031207 del 19/04/2022 el Operador remitio el comunicado de Certificado de pago de
parafiscales del mes de marzo de 2022 del contrato de aporte 858 de 2019.

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

0,00%

1,00%

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato segun las érdenes de pago autorizadas por]
la firma de interventoria contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalizacion donde se evidencia la ejecucion de recursos a
través de drdenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutd recursos del contrato durante el periodo anterior.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

( |
s

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos, sin que se surta ninguna modificacion, acuerdo, arreglo,
6n previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el articulo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administracion def
la fiducia, relacionados con la administracion de los recursos de aporte del contrato, deberan ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados|
deberan ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberan ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

, ejecucion o inacion, sin la

on sobre su

0,05%

151%

Se recibi el informe mensual de gestion de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato mediante
radicado 221028797 el 08/04/2022

Los rendimi i enel
el comprobante de consignacion directa 754
Los recursos de fomento ala fiducia se invertidos en ia con las
Inversion Colectiva segun lo reportado en el informe mensual de fiducia

Se realizo comité fiduciario extrordinario el dia 19/04/2022 donde se aprobo la séptima utilizacion por valor de $4.800.000.000

durante el mes i anterior fueron transferidos al Fondo el dia 11/04/2022 con

permitidas del contrato en un Fondo de

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de

on y pagos, de idad con las

previstas en el anexo técnico y demas anexos del proceso de seleccion.

0,00%

2,00%

El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria
General del Ministerio de las TIC el dia 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el dia 04/03/2020 mediante registro 202018889.

El dia 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO UNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobacion de los
términos en que se suscribira el Otro si N°1 del contrato de fiducia.

El Otrosi N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el
21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814

5. Presentar el plan de comercializacion oportunamente, conforme lo sefialado en el anexo técnico

0,00%

5,00%

De idad con lo el contratista hizo entrega del Plan de Comercializacion, con las siguientes versiones:
201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoria dio alcance a esta ultima comunicacion con el|
radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervision luego de la revision de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la
interventoria emite su concepto de aprobacion con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la
clausula quinta del Otrosi suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificacion del contrato el Operador debera
presentar una 6n del plan de el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentd a la interventoria,
entre otras, la on del plan de

La Interventoria con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitié al operador el - Reite 6
radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remiti6 el -Pi on plan de ializacion contrato 858 de 2019.

El equipo de supervision con radicado 212018039 del 03/03/2021 remiti6 al interventor el -Devolucion Api ion Plan de
Comercializacion — Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 region Noroccidente - Otrosi N° 1 - Radicado Mintic 211011022 del 11/02/2021.
Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la fa emitio de la izacion del Plan de
Comercializacion ajustado; por tanto, la supervision realizara el analisis correspondiente.

Con el radicado N°212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervision remito al interventor el documento de Devolucion Documento de Aprobacion
Actualizacion Plan de Comercializacion — Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 region Noroccidente - Otrosi N° 1.

Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitio el documento de Plan de Comercializacion y el interventor con radicado 211047253
del 16/06/2021 remiti6 a la sup: la ion Plan de C ion Contrato No. 858 de 2019 regién Noroccidente.
Finalmente, mediante radicado 212064350 del dia 7/07/2021, el equipo de supervision remiti la ion de la del Plan de|
Comercializacion.

ajuste plan de 858, Con|

6. Llevar a cabo las metas de instalacion y puesta en servicio, de acuerdo con la programacién establecida en el anexo técnico.

0,65%

18.81%

La interventoria con radicado N°221034302 del 28/04/2022 remiti6 el de resultado de 6n de accesos. Luego de la aplicacion de
rewslon muestral de soporles documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la region Noroccidente y se encuentra

las i afin de dar por cumplida la meta de accesos para la region. para este periodo el Contrato de Aporte 858
de 2019 se encuentra en fase de operacion y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.
El dia 26 de abril de 2022 la Interventoria realizo la validacion del estado del servicio y parametros de configuracion de los equipos instalados en la
Zona de Acceso Pblico (ZAP) — Convenio Interadministrativo 915-2021 con el municipio de Calarca Quindio, sin encontrar novedades.

7. Garantizar el tiempo de operacion establecido en el contrato para los nuevos suscriptores del servicio, en las condiciones exigidas en el Anexo Técnico-Anexo No. 8 correspondiente a 40.000 nuevos|

suscriptores y propuesta presentada por el proponente para la REGION NOROCCIDENTE 2.000 suscriptores adicionales.

1,30%

37,63%

La interventoria con radicado N°221034302 del 28/04/2022 remiti6 el comunicado de resultado de verificacion de accesos. Luego de la aplicacion de
rewswn muestral de sopones documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la region Noroccidente y se encuentra

las i afin de dar por cumplida la meta de accesos para la region. para este periodo el Contrato de Aporte 858|
de 2019 se encuentra en fase de operacion y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.
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Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:
* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de
informacion se realizo en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicacién se dio de manera permanente a través
de correos electronicos, video llamadas y teleconferencias.
* Tanto Interventoria como la supervision han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal de los términos
para que el operador dé respuesta a los requerimientos de éstos y para la realizacion de las subsanaciones a los informes
presentados.
Con el radicado N°221032315 del 22/04/2022 el operador remitio el de Reporte de on Semana 3 de abril contrato
8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacion y que realice la fa y supervision del proyecto 0,05% 1,51% 858 —2019.
El operador mediante radicado N° 221031656 del 20/04/2022 remiti el documento de Reporte de novedades tercera semana de abril de 2022
contrato 858 de 2019.
Con el radicado N°221033679 del 27/04/2022 el Operador remitio el de Reporte de on Semana 4 de Abril Contrato
858 —2019.
El Consorcio I3 mediante radicado N° 221030100 del 13/04/2022 remiti6 la comunicacion de Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1165-22
presentacion de fechas de puesta en servicio contrato 858-2019.
De idad con de [; , se realizé la 6n de recursos del mes it
anterior mediante radlcado 221030763 el dia 18/04/2022
Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informo la designacion de Luz Angela Gémez Moreno como Gerente del proyecto. La
Entidad realizo la aprobacion de la designacion el dia 24 de enero de 2020.
El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remiti el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y
académicos del Sefior Julian Hernando Rodriguez, y luego de que el CONSORCIO 13, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de
2019, realizara su analisis respectivo, y emitiera la on de la 6n mediante Ct icacion con radicado 211002158 del 15/01/2021, la
9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual debera asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato| 0,00% 1.00% ;‘;ﬁ:ﬁg?:jﬁg::‘: al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al sefor Julién
vlopor el nferventor delconlrato El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remiti el documento denominado Designacion Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor
con radicado 211033337 del 27/04/2021 remiti6 respuesta solicitando al Operador el envio de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad
del gerente propuesto.
El equipo de supervision con el radicado N°212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de
Proyecto. Contrato de Aporte N° 858 de 2019, radicado Mintic N°211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del
Proyecto al sefior Jorge Arturo Cortés Lopez.
Mediante radicado 221027617 del 05/04/222 el Operador remitié el Informe mensual asociado al de marzo del contrato de aporte 858 de 2019. y el
Consorcio 13 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitié con el radicado 221029482 del 11/04/2022, el documento de observaciones
Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1163-22.
Con el radicado N°221031776 del 20/04/2022 el Operador remitié el documento de Ajustes a al informe mensual Contrato de Aporte 858, EI
Consorcio 13 remitio el Concepto de aprobacion Informe mensual marzo de 2022 con radicado 221033569 del 26/04/2022.
. . - - El Consorcio 13 mediante radicado 221032096 del 21/04/2022 presento el documento de Verificacion cumplimiento pagos de seguridad social y
10-Presentarlos informes periocicos y fial que se sefalan en ol Anexo Técnico 005% 151% aportes parafiscales correspondiente al mes de marzo de 2022 para el contrato de aporte No 858 de 2019 Region Noroccidente
El contratista con el radicado N°221030583 del 18/04/2022 present6 el documento de Reporte de retiros - reingresos_12042022 contrato 858 de
2019.
Con el radicado N°221033679 del 27/04/2022 el Operador remitio el de Reporte de 6n Semana 4 de abril.
El equipo de supervision ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo
especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.
El operador con el radicado N°221031656 del 20/04/2022 remiti6 el documento referente a Reporte de novedades tercera semana de abril de 2022
4 5 0 . . . . contrato 858 de 2019.
11. Las demas detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual 0,10% 3,01% Con radicado N°221033662 del 27/04/2022 el operador present el de én Reportes de YO, Semana 4 de
Abril Contrato 858 de 2019
Total 2,34% 76,73%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 38,37%
** Obligaciones (Indicar nombre del tercero) Ponderacion 2 (%) Avance mes | (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo
Total 0% 0%
% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%
Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperanteleontratlsta deberan incluirse todas las ylo pi
Entregables IF o] 50%| Total de 47
Productos o Servicio a entregar Fecha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
Plan de Alistamiento 1,0 30/12/2019
Plan de Comercializacién 10 29/01/2020
Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020
Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020 1,0 30/03/2020
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020 10 241042020

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020 10 28/05/2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020 10 26/06/2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020 1,0 28/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020 1,0 7/01/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020 1,0 71022020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020 1,0 5/03/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020 1,0 10/04/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020 1,0 5/05/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020 1,0 5/06/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020 1,0 6/07/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020 1,0 6/08/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020 10 8/09/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020 1,0 6/10/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020 10 6/11/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020 1,0 9/12/2020
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021 10 6/01/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021 1,0 5/02/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021 10 7/03/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021 1,0 9/04/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021 10 6/05/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021 1,0 4/06/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021 10 7/07/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021 1,0 5/08/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021 10 7/09/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021 1,0 7/10/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021 10 8/11/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021 1,0 9/12/2021
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022 10 6/01/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022 1,0 8/02/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022 10 8/03/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022 1,0 5/04/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023
Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecucion Contrato de Aporte 858 05/03/2023
Porcentaje de Avance 74,47%

. GCCTICFM-051
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El futuro digital

es de todos’

Gobierno

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

% Acumulado Avance Entregables

37.2%

% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

75,6%

¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacién de contratos derivados) Sl | NO | Numero de contratos derivados a la fecha
Difi Técnicas, A Fi i Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
TIPODE " -
Causas TAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 la Secretaria General comunicd la designacion del Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.

Aspectof Técnicos: Luis Fernando Ror @

- "
Aspectos Técnicos: Duverney Diaz

Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

Aspectos Juridicos; Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo §«

Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito

SUSCRIPCION DEL INFORME

Nombre Supervisor:

LACIDES ROBLES ESPINOSA -
SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Firma del Supervisor:

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestion de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.qov.co). la lev 1581 de 2012 v sus decretos realamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220516-112452-4318f2-83209995 Creacidn:2022-05-16 11:24:52

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-05-16 15:35:09 para verificacién

Revisiéon: Reviso

agrodriguezs@mintic.gov.co

Revisiéon: Reviso

rpradilla@mintic.gov.co

|-

Revisiéon: Reviso

Y

Uésualdo Brito Nufiez
5162858
jbrito@mintic.gov.co
Profesional Especializado

-

Elaboracion: Elaboro

ddiazc@mintic.gov.co




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

858-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220516-112452-4318f2-83209995 Creacidn:2022-05-16 11:24:52

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-05-16 15:35:09 para verificacién

Firma: Supervisor

LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones

Revisiéon: Reviso6

i

L'UIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

Ifroncancio@mintic.gov.co




REPORTE DE TRAZABILIDAD

858-2019

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220516-112452-4318f2-83209995

Estado:Finalizado

Creacion:2022-05-16 11:24:52
Finalizacion:2022-05-16 15:35:09

Escanee el codigo
para verificacién

Duverney Diaz Castafio
ddiazc@mintic.gov.co

Env.: 2022-05-16 11:24:52
Lec.: 2022-05-16 11:27:29

Elaboracién Aprobado
Res.: 2022-05-16 11:27:33
IP Res.: 201.244.139.150
Jesualdo Brito Nufiez Env.: 2022-05-16 11:27:33
L, jbrito@mintic.gov.co Lec.: 2022-05-16 11:31:07
Revision ) s Aprobado
Profesional Especializado Res.: 2022-05-16 11:31:13
IP Res.: 186.86.33.176
Rodrigo Pradilla Angel Env.: 2022-05-16 11:31:13
L rpradilla@mintic.gov.co Lec.: 2022-05-16 11:31:34
Revision Aprobado
Res.: 2022-05-16 11:32:56
IP Res.: 181.56.159.146
Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo Env.: 2022-05-16 11:32:56
agrodriguezs@mintic.gov.co Lec.: 2022-05-16 12:12:26
Revision g g @ g Aprobado
Res.: 2022-05-16 12:12:36
IP Res.: 186.86.32.111
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS Env.: 2022-05-16 12:12:36
L Ifroncancio@mintic.gov.co Lec.: 2022-05-16 15:32:41
Revision Aprobado
Res.: 2022-05-16 15:32:49
IP Res.: 190.71.137.3
Lacides Robles Env.: 2022-05-16 15:32:49
. LROBLES@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2022-05-16 15:35:00
Firma Aprobado

Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones

Res.: 2022-05-16 15:35:09
IP Res.: 190.145.189.98
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