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CLAUSULADO ADICIONAL PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA  DE 538 de 2022 

 

1. PARTES 

EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 
39.763.551, en su calidad de Secretaria General, nombrada mediante el Decreto No. 433 de 
diecinueve (19) de marzo de 2020, cargo para el cual tomó posesión mediante Acta del día 19 de 
marzo de 2020 en uso de las facultades y funciones contenidas en la Resolución N°. 5281 del 3 de 
noviembre de 2011, obrando en nombre y representación del MINISTERIO DEL TRABAJO, con 
NIT. 830.115.226-3. 

CONTRAISTA:  CONVERGER IT SAS CON NIT  901.271.387-5 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta el comunicación de fecha 5 de mayo de 2022, el señor EDICSON FERNEY 
PÉREZ VELANDIA actuando en calidad de Representante Legal de la empresa CONVERGER IT 
SAS, presenta escrito dirigido al Ministerio del Trabajo en el cual solicita la  prórroga del Contrato 
No. 538 de 2022, cuyo objeto consiste en la “Adquisición de micrófonos inalámbricos de mano, para 
uso y disposición de los auditorios de las dependencias del Nivel Central del Ministerio de Trabajo”, 
manifestando la imposibilidad de entregar los micrófonos objeto del contrato, antes del 17 de mayo, 
fecha de terminación, en los siguientes terminos: 

 

“(…) El suscrito EDICSON FERNEY PÉREZ VELANDIA, actuando como representante 
legal de CONVERGER IT SAS, me permito solicitar de manera atenta al Ministerio, el 
otorgamiento de una prórroga para la entrega de los elementos del contrato de la 
referencia considerado las circunstancias que presento a continuación.  
 
Que previo a la presentación de la propuesta, solicitamos cotización de los elementos 
objeto del contrato al único mayorista autorizado de la marca Shure para Colombia, 
Yamaki SAS. En dicha cotización de fecha 10 de marzo de 2022, el mayorista indicaba un 
tiempo de entrega que se encontraba dentro unos tiempos adecuados para la correcta 
ejecución del contrato, dado que Yamaki mediante orden de pedido N° PCB 2904, realizó 
una solicitud de compra a la fábrica Shure dentro de la cual se encontraban unidades de 
los elementos ofertados.  
 
Que previo al perfeccionamiento del contrato y con la certeza jurídica de la adjudicación, 
procedimos a dar trámite a la solicitud de compra formal de los elementos al mayorista 
mediante orden de compra C-1-55 de fecha 1 de abril de 2022, sin que en su momento, la 
fecha de compromiso de entrega pactada se viera modificada por parte del proveedor.  
 
Que faltando catorce (14) días calendario para el vencimiento del contrato y atendiendo 
una solicitud verbal del Ministerio con relación a la confirmación de la fecha de entrega; 
consultamos el estatus de la orden de compra C-1-55 sobre la cual obtuvimos respuesta 
por parte del mayorista autorizado Yamaki SAS en la cual nos informaba que la fecha de 
entrega ya no era la segunda semana de mayo sino la última semana de junio. Esto 
debido a que el despacho de las órdenes de pedido dependen totalmente de la fábrica, 
situación que es ajena al control del mayorista.     
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Conociendo claramente nuestras obligaciones frente al Ministerio, hemos procedido a la 
búsqueda de los elementos en diferentes canales de distribución sin tener éxito, pues el 
producto es muy exclusivo y se encuentra agotado desde comienzos de año  La referencia 
se encuentra agotada incluso en sitios como Amazon. 

 

Bajo estas circunstancias en las cuales la consecución de los elementos depende 
totalmente del inventario local quedamos supeditados a la disponibilidad de la fábrica para 
despachar productos hacia Colombia, razón por la cual, pedimos encarecidamente al 
Ministerio nos conceda un plazo adicional de entrega hasta el 30 de junio. 

 

Como respaldo de estas afirmaciones, adjuntamos con esta solicitud una certificación de 
Yamaki SAS expresando lo ocurrido. 

 

De igual manera informamos que Yamaki SAS ya realizó una solicitud de certificación 
directamente a la fábrica Shure la cual esperamos enviar de 3 a 5 días hábiles. (…)” 

 

Como soporte de lo antes mencionado, la empresa CONVERGER IT SAS allega “Certificado de 
Pedido BLX288/PG58” suscrita por el 05 de mayo de 2022 por la empresa YAMAKI SAS, con NIT 
800179308-4, quienes son los mayoristas de la marca SHURE, en donde manifiestan: 

 

(…) Por medio de la presente YAMAKI SAS, con NIT 800179308-4 como mayorista para 
Colombia de la marca SHURE línea consumo hace constar que la empresa CONVERGER 
IT SAS con NIT 901271387-5 adquirió por medio del pedido No PCB 2904 del mes de 
marzo de 2022 los micrófonos de referencia BLX288/PG58 los cuales se estimaban 
llegarían a mitad de mayo de 2022, pero según último reporte de Fabrica no se tiene una 
fecha de llegada próxima esto debido a la situación de cadena de suministro mundial. (…) 
 

Teniendo en cuenta las certificaciones aportadas por el proveedor, se observa que el mayorista 

YAMAKI certifica él envió de los micrófonos objeto del presente contrato mediante orden de pedido 

No. PCB 2904 del mes de marzo de 2022 a través del fabricante Shure, elementos que fueron 

solicitados y adquiridos por el proveedor CONVERGER IT SAS en orden de compra C-1-55 de 

fecha 1 de abril de 2022.  

 

Que una vez consultado el estatus de la orden de compra por el proveedor, el mayorista informa 

que la entrega de los micrófonos SHURE BLX288/PG58 con orden de compra es la C-1-55, se 

realizara la última semana de junio debido a la situación de cadena de suministro mundial. Ahora 

bien, toda vez que dicho imprevisto no obedece a causas atribuibles al distribuidor, como quiera 

que las órdenes de pedido dependen de la fábrica, es decir de SHURE directamente, y ante la 

necesidad de lograr una entrega efectiva de los elementos objeto del contrato, por lo cual se 

requiere hacer la prórroga del Contrato No. 538 de 2022, por el término de 44 días, es decir hasta 

el 30 de junio de 2022. 
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3. PRÓRROGA 
Se prorroga el plazo de ejecución del contrato 538 de 2022 por 44 días hasta el 30 de junio de  
2022. 
 

4. DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO 

Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos:  
a. Formato modificación de contratos. 
b. Certificado de disponibilidad presupuestal  
c. El presente clausulado 

5. NOTIFICACIONES 
Acepto recibirlas en las direcciones electrónicas registradas por mí en la plataforma transaccional 
del SECOP II  

6. VIGENCIA DEL CLAUSULADO 
Las demás cláusulas del Contrato de Interventoria, continúan vigentes en cuanto no se opongan a 
lo establecido en el presente complemento  

7.  CONFIDENCIALIDAD  
En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información 
suministrada tiene el carácter de confidencial. 

8. PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCIÓN 

El presente otrosí al contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes a través 
del SECOP II y para su ejecución, requiere la expedición del registro presupuestal, aprobación de la 
garantía ampliando las coberturas. 


