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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / afio DEPENDENCIA RESPONSABLE No. CONT/ CONV - ANO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificacion
abr-22 Direccion de Infraestructura 831-2021 COLOMBIAMOVIL SA.ESP. 830.114.921-1
DATOS DEL SUPERVISOR
No. del Registro de designacion Fecha del Reglstro de Nombre Completo y Cargo No. de identificacién
designacion
212046392 20/05/2021 LACIDES ROBLES ESPINOSA. 91.292.085
Convenio | [Contrato Ix I Tipo: 20 FOMENTO [Modalidad de seleccion LICITACION PUBLICA
Legaliza Recursos [st | [NO [ X Legaliza Bienes [ s [NO | X |
Objeto: Ejecutar el proyecto de iltima milla mévil obligandose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz movil e el grupo de municipios adjudicado (Grupo A) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.
No. Rubro Nombre del Rubro Valor Contrato y/o Convenio Fechas’
 TRANSFERENCIAS CORRIENTES-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACION ‘ P
-2301-0400-21-0- X Aporte - Fondo Unico TIC 48.337.789.500,00
C-2301-0400-21-0-2301027-03 ACCESO A INTERNET NACIONAL porte - Fondo Unico $ Fecha de Suscripcion 19/05/2021
Aporte - Fondo Unico TIC (Adiciones) $ - |Fecha de Inicio 2/06/2021
Aporte - Otros $ - |Fecha Final de ejecucion 31/07/2022
Aporte - Otros $ - |Fecha Final de ejecucién segun
Valor Total $ 48.337.789.500,00 |prérrogas
N° de proceso en SECOP Fecha de Publicacion en SECOP
FTIC-LP-012-2021 23/03/2021
Requisitos para el perfeccionamiento
Péliza inicial N.° Fecha de aprobacion de la Péliza’ Actualizacion o Nueva Péliza N.° (Si aplica) Fecha de aprobacion de la N de Registro Valor en el Registro Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripcion
: P! : P! lizacién o Nueva Péliza Presupuestal 9 9 P Acta de Inicio (Cuando Aplique)
3007594-6 20/05/2021 01/06/2021 172521 $ 21.483.462.000 19/05/2021 02/06/2021
0763947-3 20/05/2021 37822 S 26.854.327.500 17/01/2022
3 B
5 B
Modificaciones / on 7 Liquidacion
’g::i::::ﬂ:r Fecha de la Modificacién Contractual Tiempo de la prérroga (En meses) Fecha final de ejecucion segin prorroga Valor de la adicién o reduccion on de la
3 .
5 .
TOTALES| § -
Terminacion anticipada | Fecha terminacion | Justificacion | Requiere Acta de liquidacion | Estado del Acta de Liquidacion F“I i:lalif'fﬁ‘{:i de | Comentarios
si [ [no [x [ [ [ s ] NO |
INFORMACION FINANCIERA'Y CONTABLE
Valor Aporte Fondo Unico TIC s 48.337.789.500 | Anticipo: 15 - % del Anticipo [ 0%
Pagos o Desembolsos amados Desembolsos Realizados Amortizacion del anticipo de L
Valor ($) Requisitos para el pago o Fecha No.OP | % Valor($) Porcentaje (%) Fecha Valor ($) Fecha real Valor ($) real amortizado Fecha Valor ($) Observaciones
desembolso programada programado
16/09/2021 $6.138.132.000,00 | Sujeto a (i) perfeccionamiento) dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - dd/mm/agaa | § - |Acontinuacion se presenta el estado de cumplimiento de cada requisito:
ylegalizacién del Contrato de
aporte. Enirega por parte del i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de informacién.
contrafista y aprobacion por Cumplido
pa(:;ecq:: a\: \‘rr\r:e‘r\;;n;:;f:r de: ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido.
poner en spewm el ! (ii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes
‘epositoro de nformacien (i) como mujeres emprendedoras. Cumplido )
Del Plan de Entrega de las iv) Prestacion efectiva del servicio de conectividad a interet y voz movil del
Tarjetas SIM CARD i) primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operacion para
Enlrega de las tarjetas SIM €1 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). Cumplido
CARD a los beneficarios v) Prestacion efectiva del servicio de conectividad a internet y voz movil del
tanto estudiantes como primer mes de operacion para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3)
mujeres emprendedoras iv) (cumplido)
Pvesta;\én efecuyadded\ vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobacion del informe
senicio de conectividad a mensual por parte de la interventoria. Cumplido para los informes hasta enero
R Aol de 2022. Cumplido para los informes hasta enero de 2022. En proceso
y segundo mes contado a ¢ plido p: - Enp
parir delinicio de la etapa de| informe de febrero.
operacion para el 60% de las
SIM CARD adjudicadas (meta)
1y meta 2). v) Prestacion
efectiva del sevicio de
conectividad a intemet y voz
movil del primer mes de
operacion para el 40% de las
SIM CARD adjudicadas (meta)
3)vi) Entrega del Informe
Mensual de Actividades y
aprobacion del informe
mensual por parte de la
15/12/2021 $11.508.997.500,00  Sujeto a Presentacion dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa $ - ddimm/agaa | $ - |Sujeto a Presentacion efectiva de servicio de conectividad a internet y voz mévil
efectiva de senvicio de correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operacion
conectividad a intemet y voz
mévil correspondiente al mes En proceso
3, mes 4y mes 5 de
°d§fu°:‘°v"msa":ﬁm’a’fg‘: Entrega delInforme mensualde actvidades y probacién el nforme
por parte de la interventoria mensual por parte de la Interventoria
de:
i) Entrega del Informe
Mensual de Actividades y Cumplido para los informes hasta enero de 2022. En proceso informe de
aprobacion del informe febrero, sobre el cual la ia emitio iones con el
mensual por parte de la UMM-INTV-TIGO-0063-22 con radicado 221021757 del 18 de marzo de 2022
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221212021 $3.836.332.500,00|  Sujeto a Presentacion
efectiva de servicio de
conectividad a intemet y voz
mévil correspondiente al mes
6. Entrega por parte del
contratista y aprobacion por
parte de la interventoria de:
)Entrega del Informe
Mensual de Actividades y
aprobacion del informe:
mensual por parte de la

dd/mm/aaaa 0%

dd/imm/aaaa $ -

dd/mm/aaaa $ - ddimm/agaa | § - |Presentacion efectiva de servicio de conectividad a internet y voz movil

correspondiente al mes . (pendiente)

Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobacién del informe por parte
dela Interventoria. (pendiente)

18/04/2022 $11.508.997.500,00|  Sujeto a Presentacion
efectiva de senvicio de
conectividad a intemet y voz
movil correspondiente al mes
7, mes 8, mes 9 de
operacion. Entrega por parte
del contratsta y aprobacion
por parte dela interventoria
de:) Entrega del Informe
Mensual de Actividades y
aprobacion del informe
mensual por parte de la

dd/mm/aaaa 0%

dd/mm/aaaa $ -

dd/mm/aaaa $ - ddimm/aaaa | $ - |Con corte al presente informe, este pago se encuentra pendiente de realizar,
toda vez que el operador no ha cumplido los requisitos para que acceder a los.
pagos 2y 3 de la vigencia 2021. Una vez el operador cumpla con los requisitos

se adelantaran los trémites necesarios para que accedan al pago No 4

14/07/2022 $11.508.997.500,00|  Sujeto a Presentacion
efectiva de senvicio de
conectividad a intemet y voz
movil correspondiente al mes
10, mes 11y mes 12 de
operacion. Entrega por parte
del contraista y aprobacion
por parte dela interventoria
de: ) Entrega del Informe
Mensual de Actividades y
aprobacion del informe
mensual por parte de la

dd/mm/aaaa 0%

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa $ - dd/mm/aaaa | § -

Sujeto a Presentacion
efectiva de sevicio de
conectvidad a intemet y voz
movil correspondiente al mes
13 de operacion. Entrega por
parte del contratista y
aprobacion por parte de la
interventoria de:

i) Entrega Informe de
Mensual de Actividades y
aprobacion del informe
mensual por parte de la
interventoria
ii) Entrega Informe Final y
aprobacion del informe final

25/08/2022 $3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0%

dd/mm/aaaa $ -

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa | § -

TOTAL $ 48.337.789.500,00 ACUMULAL

0% SO 0%

TOTAL $ -

TOTAL $ - TOTAL $ -

SALDO POR GIRAR: | $

48.337.789.500 | 100% ‘

ANTICIPO POR AMORTIZAR| § 0%

SALDO POR LEGALIZAR: NA NA

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: PERIODO: mmiyy VALOR ($) EN EL PERIODO: $ - |AcumuLADO: TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA ¢ .
FECHA DEL REPORTE:
) . ) TOTAL CONSIGNADO AL FONDO UNICO TIC EN LA i
REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS: PERIODO: mmiyy VALOR (§) EN EL PERIODO: $ FECHA DEL REPORTE:
EJECUCION CONTRACTUAL
Obligaciones Fondo Unico TIC seguin el contrato / convenio (%) Avance mes | (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones|
por parte del contratsta

0,0% 0,0%

El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al PAGO , a continuacion el estado actual de cada uno de los requisitos para cada pago.

Pago No. 1

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de informacion. Cumplido Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0009-21 con radicado MINTIC No. 211055811 del 13 de julio
de 2021

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. Aprobado mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0005-21 con radicado MINTIC No. 211052578 del 2 de julio de 2021 y UMM-INTV-
TIGO-0010-21 con radicado MINTIC No. 211055830 del 13 de julio de 2021

(i) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los tanto estudiantt mujeres Cumplido.

iv) Prestacion efectiva del servicio de conectividad a internet y voz mévil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operacién para el 60% de las SIM CARD adjudicadas
(meta 1y meta 2). Cumplido.

V) Prestacion efectiva del servicio de conectividad a internet y voz movil del primer mes de operacion para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). (pendiente conciliacion)

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobacién del informe mensual por parte de la interventoria. (pendiente)

Pago No 2

£l avance del cumplimiento de las obligaciones del segundo pago por valor de $11.508.997.500, es el siguiente:

Sujeto a Presentacién efectiva de servicio de conectividad a internet y voz mévil correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operacion (En proceso).
i)Entrega del Informe mensual de acividades y aprobacién del informe mensual por parte de la Interventoria. { En proceso).

Pago No3

£l avance el cumplimiento de las obligaciones del tercer pago por valor de $3.836.332.500, es el siguiente:
Presentacion efectiva de servicio de conectividad a intenet y voz mévil correspondiente al mes . (Pendiente.)

i) Entrega del Informe Mensual de Actvidades y aprobacién del informe por parte de la Interventoria. (Pendiente.)

Pago No. 4
Con corte al presente informe, este pago se encuentra pendiente de realizar, toda vez que el operador no ha cumplido los requisitos para que acceder a los pagos 2 y 3 de Ia vigencia 2021. Una vez
el operador cumpla con los requisios se adelantaran los trémites necesarios para que accedan al pago No 4
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2. Designar al funcionario que ejercer la supervision y el control de efecucion del contrato, quien estaré en permanente contacto con el contratista, para a coordinacion de cualquier asunto que asi se

requiera

0,0%

2,0%

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingd a Lacides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Direccion de Infraestructura como supervisor del Contrato de
Aporte.

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervision con el apoyo de una interventoria seleccionada mediante concurso de méritos.

0,6%

6.2%

Durante el mes de abril de 2022, se adelantaron las siguientes actividades:

01 abr - Se adelanta reunién de seguimiento PQRSD operador Tigo.

04 abr - Revisién entendimiento descuentos Cto 831 de 2021.

07 abr - Revision numero de sustituciones en la ejecucion del proyecto

08 abr - Se adelanta reunion de seguimiento PQRSD operador Tigo.

08 abr - Se remite correo electronico con Archivo de PQRS Tigo corte 23 marzo

15 abr - Se adelanta reunion de seguimiento PQRSD operador Tigo.

21 abr - Se adelanta comité de seguimiento del Contrato

22 abr - Se adelanta reunion de seguimiento PQRSD operador Tigo.

27 abr - Revision $1.550 descuento del valor diario operador Tigo e interventorfa.

28 abr - Se adelanta comité operativo contrato 831-2021

28 abr - Se remite correo electronico con 882.022 posibles beneficiarios para el proceso de sustitucion
29 abr - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIG0-039-2022 con radicado MinTIC 222041343. Requerimiento usuarios sin uso marzo - Contrato de Aporte No. 831 de 2021 Reiteracion
comunicado interventoria - radicado No. 221033686 del 28 de abril de 2022

29 abr - Se remite correo electronico con Archivo de PQRS Tigo corte 20 abril.

APROBACION METAS:

Con corte al 30 de abril de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:
- Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIG0-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021
- Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.
- Meta 3 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MiinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

SUSTITUCION

Con corte al 30 de abril de 2022 se tienen 21.479 aprobados por interventoria para sustitucion.

El operador ha presentado 3.551 soportes de sustitucion con la siguiente validacion por pate de la interventoria:
3.862 Elegibles.

17.617 pendientes por entregar por parte del Contratista

4. por escrito sobre licitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.

0,6%

6.2%

En el periodo no se presentaron solicitudes por parte del contratista.l

5. Efectuar la suscripcion del acta de inicio del contrato, previa verificacion de los requisitos de

0,0%

3,0%

02 jun — Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MOVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD)

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicacion y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para

que el operador lleve a cabo la verificacion, validacion y seleccion de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto Gltima milla movil. En caso de ser estudiante menor de| 0,0%

edad, el listado en cuestion debera identificar y relacionar los datos de identificacion y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad.

10,0%

15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.
23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validacion que adelanto el operador, se entregaron listados adicionales, como se detalla a continuacion:
12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA

30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4% convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4° convocatoria adelantada por el Ministerio.

24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.

01 sept, se comparte Listado con 10427 benficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio

01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.

Para la etapa de sustitucion el 28 de abril de 2022 - Se remite Listado con 882.022 posibles beneficiarios

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato.

0,6%

6.2%

07 feb - Se remite comunicacion con radicado No. 222008780 con respecto al tratamiento de datos personales en el proyecto
21 feb - Se remite radicado No. 222013735 frente al requerimiento informacion capacidad financiera
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Durante el mes de abril de 2022, se adelantaron las siguientes actividades:

01 abr - Se adelanta reunion de seguimiento PQRSD operador Tigo.
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15 abr - Se adelanta reunion de seguimiento PQRSD operador Tigo.
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8. Suministrar la informacion necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligacion del contratista suministrarfa.

0,6%

6.2%

29 abr - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-039-2022 con radicado MinTIC 222041343. Requerimiento usuarios sin uso marzo - Contrato de Aporte No. 831 de 2021 Reiteracion
comunicado interventoria - radicado No. 221033686 del 28 de abril de 2022
29 abr - Se remite correo electronico con Archivo de PQRS Tigo corte 20 abril,

APROBACION METAS:

Con corte al 30 de abril de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:
- Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021
- Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.
- Meta 3 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MiinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

SUSTITUCION

Con corte al 30 de abril de 2022 se tienen 21.479 aprobados por interventoria para sustitucion.

El operador ha presentado 3.551 soportes de sustitucion con la siguiente validacion por pate de la interventoria:
3.862 Elegibles.

17.617 pendientes por entregar por parte del Contratista

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbacion que afecte el desarrollo normal del contrato.

0,6%

6.2%

Durante el mes de abril de 2022 no se presentd ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

10. Guardar la y velar por Ia proteccion de os productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar.

0,6%

6,2%

Se ha guardado la ialidad requerida para la correcta ejecucion del contrato

11. Las demés que se requieran para la correcta ejecucion del contrato.

0,6%

6.2%

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de abril de 2022 se detallan en la Obligacion No. 3.

Total

3.9%

58,21%

* Obligaciones COLOMBIA MOVIL S.A Ponderacié 80%

(%) Avance mes

(%) Acumulado

Actividades realizadas y novedades en el periodo

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, el oportuno de las i enlos que integran el presente proceso de seleccion, y la
propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario.

0,3%

34%

Durante el mes de abril de 2022 se adelantaron las siguientes actividades:

04 abr - Presentacion Reunion Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Correo electronico).

05 abr - Informe Mensual Ejecucion Marzo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0037-22 / Radicado 221027124).

05 abr - Alcance Comunicado UMM-TIGO-INTV-0037-22 Informe Mensual Ejecucion Marzo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0038-22 / Radicado 221027351).
07 abr - Comunicado Beneficiarios Sustitucion (36) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0039-22 / Radicado 221028305).

08 abr -~ Comunicado Beneficiarios Sustitucion Mes Febrero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0040-22 / Radicado 221028747).

08 abr -~ Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0041-22 / Radicado 221028793).

08 abr - Comunicado Alcance Beneficiarios No Consumo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0042-22 / Radicado 221028936).

12 abr - Informe Mensual Marzo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0043-22 / Radicado 221029649).

13 abr - Contestacion PORSD 221025623 Beneficiario Brahian Estiben Quintero Montoya (Correo Electronico).

18 abr — Presentacion reunion seguimiento (21/04/22) (Correo electronico)

19 abr — Subsanaciones Informe Mensual Febrero V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0044-22 / Radicado 221031229).

20 abr - Alcance Beneficiarios Sustitucion Febrero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-22 / Radicado 221031508).

20 abr - Beneficiarios Sustitucion Mes Febrero V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0046-22 / Radicado 221031786).

20 abr - Envio cambios solicitados Presentacion reunion seguimiento (21/04/22) (Correo electrénico)

21 abr - Envio archivo conciliacion pago 1y pago 2 proyecto (Correo electronico).

21 abr - Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0071-22 Solicitud Soportes Obligaciones Contractuales (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0047-22 | Radicado 221032018)
25 abr - Presentacion Reunion Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Correo electronico).

26 abr ~ Comunicado No Consumo Abril 1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0048-22 / Radicado 221033539).

27 abr - Envio actas Nos. 005 - 006 - 008 - 009 firmadas por el gerente anterior Brian Bautista (Correo electronico),

27 abr ~ Comunicado No Consumo Mes Marzo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0049-21 / Radicado 221033915).

28 abr - Solcitud Actualizacion Financiera (EEFF 2021) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0050-22 / Radicado 221034345).

28 abr ~ Envio alcance con correcciones solicitadas al archivo conciliacion pago 1 y pago 2 proyecto (Correo electronico).

29 abr - Comunicado Certificacion Parafiscales Marzo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0051-22 / Radicado 221034681).

29 abr - Alcance Solicitud Actualizacién Financiera (RUP) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0052-22 / Radicado 221034770).

29 abr - Respuesta a comunicacion UMM-INTV-TIGO-0075-22 (Cobro 1.550) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0053-22 / Radicado 221034817).

SUSTITUCION

Con corte al 30 de abri de 2022 se tienen 21.479 aprobados por interventoria para sustitucion.

El operador ha presentado 3,551 soportes de sustitucion con la siguiente validacion por pate de la interventoria:
3.862 Elegibles.

17.617 pendientes por entregar por parte del Contratista

2. El contratista no puede comercializar a los benefiiarios del proyecto senvicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.

0,3%

34%

Se da cumplimiento a lo estipulado por el contrato, donde todas las actividades estan encaminadas tnicamente para la entrega y servicio de conectividad y voz de 209.646 SIM CARD para los|

siguientes iarios: Mujeres Estudiantes d Educativas de Educacion Basica o Media o universidad publica 0 SENA.
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15 jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.
23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios.
Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validacion que adelants el operador, se entregaron listados adicionales, como se detalla a continuacion:
12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA
30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4° convocatoria adelantada por el Ministerio.
23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado el a 42 convocatoria adelantada por el Ministerio.
24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.
3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este (ilimo tiene Ia obligacion de realizar la verificacion y validacién de los criterios de elegibilidad y seleccionar a 01 sept, se comparte Listado con 10427 benficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio
quienes cumplan dichos criterios para realizar a entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto, 01 sept, se comparte listado con 68571 registros e acuerdo con la informacion reportada por el MEN.
Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberé realizar la 0,3% 34% 08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.
gestion necesaria para identificar el nimero de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicara para la 21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.
poblacion estudianti, 22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.
01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.
Para la etapa de sustitucion el 28 de abril de 2022 - Se remite Listado con 882.022 posibles beneficiarios
SUSTITUCION
Con corte al 30 de abril de 2022 se tienen 21.479 aprobados por interventoria para sustitucion.
El operador ha presentado 3.551 soportes de sustitucion con la siguiente validacion por pate de la interventoria:
3.862 Elegibles.
17.617 pendientes por entregar por parte del Contratista
Durante el mes de abril se adelantaron las siguientes actividades:
01 abr - Reunién Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunion Teams)
04 abr - Reunion Revision entendimiento descuentos Contrato 831 de 2021 (Reunion Teams).
15 abr - Reunion Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunion Teams).
19 abr: Revision Observaciones Informe Febrero 2022 - Operador Colombia Mvil (Reunion Teams)
22 abr - Reunion Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunion Teams)
21 abr - Reunion de Seguimiento contrato 831 (Reunion Teams)
27 abr - Reunion Interventoria Facturacion TIGO Primer Pago TIGO (Reunion Teams).
27 abr - Reunion revision $1.550 valor dia (Reunion Teams).
28 abr - Comité Operativo Contrato 831 de 2021 (Reunion Teams)
29 abr - Reunion Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunion Teams)
4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a 03% 34% SUSTITUCION
las mujeres emprendedoras. wh W Durante el mes de abril de 2022 se tienen 720 aprobados por la ia para itucion, distribuide ic
+ 630 beneficiarios corresponden a los reportados por medio de comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0040-22 con radicado 221028747.
+ 90 beneficiarios corresponden a los reportados por medio de comunicado No. UMM-TIGO-INTV-0046-22 con radicado 221031786.
El operador ha presentado 941 soportes de sustitucion con la siguiente validacion por parte de la Interventoria:
720 Elegibles.
221 No elegibles.
Con corte al 30 de abril de 2022 se tiene un acumulado de 21.479 aprobados por it ia para
El operador ha presentado 3.551 soportes de sustitucion con la siguiente validacion por pate de la interventoria:
3.862 Elegibles.
17.617 pendientes por entregar por parte del Contratista
Durante el mes de abril de 2022 se adelantaron las siguientes actividades:
04 abr -~ Presentacion Reunion Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Correo electrénico).
05 abr - Informe Mensual Ejecucion Marzo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0037-22 / Radicado 221027124).
05 abr — Alcance Comunicado UMM-TIGO-INTV-0037-22 Informe Mensual Ejecucion Marzo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0038-22 / Radicado 221027351).
07 abr — Comunicado Beneficiarios Sustitucién (36) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0039-22 / Radicado 221028305).
08 abr — Comunicado Beneficiarios Sustitucion Mes Febrero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0040-22 / Radicado 221028747).
08 abr — Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0041-22 / Radicado 221028793).
08 abr — Comunicado Alcance Beneficiarios No Consumo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0042-22 / Radicado 221028936).
12 abr - Informe Mensual Marzo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0043-22 / Radicado 221029649).
13 abr - Contestacion PQRSD 221025623 Beneficiario Brahian Estiben Quintero Montoya (Correo Electrnico).
18 abr - Presentacion reunion seguimiento (21/04/22) (Correo electrénico).
19 abr - Subsanaciones Informe Mensual Febrero V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0044-22 / Radicado 221031229)
20 abr ~ Alcance Beneficiarios Sustitucién Febrero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-22 / Radicado 221031508).
20 abr - Beneficiarios Sustitucion Mes Febrero V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0046-22 / Radicado 221031786).
20 abr ~ Envio cambios solicitados Presentacion reunion seguimiento (21/04/22) (Correo electrénico).
21 abr - Envio archivo conciliacion pago 1y pago 2 proyecto (Correo electrénico).
21 abr — Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0071-22 Solicitud Soportes Obligaciones Contractuales (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0047-22 / Radicado 221032018).
25 abr - Presentacion Reunion Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Correo electronico).
26 abr ~ Comunicado No Consumo Abril.1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0048-22 / Radicado 221033539).
27 abr ~ Envio actas Nos. 005 - 006 - 008 — 009 firmadas por el gerente anterior Brian Bautista (Correo electrénico).
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5. Cumplir con[a etapa de operacion, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Infernet y voz movil cumpliendo con fas caracteristicas técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el
anexo técnico y a la oferta presentada.

0,3%

34%

70T = COMUNICA00 NG COMSUTTo Wes WarZo {CONSaCuve UMV TTGUAN T V-U039-2 T T Raaicauo 22 U339 o).
28 abr - Solicitud Actualizacién Financiera (EEFF 2021) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0050-22 / Radicado 221034345).

28 abr — Envio alcance con correcciones solicitadas al archivo conciliacion pago 1 y pago 2 proyecto (Correo elecirénico).

29 abr - Comunicado Certficacion Parafiscales Marzo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0051-22 | Radicado 221034681).

29 abr — Alcance Solictud Actualizacion Financiera (RUP) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0052-22 / Radicado 221034770).

29 abr - Respuesta a comunicacién UMM-INTV-TIGO-0075-22 (Cobro 1.550) (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0053-22 / Radicado 221034817)

APROBACION METAS

A continuacién se presenta las fechas de aprobacién de las 3 metas de enirega de SIM CARD:
- Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021
- Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021
- Meta 3 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

SUSTITUCION

Con corte al 30 de abril de 2022 se tiene un acumulado de 21.479 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitucion.
El operador ha presentado 3.551 soportes de sustitucion con la siguiente validacion por pate de la interventoria:

3.862 Elegibles.

17.617 pendientes por entregar por parte del Contratista

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolucion 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la politica de trat ito de datos pe les del Ministerio/Fondo Unico de
Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones y se deroga la Resolucion 2007 de 2018".

0,3%

34%

El proyecto y la compafiia TIGO se acoge al cumplimiento de todos los requerimientos legales y normativos, incluyendo la politica de tratamiento de datos personales, dentro de los procesos
realizados en la ejecucion del proyecto.

7. Garantizar la prestacion del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz mdvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a
internet y voz mdvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operacion y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.

0,3%

34%

Tigo cuenta con una red movil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizara los acuerdos para contratar
servicios con otros operadores y asi poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.

Se ejecuta la prestacion del servicio del séptimo (7) mes de operacion para los beneficiarios de la Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril), cinco (2) meses de
para los beneficiarios de la Seguna Meta (diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y tercer (3) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo y abril) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo
técnico y a la oferta presentada.

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificacion y que realice la i ia y supervision del proyecto.

0,3%

34%

La Gerente del Proyecto mantiene contacto constante con los integrantes de Ministerio TIC e Interventoria y durante el mes asistio a las siguientes reuniones y mesas de trabajo:

01 abr - Reunién Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunion Teams)

04 abr - Reunion Revision entendimiento descuentos Contrato 831 de 2021 (Reunion Teams).

15 abr — Reunion Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunion Teams).

19 abr: Revision Observaciones Informe Febrero 2022 - Operador Colombia Mévil (Reunion Teams)
22 abr - Reunion Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunion Teams)

21 abr - Reunion de Seguimiento contrato 831 (Reunion Teams).

27 abr - Reunion Interventoria Facturacion TIGO Primer Pago TIGO (Reunién Teams).

27 abr - Reunion revision $1.550 valor dia (Reunion Teams).

28 abr - Comité Operativo Contrato 831 de 2021 (Reunion Teams).

29 abr - Reunion Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunion Teams)

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual debera asistir  todas y cada una de las reuniones citadas por a entidad contratante por medio del supervisor
ylo interventor del contrato.

0,0%

1,0%

Se designa a la ingeniera Leydy Pauline Gama Martinez como Gerente de Proyecto, aprobacion dada por la Interventoria el dia 08 de abril de 2022 por medio el comunicado UMM-INTV-TIGO-
0067-22 quien realizara la retroalimentacion y presentacion de los avances e informes propios del Proyecto, en reemplazo del ingeniero Brian Steve Bautista Guzmn.

10. Presentar los informes que se sefialan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.

0,3%

3.4%

Durante el mes de abril se adelantaron las siguientes actividades:

05 abr - Informe Mensual Ejecucion Marzo (Consecutivo UMN-TIGO-INTV-0037-22 / Radicado 221027124).
05 abr — Alcance Comunicado UMM-TIGO-INTV-0037-22 Informe Mensual Ejecucién Marzo (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0038-22 / Radicado 221027351).

07 abr - Comunicado Beneficiarios Susitucién (36) (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0039-22 / Radicado 221028305).

08 abr - Comunicado Beneficiarios Sustitucién Mes Febrero (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0040-22 / Radicado 221028747).

08 abr - Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Febrero V2 (Consecuivo UMN-TIGO-INTV-0041-22 / Radicado 221026793).

08 abr - Comunicado Alcance Beneficiarios No Consum (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0042-22 / Radicado 221028936).

12 abr — Informe Mensual Marzo Proyecto Navega TIC (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0043-22 / Radicado 221029649).

19 abr — Subsanaciones Informe Mensual Febrero V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0044-22 / Radicado 221031229).

20 abr — Alcance Beneficiarios Susfitucion Febrero (Consecutivo UMN-TIGO-INTV-0045-22 / Radicado 221031508).

20 abr - Beneficiarios Susttucion Mes Febrero V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0046-22 | Radicado 221031786).

21 abr - Envio archivo conciliacién pago 1 y pago 2 proyecto (Correo electrénico).

21 abr - Respuesta Comunicado UMN-INTV-TIGO-0071-22 Solictud Soportes Obligaciones Contractuales (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0047-22 | Radicado 221032018).
26 abr - Comunicado No Consumo Abril.1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0048-22 / Radicado 221033539).

27 abr - Envio actas Nos. 005 — 006 — 008 - 009 firmadas por el gerente anterior Brian Bautista (Correo electrénico).

27 abr - Comunicado No Consumo Mes Marzo (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0049-21 / Radicado 221033915).

28 abr - Solicitud Actualizacién Financiera (EEFF 2021) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0050-22 / Radicado 221034345).

28 abr - Envio alcance con correcciones solicitadas al archivo conciliacion pago 1 y pago 2 proyecto (Correo elecirénico).

29 abr - Comunicado Certficacion Parafiscales Marzo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0051-22 | Radicado 221034681).

29 abr — Alcance Solictud Actualizacion Financiera (RUP) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0052-22 / Radicado 221034770).

29 abr — Respuesta a comunicacién UMM-INTV-TIGO-0075-22 (Cobro 1.550) (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0053-22 / Radicado 221034817)
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11, Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del conrato.

0,3%

34%

Dentro del los informes mensuales se tiene contemplado el aniiis de los riesgos inherentes al proyecto, adicional las reuniones de seguimiento se comunican los riesgos y el tratamiento a estos
para mitigar su impacto.

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para a prestacién de los sevicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores movies de
red (OMR), asi como para los operadores mévies virtuales (OMV).

0,3%

34%

Toda la gestion logistica est4 disefiada para los imprevistos que se puedan llegar a presentar una vez se de inicio a la entrega, servicio y concectividad de las SIM CARD.

13. Poner a disposicion los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red movil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz mévil a cada una de las SIMCARD entregadas a los
beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestacion del servicio objeto del presente proyecto.

0,3%

34%

Tigo cuenta con una red mévil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizara los acuerdos para contratar
servicios con otros operadores y asi poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz mévil sobre redes con tecnologia 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios
adjudicados, podra de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basandose en lo reportado con esta condicion, por el operador al MINTIC a través del Sistema de
Informacion Integral del Sector TIC — Colombia TIC en el dltimo boletin trimestral vigente.

El operador adjudicatario debera sefialar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestara el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta
de entrega. Esta informacion seré validada por la interventoria en conjunto con la supervision del proyecto.

0,3%

34%

El Departamento de Ingenieria ha realizado las validaciones en cuanto a conectividad de las SIM CARD, evidenciando que se asegure la red 4G, y de acuerdo con el contrato prestara los servicios
de 3G de manera excepcional en caso de requirerse, lo cual sera comunicado en el Plan de Entrega.

Se ejecuta la prestacion del servicio del séptimo (7) mes de operacion para los beneficiarios de la Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril), cinco (2) meses de
para los beneficiarios de la Seguna Meta (diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y tercer (3) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo y abril) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo
técnico y a la oferta presentada.

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo mvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.

0,3%

34%

En el proceso de validacion que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificacion solicitada.

16. Prestar los serv tratad d

através de las tarjetas SIMCARD.

0,3%

34%

Se cumplira con el servicio de conectividad a internet y voz mévil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operacion y
hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestacion del servicio del séptimo (7) mes de operacion para los beneficiarios de la Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril), cinco (2) meses de
para los beneficiarios de la Seguna Meta (diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y tercer (3) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo y abril) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo
técnico y a la oferta presentada.

17. El Contratista deberé garantizar la prestacion de los servicios contratados en los términos de tiempo de operacion, condiciones minimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas
SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista.

0,3%

34%

Se cumplira con el servicio servicios de conectividad a internet y voz mévil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de
operacion y hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestacion del servicio del séptimo (7) mes de operacion para los beneficiarios de la Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril), cinco (2) meses de
para los beneficiarios de la Seguna Meta (diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y tercer (3) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo y abril) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo
técnico y a la oferta presentada.

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoria deberén ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato.

0,3%

34%

Durante el mes de abril de 2022 se adelantaron las siguientes actividades:

04 abr - Presentacion Reunin Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Correo electrénico).

05 abr - Informe Mensual Ejecucion Marzo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0037-22 / Radicado 221027124).

05 abr — Alcance Comunicado UMM-TIGO-INTV-0037-22 Informe Mensual Ejecucion Marzo (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0038-22 / Radicado 221027351).
07 abr — Comunicado Beneficiarios Sustitucion (36) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0039-22 / Radicado 221028305).

08 abr ~ Comunicado Beneficiarios Sustitucion Mes Febrero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0040-22 / Radicado 221028747).

08 abr ~ Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0041-22 | Radicado 221028793).

08 abr ~ Comunicado Alcance Beneficiarios No Consumo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0042-22 | Radicado 221028936).

12 abr - Informe Mensual Marzo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0043-22 / Radicado 221029649).

13 abr - Contestacion PQRSD 221025623 Beneficiario Brahian Estiben Quintero Montoya (Correo Electrénico).

18 abr - Presentacion reunion seguimiento (21/04/22) (Correo elecirénico)

19 abr - Subsanaciones Informe Mensual Febrero V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0044-22 / Radicado 221031229).

20 abr - Alcance Beneficiarios Sustitucion Febrero (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0045-22 | Radicado 221031508).

20 abr - Beneficiarios Sustitucion Mes Febrero V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0046-22 / Radicado 221031786).

20 abr - Envio cambios solicitados Presentacion reunion seguimiento (21/04/22) (Correo electrdnico)

21 abr ~ Envio archivo conciliacion pago 1 y pago 2 proyecto (Correo elecirénico)

21 abr - Respuesta Comunicado UMM-INTV-TIGO-0071-22 Solicitud Soportes Obligaciones Coniractuales (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0047-22 / Radicado 221032018)
25 abr - Presentacion Reunion Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Correo electronico).

26 abr ~ Comunicado No Consumo Abril 1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0048-22 / Radicado 221033539).

27 abr - Envio actas Nos. 005 - 006 - 008 - 009 firmadas por el gerente anterior Brian Bautista (Correo electronico),

27 abr ~ Comunicado No Consumo Mes Marzo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0049-21 / Radicado 221033915).

28 abr - Solicitud Actualizacién Financiera (EEFF 2021) (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0050-22 / Radicado 221034345).

28 abr ~ Envio alcance con correcciones solicitadas l archivo conciliacion pago 1 y pago 2 proyecto (Correo electronico).

29 abr ~ Comunicado Certificacion Parafiscales Marzo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0051-22 / Radicado 221034681).

29 abr - Alcance Solcitud Actualizacién Financiera (RUP) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0052-22 / Radicado 221034770).

29 abr - Respuesta a comunicacion UMM-INTV-TIGO-0075-22 (Cobro 1.550) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0053-22 / Radicado 221034817).

APROBACION METAS

A continuacion se presenta las fechas de aprobacion de las 3 metas de entrega de SIM CARD:
- Meta 1(41,929) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021
- Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021
- Meta 3 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MiinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

SUSTITUCION

Con corte al 30 de abril de 2022 se tiene un acumulado de 21.479 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitucion.
El operador ha presentado 3.551 soportes de sustitucién con la siguiente validacion por pate de Ia interventoria:

3.862 Elegibles.

17.617 pendientes por entregar por parte del Contratista
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

19. El contratista tiene la obligacion de cumplir con las que e realice la i , respecto de la ejecucion de cualquier obligacion contractual en los aspectos
técnicos, administrativos, juridicos, financieros y demds relacionados con a ejecucion del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) dias habiles contados a partir del requerimiento de la
interventoria, en caso de no realizarlas el contratista incurrira en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que
haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente.

0,3%

34%

Durante el mes de abril se adelantaron las siguientes actividades:

05 abr - Informe Mensual Ejecucién Marzo (Consecutivo UMN-TIGO-INTV-0037-22 / Radicado 221027124).
05 abr — Alcance Comunicado UMM-TIGO-INTV-0037-22 Informe Mensual Ejecucién Marzo (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0038-22 / Radicado 221027351).

07 abr - Comunicado Beneficiarios Susitucien (36) (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0039-22 / Radicado 221028305).

08 abr - Comunicado Beneficiarios Sustitucién Mes Febrero (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0040-22 / Radicado 221028747).

08 abr - Comunicado Subsanaciones Informe Mensual Febrero V2 (Consecutivo UMN-TIGO-INTV-0041-22 / Radicado 221028793).

08 abr - Comunicado Alcance Beneficiarios No Consumo (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0042-22 / Radicado 221028936).

12 abr — Informe Mensual Marzo Proyecto Navega TIC (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0043-22 / Radicado 221029649).

19 abr — Subsanaciones Informe Mensual Febrero V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0044-22 | Radicado 221031229).

20 abr — Alcance Beneficarios Susfitucion Febrero (Consecutivo UMN-TIGO-INTV-0045-22 / Radicado 221031508).

20 abr - Beneficiarios Susttucion Mes Febrero V1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0046-22 | Radicado 221031786).

21 abr — Envio archivo conciliacién pago 1 y pago 2 proyecto (Correo elecirénico).

21 abr - Respuesta Comunicado UMN-INTV-TIGO-0071-22 Solictud Soportes Obligaciones Coniractuales (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0047-22 | Radicado 221032018).
26 abr - Comunicado No Consumo Abril.1 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0048-22 / Radicado 221033539).

27 abr — Envio actas Nos. 005 — 006 — 008 - 009 firmadas por el gerente anterior Brian Bautista (Correo electrénico).

27 abr - Comunicado No Consumo Mes Marzo (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0049-21 / Radicado 221033915).

28 abr - Solicitud Actualizacién Financiera (EEFF 2021) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0050-22 / Radicado 221034345).

28 abr - Envio alcance con correcciones solicitadas al archivo conciliacién pago 1 y pago 2 proyecio (Correo elecirénico).

29 abr - Comunicado Certficacion Parafiscales Marzo (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0051-22 | Radicado 221034681).

29 abr — Alcance Solictud Actualizacion Financiera (RUP) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0052-22 / Radicado 221034770).

29 abr - Respuesta a comunicacion UMM-INTV-TIGO-0075-22 (Cobro 1.550) (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0053-22 / Radicado 221034817)

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los minimos exigidos presentados con la propuesta.

0,3%

34%

Se cumplira con el servicio servicios de conectividad a internet y voz mévil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de
operacion y hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestacion del servicio del séptimo (7) mes de operacion para los beneficiarios de la Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril), cinco (2) meses de
para los beneficiarios de la Seguna Meta (diciembre, enero, febrero, marzo y abril) y tercer (3) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo y abril) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo
técnico y a la oferta presentada.

21. Cumplir con los ofecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la minima exigida presentados con la propuesta.

0,3%

34%

Se cumplira con la cpacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para as 127.146 SIM adicionales una vz se de inicio a la etapa de operacion y hasta el 31 de julio de 2022

Se ejecuta la prestacion del senvicio del séptimo (7) mes de operacion para los beneficiarios de la Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril, cinco (2) meses de
para los beneficiarios de la Seguna Meta (diciembre, enero, febrero, marzo y abril y tercer (3) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo y abri) del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo
técnico y ala oferta presentada.

22. Las demés detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitalorio y las requeridas para el cabal del objeto contractual,

0,3%

3.4%

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de abril de 2022 se detallan en la Obligacion No. 1

23. Las demas que se generen por la naturaleza del contrato.

0,3%

34%

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de abril de 2022 se detallan en la Obligacion No. 1

Total

6.8%

75,4%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

60,3%

ciones (Indicar nombre del tercero)

(%) Avance mes

(%) Acut

Actividades realizadas y novedades en el periodo

Total

0%

0%

% Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero

| 0,0%

GCCTICAM051

Cuando se trate de convenios/contratos con mas de un (1) cooperantelcontratista deberan incluirse fodas las Yo
Entregables [Ponderacio] 20% [Total de Entregabl| 16
Productos o Servicio a entregar Entreaable Fecha entreaa Observaciones por parte del Supervisor
23 jun - Se remite primer plan de enlrega para revision de la interventoria, mediante radicado MINTIC No. 211049518, aprobado por la nterventoria con radicado No. 211052578 del 02 de julo
. ) . 23062021 | 2021
El operador deberd remilr el plan de enlrega de las SIM CARD, a a ntrventora, con bass en el totalde servicos de conectividad a nternet y voz mvi adjudicados. ! 30006/2021 |30 jun - Se remite sequndo plan de entrega para revisin de la interventoria, mediante radicado MINTIC No. 211051854, aprobado por la interventoria con radicado No. 211055830 del 13 de juiio de|
2021
Eloonratisa tiene }a obiigacién de crear, "‘T?‘e"‘e"""‘/ gung T en senicio el repositorio de mfo’mau,é" alos 15 dmys habes siguientes ala susaripeicn del acta de '.NCIO‘ es!g incluye a definicion 1 13/07/2021 Mediante comunicado se coloco a disposicion del proyecto el repositorio, el cual fue aprobado por la interventoria mediante radicado No. 211055811 del 13 de julio de 2021.
de accesos, permisos, pruebas de conexion al repositorio necesarios para que Ia interventoria y supervision puedan acoeder al mencionado repositorio de informacion
20 ago - Se radica Formalizacion Entrega Primera Meta (Consecufivo UMM-TIGO-INTV-0034-21) Radicado 211068642).
’
Primera meta de enirega correspondiente al 20% de fos servicios adjudicados. 1 20082021 |, 2 interventoria remite el dia 05/10/21 la Aprobacién Meta 1 (20% de los beneficiarios) con el consecutivo No. UMM-INTV-TIGO-0029-21 - Radicado No. 211081555
Seounda meta do eiroga: cotespandent l 40% oo sonicios aucicads. . t0u920z1|I© nerventora noica el ia 301112021 por medo dlcomunicado No. UMMHNTV-TIGO:0036-21 - Radcado Nos 211097647 Aprabacicn Meta 2 (40% de s benefidario) orrspondente a
83,858 beneficarios
rercera met d eniregacortespondnte 1 40% d o sonicios adudicado . (009021 |\ Merventoria ot e da 031022022 por medto de comricado No.UMM-NTV-TIGO-0045-22 - Radicado No. 221008281 Aprabacion Meta 3 (40% e los beneficiarics) corrspondients o
83,858 beneficarios
- . 08 nov - Comunicado Informe Mensual Mes Octubre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0066-21 | Radicado 211091069)
Informe: mensial del estado de avance y cumplimiento de as obligaciones a su cargo mes de octubre 2021 1 81112021 }t5rme Aprobado en su 3a version el 21 de Enero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0044-22 con radicado MINTIC No 211004486
N o ) 10 ic - Comunicado Informe Mensual Noviembre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0081-21 / 211100920)
Informe. mensual delestado de avance y cumplimiento delas obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021 ! 1011212021 1nforme Aprobado el su 2a version el 21 de Enero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0045-22 con radicado MINTIC No 211004491
. o ) 18 ene 22 - Comunicado Informe Mensual Diciembre Proyecto Navega TIC (Consecivo UMM-TIGO-INTV-0001-22 | Radicado 221003651).
I el i I 1
Informe: mensial del estado de avance y cumplimiento de as obligaciones a su cargo mes de diciembre 202 1 18/01/2022 | 11¢5rme Aprobado el su 3a version el 21 de Febrero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0055-22 con radicado MINTIC No 221012927.
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08 feb 22 - Comuricado Iforme Mensual Enero Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0010-22 / Radicado 221009516)
Informe. mensual del estado de avance y cumplimiento de [as obligaciones a su cargo mes de enero 2022 1 80212022 11trme Aprobado en su 3a version el 03 de Marzo de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0058-22 con radicado MINTIC No 221016420,

‘ 08 mar - Comunicado Informe Mensual Febrero Proyecto Navega TIC (Consecutvo UMM-TIGO-INTV-0028-22 | Radicado 221018261).
nforme. mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022 1 80312022 11torme Aprobado en su 4a version el dia 20 de Abril de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0072-22 con radicado MINTIC 221031696.

Iforme mensual delesado de avance y cumpimiento de la obigaciones  su cargo s de marzo 2022 , 100z |122r~ nforme Mensual Marzo Proyecto Navega TIC (Consecuiivo UMM-TIGO-INTV-0043-22  Radicado 221029649).
Informe en Revisién de observaciones en su fa version remitida el dia 21 de abril de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0073-22 con radicado MINTIC 221031889, ( En revision de Ia interventoria)

nforme mensual el estado de avance y cumplimiento e las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

Informe mensual del estado de avance y limi de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022
Informe mensual del estado e avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022
Informe mensual del estado de avance y limi de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

Presentacion informe final

Porcentaje de Avance| 69%
% Acumulado Avance Entregables | 13,8%
% Acumulado del Estado de Avance General del Convenio | 741%
¢El contrato/convenio tiene contratacion derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de informacion de contratos derivados) Bl ‘ NO | X ‘ Nimero de contratos derivados a la fecha
Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Juridicas durante la ejecucion del objeto contractual
Causas DI::ESLI?TEAD Gestion Adelantada Resultados Obtenidos
(OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSTITUCION
Con corte al 30 de abril de 2022 se tiene un acumulado de 21.479 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitucion.
El operador ha presentado 3.551 soportes de sustitucion con la siguiente validacion por pate de la interventoria:
3.862 Elegibles.
17.617 pendientes por entregar por parte del Contratista
Reviso:
Erika Ferro P. - Apoyo Técnico
Camilo Luna - Apoyo Técnico
Fabian Yanquen - Apoyo Técnico
Ricardo Martinez - Apoyo Financiero
[Nombre Supervisor: I LACIDES ROBLES ESPINOSA. [ Firma del Supervisor. [Firmado Electrénicamente

Original: Expediente del Contrato
Cargue del informe en Excel en la_herramienta establecida por la Oficina para la Gestién de Ingresos del Fondo.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.qov.co), la lev 1581 de 2012 v sus decretos realamentarios”
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 831 - Abril2022

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220519-104023-334272-40126855 Creacién:2022-05-19 10:40:23

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-05-19 11:39:36 para verificacién

Revisién: Apoyo Financiero

rmartinez@mintic.gov.co

Revisién: Apoyo Técnico

1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista

Direccion de Infraestructura

Revisién: Apoyo Técnico

arrios

1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co

Apoyo técnico

Subdireccion de operaciones.

Revisién: Apoyo Técnico

53931618
eferro@mintic.gov.co

Direccion de Infraestructura




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cto 831 - Abril2022

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220519-104023-334272-40126855 Creacién:2022-05-19 10:40:23

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-05-19 11:39:36 para verificacién

Firma: Supervisor Proyecto NAVEGATIC

LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones




REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cto 831 - Abril2022

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220519-104023-334272-40126855

Estado:Finalizado

Creacién:2022-05-19 10:40:23

Finalizacion:2022-05-19 11:39:36

Escanee el codigo
para verificacién

Erika Johana Ferro Pardo Env.: 2022-05-19 10:40:24
L eferro@mintic.gov.co Lec.: 2022-05-19 10:41:51
Revision Aprobado
Res.: 2022-05-19 10:41:57
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.145.189.98
Camilo Andres Luna Barrios Env.: 2022-05-19 10:41:57
L caluna@mintic.gov.co Lec.: 2022-05-19 10:53:22
Revision . Aprobado
Apoyo técnico Res.: 2022-05-19 10:53:46
Subdireccion de operaciones. IP Res.: 181.62.139.235
Fabian Yesid Yanquén Botia Env.: 2022-05-19 10:53:46
anquen@mintic.gov.co Lec.: 2022-05-19 10:56:21
Revision fyanq ] @ g Aprobado
Contratista Res.: 2022-05-19 10:56:28
Direccion de Infraestructura IP Res.: 190.71.137.3
Ricardo Alberto Martinez Vargas Env.: 2022-05-19 10:56:28
L rmartinez@mintic.gov.co Lec.: 2022-05-19 10:56:58
Revision Aprobado
Res.: 2022-05-19 10:57:07
IP Res.: 190.145.189.98
Lacides Robles Env.: 2022-05-19 10:57:07
. LROBLES@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2022-05-19 11:39:06
Firma ] ) Aprobado
Subdirector de Operaciones Res.: 2022-05-19 11:39:36
MinTic Subdireccién de Operaciones IP Res.: 190.145.189.98
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