Departamento del Cesar

I?CD(?“ NIT. 892.399.999-1
ary ORDEN DE PAGO

Cnt?

Vi PAGO SIN SITUACI

Vigencia Fiscal 2021 Orden de Pago No. 16377

Lugar y Fecha: VALLEDUPAR 24-dic.-2021
Tipo de Orden: ACTA PARCIAL DE OBRAS
Pagado a: A CONSTRUIR SA Nit/C.C.: 890115406 0 Regimen Especiad
Documento_: CONTRATO 2021040002

Facturas: FE-1226 del 23/12/2021-22/01/2022,

Concepto:

PAGO ACTA PARCIAL DE OBRAS N0.3 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/11/2021 AL 15/12/2021R

PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTORICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN

EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EL CDP EN EL SGPR No 8521 SSF RECURSO 10-7 EL RPES EL No 9221

Programa:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

D

Registro Presupuestal: 3238 Vigencia Registro: 2021

CONTRATO : 2021040002

Detalle Orden Detalle Liquidacién
Imputacion Presupuestal Valor Descripcion | % | V.Base Valor
99-8-1.385.21-10-7 3.374.607.197,46 | Descuentosy otrosrecargos
$3.374.607.197,46 | | RETEFTE CONTRATOS DE CONSTH-2,000| 3,374,607,197.46 -67.492.144,00
CONMOCION INTERNA -5,000| 3,374,607,197.46 -168.730.360,00
RETEICA VALLEDUPAR-OBRAS D|-1,000| 3,374,607,197.46 -33.746.072,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO H-1,500(25,309,550,000.00 -379.643.000,00
ESTAMPILLA PRO DESARROLLO []-1,000(25,309,550,000.00 -253.096.000,00
ESTAMPILLA ADULTOMAYOR |-0,500(25,309,550,000.00 -126.548.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA -1,000/25,309,550,000.00 -253.096.000,00
$-1.282.351.576,00
[ $2002255621,46
Afectacion Contable
Cuenta Débito Crédito Descripcion
161501010401 3.374.607.197.46 0.00 | Obras
24010203 0.00, 2.002.255.621.46 | Contratos de Obras
2407220201 0.00 253.096.000.00 | Estampilla Procultura
2407220202 0.00 253.096.000.00 | Estampilla Prodesarrollo Dptal
2407220203 0.00 379.643.000.00 | Estampilla Prodesarrolla Fronterizo
2407220204 0.00 126.548.000.00 | Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor
24362601 000, 67 492 144 0n | Contratos de construccion
24362701 0.00) 33.746.072.00 | |CA-Valedupar
411061 0.00 168.730.360.00 | Contribuciones
3.374.607.197,46 3.374.607.197,46
Elaboro Ologalglesiaslbarra
Causado
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