DE SUPERVISION CONVENIO/CONTRATO

INFORME MENSUAL

INTERADMINISTRATIVO

Cadigo: F-GPR-22
Version: 02

Fecha: 11/05/2022

En cumplimiento de las normas contractuales, en especial las contenidas en la ley 80 de 1993, la ley
1474 de 2011, de laley 489 de 1998, del decreto 777 de 1992 y en especial el manual de interventoria
y supervision de la entidad, Area Metropolitana del Valle de Aburra (AMVA), adoptado mediante la
resolucion No 00144 de 2014, el manual de contratacion y buenas préacticas de la entidad Area
Metropolitana adoptado mediante resolucién 001129 de 2016, se presenta informe final de

supervision.

INFORME No. 01

FECHA:

11 MAYO DE 2022

MES DEL PROYECTO:

ABRIL

DATOS CONVENIO/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

“CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION PARA COFINANCIAR LA
CONSTRUCCION DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE

OBJETO: ENVIGADO, ANTIOQUIA”,
No. CONVENIO /
CONTRATO: 954 DE 2021
SUPERVISOR AMVA. RAUL EDUARDO GONZALEZ ARANGO
DATOS ENTIDAD CONVENIANTE
ENTIDAD: | MUNICIPIO DE ENVIGADO

NOMBRE Y CARGO:
SUPERVISOR MUNICIPIO:

Ing. Ménica Lucia Pérez Henao, Secretaria de Obras Publicas

DATOS FINANCIEROS PLAZOS

Valor total Inicial: $92.972.422.870 Plazo inicial: 28 meses

Aporte inicial AMVA $74.392.739.786 Fecha de inicio: 01/12/2021

Aporte inicial Conveniante Plazos suspendidos No aplica

(contrapartida) $18.579.683.084 (meses y dias): P
Plazos adicionados No aplica

Aportes adicionales AMVA | No aplica (Meses y dias): P

Aportes_ad|C|.onaIes No aplica Fecha term.lnamon 31/03/2024

Conveniante: proyectada:

Valor Actualizado incluye . . L

adiciones $92.972.422.870 Estado del plazo: En ejecucion

DATOS CONTRATISTA DE OBRA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE

(Si aplica)

RAZON SOCIAL: Consorcio Nuevo Palacio

CONTRATO: DESur-1A-26-2022

DIRECCION: Carrera 43 A 38 sur 30

NIT: 901572947-1

EMAIL: camenvigado@acassa.co

CELULAR: 3102048785

WEB: N/A

TELEFONO: NA

DATOS FINANCIEROS DEL CONTRATO

PLAZOS DEL CONTRATO

Valor total Inicial:

$ 86.626.648.060

Plazo total:

Adiciones: $ N/A Fecha de inicio: Marzo 23 de 2022
Va_lo_r ActL.Jahzado incluye Fecha terminacién: | Diciembre 20 de 2023
adiciones: $ N/A

Saldo liberado del valor N .

total del contrato: $ N/A Fecha liquidacion: | N/A
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DATOS CONTRATISTA DE INTERVENTORIA CONTRATADO POR EL CONVENIANTE

(Si aplica)

RAZON SOCIAL: CONSORCIOCAM-2022 CONTRATO No.: DESur-1P-36-2022
DIRECCION: TRANSVERSAL 31SUR # 32B 20 NIT: 901.566.713-0
EMAIL: intercam2022@gmail.com CELULAR: 3006107292
WEB: N/A TELEFONO: 3327091

DATOS FINANCIEROS PLAZOS
Valor total Inicial: $4.665.743.158 Plazo inicial: 22 MESES
Aporte inicial AMVA N/A Fecha de inicio: 10/03/2022
Aporte inicial Conveniante Plazos suspendidos N/A
(contrapartida): $4.665.743.158 (meses y dias):

Plazos adicionados N/A

Aportes adicionales AMVA: | N/A (Meses y dias):
Aportes adicionales Fecha terminacion 31 DE DICIEMBRE DE
Conveniante: N/A proyectada: 2023
Valor Actualizado incluye )
adiciones N/A Estado del plazo: N/A

ALCANCE DEL COVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

De conformidad con la clausula SEGUNDA del convenio N° 954 de 2021 se tiene como alcance del
objeto contractual las siguientes actividades:

El ejecutor del presente Convenio serd el municipio de Envigado, quien, de conformidad con los
disefios, analisis, cantidades, permisos, licencias y demas documentos de contenido técnico
entregados previamente por el municipio y que hacen parte integral del Convenio Interadministrativo,
procedera a desarrollar lo siguiente:

2.1). LEGALIZACION: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio tendra a su cargo la
legalizacién para la ejecucion de los recursos que se aportan, de conformidad con el estatuto general
de contratacion.

2.2). CONTRATACION: Para el desarrollo del objeto del Convenio, el municipio de Envigado ha sido
designado como ejecutor del proyecto, por tanto, estara a cargo de la contratacion de los componentes
necesarios para su correcta ejecucion, la cual realizara dando cumplimiento a los lineamientos
establecidos en el Estatuto General de Contrataciéon. El municipio asumira el valor correspondiente a
la interventoria para la ejecucién del proyecto.

2.3). EJECUCION DEL PROYECTO: el municipio velara por el cumplimiento y la materializacion fisica
de las obras a cargo del contratista de obra seleccionado y control de la interventoria seleccionada.
Ademas del seguimiento del municipio con los informes que sefiale el convenio para con el Area
Metropolitana del Valle de Aburrd. En esta etapa se ejecutaran las siguientes actividades:
1.PRELIMINARES Y DEMOLICIONES

2.EXCAVACIONES Y LLENOS

3.CONCRETOS SUBESTRUCTURA

4.CONCRETOS ESTRUCTURA

5.CONCRETOS VARIOS

6.ACEROS

7.MUROS (MAMPOSTERIA Y LIVIANOS)

8.REVOQUES Y REVESTIMIENTOS (PARED/CIELOS)

9.PISOS

10.CARPINTERIA MADERA Y METALICA

11.FILTROS E IMPERMEABILIZACIONES

12.EQUIPOS ESPECIALES
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13.EQUIPOS CONSTRUCCION - PMA - PMT Y SST

14.RED HIDROSANITARIA INTERIOR Y EXTERIOR

15.RED ELECTRICA

16.RED DE GAS

17.RCl Y SEGURIDAD HUMANA

18.AUTOMATIZACION

19.AIRE ACONDICIONADO

2.4) ENTREGA Y LIQUIDACION: Etapa en la que se realizara el cierre, entrega a la comunidad y a las
dependencias publicas administrativas responsables de la operacién y mantenimiento posterior y la
liquidacion de los contratos y/convenios que derivaron de la ejecucion del proyecto como también del
convenio interadministrativo.

Para dar cumplimiento a la ejecucidon del alcance del convenio /contrato interadministrativo se
establecio plan operativo (registrado en el sistema SIM).

PRODUCTOS DESARROLLADOS EN EL MES

Los productos finalmente desarrollados dando cumplimiento a la ejecucién del alcance del convenio /contrato interadministrativo
son los siguientes:

ACTIVIDADES PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
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Ejecucidn actas de vecindad y entorno

Instalacion de cerramiento de Obra

Implementacién de PMT aprobado (Instalacidon de sefializacidn, construccidn de rebajes, instalacion de reductor de velocidad,
pintura de sefializacidn de piso (Cebra)

Finalizacidn retiro elementos recuperables (tejas-madera) y traslado a sitio de acopio

Recuperacidon de elementos de madera (Alfardas, cerchas)

Trasplante de arboles segin comunicado fechado el dia 1 de abril de 2022.

Independizacidn de las estructuras de los predios a demolerse con los predios que no se demuelen

Demolicion de predios de uno y dos niveles

Demolicion de predio de tres niveles

Finalizacién demolicion de predios 8,7,6(asocomunal),12(comisaria de familia),13(inspeccién de Envigado) y 5 (contraloria).
Inicio de demolicién interna predio 32 (teatro).

Marcacién de cabida y niveles.

Adecuacién de campamentos.

REGISTRO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL EJECUTOR

Como seguimiento a las obligadas contenidas en el Convenio en especial las sefialadas en la clausula tercera “obligaciones de
las partes” se describe respecto de las obligaciones del municipio, las siguientes:

Aspectos juridicos:

Dar cumplimiento a lo establecido por el articulo 42 la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, mediante la cual se adopta la
politica nacional de gestion del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones, en el sentido de realizar un analisis especifico de riesgos que considere los
posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los dafios de la
misma en su area de influencia, asi como los que se deriven de su operacién, con base en este andlisis disefiara e
implementaréa las medidas de reduccién del riesgo y planes de emergencia y contingencia que seran de su obligatorio
cumplimiento. Ver Anexo No. Plan de Gestion de Riesgos

Ejecutar los tramites Ambientales a que hubiere lugar de acuerdo con las imposiciones y aprobaciones impartidas por
la autoridad ambiental. Ver Anexo No. Permiso de Trasplante
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e Garantizar que en la ejecucion de las obras se dé cumplimiento a las normas en materia ambiental. Ver Informe
Componente Ambiental en el cuerpo de este informe.

e Ejecutar el Plan de Manejo Ambiental incluyendo las imposiciones y aprobaciones y el manual de Gestion Socio
ambiental para obras de construccion y asumir el costo de la aplicacion de dicho Manual, teniendo en cuenta ademas
las obligaciones impuestas segun licencias, permisos o autorizaciones ambientales dadas por la autoridad ambiental
para el desarrollo del proyecto. Exigir al Contratista de obra, a través de la Interventoria, la aplicacion del Manual de
Gestion Socioambiental para Obras de Construccion. Ver ANEXO No. PASAO

e Garantizar que los predios para el desarrollo del objeto del presente convenio sean de caracter publico, estén y .se mantengan
libre de gravamenes o de cualquier otra limitacién que dificulte el desarrollo del proyecto.

e En los contratos que suscriba el Municipio de Envigado para la ejecucién del objeto de este convenio, debera exigir a sus
contratistas el cubrimiento de los riesgos en atencion a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto
1082 de 2015, teniendo en consideracion que dichas pdlizas deberan tener como beneficiarios al AREA METROLITANA DEL
VALLE DE ABURRA Y AL MUNICIPIO DE ENVIGADO. Enviando copia al Area Metropolitana del Valle de Aburra de la
constitucion y modificacion de pdlizas de seguros que amparen todos los riesgos y dafio material por las obras y servicios de
consultoria y demas para el desarrollo y logro del alcance del convenio.

e Las demas que sean inherentes a un cabal, eficiente, oportuno y eficaz cumplimiento del objeto del Convenio.

Estado pélizas del convenio:

No. DE AMPARO VIGENCIA | VIGENCIA VALOR COMPANIA
POLIZA DESDE HASTA ASEGURADO ASEGURADORA
3185257-0 Cumplimiento 19/10/2021 | 19/06/2024 | $14.878.547.957 | SURAMERICANA
Pélizas Interventoria
No. DE AMPARO VIGENCIA | VIGENCIA VALOR COMPANIA
POLIZA DESDE HASTA ASEGURADO | ASEGURADORA
Cumplimiento 22/07/2024 | 933.148.631,6
Pago de Salarios
65-44- prestaciones 23/2/2022 | 22/01/2027 | 933.148.631,6
101210118 | sociales e Seguros del
indemnizaciones Estado S.A
Calidad del servicio 22/01/2025 | 699861473.7
65-40- Predios, labores y | 23/2/2022 400.000.000
101064024 | operaciones
Contratistas y | 23/2/2022 | 22/01/2024 | 120.000.000 Seguros del
Subcontratistas Estado S.A
Vehiculos propios y | 23/2/2022 120.000.000
no propios
Pélizas Contratista
No. DE AMPARO VIGENCIA | VIGENCIA VALOR COMPANIA
POLIZA DESDE HASTA ASEGURADO | ASEGURADORA
Cumplimiento 23/03/2020 | 20/06/2024 | 27.325.329.612
Estabilidad de | 20/12/2023 | 20/12/2028 | 27.325.329.612
M1000165510 |1a0bra. Mundial de
Prestaciones 23/03/2020 | 20/12/2026 | 27.325.329.612 seguros S.A
Sociales
Buen manejo | 23/03/2020 | 20/06/2024 | 27.325.329.612
del anticipo
Predios,
labores y 4.331.332.403
operaciones 23/03/2020 | 3/02/2024
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Patronal 4.331.332.403 Mundial de
- seguros S.A

Subcontratistas

R.C Cruzada 4.331.332.403

Vehiculos 4.,331.332.403

propios y no

propios

Complementariamente y para que repose en los expedientes del convenio en los archivos del AMVA se hace transferencia en
forma digital de los siguientes materiales documentales:

e Anexo No. Plan de Gestién del Riesgo
e Anexo No. Permiso de Trasplante
e Anexo No. PASAO

Informacién que se remite al expediente

Aspectos técnicos

La entidad ejecutora entregé informe de ejecucion en el cual se detalla los aspectos técnicos de las actividades ejecutadas, el

registro fotografico resumen, los costos de las inversiones tales como:

e Disponer del personal profesional y técnico suficiente para ejecutar el objeto del presente Convenio

Personal Interventoria

ITEM CARGO NOMBRE
1 Ing. Director Ing. Silvia Isabel Lopera Giraldo.
2 Ing. Residente Ing. Lucidia Arboleda Torres
3 Ing. Residente Ing. Andrés Mauricio Mufioz Molina
4 Auxiliar de Obra Arg. Catalina Londofio Tobon
5 Auxiliar de Obra Ing. Santiago Jiménez Lemos
5 Gestor Social Sic. Laura Marcela Rodriguez Rivera
6 Residente Ambiental Ing. Yasmin del Pilar Avendafio Piedrahita
7 Profesional SST Prof. Isabel Cristina Yepes Alvarez

Personal Contratista

ITEM CARGO NOMBRE
1 Ing. Director Ing. John Jairo Giraldo.
2 Ing. Residente Arg. Claudia Cuartas Pescador
3 Ing. Residente Ing. David Arteaga Salazar
4 Ing. Residente de Apoyo Ing. Mauricio Botero
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5 Profesional BIM Arg. Maribel Gonzalez sierra
6 Profesional BIM Manager Arg. Jhon Edison Vélez
7 Ing. Costos y Presupuesto Ing. Nelson Steven Sanchez Giraldo
8 Auxiliar de Obra Ing. Melisas Estrada Mirando
9 Auxiliar de Obra Ing. Vanesa Valencia Hernandez
10 Gestor Social Sic. Luz Amparo Pulgarin Escobar
11 Residente Ambiental Ing. Jorge Alberto Veldzquez Lopez
12 Profesional SST Prof. Leydi Maria Pulgarin Tabares
13 Gestor SST de apoyo Yuri Yurley Uribe Garcia
14 Topografo Edilson Perdomo Gonzélez

e Llevar un registro fotogréafico donde se evidencien las obras antes, durante y después de su ejecucion.
Ver Anexo Registro Fotogréfico

e Instalar una valla alusiva a la ejecucion del proyecto, y deberéa otorgarse reconocimiento a los aportes de EL AREA de acuerdo
con las instrucciones que imparta el supervisor del Convenio y los manuales del AREA. Ver Anexo Registro Fotografico

e Convocar y desarrollar mensualmente el Comité Gerencial y Técnico, el cual realizara el seguimiento, control y
supervision de las obras. Estara conformado por los siguientes actores Area Metropolitana, Interventoria de la Obra,
Contratista de la Obra, Representantes del Municipio, dejando constancia de los compromisos a través de acta con
copia al expediente del Convenio. Ver Anexo Comités de Obray anexo Reuniones preliminares.

e Cumplir con los requerimientos y especificaciones técnicas, de acuerdo a los parametros establecidos en los estudios
y disefios y de acuerdo con las especificaciones generales y particulares.

e Terminar todas las obras fisicas objeto del presente convenio.

Complementariamente y para que repose en los expedientes del convenio en los archivos del AMVA se hace transferencia en
forma digital de los siguientes materiales documentales:

e Anexo No.4 Registro fotografico
e Anexo No.5 Bitacora de obra

e Anexo No.6 Visitas técnicas

e Anexo No.7 Informe BIM

e Anexo No.8 Comités gerenciales
e Anexo No.9 Comités de obra

Informacién que se remite al expediente

Aspectos administrativos
Como obligaciones administrativas para la ejecucion del convenio le correspondia a la entidad ejecutora las siguientes:
e Ejecutar y gerenciar el Proyecto de acuerdo con los estudios técnicos disefios, especificaciones técnicas cantidades de obra
y presupuesto aprobados por el municipio y el Area Metropolitana en todas sus partes.

e Gestionar los permisos y licencias que sean necesarios para la ejecucion de las obras objeto de este convenio.

e Suscribir los contratos o convenios que sean requeridos para la ejecucion del objeto del presente Convenio, asi como hacer
el seguimiento a la ejecucién de los mismos.

e Elaborar y presentar al AREA, informes mensuales sobre el avance técnico, financiero, administrativo y juridico de las obras
(presentando todos los soportes de pago efectuados) y las actividades, objeto del convenio. El informe se presentara dentro
de los diez (10) dias habiles posteriores al mes evaluado, con sus respectivos soportes.
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Permitir la permanencia y atender las recomendaciones y sugerencias del supervisor designado de la Subdireccién de
Proyectos de EL AREA desde el punto de vista técnico, presupuestal, legal, ambiental y social.

Ejercer juntamente con EL AREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecucion del convenio.

Ejercer juntamente con EL AREA, el control, seguimiento y vigilancia de la ejecucién del convenio

Disponer de la imagen institucional de EL AREA en la publicidad de las actividades objeto del convenio, al jgual que en
los espacios en las que éstas se desarrollan o cualquier otro espacio o medio propicio, en cumplimiento del convenio,
la valla informativa y de acuerdo al disefio de Oficina de Comunicaciones del Area Metropolitana.

Informar oportunamente los inconvenientes e incumplimientos que se lleguen a presentar en el desarrollo del convenio.
Suministrar toda la informacién que sea considerada como necesaria e indispensable para el desarrollo del objeto del
Convenio, entre ella la referente a disefios, documentos, estudios y planos existentes.

Revisar y aprobar oportunamente los informes parciales del desarrollo de sus contratos o convenios de 'ejecucion de
los recursos, suministrando por escrito las observaciones a que haya lugar; e informar oportunamente sobre cualquier
decisién administrativa que tenga incidencia en el objeto del convenio

Garantizar la socializacién y sensibilizacion del proyecto con la comunidad, en coordinacién con el Area Metropolitana Valle
de Aburra (Ver Anexo Social)

Sufragar los costos por concepto de revalidacion, prérroga de licencia, impuestos de delineacion y de ocupacion de espacios
publicos, asi como todo tramite que implique su obtencidn, segun lo dispuesto en las normas vigentes.

Entregar al Area Metropolitana del Valle de Aburra, toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucion del presente contrato debidamente escaneados durante y al finalizar el plazo de este

Aspectos financieros

Garantizar que se soporte debidamente por parte del ejecutor de obra y su interventoria todas obligaciones de pago mensual
de los aportes de afiliacion y cotizacion a los Sistemas de Seguridad Social Integral (Salud, Pension, ARL) y Cajas de
Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para tal fin debera presentar mensualmente la acreditacion del pago respectivo,
acompaifado de Certificacion donde conste dicho cumplimiento firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal, conforme
a las normas pertinentes o estatutos si estuviera obligado a hacerlo.

Apropiar los recursos, parada ejecucion de las obras civiles objeto de este convenio.

Destinar los recursos de los aportes del AREA METROPOLITANA Unica y exclusivamente en los costos directos de las obras
requeridas en los sitios objeto del convenio. No se destinaran recursos del Area Metropolitana del Valle de Aburra para
Mobiliarios, Dotaciones, arrendamientos, licencias o permisos, imprevistos, costos de gerencias, ajustes econémicos de obra,
o0 cualquier otro costo indirecto relacionado

FINAN Asumir los valores adicionales y cualquier sobrecosto que se presente durante la ejecucion del proyecto.

Abrir cuenta bancaria de ahorros en el IDEA (Instituto para el Desarrollo de Antioquia) para uso exclusivo y manejo de los
recursos aportados por EL AREA lo cual se certificara por intermedio de la respectiva entidad financiera, donde se incorpore
el nimero de la cuenta y la fecha de su apertura, 'al finalizar el presente convenio se debera certificar su efectiva cancelacion.
Tramitar el reintegro a las cuentas del Area Metropolitana del Valle de Aburra de los rendimientos financieros que genere la
cuenta del IDEA, dentro de los dos (2) meses siguientes a su recaudo, los cuales se consignaran en las cuentas bancarias
sefaladas por la Tesoreria de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el articulo 61 del Acuerdo Metropolitano No.
18 de 2012. Una vez realizado dicho tramite tendré que informarse a la Tesoreria del Area a través del Supervisor) designado
por el Area.

Reconocer para efectos de control contable, los recursos recibidos por el MUNICIPIO, en la cuenta 29-90 del Catalogo
General de Contabilidad Publica, en cumplimiento de la destinacién especifica de los recursos para el desarrollo del objeto
del Convenio y en virtud a los procedimientos establecidos por la Contaduria General de la Nacién Mantener un control
contable, presupuestal y financiero de los recursos recibidos, informacion que estara a disposicion de EL AREA con el
fin de hacer el seguimiento y evaluacion de estos.

Administrar en debida forma los recursos aportados por EL AREA.

Asumir los sobrecostos o valores adicionales que se llegaran a presentar por temas de mayores cantidades de obra,
ajustes del proyecto, demoliciones, costos financieros, dotaciones y en general lo no incluido en el presupuesto del
convenio

Condicionar todos los anticipos que entreguen en virtud del convenio al Contratista de obra a lo establecido en el
Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011.

Verificar el cumplimiento del Plan Operativo y de Inversiones en la ejecucion del presente convenio.
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e Incorporar en sus Estados Financieros los bienes que seran construidos con los recursos del convenio una vez sea
liquidada.

e Presentar un informe final con el detalle de la ejecucion financiera de los recursos aportados por el Area Metropolitana

e Realizar la devolucion de los rendimientos financieros de la cuenta respectiva y de recursos sobrantes aportados por el Area
Metropolitana del Valle de Aburra o de la totalidad en caso de que no se ejecute el proyecto.

e Permitir que el Area Metropolitana descuente los rendimientos financieros que adeude y que hayan generado los recursos
entregados en virtud del presente convenio interadministrativo dentro de los dos meses siguientes a su recaudo, en [as
cuentas bancarias sefialadas por la Tesoreria de la Entidad, de conformidad con lo establecido en el articulo 61 del Acuerdo
018 de 2012.

e  Cumplir con todos y cada UNO de los requisitos de orden técnico, financiero, y juridico exigidos por el IDEA para el
desembolso de los recursos depositados en dicha entidad por parte del AREA, asi como garantizar la viabilidad y funcionalidad
de las unidades construidas con cargo al presente proyecto.

e Facilitar y realizar la liquidacion del convenio, previendo para ello, la completa legalizacion de la ejecucion financiera de los
recursos aportados por la Entidad y el reporte y reintegro de la totalidad de los rendimientos financieros generados y/o el
reintegro de los recursos no ejecutados en la cuenta al Area Metropolitana; liquidacion que se realizara dentro de los
pardmetros establecidos en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Aspectos Ambientales
Durante la ejecucion del convenio se efectuaron las siguientes acciones de seguimiento y control ambiental:

e Programa para el manejo de residuos: La interventoria en este periodo realizd seguimiento al contratista en las
actividades requeridas para dar cumplimiento a este programa. Se cuenta en obra con 1 punto ecolégico con bolsas
de colores requeridos segun la Resolucion No. 2184 de 2019, en las instalaciones administrativas se instalaron canecas
para la recoleccién de residuos ordinarios, reciclaje y organicos. No entregan formato de cuantificacion por dias, de la
entrega de los residuos a Enviaseo, se hace un consolidado general de la generacion de los residuos del periodo.

A continuacién, se detalla la cantidad general de los residuos:
CONSOLIDADO GENERACION Y RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS

MES ORDINARIO ORGANICO RECUPERABLE | PELIGROSO | ESPECIAL
KGS KGS M3 KGS M3(MADERA)
ABRIL 2022 47.5 0.75 62.22 0.0 9.5

En este periodo se continud con la generacion de RCD, por actividades como: Demolicién de paredes internas del
teatro municipal y demolicién de la estructura perteneciente a la Contraloria municipal, desmantelamiento de redes
eléctricas y de telecomunicaciones, desmantelamiento de cielo raso del teatro municipal, desmantelamiento de
estructuras metdlicas, demolicion de estructuras existentes de tapias y techos de antiguas de las construcciones.
Adicionalmente, el contratista ha realizado el aprovechamiento a residuos recuperados de las demoliciones, estos han
sido entregados a la Secretaria de Obras Publicas quien en su momento certificara este aprovechamiento. El contratista
hace entrega de los soportes de todos lo entregado a Obras Publicas, elementos recuperables como: Chatarra, madera,
puertas, ventanas, rejas entre otros.

Es importante resaltar que a la fecha no se ha llevado a escombreras los RCD que son susceptibles de
aprovechamiento, porque el contratista esta generando una montafia de escombros para poder ganar altura y demoler
lo mas alto de la estructura del teatro municipal. El contratista en su afan de generar esa montafia de RCD, no esta
haciendo el aprovechamiento de muchos de los residuos que se generan al momento de la demolicion.
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Instalacion de puntos ecolégicos Aprovechamiento de chatarra.

Programa para el control de emisiones atmosféricas: La interventoria, en este periodo le hizo seguimiento al contratista
en las siguientes actividades de obra:

Se realizé humectacion en las areas de la demoliciéon con algunas falencias para cubrir todas las areas donde se
generaba el impacto por el material particulado; en varias oportunidades la interventoria solicito mejorar el sistema de
humectacion.

El aprovechamiento de las aguas lluvias fueron un factor fundamental para que el impacto por el material particulado
estuviera mas controlado, las precipitaciones fueron fuertes y constantes, ayudando asi al contratista a avanzar en las
demoliciones sin tanta preocupacién por no contar con un sistema de riego que cumpliera con la necesidad.

El contratista de forma controlada, con los equipos utilizados, realizo trabajos de forma periddica, para no generar ruido
constante e insoportable tanto para los trabajadores como la comunidad en general.

Los vehiculos que llegaron a la obra cuentan con tecno mecanica al dia.

a, ) e

Se aprovecha aguas lluvias para minimizar | Se aprovecha de aguas lluvias riego de la
el material particulado. via.

Uso v almacenamiento adecuado de materiales de construccién: El contratista, en este periodo, realiz6 las siguientes
actividades de obra, en pro del cumplimiento de este programa:

Los materiales de construccién que han llegado a la obra, son almacenados adecuadamente, como: sefializacién del
PMT, Drywall, madera, entre otros, todos estos materiales son demarcadas al igual las areas y sefializadas. El
contratista, en este periodo hizo clasificacion y separacion de materiales que se pueden reutilizar. En este periodo, el
contratista, no llevo a la obra material de playa.
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Acopio de equipo y materiales | Acopio sefializacion vial y materiales.
aprovechables.

Proteccion del suelo — prevencién de procesos erosivos y control sobre la escorrentia: En este periodo, el contratista,

no ha realizado actividades que puedan dafiar el suelo o zonas definitivas.
Los equipos utilizados en la obra, no han realizado derrames de combustible o aceite al suelo.

Se cuenta con un protocolo de tanqueada de maquinaria y equipos para que se eviten estos derrames.

De presentarse derrames accidentales de combustibles o aceites se cuenta con un trabajador capacitado para la
atencion de este evento.

Al momento no han llegado a la obra materiales que puedan contaminar el suelo.

Proteccion al suelo de derrames. Proteccion al suelo de derrames.

Prevencion de la contaminacién de cuerpos de agua y redes de servicios publicos: El contratista realizo proteccién de
sumideros, y hace constantemente limpieza de estos. Se cuenta con un bafio movil, al cual se le hace limpieza dia por
medio, y cuenta con toda la documentacidn requerida, esta empresa hace la disposicién de las aguas residuales en el
PTAR San Fernando. Los otros dos bafios que se estan utilizando cuentan con su sistema de descargas legalizada en

el alcantarillado del municipio.
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METROPOLITANA
Valle de Aburra

Limpieza y cambio de proteccion del | Limpieza de bafio portatil.
sumidero.

Manejo de la vegetacion, la fauna y el paisaje: El contratista, en este periodo, mejoro el cerramiento con malla naranja
de los arboles y jardin existente en la calle 38 A sur, ya que estos arboles estan dentro del area de influencia de la obra.
El contratista, manifiesta que no se han presentado incidentes con fauna y a los trabajadores se les ha socializado en

cuidar y proteger cualquier animal que llegue a la obra.

2022 8:54:55 a. m.
43-19 Calle 38A Sur
Envigado

Antioguia

Proteccion Arboles y jardin. Proteccion Arboles y jardin.

Manejo de adecuacién de campamento: En este periodo el contratista, inicio con las adecuaciones en los
campamentos para los trabajadores. Llegaron a la obra dos contenedores: en uno se adecuaron el almacén para el
acopio herramientas, elementos de obra y equipo menor del proyecto, entre otros. Y el otro se adecuo como oficina.
Se realizé adecuacion de zonas de almacenamiento sustancias quimicas.
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28BN 2022712:16.29 Prm. S BT, 46:20
_d.Avenida EIPEBlado b b-74 era 43A

i ENVigada

Construccion Campamentos. Contenedores para almacenamiento y
oficina.

Programa Manejo Sustancias Quimicas: El contratista en este periodo, contemplo un espacio provisional para las

sustancias quimicas que se manejan en la obra, las cuales se etiquetaron segun riesgos de la ONU, para una mejor
identificacién por parte del trabajador al momento de utilizarla; estd pendiente la divulgacién del plan de contingencia.

7\

Rotulado sustancias quimicas. Acopio de sustancias quimicas.

Programa Manejo de Vehiculos, Maquinaria y Equipos: El contratista, en este periodo tuvo en obra una
retroexcavadora, un mini cargador y un compresor; el contratista a la fecha no relaciona mantenimientos en esta
magquinaria y equipo, tampoco cuenta con un formato de listado de vehiculos, maquinaria y equipos en obra
debidamente diligenciado y actualizado. El contratista cuenta con procedimiento estandarizado para tanqueo de
maquinaria y equipos.

6 abr. 2022 8:50:15a. m.
4 Avenida El Poblado

Magquinaria en obra. Maquinaria en obra.
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Programa Manejo del transito: El contratista en este periodo terminé con la implementacion de todo el PMT aprobado

en la obra, donde se realiz6 la instalacion de sefializacién vertical y elementos tipo maletines color naranja para la
demarcacion perimetral de obras.

En este periodo se realizaron ajustes al PMT para dar mayor seguridad a los peatones, se instalé un reductor de
velocidad, se pint6 sobre la via una cebra y con la ayuda de un controlador vial los peatones puedan cruzar la via de
una forma mas segura y controlada.

El contratista, realiza inspecciones semanales de la sefializacion segun el PMT.

"T——‘:ﬁ g be
? [ B :

Instalacién de PMT en obra. Reductor de velocidad, cebra para el
paso peatonal y controlador vial.

Otros aspectos: A mediados de este periodo, ingresé el profesional ambiental del contratista quien da inicio a la solucién
de todos los pendientes ambientales que se tenian en obra. Entregaron el PASAQO, Plan de Manejo de RCD, los cuales
quedaron pendientes para revision por interventoria, estan al dia con los informes semanales.

El contratista en este periodo realizé capacitacion al personal de obra.

El contratista entrega los indicadores ambientales del mes. Anexo 04. Indicadores ambientales. Anexo 05. Informe
ambiental.

Ver Anexo No.1 Componente Ambiental

Anexo 01. Registro Residuos Entrega de Residuos

Anexo 02. Limpieza de bafio y certificado de disposicién

Anexo 03. Documentacién Maquinaria de obra

Anexo 04. Indicadores Ambientales

Anexo 05. Informe ambiental

Aspectos SST
Durante la ejecucién del convenio se efectuaron las siquientes acciones de seguimiento y control en Seguridad y Salud

en el trabajo.

Induccién: El Personal que ingreso a la obra en el mes de abril recibié una induccién previa, antes de empezar las
labores de trabajo para asi darle a conocer las nhormas internas y entrenarlo, para la ejecucién en condiciones seguras
de sus actividades, ademas de esto, se dota al empleado con los elementos de proteccidén necesarios (EPP) segun su
tipo de labor a desempefiar.
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Induccién al personal.

Capacitacion estdndar trabajos criticos.

Programa de capacitacién: Como parte de la prevencion y la aplicacion del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO (SG-SST) el contratista Consorcio Nuevo Palacio realiz6 las siguientes charlas por parte del area de

salud ocupacional en los siguientes temas.

Ver registro

FECHA TEMA NUMERO DE DIRIGIDO A
ASISTENTES

12 abr 2022 Divulgacion 21 Personal de obra
procedimiento de trabajo
en alturas y armado de
andamios.

24 abr 2022 Cuidado de los sentidos 20 Personal de obra

27 abr 2022 Divulgacion 20 Personal de obra
procedimiento de
excavacién

Investigacion de accidentes e incidentes de trabajo: Durante el periodo el contratista registra un accidente laboral por

punzoén en pie derecho con clavo expuesto en madera, generando tres dias de incapacidad.

CONTRATISTAS CONSOLIDADO INDICADOR DE ACCIDENTE E INCIDENTE
N° | N°IT N° | N° AT N° dias de N° de Tasa
IT | investigacién. | AT | investigacién. | incapacidad. | trabajadores. | AT
CONSORCIO 0 1 1 3 1 3.0
NUEVO PALACIO
ZATO 0 0
CONSTRUCCIONES
ARQUEOLOGIA 0 0
CERASIS 0 0
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Programa de elementos de proteccién personal: Durante el periodo de abril se garantizo la entrega y reposicion de

elementos de proteccién personal por parte del contratista, asi como también realiza la entrega de las fichas
técnicas.

A continuacion, se define la utilizacién de los elementos de proteccion personal (EPP) segun las actividades
desarrolladas:

o
o

O

Casco: De uso obligatorio durante todas las actividades de obra

Tapabocas: Es de uso obligatorio durante toda la jornada laboral como medida preventiva para COVID-19 y
uso estricto en aquellas actividades que aporten gran cantidad de polvo o material particulado.

Monogafas: Deben ser empleadas en actividades de corte, demoliciones, trabajos con riesgo de chispas y
esquirlas.

Visor facial: Empleado en actividades con riesgo de chispa.

Tapa oidos de copa: Para actividades generadoras de un nivel de ruido mayor a 80 decibeles (dB), como por
ejemplo en trabajos con taladro, compresor, pulidora.

Tapa oidos de insercion: Empleados para la actividad de desmonte de pisos, golpeteo de martillo y para quienes
se encuentren cerca de la operacién de compresor, planta eléctrica y taladro.

Guantes de vaqueta: Siempre que se manipulen materiales, equipos y herramientas y sustancias que puedan
causar lesiones personales

Arnés y equipos para trabajos en alturas: En actividades superiores a 1.5 metros.

Sefializacion y demarcacién en obra: El contratista realizo la instalacion de sefalizacion como es de precaucion,

obligatoriedad, salvamento y prohibicion en diferentes areas de la obra generando situacion de alerta y precaucion.

Ver registro.

CLASE DE CANTIDAD PICTOGRAMA AREA DE REGISTRO
SENAL UBICACION FOTOGRAFICO
Precaucion 2 Area de produccién
costado derecho y
RIESGO tablero eléctrico
ELECTRICO
Precaucion 1 % Area 2 piso del
e | teatro pasillo
| |
Precaucion 2 Ingreso 1 piso
@ teatro a mano
pELIGRO izquierda y
segundo piso
Obligatoriedad 3 Ingreso e interior
USO OBUGATORIO DE E.P.P. d el él’ea d e
produccion, teatro
2 piso
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Salvamento 10 Salidas de la obra
RUTA DE parqueadero,

Teatro 1 y segundo

piso, éarea de

produccion.
Salvamento 2 Area del

parqueadero y

produccion
Salvamento 2 Anden mano

derecha de |la

avenida 38 y anden

mano izquierda de PONTO DE

la 43 ENCUENTRO |8
Prohibicion 1 Area teatro 2 piso

PR“HIB'D“ FUMAR 28 abr. 2022 7:52:44 a. m

Programa inspecciones de seguridad: El contratista Consorcio Nuevo Palacio durante el periodo realizo inspeccion a
extintor, camilla, botiquin, inspeccion general y pre operacional a los equipos (excavadora, pulidora y sierra).

El contratista no considera la exigencia al subcontratista de realizar este control debido que las labores realizadas son
de uno hasta 4 dias en obra.

El contratista realiza entrega de las fichas técnicas de las maquinas y equipos empleadas en obra.

CONTRATISTAS TIPO DE INSPECCION
g g |
g =
> g g |, |° « | 8
— n =
£ ls |¢ g |Sg |g |25 |%
5 |3 | & 2 | 8S |9 |22 |5
£ 15 |5 [ |8 |25 |88 |&8¢8 |z
= g T w ¢ n T == w o @)
CONSORCIO  NUEVO | X X X X
PALACIO
ZATO
CONSTRUCCIONES
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Actividades criticas: Durante el mes de abril se realizaron actividades de alto riesgo en alturas para la actividad de
desmonte de techos cielos falsos y demolicién de muros y trabajo en caliente en la actividad de corte cerchas y
alambre.

TIPO DE TRABAJO N° DE N° DE EJECUTARON LOS | Observaciones
TRABAJADORES | TRABAJADORES PERMISOS
QUE REALIZAN CAPACITADOS
LA ACTIVIDAD Sl NO
ALTURA X 5 X Se conté con
personal
certificado y
equipos
idéneos para la
actividad.
TRABAJO EN X 1 X Se conté con
CALIENTE personal idoneo
para la
actividad solo
se diligencio
preoperacional.

_m s ENES:Or SSOSEESRE Qs

-

Actividad de desmonte de techo. Actividad corte de acero.

Analisis de trabajo seguro: El contratista para el mes de abril realizo el analisis de trabajo seguro en las actividades de
alturas para armado de andamio y demolicion de muros.

Se solicité por parte de la interventoria al contratista el cumplimiento de permiso de trabajo en caliente y analisis de
trabajo seguro debido que no adjunta registro de control.

Procedimientos: El contratista realiza entrega de los procedimientos de izaje de carga, operacién de concretadora y
transvase de combustible quedando pendiente de realizar la respectiva divulgacién una vez se inicien las
actividades.

Ausentismo general: El contratista en el mes de abril presenta un ausentismo por accidente de trabajo por 3 dias.
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Valle de Aburra

Caracterizacién accidente de trabajo: El contratista presenta formato de caracterizacion de accidente debidamente
diligenciado con evento ocurrido el 4 de abril de 2022.

Ver formato FM-84 Matriz caracterizacion de accidentalidad, en informe SST del Contratista.

Plan de Preparacion y precaucion ante una emergencia: Dentro de las actividades que se realizan en el proyecto
CONSTRUCCION CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICPAL DE ENVIGADIO” en donde se pueden generar situaciones
de emergencia provocadas ya sea por el hombre (incendio, derrames, robos) o causados por fenomenos naturales
(movimientos sismicos, vendavales, inundaciones). Por eso se cuenta con implementos de primeros auxilios para
atender cualquier caso (camilla, botiquin, kit de derrames, extintor, rutas de evacuacion y punto de encuentro).

REGISTRO PLAN DE EMERGENCIA

7|

Foto N° 13: Ruta de | Foto N° 14: Ruta de | Foto N° 15: Ruta de | Foto N° 16: Ruta de | Foto N° 17: Punto

evacuacion a mano | evacuacion a mano | evacuacion a mano | evacuacion a mano | ecoldgico en
derecha en | izquierda en | derecha en | izquierda en | parqueadero

parqueadero parqueadero parqueadero parqueadero

2 iy, 2022 30932 p. in.
40B:35 p. 1

Foto N°18: Camillay | Foto N°19: Botiquin | Foto NO 20: Ruta de | Foto N° 21: Ruta de | Foto N° 22: Ruta de

extintor de primeros auxilios | evacuacion 2 piso | evacuacion 2 piso | evacuacion 1 piso
multipropésito de 10 | en parqueadero teatro a mano | teatro a mano | teatro a mano
Ib en parqueadero derecha derecha derecha

SALIDA DE
EMERGENCIA

2022 4:12:42 y. 1 ubr. 202223614 —

a Foto N° 24: Salida | Foto N° 25: Kit de

Foto N° 23: Ruta de evacuacion
produccion de emergencia | derrames
area de produccién
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COPASST: Durante el mes de abril el contratista presenta las actas de reunion de las empresas, Energizando,
Soldadores NJ y Consorcio Nuevo Palacio.

Planilla integrada de seguridad de aportes: El contratista hizo entrega de los comprobantes de afiliacion al sistema de
seguridad social (ARL, EPS, AFP, y CCF) las planillas de pago de la seguridad social en los casos que aplicaba como
por ejemplo para personal antiguo de la empresa; cumpliendo con lo estipulado por la ley, garantizando de esta manera
el bienestar del personal y brindando una calidad de vida acorde a la dignidad humana. Estos procedimientos son
verificados por la Interventoria. Es de recordar que todo el personal presente en obra deben estar con cobertura en su
ARL con riesgo 5.

Ingresos: Se realiza la verificacion de toda la documentacion laboral del personal antes de su ingreso a obra.
Comprobante de némina: El contratista realiza la entrega de las colillas de pago realizado a los empleados la cual
refleja el monto devengado.

Ver Anexo No.2 Componente SST

Aspectos Sociales y comunicacionales

Durante la ejecucién del convenio se efectuaron las siguientes acciones de gestion social y comunicacional del proyecto en
virtud del manual del Area Metropolitana en materia de gestién social:

El contratista envia volante informativo del PMT para revision y aprobacion por parte de DESur para el transito seguro
de peatones.

El contratista realiza gestién con Corporacion Cultural Débora Arango para generacion de propuesta de intervencion
cultural para transito seguro de peatones. Ver anexo 2, acta de reunion.

El contratista realiza socializaciones acerca de interrupciones en servicio de acueducto en la Alcaldia Municipal y
también medidas preventivas para procesos de demolicién. Ver anexo 3y 4.

El contratista continGia realizando la atencién requerida a la solicitud de la sefiora Marleny Bedoya, a quien se le esti
realizando adecuacion de la vivienda debido a su condicién de salud. Ver anexo 5, atencion a la comunidad

El contratista realiza acompafiamiento desde el area social en la socializacion de las medidas preventivas y de
seguridad de la Carcel municipal con el fin de prevenir eventos por fallas en la estructura. Ver anexo 8 acta de resolucién
de inquietudes céarcel municipal.

El contratista realiza visita al despacho de la Gestora Social del municipio para realizar seguimiento fotografico ya que
se manifestd preocupacion por el movimiento vibratorio. Ver anexo 7, seguimiento oficina gestora social.

El contratista realiz6 una capacitacion al personal cuyo tema fue prevencion de PQRS y atencion a la comunidad, el
tema fue abordado mediante la metodologia estudio de caso y socio drama donde el personal recibié material con
algunas de las situaciones identificadas en la obra que podrian generar PQRS, posteriormente las analizaron
formulando posibles mecanismos de atencién y soluciéon para socializarlos con sus demas compafieros mediante una
puesta en escena; este ejercicio posibilitd que el personal en obra se sensibilizara frente a la importancia de la adopcion
de mecanismos para prevenir situaciones que afecten a la comunidad. Ver anexo 9, listado de asistencia a capacitacion.
El contratista realiza entre el 01 y 30 de abril un total de 47 actas de vecindad equivalentes al 38% actas restantes para
el 100% de las programadas. Ver anexo 10, consolidado de actas de entorno y vecindad. Ver Anexo No.3 Componente
social
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) 3
S) DESur LISTADO DE PENDIENTES
s | d SST, AMBIENTAL Y SOCIAL CUMPLIMIENTO

e

CORSCROID NUEWD PALACKY

e

COMNSORCIO
CAM-2022

ITEM ACTIVIDADES PENDIENTESY SOLICITUDES Sl NO
DEL MES DE MARZO

Entregar PASAO corregido

Entregar perfil sociodemografico

Entregar carta de recomendaciones medicas

AIWIN|F-
XX [ X | X

Entregar cartas de idoneidad del personal que
opera maguinaria y equipos.

x

Entregar procedimiento de demolicién

Entregar plan de gestién del riesgo X

Ingreso del profesional ambiental

Plan de Manejo de Residuos de RCD

O N|OO|O

Informe Mensual Ambiental

Entregar informe mensual social corregido

X [X X |X | X

e
o

Entregar actas de vecindad para revisar

CONCEPTO ESTADO DE EJECCUCION DEL PROYECTO

El supervisor designado por el area metropolitana informa que el estado general de ejecucion es acorde
a lo programado

AVANCE FISICO PROGRAMADO: 0.62%

AVANCE REAL PRESENTE MES: 1.16%

CAUSAS DE ESTADO DE AVANCE REAL:

ACTUACIONES PARA GENERAR AJUSTES AL PLAZO: (si aplica)

ASPECTOS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO

De conformidad con lo establecido en la Clausula CUARTA del Convenio “VALOR DEL CONVENIO Y
ENTREGA DE APORTES”, el siguiente es el balance financiero del convenio para el presente mes:

CONCEPTO VALOR

Valor total pagado Area Metropolitana hasta el presente mes | $ 15.000.000.000

Valor total pagado Conveniante a sus ejecutores: $

Saldo a favor del Area Metropolitana en cuenta bancaria: $
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Cadigo: F-GPR-22

INFORME MENSUAL ~
DE SUPERVISION CONVENIO/CONTRATO Version: 02
INTERADMINISTRATIVO Fecha: 11/05/2022

Porcentaje de ejecucion recursos aportados por el AMVA:
Porcentaje de ejecucién recursos aportados por el Conveniante:

REGISTRO FOTOGRAFICO INDICATIVO

RAUL EDUARDO GONZALEZ ARANGO
Profesional universitario
Supervisor del Convenio

Firma: Firma:

Nombre: Manuela Diaz Gonzalez Nombre: Alejandro Correa Botero
Profesional Técnico contratista de apoyo Profesional Técnico contratista de apoyo
Firma: Firma:

Nombre: Luisa Fernanda Vélez Chavarria Nombre: Juan Fernando Londofio Patifio
Profesional contratista de apoyo Gestion Social | Profesional contratista Ambiental de apoyo
y Comunicacional
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