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Entre los suscritos EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO establecimiento público del orden 

Distrital, creado mediante Acuerdo No. 19 de 1972 expedido por el Concejo de Bogotá D.C, con 
NIT: 899.999.081- 6, reestructurado mediante Acuerdo No. 006 del 28 de septiembre de 2021, 
ubicado en la calle 22 N° 6 - 27 de la ciudad de Bogotá, D.C., teléfono 3386660, y página web 
www.idu.gov.co, representado por CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ, mayor de edad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 57.403.603, obrando en su condición de 
SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA, según consta en la Resolución No. 1426 

de 2020, nombrada mediante Resolución No. 1426 del 05 de febrero de 2020, posesionada 
mediante acta No. 022 del07 de febrero de 2020, debidamente facultada por la Resolución de 
Delegación No. 5984 de 2021 de la Dirección General, quien se viene denominando el IDU y por otra 
parte el CONSORCIO SANTAMARÍA 004, con NIT:901.425.564-5, proponente plural integrado por 
la sociedad ALCA INGENIERIA S.A.S., (50%) identificada con el NIT:830.089.381-5 y la sociedad 
CASTRO TCHERASSI S.A. (50%) identificada con el NIT:890.100.248-8, con domicilio en Bogotá, 

en la Carrera 16 # 97-46, Oficina 203 con teléfono (1) 4321510 y dirección de correos electrónicos 
licitaciones@alcaing.com, lizeth.eulegelo@alcaing.com, representada por CARLOS ALFONSO 
MORALES RIGUEROS, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.410.780, quien manifiesta bajo 

la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, no 
encontrarse el, ni las sociedades que integran el consorcio en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad contenida en la Constitución Política y en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993; y en 
caso de sobreveniralguna lo informará inmediatamente al IDU para los fines a que haya lugar, y que 
se viene denominando el CONTRATISTA, hemos convenido suscribir la Modificación No. 5 al 
Contrato de Obra No. IDU-1647-2020, previas las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 
1. Que el DOCUMENTO CONPES 3900 DEL 2017 del 25 de septiembre de 2017, establece 
en su numeral 3.1.2. para Troncales alimentadoras y complementarias que “En consideración de la 
demanda proyectada para los diferentes corredores troncales planteados a futuro, el distrito priorizó  
para el corto plazo la implementación de las troncales de la Avenida 68, la Avenida Boyacá y la 
Avenida Ciudad de Cali, en razón a su alta demanda y a que, en conjunto con la Carrera 7 y la PLMB, 
generan importantes mejoras de los niveles de servicio del sistema", además describe "Porsu parte 
Transmilenio S.A. con base a la actual operación del sistema definió los parámetros técnicos 
operacionales de las troncales priorizadas en toda su extensión, a partir de la modelación de la 
demanda del sistema en el modelo de transporte con que cuenta la entidad(...)”. 

 

2. Que mediante el documento CONPES 3945 del 2018 se establece la declaración de 
importancia estratégica del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 1 DE LA PRIMERA LÍNEA DE 
METRO DE BOGOTÁ PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE SUS 
HABITANTES. BOGOTÁ” del cual hacen parte las troncales alimentadoras de la Avenida 68 y Avenida 
Ciudad de Cali. El numeral 4.2. Plan de acción, del precitado documento respecto de las citadas 
troncales, señala: 

http://www.idu.gov.co/
mailto:licitaciones@alcaing.com
mailto:lizeth.eulegelo@alcaing.com
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“Considerando la problemática descrita en el diagnóstico, a continuación, se presenta el componente 
correspondiente a las troncales alimentadoras Av. Cali y Av. 68 que hacen parledel proyecto de la 
PMLB - tramo 1, con las cuales se busca mejorar las condiciones de movilidad en el Distrito Capital. 
Las troncales alimentadoras Av. Cali y Av. 68 se declaran deimportancia estratégica en el presente 
documento, dando cumplimiento a la continuidad al apoyo del Gobierno nacional a la destinación de 
recursos para la implementación de la estrategia de movilidad definida en el Documento CONPES 
3882, actualizada y ratificada enel Documento CONPES 3899.” 

 

3. Que teniendo en cuenta lo anterior, entre el Instituto de Desarrollo Urbano y la Empresa de 
Transporte del Tercer Milenio — Transmilenio, se celebró el Convenio Interadministrativo CONV612- 
2019 de 2019, el día 26 de junio de 2019, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos y administrativos 
para la construcción de las Troncales Alimentadoras Avenida 68 y Avenida Ciudad de Cali de la 
Primera Línea de Metro de Bogotá — PLMB”, en el cual se establecen obligaciones para cada Parte, 
para el desarrollo, vigilancia y control de los procesos de selección y de los contratos requeridos para 
la construcción de dichas troncales. 

 

4. Que en la cláusula SEGUNDA del convenio citado, se establece: “CLÁUSULA SEGUNDA.- 
ESQUEMA DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL: Las partes acuerdan definir un esquemade 
cooperación interinstitucional para la ejecución de los recursos destinados a la construcción de las 
troncales el cual tendrá las siguientes características y condiciones (…)” 

 
5. Que como resultado del Proceso de Licitación Pública IDU-LP-SGI-004-2020, el día 17 de 
diciembre de 2020 se suscribió el contrato de Obra IDU-1647-2020 entre el Instituto de Desarrollo 
Urbano y el CONSORCIO SANTA MARÍA 004, cuyo objeto es: “CONSTRUCCION PARA LA 
ADECUACION AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA TRONCAL AVENIDA CIUDAD DE CALI 
TRAMO 1 - ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR DEL SUR Y LA AVENIDA MANUEL CEPEDA 
VARGAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 2: ENTRE LA AVENIDA 
BOSA Y LA AVENIDA VILLAVICENCIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C”. 

 

6. El Plazo Total Estimado del Contrato, en concordancia con la CLÁUSULA CUARTA del 
contrato de obra, se estableció en OCHENTA Y TRES (83) MESES, contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Iniciación, y contempló que la ejecución se adelantará en tres (3) fases,así: 

 

 
FASE DURACIÓN DE 

FASES 
PLAZO TOTAL 

Fase de Preconstrucción Seis (6) Meses 
Ochenta y Tres (83) 

meses 
Fase de Construcción Diecisiete (17) Meses 

Fase de Mantenimiento Sesenta (60) Meses 

 
 
 
 

7. Que en la CLÁUSULA ONCE se estipuló como valor estimado del Contrato de Obra IDU- 
1647-2020 la suma de DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
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SESENTA YCINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($221.019.965.377,00), 
equivalentes a 251.787,66 SMLMV para el año 2020. 

 
8. El Contrato de Obra IDU-1647-2020, cuenta con las siguientes garantías para laEtapa de 
Construcción: 

 

 
CLASE DE AMPARO PORCENTAJE O VALOR 

ASEGURADO 

VIGENCIA 

BUEN MANEJO Y 
CORRECTA INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO 

100% del valor del anticipo Desde la fecha de suscripción 
del Acta de Iniciación de la 
Etapa de Construcción del 
Contrato y por la duración 
estimada de la Etapa de 
Construcción y seis (6) meses 

más o hasta la amortización del 

anticipo. 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

30% Desde la fecha de suscripción 
del Acta de Iniciación de la 
Etapa de Construcción del 
Contrato hasta la fecha de 
suscripción del Acta de 
Finalización de la Etapa de 

Construcción. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
LEGALES E 
INDEMNIZACIONE 
SLABORALES 

10% Desde la fecha de suscripción 
del Acta de Iniciación de la 
Etapa de Construcción del 
Contrato hasta la fecha de 
suscripción del Acta de 
Finalización de la Etapa de 

Construcción y tres (3) años 

más. 

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE 
LA OBRA 

30% Cinco (5) años contados a 
partir del Acta de Finalización 
de la Etapa de Construcción. 

 

9. Mediante Acta No. 1 de fecha 26 de enero de 2021, se dio inicio al contrato de Obra IDU- 
1647-2020. 

 
10. Que el plazo de ejecución de la Etapa de Preconstrucción fue establecido inicialmente en 6 

meses, por lo que esta Etapa se extendía hasta el 25 de julio de 2021. 
 

11. Que mediante documento de Modificación No. 1 al Contrato de Obra IDU-1647-2020 se 
amplió el plazo previsto para la Etapa de Preconstrucción en un (1) mes, y se redujo el plazo para la 
etapa de construcción en un (1) mes, quedando así la distribución interna de plazos dentro del 
contrato: 
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FASE DURACIÓN DE 
FASES 

PLAZO TOTAL 

Fase de Preconstrucción Siete (7) Meses 
chenta y Tres (83) 

meses 
Fase de Construcción Dieciséis (16) Meses 

Fase de Mantenimiento Sesenta (60) Meses 
 

12. Que mediante documento de Modificación No. 2 al Contrato de Obra IDU-1647-2020 se 
trasladó el cumplimiento de los requisitos que establecen los numerales 5.1.3, 5.1.4, 5.1.7. y 5.1.8 del 

numeral 5.1 de la Cláusula 5 del Contrato de Obra, de los cuales se deberá acreditar su cumplimiento 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa 
de Construcción. Igualmente se acordó el ingreso gradual del personal mínimo de la Etapa de 
Construcción durante estos tres (3) primeros meses siguientes a la fecha de suscripción del Acta de 
Iniciación de la Etapa de Construcción, la cual se suscribió el 01 de septiembre de 2021. 

 

13. Que mediante documento de Modificación No. 3 al Contrato de Obra IDU-1647-2020, las 
partes acordaron: 

 
I. Modificar el Anexo 2 – TABLA DE HITOS DEL APENDICE G. 

II. Modificar la sección 14.4. de la Cláusula 14. Forma de Pago, en lo relacionado con la 
Retención en Garantía. 

III. Modificar la sección 14.2. de la Cláusula 14. Forma de Pago – Remuneración de las 
Obras para Redes. 

IV. Modificar el primer inciso de la Sección 5.1, “Etapa de Preconstrucción – traslado de las 
obligaciones contenidas en los numerales 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.10 y 5.1.11 de la 
Sección 5.1 del Contrato de Obra., así: Esta etapa iniciará a partir del Día siguiente a la 
Fecha de Iniciación de la Ejecución del Contrato o Fecha de Iniciación y terminará 
cuando se verifique el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que se 
establecen en los numerales 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.10 y 5.1.11 de este mismo 
numeral. Por lo tanto, el cumplimiento de los requisitos señalados en este numeral será 
condición indispensable para la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de 
Construcción. La duración estimada para la Etapa de Preconstrucción es de SIETE (7) 
meses y SEIS (6) días, sin perjuicio de que ésta termine antes, si se llegaren a cumplir 
todas y cada una de las obligaciones que le asisten al Contratista con anterioridad al 
plazo estimado para esta etapa. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá 
terminar todos y cada uno de los requisitos que se establecen en los numerales 5.1.3, 
5.1.4, 5.1.7, 5.1.8 y 5.1.9 de este mismo numeral, dentro de los seis (6) meses siguientes 
a la suscripción del Acta de Iniciación de la Etapa de Construcción. (…) 

V. Incluir a la lista de precios unitarios del Contrato de Obra IDU-1647-2020, catorce (14) 
Ítems No Previstos, conforme lo establecido en la CLÁUSULA 15, NUMERAL 15.1.4. 
Ítems de Obra no previstos. 

VI. Modificar el Parágrafo Tercero del numeral 5.1.5 ANTICIPO, así como suprimir el 
PARAGRAFO QUINTO del numeral 5.1.5. ANTICIPO de la Cláusula 5, del contrato IDU 
1647 de 2020 relativo a la obligación de invertir los recursos provenientes del Anticipo 
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en Fondos de Cartera Colectivos. 

14. Que mediante documento de Modificación No. 4 al Contrato de Obra IDU-1647-2020, las partes 

acordaron modificar el contrato así: 
 
 

1. Modificación  de  los  incisos  primero  y  segundo  de  la  Sección  5.1,  “Etapa  de 

Preconstrucción”,  para  prorrogar  plazo  acordado  en  el  modificatorio  No.  3  al 

Contrato de Obra, relacionado con el cumplimiento de las obligaciones contenidas 
en los numerales. 

2. Aclaración del plazo efectivo de la Etapa de Preconstrucción y del plazo total del 
Contrato, en 6 días. 

3. Incluir sesenta y cuatro (64) Ítems No Previstos, conforme lo establecidoen la 

CLÁUSULA 15, NUMERAL 15.1.4. Ítems de Obra no previstos. 
 
 
 

15. Que el estado actual del contrato corresponde a: 
 

IDU 1647-2020 VALOR 

Valor inicial estimado del contrato $221.019.965.377,00 

Valor total del contrato $221.019.965.377,00 
IDU 1647-2020 PLAZO ACTUAL DE EJECUCIÓN 

Fase Preconstrucción Siete (7) meses y 6 días 

 

Fase de obra 
Dieciséis (16) meses 

Fase de mantenimiento Sesenta (60) meses 

PLAZO TOTAL Ochenta y tres (83) meses y 6 días 

Fecha actual de terminación del contrato 25 de diciembre de 2027 

 
 
16. Que el día 1 de septiembre de 2021, se suscribió el Acta de cambio de etapa e inicio de la 
Etapa de Construcción. 

 

17. Que, en virtud de lo anterior, el Contrato actualmente se encuentra en la Etapa de 
Construcción. 

 

18. Que la Entidad actualmente NO adelanta procesos administrativos sancionatorios contra el 
contratista de Obra, del contrato IDU-1647-2020. 

 

19. Que mediante memorandos No. STEST 20223460170713 del 11 de mayo de 2022 de la 
Subdirectora General de Infraestructura, DTC 20223350192343 y DTC 20223350192933 del 25 de 
mayo de 2022, de la Dirección Técnica de Construcciones se solicitó a la Dirección Técnica de Gestión 
Contractual elaborar el documento modificatorio al contrato de Obra IDU-1647-2020, por considerarlo 
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necesariopara garantizar la continuidad del proyecto y el cumplimiento del objeto del contrato. 
 
20. Que en el mencionado memorando, se solicitó elaborar la minuta de la Modificación No. 5 
al Contrato de la referencia, del Proyecto Troncal Avenida Ciudad de Cali. Grupo 2, que incluya la 

siguiente modificación: 
 

1. Modificar la Cláusula 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN, PUENTE PEATONAL PORTAL AMERICAS ZONA 1 Y 2. 

 
21. Que la modificación está basada en la eventual ocurrencia del Riesgo No. 10 de la Matriz de 
Riesgos establecida para el Contrato de Obra, compartido entre Contratista y el IDU, al haber existido 
hechos que impiden la adecuada ejecución de las actividades asociadas al Puente Peatonal y que no 
le son imputables al Contratista de Obra. 

 

22. Que en concepto SBA – 2022 – 074 emitido por la firma Suárez Beltrán, asesores jurídicos 
externos del IDU, se indicó sobre los fundamentos jurídicos de la solicitud de modificación, lo 
siguiente: 

 
“… nos lleva a concluir que la modificación contractual solicitada resultaría jurídicamente viable a la luz 
de lo pactado en el Contrato, con la finalidad de establecer mecanismos que permitan su adecuada 
ejecución, de tal suerte que se le permita al contratista mantener el equilibrio económico del contrato, 
con apoyo en un flujo de cada adecuado que honre las condiciones en que fue estructura el contrato y 
bajo las cuales el contratista presentó su oferta” 

 

23. Que, asimismo se advierte que con la suscripción de la presente modificación no se varían 
elementos esenciales como el valor, el objeto y alcance del contrato, en la medida en que (i) no se 
varía el porcentaje del hito sobre el valor global ofertado para las obras de construcción, de tal forma 
que el valor del puente peatonal portal américas zona 1 continua teniendo un valor porcentual del 14% 
sobre el 100% del global y el puente peatonal portal américas zona 2 seguirá teniendo el 6% sobre el 
100% del valor global ofertado por las obras de construcción. (ii) no se modifica tampoco el valor de 
las metas físicas, al preservarse el porcentaje de pago de cada meta física del puente peatonal. 

 

24. Que, en atención a las circunstancias evidenciadas en obra, la interventoría ha hecho la 
verificación correspondiente de la fabricación de la estructura y en el seguimiento a los trámites y 
gestiones adelantados por el contratista, la Interventoría y los realizados por el mismo IDU, no se 
evidencia un riesgo asociado a la no instalación de esta estructura. 

 
25. Que, para efecto de garantizar el cumplimiento de las finalidades del contrato, el Contratista 
deberá garantizar que la estructura estará en perfecto estado para su uso al momento de su 
instalación y montaje, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato, así 
como el bodegaje adecuado y seguro de la misma, para lo que la Interventoría y la Supervisión del 
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contrato realizarán el correspondiente seguimiento. 

 
26. Que, como quiera que la estructura del puente no va a ser montada de manera inmediata, 
el contratista garantizará el bodegaje adecuado y seguro de la infraestructura a entregar, frente a lo 
cual la Interventoría y la Dirección Técnica de Construcciones realizarán el correspondiente 
seguimiento. 

 
27. Que por lo anterior, el IDU entiende que la solicitud del Contratista de Obra resulta 

razonable y proporcional frente a las condiciones en que se estructuró la oferta y el contrato y en las 
que se ha venido desarrollando la ejecución de la Etapa de Construcción. 

 

28. Que tanto el Interventor como la Subdirección General de Infraestructura considera 

necesario suscribir el presente modificatorio para garantizar la adecuada ejecución del contrato. 
 

29. Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales 
facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, 
para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación”, las entidades estatales y los contratistas como 

colaboradores de la administración, pueden acordar las modificaciones que sean necesarias al 
Contrato, con el objeto de cumplir con las finalidades legales asociadas a la contratación estatal y al  
servicios y misión de cada entidad. 

 
30. Que la suscripción de la presente modificación se considera necesaria para lograr las finalidades 
legales asociadas a la contratación estatal y a los servicios y misión de cada entidad. 

 

31. Que de conformidad con los artículos 13 y 28 de la Ley 80 de 1993, los contratos estatales se 
rigen por el principio de la autonomía de la voluntad. 

 
32. Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades 
podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el  
cumplimiento de los fines estatales. 

 

33. Que en todo momento las partes han actuado de manera libre y voluntaria, han realizado los 
análisis completos respecto de la viabilidad de suscribir el presente modificatorio, y que por lo tanto  
sus manifestaciones y declaraciones contenidas en las cláusulas del presente documento 
modificatorio corresponden plenamente con su voluntad, y en consecuencia entienden que en el  
mismo quedaron incluidos la totalidad de aspectos técnicos, jurídicos y financieros implicados en la 
firma del presente modificatorio, por lo que aceptan plenamente su contenido. 

 
34. Que una vez revisados los argumentos expuestos por la Subdirectora General de 
Infraestructura, así como lo expuestos por la Supervisión del Contrato, la Interventoría y la solicituddel 
Contratista, se considera jurídicamente procedente suscribir el presente documento Modificatorio No. 
5 al Contrato de Obra No. IDU-1647-2020, con el propósito de prestar el servicio a cargo de la entidad 
que se pretende satisfacer con la ejecución del presente Contrato, la cual se regirá por las siguientes: 



ALCALDIA MAYOR 

BOGOTA D.C. 

Instituto 

DE DESARROLLO URBANO 

MODIFICACIÓN No. 5 AL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1647-2020, SUSCRITO ENTRE EL 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU Y CONSORCIO SANTA MARÍA 004. 

8 

 

 

 

 

CLÁUSULAS: 

 

PRIMERA: Modificar la sección 14.1 REMUNERACIÓN PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, 
específicamente lo que respecta al PUENTE PEATONAL PORTAL AMERICAS ZONA 1 Y PUENTE 
PEATONAL PORTAL AMERICAS ZONA 2, de la siguiente manera: 

 
PUENTE PEATONAL PORTAL AMÉRICAS ZONA 1 

 

Esta estructura se pagará según su avance físico determinado por los siguientes % de pago sobre el valor 
de la obra: 

 
AVANCE % DE PAGO SOBRE OBRA OBSERVACIÓN 

Demolición puente existente  
2 % 

 

Cimentación 50 %  
13 % 

Incluye demoliciones 
estructuras existentes 

Cimentación 50 %  
13 % 

Incluye demoliciones 
estructuras existentes 

Estructura 25 % (Avance 
fabricación en taller al 25 %). 

 
16,5 % 

 
Dispuesto en obra 

Estructura 25 % (Avance 
fabricación en taller al 50 %). 

 
16,5 % 

 
Dispuesto en obra. 

Estructura 25 % (Avance 
fabricación en taller al 75 %). 

 
16,5 % 

 
Dispuesto en obra. 

Estructura 25 % (Avance 

fabricación en taller y montaje 
al 100 %) 

 
16,5 % 

Montaje más pintura al 

100 % y recibido por la 
Interventoría. 

 
Obras complementarias 

 
6 % 

Incluye pisos, 

inclinómetros y 
pruebas de carga 

 
 
PUENTE PEATONAL PORTAL AMÉRICAS ZONA 2 

 
Esta estructura se pagará según su avance físico determinado por los siguientes % de pago sobre el valor 
de la obra: 

 

 
AVANCE % DE PAGO SOBRE OBRA OBSERVACIÓN 

Cimentación 50 %  
14 % 

Incluye demoliciones 

estructuras existentes 

Cimentación 50 %  
14 % 

Incluye demoliciones 

estructuras existentes 

Estructura 25 % (Avance 
fabricación en taller al 25 %). 

 
16,5 % 

 
Dispuesto en obra 

Estructura 25 % (Avance 
fabricación en taller al 50 %). 

 
16,5 % 

 
Dispuesto en obra. 

Estructura 25 % (Avance 
fabricación en taller al 75 %). 

 
16,5 % 

 
Dispuesto en obra. 

Estructura 25 % (Avance  Montaje más pintura al 
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fabricación en taller y montaje 
al 100 %) 

16,5 % 100 % y recibido por la 
Interventoría. 

 
Obras complementarias 

 
6 % 

Incluye pisos, 
inclinómetros y 
pruebas de carga 

 

Parágrafo: Hasta tanto la estructura sea montada, recibida y culminada en su totalidad, el Contratista 
asume enteramente y de manera exclusiva la custodia de la referida estructura dispuesta en obra, de 
tal manera que se garantice que la misma se encuentre en perfecto estado al momento de la  
instalación, por lo que no procederá reclamación o solicitud de reconocimiento económico adicional 
por cualquier tipo de afectación que sufra la misma como daño o hurto, entre otras. 

 
Igualmente, el Contratista asumirá, en caso tal, el costo del bodegaje de la estructura 

 
 

SEGUNDA.- COSTOS: Las partes manifiestan que la presente modificación no genera adición al valor 

previsto en la Cláusula 11.1 – Valor Estimado del Contrato, no implica un cambio en la estructura de 
riesgos prevista en el Contrato y mantiene la ecuación económica del Contrato para las partes. 

 
TERCERA. – DOCUMENTOS: Para todos los efectos, son documentos de la presente modificación 

No. 5 al contrato de Obra IDU-1647-2020 los enunciados en la parte considerativa y que forman parte 
integral del presente documento. 

CUARTA.- GARANTÍAS: El CONTRATISTA se compromete a constituir los correspondientes 

certificados de modificación a las garantías contractuales en los términos y especificaciones 
estipulados en la cláusula OCTAVA (8) del contrato denominada - GARANTÍAS, y allegarlos a la 
Dirección Técnica de Gestión Contractual dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de 
este documento. 

 

PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento de la obligación consagrada en esta cláusula, el 
CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato. 

 

QUINTA. – PROBIDAD Y COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN: Las partes que suscribimos el 
presente documento, manifestamos expresamente que: 

1. No estamos en causal de inhabilidad alguna para suscribir el presente documento. 
 
2. No hemos ofrecido ni dado sobornos, ni ninguna otra forma de dadiva, prebenda o halago a 
ningún servidor público, asesor o contratista de prestación de servicios profesionales del Instituto 
de Desarrollo Urbano (IDU), en relación con la modificación del contrato o la ejecución del mismo 
y nos comprometemos a no permitir que nadie, bien sea empleado, agente, asesor o 
representante de las partes lo haga en nuestro nombre. 

 

3. Nos comprometemos a informar, notificar, denunciar o poner en conocimiento oportuno del 
Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y/0 de las autoridades correspondientes, cualquier intento 
de soborno por parte de servidores públicos o contratistas del Instituto. 
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4. Nos comprometemos formalmente a comunicar el contenido de la presente clausula 
anticorrupción a todos nuestros empleados, agentes, asesores y cualquier otro representante 
nuestro, explicándoles su importancia y las consecuencias de su incumplimiento. 

 

5. No hemos realizado acuerdos, actos o conductas en relación con la presente modificación 
contractual que estén en contravía del ordenamiento jurídico vigente. 

 

SEXTA. – PERFECCIONAMIENTO: El presente documento se perfecciona con la suscripción del 

mismo por las partes y su publicación en Secop II. 

SÉPTIMA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas del contrato nomodificadas 
continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan. 

 

OCTAVA. – DOMICILIO: Para todos los efectos legales y fiscales se establece como domicilio 

contractual la ciudad de Bogotá, D.C. 

 

 
Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento y se publica en Secop II. 

 
 

POR EL IDU POR EL CONTRATISTA 

 
 
 
 

_ _     
CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ CARLOS ALFONSO MORALES RIGUEROS 
Subdirectora General de Infraestructura Representante legal 
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO CONSORCIO SANTA MARÍA 004 

 
Aprobó: Juan Carlos González Vásquez – Director Técnico de Gestión Contractual 

Revisó: Lucas Quevedo Barrero - Asesor – DTGC  
Revisó: LMMG-AEGR-MCAN – Subdirección General De Infraestructura - SGI 
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