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l. Datos generales del contrato

1. Denominacion del contrato

Informe No.: |4

Contrato No.:

CD-08-2022-3598

Nombre del supervisor:

ALEXANDRA PATRICIA GALOFRE LOBO

2. De la etapa contractual

Tipo de contrato:

Prestacion de
servicios
X

Obra | Consultoria| Suministro | Otro

Nombre del contratista:

TATIANA PORRAS BARRIOS

No. de identificacion del contratista:

1.140.864.629

Objeto del contrato:

Prestacién de servicios de apoyo a la gestion para el
acompafamiento y desarrollo del programa adulto mayor del
distrito especial, industrial y portuario de barranquilla.

Plazo:

31 de agosto 2022

Numero de Certificado de

Disponibilidad Presupuestal (C.D.P): |202200814
Numero de Registro Presupuestal 202204163
(R.P.):
Fecha de inicio del contrato Fecha de suspension | Fecha de reinicio
28/01/2022
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacién del contrato 31/08/2022

(dd-mm-yyyy)

Prorroga No. 1

Prorroga No. 2

Prorroga No. 3

3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos

Vigencia

No. de
poliza Hasta

(dd-mm-yyyy)

Desde
(dd-mm-yyyy)

Aseguradora

Calidad del servicio:

Cumplimiento:

Anticipo:

Pago anticipado:

Calidad y correcto funcionamiento de
los bienes y equipos suministrados:

Salarios y prestaciones:
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Responsabilidad civil
extracontractual:
Otros:
Nota: la vigencia debera actualizarse acorde a las modificaciones de la poéliza.
4. Ejecucién del contrato
Descripcion Valor
yalor del contrato inicial (IVA . $ 19.600.000
incluido en caso de que aplique):
Adicién No. 1 $
Adicién No. 2 $
Adicion No. 3 $
Valor total del contrato: $ 19.600.000
Porcentaje del anticipo: | % $
Porcentaje del pago % $
anticipado:
Valor ejecutado del contrato $ 11.200.000
(incluye el presente cobro):
Valor por ejecutar (valor total del $ 8.400.000
contrato — valor ejecutado del
contrato):
Valor a pagar en el presente $2.800.000
informe:
Nota crédito (-): $
No. factura o cuenta de cobro: 004

Il Ejecucion contractual: el informe de ejecucién del contratista junto con los soportes
del caso, se pueden verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-08-2022-
3598 asi mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual
correspondiente.

lil. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o
control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacion de los mismos. Lo anterior se verifica a través
del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo a las obligaciones especificas
pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.
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Alexandra patricia galofre lobo quien actua en nombre y representacién del
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en
calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutd a cabalidad el
objeto del contrato conforme a lo sefalado en el estudio previo y la propuesta
presentada, como también la verificacion el pago de las estampillas distritales y
departamentales, y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla a los 31 dias del mes de mayo del 2022.
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ALEXANDRA GALOFRE LOBO
C.C.: 1.065.658.604

Profesional Universitario
Secretaria de Gestion Social
agalofre@barranquilla.gov.co
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