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Entre los suscritos, MARÍA PIERINA GONZÁLEZ FALLA, domiciliada y residenciada en esta ciudad, 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 55.170.337 expedida en Neiva, en su condición de Secretaria 
General del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, nombrada mediante Decreto 
No. 1255 del 13 de octubre de 2021, debidamente posesionada según acta No. 243 del 14 de octubre de 
2021, quien en virtud de la delegación de funciones conferidas mediante la Resolución No. 1725 del 8 de 
septiembre de 2020 modificada por la Resolución No. 1938 de 4 de agosto de 2021, subrogada y adicionada 
por la Resolución No. 2984 del 2 de noviembre de 2021, obra en representación del FONDO ÚNICO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, Unidad Administrativa Especial del 
orden nacional, adscrita al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con NIT 
800.131.648-6, quien en adelante se denominará el FONDO ÚNICO DE TIC, por una parte, y por la otra, 
HILDA MARÍA PARDO HASCHE, con domicilio en Bogotá, identificada con cédula de ciudadanía N° 
41.662.356 expedida en Bogotá D.C, en calidad de segundo suplente del presidente, actuando en nombre y 
representación de la firma COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A, sociedad comercial legalmente 
constituida con NIT 800.153.993-7 creada mediante escritura pública N° 588 del 14 de febrero de 1992 e 
inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 18 de febrero de la misma anualidad bajo el número 356.007 
del libro IX, y quien para los efectos de este documento se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado 
suscribir el presente otrosí No. 2 al contrato de aporte N° 857 de 2019, previas las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. El 26 de diciembre de 2019 el FONDO ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES y la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A -COMCEL S.A suscribieron el 
contrato de aporte No. 857, el cual tiene por objeto: “Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de 
internet fijo en la región Centro adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y presentar el servicio 
bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico”. 
 

2. Con el  fin de realizar el seguimiento, técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato de 
aporte, el 24 de diciembre de 2019, el FONDO ÚNICO DE TIC y el CONSORCIO I3 suscribieron el 
contrato No. 853, cuyo objeto es: “Ejercer la interventoría integral del proyecto de Incentivos a la 
Demanda de Internet Fijo, para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, 
jurídicas, financieras, y administrativas, a cargo de sus ejecutores. El alcance de las obligaciones del 
interventor se describe en el Anexo técnico”. 

 
3. Ahora bien, de conformidad con las cláusulas del contrato de aporte, el valor de este se pactó en la suma 

de hasta SETENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($72.000.000.000), correspondiente al 
presupuesto establecido para la región Centro, con un plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2023 
que incluye los seis (6) meses de operación ofertados como adicionales por el contratista, los cuales 
serán contados a partir de la suscripción del acta de inicio, esto es, desde el 30 de diciembre de 2019. 

 
4. El 30 de diciembre de 2019, se suscribió entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A -COMCEL S.A. y LA 

SOCIEDAD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA el contrato de fiducia mercantil de administración y 
pagos No. 390799, para la administración de los recursos públicos de fomento destinados por el FONDO 
ÚNICO DE TIC. 

 
5. De conformidad con lo establecido en la cláusula sexta del contrato de aporte No. 857 de 2019, 

inicialmente se determinó que el tiempo requerido por el operador para lograr la implementación de la 
totalidad de los accesos, esto es, 78.750 (que incluye los accesos adicionales ofertados) estaba 
contemplado hasta el 31 de julio de 2020. No obstante, este plazo se vio afectado entre el mes de marzo 
y septiembre de 2020 como consecuencia del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional 
a causa de la pandemia por COVID-19. 
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6. El 29 de mayo de 2020 se suscribió el acta que reconoce el periodo de suspensión parcial desde el 25 de 
marzo de 2020 hasta el 25 de mayo de 2020 o hasta que se levante la medida de aislamiento preventivo 
obligatorio adoptada por el Gobierno Nacional mediante los Decretos 457, 531, 593 y 636 de 2020, así 
como las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 

7. El 17 de diciembre de 2020 las partes suscribieron el otrosí No. 1 al contrato de aporte No. 857 de 2019, 
mediante el cual se modificaron algunas especificaciones del anexo técnico, la forma de pago y el plazo 
de ejecución del mismo hasta el 30 de mayo de 2023 o el cumplimiento de las obligaciones lo que suceda 
primero. 

 
8. El Subdirector de Operaciones de la Dirección de Infraestructura en su condición de supervisor del 

contrato, mediante memorando con radicado No. 222053223 del 31 de mayo de 2022, solicitó la adición 
al valor del contrato de aporte No. 857 de 2019 y la modificación de algunas especificaciones técnicas, 
argumentando entre otros aspectos lo siguiente: 

 
(…)  
 

El contrato de aporte No. 857 de 2019 establece tres etapas así: 1) Alistamiento, 2) Suscripción y Puesta en 
Servicio y 3) Operación. A continuación, se detalla a corte del 30 de abril de 2022, el cumplimento de cada una de 
las fases: 

 

Fase 
Descripción de las obligaciones a cargo 

del ejecutor 
Plazo máximo de entrega 

F
as

e 
1:

 A
lis

ta
m

ie
n

to
 Plan de alistamiento. 

3 días hábiles a partir de la firma del acta 
de inicio 
 
Radicado No. 191065039 del 30/12/2019 

Entrega del plan de comercialización 

Hasta 30 días calendario después de la 
suscripción del acta de inicio del Contrato. 
 
Radicado No. 201011192 del 28/02/2020 

Concertación de los campos de registro 
del sistema de gestión (operador e 

interventor), conforme los parámetros 
establecidos en el presente anexo técnico  

Hasta 30 días calendario después de la 
suscripción del acta de inicio del Contrato 
 
Radicado No. 201004458 del 29/01/2020 

F
as

e 
2:

 S
u

sc
ri

p
ci

ó
n

 y
 p

u
es

ta
 e

n
 s

er
vi

ci
o

 

Ejecución de las actividades de 
suscripción del servicio, y actualización 

permanente del repositorio de información 
en el que se consignen los avances de la 

meta y los soportes correspondientes, 

La meta de puesta en servicio de la 
totalidad (100%) de accesos asignados 
por región, incluyendo la cantidad de 
accesos adicionales ofertados por el 
adjudicatario, debe cumplirse, a más 
tardar el 30 de noviembre de 2020. 
 
Concepto de cumplimiento de la 
Instalación y Puesta en Servicio de la 
totalidad de Accesos: Comcel S.A cumplió 
la meta de 78.750 accesos el día 01 de 
octubre de 2020, mediante IDIF-COM3-
INTV-207-20 con la entrega del último 
paquete de accesos con destino al 
cumplimiento de la meta, remitido a 
Interventoría y dicha Interventoría remitió 
el Concepto de Cumplimiento con el 
Radicado No. 211040774 del 20/05/2021. 
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Fase 
Descripción de las obligaciones a cargo 

del ejecutor 
Plazo máximo de entrega 

F
as

e 
3:

 O
p

er
ac

ió
n

 

Prestación del servicio para la totalidad de 
suscriptores por región, incluyendo los 
ofertados por el adjudicatario, bajo las 
condiciones de calidad y asequibilidad 

establecidas en el presente anexo técnico. 

24 meses mínimos, más los 6 meses de 
operación adicional ofertados por el 
contratista, contados a partir de la fecha 
que arroje el cotejo realizado por el 
interventor, entre el registro de puesta en 
servicio relacionado en la base de datos 
de los suscriptores, del ejecutor, y el 
primer periodo de facturación a los 
beneficiarios. 
 
A continuación, se indican los accesos 
suscritos y puestos en servicio, que 
culminan la prestación del servicio entre el 
1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, y 
que serían objeto de la extensión de la 
prestación del servicio para la presente 
vigencia: 
  

Mes de 
finalización de 

servicio 

Número de 
accesos por 

mes 

Julio 4.132 

Agosto 4.872 

Septiembre 4.883 

Octubre 6.934 

Noviembre 11.690 

Diciembre 377 

TOTAL 
ACCESOS 

32.888 

 
 
 

 
(…) 
 
El contrato de aporte se ha ejecutado en cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en éste1, lo que ha 
permitido que a la fecha se hayan aprobado por parte de la interventoría CONSORCIO I3, la instalación y puesta en 
servicio de las metas inicialmente previstas, para un total de 78.750 accesos de Internet Fijo, ubicados en dieciséis (16) 
municipios de dos departamentos del país, (…)   
 
Durante la ejecución del contrato de aporte, en marzo de 2020, mediante Decreto 417 fue declarada la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional en virtud de la pandemia por COVID-19, multiplicando las 
necesidades de conectividad a internet con ocasión de los efectos derivados por esta,  aunado a las medidas 
implementadas con base en la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y las 

                                                 
1 Con radicado No. 212034646 del 19 de abril de 2021, la supervisión radicó informe por presunto incumplimiento, asignándose al expediente el 

No. 17-2021 y mediante memorando con radicado 212126832 del 13 de diciembre de 2021, se dio por terminada la actuación administrativa, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva, esto es, por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el expediente 17 de 2021. De igual 
forma, con radicado 222019610 del 4/03/2022, se radicó informe por presunto incumplimiento, asignándole al expediente el No. 11 de 2022 y 
mediante radicado No. 222040191 del 27/04/2022, la supervisión informó al GIT de Actuaciones Administrativas, la superación de los hechos 
generadores. 
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recomendaciones indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, a pesar de actualmente a 
nivel nacional se está regresando a la presencialidad en la mayoría de los sectores para estabilizar la economía, en la 
población de la Región CENTRO persisten necesidades de conectividad que faciliten  la comunicación y el acceso a la 
información de forma digital y remota, así como el desarrollo de actividades tales como emprendimientos, educación 
virtual , tele trabajo y telemedicina, haciendo que la intervención del Estado en la materia sea determinante y necesaria 
para garantizar un mecanismo de acceso a internet en condiciones que satisfagan las necesidades mínimas, la cuales 
fueron incrementadas por los efectos de la pandemia. 
 
Es así como a través de los diferentes canales de atención de la entidad, y de conformidad con lo indicado tanto por el 
GIT de Relaciones Institucionales como por el GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental se han recibido alrededor 
de 2.000 solicitudes dirigidas al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MINTIC las cuales 
han sido atendidas y cuyos soportes reposan en dichas áreas, presentadas por personas pertenecientes a la población 
objetivo del proyecto de incentivos a la demanda de internet fijo Fase 1, que han solicitado la extensión del beneficio 
(para el caso de los beneficiarios actuales pero que están próximos a terminar el plazo de operación contractualmente 
pactado) y de personas que solicitan la inclusión como beneficiarios (para el caso de personas que no fueron 
beneficiarias del proyecto por haberse completado la disponibilidad). 
 
Por lo anterior, y dada la necesidad de continuar con la masificación de acceso a internet y la eficiente prestación, la 
entidad evidenció una importante cantidad de hogares en los municipios del proyecto (potenciales suscriptores 
adicionales) carentes del servicio de internet fijo e interesados en acceder al mismo, especialmente hogares de escasos 
recursos que cumplen con los criterios de elegibilidad y que por ende pueden llegar a ser beneficiarios (mayor número de 
accesos), situación que también se ha evidenciado durante las labores de campo en región realizadas por parte del 
CONTRATISTA tanto en la etapa de suscripción y puesta en servicio como en la operación. Esta necesidad se evidenció 
a través de los informes semanales de entrega de accesos, presentados por la interventoría – Consorcio I3, tal como 
consta en el radicado 201079264 del 31 de diciembre de 2020, donde se observa un número de solicitudes mayor al 
número de accesos que componen la meta por región. 
 
Ahora bien, en el marco de la operación y prestación del servicio del Contrato de aporte se han beneficiado 78.750 
hogares con la tarifa social ($8.613 pesos para estrato 1 y $19.074 pesos para estrato 2), no obstante, dada la fecha de 
terminación del beneficio para aproximadamente 32.888 accesos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, las 
tarifas sociales con las que hoy se presta el servicio se podrían ver impactadas en virtud de la facultad que tiene el 
operador de reajustar el cobro del servicio a tarifas del mercado una vez finalizado el presente contrato. Por tanto, dicha 
terminación podría generar condiciones diferentes, bien sea en el servicio que reciben los usuarios actualmente o que los 
usuarios eventualmente no tengan la capacidad para pagar esas nuevas tarifas comerciales, por lo que resulta viable y 
razonable garantizar la continuidad del servicio hasta el 31 de diciembre de 2022, en aproximadamente 32.888 
beneficiarios próximos a terminar. 
 
Conforme lo indicado, es claro que la implementación y operación de nuevos accesos de internet fijo (hogares 
adicionales), así como la operación de los actuales en las mismas condiciones establecidas en el contrato, permiten 
continuar garantizando el acceso a internet brindando oportunidades para que los ciudadanos accedan a la información, 
el comercio, la educación, los contenidos y servicios gubernamentales, el trabajo en casa, la salud, entre otros ámbitos, 
particularmente en aquellos que presentan un mayor índice de necesidad, debido al incremento en las barreras para el 
acceso al servicio público esencial de internet ocasionado por la coyuntura económica, social y ecológica por la 
pandemia originada por el COVID-19 y las necesidades que persisten con posterioridad a ella, máxime cuando una de 
las principales medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, sigue siendo el distanciamiento social y 
aislamiento selectivo, donde las tecnologías de la información y los servicios de comunicaciones, en general, se 
constituyen en la herramienta esencial para mejorar la calidad vida, la productividad y competitividad de los colombianos. 
 
(…) 
 
Así las cosas, en su planeación, el proyecto de incentivos a la demanda de internet fijo y la suscripción de los contratos 
de aporte, apuntó a cubrir el 8% de la población de estratos 1 y 2, por lo que aún persistiría la necesidad de conectividad 
del 92% restante. Por tanto, a pesar de que a través del proyecto se ha logrado contribuir al cierre de la brecha digital y 
al cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo de conectar al 70% del país, dicha meta aún no se encuentra 
cumplida, así como aún persiste la necesidad de prestar el servicio de conectividad al porcentaje de pobreza que se ha 
visto incrementado en los últimos años.  
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En suma, se propone desde el Ministerio de TIC y con fundamento en el artículo 310 de la Ley 1955 de 2019, 
incrementar hasta en un 3% el número accesos en beneficio de la población pobre y vulnerable, logrando de igual 
manera aproximarse aún más al cumplimiento de la meta del 70% de conectividad establecida en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.  
 
(…) 
 
El CONTRATISTA mediante comunicado con consecutivo IDIF-COM3-DIRINFRA-1350-22 del 20 de mayo de 2022, con 
radicado 221040646 del 20/05/2022, presenta una propuesta, manifestando: 
 
“(…) 

• Número máximo de Hogares nuevos para conectar con subsidio del contrato de aporte:  24.900 

• Número de hogares previstos para Instalación mensual: 4.150- Comcel podrá incrementar este valor 
mensualmente, sin sobrepasar la meta de los 24.900.  

• Periodo de instalación: desde la firma del otrosí hasta noviembre 30 de 2022.  

• Fin de la prestación del servicio a los hogares nuevos:   diciembre 31 de 2022 

• El número presentado de 24.900 totales, esta soportado en la instalación en promedio de 4.150 
hogares, no obstante, para el mes de la firma del otrosí, el número de accesos a instalar dependerá de 
la fecha de suscripción del otrosí que materialice la presente propuesta, lo cual podrá eventualmente 
disminuir el número máximo de hogares planteados en la presente propuesta. 

• Se propone definir en conjunto con la entidad contratante la estructura de desembolsos y utilizaciones.  

• La fecha de puesta en servicio de cada hogar nuevo será a partir del inicio de facturación efectiva al 
usuario, de acuerdo con lo establecido en el contrato de la referencia, se prevé que esta fecha de inicio 
de facturación coincida con la fecha de instalación del servicio en el hogar, sin embargo, Comcel podrá 
efectuar campañas promocionales que modifican esta fecha efectiva de inicio de facturación y por ende 
la fecha de puesta en servicio. 

• El tiempo de prestación del servicio de cada hogar será desde la fecha de puesta en servicio y hasta el 
31 de diciembre de 2022.  

(…) 
 
VALOR DE LA OFERTA ADICION HOGARES Y FORMA DE PAGO.  
 

• Valor del aporte mensual por hogar adicionado: $40.000  

• El Valor de la oferta de adición de usuarios nuevos es hasta la suma de ($4.482.000.000.oo) CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE.  

• Forma de Pago: De acuerdo con el contrato de aporte de la referencia, la forma de pago se establece con 
la metodología de Desembolsos y Utilizaciones, dependiendo el servicio efectivamente prestado.   Por lo 
cual se plantea definir conjuntamente con la entidad contratante, en caso de aceptación de la oferta, el 
esquema de los desembolsos y utilizaciones que se ajuste con la prestación del servicio y los desembolsos 
y utilizaciones programados para   la presente vigencia.  

 
(…)” 
 
Se precisa por parte de la supervisión que el número de accesos ofertados corresponden y se encuentran sujetos a los 
recursos con que cuenta la Entidad y a la capacidad técnica de instalación de las redes del operador, que permiten 
garantizar la suscripción, instalación del servicio y operación efectiva del mismo durante la mayor cantidad de tiempo 
posible. 

 
Ahora bien, con el fin de garantizar la continuidad de la iniciativa de masificación de accesos a internet a los beneficiarios 
iniciales del proyecto a quienes finaliza el plazo de operación entre julio y diciembre de 2022, y como una estrategia de 
impulso a la satisfacción de estas necesidades, desde el Despacho de la señora Ministra y de la Viceministra de 
Conectividad, la Dirección de Infraestructura y Subdirección de Operaciones, se solicitó al contratista, la presentación de 
una propuesta con el fin de adelantar una modificación contractual, que permita la extensión de la prestación del servicio 
de internet a los beneficiarios actuales del contrato de aporte. 
 
 

http://www.vivedigital.gov.co/


Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13 
Código Postal: 117711. Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Ext: 5033 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co  
www.vivedigital.gov.co 

 

            
                                                                                                                                      

 
 
 
 
OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE APORTE No. 857 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO 
ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -COMCEL S.A. 
 

Página 6 de 23 

En respuesta a la solicitud antes señalada, el Contratista mediante comunicado con consecutivo IDIF-COM3-DIRINFRA-
1349-22 del 20 de mayo de 2022, con radicado 221040641 del 20 de mayo de 2022, presentó el documento, 
manifestando: 
  
“(…) 

 
VALOR DE LA OFERTA AMPLIACION DE TIEMPO DE SERVICIO Y FORMA DE PAGO:   
 

• Valor del aporte mensual por hogar adicionado: $40.000  

• Valor por día de ampliación: $1.333,33                  

• El valor total de la oferta de ampliación de tiempo de servicio es de ($3.240.190.667) TRES MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  MCTE. 

 
 (…)” 

 
Una vez recibidas las propuestas, la supervisión del contrato de aporte dio traslado mediante radicado 222049865 del 20 
de mayo de 2022 a la interventoría para que, de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 6 de la cláusula 
segunda -OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA- del contrato de interventoría No. 853 de 2019, realizara 
el análisis correspondiente y remitiera su concepto y recomendación a que hubiese lugar. 
 
(…) La Interventoría – Consorcio I3, mediante consecutivo IDIF-INTV-DIRINFRA-05638-22 con radicado N° 221041893 
del 25/05/2022 , presentó su concepto frente a la adición de nuevos beneficiarios (…)  
 
De la misma manera, la Interventoría – Consorcio I3, mediante consecutivo IDIF-INTV-DIRINFRA-05660-22 con radicado 
N° 221042255 del 26/05/2022, presentó su concepto frente a la ampliación de tiempo de prestación del servicio a 
usuarios que terminan el periodo de servicio en el año 2022 (…). 

 
(…) 
 
En este orden, teniendo en cuenta los informes presentados por el DANE, la iniciativa de la Entidad de incrementar en 
3%  el número de nuevos accesos y la extensión de la prestación del servicio de beneficiarios iniciales, las propuestas 
del contratista, el concepto de la interventoría, el concepto del asesor externo, y de acuerdo con los recursos disponibles 
del Fondo Único de TIC para la presente vigencia, la supervisión considera viable  suscribir el Otrosí No.2 con el fin de 
beneficiar aproximadamente 24.900 hogares adicionales ubicados en los departamentos y municipios que componen la 
región adjudicada y que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en el Contrato de Aporte N° 857 de 2019 y 
su anexo técnico, que no cuentan con conectividad a internet, así como extender la operación de 32.888 accesos 
actualmente beneficiarios hasta el 31 diciembre de 2022. 
 
Con la presente modificación se pretende lograr un mayor impacto en la población objetivo, es decir hogares de estrato 1 
y 2, y beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, al obtener una equivalencia costo-beneficio, con el fin de que sigan contando 
con las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esto en aras de garantizar el 
fin máximo de la contratación estatal, que se traduce en la satisfacción del interés general, al propender por que la 
ejecución del proyecto se desarrolle con el máximo aprovechamiento e impacto del servicio público esencial contratado, 
en observancia de las normas y principios que gobiernan la actividad contractual del Estado. 
 
(…) 
 
Ahora bien como parte del análisis técnico y financiero realizado por la supervisión del contrato, esta considera que los 
valores ofertados se encuentran ajustados a las estipulaciones contractualmente establecidas, razón por la cual con el fin 
de satisfacer la necesidad descrita, se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de SIETE MIL SETECIENTOS 
VEINTIDÓS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($7.722.190.667), 
recursos públicos dirigidos al OPEX o prestación efectiva del servicio por parte del CONTRATISTA en la ejecución del 
contrato y se encuentran discriminados de la siguiente manera:  

 
ADICIÓN NUEVOS 
USUARIOS: 

  
     

Mes: Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
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Accesos a instalar por 
mes: 

4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 4.150 0 

Accesos adicionales 
operativos: 

4.150 8.300 12.450 16.600 20.750 24.900 24.900 

Valor por acceso: $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 

Valor total por mes: 
$166.000.00

0 
$332.000.00

0 
$498.000.00

0 
$664.000.00

0 
$830.000.00

0 
$996.000.00

0 
$996.000.000 

     VALOR TOTAL: 
$4.482.000.00

0 

 

AMPLIACIÓN TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022: 

 Cantidad Valor Total 

Meses totales de extensión de servicio: 80.355 $40.000 $3.214.200.000 

Días totales de extensión de servicio: 19.493 $1.333,33 $25.990.667 

VALOR TOTAL:     $3.240.190.667 

Notas: El valor de los días totales de extensión de servicio corresponde únicamente a los meses de prestación de 
servicio parcial 

Los valores totales se redondean al peso más cercano 

 

ADICIÓN TOTAL:  
Adición nuevos usuarios: $4.482.000.000 

Ampliación tiempo de prestación de 
servicio: 

$3.240.190.667 

VALOR TOTAL ADICIÓN: $7.722.190.667 

 
(…) 
 
Los recursos aportados por el Fondo Único de TIC deberán ser destinados única y exclusivamente a la ejecución del 
Proyecto de INCENTIVOS A LA DEMANDA DE INTERNET FIJO FASE 1 – CONTRATO DE APORTE N° 857 DE 2019 
REGIÓN CENTRO, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Descripción 
Cantidad de Accesos 

de Internet Fijo  
Valor en $COL SMMLV 

Procedencia del 
Recurso 

Valor inicial del Contrato 78.750 $72.000.000.000 86.944 
Fondo Único de 

TIC 

Valor adición - Otrosí No. 2 

24.900 nuevos accesos 

$7.722.190.667 7.722 
Fondo Único de 

TIC 32.888 accesos a 
extender operación 

Valor total aporte OPEX 
Fondo Único de TIC 

  $79.722.190.667     

 
 
El valor de la suma a adicionar se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 101122 del 
22 de abril de 2022, expedido por el Coordinador del GIT de presupuesto. 

 
Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 la presente adición no 
supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(…). 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta la adición de 24.900 accesos, el CONTRATISTA COMCEL S.A. deberá realizar las 
actividades pertinentes para garantizar la suscripción y puesta en servicio y operación de estos accesos de internet fijo-
nuevos, en las mismas condiciones contractuales establecidas inicialmente, y para lo cual se incluirá un cronograma 
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adicional que contemple el número de nuevos accesos en el anexo técnico de conformidad con lo señalado en la 
propuesta. El contratista podrá incrementar la cantidad de accesos mensuales, sin sobrepasar la meta de los 24.900. No 
obstante, en caso de ser mayor el número de suscripciones y puesta en servicio mensual, los pagos se harán 
únicamente de conformidad con la disponibilidad y proyección de pagos establecida por la entidad. 
 
El detalle de la cantidad de accesos de internet fijo-nuevos a beneficiar por cada departamento y municipio deberá ser 
presentado por el CONTRATISTA, mediante una actualización al Plan de Comercialización que deberá presentar a la 
interventoría para su aprobación, dentro de los 15 días calendario siguientes a la suscripción de la modificación 
solicitada.  

 
MODIFICACIONES DEL CONTRATO 
 
De conformidad con la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la necesidad que se pretende satisfacer, la Dirección de 
Infraestructura considera necesario suscribir el presente otrosí No. 2 en el cual se modifique, entre otras, lo siguiente: 
 

• Modificar el numeral 7 de la CLÁUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES ESPECIFICAS del Contrato de Aporte 
N° 857 de 2019, en el sentido de extender el periodo de operación a 32.888 accesos desde el 1 de julio de 
2022 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

• Modificar las obligaciones específicas del contrato en el sentido de incluir la suscripción y puesta en Servicio de 
los 24.900 accesos adicionales con las condiciones exigidas en el anexo técnico y de conformidad con la 
propuesta presentada por el contratista. 

• Modificar el anexo técnico en el sentido de incluir la suscripción y puesta en servicio de 24.900 accesos nuevos 
(OPEX), así como incluir las metas de instalación establecidas (…) 

• Adicionar el valor del Contrato de Aporte N° 857 de 2019 en SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS 
MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($7.722.190.667)  
(…). 

• Modificar la Cláusula Quinta del Contrato de Aporte No. 857 de 2019 FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL, incluyendo en los desembolsos y utilizaciones establecidas para la presente vigencia, 
detallando sus condiciones, fechas tentativas y el valor a pagar, de acuerdo con las actividades propiamente 
desarrolladas en el presente Otrosí No. 2. 

• Ampliar las vigencias y cuantías de las garantías, de acuerdo con el presente Otrosí No. 2 y allegar los 
respectivos soportes. 

• Notificar a la SOCIEDAD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, con quien se suscribió el Contrato de Fiducia 
Mercantil de Administración y Pagos No. 390799 en cumplimiento del Contrato de Aporte No. 857 de 2019, el 
contenido y alcance del presente otrosí No. 2 y en caso de requerirse autorización por parte del FONDO 
ÚNICO DE TIC para los efectos pertinentes se entenderá surtida una vez suscrita la presente modificación.  

 
 (…) 
 
Mediante radicado No. 222052531 de fecha 27 de mayo de 2022 y alcance enviado por correo electrónico el 31 de mayo 
de 2022, la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo, presentó concepto de viabilidad para la presente 
modificación” 

 
9. De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la presente 

adición no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 
 

10. En sesión ordinaria llevada a cabo el 27 de mayo de 2022, el comité asesor de contratación recomendó a 
la ordenadora del gasto, la suscripción del presente otrosí No. 2 al contrato de aporte No. 857 de 2019. 
 

11. En en consecuencia, las partes han acordado suscribir el presente otrosí No. 2, el cual se regirá por las 
siguientes: 
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CLÁUSULAS 

 
PRIMERA. Adicionar el valor del contrato en la suma de SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES 
CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($7.722.190.667)  respaldado 
por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 101122 del 22 de abril de 2022, por lo que la cláusula 
cuarta del contrato de aporte No. 857 de 2019 quedará así:  
 

 “CLÁUSULA CUARTA. VALOR. El valor del contrato será hasta por la suma de SETENTA Y 
NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($79.722.190.667) correspondiente al presupuesto establecido 
para región Centro, este valor incluye la totalidad de tributos que se causen por el hecho de su 
celebración, ejecución y liquidación, costos directos e indirectos, así como impuestos de carácter 
nacional, distritales, no obstante, se encuentra excluido del IVA. 

 

Esta exención tributaria se encuentra consagrada en la Ley 1450 por medio de la cual se dictan 
normas tributarias de control y para la competitividad, y en el artículo 11 Ley 1430 de 2010 que 
modificó el numeral 15 del artículo 476, correspondiente a “servicios excluidos del impuesto sobre 
las ventas” del estatuto tributario.” 

 
SEGUNDA. Modificar la obligación específica No. 7 de la CLÁUSULA SEGUNDA del contrato de aporte N° 
857 de 2019, la cual quedará así:  

 
“OBLIGACIONES ESPECIFICAS:  
(…) 
 
7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 75.000 suscriptores iniciales 
del servicio en la región Centro y los 3.750 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las 
condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. 
 
Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 
24.900  nuevos suscriptores del servicio en la región Centro en las condiciones exigidas en el 
anexo técnico y la propuesta presentada por el contratista. 
 
Nota: Tratándose del Otrosí No. 2, el número presentado de 24.900 nuevos accesos está 
soportado en la instalación promedio de 4.150 hogares mensuales; no obstante, el número de 
accesos a instalar en el mes de junio de 2022 dependerá de la fecha de suscripción del Otrosí 
No. 2, razón por la cual el promedio de instalación para dicho mes podrá verse disminuido, de 
manera proporcional a la fracción de mes, y por tanto, impactar el valor de total de accesos a 
instalar con corte a 30 de noviembre de 2022. 
 
La presente nota debe ser tenida en cuenta en cada uno de los apartes en los que se haga 
referencia a los 24.900 accesos adicionales.  
 

TERCERA: Modificar la CLÁUSULA QUINTA del contrato de aporte No. 857 de 2019, la cual quedará así: 
 

“CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El manejo de los 
recursos del proyecto se realizará bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos, el cual 
consiste en la entrega de los recursos a la entidad Fiduciaria mediante la constitución de un 
Patrimonio Autónomo, para que ésta lo administre, y desarrolle la gestión encomendada por el 
Fideicomitente (Contratista), dirigida al cumplimiento de la finalidad señalada. 
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La utilización del mecanismo de Fiducia tiene como principales beneficios que: i) permite la 
estructuración de un cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades 
del proyecto; ii) permite encomendar a un tercero especializado la realización de los pagos, liberando 
carga administrativa en el control de los recursos y; iii) permite un control eficiente de los pagos, con 
información oportuna y detallada de los mismos. 
 

El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte responde a la proyección de las 
actividades de instalación, puesta en servicio y operación, de acuerdo con las metas de nuevos 
suscriptores que se asignan por región, tal como se indica en el Anexo Técnico.   
 

Los desembolsos se realizarán al patrimonio autónomo, tal como se indica a continuación. Debe 
entenderse que los desembolsos por parte del Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones se efectuarán al patrimonio autónomo, cuando el contratista cumpla las condiciones 
que se establecen a continuación: 
  

REGIÓN CENTRO 

Condiciones de desembolso 
Fecha de 

desembolso  
Valor a pagar  

Primer desembolso: (i) perfeccionamiento y legalización del Contrato 
de Aporte y (ii) entrega del Plan de alistamiento 

27 de diciembre de 
2019 

$ 135.000.000 

Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde a la entrega del 
plan de comercialización y la prestación del servicio durante el periodo 
de corte, según metas establecidas en el Anexo técnico 

15 de abril del 2020 $ 1.665.000.000 

Tercer desembolso: El valor a pagar corresponde a la prestación del 
servicio durante el periodo de corte, según metas establecidas en el 
Anexo técnico. 

15 de julio de 2020 $ 5.310.000.000 

Cuarto desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación y puesta en 
servicio de 78.750 usuarios 

14 de diciembre de 
2020 

$ 8.580.000.000 

Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 
de noviembre de 2020 a 78.750 usuarios 

18 de diciembre de 
2020 

$ 9.000.000.000 

Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 
de abril de 2021 a 78.750 usuarios 

18 de mayo de 
2021 

$ 9.000.000.000 

Séptimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 
de julio de 2021 a 78.750 usuarios 

17 de agosto de 
2021 

$ 9.000.000.000 

Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 31 
de octubre de 2021 a 78.750 usuarios 

16 de noviembre de 
2021 

$ 17.865.000.000 

Noveno desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del servicio al 30 
de abril de 2022 al número de usuarios operativos, previamente 
verificados y avalados por la interventoría 

16 de mayo de 
2022 

$ 7.335.000.000 

Décimo desembolso: Sujeto a: (i) Reporte de prestación del servicio al 
31 de agosto de 2022 de hasta 91.200 usuarios (correspondiente a 
78.750 usuarios iniciales y hasta 12.450 nuevos usuarios)*, (ii) 
presentación de la actualización del plan de comercialización y (iii) 
Reporte de la instalación y puesta en servicio de hasta 12.450 
usuarios. 

Tentativamente 15 
de septiembre de 

2022   

Hasta la suma de 
$4.853.193.333 
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Undécimo desembolso: Sujeto a: (i) Reporte de prestación del servicio 
al 30 noviembre de 2022 de hasta 103.650 usuarios 
(correspondiente a 78.750 usuarios iniciales y hasta 24.900 
nuevos usuarios)*, (ii)Reporte de la instalación y puesta en 
servicio de 12.450 usuarios. 

Tentativamente 15 
de diciembre de 

2022   

Hasta la suma de 
$6.978.997.334 

TOTAL DEL CONTRATO 
Hasta 

$79.722.190.667 

* Número de nuevos usuarios que se determinará de acuerdo con la fecha de suscripción del presente Otrosí. 
 

Las fechas de todos los desembolsos están sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja.  
 
Cronograma de utilizaciones 
A continuación, se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual está sujeto a los 
desembolsos previamente establecidos y a la aprobación del Comité Fiduciario, previo concepto de 
la Interventoría sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo del contratista.  
 

 REGIÓN CENTRO 

Condiciones de utilización Fecha estimada Valor a pagar  

Primera Utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría del 
plan de alistamiento 

Tentativamente 
30 de diciembre de 

2019 
Suma de $135.000.000 

Segunda utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría, del 
plan de comercialización y certificación por parte de la 
interventoría de la prestación efectiva del servicio por un valor 
igual o superior al monto de la presente utilización. 

Tentativamente 
15 de abril de 2020 

Suma de $1.665.000.000 

Tercera utilización: Aprobación por parte de la Supervisión previo 
concepto por parte de la interventoría, del tiempo de prestación 
efectiva del servicio sobre la cantidad de los accesos que 
corresponda al valor para acceder a esta utilización. 

Tentativamente 
18 de diciembre de 

2020 

Suma de  
$5.310.000.000 

Cuarta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión previo 
concepto por parte de la interventoría, del tiempo de prestación 
efectiva del servicio sobre la cantidad de los accesos que 
corresponda al valor para acceder a esta utilización. 

Tentativamente 
21 de diciembre de 

2020 

Suma de $8.580.000.000 

Quinta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión previo 
concepto por parte de la interventoría, del tiempo de prestación 
efectiva del servicio sobre la cantidad de los accesos que 
corresponda al valor para acceder a esta utilización. 

Tentativamente 
25 de enero de 2021 

Suma de $9.000.000.000   

Sexta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión previo 
concepto por parte de la interventoría, del tiempo de prestación 
efectiva del servicio sobre la cantidad de los accesos que 
corresponda al valor para acceder a esta utilización. 

Tentativamente 
18 de junio de 

2021   

Suma de  
$9.000.000.000 

Séptima utilización: Aprobación por parte de la Supervisión previo 
concepto por parte de la interventoría, del tiempo de prestación 
efectiva del servicio sobre la cantidad de los accesos que 
corresponda al valor para acceder a esta utilización. 

Tentativamente  
15 de  

septiembre de  
2021 

Suma de  
$9.000.000.000 

Octava utilización: Aprobación por parte de la Supervisión previo 
concepto por parte de la interventoría, del tiempo de prestación 
efectiva del servicio sobre la cantidad de los accesos que 
corresponda al valor para acceder a esta utilización. 

Tentativamente  
15 de diciembre  

de 2021   

Suma de  
$8.932.500.000 
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Novena utilización: Aprobación por parte de la Supervisión previo 
concepto por parte de la interventoría, del tiempo de prestación 
efectiva del servicio sobre la cantidad de los accesos que 
corresponda al valor para acceder a esta utilización. 

Tentativamente  
15 de febrero  

de 2022 

Suma de  
$8.932.500.000 

Décima utilización: Aprobación por parte de la Supervisión previo 
concepto por parte de la interventoría, del tiempo de prestación 
efectiva del servicio sobre la cantidad de los accesos que 
corresponda al valor para acceder a esta utilización. 

Tentativamente 
15 de junio de 

2022   

Suma de $7.335.000.000 

Undécima utilización: (i) Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento emitido por la 
Interventoría, de la actualización del plan de 
comercialización y (ii) Aprobación por parte de la Supervisión 
previo concepto por parte de la interventoría, del tiempo de 
prestación efectiva del servicio sobre la cantidad de los accesos 
que corresponda al valor para acceder a esta utilización. 

Tentativamente 
18 de octubre de 

2022 

Hasta la suma de 
$4.853.193.333 

Duodécima utilización: Aprobación por parte de la Supervisión 
previo concepto por parte de la interventoría, del tiempo de 
prestación efectiva del servicio sobre la cantidad de los 
accesos que corresponda al valor para acceder a esta 
utilización. 

Tentativamente 
15 de febrero de 

2023 

Hasta la suma de 
$3.489.498.667 

Decimotercera utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto por parte de la interventoría 
de: i) El tiempo de prestación efectiva del servicio sobre la 
cantidad de los accesos que corresponda al valor para 
acceder a esta utilización ii) Informe final presentado por el 
contratista, de que trata el Anexo Técnico en el numeral 
3.1.2. 

Tentativamente  
29 de mayo de 2023 

Hasta la suma de 
$3.489.498.667 

TOTAL DEL CONTRATO 
Hasta 

$79.722.190.667 

  
Nota 1: Durante la ejecución del contrato el ejecutor podrá acceder a cada utilización aun cuando no 
haya cumplido la totalidad de la meta correspondiente, siempre y cuando la interventoría haya 
emitido un concepto favorable sobre el cumplimiento de al menos 70% de la meta respectiva. El 
rezago que resulte de la aprobación de metas parciales deberá ser superado en el periodo 
inmediatamente siguiente como condición para que el ejecutor pueda acceder a una nueva 
utilización. 
 

Nota 2: Hasta tanto no sea definido y notificado el punto SACUDETE o su equivalencia, procede el 
100% del desembolso siempre y cuando exista una validación y recomendación por parte de la 
interventoría, sobre el cumplimiento del requisito del mismo, excluyendo los accesos 
correspondientes a los puntos SACUDETE o su equivalencia. 
 

Nota 3: Para la ejecución de recursos y presentación de órdenes de pago en el mes de diciembre de 
cada año, el contratista deberá tener en cuenta el cronograma establecido en las circulares que 
emita la fiduciaria para el cierre financiero de fin de año, así como lo notificado por el Fondo Único de 
TIC para la presentación y radicación de las órdenes de pago. 
 

Nota 4: Los recursos correspondientes a descuentos por usuarios inactivos o suspendidos deberán 
ser ejecutados dentro del plazo del Contrato de Aporte para compensar el tiempo de servicio no 
prestado por parte del operador antes de la finalización del contrato, de acuerdo con lo dispuesto por 
el parágrafo de la cláusula sexta del contrato. Lo anterior, previo concepto de interventoría sobre el 
periodo de prestación de servicio efectivo a los accesos del contrato y los saldos correspondientes 
en fiducia por usuarios inactivos o suspendidos. Cuando existan recursos en fiducia que 
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correspondan a tiempo de servicio no prestado por usuario inactivo o suspendido la interventoría 
conceptuará sobre la definición de tiempo y número de usuarios activos a los que aplicará la 
reposición. En caso de que el periodo de reposición supere el tiempo de ejecución del contrato, este 
deberá ser prorrogado. 
 

Con corte a la fecha 15 de noviembre de 2022, se definirá el saldo pendiente por utilizar 
correspondiente a usuarios suspendidos e inactivos, razón por la cual la interventoría deberá 
conceptuar sobre la definición de tiempo y número de usuarios a los que aplicará la reposición. Si 
antes de la fecha indicada, las partes y la interventoría identifican que hay necesidad de definir sobre 
la reposición de servicio no prestado para acceder a los recursos en fiducia que no puedan ser 
aprobados para su utilización por concepto de usuarios suspendidos o inactivos, la interventoría 
realizará la recomendación para que las partes acuerden sobre la reposición del servicio. 
 

Si finalizado el tiempo de ejecución del contrato, incluida la reposición del servicio, y en caso de no 
ejecutarse la totalidad de los recursos de fomento dentro del plazo del Contrato de Aporte, dichos 
recursos deberán ser trasferidos con los rendimientos financieros que haya lugar a la cuenta que 
disponga el Fondo Único de TIC. Para tal fin, el reintegro de los recursos deberá realizarse en un 
plazo máximo de un mes posterior a la finalización del contrato. 
 

Nota 5., No habrá lugar al reconocimiento de recursos respecto del servicio no prestado por 
concepto de usuario suspendido, ni inactivo por parte del Fondo Único de TIC, ni habrá lugar al cobro 
de la tarifa social a la demanda al usuario; lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la nota 4 anterior. 
En todo caso para cada acceso (ID) se deberá garantizar un tiempo de servicio mínimo de 30 
meses incluido los 6 meses adicionales propuestos por el contratista en la oferta para los 
78.750 accesos iniciales.   
 

Por su parte, en virtud de las obligaciones que surgen de la suscripción del Otrosí No. 2, el 
Operador deberá garantizar un tiempo de servicio, de acuerdo con lo siguiente: (i) hasta el 31 
de diciembre de 2022 para los 32.888 accesos iniciales cuya finalización de servicio de los 30 
meses incluido los 6 meses adicionales ocurre entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2022. 
En tal sentido, los 45.862 accesos restantes de la meta inicial que finalizan operación en el 
2023, estarán sometidos al plazo inicialmente pactado, es decir, 30 meses y (ii) hasta el 31 de 
diciembre de 2022 para los 24.900 nuevos accesos adicionados.  
 

En todo caso, el tiempo de servicio podrá ser aplicado a través del mismo usuario, su 
sustituto o la compensación de servicio no prestado. Así mismo, en caso de una posible 
adición de recursos de otras vigencias al presente proyecto, el tiempo de Operación de los 
accesos será susceptible de ser prorrogado.  
 

Nota 6. El monto aprobado en cada utilización deberá ser por el valor correspondiente de la misma, 
no se podrán aprobar utilizaciones por un monto inferior ni superior, teniendo en cuenta que la 
prestación del servicio debe corresponder al monto de la utilización. Para aquellas utilizaciones en 
las que el operador acredite facturas por un monto superior al establecido en la utilización, este saldo 
deberá ser tenido en cuenta por la interventoría para conceptuar sobre el cumplimiento de los 
requisitos para reconocer el pago y en consecuencia aprobar la siguiente utilización. 
 

Nota 7.  El reconocimiento por el servicio prestado por acceso al mes es de $40.000 COP, tomando 
como referencia meses de 30 días. Así mismo, los descuentos aplicables se realizarán de manera 
proporcional disminuyendo al valor de $40.000 COP mensuales los días de servicio no prestado.  
 

Nota 8. Teniendo en cuenta que el Cuarto Desembolso está asociado a diciembre de 2020, e implica 
el reporte de la instalación y puesta en servicio de 78.750 accesos y que dicha fecha corresponde a 
cierre de año y vigencia fiscal, la aprobación del desembolso podrá darse frente a la recomendación 
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de la interventoría sobre la validación del reporte de mínimo 85% de los accesos correspondientes a 
esa meta 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: El presupuesto del presente contrato de aporte se encuentra amparado 
mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 81019 del 29 mayo de 2019 expedido por el 
Coordinador de Presupuesto del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones con cargo a la vigencia fiscal de 2019, y el oficio de autorización cupo vigencias 
futuras ordinarias por medio de oficio 2-2019-042836 del 1 de noviembre de 2019. Asi mismo, se 
cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 101122 del 22 de abril de 2022. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se 
acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para él trámite de pago sólo 
empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se 
haya aportado el último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses 
o compensación de ninguna naturaleza. 
 
En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la oportunidad señalada, el FONDO 
ÚNICO DE TIC no efectuará el desembolso hasta cuando la interventoría apruebe el cumplimiento 
de requisitos para acceder al mismo. La fecha de todos los desembolsos está sujeta a disponibilidad 
de liquidez y Plan Anual de Caja. 
 

CUARTA.  Modificar la CLÁUSULA SEXTA del contrato de aporte No. 857 de 2019, la cual quedará así:  
 

“CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución del contrato es hasta el día 30 de mayo de 2023 o hasta el cumplimiento de las 
obligaciones, lo que suceda primero: 
 

Fase 
Descripción de las obligaciones a 

cargo del ejecutor  
Plazo Máximo de Entrega 

Fase 1: 
alistamiento 

Plan de alistamiento  
Tres (3) días hábiles a partir de la firma 
del acta de inicio.  

Entrega del plan de comercialización 

Tratándose de los 78.750 accesos 
iniciales, hasta 30 días calendario 
después de la suscripción del acta de 
inicio del Contrato. 
Tratándose de los 24.900 accesos 
adicionados* mediante el Otrosí No. 
2, el Operador deberá presentar la 
actualización del plan de 
comercialización hasta (15) quince 
días calendario después de la 
suscripción del Otrosí No. 2. 

Concertación de los campos de registro 
del sistema de gestión (operador e 
interventor), conforme los parámetros 
establecidos en el presente anexo 
técnico 

Hasta 30 días calendario después de la 
suscripción del acta de inicio del 
Contrato 

http://www.vivedigital.gov.co/


Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13 
Código Postal: 117711. Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Ext: 5033 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co  
www.vivedigital.gov.co 

 

            
                                                                                                                                      

 
 
 
 
OTROSÍ No. 2 AL CONTRATO DE APORTE No. 857 DE 2019 SUSCRITO ENTRE EL FONDO 
ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. -COMCEL S.A. 
 

Página 15 de 23 

Fase 2: 
Suscripción 
y puesta en 

servicio  

Ejecución de las actividades de 
suscripción del servicio, y actualización 
permanente del repositorio de 
información en el que se consignen los 
avances de la meta y los soportes 
correspondientes.  
  

La meta de puesta en servicio de 
78.750 accesos asignados inicialmente 
por región, incluyendo la cantidad de 
accesos adicionales ofertados por el 
adjudicatario, debe cumplirse, a más 
tardar el 30 de octubre de 2020.  
 
La meta de puesta en servicio de 
24.900 accesos adicionados* 
mediante el Otrosí No. 2 por región 
debe cumplirse, a más tardar el 30 
de noviembre de 2022.  

Fase 3: 
Operación 

Prestación del servicio para la totalidad 
de suscriptores por región, incluyendo los 
ofertados por el adjudicatario, bajo las 
condiciones de calidad y asequibilidad 
establecidas en el presente anexo 
técnico.  

Para los 78.750 accesos iniciales: 24 
meses mínimos, más los 6 meses de 
operación adicional ofertados por el 
contratista, contados a partir de la 
fecha que arroje el cotejo realizado por 
el interventor, entre el registro de 
puesta en servicio relacionado en la 
base de datos de los suscriptores, del 
ejecutor, y el primer periodo de 
facturación a los beneficiarios.  
 
Por su parte, en virtud de las 
obligaciones que surgen de la 
suscripción del Otrosí No. 2, el 
Operador deberá garantizar un tiempo 
de servicio desde la fecha que arroje el 
cotejo realizado por el interventor, 
entre el registro de puesta en servicio 
relacionado en la base de datos de los 
suscriptores, del ejecutor, y el primer 
periodo de facturación a los 
beneficiarios y hasta: (i) el 31 de 
diciembre de 2022 para los 32.888 
accesos iniciales cuya finalización de 
servicio de los 30 meses incluido los 6 
meses adicionales ocurre entre el 1 de 
julio de 2022 al 31 de diciembre de 
2022. En tal sentido, los 45.862 
accesos de la meta inicial que finalizan 
operación en el 2023, estarán 
sometidos al plazo inicialmente 
pactado, es decir, 30 meses; y, (ii) 
hasta el 31 de diciembre de 2022 para 
los 24.900 nuevos accesos* 
adicionados. 

  *  Número de nuevos usuarios que se determinará de acuerdo con la fecha de suscripción del presente Otrosí. 

 
PARÁGRAFO: El plazo de ejecución contractual contempla un mes adicional para garantizar un periodo 
mínimo en el cual se podrá adelantar la reposición de servicio por concepto de usuarios suspendidos o 
inactivos, el cual deberá ser prorrogado por las partes en caso de que se requiera y de conformidad con la 
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recomendación que emita la interventoría sobre la definición de tiempo y número de usuarios sobre los que 
aplicará la reposición antes de la finalización del contrato. 
 

Las condiciones relacionadas con forma de pago y número de accesos a beneficiar para reposición del 
servicio podrán ser acordadas por las partes en la fecha 15 de noviembre de 2022, o antes previa 
recomendación de la interventoría, de tal manera que se garantice la prestación del servicio, incluido 
el plazo adicional ofertado por el contratista en el proceso de selección y en el Otrosí No. 2.” 
 
QUINTA. Modificar el numeral 1.2 del anexo técnico del contrato de aporte No. 857 de 2019, el cual quedará 
así:  
 

“1.2 DESCRIPCIÓN 
 
El proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo, está orientado a la prestación del servicio 
para hogares de estratos 1 y 2, lo que abarca la planeación, instalación, puesta en marcha y soporte 
de las unidades de usuario para brindar el acceso a Internet a la comunidad dentro de su hogar, que 
se ubica en Estratos 1 y 2 en la totalidad del territorio de los municipios que integran cada una de las 
regiones del proyecto, a través de redes alámbricas o inalámbricas con tecnologías 4G, 4.5G, Wifi, 
HFC, xDSL, FTTH entre otras con un dispositivo de usuario (tipo UE, CPE, entre otros) habilitado 
para conectarse a dichas redes en  los hogares beneficiados. 
 

Técnicamente las tecnologías de acceso permiten a dispositivos intercambiar datos o conectarse a 
Internet por diferentes medios físicos.  
 

En particular, las acciones que se desarrollen a través del presente proyecto de masificación de 
accesos de Internet están orientadas a: 
 

a. Incrementar la penetración del servicio de Internet fijo en hogares de estratos 1 y 2.  
b. Promover condiciones de sostenibilidad para la oferta pública de servicio universal, mediante 

incentivos a la cultura de pago por parte de los beneficiarios, de tal manera que garanticen la 
continuidad en la prestación de los servicios de Internet a mediano y largo plazo. 

c. Aumentar la cobertura del servicio de Internet en las regiones que integran el proyecto, 
mediante estímulos orientados a superar barreras de asequibilidad. 

 

Las metas de suscriptores han sido regionalizadas como se ilustra a continuación, de tal forma que el 
ejecutor podrá distribuir los accesos asignados a cada municipio, siempre y cuando cumpla la 
totalidad de la meta global por región, sin que pueda incluir municipios que no se encuentren 
relacionados en ella. 
 

Composición regional de metas y municipios 
 

Región Departamento (2) Municipios (16) 
Nuevos 

suscriptores 
Suscriptores 

actuales 
Meta regional 

Centro  

Bogotá, D.C.  Bogotá, D.C.  21.840 61.634 

103.650 

Cundinamarca  Cajicá  0 366 

Cundinamarca   Chía  70 353 

Cundinamarca   Cota  0 53 

Cundinamarca  Facatativá  525 857 

Cundinamarca  Funza 350 685 
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Cundinamarca  Fusagasugá  455 933 

Cundinamarca   Girardot  945 1.957 

Cundinamarca   La Calera  0 97 

Cundinamarca   Madrid  525 815 

Cundinamarca   Mosquera  210 898 

Cundinamarca   Sibaté 70 652 

Cundinamarca  Soacha 3.640 8.376 

Cundinamarca  Sopó  0 67 

Cundinamarca  Tocancipá  0 156 

Cundinamarca   Zipaquirá  420 851 

  2 16 24.900* 78.750 103.650 

    * Número de nuevos usuarios que se determinará de acuerdo con la fecha de suscripción del presente Otrosí. 
 
SEXTA: Modificar el inciso segundo del punto 2.1.1 del anexo técnico del contrato de aporte No. 857 de 2019, 
el cual quedará así: 

 
2.1.1 PLAN DE ALISTAMIENTO Y PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Los ejecutores de proyecto deberán entregar tres (3) hábiles a partir de la firma del acta de inicio el 
plan de alistamiento en el cual el ejecutor presente los criterios a tener en cuenta en la elaboración 
del plan de comercialización de acuerdo con las condiciones de su naturaleza de venta.  
 

Los ejecutores del proyecto deberán a la entregar a la entidad e interventoría, en medio físico y 
digital, a más tardar 30 días calendario después de la suscripción del acta de inicio del contrato, un 
plan de comercialización. Tratándose de los accesos adicionados mediante el Otrosí No. 2, el 
ejecutor deberá entregar la actualización del plan de comercialización dentro de los quince 
(15) calendario siguientes a la suscripción del Otrosí No. 2. 
 
El plan de comercialización deberá indicar la distribución de la meta regional de nuevos suscriptores, 
por municipio de acuerdo con la programación que se ilustra a continuación (…): 

 
SÉPTIMA: Modificar el numeral 4 del punto 2.2. del anexo técnico del contrato de aporte No. 857 de 2019, el 
cual quedará así: 
 

“2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO   
 
El Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones durante las actividades de suscripción y 
puesta en servicio:   
(…) 
 
4. Durante la comercialización, el ejecutor deberá informar al usuario sobre las condiciones de la 
prestación del servicio, indicando: (i) que el proyecto de incentivos a la demanda es financiado por el 
Ministerio TIC; (ii) que el usuario deberá pagar, de manera anticipada, la tarifa social mensual 
establecida, según el estrato correspondiente, a lo largo de la operación (señalando el plazo 
correspondiente de prestación de servicio mínimo y la cantidad de meses adicionales 
ofertados por el adjudicatario, es decir: (i) para 45.862 accesos iniciales, que hacen parte de la 
meta inicial de 78.750 y cuya finalización de los 30 meses de servicio ocurre en el 2023: 24 
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meses mínimos, más los 6 meses de operación adicional ofertados por el contratista; (ii) para 
los 32.888 accesos iniciales, cuya operación inicial finaliza entre el 1 julio y el 31 de diciembre 
de 2022 para los cuales fue extendida la operación mediante Otrosí No. 2: desde el inicio de 
operación hasta el 31 de diciembre de 2022; y, (iii) para los 24.900 accesos en operación y 
adicionados mediante el Otrosí No. 2: desde el inicio de operación hasta 31 de diciembre de 
2022); (iii) las características del plan de Internet fijo; (iv) los datos de contacto de la mesa de ayuda 
de operador; (v) los puntos de pago autorizados, y modalidad de facturación (digital o física); y (vi) el 
cargo que deberá asumir el usuario en caso de requerir una reinstalación del servicio por cambio de 
predio; o bien, la reposición de un equipo por daños causados por el usuario. La interventoría 
validará que esto conste en anexo del contrato de servicio.” 

 
OCTAVA: Modificar el numeral 8 del punto 2.2. del anexo técnico del contrato de aporte N° 857 de 2019, el 
cual quedará así: 
 

“2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO   
 
El Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones durante las actividades de suscripción y 
puesta en servicio:   
 
 (…)  
 
8. La instalación, puesta en servicio y operación de los accesos a los que se amplía operación para 
el periodo financiado por el Fondo Único de TIC (24 meses iniciales), y a los nuevos accesos 
(instalados y con servicio desde junio hasta el 31 de diciembre de 2022, respectivamente) 
corresponderá a la programación establecida para la región así:  
 

   REGIÓN CENTRO 

    103.650 

AÑO 

MES 
(tomando el 
último día 
calendario 
del mes) 

Accesos operando 

Nuevos accesos 
instalados y con 
servicio desde 

junio hasta el 31 
de diciembre de 

2022 

2020 

Enero 3   

Febrero 4.186   

Marzo 9.093   

Abril 14.059   

Mayo 21.140   

Junio 32.888   

Julio 45.604    

Agosto          59.227   

Septiembre           72.043   

Octubre 75.000   

Noviembre 75.000   

Diciembre 75.000   

2021 Enero 75.000   
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Febrero 75.000   

Marzo 75.000   

Abril 75.000   

Mayo 75.000   

Junio 75.000   

Julio 75.000   

Agosto 75.000   

Septiembre 75.000   

Octubre 75.000   

Noviembre 75.000   

Diciembre 75.000   

2022 

Enero 75.000   

Febrero 75.000   

Marzo 75.000   

Abril 75.000   

Mayo 75.000  

Junio 75.000 4.150* 

Julio 75.000 8.300 

Agosto 75.000 12.450 

Septiembre 75.000 16.600 

Octubre 75.000 20.750 

Noviembre  75.000 24.900 

Diciembre 75.000 24.900 
* El número de accesos nuevos para este periodo (junio) dependerá de la fecha de 
suscripción del presente Otrosí  

 
El ejecutor presentará la distribución de las metas de nuevos suscriptores, correspondiente al 
número de accesos adicionales que haya ofertado para la asignación de puntaje en la Licitación, 
como parte del plan de comercialización. La instalación y puesta en servicio de la totalidad de 
accesos (incluida la meta regional y los accesos adicionales) deberá culminar el 30 de 
noviembre de 2020 para los 78.750 accesos iniciales (que corresponden a los 75.0000 
iniciales obligatorios y 3.750 adiciones ofertados por el contratista) y el 30 de noviembre 
de 2022 para 24.900 accesos adicionados mediante el Otrosí No. 2, una vez superada esta 
fecha, se podrán configurar incumplimientos por parte del ejecutor respecto de las metas de 
instalación y puesta en servicio de acuerdo con las fechas antes mencionadas, plazo hasta el 
cual podrá el Operador completar el número de suscripciones que se encuentre rezagado.  
 
Una vez suscrita la modificación contractual que establece el cumplimiento de las metas a 30 de 
noviembre de 2020, el contratista deberá presentar una actualización del plan de comercialización. 
Lo mismo ocurrirá una vez suscrita la modificación No. 2 que establece el cumplimiento de 
metas a 30 de noviembre de 2022. 
 
Nota. El valor que pagará el Fondo Único de TIC por/mes será de $40.000 pesos durante el plazo de 
24 meses; sin embargo, la forma de pago contempla un desembolso en 2019 contra la aprobación 
del plan de alistamiento, razón por la cual este valor deberá ser contabilizado como parte del pago 
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por la prestación del servicio de los usuarios que integran la meta regional. A su vez, el desembolso 
programado para el 2019 equivale a la prestación del servicio por dos meses a 2.000 usuarios, y por 
un mes a 5.000 usuarios, cantidades que corresponden a la siguiente distribución por región:  
 

Región Centro Noroccidente Norte  Oriente  Centro 

Dos meses de 
prestación del 
servicio 

750 400 350 250 250 

Un mes de 
prestación del 
servicio 

1875 1000 875 625 625 

 
NOVENA: Modificar el literal a) del ordinal 3 y el ordinal 4 del punto 2.4 del anexo técnico del contrato de 
aporte No. 857 del 2019 el cual quedará así: 
  

“ 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN  
 
Durante el plazo de operación que comprende los meses mínimos y el periodo de prestación del 
servicio extendido de acuerdo con los meses adicionales ofertados por el adjudicatario ((i) para 
45.862 accesos iniciales, que hacen parte de la meta inicial de 78.750 y cuya finalización de 
los 30 meses de servicio ocurre en el 2023: 24 meses mínimos, más los 6 meses de operación 
adicional ofertados por el contratista; (ii) para los 32.888 accesos iniciales, cuya operación 
inicial finaliza entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022 para los cuales fue extendida la 
operación mediante Otrosí No. 2: desde el inicio de operación hasta el 31 de diciembre; y, (iii) 
para los 24.900 accesos adicionados mediante el Otrosí No. 2: desde el inicio de operación 
hasta 31 de diciembre de 2022), el ejecutor cumplirá las siguientes obligaciones: 
 
(…) 
 
Durante la etapa de operación, el cumplimento de los indicadores de calidad y niveles de servicio 
que se indican a continuación dar a lugar a la aplicación de multas de acuerdo con lo dispuesto en el 
contrato de aporte.  
 
a. Disponibilidad: La disponibilidad se refiere a la cantidad de tiempo que esta disponibles la red 

por municipio para los usuarios correspondiente a la meta regional. El ejecutor debe cumplir con 
lo dispuesto por la regulación vigente en materia de este indicador. La circunstancia de fuerza 
mayor que sean vinculadas por la interventoría no serán contabilizadas en el plazo de 
indisponibilidad. 

 
El tiempo de indisponibilidad identificado por la interventoría, a través de los reportes del 
sistema de gestión del operador, deberá ser compensado por el contratista con la extensión 
proporcional del servicio, al término de los primeros 24 meses de operaciones del proyecto, 
previa contabilización del plazo adicional ofertado por el adjudicatario. La interventoría 
definirá el método de cálculo para la compensación, al término de los 24 meses de 
operación financiados por el Fondo Único de TIC, e informará el resultado al ejecutor en un 
plazo de hasta cinco (5) días calendario, a partir de la finalización de los 24 primeros meses 
de operación.  
 

 4. En el evento en el que un usuario se desconecte, antes de completar el plazo mínimo de 
operaciones contemplado en el contrato, y el número de meses adicionales ofertado, el ejecutor 
tendrá hasta 20 días calendarios para sustituirlo por uno nuevo. En este caso, el ejecutor debería 
informar de inmediato, a la supervisión e interventoría, sobre la desconexión, y revisar la 
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actualización respectiva en la base de datos indicando el estado inactivo del usuario. La interventoría 
tendrá 15 días hábiles para aprobar la sustitución, una vez valide el lleno de requisitos de 
comercialización y puesta en servicio. En esos casos, el ejecutor deberá informar al nuevo suscriptor 
cual es la cantidad de meses que financiará el Fondo Único de TIC (equivalentes al número de 
meses que reste desde la puesta en servicio hasta completar el plazo mínimo de prestación del 
servicio) y el plazo extendido según la oferta del adjudicatario. El procedimiento anterior se aplicará 
también en aquellos casos en que, por razones de no pago, el ejecutor decida sustituir un suscriptor 
por otro.  
 
Nota: los recursos que no sean ejecutados por los intervalos durante los cuales el ejecutor no haya 
prestado el servicio a la totalidad de la meta de acceso asignada a su región, serán reintegrados por 
la fiducia al Fondo Único de TIC como condición para liquidar el contrato. 

 
DÉCIMA: Modificar el punto 2.6 del anexo técnico del contrato de aporte No. 857 de 2019, el cual quedará 
así: 

“2.6 CRONOGAMA 
A continuación, se relacionan las metas asociadas a cada una de las fases del proyecto, así como su 
plazo máximo.  

Cronograma de ejecución del proyecto 

Fase 
Descripción de las obligaciones a 

cargo del ejecutor  
Plazo Máximo de Entrega 

Fase 1: 
alistamiento 

Plan de alistamiento  
Tres (3) días hábiles a partir de la firma 
del acta de inicio.  

Entrega del plan de comercialización 

Tratándose de los 78.750 accesos 
iniciales, hasta 30 días calendario 
después de la suscripción del acta de 
inicio del Contrato. 
Tratándose de los 24.900 accesos 
adicionados* mediante el Otrosí No. 
2, el Operador deberá presentar la 
actualización del plan de 
comercialización hasta (15) quince 
días calendario después de la 
suscripción del Otrosí No. 2. 

Concertación de los campos de registro 
del sistema de gestión (operador e 
interventor), conforme los parámetros 
establecidos en el presente anexo 
técnico 

Hasta 30 días calendario después de la 
suscripción del acta de inicio del 
Contrato 

Fase 2: 
Suscripción 
y puesta en 

servicio  

Ejecución de las actividades de 
suscripción del servicio, y actualización 
permanente del repositorio de 
información en el que se consignen los 
avances de la meta y los soportes 
correspondientes.  
  

La meta de puesta en servicio de 
78.750 accesos asignados inicialmente 
por región, incluyendo la cantidad de 
accesos adicionales ofertados por el 
adjudicatario, debe cumplirse, a más 
tardar el 30 de octubre de 2020.  
 
La meta de puesta en servicio de 
24.900 accesos adicionados* 
mediante el Otrosí No. 2 por región 
debe cumplirse, a más tardar el 30 
de noviembre de 2022.  
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Fase 3: 
Operación 

Prestación del servicio para la totalidad 
de suscriptores por región, incluyendo los 
ofertados por el adjudicatario, bajo las 
condiciones de calidad y asequibilidad 
establecidas en el presente anexo 
técnico.  

Para los 78.750 accesos iniciales: 24 
meses mínimos, más los 6 meses de 
operación adicional ofertados por el 
contratista, contados a partir de la 
fecha que arroje el cotejo realizado por 
el interventor, entre el registro de 
puesta en servicio relacionado en la 
base de datos de los suscriptores, del 
ejecutor, y el primer periodo de 
facturación a los beneficiarios. 
  
Por su parte, en virtud de las 
obligaciones que surgen de la 
suscripción del Otrosí No. 2, el 
Operador deberá garantizar un 
tiempo de servicio desde la fecha 
que arroje el cotejo realizado por el 
interventor, entre el registro de 
puesta en servicio relacionado en la 
base de datos de los suscriptores, 
del ejecutor, y el primer periodo de 
facturación a los beneficiarios y 
hasta: (i) el 31 de diciembre de 2022 
para los 32.888 accesos iniciales 
cuya finalización de servicio de los 
30 meses incluido los 6 meses 
adicionales ocurre entre el 1 de julio 
y el 31 de diciembre de 2022. En tal 
sentido, los 45.862 accesos de la 
meta inicial que finalizan operación 
en el 2023, estarán sometidos al 
plazo inicialmente pactado, es decir, 
30 meses; y, (ii) hasta el 31 de 
diciembre de 2022 para los 24.900 
nuevos accesos* adicionados. 

* Número de nuevos usuarios que se determinará de acuerdo con la fecha de suscripción del 
presente Otrosí. 
 

 
DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a modificar las garantías del contrato 
conforme al al presente otrosí y entregarlas actualizadas al MINISTERIO/FONDO ÚNICO DE TIC dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del mismo, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.1.18 
del Decreto 1082 de 2015 
  
DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las demás cláusulas y condiciones 
contenidas en el contrato de aporte No. 857 de 2019 que no han sido objeto de modificación, continúan 
vigentes durante el término de ejecución del mismo.  
 
DÉCIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El otrosí No. 2 al contrato de aporte No. 857 de 2019 se 
perfecciona con la aprobación de las partes en la plataforma del Secop II, es decir, las aprobaciones 
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realizadas con los usuarios asignados constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la 
Ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan. 
 
DÉCIMA CUARTA. DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral 
del presente otrosí, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en 
consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Documento de justificación de la modificación del contrato de aporte No. 857 de 2019 
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 101122 del 22 de abril de 2022 expedida por el 

Coordinador de Presupuesto de la entidad. 
3. Concepto de viabilidad expedido por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo 
4. Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.  
5. Concepto de la interventoría 

 
DÉCIMA QUINTA. PUBLICACIÓN: El presente otrosí No. 2 será publicado en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública – SECOP II 
 
Elaboró: Angela Patricia Barreto Plaza/ Profesional Especializado Subdirección de Gestión Contractual 
Revisó: Yanira Galindo Páez/ Subdirectora de Gestión Contractual 
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