
Código TRD: 232

Bogotá D.C.

SEÑOR (A)

MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA
Secretaria General

Asunto: Solicitud Modificación Contractual Contrato de Aporte No. 858 de 2019

Respetada señora: Gonzalez

Se remite documentación de solicitud para el trámite de modificación contractual del Contrato
de Aporte No. 858 de 2019, Proyecto Incentivos a la Demanda de Internet Fijo fase I.

Cordialmente.

LACIDES ROBLES ESPINOSA
Subdirector de Operaciones
Dirección de Infraestructura

Anexos: Lo enunciado.
CC: Yanira Galindo Páez - Subdirectora de Gestión Contractual
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MEMORANDO 
 
 

PARA:               MARIA PIERINA GONZALEZ FALLA 
                                       Secretaria General  
  
DE:   LACIDES ROBLES ESPINOSA 
                                       Subdirector de Operaciones 
 
    
ASUNTO: Solicitud Modificación Contractual Contrato de Aporte No. 858 de 2019 
 
FECHA: mayo 31 de 2022 
 
 
Cordial saludo.  
 
De manera atenta me permito remitir solicitud para el trámite de modificación contractual del Contrato 
de Aporte No. 858 de 2019, con el fin modificar el mismo bajo las condiciones expuestas en la solicitud 
que se anexa al presente. 
 
 
Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier aclaración que al respecto estimen conveniente. 
                                                           
Cordialmente. 
 
(Firmado digitalmente) 
LACIDES ROBLES ESPINOSA 
Subdirector de Operaciones 
Supervisor Contrato Contrato de Aporte No. 858 de 2019 
 
Anexos: Lo enunciado.  
CC:  Yanira Galindo Páez - Subdirectora de Gestión Contractual 

 
 
Elaboró: Duverney Diaz Castaño 

Revisó:  Giovanni Rodríguez Salcedo, Nathalia Urrego, Luis Fernando Roncancio  
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Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Memorando remisorio a Subdirección Gestión Contractual -
Modificción_3 Cto 858

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220531-141209-59bb67-16230700

Finalizado

2022-05-31 14:12:09

2022-05-31 14:48:27

Firma: Supervisor

Lacides Robles
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LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

NATHALIA URREGO JIMÉNEZ
1015446874
nurrego@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC

Elaboración: Elaboró

ddiazc@mintic.gov.co



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Memorando remisorio a Subdirección Gestión Contractual -
Modificción_3 Cto 858

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220531-141209-59bb67-16230700

Finalizado

2022-05-31 14:12:09

2022-05-31 14:48:27

Elaboración

Duverney Diaz Castaño
ddiazc@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-05-31 14:12:10

Lec.: 2022-05-31 14:13:30

Res.: 2022-05-31 14:13:33

IP Res.: 201.244.139.150

Revisión

NATHALIA URREGO JIMÉNEZ
nurrego@mintic.gov.co

CONTRATISTA

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-05-31 14:13:33

Lec.: 2022-05-31 14:14:21

Res.: 2022-05-31 14:14:27

IP Res.: 179.1.102.30

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
lfroncancio@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-05-31 14:14:27

Lec.: 2022-05-31 14:45:47

Res.: 2022-05-31 14:45:50

IP Res.: 190.71.137.3

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-05-31 14:45:51

Lec.: 2022-05-31 14:48:21

Res.: 2022-05-31 14:48:27

IP Res.: 186.102.92.165
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                                       Secretaria General  
  
DE:   LACIDES ROBLES ESPINOSA 
                                       Subdirector de Operaciones 
 
    
ASUNTO: Solicitud Modificación Contractual Contrato de Aporte No. 858 de 2019 
 
FECHA: mayo 31 de 2022 
 
 
Cordial saludo.  
 
De manera atenta me permito remitir solicitud para el trámite de modificación contractual del Contrato 
de Aporte No. 858 de 2019, con el fin modificar el mismo bajo las condiciones expuestas en la solicitud 
que se anexa al presente. 
 
 
Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier aclaración que al respecto estimen conveniente. 
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(Firmado digitalmente) 
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Subdirector de Operaciones 
Supervisor Contrato Contrato de Aporte No. 858 de 2019 
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ADICIÓN X PRÓRROGA  OTROSÍ X  


 
      


Fecha de radicación solicitud INTEGRATIC: 


JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 


 


ANTECEDENTES 
 
1. Con el propósito de ejecutar el proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo I que beneficiaría al universo 


de 76 municipios que conforman la categoría 3 “mercados de alto desempeño” según el estudio realizado por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones titulado “revisión del mercado de datos fijos 2017” y con fundamento 
en el artículo 310 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto 
por Colombia, Pacto por la Equidad", el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones una 
vez surtido el proceso de selección, el 26 de diciembre de 2019 suscribió el contrato de aporte No. 858 con 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A - COMCEL S.A, el cual tiene por objeto: “Ejecutar el proyecto de incentivos a la 
demanda de internet fijo en la región Noroccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y presentar el 
servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico”. 


 
2. Con el  fin de realizar el seguimiento, técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del contrato de aporte, el 


24 de diciembre de 2019 se suscribió el Contrato de Interventoría No. 853 de 2019 entre el Fondo Único de TIC y el 
CONSORCIO I3, cuyo objeto es: “Ejercer la interventoría integral del proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet 
Fijo, para llevar a cabo el seguimiento y verificación de las obligaciones técnicas, jurídicas, financieras, y 
administrativas, a cargo de sus ejecutores. El alcance de las obligaciones del interventor se describe en el Anexo 
técnico.”, el cual de acuerdo con la Cláusula Sexta tiene como plazo de ejecución 35 meses, sin que pueda superar 
30 de agosto de 2022, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, esto es el 30 de diciembre de 2019 


 
3. Ahora bien, de conformidad con las cláusulas del contrato de aporte, el valor de este se pactó en la suma de hasta 


TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 38.400.000.000), correspondiente al 
presupuesto establecido para la región noroccidente, con un plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2023, que 
incluye los seis (6) meses más de operación ofertados como adicionales por el contratista, los cuales serán contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio, esto es, desde el 30 de diciembre de 2019. 
 


4. El 30 de diciembre de 2019, se suscribió entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A -COMCEL S.A. y LA SOCIEDAD 
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA el Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 390802, para 
la administración de los recursos públicos de fomento destinados por el FONDO ÚNICO DE TIC. 


 
5. Dentro de lo establecido en la Cláusula Sexta del contrato de aporte N° 858 de 2019, se determinó inicialmente que 


el tiempo requerido por el operador para lograr la implementación de la totalidad de los accesos, esto es 42.000 (que 
incluye los accesos adicionales ofertados) estaba contemplado hasta el 31 de julio de 2020. No obstante, este plazo 
se vio afectado entre el mes de marzo y septiembre de 2020 como consecuencia del aislamiento obligatorio 
decretado por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia por COVID 19. 


 


6. Por lo anterior el 29 de mayo de 2020 se suscribió el acta que reconoce el periodo de suspensión parcial desde el 
25 de marzo de 2020 hasta el 25 de mayo de 2020 o hasta que se levante la medida de aislamiento preventivo 



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0
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obligatorio adoptada por el Gobierno Nacional mediante los Decretos 457, 531, 593 y 636 de 2020, así como las 
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 


 


7. En este orden el 17 de diciembre de 2020 las partes suscribieron el otrosí No.1 al contrato de aporte No. 858 de 
2019, mediante el cual se modificaron algunas especificaciones del Anexo técnico, la forma de pago y el plazo de 
ejecución del mismo hasta el 20 de julio de 2023 o el cumplimiento de las obligaciones, lo que suceda primero. 


 


8. Es de anotar que de conformidad con lo establecido en la nota del numeral 8 del punto 2.2 del anexo técnico del 
contrato de aporte No. 858 de 2019, el valor que paga el Fondo Único de TIC por/mes es de $40.000 pesos durante 
el plazo de 24 meses. 


 
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO DE APORTE N°858 DE 2019  


 
ESTADO GENERAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE N° 858 DE 2019 


 
9. El contrato de aporte No. 858 de 2019 establece tres etapas así: 1) Alistamiento, 2) Suscripción y Puesta en Servicio 


y 3) Operación. A continuación, se detalla a corte del 30 de abril de 2022, el cumplimento de cada una de las fases: 


 


Fase 
Descripción de las obligaciones a cargo del 


ejecutor 
Plazo máximo de entrega 


F
as


e 
1:


 A
li


st
am


ie
n


to
 


Plan de alistamiento. 


3 días hábiles a partir de la firma del acta de inicio 
 
Radicado No. 191065035 del 30/12/2019 
 


Entrega del plan de comercialización 


Hasta 30 días calendario después de la suscripción 
del acta de inicio del Contrato. 
 
Radicado No. 201011193 del 28/02/2020 
 


Concertación de los campos de registro del 
sistema de gestión (operador e interventor), 
conforme los parámetros establecidos en el 


presente anexo técnico  


Hasta 30 días calendario después de la suscripción 
del acta de inicio del Contrato 
 
Radicado No. 201004458 del 29/01/2020 
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F
as


e 
2:


 S
u


sc
ri


p
ci


ó
n


 y
 p


u
es


ta
 e


n
 s


er
vi


ci
o


 


Ejecución de las actividades de suscripción del 
servicio, y actualización permanente del repositorio 
de información en el que se consignen los avances 


de la meta y los soportes correspondientes, 


La meta de puesta en servicio de la totalidad 
(100%) de accesos asignados por región, 
incluyendo la cantidad de accesos adicionales 
ofertados por el adjudicatario, debe cumplirse, a 
más tardar el 30 de noviembre de 2020. 
 
Concepto de cumplimiento de la instalación y 
puesta en servicio de la totalidad de Accesos: 
COMCEL S.A cumplió la meta de 42.000 accesos 
el día 15 de diciembre de 2022, mediante oficio 
IDIF-COM4-INTV-301-20, con la entrega del último 
paquete de acceso con destino al cumplimiento de 
la meta, remitido a interventoría y dicha 
interventoría remitió el concepto de incumplimiento 
con el   Radicado N° 211040774 del 20/05/2021. 
 


F
as


e 
3:


 O
p


er
ac


ió
n


 


Prestación del servicio para la totalidad de 
suscriptores por región, incluyendo los ofertados 


por el adjudicatario, bajo las condiciones de 
calidad y asequibilidad establecidas en el presente 


anexo técnico. 


24 meses mínimos, más los 6 meses de operación 
adicional ofertados por el contratista, contados a 
partir de la fecha que arroje el cotejo realizado por 
el interventor, entre el registro de puesta en servicio 
relacionado en la base de datos de los 
suscriptores, del ejecutor, y el primer periodo de 
facturación a los beneficiarios. 
 
A continuación, se indican los accesos suscritos y 
puestos en servicio, que culminan la prestación del 
servicio entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 
2022, y que serían objeto de la extensión de la 
prestación del servicio para la presente vigencia: 
 


Mes de 
finalización de 


servicio 


Número de 
accesos por 


mes 


Julio 1.872 


Agosto 1.879 


Septiembre 1.563 


Octubre 2.023 


Noviembre 3.519 


Diciembre 34 


TOTAL ACCESOS 10.890 


 
 


 


 
10. Así mismo, el Fondo Único de TIC ha realizado giro de recursos a la Fiduciaria de los desembolsos establecidos en 


el contrato de aporte por un valor total de TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($32.296.000.000) y se han aprobado recursos mediante utilizaciones por un valor total de 
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($22.768.000.000). El balance 
financiero del contrato con el detalle de los desembolsos, utilizaciones y legalizaciones con corte al 30 de abril de 
2022 es el siguiente: 
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PROYECTO INCENTIVOS A LA DEMANDA DE INTERNET FIJO FASE 1  


CONTRATO DE APORTE N° 858 DE 2019 


COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. - REGIÓN NOROCCIDENTE 


AVANCE FINANCIERO 


VALOR CONTRATO $38.400.000.000     


  VALOR DESEMBOLSO FECHA NÚMERO DESEMBOLSO 


DESEMBOLSOS REALIZADOS 


(Fecha del desembolso) 


$72.000.000 12/02/2020 PRIMER DESEMBOLSO  


$888.000.000 23/09/2020 SEGUNDO DESEMBOLSO 


$7.408.000.000 5/02/2021 TERCER DESEMBOLSO 


$4.800.000.000 5/02/2021 CUARTO DESEMBOLSO 


$4.800.000.000 23/07/2021 QUINTO DESEMBOLSO 


$4.800.000.000 5/11/2021 SEXTO DESEMBOLSO 


$9.528.000.000 30/12/2021 SEPTIMO DESEMBOLSO 


$ 32.296.000.000 TOTAL  


DESEMBOLSOS PENDIENTES 
(Fecha programada) 


$3.912.000.000 15/06/2022 OCTAVO DESEMBOLSO 


$1.968.000.000 15/09/2022 NOVENO DESEMBOLSO 


$224.000.000 15/12/2022 DECIMO DESEMBOLSO 


$ 6.104.000.000 TOTAL  


UTILIZACIONES APROBADAS 
(Fecha del comité de aprobación) 


$72.000.000 6/03/2020 PRIMERA UTILIZACIÓN 


$888.000.000 23/12/2020 SEGUNDA UTILIZACIÓN 


$3.704.000.000 16/04/2021 TERCERA UTILIZACIÓN 


$3.704.000.000 4/06/2021 CUARTA UTILIZACIÓN 


$4.800.000.000 31/08/2021 QUINTA UTILIZACIÓN 


$4.800.000.000 19/11/2021 SEXTA UTILIZACIÓN 


$4.800.000.000 19/04/2022 SEPTIMA UTILIZACIÓN 


$ 22.768.000.000 TOTAL  


UTILIZACIONES PENDIENTES 


(Fecha tentativa) 


$4.764.000.000 17/12/2021 OCTAVA UTILIZACIÓN 


$4.764.000.000 24/01/2022 NOVENA UTILIZACIÓN 


$3.912.000.000 15/07/2022 DECIMA UTILIZACIÓN 


$1.968.000.000 18/10/2022 UNDECIMA UTILIZACIÓN 


$224.000.000 19/07/2023 DUODECIMA UTILIZACIÓN 


$ 15.632.000.000 TOTAL  


LEGALIZACIONES ACUMULADAS $17.968.000.000 Correspondiente a los desembolsos 1, 2, 3, 4, 5 


RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 231.202.273   


 
 


11. El contrato de aporte se ha ejecutado en cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en éste1, lo que ha 


permitido que a la fecha se hayan aprobado por parte de la Interventoría CONSORCIO I3, la Instalación y Puesta en 


Servicio de las metas inicialmente previstas, para un total de 42.000 Accesos de Internet Fijo, ubicados en 


veinticuatro (24) municipios de cuatro departamentos del país, de conformidad con el siguiente detalle:  
 
 


                                                
1 Con radicado N° 212034613 del 19 de abril de 2021, la supervisión radicó informe por presunto incumplimiento, asignándole al 
expediente el N° 16-2021 y mediante radicado 222008123 la supervisión informó al GIT de Actuaciones Administrativas, la 
superación de los hechos generadores del presunto incumplimiento, contenidas en el expediente 16 de 2021. De igual forma, con 
radicado 222019574 del 4/03/2022, se radicó informe por presunto incumplimiento, asignándole al expediente el N° 10 de 2022 y 
mediante radicado N° 222027882 del 25/03/2022, la supervisión informó al GIT de Actuaciones Administrativas, la superación de 
los hechos generadores. 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL ACCESOS 


ANTIOQUIA MEDELLÍN 10.678 


ANTIOQUIA BELLO 3.825 


ANTIOQUIA CALDAS 653 


ANTIOQUIA COPACABANA 701 


ANTIOQUIA ENVIGADO 421 


ANTIOQUIA ITAGÜÍ 850 


ANTIOQUIA LA ESTRELLA 110 


ANTIOQUIA MARINILLA 61 


ANTIOQUIA RETIRO 2 


ANTIOQUIA RIONEGRO 378 


ANTIOQUIA SABANETA 131 


CALDAS MANIZALES 3.162 


CALDAS CHINCHINÁ 941 


CALDAS VILLAMARÍA 861 


QUINDÍO ARMENIA 5013 


QUINDÍO CALARCÁ 681 


QUINDÍO CIRCASIA 1.021 


QUINDÍO LA TEBAIDA 1.294 


QUINDÍO MONTENEGRO 1.203 


QUINDÍO QUIMBAYA 1.112 


RISARALDA PEREIRA 4.863 


RISARALDA DOSQUEBRADAS 2.683 


RISARALDA LA VIRGINIA 385 


RISARALDA SANTA ROSA DE CABAL 971 


 


12. Es necesario indicar que la etapa de instalación y puesta en servicio, como su nombre lo indica, consiste en la 
instalación de la infraestructura para que el hogar beneficiario cuente con la prestación efectiva del servicio de 
internet en las condiciones exigidas en el contrato, lo cual procede con la verificación y aprobación de la supervisión 
previo concepto de cumplimiento de la interventoría, siendo la última meta aprobada el 20 de mayo de 2021 con el 
radicado N°211040774. 


 
 


NECESIDAD DE LA PRESENTE MODIFICACION  
 


13. El Fondo Único de TIC, con la implementación de este proyecto denominado INCENTIVOS A LA DEMANDA DE 


INTERNET FIJO FASE 1 durante su concepción, se propuso “(…)aumentar las conexiones a Internet fijo en hogares 


de escasos recursos, a través de un gran Programa de Última Milla que comprende dos iniciativas a saber: una 


dirigida a estimular la oferta, mediante el despliegue de redes de acceso en municipios con deficiencias de 


infraestructura; y una enfocada a promover la demanda del servicio en municipios que, pese a contar con 
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disponibilidad de infraestructura, enfrentan problemas de asequibilidad.(…)” (negrilla fuera de texto) a través 


de conexiones a internet fijo en hogares de estrato 1 y 2, así como beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, mediante 


tarifas sociales mensuales a cargo de los usuarios del proyecto.  


 


Así mismo, partiendo de las conexiones que se registraban en el boletín de Colombia TIC en el año 2018, con los 


proyectos de última milla se estableció inicialmente una meta de incremento de la penetración de 8%, para 


determinar (conforme con los recursos con que se contaban en ese momento) la cantidad de nuevos suscriptores 


por hogar, según lo estableció el pliego de condiciones del proyecto, fomentando con ello la competencia en el 


mercado de telecomunicaciones. No obstante, y pese a los avances logrados, las brechas de acceso y asequibilidad 


continúan latentes en el país. 


 
Por consiguiente, se logró la implementación de 42.000 hogares (40.000 obligatorios y 2.000 adicionales ofertados 
por el contratista) para la región NOROCCIDENTE, con un tiempo de operación mínimo de 24 meses más 6 meses 
adicionales ofertados por el contratista, comprometiéndose los recursos del Fondo Único de TIC para la ejecución 
del componente de OPEX (pago de servicio efectivamente prestado). A su vez, el contratista se obligó a prestar el 
servicio de internet fijo a los usuarios con tarifas sociales por el total de tiempo de operación ofertado, contados a 
partir de la aprobación de la instalación y puesta en servicio de cada uno de los accesos inicialmente contemplados 
en el contrato de aporte No. 858 de 2019 y el anexo técnico del citado contrato. 


 
14. Durante la ejecución del contrato de aporte, en marzo de 2020, mediante Decreto 417 fue declarada la Emergencia 


Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional en virtud de la pandemia por COVID-19, multiplicando 
las necesidades de conectividad a internet con ocasión de los efectos derivados por esta,  aunado a las medidas 
implementadas con base en la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social y las 
recomendaciones indicadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, a pesar de que 
actualmente a nivel nacional se está regresando a la presencialidad en la mayoría de los sectores para estabilizar la 
economía, en la población de la Región NOROCCIDENTE persisten necesidades de conectividad que faciliten  la 
comunicación y el acceso a la información de forma digital y remota, así como el desarrollo de actividades tales como 
emprendimientos, educación virtual , tele trabajo y telemedicina, haciendo que la intervención del Estado en la 
materia sea determinante y necesaria para garantizar un mecanismo de acceso a internet en condiciones que 
satisfagan las necesidades mínimas, la cuales fueron incrementadas por los efectos de la pandemia. 


 
Es así como a través de los diferentes canales de atención de la entidad, y de conformidad con lo indicado tanto por 
el GIT de Relaciones Institucionales como por el GIT de Grupos de Interés y Gestión Documental se han recibido 
alrededor de 2.000 solicitudes dirigidas al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – 
MINTIC las cuales han sido atendidas y cuyos soportes reposan en dichas áreas, presentadas por personas 
pertenecientes a la población objetivo del proyecto de incentivos a la demanda de internet fijo Fase 1, que han 
solicitado la extensión del beneficio (para el caso de los beneficiarios actuales pero que están próximos a terminar 
el plazo de operación contractualmente pactado) y de personas que solicitan la inclusión como beneficiarios (para el 
caso de personas que no fueron beneficiarias del proyecto por haberse completado la disponibilidad). 


 
15. Por lo anterior, y dada la necesidad de continuar con la masificación de acceso a internet y la eficiente prestación, la 


entidad evidenció una importante cantidad de hogares en los municipios del proyecto (potenciales suscriptores 
adicionales) carentes del servicio de internet fijo e interesados en acceder al mismo, especialmente hogares de 
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escasos recursos que cumplen con los criterios de elegibilidad y que por ende pueden llegar a ser beneficiarios 
(mayor número de accesos), situación que también se ha evidenciado durante las labores de campo en región 
realizadas por parte del CONTRATISTA tanto en la etapa de suscripción y puesta en servicio como en la operación. 
Esta necesidad se evidenció a través de los informes semanales de entrega de accesos, presentados por la 
interventoría – Consorcio I3, tal como consta en el radicado 201079264 del 31 de diciembre de 2020, donde se 
observa un número de solicitudes mayor al número de accesos que componen la meta por región. 


 
16. Ahora bien, en el marco de la operación y prestación del servicio del Contrato de aporte se han beneficiado 42.000 


hogares con la tarifa social ($8.613 pesos para estrato 1 y $19.074 pesos para estrato 2), no obstante, dada la fecha 
de terminación del beneficio para aproximadamente 10.890 accesos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, 
las tarifas sociales con las que hoy se presta el servicio se podrían ver impactadas en virtud de la facultad que tiene 
el operador de reajustar el cobro del servicio a tarifas del mercado una vez finalizado el presente contrato. Por tanto, 
dicha terminación podría generar condiciones diferentes, bien sea en el servicio que reciben los usuarios actualmente 
o que los usuarios eventualmente no tengan la capacidad para pagar esas nuevas tarifas comerciales, por lo que 
resulta viable y razonable garantizar la continuidad del servicio hasta el 31 de diciembre de 2022, en 
aproximadamente 10.890 beneficiarios próximos a terminar.  


 
17. Conforme lo indicado, es claro que la implementación y operación de nuevos accesos de internet fijo (hogares 


adicionales), así como la operación de los actuales en las mismas condiciones establecidas en el contrato, permiten 
continuar garantizando el acceso a internet brindando oportunidades para que los ciudadanos accedan a la 
información, el comercio, la educación, los contenidos y servicios gubernamentales, el trabajo en casa, la salud, 
entre otros ámbitos, particularmente en aquellos que presentan un mayor índice de necesidad, debido al incremento 
en las barreras para el acceso al servicio público esencial de internet ocasionado por la coyuntura económica, social 
y ecológica por la pandemia originada por el COVID-19 y las necesidades que persisten con posterioridad a ella, 
máxime cuando una de las principales medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, sigue siendo 
el distanciamiento social y aislamiento selectivo, donde las tecnologías de la información y los servicios de 
comunicaciones, en general, se constituyen en la herramienta esencial para mejorar la calidad vida, la productividad 
y competitividad de los colombianos. 


 
18. Ahora bien, con base en los datos más recientes del DANE correspondientes al año 2020 más de 3,5 millones de 


colombianos entraron a la categoría de pobres (medida desde su perspectiva monetaria). Esto llevó a que la 
incidencia de la pobreza se ubicara en 42,5 %, con 21,2 millones de personas en este renglón a nivel nacional. Por 
otra parte, la pobreza extrema se ubicó en 15,1 % en 2020, lo que representa a 7,4 millones de personas en esta 
condición. Esto significa que 2,8 millones de personas entraron a esa clasificación en un solo año. Para 2019 esta 
población se componía de 4,6 millones de personas.[1] 


 


19. Es así como, en el citado informe de Pobreza Monetaria del DANE (2020) [2] se evidencia un aumento de la población 
en situación de pobreza para 23 ciudades principales del territorio nacional entre los años 2019-2020. En primer 
lugar, se posiciona Bogotá con un 31,3%, seguido de Cali con 10,6%, Medellín con 9,4%, Barranquilla con 8,7%, 
Bucaramanga con 4,6% y Cartagena con 4%, Pereira con 2,2%, Cúcuta con el 2%, Villavicencio con 1,9%, Ibagué 
con 1,9% y Santa Marta con 1,7% Por su parte, en los últimos lugares se encuentran las ciudades de Quibdó con 


                                                
[1] https://img.lalr.co/cms/2021/04/29114023/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf  
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/la-pobreza-en-colombia-en-medio-de-la-
pandemia/?cx_testId=28&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s 
[2] https://img.lalr.co/cms/2021/04/29114023/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf 
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0,2%, Florencia con 0,3%, Popayán con 0,5% y Riohacha con 0,7%. Cabe señalar que a nivel rural las cifras señalan 
una disminución de -13,5% de población en situación de pobreza.  


 


Dominio 2019 2020 Diferencia Aporte(%) 


Bogotá 2.246.851 3.357.585 1.110.734               31,3 


Resto urbano[3] 4.944.099 5.799.855 855.756 24,1 


Cali A.M. 558.360 934.350 375.990 10,6 


Medellín A.M. 921.111 1.255.526 334.415 9,4 


Barranquilla A.M. 489.536 797.114 307.578 8,7 


Bucaramanga A.M. 344.142 509.177 165.035 4,6 


Cartagena 345.304 486.166 140.862 4,0 


Pereira A.M. 182.349 260.463 78.114 2,2 


Cúcuta A.M. 385.743 458.432 72.689 2,0 


Villavicencio 152.51 2 221.715 69.203 1,9 


Ibagué 168.066 236.965 68.899 1,9 


Santa Marta 219.752 279.642 59.890 1,7 


Valledupar 172.663 230.835 58.172 1,6 


Manizales A.M. 87.429 138.559 51.130 1,4 


Neiva 111.408 158.803 47.395 1,3 


Montería 129.346 172.177 42.831 1,2 


Sincelejo 99.848 138.188 38.340 1,1 


Pasto 141.055 178.842 37.787 1,1 


Armenia 100.785 134.246 33.461 0,9 


Tunja 64.192 89.512 25.320 0,7 


Riohacha 124.322 148.432 24.110 0,7 


Popayán 115.224 131.466 16.242 0,5 


Florencia 71.626 83.789 12.163 0,3 


Quibdó 66.595 72.510 5.915 0,2 


Rural 5.227.726 4.747.214 -480.512 -13,5 


                                                
[3] Resto urbano: compuesta por la zona urbana diferente a las 14 principales ciudades, centros poblados, y la zona rural dispersa de las 14 principales 
ciudades. 
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Total nacional 17.470.042 21.021.564 3.551.522 100,0 


 


De acuerdo con lo manifestado por el director del DANE, “el choque de la pandemia fue urbano en mayor 
proporción, y el aumento de la pobreza en estas zonas del país estaría explicado, entre otras cosas, por 
las cuarentenas estrictas y las mayores cifras de desempleo.”[4]. 


 
20. Así las cosas, en su planeación, el proyecto de incentivos a la demanda de internet fijo y la suscripción de los 


contratos de aporte, apuntó a cubrir el 8% de la población de estratos 1 y 2, por lo que aún persistiría la necesidad 
de conectividad del 92% restante. Por tanto, a pesar de que a través del proyecto se ha logrado contribuir al cierre 
de la brecha digital y al cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo de conectar al 70% del país, dicha 
meta aún no se encuentra cumplida, así como aún persiste la necesidad de prestar el servicio de conectividad al 
porcentaje de pobreza que se ha visto incrementado en los últimos años. 
 


21. En suma, se propone desde el Ministerio de TIC y con fundamento en el artículo 310 de la Ley 1955 de 2019, 
incrementar hasta en un 3% el número accesos en beneficio de la población pobre y vulnerable, logrando de igual 
manera aproximarse aún más al cumplimiento de la meta del 70% de conectividad establecida en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
 


22. En consecuencia, de lo previamente expuesto, desde la supervisión mediante radicado No. 222024035 del 16 de 
marzo de 2022, se solicitó al contratista la presentación de una propuesta respecto a la posibilidad de la inclusión de 
un mayor número de beneficiarios quienes no han participado del proyecto. 


 


23. En tal sentido, el CONTRATISTA mediante comunicado con consecutivo IDIF-COM4-DIRINFRA-1261-22 del 20 de 
mayo de 2022, con radicado 221040647 del 20/05/2022, presenta una propuesta, manifestando: 


 
“(…) 
 
Ponemos a consideración la siguiente propuesta para la adición de hogares nuevos al contrato de la 
referencia para prestar el servicio hasta diciembre de 2022.  
 


o Número máximo de Hogares nuevos para conectar con subsidio del contrato de aporte:  5.700 
o Número de hogares previstos para Instalación mensual: 950- Comcel podrá incrementar este valor 


mensualmente, sin sobrepasar la meta de los 5.700.  
o Periodo de instalación: desde la firma del otrosí hasta noviembre 30 de 2022.  
o Fin de la prestación del servicio a los hogares nuevos:   diciembre 31 de 2022 
o El número presentado de 5.700 totales, esta soportado en la instalación en promedio de 950 hogares, 


no obstante, para el mes de la firma del otrosí, el número de accesos a instalar dependerá de la fecha 
de suscripción del otrosí que materialice la presente propuesta, lo cual podrá eventualmente disminuir 
el número máximo de hogares planteados en la presente propuesta. 


o Se propone definir en conjunto con la entidad contratante la estructura de desembolsos y utilizaciones.  
o La fecha de puesta en servicio de cada hogar nuevo será a partir del inicio de facturación efectiva al 


usuario, de acuerdo con lo establecido en el contrato de la referencia, se prevé que esta fecha de inicio 


                                                
[4] https://www.larepublica.co/economia/mas-de-21-millones-de-personas-viven-en-la-pobreza-y-74-millones-en-pobreza-extrema-3161813 
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de facturación coincida con la fecha de instalación del servicio en el hogar, sin embargo, Comcel podrá 
efectuar campañas promocionales que modifican esta fecha efectiva de inicio de facturación y por ende 
la  fecha de puesta en servicio  


o El tiempo de prestación del servicio de cada hogar será desde la fecha de puesta en servicio  y hasta 
el 31 de diciembre de 2022.  


 
POBLACIONES  


 


Durante los últimos meses de operación, Comcel ha observado un incremento en el interés del 


programa especialmente en los municipios que se presentan en el siguiente cuadro, situación por la 


cual los equipos regionales han calculado que existe un potencial de usuarios que pueden 


incrementarse en el desarrollo de esta ampliación.   Sin embargo, es importante aclarar que la 


propuesta parte de una estimación de la proyección de demanda en los municipios mencionados, sin 


perjuicio que durante la ejecución de la adición se puedan incluir beneficiarios de otros municipios y 


departamentos que conforman la región.  Lo anterior en concordancia de lo establecido en el numeral 


2.2 del anexo técnico del contrato de la referencia que establece que: “Las metas asignadas a nivel de 


municipio son una proyección estimada del comportamiento de la penetración, sin embargo, el ejecutor 


tendrá la posibilidad de redistribuirlas entre los municipios y departamentos que integran su región”. 


 


Comcel, presentará el plan de comercialización respectivo con base en la siguiente relación de 


municipios y cantidad tentativa de nuevos hogares.  
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VALOR DE LA OFERTA ADICION HOGARES Y FORMA DE PAGO.  


1. VALOR DE LA OFERTA ADICION DE HOGARES Y FORMA DE PAGO.  


Valor del aporte mensual por hogar adicionado: $40.000  
2. El Valor de la oferta de adición de usuarios nuevos es hasta la suma ($1.026.000.000.oo) MIL 


VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS MCTE. 


3. Forma de Pago: De acuerdo con el contrato de aporte de la referencia, la forma de pago se establece 
con la metodología de Desembolsos y Utilizaciones, dependiendo el servicio efectivamente prestado.   
Por lo cual se plantea definir conjuntamente con la entidad contratante, en caso de aceptación de la 
oferta, el esquema de los desembolsos y utilizaciones que se ajuste con la prestación del servicio y 
los desembolsos y utilizaciones programados para   la presente vigencia.  


 


CONDICIONES Y RESTRICCCIONES 


 


• Vigencia de la oferta: 8 días hábiles a partir de la fecha de esta comunicación.  


• Los nuevos hogares beneficiarios, se instalarán en las poblaciones o municipios relacionados en la 
presente comunicación. 


• El número de accesos a instalar en el primer mes de operación podrá verse disminuido, de manera 
proporcional a la fracción de mes, dependiendo la fecha de suscripción del documento que 
materialice la presente propuesta y por tanto, impactar el número total de accesos a instalar con 
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corte a 30 de noviembre de 2022. 


• El operador podrá instalar un número mayor o menor de accesos de los establecidos para cada mes, 
siempre y cuando, en total, no supere el número de accesos contratados, ni supere el valor total de 
los recursos con que cuenta el Fondo Único de TIC,  en esta situación Comcel se compromete que 
el servicio a estos usuarios se preste hasta el 31 de diciembre de 2022 y no cobrará aportes 
adicionales por mayor prestación de servicio a los accesos establecidos en la propuesta.  


• La condición establecida para la etapa de alistamiento en lo concerniente al plan de comercialización 
será presentado en un término no mayor a los 15 días calendario siguientes a la suscripción del 
documento que materialice esta propuesta.  


• Las condiciones generales establecidas para la etapa de suscripción y puesta en servicio de los 
nuevos hogares, así como las de la etapa de operación de estos, serán las mismas establecidas en 
el contrato de la referencia.  


• La presente propuesta no contempla ningún tipo de ofrecimiento adicional con cargo a COMCEL, en 
especial en lo relativo a la prestación de servicio de conectividad a internet en meses posteriores al 
31 de diciembre de 2022 o en accesos o beneficiarios adicionales. 


 
(…)”. (sic) 


 
24. Se precisa por parte de la supervisión que el número de accesos ofertados corresponden y se encuentran sujetos a 


los recursos con que cuenta la Entidad y a la capacidad técnica de instalación de las redes del operador, que permiten 
garantizar la suscripción, instalación del servicio y operación efectiva del mismo durante la mayor cantidad de tiempo 
posible. 
 


25. Ahora bien, con el fin de garantizar la continuidad de la iniciativa de masificación de accesos a internet a los 
beneficiarios iniciales del proyecto a quienes finaliza el plazo de operación entre julio y diciembre de 2022, y como 
una estrategia de impulso a la satisfacción de estas necesidades, desde el Despacho de la señora Ministra y de la 
Viceministra de Conectividad, la Dirección de Infraestructura y Subdirección de Operaciones, se solicitó al contratista, 
la presentación de una propuesta con el fin de adelantar una modificación contractual, que permita la extensión de 
la prestación del servicio de internet a los beneficiarios actuales del contrato de aporte. 


 


26. Es así como el CONTRATISTA, mediante comunicado con consecutivo IDIF-COM4-DIRINFRA-1260-22, con 
radicado N° 221040640 del 20 de mayo de 2022, presenta el documento, manifestando: 


 
“(…) 
 


Por medio de la presente nos permitimos presentar la propuesta para la ampliación de tiempo de prestación de servicio 
a los usuarios que terminan dicho periodo en el año 2022, de acuerdo con el contrato de aporte se presenta una 
actualización a la cantidad de hogares que terminan el periodo de servicio contemplado en el contrato de aporte y el 
valor de la oferta.  
 
Por lo anterior la propuesta completa única para la ampliación del tiempo de prestación de servicio en los hogares del 
contrato de aporte 858 que cumplen con dicho periodo establecido hasta diciembre de 2022 es:  
 
AMPLIACION DE TIEMPO DE PRESTACION. 
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De acuerdo con el proceso de selección objetiva sobre el cual se adjudicó el presente contrato, en el cual se indica : “ 
Que de acuerdo con las cifras de Colombia TIC al cierre del tercer trimestre de 2018, al interior del país también 
persisten notables desigualdades en las tase  de penetración del Internet fijo, que pueden explicarse en razón de los 
costos diferenciados para el despliegue de infraestructura, la densidad demográfica y variables socioeconómicas que 
inciden en las decisiones de inversión de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones”  y así mismo que el 
universo de municipios a beneficiar con la ejecución del proyecto, se estableció una meta de incremento de la 
penetración importante. 


 
COMCEL considera que aún persisten estas desigualdades en la tasa de penetración, las cuales se verían 
incrementadas por la desconexión de los hogares que terminan su periodo de beneficio en el presente año 2022, por 
tal razón se presenta a consideración de la entidad contratante la adición del tiempo de beneficio a estos hogares, de 
acuerdo con las siguientes características: 


 
• Hogares que terminan la prestación del servicio (…) y hasta 31 de diciembre de 2022: 10.890 
• Periodo ampliación del servicio: De la terminación del servicio hasta el 31 de diciembre de 2022. 
• Se anexa el listado de la identificación única de los hogares (ID) con la fecha de terminación de su prestación 


del servicio, el cálculo de los días adicionales al 31 de diciembre y el valor de subsidio para cada hogar.  
 


VALOR DE LA OFERTA AMPLIACION DE TIEMPO DE SERVICIO Y FORMA DE PAGO. : .   
 


• Valor del aporte mensual por hogar adicionado: $40.000  
• Valor por día de ampliación: $1.333,33  
• El valor total de la oferta de ampliación de tiempo de servicio es de ($1.171.102.667) MIL CIENTO SETENTA 


Y UN MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. 
 
Forma de Pago: De acuerdo con el contrato de aporte de la referencia, la forma de pago se establece con la 
metodología de Desembolsos y Utilizaciones, dependiendo el servicio efectivamente prestado.   Por lo cual se plantea 
definir conjuntamente con la entidad contratante, en caso de aceptación de la oferta, el esquema de los desembolsos y 
utilizaciones que se ajuste con la prestación del servicio y los desembolsos y utilizaciones programados para   la 
presente vigencia.  
 
CONDICIONES Y RESTRICCCIONES 


 


• Vigencia de la oferta: 5 días hábiles a partir de la fecha de esta comunicación.  
• Las condiciones y obligaciones establecidas para la ampliación de la operación de estos hogares serán las 


mismas establecidas en el contrato de la referencia. 
• La presente propuesta no contempla ningún tipo de ofrecimiento adicional con cargo a COMCEL, en especial 


en lo relativo a la prestación de servicio de conectividad a internet en meses adicionales o en accesos o 
beneficiarios adicionales. 


 
(…)”.  


 
27. Una vez recibidas las citadas comunicaciones, la Supervisión del Contrato de Aporte dio traslado mediante radicado 


222049867 del 20 de mayo de 2022 a la Interventoría para que, de conformidad con lo establecido en los numerales 
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1° y 6° de la CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA- del Contrato de 
Interventoría N° 853 de 2019, realizara el análisis correspondiente y remitiera su concepto y la recomendación a que 
hubiese lugar. 
 


28. Es así como la Interventoría – Consorcio I3, mediante consecutivo IDIF-INTV-DIRINFRA-05639-22 con radicado N° 
221041895 del 25/05/2022, presentó su concepto frente a la adición de nuevos beneficiarios y manifestó: 


 
“(…) 


En nuestra calidad de interventores del contrato de aporte No. 858 de 2019, y en cumplimiento de nuestras 
obligaciones legales y contractuales2, nos permitimos presentar concepto respecto al traslado del 
documento con radicado IDIF-DIRINFRA-INTV-00350-22 de la propuesta definitiva presentada por 
COMCEL S.A. con consecutivo IDIF-COM4-DIRINFRA-1261-22 que tiene como propósito la: “Presentación 
propuesta adición número de beneficiarios - Contrato de Aporte 858 de 2019.” que se traduce en términos 
generales, en la conexión de un número determinado de nuevos hogares colombianos. 
 
Para abordar la solicitud, el presente documento tendrá un desarrollo a partir de 2 aspectos, el primero de 
ellos relacionado con: i) la calificación de conveniencia de la propuesta en sí misma y el segundo punto ii) 
la calificación de las condiciones planteadas por COMCEL S.A., veamos: 
 


1. Calificación de la propuesta  
 
Partiendo de la finalidad del documento presentado por COMCEL S.A., que se relaciona con la adición del 
número de accesos al servicio de internet fijo con una penetración adicional en nuevos hogares colombianos 
hasta diciembre de 2022. Este consorcio interventor considera que las mismas resultan siendo viables y 
oportunas, toda vez que, responden de manera categórica a los fines que justificaron la suscripción del 
negocio jurídico y los principios sobre los cuales se fundamenta el proyecto de incentivos a la demanda de 
internet fijo, tales como, promover el incremento de la penetración de internet en el país, especialmente en 
hogares de escasos recursos y la continuación de la masificación de acceso a internet.  
 
Aunado a lo anterior, con esta propuesta se estaría contribuyendo al cierre de la brecha de asequibilidad, 
en el marco de lo dispuesto normativamente en el artículo 310 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 
- Ley 1995 del 25 de mayo de 2019 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que señala: 
 


“(…) ARTÍCULO 310. EXPANSIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES. Modifíquese el 


artículo 194 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:  


 


ARTÍCULO 194. EXPANSIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES. El Gobierno nacional, 


a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, 


diseñará e implementará planes, programas y proyectos que promuevan en forma 


                                                
2 Obligaciones Especificas: (…) 6) Prestar la asesoría y elaborar los conceptos requeridos en relación con la ejecución de los contratos 


objeto de interventoría 



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0





 


SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA O 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 


 
 


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 


(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 
 
 


      Página 15 de 64                                                                                  GCC-TIC-FM-042 
V 3.0 


prioritaria el acceso y el servicio universal a las Tecnologías de la Información y las 


Comunicaciones - TIC. (…) para e efecto 


 


1. El MinTIC priorizará las iniciativas de acceso público a Internet, en beneficio de la 


población pobre y vulnerable, o en zonas apartadas; 


 


2. El MinTIC podrá adelantar iniciativas de masificación del acceso a Internet con 


participación del sector privado, mediante cualquiera de los mecanismos de 


contratación dispuestos en las normas vigentes; (…)” 


 


Al igual que en lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 1978 de 2019:  


 


“(…) ARTÍCULO 35. Funciones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 


Comunicaciones. El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá 


las siguientes funciones: (…) 


 


2.Financiar planes, programas y proyectos para promover el servicio universal a las 


Tecnologías de la información y las Comunicaciones, mediante incentivos a la oferta o a 


la demanda en los segmentos de población pobre y vulnerable, así como zonas rurales y 


zonas geográficamente aisladas (…)” 


 


Dada la descripción anterior y como sustento de la viabilidad de la propuesta, se puede determinar que con 
la misma se estaría garantizando la conectividad de hogares en situaciones de vulnerabilidad, que en 
atención a las condiciones socioeconómicas, y por lo acaecido en virtud de la declaración del estado de 
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional que a la fecha sigue vigente3, 
población que son el foco e interés del programa de incentivos a la demanda de internet fijo. 
 


Es decir, la propuesta de adición de recursos para cubrir hogares adicionales y garantizar continuidad en la 


prestación del servicio en si misma constituye una herramienta que permite al Estado en cabeza del 


Ministerio de las Tecnológicas y las Comunicaciones concretar de manera conveniente y oportuna la política 


pública relacionada con la conectividad de hogares colombianos a través del servicio de internet fijo con 


subsidio a la demanda, cuya puesta en marcha, indiscutiblemente contribuiría de manera eficiente a 


continuar cerrando la brecha digital existente en la población más vulnerable y que previamente tiene 


identificada la entidad contratante como objetivo de la inversión del gasto público. 


 


                                                
3 El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 666 de 2022*, por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por 


el coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. Se extiende hasta el 30 de junio de 2022 
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En ese propósito de responder al cumplimiento de dicho objetivo, resulta siendo viable jurídicamente que la 
entidad contratante continue desplegando las diferentes acciones legales, técnicas y administrativas 
necesarias, con el propósito de seguir implementado el cumplimiento de los objetivos superiores del Estado 
en el marco de la concreción de los términos y condiciones del otrosí.   
 
Ahora bien, en cuanto a las condiciones planteadas por COMCEL S.A. en la prestación del servicio de 
internet fijo, no solo para hogares que ya se encuentran beneficiados del programa, sino para hogares 
adicionales que aún no cuentan con el beneficio del programa, como interventoría tenemos las siguientes 
observaciones sobre la base de factores técnicos y financieros que se recomiendan tener en cuenta en el 
proceso de concreción del documento modificatorio. 
 


2. Calificación de las condiciones planteadas por COMCEL S.A.  


 


Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, en cuanto a la viabilidad de la propuesta presentada por 
COMCEL S.A., es necesario dar a conocer las siguientes observaciones, que esperamos se tengan en 
cuenta en el desarrollo de las negociaciones conjuntas y futuras entre el Fondo Único de TIC y el contratista 
en el marcio del perfeccionamiento del respectivo otrosí. Lo anterior, con el propósito de consultar el real 
interés de la entidad contratante, la estructura presupuestal y la oportunidad en su implementación frente a 
la propuesta presentada por COMCEL S.A. 
 


Ejecución por fase para los nuevos accesos: Tal como lo señala la cláusula sexta del contrato de aporte, 
se debe surtir el cumplimiento de las fases correspondientes a la ejecución del contrato de la siguiente manera: 
 


Fase Actividad 


Fase 1 – Alistamiento: Plan de alistamiento 


Entrega del plan de comercialización 


Fase 2 - Suscripción y puesta en 


servicio: 


Ejecución de las actividades de suscripción del servicio, y 


actualización permanente del repositorio de información en el que 


se consignen los avances de la meta y los soportes 


correspondientes 4. 


Fase 3 - Operación: Aclarando el tiempo de prestación de servicio ofrecido conforme a 


la propuesta presentada. 


 


Hogares nuevos para conectar: Es importante mencionar que las condiciones de acceso de los nuevos 
hogares conectados obedecen a los mismos criterios de elegibilidad señalados inicialmente en cada uno 
de los contratos de aportes. En tal sentido, el contratista señala:  
 


                                                
4 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO - 2. El usuario que se beneficie del proyecto debe suministrar 


declaración juramentada de que es un nuevo usuario, es decir que él y los miembros de su núcleo familiar que residen en el 


mismo predio para el que se requiere la conexión, no han contado con la prestación del servicio de Internet fijo, al menos 
durante los seis meses anteriores a la suscripción. 
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“La condición establecida para la etapa de alistamiento en lo concerniente al plan de 
comercialización, y las condiciones generales establecidas para la etapa de 
suscripción y puesta en servicio de los nuevos hogares, así como las de la etapa de 
operación de estos, serán las mismas establecidas en el contrato de la referencia. “ 


 


En tal sentido la propuesta definitiva presentada por el contratista con la comunicación IDIF-COM4-
DIRINFRA-1261-22 señala los siguientes aspectos: 
 


• Número máximo de Hogares nuevos para conectar con subsidio del contrato de aporte: 
5.700. 


• Número de hogares previstos para Instalación mensual: 950 - Comcel podrá incrementar 
este valor mensualmente, sin sobrepasar la meta de los 5.700.  


• Periodo de instalación: desde la firma del otrosí hasta noviembre 30 de 2022.  
• Fin de la prestación del servicio a los hogares nuevos:   diciembre 31 de 2022. 


 


Aunado a lo anterior, aspectos como el periodo de puesta en servicio de los usuarios, la forma de pago y 
sus respectivos desembolsos y utilizaciones, las metas definidas para esta adición y otros aspectos 
puntuales, se deben definir conjuntamente entre el contratista y la supervisión, y las mismas detallarlas en 
el Otrosí. 
 


Fecha de puesta en servicio: Con relación a este aspecto, el contratista señala en su propuesta: 
 


• La fecha de puesta en servicio de cada hogar nuevo será a partir del inicio de facturación 
efectiva al usuario, de acuerdo con lo establecido en el contrato de la referencia, se 
prevé que esta fecha de inicio de facturación coincida con la fecha de instalación del 
servicio en el hogar, sin embargo, Comcel podrá efectuar campañas promocionales que 
modifican esta fecha efectiva de inicio de facturación y por ende la fecha de puesta en 
servicio. 


 
Es de aclarar al respecto, que la fecha de puesta en servicio de los usuarios se toma desde la primera 
factura de prestación del servicio de internet fijo presentada por Comcel S.A., del primer usuario respecto a 
cada uno de los ID. Lo anterior, en concordancia con lo señalado en la descripción de la fase 3: Operación 
de la cláusula sexta. Plazo de ejecución: 
 


“(…) 24 meses mínimos, más los 6 meses de operación adicional ofertados por el contratista, 
contados a partir de la fecha que arroje el cotejo realizado por el interventor, entre el registro de 
puesta en servicio relacionado en la base de datos de los suscriptores, del ejecutor y del 
primer periodo de facturación a los beneficiarios. (…)” -Negrilla y subrayado fuera del texto 
original-. 


 
Y a su vez con el ordinal 12 del numeral 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN 
SERVICIO del anexo técnico del contrato de aporte: 
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“(…) 12. La interventoría validará las fechas de puesta en servicio de la totalidad de los 
suscriptores, registradas en los sistemas de información de los ejecutores, a través de un cotejo 
contra las facturas emitidas para los beneficiarios del proyecto (…)” 


 


En tal virtud, la propuesta presentada por COMCEL S.A atiende a los intereses públicos y fundamentos del 
programa de incentivos a la demanda de internet fijo, por lo tanto, es viable y oportuna. No obstante, es 
necesario que de forma conjunta entre el Fondo Único de TIC y el contratista, se justifique de forma clara y 
detallada los aspectos financieros y fiduciarios  que respaldarían la ejecución de las actividades 
contractuales, la forma de pago, el plan de comercialización, las metas de instalación, los aspectos técnicos 
propios de la ampliación de conectividad de hogares colombianos, en donde siempre prevalezca y se 
mantengan las condiciones sustanciales precontractuales y contractuales que dieron origen al contrato de 
aporte, el anexo técnico del mismo, el otrosí y los demás documentos que hacen parte del proyecto, como 
los de la etapa precontractual.  


(…)” 
 


29. De la misma manera, la Interventoría – Consorcio I3, mediante consecutivo IDIF-INTV-DIRINFRA-05659-22 con 


radicado N° 221042257 del 26/05/2022, presentó su concepto frente a la ampliación de tiempo de prestación del 


servicio a usuarios que terminan el periodo de servicio en el año 2022 y manifestó: 


 
“(…) 
 


En nuestra calidad de interventores de los contratos de aporte contemplados en el contrato de interventoría número 
853 de 2019 y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales5, nos permitimos presentar concepto respecto 
al traslado del documento con radicado 222049867 de la propuesta presentada por COMCEL S.A., con consecutivo  
IDIF-COM4-DIRINFRA-1260-22, que tiene como propósito la: “ampliación de tiempo de prestación de servicio a los 
usuarios que terminan dicho periodo en el año 2022, de acuerdo con el contrato de aporte” que se traduce en 
términos generales, en la continuidad en la conexión de un número determinado de nuevos hogares colombianos. 
 
En esta propuesta indica el contratista que realiza una actualización de la cantidad de hogares que terminan la 
prestación del servicio en el transcurso del año 2022. 
 


3. Calificación de la propuesta  
 
Partiendo de la finalidad del documento presentado por COMCEL S.A., que trata de la ampliación del tiempo de 
prestación de servicio de los hogares que se encuentran ya conectados y la propuesta de inclusión de hogares 
adicionales para prestar el servicio hasta diciembre de 2022. Este consorcio interventor considera que las mismas 
resultan siendo viables y oportunas, toda vez que, responden de manera categórica a los fines que justificaron la 
suscripción del negocio jurídico y los principios sobre los cuales se fundamenta el proyecto de incentivos a la demanda 
de internet fijo, tales como, promover el incremento de la penetración de internet en el país, especialmente en hogares 
de escasos recursos y la continuación de la masificación de acceso a internet. 
 


                                                
5 Obligaciones específicas: 1. Asesorar a la entidad contratante sobre aspectos técnicos, jurídicos, financieros y administrativos, enmarcados 


en la ejecución del proyecto, para el cumplimiento de los contratos objeto de la interventoría.  
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Aunado a lo anterior, con esta propuesta se estaría contribuyendo en extenso al cierre de la brecha de asequibilidad, 
en el marco de lo dispuesto normativamente en el artículo 310 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 - Ley 1995 
del 25 de mayo de 2019 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que señala: 
 


“(…) ARTÍCULO 310. EXPANSIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES. Modifíquese el artículo 


194 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedará así:  


 


ARTÍCULO 194. EXPANSIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES. El Gobierno nacional, a través 


del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC, diseñará e 


implementará planes, programas y proyectos que promuevan en forma prioritaria el acceso y el 


servicio universal a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC. (…) para e efecto 


 


3. El MinTIC priorizará las iniciativas de acceso público a Internet, en beneficio de la población 


pobre y vulnerable, o en zonas apartadas; 


 


4. El MinTIC podrá adelantar iniciativas de masificación del acceso a Internet con participación 


del sector privado, mediante cualquiera de los mecanismos de contratación dispuestos en las 


normas vigentes; (…)” 


 


Al igual que en lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 1978 de 2019:  


 
“(…) ARTÍCULO 35. Funciones del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 


Comunicaciones. El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tendrá las 


siguientes funciones: (…) 


 


2.Financiar planes, programas y proyectos para promover el servicio universal a las Tecnologías 


de la información y las Comunicaciones, mediante incentivos a la oferta o a la demanda en los 


segmentos de población pobre y vulnerable, así como zonas rurales y zonas geográficamente 


aisladas (…)” 


 


Dada la descripción anterior y como sustento de la viabilidad de la propuesta, se puede determinar que con la misma 
se estaría garantizando la conectividad de hogares en situaciones de vulnerabilidad, que en atención a las condiciones 
socioeconómicas, y por lo acaecido en virtud de la declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica 
en todo el territorio nacional que a la fecha sigue vigente6, población que son el foco e interés del programa de incentivos 
a la demanda de internet fijo. 
 
Es decir, la propuesta de adición de recursos para cubrir hogares adicionales y garantizar continuidad en la prestación 
del servicio en si misma constituye una herramienta que permite al Estado en cabeza del Ministerio de las Tecnológicas 


                                                
6 El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución No. 666 de 2022*, por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por 


el coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. Se extiende hasta el 30 de junio de 2022  
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y las Comunicaciones concretar de manera conveniente y oportuna la política pública relacionada con la conectividad 
de hogares colombianos a través del servicio de internet fijo con subsidio a la demanda, cuya puesta en marcha, 
indiscutiblemente contribuiría de manera eficiente a continuar cerrando la brecha digital existente en la población más 
vulnerable y que previamente tiene identificada la entidad contratante como objetivo de la inversión del gasto público. 
 
En ese propósito de responder al cumplimiento de dicho objetivo, resulta siendo viable jurídicamente que la entidad 
contratante continue desplegando las diferentes acciones legales, técnicas y administrativas necesarias, con el 
propósito de seguir implementado el cumplimiento de los objetivos superiores del Estado en el marco de la concreción 
de los términos y condiciones del otrosí.   
 
Ahora bien, en cuanto a las condiciones planteadas por COMCEL S.A. en la prestación del servicio de internet fijo, no 
solo para hogares que ya se encuentran beneficiados del programa, sino para hogares adicionales que aún no cuentan 
con el beneficio del programa, como interventoría tenemos las siguientes observaciones sobre la base de factores 
técnicos y financieros que se recomiendan tener en cuenta en el proceso de concreción del documento modificatorio. 
 


4. Calificación de las condiciones planteadas por COMCEL S.A.  
 
Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, en cuanto a la viabilidad de la propuesta presentada por COMCEL S.A., 
es necesario dar a conocer las siguientes observaciones, que esperamos se tengan en cuenta en el desarrollo de las 
negociaciones conjuntas y futuras entre el Fondo Único de Tic y el contratista en el marcio del perfeccionamiento del 
respectivo otrosí. Lo anterior, con el propósito de consultar el real interés de la entidad contratante, la estructura 
presupuestal y la oportunidad en su implementación frente a la propuesta presentada por COMCEL S.A. 
 
Ampliación de hogares: Es importante mencionar que las condiciones de acceso de los hogares conectados 
obedecen a los mismos criterios de elegibilidad señalados inicialmente en cada uno de los contratos de aportes. En 
tal sentido el contratista señala en su propuesta. 
 


 “Las condiciones y obligaciones establecidas para la ampliación de la operación de estos 
hogares, serán las mismas establecidas en el contrato de la referencia.” 


 
Por otro lado, es importante dar a conocer que las cantidades de usuarios y sus fechas de desconexión, presenta 
variación con relación a la propuesta inicial presentada por Comcel, basándose en la definición de fechas de puesta en 
servicio que el operador realizado el día 11 de abril de 2022, la cual fue aprobada por esta interventoría el 19 de abril 
mediante oficio IDIF-COM4-DIRINFRA-1260-22 en el cual señalamos: 
 


(…) Una vez analizado el anexo del oficio IDIF-COM4-INTV-1165-22 radicado por COMCEL el 11 de 
abril de 2022, en el cual se presenta la primera cuenta y la fecha de puesta en servicio para cada 
uno de los 41.976 ID (se excluyen los 24 accesos asociados a puntos Sacúdete), la Interventoría 
se pronuncia favorablemente frente a la información consignada en el mencionado oficio. 


 
En tal sentido, con relación a la comunicación del asunto se procede de conformidad para 
los trámites respectivos que conlleve la información aquí reportada. (…)” -Negrilla y 
subrayado fuera del texto original-. 
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Como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta las nuevas fechas de puesta en servicio y el cálculo de las 
fechas de desconexión, se obtiene que la cantidad de usuarios para el contrato 858 desconectados en el año 2022 
son de 10.890 usuarios y no de 14.307 que inicialmente reportó Comcel S.A. en su propuesta inicial. adicional a ello 
su periodo de desconexión estaría para el año 2022, entre los meses de julio y diciembre. (Ver anexo). 
 
Cabe anotar que, la fecha de puesta en servicio de los usuarios se toma desde la primera factura de prestación del 
servicio de internet fijo presentada por Comcel S.A., del primer usuario respecto a cada uno de los ID. Lo anterior, 
en concordancia con lo señalado en la descripción de la fase 3: Operación de la cláusula sexta. Plazo de ejecución: 


 
“(…) 24 meses mínimos, más los 6 meses de operación adicional ofertados por el contratista, contados a 
partir de la fecha que arroje el cotejo realizado por el interventor, entre el registro de puesta en servicio 
relacionado en la base de datos de los suscriptores, del ejecutor y del primer periodo de facturación a los 
beneficiarios. (…)” -Negrilla y subrayado fuera del texto original-. 


  


Aunado a lo anterior, aspectos como, la forma de pago y sus respectivos desembolsos y utilizaciones, las metas 
definidas para esta adición y otros aspectos puntuales, se deben definir conjuntamente entre el contratista y la 
supervisión, y las mismas detallarlas en el Otrosí. 
 
En tal virtud, la propuesta presentada por COMCEL S.A atiende a los intereses públicos y fundamentos del programa 
de incentivos a la demanda de internet fijo, por lo tanto, es viable y oportuna. No obstante, es necesario que de forma 
conjunta entre el Fondo Único de TIC y el contratista, se justifique de forma clara y detallada los aspectos financieros y 
fiduciarios que respaldarían la ejecución de las actividades contractuales, la forma de pago, los aspectos técnicos 
propios de la ampliación de conectividad de hogares colombianos, en donde siempre prevalezca y se mantengan las 
condiciones sustanciales que dieron origen al contrato de aporte, el anexo técnico del mismo, el otrosí y los demás 
documentos que hacen parte del proyecto, como los de la etapa precontractual.  


 
(…)” 


 
30. Respecto de la ampliación de tiempo de prestación del servicio a usuarios que terminan el periodo de servicio en 


el año 2022, esta Supervisión aclara, con base en el concepto presentado por la Interventoría mencionado en el 


considerando 29 de la presente solicitud y su correspondiente anexo, que la desconexión de los 10.890 accesos 


ocurre dentro del periodo comprendido entre julio de 2022 y diciembre de 2022. Por tanto, habrá de entenderse 


que la propuesta presentada por el Operador hace referencia es al mes de julio, y no al mes de abril como allí 


aparece señalada. 


31. Igualmente, la Dirección de Infraestructura solicitó concepto al asesor externo SUAREZ BELTRAN en aras de 


determinar la viabilidad jurídica de la modificación expuesta, quien emitió el respectivo concepto, indicando: 


‘’(…) 
  
1. ¿Sería jurídicamente viable que se adicionan los contratos de aporte números 855, 856, 857, 858 y 864 
de 2019? 
  
Se responde:  
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En nuestra opinión sí, en canto hace al cumplimiento de los requisitos que para las “adiciones contractuales” se 
encuentra recogidos en la Ley 80 de 1993 y los criterios jurisprudenciales fijados para el efecto, tal y como 
adelante se verá.  
  
Con todo, para la adición en comento, será necesario que la entidad acredite el cumplimiento de los 
requisitos especiales exigidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con el 
otorgamiento de subvenciones, en particular, lo relativo a la determinación técnica, económica y social que 
valore como superior beneficio social que se obtendría, en relación con el gasto en que se incurriría 
  
(…)  
2. Si resulta jurídicamente viable la adición de los contratos de aporte ¿existiría alguna limitación o 
prohibición para la adición de tales contratos por la existencia de procedimientos administrativos 
sancionatorios por presuntos incumplimientos del contratista? 
  
Se responde:  
  
No, las adiciones son medidas de ejecución del contrato, que apuntan a obtener una mayor ejecución de este, 
cuando ella resulta necesaria para satisfacer el objeto acordado, en frente de la necesidad de la entidad 
contratante. Las eventuales sanciones no tendrían por efecto evitar esta posibilidad, en tanto no existe 
prohibición legal o reglamentaria al respecto, y se limitarían a la imposición de sanciones imputadas (multas de 
apremio). Con todo, y para evitar que se pudiera pensar que la suscripción del otrosí respecto afecta tal 
posibilidad, se recomienda hacer la salvedad pertinente para que se absolutamente claro el punto.  
  


 (…)” 


 
32. En este orden, teniendo en cuenta los informes presentados por el DANE, la iniciativa de la Entidad de incrementar 


en 3%  el número de nuevos accesos y la extensión de la prestación del servicio de beneficiarios iniciales, las 


propuestas del contratista, los conceptos de la interventoría, el concepto del asesor externo, y de acuerdo con los 


recursos disponibles del Fondo Único de TIC para la presente vigencia, la supervisión considera viable  suscribir el 


Otrosí No.2 con el fin de beneficiar aproximadamente 5.700 hogares adicionales ubicados en los departamentos y 


municipios que componen la región adjudicada y que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en el 


Contrato de Aporte N° 858 de 2019 y su anexo técnico, que no cuentan con conectividad a internet, así como 


extender la operación de 10.890 accesos actualmente beneficiarios hasta el 31 diciembre de 2022. 


 
33. Con la presente modificación se pretende lograr un mayor impacto en la población objetivo, es decir hogares de 


estrato 1 y 2, y beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, al obtener una equivalencia costo-beneficio, con el fin de que 
sigan contando con las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esto en 
aras de garantizar el fin máximo de la contratación estatal, que se traduce en la satisfacción del interés general, al 
propender por que la ejecución del proyecto se desarrolle con el máximo aprovechamiento e impacto del servicio 
público esencial contratado, en observancia de las normas y principios que gobiernan la actividad contractual del 
estado. Frente a lo cual en apoyo a lo mencionado la doctrina dispone: 
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‘’(…) La eficiencia supone la obtención de mayores beneficios al menor costo; en otras palabras, supone un uso 
adecuado de los recursos con el objetivo de alcanzar en la mejor y mayor medida el cumplimiento de los fines 
estatales(…)’’  


  
Lo anterior, encuentra asidero también, en la jurisprudencia constitucional que establece:  


  
‘’(…) la eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, está obligado a tener una planeación adecuada 


del gasto y maximizar la relación costos-beneficios(…)’’  
  


A su vez, es de precisar, que los contratos estatales como instrumentos jurídicos diseñados para la consecución de 
los fines constitucionales y por ende la satisfacción del interés general, siendo este último principio el punto de partida 
y columna vertebral de las relaciones negociales del estado, obligan de manera imperativa a la administración que 
aún durante su ejecución deben velar por que los servicios públicos prestados satisfagan la necesidad que se 
estableció desde su concepción, sin embargo, el ordenamiento jurídico, también faculta a la administración para 
realizar modificaciones de mutuo acuerdo a lo inicialmente convenido, cuando durante su íter contractual, se 
presentan circunstancias excepcionales que puedan afectar de manera grave la prestación del servicio público 
contratado, puedan conducirlo a su paralización y/o que constituyan circunstancias sobrevinientes en el entorno 
sobre el cual recae la ejecución del contrato, verbi gratia, la situación puesta de presente en el capítulo ‘’NECESIDAD 
DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN’’. Así las cosas, existe una causa real y cierta para la presente modificación 
toda vez que se configuran circunstancias sobrevinientes tal como se ha reiterado. 


 
34. Ahora bien como parte del análisis técnico y financiero realizado por la supervisión del contrato, esta considera que 


los valores ofertados se encuentran ajustados a las estipulaciones contractualmente establecidas, razón por la cual 
con el fin de satisfacer la necesidad descrita, se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de DOS MIL 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($2.197.102.667), recursos públicos dirigidos al OPEX o prestación efectiva del servicio por parte del CONTRATISTA 
en la ejecución del contrato y se encuentran discriminados de la siguiente manera: 


 


ADICIÓN NUEVOS USUARIOS: 
  


     


Mes: Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 


Accesos a instalar por mes: 950 950 950 950 950 950 0 


Accesos adicionales operativos: 950 1.900 2.850 3.800 4.750 5.700 5.700 


Valor por acceso: $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 


Valor total por mes: $38.000.000 $76.000.000 $114.000.000 $152.000.000 $190.000.000 $228.000.000 $228.000.000 


     VALOR TOTAL: $1.026.000.000 


 
AMPLIACIÓN TIEMPO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022: 


 Cantidad Valor Total 


Meses totales de extensión de servicio: 29.130 $40.000 $1.165.200.000 


Días totales de extensión de servicio: 4.427 $1.333,33 $5.902.667 


VALOR TOTAL:     $1.171.102.667 


Notas: El valor de los días totales de extensión de servicio corresponde únicamente a los meses de prestación de 
servicio parcial 


Los valores totales se redondean al peso más cercano 
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ADICIÓN TOTAL  


Adición nuevos usuarios: $1.026.000.000 


Ampliación tiempo de prestación de servicio: $1.171.102.667 


VALOR TOTAL ADICIÓN: $2.197.102.667 


 
35. Por lo anterior el valor total del contrato de aporte ascendería a la suma de hasta CUARENTA MIL QUINIENTOS 


NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($40.597.102.667), valor que incluye la totalidad de tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución 
y liquidación, costos directos e indirectos, así como impuestos de carácter nacional, distritales, no obstante, se 
encuentra excluido de IVA.  


 
Los recursos aportados por el Fondo Único de TIC deberán ser destinados única y exclusivamente a la ejecución 
del Proyecto de INCENTIVOS A LA DEMANDA DE INTERNET FIJO FASE 1 – CONTRATO DE APORTE N° 858 
DE 2019 REGIÓN NOROCCIDENTE, de acuerdo con el siguiente detalle: 


 


Descripción 
Cantidad de Accesos de 


Internet Fijo  
Valor en $COL SMMLV 


Procedencia del 
Recurso 


Valor inicial del Contrato 42.000 $38.400.000.000 46.370 Fondo Único de TIC 


Valor adición - Otrosí No. 2 


5.700 nuevos accesos 


$2.197.102.667 2.197 Fondo Único de TIC 10.890 accesos a extender 
operación 


Valor total aporte OPEX Fondo 
Único de TIC 


  $40.597.102.667     


 
 
36. El valor de la suma a adicionar se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 101222 


del 22 de abril de 2022, expedido por el Coordinador del GIT de presupuesto. 
 


37. Que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 la presente adición no 
supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, teniendo en cuenta que con la presente adición se alcanza 4,74% del valor de posibles adiciones. 


 


38. Ahora bien, teniendo en cuenta la adición de 5.700 accesos, el CONTRATISTA COMCEL S.A. deberá realizar las 
actividades pertinentes para garantizar la suscripción y puesta en servicio y operación de estos accesos de internet 
fijo nuevos, en las mismas condiciones contractuales establecidas inicialmente, y para lo cual se incluirá un 
cronograma adicional que contemple el número de nuevos accesos en el anexo técnico de conformidad con lo 
señalado en la propuesta. El contratista podrá incrementar la cantidad de accesos mensuales, sin sobrepasar la 
meta de los 5.700. No obstante, en caso de ser mayor el número de suscripciones y puesta en servicio mensual, los 
pagos se harán únicamente de conformidad con la disponibilidad y proyección de pagos establecida por la entidad. 


 
El detalle de la cantidad de accesos de internet fijo-nuevos a beneficiar por cada departamento y municipio deberá 
ser presentado por el CONTRATISTA, mediante una actualización al Plan de Comercialización que deberá presentar 
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a la interventoría para su aprobación, dentro de los 15 días calendario siguientes a la suscripción de la modificación 
solicitada. 


 
MODIFICACIONES DEL CONTRATO 


 
39. De conformidad con la viabilidad jurídica, técnica y financiera de la necesidad que se pretende satisfacer, la Dirección 


de Infraestructura considera necesario suscribir el presente otrosí No. 2 en el cual se modifique, entre otras, lo 
siguiente: 


 


• Modificar el numeral 7 de la CLÁUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES ESPECIFICAS del Contrato de Aporte N° 
858 de 2019, en el sentido de extender el periodo de operación a 10.890 accesos desde el 1 de julio de 2022 
hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 


• Modificar las obligaciones específicas del contrato en el sentido de incluir la suscripción y puesta en Servicio de 
los 5.700 accesos adicionales con las condiciones exigidas en el anexo técnico y de conformidad con la 
propuesta presentada por el contratista. 


 
• Modificar el anexo técnico en el sentido de incluir la suscripción y puesta en servicio de 5.700 accesos nuevos 


(OPEX), así como incluir las metas de instalación establecidas de conformidad con la propuesta presentada y 
con la siguiente especificación: 


 
ADICIÓN NUEVOS USUARIOS: 


  
     


Mes: Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 


Accesos a instalar por mes: 950 950 950 950 950 950 0 


Accesos adicionales operativos: 950 1.900 2.850 3.800 4.750 5.700 5.700 


Valor por acceso: $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 


Valor total por mes: $38.000.000 $76.000.000 $114.000.000 $152.000.000 $190.000.000 $228.000.000 $228.000.000 


     VALOR TOTAL: $1.026.000.000 


 
• Adicionar el valor del Contrato de Aporte N° 858 de 2019 en DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES 


CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.197.102.667) 


 


Adición nuevos usuarios: $1.026.000.000 


Ampliación tiempo de prestación de servicio: $1.171.102.667 


VALOR TOTAL ADICIÓN: $2.197.102.667 


 


• Modificar la Cláusula Quinta del Contrato de Aporte No. 858 de 2019 FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN 


PRESUPUESTAL, incluyendo en los desembolsos y utilizaciones establecidas para la presente vigencia, 


detallando sus condiciones, fechas tentativas y el valor a pagar, de acuerdo con las actividades propiamente 


desarrolladas en el presente Otrosí No. 2. 
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• Ampliar las vigencias y cuantías de las garantías, de acuerdo con el presente Otrosí No. 2 y allegar los 


respectivos soportes. 


 


• Notificar a la SOCIEDAD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, con quien suscribió el Contrato de Fiducia 


Mercantil de Administración y Pagos No. 390802 en cumplimiento del Contrato de Aporte No. 858 de 2019, el 


contenido y alcance del presente Otrosí No. 2 y en caso de requerirse autorización por parte del FONDO ÚNICO 


DE TIC para los efectos pertinentes se entenderá surtida una vez suscrita la presente modificación. 


40. Adicionalmente, mediante correo electrónico de fecha 29 de abril de 2022 la Firma CORAL DELGADO & 
ASOCIADOS, presentó el correspondiente análisis en cuanto a la variación de la matriz de riesgos para la suscripción 
del presente Otrosí No. 2, el cual hace parte integral de la presente modificación, pero que en síntesis indicada: 


 
      “(…) 
 


En atención a su solicitud, -y con relación a las solicitudes de adición y prórroga (modificación 
contractual) para cinco contratos de aporte, nos permitimos plantear lo siguiente en punto de su 
solicitud de que se realice un análisis de riesgos para estas solicitudes radicadas ante la Subdirección 
de Gestión Contractual: 
  
Sea lo primero indicar que de acuerdo con el Artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, “Los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos 
previsibles involucrados en la contratación (…)”. Por su parte, el Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015 -ubicado por demás en el acápite “Planeación” del proceso de contratación- establece 
en su numeral 6 que el “análisis de riesgo y la forma de mitigarlo” debe estar contenido en los 
estudios y documentos previos 


 
Es decir, tal como lo sostiene la doctrina, “el régimen de derecho público obliga a que las entidades 
públicas, en cada caso y desde la etapa previa a la selección del contratista, tipifiquen, estimen y 
asignen los riesgos previsibles del contrato que sería celebrado”7. (Subrayado fuera del texto 
original). Así las cosas, la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles es una 
obligación que deben cumplir las entidades contratantes durante la fase de planeación del proceso 
de contratación, lo que implica además que durante éste los riesgos sean además susceptibles de 
discusión por parte de los interesados. 
  
En síntesis, de acuerdo con lo hasta aquí indicado no sería necesario en principio replantear la 
estructura de riesgos dentro del trámite de adición y prórroga que está cursando, a menos que desde 
la perspectiva técnica se presenten nuevos escenarios o componentes que permitan a su 
Subdirección considerar que es necesario  proceder a modificar dicha estructura. 


 
(…)”  


  


                                                
7 Sarmiento E. Juan Pablo. La responsabilidad contractual por los riesgos previsibles, entre la autonomía de la voluntad privada y la rigurosidad de 
las normas de contratación pública”. En Revista Derecho del Estado. N° 37, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre de 2016, P. 189-
211. Recuperado de https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/4785/10253.  



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/4785/10253





 


SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA O 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 


 
 


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 


(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 
 
 


      Página 27 de 64                                                                                  GCC-TIC-FM-042 
V 3.0 


41. Mediante radicado No. 222052531 de fecha 27 de mayo de 2022, la Oficina para la Gestión de Ingresos del 
Fondo, presentó concepto de viabilidad para la presente modificación. 


 


 
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO   


 


Marque con una X el tipo de documento: 


CONTRATO  X CONVENIO   


Número: 858 De 2019 


Objeto:  


“Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de internet fijo en la región Noroccidente adjudicada, 
obligándose a comercializar, instalar y presentar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo 
técnico”.  


Interventor o 
Supervisor: 


CONSORCIO I3 
LACIDES ROBLES ESPINOSA – Subdirector de Operaciones 


Contratista o 
Asociado o 
Cooperante: 


COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A. 


Valor inicial del contrato o convenio: 
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($ 38.400.000.000)  


Plazo inicial de ejecución del contrato o convenio: 28 de febrero de 2023 


Fecha de inicio:  30 de diciembre de 2019 


Fecha de terminación: 20 de julio de 2023 


 


2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución) 


 


Prórrogas 


Prorroga No. Tiempo (días calendario) 


1 142 días 


Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga (s): 20 - Julio  - 2023 


 


Adiciones 


Adición No. Valor ($) 


N/A N/A 


Valor total:                    - - 


 


Suspensiones 


Suspensión No. Tiempo (días calendario) 


1 Suspensión parcial de actividades 142 


- - 
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Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión 
(es): 


20 - Julio  - 2023 


 


Otrosí 


Otrosí No  Cláusula Nº          Descripción 
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1 QUINTA 


Modificar la cláusula quinta del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, la cual quedará así:  
  


“CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL: El manejo de los recursos del proyecto se realizará bajo 
la modalidad de fiducia de administración y pagos, el cual consiste en la 
entrega de los recursos a la entidad Fiduciaria mediante la constitución de un 
Patrimonio Autónomo, para que ésta lo administre, y desarrolle la gestión 
encomendada por el Fideicomitente (Contratista), dirigida al cumplimiento de 
la finalidad señalada.  
  
La utilización del mecanismo de Fiducia tiene como principales beneficios 
que: i) permite la estructuración de un cronograma de desembolsos y 
utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; ii) permite 
encomendar a un tercero especializado la realización de los pagos, liberando 
carga administrativa en el control de los recursos y; iii) permite un control 
eficiente de los pagos, con información oportuna y detallada de los mismos.  
  
El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte responde a la 
proyección de las actividades de instalación, puesta en servicio y operación, 
de acuerdo con las metas de nuevos suscriptores que se asignan por región, 
tal como se indica en el Anexo Técnico.    
  
Los desembolsos se realizarán al patrimonio autónomo, tal como se indica a 
continuación. Debe entenderse que los desembolsos por parte del Fondo de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se efectuarán al 
patrimonio autónomo, cuando el contratista cumpla las condiciones que se 
establecen a continuación:  
  


REGIÓN NOROCCIDENTE 


Condiciones de desembolso 
Fecha de 


desembolso  
Valor a pagar  


Primer desembolso: Sujeto a:  (i) perfeccionamiento 
y legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega 
del Plan de alistamiento. 


Tentativamente 
27 de diciembre 


de 2019 


Suma de 
$72.000.000 


Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde 
a la entrega del plan de comercialización y la 
prestación del servicio durante el periodo de corte, 
según metas establecidas en el Anexo técnico. 


 Tentativamente 
15 de abril del 


2020 


Suma de 
$888.000.000  


Tercer desembolso: Sujeto a: Reporte de la 
instalación y puesta en servicio de 34.400 usuarios. 


Tentativamente 
14 de diciembre 


de 2020  


Suma de 
$7.408.000.000 


Cuarto desembolso: Sujeto a: Reporte de la 
instalación y puesta en servicio de 42.000 usuarios. 


Tentativamente 
18 de diciembre 


de 2020  


Suma de 
$4.800.000.000 


Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de 
prestación del servicio al 31 de mayo de 2021 a 


42.000 usuarios. 


Tentativamente 
15 de junio de 


2021  


Suma de 


$4.800.000.000 
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Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación 
del servicio al 31 de agosto de 2021 a 42.000 


usuarios. 


Tentativamente 
15 de septiembre 


de 2021  


Suma de 


$4.800.000.000 


Séptimo desembolso: Sujeto a: Reporte de 
prestación del servicio al 30 de noviembre de 2021 
a 42.000 usuarios. 


Tentativamente 
15 de diciembre 


de 2021  


Suma de  
$9.528.000.000 


Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de 
prestación del servicio al 31 de mayo de 2022 al 
número de usuarios operativos, previamente 


verificados y avalados por la interventoría. 


Tentativamente 
15 de junio de 


2022  


Suma de 
$3.912.000.000  


Noveno desembolso: Sujeto a: Reporte de 
prestación del servicio al 31 de agosto de 2022 al 


número de usuarios operativos, previamente 
verificados y avalados por la interventoría. 


Tentativamente 
15 de septiembre 


de 2022  


Suma de 


$1.968.000.000 


Décimo desembolso: Sujeto a: Reporte de 
prestación del servicio al 30 de noviembre de 2022 


al número de usuarios operativos, previamente 
verificados y avalados por la interventoría. 


Tentativamente 


15 de diciembre 
de 2022  


Suma de 


$224.000.000 


TOTAL DEL CONTRATO 
$ 


38.400.000.000 


 
Las fechas de todos los desembolsos están sujetas a disponibilidad de 
liquidez y Plan Anual de Caja.   
 


Cronograma de utilizaciones  
  


A continuación, se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual está 
sujeto a los desembolsos previamente establecidos y a la aprobación del Comité 
Fiduciario, previo concepto de la Interventoría sobre el cumplimiento de cada una de las 
obligaciones a cargo del contratista.    


  


REGION NOROCCODENTE  


Condiciones de utilización Fecha estimada Valor a pagar  


Primera Utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento 


emitido por la Interventoría del plan de 
alistamiento. 


Tentativamente 


30 de diciembre 
de 2019 


Suma de 


$72.000.000 


Segunda utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión, previo concepto de cumplimiento 
emitido por la Interventoría, del plan de 
comercialización y certificación por parte de la 


interventoría de la prestación efectiva del servicio 
por un valor igual o superior al monto de la 
presente utilización. 


Tentativamente 
16 de diciembre 


de 2020 


Suma de 


$888.000.000  
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Tercera utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión previo concepto por parte de la 
interventoría, del tiempo de prestación efectiva 
del servicio sobre la cantidad de los accesos que 


corresponda al valor para acceder a esta 
utilización. 


Tentativamente 
18 de diciembre 


de 2020  


Suma de 
$3.704.000.00


0 


Cuarta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión previo concepto por parte de la 


interventoría, del tiempo de prestación efectiva 
del servicio sobre la cantidad de los accesos que 
corresponda al valor para acceder a esta 
utilización. 


Tentativamente 


21 de diciembre 
de 2020 


Suma de 


$3.704.000.00
0 


Quinta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión previo concepto por parte de la 
interventoría, del tiempo de prestación efectiva 
del servicio sobre la cantidad de los accesos que 


corresponda al valor para acceder a esta 
utilización. 


Tentativamente 
15 de marzo de 


2021 


Suma de 
$4.800.000.00


0 


Sexta utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión previo concepto por parte de la 


interventoría, del tiempo de prestación efectiva 
del servicio sobre la cantidad de los accesos que 
corresponda al valor para acceder a esta 
utilización. 


Tentativamente 


15 de julio de 
2021 


Suma de 


$4.800.000.00
0 


Séptima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión previo concepto por parte de la 
interventoría, del tiempo de prestación efectiva 
del servicio sobre la cantidad de los accesos que 


corresponda al valor para acceder a esta 
utilización. 


Tentativamente 
15 de octubre de 


2021 


Suma de 
$4.800.000.00


0 


Octava utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión previo concepto por parte de la 


interventoría, del tiempo de prestación efectiva 
del servicio sobre la cantidad de los accesos que 
corresponda al valor para acceder a esta 
utilización. 


Tentativamente 


17 de diciembre 
de 2021 


Suma de 


$4.764.000.00
0 


Novena utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión previo concepto por parte de la 
interventoría, del tiempo de prestación efectiva 
del servicio sobre la cantidad de los accesos que 


corresponda al valor para acceder a esta 
utilización. 


Tentativamente 
24 de enero de 


2022 


Suma de 
$4.764.000.00


0 


Décima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión previo concepto por parte de la 


interventoría, del tiempo de prestación efectiva 
del servicio sobre la cantidad de los accesos que 
corresponda al valor para acceder a esta 
utilización. 


Tentativamente 


15 de julio de 
2022 


Suma de 


$3.912.000.00
0  
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Undécima utilización: Aprobación por parte de la 
Supervisión previo concepto por parte de la 
interventoría, del tiempo de prestación efectiva 
del servicio sobre la cantidad de los accesos que 


corresponda al valor para acceder a esta 
utilización. 


Tentativamente 
18 de octubre de 


2022 


Suma de 
$1.968.000.00


0 


Duodécima utilización: Aprobación por parte de la 


Supervisión, previo concepto por parte de la 
interventoría de: i) El tiempo de prestación 
efectiva del servicio sobre la cantidad de los 
accesos que corresponda al valor para acceder a 


esta utilización ii) Informe final presentado por el 
contratista, de que trata el Anexo Técnico en el 
numeral 3.1.2. 


Tentativamente 
19 de julio de 


2023 


Suma de 
$224.000.000 


TOTAL DEL CONTRATO 
$ 


38.400.000.00
0 


  
 Nota 1: Durante la ejecución del contrato el ejecutor podrá acceder a cada 
utilización aun cuando no haya cumplido la totalidad de la meta 
correspondiente, siempre y cuando la interventoría haya emitido un concepto 
favorable sobre el cumplimiento de al menos 70% de la meta respectiva. El 
rezago que resulte de la aprobación de metas parciales deberá ser superado 
en el periodo inmediatamente siguiente como condición para que el ejecutor 
pueda acceder a una nueva utilización. 
  
Nota 2: Hasta tanto no sea definido y notificado el punto SACUDETE o su 
equivalencia, procede el 100% del desembolso siempre y cuando exista una 
validación y recomendación por parte de la interventoría, sobre el 
cumplimiento del requisito del mismo, excluyendo los accesos 
correspondientes a los puntos SACUDETE o su equivalencia. 
  
Nota 3: Para la ejecución de recursos y presentación de órdenes de pago en 
el mes de diciembre de cada año, el contratista deberá tener en cuenta el 
cronograma establecido en las circulares que emita la fiduciaria para el cierre 
financiero de fin de año, así como lo notificado por el Fondo Único de TIC para 
la presentación y radicación de las órdenes de pago. 
  
Nota 4: Los recursos correspondientes a descuentos por usuarios inactivos o 
suspendidos deberán ser ejecutados dentro del plazo del Contrato de Aporte 
para compensar el tiempo de servicio no prestado por parte del operador 
antes de la finalización del contrato, de acuerdo con lo dispuesto por el 
parágrafo de la cláusula sexta del contrato. Lo anterior, previo concepto de 
interventoría sobre el periodo de prestación de servicio efectivo a los accesos 
del contrato y los saldos correspondientes en fiducia por usuarios inactivos o 
suspendidos. Cuando existan recursos en fiducia que correspondan a tiempo 
de servicio no prestado por usuario inactivo o suspendido la interventoría 
conceptuará sobre la definición de tiempo y número de usuarios activos a los 
que aplicará la reposición. En caso de que el periodo de reposición supere el 
tiempo de ejecución del contrato, este deberá ser prorrogado. 
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Con corte a la fecha 20 de diciembre de 2022 que corresponde al momento 
en el que se cumple el plazo de 24 meses de prestación de servicio sobre la 
última meta de instalación y puesta en servicio asumidos con recursos del 
Fondo Único de Tic, se definirá el saldo pendiente por utilizar correspondiente 
a usuarios suspendidos e inactivos, razón por la cual la interventoría deberá 
conceptuar sobre la definición de tiempo y número de usuarios a los que 
aplicará la reposición. Si antes de la fecha indicada, las partes y la 
interventoría identifican que hay necesidad de definir sobre la reposición de 
servicio no prestado para acceder a los recursos en fiducia que no puedan 
ser aprobados para su utilización por concepto de usuarios suspendidos o 
inactivos, la interventoría realizará la recomendación para que las partes 
acuerden sobre la reposición del servicio. 
  
Si finalizado el tiempo de ejecución del contrato, incluida la reposición del 
servicio, y en caso de no ejecutarse la totalidad de los recursos de fomento 
dentro del plazo del Contrato de Aporte, dichos recursos deberán ser 
trasferidos con los rendimientos financieros que haya lugar a la cuenta que 
disponga el Fondo Único de Tic. Para tal fin, el reintegro de los recursos 
deberá realizarse en un plazo máximo de un mes posterior a la finalización 
del contrato. 
  
Nota 5., No habrá lugar al reconocimiento de recursos respecto del servicio 
no prestado por concepto de usuario suspendido, ni inactivo por parte del 
Fondo Único de TIC, ni habrá lugar al cobro de la tarifa social a la demanda 
al usuario; lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la nota 4 anterior. En todo 
caso para cada acceso (ID) se deberá garantizar un tiempo de servicio mínimo 
de 30 meses incluido los 6 meses adicionales propuestos por el contratista en 
la oferta, para lo cual se podrá aplicar a través del mismo usuario, su sustituto 
o la compensación de servicio no prestado. 
  
Nota 6. El monto aprobado en cada utilización deberá ser por el valor 
correspondiente de la misma, no se podrán aprobar utilizaciones por un monto 
inferior ni superior, teniendo en cuenta que la prestación del servicio debe 
corresponder al monto de la utilización. Para aquellas utilizaciones en las que 
el operador acredite facturas por un monto superior al establecido en la 
utilización, este saldo deberá ser tenido en cuenta por la interventoría para 
conceptuar sobre el cumplimiento de los requisitos para reconocer el pago y 
en consecuencia aprobar la siguiente utilización. 
  
Nota 7.  El reconocimiento por el servicio prestado por acceso al mes es de 
$40.000 COP, tomando como referencia meses de 30 días. Así mismo, los 
descuentos aplicables se realizarán de manera proporcional disminuyendo al 
valor de $40.000 COP mensuales los días de servicio no prestado.  
 
Nota 8. Teniendo en cuenta que el Cuarto Desembolso asociado a diciembre 
de 2020, implica el reporte de la instalación y puesta en servicio de 42.000 
accesos a 30 de noviembre de 2020 y que dicha fecha corresponde a cierre 
de año y vigencia fiscal, la aprobación del desembolso podrá darse frente a 
la recomendación de la interventoría sobre la validación del reporte de mínimo 
85% de los accesos correspondientes a esa meta 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El presupuesto del presente contrato de aporte se 
encuentra amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 
81019 del 29 mayo de 2019 expedido por el Coordinador de Presupuesto del 
Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 
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cargo a la vigencia fiscal de 2019, y el oficio de autorización cupo vigencias 
futuras ordinarias por medio de oficio 2-2019-042836 del 1 de noviembre de 
2019.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente 
elaborada(s), o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el 
término para él trámite de pago sólo empezará a contarse desde la fecha en 
que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el 
último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por 
estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, 
derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 
 
En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la oportunidad 


señalada, el FONDO ÚNICO DE TIC no efectuará el desembolso hasta 


cuando la interventoría apruebe el cumplimiento de requisitos para acceder al 


mismo. La fecha de todos los desembolsos está sujeta a disponibilidad de 


liquidez y Plan Anual de Caja. 


 



https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mintic.gov.co%2F&data=02%7C01%7Cgespinoza%40mintic.gov.co%7Ccd715a0e513e477251f008d7a65313a9%7C1a0673c624e1476dbb4dba6a91a3c588%7C0%7C0%7C637160748061875529&sdata=aNLj2bt%2B09IeZVp3INKNVmzv4hbx1XOwp7rjKrRsNMU%3D&reserved=0





 


SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA O 
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 


 
 


“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC 


(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios” 
 
 


      Página 35 de 64                                                                                  GCC-TIC-FM-042 
V 3.0 


1 SEGUNDA 


Modificar la cláusula Sexta del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, la cual quedará así:  


  
El plazo de ejecución del contrato es hasta el día 20 de julio de 2023 o hasta 
el cumplimiento de las obligaciones, lo que suceda primero, incluidos los seis 
(6) meses adicionales ofertados por el contratista, los cuales serán contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 
PARÁGRAFO: El plazo de ejecución contractual contempla un mes adicional 
para garantizar un periodo mínimo en el cual se podrá adelantar la reposición 
de servicio por concepto de usuarios suspendidos o inactivos, el cual deberá 
ser prorrogado por las partes en caso de que se requiera y de conformidad 
con la recomendación que emita la interventoría sobre la definición de tiempo 
y número de usuarios sobre los que aplicará la reposición antes de la 
finalización del contrato. 
 
Las condiciones relacionadas con forma de pago y número de accesos a 
beneficiar para reposición del servicio podrán ser acordadas por las partes en 
la fecha 20 de diciembre de 2022 que corresponde al momento donde se 


F
a
s
e 


Descripción de las 
obligaciones a cargo 
del ejecutor  


Plazo Máximo de Entrega 


F
as


e 
1:


 a
li


st
am


ie
n


to
 


Plan de alistamiento  
3 días hábiles a partir de la firma del 
acta de inicio.  


Entrega del plan de 
comercialización 


Hasta 30 días calendario después de la 
suscripción del acta de inicio del 
Contrato 


Concertación de los campos de 
registro del sistema de gestión 
(operador e interventor), 
conforme los parámetros 
establecidos en el presente 
anexo técnico 


Hasta 30 días calendario después de la 
suscripción del acta de inicio del 
Contrato 


F
as


e 
2:


 
S


u
sc


ri
p


ci
ó


n
 


y 
p


u
es


ta
 


en
 


se
rv


ic
io


  
Ejecución de las actividades de 
suscripción del servicio, y 
actualización permanente del 
repositorio de información en el 
que se consignen los avances de 
la meta y los soportes 
correspondientes.  
 


La meta de puesta en servicio de la 
totalidad (100%) de accesos 
asignados por región, incluyendo la 
cantidad de accesos adicionales 
ofertados por el adjudicatario, debe 
cumplirse, a más tardar el 20 de 
diciembre de 2020.   


F
as


e 
3:


 O
p


er
ac


ió
n


 


Prestación del servicio para la 
totalidad de suscriptores por 
región, incluyendo los ofertados 
por el adjudicatario, bajo las 
condiciones de calidad y 
asequibilidad establecidas en el 
presente anexo técnico. 


24 meses mínimos, más los 6 meses 
de operación adicional ofertados por 
el contratista, contados a partir de la 
fecha que arroje el cotejo realizado 
por el interventor, entre el registro de 
puesta en servicio relacionado en la 
base de datos de los suscriptores, del 
ejecutor, y el primer periodo de 
facturación a los beneficiarios. 
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cumple el plazo de 24 meses de prestación de servicio asumidos con recursos 
del Fondo Único de TIC, o antes previa recomendación de la interventoría, de 
tal manera que se garantice la prestación del servicio, incluido el plazo 
adicional ofertado por el contratista en el proceso de selección.” 
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1 
NUMERAL 1.1 
DEL ANEXO 


TÉCNICO 


Modificar el numeral 1.1 Definiciones del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N° 858 
de 2019, el cual quedará así: 
 


“1.1 DEFINICIONES 
 
INTERNET FIJO 
Servicio de conexión a la red mundial de comunicaciones, bajo plataformas 
tecnológicas con unidades fijas e inamovibles dentro de los predios, tales 
como CPEs, UEs, equipos de suscriptor, entre otras; instaladas para un 
suscriptor, usuario, cliente o beneficiario final. 
 
SUSCRIPTOR/USUARIO 
Beneficiario del Servicio de Internet Fijo (hogar) conectado mediante alguna 
de las tecnologías de acceso, el cual goza de los servicios de conectividad y 
prestaciones digitales a través de su conexión a internet. 
 
SUBVENCIÓN A LA DEMANDA. 
Aporte generado para el usuario final mes a mes, durante el periodo 
establecido en el contrato, con el cual se pretende cubrir el costo mensual por 
el uso del servicio de internet. 
 
TARIFA SOCIAL A LA DEMANDA 
Aporte complementario realizado por el usuario de acuerdo con su condición 
de estratificación, para acceder a la prestación mensual del servicio 
 
OPEX 
Es el Gasto Operacional que indica el recurso utilizado para mantener o 
gestionar servicios en este caso de acceso a internet para usuarios y/o 
beneficiarios. 
 
USUARIO ACTIVO:  
Es el beneficiario que se encuentra gozando de la prestación del servicio de 
internet fijo en virtud del cumplimiento de requisitos de elegibilidad 
establecidos en el contrato de aporte.  
 
USUARIO INACTIVO:  
Es el usuario que a pesar de haber sido beneficiado con la implementación 
del proyecto de internet fijo ha sido desconectado del servicio por alguna de 
las siguientes causales de desconexión del servicio, razón por la cual deberá 
ser sustituido:  
 
a) Decisión unilateral y voluntaria del beneficiario, quien solicita su 
desconexión (retiro del servicio), asumiendo las condiciones contractuales 
que haya pactado con el operador. 
 
b) Frente a la recomendación de la exclusión de un acceso por parte de la 
interventoría que fue verificado y aprobado previamente por la interventoría, 
con ocasión del incumplimiento de requisitos de elegibilidad evidenciados con 
posterioridad a su aprobación no imputables al operador ni al interventor, será 
procedente la exclusión del proyecto y deberá ser desconectado y reportado 
a la interventoría por el ejecutor dentro de los 5 días hábiles siguientes y el 
ejecutor tendrá hasta 20 días calendario para reemplazarlo por uno nuevo el 
cual deberá ser reportado a la interventoría dentro de este mismo plazo, para 
conservar la completitud de la meta. Frente al acceso excluido por esta 
circunstancia no se reconocerá pago alguno y en caso de haberse realizado 
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el pago procederá el reintegro de recursos de conformidad con el concepto 
que para el efecto emita la interventoría.  
  
c) Con ocasión de la existencia del cambio de condiciones de un beneficiario 
previamente aprobado por la interventoría o por circunstancias posteriores a 
la aprobación del acceso, debidamente identificadas, que impidan la 
continuidad del beneficio, el acceso deberá ser retirado del proyecto y en 
consecuencia sustituido de conformidad con lo indicado en el ordinal 4, literal 
d) del numeral 2.4 Etapa de Operación del Anexo Técnico. 
 
d) Por razones de no pago del servicio por parte del beneficiario, de acuerdo 
con los términos y condiciones establecidos en el ordinal 4, literal d) del 
numeral 2.4 Etapa de Operación del presente Anexo Técnico, previo 
agotamiento del procedimiento establecido para usuario suspendido. 
 
Nota: Los usuarios a los que hace referencia la presente definición y que se 
les desconecte el servicio deberán ser reportados a la interventoría por el 
ejecutor  dentro de los 5 días hábiles siguientes y el ejecutor tendrá hasta 20 
días calendario para sustituirlo por uno nuevo el cual deberá ser reportado a 
la interventoría dentro de este mismo plazo (el plazo de los 20 días calendario 
incluye el término de 5 días hábiles siguientes establecidos para el reporte), 
de conformidad con el ordinal 4, literal d) del numeral 2.4 del presente Anexo 
Técnico. La presente nota no aplica para el supuesto contemplado en el literal 
b) de la presente definición.  
 
USUARIO SUSPENDIDO: 
Es aquel usuario activo al que el operador no le presta el servicio por incurrir 
en las causales establecidas en la regulación por la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (CRC), debido a la mora en su obligación de pago, el 
hurto de los equipos de telecomunicaciones, la solicitud voluntaria del usuario 
u otra que aplique. En todo caso, la suspensión del servicio no podrá exceder 
de 40 días calendario, una vez cumplido este plazo procederá la desconexión 
inmediata del servicio con la debida actualización del estado por parte del 
operador y el reporte a la interventoría.” 
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1 
1.2 DEL ANEXO 


TÉCNICO 


Modificar el numeral 1.2 Descripción del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N° 858 
de 2019, el cual quedará así:  
  


“1.2 DESCRIPCIÓN 
 
El proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo, está orientado a la 
prestación del servicio para hogares de estratos 1 y 2, lo que abarca la 
planeación, instalación, puesta en marcha y soporte de las unidades de 
usuario para brindar el acceso a Internet a la comunidad dentro de su hogar, 
que se ubica en Estratos 1 y 2 en la totalidad del territorio de los municipios 
que integran cada una de las regiones del proyecto, a través de redes 
alámbricas o inalámbricas con tecnologías 4G, 4.5G, Wifi, HFC, xDSL, FTTH 
entre otras con un dispositivo de usuario (tipo UE, CPE, entre otros) habilitado 
para conectarse a dichas redes en  los hogares beneficiados. 
 
Técnicamente las tecnologías de acceso permiten a dispositivos intercambiar 
datos o conectarse a Internet por diferentes medios físicos.  
 
En particular, las acciones que se desarrollen a través del presente proyecto 
de masificación de accesos de Internet están orientadas a: 
 


1.1.1.1.1.1.1.1 Incrementar la penetración del servicio de Internet fijo en hogares de 
estratos 1 y 2.  


1.1.1.1.1.1.1.2 Promover condiciones de sostenibilidad para la oferta pública de servicio 
universal, mediante incentivos a la cultura de pago por parte de los 
beneficiarios, de tal manera que garanticen la continuidad en la 
prestación de los servicios de Internet a mediano y largo plazo. 


1.1.1.1.1.1.1.3 Aumentar la cobertura del servicio de Internet en las regiones que 
integran el proyecto, mediante estímulos orientados a superar barreras 
de asequibilidad. 


 
Las metas de nuevos suscriptores han sido regionalizadas como se ilustra a 
continuación, de tal forma que el ejecutor podrá distribuir los accesos 
asignados a cada municipio, siempre y cuando cumpla la totalidad de la meta 
global por región, sin que pueda incluir municipios que no se encuentren 
relacionados en ella. 
 


Composición regional de metas y municipios 
  


Región  
Departamento 


(4) 
Municipio


s (24)  


Meta 
nuevos 


suscripto
res 


Meta 
region


al 


Noroccidente 


Antioquia Medellín 20000 


40.000 


Antioquia Bello 3630 


Antioquia Caldas 500 


Antioquia Copacaba
na 


500 


Antioquia Envigado 1000 


Antioquia Itagüí 1000 


Antioquía La Estrella 500 


Antioquia Marinilla 500 
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Antioquia Retiro 240 


Antioquía Rionegro 500 


Antioquía Sabaneta 500 


Caldas Manizales 1000 


Caldas Chinchiná 500 


Caldas Villamaría 500 


Quindío Armenia 1000 


Quindío Calarcá 500 


Quindío Circasia 500 


Quindío La 
Tebaida 


500 


Quindío Montenegr
o 


500 


Quindío Quimbaya 500 


Risaralda Pereira 3630 


Risaralda Dosquebr
adas 


1000 


Risaralda La Virginia 500 


Risaralda Santa 
Rosa de 
Cabal 


500 


Región 
Departamento 


(6) 


Municipio
s  


(9) 


Meta 
nuevos 


suscripto
res 


Meta 
region


al 


Norte  


Atlántico Barranquill
a 


8300 


35.000 


Atlántico Puerto 
Colombia 500 


Atlántico Soledad 4500 


Bolívar Cartagena 4500 


Bolívar Turbaco 800 


Cesar Valledupar 4500 


Córdoba Montería 4100 


Magdalena Santa 
Marta 


4500 


Sucre Sincelejo 3300 


Región 
Departamento 


(2) 
Municipio


s (16) 


Meta 
nuevos 


suscripto
res 


Meta 
region


al 


Centro  


Bogotá, D.C. Bogotá, 
D.C. 


45880 


75.000 Cundinamarca Cajicá 500 


Cundinamarca Chía 2200 
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Cundinamarca Cota 240 


Cundinamarca Facatativá 2200 


Cundinamarca Funza 1100 


Cundinamarca Fusagasu
gá 


2200 


Cundinamarca Girardot 2200 


Cundinamarca La Calera 200 


Cundinamarca Madrid 1100 


Cundinamarca Mosquera 2000 


Cundinamarca Sibaté 500 


Cundinamarca Soacha 12000 


Cundinamarca Sopó 240 


Cundinamarca Tocancipá 240 


Cundinamarca Zipaquirá 2200 


Región 
Departamento 


(5) 
Municipio


s (14) 


Meta 
nuevos 


suscripto
res 


Meta 
region


al 


Oriente  


Boyacá Tunja 1200 


25.000 


Boyacá Duitama 1200 


Boyacá Sogamoso 1200 


Meta 
Villavicenc


io 
3450 


Meta Acacías 800 


Norte de 
Santander 


Cúcuta 
3450 


Norte de 
Santander 


Los Patios 
800 


Norte de 
Santander 


Villa del 
Rosario 1200 


Santander Bucarama
nga 


3450 


Santander Barrancab
ermeja 


1200 


Santander Floridabla
nca 


3450 


Santander Girón 1200 


Santander Piedecues
ta 


1200 


 
Casanare 


 
Yopal 


1200 
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Región 
Departamento 


(5) 
Municipio


s (13) 


Meta 
nuevos 


suscripto
res 


Meta 
region


al 


Sur  


Cauca Popayán 500 


25.000 


Huila Neiva 1500 


Nariño Pasto 4150 


Tolima Ibagué 4150 


Tolima Melgar 200 


Valle del Cauca Cali 10000 


Valle del Cauca Guadalaja
ra de 
Buga 


500 


Valle del Cauca Candelaria 500 


Valle del Cauca Cartago 500 


Valle del Cauca Jamundí 500 


Valle del Cauca Palmira 1500 


Valle del Cauca Tuluá 500 


Valle del Cauca Yumbo 500 


5 22 76 
200.000 


200.00
0 
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NUMERAL 8 DEL 
PUNTO 2.2. DEL 


ANEXO 
TÉCNICO 


Modificar el numeral 8 del punto 2.2. del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N° 858 
de 2019, el cual quedará así:  
  
“2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO   


 
El Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones durante las actividades de 
suscripción y puesta en servicio:   
 (…) 


 
8. La instalación, puesta en servicio y operación (para el periodo financiado por el Fondo 
Único de TIC corresponderá a la programación establecida para la región así:  


 


  Noroccidente 


  40.000 


AÑO 


MES 
(tomando el 
último día 


calendario del 
mes) 


20/12/2020 


2020 


Enero 7400 


Febrero 12800 


Marzo            17.663  


Abril            20.201  


Mayo            22.824  


Junio            25.362  


Julio            27.985  


Agosto            30.608  


Septiembre            33.146  


Octubre            35.769  


Noviembre            38.308  


Diciembre            40.000  


2021 


Enero            40.000  


Febrero            40.000  


Marzo            40.000  


Abril            40.000  


Mayo            40.000  


Junio            40.000  


Julio            40.000  


Agosto            40.000  


Septiembre            40.000  


Octubre            40.000  


Noviembre            40.000  


Diciembre            40.000  
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2022 


Enero            32.600  


Febrero            27.200  


Marzo            22.337  


Abril            19.799  


Mayo            17.176  


Junio            14.638  


Julio            12.015  


Agosto              9.392  


Septiembre              6.854  


Octubre              4.231  


Noviembre              1.692  


 


El ejecutor presentará la distribución de las metas de nuevos suscriptores, 
correspondiente al número de accesos adicionales que haya ofertado para la asignación 
de puntaje en la Licitación, como parte del plan de comercialización. La instalación y 
puesta en servicio de la totalidad de accesos (incluida la meta regional y los accesos 
adicionales) deberá culminar el 20 de diciembre de 2020 una vez superada esta fecha, 
se podrán configurar incumplimientos por parte del ejecutor respecto de las metas de 
instalación y puesta en servicio hasta el 20 de diciembre de 2020 plazo hasta el cual 
podrá completar el número de suscripciones que se encuentre rezagado. Una vez 
suscrita la modificación contractual que establece el cumplimiento de las metas a 20 de 
diciembre de 2020, el contratista deberá presentar una actualización del plan de 
comercialización. 


 


Nota. El valor que pagará el Fondo Único de TIC por/mes será de $40.000 pesos durante 
el plazo de 24 meses; sin embargo, la forma de pago contempla un desembolso en 2019 
contra la aprobación del plan de alistamiento, razón por la cual este valor deberá ser 
contabilizado como parte del pago por la prestación del servicio de los usuarios que 
integran la meta regional. A su vez, el desembolso programado para el 2019 equivale a 
la prestación del servicio por dos meses a 2.000 usuarios, y por un mes a 5.000 usuarios, 
cantidades que corresponden a la siguiente distribución por región:  


 


 


Región Centro Noroccidente Norte Oriente Sur 


Dos meses de 
prestación del servicio 


750 400 350 250 250 


Un mes de prestación 
del servicio 


1875 1000 875 625 625 
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1 


NUMERAL 9 DEL 
PUNTO 2.2 DEL 


ANEXO 
TÉCNICO 


Modificar el numeral 9 del punto 2.2 del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N° 858 
de 2019, el cual quedará así:  
  


“9. Con el fin de estimular las condiciones de uso y apropiación de las TIC, el 
ejecutor destinará uno de los accesos por municipio que compone la meta 
regional, a la prestación del servicio de Internet fijo en un punto de la 
estrategia Sacúdete (salud, cultura, deporte, tecnología y emprendimiento), 
que lidera el gobierno nacional para fortalecer las habilidades de los jóvenes 
en el desarrollo de la economía naranja. El punto estará ubicado, previo 
análisis de cobertura y viabilidad, en la zona rural o urbana de los municipios, 
y el ejecutor ofrecerá las mismas condiciones técnicas de los demás accesos 
o las que se establezcan con la respectiva equivalencia, salvo que no aplicará 
el cobro de tarifas sociales. Si la estrategia Sacúdete incorporara algún 
cambio en la distribución de sus puntos por municipio, la supervisión del 
contrato, con el apoyo de la interventoría, podrá establecer equivalencias para 
la sustitución de los puntos, o remplazarlos por una suscripción que integre la 
meta regional”.  
 
Teniendo en cuenta que al momento no se han definido los puntos 
SACUDETE o sus equivalencias, el supervisor notificará al operador mediante 
comunicación, sobre los lugares para adelantar la instalación, para los cuales 
el operador tendrá un (1) mes para realizar la instalación y puesta en servicio 
de dichos accesos, término que se contará a partir del día siguiente del envío 
de la comunicación.  
 
De esta forma, el beneficio para los puntos Sacúdete o la equivalencia 
acordada es hasta 30 meses o el tiempo que se defina con la equivalencia o 
el tiempo que se defina de compensación por servicio no prestado. 
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1 


NUMERAL 10 
DEL PUNTO 2.4 


DEL ANEXO 
TÉCNICO 


Modificar el numeral 10 del punto 2.4 del Anexo Técnico de Aporte del Contrato de 
Aporte N° 858 de 2019, el cual quedará así:  


  
“2.4. ETAPA DE OPERACIÓN 
 
(…) 


 
10. El ejecutor deberá crear un repositorio de información, entendido como 
espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde 
información digital, al que pueda acceder el interventor y la supervisión, en el 
que ingrese los soportes documentales de cada una de las suscripciones 
realizadas, incluyendo: (i) copia del contrato con el anexo que contiene las 
condiciones de comercialización; (ii) copia del documento de identidad del 
suscriptor, (iii) copia de la declaración del suscriptor  sobre su condición de 
nuevo usuario, (iv) copia de un servicio público de agua o energía en el que 
conste el estrato socioeconómico, y (v) foto de la fachada del predio del 
beneficiario, en la que aparezca legible la nomenclatura de la dirección. El 
ejecutor deberá mantener actualizada la base de datos de contacto de los 
suscriptores, y la fecha en la que se puso en servicio el acceso a Internet. En 
el repositorio también deberán incluirse las facturas de la prestación del 
servicio, mes a mes.  
 
Nota: La interventoría verificará, con base en los soportes documentales 
enunciados, y un muestreo de los suscriptores, los avances mensuales en el 
logro de la meta de accesos asignada por región. Las metas asignadas a nivel 
de municipio son una proyección estimada del comportamiento de la 
penetración, sin embargo, el ejecutor tendrá la posibilidad de redistribuirlas 
entre los municipios y departamentos que integran su región. De otro lado, la 
interventoría validará contra las facturas emitidas por el ejecutor, para los 
beneficiarios del proyecto, las fechas de puesta en operación de los accesos. 
 
Las visitas de aprobación que realice la interventoría que resulten fallidas por 
causas atribuibles a los ejecutores, esto es las que, pese a estar 
programadas, deban repetirse porque el operador no ha concluido las 
actividades de puesta en servicio, o haya suspendido la prestación del mismo 
por razones técnicas,  deberán ser costeadas por el ejecutor, para lo cual se 
tomarán como referencia los valores que haya consignado el interventor en la 
propuesta económica del concurso de méritos del que resultó adjudicatario.  
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NUMERAL 4 DEL 
PUNTO 2.4 DEL 


ANEXO 
TÉCNICO  


Modificar el numeral 4 del punto 2.4 del Anexo Técnico de Aporte del Contrato N° 858 
de 2019, el cual quedará así: 


 
“2.4. ETAPA DE OPERACIÓN 
 
(…) 
 
4. En el evento en el que un usuario se desconecte, antes de completar el 
plazo mínimo de operación contemplado en el contrato, esto es los 24 meses 
de operación financiados por el proyecto, y el número de meses adicionales 
ofertado, el ejecutor tendrá hasta 20 días calendario para sustituirlo por uno 
nuevo. En este caso, el ejecutor deberá informar de inmediato, a la 
supervisión e interventoría, sobre la desconexión, y realizar la actualización 
respectiva en la base de datos indicando el estado inactivo del usuario. La 
interventoría tendrá quince (15) días hábiles para aprobar la sustitución, una 
vez valide el lleno de requisitos de comercialización y puesta en servicio. En 
esos casos, el ejecutor deberá informar al nuevo suscriptor cuál es la cantidad 
de meses que financiará el Fondo Único de TIC (equivalentes al número de 
meses que reste desde la puesta en servicio hasta completar 24 meses sin 
que en ningún caso supere el 20 de diciembre de 2022) y el plazo extendido 
según la oferta del adjudicatario. El procedimiento anterior se aplicará también 
en aquellos casos en que, por razones de no pago, el ejecutor decida sustituir 
un suscriptor por otro. 
 
Para efectos de suspender un suscriptor por mora en el pago, el Operador 
deberá proceder en los términos establecidos por la regulación para tal fin, 
remitiendo a la interventoría reporte semanal de los suscriptores suspendidos 
por mora en el pago en la semana anterior, indicando la fecha a partir de la 
cual se efectuó la suspensión del servicio.  


 
Durante el periodo de suspensión del servicio a un usuario no habrá lugar al 
reconocimiento de recursos por parte del FONDO UNICO DE TIC respecto 
del servicio no prestado. 


  
Un usuario que haya sido beneficiario del proyecto de incentivos a la demanda 
de internet fijo Fase I y cuyo servicio haya sido desconectado del proyecto, 
podrá solicitar nuevamente el beneficio siempre y cuando cumpla con todos 
los requisitos establecidos en el numeral 2.2 del Anexo Técnico, sujeto a 
disponibilidad de cupo en el proyecto.  


 
Respecto a aquellos usuarios que no hayan superado un tiempo de 
desconexión del servicio como usuario inactivo de 20 días calendario no 
habrá lugar a hacer la verificación de los requisitos contenidos en el punto 2.2. 
Etapa de suscripción y puesta en servicio. Eso teniendo en cuenta que el 
periodo de 20 días calendario corresponde al tiempo que tiene el operador 
para conseguir el usuario sustituto de un usuario inactivo según el numeral 4, 
literal d), del punto 2.4 del Anexo Técnico. 
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PUNTO 4.2 
COMITÉ 


FIDUCIARIO DEL 
ANEXO 


TÉCNICO 


Modifíquese el punto 4.2 Comité Fiduciario del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N° 
858 de 2019, el cual quedará así: 
 


“4.2 COMITÉ FIDUCIARIO  
 
El Comité Fiduciario estará integrado por un representante del fideicomitente, 
quien en caso de ausencia o falta podrá designar un suplente; el director de 
la interventoría; el Supervisor designado por la entidad contratante; y un 
delegado de la Fiduciaria y el director financiero de la fiduciaria. Igualmente, 
la compañía aseguradora podrá ser invitada al Comité. La Fiduciaria llevará a 
cabo las labores de secretaría del Comité y en consecuencia, levantará las 
Actas del mismo, en las cuales deben consignarse de manera expresa las 
intervenciones de los miembros del Comité. El comité deberá reunirse por lo 
menos cada tres meses y de ser necesario podrá hacerlo de manera 
extraordinaria cuando se estime conveniente”. 


 


3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD 


 


Número de CDP Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 101222 del 22 de abril de 2022  


Número de Plan de Compras  


 


Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada) 


Cláusula No. Tiempo (días calendario) 


  


Fecha de terminación de acuerdo a prórroga: - de - de - 


 


Adiciones (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma) 


Cláusula No. Valor ($) 
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CUARTA 


Adicionar el valor del contrato en la suma de DOS MIL CIENTO 
NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.197.102.667) es así como 
la cláusula cuarta del contrato de aporte No. 858 de 2019 quedará 
así: 


 
“CLÁUSULA CUARTA. VALOR. El valor del contrato será hasta 


por la suma de CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 


SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 


SIETE PESOS M/CTE ($40.597.102.667) correspondiente al 


presupuesto establecido para región Noroccidente, este valor 


incluye la totalidad de tributos que se causen por el hecho de su 


celebración, ejecución y liquidación, costos directos e indirectos, 


así como impuestos de carácter nacional, distritales, no obstante, 


se encuentra excluido del IVA. 


 


Esta exención tributaria se encuentra consagrada en la Ley 1450 


por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para 


la competitividad, y en el artículo 11 Ley 1430 de 2010 que modificó 


el numeral 15 del artículo 476, correspondiente a “servicios 


excluidos del impuesto sobre las ventas” del estatuto tributario.” 


 


Forma de pago de los recursos que se adicionan 
A través de la modificación al noveno y décimo desembolso y la 


modificación y adición de la undécima, duodécima y decimotercera 
utilización  


Valor total:                   - 
CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 


CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($40.597.102.667) 


 


Suspensiones 


Suspensión No. Tiempo (días calendario) 


N/A N/A 


Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión: Día de Mes de año 


 


Otrosí (Indique la descripción de la modificación requerida) 


Cláusula 
Nº          


Descripción 


SEGUNDA 


Modificar la obligación especifica No. 7 de la CLÁUSULA SEGUNDA Contrato de Aporte N° 858 de 2019, la cual quedará así:  


 


“OBLIGACIONES ESPECIFICAS:  


(…) 
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7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 40.000 suscriptores iniciales del servicio en la 
región Noroccidente y los 2.000 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo 
técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario. 


 
Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 5.700 nuevos suscriptores 
del servicio en la región Noroccidente en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el 
contratista. 
 
Nota: Tratándose del Otrosí No. 2, el número presentado de 5.700 nuevos accesos está soportado en la instalación 
promedio de 950 hogares mensuales; no obstante, el número de accesos a instalar en junio de 2022 dependerá de la 
fecha de suscripción del otrosí No. 2, razón por la cual el promedio de instalación para dicho mes podrá verse disminuido, 
de manera proporcional a la fracción de mes, y por tanto, impactar el valor de total de accesos a instalar con corte a 30 
de noviembre de 2022.  
 
La presente nota debe ser tenida en cuenta en cada uno de los apartes en los que se haga referencia a los 5.700 
accesos adicionales. 


 


CUARTA 


Modificar la CLÁUSULA CUARTA Contrato de Aporte N° 858 de 2019, la cual quedará así:  


  


“CLÁUSULA CUARTA. VALOR. El valor del contrato será hasta por la suma de CUARENTA MIL QUINIENTOS 


NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 


($40.597.102.667) correspondiente al presupuesto establecido para región Noroccidente, este valor incluye la totalidad 


de tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, costos directos e indirectos, así como 


impuestos de carácter nacional, distritales, no obstante, se encuentra excluido del IVA. 


 


Esta exención tributaria se encuentra consagrada en la Ley 1450 por medio de la cual se dictan normas tributarias de 


control y para la competitividad, y en el artículo 11 Ley 1430 de 2010 que modificó el numeral 15 del artículo 476, 


correspondiente a “servicios excluidos del impuesto sobre las ventas” del estatuto tributario.” 


 


 


QUINTA 


Modificar la CLÁUSULA QUINTA del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, la cual quedará así: 


 


“CLÁUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El manejo de los recursos del proyecto 


se realizará bajo la modalidad de fiducia de administración y pagos, el cual consiste en la entrega de los recursos a la 


entidad Fiduciaria mediante la constitución de un Patrimonio Autónomo, para que ésta lo administre, y desarrolle la 


gestión encomendada por el Fideicomitente (Contratista), dirigida al cumplimiento de la finalidad señalada. 


 


La utilización del mecanismo de Fiducia tiene como principales beneficios que: i) permite la estructuración de un 


cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; ii) permite encomendar a un 


tercero especializado la realización de los pagos, liberando carga administrativa en el control de los recursos y; iii) 


permite un control eficiente de los pagos, con información oportuna y detallada de los mismos. 


 


El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte responde a la proyección de las actividades de instalación, 


puesta en servicio y operación, de acuerdo con las metas de nuevos suscriptores que se asignan por región, tal como 


se indica en el Anexo Técnico.   
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Los desembolsos se realizarán al patrimonio autónomo, tal como se indica a continuación. Debe entenderse que los 


desembolsos por parte del Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se efectuarán al patrimonio 


autónomo, cuando el contratista cumpla las condiciones que se establecen a continuación: 


 


REGIÓN NOROCCIDENTE 


Condiciones de desembolso Fecha de desembolso  Valor a pagar 


Primer desembolso: Sujeto a: (i) perfeccionamiento y 


legalización del Contrato de Aporte y (ii) entrega del Plan 


de alistamiento. 


Tentativamente 


27 de diciembre de 2019 
Suma de $72.000.000 


Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde a la 


entrega del plan de comercialización y la prestación del 


servicio durante el periodo de corte, según metas 


establecidas en el Anexo técnico. 


 Tentativamente 


15 de abril del 2020 
Suma de $888.000.000 


Tercer desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación 


y puesta en servicio de 34.400 usuarios. 


Tentativamente 


14 de diciembre de 2020  
Suma de $7.408.000.000 


Cuarto desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalación 


y puesta en servicio de 42.000 usuarios. 


Tentativamente 


18 de diciembre de 2020  
Suma de $4.800.000.000 


Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del 


servicio al 31 de mayo de 2021 a 42.000 usuarios. 


Tentativamente 


15 de junio de 2021  
Suma de $4.800.000.000 


Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del 


servicio al 31 de agosto de 2021 a 42.000 usuarios. 


Tentativamente 


15 de septiembre de 2021  
Suma de $4.800.000.000 


Séptimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación 


del servicio al 30 de noviembre de 2021 a 42.000 


usuarios. 


Tentativamente 15 de 


diciembre de 2021  
Suma de $9.528.000.000 


Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestación del 


servicio al 31 de mayo de 2022 al número de usuarios 


operativos, previamente verificados y avalados por la 


interventoría 


Tentativamente 


15 de junio de 2022 
Suma de $3.912.000.000 


Noveno desembolso: Sujeto a: (i) Reporte de prestación 


del servicio al 31 de agosto de 2022 de hasta 44.850 


usuarios (correspondiente a 42.000 usuarios iniciales y 


hasta 2.850 nuevos usuarios)*, (ii) presentación de la 


actualización del plan de comercialización y (iii) Reporte 


de la instalación y puesta en servicio de hasta 2.850 


usuarios. 


Tentativamente 


15 de septiembre de 2022 


Hasta la suma de 


$2.271.944.000 


Décimo desembolso: Sujeto a: (i) Reporte de prestación 


del servicio al 30 noviembre de 2022 de hasta 47.700 


usuarios (correspondiente a 42.000 usuarios iniciales y 


hasta 5.700 nuevos usuarios)*, (ii) Reporte de la 


instalación y puesta en servicio de 2.850 usuarios. 


Tentativamente 


15 de diciembre de 2022 


Hasta la suma de 


$2.117.158.667 


TOTAL DEL CONTRATO Hasta $40.597.102.667 


* Número de usuarios nuevos que se determinará de acuerdo con la fecha de suscripción del presente Otrosí. 
 


Las fechas de todos los desembolsos están sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja.  
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Cronograma de utilizaciones 


 


A continuación, se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual está sujeto a los desembolsos 


previamente establecidos y a la aprobación del Comité Fiduciario, previo concepto de la Interventoría sobre el 


cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo del contratista.   


 
REGIÓN NOROCCIDENTE 


Condiciones de utilización Fecha estimada Valor a pagar  


Primera Utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 


previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría 


del plan de alistamiento. 


Tentativamente 


30 de diciembre de 


2019 


Suma de $72.000.000 


Segunda utilización: Aprobación por parte de la Supervisión, 


previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoría, 


del plan de comercialización y certificación por parte de la 


interventoría de la prestación efectiva del servicio por un 


valor igual o superior al monto de la presente utilización. 


Tentativamente 


16 de diciembre de 


2020 


Suma de $888.000.000 


Tercera utilización: Aprobación por parte de la Supervisión 


previo concepto por parte de la interventoría, del tiempo de 


prestación efectiva del servicio sobre la cantidad de los 


accesos que corresponda al valor para acceder a esta 


utilización. 


Tentativamente 


18 de diciembre de 


2020  


Suma de 


$3.704.000.000 


Cuarta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión 


previo concepto por parte de la interventoría, del tiempo de 


prestación efectiva del servicio sobre la cantidad de los 


accesos que corresponda al valor para acceder a esta 


utilización. 


Tentativamente 


21 de diciembre de 


2020 


Suma de 


$3.704.000.000 


Quinta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión 


previo concepto por parte de la interventoría, del tiempo de 


prestación efectiva del servicio sobre la cantidad de los 


accesos que corresponda al valor para acceder a esta 


utilización. 


Tentativamente 


15 de marzo de 2021 
Suma de $4.800.000.000 


Sexta utilización: Aprobación por parte de la Supervisión 


previo concepto por parte de la interventoría, del tiempo de 


prestación efectiva del servicio sobre la cantidad de los 


accesos que corresponda al valor para acceder a esta 


utilización. 


Tentativamente 


15 de julio de 2021 
Suma de $4.800.000.000 


Séptima utilización: Aprobación por parte de la Supervisión 


previo concepto por parte de la interventoría, del tiempo de 


prestación efectiva del servicio sobre la cantidad de los 


accesos que corresponda al valor para acceder a esta 


utilización. 


Tentativamente 


15 de octubre de 


2021 


Suma de $4.800.000.000 
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Octava utilización: Aprobación por parte de la Supervisión 


previo concepto por parte de la interventoría, del tiempo de 


prestación efectiva del servicio sobre la cantidad de los 


accesos que corresponda al valor para acceder a esta 


utilización. 


Tentativamente 


17 de diciembre de 


2021 


Suma de $4.764.000.000 


Novena utilización: Aprobación por parte de la Supervisión 


previo concepto por parte de la interventoría, del tiempo de 


prestación efectiva del servicio sobre la cantidad de los 


accesos que corresponda al valor para acceder a esta 


utilización. 


Tentativamente 


24 de enero de 2022 
Suma de $4.764.000.000 


Décima utilización: Aprobación por parte de la Supervisión 


previo concepto por parte de la interventoría, del tiempo de 


prestación efectiva del servicio sobre la cantidad de los 


accesos que corresponda al valor para acceder a esta 


utilización 


Tentativamente 


15 de julio de 2022 
Suma de $3.912.000.000 


Undécima utilización: (i) Aprobación por parte de la 


Supervisión, previo concepto de cumplimiento emitido por la 


Interventoría, de la actualización del plan de comercialización 


y (ii) Aprobación por parte de la Supervisión previo concepto 


por parte de la interventoría, del tiempo de prestación 


efectiva del servicio sobre la cantidad de los accesos que 


corresponda al valor para acceder a esta utilización. 


Tentativamente 


18 de octubre de 


2022 


Hasta la suma de 


$2.271.944.000 


Duodécima utilización: Aprobación por parte de la 


Supervisión previo concepto por parte de la interventoría, del 


tiempo de prestación efectiva del servicio sobre la cantidad 


de los accesos que corresponda al valor para acceder a esta 


utilización. 


Tentativamente 


15 de febrero de 2023 


Hasta la suma de 


$1.058.579.334 


Decimotercera utilización: Aprobación por parte de la 


Supervisión, previo concepto por parte de la interventoría de: 


i) El tiempo de prestación efectiva del servicio sobre la 


cantidad de los accesos que corresponda al valor para 


acceder a esta utilización ii) Informe final presentado por el 


contratista, de que trata el Anexo Técnico en el numeral 


3.1.2.  


Tentativamente 


19 de julio de 2023 


Hasta la suma de 


$1.058.579.333 


TOTAL DEL CONTRATO Hasta $40.597.102.667 


  


Nota 1: Durante la ejecución del contrato el ejecutor podrá acceder a cada utilización aun cuando no haya cumplido la 


totalidad de la meta correspondiente, siempre y cuando la interventoría haya emitido un concepto favorable sobre el 


cumplimiento de al menos 70% de la meta respectiva. El rezago que resulte de la aprobación de metas parciales deberá 


ser superado en el periodo inmediatamente siguiente como condición para que el ejecutor pueda acceder a una nueva 


utilización. 


 


Nota 2: Hasta tanto no sea definido y notificado el punto SACUDETE o su equivalencia, procede el 100% del 


desembolso siempre y cuando exista una validación y recomendación por parte de la interventoría, sobre el cumplimiento 


del requisito del mismo, excluyendo los accesos correspondientes a los puntos SACUDETE o su equivalencia. 
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Nota 3: Para la ejecución de recursos y presentación de órdenes de pago en el mes de diciembre de cada año, el 


contratista deberá tener en cuenta el cronograma establecido en las circulares que emita la fiduciaria para el cierre 


financiero de fin de año, así como lo notificado por el Fondo Único de TIC para la presentación y radicación de las 


órdenes de pago. 


 


Nota 4: Los recursos correspondientes a descuentos por usuarios inactivos o suspendidos deberán ser ejecutados 


dentro del plazo del Contrato de Aporte para compensar el tiempo de servicio no prestado por parte del operador antes 


de la finalización del contrato, de acuerdo con lo dispuesto por el parágrafo de la cláusula sexta del contrato. Lo anterior, 


previo concepto de interventoría sobre el periodo de prestación de servicio efectivo a los accesos del contrato y los 


saldos correspondientes en fiducia por usuarios inactivos o suspendidos. Cuando existan recursos en fiducia que 


correspondan a tiempo de servicio no prestado por usuario inactivo o suspendido la interventoría conceptuará sobre la 


definición de tiempo y número de usuarios activos a los que aplicará la reposición. En caso de que el periodo de 


reposición supere el tiempo de ejecución del contrato, este deberá ser prorrogado. 


 


Con corte a la fecha 15 de noviembre de 2022, se definirá el saldo pendiente por utilizar correspondiente a usuarios 


suspendidos e inactivos, razón por la cual la interventoría deberá conceptuar sobre la definición de tiempo y número de 


usuarios a los que aplicará la reposición. Si antes de la fecha indicada, las partes y la interventoría identifican que hay 


necesidad de definir sobre la reposición de servicio no prestado para acceder a los recursos en fiducia que no puedan 


ser aprobados para su utilización por concepto de usuarios suspendidos o inactivos, la interventoría realizará la 


recomendación para que las partes acuerden sobre la reposición del servicio. 


 


Si finalizado el tiempo de ejecución del contrato, incluida la reposición del servicio, y en caso de no ejecutarse la totalidad 


de los recursos de fomento dentro del plazo del Contrato de Aporte, dichos recursos deberán ser trasferidos con los 


rendimientos financieros que haya lugar a la cuenta que disponga el Fondo Único de TIC. Para tal fin, el reintegro de 


los recursos deberá realizarse en un plazo máximo de un mes posterior a la finalización del contrato. 


 


Nota 5., No habrá lugar al reconocimiento de recursos respecto del servicio no prestado por concepto de usuario 


suspendido, ni inactivo por parte del Fondo Único de TIC, ni habrá lugar al cobro de la tarifa social a la demanda al 


usuario; lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la nota 4 anterior. En todo caso para cada acceso (ID) se deberá 


garantizar un tiempo de servicio mínimo de 30 meses incluido los 6 meses adicionales propuestos por el contratista en 


la oferta para los 42.000 accesos iniciales.   


 


Por su parte, en virtud de las obligaciones que surgen de la suscripción del Otrosí No. 2, el Operador deberá garantizar  


un tiempo de servicio, de acuerdo con lo siguiente: (i) hasta el 31 de diciembre de 2022 para los 10.890 accesos iniciales 


cuya finalización de servicio de los 30 meses incluido los 6 meses adicionales ocurre entre el 1 de julio y el 31 de 


diciembre de 2022. En tal sentido, los 31.110 accesos restantes de la meta inicial que finalizan operación en el 2023, 


estarán sometidos al plazo inicialmente pactado, es decir, 30 meses y (ii) hasta el 31 de diciembre de 2022 para los 


5.700 nuevos accesos adicionados.  


 


En todo caso, el tiempo de servicio podrá ser aplicado a través del mismo usuario, su sustituto o la compensación de 


servicio no prestado. Así mismo, en caso de una posible adición de recursos de otras vigencias al presente proyecto, el 


tiempo de Operación de los accesos será susceptible de ser prorrogado.  


 


Nota 6. El monto aprobado en cada utilización deberá ser por el valor correspondiente de la misma, no se podrán 


aprobar utilizaciones por un monto inferior ni superior, teniendo en cuenta que la prestación del servicio debe 


corresponder al monto de la utilización. Para aquellas utilizaciones en las que el operador acredite facturas por un monto 
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superior al establecido en la utilización, este saldo deberá ser tenido en cuenta por la interventoría para conceptuar 


sobre el cumplimiento de los requisitos para reconocer el pago y en consecuencia aprobar la siguiente utilización. 


 


Nota 7.  El reconocimiento por el servicio prestado por acceso al mes es de $40.000 COP, tomando como referencia 


meses de 30 días. Así mismo, los descuentos aplicables se realizarán de manera proporcional disminuyendo al valor 


de $40.000 COP mensuales los días de servicio no prestado.  


 


Nota 8. Teniendo en cuenta que el Cuarto Desembolso está asociado a diciembre de 2020, e implica el reporte de la 


instalación y puesta en servicio de 42.000 accesos y que dicha fecha corresponde a cierre de año y vigencia fiscal, la 


aprobación del desembolso podrá darse frente a la recomendación de la interventoría sobre la validación del reporte de 


mínimo 85% de los accesos correspondientes a esa meta 


 


PARÁGRAFO PRIMERO: El presupuesto del presente contrato de aporte se encuentra amparado mediante Certificado 


de Disponibilidad Presupuestal N° 81019 del 29 mayo de 2019 expedido por el Coordinador de Presupuesto del Fondo 


Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con cargo a la vigencia fiscal de 2019, y el oficio de 


autorización cupo vigencias futuras ordinarias por medio de oficio 2-2019-042836 del 1 de noviembre de 2019.  


 


PARÁGRAFO SEGUNDO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los 


documentos requeridos para el pago, el término para él trámite de pago sólo empezará a contarse desde la fecha en 


que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último de los documentos solicitados. Las 


demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho 


al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 


 


En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la oportunidad señalada, el FONDO ÚNICO DE TIC no 


efectuará el desembolso hasta cuando la interventoría apruebe el cumplimiento de requisitos para acceder al mismo. 


La fecha de todos los desembolsos está sujeta a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja. 


 


SEXTA 


Modificar la CLÁUSULA SEXTA del Contrato de Aporte No. 858 de 2019, la cual quedará así:  
 


“CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN  
 


El plazo de ejecución del contrato es hasta el día 20 de julio de 2023 o hasta el cumplimiento de las obligaciones, lo que 


suceda primero: 


 


Fase 
Descripción de las obligaciones a cargo del 


ejecutor  
Plazo Máximo de Entrega 


Fase 1: 


alistamiento 


Plan de alistamiento  
Tres (3) días hábiles a partir de la firma del 


acta de inicio.  


Entrega del plan de comercialización 


Tratándose de los 42.000 accesos iniciales, 


hasta 30 días calendario después de la 


suscripción del acta de inicio del Contrato. 


Tratándose de los 5.700 accesos adicionados 


* mediante el Otrosí No. 2, el Operador deberá 


presentar la actualización del plan de 
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comercialización hasta (15) quince días 


calendario después de la suscripción del 


Otrosí No. 2. 


Concertación de los campos de registro del 


sistema de gestión (operador e interventor), 


conforme los parámetros establecidos en el 


presente anexo técnico 


Hasta 30 días calendario después de la 


suscripción del acta de inicio del Contrato 


Fase 2: 


Suscripción 


y puesta en 


servicio  


Ejecución de las actividades de suscripción del 


servicio, y actualización permanente del 


repositorio de información en el que se consignen 


los avances de la meta y los soportes 


correspondientes.  


  


La meta de puesta en servicio de 42.000 


accesos asignados inicialmente por región, 


incluyendo la cantidad de accesos adicionales 


ofertados por el adjudicatario, debe cumplirse, 


a más tardar el 30 de noviembre de 2020.  


La meta de puesta en servicio de 5.700 


accesos adicionados* mediante el Otrosí No. 


2 por región debe cumplirse, a más tardar el 


30 de noviembre de 2022.  


Fase 3: 


Operación 


Prestación del servicio para la totalidad de 


suscriptores por región, incluyendo los ofertados 


por el adjudicatario, bajo las condiciones de 


calidad y asequibilidad establecidas en el 


presente anexo técnico.  


Para los 42.000 accesos iniciales: 24 meses 


mínimos, más los 6 meses de operación 


adicional ofertados por el contratista, contados 


a partir de la fecha que arroje el cotejo 


realizado por el interventor, entre el registro de 


puesta en servicio relacionado en la base de 


datos de los suscriptores, del ejecutor, y el 


primer periodo de facturación a los 


beneficiarios.  


Por su parte, en virtud de las obligaciones que 


surgen de la suscripción del Otrosí No. 2, el 


Operador deberá garantizar un tiempo de 


servicio desde la fecha que arroje el cotejo 


realizado por el interventor, entre el registro de 


puesta en servicio relacionado en la base de 


datos de los suscriptores, del ejecutor, y el 


primer periodo de facturación a los 


beneficiarios y hasta: (i) el 31 de diciembre de 


2022 para los 10890 accesos iniciales cuya 


finalización de servicio de los 30 meses 


incluido los 6 meses adicionales ocurre entre 


el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022. En 


tal sentido, los 31.110 accesos de la meta 


inicial que finalizan operación en el 2023, 


estarán sometidos al plazo inicialmente 


pactado, es decir, 30 meses; y, (ii) hasta el 31 


de diciembre de 2022 para los 5.700 nuevos 


accesos* adicionados. 


  * Número de usuarios nuevos que se determinará de acuerdo con la fecha de suscripción del presente Otrosí. 
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PARÁGRAFO: El plazo de ejecución contractual contempla un mes adicional para garantizar un periodo mínimo en el 


cual se podrá adelantar la reposición de servicio por concepto de usuarios suspendidos o inactivos, el cual deberá ser 


prorrogado por las partes en caso de que se requiera y de conformidad con la recomendación que emita la interventoría 


sobre la definición de tiempo y número de usuarios sobre los que aplicará la reposición antes de la finalización del 


contrato. 


 


Las condiciones relacionadas con forma de pago y número de accesos a beneficiar para reposición del servicio podrán 


ser acordadas por las partes en la fecha 15 de noviembre de 2022, o antes previa recomendación de la interventoría, 


de tal manera que se garantice la prestación del servicio, incluido el plazo adicional ofertado por el contratista en el 


proceso de selección y en el Otrosí No. 2.” 


 


NUMERAL 
1.2 DEL 
ANEXO 


TÉCNICO 


Modificar el numeral 1.2 del Anexo Técnico del contrato de aporte No. 858 de 2019, el cual quedará así:  


 


“1.2 DESCRIPCIÓN 


 


El proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo, está orientado a la prestación del servicio para hogares de 


estratos 1 y 2, lo que abarca la planeación, instalación, puesta en marcha y soporte de las unidades de usuario para 


brindar el acceso a Internet a la comunidad dentro de su hogar, que se ubica en Estratos 1 y 2 en la totalidad del territorio 


de los municipios que integran cada una de las regiones del proyecto, a través de redes alámbricas o inalámbricas con 


tecnologías 4G, 4.5G, Wifi, HFC, xDSL, FTTH entre otras con un dispositivo de usuario (tipo UE, CPE, entre otros) 


habilitado para conectarse a dichas redes en  los hogares beneficiados. 


 


Técnicamente las tecnologías de acceso permiten a dispositivos intercambiar datos o conectarse a Internet por 


diferentes medios físicos.  


 


En particular, las acciones que se desarrollen a través del presente proyecto de masificación de accesos de Internet 


están orientadas a: 


 


1.2.1.1.1.1.1.1. Incrementar la penetración del servicio de Internet fijo en hogares de estratos 1 y 2.  
1.2.1.1.1.1.1.2. Promover condiciones de sostenibilidad para la oferta pública de servicio universal, mediante incentivos a la 


cultura de pago por parte de los beneficiarios, de tal manera que garanticen la continuidad en la prestación de 


los servicios de Internet a mediano y largo plazo. 
1.2.1.1.1.1.1.3. Aumentar la cobertura del servicio de Internet en las regiones que integran el proyecto, mediante estímulos 


orientados a superar barreras de asequibilidad. 


Las metas de nuevos suscriptores han sido regionalizadas como se ilustra a continuación, de tal forma que el ejecutor 


podrá distribuir los accesos asignados a cada municipio, siempre y cuando cumpla la totalidad de la meta global por 


región, sin que pueda incluir municipios que no se encuentren relacionados en ella. 


 


                                                  Composición regional de metas y municipios  


Región Departamento (4) Municipios (24) 
Suscriptores 


actuales   
Nuevos 


suscriptores 
Meta regional  


Noroccidente 
Antioquia Medellín 10.678 1.295 


47.700 
Antioquia Bello 3.825 525 
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Antioquia Caldas 653 140 


Antioquia Copacabana 701 140 


Antioquia Envigado 421 70 


Antioquia Itagüí 850 280 


Antioquía La Estrella 110 105 


Antioquia Marinilla 61 70 


Antioquia Retiro 2 0 


Antioquía Rionegro 378 70 


Antioquía Sabaneta 131 35 


Caldas Manizales 3.162 560 


Caldas Chinchiná 941 210 


Caldas Villamaría 861 140 


Quindío Armenia 5.013 560 


Quindío Calarcá 681 140 


Quindío Circasia 1.021 210 


Quindío La Tebaida 1.294 210 


Quindío Montenegro 1.203 210 


Quindío Quimbaya 1.112 210 


Risaralda Pereira 4.863 805 


Risaralda Dosquebradas 2.683 385 


Risaralda La Virginia 385 140 


Risaralda Santa Rosa de Cabal 971 140 


  4 24 42.000 5.700 47.700 


    * Número de nuevos usuarios que se determinará de acuerdo con la fecha de suscripción del presente Otrosí. 
 


    


PUNTO 
2.1.1 DEL 
ANEXO 


TÉCNICO 


Modificar el inciso segundo del punto 2.1.1 del Anexo Técnico del contrato de aporte No. 858 de 2019, el cual quedará así: 


 


“2.1.1 PLAN DE ALISTAMIENTO Y PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 


 


Los ejecutores de proyecto deberán entregar tres (3) hábiles a partir de la firma del acta de inicio el plan de alisamiento 


en el cual el ejecutor presente los criterios a tener en cuenta en la elaboración del plan de comercialización de acuerdo 


con las condiciones de su naturaleza de venta.  
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Los ejecutores del proyecto deberán a la entregar a la entidad e interventoría, en medio físico y digital, a más tardar 30 


días calendario después de la suscripción del acta de inicio del contrato, un plan de comercialización. Tratándose de los 


accesos adicionados mediante el Otrosí No. 2, el ejecutor deberá entregar la actualización del plan de comercialización 


dentro de los quince (15) calendario siguientes a la suscripción del Otrosí No. 2 


 


El plan de comercialización deberá indicar la distribución de la meta regional de nuevos suscriptores, por municipio de 


acuerdo con la programación que se ilustra a continuación (…): 


 


NUMERAL 
4 DEL 


PUNTO 
2.2. DEL 
ANEXO 


TÉCNICO 


Modificar el numeral 4 del punto 2.2. del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, el cual quedará así: 


 


“2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO   


 


El Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones durante las actividades de suscripción y puesta en servicio:   


 (…) 


 


4. Durante la comercialización, el ejecutor deberá informar al usuario sobre las condiciones de la prestación del servicio, 


indicando: (i) que el proyecto de incentivos a la demanda es financiado por el Ministerio TIC; (ii) que el usuario deberá 


pagar, de manera anticipada, la tarifa social mensual establecida, según el estrato correspondiente, a lo largo de la 


operación (señalando el plazo correspondiente de prestación de servicio mínimo y la cantidad de meses adicionales 


ofertados por el adjudicatario, es decir: (i) para 31.110 accesos iniciales, que hacen parte de la meta inicial de 42.000 y 


cuya finalización de los 30 meses de servicio ocurre en el 2023: 24 meses mínimos, más los 6 meses de operación 


adicional ofertados por el contratista; (ii) para los 10.890 accesos iniciales, cuya operación inicial finaliza entre el 1 de 


julio y el 31 de diciembre de 2022 y para los cuales fue extendida la operación mediante el Otrosí No. 2: desde el inicio 


de operación hasta el 31 de diciembre de 2022; y, (iii) para los 5.700 accesos adicionados mediante el Otrosí No. 2: 


desde el inicio de operación hasta 31 de diciembre de 2022); (iii) las características del plan de Internet fijo; (iv) los datos 


de contacto de la mesa de ayuda de operador; (v) los puntos de pago autorizados, y modalidad de facturación (digital o 


física); y (vi) el cargo que deberá asumir el usuario en caso de requerir una reinstalación del servicio por cambio de 


predio; o bien, la reposición de un equipo por daños causados por el usuario. La interventoría validará que esto conste 


en anexo del contrato de servicio.” 


 


NUMERAL 
8 DEL 


PUNTO 
2.2. DEL 
ANEXO 


TÉCNICO 


Modificar el numeral 8 del punto 2.2. del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, el cual quedará así: 


 


“2.2. ETAPA DE SUSCRIPCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO   


 


El Contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones durante las actividades de suscripción y puesta en 


servicio:   


 (…)  


 


8. La instalación, puesta en servicio y operación de los accesos a los que se amplía operación para el 


periodo financiado por el Fondo Único de TIC (24 meses iniciales), y a los nuevos accesos (instalados y 


con servicio desde junio hasta el 31 de diciembre de 2022, respectivamente) corresponderá a la 


programación establecida para la región así:  
 


  REGIÓN NOROCCIDENTE 


  47.700 
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AÑO 


MES 


(tomando el 


último día 


calendario del 


mes) 


Accesos 


operando 


Nuevos 


accesos 


instalados y 


con servicio 


desde junio 


hasta el 31 de 


diciembre de 


2022 


2020 


Enero 1  


Febrero 1.901  


Marzo 3.799  


Abril 5.348  


Mayo 7.372  


Junio 10.890  


Julio 14.309  


Agosto 18.462  


Septiembre 23.738  


Octubre 28.045  


Noviembre 32.394  


Diciembre 36.844  


2021 


Enero 40.000  


Febrero            40.000   


Marzo            40.000   


Abril            40.000   


Mayo            40.000   


Junio            40.000   


Julio            40.000   


Agosto            40.000   


Septiembre            40.000   


Octubre            40.000   


Noviembre            40.000   


Diciembre            40.000   


2022 


Enero            40.000   


Febrero            40.000   


Marzo            40.000   
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Abril            40.000   


Mayo            40.000   


Junio            40.000  950* 


Julio            40.000  1900 


Agosto            40.000  2.850 


Septiembre            40.000  3.800 


Octubre            40.000  4.750 


Noviembre             40.000  5.700 


Diciembre            40.000  5.700 


 * El número de accesos nuevos para este periodo (junio) dependerá de la fecha de suscripción del presente Otrosí  
 


El ejecutor presentará la distribución de las metas de nuevos suscriptores, correspondiente al número de accesos 


adicionales que haya ofertado para la asignación de puntaje en la Licitación, como parte del plan de comercialización. 


La instalación y puesta en servicio de la totalidad de accesos (incluida la meta regional y los accesos adicionales) deberá 


culminar el 30 de noviembre de 2020 para los 42.000 accesos iniciales (que corresponden a los 40.0000 iniciales 


obligatorios  y 2.000 adiciones ofertados por el contratista) y el 30 de noviembre de 2022 para 5.700 accesos adicionados 


mediante el Otrosí No. 2, una vez superada esta fecha, se podrán configurar incumplimientos por parte del ejecutor 


respecto de las metas de instalación y puesta en servicio de acuerdo con las fechas antes mencionadas, plazo hasta el 


cual podrá el Operador completar el número de suscripciones que se encuentre rezagado.  


 


Una vez suscrita la modificación contractual que establece el cumplimiento de las metas a 30 de noviembre de 2020, el 


contratista deberá presentar una actualización del plan de comercialización. Lo mismo ocurrirá una vez suscrita la 


modificación No. 2 que establece el cumplimiento de metas a 30 de noviembre de 2022. 


 


Nota. El valor que pagará el Fondo Único de TIC por/mes será de $40.000 pesos durante el plazo de 24 meses; sin 


embargo, la forma de pago contempla un desembolso en 2019 contra la aprobación del plan de alistamiento, razón 


por la cual este valor deberá ser contabilizado como parte del pago por la prestación del servicio de los usuarios que 


integran la meta regional. A su vez, el desembolso programado para el 2019 equivale a la prestación del servicio por 


dos meses a 2.000 usuarios, y por un mes a 5.000 usuarios, cantidades que corresponden a la siguiente distribución 


por región:  


 


Región Centro Noroccidente Norte Oriente Sur 


Dos meses de prestación del servicio 750 400 350 250 250 


Un mes de prestación del servicio 1875 1000 875 625 625 


  


LITERAL 
A) DEL 


ORDINAL 
3  Y EL 


ORDINAL 
4 DEL 


PUNTO 
2.4 DEL 


Modificar el literal a) del ordinal 3 y el ordinal 4 del punto 2.4 del anexo técnico del contrato de aporte 858 del 2019 el cual quedará 


así:   
 


“ 2.4. ETAPA DE OPERACIÓN  


 


Durante el plazo de operación que comprende los meses mínimos y el periodo de prestación del servicio extendido de 


acuerdo con los meses adicionales ofertados por el adjudicatario (i) para  accesos iniciales, que hacen parte de la meta 


inicial de 31.110 y cuya finalización de los 30 meses de servicio ocurre en el 2023: 24 meses mínimos, más los 6 meses 
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ANEXO 
TÉCNICO 


de operación adicional ofertados por el contratista; (ii) para los 10.890 accesos iniciales, cuya operación inicial finaliza 


entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022 y para los cuales fue extendida la operación mediante el Otrosí No. 2: 


desde el inicio de operación hasta el 31 de diciembre; y, (iii) para los 5.700 accesos adicionados mediante el Otrosí No. 


2: desde el inicio de operación hasta 31 de diciembre de 2022),  el ejecutor cumplirá las siguientes obligaciones: 


 


(…) 


 


Durante la etapa de operación, el cumplimento de los indicadores de calidad y niveles de servicio que se indican a 


continuación dar a lugar a la aplicación de multas de acuerdo con lo dispuesto en el contrato de aporte.  


 


• Disponibilidad: La disponibilidad se refiere a la cantidad de tiempo que esta disponibles la red por municipio para los 


usuarios correspondiente a la meta regional. El ejecutor debe cumplir con lo dispuesto por la regulación vigente en 


materia de este indicador. La circunstancia de fuerza mayor que sean vinculadas por la interventoría no serán 


contabilizadas en el plazo de indisponibilidad. 


El tiempo de indisponibilidad identificado por la interventoría, a través de los reportes del sistema de gestión 


del operador, deberá ser compensado por el contratista con la extensión proporcional del servicio, al término 


de los primeros 24 meses de operaciones del proyecto, previa contabilización del plazo adicional ofertado por 


el adjudicatario. La interventoría definirá el método de cálculo para la compensación, al término de los 24 


meses de operación financiados por el Fondo Único de TIC, e informará el resultado al ejecutor en un plazo 


de hasta cinco (5) días calendario, a partir de la finalización de los 24 primeros meses de operación.  
 


 4. En el evento en el que un usuario se desconecte, antes de completar el plazo mínimo de operaciones contemplado 


en el contrato, y el número de meses adicionales ofertado, el ejecutor tendrá hasta 20 días calendarios para sustituirlo 


por uno nuevo. En este caso, el ejecutor debería informar de inmediato, a la supervisión e interventoría, sobre la 


desconexión, y revisar la actualización respectiva en la base de datos indicando el estado inactivo del usuario. La 


interventoría tendrá 15 días hábiles para aprobar la sustitución, una vez valide el lleno de requisitos de comercialización 


y puesta en servicio. En esos casos, el ejecutor deberá informar al nuevo suscriptor cual es la cantidad de meses que 


financiará el Fondo Único de TIC (equivalentes al número de meses que reste desde la puesta en servicio hasta 


completar el plazo mínimo de prestación del servicio) y el plazo extendido según la oferta del adjudicatario. El 


procedimiento anterior se aplicará también en aquellos casos en que, por razones de no pago, el ejecutor decida sustituir 


un suscriptor por otro.  


Nota: los recursos que no sean ejecutados por los intervalos durante los cuales el ejecutor no haya prestado el servicio 


a la totalidad de la meta de acceso asignada a su región, serán reintegrados por la fiducia al Fondo Único de TIC como 


condición para liquidar el contrato. 


 


 


PUNTO 
2.6 DEL 
ANEXO 
TÉCNIC 


Modificar el punto 2.6 del Anexo Técnico del Contrato de Aporte No. 858 de 2019, el cual quedará así: 
 


“2.6 CRONOGAMA 
 


A continuación, se relacionan las metas asociadas a cada una de las fases del proyecto, así como su plazo máximo.  
 


                             Cronograma de ejecución del proyecto 


Fase 
Descripción de las obligaciones a cargo del 


ejecutor  
Plazo Máximo de Entrega 


Fase 1: 


alistamiento 
Plan de alistamiento  


Tres (3) días hábiles a partir de la firma del 


acta de inicio.  
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Entrega del plan de comercialización 


Tratándose de los 42.000 accesos iniciales, 


hasta 30 días calendario después de la 


suscripción del acta de inicio del Contrato. 


Tratándose de los 5.700 accesos 


adicionados* mediante el Otrosí No. 2, el 


Operador deberá presentar la actualización 


del plan de comercialización hasta (15) quince 


días calendario después de la suscripción del 


Otrosí No. 2. 


Concertación de los campos de registro del 


sistema de gestión (operador e interventor), 


conforme los parámetros establecidos en el 


presente anexo técnico 


Hasta 30 días calendario después de la 


suscripción del acta de inicio del Contrato 


Fase 2: 


Suscripción 


y puesta en 


servicio  


Ejecución de las actividades de suscripción del 


servicio, y actualización permanente del 


repositorio de información en el que se 


consignen los avances de la meta y los soportes 


correspondientes.  


  


La meta de puesta en servicio de 42.000 


accesos asignados inicialmente por región, 


incluyendo la cantidad de accesos 


adicionales ofertados por el adjudicatario, 


debe cumplirse, a más tardar el 30 de 


noviembre de 2020.  


La meta de puesta en servicio de 5.700 


accesos adicionados* mediante el Otrosí No. 


2 por región debe cumplirse, a más tardar el 


30 de noviembre de 2022.  


Fase 3: 


Operación 


Prestación del servicio para la totalidad de 


suscriptores por región, incluyendo los ofertados 


por el adjudicatario, bajo las condiciones de 


calidad y asequibilidad establecidas en el 


presente anexo técnico.  


Para los 42.000 accesos iniciales: 24 meses 


mínimos, más los 6 meses de operación 


adicional ofertados por el contratista, 


contados a partir de la fecha que arroje el 


cotejo realizado por el interventor, entre el 


registro de puesta en servicio relacionado en 


la base de datos de los suscriptores, del 


ejecutor, y el primer periodo de facturación a 


los beneficiarios.  


Por su parte, en virtud de las obligaciones que 


surgen de la suscripción del Otrosí No. 2, el 


Operador deberá garantizar un tiempo de 


servicio desde la fecha que arroje el cotejo 


realizado por el interventor, entre el registro 


de puesta en servicio relacionado en la base 


de datos de los suscriptores, del ejecutor, y el 


primer periodo de facturación a los 


beneficiarios y hasta: (i) el 31 de diciembre de 


2022 para los 10.890 accesos iniciales cuya 


finalización de servicio de los 30 meses 


incluido los 6 meses adicionales ocurre entre 


el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022. En 


tal sentido, los 31.110 accesos de la meta 
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inicial que finalizan operación en el 2023, 


estarán sometidos al plazo inicialmente 


pactado, es decir, 30 meses; y, (ii) hasta el 31 


de diciembre de 2022 para los 5.700 nuevos 


accesos* adicionados. 


* Número de nuevos usuarios que se determinará de acuerdo con la fecha de suscripción del presente Otrosí. 


 


 


Grado de 
Responsabilidad 


El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga u otrosí del contrato 
o convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del 
servicio ni a los recursos del estado. 


Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la 
solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar 
conforme con la adición, previa aprobación del interventor. 


 
Anexo:  
Original: Grupo de Contratación.  1.a. Copia: Supervisor o Interventor.                                                                                                                   
 


FIRMAS 


El supervisor o Interventor: 
 
Nombre: LACIDES ROBLES ESPINOSA   
Subdirector de Operaciones  
Supervisor Contrato de Aporte N° 858 de 2019 
 
Firma 
 


Encargado Ficha del Proyecto:  
 
Nombre: ALBERTO FERNANDO RODRÍGUEZ PABÓN – 
Director de Infraestructura (E) 
 
 
Firma:  
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


Solicitud de Modificación Otrosí No. 2 Cto 858 de 2019 v
31-05-2022


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20220531-134744-0fc5f4-40581934


Finalizado


2022-05-31 13:47:44


2022-05-31 17:20:58


Revisión: Revisó


LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS


lfroncancio@mintic.gov.co


Revisión: Revisó


NATHALIA URREGO JIMÉNEZ
1015446874
nurrego@mintic.gov.co
CONTRATISTA
MINTIC


Revisión: Revisó


rpradilla@mintic.gov.co


Revisión: Revisó


ddiazc@mintic.gov.co







REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


Solicitud de Modificación Otrosí No. 2 Cto 858 de 2019 v
31-05-2022


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20220531-134744-0fc5f4-40581934


Finalizado


2022-05-31 13:47:44


2022-05-31 17:20:58


Firma: Director de Infraestructura (e)


Alberto Rodriguez
12747779
ARODRIGUEZP@MINTIC.GOV.CO
Director de Infraestructura (e)
MINTIC


Firma: Supervisor


Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones







TRAMITE


REPORTE DE TRAZABILIDAD


Id Acuerdo:


Estado:


Creación:


Finalización:
Escanee el código
para verificación


PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA


Y RESPUESTA


Solicitud de Modificación Otrosí No. 2 Cto 858 de 2019 v
31-05-2022


Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co


20220531-134744-0fc5f4-40581934


Finalizado


2022-05-31 13:47:44


2022-05-31 17:20:58


Revisión


Duverney Diaz Castaño
ddiazc@mintic.gov.co


Aprobado


Env.: 2022-05-31 13:47:45


Lec.: 2022-05-31 13:53:21


Res.: 2022-05-31 13:53:25


IP Res.: 201.244.139.150


Revisión


Rodrigo Pradilla Angel
rpradilla@mintic.gov.co


Aprobado


Env.: 2022-05-31 13:53:25


Lec.: 2022-05-31 13:56:06


Res.: 2022-05-31 13:56:12


IP Res.: 181.56.159.146


Revisión


NATHALIA URREGO JIMÉNEZ
nurrego@mintic.gov.co


CONTRATISTA


MINTIC


Aprobado


Env.: 2022-05-31 13:56:12


Lec.: 2022-05-31 13:58:06


Res.: 2022-05-31 13:58:33


IP Res.: 191.156.235.15


Revisión


LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
lfroncancio@mintic.gov.co


Aprobado


Env.: 2022-05-31 13:58:33


Lec.: 2022-05-31 14:02:29


Res.: 2022-05-31 14:02:33


IP Res.: 190.145.189.98


Firma


Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO


Subdirector de Operaciones


MinTic Subdirección de Operaciones


Aprobado


Env.: 2022-05-31 14:02:33


Lec.: 2022-05-31 14:10:16


Res.: 2022-05-31 14:10:23


IP Res.: 186.102.98.165


Firma


Alberto Rodriguez
ARODRIGUEZP@MINTIC.GOV.CO


Director de Infraestructura (e)


MINTIC


Aprobado


Env.: 2022-05-31 14:10:23


Lec.: 2022-05-31 17:20:52


Res.: 2022-05-31 17:20:58


IP Res.: 191.149.10.132
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