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Fecha de radicacion solicitud INTEGRATIC:

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION

ANTECEDENTES

1. Con el propdsito de ejecutar el proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet Fijo | que beneficiaria al universo
de 76 municipios que conforman la categoria 3 “mercados de alto desempefio” segun el estudio realizado por la
Comisién de Regulacion de Comunicaciones titulado “revision del mercado de datos fijos 2017” y con fundamento
en el articulo 310 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2018 — 2022 “Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad", el Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones una
vez surtido el proceso de seleccion, el 26 de diciembre de 2019 suscribid el contrato de aporte No. 858 con
COMUNICACION CELULAR S.A - COMCEL S.A, el cual tiene por objeto: “Ejecutar el proyecto de incentivos a la
demanda de internet fijo en la region Noroccidente adjudicada, obligandose a comercializar, instalar y presentar el
servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo técnico”.

2. Conel fin de realizar el seguimiento, técnico, administrativo, financiero, contable y juridico del contrato de aporte, el
24 de diciembre de 2019 se suscribi6 el Contrato de Interventoria No. 853 de 2019 entre el Fondo Unico de TIC y el
CONSORCIOQ I3, cuyo objeto es: “Ejercer la interventoria integral del proyecto de Incentivos a la Demanda de Internet
Fijo, para llevar a cabo el seguimiento y verificacion de las obligaciones técnicas, juridicas, financieras, y
administrativas, a cargo de sus ejecutores. El alcance de las obligaciones del interventor se describe en el Anexo
técnico.”, el cual de acuerdo con la Clausula Sexta tiene como plazo de ejecucion 35 meses, sin que pueda superar
30 de agosto de 2022, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, esto es el 30 de diciembre de 2019

3. Ahora bien, de conformidad con las clausulas del contrato de aporte, el valor de este se pact6 en la suma de hasta
TREINTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 38.400.000.000), correspondiente al
presupuesto establecido para la regién noroccidente, con un plazo de ejecucion hasta el 28 de febrero de 2023, que
incluye los seis (6) meses mas de operacién ofertados como adicionales por el contratista, los cuales seran contados
a partir de la suscripcidn del acta de inicio, esto es, desde el 30 de diciembre de 2019.

4. EI30 de diciembre de 2019, se suscribi¢ entre COMUNICACION CELULAR S.A -COMCEL S.A. y LA SOCIEDAD
FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA el Contrato de Fiducia Mercantil de Administracion y Pagos No. 390802, para
la administracion de los recursos publicos de fomento destinados por el FONDO UNICO DE TIC.

5. Dentro de lo establecido en la Clausula Sexta del contrato de aporte N° 858 de 2019, se determin inicialmente que
el tiempo requerido por el operador para lograr la implementacién de la totalidad de los accesos, esto es 42.000 (que
incluye los accesos adicionales ofertados) estaba contemplado hasta el 31 de julio de 2020. No obstante, este plazo
se vio afectado entre el mes de marzo y septiembre de 2020 como consecuencia del aislamiento obligatorio
decretado por el Gobierno nacional a causa de la Pandemia por COVID 19.

6. Por lo anterior el 29 de mayo de 2020 se suscribié el acta que reconoce el periodo de suspensién parcial desde el
25 de marzo de 2020 hasta el 25 de mayo de 2020 o hasta que se levante la medida de aislamiento preventivo

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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obligatorio adoptada por el Gobierno Nacional mediante los Decretos 457, 531, 593 y 636 de 2020, asi como las
normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

En este orden el 17 de diciembre de 2020 las partes suscribieron el otrosi No.1 al contrato de aporte No. 858 de
2019, mediante el cual se modificaron algunas especificaciones del Anexo técnico, la forma de pago y el plazo de
ejecucion del mismo hasta el 20 de julio de 2023 o el cumplimiento de las obligaciones, lo que suceda primero.

Es de anotar que de conformidad con lo establecido en la nota del numeral 8 del punto 2.2 del anexo técnico del
contrato de aporte No. 858 de 2019, el valor que paga el Fondo Unico de TIC por/mes es de $40.000 pesos durante
el plazo de 24 meses.

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO DE APORTE N°858 DE 2019

ESTADO GENERAL DE EJECUCION DEL CONTRATO DE APORTE N° 858 DE 2019

. El contrato de aporte No. 858 de 2019 establece tres etapas asi: 1) Alistamiento, 2) Suscripcién y Puesta en Servicio
y 3) Operacion. A continuacién, se detalla a corte del 30 de abril de 2022, el cumplimento de cada una de las fases:

Fase Descripcion de las _obligaciones a cargo del Plazo méximo de entrega
ejecutor
3 dias habiles a partir de la firma del acta de inicio
Plan de alistamiento. Radicado No. 191065035 del 30/12/2019
o
S Hasta 30 dias calendario después de la suscripcion
= del acta de inicio del Contrato.
[} T 7
® Entrega del plan de comercializacion
< Radicado No. 201011193 del 28/02/2020
P , . , —
f._‘g Concertacion de los campos de registro del ;';S;itio dﬂ?ﬁi&ilzg?gmr(;?gues de la suscripcion
sistema de gestion (operador e interventor),
conforme los parametros establecidos en el .
presente anexo técnico Radicado No. 201004458 del 29/01/2020

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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Fase 2: Suscripcion y puesta en servicio

Ejecucion de las actividades de suscripcion del
servicio, y actualizacién permanente del repositorio
de informacién en el que se consignen los avances

de la meta y los soportes correspondientes,

La meta de puesta en servicio de la totalidad
(100%) de accesos asignados por region,
incluyendo la cantidad de accesos adicionales
ofertados por el adjudicatario, debe cumplirse, a
més tardar el 30 de noviembre de 2020.

Concepto de cumplimiento de la instalacion y
puesta en servicio de la totalidad de Accesos:
COMCEL S.A cumplio la meta de 42.000 accesos
el dia 15 de diciembre de 2022, mediante oficio
IDIF-COM4-INTV-301-20, con la entrega del dltimo
paquete de acceso con destino al cumplimiento de
la meta, remitido a interventoria y dicha
interventoria remitio el concepto de incumplimiento
con el Radicado N° 211040774 del 20/05/2021.

Fase 3: Operacion

Prestacion del servicio para la totalidad de
suscriptores por region, incluyendo los ofertados
por el adjudicatario, bajo las condiciones de
calidad y asequibilidad establecidas en el presente
anexo técnico.

24 meses minimos, mas los 6 meses de operacién
adicional ofertados por el contratista, contados a
partir de la fecha que arroje el cotejo realizado por
el interventor, entre el registro de puesta en servicio
relacionado en la base de datos de los
suscriptores, del ejecutor, y el primer periodo de
facturacion a los beneficiarios.

A continuacion, se indican los accesos suscritos y
puestos en servicio, que culminan la prestacion del
servicio entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de
2022, y que serian objeto de la extensién de la
prestacion del servicio para la presente vigencia:

Mes de Numero de
finalizacion de accesos por

servicio mes
Julio 1.872
Agosto 1.879
Septiembre 1.563
Octubre 2.023
Noviembre 3.519
Diciembre 34
TOTAL ACCESOS 10.890

10. Asi mismo, el Fondo Unico de TIC ha realizado giro de recursos a la Fiduciaria de los desembolsos establecidos en
el contrato de aporte por un valor total de TREINTA'Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE
PESOS M/CTE ($32.296.000.000) y se han aprobado recursos mediante utilizaciones por un valor total de
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($22.768.000.000). El balance
financiero del contrato con el detalle de los desembolsos, utilizaciones y legalizaciones con corte al 30 de abril de
2022 es el siguiente:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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PROYECTO INCENTIVOS A LA DEMANDA DE INTERNET FIJO FASE 1
CONTRATO DE APORTE N° 858 DE 2019
COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A. - REGION NOROCCIDENTE
AVANCE FINANCIERO
VALOR CONTRATO $38.400.000.000
VALOR DESEMBOLSO FECHA NUMERO DESEMBOLSO
$72.000.000 12/02/2020 PRIMER DESEMBOLSO
$888.000.000 23/09/2020 SEGUNDO DESEMBOLSO
$7.408.000.000 5/02/2021 TERCER DESEMBOLSO
DESEMBOLSOS REALIZADOS $4.800.000.000 5/02/2021 CUARTO DESEMBOLSO
(Fecha del desembolso) $4.800.000.000 23/07/2021 QUINTO DESEMBOLSO
$4.800.000.000 5/11/2021 SEXTO DESEMBOLSO
$9.528.000.000 30112/2021 SEPTIMO DESEMBOLSO
$ 32.296.000.000 TOTAL
$3.912.000.000 15/06/2022 OCTAVO DESEMBOLSO
DESEMBOLSOS PENDIENTES $1.968.000.000 15/09/2022 NOVENO DESEMBOLSO
(Fecha programada) $224.000.000 15/12/2022 DECIMO DESEMBOLSO
$ 6.104,000.000 TOTAL
$72.000.000 6/03/2020 PRIMERA UTILIZACION
$888.000.000 23122020 SEGUNDA UTILIZACION
$3.704,000.000 16/04/2021 TERCERA UTILIZACION
UTILIZACIONES APROBADAS $3.704.000.000 4/06/2021 CUARTA UTILIZACION
(Fecha del comité de aprobacion) $4.800.000.000 31/08/2021 QUINTA UTILIZACION
$4.800.000.000 19/11/2021 SEXTA UTILIZACION
$4.800.000.000 1910412022 SEPTIMA UTILIZACION
$ 22.768.000.000 TOTAL
$4.764.000.000 1711212021 OCTAVA UTILIZACION
$4.764,000.000 24/01/2022 NOVENA UTILIZACION
UTILIZACIONES PENDIENTES $3.912.000.000 15/07/2022 DECIMA UTILIZACION
(Fecha tentativa) $1.968.000.000 18/10/2022 UNDECIMA UTILIZACION
$224.000.000 19/07/2023 DUODECIMA UTILIZACION
$ 15.632.000.000 TOTAL
LEGALIZACIONES ACUMULADAS $17.968.000.000 Correspondiente a los desembolsos 1, 2, 3, 4, 5
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $231.202.273

11. El contrato de aporte se ha ejecutado en cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en éste', lo que ha
permitido que a la fecha se hayan aprobado por parte de la Interventoria CONSORCIO I3, la Instalacion y Puesta en
Servicio de las metas inicialmente previstas, para un total de 42.000 Accesos de Internet Fijo, ubicados en
veinticuatro (24) municipios de cuatro departamentos del pais, de conformidad con el siguiente detalle:

1 Con radicado N° 212034613 del 19 de abril de 2021, la supervision radicé informe por presunto incumplimiento, asignandole al
expediente el N° 16-2021 y mediante radicado 222008123 la supervision informé al GIT de Actuaciones Administrativas, la
superacion de los hechos generadores del presunto incumplimiento, contenidas en el expediente 16 de 2021. De igual forma, con
radicado 222019574 del 4/03/2022, se radicé informe por presunto incumplimiento, asignandole al expediente el N° 10 de 2022 y
mediante radicado N° 222027882 del 25/03/2022, la supervision informé al GIT de Actuaciones Administrativas, la superacion de

los hechos generadores.
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL ACCESOS
ANTIOQUIA MEDELLIN 10.678
ANTIOQUIA BELLO 3.825
ANTIOQUIA CALDAS 653
ANTIOQUIA COPACABANA 701
ANTIOQUIA ENVIGADO 421
ANTIOQUIA ITAGUI 850
ANTIOQUIA LA ESTRELLA 110
ANTIOQUIA MARINILLA 61
ANTIOQUIA RETIRO 2
ANTIOQUIA RIONEGRO 378
ANTIOQUIA SABANETA 131
CALDAS MANIZALES 3.162
CALDAS CHINCHINA 941
CALDAS VILLAMARIA 861
QUINDIO ARMENIA 5013
QUINDIO CALARCA 681
QUINDIO CIRCASIA 1.021
QUINDIO LA TEBAIDA 1.294
QUINDIO MONTENEGRO 1.203
QUINDIO QUIMBAYA 1112
RISARALDA PEREIRA 4.863
RISARALDA DOSQUEBRADAS 2.683
RISARALDA LA VIRGINIA 385
RISARALDA SANTA ROSA DE CABAL 971

12. Es necesario indicar que la etapa de instalacion y puesta en servicio, como su nombre lo indica, consiste en la
instalacion de la infraestructura para que el hogar beneficiario cuente con la prestacién efectiva del servicio de
internet en las condiciones exigidas en el contrato, lo cual procede con la verificacion y aprobacion de la supervision
previo concepto de cumplimiento de la interventoria, siendo la ultima meta aprobada el 20 de mayo de 2021 con el
radicado N°211040774.

NECESIDAD DE LA PRESENTE MODIFICACION

13. El Fondo Unico de TIC, con la implementacion de este proyecto denominado INCENTIVOS A LA DEMANDA DE
INTERNET FIJO FASE 1 durante su concepcion, se propuso “(...Jaumentar las conexiones a Internet fijo en hogares
de escasos recursos, a través de un gran Programa de Ultima Milla que comprende dos iniciativas a saber: una
dirigida a estimular la oferta, mediante el desplieque de redes de acceso en municipios con deficiencias de
infraestructura; y una enfocada a promover la demanda del servicio en municipios que, pese a contar con

(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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14.

1.

disponibilidad de infraestructura, enfrentan problemas de asequibilidad.(...)” (negrilla fuera de texto) a través
de conexiones a internet fijo en hogares de estrato 1y 2, asi como beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, mediante
tarifas sociales mensuales a cargo de los usuarios del proyecto.

Asi mismo, partiendo de las conexiones que se registraban en el boletin de Colombia TIC en el afio 2018, con los
proyectos de Ultima milla se establecié inicialmente una meta de incremento de la penetracion de 8%, para
determinar (conforme con los recursos con que se contaban en ese momento) la cantidad de nuevos suscriptores
por hogar, segun lo establecié el pliego de condiciones del proyecto, fomentando con ello la competencia en el
mercado de telecomunicaciones. No obstante, y pese a los avances logrados, las brechas de acceso y asequibilidad
contintan latentes en el pais.

Por consiguiente, se logré la implementacion de 42.000 hogares (40.000 obligatorios y 2.000 adicionales ofertados
por el contratista) para la region NOROCCIDENTE, con un tiempo de operacion minimo de 24 meses mas 6 meses
adicionales ofertados por el contratista, comprometiéndose los recursos del Fondo Unico de TIC para la ejecucion
del componente de OPEX (pago de servicio efectivamente prestado). A su vez, el contratista se oblig a prestar el
servicio de internet fijo a los usuarios con tarifas sociales por el total de tiempo de operacién ofertado, contados a
partir de la aprobacién de la instalacién y puesta en servicio de cada uno de los accesos inicialmente contemplados
en el contrato de aporte No. 858 de 2019 y el anexo técnico del citado contrato.

Durante la ejecucion del contrato de aporte, en marzo de 2020, mediante Decreto 417 fue declarada la Emergencia
Econdmica, Social y Ecoldgica en todo el territorio nacional en virtud de la pandemia por COVID-19, multiplicando
las necesidades de conectividad a internet con ocasion de los efectos derivados por esta, aunado a las medidas
implementadas con base en la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Proteccion Social y las
recomendaciones indicadas por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, a pesar de que
actualmente a nivel nacional se esta regresando a la presencialidad en la mayoria de los sectores para estabilizar la
economia, en la poblacion de la Region NOROCCIDENTE persisten necesidades de conectividad que faciliten la
comunicacion y el acceso a la informacion de forma digital y remota, asi como el desarrollo de actividades tales como
emprendimientos, educacién virtual , tele-trabajo y telemedicina, haciendo que la intervencién del Estado en la
materia sea determinante y necesaria para garantizar un mecanismo de acceso a internet en condiciones que
satisfagan las necesidades minimas, la cuales fueron incrementadas por los efectos de la pandemia.

Es asi como a través de los diferentes canales de atencion de la entidad, y de conformidad con lo indicado tanto por
el GIT de Relaciones Institucionales como por el GIT de Grupos de Interés y Gestidn Documental se han recibido
alrededor de 2.000 solicitudes dirigidas al Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones —
MINTIC las cuales han sido atendidas y cuyos soportes reposan en dichas areas, presentadas por personas
pertenecientes a la poblacion objetivo del proyecto de incentivos a la demanda de internet fijo Fase 1, que han
solicitado la extension del beneficio (para el caso de los beneficiarios actuales pero que estan préximos a terminar
el plazo de operacién contractualmente pactado) y de personas que solicitan la inclusion como beneficiarios (para el
caso de personas que no fueron beneficiarias del proyecto por haberse completado la disponibilidad).

Por lo anterior, y dada la necesidad de continuar con la masificacion de acceso a internet y la eficiente prestacion, la
entidad evidencié una importante cantidad de hogares en los municipios del proyecto (potenciales suscriptores
adicionales) carentes del servicio de internet fijo e interesados en acceder al mismo, especialmente hogares de

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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€scasos recursos que cumplen con los criterios de elegibilidad y que por ende pueden llegar a ser beneficiarios
(mayor numero de accesos), situacion que también se ha evidenciado durante las labores de campo en region
realizadas por parte del CONTRATISTA tanto en la etapa de suscripcion y puesta en servicio como en la operacion.
Esta necesidad se evidencio a través de los informes semanales de entrega de accesos, presentados por la
interventoria — Consorcio 13, tal como consta en el radicado 201079264 del 31 de diciembre de 2020, donde se
observa un numero de solicitudes mayor al nimero de accesos que componen la meta por regidn.

Ahora bien, en el marco de la operacién y prestacidn del servicio del Contrato de aporte se han beneficiado 42.000
hogares con la tarifa social ($8.613 pesos para estrato 1y $19.074 pesos para estrato 2), no obstante, dada la fecha
de terminacién del beneficio para aproximadamente 10.890 accesos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022,
las tarifas sociales con las que hoy se presta el servicio se podrian ver impactadas en virtud de la facultad que tiene
el operador de reajustar el cobro del servicio a tarifas del mercado una vez finalizado el presente contrato. Por tanto,
dicha terminacién podria generar condiciones diferentes, bien sea en el servicio que reciben los usuarios actualmente
0 que los usuarios eventualmente no tengan la capacidad para pagar esas nuevas tarifas comerciales, por lo que
resulta viable y razonable garantizar la continuidad del servicio hasta el 31 de diciembre de 2022, en
aproximadamente 10.890 beneficiarios proximos a terminar.

Conforme lo indicado, es claro que la implementacion y operacion de nuevos accesos de internet fijo (hogares
adicionales), asi como la operacion de los actuales en las mismas condiciones establecidas en el contrato, permiten
continuar garantizando el acceso a internet brindando oportunidades para que los ciudadanos accedan a la
informacién, el comercio, la educacion, los contenidos y servicios gubernamentales, el trabajo en casa, la salud,
entre otros ambitos, particularmente en aquellos que presentan un mayor indice de necesidad, debido al incremento
en las barreras para el acceso al servicio publico esencial de internet ocasionado por la coyuntura economica, social
y ecolégica por la pandemia originada por el COVID-19 y las necesidades que persisten con posterioridad a ella,
méaxime cuando una de las principales medidas recomendadas por la Organizacion Mundial de la Salud, sigue siendo
el distanciamiento social y aislamiento selectivo, donde las tecnologias de la informacién y los servicios de
comunicaciones, en general, se constituyen en la herramienta esencial para mejorar la calidad vida, la productividad
y competitividad de los colombianos.

Ahora bien, con base en los datos mas recientes del DANE correspondientes al afio 2020 mas de 3,5 millones de
colombianos entraron a la categoria de pobres (medida desde su perspectiva monetaria). Esto llevo a que la
incidencia de la pobreza se ubicara en 42,5 %, con 21,2 millones de personas en este renglon a nivel nacional. Por
otra parte, la pobreza extrema se ubic6 en 15,1 % en 2020, lo que representa a 7,4 millones de personas en esta
condicion. Esto significa que 2,8 millones de personas entraron a esa clasificacion en un solo afio. Para 2019 esta
poblacién se componia de 4,6 millones de personas.[1]

Es asi como, en el citado informe de Pobreza Monetaria del DANE (2020) [2] se evidencia un aumento de la poblacion
en situacién de pobreza para 23 ciudades principales del territorio nacional entre los afios 2019-2020. En primer
lugar, se posiciona Bogota con un 31,3%, seguido de Cali con 10,6%, Medellin con 9,4%, Barranquilla con 8,7%,
Bucaramanga con 4,6% y Cartagena con 4%, Pereira con 2,2%, Cucuta con el 2%, Villavicencio con 1,9%, Ibagué
con 1,9% y Santa Marta con 1,7% Por su parte, en los ultimos lugares se encuentran las ciudades de Quibdé con

["https://img.lalr.co/cms/2021/04/29114023/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/la-pobreza-en-colombia-en-medio-de-la-
pandemia/?cx_testld=28&cx_testVariant=cx_1&cx_artPos=0#cxrecs_s
121 https:/fimg.lalr.co/lcms/2021/04/29114023/Presentacion-pobreza-monetaria_2020.pdf
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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0,2%, Florencia con 0,3%, Popayan con 0,5% y Riohacha con 0,7%. Cabe sefialar que a nivel rural las cifras sefialan
una disminucion de -13,5% de poblacidn en situacién de pobreza.

2.246.851 3.357.585 1.110.734
4.944.099 5.799.855 855.756
558.360 934.350 375.990
921.111 1.255.526 334.415
489.536 797.114 307.578
344.142 509.177 165.035
345.304 486.166 140.862
182.349 260.463 78.114
385.743 458.432 72.689
152.51 2 221.715 69.203
168.066 236.965 68.899
219.752 279.642 59.890
172.663 230.835 58.172
87.429 138.559 51.130
111.408 158.803 47.395
129.346 172477 42.831
99.848 138.188 38.340
141.055 178.842 37.787
100.785 134.246 33.461
64.192 89.512 25.320
124.322 148.432 24.110
115.224 131.466 16.242
71.626 83.789 12.163
66.595 72.510 5.915
5.227.726 4.747.214 -480.512

31,3

24,1
10,6
9,4
8,7
4,6
4,0
2,2
2,0
1,9
1,9
1,7
1,6
1,4
1,3
1,2
1,1
1,1
0,9
0,7
0,7
0,5
0,3
0,2

-13,5

131 Resto urbano: compuesta por la zona urbana diferente a las 14 principales ciudades, centros poblados, y la zona rural dispersa de las 14 principales

ciudades.
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Total nacional 17.470.042 21.021.564 3.551.522 100,0

De acuerdo con lo manifestado por el director del DANE, “el choque de la pandemia fue urbano en mayor
proporcion, y el aumento de la pobreza en estas zonas del pais estaria explicado, entre otras cosas, por
las cuarentenas estrictas y las mayores cifras de desempleo.4).

20. Asi las cosas, en su planeacion, el proyecto de incentivos a la demanda de internet fijo y la suscripcion de los
contratos de aporte, apunté a cubrir el 8% de la poblacion de estratos 1y 2, por lo que aun persistiria la necesidad
de conectividad del 92% restante. Por tanto, a pesar de que a través del proyecto se ha logrado contribuir al cierre
de la brecha digital y al cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo de conectar al 70% del pais, dicha
meta aln no se encuentra cumplida, asi como aln persiste la necesidad de prestar el servicio de conectividad al
porcentaje de pobreza que se ha visto incrementado en los Ultimos afios.

21. En suma, se propone desde el Ministerio de TIC y con fundamento en el articulo 310 de la Ley 1955 de 2019,
incrementar hasta en un 3% el nimero accesos en beneficio de la poblacidn pobre y vulnerable, logrando de igual
manera aproximarse aun mas al cumplimiento de la meta del 70% de conectividad establecida en el Plan Nacional
de Desarrollo 2018 — 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

22. En consecuencia, de lo previamente expuesto, desde la supervision mediante radicado No. 222024035 del 16 de
marzo de 2022, se solicito al contratista la presentacidn de una propuesta respecto a la posibilidad de la inclusién de
un mayor nimero de beneficiarios quienes no han participado del proyecto.

23. En tal sentido, el CONTRATISTA mediante comunicado con consecutivo IDIF-COM4-DIRINFRA-1261-22 del 20 de
mayo de 2022, con radicado 221040647 del 20/05/2022, presenta una propuesta, manifestando:

“..)

Ponemos a consideracion la siguiente propuesta para la adicion de hogares nuevos al contrato de la
referencia para prestar el servicio hasta diciembre de 2022.

o Numero maximo de Hogares nuevos para conectar con subsidio del contrato de aporte: 5.700

o Numero de hogares previstos para Instalacion mensual: 950- Comcel podré incrementar este valor
mensualmente, sin sobrepasar la meta de los 5.700.

o Periodo de instalacién: desde la firma del otrosi hasta noviembre 30 de 2022.

o Fin de la prestacion del servicio a los hogares nuevos: diciembre 31 de 2022

o El'namero presentado de 5.700 totales, esta soportado en la instalacion en promedio de 950 hogares,
no obstante, para el mes de la firma del otrosi, el nimero de accesos a instalar dependera de la fecha
de suscripcion del otrosi que materialice la presente propuesta, lo cual podra eventualmente disminuir
el nimero maximo de hogares planteados en la presente propuesta.

o Se propone definir en conjunto con la entidad contratante la estructura de desembolsos y utilizaciones.

o Lafecha de puesta en servicio de cada hogar nuevo seré a partir del inicio de facturacion efectiva al
usuario, de acuerdo con lo establecido en el contrato de la referencia, se prevé que esta fecha de inicio

14 https://www.larepublica.co/economia/mas-de-21-millones-de-personas-viven-en-la-pobreza-y-74-millones-en-pobreza-extrema-316 1813
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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de facturacion coincida con la fecha de instalacion del servicio en el hogar, sin embargo, Comcel podra
efectuar campafias promocionales que modifican esta fecha efectiva de inicio de facturacion y por ende
la fecha de puesta en servicio

El tiempo de prestacion del servicio de cada hogar sera desde la fecha de puesta en servicio y hasta
el 31 de diciembre de 2022.

POBLACIONES

Durante los ultimos meses de operacion, Comcel ha observado un incremento en el interés del
programa especialmente en los municipios que se presentan en el siguiente cuadro, situacion por la
cual los equipos regionales han calculado que existe un potencial de usuarios que pueden
incrementarse en el desarrollo de esta ampliacion.  Sin embargo, es importante aclarar que la
propuesta parte de una estimacion de la proyeccion de demanda en los municipios mencionados, sin
perjuicio que durante la ejecucion de la adicion se puedan incluir beneficiarios de otros municipios y
departamentos que conforman la regién. Lo anterior en concordancia de lo establecido en el numeral
2.2 del anexo técnico del contrato de la referencia que establece que: “Las metas asignadas a nivel de
municipio son una proyeccion estimada del comportamiento de la penetracion, sin embargo, el ejecutor
tendra la posibilidad de redistribuirlas entre los municipios y departamentos que integran su region”.

Comcel, presentara el plan de comercializacion respectivo con base en la siguiente relacion de
municipios y cantidad tentativa de nuevos hogares.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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REG 16N NOROCCIDENTE

CONTRATO NOROCCIDENTE 858 MEDELLIN 185
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 ARMENIA 80
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 PEREIRA 115
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 BELLO 75
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 MANIZALES 80
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 DOSQUEBRADAS 55
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 LA TEBAIDA 30
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 MONTENEGRO 30
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 CIRCASIA 30
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 QUIMBAYA 30
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 CHINCHINA 30
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 VILLAMARLA 20
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 SANTA ROSA DE CABAL 20
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 ITAGUI 40
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 CALARCA 20
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 COPACABANA 20
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 CALDAS 20
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 ENVIGADO 10
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 RIONEGRO 10
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 LA VIRGINIA 20
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 SABANETA 5

CONTRATO NOROCCIDENTE 858 LA ESTRELLA 15
CONTRATO NOROCCIDENTE 858 MARINILLA 10

VALOR DE LA OFERTA ADICION HOGARES Y FORMA DE PAGO.

1.

VALOR DE LA OFERTA ADICION DE HOGARES Y FORMA DE PAGO.

Valor del aporte mensual por hogar adicionado: $40.000
El Valor de la oferta de adicion de usuarios nuevos es hasta la suma ($1.026.000.000.00) MIL
VEINTISEIS MILLONES DE PESOS MCTE.

Forma de Pago: De acuerdo con el contrato de aporte de la referencia, la forma de pago se establece
con la metodologia de Desembolsos y Utilizaciones, dependiendo el servicio efectivamente prestado.
Por lo cual se plantea definir conjuntamente con la entidad contratante, en caso de aceptacion de la
oferta, el esquema de los desembolsos y utilizaciones que se ajuste con la prestacion del servicio y
los desembolsos y utilizaciones programados para la presente vigencia.

CONDICIONES Y RESTRICCCIONES

Vigencia de la oferta: 8 dias habiles a partir de la fecha de esta comunicacion.

Los nuevos hogares beneficiarios, se instalaran en las poblaciones o municipios relacionados en la
presente comunicacion.

El namero de accesos a instalar en el primer mes de operacion podra verse disminuido, de manera
proporcional a la fraccion de mes, dependiendo la fecha de suscripcion del documento que
materialice la presente propuesta y por tanto, impactar el numero total de accesos a instalar con

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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24.

25.

26.

)
— T
corte a 30 de noviembre de 2022.

e  Eloperador podré instalar un nimero mayor o menor de accesos de los establecidos para cada mes,
siempre y cuando, en total, no supere el nimero de accesos contratados, ni supere el valor total de
los recursos con que cuenta el Fondo Unico de TIC, en esta situacion Comcel se compromete que
el servicio a estos usuarios se preste hasta el 31 de diciembre de 2022 y no cobrara aportes
adicionales por mayor prestacion de servicio a los accesos establecidos en la propuesta.

e Lacondicion establecida para la etapa de alistamiento en lo concerniente al plan de comercializacion
serd presentado en un término no mayor a los 15 dias calendario siguientes a la suscripcion del
documento que materialice esta propuesta.

e Las condiciones generales establecidas para la etapa de suscripcion y puesta en servicio de los
nuevos hogares, asi como las de la etapa de operacion de estos, seran las mismas establecidas en
el contrato de la referencia.

e Lapresente propuesta no contempla ningun tipo de ofrecimiento adicional con cargo a COMCEL, en
especial en lo relativo a la prestacion de servicio de conectividad a internet en meses posteriores al
31 de diciembre de 2022 o0 en accesos o beneficiarios adicionales.

(...)" (sic)

Se precisa por parte de la supervision que el nimero de accesos ofertados corresponden y se encuentran sujetos a
los recursos con que cuenta la Entidad y a la capacidad técnica de instalacién de las redes del operador, que permiten
garantizar la suscripcion, instalacion del servicio y operacion efectiva del mismo durante la mayor cantidad de tiempo
posible.

Ahora bien, con el fin de garantizar la continuidad de la iniciativa de masificacién de accesos a internet a los
beneficiarios iniciales del proyecto a quienes finaliza el plazo de operacién entre julio y diciembre de 2022, y como
una estrategia de impulso a la satisfaccidn de estas necesidades, desde el Despacho de la sefiora Ministra y de la
Viceministra de Conectividad, la Direccion de Infraestructura y Subdireccion de Operaciones, se solicit6 al contratista,
la presentacion de una propuesta con el fin de adelantar una modificacién contractual, que permita la extension de
la prestacion del servicio de internet a los beneficiarios actuales del contrato de aporte.

Es asi como el CONTRATISTA, mediante comunicado con consecutivo IDIF-COM4-DIRINFRA-1260-22, con
radicado N° 221040640 del 20 de mayo de 2022, presenta el documento, manifestando:

“..)

Por medio de la presente nos permitimos presentar la propuesta para la ampliacion de tiempo de prestacion de servicio
a los usuarios que terminan dicho periodo en el afio 2022, de acuerdo con el contrato de aporte se presenta una
actualizacion a la cantidad de hogares que terminan el periodo de servicio contemplado en el contrato de aporte y el
valor de la oferta.

Por lo anterior la propuesta completa Unica para la ampliacion del tiempo de prestacion de servicio en los hogares del
contrato de aporte 858 que cumplen con dicho periodo establecido hasta diciembre de 2022 es:

AMPLIACION DE TIEMPO DE PRESTACION.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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De acuerdo con el proceso de seleccion objetiva sobre el cual se adjudico el presente contrato, en el cual se indica : “
Que de acuerdo con las cifras de Colombia TIC al cierre del tercer trimestre de 2018, al interior del pais también
persisten notables desigualdades en las tase de penetracion del Internet fijo, que pueden explicarse en razén de los
costos diferenciados para el despliegue de infraestructura, la densidad demogréfica y variables socioeconémicas que
inciden en las decisiones de inversion de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones” y asi mismo que el
universo de municipios a beneficiar con la ejecucion del proyecto, se establecid una meta de incremento de la
penetracion importante.

COMCEL considera que aun persisten estas desigualdades en la tasa de penetracion, las cuales se verian
incrementadas por la desconexion de los hogares que terminan su periodo de beneficio en el presente afio 2022, por
tal raz6n se presenta a consideracion de la entidad contratante la adicion del tiempo de beneficio a estos hogares, de
acuerdo con las siguientes caracteristicas:

»  Hogares que terminan la prestacion del servicio (...) y hasta 31 de diciembre de 2022: 10.890

»  Periodo ampliacion del servicio: De la terminacion del servicio hasta el 31 de diciembre de 2022.

» Seanexa el listado de la identificacion tnica de los hogares (ID) con la fecha de terminacion de su prestacion
del servicio, el calculo de los dias adicionales al 31 de diciembre y el valor de subsidio para cada hogar.

VALOR DE LA OFERTA AMPLIACION DE TIEMPO DE SERVICIO Y FORMA DE PAGO. : .

«  Valor del aporte mensual por hogar adicionado: $40.000

«  Valor por dia de ampliacién: $1.333,33

«  Elvalor total de la oferta de ampliacion de tiempo de servicio es de ($1.171.102.667) MIL CIENTO SETENTA
Y UN MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.

Forma de Pago: De acuerdo con el contrato de aporte de la referencia, la forma de pago se establece con la
metodologia de Desembolsos y Utilizaciones, dependiendo el servicio efectivamente prestado. Por lo cual se plantea
definir conjuntamente con la entidad contratante, en caso de aceptacion de la oferta, el esquema de los desembolsos y
utilizaciones que se ajuste con la prestacion del servicio y los desembolsos y utilizaciones programados para la
presente vigencia.

CONDICIONES Y RESTRICCCIONES

» Vigencia de la oferta: 5 dias habiles a partir de la fecha de esta comunicacion.

» Las condiciones y obligaciones establecidas para la ampliacion de la operacion de estos hogares seran las
mismas establecidas en el contrato de la referencia.

» Lapresente propuesta no contempla ningun tipo de ofrecimiento adicional con cargo a COMCEL, en especial
en lo relativo a la prestacion de servicio de conectividad a internet en meses adicionales o en accesos 0
beneficiarios adicionales.

(..)

27. Unavez recibidas las citadas comunicaciones, la Supervision del Contrato de Aporte dio traslado mediante radicado
222049867 del 20 de mayo de 2022 a la Interventoria para que, de conformidad con lo establecido en los numerales

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Pégina 13 de 64 GCC-TIC-FM-042
V3.0




on =03

o

El futuro digital | Gobismo SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA O

es de todos

MinTiC MODIFICACION DEL CONTRATO

28.

1°y 6° de la CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA- del Contrato de
Interventoria N° 853 de 2019, realizara el anélisis correspondiente y remitiera su concepto y la recomendacion a que
hubiese lugar.

Es asi como la Interventoria — Consorcio 13, mediante consecutivo IDIF-INTV-DIRINFRA-05639-22 con radicado N°

221041895 del 25/05/2022, presentd su concepto frente a la adicién de nuevos beneficiarios y manifesté:

“..)

En nuestra calidad de interventores del contrato de aporte No. 858 de 2019, y en cumplimiento de nuestras
obligaciones legales y contractuales?, nos permitimos presentar concepto respecto al traslado del
documento con radicado IDIF-DIRINFRA-INTV-00350-22 de la propuesta definitiva presentada por
COMCEL S.A. con consecutivo IDIF-COM4-DIRINFRA-1261-22 que tiene como proposito la: “Presentacion
propuesta adicion numero de beneficiarios - Contrato de Aporte 858 de 2019.” que se traduce en términos
generales, en la conexion de un numero determinado de nuevos hogares colombianos.

Para abordar la solicitud, el presente documento tendra un desarrollo a partir de 2 aspectos, el primero de
ellos relacionado con: i) la calificacion de conveniencia de la propuesta en si misma y el segundo punto ii)
la calificacion de las condiciones planteadas por COMCEL S.A., veamos:

1. Calificacién de la propuesta

Partiendo de la finalidad del documento presentado por COMCEL S.A., que se relaciona con la adicion del
numero de accesos al servicio de internet fijo con una penetracion adicional en nuevos hogares colombianos
hasta diciembre de 2022. Este consorcio interventor considera que las mismas resultan siendo viables y
oportunas, toda vez que, responden de manera categorica a los fines que justificaron la suscripcion del
negocio juridico y los principios sobre los cuales se fundamenta el proyecto de incentivos a la demanda de
internet fijo, tales como, promover el incremento de la penetracion de internet en el pais, especialmente en
hogares de escasos recursos y la continuacion de la masificacion de acceso a internet.

Aunado a lo anterior, con esta propuesta se estaria contribuyendo al cierre de la brecha de asequibilidad,
en el marco de lo dispuesto normativamente en el articulo 310 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 — 2022
- Ley 1995 del 25 de mayo de 2019 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que sefiala:

“(...) ARTICULO 310. EXPANSION DE LAS TELECOMUNICACIONES. Modifiquese el
articulo 194 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedara asi:

ARTICULO 194. EXPANSION DE LAS TELECOMUNICACIONES. El Gobierno nacional,
a través del Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - MinTIC,
disefiara e implementara planes, programas y proyectos que promuevan en forma

2 Obligaciones Especificas: (...) 6) Prestar la asesoria y elaborar los conceptos requeridos en relacion con la ejecucion de los contratos
objeto de interventoria

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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prioritaria el acceso y el servicio universal a las Tecnologias de la Informacion y las
Comunicaciones - TIC. (...) para e efecto

1. EI MinTIC priorizara las iniciativas de acceso publico a Internet, en beneficio de la
poblacion pobre y vulnerable, o en zonas apartadas;

2. El MinTIC podréa adelantar iniciativas de masificacion del acceso a Internet con
participacion del sector privado, mediante cualquiera de los mecanismos de
contratacion dispuestos en las normas vigentes; (...)”

Aligual que en lo dispuesto por el articulo 35 de la Ley 1978 de 2019:

“(...) ARTICULO 35. Funciones del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones. El Fondo de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones tendra
las siguientes funciones: (...)

2.Financiar planes, programas y proyectos para promover el servicio universal a las
Tecnologias de la informacion y las Comunicaciones, mediante incentivos a la oferta o0 a
la demanda en los segmentos de poblacion pobre y vulnerable, asi como zonas rurales y
Zonas geograficamente aisladas (...)”

Dada la descripcion anterior y como sustento de la viabilidad de la propuesta, se puede determinar que con
la misma se estaria garantizando la conectividad de hogares en situaciones de vulnerabilidad, que en
atencion a las condiciones socioeconémicas, y por lo acaecido en virtud de la declaracion del estado de
emergencia econdmica, social y ecolbgica en todo el territorio nacional que a la fecha sigue vigente?,
poblacion que son el foco e interés del programa de incentivos a la demanda de internet fijo.

Es decir, la propuesta de adicion de recursos para cubrir hogares adicionales y garantizar continuidad en la
prestacion del servicio en si misma constituye una herramienta que permite al Estado en cabeza del
Ministerio de las Tecnologicas y las Comunicaciones concretar de manera conveniente y oportuna la politica
publica relacionada con la conectividad de hogares colombianos a través del servicio de internet fijo con
subsidio a la demanda, cuya puesta en marcha, indiscutiblemente contribuiria de manera eficiente a
continuar cerrando la brecha digital existente en la poblacion mas vulnerable y que previamente tiene
identificada la entidad contratante como objetivo de la inversion del gasto publico.

3 El Ministerio de Salud y Proteccién Social expidi6 la Resolucién No. 666 de 2022*, por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por
el coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. Se extiende hasta el 30 de junio de 2022

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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En ese propésito de responder al cumplimiento de dicho objetivo, resulta siendo viable juridicamente que la
entidad contratante continue desplegando las diferentes acciones legales, técnicas y administrativas
necesarias, con el propésito de seguir implementado el cumplimiento de los objetivos superiores del Estado
en el marco de la concrecion de los términos y condiciones del otrosi.

Ahora bien, en cuanto a las condiciones planteadas por COMCEL S.A. en la prestacion del servicio de
internet fijo, no solo para hogares que ya se encuentran beneficiados del programa, sino para hogares
adicionales que aun no cuentan con el beneficio del programa, como interventoria tenemos las siguientes
observaciones sobre la base de factores técnicos y financieros que se recomiendan tener en cuenta en el
proceso de concrecion del documento modificatorio.

2. Calificacion de las condiciones planteadas por COMCEL S.A.

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, en cuanto a la viabilidad de la propuesta presentada por
COMCEL S.A., es necesario dar a conocer las siguientes observaciones, que esperamos se tengan en
cuenta en el desarrollo de las negociaciones conjuntas y futuras entre el Fondo Unico de TIC y el contratista
en el marcio del perfeccionamiento del respectivo otrosi. Lo anterior, con el propésito de consultar el real
interés de la entidad contratante, la estructura presupuestal y la oportunidad en su implementacion frente a
la propuesta presentada por COMCEL S.A.

Ejecucion por fase para los nuevos accesos: Tal como lo sefiala la clausula sexta del contrato de aporte,
se debe surtir el cumplimiento de las fases correspondientes a la ejecucion del contrato de la siguiente manera:

Fase Actividad

Fase 1- Alistamiento: Plan de alistamiento

Entrega del plan de comercializacion

Fase 2 - Suscripcion y puestaen Ejecucion de las actividades de suscripcion del servicio, y

servicio: actualizacion permanente del repositorio de informacion en el que
se consignen los avances de la meta y los soportes
correspondientes 4.

Fase 3 - Operacion: Aclarando el tiempo de prestacion de servicio ofrecido conforme a

la propuesta presentada.

Hogares nuevos para conectar: Es importante mencionar que las condiciones de acceso de los nuevos
hogares conectados obedecen a los mismos criterios de elegibilidad sefialados inicialmente en cada uno
de los contratos de aportes. En tal sentido, el contratista sefiala:

42.2. ETAPA DE SUSCRIPCION Y PUESTA EN SERVICIO - 2. El usuario que se beneficie del proyecto debe suministrar
declaracion juramentada de que es un nuevo usuario, es decir que él y los miembros de su ntcleo familiar que residen en el
mismo predio para el que se requiere la conexién, no han contado con la prestacion del servicio de Internet fijo, al menos
durante los seis meses anteriores a la suscripcion.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC

(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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“La condicion establecida para la etapa de alistamiento en lo concerniente al plan de
comercializacion, y las condiciones generales establecidas para la efapa de
suscripcion y puesta en servicio de los nuevos hogares, asi como las de la etapa de
operacion de estos, seran las mismas establecidas en el contrato de la referencia.

En tal sentido la propuesta definitiva presentada por el contratista con la comunicacion IDIF-COM4-
DIRINFRA-1261-22 sefiala los siguientes aspectos:

»  Numero maximo de Hogares nuevos para conectar con subsidio del contrato de aporte:
5.700.

»  Numero de hogares previstos para Instalacion mensual: 950 - Comcel podra incrementar
este valor mensualmente, sin sobrepasar la meta de los 5.700.

* Periodo de instalacion: desde la firma del otrosi hasta noviembre 30 de 2022.

* Fin de la prestacion del servicio a los hogares nuevos: diciembre 31 de 2022.

Aunado a lo anterior, aspectos como el periodo de puesta en servicio de los usuarios, la forma de pago y
sus respectivos desembolsos y utilizaciones, las metas definidas para esta adicion y ofros aspectos
puntuales, se deben definir conjuntamente entre el contratista y la supervision, y las mismas detallarlas en
el Otrosi.

Fecha de puesta en servicio: Con relacion a este aspecto, el contratista sefiala en su propuesta:

» Lafecha de puesta en servicio de cada hogar nuevo sera a partir del inicio de facturacion
efectiva al usuario, de acuerdo con lo establecido en el contrato de la referencia, se
prevé que esta fecha de inicio de facturacion coincida con la fecha de instalacion del
servicio en el hogar, sin embargo, Comcel podré efectuar camparias promocionales que
modifican esta fecha efectiva de inicio de facturacion y por ende la fecha de puesta en
servicio.

Es de aclarar al respecto, que la fecha de puesta en servicio de los usuarios se toma desde la primera
factura de prestacion del servicio de internet fijo presentada por Comcel S.A., del primer usuario respecto a
cada uno de los ID. Lo anterior, en concordancia con lo sefialado en la descripcion de la fase 3: Operacion
de la clausula sexta. Plazo de ejecucion:

“(...) 24 meses minimos, mas los 6 meses de operacion adicional ofertados por el contratista,
contados a partir de la fecha que arroje el cotejo realizado por el interventor, entre el registro de
puesta en servicio relacionado en la base de datos de los suscriptores, del ejecutor y del
primer periodo de facturacion a los beneficiarios. (...)” -Negrilla y subrayado fuera del texto
original-.

Y a su vez con el ordinal 12 del numeral 2.2. ETAPA DE SUSCRIPCION Y PUESTA EN
SERVICIO del anexo técnico del contrato de aporte:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC

(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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“(...) 12. La interventoria validara las fechas de puesta en servicio de la totalidad de los
suscriptores, registradas en los sistemas de informacion de los ejecutores, a través de un cotejo
contra las facturas emitidas para los beneficiarios del proyecto (...)"

En tal virtud, la propuesta presentada por COMCEL S.A atiende a los intereses publicos y fundamentos del
programa de incentivos a la demanda de internet fijo, por lo tanto, es viable y oportuna. No obstante, es
necesario que de forma conjunta entre el Fondo Unico de TIC y el contratista, se justifique de forma clara y
detallada los aspectos financieros y fiduciarios que respaldarian la ejecucion de las actividades
contractuales, la forma de pago, el plan de comercializacion, las metas de instalacion, los aspectos técnicos
propios de la ampliacién de conectividad de hogares colombianos, en donde siempre prevalezca y se
mantengan las condiciones sustanciales precontractuales y contractuales que dieron origen al contrato de
aporte, el anexo técnico del mismo, el otrosi y los demas documentos que hacen parte del proyecto, como
los de la etapa precontractual.

(.)

29. De la misma manera, la Interventoria — Consorcio 13, mediante consecutivo IDIF-INTV-DIRINFRA-05659-22 con
radicado N° 221042257 del 26/05/2022, presentd su concepto frente a la ampliacidn de tiempo de prestacion del
servicio a usuarios que terminan el periodo de servicio en el afio 2022 y manifesté:

“.)

En nuestra calidad de interventores de los contratos de aporte contemplados en el contrato de interventoria nimero
853 de 2019 y en cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales®, nos permitimos presentar concepto respecto
al traslado del documento con radicado 222049867 de la propuesta presentada por COMCEL S.A., con consecutivo
IDIF-COM4-DIRINFRA-1260-22, que tiene como propasito la: “ampliacion de tiempo de prestacion de servicio a los
usuarios que terminan dicho periodo en el afio 2022, de acuerdo con el contrato de aporte” que se fraduce en
términos generales, en la continuidad en la conexion de un ndmero determinado de nuevos hogares colombianos.

En esta propuesta indica el contratista que realiza una actualizacion de la cantidad de hogares que terminan la
prestacion del servicio en el transcurso del afio 2022.

3. Calificacién de la propuesta

Partiendo de la finalidad del documento presentado por COMCEL S.A., que trata de la ampliacion del tiempo de
prestacion de servicio de los hogares que Se encuentran ya conectados y la propuesta de inclusion de hogares
adicionales para prestar el servicio hasta diciembre de 2022. Este consorcio interventor considera que las mismas
resultan siendo viables y oportunas, toda vez que, responden de manera categérica a los fines que justificaron la
suscripcion del negocio juridico y los principios sobre los cuales se fundamenta el proyecto de incentivos a la demanda
de intemet fijo, tales como, promover el incremento de la penetracion de internet en el pais, especialmente en hogares
de escasos recursos y la continuacion de la masificacion de acceso a internet.

5 Obligaciones especificas: 1. Asesorar a la entidad contratante sobre aspectos técnicos, juridicos, financieros y administrativos, enmarcados
en la ejecucion del proyecto, para el cumplimiento de los contratos objeto de la interventoria.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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Aunado a lo anterior, con esta propuesta se estaria contribuyendo en extenso al cierre de la brecha de asequibilidad,
en el marco de lo dispuesto normativamente en el articulo 310 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 — 2022 - Ley 1995
del 25 de mayo de 2019 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, que sefiala:

“(...) ARTICULO 310. EXPANSION DE LAS TELECOMUNICACIONES. Modifiquese el articulo
194 de la Ley 1753 de 2015, el cual quedara asi:

ARTICULO 194. EXPANSION DE LAS TELECOMUNICACIONES. EI Gobierno nacional, a través
del Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones - MinTIC, disefiara e
implementara planes, programas y proyectos que promuevan en forma prioritaria el acceso y el
servicio universal a las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones - TIC. (...) para e efecto

3. EI MinTIC priorizara las iniciativas de acceso publico a Internet, en beneficio de la poblacion
pobre y vulnerable, 0 en zonas apartadas;

4. EI MinTIC podra adelantar iniciativas de masificacion del acceso a Internet con participacion
del sector privado, mediante cualquiera de los mecanismos de contratacion dispuestos en las
normas vigentes; (...)”

Al igual que en lo dispuesto por el articulo 35 de la Ley 1978 de 2019:

“(...) ARTICULO 35. Funciones del Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones. El Fondo de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones tendra las
siguientes funciones: (...)

2.Financiar planes, programas y proyectos para promover el servicio universal a las Tecnologias
de la informacion y las Comunicaciones, mediante incentivos a la oferta o a la demanda en los
segmentos de poblacion pobre y vulnerable, asi como zonas rurales y zonas geograficamente
aisladas (...)”

Dada la descripcion anterior y como sustento de la viabilidad de la propuesta, se puede determinar que con la misma
Se estaria garantizando la conectividad de hogares en situaciones de vulnerabilidad, que en atencion a las condiciones
socioeconomicas, y por lo acaecido en virtud de la declaracion del estado de emergencia econdmica, social y ecologica
en todo el territorio nacional que a la fecha sigue vigente®, poblacion que son el foco e interés del programa de incentivos
a la demanda de internet fijo.

Es decir, la propuesta de adicion de recursos para cubrir hogares adicionales y garantizar continuidad en la prestacion
del servicio en si misma constituye una herramienta que permite al Estado en cabeza del Ministerio de las Tecnologicas

8 EI Ministerio de Salud y Proteccion Social expidi6 la Resolucién No. 666 de 2022*, por la cual se prorroga la emergencia sanitaria por
el coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional. Se extiende hasta el 30 de junio de 2022
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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y las Comunicaciones concretar de manera conveniente y oportuna la politica publica relacionada con la conectividad
de hogares colombianos a través del servicio de internet fijo con subsidio a la demanda, cuya puesta en marcha,
indiscutiblemente contribuiria de manera eficiente a continuar cerrando la brecha digital existente en la poblacion mas
vulnerable y que previamente tiene identificada la entidad contratante como objetivo de la inversion del gasto publico.

En ese propésito de responder al cumplimiento de dicho objetivo, resulta siendo viable juridicamente que la entidad
contratante continue desplegando las diferentes acciones legales, técnicas y administrativas necesarias, con el
propasito de sequir implementado el cumplimiento de los objetivos superiores del Estado en el marco de la concrecion
de los términos y condiciones del otrosi.

Ahora bien, en cuanto a las condiciones planteadas por COMCEL S.A. en la prestacion del servicio de internet fijo, no
solo para hogares que ya se encuentran beneficiados del programa, sino para hogares adicionales que atin no cuentan
con el beneficio del programa, como interventoria tenemos las siguientes observaciones sobre la base de factores
técnicos y financieros que se recomiendan tener en cuenta en el proceso de concrecion del documento modificatorio.

4. Calificacion de las condiciones planteadas por COMCEL S.A.

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores, en cuanto a la viabilidad de la propuesta presentada por COMCEL S.A.,
€S necesario dar a conocer las siguientes observaciones, que esperamos se tengan en cuenta en el desarrollo de las
negociaciones conjuntas y futuras entre el Fondo Unico de Tic y el contratista en el marcio del perfeccionamiento del
respectivo otrosi. Lo anterior, con el propésito de consultar el real interés de la entidad contratante, la estructura
presupuestal y la oportunidad en su implementacion frente a la propuesta presentada por COMCEL S.A.

Ampliacién de hogares: Es importante mencionar que las condiciones de acceso de los hogares conectados
obedecen a los mismos criterios de elegibilidad sefialados inicialmente en cada uno de los contratos de aportes. En
tal sentido el contratista sefiala en su propuesta.

“Las condiciones y obligaciones establecidas para la ampliacion de la operacion de estos
hogares, seran las mismas establecidas en el contrato de la referencia.”

Por otro lado, es importante dar a conocer que las cantidades de usuarios y sus fechas de desconexion, presenta
variacion con relacion a la propuesta inicial presentada por Comcel, basandose en la definicion de fechas de puesta en
servicio que el operador realizado el dia 11 de abril de 2022, Ia cual fue aprobada por esta interventoria el 19 de abril
mediante oficio IDIF-COM4-DIRINFRA-1260-22 en el cual sefialamos:

(...) Una vez analizado el anexo del oficio IDIF-COM4-INTV-1165-22 radicado por COMCEL el 11 de
abril de 2022, en el cual se presenta la primera cuenta y la fecha de puesta en servicio para cada
uno de los 41.976 ID (se excluyen los 24 accesos asociados a puntos Sactdete), la Interventoria

se pronuncia favorablemente frente a la informacion consignada en el mencionado oficio.

En tal sentido, con relacién a la comunicacion del asunto se procede de conformidad para
los tramites respectivos que conlleve la informacién aqui reportada. (...)” -Negrilla y
Subrayado fuera del texto original-.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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Como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta las nuevas fechas de puesta en servicio y el calculo de las
fechas de desconexion, se obtiene que la cantidad de usuarios para el contrato 858 desconectados en el afio 2022
son de 10.890 usuarios y no de 14.307 que inicialmente reporté Comcel S.A. en su propuesta inicial. adicional a ello
su periodo de desconexion estaria para el afio 2022, entre los meses de julio y diciembre. (Ver anexo).

Cabe anotar que, la fecha de puesta en servicio de los usuarios se toma desde la primera factura de prestacion del
servicio de internet fijo presentada por Comcel S.A., del primer usuario respecto a cada uno de los ID. Lo anterior,
en concordancia con lo sefialado en la descripcion de la fase 3: Operacion de la clausula sexta. Plazo de ejecucion:

“(...) 24 meses minimos, mas los 6 meses de operacion adicional ofertados por el contratista, contados a
partir de la fecha que arroje el cotejo realizado por el interventor, entre el registro de puesta en servicio
relacionado en la base de datos de los suscriptores, del ejecutor y del primer periodo de facturacion a los
beneficiarios. (...)” -Negrilla y subrayado fuera del texto original-.

Aunado a lo anterior, aspectos como, la forma de pago y sus respectivos desembolsos y utilizaciones, las metas
definidas para esta adicion y ofros aspectos puntuales, se deben definir conjuntamente entre el contratista y la
supervision, y las mismas detallarlas en el Otrosi.

En tal virtud, la propuesta presentada por COMCEL S.A atiende a los intereses publicos y fundamentos del programa
de incentivos a la demanda de internet fijo, por lo tanto, es viable y oportuna. No obstante, es necesario que de forma
conjunta entre el Fondo Unico de TIC y el contratista, se justifique de forma clara y detallada los aspectos financieros y
fiduciarios que respaldarian la ejecucion de las actividades contractuales, la forma de pago, los aspectos técnicos
propios de la ampliacion de conectividad de hogares colombianos, en donde siempre prevalezca y se mantengan las
condiciones sustanciales que dieron origen al contrato de aporte, el anexo técnico del mismo, el otrosi y los demas
documentos que hacen parte del proyecto, como los de la etapa precontractual.

()

30. Respecto de la ampliacion de tiempo de prestacion del servicio a usuarios que terminan el periodo de servicio en
el afio 2022, esta Supervisidn aclara, con base en el concepto presentado por la Interventoria mencionado en el
considerando 29 de la presente solicitud y su correspondiente anexo, que la desconexion de los 10.890 accesos
ocurre dentro del periodo comprendido entre julio de 2022 y diciembre de 2022. Por tanto, habra de entenderse
que la propuesta presentada por el Operador hace referencia es al mes de julio, y no al mes de abril como alli
aparece sefialada.

31. Igualmente, la Direccion de Infraestructura solicité concepto al asesor externo SUAREZ BELTRAN en aras de
determinar la viabilidad juridica de la modificacion expuesta, quien emitié el respectivo concepto, indicando:

“(..)

1. ¢ Seria juridicamente viable que se adicionan los contratos de aporte numeros 855, 856, 857, 858 y 864
de 2019?

Se responde:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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En nuestra opinion si, en canto hace al cumplimiento de los requisitos que para las “adiciones contractuales” se
encuentra recogidos en la Ley 80 de 1993 y los criterios jurisprudenciales fijados para el efecto, tal y como
adelante se vera.

Con todo, para la adicion en comento, sera necesario que la entidad acredite el cumplimiento de los
requisitos especiales exigidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relacién con el
otorgamiento de subvenciones, en particular, lo relativo a la determinacion técnica, econémica y social que
valore como superior beneficio social que se obtendria, en relacion con el gasto en que se incurriria

(...

2. Si resulta juridicamente viable la adicion de los contratos de aporte ;existiria alguna limitacién o
prohibicion para la adicién de tales contratos por la existencia de procedimientos administrativos
sancionatorios por presuntos incumplimientos del contratista?

Se responde:

No, las adiciones son medidas de ejecucion del contrato, que apuntan a obtener una mayor ejecucion de este,
cuando ella resulta necesaria para satisfacer el objeto acordado, en frente de la necesidad de la entidad
contratante. Las eventuales sanciones no tendrian por efecto evitar esta posibilidad, en tanto no existe
prohibicion legal o reglamentaria al respecto, y se limitarian a la imposicién de sanciones imputadas (multas de
apremio). Con todo, y para evitar que se pudiera pensar que la suscripcion del otrosi respecto afecta tal
posibilidad, se recomienda hacer la salvedad pertinente para que se absolutamente claro el punto.

(..)

32. Eneste orden, teniendo en cuenta los informes presentados por el DANE, la iniciativa de la Entidad de incrementar

33.

en 3% el nimero de nuevos accesos Y la extension de la prestacion del servicio de beneficiarios iniciales, las
propuestas del contratista, los conceptos de la interventoria, el concepto del asesor externo, y de acuerdo con los
recursos disponibles del Fondo Unico de TIC para la presente vigencia, la supervision considera viable suscribir el
Otrosi No.2 con el fin de beneficiar aproximadamente 5.700 hogares adicionales ubicados en los departamentos y
municipios que componen la regién adjudicada y que cumplen con los criterios de elegibilidad establecidos en el
Contrato de Aporte N° 858 de 2019 y su anexo técnico, que no cuentan con conectividad a internet, asi como
extender la operacion de 10.890 accesos actualmente beneficiarios hasta el 31 diciembre de 2022.

Con la presente modificacion se pretende lograr un mayor impacto en la poblacién objetivo, es decir hogares de
estrato 1y 2, y beneficiarios de la Ley 1699 de 2013, al obtener una equivalencia costo-beneficio, con el fin de que
sigan contando con las herramientas que ofrecen las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones. Esto en
aras de garantizar el fin maximo de la contratacion estatal, que se traduce en la satisfaccién del interés general, al
propender por que la ejecucion del proyecto se desarrolle con el méximo aprovechamiento e impacto del servicio
publico esencial contratado, en observancia de las normas y principios que gobiernan la actividad contractual del
estado. Frente a lo cual en apoyo a lo mencionado la doctrina dispone:

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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34.

“(...) La eficiencia supone la obtencion de mayores beneficios al menor costo; en ofras palabras, supone un uso
adecuado de los recursos con el objetivo de alcanzar en la mejor y mayor medida el cumplimiento de los fines
estatales(...)”

Lo anterior, encuentra asidero también, en la jurisprudencia constitucional que establece:

“(...) la eficiencia presupone que el Estado, por el interés general, esta obligado a tener una planeacién adecuada
del gasto y maximizar la relacion costos-beneficios(...)”

A su vez, es de precisar, que los contratos estatales como instrumentos juridicos disefiados para la consecucion de
los fines constitucionales y por ende la satisfaccion del interés general, siendo este ultimo principio el punto de partida
y columna vertebral de las relaciones negociales del estado, obligan de manera imperativa a la administracién que
aun durante su ejecucion deben velar por que los servicios publicos prestados satisfagan la necesidad que se
establecié desde su concepcion, sin embargo, el ordenamiento juridico, también faculta a la administracion para
realizar modificaciones de mutuo acuerdo a lo inicialmente convenido, cuando durante su iter contractual, se
presentan circunstancias excepcionales que puedan afectar de manera grave la prestacién del servicio publico
contratado, puedan conducirlo a su paralizacién y/o que constituyan circunstancias sobrevinientes en el entorno
sobre el cual recae la ejecucion del contrato, verbi gratia, la situacion puesta de presente en el capitulo "NECESIDAD
DE LA PRESENTE MODIFICACION”. Asi las cosas, existe una causa real y cierta para la presente modificacion
toda vez que se configuran circunstancias sobrevinientes tal como se ha reiterado.

Ahora bien como parte del analisis técnico y financiero realizado por la supervisién del contrato, esta considera que
los valores ofertados se encuentran ajustados a las estipulaciones contractualmente establecidas, razén por la cual
con el fin de satisfacer la necesidad descrita, se requiere adicionar el valor del contrato en la suma de DOS MIL
CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($2.197.102.667), recursos publicos dirigidos al OPEX o prestacion efectiva del servicio por parte del CONTRATISTA
en la ejecucion del contrato y se encuentran discriminados de la siguiente manera:

ADICION NUEVOS USUARIOS:

Mes: Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Accesos a instalar por mes: 950 950 950 950 950 950 0
Accesos adicionales operativos: 950 1.900 2.850 3.800 4,750 5.700 5.700
Valor por acceso: $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000
Valor total por mes: $38.000.000 | $76.000.000 | $114.000.000 | $152.000.000 | $190.000.000 | $228.000.000 | $228.000.000
VALOR TOTAL: | $1.026.000.000

AMPLIACION TIEMPO DE PRESTACION DE SERVICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022:

Cantidad Valor Total
Meses totales de extension de servicio: 29.130 $40.000 $1.165.200.000
Dias totales de extension de servicio: 4.427 $1.333,33 $5.902.667
VALOR TOTAL: $1.171.102.667

Notas: El valor de los dias totales de extension de servicio corresponde inicamente a los meses de prestacion de
servicio parcial

Los valores totales se redondean al peso mas cercano

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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ADICION TOTAL

Adicién nuevos usuarios: $1.026.000.000
Ampliacion tiempo de prestacion de servicio: $1.171.102.667
VALOR TOTAL ADICION: $2.197.102.667
35. Por lo anterior el valor total del contrato de aporte ascenderia a la suma de hasta CUARENTA MIL QUINIENTOS

NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($40.597.102.667), valor que incluye la totalidad de tributos que se causen por el hecho de su celebracion, ejecucion
y liquidacion, costos directos e indirectos, asi como impuestos de caracter nacional, distritales, no obstante, se
encuentra excluido de IVA.

Los recursos aportados por el Fondo Unico de TIC deberan ser destinados (inica y exclusivamente a la ejecucion
del Proyecto de INCENTIVOS A LA DEMANDA DE INTERNET FIJO FASE 1 - CONTRATO DE APORTE N° 858
DE 2019 REGION NOROCCIDENTE, de acuerdo con el siguiente detalle:

Descripcion Cantidad de Acc.;_esos de Valor en $COL SMMLV Procedencia del
Internet Fijo Recurso
Valor inicial del Contrato 42.000 $38.400.000.000 46.370 Fondo Unico de TIC
5.700 nuevos accesos
Valor adicion - Otrosi No. 2 10.890 accesos a extender $2.197.102.667 2197 Fondo Unico de TIC
operacion
Valor total aporte OPEX Fondo
Unico de TIC $40.597.102.667
36. Elvalor de la suma a adicionar se encuentra respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 101222

37.

38.

del 22 de abril de 2022, expedido por el Coordinador del GIT de presupuesto.

Que de conformidad con lo establecido en el paragrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993 la presente adicién no
supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales mensuales
vigentes, teniendo en cuenta que con la presente adicién se alcanza 4,74% del valor de posibles adiciones.

Ahora bien, teniendo en cuenta la adicién de 5.700 accesos, el CONTRATISTA COMCEL S.A. debera realizar las
actividades pertinentes para garantizar la suscripcion y puesta en servicio y operacion de estos accesos de internet
fijlo nuevos, en las mismas condiciones contractuales establecidas inicialmente, y para lo cual se incluira un
cronograma adicional que contemple el nimero de nuevos accesos en el anexo técnico de conformidad con lo
sefialado en la propuesta. El contratista podra incrementar la cantidad de accesos mensuales, sin sobrepasar la
meta de los 5.700. No obstante, en caso de ser mayor el nimero de suscripciones y puesta en servicio mensual, los
pagos se haran Unicamente de conformidad con la disponibilidad y proyeccion de pagos establecida por la entidad.

El detalle de la cantidad de accesos de internet fijo-nuevos a beneficiar por cada departamento y municipio debera
ser presentado por el CONTRATISTA, mediante una actualizacion al Plan de Comercializacion que debera presentar

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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a lainterventoria para su aprobacion, dentro de los 15 dias calendario siguientes a la suscripcion de la modificacién
solicitada.

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

39. De conformidad con la viabilidad juridica, técnica y financiera de la necesidad que se pretende satisfacer, la Direccién
de Infraestructura considera necesario suscribir el presente otrosi No. 2 en el cual se modifique, entre otras, lo
siguiente:

Modificar el numeral 7 de la CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES ESPECIFICAS del Contrato de Aporte N°
858 de 2019, en el sentido de extender el periodo de operacion a 10.890 accesos desde el 1 de julio de 2022
hasta el 31 de diciembre de 2022.

Modificar las obligaciones especificas del contrato en el sentido de incluir la suscripcidn y puesta en Servicio de
los 5.700 accesos adicionales con las condiciones exigidas en el anexo técnico y de conformidad con la
propuesta presentada por el contratista.

Modificar el anexo técnico en el sentido de incluir la suscripcidn y puesta en servicio de 5.700 accesos nuevos
(OPEX), asi como incluir las metas de instalacién establecidas de conformidad con la propuesta presentada y
con la siguiente especificacion:

ADICION NUEVOS USUARIOS:

Mes: Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Accesos a instalar por mes: 950 950 950 950 950 950 0
Accesos adicionales operativos: 950 1.900 2.850 3.800 4,750 5.700 5.700
Valor por acceso: $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000 $40.000
Valor total por mes: $38.000.000 | $76.000.000 | $114.000.000 | $152.000.000 | $190.000.000 | $228.000.000 | $228.000.000
VALOR TOTAL: | $1.026.000.000

Adicionar el valor del Contrato de Aporte N° 858 de 2019 en DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES
CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.197.102.667)

Adicion nuevos usuarios: $1.026.000.000
Ampliacion tiempo de prestacion de servicio: $1.171.102.667
VALOR TOTAL ADICION: $2.197.102.667

Modificar la Clausula Quinta del Contrato de Aporte No. 858 de 2019 FORMA DE PAGO E IMPUTACION
PRESUPUESTAL, incluyendo en los desembolsos y utilizaciones establecidas para la presente vigencia,
detallando sus condiciones, fechas tentativas y el valor a pagar, de acuerdo con las actividades propiamente
desarrolladas en el presente Otrosi No. 2.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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o Ampliar las vigencias y cuantias de las garantias, de acuerdo con el presente Otrosi No. 2 y allegar los
respectivos soportes.

o Notificar a la SOCIEDAD FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA, con quien suscribié el Contrato de Fiducia
Mercantil de Administracion y Pagos No. 390802 en cumplimiento del Contrato de Aporte No. 858 de 2019, el
contenido y alcance del presente Otrosi No. 2 y en caso de requerirse autorizacion por parte del FONDO UNICO
DE TIC para los efectos pertinentes se entendera surtida una vez suscrita la presente modificacion.

40. Adicionalmente, mediante correo electrénico de fecha 29 de abril de 2022 la Firma CORAL DELGADO &
ASOCIADOS, presentd el correspondiente analisis en cuanto a la variacion de la matriz de riesgos para la suscripcion
del presente Otrosi No. 2, el cual hace parte integral de la presente modificacion, pero que en sintesis indicada:

)

En atencién a su solicitud, -y con relacion a las solicitudes de adicién y prorroga (modificacion
contractual) para cinco contratos de aporte, nos permitimos plantear lo siguiente en punto de su
solicitud de que se realice un analisis de riesgos para estas solicitudes radicadas ante la Subdireccion
de Gestion Contractual:

Sea lo primero indicar que de acuerdo con el Articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, “Los pliegos de
condiciones o sus equivalentes deberan incluir la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos
previsibles involucrados en la contratacion (...)". Por su parte, el Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto
1082 de 2015 -ubicado por demas en el acépite “Planeacion” del proceso de contratacion- establece
en su numeral 6 que el “andlisis de riesgo y la forma de mitigarlo” debe estar contenido en los
estudios y documentos previos

Es decir, tal como lo sostiene la doctrina, “el régimen de derecho publico obliga a que las entidades
publicas, en cada caso y desde la etapa previa a la seleccion del contratista, tipifiquen, estimen y
asignen los riesgos previsibles del contrato que seria celebrado”. (Subrayado fuera del texto
original). Asi las cosas, la tipificacion, estimacion y asignacion de los riesgos previsibles es una
obligacion que deben cumplir las entidades contratantes durante la fase de planeacion del proceso
de contratacion, lo que implica ademas que durante éste los riesgos sean ademas susceptibles de
discusion por parte de los interesados.

En sintesis, de acuerdo con lo hasta aqui indicado no seria necesario en principio replantear la
estructura de riesgos dentro del tramite de adicion y prorroga que esta cursando, a menos que desde
la perspectiva técnica se presenten nuevos escenarios o0 componentes que permitan a Su
Subdireccién considerar que es necesario proceder a modificar dicha estructura.

(o)

7 Sarmiento E. Juan Pablo. La responsabilidad contractual por los riesgos previsibles, entre la autonomia de la voluntad privada y la rigurosidad de
las normas de contratacion publica”. En Revista Derecho del Estado. N° 37, Universidad Externado de Colombia, julio-diciembre de 2016, P. 189-
211. Recuperado de https://revistas.uexternado.edu.col/index.php/derest/article/view/4785/10253.
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

Pégina 26 de 64 GCC-TIC-FM-042
V3.0



<~ P — SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA O
Rl oscetodos e MODIFICACION DEL CONTRATO

41. Mediante radicado No. 222052531 de fecha 27 de mayo de 2022, la Oficina para la Gestién de Ingresos del
Fondo, present6 concepto de viabilidad para la presente modificacion.

| 1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO | X | CONVENIO |

NUmero: 858 De 2019

Objeto:

“Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de internet fijo en la region Noroccidente adjudicada,
obligandose a comercializar, instalar y presentar el servicio bajo las condiciones establecidas en el anexo
técnico”.

Interventor o CONSORCIO 13
Supervisor: LACIDES ROBLES ESPINOSA — Subdirector de Operaciones

Contratista o )
Asociado o COMUNICACION CELULAR S.A. - COMCEL S.A.

Cooperante:

Valor inicial del contrato o convenio: TREINTA'Y OCHO MIL CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS
) MI/CTE ($ 38.400.000.000)

Plazo inicial de ejecucion del contrato o convenio: 28 de febrero de 2023

Fecha de inicio: 30 de diciembre de 2019

Fecha de terminacion: 20 de julio de 2023

| 2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecucion)

Prérrogas
Prorroga No. Tiempo (dias calendario)
1 142 dias
Fecha de terminacion de acuerdo con la prdrroga (s): 20 | - | Julio ‘ - ‘ 2023
Adiciones
Adicion No. Valor ($)
N/A N/A
Valor total: -

Suspensiones

Suspension No. Tiempo (dias calendario)

1 Suspension parcial de actividades 142

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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Fecha de terminacion de acuerdo con la suspensién

(es):

20

Julio

Otrosi

Otrosi No Clausula N°

Descripcion

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Modificar la clausula quinta del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, la cual quedara asi:
“CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACION
PRESUPUESTAL.: El manejo de los recursos del proyecto se realizara bajo
la modalidad de fiducia de administracion y pagos, el cual consiste en la
entrega de los recursos a la entidad Fiduciaria mediante la constitucién de un
Patrimonio Auténomo, para que ésta lo administre, y desarrolle la gestién
encomendada por el Fideicomitente (Contratista), dirigida al cumplimiento de
la finalidad sefialada.
La utilizacién del mecanismo de Fiducia tiene como principales beneficios
que: i) permite la estructuracién de un cronograma de desembolsos y
utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; ii) permite
encomendar a un tercero especializado la realizacién de los pagos, liberando
carga administrativa en el control de los recursos y; iii) permite un control
eficiente de los pagos, con informacién oportuna y detallada de los mismos.
El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte responde a la
proyeccion de las actividades de instalacion, puesta en servicio y operacion,
de acuerdo con las metas de nuevos suscriptores que se asignan por region,
tal como se indica en el Anexo Técnico.
Los desembolsos se realizaran al patrimonio auténomo, tal como se indica a
continuacion. Debe entenderse que los desembolsos por parte del Fondo de
Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones se efectuaran al
patrimonio auténomo, cuando el contratista cumpla las condiciones que se
establecen a continuacion:
1 QUINTA
REGION NOROCCIDENTE
Condiciones de desembolso Fecha de Valor a pagar
desembolso
Primer desembolso: Sujeto a: (i) perfeccionamiento |  Tentativamente Suma de
y legalizacién del Contrato de Aporte y (ii) entrega | 27 de diciembre $72.000.000
del Plan de alistamiento. de 2019 R
Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde .
L Tentativamente
a la entrega del plan de comercializacion y la 15 de abril del Suma de
prestacion del servicio durante el periodo de corte, $888.000.000
. ! A 2020
seglin metas establecidas en el Anexo técnico.
Tercer desembolso: Sujefo a: Reporte de la %{m Suma de
instalacion y puesta en servicio de 34.400 usuarios. T e 2020 $7.408.000.000
Cuarto _desembolso: Sujeto a: Reporte de la 717- g 'g:t(;"{;gqniztr‘z Suma de
instalacion y puesta en servicio de 42.000 usuarios. T e 2020 $4.800.000.000
Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de Tentativamente Suma de
prestacion del servicio al 31 de mayo de 2021 a 15 de junio de $4.800.000.000
42.000 usuarios. 2021 DA
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestacion | Tentativamente Suma de
del servicio al 31 de agosto de 2021 a 42.000 15 de septiembre
) $4.800.000.000
usuarios. de 2021
Séptimo desembolso: Sujeto a: Reporte de Tentativamente Suma de
prestacion del servicio al 30 de noviembre de 2021 15 de diciembre
a 42.000 usuarios. de 2021 9.526.000.000
Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de .
prestacion del servicio al 31 de mayo de 2022 al % Suma de
nimero _de usuarios _operativos, previamente —2(';22— $3.912.000.000
verificados y avalados por la interventoria. =
Noveno desembolso: Sujeto a: Reporte de .
prestacion del servicio al 31 de agosto de 2022 al Me’.”e’"e Suma de
. ’ - - 15 de septiembre
nimero _de usuarios _operativos, previamente $1.968.000.000
. ’ p de 2022
verificados y avalados por la interventoria.
Décimo _desembolso: Sujeto a: Reporte de .
prestacion del servicio al 30 de noviembre de 2022 w Suma de
p - ; ; 15 de diciembre
al_numero de usuarios operativos, previamente $224.000.000
- : p de 2022
verificados y avalados por la interventoria.
$
TOTAL DEL CONTRATO 38.400.000.000

Las fechas de todos los desembolsos estan sujetas a disponibilidad de
liquidez y Plan Anual de Caja.

Cronograma de utilizaciones

A continuacion, se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual esta
sujeto a los desembolsos previamente establecidos y a la aprobacion del Comité
Fiduciario, previo concepto de la Interventoria sobre el cumplimiento de cada una de las
obligaciones a cargo del contratista.

REGION NOROCCODENTE

Condiciones de utilizacion Fecha estimada | Valor a pagar

Primera Utilizacién: Aprobacién por parte de la ’
- . - Tentativamente
Supervision, previo concepto de cumplimiento L Suma de
- ] 30 de diciembre
emitido por la Interventoria del plan de $72.000.000
. ) de 2019
alistamiento.
Segqunda utilizacién: Aprobacién por parte de la
Supervisién, previo concepto de cumplimiento
emitido por la Interventoria, del plan de | Tentativamente
— P = Suma de
comercializacién y certificacion por parte de la | 16 de diciembre $888.000.000
interventoria de la prestacién efectiva del servicio de 2020 R
por un valor igual o superior al monto de la
presente utilizacién.
“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Tercera utilizacion: Aprobacion por parte de la
Supervisién previo concepto por parte de la
interventoria, del tiempo de prestacion efectiva
del servicio sobre la cantidad de los accesos que

corresponda al valor para acceder a esta

Tentativamente
18 de diciembre

Suma de
$3.704.000.00

de 2020

(=}

Cuarta utilizacién: Aprobacién por parte de la
Supervisién previo concepto por parte de la
interventoria, del tiempo de prestacion efectiva
del servicio sobre la cantidad de los accesos que

corresponda al valor para acceder a esta

Tentativamente
21 de diciembre

Suma de
$3.704.000.00

de 2020

(=)

Quinta_utilizacion: Aprobacién por parte de la
Supervisién previo concepto por parte de la
interventoria, del tiempo de prestacién efectiva
del servicio sobre la cantidad de los accesos que

corresponda al valor para acceder a esta

Tentativamente
15 de marzo de
2021

Suma de
$4.800.000.00
0

Sexta utilizacion: Aprobacién por parte de la
Supervisién previo concepto por parte de la
interventoria, del tiempo de prestacién efectiva
del servicio sobre la cantidad de los accesos que

corresponda al valor para acceder a esta
utilizacion.

Tentativamente

15 de julio de
2021

Suma de
$4.800.000.00
0

Séptima utilizacién: Aprobacién por parte de la
Supervisién previo concepto por parte de la
interventoria, del tiempo de prestacién efectiva
del servicio sobre la cantidad de los accesos que

corresponda al valor para acceder a esta
utilizacion.

Tentativamente

15 de octubre de

2021

Suma de
$4.800.000.00
0

Octava utilizacién: Aprobacion por parte de la
Supervisidn previo concepto por parte de la
interventoria, del tiempo de prestacion efectiva
del servicio sobre la cantidad de los accesos que

corresponda al valor para acceder a esta
utilizacion.

Tentativamente
17 de diciembre

Suma de
$4.764.000.00

de 2021

0

Novena utilizacidn: Aprobacion por parte de la
Supervisidn previo concepto por parte de la
interventoria, del tiempo de prestacién efectiva
del servicio sobre la cantidad de los accesos que

corresponda al valor para acceder a esta
utilizacion.

Tentativamente
24 de enero de

Suma de
$4.764.000.00

2022

0

Décima_utilizacién: Aprobacién por parte de la
Supervisidn previo concepto por parte de la
interventoria, del tiempo de prestacién efectiva
del servicio sobre la cantidad de los accesos que

corresponda al valor para acceder a esta
utilizacion.

Tentativamente

15 de julio de
2022

Suma de
$3.912.000.00
0

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Undécima utilizacion: Aprobacion por parte de la
Supervisién previo concepto por parte de la
interventoria, del tiempo de prestacion efectiva
del servicio sobre la cantidad de los accesos que

corresponda al valor para acceder a esta

Tentativamente

18 de octubre de

2022

Suma de
$1.968.000.00
0

Duodécima utilizacion: Aprobacion por parte de la
Supervisién, previo concepto por parte de la
interventoria de: i) El tiempo de prestacion
efectiva del servicio sobre la cantidad de los
accesos que corresponda al valor para acceder a
esta utilizacion ii) Informe final presentado por el
contratista, de que trata el Anexo Técnico en el

Tentativamente

19 de julio de
2023

Suma de
$224.000.000

TOTAL DEL CONTRATO

$
38.400.000.00
0

Nota 1: Durante la ejecucion del contrato el ejecutor podra acceder a cada
utilizacion aun cuando no haya cumplido la totalidad de la meta
correspondiente, siempre y cuando la interventoria haya emitido un concepto
favorable sobre el cumplimiento de al menos 70% de la meta respectiva. El
rezago que resulte de la aprobacion de metas parciales debera ser superado
en el periodo inmediatamente siguiente como condicion para que el ejecutor
pueda acceder a una nueva utilizacion.

Nota 2: Hasta tanto no sea definido y notificado el punto SACUDETE o su
equivalencia, procede el 100% del desembolso siempre y cuando exista una
validacion y recomendacién por parte de la interventoria, sobre el
los accesos

cumplimiento  del requisito  del

mismo,

excluyendo

correspondientes a los puntos SACUDETE o su equivalencia.

Nota 3: Para la ejecucion de recursos y presentacion de 6rdenes de pago en
el mes de diciembre de cada afio, el contratista debera tener en cuenta el
cronograma establecido en las circulares que emita la fiduciaria para el cierre
financiero de fin de afio, asi como lo notificado por el Fondo Unico de TIC para

la presentacion y radicacion de las ordenes de pago.

Nota 4: Los recursos correspondientes a descuentos por usuarios inactivos o
suspendidos deberan ser ejecutados dentro del plazo del Contrato de Aporte
para compensar el tiempo de servicio no prestado por parte del operador
antes de la finalizacién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto por el
paragrafo de la clausula sexta del contrato. Lo anterior, previo concepto de
interventoria sobre el periodo de prestacion de servicio efectivo a los accesos
del contrato y los saldos correspondientes en fiducia por usuarios inactivos o
suspendidos. Cuando existan recursos en fiducia que correspondan a tiempo
de servicio no prestado por usuario inactivo o suspendido la interventoria
conceptuara sobre la definicion de tiempo y nimero de usuarios activos a los
que aplicara la reposicion. En caso de que el periodo de reposicion supere el

tiempo de ejecucion del contrato, este debera ser prorrogado.
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Con corte a la fecha 20 de diciembre de 2022 que corresponde al momento
en el que se cumple el plazo de 24 meses de prestacion de servicio sobre la
ultima meta de instalacion y puesta en servicio asumidos con recursos del
Fondo Unico de Tic, se definira el saldo pendiente por utilizar correspondiente
a usuarios suspendidos e inactivos, razén por la cual la interventoria debera
conceptuar sobre la definicion de tiempo y nimero de usuarios a los que
aplicara la reposicion. Si antes de la fecha indicada, las partes y la
interventoria identifican que hay necesidad de definir sobre la reposicion de
servicio no prestado para acceder a los recursos en fiducia que no puedan
ser aprobados para su utilizacién por concepto de usuarios suspendidos o
inactivos, la interventoria realizara la recomendacion para que las partes
acuerden sobre la reposicidn del servicio.

Si finalizado el tiempo de ejecucién del contrato, incluida la reposicion del
servicio, y en caso de no ejecutarse la totalidad de los recursos de fomento
dentro del plazo del Contrato de Aporte, dichos recursos deberan ser
trasferidos con los rendimientos financieros que haya lugar a la cuenta que
disponga el Fondo Unico de Tic. Para tal fin, el reintegro de los recursos
debera realizarse en un plazo maximo de un mes posterior a la finalizacion
del contrato.

Nota 5., No habra lugar al reconocimiento de recursos respecto del servicio
no prestado por concepto de usuario suspendido, ni inactivo por parte del
Fondo Unico de TIC, ni habra lugar al cobro de la tarifa social a la demanda
al usuario; lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la nota 4 anterior. En todo
caso para cada acceso (ID) se debera garantizar un tiempo de servicio minimo
de 30 meses incluido los 6 meses adicionales propuestos por el contratista en
la oferta, para lo cual se podra aplicar a través del mismo usuario, su sustituto
0 la compensacion de servicio no prestado.

Nota 6. EI monto aprobado en cada utilizacion debera ser por el valor
correspondiente de la misma, no se podran aprobar utilizaciones por un monto
inferior ni superior, teniendo en cuenta que la prestacion del servicio debe
corresponder al monto de la utilizacion. Para aquellas utilizaciones en las que
el operador acredite facturas por un monto superior al establecido en la
utilizacion, este saldo debera ser tenido en cuenta por la interventoria para
conceptuar sobre el cumplimiento de los requisitos para reconocer el pago y
en consecuencia aprobar la siguiente utilizacion.

Nota 7. El reconocimiento por el servicio prestado por acceso al mes es de
$40.000 COP, tomando como referencia meses de 30 dias. Asi mismo, los
descuentos aplicables se realizaran de manera proporcional disminuyendo al
valor de $40.000 COP mensuales los dias de servicio no prestado.

Nota 8. Teniendo en cuenta que el Cuarto Desembolso asociado a diciembre
de 2020, implica el reporte de la instalacion y puesta en servicio de 42.000
accesos a 30 de noviembre de 2020 y que dicha fecha corresponde a cierre
de afio y vigencia fiscal, la aprobacion del desembolso podra darse frente a
la recomendacion de la interventoria sobre la validacion del reporte de minimo
85% de los accesos correspondientes a esa meta

PARAGRAFO PRIMERO: El presupuesto del presente contrato de aporte se
encuentra amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°
81019 del 29 mayo de 2019 expedido por el Coordinador de Presupuesto del
Fondo Unico de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones con
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cargo a la vigencia fiscal de 2019, y el oficio de autorizacién cupo vigencias
futuras ordinarias por medio de oficio 2-2019-042836 del 1 de noviembre de
2019.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente
elaborada(s), o no se acompaiian los documentos requeridos para el pago, el
término para él tramite de pago s6lo empezara a contarse desde la fecha en
que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el
Ultimo de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por
estos conceptos seran de responsabilidad del contratista y no tendra por ello,
derecho al pago de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

En el caso en que el cumplimiento de la condicion no se dé en la oportunidad
sefialada, el FONDO UNICO DE TIC no efectuara el desembolso hasta
cuando la interventoria apruebe el cumplimiento de requisitos para acceder al
mismo. La fecha de todos los desembolsos esta sujeta a disponibilidad de
liquidez y Plan Anual de Caja.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Modificar la clausula Sexta del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, la cual quedara asi:
Descripcion de las
obligaciones a cargo Plazo Maximo de Entrega
del ejecutor
Plan de alistamiento 20?:13:;?;23 a partir de la firma del
=]
[= , . P
E | g | iseddesenato s i
£ | comercializacion
R Contrato
©
':; Concertacion de los campos de
§ Egglesrt;?io?el S|:temaincizwg:nstt(|)(:)n Hasta 30 dias calendario después de la
P . * | suscripcion del acta de inicio del
conforme  los  pardmetros Contrato
establecidos en el presente
anexo técnico
« S Ejecucion de las actividades de La meta de puesta en servicio de la
2| ooty e srien | s iov) e s
o O o P " asignados por region, incluyendo la
@ % | repositorio de informacion en el tidad d dicional
L @ | que se consignen los avances de cantidad - de - accesos adicionales
la meta y los soportes ofertados por el adjudicatario, debe
. cumplirse, a mas tardar el 20 de
correspondientes. diciembre de 2020.
1 SEGUNDA
5 24 meses minimos, mas los 6 meses
'S Prestacion del servicio para la de operacién adicional ofertados por
S totalidad de  suscri torgs or el contratista, contados a partir de la
& reqion. incluvendo Iog ofe rtacliaos fecha que arroje el cotejo realizado
& ogr e] a d'u):ii catario. baio las por el interventor, entre el registro de
2 Fc)o ndicion eé de  calid ; d y puesta en servicio relacionado en la
i X
asequibilidad establecidas en el ziii?;da;ose?eé?ﬁ;fcgg:; rgs' (éeel
presente anexo tecnico. facturacion a los beneficiarios.

El plazo de ejecucion del contrato es hasta el dia 20 de julio de 2023 o hasta
el cumplimiento de las obligaciones, lo que suceda primero, incluidos los seis
(6) meses adicionales ofertados por el contratista, los cuales seran contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio.

PARAGRAFO: El plazo de ejecucion contractual contempla un mes adicional
para garantizar un periodo minimo en el cual se podra adelantar la reposicion
de servicio por concepto de usuarios suspendidos o inactivos, el cual deberd
ser prorrogado por las partes en caso de que se requiera y de conformidad
con la recomendacion que emita la interventoria sobre la definicion de tiempo
y_numero de usuarios sobre los que aplicara la reposicion antes de la
finalizacion del contrato.

Las condiciones relacionadas con forma de pago y numero de accesos a
beneficiar para reposicion del servicio podran ser acordadas por las partes en
la fecha 20 de diciembre de 2022 que corresponde al momento donde se

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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cumple el plazo de 24 meses de prestacion de servicio asumidos con recursos
del Fondo Unico de TIC, o antes previa recomendacion de la interventoria, de
tal manera que se garantice la prestacion del servicio, incluido el plazo
adicional ofertado por el contratista en el proceso de seleccion.”
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Modificar el numeral 1.1 Definiciones del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N° 858
de 2019, el cual quedaré asi:
“1.1 DEFINICIONES
INTERNET FIJO
Servicio de conexion a la red mundial de comunicaciones, bajo plataformas
tecnoldgicas con unidades fijas e inamovibles dentro de los predios, tales
como CPEs, UEs, equipos de suscriptor, entre otras; instaladas para un
suscriptor, usuario, cliente o beneficiario final.
SUSCRIPTOR/USUARIO
Beneficiario del Servicio de Internet Fijo (hogar) conectado mediante alguna
de las tecnologias de acceso, el cual goza de los servicios de conectividad y
prestaciones digitales a través de su conexion a internet.
SUBVENCION A LA DEMANDA.
Aporte generado para el usuario final mes a mes, durante el periodo
establecido en el contrato, con el cual se pretende cubrir el costo mensual por
el uso del servicio de internet.
TARIFA SOCIAL A LA DEMANDA
Aporte complementario realizado por el usuario de acuerdo con su condicion
de estratificacion, para acceder a la prestacion mensual del servicio
OPEX
NUMERAL 1.1 Es el Gasto Operacional que indica el recurso utilizado para mantener o
1 DEL ANEXO gestionar servicios en este caso de acceso a internet para usuarios y/o
TECNICO beneficiarios.

USUARIO ACTIVO:

Es el beneficiario que se encuentra gozando de la prestacion del servicio de
internet fijo en virtud del cumplimiento de requisitos de elegibilidad
establecidos en el contrato de aporte.

USUARIO INACTIVO:

Es el usuario que a pesar de haber sido beneficiado con la implementacion
del proyecto de internet fijo ha sido desconectado del servicio por alguna de
las siguientes causales de desconexidn del servicio, razén por la cual debera
ser sustituido:

a) Decision unilateral y voluntaria del beneficiario, quien solicita su
desconexion (retiro del servicio), asumiendo las condiciones contractuales
que haya pactado con el operador.

b) Frente a la recomendacion de la exclusion de un acceso por parte de la
interventoria que fue verificado y aprobado previamente por la interventoria,
con ocasion del incumplimiento de requisitos de elegibilidad evidenciados con
posterioridad a su aprobacion no imputables al operador ni al interventor, sera
procedente la exclusion del proyecto y debera ser desconectado y reportado
a la interventoria por el ejecutor dentro de los 5 dias habiles siguientes y el
ejecutor tendra hasta 20 dias calendario para reemplazarlo por uno nuevo el
cual debera ser reportado a la interventoria dentro de este mismo plazo, para
conservar la completitud de la meta. Frente al acceso excluido por esta
circunstancia no se reconocera pago alguno y en caso de haberse realizado
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el pago procedera el reintegro de recursos de conformidad con el concepto
que para el efecto emita la interventoria.

c) Con ocasion de la existencia del cambio de condiciones de un beneficiario
previamente aprobado por la interventoria o por circunstancias posteriores a
la aprobacién del acceso, debidamente identificadas, que impidan la
continuidad del beneficio, el acceso debera ser retirado del proyecto y en
consecuencia sustituido de conformidad con lo indicado en el ordinal 4, literal
d) del numeral 2.4 Etapa de Operacidn del Anexo Técnico.

d) Por razones de no pago del servicio por parte del beneficiario, de acuerdo
con los términos y condiciones establecidos en el ordinal 4, literal d) del
numeral 2.4 Etapa de Operacidon del presente Anexo Técnico, previo
agotamiento del procedimiento establecido para usuario suspendido.

Nota: Los usuarios a los que hace referencia la presente definicion y que se
les desconecte el servicio deberan ser reportados a la interventoria por el
ejecutor dentro de los 5 dias habiles siguientes y el ejecutor tendra hasta 20
dias calendario para sustituirlo por uno nuevo el cual debera ser reportado a
la interventoria dentro de este mismo plazo (el plazo de los 20 dias calendario
incluye el término de 5 dias habiles siguientes establecidos para el reporte),
de conformidad con el ordinal 4, literal d) del numeral 2.4 del presente Anexo
Técnico. La presente nota no aplica para el supuesto contemplado en el literal
b) de la presente definicion.

USUARIO SUSPENDIDO:

Es aquel usuario activo al que el operador no le presta el servicio por incurrir
en las causales establecidas en la regulacion por la Comision de Regulacion
de Comunicaciones (CRC), debido a la mora en su obligacion de pago, el
hurto de los equipos de telecomunicaciones, la solicitud voluntaria del usuario
u otra que aplique. En todo caso, la suspensidn del servicio no podra exceder
de 40 dias calendario, una vez cumplido este plazo procedera la desconexion
inmediata del servicio con la debida actualizacion del estado por parte del
operador y el reporte a la interventoria.”

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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1.2 DEL ANEXO
TECNICO

Modificar el numeral 1.2 Descripcion del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N° 858
de 2019, el cual quedaré asi:

“1.2 DESCRIPCION

El proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo, esta orientado a la
prestacion del servicio para hogares de estratos 1y 2, lo que abarca la
planeacion, instalacién, puesta en marcha y soporte de las unidades de
usuario para brindar el acceso a Internet a la comunidad dentro de su hogar,
que se ubica en Estratos 1y 2 en la totalidad del territorio de los municipios
que integran cada una de las regiones del proyecto, a través de redes
alambricas o inalambricas con tecnologias 4G, 4.5G, Wifi, HFC, xDSL, FTTH
entre otras con un dispositivo de usuario (tipo UE, CPE, entre otros) habilitado
para conectarse a dichas redes en los hogares beneficiados.

Técnicamente las tecnologias de acceso permiten a dispositivos intercambiar
datos o conectarse a Internet por diferentes medios fisicos.

En particular, las acciones que se desarrollen a través del presente proyecto
de masificacion de accesos de Internet estan orientadas a:

211141 Incrementar la penetracion del servicio de Internet fijo en hogares de

estratos 1y 2.

A1111.2 Promover condiciones de sostenibilidad para la oferta publica de servicio

universal, mediante incentivos a la cultura de pago por parte de los
beneficiarios, de tal manera que garanticen la continuidad en la
prestacion de los servicios de Internet a mediano y largo plazo.

11113 Aumentar la cobertura del servicio de Internet en las regiones que

integran el proyecto, mediante estimulos orientados a superar barreras
de asequibilidad.

Las metas de nuevos suscriptores han sido regionalizadas como se ilustra a
continuacién, de tal forma que el ejecutor podra distribuir los accesos
asignados a cada municipio, siempre y cuando cumpla la totalidad de la meta
global por region, sin que pueda incluir municipios que no se encuentren
relacionados en ella.

Composicion regional de metas y municipios

Meta Meta
Reaién Departamento | Municipio | nuevos | .
9 (4) s (24) suscripto gal
res
Antioquia Medellin 20000
Antioquia Bello 3630
Antioquia Caldas 500
Antioquia Copacaba 500
Noroccidente na 40.000
Antioquia Envigado 1000
Antioquia Itagui 1000
Antioquia La Estrella 500
Antioquia Marinilla 500
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Antioquia Retiro 240
Antioquia Rionegro 500
Antioquia Sabaneta 500
Caldas Manizales 1000
Caldas Chinchina 500
Caldas Villamaria 500
Quindio Armenia 1000
Quindio Calarca 500
Quindio Circasia 500
Quindio La
Tebaida 500
Quindio Montenegr
o 500
Quindio Quimbaya 500
Risaralda Pereira 3630
Risaralda Dosquebr
adas 1000
Risaralda La Virginia 500
Risaralda Santa
Rosa de 500
Cabal
. Meta
Regién Departamento Munlsclplo nuevos ry:i?n
6 suscripto
(6) o) resp al
Atlantico Barranquill 8300
a
Atlantico Puerto
Colombia 500
Atlantico Soledad 4500
Bolivar Cartagena 4500
Norte Bolivar Turbaco I
Cesar Valledupar 4500
Cordoba Monteria 4100
Magdalena Santa
Marta 4500
Sucre Sincelejo 3300
Meta Meta
.. Departamento | Municipio | nuevos :
Region ) s(16) | suscripto regllon
res
Bogota, D.C. Bogota,
DC. 45880
Centro Cundinamarca Cajica 500 75.000
Cundinamarca Chia 2200

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Cundinamarca Cota 240
Cundinamarca | Facatativa 2200
Cundinamarca Funza 1100
Cundinamarca | Fusagasu 2200
ga
Cundinamarca Girardot 2200
Cundinamarca La Calera 200
Cundinamarca Madrid 1100
Cundinamarca Mosquera 2000
Cundinamarca Sibaté 500
Cundinamarca Soacha 12000
Cundinamarca Sopo 240
Cundinamarca | Tocancipa 240
Cundinamarca Zipaquira 2200
Meta Meta
Reqién Departamento | Municipio | nuevos P
g (5) s (14) suscripto gl
res
Boyaca Tunja 1200
Boyaca Duitama 1200
Boyaca Sogamoso 1200
Meta V|||a\i/(|)cenc 3450
Meta Acacias 800
Norte de Cucuta
Santander 3450
Norte de Los Patios
Santander 800
) Norte de Villa del
Oriente Santander Rosario 1200 | 25.000
Santander Bucarama 3450
nga
Santander Barranpab 1200
ermeja
Santander Floridabla 3450
nca
Santander Girén 1200
Santander Piedecues 1200
ta
Casanare Yopal 1200
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Meta
Departamento | Municipio | nuevos Weta
Region (5) s (13) suscripto regllon
res
Cauca Popayan 500
Huila Neiva 1500
Narifio Pasto 4150
Tolima Ibagué 4150
Tolima Melgar 200
Valle del Cauca Cali 10000
Valle del Cauca | Guadalaja
Sur ra de 500 25.000
Buga
Valle del Cauca | Candelaria 500
Valle del Cauca Cartago 500
Valle del Cauca Jamundi 500
Valle del Cauca Palmira 1500
Valle del Cauca Tulua 500
Valle del Cauca Yumbo 500
200.00
g 2 76 200.000 0
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“2.2. ETAPA DE SUSCRIPCION Y PUESTA EN SERVICIO

Noroccidente

Modificar el numeral 8 del punto 2.2. del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N° 858
de 2019, el cual quedaré asi:

El Contratista debera cumplir con las siguientes condiciones durante las actividades de
suscripcion y puesta en servicio:

8. La instalacion, puesta en servicio y operacion (para el periodo financiado por el Fondo
Unico de TIC correspondera a la programacion establecida para la region asi:

40.000
MES
: (tomando el
ANO ultimo dia 20/12/2020
calendario del
mes)
Enero 7400
NUMERAL 8 DEL Febrero 12800
PUNTO 2.2. DEL Marzo 17.663
ANEXO Abril 20.201
TECNICO Mayo 22.824
Junio 25.362
2020 Julio 27.985
Agosto 30.608
Septiembre 33.146
Octubre 35.769
Noviembre 38.308
Diciembre 40.000
Enero 40.000
Febrero 40.000
Marzo 40.000
Abril 40.000
Mayo 40.000
Junio 40.000
2021 Julio 40.000
Agosto 40.000
Septiembre 40.000
Octubre 40.000
Noviembre 40.000
Diciembre 40.000

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Enero 32.600

Febrero 27.200

Marzo 22.337

Abril 19.799

Mayo 17.176

2022 Junio 14.638

Julio 12.015

Agosto 9.392

Septiembre 6.854

Octubre 4.231

Noviembre 1.692

El ejecutor presentard la distribucion de las metas de nuevos suscriptores,
correspondiente al numero de accesos adicionales que haya ofertado para la asignacion
de puntaje en la Licitacion, como parte del plan de comercializacién. La instalacién y
puesta en servicio de la totalidad de accesos (incluida la meta regional y los accesos
adicionales) debera culminar el 20 de diciembre de 2020 una vez superada esta fecha,
se podran configurar incumplimientos por parte del ejecutor respecto de las metas de
instalacion y puesta en servicio hasta el 20 de diciembre de 2020 plazo hasta el cual
podra completar el numero de suscripciones que se encuentre rezagado. Una vez
suscrita la modificacion contractual que establece el cumplimiento de las metas a 20 de
diciembre de 2020, el contratista deberd presentar una actualizacion del plan de
comercializacion.

Nota. El valor que pagara el Fondo Unico de TIC por/mes sera de $40.000 pesos durante
el plazo de 24 meses; sin embargo, la forma de pago contempla un desembolso en 2019
contra la aprobacion del plan de alistamiento, razon por la cual este valor debera ser
contabilizado como parte del pago por la prestacion del servicio de los usuarios que
integran la meta regional. A su vez, el desembolso programado para el 2019 equivale a
la prestacion del servicio por dos meses a 2.000 usuarios, y por un mes a 5.000 usuarios,
cantidades que corresponden a la siguiente distribucion por region:

Region Centro | Noroccidente Norte Oriente Sur
Dos meses de 750 400 350 250 250
prestacion del servicio
Un mes de prestacion | 405 1000 875 625 625
del servicio

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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NUMERAL 9 DEL
PUNTO 2.2 DEL
ANEXO
TECNICO

Modificar el numeral 9 del punto 2.2 del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N° 858
de 2019, el cual quedaré asi:

“9. Con el fin de estimular las condiciones de uso y apropiacion de las TIC, el
ejecutor destinara uno de los accesos por municipio que compone la meta
regional, a la prestacidon del servicio de Internet fijo en un punto de la
estrategia Sacldete (salud, cultura, deporte, tecnologia y emprendimiento),
que lidera el gobierno nacional para fortalecer las habilidades de los jovenes
en el desarrollo de la economia naranja. El punto estara ubicado, previo
anélisis de cobertura y viabilidad, en la zona rural o urbana de los municipios,
y el ejecutor ofrecera las mismas condiciones técnicas de los demas accesos
o las que se establezcan con la respectiva equivalencia, salvo que no aplicara
el cobro de tarifas sociales. Si la estrategia Sacudete incorporara algin
cambio en la distribucién de sus puntos por municipio, la supervisién del
contrato, con el apoyo de la interventoria, podra establecer equivalencias para
la sustitucion de los puntos, o remplazarlos por una suscripcién que integre la
meta regional”.

Teniendo en cuenta que al momento no se han definido los puntos
SACUDETE o sus equivalencias, el supervisor notificara al operador mediante
comunicacion, sobre los lugares para adelantar la instalacion, para los cuales
el operador tendra un (1) mes para realizar la instalacién y puesta en servicio
de dichos accesos, término que se contara a partir del dia siguiente del envio
de la comunicacion.

De esta forma, el beneficio para los puntos Sacudete o la equivalencia
acordada es hasta 30 meses o el tiempo que se defina con la equivalencia o
el tiempo que se defina de compensacion por servicio no prestado.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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NUMERAL 10
DEL PUNTO 2.4
DEL ANEXO
TECNICO

Modificar el numeral 10 del punto 2.4 del Anexo Técnico de Aporte del Contrato de
Aporte N° 858 de 2019, el cual quedaré asi:

“2.4. ETAPA DE OPERACION

()

10. El ejecutor debera crear un repositorio de informacién, entendido como
espacio centralizado donde se almacena, organiza, mantiene y difunde
informacion digital, al que pueda acceder el interventor y la supervision, en el
que ingrese los soportes documentales de cada una de las suscripciones
realizadas, incluyendo: (i) copia del contrato con el anexo que contiene las
condiciones de comercializacion; (i) copia del documento de identidad del
suscriptor, (iii) copia de la declaracion del suscriptor sobre su condicién de
nuevo usuario, (iv) copia de un servicio publico de agua o energia en el que
conste el estrato socioecondémico, y (v) foto de la fachada del predio del
beneficiario, en la que aparezca legible la nomenclatura de la direccion. El
ejecutor debera mantener actualizada la base de datos de contacto de los
suscriptores, y la fecha en la que se puso en servicio el acceso a Internet. En
el repositorio también deberan incluirse las facturas de la prestacion del
servicio, mes a mes.

Nota: La interventoria verificara, con base en los soportes documentales
enunciados, y un muestreo de los suscriptores, los avances mensuales en el
logro de la meta de accesos asignada por region. Las metas asignadas a nivel
de municipio son una proyeccion estimada del comportamiento de la
penetracion, sin embargo, el ejecutor tendra la posibilidad de redistribuirlas
entre los municipios y departamentos que integran su region. De otro lado, la
interventoria validara contra las facturas emitidas por el ejecutor, para los
beneficiarios del proyecto, las fechas de puesta en operacion de los accesos.

Las visitas de aprobacidn que realice la interventoria que resulten fallidas por
causas atribuibles a los ejecutores, esto es las que, pese a estar
programadas, deban repetirse porque el operador no ha concluido las
actividades de puesta en servicio, o haya suspendido la prestacion del mismo
por razones técnicas, deberan ser costeadas por el ejecutor, para lo cual se
tomaran como referencia los valores que haya consignado el interventor en la
propuesta econdmica del concurso de méritos del que resulté adjudicatario.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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NUMERAL 4 DEL
PUNTO 2.4 DEL
ANEXO
TECNICO

Modificar el numeral 4 del punto 2.4 del Anexo Técnico de Aporte del Contrato N° 858
de 2019, el cual quedaré asi:

“2.4. ETAPA DE OPERACION

()

4. En el evento en el que un usuario se desconecte, antes de completar el
plazo minimo de operacion contemplado en el contrato, esto es los 24 meses
de operacion financiados por el proyecto, y el nimero de meses adicionales
ofertado, el ejecutor tendra hasta 20 dias calendario para sustituirlo por uno
nuevo. En este caso, el ejecutor deberd informar de inmediato, a la
supervision e interventoria, sobre la desconexion, y realizar la actualizacion
respectiva en la base de datos indicando el estado inactivo del usuario. La
interventoria tendra quince (15) dias habiles para aprobar la sustitucion, una
vez valide el lleno de requisitos de comercializacion y puesta en servicio. En
£s0s casos, el ejecutor debera informar al nuevo suscriptor cual es la cantidad
de meses que financiara el Fondo Unico de TIC (equivalentes al numero de
meses que reste desde la puesta en servicio hasta completar 24 meses sin
que en ningun caso supere el 20 de diciembre de 2022) y el plazo extendido
segun la oferta del adjudicatario. El procedimiento anterior se aplicara también
en aquellos casos en que, por razones de no pago, el ejecutor decida sustituir
un suscriptor por otro.

Para efectos de suspender un suscriptor por mora en el pago, el Operador
debera proceder en los términos establecidos por la regulacién para tal fin,
remitiendo a la interventoria reporte semanal de los suscriptores suspendidos
por mora en el pago en la semana anterior, indicando la fecha a partir de la
cual se efectud la suspension del servicio.

Durante el periodo de suspensidn del servicio a un usuario no habré lugar al
reconocimiento de recursos por parte del FONDO UNICO DE TIC respecto
del servicio no prestado.

Un usuario que haya sido beneficiario del proyecto de incentivos a la demanda
de internet fijo Fase | y cuyo servicio haya sido desconectado del proyecto,
podra solicitar nuevamente el beneficio siempre y cuando cumpla con todos
los requisitos establecidos en el numeral 2.2 del Anexo Técnico, sujeto a
disponibilidad de cupo en el proyecto.

Respecto a aquellos usuarios que no hayan superado un tiempo de
desconexion del servicio como usuario inactivo de 20 dias calendario no
habra lugar a hacer la verificacion de los requisitos contenidos en el punto 2.2.
Etapa de suscripcion y puesta en servicio. Eso teniendo en cuenta que el
periodo de 20 dias calendario corresponde al tiempo que tiene el operador
para conseguir el usuario sustituto de un usuario inactivo segiin el numeral 4,
literal d), del punto 2.4 del Anexo Técnico.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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Modifiquese el punto 4.2 Comité Fiduciario del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N°
858 de 2019, el cual quedara asi:

“4,2 COMITE FIDUCIARIO
PUNTO 4.2 El Comité Fiduciario estara integrado por un representante del fideicomitente,
COMITE quien en caso de ausencia o falta podra designar un suplente; el director de
1 FIDUCIARIO DEL la interventoria; el Supervisor designado por la entidad contratante; y un
ANEXO delegado de la Fiduciaria y el director financiero de la fiduciaria. Igualmente,
TECNICO la compafiia aseguradora podré ser invitada al Comité. La Fiduciaria llevara a

cabo las labores de secretaria del Comité y en consecuencia, levantara las
Actas del mismo, en las cuales deben consignarse de manera expresa las
intervenciones de los miembros del Comité. El comité deberé reunirse por lo
menos cada fres meses y de ser necesario podra hacerlo de manera
extraordinaria cuando se estime conveniente”.

| 3. INFORMACION DE LA SOLICITUD

Namero de CDP Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 101222 del 22 de abril de 2022

Numero de Plan de Compras

Prérrogas (Indique el plazo en dias de la prérroga solicitada)

Clausula No. Tiempo (dias calendario)

Fecha de terminacién de acuerdo a prérroga: - | de | - ‘ de ‘ -

Adiciones (Indique el valor en pesos ($) de la adicion igualmente indique la forma de pago de la misma)
Clausula No. Valor ($)

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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Adicionar el valor del contrato en la suma de DOS MIL CIENTO
NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($2.197.102.667) es asi como
la clausula cuarta del contrato de aporte No. 858 de 2019 quedara
asi:

“CLAUSULA CUARTA. VALOR. El valor del contrato sera hasta
por la suma de CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 'Y
SIETE _PESOS M/CTE ($40.597.102.667) correspondiente al
presupuesto establecido para region Noroccidente, este valor
incluye la totalidad de tributos que se causen por el hecho de su
celebracién, ejecucion y liquidacion, costos directos e indirectos,
asi_como impuestos de caracter nacional, distritales, no obstante,
se encuentra excluido del IVA.

CUARTA

Esta exencidn tributaria se encuentra consagrada en la Ley 1450
por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para
la competitividad, y en el articulo 11 Ley 1430 de 2010 que modificd
el _numeral 15 del articulo 476, correspondiente a “servicios
excluidos del impuesto sobre las ventas” del estatuto tributario.”

A través de la modificacién al noveno y décimo desembolso y la
Forma de pago de los recursos que se adicionan modificacién y adicion de la undécima, duodécimay decimotercera
utilizacion

CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
Valor total: . CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($40.597.102.667)

Suspensiones

Suspension No. Tiempo (dias calendario)

N/A N/A

Fecha de terminacion de acuerdo con la suspension: Dia de Mes de afio

Otrosi (Indique la descripcion de la modificacion requerida)

Clausula

N° Descripcion

Modificar la obligacién especifica No. 7 de la CLAUSULA SEGUNDA Contrato de Aporte N° 858 de 2019, la cual quedara asi:

SEGUNDA “OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
()

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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7. Garantizar el tiempo de operacién establecido en el contrato para los 40.000 suscriptores iniciales del servicio en la
region Noroccidente y los 2.000 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las condiciones exigidas en el anexo
técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario.

Asi mismo, debera garantizar el tiempo de operacion establecido en el Otrosi No. 2 para los 5.700 nuevos suscriptores
del servicio en la region Noroccidente en las condiciones exigidas en el anexo técnico v la propuesta presentada por el
contratista.

Nota: Tratandose del Otrosi No. 2, el nimero presentado de 5.700 nuevos accesos esta soportado en la instalacién
promedio de 950 hogares mensuales; no obstante, el niumero de accesos a instalar en junio de 2022 dependera de la
fecha de suscripcion del otrosi No. 2, razén por la cual el promedio de instalacion para dicho mes podra verse disminuido,
de manera proporcional a la fraccién de mes, y por tanto, impactar el valor de total de accesos a instalar con corte a 30
de noviembre de 2022.

La presente nota debe ser tenida en cuenta en cada uno de los apartes en los que se haga referencia a los 5.700
accesos adicionales.

Modificar la CLAUSULA CUARTA Contrato de Aporte N° 858 de 2019, la cual quedara asi:

“CLAUSULA CUARTA. VALOR. El valor del contrato sera hasta por la suma de CUARENTA MIL QUINIENTOS
NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($40.597.102.667) correspondiente al presupuesto establecido para region Noroccidente, este valor incluye |a totalidad
de tributos que se causen por el hecho de su celebracidn, ejecucion y liquidacion, costos directos e indirectos, asi como
impuestos de caracter nacional, distritales, no obstante, se encuentra excluido del [VA.

Esta exencion tributaria se encuentra consagrada en la Ley 1450 por medio de la cual se dictan normas tributarias de
control y para la competitividad, y en el articulo 11 Ley 1430 de 2010 que modificd el numeral 15 del articulo 476,
correspondiente a “servicios excluidos del impuesto sobre las ventas” del estatuto tributario.”

Modificar la CLAUSULA QUINTA del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, la cual quedara asi:

‘CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO E IMPUTACION PRESUPUESTAL: El manejo de los recursos del proyecto
se realizara bajo la modalidad de fiducia de administracion y pagos, el cual consiste en la entrega de los recursos a la
entidad Fiduciaria mediante la constitucién de un Patrimonio Auténomo, para que ésta lo administre, y desarrolle la
gestion encomendada por el Fideicomitente (Contratista), dirigida al cumplimiento de la finalidad sefialada.

La utilizacion del mecanismo de Fiducia tiene como principales beneficios que: i) permite la estructuracion de un
cronograma de desembolsos y utilizaciones, de acuerdo con las necesidades del proyecto; ii) permite encomendar a un
tercero especializado la realizacion de los pagos, liberando carga administrativa en el control de los recursos y; iii)
permite un control eficiente de los pagos, con informacidn oportuna y detallada de los mismos.

El cronograma de desembolsos de los recursos de aporte responde a la proyeccion de las actividades de instalacion,
puesta en servicio y operacion, de acuerdo con las metas de nuevos suscriptores que se asignan por region, tal como
se indica en el Anexo Técnico.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC

(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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Los desembolsos se realizarén al patrimonio auténomo, tal como se indica a continuacion. Debe entenderse que los
desembolsos por parte del Fondo de Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones se efectuaran al patrimonio
auténomo, cuando el contratista cumpla las condiciones que se establecen a continuacion:

REGION NOROCCIDENTE

Condiciones de desembolso

Fecha de desembolso

Valor a pagar

Primer desembolso: Sujeto a: (i) perfeccionamiento y

o , Tentativamente
Iegalllzamo.n del Contrato de Aporte y (i) entrega del Plan 27 de diciembre de 2019 Suma de $72.000.000
de alistamiento.
Segundo desembolso: El valor a pagar corresponde a la
entrega del plan de comercializacion y la prestacion del | Tentativamente
servicio durante el periodo de corte, segin metas | 15 de abril del 2020 Suma de $888.000.000
establecidas en el Anexo técnico.
Tercer desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalacién | Tentativamente
y puesta en servicio de 34.400 usuarios. 14 de diciembre de 2020 Suma de $7.408.000.000
Cuarto desembolso: Sujeto a: Reporte de la instalacion | Tentativamente
y puesta en servicio de 42.000 usuarios. 18 de diciembre de 2020 Suma de $4.800.000.000
Quinto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestacion del |  Tentativamente
servicio al 31 de mayo de 2021 a 42.000 usuarios. 15 de junio de 2021 Suma de $4.800.000.000
Sexto desembolso: Sujeto a: Reporte de prestacion del |  Tentativamente
servicio al 31 de agosto de 2021 a 42.000 usuarios. 15 de septiembre de 2021 Suma de $4.800.000.000
Séptimo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestacion Tentativamente 15 de
del servicio al 30 de noviembre de 2021 a 42.000 o Suma de $9.528.000.000

. diciembre de 2021
usuarios.
Octavo desembolso: Sujeto a: Reporte de prestacion del
servicio al 31 de mayo de 2022 al nimero de usuarios | Tentativamente
operativos, previamente verificados y avalados por la | 15 de junio de 2022 Suma de $3.912.000.000
interventoria
Noveno desembolso: Sujeto a: (i) Reporte de prestacion
del servicio al 31 de agosto de 2022_de hasta 44.850
usuarios (correspondiente a 42.000 usuarios iniciales y .
hasta 2.850 nuevos usuarios)®, (i) presentacion de la Tentativamente Hasta la suma de
actualizacion del plan de comercializacion y (iii) Reporte 15 de septiembre de 2022 2.271.944.000
de la instalacion y puesta en servicio de hasta 2.850
usuarios.
Décimo desembolso: Sujeto a: (i) Reporte de prestacion
del servicio al 30 noviembre de 2022 de hasta 47.700 .
usuarios (correspondiente a 42.000 usuarios iniciales Tentativamente Hasta la suma de
2 : L1 15 e diciembre de 2022 $2.117.158.667

hasta 5.700 nuevos usuarios)*, (i) Reporte de la
instalacion y puesta en servicio de 2.850 usuarios.

TOTAL DEL CONTRATO

Hasta $40.597.102.667

* Niimero de usuarios nuevos que se determinara de acuerdo con la fecha de suscripcion del presente Otrosi.

Las fechas de todos los desembolsos estan sujetas a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”
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Cronograma de utilizaciones

cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo del contratista.

A continuacion, se describe el cronograma de utilizaciones del proyecto, el cual esta sujeto a los desembolsos
previamente establecidos y a la aprobacién del Comité Fiduciario, previo concepto de la Interventoria sobre el

REGION NOROCCIDENTE

Condiciones de utilizacion Fecha estimada

Valor a pagar

Primera Utilizacion: Aprobacion por parte de la Supervision, | Tentativamente

accesos que corresponda al valor para acceder a esta | 2021
utilizacion.

previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoria | 30 de diciembre de | Suma de $72.000.000
del plan de alistamiento. 2019
Segunda utilizacién: Aprobacion por parte de la Supervisién,
previo concepto de cumplimiento emitido por la Interventoria, | Tentativamente
del plan de comercializacion y certificacion por parte de la | 16 de diciembre de | Suma de $888.000.000
interventoria de la prestacion efectiva del servicio por un | 2020
valor igual o superior al monto de la presente utilizacion.
Tercera utilizacion: Aprobacion por parte de la Supervision
previo concepto por parte de la interventoria, del tiempo de | Tentativamente
. . - ; - Suma de
prestacion efectiva del servicio sobre la cantidad de los | 18 de diciembre de
$3.704.000.000
accesos que corresponda al valor para acceder a esta | 2020
utilizacion.
Cuarta utilizacion: Aprobacion por parte de la Supervision
previo concepto por parte de la interventoria, del tiempo de | Tentativamente
] . - ; - Suma de
prestacion efectiva del servicio sobre la cantidad de los | 21 de diciembre de
$3.704.000.000

accesos que corresponda al valor para acceder a esta | 2020
utilizacion.
Quinta utilizacion: Aprobacién por parte de la Supervision
previo concepto por parte de la interventoria, del tiempo de Tentativamente
prestacion efectiva del servicio sobre la cantidad de los Suma de $4.800.000.000

15 de marzo de 2021
accesos que corresponda al valor para acceder a esta
utilizacion.
Sexta utilizacion: Aprobacién por parte de la Supervision
previo concepto por parte de la interventoria, del tiempo de Tentativamente
prestacion efectiva del servicio sobre la cantidad de los L Suma de $4.800.000.000

15 de julio de 2021
accesos que corresponda al valor para acceder a esta
utilizacion.
Séptima utilizacidn: Aprobacién por parte de la Supervision
previo concepto por parte de la interventoria, del tiempo de | Tentativamente
prestacion efectiva del servicio sobre la cantidad de los | 15 de octubre de| Suma de $4.800.000.000

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Octava utilizacion: Aprobacion por parte de la Supervision
previo concepto por parte de la interventoria, del tiempo de | Tentativamente
prestacion efectiva del servicio sobre la cantidad de los | 17 de diciembre de| Suma de $4.764.000.000
accesos que corresponda al valor para acceder a esta | 2021
utilizacion.

Novena utilizacién: Aprobacion por parte de la Supervision
previo concepto por parte de la interventoria, del tiempo de
prestacion efectiva del servicio sobre la cantidad de los
accesos que corresponda al valor para acceder a esta
utilizacion.

Tentativamente

24 de enero de 2022 Suma de $4.764.000.000

Décima utilizacion: Aprobacion por parte de la Supervision
previo concepto por parte de la interventoria, del tiempo de
prestacion efectiva del servicio sobre la cantidad de los
accesos que corresponda al valor para acceder a esta
utilizacion

Tentativamente

15 de julio de 2022 Suma de $3.912.000.000

Undécima utilizacién: (i) _Aprobacién por parte de la
Supervisién, previo concepto de cumplimiento emitido por la
Interventoria, de la actualizacion del plan de comercializacion | Tentativamente

y (i) Aprobacion por parte de la Supervision previo concepto | 18 de octubre de

Hasta _la ___suma __ de

por_parte de la_interventoria, del tiempo de prestacion | 2022 2.271.944.000

efectiva del servicio sobre la cantidad de los accesos que

corresponda al valor para acceder a esta utilizacion.

Duodécima utilizacion: Aprobacion _por parte _de la

Supervisidn previo concepto por parte de la interventoria, del Tentativamente Hasta Ja  suma  de

tiempo de prestacion efectiva del servicio sobre la cantidad
de los accesos que corresponda al valor para acceder a esta
utilizacion.

15 de febrero de 2023 | $1.058.579.334

Decimotercera _utilizacién: _Aprobaciéon por parte de la
Supervisién, previo concepto por parte de la interventoria de:
i) El tiempo de prestacion efectiva del servicio sobre la
cantidad de los accesos que corresponda al valor para
acceder a esta utilizacion ii) Informe final presentado por el
contratista, de que trata el Anexo Técnico en el numeral
3.1.2.

TOTAL DEL CONTRATO Hasta $40.597.102.667

Tentativamente Hasta _la _suma _ de
19 de julio de 2023 $1.058.579.333

Nota 1: Durante la ejecucion del contrato el ejecutor podra acceder a cada utilizacidén aun cuando no haya cumplido la
totalidad de la meta correspondiente, siempre y cuando la interventoria haya emitido un concepto favorable sobre el
cumplimiento de al menos 70% de la meta respectiva. El rezago que resulte de la aprobacion de metas parciales debera
ser superado en el periodo inmediatamente siguiente como condicion para que el ejecutor pueda acceder a una nueva
utilizacion.

Nota 2: Hasta tanto no sea definido y notificado el punto SACUDETE o su equivalencia, procede el 100% del
desembolso siempre y cuando exista una validacion y recomendacion por parte de la interventoria, sobre el cumplimiento
del requisito del mismo, excluyendo los accesos correspondientes a los puntos SACUDETE o su equivalencia.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Nota 3: Para la ejecucién de recursos y presentacién de érdenes de pago en el mes de diciembre de cada afio, el
contratista debera tener en cuenta el cronograma establecido en las circulares que emita la fiduciaria para el cierre
financiero de fin de afio, asi como lo notificado por el Fondo Unico de TIC para la presentacion y radicacion de las
ordenes de pago.

Nota 4: Los recursos correspondientes a descuentos por usuarios inactivos o suspendidos deberan ser ejecutados
dentro del plazo del Contrato de Aporte para compensar el tiempo de servicio no prestado por parte del operador antes
de lafinalizacién del contrato, de acuerdo con lo dispuesto por el paragrafo de la cldusula sexta del contrato. Lo anterior,
previo concepto de interventoria sobre el periodo de prestacion de servicio efectivo a los accesos del contrato y los
saldos correspondientes en fiducia por usuarios inactivos o suspendidos. Cuando existan recursos en fiducia que
correspondan a tiempo de servicio no prestado por usuario inactivo o suspendido la interventoria conceptuara sobre la
definicion de tiempo y nimero de usuarios activos a los que aplicara la reposicion. En caso de que el periodo de
reposicion supere el tiempo de ejecucion del contrato, este deberé ser prorrogado.

Con corte a la fecha 15 de noviembre de 2022, se definira el saldo pendiente por utilizar correspondiente a usuarios
suspendidos e inactivos, razén por la cual la interventoria debera conceptuar sobre la definicion de tiempo y nimero de
usuarios a los que aplicara la reposicién. Si antes de la fecha indicada, las partes y la interventoria identifican que hay
necesidad de definir sobre la reposicion de servicio no prestado para acceder a los recursos en fiducia que no puedan
ser aprobados para su utilizacion por concepto de usuarios suspendidos o inactivos, la interventoria realizara la
recomendacion para que las partes acuerden sobre la reposicion del servicio.

Sifinalizado el tiempo de ejecucion del contrato, incluida la reposicion del servicio, y en caso de no ejecutarse la totalidad
de los recursos de fomento dentro del plazo del Contrato de Aporte, dichos recursos deberan ser trasferidos con los
rendimientos financieros que haya lugar a la cuenta que disponga el Fondo Unico de TIC. Para tal fin, el reintegro de
los recursos debera realizarse en un plazo maximo de un mes posterior a la finalizacién del contrato.

Nota 5., No habra lugar al reconocimiento de recursos respecto del servicio no prestado por concepto de usuario
suspendido, ni inactivo por parte del Fondo Unico de TIC, ni habra lugar al cobro de la tarifa social a la demanda al
usuario; lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la nota 4 anterior. En todo caso para cada acceso (ID) se debera
garantizar un tiempo de servicio.minimo de 30 meses incluido los 6 meses adicionales propuestos por el contratista en
la oferta para los 42.000 accesos iniciales.

Por su parte, en virtud de las obligaciones que surgen de la suscripcion del Otrosi No. 2, el Operador debera garantizar
un tiempo de servicio, de acuerdo con lo siquiente: (i) hasta el 31 de diciembre de 2022 para los 10.890 accesos iniciales
cuya finalizacion de servicio de los 30 meses incluido los 6 meses adicionales ocurre entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2022. En tal sentido, los 31.110 accesos restantes de la meta inicial que finalizan operacion en el 2023,
estaran sometidos al plazo inicialmente pactado, es decir, 30 meses y (ii) hasta el 31 de diciembre de 2022 para los
5.700 nuevos accesos adicionados.

En todo caso, el tiempo de servicio podra ser aplicado a través del mismo usuario, su sustituto o la compensacién de
servicio no prestado. Asi mismo, en caso de una posible adicién de recursos de otras vigencias al presente proyecto, el
tiempo de Operacion de los accesos seréa susceptible de ser prorrogado.

Nota 6. El monto aprobado en cada utilizacion debera ser por el valor correspondiente de la misma, no se podran
aprobar utilizaciones por un monto inferior ni superior, teniendo en cuenta que la prestacion del servicio debe
corresponder al monto de la utilizacién. Para aquellas utilizaciones en las que el operador acredite facturas por un monto

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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superior al establecido en la utilizacion, este saldo debera ser tenido en cuenta por la interventoria para conceptuar
sobre el cumplimiento de los requisitos para reconocer el pago y en consecuencia aprobar la siguiente utilizacion.

Nota 7. El reconocimiento por el servicio prestado por acceso al mes es de $40.000 COP, tomando como referencia
meses de 30 dias. Asi mismo, los descuentos aplicables se realizaran de manera proporcional disminuyendo al valor
de $40.000 COP mensuales los dias de servicio no prestado.

Nota 8. Teniendo en cuenta que el Cuarto Desembolso esta asociado a diciembre de 2020, e implica el reporte de la
instalacién y puesta en servicio de 42.000 accesos y que dicha fecha corresponde a cierre de afio y vigencia fiscal, la
aprobacién del desembolso podra darse frente a la recomendacion de la interventoria sobre la validacion del reporte de
minimo 85% de los accesos correspondientes a esa meta

PARAGRAFO PRIMERO: El presupuesto del presente contrato de aporte se encuentra amparado mediante Certificado
de Disponibilidad Presupuestal N° 81019 del 29 mayo de 2019 expedido por el Coordinador de Presupuesto del Fondo
Unico de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones con cargo a la vigencia fiscal de 2019, y el oficio de
autorizacién cupo vigencias futuras ordinarias por medio de oficio 2-2019-042836 del 1 de noviembre de 2019.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompafian los
documentos requeridos para el pago, el término para €l tramite de pago sélo empezara a contarse desde la fecha en
que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el tltimo de los documentos solicitados. Las
demoras que se presenten por estos conceptos seran de responsabilidad del contratista y no tendra por ello, derecho
al pago de intereses 0 compensacion de ninguna naturaleza.

En el caso en que el cumplimiento de la condicién no se dé en la oportunidad sefialada, el FONDO UNICO DE TIC no
efectuara el desembolso hasta cuando la interventoria apruebe el cumplimiento de requisitos para acceder al mismo.
La fecha de todos los desembolsos esta sujeta a disponibilidad de liquidez y Plan Anual de Caja.

SEXTA

Modificar la CLAUSULA SEXTA del Contrato de Aporte No. 858 de 2019, la cual quedara asi:

“CLAUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn del contrato es hasta el dia 20 de julio de 2023 o hasta el cumplimiento de las obligaciones, lo que
suceda primero:

Descripcion de las obligaciones a cargo del

Fase .
ejecutor

Plazo Maximo de Entrega

Tres (3) dias habiles a partir de la firma del
acta de inicio.
Tratandose de los 42.000 accesos iniciales,
Fase 1: hasta 30 dias calendario después de la
alistamiento Entrega del plan de comercializacion suscripcién del acta de inicio del Contrato.
Tratandose de los 5.700 accesos adicionados
* mediante el Otrosi No. 2, el Operador debera
presentar _la__actualizacion _del _plan _de

Plan de alistamiento

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Fase 2:
Suscripcion
y puesta en
servicio

comercializacion _hasta (15) quince dias
calendario _después de la suscripcion del
Otrosi No. 2.

Concertacién de los campos de registro del
sistema de gestién (operador e interventor),
conforme los pardmetros establecidos en el
presente anexo técnico

Hasta 30 dias calendario después de la
suscripcion del acta de inicio del Contrato

Ejecucion de las actividades de suscripcion del
servicio, y actualizacién permanente del
repositorio de informacion en el que se consignen
los avances de la meta y los soportes
correspondientes.

La meta de puesta en servicio de 42.000
accesos asignados inicialmente por region,
incluyendo la cantidad de accesos adicionales
ofertados por el adjudicatario, debe cumplirse,
a mas tardar el 30 de noviembre de 2020.

La meta de puesta en servicio de 5.700
accesos adicionados™ mediante el Otrosi No.
2 por regién debe cumplirse, a mas tardar el
30 de noviembre de 2022.

Fase 3
Operacion

Prestacion del servicio para la totalidad de
suscriptores por region, incluyendo los ofertados
por el adjudicatario, bajo las condiciones de
calidad y asequibilidad establecidas en el
presente anexo técnico.

Para los 42.000 accesos iniciales: 24 meses
minimos, mas los 6 meses de operacion
adicional ofertados por el contratista, contados
a partir de la fecha que arroje el cotejo
realizado por el interventor, entre el registro de
puesta en servicio relacionado en la base de
datos de los suscriptores, del ejecutor, y el
primer periodo de facturacion a los
beneficiarios.

Por su parte, en virtud de las obligaciones que
surgen de la suscripcion del Otrosi No. 2, el
Operador _debera garantizar _un_tiempo de
servicio desde la fecha que arroje el cotejo
realizado por el interventor, entre el registro de
puesta en servicio relacionado en la base de
datos de los suscriptores, del ejecutor, y el
primer _periodo _de facturaciéon _a _los
beneficiarios y hasta: (i) el 31 de diciembre de
2022 para los 10890 accesos iniciales cuya
finalizacién de servicio de los 30 meses
incluido los 6 meses adicionales ocurre entre
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022. En
tal_sentido, los 31.110 accesos de la_meta
inicial _que finalizan operacion en el 2023,
estaran _sometidos _al _plazo _inicialmente
pactado, es decir, 30 meses;_y, (i) hasta el 31
de diciembre de 2022 para los 5.700 nuevos
accesos* adicionados.

* Numero de usuarios nuevos que se determinara de acuerdo con la fecha de suscripcién del presente Otrosi.
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PARAGRAFO: El plazo de ejecucién contractual contempla un mes adicional para garantizar un periodo minimo en el
cual se podra adelantar la reposicion de servicio por concepto de usuarios suspendidos o inactivos, el cual deberé ser
prorrogado por las partes en caso de que se requiera y de conformidad con la recomendacion que emita la interventoria
sobre la definicién de tiempo y nimero de usuarios sobre los que aplicara la reposicion antes de la finalizacién del
contrato.

Las condiciones relacionadas con forma de pago y nimero de accesos a beneficiar para reposicion del servicio podran
ser acordadas por las partes en la fecha_15 de noviembre de 2022, o antes previa recomendacién de |a interventoria,
de tal manera que se garantice la prestacién del servicio, incluido el plazo adicional ofertado por el contratista en el
proceso de seleccion y en el Otrosi No. 2.”

NUMERAL
1.2 DEL
ANEXO
TECNICO

1.1.1.1.1.1.
1.1.1.1.1.2.

1.1.1.1.1.3.

Modificar el numeral 1.2 del Anexo Técnico del contrato de aporte No. 858 de 2019, el cual quedaré asi:

“4.2 DESCRIPCION

El proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo, esta orientado a la prestacion del servicio para hogares de
estratos 1y 2, lo que abarca la planeacion, instalacion, puesta en marcha y soporte de las unidades de usuario para
brindar el acceso a Internet a la comunidad dentro de su hogar, que se ubica en Estratos 1y 2 en la totalidad del territorio
de los municipios que integran cada una de las regiones del proyecto, a través de redes alambricas o inaldmbricas con
tecnologias 4G, 4.5G, Wifi, HFC, xDSL, FTTH entre otras con un dispositivo de usuario (tipo UE, CPE, entre otros)
habilitado para conectarse a dichas redes en los hogares beneficiados.

Técnicamente las tecnologias de acceso permiten a dispositivos intercambiar datos o conectarse a Internet por
diferentes medios fisicos.

En particular, las acciones que se desarrollen a través del presente proyecto de masificacién de accesos de Internet
estan orientadas a:

Incrementar la penetracion del servicio de Internet fijo en hogares de estratos 1y 2.

Promover condiciones de sostenibilidad para la oferta publica de servicio universal, mediante incentivos a la
cultura de pago por parte de los beneficiarios, de tal manera que garanticen la continuidad en la prestacion de
los servicios de Internet a mediano y largo plazo.

Aumentar la cobertura del servicio de Internet en las regiones que integran el proyecto, mediante estimulos
orientados a superar barreras de asequibilidad.

Las metas de nuevos suscriptores han sido regionalizadas como se ilustra a continuacion, de tal forma que el ejecutor
podré distribuir los accesos asignados a cada municipio, siempre y cuando cumpla la totalidad de la meta global por
region, sin que pueda incluir municipios que no se encuentren relacionados en ella.

Composicion regional de metas y municipios

L s Suscriptores Nuevos .
Region Departamento (4) Municipios (24) actuales suscriptores Meta regional
Antioguia Medellin 10.678 1.295
Noroccidente 47.700
Antioquia Bello 3.825 525

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Antioguia Caldas 653 140
Antioguia Copacabana 701 140
Antioquia Envigado 41 70
Antioquia Itagiii 850 280
Antioguia La Estrella 110 105
Antioquia Marinilla 61 70
Antioquia Retiro 2 0
Antioquia Rionegro 378 70
Antioguia Sabaneta 131 35
Caldas Manizales 3.162 560
Caldas Chinchina M 210
Caldas Villamaria 861 140
Quindio Armenia 5.013 560
Quindio Calarca 681 140
Quindio Circasia 1.021 210
Quindio La Tebaida 1.294 210
Quindio Montenegro 1.203 210
Quindio Quimbaya 1.112 210
Risaralda Pereira 4.863 805
Risaralda Dosquebradas 2.683 385
Risaralda La Virginia 385 140
Risaralda Santa Rosa de Cabal 971 140
_ 4 24 42.000 5.700 47.700
* Numero de nuevos usuarios que se determinara de acuerdo con la fecha de suscripcion del presente Otrosi.
Modificar el inciso segundo del punto 2.1.1 del Anexo Técnico del contrato de aporte No. 858 de 2019, el cual quedara asi:
PUNTO “2.1.1 PLAN DE ALISTAMIENTO Y PLAN DE COMERCIALIZACION
2.1.1 DEL
ANEXO Los ejecutores de proyecto deberan entregar tres (3) habiles a partir de la firma del acta de inicio el plan de alisamiento
TECNICO en el cual el ejecutor presente los criterios a tener en cuenta en la elaboracion del plan de comercializacion de acuerdo
con las condiciones de su naturaleza de venta.

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Los ejecutores del proyecto deberan a la entregar a la entidad e interventoria, en medio fisico y digital, a mas tardar 30
dias calendario después de la suscripcion del acta de inicio del contrato, un plan de comercializacion. Tratandose de los
accesos adicionados mediante el Otrosi No. 2, el ejecutor debera entregar la actualizacion del plan de comercializacion
dentro de los quince (15) calendario siquientes a la suscripcion del Otrosi No. 2

El plan de comercializacion debera indicar la distribucién de la meta regional de nuevos suscriptores, por municipio de
acuerdo con la programacion que se ilustra a continuacion (...):

Modificar el numeral 4 del punto 2.2. del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, el cual quedara asi:

“2.2. ETAPA DE SUSCRIPCION Y PUESTA EN SERVICIO

El Contratista debera cumplir con las siguientes condiciones durante las actividades de suscripcion y puesta en servicio:

()

4. Durante la comercializacion, el ejecutor debera informar al usuario sobre las condiciones de la prestacion del servicio,

NUMERAL indicando: (i) que el proyecto de incentivos a la demanda es financiado por el Ministerio TIC; (i) que el usuario debera
4 DEL pagar, de manera anticipada, la tarifa social mensual establecida, segun el estrato correspondiente, a lo largo de la
PUNTO operacion (sefialando el plazo correspondiente de prestacion de servicio minimo y la cantidad de meses adicionales

2.2. DEL ofertados por el adjudicatario, es decir: (i) para 31.110 accesos iniciales, que hacen parte de la meta inicial de 42.000 y
ANEXO cuya finalizacién de los 30 meses de servicio ocurre en el 2023: 24 meses minimos, mas los 6 meses de operacion
TECNICO adicional ofertados por el contratista; (i) para los 10.890 accesos iniciales, cuya operacion inicial finaliza entre el 1 de
julio y el 31 de diciembre de 2022 y para los cuales fue extendida la operacién mediante el Otrosi No. 2: desde el inicio
de operacion hasta el 31 de diciembre de 2022; y, (iii) para los 5.700 accesos adicionados mediante el Otrosi No. 2:
desde el inicio de operacion hasta 31 de diciembre de 2022); (iii) las caracteristicas del plan de Internet fijo; (iv) los datos
de contacto de la mesa de ayuda de operador; (v) los puntos de pago autorizados, y modalidad de facturacion (digital o
fisica); y (vi) el cargo que debera asumir el usuario en caso de requerir una reinstalacion del servicio por cambio de
predio; o bien, la reposicion de un equipo por dafios causados por el usuario. La interventoria validara que esto conste
en anexo del contrato de servicio.”
Modificar el numeral 8 del punto 2.2. del Anexo Técnico del Contrato de Aporte N° 858 de 2019, el cual quedara asi:
“2.2. ETAPA DE SUSCRIPCION Y PUESTA EN SERVICIO
El Contratista debera cumplir con las siguientes condiciones durante las actividades de suscripcion y puesta en
NUMERAL servicio:
8 DEL ()
PUNTO
2.2. DEL 8. La instalacion, puesta en servicio y operacion de los accesos a los que se amplia operacion para el
ANEXO periodo financiado por el Fondo Unico de TIC (24 meses iniciales), y a los nuevos accesos (instalados y
TECNICO con_servicio desde junio hasta el 31 de diciembre de 2022, respectivamente) corresponder a la

programacion establecida para la regién asi:

REGION NOROCCIDENTE
47.700

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Nuevos
accesos
MES instalados y
(tomando el A .
- s , CCesos con servicio
ANO ultimo dia —d —d de iuni
calendario del REREL aaCalLING
mes) hasta el 31 de
diciembre de
2022
Enero 1
Febrero 1.901
Marzo 3.799
Abril 5.348
Mayo 7.372
Junio 10.890
2020
Julio 14.309
Agosto 18.462
Septiembre 23.738
Octubre 28.045
Noviembre 32.394
Diciembre 36.844
Enero 40.000
Febrero 40.000
Marzo 40.000
Abril 40.000
Mayo 40.000
Junio 40.000
2021
Julio 40.000
Agosto 40.000
Septiembre 40.000
Octubre 40.000
Noviembre 40.000
Diciembre 40.000
Enero 40.000
2022 Febrero 40.000
Marzo 40.000

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC
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Abril 40.000
Mayo 40.000
Junio 40.000 950*
Julio 40.000 1900
Agosto 40.000 2.850
Septiembre 40.000 3.800
Octubre 40.000 4.750
Noviembre 40.000 5.700
Diciembre 40.000 5.700

* El numero de accesos nuevos para este periodo (junio) dependera de la fecha de suscripciéon del presente Otrosi

El ejecutor presentara la distribucion de las metas de nuevos suscriptores, correspondiente al nimero de accesos
adicionales que haya ofertado para la asignacién de puntaje en la Licitacion, como parte del plan de comercializacion.
Lainstalacion y puesta en servicio de la totalidad de accesos (incluida la meta regional y los accesos adicionales) debera
culminar el 30 de noviembre de 2020_para los 42.000 accesos iniciales (que corresponden a los 40.0000 iniciales
obligatorios y 2.000 adiciones ofertados por el contratista) y el 30 de noviembre de 2022 para 5.700 accesos adicionados
mediante el Otrosi No. 2, una vez superada esta fecha, se podran configurar incumplimientos por parte del ejecutor
respecto de las metas de instalacion y puesta en servicio de acuerdo con las fechas antes mencionadas, plazo hasta el
cual podra el Operador completar el nimero de suscripciones que se encuentre rezagado.

Una vez suscrita la modificacion contractual que establece el cumplimiento de las metas a 30 de noviembre de 2020, el
contratista debera presentar una actualizacién del plan de comercializaciéon. Lo mismo ocurrird una vez suscrita la
modificacién No. 2 que establece el cumplimiento de metas a 30 de noviembre de 2022.

Nota. El valor que pagara el Fondo Unico de TIC por/mes sera de $40.000 pesos durante el plazo de 24 meses; sin
embargo, la forma de pago contempla un desembolso en 2019 contra la aprobacion del plan de alistamiento, razén
por la cual este valor debera ser contabilizado como parte del pago por la prestacién del servicio de los usuarios que
integran la meta regional. A su vez, el desembolso programado para el 2019 equivale a la prestacién del servicio por
dos meses a 2.000 usuarios, y por un mes a 5.000 usuarios, cantidades que corresponden a la siguiente distribucién
por region:

Region Centro Noroccidente | Norte | Oriente | Sur
Dos meses de prestacion del servicio 750 400 350 250 250
Un mes de prestacion del servicio 1875 1000 875 625 625

LITERAL
A) DEL
ORDINAL
3 YEL
ORDINAL
4 DEL
PUNTO
2.4 DEL

Modificar el literal a) del ordinal 3 y el ordinal 4 del punto 2.4 del anexo técnico del contrato de aporte 858 del 2019 el cual quedara

asl:

“2.4. ETAPA DE OPERACION

Durante el plazo de operacidon que comprende los meses minimos y el periodo de prestacion del servicio extendido de
acuerdo con los meses adicionales ofertados por el adjudicatario (i) para accesos iniciales, que hacen parte de la meta
inicial de 31.110 y cuya finalizacion de los 30 meses de servicio ocurre en el 2023: 24 meses minimos, mas los 6 meses

“Los datos proporcionados seran tratados de acuerdo a la politica de tratamiento de datos personales del MinTIC

(www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

GCC-TIC-FM-042
V3.0

Pégina 61 de 64




<~ —— SOLICITUD DE ADICION, PRORROGA O \ o
(I Cfuturo o MODIFICACION DEL CONTRATO |

s

ANEXO
TECNICO

de operacion adicional ofertados por el contratista; (i) para los 10.890 accesos iniciales, cuya operacion inicial finaliza
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022 y para los cuales fue extendida la operacién mediante el Otrosi No. 2:
desde el inicio de operacién hasta el 31 de diciembre; y, (iii) para los 5.700 accesos adicionados mediante el Otrosi No.
2: desde el inicio de operacién hasta 31 de diciembre de 2022), _el ejecutor cumplira las siguientes obligaciones:

()

Durante la etapa de operacion, el cumplimento de los indicadores de calidad y niveles de servicio que se indican a
continuacion dar a lugar a la aplicacion de multas de acuerdo con lo dispuesto en el contrato de aporte.

Disponibilidad: La disponibilidad se refiere a la cantidad de tiempo que esta disponibles la red por municipio para los
usuarios correspondiente a la meta regional. El ejecutor debe cumplir con lo dispuesto por la regulacion vigente en
materia de este indicador. La circunstancia de fuerza mayor que sean vinculadas por la interventoria no seran
contabilizadas en el plazo de indisponibilidad.

El tiempo de indisponibilidad identificado por la interventoria, a través de los reportes del sistema de gestion
del operador, debera ser compensado por el contratista con la extension proporcional del servicio, al término
de los primeros 24 meses de operaciones del proyecto, previa contabilizacidn del plazo adicional ofertado por
el adjudicatario. La interventoria definira el método de calculo para la compensacion, al término de los 24
meses de operacion financiados por el Fondo Unico de TIC, e informara el resultado al ejecutor en un plazo
de hasta cinco (5) dias calendario, a partir de la finalizacion de los 24 primeros meses de operacion.

4. En el evento en el que un usuario se desconecte, antes de completar el plazo minimo de operaciones contemplado
en el contrato, y el nimero de meses adicionales ofertado, el ejecutor tendra hasta 20 dias calendarios para sustituirlo
por uno nuevo. En este caso, el ejecutor deberia informar de inmediato, a la supervisién e interventoria, sobre la
desconexion, y revisar la actualizacion respectiva en la base de datos indicando el estado inactivo del usuario. La
interventoria tendra 15 dias habiles para aprobar la sustitucién, una vez valide el lleno de requisitos de comercializacion
y puesta en servicio. En esos casos, el ejecutor debera informar al nuevo suscriptor cual es la cantidad de meses que
financiara el Fondo Unico de TIC (equivalentes al numero de meses que reste desde la puesta en servicio hasta
completar el plazo minimo de prestacion del servicio) y el plazo extendido segin la oferta del adjudicatario. El
procedimiento anterior se aplicara también en aquellos casos en que, por razones de no pago, el ejecutor decida sustituir
un suscriptor por otro.

Nota: los recursos que no sean ejecutados por los intervalos durante los cuales el ejecutor no haya prestado el servicio
a la totalidad de la meta de acceso asignada a su region, seran reintegrados por la fiducia al Fondo Unico de TIC como
condicion para liquidar el contrato.

PUNTO
2.6 DEL
ANEXO
TECNIC

Modificar el punto 2.6 del Anexo Técnico del Contrato de Aporte No. 858 de 2019, el cual quedara asi:

“2.6 CRONOGAMA
A continuacion, se relacionan las metas asociadas a cada una de las fases del proyecto, asi como su plazo maximo.

Cronograma de ejecucion del proyecto

Descripcion de las obligaciones a cargo del

Fase .
ejecutor

Plazo Maximo de Entrega

Fase 1 — Tres (3) dias habiles a partir de la firma del
. . Plan de alistamiento .
alistamiento acta de inicio.
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Fase 2:
Suscripcion
y puesta en
servicio

Entrega del plan de comercializacion

Tratandose de los 42.000 accesos iniciales,
hasta 30 dias calendario después de la
suscripcion del acta de inicio del Contrato.
Tratandose _de los  5.700 accesos
adicionados* mediante el Otrosi No. 2, el
Operador debera presentar la actualizacién
del plan de comercializacion hasta (15) quince
dias calendario después de la suscripcién del
Otrosi No. 2.

Concertacién de los campos de registro del
sistema de gestién (operador e interventor),
conforme los pardmetros establecidos en el
presente anexo técnico

Hasta 30 dias calendario después de la
suscripcién del acta de inicio del Contrato

Ejecucion de las actividades de suscripcion del
servicio, y actualizacion permanente del
repositorio de informacion en el que se
consignen los avances de la meta y los soportes
correspondientes.

La meta de puesta en servicio de 42.000
accesos asignados inicialmente por region,
incluyendo la cantidad de accesos
adicionales ofertados por el adjudicatario,
debe cumplirse, a mas tardar el 30 de
noviembre de 2020.

La meta de puesta en servicio de 5.700
accesos adicionados* mediante el Otrosi No.
2 por region debe cumplirse, a més tardar el
30 de noviembre de 2022,

Fase 3
Operacion

Prestacion del servicio para la totalidad de
suscriptores por region, incluyendo los ofertados
por el adjudicatario, bajo las condiciones de
calidad y asequibilidad establecidas en el
presente anexo técnico.

Para los 42.000 accesos iniciales: 24 meses
minimos, mas los 6 meses de operacion
adicional ofertados por el contratista,
contados a partir de la fecha que arroje el
cotejo realizado por el interventor, entre el
registro de puesta en servicio relacionado en
la base de datos de los suscriptores, del
ejecutor, y el primer periodo de facturacion a
los beneficiarios.

Por su parte, en virtud de las obligaciones que
surgen de la suscripcion del Otrosi No. 2, el
Operador_debera garantizar_un_tiempo de
servicio desde la fecha que arroje el cotejo
realizado por el interventor, entre el registro
de puesta en servicio relacionado en la base
de datos de los suscriptores, del ejecutor, y el
primer _periodo _de facturacion _a _los
beneficiarios y hasta: (i) el 31 de diciembre de
2022 para los 10.890 accesos iniciales cuya
finalizacién de servicio de los 30 meses
incluido los 6 meses adicionales ocurre entre
el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022. En
tal sentido, los 31.110 accesos de la meta
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inicial que finalizan operacion en el 2023,
estaran _sometidos al _plazo _inicialmente
pactado, es decir, 30 meses; y, (i) hasta el 31
de diciembre de 2022 para los 5.700 nuevos
accesos* adicionados.

* Numero de nuevos usuarios que se determinara de acuerdo con la fecha de suscripcion del presente Otrosi.

El supervisor o interventor velara porque las razones por las cuales se solicita la adicion, prorroga u otrosi del contrato

0 convenio, estén plenamente justificadas ante la administracion y no causen perjuicio alguno a la prestacién del
Grado de servicio ni a los recursos del estado.

Responsabilidad | ;2040 se trate de una adicion el lider de la necesidad de contratacion revisara que la informacion incluida en Ia

solicitud sea correcta y como prueba de ello colocara su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitara a garantizar estar

conforme con la adicién, previa aprobacién del interventor.

FIRMAS
El supervisor o Interventor: Encargado Ficha del Proyecto:
Nombre: LACIDES ROBLES ESPINOSA Nombre: ALBERTO FERNANDO RODRIGUEZ PABON -
Subdirector de Operaciones Director de Infraestructura (E)
Supervisor Contrato de Aporte N° 858 de 2019
Firma Firma:

Anexo:
Original: Grupo de Contratacion. 1.2. Copia: Supervisor o Interventor.
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Solicitud de Modificacién Otrosi No. 2 Cto 858 de 2019 v
31-05-2022

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220531-134744-0fc5f4-40581934 Creacidn:2022-05-31 13:47:44

ey Escanee el codigo
Estado:Finalizado Finalizacion: 2022-05-31 17:20:58 para verificacién

Revisiéon: Reviso

i

L'UIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

Ifroncancio@mintic.gov.co

Revisiéon: Reviso

oo\ reag e

NATHALIA URREGQJ JIMENEZ
1015446874
nurrego@mintic.gov.co
CONTRATISTA

MINTIC

Revisiéon: Reviso

|-

rpradilla@mintic.gov.co

Revisiéon: Reviso6

ddiazc@mintic.gov.co




REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Solicitud de Modificacién Otrosi No. 2 Cto 858 de 2019 v
31-05-2022

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo:20220531-134744-0fc5f4-40581934 Creacidn:2022-05-31 13:47:44

Escanee el codigo
para verificacién

Estado:Finalizado Finalizacion:2022-05-31 17:20:58

Firma: Director de Infraestructura (e)

Alberto Rpdriguez

12747779
ARODRIGUEZP@MINTIC.GOV.CO
Director de Infraestructura (e)
MINTIC

Firma: Supervisor

LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdireccion de Operaciones




REPORTE DE TRAZABILIDAD

Solicitud de Modificacién Otrosi No. 2 Cto 858 de 2019 v
31-05-2022

Ministerio de Tecnologia de la Informacion y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220531-134744-0fc5f4-40581934 Creacién:2022-05-31 13:47:44
o Escanee el cédigo
Estado:Finalizado Finalizacién: 2022-05-31 17:20:58 para verificacion
Duverney Diaz Castafio Env.: 2022-05-31 13:47:45
L ddiazc@mintic.gov.co Lec.: 2022-05-31 13:53:21
Revision Aprobado

Res.: 2022-05-31 13:53:25
IP Res.: 201.244.139.150

Rodrigo Pradilla Angel Env.: 2022-05-31 13:53:25
L, rpradilla@mintic.gov.co Lec.: 2022-05-31 13:56:06
Revision Aprobado

Res.: 2022-05-31 13:56:12
IP Res.: 181.56.159.146

NATHALIA URREGO JIMENEZ Env.: 2022-05-31 13:56:12
L nurrego@mintic.gov.co Lec.: 2022-05-31 13:58:06
Revision Aprobado
CONTRATISTA Res.: 2022-05-31 13:58:33
MINTIC IP Res.: 191.156.235.15
LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS Env.: 2022-05-31 13:58:33
L Ifroncancio@mintic.gov.co Lec.: 2022-05-31 14:02:29
Revision Aprobado

Res.: 2022-05-31 14:02:33
IP Res.: 190.145.189.98

Lacides Robles Env.: 2022-05-31 14:02:33
) LROBLES@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2022-05-31 14:10:16
Firma ] ) Aprobado
Subdirector de Operaciones Res.: 2022-05-31 14:10:23
MinTic Subdireccién de Operaciones IP Res.: 186.102.98.165
Alberto Rodriguez Env.: 2022-05-31 14:10:23
. ARODRIGUEZP@MINTIC.GOV.CO Lec.: 2022-05-31 17:20:52
Firma ) Aprobado
Director de Infraestructura (e) Res.: 2022-05-31 17:20:58

MINTIC IP Res.: 191.149.10.132




