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INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE
BOGOTA D.C. GRUPO 2

ALCANCE
CONTRATO No.
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Conservacién de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 2

IDU-1713-2021

Diego Ferney Hernandez Oviedo - Especialista de Apoyo, Nidia Yaneth Albarracin Sierra - Especialista de Apoyo, Leidy Viviana Granados Medina - Especialista de Apoyo, Camilo
Andres Poveda Sierra - Especialista de Apoyo, Carlos Andres Montana - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 13.41%
% EJECUTADO 14.72%
% VARIACION 1.31%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato de obra en ejecucién de actividades de diagnéstico en el corredor vial de la Avenida la Esperanza entre Avenida de Las Américas y Avenida Carrera 68. También se desarrollan
actividades de mantenimiento periédico en el corredor vial de la Avenida de las Américas entre NQS y Avenida Carrera 50.

INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE CONSULTORIA/OBRA CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contratista CONSORCIO PRO -BOGOTA 13 Contratista CONSORCIO MALLAVIAL SS

Contrato No.

IDU-1713-2021

Contrato No.

IDU-1730-2021

Valor Inicial $41.104.436.934,00 Valor Inicial $5.513.948.216,00
Total Contrato $41.104.436.934,00 Total Contrato $5.513.948.216,00
Valor Pagado $10.226.573.573,00 Valor Pagado $ 84.659.629,00
Plazo Inicial 810 dias Plazo Inicial 810 dias
Plazo Actualizado 810 dias Plazo Actualizado 810 dias
Fecha de Iniciacion 2021-12-06 Fecha de Iniciacion 2021-12-06
Fecha de Terminacién Actual 2024-03-05 Fecha de Terminacién Actual 2024-03-05
No. Empleos generados 100 No. Empleos generados 24

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Avenida de las Americas
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO PERIODICO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-01-25 % Financiero de obra programado 23.68
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-02-26 % Financiero de obra ejecutado 45.61
acumulado
Fgcha de finalizacion programada de 2022-12-29 % Fisico de obra programado acumulado | 13.41
obra
Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 14.72




Dias de atraso (-) o adelanto (+) ‘ 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 3.820.812.751,00
Ejecucion Financiera Real $ $7.361.719.173,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO ‘ FLEXIBLE
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
Mezcla asfaltica Grano-Caucho 1629.0
Asfalto MS25 4546.0
AVANCES POR METAFISICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 9.45 10.37
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
Avenida de las Americas
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL
Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-01-25 % Financiero de obra programado 5.08
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2022-01-26 % Financiero de obra ejecutado 10.35
acumulado
cmha de finalizacion programada de 2022-12-29 % Fisico de obra programado acumulado | 0.67
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2022-03-13 % Fisico de obra ejecutado acumulado 1.66
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 1.396.550.287,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 2.843.608.767,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO AVANCE ACUMULADO
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial Km_Carril 0.65 3.19
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial False
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