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Actividades realizadasObligaciones contractuales
Evidencias de la 

ejecución contractual 

6. Reportar las deficiencias encontradas como, bombilla apagada, agotada, intermitente, 

encendida de día, deterioro o vandalismo en luminarias, requerimientos de reinstalación de 

luminarias por hurto, y demás tipificaciones relacionadas con la calidad del servicio de 

alumbrado público. Para esta actividad la interventoría emitirá un correo diario hacia el operador 

con copia a la Unidad indicando las coordenadas georreferenciadas para cada una de fallas 

generadas, contabilizando los tiempos fuera de servicio, cuando aplique, de acuerdo con los 

recorridos del personal operativo en sitio, tanto para la infraestructura perteneciente al operador, 

como aquella que hace parte del inventario del Distrito Capital.

Se reportaron 13.730 fallas relacionadas con mala calidad del 

servicio de alumbrado público y que afectan los

niveles de iluminación requeridos

Informe de actividades 

No. 9 pag. 44

7. Reportar mensualmente a la UAESP y al operador las no conformidades en la construcción o 

instalación de la infraestructura, incluida su ubicación,  tales como cámaras de inspección sin 

tapa y/o destruidas, normalización de redes, postes desplomados o en mal estado, redes 

eléctricas instaladas Inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, falta de mantenimiento y/o 

seguridad de los transformadores de alumbrado público en poste, pedestal o subterráneos y de 

toda su infraestructura asociada y demás deficiencias que afecten el correcto funcionamiento del 

servicio de alumbrado público), detectados durante cada revisión para que el operador o quien 

designe la UAESP proceda a su mantenimiento, contabilizando los tiempos fuera de servicio, 

cuando aplique. Adicionalmente, deberá verificar mensualmente el grado de limpieza de postes 

y luminarias, cumpliendo con las normas técnicas y de mobiliario urbano vigentes y realizar el 

seguimiento de la ejecución de la actividad.

Se generaron 905 órdenes de trabajo, que relacionan 

afectaciones a la infraestructura del servicio de alumbrado 

público

Informe de actividades 

No. 9 pag. 45

4. Verificar en campo todos los equipos de iluminación no rotulados y/o no normalizados y/o 

aquellos que el interventor en ejercicio de las obligaciones contractuales pactadas detecte, con 

el fin de determinar cuáles, por no cumplir con la clasificación de alumbrado público o por ser de 

propiedad de personas naturales o jurídicas diferentes al operador o al Distrito Capital, deben 

ser retirados del inventario de la infraestructura de alumbrado público o normalizados, rotulados 

e ingresados a la Base de Datos.

Se identificaron zonas de cesión con infraestructura del servicio 

de alumbrado público, que no fue entregada al

Distrito conforme a los procedimientos establecidos, por lo cual, y 

teniendo en cuenta que la zona de cesión ya

está registrada como espacio público, se le solicitó a Codensa 

S.A ESP, realizar la rotulación de las luminarias e incorporar a la 

base de datos Nivel Cero (0).

Informe de actividades 

No. 9 pag. 39

5. Realizar recorridos de monitoreo diurnos y nocturnos, de mínimo seis (6) horas cada jornada, 

durante (6) días y (6) noches a la semana, garantizando que cada mes se cubra el 100% de la 

infraestructura de Alumbrado Público del área de Distrito Capital (según la metodología y 

programación de los recorridos de las cuadrillas radicada previamente en la UAESP y las 

condiciones establecidas en el indicador de cobertura). Para el cálculo de la revisión del 100% 

de la infraestructura de alumbrado público, se utilizará la información geográfica de AP 

entregada mensualmente por el operador CODENSA y los reportes de recorridos mensuales 

que entrega el sistema satélite de rastreo y el aplicativo Móvil Movilia. Para la revisión nocturna, 

la interventoría deberá disponer de mínimo (1) de las cuadrillas exclusivamente para recorrer 

avenidas, vías principales (V0 a V3, según MUAP). Para realizar las tareas de muestreo, la 

interventoría deberá disponer de mínimo (1) de las cuadrillas exclusivamente. Si en caso de 

fuerza mayor, caso fortuito o condiciones ajenas a la voluntad del contratista, no logra cubrir del 

100% de la infraestructura de Alumbrado Público del área del Distrito Capital, deberá soportar o 

documentar las razones. Para cada mes, se implementarán planes de mejora para cubrir las 

zonas que no se hayan cubierto y se tomarán acciones para subsanar las dificultades.

Se realizaron los recorridos según la programación entregada a la 

Unidad mediante comunicación "Programacion cuadrilla Marzo 

2022"

Informe de actividades 

No. 9 pag. 40

2. Supervisar de manera mensual la actualización del inventario (Sistema de Información 

Georreferenciado de la infraestructura para la prestación del servicio de alumbrado público en 

Bogotá D.C.) en base de datos del operador de Alumbrado Público, para determinar las 

modificaciones de la información, tales como ingresos, cambios y retiros de los activos, los 

cuales deben ser validados en terreno mediante la metodología de muestreo acordada entre las 

partes. Por lo anterior el interventor presentará los resultados del muestreo para todos los 

procesos: Modernización, Repotenciación, Expansión, Mantenimientos, Derribamiento o caída 

de poste, Hurtos y cualquier otro evento que modifique el inventario.

Durante el mes de marzo de 2022, se realizó la calificación del 

muestreo de la base de datos de enero de 2022, de los lotes que 

fueron verificados en terreno a finales del mes de febrero de 

2022, de manera conjunta entre personal de la interventoria y 

funcionarios de Codensa ESP Informe de actividades 

No. 9 pag. 35

3. Identificar y verificar vías, parques, zonas con cerramiento e infraestructura no normalizada 

instalada por parte de particulares para determinar el tipo de cesión que tienen: pública o 

privada, comparando la información obtenida del producto de las labores de interventoría con la 

información recibida del operador del servicio de alumbrado público sobre ellas o por inspección 

directa de la interventoría o por cualquier otro medio que se requiera para cada uno de los 

sectores en donde se encuentren. Las actividades a desarrollar serán: a) Consecución de 

información en la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), en el Departamento Administrativo 

de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), o en la Alcaldía Local correspondiente, u otra 

entidad competente que le permita verificar si los sectores identificados por la Interventoría, por 

el operador o por la UAESP o aquellos solicitados por la comunidad corresponden a espacio 

público o privado y verificar si las luminarias que se encuentran en estos sectores están 

rotuladas, listándolas por tipo de área privada o pública. b) La Interventoría notificará a la 

UAESP y al operador del servicio de alumbrado público los resultados obtenidos. Si el resultado 

obtenido evidencia que el encerramiento es no autorizado, la interventoría notificará a la Alcaldía 

Local correspondiente. c) Si la zona analizada es privada, la interventoría realizará el 

seguimiento al operador del servicio en lo referente a la depuración de la base de datos, de 

acuerdo con las solicitudes soportadas documentalmente.

Se identificaron dos (2) espacios públicos con cerramientos que 

restringen el libre acceso y circulación, por lo cual se radicaron 

oficios dirigidos a la Alcaldía Local correspondiente, con el fin de 

que se sirva informar según

sus competencias, sobre la legalidad y/o autorización de dicho 

cerramiento.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 36

Objeto:

SAP-001 Realizar la interventoría técnica-operativa, social, administrativa, ambiental regulatoria, jurídica, de seguridad industrial y salud en el

trabajo; de la prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá que se presta conforme al Convenio No. 766 de 1997 cuyo objeto es la

prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá DC y el Acuerdo complementario del mismo suscrito entre el Distrito Capital/UESP y

CODENSA el 25 de enero de 2002 y aquellos que los sustituyan modifiquen o adicionen.

III. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Mes de cumplimiento de la obligación 

1. Analizar de manera mensual la actualización de la información y atributos de la base de datos 

o Sistema de Información Georreferenciado del operador de Alumbrado Público, generando 

estadísticas de los activos. El interventor presentará los análisis en los procesos de avance en 

la modernización, fin vida útil de luminarias y bombillas HID, de acuerdo con el sector iluminado 

(ciclorruta, parque, vía), históricos de crecimiento del parque lumínico (anuales y del año en 

curso). La interventoría validará la calidad de la información de los campos y sus atributos en la 

base de datos para determinar posibles hallazgos u oportunidades de mejora desde el punto 

vista estratégico y operativo.

La interventoría de la Universidad Nacional realizó la revisión y 

validación de la información y atributos de la

base de datos del mes de febrero de 2022, entregada por el 

operador del servicio en el mes de marzo de 2022.
Informe de actividades 

No. 9 pag. 28
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16. Inspeccionar oportunamente en terreno la base de datos SINEX la cual incluye las obras de 

expansión y repotenciación de puntos de la red de alumbrado público ejecutadas por el operador 

del servicio, por los particulares o por otras entidades del Distrito Capital. Para los efectos de la 

presente obligación la interventoría debe verificar punto a punto cada una de las obras, lo cual 

se hará bajo los lineamientos y criterios establecidos en el MUAP para Bogotá, D.C., en el 

RETILAP y en el POT, debe comprobarse en cada inspección, entre otros requisitos, la altura de 

montaje, inclinación de luminarias, longitud de soporte (brazo), avance de las luminarias, 

interdistancias, así como las especificaciones técnicas a cumplir en la obra civil y red eléctrica 

asociadas a la infraestructura de alumbrado público, lo anterior para garantizar la calidad de las 

obras y de la información. Entregar un reporte con el análisis de las expansiones revisadas de la 

base SINEX, validando y comparando con las expansiones conciliadas del mismo mes.

Se realizó la verificación de las obras ejecutadas por Codensa 

S.A. ESP, en enero de 2022

Informe de actividades 

No. 9 pag. 70

14. Asistir al Comité de Expansiones del servicio de alumbrado público para apoyar a la UAESP 

en la evaluación de los requerimientos de expansiones del Alumbrado Público, así como a la 

reunión de firmas de aprobación de expansiones y a la reunión de conciliación de las 

expansiones ejecutadas por el operador y las demás que la UAESP convoque.

Se realizaron los comités 423 y 424, el 17 y 30 de marzo de 2022, 

respectivamente; igualmente se realizó la

conciliación de obras ejecutadas por Codensa S.A. ESP, en 

febrero de 2022.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 67

15. Realizar mensualmente las estadísticas de las expansiones programadas, ejecutadas, 

canceladas y las demás que le sean requeridas por la UAESP, para lo cual presentará un 

reporte en el informe mensual con su correspondiente anexo, de manera global y por localidades 

y supervisar la actualización de la base de datos del inventario.

Se lleva el control a la ejecución de las obras por parte de 

Codensa S.A ESP, conforme a los requerimientos

realizados
Informe de actividades 

No. 9 pag. 67

12. Revisar los reportes diarios generados por peticiones, quejas y reclamos, recibidos por 

fonoservicio 115, por radicados en la UAESP y por las inspecciones diarias de las cuadrillas. 

Elaborar los análisis y las estadísticas correspondientes a tiempos de respuesta, ordenes 

generadas y atendidas en el mismo mes (Indicador de la Contraloría); como también las ordenes 

atendidas independientes del mes en que fueron generadas, índices e indicadores del servicio, 

porcentajes de cumplimiento, tipos de solicitudes, órdenes no atendidas y órdenes pendientes 

por atender, entre otros. Para las solicitudes no atendidas, la Interventoría deberá verificar en 

terreno las causas, con el fin de establecer si éstas son imputables al operador del sistema de 

alumbrado público, o no. La Interventoría efectuará un levantamiento detallado de los rótulos 

afectados e informará a la UAESP acerca de las condiciones encontradas, formulando las 

recomendaciones a que haya lugar. Confrontar la información de las solicitudes no atendidas 

oportunamente por hurto o vandalismo o reprogramación de trabajos por parte del Operador del 

servicio.

Se recibió información de las órdenes cumplidas por Codensa 

S.A. ESP, de reclamos realizados a través de

fonoservicio, Codensa S.A ESP y de la interventoría. Codensa 

S.A. ESP; el operador ejecutó 19.539 órdenes de trabajo

Informe de actividades 

No. 9 pag. 56

13. Evaluar los requerimientos de expansiones del alumbrado público en el levantamiento de la 

infraestructura y la propuesta de diseños de expansión de alumbrado público. En los recorridos 

diurnos y nocturnos identificar las zonas que requieran expansiones y gestionarlas en el Comité 

de Expansiones (UAESP, Operador del Servicio de AP e Interventoría). En los casos de 

remodelación de espacio público, el contratista verificará en campo las condiciones del 

alumbrado público existente y someterá a consideración de la UAESP soluciones respecto a su 

retiro, reubicación y/o continuidad, empalmándolo con el diseño propuesto o existente.

Se generaron cincuenta y dos (52) solicitudes de expansión, 

como resultado de reclamaciones de la ciudadanía o por 

recorridos propios de la Interventoría.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 64

10. Con base en las órdenes de trabajo atendidas por el operador: a) realizar un plan de 

muestreo simple normal con un nivel II de inspección, conforme a lo establecido en la Norma 

Técnica Colombiana NTC - ISO 2859-1 o aquella que la modifique o sustituya; y verificar el 

cumplimiento de los trabajos solicitados 72 horas después de efectuada la solicitud; b) Presentar 

los soportes y planillas de verificación conjunta CODENSA - Interventoría diligenciadas y 

firmadas en terreno; c) Realizar seguimiento hasta su cierre, de la OTR que no ha sido atendida 

dentro de los términos establecidos. La totalidad de la información analizada y presentada en los 

informes mensuales y final por el interventor deberá corresponder al período comprendido entre 

el primer y último día calendario de cada mes. 

Se recibió de parte de la UAESP, información de las órdenes 

generadas por Codensa S.A. ESP, referente a los

 eclamos realizados por fonoservicio y órdenes generadas por los 

recorridos de la interventoría

Informe de actividades 

No. 9 pag. 52

11. Realizar seguimiento a las órdenes de trabajo que se cierran bajo las tipificaciones “AP 

normal” o “AP en condiciones reglamentarias (no compensa)” a fin de verificar la correcta 

prestación del servicio de alumbrado público. 

Mediante los recorridos diarios que realizó la interventoría, se 

verificaron en campo 4.194 órdenes de trabajo. Durante este 

período, se realizó el seguimiento a los rótulos cerrados con la 

anterior tipificación y se encontró que, en 571 de éstos, la falla 

persistía, para lo cual se generaron nuevas órdenes de

trabajo.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 56

8. Identificar todos los sectores de espacios públicos que presenten deficiencias en el alumbrado 

público, mediante la realización de la medición de iluminancia o verificación de la realización de 

mediciones de luminancia por parte del operador del servicio de alumbrado público, según 

aplique o sea requerido. Para la verificación de los niveles de iluminación (iluminancia) o 

verificación de mediciones de luminancia de proyectos nuevos y del alumbrado existente, se 

usarán equipos de medida con certificado de calibración o verificación vigente.  La metodología 

para realizar las mediciones de iluminancia se desarrollará de acuerdo con lo establecido en la 

sección 540 del RETILAP y Norma Técnica Colombiana del ICONTEC NTC 900. Se deberán 

efectuar en promedio 3 mediciones de iluminancia diarias (en días hábiles), las que se elegirán 

de manera proporcional, teniendo en cuenta los sectores en los que se han reportado más 

deficiencias del sistema de Alumbrado Público, así como la cantidad instalada de luminarias de 

tecnologías HID (sodio y halogenuros metálicos) y de tecnología LED, sin perjuicio de que deben 

realizarse cubriendo todas las localidades de la ciudad. Asimismo, deberá reportar al operador 

de Alumbrado Público la deficiencia encontrada. La interventoría deberá presentar reporte de los 

resultados de las mediciones mensuales realizadas y los resultados de la verificación de la 

calibración de los equipos de medida. En el evento de requerirse la realización de mediciones 

de niveles de luminancia, la UAESP coordinará su realización con Codensa y la logística de 

cierre de vías con las entidades respectivas. La interventoría efectuará el acompañamiento a las 

mediciones y verificará que en su desarrollo y en el informe de resultados que remita Codensa, 

se apliquen los requerimientos del Capítulo 5 del RETILAP.  

De acuerdo con el programa de mediciones y con base en los 

informes de alumbrado deficiente, reportados por

los técnicos en el desarrollo de las revisiones nocturnas, se 

realizaron 74 mediciones, con los equipos registrados

en la UAESP y se generaron 57 acciones de mejora.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 48

9. Presentar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, para 

aprobación de la UAESP, un primer plan de trabajo, detallado por rutas, localidades, tramos de 

vía principal y secundarias, así como describir el criterio técnico con el cual se basó para la 

distribución de las cuadrillas en la ciudad (ejemplo: cantidad de luminarias por localidad, 

estadísticas de fallas por localidad, PQR o las que considere), de tal forma que se compruebe 

que durante el mes, efectivamente se revisa el 100% de las luminarias instaladas en la ciudad, 

se hace la actividad de muestreo y se realizan mediciones proporcionalmente por cada 

localidad. Para los meses subsiguientes, este criterio de asignación de cuadrillas y plan de 

trabajo se actualizará y presentará en la última semana del mes anterior para visto bueno y 

aprobación de la UAESP.

El plan de trabajo fue remitido a la UAESP. Se presentó a la 

Unidad la programación de recorridos de las cuadrillas para el 

mes de abril de 2022

Informe de actividades 

No. 9 pag. 51
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26. Verificar los certificados RETIE y RETILAP, emitidos por el ente acreditado por la ONAC y 

entregado a la UAESP por el operador del servicio de alumbrado público, correspondientes a los 

proyectos de modernización, para lo cual deberá realizar visitas de inspección diurnas y 

nocturnos en terreno, que validen lo diseñado y aprobado, con lo instalado y certificado, de 

acuerdo con el procedimiento de muestreo establecido. Posteriormente, avalar la incorporación 

en la base de datos de las luminarias instaladas en la modernización. En tal sentido deberá 

llevar el registro y control de las luminarias instaladas en el proceso de modernización masivo y 

supervisar la actualización en la base de datos del inventario.

Se realizaron visitas de inspección a un total de doscientos 

diecinueve (219) rótulos distribuidos en veintinueve (29) 

proyectos (muestreo agrupamientos 5,6,7 y 9), los cuales 

resultaron conformes
Informe de actividades 

No. 9 pag. 90

24. Realizar la evaluación de los requerimientos de modernización del alumbrado público, dar el 

aval y/o concepto a la clasificación del tipo de iluminación, basados en el levantamiento de la 

Infraestructura existente, la clasificación de vías entregada por Movilidad y/o Secretaría Distrital 

de Planeación, de conformidad con el POT. 

Se revisaron cincuenta y seis (56) proyectos de modernización, 

de manera conjunta con el personal de la UAESP, dando como 

resultado: Aval para veintitrés (23) proyectos, de los cuales se 

recibió código de aprobación UAESP para veintidós (22) 

proyectos.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 88

25. Asistir a las mesas de modernización programadas, para apoyar a la UAESP en la 

evaluación de los requerimientos de cambio de tecnología en el Alumbrado Público.

La interventoría asistió a todas las mesas de trabajo de 

modernización que fueron programadas tanto por el

operador del servicio, como por la UAESP.
Informe de actividades 

No. 9 pag. 89

22. Evaluar y conceptuar cuando se requiera, de conformidad con lo establecido en el Convenio 

766 de 1997, su acuerdo modificatorio de 2002 o cualquiera que los adicione o sustituya, así 

como en la regulación vigente, en relación con los precios unitarios para componentes nuevos y 

existentes del sistema de alumbrado público que se encuentren o se vayan a incorporar en la 

base de datos del inventario. Para este efecto, analizará y comparará los costos de las Unidades 

Constructivas de Alumbrado Público con referentes de mercado o de fuentes de información 

oficiales, teniendo en cuenta las características propias del sistema de la ciudad en temas como 

economías de escala y alcance. La valoración económica de nuevas unidades constructivas a 

incorporar al servicio del alumbrado público será soportada documentalmente y entregada a la 

UAESP.

A la fecha no se ha recibido respuesta de las observaciones 

realizadas a Codensa sobre la documentación soporte para 

generar las UCAP de subestaciones Semisumergibles

Informe de actividades 

No. 9 pag. 85

23. Realizar el seguimiento al Convenio No.766 de 1997, y al Acuerdo del 25 de enero de 2002, 

o aquellos que los sustituyan, modifiquen o adicionen, con el fin de verificar el cumplimiento de 

estos. En desarrollo de esta obligación, la Interventoría deberá relacionar en su informe mensual 

cada una de las obligaciones establecidas en el convenio referido, indicando el cumplimiento de 

las mismas por parte del operador, observaciones y recomendaciones a las que haya lugar. En 

caso de solicitud por parte de la UAESP, analizar y emitir conceptos en las áreas objeto de la 

interventoría, sobre la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones pertinentes que sean 

aplicables al convenio referido, relacionados con plan de emergencia, modernización, nuevas 

tecnologías, reliquidación, reglamentos, normativas técnicas, jurídicas y económicas aplicables 

y todas las demás que la UAESP solicite, en los plazos requeridos por la Unidad según 

corresponda a cada caso.

Referente a la obligación de analizar y emitir conceptos en el 

ámbito objeto de la interventoría y por solicitudes

de la UAESP, con respecto a la aplicación y el cumplimiento de 

las disposiciones pertinentes al convenio

supervisado.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 87

20. Verificar y conceptuar el cumplimiento por parte del operador del POT vigente o el que lo 

sustituya, modifique o adicione, en lo referente al servicio de alumbrado público. En desarrollo 

de esta actividad, la interventoría deberá relacionar en su informe mensual cada una de las 

obligaciones establecidas en el POT, indicando el cumplimiento de las mismas por parte del 

operador, observaciones y recomendaciones a que haya lugar.

Se presentan los artículos del nuevo POT (Decreto 555 de 2021), 

que tienen relación con el servicio de alumbrado público, así 

como el cumplimiento, observaciones y/o recomendaciones Informe de actividades 

No. 9 pag. 78

21. Verificar la propiedad de la infraestructura de alumbrado público en las áreas públicas objeto 

de cesión gratuita con destino a vías locales, equipamientos colectivos y espacio público, 

incluyendo parques y zonas verdes, para lo cual analizará la base de datos y realizará las 

verificaciones en terreno que se requieran para identificar la naturaleza y procedencia de la 

infraestructura. La interventoría deberá dar concepto en los casos en los cuales se tenga duda 

de la propiedad de la infraestructura. Para ello, el interventor contará con acceso al sistema de 

información del DADEP, para lo cual la UAESP realizará el respectivo tramite. 

En el período objeto de evaluación, no fue requerida por la 

UAESP ni advertida por la Interventoría, ninguna

actividad relacionada con el cumplimiento de la obligación en 

comento Informe de actividades 

No. 9 pag. 

18. Efectuar la supervisión, seguimiento y control de las actividades derivadas del desarrollo de 

las obras civiles nuevas o de remodelación del espacio público de Bogotá y que den como 

resultado afectaciones al servicio de alumbrado público. Esto con el objeto de que se garantice 

la permanente y correcta iluminación de las áreas de libre circulación durante el desarrollo de 

los trabajos, verificando la implementación de medidas de mitigación a los impactos negativos al 

alumbrado público, como pueden ser instalación de iluminación provisional, señalización o 

cerramientos, que eviten la circulación de los ciudadanos, en sectores donde se retire o haya 

desconexión del sistema de alumbrado público. También con el objetivo de que se actualice 

oportunamente la base de datos, cuando los resultados o actividades de estas obras lo ameriten; 

garantizando que se excluyan de ésta, los rótulos que se retiren o se desconecten del sitio 

intervenido e incluyendo las nuevas luminarias que se instalen. La interventoría deberá solicitar 

ante las entidades que realizan proyectos en el espacio público (IDU, Acueducto, IDRD, entre 

otros) la información de las obras que dichas entidades van realizar en espacio público, como 

también los cronogramas de las actividades concernientes a estas obras, para poder efectuar la 

supervisión a las obras que impacten la prestación del servicio de alumbrado público, realizando 

seguimiento y control de estas actividades hasta el concluir de la obra, con fines de proyectar 

las respectivos comunicados a que haya a lugar, para  referir el cumplimiento de las medidas de 

mitigación a las afectaciones en la iluminación, que aseguren la visibilidad del transitar en 

horarios nocturnos de la comunidad en los sectores aledaños a la intervención y dictaminar si al 

finalizar dichas obras el espacio público quedo con la iluminación normativa según lo que 

establece RETILAP. Presentar un reporte mensual donde se estipule los comunicados enviados 

y recibidos de las entidades, comunicados para actualización de base de datos, los proyectos 

visitados y revisados, relacionados en una matriz de seguimiento.

Durante el mes de marzo de 2022, se generaron 3 

Inconsistencias en Base de Datos-IBD. Con base en la solicitud 

de información sobre obras en el espacio público con 

afectaciones en el A.P, se recibió información de diferentes 

entidades. Se participó con la UAESP en diferentes mesas de 

trabajo, en conjunto con el IDU

Informe de actividades 

No. 9 pag. 74

19. Participar en el proceso de incorporación de infraestructura de Alumbrado Público al Distrito, 

junto con la UAESP, realizando visitas para verificación técnica de las obras construidas por el 

urbanizador o constructor y/o entidades distritales, garantizando el cumplimiento de la normativa 

vigente, presentando las observaciones correspondientes. La interventoría participará en las 

mesas de trabajo mensuales establecidas por la UAESP con el operador de Alumbrado Público, 

para hacer seguimiento y conciliación de la base de datos de infraestructura propiedad del 

Distrito (Nivel 0), en la verificación de información de los campos y atributos de esta. La 

interventoría deberá realizar visitas mensuales con el fin de verificar el estado de la 

infraestructura y la necesidad realizar mantenimientos.

La UAESP solicitó a la interventoría realizar la verificación de las 

condiciones y estado de la infraestructura del

servicio de alumbrado público, asociada a tres (03) proyectos de 

urbanismo.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 77

17. Realizar la revisión, en conjunto con la UAESP, de los diseños fotométricos de proyectos de 

alumbrado público, y otorgar el aval de los mismos, en el marco que establece el RETILAP, 

RETIE, MUAP y la normatividad vigente o la que en ejecución del contrato se establezca, 

presentados por los diseñadores y/o constructores de entidades públicas y/o privadas. La 

interventoría presentará un reporte mensual de los proyectos revisados y avalados junto con la 

UAESP, discriminando: Nombre proyecto, Revisor UAESP, Revisor interventoría, Estado, 

Código de aprobación y Fecha de aprobación relacionados en matriz de seguimiento.

En el período comprendido para la elaboración de este informe, 

se revisaron ochenta y cuatro (84) proyectos

fotométricos, de los cuales se dio aval a treinta y dos (32) 

proyectos Informe de actividades 

No. 9 pag. 72
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34. Contar con el personal mínimo requerido y ofertado en su propuesta al momento de la 

suscripción del acta de inicio. En lo referido al personal profesional, técnico y auxiliar se deben 

presentar las hojas de vida y las copias de las certificaciones laborales y académicas que las 

soporten, previa suscripción del acta de inicio, para ser aprobadas por la UAESP. Cuando por 

fuerza mayor unilateralmente se requiera el reemplazo y/o cambio de alguna de las hojas de 

vida presentadas en la oferta, la/el nuevo candidato debe cumplir con los requisitos mínimos 

establecidos en el contrato para el cargo en cuestión. Todas las novedades relacionadas con 

cambios de personal, de vehículos o alguna otra modificación que afecte directamente la 

ejecución del contrato, deberán ser informadas a la UAESP, una vez se presente la novedad, 

radicando la hoja de vida del personal o las especificaciones técnicas del vehículo, según 

canales de comunicación establecidos para revisión y aprobación. La UAESP evaluará el 

cumplimiento de requisitos dentro de los cinco días siguientes al reporte de la novedad. En estas 

situaciones donde se haga necesario el cambio de personal por casos fortuitos ajenos al normal 

desarrollo del objeto del contrato (renuncia por parte del trabajador sin previo aviso, accidentes 

laborales o enfermedades que generen incapacidades prolongadas, muerte del trabajador, entre 

otros consagrados en la Ley) se contará con un plazo máximo de 15 días calendario para 

realizar este reemplazo. Adicionalmente, para el periodo de vacaciones de cualquier integrante 

del equipo de trabajo mínimo exigido, éste deberá ser Informado a la UAESP mínimo con 15 

días de anticipación y la interventoría deberá contar con el reemplazo debidamente entrenado, el 

cual deberá cumplir el mismo perfil que se haya solicitado. Además del personal mínimo 

requerido, la Interventoría dentro del marco de su autonomía administrativa y a su cuenta y 

riesgo, podrá disponer de personal adicional en aras de dar cumplimiento al objeto y a las 

obligaciones contractuales, para lo cual deberá disponer de personal de relevo, previendo 

sucesos laborales tales como incapacidades, licencias, entre otros.

Para el mes de marzo de 2022 la interventoría no tuvo ningún 

cambio de personal, para la ejecución de las

actividades del contrato de interventoría UAESP 460-2021

Informe de actividades 

No. 9 pag. 110

32. Aprobar y/o realizar el seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de prestación del 

servicio de alumbrado público establecido por el operador del servicio conforme a la 

reglamentación vigente, que permita evaluar la eficacia, eficiencia, efectividad y calidad del 

operador en la prestación del servicio de Alumbrado Público. En virtud de ello, deberá verificar y 

conceptuar los incumplimientos al plan de mantenimiento del servicio de alumbrado público por 

parte del operador. El informe debe contener las verificaciones en terreno de mantenimientos 

preventivos, ejecutados y/o en ejecución, que la interventoría identifique en sus recorridos 

diarios, con su correspondiente registro fotográfico, conclusiones y recomendaciones.

En el marco del seguimiento a esta obligación, junto con el 

personal de apoyo a la supervisión del contrato de

interventoría y Codensa S.A. ESP, se realizó reunión de 

seguimiento el 30 de marzo de 2022 y donde el operador

mostró los avances al Plan de Mantenimiento 2022. Informe de actividades 

No. 9 pag. 106

33. Revisar y analizar mensualmente el informe de actividades presentado por el operador del 

servicio de alumbrado público, realizando un análisis detallado de la información, incluyendo 

observaciones, recomendaciones, conclusiones, mejoras y demás requerimientos que considere 

pertinentes para el buen desempeño de la prestación del servicio. El resultado de este análisis 

debe ser remitido al operador dentro de los cinco (5) días siguientes a partir del recibo del 

mencionado informe, a fin de que el operador realice los ajustes correspondientes.

Se revisó el informe de Codensa S.A. ESP, correspondientes al 

mes de enero de 2022, realizando un análisis detallado de la 

información, incluyendo: observaciones, recomendaciones, 

conclusiones y mejoras Informe de actividades 

No. 9 pag. 109

30. Diseñar e implementar un programa de capacitación trimestral, en temas normativos, 

regulatorios y técnicos, para la actualización del personal que apoya la parte técnica y que 

conforma su equipo de trabajo, como mínimo en los siguientes temas: MUAP, RETIE, las 

normas y especificaciones técnicas propias del operador del SAP para materiales y equipos del 

sistema de distribución de energía, cambios regulatorios o normativos que se produzcan durante 

la ejecución del contrato, RETILAP, entre otros temas enfocados al objeto de la Interventoría. 

Las capacitaciones se llevarán a cabo de forma mensual. El programa será acordado con la 

UAESP durante el primer mes de ejecución del contrato y podrá ser revisado por las partes en el 

momento en que se considere conveniente o los cambios normativos o regulatorios así lo hagan 

necesario. Dentro del mencionado programa de capacitación, un mes antes de finalizar la 

ejecución contractual, se deberá implementar un seminario de transferencia de conocimiento del 

contrato de interventoría, de mínimo cinco (5) horas, programadas en varias sesiones, dirigido al 

equipo de trabajo del interventor y a los funcionarios que determine la UAESP.

En el mes de marzo de 2022 y de acuerdo con la aprobación por 

parte de la UAESP del Plan de Capacitación, se realizó la 

capacitación ARQUITECTURAS DE COMUNICACIÓN Y 

GESTIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 104

31. Realizar y mantener actualizada la matriz de normas del servicio de alumbrado público. La 

interventoría será responsable de identificar la nueva normatividad y/o modificaciones que se 

realicen en el transcurso del contrato. En este sentido debe identificar y evaluar el impacto de 

estas normas en el convenio suscrito entre el Distrito Capital/UESP y CODENSA el 25 de enero 

de 2002, y en los que los sustituyan, modifiquen o adicionen, proponiendo los necesarios ajustes 

contractuales que permitan actualizar dicho convenio a la normatividad vigente. Así como 

también identificar y evaluar las normas relacionadas con ajustar y/o actualizar el MUAP o 

cualquier otra actividad o procedimiento que se requiera en la UAESP; para que todas las 

actividades y tramites en referencia al alumbrado público estén acordes a la normatividad 

vigente. Presentar un informe trimestral de las actualizaciones de la normatividad.

Se presenta la matriz actualizada de normas aplicables al 

servicio de alumbrado público, discriminadas en leyes,

decretos, resoluciones y circulares, incluyendo aspectos técnicos, 

económicos, de Seguridad y Salud en el

Trabajo, legales y ambientales.
Informe de actividades 

No. 9 pag. 105

28. Tramitar ante el operador, previo aval de la UAESP, las no conformidades y/o acciones de 

mejora detectadas y solicitar al operador la toma de acciones correctivas y/o preventivas según 

aplique, que surjan en el desarrollo del contrato. La interventoría realizará el seguimiento para el 

cierre correspondiente y presentará reportes mensuales del estado de las no conformidades y 

acciones de mejora entregadas al operador.

En el mes de marzo de 2022, se recibió la instrucción por parte 

de la Subdirección de Servicios Funerarios y

Alumbrado Público de la UAESP, de realizar el cambio de 

nombre a la actividad asociada a las denominadas NCR,

a Inconsistencia en Base de Datos - IBD

Informe de actividades 

No. 9 pag. 95

29. El director de la interventoría y/o su(s) delegado(s), dependiendo de los requerimientos de la 

UAESP, asistirán a las reuniones y visitas a terreno sobre el servicio de alumbrado público que 

requieran su presencia y apoyará a la UAESP cuando ésta se lo solicite, en el desarrollo de 

actividades en la que participen entidades públicas o privadas relacionadas con el desarrollo de 

proyectos que Involucren alumbrado público, así como de requerimientos o solicitudes 

relacionadas con este servicio. De cada una de las reuniones y visitas a terreno la interventoría 

presentará las respectivas evidencias (actas, informes, fotos, formatos, entre otros). Entrega de 

informe en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles.

Los profesionales del equipo de interventoría participaron en las 

diferentes reuniones programadas por la UAESP, Codensa S.A. 

ESP y demás entidades, según su competencia

Informe de actividades 

No. 9 pag. 104

27. Hacer seguimiento de los requerimientos que surjan entre la comunidad, las entidades 

públicas, los organismos de control, el operador del servicio, y las demás que requiera la 

UAESP, en los plazos que ésta requiera según corresponda a cada caso. Para ello, realizará 

visitas a terreno, asistirá a las reuniones que convoque o le delegue la UAESP y efectuará la 

compilación de información, entre otras actividades, que sean necesarias para dar respuesta, 

hacer el seguimiento y satisfacer las solicitudes allegadas. Suministrar la información necesaria 

para que la entidad responda directamente los requerimientos a que haya lugar, en observancia 

de la Ley 1755 de 2015 o la que la sustituya, modifique o adicione. Para ello, la UAESP 

establecerá los periodos máximos para el envío de las respuestas por parte de la interventoría a 

las diferentes peticiones de los usuarios interpuestas ante la UAESP o en el sistema Bogotá Te 

Escucha, el Sistema de Quejas y Soluciones - SDQS de la Secretaría de Gobierno (Alcaldía 

Mayor). Los requerimientos a la interventoría podrán efectuarse por correo físico certificado, 

mensajería especializada, correo electrónico o por llamadas telefónicas. Para dar cumplimiento 

a esta obligación la interventoría utilizará los formatos entregados por la UAESP en software 

libre, cuadro estadístico de los requerimientos atendidos, evidencias documentales y 

fotográficas de las reuniones y visitas de verificación y seguimiento. Lo anterior plasmado en el 

informe general mensual de ejecución y/o gestión.

Se atendieron trescientos treinta y dos (332) solicitudes que 

surgieron de la comunidad, las entidades públicas,

los organismos de control y del SDQS, dentro de las cuales se 

emitieron por parte de los profesionales de la interventoría, 

doscientos setenta y dos (272) respuestas y sesenta (60) 

informes, producto del acompañamiento a los recorridos 

solicitados por la entidad,

Informe de actividades 

No. 9 pag. 93
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38. Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en salud, 

riesgos profesionales, pensiones y/o aportes parafiscales, cuando haya lugar y presentar los 

documentos respectivos que así lo acrediten, conforme a lo establecido en las normas vigentes.

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2022, 

todos los trabajadores del proyecto cancelaron

los aportes al sistema de seguridad social del mes de marzo de 

2022, encontrándose a Paz y Salvo. Informe de actividades 

No. 9 pag. 120

39. La interventoría deberá presentar el plan de calidad que implementará en el contrato de 

interventoría, cuya ejecución se encuentra determinada por el presente anexo técnico. El plan de 

calidad deberá ser entregado a los quince (15) días hábiles siguientes de la suscripción del acta 

de inicio. El Plan de Calidad deberá incluir todas las actividades que afecten o puedan afectar la 

calidad del servicio de Interventoría, orientado al control y vigilancia del contrato objeto de 

interventoría La revisión, verificación de cumplimiento y contenido del plan de calidad, se 

adelantará por parte de la supervisión en un plazo de diez (10) días hábiles después de la 

presentación del mismo. En el evento en que la supervisión solicite ajustes relacionados con el 

documento, La Interventoría debe realizarlo en un término de cinco (5) días hábiles. Una vez 

entregado dicho documento por La Interventoría, la supervisión tendrá un plazo de cinco (5) días 

hábiles para la revisión de los ajustes realizados, en caso de no realizar la totalidad de los 

ajustes solicitados, La Interventoría y la supervisión contarán con los plazos mencionados 

anteriormente en la etapa de revisión del documento. Si el documento cumple con los requisitos 

solicitados, la Supervisión realizará la aprobación del plan de calidad de La Interventoría. 

Asimismo, cualquier solicitud de actualización que se realice al plan de calidad por parte de La 

Interventoría, deberá ser presentada y radicada a la supervisión en medio digital. Todas las 

actualizaciones que se realicen al plan de calidad deberán ser revisadas y aprobadas por la 

supervisión dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a dicha radicación.

Se hizo la remisión de los planes a seguir por la Interventoría, con 

el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados en 

desarrollo del Contrato de Interadministrativo N° UAESP-460-

2021

Informe de actividades 

No. 9 pag. 120

36. La interventoría se acoge a los indicadores establecidos por la UAESP, mediante los cuales 

se verifica la gestión en relación con la cobertura de revisión de la infraestructura del servicio 

alumbrado público; la eficacia, eficiencia y efectividad con relación a la prestación del servicio y 

el desarrollo de sus actividades. Estos indicadores deberán ser presentados en el formato del 

Sistema Integrado de Gestión de la SIG de la UAESP. Los indicadores están definidos así: 1. 

TIEMPO DE RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES UAESP. Objetivo del 

Indicador: Medir los tiempos de gestión en la atención a las solicitudes realizadas por la UAESP 

a la interventoría, referentes al Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Bogotá D.C., 

desde que se comunica y/o envía la petición, pasando por la visita técnica de verificación, hasta 

la emisión y envío del concepto técnico respectivo. Formula del Indicador: [Número de 

respuestas y/o conceptos técnicos emitidos por la interventoría, en un tiempo menor o igual a 5 

días hábiles / Número TOTAL de respuestas emitidas por la interventoría] x 100 %. 2. CALIDAD 

DE LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES UAESP. Objetivo del Indicador: Medir la calidad 

de las respuestas y/o conceptos técnicos emitidos por la Interventoría frente a las solicitudes 

realizadas por la UAESP, referentes al Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Bogotá 

D.C. Este indicador mide que las respuestas emitidas sean congruentes y den respuesta de 

fondo a lo requerido por el usuario. Formula del Indicador: [Número total de respuestas 

devueltas por la UAESP para ajuste por parte de la interventoría / Número Total de respuestas 

emitidas por la interventoría] x 100 %. 3. COBERTURA EN LA INSPECCIÓN DEL SISTEMA 

DE ALUMBRADO PÚBLICO. Objetivo del Indicador: Medir la cobertura del resultado de la 

inspección del Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Bogotá D.C., realizado por la 

Interventoría, en las inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento 

del 100% del área. En caso de no alcanzar el nivel satisfactorio de uno o más de los indicadores 

relacionados en el presente numeral, la interventoría deberá remitir a la UAESP un plan de 

mejoramiento con el fin de lograr el umbral establecido en el siguiente periodo. 

La interventoría, acogiendo los indicadores establecidos por la 

UAESP, emitió documentos que dan muestra de la

medición de los indicadores

Informe de actividades 

No. 9 pag. 115

37. Presentar un informe mensual dentro de los primeros diez (10) días calendario siguientes al 

mes cumplido, que comprenda las actividades desarrolladas por cada obligación. Sustentar el 

informe ante la UAESP sobre los aspectos más relevantes tratados en cada informe. Las 

actividades para el cumplimiento de cada una de las obligaciones serán realizadas 

mensualmente y deberán ser acompañadas por un análisis detallado, recomendaciones, 

conclusiones, gráficas, tablas, estadísticas, fotos, formatos, actas y demás que la interventoría 

considere conveniente para la adecuada comprensión, las cuales deberán incluirse en los 

medios magnéticos que se entreguen. En los mencionados documentos, someterá a 

consideración de la UAESP las observaciones, conclusiones, recomendaciones, correctivos y 

demás información que considere pertinente para el buen desempeño de la prestación del 

servicio, las que deberán estar debidamente soportadas en sus aspectos técnicos, económicos, 

regulatorios, legales y cualquiera otros que sean relevantes. Adicionalmente, la interventoría 

deberá: a) Presentar como soporte de la cuenta de cobro el informe mensual de ejecución del 

contrato en los formatos que la UAESP considere de acuerdo con el sistema integrado de 

gestión. b) Presentar su informe en una (1) copia impresa para lo cual debe tener en cuenta el 

horario de recepción de documentos en la UAESP. Adicionalmente deberá remitir una (1) copia 

digital en formato word y en pdf al correo oficial de la Supervisión. c) Dar cuenta de todos los 

documentos que analizó a fin de elaborar el anterior informe. d) Entregar las memorias de 

cálculo cuando sea necesario. e) Presentar al supervisor del contrato un informe final que 

consolide toda la gestión adelantada por el interventor en el desarrollo de su contrato en 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo todas las estadísticas y cifras 

resultantes de la ejecución del Convenio 766 de 1997 el Acuerdo complementario y del presente 

contrato. La Supervisión de contrato tendrá hasta cinco (5) días hábiles a partir de la radicación 

del informe mensual para emitir aprobación y/u observaciones. En el evento de requerirse 

ajustes, la Interventoría tendrá hasta cinco (5) días hábiles desde la recepción de la solicitud 

para efectuarlos. La Supervisión evaluará el informe ajustado dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la fecha de su radicación.

El presente documento corresponde al informe No. 09 de gestión 

mensual de interventoría, en el marco de las

actividades ejecutadas bajo el Contrato de Interadministrativo N° 

UAESP-460-2021, durante el período

comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2022

Informe de actividades 

No. 9 pag. 119

35. Garantizar la inducción al personal, la compra o alquiler de equipos requeridos, así como las 

instalaciones y sedes administrativas y operativas de la interventoría y que los vehículos 

cuenten con sus identificaciones respecto del contrato tales como avisos pintados o adheridos 

sobre las puertas laterales delanteras, que cumplan con las directrices impartidas por la 

UAESP.

Para esta obligación 35, en el mes de marzo de 2022, se contó 

con todo el personal profesional, técnico y con

todos los conductores y vehículos aprobados por la UAESP, así 

como con las instalaciones, elementos, equipos y demás 

recursos necesarios para desarrollar el objeto contractual.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 115
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40. Para el empalme de las obligaciones desarrolladas por la interventoría saliente con las 

obligaciones de la interventoría entrante, esta última debe asumir la revisión y verificación de las 

actividades pendientes de ejecución y entrega por parte del operador (órdenes de trabajo, 

acciones de mejora, no conformidades, base de datos SINEX, base de infraestructura, entre 

otras). Adicionalmente la interventoría entrante deberá tener en cuenta los correspondientes 

informes de actividades elaborados y entregados por las anteriores Interventorías realizando su 

análisis. Para garantizar la continuidad en la información suministrada en los informes de cada 

una de las Interventorías (la entrante y la saliente), se realizarán mesas de trabajo de empalme. 

Para estas mesas de trabajo de empalme, la Interventoría entrante deberá asignar el personal 

suficiente para atender adecuadamente este empalme con la interventoría saliente. 

Adicionalmente, la interventoría entrante está obligada al finalizar su contrato a entregar toda la 

información requerida por la UAESP y adelantarlas mesas de empalme con la Interventoría 

entrante conforme lo establezca la Unidad. Este empalme se realizará en un plazo máximo de 

15 días calendario desde la terminación del contrato.

Se realizó el empalme entre el contrato de interventoría No. 355 

de 2020 y el contrato No. 460 de 2021.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 122
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Informe mensual de ejecución del contrato
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50. Calcular la cantidad de energía y el cobro efectuado, así como los descuentos y/o 

compensaciones a que haya lugar por fallas en el servicio, conforme a la tipificación de las fallas 

aprobada por la UAESP y el operador, según la metodología establecida para este efecto en el 

acuerdo suscrito entre el Distrito Capital - UAESP y CODENSA el 25 de enero de 2002 (o la 

acordada entre la UAESP y el operador conforme a la regulación vigente aplicable). De igual 

forma, la Interventoría deberá entregar formulado en formato digital (Microsoft Office Excel) los 

cálculos de la energía no suministrada y compensaciones por luminarias en fallas.

A partir de la metodología base establecida en el Acuerdo del 25 

de enero de 2002, celebrado entre el Distrito Capital, UAESP y 

Codensa S.A. ESP, se elaboraron los cálculos de la 

remuneración, al prestador del servicio de alumbrado público de 

Bogotá
Informe de actividades 

No. 9 pag. 164

51.Cada vez que el operador del servicio de Alumbrado Público del Distrito Capital emita una 

factura por concepto de la prestación del servicio de alumbrado público, la interventoría deberá 

realizar el análisis, revisión, evaluación y valoración del costo del servicio de alumbrado público, 

verificando cada uno de sus componentes contrastando con la base de datos entregada por el 

operador, y emitirá el aval correspondiente, si a ello hay lugar, mediante el concepto respectivo. 

Adicionalmente deberá presentar en formato digital y de manera discriminada, las estadísticas 

de los costos del servicio de alumbrado público.

La interventoría realizó la revisión de los cálculos y demás 

documentos para el pago del valor estimado del anticipo de las 

facturas de los meses septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre de 2021, durante el mes de diciembre de 2021
Informe de actividades 

No. 9 pag. 166

48. Verificar mensualmente la señalización de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y 

personal del operador, el cumplimiento de los requisitos del Código Nacional de Tránsito y de 

las disposiciones de la Secretaria de Movilidad de Bogotá D.C. vigentes, así como el 

cumplimiento de las normas de salud y seguridad en el trabajo aplicables por parte de los 

grupos de trabajo del operador de alumbrado público, en especial sobre la adecuada 

señalización vial de los sitios de trabajo, identificación de vehículos y protección del personal. 

En el informe deberá presentar estadísticas y análisis de los datos encontrados en la visita.

De acuerdo a la información enviada por ENEL-CODENSA, sobre 

los mantenimientos preventivos, se tomó una

muestra para llegar a los puntos establecidos por los contratistas 

DELTEC S.A., MICOL S.A y COBRA S.A.; se

tomaron doce (12) direcciones de referencia, las cuales fueron 

efectivas, donde se verificó el cumplimiento en seguridad y salud 

en el trabajo

Informe de actividades 

No. 9 pag. 158

49. Presentar informe de HSEQ en los términos establecidos en la normatividad vigente y 

realizar las recomendaciones pertinentes al operador del servicio.

CODENSA ENEL ESP S.A.S, presentó las acciones tomadas 

durante el período de febrero de 2022, donde informó que 

realizaron 977 teniendo 962 hallazgos conformes y 15 hallazgos 

no conformes, sin embargo, no se encuentra dentro del informe 

las acciones tomadas para subsanar los hallazgos no conformes.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 161

46. Elaborar y presentar un documento técnico para la implementación de proyectos de 

Telegestión y Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE) del sistema de alumbrado 

público, que permita la integración con soluciones tecnológicas de Smart City; presentando 

avances del documento cada 2 meses y la versión final al culminar el contrato.

En cuanto a la ET de telegestión, se concilió en la mesa técnica 

de alumbrado público, obteniendo así el aval de

esta. Asimismo, se firmó el acta bajo la cual la UAESP remitirá 

oportunamente al comité Distrital de Alumbrado

Público las ET de telegestión y ET de sistemas fotovoltaicos en el 

alumbrado público, para su publicación,

aprobación y posterior inclusión al MUAP

Informe de actividades 

No. 9 pag. 152

47. Realizar el seguimiento y brindar orientación técnica en la formulación, desarrollo e 

implementación de proyectos de Telegestión y Fuentes No Convencionales de Energía 

Renovable – FNCER- aplicados al Sistema de Alumbrado Público. Para lo anterior, 

mensualmente verificará en terreno los estados de operación, pruebas de niveles de iluminación 

de las soluciones instaladas y conceptuará al respecto en mesas de trabajo. Realizar un informe 

final de los análisis y observaciones técnicas de la implementación de estas tecnologías en 

Bogotá D.C..

El aval del comité técnico de A.P fue otorgado para las ETs de 

Telegestión y Sistemas Fotovoltaicos, se está a la

espera de que sea remitida la documentación al comité Distrital 

de A.P y surta las demás partes del

procedimiento descrito en el MUAP.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 153

44. Presentar de manera mensual informe con el reporte de la huella de carbono, expresada en 

la reducción de toneladas de emisiones de CO2 equivalente, derivadas de las actividades de 

modernización y operación del sistema de Alumbrado Público, de conformidad con la 

metodología establecida por la Secretaría Distrital de Ambiente. 

La metogologia para el cálculo del indicador de la "Huella de 

Carbono" expresada en la reduccion de toneladas  de

emisiones de CO2 equivalente, fue detallado e informado por esta 

interventoría en el informe No. 1; en este sentido, se relacionarán 

en este numeral el resultado de cálculo del mes de febrero de 

2022.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 150

45. Desarrollar seguimiento a los trámites, solicitudes, requerimientos, peticiones, quejas o 

reclamos, que sean formulados por ocasión de la prestación y operación del sistema de 

Alumbrado Público que se encuentren relacionados con el componente ambiental.

No se remitieron solicitudes, requerimientos, quejas o reclamos, 

relacionados al componente ambiental, formulados por la 

operación y prestación del sistema de alumbrado público, como 

tampoco en situaciones de meses anteriores.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 151

42. Desarrollar seguimiento y verificación con frecuencia mensual a la gestión realizada por el 

operador de alumbrado público, en las diferentes etapas y componentes de la gestión integral de 

residuos peligrosos, no peligrosos y de manejo especial, generados en la operación del sistema 

de alumbrado público en las actividades de repotenciación, modernización, expansión y/o 

mantenimiento y de conformidad con la normatividad aplicable. 

Se tomaron varias fuentes de información para definir los 

conceptos ambientales.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 124

43. Identificar la infraestructura del SAP afectada por individuos arbóreos y adelantar el trámite 

definido por la UAESP para que se determine el manejo silvicultural necesario por parte de la 

entidad que corresponda, según sea su competencia.

A partir del 1 de marzo de 2022, el proceso para la atención de 

solicitudes de podas de individuos arbóreos con afectación al 

sistema de alumbrado público se ejecutará entre la UAESP 

SSFAP y la Interventoría UNAL 

Informe de actividades 

No. 9 pag. 144

41. La UAESP, para el desarrollo de las actividades de supervisión a la prestación del servicio 

de Alumbrado Público, facilitará el acceso a la Interventoría al aplicativo móvil (app) y al 

aplicativo web. La interventoría hará uso de las tabletas con las características especificadas en 

el anexo técnico del presente contrato y deberá instalar el aplicativo móvil suministrado por la 

UAESP. Este aplicativo móvil permite registrar el muestreo de la base infraestructura, el 

muestreo de levantamiento, el muestreo del fonoservicio, los proyectos de expansión, el registro 

de la información del estado de la infraestructura de Alumbrado Público, reporte de luminarias 

en falla obtenidas a partir de los recorridos diurnos y nocturnos. Estos eventos serán registrados 

directamente en la tableta, y posteriormente, serán descargados del aplicativo web para su 

depuración y consolidación y envío al operador del servicio para su atención y a la UAESP para 

su seguimiento y control. La Interventoría tendrá acceso al aplicativo móvil (app) y web durante 

todo el tiempo de ejecución del contrato. La UAESP realizará el cargue de la información 

actualizada del Sistema de Información Georreferenciado conforme a lo remitido por el operador 

del servicio de alumbrado público, y teniendo como base la cartografía actualizada, según la 

publicación más reciente del plano de referencia que se disponga en la Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital – IDECA. La interventoría realizará el cargue de la gestión 

documental conforme lo indica la página Web asociado a: actas, facturas, informes de avance, 

mediciones de iluminancia, proyectos.

se hizo uso del aplicativo móvil y de la página web. Se realizó el 

seguimiento a los móviles en terreno a través del aplicativo móvil; 

se montaron los muestreos realizados en el mes.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 122
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Informe mensual de ejecución del contrato

X
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Nombre : HERNANDO GASCA CHARRY Nombre: INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO

Firma    : ___________________________________ Firma    : ________________________________

El contratista: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

IV. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

V. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME V. ACEPTACIÓN POR EL SUPERVISOR

60. Realizar el acompañamiento permanente a reuniones, recorridos, mesas de trabajo entre 

otros, convocadas por la UAESP en relación con las actividades de gestión social que se 

adelanten con las diferentes comunidades del Distrito Capital. De cada una de las reuniones y 

recorridos en terreno, la interventoría presentará las respectivas evidencias (actas, informes, 

fotos, formatos, entre otros). Entregará informes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. 

En el mes de marzo de 2022, la Interventoría Social acompañó 

los itinerarios solicitados por el Equipo Social de la UAESP, esto 

para realizar la identificación de necesidades de alumbrado 

público de las comunidades y ciudadanos, así como el reporte de 

fallas y acciones encaminadas a mejorar la prestación del 

servicio de alumbrado público en la ciudad de Bogotá

Informe de actividades 

No. 9 pag. 177

61. Hacer seguimiento mensual de los estándares de cumplimiento y calidad en la atención al 

usuario, en los diferentes canales dispuestos por el operador de alumbrado público para tal fin. 

Convocar al operador de alumbrado público para entrega de informe mensual de Fonoservicio. 

En caso de incumplimiento de los tiempos establecidos y de la calidad del servicio, requerir al 

operador de alumbrado público mediante oficio.  

Durante el mes de marzo de 2022, se realizaron 12 llamadas 

telefónicas para realizar seguimiento a la calidad de servicio de la 

línea de atención al cliente de Fonoservicio. Informe de actividades 

No. 9 pag. 178

58. Informar a la UAESP sobre los proyectos legislativos, regulatorios y de acuerdo que incidan 

en la prestación del servicio de alumbrado público.

La Interventoría informó a la UAESP, sobre los proyectos de 

actualización del Reglamento Técnico de Iluminación y 

Alumbrado Público (RETILAP) y del Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas (RETIE), remitiendo los vínculos 

información del Ministerio de Minas y Energía, para consulta y 

formulación de observaciones

Informe de actividades 

No. 9 pag. 174

59. Emitir los comunicados que sean necesarios para prevenir y corregir presuntos 

incumplimientos del operador, adjuntado los soportes y las evidencias. Así mismo, realizar la 

respectiva recomendación para la aplicación de las sanciones, medidas de apremio y/o 

aplicación de cláusulas de terminación según sea el caso.

La Interventoría continúa realizando el seguimiento 

correspondiente a la atención y cierre de las órdenes de

servicio no ejecutadas
Informe de actividades 

No. 9 pag. 175

56. Con fundamento en los resultados obtenidos en la obligación 21, apoyar la recuperación de 

los activos de nivel 0, en aquellos casos en que la infraestructura ubicada en las zonas de 

cesión no haya sido incorporada al sistema de alumbrado público en debida forma y sea de 

propiedad del operador. 

En el período objeto de evaluación, por parte de la Interventoría, 

no fueron advertidas situaciones relacionadas con el 

cumplimiento de la obligación bajo análisis y tampoco fueron 

realizados requerimientos por parte de la UAESP en tal sentido.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 174

57. Emitir concepto legal sobre la propiedad de la infraestructura instalada en zonas de cesión a 

entregar al distrito.

En el período objeto de evaluación, por parte de la Interventoría, 

no fueron advertidas situaciones relacionadas con el 

cumplimiento de la obligación bajo análisis y tampoco fueron 

realizados requerimientos por parte de la UAESP en tal sentido.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 174

54. Analizar los costos en que incurre el Distrito (suministro de energía, arriendo de 

infraestructura, AOM y Compensaciones), entregar conclusiones y recomendaciones, y 

determinar sí los costos son eficiente

A la fecha de elaboración del presente informe, no se han 

recibido las facturas definitivas para los meses de

septiembre a diciembre del año 2021 así como de enero a febrero 

del año 2022,

Informe de actividades 

No. 9 pag. 169

55. Informar mensualmente el costo total de la infraestructura perteneciente al Distrito y al 

operador.

La interventoría efectuó el cálculo del costo total de la 

infraestructura perteneciente al operador. El Costo total de la 

infraestructura perteneciente al Distrito: no fue posible adelantar 

esta obligación referente a la valoración de la infraestructura 

propiedad del Distrito, dado que, esta interventoría no cuenta con 

una base de datos acorde a las cantidades detalladas y reales de 

los activos que conforman el sistema exclusivo de alumbrado 

público

Informe de actividades 

No. 9 pag. 172

52. Efectuar los cálculos que la UAESP requiera sobre costos de servicios, entre otros, la 

actualización de reliquidaciones. Adicionalmente, emitir concepto en forma oportuna con el 

análisis y recomendaciones económicas, financieras y jurídicas sobre controversias legales del 

servicio de alumbrado público.

En el período objeto de reporte, no fue requerida por parte de la 

UAESP, la realización de cálculos sobre costos de los servicios, 

adicionales a los correspondientes a las compensaciones y 

facturación del servicio.

Informe de actividades 

No. 9 pag. 166

53. La interventoría deberá efectuar la cuantificación de las inversiones mensuales realizadas 

por parte del operador según lo reportado en la base de datos SINEX. Esta cuantificación deberá 

ser calculada a precios del mes de la base de datos SINEX analizada.

Se realizó la valoración de los materiales utilizados en las obras 

ejecutadas por Codensa S.A. ESP, en enero de

2022
Informe de actividades 

No. 9 pag. 167
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