FUERZA AEREA COLOMBIANA Cédigo DE-DEAJU-FR-017
. Version 1
ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
Vigencia 14/11/2019

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.

087-00-A-COFAC-DIFRA-2020

FECHA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

25 de junio de 2020

OBJETO DEL CONTRATO

OBRA EUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL CAMPUS ACADEMICO EN LA ESCUELA MILITAR DE|
AVIACION “MARCO FIDEL SUAREZ", EN SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$ 725.372.053,55

FORMA DE PAGO

1.ANTICIPO:

Hasta por un valor correspondiente al 40%, del valor adjudicado, para ser cancelado EN EL MES DE JULIO DE 2020, una]
vez cumplidos los requisitos de legalizacion del contrato.

En cumplimiento al Articulo 91 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcién se debe tener en cuenta la obligatoriedad por
parte del contratista de suscribir una Fiducia o un Patrimonio Auténomo para el manejo de los recursos que reciba a titulo de|
anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecucién del contrato correspondiente.!
El costo de la comision fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista. Se deben incluir dentro del contrato los]
procedimientos y cuantias de las multas a que haya lugar ante la ocurrencia de atrasos atribuibles directamente al contratista.

2.CORTE PARCIAL DE OBRA 1:

Pago parcial hasta por el 30% del valor del contrato, para ser cancelados con cargo al PAC CUARTO TRIMESTRE de 2020,
previo recibo a satisfaccion del avance de obra y amortizacion del anticipo en proporcion al porcentaje otorgado , contra
presentacion de la factura, acta de recibo parcial debidamente firmada por EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR,
certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones y cesantias, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo primero de la ley 828 de 2003, y demas tramites administrativos|
correspondientes

3.SALDO FINAL DEL CONTRATO:

Pago hasta por el valor del saldo del contrato, para ser cancelados con cargo al PAC DICIEMBRE DE 2020 6 CUENTAS]
POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2021,

previa amortizacion del saldo del anticipo contra presentacion de la factura, acta de recibo final a satisfaccion, debidamente|
firmada por EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR, certificado de pago a los aportes parafiscales y a los fondos de
pensiones y cesantias, de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el articulo|
primero de la ley 828 de 2003, y demés tramites administrativos correspondientes.

Nota 1: El pago en las fechas establecidas estara sujeto a previa aprobaciéon de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y|
Crédito Piblico.

Los anteriores valores se pagaran previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el actal
de recibo a satisfaccion por parte del supervisor del contrato, factura o documento equivalente y constancia de pago de los
aportes correspondientes a seguridad social integral y parafiscales, los cuales deberan cumplir las previsiones legales; previo|
el tramite administrativo a que haya lugar. Para efectos del pago EL MINISTERIO procedera a hacer las retenciones que|
correspondan por ley.

Nota 2: Para la realizacién de los pagos por parte del EL MINISTERIO DE DEFENSA — FUERZA AEREA COLOMBIANA se
requiere la acreditacion, por parte

del revisor fiscal o del representante legal (seguin aplique), que el contratista se encuentra al dia en el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensaciéon Familiar), cuando a ello haya
lugar, dentro de los Ultimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el articulo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el articulo 65 de la Ley)|
1819 de 2016, las personas juridicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al
SENA e ICBF deberan presentar certificacion en donde se manifieste dicha situacién la cual se entendera prestada bajo Ia|
gravedad del juramento.

Nota 3: para todos los efectos, la moneda del contrato ser4 el peso colombiano.

PARAGRAFO PRIMERO - ANTICIPO DE LA OBRA: El desembolso de los recursos en calidad de ANTICIPO se efectuard|
una vez sean aprobados por parte del Supervisor del contrato. EL CONTRATISTA debera constituir una fiducia mercantil
para crear un patrimonio auténomo, con una sociedad fiduciaria autorizada, con el fin que EL CONTRATANTE pueda
entregar el valor del anticipo, de conformidad con lo consagrado en el articulo 2.2.1.1.2.4.1., del Decreto 1082 de 2015 y art.
91 de la Ley 1474 de 2011. El costo de la comisién fiduciaria sera cubierto directamente por el contratista.

El contratista debera utilizar los recursos del anticipo para la adquisicién de los materiales, equipos (los cuales son requeridos]
para su instalacion durante el desarrollo de la obra), el pago de costos de salarios, transporte y recursos de personal para la|
etapa de construccion del objeto contractual. Asi mismo para pagar los respectivos anticipos a los proveedores de materiales|
y equipos relacionados Unica y exclusivamente con el objeto contractual.

Nota:
Para el caso de contrato de Obra Publica y de acuerdo a la Cartilla “Recomendacién para la Elaboracién de Estudios]
Previos” de la Procuraduria General de la Republica, no se podréa supeditar el inicio del plazo de ejecucion de los contratos al
giro de los recursos pactados en calidad de anticipo o pago anticipado, toda vez que, dentro del proceso de seleccion:
correspondiente, se efectuaron exigencias y revisiones orientadas a verificar la solvencia econémica y técnica del contratistal
que lo capacitan para iniciar la ejecucion del objeto contractual sin condicionamientos econémicos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los rendimientos financieros que llegaren a producirse deberan ser consignados a la cuental
corriente del Banco de la Republica No. 6101109-4 denominada “Direccién del Tesoro Nacional - Rendimiento Financieros|
de entidades varias concepto gasto (todos)” y codigo No. 158 que corresponde a Fuerza Aérea Colombiana, y cargar copia
del recibo de pago en el SECOP I, para que se realice el respectivo tramite ante la Direccién Financiera para su respectivo
control y seguimiento.

CONTRATISTA

GESTION RURAL Y URBANA SAS - NIT. 830.128.894-1 — R/L GILDARDO CASTILLO SANCHEZ C.C.19.265.723

INTERVENTOR O SUPERVISOR

PRINCIPAL: CT. HENAO GUERRERO JHON
SUPLENTE: CT. CARO COBOS LUIS ARIEL

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

6 de julio de 2020

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Cinco (5) meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio de la obra, previo cumplimiento de los requisitos de|
perfeccionamiento y de ejecucion de los contratos, haciendo parte del acta de inicio el cronograma general preliminar. 09 DE|
DICIEMRE DE 2020

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE SUSCRIPCION

13 de octubre de 2020

JUSTIFICACION DEL MODIFICATORIO

Adicionar las especificaciones técnicas minimas particulares, correspondientes a los items nuevos NP-1 Y NP-2 y adicionar a
la apropiacion presupuestal la suma de $204.380.968,00, quedando el valor total del contrato en la suma de NOVECIENTOS|
VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTIUN PESOS CON 55/100 MC/TE|
($929.753.021,55), resultado del balance final y con el fin de ejecutar las actividades contempladas, ademas de adicionar|
plazo de la ejecucion del contrato debido a la adicién del valor del contrato, que obedece a mayores cantidades de obra.

VALOR DEL CONTRATO

$ 929.753.021,55

PLAZO DE EJECUCION

21 de diciembre de 2020

3. SUSPENSIONES

PRIMERA SUSPENCION
FECHA DE SUSPENSION I N/A
FECHA DE REINICIO | N/A
SEGUNDA SUSPENCION
FECHA DE SUSPENSION | N/A
FECHA DE REINICIO | N/A

En las instalaciones de la EMAVI Ubicada en Cali - Valle, el dia 21 de septiembre de 2021, se reunieron la sefiora Mayor LILIANA LOPEZ GIRALDO en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el sefior CT.HENAO|
GUERRERO JHON EDINSON en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FUERZA AEREA COLOMBIANA y el sefior GILDARDO CASTILLO SANCHEZ C.C.19.265.723 en
su calidad de Representante Lega y contratista, con la finalidad de proceder a la liquidacion bilateral del contrato No. 087-00-A-COFAC-DIFRA-2020, el cual se ejecuto de acuerdo con los planos de disefio y|
requisitos técnicos suministrados por la entidad contratante al contratista, recibidas a satisfaccion por la supervisén, mediante acta de recibo a satisfaccion final de bienes y servicios suscrita el dia 21 de diciembre|
de 2020, donde se estipul6 que las partes contratantes de comun acuerdo, liquidaran este contrato de conformidad con lo sefialado en el articulo 11 de la ley 1150 de 2007.




4. ACTIVIDADES Y CANTIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCION ACTIVIDAD

UNIDAD

CONTRAC

TUAL

EJECUTADO

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR PARCIAL

CANTIDAD

VALOR PARCIAL

PRELIMINARES

CAMPAMENTO DE 36 M2

UN

1,00

3.201.236,00

3.201.236,00

1,00

3.201.236,00

CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS

ML

700,00

17.957,00

12.569.900,00

700,00

12.569.900,00

REMOCION (DEMOLICION) DE ACABADO DE PISO Y]
PAREDES.

M2

1360,00

9.877,00

13.432.720,00

1360,00

13.432.720,00

DESMONTE DE PUERTAS INCLUYE EL MARCO Y
TAPA LUCES.

UN

32,00

15.614,00

499.648,00

32,00

499.648,00

15

MATERIAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS N/A

DEMOLICION Y RETIRO DE MANTO ASFALTICO EN
CUBIERTA H:3,0 A 4,0M INCLUYE EL RETIRO DEL!

M2

648,80

23.242,00

15.079.409,60

648,80

15.079.409,60

2

3 CIMENTACION N/A
4 ESTRUCTURA N/A
5 MAMPOSTERIA

51

MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.4 E=0.10 MTS
(0.33X0.115X0.23) MTS.

M2

54,00

44.380,00

2.396.520,00

54,00

2.396.520,00

6

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

AGUAS LLUVIA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL  COMUN
SEGUN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y!
DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES A SITIO

M3

94,17

43.124,00

4.060.987,08

94,17

4.060.987,08

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE
EXCAVACION SELECCIONADO

M3

17,04

19.526,00

332.723,04

17,04

332.723,04

CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.

M3

8,00

87.253,00

698.024,00

8,00

698.024,00

DEMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
HIDRAULICO Y/O ASFALTICO. INCLUYE CARGUE,
RETIRO Y DISPOSICION FINAL A SITIO AUTORIZADO

M3

2,00

155.899,00

311.798,00

2,00

311.798,00

DEMOLICION DE CAJAS DE INSPECCION

UN

5,00

23.620,00

118.100,00

5,00

118.100,00

DESMONTE TUBERIA SANITARIA DE @ 2" A 3 6"

ML

70,00

15.425,00

1.079.750,00

70,00

1.079.750,00

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC @ 6"

ML

70,00

164.987,00

11.549.090,00

70,00

11.549.090,00

6,8

SIFON CON REJILLA TRAGANTE 6 PLASTICA"

UN

20,00

89.421,00

1.788.420,00

20,00

1.788.420,00

6,9

GARGOLA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE!
50 * 30

UN

22,00

120.934,00

2.660.548,00

22,00

2.660.548,00

IMPERMEABILIZACION DE CANALES AGUAS LLUVIA

M2

70,00

145.540,00

10.187.800,00

70,00

10.187.800,00

6,11

CANAL AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 21 MPA|
IMPERMEABILIZADO SEGUN PLANOS. INCLUYE
|MATERIALES, MANO DE OBRA, FORMALETAS,

M3

22,34

723.963,00

16.173.333,42

22,34

16.173.333,42

6,12

REJILLA PARA CARCAMO TRAFICO LIVIANO DE|
40X40X8

ML

138,00

69.245,00

9.555.810,00

138,00

9.555.810,00

MALLA ELECTRO SOLDADA

KG

810,00

4.000,00

3.240.000,00

810,00

3.240.000,00

6,14

E E=005 M SEGUN PLANOS. INCLUYE

OLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI|
D
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y

M2

83,72

20.345,00

1.703.283,40

83,72

1.703.283,40

6,15

TUBERIA NOVAFORT 8"

ML

31,40

50.918,00

1.598.825,20

31,40

1.598.825,20

CONEXION A POZO DE INSPECCION

UN

4,00

305.956,00

1.223.824,00

4,00

1.223.824,00

PRUEBA DE AGUAS LLUVIAS

UN

2,00

205.819,00

411.638,00

2,00

411.638,00

[INSTALACIONES ELECTRICAS

TABLEROS ELECTRICOS DE DISTRIBUCION Y CAJAS|
DE CONTROL

DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO
AUTORIZADO DE TOMA CORRIENTES EXISTENTES
(PARED Y PISO) EN SITIO A INTERVENIR, LA CUAL!
INCLUYE REGATAS DESMONTE DE TUBERIA,
DESCONEXION DE CABLEADO HASTA TABLERO
PRINCIPAL Y TODO LO QUE HACE PARTE DEL
SISTEMA ELECTRICO EXISTENTE (TOMA
CORRIENTES), ESTOS ELEMENTOS DEBERAN SER
ENTREGADOS AL SUPERVISOR Y/O GRUPO DE
APOYO DE LA UNIDAD MEDIANTE ACTA Y UBICADOS
DONDE ESTOS LO DISPONGA.

UN

1,00

967.497,00

967.497,00

1,00

967.497,00

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO PVC - TDP|
DE 1X@3/4". INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

ML

0,00

25.539,00

0,00

7.3

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X( NO. 12 CUXAWG
FASES) + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12
CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF,
FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA|
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), INCLUYE
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ML

0,00

16.864,00

0,00

74

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE TOMACORRIENTE DOBLE  MONOFASICA]
15A/120V.(13+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE
SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE!
HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA
EMISION DE HUMOS) TUBERIA PVC 3/4" Y|
ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU
CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO.

UN

256,00

85.958,00

22.005.248,00

256,00

22.005.248,00




7.5

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE LUMINARIA LED DE EMERGENCIA, INCLUYE
SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE!
HALOGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA
EMISION DE HUMOS), TUBERIA EN EMT 3/4",
ANCLAJES DE SUJECION, GUAYAS, PERNOS, Y
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN SERVICIO.

UN

16,00

180.430,00

2.886.880,00

16,00

2.886.880,00

7.6

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS MEDIANTE UNA (01)
PUNTA CAPTADORAS DE 600 MM EN ALUMINIO DE
1X@ 1/2", INCLUYE 10 METROS DE CONDUCTOR EN
ALUMINIO TIPO ALAMBRON DE 8 MM DE DIAMETRO,
AISLADORES, ~ ACCESORIOS DE  CONEXION,
SOPORTES, CONECTOR BIMETALICO, SOPORTES
DE ACUERDO A PLANOS Y DETALLES, Y TODO LO
NECESARIO PARA Su CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

UN

20,00

173.739,00

3.474.780,00

20,00

3.474.780,00

7.7

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE UNA (01) BAJANTES EN CABLE DE COBRE NO. 2
AWG DESNUDO PARA SISTEMA DE
APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS:
ATMOSFERICAS, INCLUYE s AISLADORES,
ACCESORIOS DE CONEXION, SOPORTES, 6 MTS
CABLE NO. 2 AWG-CU, 6 MTS TUBERIA IMC,
CONECTOR BIMETALICO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UN

4,00

273.240,00

1.092.960,00

4,00

1.092.960,00

7.8

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, A TRAVES DE|
UNO (01) POZO DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO
INCLUYE, 3 BOLSAS DE HIDROSOLTA POR 15 KG,
UN ELECTRODO DE LAMINA DE COBRE DE 8M X|
25X2 MM, 115 GR DE SOLDADURA EXOTERMICA
APLICADA, CAJA DE INSPECCION DE 30X30 CM CON
MARCO Y TAPA.

UN

4,00

1.019.141,00

4.076.564,00

4,00

4.076.564,00

PRUEBA DE OPERACION, DESENERGIZACION,
DESINSTALACION, DESMONTE, MONTAJE,
INSTALACION, ENERGIZACION Y PUESTA EN
OPERACION, ~ DEL  SISTEMA DE  AIRE
ACONDICIONADO UBICADA EN LA CUBIERTA DE LAS
AULAS DE CADETES DE LA EMAVI, INCLUYE 9
MANEJADORAS DE UN CHILLER MARCA YORK,
TUBERIA,  CABLEADO,  SOPORTES,  BASES,
EQUIPOS, CAJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE
HACEN PARTA E DEL SISTEMA EN MENCION.

UN

1,00

32.175.898,00

32.175.898,00

1,00

32.175.898,00

PRUEBA DE OPERACION, DESENERGIZACION,
DESINSTALACION, DESMONTE, MONTAJE,
INSTALACION, ENERGIZACION Y PUESTA EN
OPERACION, ~ DEL  SISTEMA DE  AIRE
ACONDICIONADO UBICADA EN LA CUBIERTA DE LAS|
AULAS DE CADETES DE LA EMAVI, INCLUYE 9
CONVENCIONALES, TUBERIA, CABLEADO,
SOPORTES, BASES, EQUIPOS, CAJAS Y TODOS LOS
ELEMENTOS QUE HACEN PARTA E DEL SISTEMA EN
MENCION.

UN

2,00

1.466.640,00

2.933.280,00

2,00

2.933.280,00

COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS
NSTACAGION T

SUNINIS THO, 1T UESTA TN SERVIGTO]
DE FIBRA OPTICA MULTIMODO 6 HILOS OM4 A 10GB
TERMINACION TIPO LC, PARA USO EXTERIOR ,
ANTIROEDORES, RETARDANTES A FUEGO ARMADA!
DEBIDAMENTE ATERRIZADA CON CANALIZACION
POR DUCTERIA SUBTERRANEA 3" EN PISO BLANDO
Y DURO Y CAJAS DE PASO NUEVAS ADA 30
METROS DESDE EL CENTRO DE CABLEADO AULA!
MAXIMA HASTA EL CENTRO DE CABLEADO CAMPUS!

NORTE, CONECTORIZACION DE HILOS, BANDEJA
DE EIRRA OPTICA PATCH CORD DE EIRRATIPALC

GL

2,00

4.576.716,00

9.153.432,00

2,00

9.153.432,00

8,2

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE PUNTOS DE DATOS PARA REDES DE
TELECOMUNICACIONES, UTILIZANDO CABLEADO
UTP CAT 6A

GL

36,00

349.142,00

12.569.112,00

36,00

12.569.112,00

83

CONECTORIZACION DE 06 HILOS DE FIBRA OPTICA
MULTIMODO EN CADA EXTREMO(TELEMATICA Y
AULA MAXIMA) CON 01 CONECTOR TIPO LC PARA!
BANDEJA FUROKAWA Y 01 MODULO TIPO!
CASSETTE PARA BANDEJA DE FIBRA ORTRONICS

GL

696.605,00

696.605,00

696.605,00

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE PUNTOS DE HDMI, USB, VGA, SONIDO PARA
AULAS Y AUDITORIO.

GL

36,00

247.125,00

8.896.500,00

36,00

8.896.500,00

INSTALACIONES MECANICAS N/A

PANETES

10,1

PANETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM.
INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y]
DILATACIONES"

M2

80,00

20.510,00

1.640.800,00

80,00

1.640.800,00

1

CIELORRASO N/A

12

ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES

12,1

ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS
(PREPARACION DE SUPERFICIE)

M2

2008,80

28.618,00

57.487.838,40

2008,80

57.487.838,40

12,2

PORCELANATO TODO MASA (TECNICO) REF: MARS-
M 6060 MOKA, TRAFICO: COMERCIAL ALTO O
SIMILAR

M2

1360,00

97.789,00

132.993.040,00

1360,00

132.993.040,00

GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO TODO MASA
(TECNICO) REF: MARS-M 60*60 MOKA, TRAFICO:
COMERCIAL ALTO O SIMILAR

ML

640,00

41.060,00

26.278.400,00

640,00

26.278.400,00




12,4

BOCAPUERTAS EN CERAMICA COLOR WENGUE DEL]
ANCHO DE CADA MARCO BAJO PUERTAS O POR!
CAMBIO DE MATERIAL

ML

38,40

28.044,00

1.076.889,60

38,40

1.076.889,60

12,5

MANTO ASFALTICO METAL FL-100 10M2 3MM O
SIMILAR GARANTIA, 10 ANOS RESISTENCIA 650 +
150 N/ 50 MM NORMA ISO 9001:2008. NO. CO11/4442

M2

350,00

56.572,00

19.800.200,00

350,00

19.800.200,00

[PINTURA

13,1

ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE
ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE
ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES;

13,2

M2

1221,42

14.504,00

17.715.475,68

1221,42

17.715.475,68

S)
ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE
ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE
ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES;

14

M2

1888,58

20.247,00

38.238.079,26

1888,58

38.238.079,26

CARPINTERIA EN MADERA N/A

15

CARPINTERIA METALICA N/A

16

CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO

16,1

VENTANERIA CORREDIZA ALUMINIO SERIE 7038 DE!
TRES CUERPOS Y VIDRIO DE 5 MM EN FACHADA.

M2

229,00

238.409,00

54.595.661,00

229,00

54.595.661,00

16,2

VENTANAS EN ALUMINIO ANONIZADO SISTEMA 5020
CELOSIAS EN ALUMINIO O MALLA EXPANDIDA EXR!
CAL 24 Y UNA CAPA DE ANGEO PLASTICO

M2

18,24

202.011,00

3.684.680,64

18,24

3.684.680,64

PP EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE
ESCUDO EN SANDBLASTING DE ARENA SE SILICE
DE LA UNIDAD Y DE LA FUERZA AEREA, INCLUYE
HERRAJES, ACCESORIOS, BISAGRA DE PISO,
MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS!
ENTRE OTROS.

M2

109,00

948.817,00

103.421.053,00

109,00

103.421.053,00

16,4

FACHADAS EN VIDRIO TEMPLADO COLOR AZUL
LAKE DE 10MM INCLUYE HERRAJES EN ACERO!
INOXIDABLE TIPO ESTRELLA SEGUN DETALLE EN
PLANOS O HERRAJE SIMILAR QUE APOYE EN
PLACA O COLUMNAS CON APOYOS EN TUBERIA EN
ACERO PISO TECHO SEGUN APLIQUE EN CADA
CASO

17

M2

0,00

634.787,00

0,00

CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE

18

CUBIERTAS

19

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

20

VIDRIOS Y ESPEJOS

21

CERRADURAS

21,1

CERRADURA YALE DOBLE PASADOR

22

UN

32,00

99.952,00

3.198.464,00

32,00

3.198.464,00

OBRAS GENERALES

AVISOS ACRILICOS IMPRESION DIGITAL 25X9 18X13

UN

16,00

60.186,00

962.976,00

16,00

962.976,00

23

URBANISMO

24

ASEO GENERAL

24,1

LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR

M2

1661,12

6.386,00

10.607.923,55

1661,12

10.607.923,55

RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD

M3

250,00

36.114,00

9.028.500,00

250,00

9.028.500,00

NP

NO PREVISTOS

NP 1

SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE ACOMETIDA EN CABLE 1 X NO. 12 CUXAWG
FASES + 1 X NO.12 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 12
CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF,
FR, LS, LIBRE DE HALOGENOS, RETARDANTE A LA|
LLAMA, BAJA EMISION DE HUMOS), INCLUYE
ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

M2

996,00

12.736,00

12.685.056,00

996,00

12.685.056,00

IMPERMEABILIZACION CON SIKAFILL POWER 12|
ANOS Y SIKAFELT FPP 30 EN CUBIERTA INCLUYE
(HIDROLAVADO DE SUPERFICIE)

M3

350,00

69.029,00

24.160.150,00

350,00

24.160.150,00




TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS 732.377.331 7323773
ADMINISTRACION 20% 146.475.466 146.475.4
IMPREVISTOS 1% 7.323.773 323.773 |
UTILIDADES 5% 36.618.867 36.618.
VA 19% 6.957.585 .957.
SUBTOTAL 929.753.021,55 SUBTOTAL?2 929.753.021,55
EQUIPOS
CONTRACTUAL EJECUTADO
boy DESCRECIONIACHIVIDAD) UNIDAD CANTIDAD | VALOR VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR PARCIAL
TOTAL COSTO DIRECTO EQUIPOS - -
IVA [ 19% - -
SUBTOTAL3 - SUBTOTAL4 -
TOTALES (OBRA + EQUIPOS) [ $929.753.022 [ $929.753.022

5. CONDICIONES FINANCIERAS DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO 725.372.053,55
VALOR ADICIONADO 204.380.968
VALOR REDUCIDO -
VALOR FINAL DEL CONTRATO 929.753.021,55

5.1 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

Anticipo 40% 290.148.821

Acta de recibo parcial 01 31.330.758

Acta de recibo parcial 02 45.699.137

Acta de recibo parcial 03 17.816.094

Acta de recibo final 44.758.211

VALOR TOTAL 929.753.021,55

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA [$ -]

SALDO A FAVOR DE LAFAC [s -

6. GARANTIAS
VIGENCIA CERTIFICADO DE
ASEGURADORA RIESGO POLIZA # MODIFICACION SI VALOR ASEGURADO
DESDE HASTA APLICA
Buen manejo y correcta inversién del anticipo 6/07/2020 21/04/2021 $ 290.148.821,42
Cumplimiento del contrato 6/07/2020 21/04/2021 $ 278.925.906,47
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e 21-44-
indemnizaciones laborales 101325666 6/07/2020 2112/2023 $ 46.487.651,08
SEGUROS DEL ESTADO
SA Estabilidad y calidad de la obra 21/12/2020 21/12/2021 $ 92.975.302,16
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes 21/12/2020 21/12/2025 $ 464.876.651,08
- - 21-40-

Péliza de responsabilidad extracontractual 101151262 6/07/2020 21/12/2021 $ 175.560.600,00

7. VALOR Y PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO

Valor final del contrato: [$ 929.753.021,55 ]
Plazo de ejecucion final del contrato: | 21 de diciembre de 2021 |

CONSTANCIA(S) ENTIDAD CONTRATANTE

La supervision en representacion del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA, deja constancia que de acuerdo con las actas de recibo a satisfaccion suscritas entre las partes el
Contratista GESTION RURAL Y URBANA SAS - NIT. 830.128.894-1 — R/L GILDARDO CASTILLO SANCHEZ C.C.19.265.723, cumpli6 las obligaciones derivadas del Contrato No. 087-00-A-COFAC-DIFRA-2020

CONSTANCIA(S) CONTRATISTA

El contratista GESTION RURAL Y URBANA SAS - NIT. 830.128.894-1 — R/L GILDARDO CASTILLO SANCHEZ C.C.19.265.723, manifiesta que el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL — FUERZA AEREA
COLOMBIANA cumpli6é con todas las obligaciones adquiridas en el contrato No. 087-00-A-COFAC-DIFRA-2020, y se encuentra a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto renuncia a toda accion judicial,
demanda o reclamo en relacién con el contrato objeto de la presente liquidacion.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

;J/MZ? o 7 b :
GILDARDO CASTILLS SANCNEZ\) CT. HENAO GUERRERO JHON EDINSON MY. LILIANA LOPEZ G

Repfesentante Legal Contratista Representante Legal Interventoria Ordgnador del Gasto (E)
Firma y posfirma Firma y posfirma Firma y Posfirma




