
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: MARZO

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DEL 2020 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

                 FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1912 DEL 2020 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción - - Construcción KM -

Mejoramiento KM 22 Mejoramiento KM 1,4

Rehabilitación KM 274,8 Rehabilitación KM 2

Túneles - - Túneles - -

Puentes - - Puentes - -

Pontones - - Pontones - -

Mantenimiento KM 25,8 Mantenimiento KM 5

Otros (Especificar 

cuales)
SEÑALIZACION KM 304

Otros (Especificar 

cuales)
SEÑALIZACION KM 0

IVA IVA

 $                     1.156.186.955,00  $      58.062.527,00 

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                        172.900.000,00  $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                     1.329.086.955,00  $                           -   

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $      58.062.527,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 351

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 173

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 62,70% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1164

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1688

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                             -    $                                   -    $                              8.521.583,00 VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                 165.150.770.879,00  $   166.479.857.834,00 

 $                                   7.945.398.372,00  $         8.003.460.899,00  $                    38.641.057.977,00 

 $     24.236.346.491,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD
 $                                     5.665.713.872,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $                                   -    $                                                -   

 $                                                -   

 $                                                             -    $                                   -    $                                                -   

 $                                                             -    $                                   -   

 $                                                             -    $                                   -   

 $                                                             -   

ACUMULADO

 $                                   7.945.398.372,00  $         8.003.460.899,00  $                    37.177.559.768,00 

 $                                                             -    $                         755.699.087,00 

 $                                                -   

 $                                   -    $                            49.537.539,00 

 $                                                -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $                         649.740.000,00 

 $                                                             -   

 $           360.000.000,00 

 $       1.082.900.000,00  $                                                             -    $                                   -   ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $       5.665.713.872,00 

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)  $                                                             -    $                                   -   ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD  $                                         360.000.000,00 

36.907.852.732,00$                                              

VALOR EJECUTADO

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
 $                                   24.236.346.491,00 

BÁSICO

OBRAS

101,12

 $                                         180.803.590,00 

TOTALTOTAL

 $   134.954.093.881,00 

 $           180.803.590,00 

OBRAS

AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                   -   

Pavimentación

Estructuras

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

-

5,6

32,4

-

-

Pavimentación

Estructuras

166.479.857.834,00$                                      

13.467.978.735,00$                                        

-

58.868.066.000,00$                                              

 $                                         910.000.000,00 

 $                                 133.797.906.926,00 

BÁSICO

25.8

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

11.040.260.679,00$                                        

64.025.449.331,00$                                        

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1/04/2022

(Día / Mes / Año)

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

153.011.879.099,00$                                      

18 MESES

17/03/2021

-

-

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR 

PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONSORCIO SAIN

31 DE JULIO DE 2022 (SEGÚN ANEXO TÉCNICO)

-

PÁGINA

FECHA



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

1/04/2022

(Día / Mes / Año)

PÁGINA

FECHA

Firma

Nombre PEDRO NEL SARMIENTO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 01199-0520 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial
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