
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER PERIODO MES: ABRIL

CONTRATO DE OBRA No.: 1684 DEL 2020 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

                 FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: CONSORCIO ISLA SANTANDER PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1912 DEL 2020 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción - - Construcción KM -
Mejoramiento KM 22 Mejoramiento KM 0,8

Rehabilitación KM 274,8 Rehabilitación KM 8,8

Túneles - - Túneles - -
Puentes - - Puentes - -

Pontones - - Pontones - -
Mantenimiento KM 25,8 Mantenimiento KM 5

Otros (Especificar 

cuales)
SEÑALIZACION KM 304

Otros (Especificar 

cuales)
SEÑALIZACION KM 13

IVA IVA

 $                    1.156.186.955,00  $     58.062.527,00 

 $                         -   

 $                         -   

 $                         -   

 $                       172.900.000,00  $                         -   

 $                         -   

 $                         -   

 $                         -   

 $                         -   

 $                    1.329.086.955,00  $                         -   

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $     58.062.527,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 351

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 173

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 77,88% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 1164

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 1688

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA DUITAMA PAMPLONA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, SANTANDER Y NORTE DE SANTANDER, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA 

LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 1

CONSORCIO SAIN

31 DE JULIO DE 2022 (SEGÚN ANEXO TÉCNICO)

-

PÁGINA

FECHA
1/05/2022

(Día / Mes / Año)

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

153.011.879.099,00$                                   

18 MESES

17/03/2021

-

-

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

11.040.260.679,00$                                     

64.025.449.331,00$                                     

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Pavimentación

Estructuras

166.479.857.834,00$                                   

13.467.978.735,00$                                     

-

60.941.228.000,00$                                             

 $                                      910.000.000,00 

 $                               133.797.906.926,00 

BÁSICO

25.8

Pavimentación

Estructuras

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

-

6,4

41,2

-

-

114,2

 $                                      180.803.590,00 

TOTALTOTAL

 $  134.954.093.881,00 

 $         180.803.590,00 

OBRAS

AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                 -   
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
 $                                 24.236.346.491,00 

BÁSICO

OBRAS

 $                                 -   ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD  $                                      360.000.000,00 

47.458.716.134,00$                                             

 $                       649.740.000,00 

 $                                                          -   

 $         360.000.000,00 

 $      1.082.900.000,00  $                                                          -    $                                 -   ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $      5.665.713.872,00 

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)  $                                                          -   

 $                                 -    $                         49.537.539,00 

 $                                             -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $                                 7.945.398.372,00  $        8.003.460.899,00  $                  37.177.559.768,00 

 $                                                          -    $                       755.699.087,00 

 $                                             -   

 $                                                          -    $                                 -    $                                             -   

 $                                                          -    $                                 -   

 $                                                          -    $                                 -   

 $                                                          -   

 $                                             -   

 $    24.236.346.491,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD
 $                                   5.665.713.872,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $                                 -    $                                             -   

ACUMULADO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                               165.150.770.879,00  $  166.479.857.834,00 

 $                                 7.945.398.372,00  $        8.003.460.899,00  $                  38.641.057.977,00 VALOR EJECUTADO

IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  $                                                          -    $                                 -    $                           8.521.583,00 



PÁGINA

FECHA
1/05/2022

(Día / Mes / Año)

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Firma

Nombre PEDRO NEL SARMIENTO

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 01199-0520 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

Foto 2
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PR 98+680 RUTA 5504 MUNICIPIO DEL CERRITO SANTANDER INSTALACION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO

NO APLICA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

PR 82+900 RUTA 5504 MUNICIPIO CERRITO SANTANDER INSTALACION DE MEZCLA ASFALTICA MDC-19


