
UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boyacá PERIODO MES: ene-22

CONTRATO DE OBRA No.: 978 de 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4. PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATISTA: Cnsorcio Vías Nacionales

1038 de 2021 INTERVENTOR: Consorcio Interventorías Colombia SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Gustavo Gamaliel Fernández Niño

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción 0 Construcción

Mejoramiento Km 46 Mejoramiento KM 3,08

Rehabilitación 0 Rehabilitación

Túneles 0 Túneles
Puentes 0 Puentes

Pontones 0 Pontones
Mantenimiento 0 Mantenimiento

Otros (Especificar 

cuales)

Otros 

(Especificar 

cuales)

IVA IVA

2.043.641.401,00  $        6.537.240,00 

 $                          -   

 $                          -   

7.234.615,00  $                          -   

197.389.100,00  $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $        6.537.240,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 28

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 88

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 51,45% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 66

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 182

 LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE      

97 meses y 2 días -$                                                                

N.A

PÁGINA

FECHA
31/01/2022

(Día / Mes / Año)

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

322.790.128.920,00$                                     

102 meses

23/06/2021

N.A

N.A

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

20.059.840.972,00$                                       

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Pavimentación

Estructuras

-$                                                                

-$                                                                

9.367.514.540,00$                          

1.038.890.000,00

279.656.191.730,00

BÁSICO

Pavimentación

Estructuras

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

63,1

990.000.000,00

TOTALTOTAL

281.699.833.131,00

997.234.615,00

OBRAS

AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                  -   
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
32.309.052.778,00 236.104.616,00

BÁSICO

OBRAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 340.365.600.159,00

4.819.700.651,00$                          

VALOR EJECUTADO

 $                                                         -   

342.849.969.891,00

1.236.279.100,00  $                                                         -    $                                  -   ESTUDIOS Y DISEÑOS

26.371.465.651,00  $                                                         -    $                                  -   

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

 $                                  -   GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

ACUMULADO

 $                                   894.569.675,00  $            901.106.915,00  $                      4.705.069.625,00 

 $                                                         -    $                         114.631.026,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $                                  -   

 $                                                         -    $                                  -   

 $                                                         -   

26.371.465.651,00

 $                                   894.569.675,00  $            901.106.915,00  $                      4.819.700.651,00 

 $                                                         -   

32.545.157.394,00

 $                                                         -    $                                  -   

 $                                  -   



PÁGINA

FECHA
31/01/2022

(Día / Mes / Año)

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Firma

Nombre FERNANDO BENJAMIN MONROY

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 01193-0187 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PR 33 + 450 RN 6404 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PARCHEO TÉCNICO

El 26 de enereo de 2022 con radicado 6930, la Interventoría radicó en el Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el informe de presunto incumplimiento por el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA.

El 22 de noviembre de 2021 con radicado 110359, la Interventoría remitió al Instituto Nacional de Vías - INVÍAS, el informe de actualización que da cuenta del estado del presunto incumplimiento decretado en la audicencia del 24 de agosto de 2021, por el presunto incumplimiento del inicio de las obras y la entrega de documentos.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

PR60 + 930 RN 6404 - CONFORMACIÓN Y CEREO DE SUBRASANTE


