
UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boyacá PERIODO MES: feb-22

CONTRATO DE OBRA No.: 978 de 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4. PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATISTA: Cnsorcio Vías Nacionales

1038 de 2021 INTERVENTOR: Consorcio Interventorías Colombia SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Gustavo Gamaliel Fernández Niño

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción Construcción

Mejoramiento Km 46 Mejoramiento KM 3,91

Rehabilitación Rehabilitación

Túneles Túneles
Puentes Puentes

Pontones Pontones
Mantenimiento Mantenimiento

Otros (Especificar 

cuales)

Otros 

(Especificar 

cuales)

IVA IVA

2.043.641.401,00  $        6.962.569,00 

 $                          -   

 $                          -   

7.234.615,00  $                          -   

197.389.100,00  $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

 $                          -   

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $        6.962.569,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 26

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 86

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 49,72% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 66

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 178

26.371.465.651,00

 $                                   952.772.657,00  $            959.735.226,00  $                      5.807.234.068,00 

 $                                                         -   

32.545.157.394,00

 $                                                         -    $                                  -   

 $                                  -   

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $                                  -   

 $                                                         -    $                                  -   

 $                                                         -   

ACUMULADO

 $                                   952.772.657,00  $            959.735.226,00  $                      5.692.603.042,00 

 $                                                         -    $                         114.631.026,00 

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

 $                                  -   GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                         -   

342.849.969.891,00

1.236.279.100,00  $                                                         -    $                                  -   ESTUDIOS Y DISEÑOS

26.371.465.651,00  $                                                         -    $                                  -   

VALOR TOTAL DEL CONTRATO 340.365.600.159,00

5.651.305.042,00$                          

VALOR EJECUTADO

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
32.309.052.778,00 236.104.616,00

BÁSICO

OBRAS

990.000.000,00

TOTALTOTAL

281.699.833.131,00

997.234.615,00

OBRAS

AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                  -   

Pavimentación

Estructuras

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

68,67Pavimentación

Estructuras

342.849.969.892,00$                                     

20.059.840.972,00$                                       

11.365.534.521,07$                        

1.038.890.000,00

279.656.191.730,00

BÁSICO

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

20.059.840.972,00$                                       

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

322.790.128.920,00$                                     

102 meses

23/06/2021

N.A

N.A LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE      

98 meses y 7 días 58.159.955,00$                                              

N.A

PÁGINA

FECHA
28/02/2022

(Día / Mes / Año)

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO



Firma

Nombre FERNANDO BENJAMIN MONROY

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 01193-0187 CPITVC
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