
UNIDAD EJECUTORA: Gerencia de Grandes Proyectos 3 DIRECCIÓN TERRITORIAL: Boyacá PERIODO MES: mar-22

CONTRATO DE OBRA No.: 978 de 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 4. PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

CONTRATISTA: Cnsorcio Vías Nacionales

1038 de 2021 INTERVENTOR: Consorcio Interventorías Colombia SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Gustavo Gamaliel Fernández Niño

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción Km 46 Construcción km 0

Mejoramiento Km Mejoramiento

Rehabilitación Km 105,25 Rehabilitación Km 2,27

Túneles Und Túneles

Puentes Und Puentes

Pontones Und Pontones

Mantenimiento Conformación Km 128,33 Mantenimiento Conformación Km 0

Otros (Especificar 

cuales)

Otros 

(Especificar 

cuales)

IVA IVA

2.043.641.401,00  $           11.817.113,00 

 $                              -   

 $                              -   

7.234.615,00  $                              -   

197.389.100,00  $                              -   

 $                              -   

 $                              -   

 $                              -   

 $                              -   

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $           11.817.113,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 14

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 93

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 51,66% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 40

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 147

 $                                1.617.078.642,00  $              1.628.895.755,00  $                      7.550.760.849,00 

 $                                                       -   

32.545.157.394,00

 $                                                       -    $                                     -   

 $                                     -   

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $                                     -   

 $                                                       -    $                                     -   

 $                                                       -   

ACUMULADO

 $                                1.617.078.642,00  $              1.628.895.755,00  $                      7.436.129.823,00 

 $                                                       -    $                         114.631.026,00 

 $                                     -   GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)  $                                                       -   

342.849.969.891,00

1.236.279.100,00  $                                                       -    $                                     -   ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                                                       -    $                                     -   

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)VALOR TOTAL DEL CONTRATO 340.365.600.159,00

7.382.183.098,00$                          

VALOR EJECUTADO

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
32.309.052.778,00 236.104.616,00

BÁSICO

OBRAS

990.000.000,00

TOTALTOTAL

281.699.833.131,00

997.234.615,00

OBRAS

AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                     -   

Pavimentación

Estructuras

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

0

12,2

Pavimentación

Estructuras

-$                                                                   

20.059.840.972,00$                                           

14.291.156.700,06$                        

1.038.890.000,00

279.656.191.730,00

BÁSICO

46,3

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

20.059.840.972,00$                                           

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

322.790.128.920,00$                                          

102 meses

23/06/2021

N.A

N.A LIBERTADORES (BELÉN – SOCHA – SÁCAMA - LA CABUYA - PAZ DE ARIPORO) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE      

98 meses y 2 días 157.033.927,00$                                                

N.A

PÁGINA

FECHA
31/03/2022

(Día / Mes / Año)

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD
25.739.616.633,00 25.739.616.633,00

IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR 

COVID 19
631.849.018,00 631.849.018,00



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA

FECHA
31/03/2022

(Día / Mes / Año)

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Firma

Nombre FERNANDO BENJAMIN MONROY

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 01193-0187 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial
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