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Formato de Informe de Gestidn del Supervisor

l. Datos generales del contrato

1. Denominacién del contrato Informe No.: | 8 | Acta de Transferencia No. 4
Contrato No.: CD-12-2020-2435
Nombre del supervisor: Secretario Distrital de Obras Publicas de Barranquilla — Ingeniero Rafael Lafont De Sales
2. De la etapa contractual
. Prestacion de . - Otro: CONTRATO
Tipo de contrato: Sservicios Obra Consultoria Suministro INTERADMINISTRATIVO
Nombre del contratista: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

No. de identificacion del contratista: | NIT: 800.091.140 - 4

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQU[N EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Objeto del contrato:

Plazo Inicial: Hasta 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado: Hasta el 30 de junio de 2022
Namero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 202101615
(C.D.P):
E\IF;J.r;-)e:ro de Registro Presupuestal 202104095
Fecha de inicio del contrato 11-05-2021 Fecha de suspensién Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato 31-12-2021 NA NA
(dd-mm-yyyy)
Prorroga No. 1 15-12-2021 NA NA
Prorroga No. 2 NA NA NA
Prorroga No. 3 NA NA NA
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de pdliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 | 11/05/2021 31/10/2022
Cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-101088315 | 11/05/2021 31/10/2022
Anticipo: NA
Pago anticipado: NA
Calidad y correcto funcionamiento de NA
los bienes y equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 [ 11/05/2021 30/06/2025
Responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO | 85-40-101047120 | 11/05/2021 30/06/2022
extracontractual:
Otros: NA

Nota: la vigencia deberd actualizarse acorde a las modificaciones de la péliza.

4. Ejecucion del contrato
En fecha 10 de Marzo de 2022, EDUBAR SA a través de la plataforma SECOP |l aprob6 el OTROSI No. 1.

Version 7.0
Fecha: Enero 2021
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Descripcion Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1: $ 124.465.686.891,00
Adicion No. 1
Adicién No. 2
Valor total del contrato: $ 124.465.686.891,00
Porcentaje del anticipo: %
Porcentaje del pago anticipado: %
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): $ 12.432.410.875,72
Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato): $112.033.276.015,28
Valor para pagar en el presente informe: $5.834.831.626,72
Nota crédito (-):
No. factura o cuenta de cobro: CUENL’Q%E(%OBRO

Resumen de Ejecucion:

FACTURA/
FECHA DESCRIPCION CUENTA VALOR ACTA CIEHEBLAINEY|  HIGEE s SALDO POR EJECUTAR
COBRO ACTAS ACUMULADO

TOTAL CONTRATO $ 124.465.686.891,00
21/06/2021|ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACION EDU-79 §484.000.000,00 5 484.000.000,00 0,39% 5 123.951.686.891,00
2/08/2021 |ACTA PARCIAL No_ 2 CONTRAPRESTACION EDU-142 §726.000.000,00) §1.210.000.000,00 0,97% $ 123,255 686.891,00
3/03/2022|ACTA DE TRANSFERENCIA No. 1 C.C. No. 1426 $1.706.832202001 $2916.832.202,00 2,34% $ 121.548.854 689,00
16/02/2022 | ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACION EDU-188 $720.000.000,00{ §3.636.832.202,00 2,02% $ 120.828 854.689,00
24/03/2022 | ACTA DE TRANSFERENCIANo. 2 C.C.No. 1448 $1.431.299.483,00) §5.0688.131.685,00 4,07% $ 119.397 555.206,00
15/04/2022 | ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACION EDU-210 §62.000.000,00] §5.130.131.685,00 4,12% $ 119.335.555.206,00
18/04/2022 | ACTA DE TRANSFERENCIANo. 3 C.C. No. 1449 5 1467 447.564,00) §6.597.579.249,00 5,30% 5 117.568.107.642,00
18/05/2022 | ACTA DE TRANSFERENCIA No. 4 C.C. No. 1468 $5834831.62672| §12.432410.5875,72 9,99% $112.033276.015,28

Il. Ejecucién contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del
caso se puede verificar en la plataforma SECOP I, contrato No. CD-12-2020-2435, asi
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Version 7.0
Fecha: Enero 2021
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Il. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento
y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidencidndose que no hay materializacion de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Rafael Lafont De Sales, quien actia en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de
supervisor, deja constancia de que el contratista ejecuté a cabalidad el objeto del
contrato conforme a lo sefialado en el estudio previo y la propuesta presentada,
como también la verificacion el pago de las estampillas distritales vy
departamentales, y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla el 6 de junio de 2022.

potfrt

Ing. Rafael Lafont De Sal%
Supervisor

Secretaria Distrital de Obras Publicas.

Version 7.0
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC -F13

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE TRANSFERENCIA No. 4
CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRADCONTRATO DE INTERVENTORIA || CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [ X

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA

CONTRATISTA: REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.

NIT. 800.091.140-4

INTERVENTOR O SUPERVISOR: SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA —
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE
OBJETO: UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.

VALOR: CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L
; ($130.110.000.000)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021

FECHA DE INICIACION: 11 DE MAYO DE 2021

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE JUNIO 2022

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 124,465,686,891.00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI
No.1

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, el dieciocho (18) de mayo de
2022, se reunieron el sefior RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE
BARRANQUILLA, en calidad de SUPERVISOR, quien actia en nombre y representacidon del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, contratante, y ANGELLY CRIALES ANIBAL,
en su condicion de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA
Y LA REGION CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la
presente Acta de Recibo Parcial de Transferencia No. 4.

De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Cuarta: Formas de Pago del presente contrato
Interadministrativo CD-12-2020-2435, se define que los costos del proyecto serén transferidos a

EDUBAR previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta cldusula. Por consiguiente,
esta transferencia que sera destinada para el pago del acta No. 4 de obra e interventoria se det%

a continuacioén:
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC -F13

e Contrato de Gerencia

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA) $2.420.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 1 $484.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 2 $726.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 3 $ 720.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 4 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 5 $62.000.000
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $ 2.054.000.000
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $ 366.000.000
Porcentaje de Ejecucién (Contrato de gerencia) 84.88%
Porcentaje de Ejecucion Acumulado convenio 10.04%

Nota: Dentro de esta acta no se contempla el cobro asociado a la gerencia del contrato.

CONTRATOS DERIVADOS
Ecoparque UF1 Distrito Familiar

e Contrato de Obra EDU-561-2021

VALOR ACTA
CONCEPTO VALOR PARCIAL
Valor Total Contrato de Obra $ 82.464.264.620
Acta No. 1 $1,628,531,996.00
Acta No. 2 $1,365,320,629.00
Acta No. 3 $1.399.878.858.00
Acta No. 4 $ 5,566,544,118.72
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $9,960,275,601.72
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) { $72,503,989,018.28
e Contrato de Interventoria EDU-566-2021
CONCEPTO VALOR RALOR ACTA
PARCIAL
Valor Total Contrato de Interventoria $3.974.629.750
Acta No. 1 $78,300,206.00
Acta No. 2 $ 65,978,854.00
Acta No. 3 \ $ 67,568,706.00
Acta No. 4 $ 268,287,508.00
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $480,135,274.00
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $3,494,494,476.00 JM/

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia @ BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cédigo: MAGC -F13
Tren Turistico Paseo Peatonal

e Contrato de Obra No. EDU-783-2021

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de Obra $ 34.080.465.796
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) $ 0
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) $34.080.465.796

e Contrato de Interventoria No. EDU-784-2021

CONCEPTO VALOR VALOR
Valor Total Contrato de interventoria $1.526.326.725
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) 590
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $1.526.326.725

VALOR PARA TRANSFERIR EN LA PRESENTE ACTA: CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y CUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y DOS
CENTRAVOS PESOS M/L ($5.834.831.626,72).

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

CONCEPTO VALOR
Valor Total del Convenio $ 124,465,686,891.00
Valor Contrato Gerencia $2.420.000.000
Valor Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar $ 82.464.264.620
Valor Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar $3.974.629.750
Valor Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal $34.080.465.796
Valor Contrato Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal $1.526.326.725
Avance Financiero - Total Convenio $ 124,465,686,891.00
Avance Financiero Contrato Gerencia $2,054,000,000.00
Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar $9,960,275,601.72
Avance Financiero Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar $480,135,274.00
Avance Financiero Obra Tren Turistico Paseo Peatonal $ 0
Valor Contrato Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal S 0
Saldo del Convenio (Incluido IVA) l $111,971,276,015.28

Porcentaje de Avance - Total Convenio I 10.02#&//

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia @ BARRANQUILLA.GOV.CO
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(SAvance Financiero acumulado/STo(al Convenio)

Por(enla)e de Avance Fmanaero Contrato Gerencia 84.88%
Porcentaje de Avance  Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar 12.08%
Porcentaje de Avance anancnero Contrato Interventorfa Ecoparque UF1 Distrito Famillar 12.08%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal 0%
| Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoria Tren Turistico Paseo Peatonal 0%
NOTA:

1: El Supervisor certifica que reviso, verificd y constatd el pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del
Contratista y Supervisor.

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente informacién:
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Se firma en Barranquilla, Atlantico el dieciocho (18) de mayo de 2022.

72%“%“”17[ Q\OOLQQ}Q-OQ

RAFAEL LAFONT DE SALES ANGELLY CRMLES.AN[BAC D
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICZM/ WA EDUBAR S.A.
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cODIGO: MM-GI-DO-F-016

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

CONTRATO DEOBRA [ | CONTRATO DE INTERVENTORIA || CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435
CONTRATANTE: DISTRITO  ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO  DE

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
CONTRATISTA: REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.

NIT. 800.091.140-4
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA -
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS
OBJETO: ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL
MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L

VALOR INICIAL:
: ($130.110.000.000)
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIACION: 11 DE MAYO DE 2021
PLAZO ACTUALIZADO: HASTA EL 30 DE JUNIO 2022

) CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI | 0 '/ o\ ec” eiSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS

hol NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 124,465,686,891.00)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, siendo las 09:00 horas, se reunieron,
RAFAEL LAFONT DE SALES, quien actda en nombre y representacién del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA en calidad de Supervisor, y ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicién
de representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE
S.A. — EDUBAR S.A., con el fin de dejar constancia del recibo a satisfaccién de las actividades y/o labores

contenidas en el Acta de transferencia No. 04 relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No.
CD-12-2020-2435.

Version: 1
echa aprobacién: 15/09/2021
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FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION DE DOCUMENTOS
cODIGO: MM-GI-DO-F-016

A continuacidn, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el trédmite de
facturacion.

1. Acta de obra No.4 con sus respectivos informes.
2. Acta de interventoria No. 4 con sus respectivos informes.

Se firma en Barranquilla, Atlantico el dieciocho (18) de mayo de 2022.

p fkﬁﬂﬂf Q\\»u :

RAFAEL LAFOK!T DE SALES % ANGELLY CRIALES ANIBAL
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal "
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS EDUBAR S.A.

Version: 1

echa aprobacion: 15/09/2021
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los dieciocho (18) dias del mes de abril de
2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

oy

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 — 358 8308 — 360 5391 — 360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A., con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de marzo de 2022, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los dieciocho (18) dias del mes de abril de
2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 — 358 8308 — 360 5391 — 360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la
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COMPROBANTE DE PAGO

Péagina 1

18-04-2022 10:03:49

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 23037219
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 23037219
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2022-04-11 0 $0 $ 83.537.100
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 14 $ 19.834.000
COLFONDOS 5 $5.318.300
PORVENIR 12 $ 12.696.900
PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 5.985.200
Sin AFP 3 $0
Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV 1 $ 125.000
Coop. de Salud y Desarrollo COOSALUD 1 $ 1.331.300
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 6 $ 4.051.700
EPS SURA 21 $12.827.700
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 1 $ 79.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 7 $ 2.857.600
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 37 $ 1.880.500
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 34 $ 10.337.900
Sin CCF 3 $0
SENA 10 $ 2.484.900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10 $ 3.727.100
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0
MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0




DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 VIA 40 73 290 PISO 9 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2022-03 2022-04 800091140 23037219 E 23037219 2022-04-07 BANCO DAVIVIENDA| 0 $ 83.537.100
RESUMEN DE PAGO
ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4 34 $43.834.400 $0 $0 $0| $43.834.400
PORVENIR 230301 800224808 8 12 $12.696.900] $0| $0 $0| $12.696.900]
PROTECCION 230201 800229739 0 3 $5.985.200) $0| $0 $0) $5.985.200)
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 14 $19.834.000) $0| $0 $0] $19.834.000)
COLFONDOS 231001 800227940 6 5 $5.318.300) $0) $0 $0| $5.318.300)
EPS(Administradoras: 6 37 $21.272.300) $0| $0 $0] $21.272.300)
SANITAS EPS005 800251440 6 6 $4.051.700) $0) $0 $0] $4.051.700
EPS-S MUTUAL - MOV ESSCO07 806008394 7 1 $125.000 $0) $0 $0| $125.000
COOSALUD EPS042 900226715 3 1 $1.331.300 $0| $0 $0 $1.331.300
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 7 $2.857.600) $0) $0 $0] $2.857.600)
EPS SURA EPS010 800088702 2 21 $12.827.700) $0] $0 $0| $12.827.700)
NUEVAE.P.S. SA. EPS037 900156264 2 1 $79.000 $0) $0 $0 $79.000
ARL(Administradoras: 1 37 $1.880.500 $0 $0 $0 $1.880.500
ARL SURA 14-11 890903790 5 37 $1.880.500) $0| $0 $0] $1.880.500)
CCF(Administradoras: 1 34 $10.337.900 $0 $0 $0 $10.337.900
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO07 890101994 9 34 $10.337.900) $0| $0 $0 $10.337.900]
SENA(Administradoras: 1 10 $2.484.900 $0 $0 $0 $2.484.900
SENA PASENA 899999034 1 10 $2.484.900 $0) $0 $0] $2.484.900
ICBF(Administradoras: 1 10 $3.727.100 $0 $0 $0| $3.727.100
ICBF PAICBF 899999239 2 10 $3.727.100 $0| $0 $0| $3.727.100)
TOTAL $83.537.100) $0) $0 $0] $83.537.100)
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ADMIMNISTRATIVA
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % % % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

EE R R I S A A A A A A A I I A I R I L I

EE IR I S S S I A A O I I I A A S R S S O I A A A S A A

Dado en BOGOTA a los 14 dias del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:645F121F676D4769

ADMIMNISTRATIVA
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R R S S R I O A I A I I I R I A A A

R S I S

Dado en BOGOTA a los 14 dias del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

T

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:35EEFF76AD2FF670

