
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO SI NO

29/12/2020Otro sí 1

17.162.490.024$                            

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

-$                                                                                                                                       

13/01/2021

903.360.000$                                 35422 17/01/2022

-$                                                                                                                                       

14.872.640.032$                            12120

51221

-$                                                                                                                                       

1 mes 29/09/2022 -$                                                                                                                                       

-$                                                                                                                                            TOTALES

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

may-22 Dir Infraestructura 861-2019 Unión Temporal ITAC 901351139-9

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

05/10/2020202067226 LACIDES ROBLESEPINOSA

SELECCIÓN ABREVIADA
Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

Modificación Contractual Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la Póliza

400023194

400023195

31/12/2019

31/12/2019

N.º de Registro Presupuestal

Objeto:  Ejecutar el proyecto de incentivos a la oferta de Internet fijo en la región CARIBE, obligándose a realizar la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Fecha de aprobación de la actualización o Nueva 

Póliza

Fecha de Inicio

28/09/2022

Fecha Final de ejecución 28/08/2022

Servicio de conexiones a redes de acceso - desarrollo masificación acceso

27/12/2019

-$                                                                                                                                       31/12/2019

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones)

11.018.850.024$                            

-$                                                                                                                                       

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                                                                                       

43.957.340.080,00$                                                                                                             

25/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-SAPMC-012-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fechas 

Póliza inicial N.º

07/01/2020

-$                                                                                                                                       

Justificación Requiere Acta de liquidación ComentariosEstado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de LiquidaciónTerminación anticipada Fecha terminación

-$                                                                                                                                       

-$                                                                                                                                       

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 43.957.340.080,00$                                                                                                             

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                                                                       

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

273219

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Se realiza modificación a la forma de pago, debido que mediante acta reconocimiento de Suspensión Parcial No. 1 del 29 de octubre de 2020,  desplazo 

la entrega de la Primera Meta al 29 de septiembre del 2020 y se genera prorroga debido a la suspensión del contrato.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha 

programada
Valor ($) programado

$ 11.018.850.024 28/02/2020 37628420 25% dd/mm/aaaa -$                                                   

$ 3.672.950.008 27/07/2020 194244320 8% 20% 15/05/2020 2.203.770.005$                                

$ 3.672.950.008 07/12/2020 351775820 8% 50% 15/09/2020 5.509.425.012$                                

$ 7.345.900.016 05/02/2021 16363221 17% 30% 28/12/2020 3.305.655.007$                                

$ 180.840.000 22/02/2021 28598921 0,4% dd/mm/aaaa -$                                                   

$ 11.922.450.024 29/04/2021 92920921 27% dd/mm/aaaa -$                                                   

$ 1.806.960.000 04/08/2021 188604421 4% dd/mm/aaaa -$                                                   

$ 1.806.960.000 24/11/2021 324082021 4% dd/mm/aaaa -$                                                   

$ 1.626.120.000 07/02/2022 15825322 4% dd/mm/aaaa -$                                                   

$ 903.360.000 18/04/2022 106899922 2% dd/mm/aaaa -$                                                   

43.957.340.080,00$                      100% 100% TOTAL 11.018.850.024$                              

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,61% 18,18%

0,61% 18,18%

7/04/2022 963.609.126$                                                                                                                       
Decimoquintalegalización

Periodo legalizado: Enero 2022

Registro:  222033972 

17/02/2022 27.414.859$                                                                                                                          
Decimocuarta legalización

Periodo legalizado: Noviembre 2021

Registro:  222012904

Séptima legalización

Periodo legalizado: Marzo 2021

Registro:   212037683

Sexto desembolso: equivalente al OPEX

sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico

15/12/2021

15/09/2021

Séptimo desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico
Octavo desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico

dd/mm/aaaa

$1.806.960.000

15/06/2021

dd/mm/aaaa

Duodécima legalización

Periodo legalizado: Septiembre 2021

Registro:   212121836

Cuarta  legalización

Periodo legalizado: Octubre 2020

Registro:  202110109

Octava legalización

Periodo legalizado: Abril 2021

Registro:   212053653

5/02/2021

dd/mm/aaaa

27/07/2020

7/12/2020

Primera legalización

Periodo legalizado: Mayo 2020

Registro: 202055537
1.652.801.058$                                                                                                                    

5.992.485.646$                                                                                                                    

3.305.607.374$                                                                                                                    

3.468.050.876$                                                                                                                    

163.715.310$                                                                                                                       

3.623.001.754$                                                                                                                    

77.068.262$                                                                                                                          

3.985.130.041$                                                                                                                    

-$                                                                            

-$                                                                            

3.305.655.007$                                                         

18/01/2021

9/04/2021

26/04/2021

8/06/2021

7/12/2020

Novena legalización

Periodo legalizado: Mayo 2021

Registro:   212065167

Décima legalización

Periodo legalizado: Junio 2021

Registro: 212089774

Undécima legalización

Periodo legalizado: Julio 2021

Registro:  212089809

Decimotercera legalización

Periodo legalizado: Octubre 2021

Registro:  212124941

-$                                                                            

28/12/2020

Quinta legalización

Periodo legalizado: Noviembre 2020

Registro:  212002099

Sexta legalización

Periodo legalizado: Febrero 2021

Registro:   212031765/212036155

172.499.116$                                                                                                                       

Cuarto desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico.

6/09/2021

12/07/2021

$43.957.340.080

dd/mm/aaaa

2.868.695.197$                                                                                                                    

Valor ($) real amortizado

28/12/2020

% del Anticipo 25%43.957.340.080$                                                                                                                                         

Fecha 

Solicitudes de Legalizaciones 

11.018.850.024$                                                                                                                                                         

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor($) Observaciones 

15/09/2020

15/05/2020

Primer Desembolso: equivalente al

dieciséis por ciento (16% ) del CAPEX

sujeto a: i) entrega de los documentos de 

planeación; (ii) concertación de

instrumentos de verificación.

Sobre este desembolso se amortizará el

20%  del anticipo.

Segundo desembolso: equivalente al

veinticinco por ciento (25% ) del CAPEX

sujeto a: (i) entrega de la primera meta

de instalación y puesta en servicio de los

accesos. 

Sobre este desembolso se amortizará el

50%  restante del anticipo.

23/12/2019 $11.018.850.024

$3.672.950.008

Requisitos para el pago o 

desembolso

$3.672.950.008

Anticipo: equivalente al treinta por ciento

(30% ) del CAPEX por concepto de

anticipo, sujeto a la aprobación por parte

de la Supervisión de: (i)

perfeccionamiento y legalización del

Contrato de Aporte y (ii) entrega del plan

de inversión y manejo del anticipo. 

Este anticipo se amortizará de la

siguiente manera: 20 % en el primer

desembolso, 50% en el segundo

desembolso y 30% en el tercer

desembolso

Desembolsos Realizados

-$                                                                            

2.203.770.005$                                                         

5.509.425.012$                                                         

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: 30/04/2022 8.923.350$                                                                                                   53.987.345$                                                              TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

43.119.464$                                                              

-$                                                                                                               TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se 

realizaron las siguientes actividades:

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

•	Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de abril de 2022 del operador. Soporte en Share point del proyecto

	

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitió los siguientes comunicados:

• Comunicado para el operador Unión Temporal ITAC con radicado 222051924 del 26/05/2022 y asunto: Solicitud propuesta económica posible adición y prórroga de 15. 811 hogares

• Comunicado para el operador Unión Temporal ITAC con radicado 222051761 del 26/05/2022 y asunto: Concepto de interventoría al informe mensual No. 28 UT ITAC MARZO de 2022 V2

• Comunicado para el operador Unión Temporal ITAC con radicado 222045091 del 09/05/2022 y asunto: Respuesta a radicado 221012587

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo

•	Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el viernes 20 de mayo

15/03/2021

Quinto desembolso: equivalente al

treinta por ciento (30% ) del CAPEX,

sujeto a: entrega de la tercera meta de

instalación y puesta en servicio de los

accesos; y el OPEX sujeto a: i) Informes

mensuales de ejecución entregados en

el periodo de corte y ii) Accesos

establecidos en el periodo de corte

señalados en  el numeral 2.1.2. del 

17/03/2022

$11.922.450.024

$1.806.960.000

dd/mm/aaaa

-$                                                                            

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones 

establecidas en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos, los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago. 

Durante el presente periodo  se realizaron  las  siguientes actividades

-27/05/2022: Comite Fiduciario Contrato de Aporte 861-2019 UT ITAC. Objetivo: Seguimiento a cifras

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

dd/mm/aaaa

$1.626.120.000

$903.360.000 -$                                                                            

0%

277.270.882$                                                                                                                       

1.515.327.192$                                                                                                                    

TOTAL

 $                                                         7.613.161.983 

11.018.850.024$                                                       TOTAL 36.344.178.097,06$                                                                                                             

17%

6/09/2021

8/07/2021

$7.345.900.016

-$                                                                            

-$                                                                            

dd/mm/aaaa 8/07/2020

24/08/2020

15/10/2020

Fecha real

$180.840.000

Amortización del anticipo

Segunda legalización

Periodo legalizado: Julio 2020

Registro: 202070604

Tercera  legalización

Periodo legalizado: Agosto 2020

Registro:  202090230

Tercer desembolso: equivalente al

veintinueve por ciento (29% ) del CAPEX, 

sujeto a entrega de la segunda meta de

instalación y puesta en servicio de los

accesos.

Sobre este desembolso se amortizará el

30%  restante del anticipo 

Valor ($)

Pagos o Desembolsos Programados

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                                                              - SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

Noveno desembolso: equivalente al

OPEX sujeto a: i) Informes mensuales de

ejecución entregados en el periodo de

corte y ii) Accesos establecidos en el

periodo de corte señalados en el

numeral 2.1.2. del anexo técnico

 $                                                                              -   0%

12/01/2021 8.251.501.406$                                                                                                                    
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,61% 18,18%

0,61% 18,18%

0,61% 18,18%

3,03% 90,91%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,03% 0,91%

0,03% 0,91%

0,06% 1,82%

0,06% 1,82%

0,00% 35,00%

2,50% 45,83%

0,15% 4,55%

0,00% 0,00%

0,03% 0,91%

0,03% 0,91%

Total 

* Obligaciones  Unión Temporal ITAC

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221042648 del 27/05/2022 y asunto: . Informe Mensual de Abril 2022.  Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221042441 del 27/05/2022 y asunto:  Ajuste a solicitud propuesta posible adición y  prórroga de los 15.811 hogares 

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221041183 del 24/05/2022 y asunto: Ajuste a solicitud propuesta posible adición y  prórroga de los 15.811 hogares

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221038842 del 16/05/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 602. Correcciones a Anexo 2. OPEX sep, oct y nov 2021 (Q5) y OPEX dic 2021, ene y feb 2022(Q6).

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221037076 del 09/05/2022 y asunto:  Recursos Noveno Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036994 del 09/05/2022 y asunto:  Orden de pago 022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036956 del 09/05/2022 y asunto: Informe Mensual de Marzo 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036948 del 09/05/2022 y asunto:  Orden de pago 021. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036690 del 06/05/2022 y asunto: Ajuste a solicitud propuesta posible adición y  prórroga de los 15.811 hogares

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036687 del 06/05/2022 y asunto:  Justificación y solicitud de autorización uso de CAPEX. 

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036395 del 05/05/2022 y asunto:  Informe Mensual de Abril 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221035642 del 03/05/2022 y asunto:  Requerimiento de Interventoría No. 590. Actualización módulo PQR y Mantenimientos sistema de información UT ITAC.

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221035608 del 03/05/2022 y asunto:  Requerimiento de Interventoría No. 587.Lista de chequeo No. 19 aplicada al sistema de información UT ITAC.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta; 

7. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto;

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221042648 del 27/05/2022 y asunto: . Informe Mensual de Abril 2022.  Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221042441 del 27/05/2022 y asunto:  Ajuste a solicitud propuesta posible adición y  prórroga de los 15.811 hogares 

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221041183 del 24/05/2022 y asunto: Ajuste a solicitud propuesta posible adición y  prórroga de los 15.811 hogares

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221038842 del 16/05/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 602. Correcciones a Anexo 2. OPEX sep, oct y nov 2021 (Q5) y OPEX dic 2021, ene y feb 2022(Q6).

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221037076 del 09/05/2022 y asunto:  Recursos Noveno Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036994 del 09/05/2022 y asunto:  Orden de pago 022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036956 del 09/05/2022 y asunto: Informe Mensual de Marzo 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036948 del 09/05/2022 y asunto:  Orden de pago 021. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036690 del 06/05/2022 y asunto: Ajuste a solicitud propuesta posible adición y  prórroga de los 15.811 hogares

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036687 del 06/05/2022 y asunto:  Justificación y solicitud de autorización uso de CAPEX. 

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036395 del 05/05/2022 y asunto:  Informe Mensual de Abril 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221035642 del 03/05/2022 y asunto:  Requerimiento de Interventoría No. 590. Actualización módulo PQR y Mantenimientos sistema de información UT ITAC.

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221035608 del 03/05/2022 y asunto:  Requerimiento de Interventoría No. 587.Lista de chequeo No. 19 aplicada al sistema de información UT ITAC.

8. Al finalizar la ejecución del contrato, los equipos y elementos adquiridos en desarrollo del presente proyecto serán de propiedad del contratista; El contratista en trabajo conjunto con la fiduciaria realiza mensualmente el ingreso de bienes adquiridos con recursos de fomento en el inventario del fideicomiso, esta información es reportada en el balance del patrimonio autónomo que se presenta como parte del informe mensual fiduciario y el detalle del 

inventario se encuentra contenido en el documento denominado "anexo 1. Fiduciaria". Esta obligación se cumplirá al finalizar el plazo del contrato y una vez se cuente con la ejecución total del CAPEX, amortizaciones y demás depuraciones a que hubiere lugar. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o interventor del contrato;
Se destinó  al Ingeniero Ricardo Polo, quien actúa como Gerente de Proyecto del contrato 861-2019  quien realizó todas las actividades destinadas por el operador.

10. Presentar los informes que se señalan en el Anexo Técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo.
Durante el presente periodo el operardor presentó los siguietes informes:

• Informe Mensual 29 del  Contrato de Aporte 861 de 2019  con radicado 221036395 del 05/05/2022

2. Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato; Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:

-El dìa 10 de mayo 2022 mediante radicado MINTIC 221037455 se remitió informe fiduciario del mes de abril de 2022.

3. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos bajo las condiciones establecidas por la entidad contratante. Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:

-El dìa 10 de mayo 2022 mediante radicado MINTIC 221037455 se remitió informe fiduciario del mes de abril de 2022.

4. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración, interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización 

previa y expresa del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del 

contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros que se generen, así como los saldos no ejecutados, deberán ser transferidos mensualmente al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Durante el presente periodo se presentaron las siguientes actividadades:

-El dìa 10 de mayo 2022 mediante radicado MINTIC 221037455 se remitió informe fiduciario del mes de abril de 2022.

5. Llevar a cabo la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura conforme las especificaciones establecidas en el anexo técnico. 

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA28, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos: 47 

 - Mantenimientos Correctivos:241 

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 0 Total Abiertas, 

        - 506 total cerradas

        -  506 totales reportadas 

De acuerdo con en el informe IA28 la interventoria  presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente al mes de enero  de 2022  así:   

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegacióm 105%

 - Calidad en la atencion al usuario: 106,2%

 - Estado de usuarios activos:100%

 - Disponibilidad de la OLT:  100.2%

6. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de usuarios que integran la meta regional adjudicada, y la cantidad de accesos adicionales que haga parte de la propuesta, por el tiempo de operación establecido en el contrato, en las condiciones exigidas en el Anexo 

Técnico. 

A  la fecha del presente informe, el proyecto se encuentra en la etapa de operación de el total de los 15.811 acessos contractuales y adicionales.

Durante el periodo del reporte y de acuerdo con en el informe IA28, el operador ha realizado:

 - Mantenimientos preventivos: 47 

 - Mantenimientos Correctivos:241 

 - Atencion de PQRS de los usuarios: 

        - 0 Total Abiertas, 

        - 506 total cerradas

        -  506 totales reportadas 

De acuerdo con en el informe IA28 la interventoria  presentó los resultados de los indicadores de Calidad y Niveles de Servicio correspondiente al mes de enero  de 2022  así:   

 - Disponibilidad de la red: 100%

 - Velocidad de navegacióm 105%

 - Calidad en la atencion al usuario: 106,2%

 - Estado de usuarios activos:100%

 - Disponibilidad de la OLT:  100.2%

Actividades realizadas y novedades en el período

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se ha pronunciado por escrito a las solicitudes que en desarrollo del presente contrato le ha formulado el contratista.  

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.
El FONDO ÚNICO DE TIC, a través del Supervisor del Contrato, se pronunciará  de los demás requerimientos que se generen para la correcta ejecución del contrato

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte. 

El FONDO ÚNICO TIC,  realiza las actividades de seguimiento y supervisión del contrato de interventoría y seguimiento al proyecto de incentivos a la oferta, previas verificaciones y controles realizados por la interventoría a través del Contrato No. 874 de 2019. Durante el presente  mes se 

realizaron las siguientes actividades:

Durante el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

•	Se preparó el informe 051 correspondientes al mes de abril de 2022 del operador. Soporte en Share point del proyecto

	

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, emitió los siguientes comunicados:

• Comunicado para el operador Unión Temporal ITAC con radicado 222051924 del 26/05/2022 y asunto: Solicitud propuesta económica posible adición y prórroga de 15. 811 hogares

• Comunicado para el operador Unión Temporal ITAC con radicado 222051761 del 26/05/2022 y asunto: Concepto de interventoría al informe mensual No. 28 UT ITAC MARZO de 2022 V2

• Comunicado para el operador Unión Temporal ITAC con radicado 222045091 del 09/05/2022 y asunto: Respuesta a radicado 221012587

La supervision en representacion del FONDO UNICO TIC, participo en en las siguiente reuniones y mesas de trabajo

•	Comité operativo del contrato 861 2019 realizado el viernes 20 de mayo
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,03% 0,91%

2,92% 93,56%Total 

Se ejecutaron todas las obligaciones contempladas en los documentos que integran el proceso, en particular el operador realizó las actividades soportadas en los siguientes comunicados:

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221042648 del 27/05/2022 y asunto: . Informe Mensual de Abril 2022.  Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221042441 del 27/05/2022 y asunto:  Ajuste a solicitud propuesta posible adición y  prórroga de los 15.811 hogares 

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221041183 del 24/05/2022 y asunto: Ajuste a solicitud propuesta posible adición y  prórroga de los 15.811 hogares

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221038842 del 16/05/2022 y asunto: Requerimiento de Interventoría No. 602. Correcciones a Anexo 2. OPEX sep, oct y nov 2021 (Q5) y OPEX dic 2021, ene y feb 2022(Q6).

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221037076 del 09/05/2022 y asunto:  Recursos Noveno Desembolso. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036994 del 09/05/2022 y asunto:  Orden de pago 022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036956 del 09/05/2022 y asunto: Informe Mensual de Marzo 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036948 del 09/05/2022 y asunto:  Orden de pago 021. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036690 del 06/05/2022 y asunto: Ajuste a solicitud propuesta posible adición y  prórroga de los 15.811 hogares

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036687 del 06/05/2022 y asunto:  Justificación y solicitud de autorización uso de CAPEX. 

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221036395 del 05/05/2022 y asunto:  Informe Mensual de Abril 2022. Contrato de Aporte 000861 de 2019

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221035642 del 03/05/2022 y asunto:  Requerimiento de Interventoría No. 590. Actualización módulo PQR y Mantenimientos sistema de información UT ITAC.

• Comunicado del operador Unión Temporal ITAC con radicado 221035608 del 03/05/2022 y asunto:  Requerimiento de Interventoría No. 587.Lista de chequeo No. 19 aplicada al sistema de información UT ITAC.

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 74,85%
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Ponderación 2 0% (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 42

Entregable Fecha entrega
1 3/01/2019
1 28/01/2020
1 27/02/2020
1 28/03/2020
1 27/04/2020

1 31/08/2020

1 30/11/2020

1 28/02/2021

1 5/01/2020

1 5/02/2020

1 5/03/2020

1 5/04/2020

1 5/05/2020

1 5/06/2020

1 5/07/2020

1 5/08/2020

1 5/09/2020

1 5/10/2020

1 5/11/2020

1 5/12/2020

1 5/01/2021

1 5/02/2021

1 5/03/2021

1 5/04/2021

1 5/05/2021

1 5/06/2021

1 5/07/2021

1 5/08/2021

1 5/09/2021

1 5/10/2021

1 5/11/2021

1 5/12/2021

1 5/01/2022

1 5/02/2022

1 5/03/2022

1 5/04/2022

1 5/05/2022

0 5/06/2022

0 5/07/2022

0 5/08/2022

0 5/09/2022

0

88,10%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA

Fecha de elaboración del informe:  Junio de 2022

(i)La información presentada en este informe será validada a través de la aprobación de los informes mensuales de interventoría.

- Aspectos Técnicos  -Preparó:  Oscar Duran                     - Revisó:  Jessica Trujillo 

-Aspectos Técnico- Revisó:  Ivan Dario Giraldo G    

-Aspectos Financieros  -  Revisó: Heliana Avendaño 

-Aspectod Juridicos - Revisó: Alejandra Vargas Barrera 

Nombre Supervisor:

17,62%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

Cerrado

La meta fue entregada por el operador mediante radicado Mintic No. : 201072306 del 30 de noviembre de 2020

La segunda meta fue aprobada con el radicado 212033537del 15/04/2021

Plan de instalación y puesta en servicio

Total 

TIPO DE DIFICULTAD Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Plan de Inversión del anticipo

Concertación de los campos de registro del sistema de información, y formatos de verificación (operador e interventor), conforme los parámetros establecidos en el presente anexo técnico. 

Informe detallado de Ingeniería y Operación

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Técnicas

Informe Mensual de Seguimiento M7

Informe Mensual de Seguimiento M8

Informe Mensual de Seguimiento M9

Original:  Expediente del Contrato

Jurídicos

Presunto Incumplimiento de las obligaciones del Anexo tecnico del Contrato de Aporte No.861 de 2019,  numeral 2. OBLIGACIONES TÉCNICAS A CARGO DE 

LOS EJECUTORES, ítem 2.1. ETAPA DE PLANEACIÓN, 2.1.5. Sistema de información del  Operador

"Presunto Incumplimiento respecto del término establecido para realizar las sustituciones y traslados de los usuarios

Obligación 2.3 ETAPA DE OPERACIÓN del Anexo Técnico"							

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio

El Fondo Unico de TIC presentó Informe de Presunto Incumplimiento Asociado al Sistema de Información mediante comunicado con radicado:    Radicado No.  

Radicado No. 201066801 del 06 de noviembre de 2021  y  alcance Radicado No. 212031647 del 09 de abril de 2021 en donde se remite la cesación respectiva.

La Supervisión realizó el traslado del Presunto incumplimiento el día 22 de febrero de 2022 con radicado mintic No.222014132 								

92,47%

Número de contratos derivados a la fecha

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

La meta fue suspendida hasta el día 29 de septiembre de 2020, como consta en el acta de reconocimiento de suspensión del 29 de octubre de 2020. La meta se entregó mediante radicado Mintic No. 201052569 del 08 de septiembre de 2020.

La meta fue aprobada por la interventoria mediante radicado Mintic No. 201078510 del 28 de diciembre de 2020

La meta fue aprobada por la supervision  mediante registro Mintic No. 212000389 del  6 de enero  de 2021

40%  instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M1

Informe Mensual de Seguimiento M2

Informe Mensual de Seguimiento M3

Informe Mensual de Seguimiento M4

Informe Mensual de Seguimiento M5

Plan de mantenimiento

Informe Mensual de Seguimiento M11

Informe Mensual de Seguimiento M12

Entregables

Informe Mensual de Seguimiento M10

50%  instalación accesos La tercera meta fue entregada mediante comunicado con RM No. 211015940 del  28-02-2021

Actividades realizadas y novedades en el período

Observaciones por parte del Supervisor

10%  instalación accesos

Informe Mensual de Seguimiento M6

Informe Mensual de Seguimiento M13

Informe Mensual de Seguimiento M14

Informe Mensual de Seguimiento M15

Informe Mensual de Seguimiento M16

Informe Final

Informe Mensual de Seguimiento M26

Informe Mensual de Seguimiento M27

Informe Mensual de Seguimiento M28

Informe Mensual de Seguimiento M29

Informe Mensual de Seguimiento M30

Informe Mensual de Seguimiento M31

Informe Mensual de Seguimiento M32

Informe Mensual de Seguimiento M33

Informe Mensual de Seguimiento M22

Informe Mensual de Seguimiento M23

Informe Mensual de Seguimiento M24

Informe Mensual de Seguimiento M25

Informe Mensual de Seguimiento M17

Informe Mensual de Seguimiento M18

Informe Mensual de Seguimiento M19

Informe Mensual de Seguimiento M20

Informe Mensual de Seguimiento M21
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220609-113920-a15dd3-18138419

Finalizado

2022-06-09 11:39:20

2022-06-13 10:42:16

Revisión: Revisó

ALEJANDRA VARGAS
1053821834
avargasb@mintic.gov.co
Apoyo a la Supervisión 
Dirección de Infraestructura 

Revisión: Revisó

HELIANA AVENDAÑO VACA

havendano@mintic.gov.co
Contratista Dirección de Infraestructura

Elaboración: Realizó

Iván Darío Giraldo García
15347768
igiraldo@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Elaboración: Realizó

Oscar Octavio Duran Diaz
91536250
ooduran@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220609-113920-a15dd3-18138419

Finalizado

2022-06-09 11:39:20

2022-06-13 10:42:16

Firma: Supervisor

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Revisó

Jessica Trujillo Gaitán
52995743
jtrujillo@mintic.gov.co
Contratista
MINTIC



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

861-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220609-113920-a15dd3-18138419

Finalizado

2022-06-09 11:39:20

2022-06-13 10:42:16

Elaboración

Oscar Octavio Duran Diaz
ooduran@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-06-09 11:39:21

Lec.: 2022-06-09 11:40:50

Res.: 2022-06-09 11:40:53

IP Res.: 186.29.248.242

Elaboración

Iván Darío Giraldo García
igiraldo@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-06-09 11:40:53

Lec.: 2022-06-09 11:55:08

Res.: 2022-06-09 11:55:46

IP Res.: 190.0.246.150

Revisión

HELIANA AVENDAÑO VACA
havendano@mintic.gov.co

Contratista Dirección de Infraestructura
Aprobado

Env.: 2022-06-09 11:55:46

Lec.: 2022-06-09 12:02:25

Res.: 2022-06-13 07:23:09

IP Res.: 181.55.70.49

Revisión

ALEJANDRA VARGAS
avargasb@mintic.gov.co

Apoyo a la Supervisión 

Dirección de Infraestructura 

Aprobado

Env.: 2022-06-13 07:23:09

Lec.: 2022-06-13 09:34:36

Res.: 2022-06-13 09:34:43

IP Res.: 190.24.104.214

Revisión

Jessica Trujillo Gaitán
jtrujillo@mintic.gov.co

Contratista

MINTIC

Aprobado

Env.: 2022-06-13 09:34:43

Lec.: 2022-06-13 10:10:03

Res.: 2022-06-13 10:10:12

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-06-13 10:10:12

Lec.: 2022-06-13 10:42:09

Res.: 2022-06-13 10:42:16

IP Res.: 190.145.189.98
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