
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

-$                                                                                    

Fecha 

Terminación anticipada Fecha terminación

dd/mm/aaaa

48.337.789.500$                                                                                             

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Valor($)

Pagos o Desembolsos Programados Desembolsos Realizados

Sujeto a (i) perfeccionamiento 

y legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

(i) Crear, implementar y 

poner en servicio el 

repositorio de información (ii)  

Del Plan de Entrega de las 

Tarjetas SIM CARD (iii) 

Entrega de las tarjetas SIM 

CARD a los beneficiarios 

tanto estudiantes como 

mujeres emprendedoras iv) 

Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del primer 

y segundo mes contado a 

partir del inicio de la etapa de 

operación para el 60% de las 

SIM CARD adjudicadas (meta 

1 y meta 2). v) Prestación 

efectiva del servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil del primer mes de 

operación para el 40% de las 

SIM CARD adjudicadas (meta 

Valor ($) Observaciones 

Durante el periodo que comprende este informe no se realizaron pagos al 

Contratista COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P.  Al cierre de este informe la 

Interventoría, se encuentra analizando la segunda versión de los archivos 

entregados por el Operador, mediante correo electrónico de fecha 29 de abril de 

2022, con el detalle de la información de los servicios prestados, 

correspondientes a los pagos No.1 y No.2.

A continuacion se detalla el cumplimiento de los requisitos  para acceder al pago 

1:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. 

Cumplido 

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. 

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como 

mujeres emprendedoras. Cumplido.

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del 

primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para 

el 60% de las SIM CARD adjudicadas (meta 1 y meta 2). Cumplido.

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del 

primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). 

Cumplido.

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe 

mensual por parte de la interventoría. Cumplido

-$                                               

Requiere Acta de liquidación 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                            

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

dd/mm/aaaa

Estado del Acta de Liquidación

16/09/2021

Requisitos para el pago o 

desembolso

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación
Fecha del Registro de 

designación
Nombre Completo y Cargo

may-22 Dirección de Infraestructura 831-2021 COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. 830.114.921-1

20/05/2021212046392 LACIDES ROBLES ESPINOSA.

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selecciónTipo: 20 FOMENTO

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                                    

Aporte - Fondo Único TIC

37822

01/06/2021

26.854.327.500$                  

-$                                          

02/06/2021

17/01/2022

172521

48.337.789.500,00$                                                            

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

N° de proceso en SECOP

19/05/2021

Fecha Final de ejecución según 

prórrogas

Fecha Registro Presupuestal
Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza
Póliza inicial N.º

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro
N.º de Registro 

Presupuestal

21.483.462.000$                  

Fecha de aprobación de la Póliza

3007594-6

Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)
Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

19/05/2021

2/06/2021

31/07/2022

-$                                                                                        TOTALES

-$                                                                                    

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

20/05/2021

-$                                          

TRANSFERENCIAS CORRIENTES-SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN 

ACCESO A INTERNET NACIONAL
Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                                    

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 48.337.789.500,00$                                                            

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                                    

Fecha real Valor ($) real amortizado

0%

Justificación

Amortización del anticipo

% del Anticipo

-$                                                      

Fecha del Acta de 

Liquidación
Comentarios

0763947-3

20/05/2021

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado (Grupo A) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                       

48.337.789.500,00$                                 0% 0% TOTAL -$                       

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

-$                                               

 N/A 

-$                                                      

-$                                              
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

10, mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

-$                                                      

N/A

dd/mm/aaaa -$                                                      

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                              -$                                                  

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA 

FECHA DEL REPORTE:

-$                                                                                                   

-$                                                                                                   

TOTAL

dd/mm/aaaa

El avance del cumplimiento de las obligaciones para acceder al TERCER PAGO 

pago hasta por valor de $3.836.332.500 es el siguiente:

 

Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil 

correspondiente al mes 6.

Mes 6: marzo de 2022. Cumplido En conciliación valor a descontar por la no 

prestación del servicio en las condiciones pactadas contractualmente

Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe por parte 

de la Interventoría. En proceso  En subsanación de observaciones por el 

contratista del informe de marzo.

-$                                               

dd/mm/aaaa

Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

3, mes 4 y mes 5 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de:

i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría del informe

Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

6. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

i)Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

7, mes 8, mes 9 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe  

mensual por parte de la 

interventoría.

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa -$                                                      

-$                                                      

El avance del cumplimiento de las obligaciones para acceder al SEGUNDO 

PAGO, hasta por valor de $11.508.997.500 es el siguiente

Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil 

correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operación

Mes 3: diciembre de 2021

Mes 4: enero de 2022

Mes 5: febrero de 2022

En conciliación valor a descontar por la no prestación del servicio en las 

condiciones pactadas contractualmente

i)Entrega del Informe mensual de actividades y aprobación del informe mensual 

por parte de la Interventoría. Cumplido

22/12/2021

15/12/2021

18/04/2022

0%

$0TOTAL

dd/mm/aaaa

-$                                               

-$                                               

-$                                                      

ANTICIPO POR AMORTIZAR

25/08/2022 Sujeto a Presentación 

efectiva de servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil correspondiente al mes 

13 de operación. Entrega por 

parte del contratista y 

aprobación por parte de la 

interventoría de:

i) Entrega Informe de 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría 

ii) Entrega Informe Final y 

aprobación del informe final 

por parte de la interventoría

-$                                               

-$                                               

14/07/2022

 $                          -   100%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                               48.337.789.500 SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,0% 0,0%

0,0% 2,0%

0,6% 6,7%

0,0% 3,0%5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,6% 6,7% Durante el mes de mayo de 2022, se adelantaron  las siguientes actividades:

06 may - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Tigo.

13 may - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Tigo.

13 may - Se envia listado PQRS Tigo corte 03 mayo

13 may - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-043-2022 Radicado No. 221037789 del 12 de mayo de 2022-Requerimiento conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima primera del 

Contrato de Aporte No. 831 de 2021.

16 may - Se adelanta comité operativo extraordinario contrato 831-2021.

19 may - Se envia listado PQRS Tigo corte 10 mayo

20 may - Se comparte Ley No. 2207 17 mayo 2022 (vigencia PQRSD)

20 may - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Tigo.

23 may - Se remitió listado de 12.936  mujeres emprendedoras como posibles beneficirias entrantes en el proceso de sustitución

23 may - La interventoría radicó informe de presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución.

26 may - Se adelanta comité de seguimiento contrato 831-2021.

27 may - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Tigo.

27 may - Se envia listado PQRS Tigo corte 23 mayo

27 may - Se remiten observaciones al informe de presunto incumplimiento, eniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución. 

29 abr - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-039-2022 Radicado MinTic 222041343 Reiteración comunicado interventoría - radicado No. 221033686 del 28 de abril de 2022 - 

Requerimiento usuarios sin uso marzo - Contrato de Aporte No. 831 de 2021.

31 may - Se adelanta comité operativo contrato 831-2021.	

Con corte al 31 de mayo de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,859) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MiinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

SUSTITUCIÓN

Para el operador Tigo con corte al 26 de mayo de 2022 se tienen 29.281 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución (de  los cuales el operador reporto que 2.180 presentaron 

consumo de nuevo y solicitó cancelar la sustitución). Para los restantes se presenta la siguiente distribución:

3.949 Elegibles.

23.152 Pendiente envio de soportes de beneficiarios entrantes por parte del operador.

23 may - La interventoría radicó informe de presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución.

27 may - Se remiten observaciones al informe de presunto incumplimiento, eniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución. 

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones

por parte del contratista.

El contratista no ha cumplido los requisitos para acceder al desembolso, a continuación el estado actual de cada uno de los requisitos:

i) Crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información. Cumplido 

ii) Del Plan de Entrega de las Tarjetas SIM CARD. Cumplido. 

(iii) Entrega de las tarjetas SIM CARD a los beneficiarios tanto estudiantes como mujeres emprendedoras. Cumplido.

iv) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer y segundo mes contado a partir del inicio de la etapa de operación para el 60% de las SIM CARD adjudicadas 

(meta 1 y meta 2). Cumplido.

v) Prestación efectiva del servicio de conectividad a internet y voz móvil del primer mes de operación para el 40% de las SIM CARD adjudicadas (meta 3). Cumplido.

vi) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe mensual por parte de la interventoría. cumplido

En conciliación con interventoría del valor a descontar por la no prestación del servicio en las condiciones pactadas de algunas SIM CARD.

El avance del cumplimiento de las obligaciones para acceder al SEGUNDO PAGO, hasta por valor de $11.508.997.500 es el siguiente

Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operación

Mes 3: diciembre de 2021 -Mes 4: enero de 2022 - Mes 5: febrero de 2022

En conciliación valor a descontar por la no prestación del servicio en las condiciones pactadas contractualmente

i)Entrega del Informe mensual de actividades y aprobación del informe mensual por parte de la Interventoría.  Cumplido

El avance del cumplimiento de las obligaciones para acceder al TERCER PAGO pago hasta por valor de $3.836.332.500 es el siguiente:

 

Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 6.

Mes 6: marzo de 2022. 

En conciliación valor a descontar por la no prestación del servicio en las condiciones pactadas contractualmente

Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe por parte de la Interventoría.  En proceso  En subsanación de observaciones por el contratista.

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se

requiera.

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de 

Aporte.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. En el periodo no se presentaron solicitudes por parte del contratista.																

02 jun – Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 831 de 2021 (COLOMBIA MÓVIL-Grupo A: 209.646 SIMCARD)
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,0% 10,0%

0,6% 6,7%

0,6% 6,7%

0,6% 6,7%

0,6% 6,7%

3,9% 62,14%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato. Todas las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2022 se detallan en la Obligación No. 3.

Actividades realizadas y novedades en el período

Total 

29 abr - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-039-2022 Radicado MinTic 222041343 Reiteración comunicado interventoría - radicado No. 221033686 del 28 de abril de 2022 - 

Requerimiento usuarios sin uso marzo - Contrato de Aporte No. 831 de 2021.

13 may - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-043-2022 Radicado MinTic 222046923 Radicado No. 221037789 del 12 de mayo de 2022-Requerimiento conforme a lo estipulado en la 

Cláusula Décima primera del Contrato de Aporte No. 831 de 2021.

27 may- Se remitieron observaciones al informe de presunto incumplimiento remitido por la Interventoría frente a las sustituciones del COntrato de Aporte No. 831 de 2021, con radicado No. 

222052391 .

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla. 0,6% 6,7%

Durante el mes de mayo de 2022, se adelantaron  las siguientes actividades:

06 may - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Tigo.

13 may - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Tigo.

13 may - Se envia listado PQRS Tigo corte 03 mayo

13 may - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-043-2022 Radicado No. 221037789 del 12 de mayo de 2022-Requerimiento conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima primera del 

Contrato de Aporte No. 831 de 2021.

16 may - Se adelanta comité operativo extraordinario contrato 831-2021.

19 may - Se envia listado PQRS Tigo corte 10 mayo

20 may - Se comparte Ley No. 2207 17 mayo 2022 (vigencia PQRSD)

20 may - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Tigo.

23 may - Se remitió listado de 12.936  mujeres emprendedoras como posibles beneficirias entrantes en el proceso de sustitución

23 may - La interventoría radicó informe de presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución.

26 may - Se adelanta comité de seguimiento contrato 831-2021.

27 may - Se adelanta reunión de seguimiento PQRSD operador Tigo.

27 may - Se envia listado PQRS Tigo corte 23 mayo

27 may - Se remiten observaciones al informe de presunto incumplimiento, eniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución. 

29 abr - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-TIGO-039-2022 Radicado MinTic 222041343 Reiteración comunicado interventoría - radicado No. 221033686 del 28 de abril de 2022 - 

Requerimiento usuarios sin uso marzo - Contrato de Aporte No. 831 de 2021.

31 may - Se adelanta comité operativo contrato 831-2021.	

Con corte al 31 de mayo de 2022 se tiene el siguiente avance en las metas de entrega de la SIM:

   - Meta 1 (41,929) Aprobada, mediante comunicado  UMM-INTV-TIGO-0029-21 con radicado MinTic 211081555 del 5 de octubre del 2021.

   - Meta 2 (83,858) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0036-21 con radicado MinTic 211097847 del 30 de noviembre del 2021.

   - Meta 3 (83,859) Aprobada, mediante comunicado UMM-INTV-TIGO-0049-22 con radicado MiinTIC 221008281 del 3 de febrero del 2022

SUSTITUCIÓN

Para el operador Tigo con corte al 26 de mayo de 2022 se tienen 29.281 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución (de  los cuales el operador reporto que 2.180 presentaron 

consumo de nuevo y solicitó cancelar la sustitución). Para los restantes se presenta la siguiente distribución:

3.949 Elegibles.

23.152 Pendiente envio de soportes de beneficiarios entrantes por parte del operador.

23 may - La interventoría radicó informe de presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución.

27 may - Se remiten observaciones al informe de presunto incumplimiento, eniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución. 

* Obligaciones COLOMBIA MÓVIL S.A

Durante el mes de  mayo de 2022 no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para

que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor de

edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. 

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

15  jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.

23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, se entregaron listados adicionales, como se detalla a continuación:

12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.

01 sept, se comparte Listado con 10427 benficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio

01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN. 

08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.

SUSTITUCIÓN

El 28 de abril de 2022 - Se remite Listado con 882.022 posibles beneficiarios

El 23 de mayo de 2022- se remite listado con 12.936 mujeres emprendedoras.

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.
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0,3% 3,7%

0,3% 3,7%

Durante el mes de mayo se adelantaron las siguientes actividades:

02 may – Informe Mensual Ejecución Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0054-22 / Radicado 221035285)

02 may – Subsanaciones Informe Mensual Marzo V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0055-22 / Radicado 221035287).

03 may – Alcance Comunicado UMM-TIGO-INTV-0050-22 Solicitud Actualización Financiera (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0056-22 / Radicado 221035329).

03 may – Reporte de entregas mujeres emprendedoras (Correo Electrónico).

03 may – Confirmación firma digital TIGO acta CO-TIG-007 - Acta Comité Operativo No 7 (Correo Electrónico).

04 may – Radicación Física Documentación marzo - abril Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0057-22 / Radicado 221035801).

04 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0058-22 / Radicado 221035827).

04 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0058-22 / Radicado 221035827).

04 may – Alcance PQRSD 221025623 (Correo Electrónico).

04 may – Base beneficiarios por aprobar Proyecto Navega TIC -  Solicitud Interventoría (Correo Electrónico).

04 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

05 may – Información Beneficiarios Elegibles y No Elegibles – Solicitud Interventoría (Correo Electrónico).

07 may – Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Segundo Reporte Recuperados No Consumo) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0059-22 / Radicado 221036712).

09 may – Información Sustituciones (Correo Electrónico).

10 may – Informe Mensual Abril Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0060-22 / Radicado 221037344).

10 may – Alcance Beneficiarios Sustitución (Aclaración 2.805 beneficiarios sustitución) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0061-22 / Radicado 221037424).

10 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

11 may – Comunicado No Consumo Mes Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0062-22 / Radicado 221037685).

11 may – Envío Acta SEG-TIG-010 Acta Seguimiento firmada por Brian Bautista (Correo Electrónico).

13 may – Base actualizada beneficiarios aprobados y en operación proyecto Navega TIC (Correo Electrónico).

13 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

16 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0063-22 / Radicado 221039117).

16 may – Envío revisión proforma Excel factura pago 1 y 2 (Correo Electrónico).

17 may – Envío trazabilidad consumo líneas proyecto compromisos reunión presencial  (Correo Electrónico).

18 may – Subsanaciones Informe Mensual Marzo V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0064-22 / Radicado 221039662).

19 may – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0065-22 / Radicado 221040214).

20 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

23 may – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V4 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0067-22 / Radicado 221041079).

25 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

27 may – Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0068-22 / Radicado 221042560).

27 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

SUSTITUCIÓN

Para el operador Tigo con corte al 26 de mayo de 2022 se tienen 29.281 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución (de  los cuales el operador reporto que 2.180 presentaron 

consumo de nuevo y solicitó cancelar la sustitución). Para los restantes se presenta la siguiente distribución:

3.949 Elegibles.

23.152 Pendiente envio de soportes de beneficiarios entrantes por parte del operador.

23 may - La interventoría radicó informe de presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución.

27 may - Se remiten observaciones al informe de presunto incumplimiento, eniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución. 

15  jun - Se remite listado inicial de 164.311 posibles beneficiarios.

23 jun - Se remite listado de 77.420 posibles beneficiarios.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, se entregaron listados adicionales, como se detalla a continuación:

12 jul - Se remite listado con 242.157 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 17.102 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 4.490 inscritos, resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

24 ago - Se comparte listado con 17.594 inscritos, mujeres emprendedoras.

01 sept, se comparte Listado con 10427 benficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio

01 sept, se comparte listado con 68571 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN. 

08 sept, se envia listado 2665 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

21 sept, se envia listado 751491 registros de acuerdo con la informacion reportada por el MEN.

22 sept, se envia listado 2381 beneficiarios inscritos en el enlace publicado por el ministerio.

01 oct, se envia listado 1.438 estudiantes de la Universidad ESAP.

SUSTITUCIÓN

El 28 de abril de 2022 - Se remite Listado con 882.022 posibles beneficiarios

El 23 de mayo de 2022- se remite listado con 12.936 mujeres emprendedoras.

Durante el mes de mayo de 2022 se envían los comunicados UMM-TIGO-INTV-0058-22  - UMM-TIGO-INTV-0063-22  - UMM-TIGO-INTV-0065-22 - UMM-TIGO-INTV-0067-22, remitiendo un total 

de 433 beneficiarios, quedando al 31 de mayo informado por la Interventoría un total de 424 Elegibles y 9 No Elegibles.

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.
Se da cumplimiento a lo estipulado por el contrato, donde todas las actividades estan encaminadas únicamente para la entrega y servicio de conectividad y voz de 209.646 SIM CARD para los

siguientes beneficiarios:  Mujeres Emprendedoras, Estudiantes de Instituciones Educativas de Educación Básica o Media o universidad pública o SENA.

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la 

propuesta que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 
0,3% 3,7%

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a 

quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la 

gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la 

población estudiantil.
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5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el 

anexo técnico y a la oferta presentada. 
0,3% 3,7%

En cuanto al desarrollo de la etapa de operación durante el mes de mayo de las Metas 1, 2 y 3, se desarrollaron las siguientes actividades:

02 may – Informe Mensual Ejecución Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0054-22 / Radicado 221035285)

02 may – Subsanaciones Informe Mensual Marzo V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0055-22 / Radicado 221035287).

03 may – Alcance Comunicado UMM-TIGO-INTV-0050-22 Solicitud Actualización Financiera (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0056-22 / Radicado 221035329).

03 may – Reporte de entregas mujeres emprendedoras (Correo Electrónico).

03 may – Confirmación firma digital TIGO acta CO-TIG-007 - Acta Comité Operativo No 7 (Correo Electrónico).

04 may – Radicación Física Documentación marzo - abril Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0057-22 / Radicado 221035801).

04 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0058-22 / Radicado 221035827).

04 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0058-22 / Radicado 221035827).

04 may – Alcance PQRSD 221025623 (Correo Electrónico).

04 may – Base beneficiarios por aprobar Proyecto Navega TIC -  Solicitud Interventoría (Correo Electrónico).

04 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

05 may – Información Beneficiarios Elegibles y No Elegibles – Solicitud Interventoría (Correo Electrónico).

07 may – Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Segundo Reporte Recuperados No Consumo) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0059-22 / Radicado 221036712).

09 may – Información Sustituciones (Correo Electrónico).

10 may – Informe Mensual Abril Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0060-22 / Radicado 221037344).

10 may – Alcance Beneficiarios Sustitución (Aclaración 2.805 beneficiarios sustitución) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0061-22 / Radicado 221037424).

10 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

11 may – Comunicado No Consumo Mes Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0062-22 / Radicado 221037685).

11 may – Envío Acta SEG-TIG-010 Acta Seguimiento firmada por Brian Bautista (Correo Electrónico).

13 may – Base actualizada beneficiarios aprobados y en operación proyecto Navega TIC (Correo Electrónico).

13 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

16 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0063-22 / Radicado 221039117).

16 may – Envío revisión proforma Excel factura pago 1 y 2 (Correo Electrónico).

17 may – Envío trazabilidad consumo líneas proyecto compromisos reunión presencial  (Correo Electrónico).

18 may – Subsanaciones Informe Mensual Marzo V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0064-22 / Radicado 221039662).

19 may – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0065-22 / Radicado 221040214).

20 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

23 may – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V4 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0067-22 / Radicado 221041079).

25 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

27 may – Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0068-22 / Radicado 221042560).

27 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

SUSTITUCIÓN

Para el operador Tigo con corte al 26 de mayo de 2022 se tienen 29.281 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución (de  los cuales el operador reporto que 2.180 presentaron 

consumo de nuevo y solicitó cancelar la sustitución). Para los restantes se presenta la siguiente distribución:

3.949 Elegibles.

23.152 Pendiente envio de soportes de beneficiarios entrantes por parte del operador.

23 may - La interventoría radicó informe de presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución.

27 may - Se remiten observaciones al informe de presunto incumplimiento, eniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución. 

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a 

las mujeres emprendedoras. 

Durante el mes de mayo se adelantaron las siguientes actividades:

06 may – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

06 may – Reunión Revisión observaciones Informe Mensual marzo (Reunión Teams).

11 may – Revisión conciliación primer y segundo pago proyecto Navega TIC (Reunión Teams).

13 may – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

16 may – Comité operativo extraordinario  contrato 831 (Reunión Teams).

20 may – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

20 may – Revisión conciliación primer y segundo pago proyecto Navega TIC (Reunión Teams).

23 may – Revisión concepto Cloud Factura (Reunión Teams).

26 may – Reunión seguimiento contrato 831 (Reunión Teams).

27 may – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

31 may – Comité operativo contrato 831 (Reunión Teams).

SUSTITUCIÓN

Para el operador Tigo con corte al 26 de mayo de 2022 se tienen 29.281 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución (de  los cuales el operador reporto que 2.180 presentaron 

consumo de nuevo y solicitó cancelar la sustitución). Para los restantes se presenta la siguiente distribución:

3.949 Elegibles.

23.152 Pendiente envio de soportes de beneficiarios entrantes por parte del operador.

El proyecto y la compañía TIGO siempre se acoge al cumplimiento de todos los requerimientos legales y normativos, incluyendo la política de tratamiento de datos personales, dentro de los procesos 

realizados  en la ejecución del proyecto.

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.
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0,0% 1,0%

0,3% 3,7%

0,3% 3,7%

0,3% 3,7%

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 

Toda la gestión logística está diseñada para los imprevistos que se puedan llegar a presentar una vez se de inicio a la entrega, servicio y concectividad de las SIM CARD.

Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios 

con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.

Tigo cuenta con una red móvil propia de alta velocidad a nivel nacional y en el caso de no tener cobertura en algunas localidades actuales o futuras, Tigo utilizará los acuerdos para contratar servicios 

con otros operadores y así poder ofrecer un servicio integral sin costos adicionales.

Se ejecuta la prestación del servicio del octavo (8) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo), seis (6) meses 

de para los beneficiarios de la Seguna Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo) y cuarto (4) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo, abril y mayo) del proyecto, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.     

Se designa a la ingeniera Leydy Pauline Gama Martinez como Gerente de Proyecto, aprobación dada por la Interventoría el día 08 de abril de 2022 por medio del comunicado UMM-INTV-TIGO-0067-

22 quien realizará la retroalimentacion y presentacion de los avances e informes propios del Proyecto, en reemplazo del ingeniero Brian Steve Bautista Guzman.

La Gerente del Proyecto mantiene contacto constante con los integrantes de Ministerio TIC e Interventoría, informando inmediatamente cualquier novedad que se presente, de igual forma se deja 

evidencia formal de lo tratado.

Durante el mes de mayo se adelantaron las siguientes actividades:

06 may – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

06 may – Reunión Revisión observaciones Informe Mensual marzo (Reunión Teams).

11 may – Revisión conciliación primer y segundo pago proyecto Navega TIC (Reunión Teams).

13 may – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

16 may – Comité operativo extraordinario  contrato 831 (Reunión Teams).

20 may – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

20 may – Revisión conciliación primer y segundo pago proyecto Navega TIC (Reunión Teams).

23 may – Revisión concepto Cloud Factura (Reunión Teams).

26 may – Reunión seguimiento contrato 831 (Reunión Teams).

27 may – Reunión Seguimiento PQRSD Operador TIGO (Reunión Teams).

31 may – Comité operativo contrato 831 (Reunión Teams).

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor 

y/o interventor del contrato. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de 

red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los 

beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

Dentro del los informes mensuales se tiene contemplado el análisis de los riesgos inherentes al proyecto, adicional  las reuniones de seguimiento se comunican los riesgos y el tratamiento a estos 

para mitigar su impacto.

0,3% 3,7% Durante el mes de mayo se adelantaron las siguientes actividades:

02 may – Informe Mensual Ejecución Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0054-22 / Radicado 221035285)

02 may – Subsanaciones Informe Mensual Marzo V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0055-22 / Radicado 221035287).

03 may – Alcance Comunicado UMM-TIGO-INTV-0050-22 Solicitud Actualización Financiera (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0056-22 / Radicado 221035329).

03 may – Reporte de entregas mujeres emprendedoras (Correo Electrónico).

03 may – Confirmación firma digital TIGO acta CO-TIG-007 - Acta Comité Operativo No 7 (Correo Electrónico).

04 may – Radicación Física Documentación marzo - abril Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0057-22 / Radicado 221035801).

04 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0058-22 / Radicado 221035827).

04 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0058-22 / Radicado 221035827).

04 may – Alcance PQRSD 221025623 (Correo Electrónico).

04 may – Base beneficiarios por aprobar Proyecto Navega TIC -  Solicitud Interventoría (Correo Electrónico).

04 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

05 may – Información Beneficiarios Elegibles y No Elegibles – Solicitud Interventoría (Correo Electrónico).

07 may – Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Segundo Reporte Recuperados No Consumo) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0059-22 / Radicado 221036712).

09 may – Información Sustituciones (Correo Electrónico).

10 may – Informe Mensual Abril Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0060-22 / Radicado 221037344).

10 may – Alcance Beneficiarios Sustitución (Aclaración 2.805 beneficiarios sustitución) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0061-22 / Radicado 221037424).

10 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

11 may – Comunicado No Consumo Mes Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0062-22 / Radicado 221037685).

11 may – Envío Acta SEG-TIG-010 Acta Seguimiento firmada por Brian Bautista (Correo Electrónico).

13 may – Base actualizada beneficiarios aprobados y en operación proyecto Navega TIC (Correo Electrónico).

13 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

16 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0063-22 / Radicado 221039117).

16 may – Envío revisión proforma Excel factura pago 1 y 2 (Correo Electrónico).

17 may – Envío trazabilidad consumo líneas proyecto compromisos reunión presencial  (Correo Electrónico).

18 may – Subsanaciones Informe Mensual Marzo V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0064-22 / Radicado 221039662).

19 may – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0065-22 / Radicado 221040214).

20 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

23 may – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V4 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0067-22 / Radicado 221041079).

25 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

27 may – Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0068-22 / Radicado 221042560).

27 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a 

internet y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

Página 7 de 10
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,3% 3,7%

0,3% 3,7%

0,3% 3,7%

0,3% 3,7%

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 0,3% 3,7%

En cuanto al desarrollo de la etapa de operación durante el mes de mayo de las Metas 1, 2 y 3, se desarrollaron las siguientes actividades:

02 may – Informe Mensual Ejecución Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0054-22 / Radicado 221035285)

02 may – Subsanaciones Informe Mensual Marzo V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0055-22 / Radicado 221035287).

03 may – Alcance Comunicado UMM-TIGO-INTV-0050-22 Solicitud Actualización Financiera (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0056-22 / Radicado 221035329).

03 may – Reporte de entregas mujeres emprendedoras (Correo Electrónico).

03 may – Confirmación firma digital TIGO acta CO-TIG-007 - Acta Comité Operativo No 7 (Correo Electrónico).

04 may – Radicación Física Documentación marzo - abril Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0057-22 / Radicado 221035801).

04 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0058-22 / Radicado 221035827).

04 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0058-22 / Radicado 221035827).

04 may – Alcance PQRSD 221025623 (Correo Electrónico).

04 may – Base beneficiarios por aprobar Proyecto Navega TIC -  Solicitud Interventoría (Correo Electrónico).

04 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

05 may – Información Beneficiarios Elegibles y No Elegibles – Solicitud Interventoría (Correo Electrónico).

07 may – Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Segundo Reporte Recuperados No Consumo) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0059-22 / Radicado 221036712).

09 may – Información Sustituciones (Correo Electrónico).

10 may – Informe Mensual Abril Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0060-22 / Radicado 221037344).

10 may – Alcance Beneficiarios Sustitución (Aclaración 2.805 beneficiarios sustitución) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0061-22 / Radicado 221037424).

10 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

11 may – Comunicado No Consumo Mes Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0062-22 / Radicado 221037685).

11 may – Envío Acta SEG-TIG-010 Acta Seguimiento firmada por Brian Bautista (Correo Electrónico).

13 may – Base actualizada beneficiarios aprobados y en operación proyecto Navega TIC (Correo Electrónico).

13 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

16 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0063-22 / Radicado 221039117).

16 may – Envío revisión proforma Excel factura pago 1 y 2 (Correo Electrónico).

17 may – Envío trazabilidad consumo líneas proyecto compromisos reunión presencial  (Correo Electrónico).

18 may – Subsanaciones Informe Mensual Marzo V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0064-22 / Radicado 221039662).

19 may – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0065-22 / Radicado 221040214).

20 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

23 may – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V4 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0067-22 / Radicado 221041079).

25 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

27 may – Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0068-22 / Radicado 221042560).

27 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

SUSTITUCIÓN

Para el operador Tigo con corte al 26 de mayo de 2022 se tienen 29.281 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución (de  los cuales el operador reporto que 2.180 presentaron 

consumo de nuevo y solicitó cancelar la sustitución). Para los restantes se presenta la siguiente distribución:

3.949 Elegibles.

23.152 Pendiente envio de soportes de beneficiarios entrantes por parte del operador.

23 may - La interventoría radicó informe de presunto incumplimiento, teniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución.

27 may - Se remiten observaciones al informe de presunto incumplimiento, eniendo en cuenta que TIGO no ha resentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución. 

El Departamento de Ingeniería ha realizado las validaciones en cuanto a conectividad de las SIM CARD, evidenciando que se asegure la red 4G, y de acuerdo con el contrato prestará los servicios 

de 3G de manera excepcional en caso de requirerse, lo cual será comunicado en el Plan de Entrega. 

Se ejecuta la prestación del servicio del octavo (8) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo), seis (6) meses 

de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo) y cuarto (4) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo, abril y mayo) del proyecto, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.  

En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.

Se cumplirá con el servicio de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y 

hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestación del servicio del octavo (8) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo), seis (6) meses 

de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo) y cuarto (4) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo, abril y mayo) del proyecto, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.  

Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de 

operación y hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestación del servicio del octavo (8) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo), seis (6) meses 

de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo) y cuarto (4) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo, abril y mayo) del proyecto, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.  

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios 

adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de 

Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta 

de entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas 

SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 
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0,3% 3,7%

0,3% 3,7%

0,3% 3,7%

0,3% 3,7%

6,8% 82,2%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 15

Entregable Fecha entrega

1
23/06/2021

30/06/2021

1 13/07/2021

1 20/08/2021

1 10/09/2021

1 10/09/2021

Observaciones por parte del Supervisor

Actividades realizadas y novedades en el período

La Interventoría notifica el día 30/11/2021 por medio del comunicado No. UMM-INTV-TIGO-0036-21 - Radicado No. 211097847 Aprobación Meta 2 (40% de los beneficiarios) correspondiente a 

83.858 beneficiarios.

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Todas las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

23 jun - Se remite primer plan de entrega para revisión de la interventoria, mediante radicado MINTIC No. 211049518, aprobado por la interventoria con radicado No. 211052578 del 02 de julio de 

2021.

30 jun - Se remite segundo plan de entrega para revisión de la interventoria, mediante radicado MINTIC No. 211051854, aprobado por la interventoria con radicado No. 211055830 del 13 de julio de 

2021

Mediante comunicado se colocó a disposición del proyecto el repositorio, el cual fue aprobado por la interventoría mediante radicado No. 211055811 del 13 de julio de 2021.

Total 

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

E lcontratista tiene la obligación de crear, implementary poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  la  definición  

de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  información.

20 ago – Se radica Formalización Entrega Primera Meta (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0034-21/ Radicado 211068642).

La Interventoría remite el día 05/10/21 la Aprobación Meta 1 (20% de los beneficiarios) con el consecutivo No. UMM-INTV-TIGO-0029-21 - Radicado No. 211081555

Entregables

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

Total 

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

Se cumplirá con el servicio servicios de conectividad a internet y voz móvil tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de 

operación y hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestación del servicio del octavo (8) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo), seis (6) meses 

de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo) y cuarto (4) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo, abril y mayo) del proyecto, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.  

Se cumplirá con la cpacidad (15GB) tanto para las 82.500 SIM CARD obligatorias como para las 127.146 SIM adicionales una vez se de inicio a la etapa de operación y hasta el 31 de julio de 2022.

Se ejecuta la prestación del servicio del octavo (8) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo), seis (6) meses 

de para los beneficiarios de la Segunda Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo) y cuarto (4) mes de la Tercera Meta (febrero, marzo, abril y mayo) del proyecto, de acuerdo con lo 

descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.  

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de mayo de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 65,7%

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

La Interventoría notifica el día 03/02/2022 por medio del comunicado No.UMM-INTV-TIGO-0049-22 - Radicado No. 221008281 Aprobación Meta 3 (40% de los beneficiarios) correspondiente a

83.858 beneficiarios.

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos 

técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la 

interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que 

haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

0,3% 3,7% Durante el mes de mayo se adelantaron las siguientes actividades:

02 may – Informe Mensual Ejecución Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0054-22 / Radicado 221035285)

02 may – Subsanaciones Informe Mensual Marzo V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0055-22 / Radicado 221035287).

03 may – Alcance Comunicado UMM-TIGO-INTV-0050-22 Solicitud Actualización Financiera (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0056-22 / Radicado 221035329).

03 may – Reporte de entregas mujeres emprendedoras (Correo Electrónico).

03 may – Confirmación firma digital TIGO acta CO-TIG-007 - Acta Comité Operativo No 7 (Correo Electrónico).

04 may – Radicación Física Documentación marzo - abril Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0057-22 / Radicado 221035801).

04 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0058-22 / Radicado 221035827).

04 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0058-22 / Radicado 221035827).

04 may – Alcance PQRSD 221025623 (Correo Electrónico).

04 may – Base beneficiarios por aprobar Proyecto Navega TIC -  Solicitud Interventoría (Correo Electrónico).

04 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

05 may – Información Beneficiarios Elegibles y No Elegibles – Solicitud Interventoría (Correo Electrónico).

07 may – Alcance Beneficiarios Aprobados Sustitución No Consumo (Segundo Reporte Recuperados No Consumo) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0059-22 / Radicado 221036712).

09 may – Información Sustituciones (Correo Electrónico).

10 may – Informe Mensual Abril Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0060-22 / Radicado 221037344).

10 may – Alcance Beneficiarios Sustitución (Aclaración 2.805 beneficiarios sustitución) (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0061-22 / Radicado 221037424).

10 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).

11 may – Comunicado No Consumo Mes Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0062-22 / Radicado 221037685).

11 may – Envío Acta SEG-TIG-010 Acta Seguimiento firmada por Brian Bautista (Correo Electrónico).

13 may – Base actualizada beneficiarios aprobados y en operación proyecto Navega TIC (Correo Electrónico).

13 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

16 may – Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V2 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0063-22 / Radicado 221039117).

16 may – Envío revisión proforma Excel factura pago 1 y 2 (Correo Electrónico).

17 may – Envío trazabilidad consumo líneas proyecto compromisos reunión presencial  (Correo Electrónico).

18 may – Subsanaciones Informe Mensual Marzo V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0064-22 / Radicado 221039662).

19 may – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V3 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0065-22 / Radicado 221040214).

20 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

23 may – Comunicado Beneficiarios Sustitución Mes Febrero V4 (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0067-22 / Radicado 221041079).

25 may – Alcance formato conciliación pagos 1 y 2 (Correo Electrónico).

27 may – Certificación Seguridad Social y Parafiscales Mes Abril (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0068-22 / Radicado 221042560).

27 may – Presentación PQRSD  (Correo Electrónico).
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1 8/11/2021

1 10/12/2021

1 18/01/2022

1 8/02/2022

1 8/03/2022

1 12/04/2022

1 10/05/2022

80%

SI

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

08 nov - Comunicado Informe Mensual Mes Octubre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0066-21  / Radicado 211091069)

Informe Aprobado en su 3a versión el 21 de Enero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0044-22 con radicado MINTIC No  211004486.

10 dic - Comunicado Informe Mensual Noviembre Proyecto Navega TIC (UMM-TIGO-INTV-0081-21 / 211100920)

Informe Aprobado el su 2a versión el 21 de Enero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0045-22 con radicado MINTIC No 211004491.

18 ene 22 – Comunicado Informe Mensual Diciembre Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0001-22 / Radicado 221003651).

Informe Aprobado el su 3a versión el 21 de Febrero de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0055-22 con radicado MINTIC No 221012927.

08 feb 22 - Comunicado Informe Mensual Enero Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0010-22 / Radicado 221009516)

Informe Aprobado en su 3a versión el 03 de Marzo de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0058-22 con radicado MINTIC No 221016420.

08 mar – Comunicado Informe Mensual Febrero Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0028-22 / Radicado 221018261).

Informe Aprobado en su 4a versión el día 20 de Abril de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0072-22 con radicado MINTIC 221031696.

12 abr – Informe Mensual Marzo Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0043-22 / Radicado 221029649).

Informe Aprobado en su 3a versión el día 23 de mayo de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0085-22 con radicado MINTIC 221040986.

10 may – Informe Mensual Abril Proyecto Navega TIC (Consecutivo UMM-TIGO-INTV-0060-22 / Radicado 221037344).

Informe en Revisión de observaciones en su 1a versión remitida el día 23 de mayo de 2022 - UMM-INTV-TIGO-0085-22 con radicado MINTIC 221040986.

El operador no ha presentado soportes que acrediten el cumplimiento de requisitos de la totalidad de los beneficiarios a sustituir

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 81,7%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD

16,0%

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firmado Electrónicamente

La interventoría reportó informe de precunto incumplimiento, el cual fue observacdo por la Supervisión en las labores

de seguimiento del Proyecto. Pendiente actualización informe por parte de la interventoría.

SUSTITUCIÓN

Para el operador Tigo con corte al 26 de mayo de 2022 se tienen 29.281 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución (de  los cuales el operador reporto que 2.180 presentaron consumo de nuevo y solicitó cancelar la sustitución). Para los restantes se presenta la siguiente distribución:

3.949 Elegibles.

23.152 Pendiente envio de soportes de beneficiarios entrantes por parte del operador.

23 may - La interventoría radicó informe de presunto incumplimiento con radicado No. 221009197, teniendo en cuenta que TIGO no ha presentado la totalidad de beneficairios entrantes en el proceso de sustitución.

27 may - La supervisión remitenobservaciones al informe de presunto incumplimiento con radicado No. 222052391 .

Nombre Supervisor:

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

Revisó:

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico

Camilo Luna - Apoyo Técnico

Fabian Yanquen - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Porcentaje de Avance

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

Jurídicos

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Presentación informe final

Resultados Obtenidos

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

Página 10 de 10
GCC-TIC-FM-051

V 10.0



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 831 - Mayo2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220610-150644-d696d1-20012309

Finalizado

2022-06-10 15:06:44

2022-06-13 08:41:48

Revisión: Apoyo Financiero

rmartinez@mintic.gov.co

Revisión:  Apoyo Técnico

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión:  Apoyo Técnico

Camilo Andres Luna Barrios
1.110.466.090
caluna@mintic.gov.co
Apoyo técnico
Subdirección de operaciones.

Revisión:  Apoyo Técnico

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 831 - Mayo2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220610-150644-d696d1-20012309

Finalizado

2022-06-10 15:06:44

2022-06-13 08:41:48

Firma: Supervisor Proyecto NAVEGATIC

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones

Revisión: Apoyo Jurídico 

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Cto 831 - Mayo2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220610-150644-d696d1-20012309

Finalizado

2022-06-10 15:06:44

2022-06-13 08:41:48

Revisión

Erika Johana Ferro Pardo
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-06-10 15:06:46

Lec.: 2022-06-10 15:07:24

Res.: 2022-06-10 15:07:32

IP Res.: 191.108.19.188

Revisión

Camilo Andres Luna Barrios
caluna@mintic.gov.co

Apoyo técnico

Subdirección de operaciones.

Aprobado

Env.: 2022-06-10 15:07:32

Lec.: 2022-06-10 15:10:02

Res.: 2022-06-10 15:10:13

IP Res.: 186.102.32.55

Revisión

Fabian Yesid Yanquén Botia
fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-06-10 15:10:13

Lec.: 2022-06-10 15:10:57

Res.: 2022-06-10 15:11:06

IP Res.: 191.95.49.58

Revisión

Ricardo Alberto Martinez Vargas
rmartinez@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-06-10 15:11:06

Lec.: 2022-06-10 15:12:13

Res.: 2022-06-10 15:12:26

IP Res.: 191.95.59.13

Revisión

Lorena Maria Leyton
lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2022-06-10 15:12:26

Lec.: 2022-06-10 17:11:07

Res.: 2022-06-10 17:12:21

IP Res.: 186.102.28.5

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-06-10 17:12:21

Lec.: 2022-06-13 08:41:41

Res.: 2022-06-13 08:41:48

IP Res.: 190.145.189.98
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