
 

 

 

PRORROGA N°2 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-12- 2020-2435 

OBJETO: “GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL 

MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA” 

CONTRATISTA: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE – 

EDUBAR S.A. 
IDENTIFICACION: NIT. 800.091.140-4 

 

Entre los suscritos, MARÍA MÓNICA HERNÁNDEZ UCRÓS, mayor de edad, domiciliada en Barranquilla, identificada 

con la cédula de ciudadanía No. 1.010.168.653, quien, en su calidad de Secretaria General, actúa en nombre del 

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, según delegación conferida mediante 

Decreto 0238 del 2020, nombrada mediante Resolución 00493 del 2021 y Acta de posesión de 11 de febrero de 2021, 

quien en adelante se denominará EL DISTRITO, por una parte, y por la otra, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, 

también mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 55.221.166, quien en su calidad de Representante 

Legal actúa en nombre y representación de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA 

REGIÓN CARIBE – EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140-4, sociedad de economía mixta clasificada como una 

entidad descentralizada, vinculada al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, quién en adelante se 

denominará EDUBAR S.A., y en conjunto LAS PARTES, hemos decidido celebrar la siguiente PRORROGA N°2, al 

Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435, suscrito el día veintiuno (21) de diciembre de 2020, el cual se 

encuentra regido por las leyes aplicables al campo de la Contratación Estatal, Ley 80/93, Ley 1150/07, y decretos 

reglamentarios y en especial en las cláusulas que a continuación se enuncian, previa las siguientes consideraciones: 1) - 

Que el Distrito de Barranquilla suscribió Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435 con EDUBAR S.A., cuyo 

objeto es la “GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL 

MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA” por un valor pactado en la suma de CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE 

PESOS M/L ($130.110.000.000). 2) - Que el plazo de ejecución se estipuló hasta el treinta y uno (31) de diciembre 

de 2021, a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución. 3) Que el día veinticuatro (24) de diciembre de 2020 el Distrito aprobó las garantías del contrato, dando 

cumplimiento a los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuesto en el contrato. 4) Que el catorce (14) de 

diciembre de 2021 se prorrogó el contrato por seis (6) meses más contados a partir del vencimiento del plazo 

inicial. 5) Que el nueve (9) de marzo de 2022 se suscribió otrosí No.1 modificando la Clausula Tercera – Valor del 

contrato, del contrato interadministrativo No. CD-12-2020-2435. 6) Que el diecisiete (17) de junio de 2022 

mediante oficio QUILLA-22-127728, radicado en esta secretaría el veintiuno (21) de junio de 2022, el supervisor del 

contrato solicitó a la Secretaría General del Distrito, sea extendido el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo 

No. CD-12-2020-2435 por diez (10) mese más, solicitud que se realiza teniendo en cuenta la siguiente justificación por 

parte del supervisor: “(…) La anterior solicitud se fundamenta en el Oficio IP-00573, radicado EXT-QUILLA-22- 108678 

en fecha 10 de junio de 2022, de la empresa EDUBAR S.A. y que presenta como situaciones ajenas a la voluntad de las 

partes las siguientes: 1. Proyecto de Ecoparque UF1 Distrito Familiar: 1.1. Es cierto que, el Contratista adquirió en China 

el suministro de los herrajes, platinas y tornillerías necesarios para la construcción de las plataformas en acero 

inoxidable. 1.2. Que la situación referente a la entrega oportuna de las mercancías objeto del comercio exterior a causa 

de la crisis de contenedores, es un hecho real, lo cual ha sido reportado por todos los medios de comunicación, por lo 

que esta situación efectivamente está afectando el proyecto ante la demora en la entrega oportuna de los insumos que 



 

 

se requiere para la ejecución en la ciudad de Barranquilla. 1.3. Que de acuerdo con los ajustes y/o modificaciones que 

hubo que realizarles a los diseños ante las condiciones encontradas al momento de replantear el proyecto, condiciones 

que fueron estudiadas por parte de la entidad contratante y por el Consultor del proyecto durante el mes de marzo/22, 

emitiendo el aval al ajuste, por lo que durante este tiempo que se empleó para definir este ajuste, no fue posible iniciar 

el proceso de corte de pilotes e instalación de tacos, riostras y vigas laminadas. 1.4. Que ante el pronunciamiento que 

hizo la Autoridad Ambiental respecto a la ubicación de la zona de parqueadero, la cual estaba dentro de una zona 

ambientalmente protegida, hubo la necesidad de plantear una nueva ubicación de la zona del parqueadero. Esta 

modificación implicó el traslado de la zona del parqueadero hacia la zona colindante con la Estación III lo que obligó al 

cambio de los diseños estructurales, arquitectónicos y de redes hidrosanitarias, generando esto retrasos en la 

programación de obra. 1.5. Que a la fecha no se encuentra firmado el convenio interadministrativo entre el distrito y la 

Concesión Costera, trámite que aún se encuentra en la ANI, lo que no ha permitido iniciar la intervención en la vía para 

la construcción del carril de desaceleración, el andén y la ciclorruta. 1.6. Que ante lo descrito por el Contratista y ante el 

hecho que nos encontramos treinta y nueve (39) días de vencerse el plazo contractual vigente, se hace necesario 

prorrogar el plazo contractual por el tiempo solicitado (10 meses) con el fin de prevenir la paralización del proyecto y 

poder así cumplir con el objeto contractual, para lo cual el Contratista presente el Cronograma de Obra y el Programa de 

Inversiones ajustado a este nuevo plazo. 1.7. Que la prórroga de diez (10) meses permitirá que el Contratista pueda 

tener una programación acorde a las entregas insumos y rendimientos de la obra. 1.8. Que al ampliarse el plazo al 

Contrato de Obra No. EDU-561-2021, se requiere ampliar el plazo del Contrato de Interventoría No. EDU-566-2021, con 

el fin que se garantice la supervisión de las obras ejecutadas por el Contratista en estos diez (10) meses. 2. Proyecto 

Tren-Tajamar: 2.1. Las necesidades evidenciadas en el sector de influencia del proyecto, tanto para la operación de 

este, como para garantizar la movilidad de la comunidad del sector, ha requerido de ajustes y modificación de los 

diseños iniciales contemplando: 2.1.1. Una línea férrea, multifuncional, que permita tanto el paso del tren, como también 

el acceso de vehículos de emergencia, mantenimiento, abastecimiento de carga y acceso de propietarios a los lotes del 

sector. 2.1.2. Cambios en los diseños del perfil longitudinal, geométrico, estructura férrea y manejo de las aguas de 

escorrentía, garantizando éstas por encima de la cota de inundación del proyecto, las cuales sólo hasta el mes de mayo 

fue posible definir con el diseñador original del proyecto, quedando la cota final en la +1.31 m. 2.1.3. Modificaciones 

arquitectónicas y técnicas entre el K1+400 al K2+539, a cargo del diseñador original, teniendo en cuenta los anchos 

variables disponibles sobre el tajamar. Estos anchos finales han obligado a reestructurar en este último kilómetro las 

especificaciones y dimensiones de las áreas destinadas a ciclo ruta y anden peatonal. 2.2. Las actividades programadas 

para la ejecución de trabajos en la ESTACION LAS FLORES, también se han vista afectadas principalmente por: 2.2.1. 

El ajuste a los diseños del parqueadero, el cual, de acuerdo con las modificaciones requeridas, revisión y aprobación 

por parte de los especialistas, no permitió su ejecución hasta el 7 de abril del 2022. 2.2.2. La cimentación de la estación 

las flores y del edificio administrativo no se han podido ejecutar debido a la presencia de viviendas en el predio. El 

Distrito viene adelantando aún la reubicación de los habitantes de dichas viviendas. 2.3. Cambios en los diseños 

presentados por PUERTA DE ORO de la línea de conducción de acueducto. Debido a las observaciones realizadas por 

parte del operador de estas redes, TRIPLE A, fue necesario el rediseño de la red de 4” a 6“. Solo hasta el 27 de abril de 

2022 se obtuvo la aprobación del diseño por parte del operador TRIPLE A. 2.4. Que la prórroga de diez (10) meses 

permitirá que el Contratista pueda tener una programación acorde a las entregas insumos y rendimientos de la obra. 

2.5. Que al ampliarse el plazo al Contrato de Obra No. EDU-783-2021, se requiere ampliar el plazo del Contrato de 

Interventoría No. EDU-784-2021, con el fin que se garantice la supervisión de las obras ejecutadas por el Contratista en 

estos diez (10) meses. Estas situaciones y las demás contenidas en el oficio indicado anteriormente, afectan la 

ejecución normal del Contrato Interadministrativo, por lo que una vez analizadas se hace necesario prorrogar el plazo 

estipulado. 7) Que, en consideración de lo expuesto, la Secretaría General del Distrito, atendiendo la solicitud del 

Supervisor del contrato, previa verificación del expediente contractual, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra 

vigente, procede a realizar la presente PRORROGA N°2 al Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435. En 

atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo 



 

 

siguiente: CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: El presente tiene por objeto PRORROGAR el PLAZO de ejecución del 

Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435. CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO A PRORROGAR: Prorrogar el 

plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435, por diez (10) meses más, contados a partir 

del vencimiento del plazo pactado en la Prorroga N°1. CLÁUSULA. CLÁUSULA TERCERA- GARANTÍAS: El 

contratista se compromete a ampliar las pólizas originales otorgadas, establecidas en el contrato principal en los mismos 

términos allí pactados y de acuerdo con la prórroga aquí estipulada. CLAUSULA CUARTA. - EQUILIBRIO 

ECONÓMICO DEL CONTRATO: La presente modificación no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo 

reconoce el contratista con la suscripción de este documento. CLAUSULA QUINTA. – VIGENCIA DE LAS 

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato 

electrónico y su anexo de condiciones contractual, no modificadas por el presente documento, permanecen vigentes 

y su exigibilidad permanece. CLAUSULA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente acto se 

perfecciona con la suscripción de las partes en la plataforma SECOP II e inicia su ejecución al vencimiento del 

plazo establecido en el contrato. 

 
 

Elaboró: Suad Ahcar R - Abogada Externa en Materia de Contratación.  
Revisó: C&R ASESORES SAS – Asesor Externo en Contratación  
Aprobó: José Caicedo - Jefe de Oficina de Contratación 
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