
 

 

QUILLA-22-127728 

 

Barranquilla, 17 de junio de 2022 

 

 

Doctora:  

MARIA MONICA HERNANDEZ UCROS  

Secretaria General Del Distrito  

Alcaldía Distrital de Barranquilla  

Dirección de Correo electrónico: jcaicedof@barranquilla.gov.co  

Calle 34 No. 43-31 Paseo Bolívar BARRANQUILLA  

 

Ref.: Contrato Interadministrativo No. CD-12-2020-2435  

 

Asunto: Solicitud de Prórroga  

 

Respetada doctora reciba un cordial saludo.  

 

Por medio del presente me dirijo a su Despacho, en virtud de la supervisión del Contrato 

Interadministrativo No. CD-2020-2435, cuyo objeto es “Gerencia integral y coordinación de 

las intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ECOPARQUE UF1 

DISTRITO FAMILIAR y TREN TAJAMAR en el marco de la Recuperación Integral de la 

Ciénaga de Mallorquín en la ciudad de Barranquilla”, para solicitar su colaboración en el 

sentido de adelantar las actuaciones administrativas necesarias para la aprobación y 

elaboración de una PRÓRROGA en la que el plazo de ejecución inicialmente pactado se 

amplié por DIEZ (10) MESES MÁS.  

 

La anterior solicitud se fundamenta en el Oficio IP-00573, radicado EXT-QUILLA-22-

108678 en fecha 10 de junio de 2022, de la empresa EDUBAR S.A. y que presenta como 

situaciones ajenas a la voluntad de las partes las siguientes: 

 

1. Proyecto de Ecoparque UF1 Distrito Familiar:  
1.1. Es cierto que, el Contratista adquirió en China el suministro de los herrajes, platinas y 

tornillerías necesarios para la construcción de las plataformas en acero inoxidable.  

1.2. Que la situación referente a la entrega oportuna de las mercancías objeto del comercio exterior 

a causa de la crisis de contenedores, es un hecho real, lo cual ha sido reportado por todos los medios 

de comunicación, por lo que esta situación efectivamente está afectando el proyecto ante la demora 

en la entrega oportuna de los insumos que se requiere para la ejecución en la ciudad de Barranquilla.  

1.3. Que de acuerdo con los ajustes y/o modificaciones que hubo que realizarles a los diseños ante 

las condiciones encontradas al momento de replantear el proyecto, condiciones que fueron 

estudiadas por parte de la entidad contratante y por el Consultor del proyecto durante el mes de 

marzo/22, emitiendo el aval al ajuste, por lo que durante este tiempo que se empleó para definir este 

ajuste, no fue posible iniciar el proceso de corte de pilotes e instalación de tacos, riostras y vigas 

laminadas.  



 

 

1.4. Que ante el pronunciamiento que hizo la Autoridad Ambiental respecto a la ubicación de la zona 

de parqueadero, la cual estaba dentro de una zona ambientalmente protegida, hubo la necesidad de 

plantear una nueva ubicación de la zona del parqueadero. Esta modificación implicó el traslado de 

la zona del parqueadero hacia la zona colindante con la Estación III lo que obligó al cambio de los 

diseños estructurales, arquitectónicos y de redes hidrosanitarias, generando esto retrasos en la 

programación de obra.  

1.5. Que a la fecha no se encuentra firmado el convenio interadministrativo entre el distrito y la 

Concesión Costera, trámite que aún se encuentra en la ANI, lo que no ha permitido iniciar la 

intervención en la vía para la construcción del carril de desaceleración, el andén y la ciclorruta.  

1.6. Que ante lo descrito por el Contratista y ante el hecho que nos encontramos treinta y nueve (39) 

días de vencerse el plazo contractual vigente, se hace necesario prorrogar el plazo contractual por 

el tiempo solicitado (10 meses) con el fin de prevenir la paralización del proyecto y poder así cumplir 

con el objeto contractual, para lo cual el Contratista presente el Cronograma de Obra y el Programa 

de Inversiones ajustado a este nuevo plazo.  

1.7. Que la prórroga de diez (10) meses permitirá que el Contratista pueda tener una programación 

acorde a las entregas insumos y rendimientos de la obra.  

1.8. Que al ampliarse el plazo al Contrato de Obra No. EDU-561-2021, se requiere ampliar el plazo 

del Contrato de Interventoría No. EDU-566-2021, con el fin que se garantice la supervisión de las 

obras ejecutadas por el Contratista en estos diez (10) meses.  

 

2. Proyecto Tren-Tajamar:  
2.1. Las necesidades evidenciadas en el sector de influencia del proyecto, tanto para la operación de 

este, como para garantizar la movilidad de la comunidad del sector, ha requerido de ajustes y 

modificación de los diseños iniciales contemplando:  

2.1.1. Una línea férrea, multifuncional, que permita tanto el paso del tren, como también el acceso 

de vehículos de emergencia, mantenimiento, abastecimiento de carga y acceso de propietarios a los 

lotes del sector.  

2.1.2. Cambios en los diseños del perfil longitudinal, geométrico, estructura férrea y manejo de las 

aguas de escorrentía, garantizando éstas por encima de la cota de inundación del proyecto, las cuales 

sólo hasta el mes de mayo fue posible definir con el diseñador original del proyecto, quedando la 

cota final en la +1.31 m.  

2.1.3. Modificaciones arquitectónicas y técnicas entre el K1+400 al K2+539, a cargo del diseñador 

original, teniendo en cuenta los anchos variables disponibles sobre el tajamar. Estos anchos finales 

han obligado a reestructurar en este último kilómetro las especificaciones y dimensiones de las áreas 

destinadas a ciclo ruta y anden peatonal.  

2.2. Las actividades programadas para la ejecución de trabajos en la ESTACION LAS FLORES, 

también se han vista afectadas principalmente por:  

2.2.1. El ajuste a los diseños del parqueadero, el cual, de acuerdo con las modificaciones requeridas, 

revisión y aprobación por parte de los especialistas, no permitió su ejecución hasta el 7 de abril del 

2022.  

2.2.2. La cimentación de la estación las flores y del edificio administrativo no se han podido ejecutar 

debido a la presencia de viviendas en el predio. El Distrito viene adelantando aún la reubicación de 

los habitantes de dichas viviendas.  

2.3. Cambios en los diseños presentados por PUERTA DE ORO de la línea de conducción de 

acueducto. Debido a las observaciones realizadas por parte del operador de estas redes, TRIPLE A, 



 

 

fue necesario el rediseño de la red de 4” a 6“. Solo hasta el 27 de abril de 2022 se obtuvo la 

aprobación del diseño por parte del operador TRIPLE A.  

2.4. Que la prórroga de diez (10) meses permitirá que el Contratista pueda tener una programación 

acorde a las entregas insumos y rendimientos de la obra.  

2.5. Que al ampliarse el plazo al Contrato de Obra No. EDU-783-2021, se requiere ampliar el plazo 

del Contrato de Interventoría No. EDU-784-2021, con el fin que se garantice la supervisión de las 

obras ejecutadas por el Contratista en estos diez (10) meses.  

 

Estas situaciones y las demás contenidas en el oficio indicado anteriormente, afectan la 

ejecución normal del Contrato Interadministrativo, por lo que una vez analizadas se hace 

necesario prorrogar el plazo estipulado.  

 

Como soporte de esta solicitud se anexa:  

- Oficio IP-00573, radicado EXT-QUILLA-22-108678 en fecha 10 de junio de 2022, 

de la empresa EDUBAR S.A., folios (19)  

 

Quedamos atentos a cualquier requerimiento para que esta solicitud sea atendida 

oportunamente. 

 

Atentamente, 

 

 

 

ING. RAFAEL LAFONT DE SALES 

Secretario de Despacho 

Secretaría Distrital de Obras Públicas 
 

Anexos:   OficioIP-00573, radicado EXT-QUILLA-22-108678, de la empresa EDUBAR S.A., folios (19)  
 

Copia:   Dra. Angely Criales Anibal, Gerente EDUBAR S.A. 

 

Proyectó:  Abogada Patricia Torres. Asesora Despacho 

Ing. Mercedes Muñoz 

Revisó:      Arq. Armando Movilla, Jefe Oficina Programación y Control de Obra 
 
  
 
 


