
FECHA 3 6 2022

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL BOGOTA

ACTA No:
CON ADICIÓN DE VALOR (Numerar de manera consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. 20001188 H4 PLAZO INICIAL: 16 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

PRELIMINARES  $                        372.651.911,00  $                                      472.337.783  $                                              -    $                             472.337.783 
LOCALIZACION, REPLANTEO Y CONTROL
TOPOGRAFICO DE LAS OBRAS M2 100.035,00                        3.286$                      328.715.010$                             417.498.557$                                       -$                                            127.053,73                        417.498.557$                             

CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M. EN REPISA 
Y LONA VERDE ML 817,00                               22.261$                    18.187.237$                               29.089.562$                                         -$                                            1.306,75                            29.089.562$                               

CERRAMIENTO PROVISIONAL CON MALETINES,
COLOMBINAS Y CADENAS PLÁSTICAS. ML 130,00                               139.545$                  18.140.850$                               18.140.850$                                         -$                                            130,00                               18.140.850$                               

SEÑALIZACION PREVENTIVA Y PROTECCIONES
GENERALES UN 1,00                                   7.608.814$               7.608.814$                                 7.608.814$                                           -$                                            1,00                                   7.608.814$                                 

EXPLANACIONES Y TRASLADO DE REDES 7.716.579.560$                          11.389.916.452$                                  16.863.633$                               11.406.780.085$                        
TRABAJOS PRELIMINARES 2.014.152.588$                          5.658.069.888$                                    16.863.633$                               5.674.933.521$                          
DEMOLICIÓN Y REMOCIÓN 44.989.624$                               3.316.360.124$                                    -$                                            3.316.360.124$                          
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE PISOS Y
ANDENES DE CONCRETO M2 17,00                                 284.467$                  4.835.939$                                 3.276.206.439$                                    -$                                            11.517,00                          3.276.206.439$                          

DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN UN 24,00                                 1.575.925$               37.822.200$                               37.822.200$                                         -$                                            24,00                                 37.822.200$                               
DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE UN 1,00                                   2.289.034$               2.289.034$                                 2.289.034$                                           -$                                            1,00                                   2.289.034$                                 
DESMONTE CABLE BALIZA UN 1,00                                   42.451$                    42.451$                                      42.451$                                                -$                                            1,00                                   42.451$                                      
REPOSICIÓN RED MEDIA TENSIÓN 18.151.355$                               18.151.355$                                         -$                                            18.151.355$                               
CAJA DE INSPECCIÓN CS-276 UN 5,00                                   3.630.271$               18.151.355$                               18.151.355$                                         -$                                            5,00                                   18.151.355$                               
REPOSICIÓN RED VOZ Y DATOS 197.032.037$                             15.015.304$                                         -$                                            15.015.304$                               
LÍNEA DE VOZ Y DATOS ML 337,00                               540.109$                  182.016.733$                             -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
CAJA DE INSPECCIÓN CS-275 UN 1,00                                   2.377.776$               2.377.776$                                 2.377.776$                                           -$                                            1,00                                   2.377.776$                                 
CAJA DE INSPECCIÓN CS-280 UN 4,00                                   3.159.382$               12.637.528$                               12.637.528$                                         -$                                            4,00                                   12.637.528$                               

MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 1.442.059.459$                          2.015.212.906$                                    16.863.633$                               2.032.076.539$                          

INSTALACION Válvula de compuerta Marca APCO CRF
DN 250 - PN 16 UN 2,00                                   5.067.150$               10.134.300$                               10.134.300$                                         -$                                            2,00                                   10.134.300$                               

Válvula de cheque Marca APCO, Modelo 100R, DN 10"
INSTALACION UN 2,00                                   11.220.598$             22.441.196$                               22.441.196$                                         -$                                            2,00                                   22.441.196$                               

Válvula combinada de aire para alcantarillado Marca
APCO, SCAV Serie 440 - 2" x 7/32" INSTALACION UN 2,00                                   5.668.257$               11.336.514$                               11.336.514$                                         -$                                            2,00                                   11.336.514$                               

Válvula de compuerta Marca APCO PEC DN 150 - PN
16 INSTALACION UN 2,00                                   3.504.035$               7.008.070$                                 7.008.070$                                           -$                                            2,00                                   7.008.070$                                 

VALVULA ALIVIO PRESION APCO, SERIE 3000,
MODELO 3006 (DIAMETRO 6") INSTALACION UN 2,00                                   7.531.925$               15.063.850$                               15.063.850$                                         -$                                            2,00                                   15.063.850$                               

INSTALACION Válvula de tapón APCO HD Ø 14´
BRIDADA UN 2,00                                   10.329.358$             20.658.716$                               20.658.716$                                         -$                                            2,00                                   20.658.716$                               

INSTALACION Válvula de tapón APCO HD Ø 18´
BRIDADA UN 1,00                                   16.852.198$             16.852.198$                               16.852.198$                                         -$                                            1,00                                   16.852.198$                               

INSTALACION Válvula de tapón APCO HD Ø 8´
BRIDADA UN 1,00                                   3.433.785$               3.433.785$                                 3.433.785$                                           -$                                            1,00                                   3.433.785$                                 

INSTALACION Abrazadera � 14´ UN 4,00                                   71.160$                    284.640$                                    284.640$                                              -$                                            4,00                                   284.640$                                    
INSTALACION Codo 12.5´ HD �14´ Junta Rápida UN 4,00                                   1.551.704$               6.206.816$                                 6.206.816$                                           -$                                            4,00                                   6.206.816$                                 
INSTALACION Codo 22.5´ HD �6´ brida*brida UN 2,00                                   352.702$                  705.404$                                    705.404$                                              -$                                            2,00                                   705.404$                                    
INSTALACION Codo 45´ HD �10´ brida*brida UN 2,00                                   995.484$                  1.990.968$                                 1.990.968$                                           -$                                            2,00                                   1.990.968$                                 
INSTALACION Codo 90´ HD �6´ brida*brida UN 4,00                                   375.725$                  1.502.900$                                 1.502.900$                                           -$                                            4,00                                   1.502.900$                                 
INSTALACION Codo 90´ HD �6´ Junta Rápida UN 6,00                                   279.031$                  1.674.186$                                 1.674.186$                                           -$                                            6,00                                   1.674.186$                                 
INSTALACION Codo PVC Sanitario 90´ �3´ UN 9,00                                   7.115$                      64.035$                                      64.035$                                                -$                                            9,00                                   64.035$                                      
INSTALACION Manómetro conexión vertical �3/4´ UN 3,00                                   37.673$                    113.019$                                    113.019$                                              -$                                            3,00                                   113.019$                                    
INSTALACION Niple 14´ HD I=80cm Ext brida x ext
bridada UN 2,00                                   2.216.530$               4.433.060$                                 4.433.060$                                           -$                                            2,00                                   4.433.060$                                 

INSTALACION Niple �10´ HD I=110cm Ext brida x ext
bridada UN 2,00                                   1.489.760$               2.979.520$                                 2.979.520$                                           -$                                            2,00                                   2.979.520$                                 

INSTALACION Niple �6´ HD I=110cm Ext brida x ext
bridada UN 1,00                                   738.664$                  738.664$                                    738.664$                                              -$                                            1,00                                   738.664$                                    

INSTALACION Niple �6´ HD I=40cm Ext brida x ext
bridada UN 3,00                                   412.178$                  1.236.534$                                 1.236.534$                                           -$                                            3,00                                   1.236.534$                                 

INSTALACION Pasamuros �14´ HD L=85 cm Ext Brida
x Ext Brida UN 2,00                                   2.248.649$               4.497.298$                                 8.994.596$                                           -$                                            4,00                                   8.994.596$                                 

INSTALACION Pasamuros �6´ HD L=50 cm Ext Brida x
Ext Brida UN 6,00                                   526.496$                  3.158.976$                                 3.158.976$                                           -$                                            6,00                                   3.158.976$                                 

INSTALACION Pasamuros �10´ HD L=50 cm Ext Brida
x Ext Brida UN 2,00                                   1.416.011$               2.832.022$                                 2.832.022$                                           -$                                            2,00                                   2.832.022$                                 

INSTALACION Pasamuros �14´ HD L=40 cm Ext Brida
x Ext Brida UN 2,00                                   1.499.306$               2.998.612$                                 2.998.612$                                           -$                                            2,00                                   2.998.612$                                 

INSTALACION Pasamuros �14´ HD L=50 cm Ext Brida
x Ext Brida UN 4,00                                   1.882.214$               7.528.856$                                 7.528.856$                                           -$                                            4,00                                   7.528.856$                                 

INSTALACION Pasamuros �14´ HD L=70 cm Ext Brida
x Ext Brida UN 2,00                                   2.034.717$               4.069.434$                                 4.069.434$                                           -$                                            2,00                                   4.069.434$                                 
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CON INCLUSION DE ITEMS NO PREVISTOS

VARIACIÓN PRESENTE ACTA
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CONDICIONES ACTUALIZADAS   FECHA 26/05/2022

MODIFICACIONES

SIN ADICIÓN DE VALOR

CONDICIONES INICIALES CONTRATO CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA  No.  2     
FECHA 24/03/2022

ACTA DE MAYORES Y MENORES PARA RECIBO FINAL  

(Día / Mes / Año)

CONTRATISTA DE OBRA: CONTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.S

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:20001219 H3 DE 2020 VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B):$0

VALOR INICIAL CONTRATO (incluido IVA) (A):$60.425.858.014

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA :

OBJETO CONTRATO DE OBRA: TERMINACIÓN DE LA CALLE DE RODAJE LIMA, CONSTRUCCIÓN DEL BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL) Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO ELDORADO, BOGOTA D.C

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO ECODORADO VALOR ACTUAL CONTRATO (incluido IVA) (C=A+B): $60.425.858.014

5/02/2021

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

16 MESES 

5/06/2022

ÍTEM DE PAGO

UNIDAD EJECUTORA:

1. 

2.1.1.4 1,00                                     

2.1
2.1.1

2.1.1.1 11.517,00                            

2.1.3.1

1.1 127.053,73                          

1.2 1.306,75                              

1.3 130,00                                 

1.4 1,00                                     

2

2.1.1.2 24,00                                   
2.1.1.3 1,00                                     

-                                       
2.1.3.2 1,00                                     
2.1.3.3 4,00                                     

2.1.2
2.1.2.1 5,00                                     
2.1.3

2.1.4.3 2,00                                     

2.1.4.4 2,00                                     

2.1.4.5 2,00                                     

2.1.4

2.1.4.1 2,00                                     

2.1.4.2 2,00                                     

2.1.4.9 4,00                                     
2.1.4.10 4,00                                     
2.1.4.11 2,00                                     

2.1.4.6 2,00                                     

2.1.4.7 1,00                                     

2.1.4.8 1,00                                     

2.1.4.15 9,00                                     
2.1.4.16 3,00                                     

2.1.4.17 2,00                                     

2.1.4.12 2,00                                     
2.1.4.13 4,00                                     
2.1.4.14 6,00                                     

2.1.4.21 4,00                                     

2.1.4.22 6,00                                     

2.1.4.23 2,00                                     

2.1.4.18 2,00                                     

2.1.4.19 1,00                                     

2.1.4.20 3,00                                     

2.1.4.24 2,00                                     

2.1.4.25 4,00                                     

2.1.4.26 2,00                                     
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(Día / Mes / Año)
INSTALACION Pasamuros �18´ HD L=50 cm Ext Brida
x Ext Brida UN 2,00                                   2.556.487$               5.112.974$                                 5.112.974$                                           -$                                            2,00                                   5.112.974$                                 

INSTALACION Pasamuros �3´ HD L=40 cm Ext liso Ext
liso UN 2,00                                   205.751$                  411.502$                                    411.502$                                              -$                                            2,00                                   411.502$                                    

INSTALACION Pasamuros �3´ HD L=50 cm Ext liso Ext
liso UN 3,00                                   205.751$                  617.253$                                    617.253$                                              -$                                            3,00                                   617.253$                                    

INSTALACION Reducción HD 10´x6´ Bridada  UN 2,00                                   650.152$                  1.300.304$                                 1.300.304$                                           -$                                            2,00                                   1.300.304$                                 
INSTALACION Reducción HD 14´ x 10´ Bridada  UN 2,00                                   1.462.378$               2.924.756$                                 2.924.756$                                           -$                                            2,00                                   2.924.756$                                 
INSTALACION Tee reducida � 14´ x 4´ HD Bridada  UN 2,00                                   2.345.515$               4.691.030$                                 4.691.030$                                           -$                                            2,00                                   4.691.030$                                 
INSTALACION Tee partida � 14´ x 6´ HD Bridada  UN 2,00                                   2.690.921$               5.381.842$                                 5.381.842$                                           -$                                            2,00                                   5.381.842$                                 
INSTALACION Tee partida � 18´ x 8´ HD Bridada  UN 1,00                                   3.767.288$               3.767.288$                                 3.767.288$                                           -$                                            1,00                                   3.767.288$                                 
INSTALACION Tee reducida � 10´ x 4´ HD Bridada  UN 2,00                                   1.575.648$               3.151.296$                                 3.151.296$                                           -$                                            2,00                                   3.151.296$                                 
INSTALACION Tee reducida � 10´ x 6´ HD Bridada  UN 2,00                                   1.575.648$               3.151.296$                                 3.151.296$                                           -$                                            2,00                                   3.151.296$                                 
INSTALACION Tee reducida � 14´ x 6´ HD Bridada  UN 2,00                                   2.793.990$               5.587.980$                                 5.587.980$                                           -$                                            2,00                                   5.587.980$                                 
INSTALACION Tee reducida � 18´ x 8´ HD Bridada  UN 1,00                                   4.380.686$               4.380.686$                                 4.380.686$                                           -$                                            1,00                                   4.380.686$                                 
INSTALACION Tubería HD 250mm DN  UN 17,00                                 411.339$                  6.992.763$                                 6.992.763$                                           -$                                            17,00                                 6.992.763$                                 
INSTALACION Unión de montaje autoportante � 18´ UN 2,00                                   3.891.693$               7.783.386$                                 7.783.386$                                           -$                                            2,00                                   7.783.386$                                 

INSTALACION Unión HD Brida x acople universal � 10´ UN 4,00                                   373.882$                  1.495.528$                                 1.495.528$                                           -$                                            4,00                                   1.495.528$                                 

INSTALACION Unión HD Brida x acople universal � 14´ UN 6,00                                   861.034$                  5.166.204$                                 5.166.204$                                           -$                                            6,00                                   5.166.204$                                 

INSTALACION Unión HD Brida x acople universal � 18´ UN 2,00                                   1.403.441$               2.806.882$                                 2.806.882$                                           -$                                            2,00                                   2.806.882$                                 

INSTALACION Unión HD Brida x acople universal � 6´ UN 12,00                                 146.422$                  1.757.064$                                 1.757.064$                                           -$                                            12,00                                 1.757.064$                                 

INSTALACION Unión de montaje autoportante � 14´ UN 2,00                                   2.081.216$               4.162.432$                                 4.162.432$                                           -$                                            2,00                                   4.162.432$                                 
INSTALACION Unión de montaje autoportante Ø 10´
Brida x Brida UN 2,00                                   1.218.340$               2.436.680$                                 2.436.680$                                           -$                                            2,00                                   2.436.680$                                 

INSTALACION Juego de tornillería ± Empaque BR 18
CL 125 DELTA UN 6,00                                   343.051$                  2.058.306$                                 2.058.306$                                           -$                                            6,00                                   2.058.306$                                 

INSTALACION Juego de tornillería ± Empaque BR 14
CL 125 DELTA UN 42,00                                 213.132$                  8.951.544$                                 9.590.940$                                           -$                                            45,00                                 9.590.940$                                 

INSTALACION Juego de tornillería ± Empaque BR 10
CL 125 DELTA UN 44,00                                 148.587$                  6.537.828$                                 3.566.088$                                           -$                                            24,00                                 3.566.088$                                 

INSTALACION Juego de tornillería ± Empaque BR 6 CL
125 G2 DELTA UN 44,00                                 75.467$                    3.320.548$                                 1.811.208$                                           -$                                            24,00                                 1.811.208$                                 

INSTALACION Juego de tornillería ± Empaque BR 4 CL
125 G2 DELTA UN 6,00                                   51.523$                    309.138$                                    824.368$                                              -$                                            16,00                                 824.368$                                    

Plan de contingencia extremo durante 45 días. Obras de
Desvió  red 14" UN 1,00                                   403.703.065$           403.703.065$                             807.406.130$                                       -$                                            2,00                                   807.406.130$                             

Cortes y Empalmes Tubería red Alcantarillado 14" UN 1,00                                   220.502.565$           220.502.565$                             220.502.565$                                       -$                                            1,00                                   220.502.565$                             
Bombeo de aguas en 4´ Hr 600,00                               39.050$                    23.430.000$                               54.670.000$                                         -$                                            1.400,00                            54.670.000$                               
Bombeo de aguas en 6´ Hr 600,00                               50.208$                    30.124.800$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
Prueba de presión en tubería de 14" UN 2,00                                   4.287.766$               8.575.532$                                 8.575.532$                                           -$                                            2,00                                   8.575.532$                                 
SUMINISTRO Codo 45° HD �14´ Junta Rápida
(acoplable a tubería PVC) UN 8,00                                   2.844.160$               22.753.280$                               22.753.280$                                         -$                                            8,00                                   22.753.280$                               

SUMINISTRO Manómetro conexión vertical �3/4´ UN 3,00                                   526.206$                  1.578.618$                                 1.578.618$                                           -$                                            3,00                                   1.578.618$                                 
SUMINISTRO Pasamuros �14´ HD L=50 cm Ext Brida x 
Ext Brida UN 4,00                                   5.735.300$               22.941.200$                               22.941.200$                                         -$                                            4,00                                   22.941.200$                               

SUMINISTRO Reducción HD 14´ x 10´ Bridada UN 2,00                                   3.234.645$               6.469.290$                                 6.469.290$                                           -$                                            2,00                                   6.469.290$                                 

SUMINISTRO Unión HD Brida x acople universal � 14´ UN 16,00                                 2.064.483$               33.031.728$                               33.031.728$                                         -$                                            16,00                                 33.031.728$                               

Suministro ± Empaque BR 14 CL 125 DELTA UN 28,00                                 102.802$                  2.878.456$                                 2.878.456$                                           -$                                            28,00                                 2.878.456$                                 
Suministro ± Empaque BR 10 CL 125 DELTA UN 10,00                                 70.377$                    703.770$                                    703.770$                                              -$                                            10,00                                 703.770$                                    
Suministro ± Empaque BR 6 CL 125 G2 DELTA UN 8,00                                   65.951$                    527.608$                                    527.608$                                              -$                                            8,00                                   527.608$                                    
Suministro ± Empaque BR 4 CL 125 G2 DELTA UN 2,00                                   45.211$                    90.422$                                      90.422$                                                -$                                            2,00                                   90.422$                                      
Suministro Juego de tornillería ± Empaque BR 14 CL
125 DELTA UN 26,00                                 441.259$                  11.472.734$                               19.856.655$                                         -$                                            45,00                                 19.856.655$                               

Suministro Juego de tornillería ± Empaque BR 10 CL
125 DELTA UN 6,00                                   256.014$                  1.536.084$                                 3.584.196$                                           -$                                            14,00                                 3.584.196$                                 

Suministro Juego de tornillería ± Empaque BR 6 CL 125
G2 DELTA UN 2,00                                   138.168$                  276.336$                                    1.934.352$                                           -$                                            14,00                                 1.934.352$                                 

Suministro Juego de tornillería ± Empaque BR 4 CL 125
G2 DELTA UN 1,00                                   112.012$                  112.012$                                    1.792.192$                                           -$                                            16,00                                 1.792.192$                                 

Reposición lechos de secado existentes M2 50,00                                 1.615.933$               80.796.650$                               80.796.650$                                         -$                                            50,00                                 80.796.650$                               
Suministro Válvula de tapón APCO HD � 6´ bridada UN 4,00                                   1.736.533$               6.946.132$                                 6.946.132$                                           -$                                            4,00                                   6.946.132$                                 
Suministro e inst. Niple �14´ HD L=46cm Ext brida x
Ext. Bridada UN 2,00                                   4.425.334$               8.850.668$                                 8.850.668$                                           -$                                            2,00                                   8.850.668$                                 

Suministro e inst. Pasamuros �14´ HD L=60 cm Ext
Brida x Ext Brida UN 4,00                                   7.932.537$               31.730.148$                               31.730.148$                                         -$                                            4,00                                   31.730.148$                               

Suministro Tee reducida Ø10" x Ø6" BxB HD , ANSI
Clase 150 UN 2,00                                   4.886.424$               9.772.848$                                 9.772.848$                                           -$                                            2,00                                   9.772.848$                                 

Suministro Tee reducida Ø14" x Ø6" BxB HD, ANSI
Clase 150 UN 2,00                                   7.797.487$               15.594.974$                               15.594.974$                                         -$                                            2,00                                   15.594.974$                               

Suministro Unión Tipo Dresser R1-R1 Ø14" HD UN 8,00                                   1.868.124$               14.944.992$                               14.944.992$                                         -$                                            8,00                                   14.944.992$                               
Suministro e instalación Unión de reparación Ø14" UN 8,00                                   2.038.380$               16.307.040$                               16.307.040$                                         -$                                            8,00                                   16.307.040$                               
Suministro e instalación Unión rápida (unión Z) Ø14" UN 4,00                                   2.038.380$               8.153.520$                                 8.153.520$                                           -$                                            4,00                                   8.153.520$                                 
Relleno en arena de peña para redes (Incluye
suministro, humedecimiento y compactación) M3 251,00                               157.767$                  39.599.517$                               39.599.517$                                         -$                                            251,00                               39.599.517$                               

Suministro e instalación tubería biaxial PVC 14" TIPO
RDE 37 ML 85,00                                 774.477$                  65.830.545$                               65.830.545$                                         -$                                            85,00                                 65.830.545$                               

SACOS PROLIPROPILENO DE 0.92M X 0.60 M PARA
CONTENCIÒN Y APOYO TUBERIAS M3 150,00                               185.782$                  27.867.300$                               27.867.300$                                         -$                                            150,00                               27.867.300$                               

ENTIBADO METALICO TIPO KRINGS M2/DIA 1.572,00                            13.369$                    21.016.068$                               21.016.068$                                         -$                                            1.572,00                            21.016.068$                               
INSTALACIÓN SOPORTE TUBERÍA RED
CONTRAINCENDIOS UN 80,00                                 193.022$                  15.441.760$                               20.074.288$                                         -$                                            104,00                               20.074.288$                               

INSTALACIÓN TUBERÌA BIAXIAL PVC 14" TIPO RDE
37 ML 126,00                               319.839$                  40.299.714$                               40.299.714$                                         -$                                            126,00                               40.299.714$                               

CONCRETO CLASE C (incluye encofrado) M3 -                                     1.406.044$               -$                                            118.824.778$                                       -$                                            84,51                                 118.824.778$                             
CONCRETO CLASE F M3 -                                     699.860$                  -$                                            944.811$                                              -$                                            1,35                                   944.811$                                    
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG -                                     4.736$                      -$                                            28.991.992$                                         -6.121,62 28.991.992-$                               -                                     -$                                            
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG -                                     7.497$                      -$                                            6.116,53 45.855.625$                               6.116,53                            45.855.625$                               
TRASLADO PROVISIONAL DE REDES SECAS
SISTEMA ELECTRICO 220.772.136$                             220.772.136$                                       -$                                            220.772.136$                             

SUMINISTRO TUBOS Ɏ 6" PVC , TIPO TDP PARA
DUCTOS  Ɏ 6" ML 860,00                               54.879$                    47.195.940$                               47.195.940$                                         -$                                            860,00                               47.195.940$                               

BANCO DE DUCTOS 4X6" PVC, TIPO TDP AREAS
CON PAVIMENTO (NO INCLUYE SUMINISTRO
TUBOS PVC Ɏ 6")

ML 120,00                               296.059$                  35.527.080$                               35.527.080$                                         -$                                            120,00                               35.527.080$                               

2.1.4.27 2,00                                     

2.1.4.28 2,00                                     

2.1.4.29 3,00                                     

2.1.4.33 2,00                                     
2.1.4.34 1,00                                     
2.1.4.35 2,00                                     

2.1.4.30 2,00                                     
2.1.4.31 2,00                                     
2.1.4.32 2,00                                     

2.1.4.39 17,00                                   
2.1.4.40 2,00                                     

2.1.4.41 4,00                                     

2.1.4.36 2,00                                     
2.1.4.37 2,00                                     
2.1.4.38 1,00                                     

2.1.4.45 2,00                                     

2.1.4.46 2,00                                     

2.1.4.47 6,00                                     

2.1.4.42 6,00                                     

2.1.4.43 2,00                                     

2.1.4.44 12,00                                   

2.1.4.51 16,00                                   

2.1.4.52 2,00                                     

2.1.4.53 1,00                                     

2.1.4.48 45,00                                   

2.1.4.49 24,00                                   

2.1.4.50 24,00                                   

2.1.4.57 8,00                                     

2.1.4.58 3,00                                     

2.1.4.59 4,00                                     

2.1.4.54 1.400,00                              
2.1.4.55 -                                       
2.1.4.56 2,00                                     

2.1.4.63 10,00                                   
2.1.4.64 8,00                                     
2.1.4.65 2,00                                     

2.1.4.60 2,00                                     

2.1.4.61 16,00                                   

2.1.4.62 28,00                                   

2.1.4.69 16,00                                   

2.1.4.70 50,00                                   
2.1.4.71 4,00                                     

2.1.4.66 45,00                                   

2.1.4.67 14,00                                   

2.1.4.68 14,00                                   

2.1.4.75 2,00                                     

2.1.4.76 8,00                                     
2.1.4.77 8,00                                     

2.1.4.72 2,00                                     

2.1.4.73 4,00                                     

2.1.4.74 2,00                                     

2.1.4.81 150,00                                 

2.1.4.82 1.572,00                              

2.1.4.83 104,00                                 

2.1.4.78 4,00                                     

2.1.4.79 251,00                                 

2.1.4.80 85,00                                   

5.4.3.4 6.121,62                              -

2.1.5

2.1.5.1 860,00                                 

2.1.4.84 126,00                                 

5.4.2.1 84,51                                   
5.5.1.2 1,35                                     

2.1.4.85 +

2.1.5.2 120,00                                 
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BANCO DE DUCTOS 4x6" PVC, TIPO TDP AREAS NO
PAVIMENTO (No incluye suministro tubos PVC Ɏ 6") ML 496,00                               185.458$                  91.987.168$                               91.987.168$                                         -$                                            496,00                               91.987.168$                               

Instalación tubería PVC 4" para drenaje de cajas
eléctricas existentes (no incluye excavación, rellenos y
disposición de material)

ML 2,00                                   43.904$                    87.808$                                      87.808$                                                -$                                            2,00                                   87.808$                                      

EMPALME MT PARA CABLE 4/0 Cu, 15KV, XLPE
(Incluye suministro e instalación) ML 10,00                                 4.597.414$               45.974.140$                               45.974.140$                                         -$                                            10,00                                 45.974.140$                               

REDES DE AGUAS RESIDUALES Y RED
CONTRAINCENDIO 91.147.977$                               72.558.063$                                         -$                                            72.558.063$                               

SUMINISTRO TUBERIA BIAXIAL PVC 6" RDE 37 ML 31,00                                 233.011$                  7.223.341$                                 -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
INSTALACIÓN Tubería PVC Biaxial 6" RDE 37 ML 31,00                                 59.851$                    1.855.381$                                 -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
PROTECCIÓN CON CONCRETO F'C=28 Mpa PARA
CONDUCCIONES M3 5,00                                   613.320$                  3.066.600$                                 -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

INSTALACION CAJA PARA VALVULA TIPO
CHOROTE TRAFICO PESADO UN 1,00                                   381.811$                  381.811$                                    -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

INSTALACION TAPA VALVULA TIPO CHOROTE
TRAFICO PESADO UN 1,00                                   381.811$                  381.811$                                    -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

Prueba de presión en tubería de 10" UN 1,00                                   3.070.143$               3.070.143$                                 3.070.143$                                           -$                                            1,00                                   3.070.143$                                 
Suministro e inst. Niple �10´ HD L=57cm Ext brida UN 2,00                                   2.472.316$               4.944.632$                                 -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
Suministro e inst. Unión rápida (unión Z) Ø10" UN 4,00                                   2.037.947$               8.151.788$                                 -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
SUMINSTRO E INSTALACIÓN TUBERÌA BIAXIAL PVC
10" TIPO RDE 21 ML 16,00                                 551.386$                  8.822.176$                                 -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

INSTALACIÓN SOPORTE TUBERÍA RED
CONTRAINCENDIOS UN 120,00                               193.022$                  23.162.640$                               69.487.920$                                         -$                                            360,00                               69.487.920$                               

INSTALACIÓN TUBERÌA BIAXIAL PVC 10" TIPO RDE
21 ML 102,00                               294.977$                  30.087.654$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

EXCAVACIONES 1.177.913.882$                          2.297.829.542$                                    -$                                            2.297.829.542$                          
EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN 1.177.913.882$                          2.297.829.542$                                    -$                                            2.297.829.542$                          
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA
EXPLANACIÓN,  RETIRO Y DISPOSICION M3 38.758,00                          12.079$                    468.157.882$                             637.656.933$                                       -$                                            52.790,54                          637.656.933$                             

RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO
CERTIFICADO M3 38.200,00                          18.580$                    709.756.000$                             1.660.172.609$                                    -$                                            89.352,67                          1.660.172.609$                          

RELLENOS 3.899.820.646$                          3.136.570.522$                                    -$                                            3.136.570.522$                          
TERRAPLENES 3.598.623.746$                          1.702.988.176$                                    -$                                            1.702.988.176$                          
TERRAPLENES. NUCLEO. SUELO ADECUADO M3 36.852,00                          35.912$                    1.323.429.024$                          748.837.024$                                       -$                                            20.852,00                          748.837.024$                             
TERRAPLENES. BASE. SUELO TOLERABLE M3 28.113,00                          31.890$                    896.523.570$                             -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS TRAIDOS
DE CANTERA M3 64.952,00                          21.226$                    1.378.671.152$                          954.151.152$                                       -$                                            44.952,00                          954.151.152$                             

PEDRAPLENES 301.196.900$                             1.433.582.346$                                    -$                                            1.433.582.346$                          
CIMIENTO TERRAPLEN RAJON COMPACTADO M3 3.670,00                            82.070$                    301.196.900$                             1.433.582.346$                                    -$                                            17.467,80                          1.433.582.346$                          

OTRAS PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 624.692.444$                             297.446.500$                                       -$                                            297.446.500$                             

ESTABILIZACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y
CAPAS GRANULARES CON GEOTEXTILES 624.692.444$                             297.446.500$                                       -$                                            297.446.500$                             

GEOMALLA BIAXIAL LBO 302 O SIMILAR.( Inc.
Suministro e instalación) M2 34.541,00                          14.284$                    493.383.644$                             285.680.000$                                       -$                                            20.000,00                          285.680.000$                             

GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 M2 19.200,00                          6.839$                      131.308.800$                             11.766.500$                                         -$                                            1.720,50                            11.766.500$                               
AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES 2.404.154.330$                          1.905.813.592$                                    -$                                            1.905.813.592$                          
SUPERFICIES NO PAVIMENTADAS 708.364.330$                             -$                                                     -$                                            -$                                            
AFIRMADO 708.364.330$                             -$                                                     -$                                            -$                                            
AFIRMADO A-1 m3 8.230,00                            86.071$                    708.364.330$                             -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
CAPAS GRANULARES DE BASE 1.695.790.000$                          1.905.813.592$                                    -$                                            1.905.813.592$                          
BASE GRANULAR 1.695.790.000$                          1.905.813.592$                                    -$                                            1.905.813.592$                          
CAPA DE BASE DE AGREGADO TRITURADO FAA P-
209 m3 10.000,00                          169.579$                  1.695.790.000$                          1.905.813.592$                                    -$                                            11.238,50                          1.905.813.592$                          

PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 8.336.875.136$                          3.760.003.707$                                    2.150.619.120-$                          1.609.384.587$                          
RIEGOS 263.447.762$                             111.089.447$                                       -$                                            111.089.447$                             
RIEGO DE IMPRIMACIÓN 107.125.367$                             50.406.624$                                         -$                                            50.406.624$                               
RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN
ASFÁLTICA M2 46.841,00                          2.287$                      107.125.367$                             50.406.624$                                         -$                                            22.040,50                          50.406.624$                               

RIEGO DE LIGA 156.322.395$                             60.682.823$                                         -$                                            60.682.823$                               
RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA FAA P-
603 M2 82.059,00                          1.905$                      156.322.395$                             60.682.823$                                         -$                                            31.854,50                          60.682.823$                               

MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE
AEROPUERTOS 7.650.204.000$                          3.170.622.337$                                    2.150.619.120-$                          1.020.003.217$                          

MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 7.650.204.000$                          3.170.622.337$                                    2.150.619.120-$                          1.020.003.217$                          

PAVIMENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL
ELABORADO EN PLANTA PARA CAPA DE
RODADURA FAA P -401

M3 4.000,00                            882.561$                  3.530.244.000$                          -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN PLANTA
PARA CAPA BASE FAA P-403 M3 5.000,00                            823.992$                  4.119.960.000$                          3.170.622.337$                                    -2.610,00 2.150.619.120-$                          1.237,88                            1.020.003.217$                          

MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE VIAS 423.223.374$                             478.291.923$                                       -$                                            478.291.923$                             
MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE 423.223.374$                             478.291.923$                                       -$                                            478.291.923$                             
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25, PARA
CAPA DE RODADURA M3 290,00                               831.255$                  241.063.950$                             33.250.200$                                         -$                                            40,00                                 33.250.200$                               

MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19, PARA
CAPA INTERMEDIA M3 229,00                               795.456$                  182.159.424$                             445.041.723$                                       -$                                            559,48                               445.041.723$                             

ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 30.979.078.068$                        21.069.426.750$                                  2.133.755.479$                          23.203.182.230$                        

EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS 725.831.964$                             2.144.870.832$                                    -$                                            2.144.870.832$                          

EXCAVACIONES VARIAS 725.831.964$                             2.144.870.832$                                    -$                                            2.144.870.832$                          
EXCAVACIONES VARIAS INFRAESTRUCTURA M3 16.797,00                          43.212$                    725.831.964$                             2.144.870.832$                                    -$                                            49.636,00                          2.144.870.832$                          
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS 3.655.950.000$                          1.056.860.552$                                    -$                                            1.056.860.552$                          
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS 3.655.950.000$                          1.056.860.552$                                    -$                                            1.056.860.552$                          
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS M3 50.000,00                          73.119$                    3.655.950.000$                          976.138.650$                                       -$                                            13.350,00                          976.138.650$                             
CONCRETO CLASE C (incluye encofrado) M3 -                                     1.406.044$               -$                                            29.526.924$                                         -$                                            21,00                                 29.526.924$                               
CONCRETO CLASE A M3 -                                     1.533.215$               -$                                            30.664.300$                                         -$                                            20,00                                 30.664.300$                               
GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 M2 -                                     6.839$                      -$                                            20.530.678$                                         -$                                            3.002,00                            20.530.678$                               
CIMENTACIONES 6.487.523.791$                          1.467.713.180$                                    253.951.005-$                             1.213.762.176$                          
BARRETES PREEXCAVADOS CENTRALES 723.402.607$                             -$                                                     -$                                            -$                                            
BARRETE DE CONCRETO DE DIMENSIONES
2.4mX0.8m ML 137,00                               5.280.311$               723.402.607$                             -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

PANTALLAS DE HORMIGÓN PREEXCAVADAS 5.764.121.184$                          1.467.713.180$                                    253.951.005-$                             1.213.762.176$                          

2.1.6.2 -                                       

2.1.6.3 -                                       

2.1.6.4 -                                       

2.1.5.5 10,00                                   

2.1.6

2.1.6.1 -                                       

2.1.5.3 496,00                                 

2.1.5.4 2,00                                     

2.1.6.8 -                                       

2.1.6.9 -                                       

2.1.6.10 360,00                                 

2.1.6.5 -                                       

2.1.6.6 1,00                                     
2.1.6.7 -                                       

2.2.1.1 52.790,54                            

2.2.1.2 89.352,67                            

2.3

2.1.6.11 -                                       

2.2
2.2.1

2.3.1.3 44.952,00                            

2.3.2
2.3.2.1 17.467,80                            

2.3.1
2.3.1.1 20.852,00                            
2.3.1.2 -                                       

2.4.1.2 1.720,50                              
3

3.1

2.4

2.4.1

2.4.1.1 20.000,00                            

3.2.1

3.2.1.1 11.238,50                            

4

3.1.1
3.1.1.1 -                                       

3.2

4.1.2

4.1.2.1 31.854,50                            

4.2

4.1
4.1.1

4.1.1.1 22.040,50                            

4.3
4.3.1

4.3.1.1 40,00                                   

4.2.1

4.2.1.1 -                                       

4.2.1.2 3.847,88                              -

5.1.1
5.1.1.2 49.636,00                            

5.2

4.3.1.2 559,48                                 

5

5.1

5.2.1.3 20,00                                   
5.2.1.4 3.002,00                              

5.3

5.2.1
5.2.1.1 13.350,00                            
5.2.1.2 21,00                                   

5.3.1

5.3.1.1 -                                       

5.3.2
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PANTALLAS EN CONCRETO (BARRETES DE
2.4mX0.8m) ML 1.119,00                            5.151.136$               5.764.121.184$                          1.467.713.180$                                    -49,30 253.951.005-$                             235,63                               1.213.762.176$                          

ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG -                                     4.736$                      -$                                            -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
ESTRUCTURAS DE CONCRETO 19.333.748.502$                        15.717.639.826$                                  2.344.938.594$                          18.062.578.420$                        
VIGA TRANSVERSAL ACCESOS 223.216.640$                             -$                                                     -$                                            -$                                            
CONCRETO CLASE C (incluye encofrado) M3 96,00                                 1.406.044$               134.980.224$                             -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 18.631,00                          4.736$                      88.236.416$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
VIGA LONGITUDINAL ACCESOS 275.816.260$                             -$                                                     -$                                            -$                                            
CONCRETO CLASE C (incluye encofrado) M3 119,00                               1.406.044$               167.319.236$                             -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 22.909,00                          4.736$                      108.497.024$                             -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
LOSA SUPERIOR 3.892.736.319$                          3.580.034.131$                                    541.058.925$                             4.121.093.056$                          
CONCRETO CLASE A M3 1.430,00                            1.533.215$               2.192.497.450$                          1.852.767.670$                                    -$                                            1.208,42                            1.852.767.670$                          
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 176.072,00                        4.736$                      833.876.992$                             384.179.584$                                       -81.119,00 384.179.584-$                             -                                     -$                                            
ACERO DE PREESFUERZO   (fpu = 1860 Mpa) KG 45.433,00                          19.069$                    866.361.877$                             1.343.086.877$                                    -70.433,00 1.343.086.877-$                          -                                     -$                                            
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 7.497$                      -$                                            -$                                                     81.119,00 608.149.143$                             81.119,00                          608.149.143$                             
ACERO DE PREESFUERZO   (fpu = 1860 Mpa) KG 23.571$                    -$                                            -$                                                     70.433,00 1.660.176.243$                          70.433,00                          1.660.176.243$                          

LOSA INFERIOR "VIGAS PUNTALES" 10.540.958.984$                        4.069.723.470$                                    835.189.468$                             4.904.912.938$                          

CONCRETO CLASE C (incluye encofrado) M3 6.350,00                            1.406.044$               8.928.379.400$                          2.637.105.824$                                    -$                                            1.875,55                            2.637.105.824$                          
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 340.494,00                        4.736$                      1.612.579.584$                          1.432.617.646$                                    -302.495,28 1.432.617.646-$                          -                                     -$                                            
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 7.497$                      -$                                                     302.495,28 2.267.807.114$                          302.495,28                        2.267.807.114$                          
CABEZALES 112.094.348$                             411.451.062$                                       77.896.093$                               489.347.155$                             
CONCRETO CLASE C (incluye encofrado) M3 21,00                                 1.406.044$               29.526.924$                               277.834.294$                                       -$                                            197,60                               277.834.294$                             
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 17.434,00                          4.736$                      82.567.424$                               133.616.768$                                       -28.213,00 133.616.768-$                             -                                     -$                                            
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 7.497$                      -$                                            -$                                                     28.213,00 211.512.861$                             28.213,00                          211.512.861$                             
VIGA DE AMARRE CENTRAL 184.220.524$                             229.073.568$                                       131.037.060$                             360.110.628$                             
CONCRETO CLASE C (incluye encofrado) M3 91,00                                 1.406.044$               127.950.004$                             -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 6.960,00                            4.736$                      32.962.560$                               224.770.560$                                       -47.460,00 224.770.560-$                             -                                     -$                                            
ANCLAJE EPOXICO (30cm - Barra #4) ML 390,00                               59.764$                    23.307.960$                               4.303.008$                                           -$                                            72,00                                 4.303.008$                                 
CONCRETO CLASE A M3 -                                     1.533.215$               -$                                            -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG -                                     7.497$                      -$                                            -$                                                     47.460,00 355.807.620$                             47.460,00                          355.807.620$                             
VIGA DE AMARRE LATERAL 209.341.204$                             -$                                            -$                                            
CONCRETO CLASE C (incluye encofrado) M3 61,00                                 1.406.044$               85.768.684$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 17.385,00                          4.736$                      82.335.360$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
ANCLAJE EPOXICO (30cm - Barra #4) ML 690,00                               59.764$                    41.237.160$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
BARRERA TIPO NEW YERSEY 94.870.273$                               92.905.596$                                         20.425.878$                               113.331.474$                             
CONCRETO RESISTENSIA A LA COMRESION
250Kg/cm2 M3 67,00                                 893.035$                  59.833.345$                               57.868.668$                                         -$                                            64,80                                 57.868.668$                               

ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 7.398,00                            4.736$                      35.036.928$                               35.036.928$                                         -7.398,00 35.036.928-$                               -                                     -$                                            
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 7.497$                      -$                                            -$                                                     7.398,00 55.462.806$                               7.398,00                            55.462.806$                               
APOYOS Y SELLOS PARA JUNTAS 787.411.150$                             2.560.458.264$                                    -$                                            2.560.458.264$                          
APOYOS ELASTOMÉRICOS 700X700X70 UN 54,00                                 8.206.597$               443.156.238$                             2.560.458.264$                                    -$                                            312,00                               2.560.458.264$                          
APOYOS ELASTOMÉRICOS 100X8125X10 UN 32,00                                 10.757.966$             344.254.912$                             -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
VIGAS PUNTALES METALICAS 1.325.591.820$                          1.325.591.820$                                    249.945.570$                             1.575.537.390$                          
VIGAS PUNTALES METÁLICAS - ACERO
ESTRUCTURAL A-500 KG 98.910,00                          13.402$                    1.325.591.820$                          1.325.591.820$                                    -98.910,00 1.325.591.820-$                          -                                     -$                                            

VIGAS PUNTALES METÁLICAS - ACERO
ESTRUCTURAL A-500 KG -                                     15.929$                    -$                                            -$                                                     98.910,00 1.575.537.390$                          98.910,00                          1.575.537.390$                          

LOSA DE APROXIMACIÓN 1.687.490.980$                          3.448.401.915$                                    489.385.600$                             3.937.787.515$                          
CONCRETO CLASE C (incluye encofrado) M3 895,00                               1.406.044$               1.258.409.380$                          -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
CONCRETO CLASE A M3 -                                     1.533.215$               -$                                            1.880.626.187$                                    -$                                            1.226,59                            1.880.626.187$                          
CONCRETO CLASE F M3 -                                     699.860$                  -$                                            41.851.628$                                         -$                                            59,80                                 41.851.628$                               
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 90.600,00                          4.736$                      429.081.600$                             372.249.600$                                       -78.600,00 372.249.600-$                             -                                     -$                                            
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG -                                     7.497$                      -$                                            -               -$                                                     78.600,00 589.264.200$                             78.600,00                          589.264.200$                             
ACERO DE PREESFUERZO   (fpu = 1860 Mpa) KG -                                     19.069$                    -$                                            1.153.674.500$                                    -60.500,00 1.153.674.500-$                          -                                     -$                                            
ACERO DE PREESFUERZO   (fpu = 1860 Mpa) KG -                                     23.571$                    -$                                            -               -$                                                     60.500,00 1.426.045.500$                          60.500,00                          1.426.045.500$                          
DRENAJE ESTRUCTURAS 86.591.932$                               308.030.965$                                       42.767.890$                               350.798.855$                             
TANQUE DE BOMBEO 47.788.772$                               269.227.805$                                       37.356.330$                               306.584.135$                             
CONCRETO CLASE C (incluye encofrado) M3 28,00                                 1.406.044$               39.369.232$                               188.227.110$                                       -$                                            133,87                               188.227.110$                             
CONCRETO CLASE F M3 1,00                                   699.860$                  699.860$                                    16.922.615$                                         -$                                            24,18                                 16.922.615$                               
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 1.630,00                            4.736$                      7.719.680$                                 64.078.080$                                         -13.530,00 64.078.080-$                               -                                     -$                                            
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG -                                     7.497$                      -$                                            -               -$                                                     13.530,00 101.434.410$                             13.530,00                          101.434.410$                             
CANAL DE DRENAJE 38.803.160$                               38.803.160$                                         5.411.560$                                 44.214.720$                               
CONCRETO CLASE C (incluye encofrado) M3 20,00                                 1.406.044$               28.120.880$                               28.120.880$                                         -$                                            20,00                                 28.120.880$                               
CONCRETO CLASE F M3 2,00                                   699.860$                  1.399.720$                                 1.399.720$                                           -$                                            2,00                                   1.399.720$                                 
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG 1.960,00                            4.736$                      9.282.560$                                 9.282.560$                                           -1.960,00 9.282.560-$                                 -                                     -$                                            
ACERO DE REFUERZO   (fy = 420 Mpa) KG -                                     7.497$                      -$                                            -$                                                     1.960,00 14.694.120$                               1.960,00                            14.694.120$                               
OTRAS PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 689.431.879$                             374.311.395$                                       -$                                            374.311.395$                             
PRUEBA DE CARGA SOBRE ESTRUCTURA UN 1,00                                   69.892.583$             69.892.583$                               69.892.583$                                         -$                                            1,00                                   69.892.583$                               
IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA VOLTEX O
SIMILAR (Losa Inf) M2 5.750,00                            62.065$                    356.873.750$                             161.369.000$                                       -$                                            2.600,00                            161.369.000$                             

IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA SIKAFLEX PRO 3
WF O SIMILAR (10mm*10mm) ML 1.597,00                            38.168$                    60.954.296$                               63.010.788$                                         -$                                            1.650,88                            63.010.788$                               

IMPERMEABILIZACIÓN SISTEMA VOLTEX O
SIMILAR (Losa Sup) M2 3.250,00                            62.065$                    201.711.250$                             80.039.024$                                         -$                                            1.289,60                            80.039.024$                               

DRENAJE 2.372.786.901$                          2.010.479.618$                                    -$                                            2.010.479.618$                          
MOVIMIENTO DE TIERRAS 666.653.696$                             440.234.456$                                       -$                                            440.234.456$                             
EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE CANALES Y
ZANJAS, RETIRO Y DISPOSICIÓN M3 4.425,00                            16.553$                    73.247.025$                               89.032.628$                                         -$                                            5.378,64                            89.032.628$                               

RELLENO GRAVILLA Y ARENA M3 227,00                               119.664$                  27.163.728$                               278.635.231$                                       -$                                            2.328,48                            278.635.231$                             
RELLENO LOCALIZADO CON SUELO
SELECCIONADO B200 M3 2.646,00                            68.053$                    180.068.238$                             17.965.992$                                         -$                                            264,00                               17.965.992$                               

RELLENO CON RECEBO COMÚN COMPACTADO M3 228,00                               78.625$                    17.926.500$                               17.926.500$                                         -$                                            228,00                               17.926.500$                               

PROTECCIÓN CON CONCRETO SIMPLE F'C=21
MPA PARA CONDUCCIONES M3 733,00                               502.385$                  368.248.205$                             36.674.105$                                         -$                                            73,00                                 36.674.105$                               

TUBERÍAS Y CANALES PREFRABICADOS 697.801.598$                             149.836.756$                                       -$                                            149.836.756$                             
TUBERÍA PVC CORRUGADA 609.300$                                    17.669.700$                                         -$                                            17.669.700$                               
TUBERÍA PVC CORRUGADO 315 mm ML 6,00                                   101.550$                  609.300$                                    17.669.700$                                         -$                                            174,00                               17.669.700$                               
TUBERÍA PEAD 8.630.280$                                 8.917.956$                                           -$                                            8.917.956$                                 
TUBERIA PEAD PE 100 6 ATM DN=400MM ML 30,00                                 287.676$                  8.630.280$                                 8.917.956$                                           -$                                            31,00                                 8.917.956$                                 

CANALES PREFABRICADOS HORMIGÓN POLÍMERO 688.562.018$                             123.249.100$                                       -$                                            123.249.100$                             

CANAL PREFABRICADO (H=300 MM) ML 628,00                               1.090.700$               684.959.600$                             123.249.100$                                       -$                                            113,00                               123.249.100$                             
SUMIDERO PREFABRICADO CONCRETO
POLÍMERO ML 2,00                                   1.801.209$               3.602.418$                                 -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

POZOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS 161.901.177$                             534.970.147$                                       -$                                            534.970.147$                             

5.3.2.1 284,93                                 -

5.4.3.4 -                                       
5.4

5.4.2
5.4.2.1 -                                       
5.4.2.2 -                                       

5.4.1
5.4.1.1 -                                       
5.4.1.2 -                                       

5.4.5
5.4.5.1 197,60                                 

5.4.3.3 70.433,00                            -

5.4.4

5.4.4.1 1.875,55                              

5.4.3
5.4.3.1 1.208,42                              
5.4.3.2 81.119,00                            -

-                                       

5.4.6.2 47.460,00                            -

5.4.3.4
5.4.3.5

+
+

5.4.4.3 -                                       

-                                       
-                                       

+

5.4.6.3 72,00                                   
5.4.6.4 -                                       

5.4.5.2 28.213,00                            -

5.4.6
5.4.6.1 -                                       

5.4.4.2 302.495,28                          -

-

5.4.8.2 7.398,00                              -

5.4.9
5.4.9.1 312,00                                 

5.4.7.3 -                                       

5.4.5.3 -                                       +

5.4.6.5 -                                       +

5.4.8

5.4.8.1 64,80                                   

5.4.7
5.4.7.1 -                                       
5.4.7.2

5.4.11.3 59,80                                   

5.4.8.3 -                                       +

5.4.10.2 -                                       +

5.4.11.4 78.600,00                            -

5.4.3.3 60.500,00                            -

5.4.11
5.4.11.1 -                                       
5.4.11.2 1.226,59                              

5.4.9.2 -                                       
5.4.10

5.4.10.1 98.910,00                            

5.5.1.2 24,18                                   

5.4.11.5

5.4.11.6

+

+

5.5.1.3 13.530,00                            -

5.5.2

5.5
5.5.1

5.5.1.1 133,87                                 

5.5.1.4 +

5.6.1 1,00                                     

5.6.2 2.600,00                              

5.5.2.1 20,00                                   
5.5.2.2 2,00                                     
5.5.2.3 1.960,00                              -

6.1.3 264,00                                 

6.1.4 228,00                                 

6.1.5 73,00                                   

6.1

5.5.2.4 -                                       +

6.1.1 5.378,64                              

6.1.2 2.328,48                              

5.6.3 1.650,88                              

5.6.4 1.289,60                              

6

5.6

6.2.2
6.2.2.1 31,00                                   

6.2.3

6.2
6.2.1

6.2.1.1 174,00                                 

6.2.3.1 113,00                                 

6.2.3.2 -                                       

6.3



FECHA 3 6 2022

Clave: APOY-9.0-12-003 Versión: 2 Fecha de aprobación: 04/04/2022

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

(Día / Mes / Año)
CAJAS 47.790.076$                               279.876.524$                                       -$                                            279.876.524$                             
CAJA  PARA DEPRIMIDO UN 3,00                                   4.760.260$               14.280.780$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
CAJA   PARA DRENAJE UN 1,00                                   18.925.362$             18.925.362$                               75.701.448$                                         -$                                            4,00                                   75.701.448$                               
CAJA  PARA DRENAJE SUBTERRÁNEO UN 2,00                                   7.291.967$               14.583.934$                               204.175.076$                                       -$                                            28,00                                 204.175.076$                             
POZO DE BOMBEO 92.878.882$                               255.093.623$                                       -$                                            255.093.623$                             
TAPA SERVOASISTIDA 1,00 M X 1,50 M PARA POZO
BOMBEO UN 2,00                                   28.943.825$             57.887.650$                               202.606.775$                                       -$                                            7,00                                   202.606.775$                             

TAPA SERVOASISTIDA 0,60 M X 0,80 M PARA POZO
BOMBEO UN 2,00                                   17.495.616$             34.991.232$                               52.486.848$                                         -$                                            3,00                                   52.486.848$                               

POZOS MAMPOSTERIA 21.232.219$                               -$                                                     -$                                            -$                                            
POZO INSPECCION ALCANTARILLADO ALTURA 2.00
MT UN 1,00                                   7.794.106$               7.794.106$                                 -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

RECALCE POZO INSPECCION ALCANTARILLADO
ALTURA 1 MT UN 3,00                                   4.479.371$               13.438.113$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

ELEMENTOS AUXILIARES DE DRENAJE 846.430.430$                             885.438.259$                                       -$                                            885.438.259$                             
CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO 263.566.608$                             570.052.419$                                       -$                                            570.052.419$                             
REVESTIMIENTO CUNETA MEDIANTE CONCRETO
SIMPLE M3 516,00                               510.788$                  263.566.608$                             -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

CONCRETO CLASE C (incluye encofrado) M3 -                                     1.406.044$               -$                                            570.052.419$                                       -$                                            405,43                               570.052.419$                             
SUBDRENES CON GEOTEXTIL Y MATERIAL
GRANULAR 124.232.280$                             282.961.067$                                       -$                                            282.961.067$                             

ZANJA DRENANTE DE 0,60 M X 1,50 M (TIPO 1) ML 150,00                               140.302$                  21.045.300$                               40.687.580$                                         -$                                            290,00                               40.687.580$                               
ZANJA DRENANTE DE 0,60 M X 1,50 M (TIPO 2) ML 540,00                               191.087$                  103.186.980$                             220.132.224$                                       -$                                            1.152,00                            220.132.224$                             
GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 M2 -                                     6.839$                      -$                                            22.141.263$                                         -$                                            3.237,50                            22.141.263$                               
ELEMENTOS PARA IMPULSIÓN 458.631.542$                             32.424.773$                                         -$                                            32.424.773$                               
BOMBA AXIAL VERTICAL 3451 GPM Y 40,8 PIES UN 3,00                                   116.475.414$           349.426.242$                             -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
CUADRO ELÉCTRICO PARA MANDO Y
PROTECCIÓN BOMBEO UN 1,00                                   23.006.889$             23.006.889$                               23.006.889$                                         -$                                            1,00                                   23.006.889$                               

PROTECCIÓN DIFERENCIAL PARA BOMBAS UN 3,00                                   2.204.248$               6.612.744$                                 6.612.744$                                           -$                                            3,00                                   6.612.744$                                 
REGULADOR DE NIVEL PARA DENSIDAD UN 1,00                                   570.116$                  570.116$                                    570.116$                                              -$                                            1,00                                   570.116$                                    
SENSOR CAPACITIVO SUMERGIBLE DE NIVEL UN 1,00                                   2.235.024$               2.235.024$                                 2.235.024$                                           -$                                            1,00                                   2.235.024$                                 
TUBERÍA ACERO INOXIDABLE AISI D=400 MM ML 3,00                                   2.856.799$               8.570.397$                                 -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
VÁLVULA DE RETENCIÓN DN 400 UN 2,00                                   19.232.275$             38.464.550$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
VÁLVULA DE COMPUERTA DN 400 UN 2,00                                   14.872.790$             29.745.580$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD 334.352.256$                             334.352.256$                                       -$                                            334.352.256$                             
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CARRETERAS 29.794.738$                               29.794.738$                                         -$                                            29.794.738$                               
LÍNEAS DE DEMARCACIÓN Y MARCAS VIALES 26.725.144$                               26.725.144$                                         -$                                            26.725.144$                               
M. VIAL PERMANENTE EN FRÍO CON PLÁSTICO DE
2 COMPONENTES 12CM ML 2.088,00                            7.807$                      16.301.016$                               16.301.016$                                         -$                                            2.088,00                            16.301.016$                               

M. VIAL PERMANENTE PLÁSTICA EN FRÍO 2
COMPONENTES M2 286,00                               36.448$                    10.424.128$                               10.424.128$                                         -$                                            286,00                               10.424.128$                               

TACHAS REFLECTIVAS 3.069.594$                                 3.069.594$                                           -$                                            3.069.594$                                 
TACHAS REFLECTIVAS UN 111,00                               27.654$                    3.069.594$                                 3.069.594$                                           -$                                            111,00                               3.069.594$                                 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL 9.598.442$                                 9.598.442$                                           -$                                            9.598.442$                                 
SEÑAL REGLAMENTARIA CIRCULAR 900 MM DE
DIÁMETRO UN 8,00                                   344.035$                  2.752.280$                                 2.752.280$                                           -$                                            8,00                                   2.752.280$                                 

SEÑAL PREVENTIVA CUADRADA 900 MM DE LADO UN 12,00                                 525.797$                  6.309.564$                                 6.309.564$                                           -$                                            12,00                                 6.309.564$                                 

DELINEADOR DE OBSTÁCULOS UN 2,00                                   268.299$                  536.598$                                    536.598$                                              -$                                            2,00                                   536.598$                                    
ELEMENTOS AUXILIARES 163.912.536$                             163.912.536$                                       -$                                            163.912.536$                             
BANDAS SONORAS ML 35,00                                 38.193$                    1.336.755$                                 1.336.755$                                           -$                                            35,00                                 1.336.755$                                 
DELINEADOR TUBULAR UN 46,00                                 69.730$                    3.207.580$                                 3.207.580$                                           -$                                            46,00                                 3.207.580$                                 
BARRERA NEW JERSEY UN 375,00                               72.154$                    27.057.750$                               27.057.750$                                         -$                                            375,00                               27.057.750$                               
JALONAMIENTO PERIMETRAL TEMPORAL ML 280,00                               5.262$                      1.473.360$                                 1.473.360$                                           -$                                            280,00                               1.473.360$                                 
ELEMENTOS VARIOS DE SEÑALIZACIÓN:
CARTELES LIMITACIÓN DE ALTURA, BANDEROLA,
BARRERA TIPO STOPPER

UN 1,00                                   1.290.835$               1.290.835$                                 1.290.835$                                           -$                                            1,00                                   1.290.835$                                 

BALIZA AUTÓNOMA DE ÁREA FUERA DE SERVICIO
I/CONO O BARRICADA UN 34,00                                 3.810.184$               129.546.256$                             129.546.256$                                       -$                                            34,00                                 129.546.256$                             

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ÁREA DE
MOVIMIENTOS 131.046.540$                             131.046.540$                                       -$                                            131.046.540$                             

PINTURA REFLEXIVA AMARILLA. APLICACIÓN
AUTOMÁTICA FAA P - 620 M2 2.013,00                            36.798$                    74.074.374$                               74.074.374$                                         -$                                            2.013,00                            74.074.374$                               

PINTURA REFLEXIVA AMARILLA. APLICACIÓN
MANUAL FAA P - 620 M2 286,00                               47.341$                    13.539.526$                               13.539.526$                                         -$                                            286,00                               13.539.526$                               

PINTURA NO REFLEXIVA NEGRA. APLICACIÓN
MANUAL FAA P - 620 M2 187,00                               43.134$                    8.066.058$                                 8.066.058$                                           -$                                            187,00                               8.066.058$                                 

PINTURA REFLEXIVA BLANCA. APLICACIÓN
MANUAL FAA P - 620 M2 22,00                                 44.318$                    974.996$                                    974.996$                                              -$                                            22,00                                 974.996$                                    

PINTURA REFLEXIVA ROJA APLICACIÓN MANUAL
FAA P - 620 M2 132,00                               47.362$                    6.251.784$                                 6.251.784$                                           -$                                            132,00                               6.251.784$                                 

LIMPIEZA DE SUPERFICIE M2 2.592,00                            10.740$                    27.838.080$                               27.838.080$                                         -$                                            2.592,00                            27.838.080$                               
BORRADO DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL M2 50,00                                 5.895$                      294.750$                                    294.750$                                              -$                                            50,00                                 294.750$                                    
REPLANTEO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
EXISTENTE UN 1,00                                   6.972$                      6.972$                                        6.972$                                                  -$                                            1,00                                   6.972$                                        

AYUDAS VISUALES 4.922.435.543$                          5.867.682.445$                                    -$                                            5.867.682.445$                          
EJE DE CALLE DE RODAJE LIMA 1.120.711.716$                          1.535.648.230$                                    -$                                            1.535.648.230$                          
Baliza Bidireccional verde verde empotrada recta, FAA
L852 C o FAA L 852 D UN 86,00                                 4.343.277$               373.521.822$                             421.297.869$                                       -$                                            97,00                                 421.297.869$                             

Baliza Bidireccional verde verde empotrada curva, FAA
L852 C o FAA L 852 D UN 12,00                                 4.343.277$               52.119.324$                               186.760.911$                                       -$                                            43,00                                 186.760.911$                             

Transformador de aislamiento 25W/65W, 6,6/6,6A, W/
Earthing  UN 100,00                               655.146$                  65.514.600$                               91.720.440$                                         -$                                            140,00                               91.720.440$                               

Juego de conectores Primarios  - 5KV/25A 8SQmm  UN 100,00                               102.367$                  10.236.700$                               14.331.380$                                         -$                                            140,00                               14.331.380$                               

Juego de conectores secundarios - FAA L823 12 X 2
Core  UN 200,00                               134.539$                  26.907.800$                               18.835.460$                                         -$                                            140,00                               18.835.460$                               

Base poco profunda - 8", FAA L- 868  UN 98,00                                 1.389.265$               136.147.970$                             163.933.270$                                       -$                                            118,00                               163.933.270$                             

Dispositivos de Control Doble Canal  2 (Para Baliza) UN 100,00                               4.562.635$               456.263.500$                             638.768.900$                                       -$                                            140,00                               638.768.900$                             

BARRA DE PARADA (STOP WAYS) 831.285.664$                             727.003.156$                                       -$                                            727.003.156$                             
Baliza Bidireccional amarillo/verde empotrada recta, FAA
L852 C/D/S LED UN 12,00                                 4.343.277$               52.119.324$                               52.119.324$                                         -$                                            12,00                                 52.119.324$                               

Baliza Bidireccional verde/verde empotrada recta FAA
L852 C/D/S  LED UN 11,00                                 4.343.277$               47.776.047$                               52.119.324$                                         -$                                            12,00                                 52.119.324$                               

Baliza Bidireccional amarilla/verde empotrada curva
FAA L852 C/D/S   LED UN 6,00                                   4.343.277$               26.059.662$                               8.686.554$                                           -$                                            2,00                                   8.686.554$                                 

Baliza Bidireccional verde/verde curva, FAA L852 C/D/S
LED UN 6,00                                   4.343.277$               26.059.662$                               8.686.554$                                           -$                                            2,00                                   8.686.554$                                 

6.3.1
6.3.1.1 -                                       
6.3.1.2 4,00                                     

6.3.2.2 3,00                                     

6.3.3

6.3.3.1 -                                       

6.3.1.3 28,00                                   
6.3.2

6.3.2.1 7,00                                     

6.4.1.1 -                                       

5.4.2.1 405,43                                 

6.4.2

6.3.3.2 -                                       

6.4
6.4.1

6.4.3
6.4.3.1 -                                       

6.4.3.2 1,00                                     

6.4.2.1 290,00                                 
6.4.2.2 1.152,00                              
6.4.2.3 3.237,50                              

6.4.3.6 -                                       
6.4.3.7 -                                       
6.4.3.8 -                                       

6.4.3.3 3,00                                     
6.4.3.4 1,00                                     
6.4.3.5 1,00                                     

7.1.1.1 2.088,00                              

7.1.1.2 286,00                                 

7.1.2

7
7.1

7.1.1

7.2.2 12,00                                   

7.2.3 2,00                                     
7.3

7.1.2.1 111,00                                 
7.2

7.2.1 8,00                                     

7.3.4 280,00                                 

7.3.5 1,00                                     

7.3.6 34,00                                   

7.3.1 35,00                                   
7.3.2 46,00                                   
7.3.3 375,00                                 

7.4.3 187,00                                 

7.4.4 22,00                                   

7.4.5 132,00                                 

7.4

7.4.1 2.013,00                              

7.4.2 286,00                                 

8
8.1

8.1.1 97,00                                   

7.4.6 2.592,00                              
7.4.7 50,00                                   

7.4.8 1,00                                     

8.1.5 140,00                                 

8.1.6 118,00                                 

8.1.7 140,00                                 

8.1.2 43,00                                   

8.1.3 140,00                                 

8.1.4 140,00                                 

8.2.3 2,00                                     

8.2.4 2,00                                     

8.2

8.2.1 12,00                                   

8.2.2 12,00                                   
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Transformador de aislamiento 65W, 6,6/6,6A, W/
Earthing  UN 35,00                                 655.146$                  22.930.110$                               7.861.752$                                           -$                                            12,00                                 7.861.752$                                 

Base poco profunda - 8", FAA 868  UN 35,00                                 1.389.265$               48.624.275$                               20.838.975$                                         -$                                            15,00                                 20.838.975$                               

Juego de conectores Primarios  - 5KV/25A 8SQmm  UN 35,00                                 102.367$                  3.582.845$                                 1.535.505$                                           -$                                            15,00                                 1.535.505$                                 

Juego de conectores secundarios - FAA L823 12 X 2
Core  UN 70,00                                 134.539$                  9.417.730$                                 2.018.085$                                           -$                                            15,00                                 2.018.085$                                 

Dispositivos de control canal doble (Para Baliza) UN 35,00                                 4.562.635$               159.692.225$                             127.753.780$                                       -$                                            28,00                                 127.753.780$                             

Baliza  Unidireccional roja empotrada, FAA L852S   LED UN 12,00                                 3.685.204$               44.222.448$                               47.907.652$                                         -$                                            13,00                                 47.907.652$                               

Transformador de aislamiento 65W, 6,6/6,6A, W/
Earthing  UN 12,00                                 655.146$                  7.861.752$                                 8.516.898$                                           -$                                            13,00                                 8.516.898$                                 

Baliza de protección de pista  Elevada RGL, FAA L804  UN 2,00                                   21.497.027$             42.994.054$                               42.994.054$                                         -$                                            2,00                                   42.994.054$                               

Transformador de aislamiento - 065W, 6,6/6,6A, W/
Earthing  UN 2,00                                   655.146$                  1.310.292$                                 1.310.292$                                           -$                                            2,00                                   1.310.292$                                 

Base poco profunda  - 8", FAA 868  UN 12,00                                 1.389.265$               16.671.180$                               18.060.445$                                         -$                                            13,00                                 18.060.445$                               

Juego de conectores Primarios  - 5KV/25A 8SQmm  UN 14,00                                 102.367$                  1.433.138$                                 1.535.505$                                           -$                                            15,00                                 1.535.505$                                 

Juego de conectores secundarios - FAA L823 12 X 2
Core  UN 12,00                                 134.539$                  1.614.468$                                 2.018.085$                                           -$                                            15,00                                 2.018.085$                                 

Dispositivos de Control Doble Canal  2 (Para Baliza) UN 2,00                                   4.562.635$               9.125.270$                                 9.125.270$                                           -$                                            2,00                                   9.125.270$                                 

Dispositivos de control canal sencillo   (Para baliza) UN 12,00                                 4.123.920$               49.487.040$                               53.610.960$                                         -$                                            13,00                                 53.610.960$                               
SENSORES DE INSTRUSION A PISTA A1 UN 2,00                                   130.152.071$           260.304.142$                             260.304.142$                                       -$                                            2,00                                   260.304.142$                             
BARRA DE ESPERA 97.947.477$                               97.947.477$                                         -$                                            97.947.477$                               
Baliza unidireccional amarillo empotrada FAA L852
C/D/S LED UN 9,00                                   4.343.277$               39.089.493$                               39.089.493$                                         -$                                            9,00                                   39.089.493$                               

Transformador de aislamiento 65W, 6,6/6,6A, W/
Earthing  UN 9,00                                   655.146$                  5.896.314$                                 5.896.314$                                           -$                                            9,00                                   5.896.314$                                 

Base poco profunda - 8", FAA 868  UN 9,00                                   1.389.265$               12.503.385$                               12.503.385$                                         -$                                            9,00                                   12.503.385$                               

Juego de conectores Primarios  - 5KV/25A 8SQmm  UN 9,00                                   102.367$                  921.303$                                    921.303$                                              -$                                            9,00                                   921.303$                                    

Juego de conectores secundarios - FAA L823 12 X 2
Core  UN 18,00                                 134.539$                  2.421.702$                                 2.421.702$                                           -$                                            18,00                                 2.421.702$                                 

Dispositivos de control canal sencillo   (Para baliza) UN 9,00                                   4.123.920$               37.115.280$                               37.115.280$                                         -$                                            9,00                                   37.115.280$                               
LETREROS 163.068.796$                             448.439.189$                                       -$                                            448.439.189$                             
Aviso-Taxiway Guidance Sign(LED Type) - 850x2800 ,
24V, FAA L858  UN 4,00                                   39.772.779$             159.091.116$                             437.500.569$                                       -$                                            11,00                                 437.500.569$                             

Transformador-Isolating Transformer -ACORDE AL
TIPO DE LETRERO UN 4,00                                   757.514$                  3.030.056$                                 8.332.654$                                           -$                                            11,00                                 8.332.654$                                 

Juego de conectores Primarios  - 5KV/25A 8SQmm  UN 4,00                                   102.367$                  409.468$                                    1.126.037$                                           -$                                            11,00                                 1.126.037$                                 

Juego de conectores secundarios - FAA L823 12 X 2
Core  UN 4,00                                   134.539$                  538.156$                                    1.479.929$                                           -$                                            11,00                                 1.479.929$                                 

REGULADORES DE CORRIENTE CONSTANTE
INCLUYE CUT OUT Y DESCARGADORES 112.603.478$                             225.206.956$                                       -$                                            225.206.956$                             

Regulador-CCR (Digital) - 7,5KW, 220V, 60Hz, 6.6A,
FAA L829  UN 2,00                                   56.301.739$             112.603.478$                             225.206.956$                                       -$                                            4,00                                   225.206.956$                             

CABLE Y SISTEMA DE TIERRA 473.646.361$                             812.237.640$                                       -$                                            812.237.640$                             

Cable Primario XLPE-TR, 5 KV, No 8 AWG Apantallado ML 6.900,00                            25.738$                    177.592.200$                             578.024.004$                                       -$                                            22.458,00                          578.024.004$                             

Cable Secundario THHN/THWN-2 CT, 600V, 2 X No 10
AWG ML 2.000,00                            21.644$                    43.288.000$                               171.420.480$                                       -$                                            7.920,00                            171.420.480$                             

Cable Secundario THHN/THWN-2 CT, 600V, 2 X No
12  AWG ML 1.000,00                            20.182$                    20.182.000$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

Cable desnudo para puesta a tierra , No. 6 AWG  ML 4.000,00                            28.371$                    113.484.000$                             28.371.000$                                         -$                                            1.000,00                            28.371.000$                               
Varilla para puesta a tierra CU-CU  de 5/8" x 2,4 m.
Incluye conector UN 75,00                                 321.724$                  24.129.300$                               5.147.584$                                           -$                                            16,00                                 5.147.584$                                 

Soldadura exotérmica  UN 75,00                                 102.221$                  7.666.575$                                 1.635.536$                                           -$                                            16,00                                 1.635.536$                                 

Cajas metálicas aprueba de explosión e intemperie para
transición marca Albron ref. AWD161612 o equivalente. UN 50,00                                 1.193.305$               59.665.250$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

DPS 5 kV marca SINE TRAMER ó equivalente UN 6,00                                   4.606.506$               27.639.036$                               27.639.036$                                         -$                                            6,00                                   27.639.036$                               
 INTEGRACION SIS. CONTROL Y MONITOREO 915.306.471$                             915.306.471$                                       -$                                            915.306.471$                             

Sistema Control y Monitoreo de acuerdo a
especificación incluye configuración totalidad de balizas
y Barras de parada calle LIMA y HOTEL

GL 1,00                                   915.306.471$           915.306.471$                             915.306.471$                                       -$                                            1,00                                   915.306.471$                             

OBRA CIVIL 1.207.865.580$                          1.105.893.326$                                    -$                                            1.105.893.326$                          

Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 1  (1 secundario) ML 500,00                               150.921$                  75.460.500$                               139.903.767$                                       -$                                            927,00                               139.903.767$                             

Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 2  (2
secundarios) ML 1.000,00                            157.419$                  157.419.000$                             121.999.725$                                       -$                                            775,00                               121.999.725$                             

Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 3 (3 secundarios) ML 100,00                               164.292$                  16.429.200$                               190.578.720$                                       -$                                            1.160,00                            190.578.720$                             

Ranurado en asfalto y sellamiento tipo 4 (4 secundarios) ML 100,00                               180.848$                  18.084.800$                               68.903.088$                                         -$                                            381,00                               68.903.088$                               

Canalización en Zona Verde de 6x4" taxeo ML 100,00                               358.259$                  35.825.900$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
Canalización en Zona Verde de 9x4" taxeo ML 100,00                               472.887$                  47.288.700$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
Canalización en Zona Verde de 4x4" taxeo  ML 3.100,00                            173.148$                  536.758.800$                             511.808.173$                                       -$                                            2.955,90                            511.808.173$                             
Caja CS 274 de 60cmx60cm  UN 60,00                                 2.165.998$               129.959.880$                             34.655.968$                                         -$                                            16,00                                 34.655.968$                               
Caja CS 276 de 80cmx120cm  CODENSA UN 40,00                                 3.630.271$               145.210.840$                             -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            
Base en concreto reforzado con accesorios en PVC para
conexión eléctrica UN 4,00                                   3.458.535$               13.834.140$                               38.043.885$                                         -$                                            11,00                                 38.043.885$                               

Caja CS 280 tipo vehicular Vehicular Codensa sin tapa UN 10,00                                 3.159.382$               31.593.820$                               -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

URBANISMO Y OBRAS DE ARTE 648.805.325$                             565.164.310$                                       -$                                            565.164.310$                             
VALLADO ML 1.475,00                            64.755$                    95.513.625$                               55.041.750$                                         -$                                            850,00                               55.041.750$                               
ANDÉN EN LOSETA DE CONCRETO 30X30 CM M2 2.126,00                            162.290$                  345.028.540$                             301.859.400$                                       -$                                            1.860,00                            301.859.400$                             
FORMACIÓN DE PRADERA M2 47.012,00                          4.430$                      208.263.160$                             208.263.160$                                       -$                                            47.012,00                          208.263.160$                             

INSTALACIONES PASO A DESNIVEL 1.406.690.973$                          1.646.812.918$                                    -$                                            1.646.812.918$                          

SUBESTACION PASO A DESNIVEL 1.406.690.973$                          1.646.812.918$                                    -$                                            1.646.812.918$                          
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA NUEVA TORRE DE
CONTROL 35.516.858$                               35.516.858$                                         -$                                            35.516.858$                               
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CELDA TIPO METALCLAD NORMAS IEC/EN O
APLICABLES TAL Y COMO SON: IEC 60439-1/61439,
EN 60439-1/61439 CON SALIDA A CABLE. PARA
TREN DE 480 V EXISTENTE EN LA SUBESTACION
CON INTERRUPTOR TRIPOLAR DE 200 A.

UN 1,00                                   32.305.624$             32.305.624$                               32.305.624$                                         -$                                            1,00                                   32.305.624$                               

INSTALACION DE LA CELDA TIPO METALCLAD,
INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, DE
ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DEL
FABRICANTE

UN 1,00                                   3.211.234$               3.211.234$                                 3.211.234$                                           -$                                            1,00                                   3.211.234$                                 

RED MEDIA TENSION 176.275.416$                             258.660.068$                                       -$                                            258.660.068$                             
ACOMETIDA 3 x 6 AWG XLPE-TR 5 KV PANTALLA
EN CINTA, NIVEL DE AISLAMIENTO 100% ML 1.000,00                            124.972$                  124.972.000$                             124.972.000$                                       -$                                            1.000,00                            124.972.000$                             

TERMINAL PREMOLDEADO 5 KV 6 AWG USO
INTERIOR/ EXTERIOR JGO 2,00                                   1.971.542$               3.943.084$                                 -$                                                     -$                                            -                                     -$                                            

CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL
TIPO RADIAL (PAD MOUNTED) TRIFASICO 150 KVA,
480-277/4160 V. DEVANADOS COBRE /COBRE.
INCLUYE PROTECCIONES  Y ACCESORIOS 

UN 1,00                                   21.581.934$             21.581.934$                               107.909.670$                                       -$                                            5,00                                   107.909.670$                             

CENTRO DE TRANSFORMACION TIPO PEDESTAL
TIPO RADIAL (PAD MOUNTED) TRIFASICO 150 KVA,
4160/480-277 V. DEVANADOS COBRE /COBRE.
INCLUYE PROTECCIONES  Y ACCESORIOS 

UN 1,00                                   21.581.934$             21.581.934$                               21.581.934$                                         -$                                            1,00                                   21.581.934$                               

PRUEBA DEL CABLE MT VLF UN 1,00                                   4.196.464$               4.196.464$                                 4.196.464$                                           -$                                            1,00                                   4.196.464$                                 
BAJA TENSION 71.938.506$                               141.680.618$                                       -$                                            141.680.618$                             
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN GENERAL CON
BARRAJE DE FASE DE 225 A, BARRAJE DE NEUTRO 
DE 225 A, BARRAJE DE TIERRA DE 225 A, CON
TOTALIZADOR DE 250 A REGULABLE

UN 1,00                                   7.494.841$               7.494.841$                                 14.989.682$                                         -$                                            2,00                                   14.989.682$                               

ACOMETIDA 3 x 4/0 + 1 x 4/0 + 1 X 4/0 AWG Cu
THWN. INCLUYE CONECTORES ML 50,00                                 507.369$                  25.368.450$                               61.391.649$                                         -$                                            121,00                               61.391.649$                               

ACOMETIDA 3 x 2/0 + 1 x 2/0 + 1 X 2/0 AWG Cu
THWN. INCLUYE CONECTORES ML 20,00                                 321.254$                  6.425.080$                                 16.062.700$                                         -$                                            50,00                                 16.062.700$                               

ACOMETIDA 3 x 8 + 1 x 8 + 1 8 AWG Cu THWN.
INCLUYE CONECTORES ML 20,00                                 158.740$                  3.174.800$                                 12.381.720$                                         -$                                            78,00                                 12.381.720$                               

TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO SWITCHBOARD
AUTOSOPORTADO DE12 CIRCUITOS, CUMPLIENDO
CON ENSAYOS Y CERTTIFICACIONES DE
ACUERDO A NORMAS IEC 60429 - 1 e IEC 61439 1 y
2, OCHO INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA
(30A) INSTANTANEOS y TOTALIZADOR (30 - 50 A
REGULABLE) DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR
480/277 V, 60 HZ, PROTECCION DPS TIPO I + II 80
kA Y ANALIZADOR DE MEDIDA CON PUERTO DE
COMUNICACION 

UN 1,00                                   10.377.507$             10.377.507$                               20.755.014$                                         -$                                            2,00                                   20.755.014$                               

TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO SWITCHBOARD
AUTOSOPORTADO DE12 CIRCUITOS, CUMPLIENDO
CON ENSAYOS Y CERTIFICACIONES DE ACUERDO
A NORMAS IEC 60429 - 1 E IEC 61439 1 y 2,
CUATRO INTERRUPTORES DE CAJA MOLDEADA
(80 - 100 A) INSTANTANEOS y TOTALIZADOR (120 -
150 A REGULABLE) DE ACUERDO A DIAGRAMA
UNIFILAR 480/277 V, 60 HZ, PROTECCION DPS TIPO
I + II 80 kA Y ANALIZADOR DE MEDIDA CON
PUERTO DE COMUNICACION 

UN 1,00                                   13.101.878$             13.101.878$                               13.101.878$                                         -$                                            1,00                                   13.101.878$                               

BANDEJA PORTACABLE 50 CM TIPO SEMIPESADA,
INCLUYE ACCESORIOS UN 30,00                                 199.865$                  5.995.950$                                 2.997.975$                                           -$                                            15,00                                 2.997.975$                                 

OBRA CIVIL 765.967.322$                             853.962.503$                                       -$                                            853.962.503$                             
CAMARA CS 276 - CAMARA DOBLE PARA DUCTO
DE 6" UN 6,00                                   4.474.904$               26.849.424$                               8.949.808$                                           -$                                            2,00                                   8.949.808$                                 

CAMARA CS 275  - SENCILLA UN 25,00                                 2.227.616$               55.690.400$                               24.503.776$                                         -$                                            11,00                                 24.503.776$                               

CONSTRUCCION OBRA CIVIL PARA SUBESTACION UN 2,00                                   91.548.313$             183.096.626$                             183.096.626$                                       -$                                            2,00                                   183.096.626$                             

CERRAMIENTO SUBESTACION EN TUBO
GALVANIZADO 2", CON MALLA ESLAVONADA DE 1
1/4". PUERTA.

UN 2,00                                   12.757.936$             25.515.872$                               25.515.872$                                         -$                                            2,00                                   25.515.872$                               

SUMINISTRO TUBOS Ɏ 6" PVC , TIPO TDP PARA
BANCO DUCTOS  Ɏ 6" ML 4.000,00                            83.311$                    333.244.000$                             208.277.500$                                       -$                                            2.500,00                            208.277.500$                             

EXCAVACION Y CANALIZACION PARA BANCO DE
DUCTOS 4x6" PVC, TIPO TDP AREAS NO
PAVIMENTO (NO INCLUYE SUMINISTRO TUBOS
PVC Ɏ 6") EN ZONA DE ANDEN CONCRETOS

ML 1.000,00                            141.571$                  141.571.000$                             403.618.921$                                       -$                                            2.851,00                            403.618.921$                             

SISTEMA PUESTA A TIERRA 19.171.166$                               19.171.166$                                         -$                                            19.171.166$                               
MALLA DE PUESTA A TIERRA ML 2,00                                   9.127.770$               18.255.540$                               18.255.540$                                         -$                                            2,00                                   18.255.540$                               
CAJA PARA INSPECCION PUESTA A TIERRA UN 2,00                                   457.813$                  915.626$                                    915.626$                                              -$                                            2,00                                   915.626$                                    
SISTEMA DE ILUMINACION 337.821.705$                             337.821.705$                                       -$                                            337.821.705$                             

SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR
TIPO LED PARA BOX CULVERT (PASO A DESNIVEL)
ACORDE A ESPECIFICACIONES

GL 1,00                                   337.821.705$           337.821.705$                             337.821.705$                                       -$                                            1,00                                   337.821.705$                             

ITEMS NO PREVISTOS -$                                            10.472.420.172$                                  -$                                            10.472.420.172$                        
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD
400mm SDR 13.5 M -                                     898.962$                  -$                                            393.205.979$                                       -$                                            437,40                               393.205.979$                             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD
315mm SDR 13.5 M -                                     597.710$                  -$                                            147.036.660$                                       -$                                            246,00                               147.036.660$                             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD
110mm SDR 13.5 M -                                     122.161$                  -$                                            9.772.880$                                           -$                                            80,00                                 9.772.880$                                 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PEAD 400mm
45º UN -                                     3.181.678$               -$                                            25.453.424$                                         -$                                            8,00                                   25.453.424$                               

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD 160
mm SDR 26 ML -                                     158.347$                  -$                                            44.812.201$                                         -$                                            283,00                               44.812.201$                               

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE
PARA TUBERÍA 14" UN -                                     4.122.623$               -$                                            16.490.492$                                         -$                                            4,00                                   16.490.492$                               

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE
PARA TUBERÍA 10" UN -                                     1.915.457$               -$                                            3.830.914$                                           -$                                            2,00                                   3.830.914$                                 
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Clave: APOY-9.0-12-003 Versión: 2 Fecha de aprobación: 04/04/2022

FORMATO

FORMATO 76 ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

(Día / Mes / Año)
PAVIMENTO BITUMINOSO SUPERFICIAL
ELABORADO EN PLANTA PARA CAPA DE
RODADURA FAA P -401 CON ASFALTO
MODIFICADO PG 76-22

M3 -                                     1.269.494$               -$                                            6.347.470.000$                                    -$                                            5.000,00                            6.347.470.000$                          

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE
ELEMENTOS PARA MURO MECANICAMENTE
ESTABILIZADO

M2 -                                     1.027.534$               -$                                            1.723.174.518$                                    -$                                            1.677,00                            1.723.174.518$                          

CONSTRUCCION DE GAVION O CONTECIÓN
SIMILIAR M3 -                                     563.161$                  -$                                            146.421.860$                                       -$                                            260,00                               146.421.860$                             

PERFILADO Y RETIRO DE RECUBRIMIENTO EN
ESTRUCTURAS EXISTENTES ML -                                     435.079$                  -$                                            191.713.211$                                       -$                                            440,64                               191.713.211$                             

ANCLAJES PARA BARRAS MAYORES NO. 5 HASTA
0,50M ML -                                     136.936$                  -$                                            299.068.224$                                       -$                                            2.184,00                            299.068.224$                             

CONCRETO DE ENSANCHAMIENTO DE
ESTRUCTURAS SEGUNDA ETAPA M3 -                                     2.030.723$               -$                                            314.518.378$                                       -$                                            154,88                               314.518.378$                             

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE PARA UNIÓN DE
CONCRETO DE SEGUNDA ETAPA M2 -                                     157.435$                  -$                                            104.165.293$                                       -$                                            661,64                               104.165.293$                             

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PEAD PE
100 6 ATM DN=200MM ML -                                     234.606$                  -$                                            163.426.540$                                       -$                                            696,60                               163.426.540$                             

SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA SUMERGIBLE
KRTK 250-403 1450RPM ݊=330MM UN -                                     180.619.866$           -$                                            541.859.598$                                       -$                                            3,00                                   541.859.598$                             

-$                                            
59.494.410.003$                        59.494.410.003$                                  (8,0)$                                           59.494.409.996$                        

-$                                                     8,0$                                            7,0$                                            
500.000.000$                             500.000.000$                                       500.000.000$                             

* Administración 11.353.895.039$                                    11.353.895.039$                                               0,000 11.353.895.039
* Imprevistos 454.155.802$                                         454.155.802$                                                     0,000 454.155.802
* Utilidad 2.270.779.008$                                      2.270.779.008$                                                  0,000 2.270.779.008
* IVA Sobre Utilidad 431.448.011$                                         431.448.011$                                                     0,000 431.448.011
* 60.425.858.014$                        60.425.858.014$                                  0,000 60.425.858.014$                        

DESCRIPCIÓN ÍTEM UND CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR

IVA Sobre Actividad

45.415.580.154,96$                   45.415.580.155$                                  -$                                            45.415.580.154,96$                   
11.353.895.038,74$                   11.353.895.039$                                  -$                                            11.353.895.038,74$                   

454.155.801,55$                        454.155.802$                                       -$                                            454.155.801,55$                        
2.270.779.007,75$                     2.270.779.008$                                    -$                                            2.270.779.007,75$                     

431.448.011,47$                        431.448.011$                                       -$                                            431.448.011,47$                        
500.000.000,00$                        500.000.000$                                       500.000.000,00$                        
60.425.858.014$                        60.425.858.014$                                  -$                                            60.425.858.014$                        

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista, la cual fue revisada y avalada por la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: Firma: Firma:
 Nombre: MARIA CONSUELO DURAN CARO

AERONAUTICA CIVIL UAEAC
Representante Legal Vo. Bo. Ordenador de Gasto

Contratista Interventoría

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA  No.  ___     
FECHA _____ VARIACIÓN PRESENTE ACTA

CANTIDAD + / -

Costo Total

25%
1%
5%

19%

Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)

CONDICIONES INICIALES CONTRATO MODIFICACIONES

Original: Archivo Gestión de la AEROCIVIL.

Notas: 
Copias: Ordenador de Gasto, Área Ejecutora, Contratista, Interventor

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación técnica en acta Word donde se aprecien las modificaciones efectuadas que en valor deben coincidir con lo estipulado en la presente. Cuando la causal
de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. 

Total costo directo

Costo Total Contrato

*En caso que el contrato tenga actividades en donde no aplique AIU, se debe diligenciar la siguiente relación:

TOTALES

19%
Costo Total

Total costo directo

Ajuste al peso (No aplica para Acta de Recibo Final)
Total costo directo

CONDICIONES ACTUALIZADAS

NP 9

Subtotal costo directo

NP 10 260,00                                 

NP 11 440,64                                 

NP 8 5.000,00                              

NP 15 696,60                                 

NP 16 3,00                                     

NP 12 2.184,00                              

NP 13 154,88                                 

NP 14 661,64                                 

ÍTEM DE PAGO

Subtotal 

Cargo: SECRETARIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO 
CONSORCIO ECODORADO

Nombre: JUAN DIEGO HOYOS
CONSTRUCCIONES Y TRACTORES S.A.

Representante Legal 

VALOR  TOTAL ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (INCLUYE IVA)

1.677,00                              

VALOR  TOTAL ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (INCLUYE IVA)

Imprevistos
Utilidad
IVA (Sobre utilidad + Sobre actividades con IVA pleno)

Administración
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