
                                                        
 

CONVENIO NÚMERO 981 DE 2021 
PRÓRROGA NÚMERO UNO (01) DE 2022 

 
OBJETO:  AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE BURITICA DEPARTAMENTO 
DE ANTIOQUIA-COLOMBIA RURAL.  

 
PLAZO:        HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
 
PARTES:   INSTITUTO NACIONAL DE VIAS      NIT. 800.215.807-2 
                      MUNICIPIO DE BURITICA                 NIT. 890.983.808-0 

 
CLAUDIA JULIANA FERRO RODRÍGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía 
número 52.817.794, en calidad de SUBDIRECTORA DE GESTIÓN 
CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E), nombrada mediante 
Resolución No. 2220 del 28 de junio de 2022 y posesionada mediante Acta No. 
000159 del 28 de junio del 2022, obrando en nombre y representación del 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden 
Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 
30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 
del 14 de octubre del 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución de 
Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre del 2021, modificada por las 
Resoluciones Nos. 3309 del 29 de octubre del 2021, 3343 del 02 de noviembre del 
2021, 3429 del 05 de noviembre del 2021 y 3684 del 24 de noviembre del 2021, 
expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se denominará EL 
INSTITUTO, por una parte, y por la otra, LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 98.540.688 expedida en Buriticá, en su 
calidad de ALCALDE, según Credencial E-27 de la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, posesionado el 01 de enero de 2020 ante la Notaría única del Círculo 
de Buriticá, autorizado para suscribir el presente documento por la Constitución y la 
Ley, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso 
en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y 
quien para efectos de este documento se denominará EL MUNICIPIO, y quienes de 

manera conjunta se denominaran LAS PARTES, en razón a que anteriormente 
celebramos el convenio Principal No. 981 del 14 de mayo de 2021, Aclaración No. 
1 del 30 de junio de 2021, Adición No.1 del 12 de noviembre de 2021, hemos 
convenido prorrogar el convenio, previas las siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 
 
1) Que mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2022, el Municipio solicita la prórroga 
del convenio.  
 
2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato 
Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 06 de junio de 2022, suscrito 
por el Alcalde, el Director Territorial, el Supervisor del convenio, el Jefe de la Unidad 
Ejecutora, el Gestor técnico de Proyecto y la Abogada de la Unidad Ejecutora.  
 
3) Que la solicitud de prórroga fue estudiada en su integridad por el Comité de 
Contratación, quien la aprobó según Acta No. 35 del 22 de junio de 2022.  
 
4) Que con Memorando SVR 47038 del 22 de junio de 2022, la Subdirección de 
Vías Regionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos 



 
 

Administrativos, dar trámite a la minuta de prórroga del convenio y certifica que se 
han girado la totalidad de recursos pactados en el mismo.  
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual 
se regirá por las disposiciones del Convenio Interadministrativo No. 981 de 2021 y 
las siguientes  
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo del Convenio Interadministrativo 
No. 981 del 2021, desde el 31 de julio del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La presente prórroga del convenio interadministrativo se 
concede por solicitud del MUNICIPIO y no implica adición en valor ni sobrecostos 
para EL INSTITUTO. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las 
acciones que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya 
incurrido o incurra EL MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan 
vigentes todas las estipulaciones del convenio interadministrativo que no se hayan 
modificado por lo acordado en este documento.  
 
CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente 
acuerdo se perfecciona con la firma electrónica a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. 
 
 
 
Elaboró: Leyda Margarita Amaya – Abogada SVR   
Reviso: Vo. Bo. Patricia Inés Morales Padron- Coordinadora Grupo 1 
Reviso: Vo. Bo. Cristian Beltran Cerón- Abogado SVR     
 

 
 
 
 



OBJETO:  AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL 
MUNICIPIO DE BURITICÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA 
RURAL. 

  
VALOR:    ONCE MIL OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($11.083.000.000) M/CTE 
 
PLAZO:   HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022. 
 
PARTES:   INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS   NIT. 800.215.807 - 2 

MUNICIPIO DE BURITICÁ   NIT. 890.983.808 - 0 
 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 981 DE 2021. Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 35.195.494, quien obra en su calidad de Directora de Contratación 
del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS –INVIAS, nombrada mediante Resolución No. 02539 del 27 de mayo de 
2019 y posesionada mediante Acta No.0034 del 28 de mayo de 2019, obrando en nombre y representación del 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS, establecimiento público del orden Nacional, adscrito al Ministerio 
de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y modificada su estructura mediante 
Decreto 2618 de 2013, facultada por la Resolución No. 8121 del 31 de diciembre de 2018, modificada por las 
Resoluciones 8130 del 31 de diciembre de 2018, 359 del 30 de enero de 2019, 859 del 26 de febrero de 2019, 
631 del 7 de noviembre de 2019 y 6787 del 13 de diciembre de 2019, expedidas por el INVIAS, quien para 
efectos del presente Convenio se denominará EL INSTITUTO, por una parte, y por la otra, LUIS HERNANDO 
GRACIANO ZAPATA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.540.688 de BURITICÁ, actuando en 
nombre y representación del MUNICIPIO DE BURITICÁ, en su calidad de ALCALDE, posesionado el 01 de 
ENERO de 2020 ante la NOTARIA UNICA DEL CIRCULO DE BURITICÁ, ANTIOQUIA, facultado para suscribir 
el presente documento por el Concejo Municipal de BURITICÁ mediante Acuerdo No. 001 de 24 DE FEBRERO 
de 2021, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma del presente 
convenio, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en 
los artículos 8° de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas 
vigentes, ni en conflicto de intereses, quien para efectos de este convenio se denominará EL MUNICIPIO, 
hemos convenido celebrar el presente Convenio Interadministrativo, previas las siguientes  
 

CONSIDERACIONES: 
 

 Que el artículo 2° de la Constitución Política establece que son fines esenciales del Estado “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución (…)”.  
 

 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 288 de la Constitución Nacional, los diferentes 
Órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaborarán armónicamente para la realización de 
sus fines; igualmente, las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas 
conforme a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.  
 

 Que el artículo 209 ibídem establece que “La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la Ley.”.  

 

 Que el artículo 6° de la Ley 489 de 1998, señala: “En virtud del principio de coordinación y colaboración, las 
autoridades administrativas deberán garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con 
el fin de lograr los fines y cometidos estatales”. En consecuencia, prestarán su colaboración a las entidades 
para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los 
órganos, dependencias, organismos y entidades titulares. Que obliga a las autoridades administrativas a 
garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones y a prestar colaboración a las demás 
entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones. 
  

 Que el artículo 14 de la Ley 489 de 1998, en desarrollo del artículo 211 de la Constitución Política, permite 
la delegación de funciones de los organismos y entidades administrativas del orden nacional en favor de 
entidades descentralizadas o entidades territoriales. 
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 Que el artículo 95 de la Ley 489 de 1998, establece la posibilidad de que las entidades públicas se asocien 
con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios 
que se hallen a su cargo, mediante la celebración de Convenios Interadministrativos de Cooperación. 
 

  Que, mediante los Decretos Legislativos 569 y 575, ambos de 15 de abril de 2020, el Gobierno Nacional 
adoptó medidas sobre la prestación del servicio público de transporte, y su infraestructura, así como para 
mitigar los efectos económicos generados por la pandemia Coronavirus COVID-19 en el sector transporte 
e infraestructura, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  

 

 Que la Administración Pública está llamada a garantizar de forma diligente, comprometida, responsable y 
consecuente con la situación que se ha derivado de la Pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19, una 
prestación de los servicios de forma responsable teniendo en cuenta los protocolos de Bioseguridad 
adoptados por el Ministerio de Salud y Protección Social en todos los proyectos que se adelanten, por las 
entidades públicas que integran el Sector Transporte y las que determinen los entes territoriales en el marco 
de la autonomía constitucional a ellos conferida en coordinación con el Gobierno Nacional. 

 

 Que mediante Circular Conjunta No. 03 de 8 de abril de 2020 proferida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, Ministerio de Trabajo y Ministerio de Transporte, dirigida al personal que se encuentra 
ejecutando proyectos de Infraestructura de Transporte e Interventores, durante la emergencia sanitaria, 
deberán tomar medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección 
respiratoria aguda causada por el Coronavirus COVID-19. 

 

 Que mediante Circular Externa No. 002 de 13 de abril de 2020, el Instituto Nacional de Vías informó a los 
contratistas las medidas a adoptar para la reactivación progresiva de las actividades contractuales durante 
la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, en los contratos de obra, Interventoría, 
Consultoría, Convenios y Contratos Interadministrativos a cargo del Instituto. 

 

 Que conforme las disposiciones antes mencionadas se deberán incluir en el clausulado de los contratos 
derivados del presente convenio, obligaciones específicas desde los documentos precontractuales, el 
cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad. 

 

 Que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
expedido mediante Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, en su artículo 103 se dispone que el Instituto Nacional 
de Vías podrá apoyar la financiación de proyectos para la intervención de la red vial de competencia de las 
entidades territoriales. 
 

 Que la descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la celebración del presente Convenio se 
encuentra en los Estudios Previos suscritos por el Subdirector de la Red Terciaria y Férrea, los cuales 
forman parte del presente documento.  

 

 De acuerdo con lo anterior, EL INSTITUTO establece lazos de cooperación con el MUNICIPIO de BURITICÁ 
buscando propender por el desarrollo vial del país y su progreso, aplicando las innovaciones y herramientas 
administrativas, técnicas, financieras que garanticen una correcta gestión en la consolidación de las 
comunicaciones terrestres que se vean reflejadas en una mejor calidad de vida para dichos municipios, al 
igual que los municipios aledaños.  

 
Con fundamento en lo expuesto, las partes hemos acordado suscribir el presente Convenio Interadministrativo, 
que se regirá por las siguientes cláusulas:  

 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE. - Adelantar las actividades de la red vial terciaria a cargo del MUNICIPIO 
en la Pavimentación vía Buriticá - Tabacal, de conformidad con lo dispuesto en los Estudios Previos los cuales 
hacen parte integral del presente documento. El Instituto Nacional de Vías contratará la interventoría 
responsable del seguimiento técnico, administrativo, legal, financiero y ambiental de las obras objeto del 
presente convenio. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: EL MUNICIPIO deberá contratar las obras de acuerdo a los estudios técnicos y 
diseños aportados por el Ente Territorial, y a los documentos técnicos entregados por el Instituto Nacional de 
Vías.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales 
para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - 
versión 2013, adoptadas mediante Resoluciones Nos. 1375 y 1376 del 26 de mayo de 2014 o las que se 
encuentren vigentes. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Las obras a realizar con los recursos aportados por EL INSTITUTO en virtud del 
presente convenio, deberán ser programadas de tal manera que queden completamente terminadas.  
 
PARÁGRAFO QUINTO: Para el cumplimiento del objeto del presente convenio EL MUNICIPIO: 1). Invertirá 
integralmente los recursos aportados por EL INSTITUTO, llevando a cabo los procesos de selección objetiva 
de Contratistas de Obra, mediante procesos de licitación pública y/o selección según corresponda y de 
conformidad con el presupuesto otorgado al Ente Territorial, cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, 
Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, decreto 342 de 2019, ley 1882 de 2018, ley 2022 de 2020 y demás 
normas legales, vigentes y aplicables a la materia. 2). Deberá gestionar todos los permisos y trámites 
administrativos requeridos sobre los predios, previamente a la suscripción del contrato de obra.   
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR - Para todos los efectos legales el valor del presente convenio se estima en 
la suma de ONCE MIL OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($11.083.000.000) M/CTE, los cuáles serán 
destinados a la contratación de las obras por parte del Municipio de Buriticá 
 
CLÁUSULA TERCERA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL - EL INSTITUTO se obliga a reservar para el 
presente convenio, la suma de ONCE MIL OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS ($11.083.000.000) 
M/CTE. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para respaldar las obligaciones contraídas, EL INSTITUTO cuenta con Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal número 117021 del 29 de marzo de 2021 expedido por el Grupo de Presupuesto 
de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se reservara la suma de CUATROCIENTOS MILLONES 
DE PESOSM/CTE ($400.000.000), correspondiente al rubro C-2402-0600-12-0-2402041-02 fuente Nación 
Recurso 54. Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el memorando SRT 29072 
del 29 de abril de 2021. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente convenio excede la actual vigencia fiscal, existe 
autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No.5.0.2.1 Referencia 2-2021-020706 del 26 de 
abril de 2021, suscrito por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en el cual se reservarán las siguientes sumas correspondientes al  programa 2402, 
Subprograma 0600, Proyecto 12, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 
CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL, recursos nación, así: vigencia 
2022 DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.683.000.000). 
 
CLÁUSULA CUARTA: PLAZO - El plazo del presente Convenio es hasta el 31 de julio de 2022, a partir de la 
fecha de la orden de inicio, que será impartida por el funcionario competente del INSTITUTO previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, señalados en este documento.  
 
PARÁGRAFO: Finalizado el plazo del convenio deberá suscribirse el Acta de Recibo y Entrega Final del 
Convenio por parte del delegado del Ente Territorial, el Interventor de las obras y el Supervisor del Convenio 
designado por el INSTITUTO, acompañada de copia del Acta de Recibo Final de Obra del contrato suscrito por 
EL MUNICIPIO, con el Contratista, a la cual deberá anexarse las constancias sobre el cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con los pagos por concepto de seguridad social integral y parafiscales, suscritas por 
el Interventor para el contrato de obra y por el supervisor del contrato de interventoría para este último, así como 
la actualización de las respectivas garantías y demás soportes exigidos por EL INSTITUTO.  
 
CLÁUSULA QUINTA: GIRO DE LOS RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO - EL INSTITUTO girará al 
MUNICIPIO el valor a su cargo, así: a) Un primer desembolso equivalente al 100% del valor de los recursos 
correspondientes a la vigencia fiscal 2021, cuando EL MUNICIPIO haya realizado la legalización del presente 
convenio. Dicho giro estará sujeto a la disponibilidad del PAC. b) Un segundo desembolso equivalente al valor 
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de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2022, una vez EL MUNICIPIO acredite al INSTITUTO la 
suscripción del contrato de obra para la ejecución del objeto convenido. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para el giro de los recursos EL MUNICIPIO presentó al Grupo de Tesorería del 
INSTITUTO certificación bancaria de fecha 26 de abril de 2021, para el giro de los recursos con la siguiente 
información: Bancolombia, cuenta corriente No. 240-000013-31, Sucursal Santa Fe de Antioquia, con indicación 
expresa de ser cuenta de manejo y firmas conjuntas a nombre del convenio que genera rendimientos 
financieros, en la que no se podrá disponer de los recursos de manera electrónica por parte de EL MUNICIPIO, 
y que requiere para el pago de cheques únicamente, las firmas del Tesorero del MUNICIPIO y el interventor 
contratado por el Instituto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Mientras El INSTITUTO cumple con los requisitos de selección, adjudicación y firma 
del contrato de Interventoría, el Director Territorial Antioquia tendrá la obligación de aperturar la cuenta de 
manejo conjunto a nombre del convenio, más no la facultad de firma de cheques. Una vez seleccionado el 
interventor de la obra, la cuenta será manejada por éste y el Tesorero de EL MUNICIPIO. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si vencido el plazo estipulado en el presente Convenio EL MUNICIPIO no hubiese 
invertido los recursos, deberá reintegrarlos a la Dirección del Tesoro Nacional y se procederá a la liquidación 
del Convenio Interadministrativo, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar en contra del Ente 
Territorial.  
 
CLÁUSULA SEXTA: MANEJO DE LOS RECURSOS. - Para la ejecución y manejo de los recursos del presente 
Convenio se tendrá en cuenta lo siguiente: 1).  El manejo de los recursos del Convenio se hará mediante la 
apertura de una cuenta que genere rendimientos financieros de manejo y firmas conjuntas, a nombre del objeto 
contratado y los cheques que se giren con cargo a ella requerirán para ser pagados la firma del Tesorero del 
MUNICIPIO y del interventor contratado por EL INSTITUTO y debe tener los respectivos soportes que justifiquen 
su pago. 2). EL MUNICIPIO mantendrá los recursos de manera separada e independiente de cualquiera otra 
clase de dinero que maneje o administre. 3). Los recursos del presente Convenio NO podrán ser destinados 
para ningún fin diferente al establecido en este Convenio y por lo tanto deberán ser estrictamente ejecutados 
por EL MUNICIPIO en la forma acordada en el mismo, so pena de dar inicio a las acciones legales a que haya 
lugar. 4). El manejo de los recursos por concepto de anticipo en el contrato derivado seleccionado por Licitación 
Pública deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, constatando que previamente 
a la entrega del valor por concepto de anticipo al contratista seleccionado, haya constituido un patrimonio 
autónomo irrevocable. Si el MUNICIPIO demostró previamente al INSTITUTO, que el monto de su presupuesto 
no le exigía llevar a cabo selección por licitación pública, sino por Selección, el manejo de los recursos por 
concepto de anticipo se hará teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad vigente. 5). EL INSTITUTO 
en cualquier momento podrá solicitar al MUNICIPIO los estados de cuenta, así como la información sobre la 
destinación de los recursos entregados y podrá pedir al MUNICIPIO su restitución inmediata, si su manejo no 
se ajusta a lo acordado en el presente convenio ni al objeto del mismo. 6). Los rendimientos financieros 
generados por los recursos aportados por EL INSTITUTO serán reintegrados conforme al inciso segundo del 
artículo 33 del Decreto 4730 del 28 de diciembre de 2005 y el Decreto 1853 de 2015. Copia de la consignación 
debe ser remitida a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del recurso girado al MUNICIPIO, el número, año del 
convenio y el nombre del MUNICIPIO. Es responsabilidad del Supervisor del convenio verificar el cumplimiento 
de esta obligación. 
  
CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DEL INSTITUTO - a). Girar al MUNICIPIO los recursos a cargo del 
INSTITUTO para el desarrollo del presente convenio. b). Velar porque los recursos materia del presente 
Convenio se destinen a la ejecución estricta de su objeto. c). Suministrar al MUNICIPIO las Especificaciones 
Técnicas para la ejecución de las obras. d) Suministrar al MUNICIPIO los demás documentos técnicos utilizados 
por el INSTITUTO necesarios para el cumplimiento del objeto convenido. e) Contratar la interventoría 
responsable del seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental de las obras objeto del presente 
convenio f) Ejercer la Supervisión administrativa del presente convenio a través del funcionario designado de 
conformidad con la delegación de funciones vigente. A su vez el Instituto Nacional de Vías – Invias designará 
un Gestor Técnico de Proyecto de conformidad a lo establecido en el Manual de Contratación del INVIAS. g) 
Apoyar al MUNICIPIO en caso de que lo requiera, en la parte técnica y legal, previa solicitud del mismo. h) 
Verificar que se cumpla por parte del MUNICIPIO con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre 
las Veedurías Ciudadanas. i) Remitir al Área de Contabilidad del INSTITUTO el acta de recibo final de las 
actividades ejecutadas para legalizar el desembolso entregado al MUNICIPIO. j) Las demás que en desarrollo 
de este convenio sean requeridas. 
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CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO - EL MUNICIPIO se obliga a: 1). Incorporar los 
recursos del presente convenio al presupuesto del MUNICIPIO y obtener previo a la contratación de las obras, 
permisos de explotación de canteras y/o de intervención que se requiera y todos los demás documentos 
técnicos para el adecuado desarrollo de las obras objeto de este convenio. 2). Efectuar todas las diligencias 
administrativas, fiscales y judiciales indispensables para que el MUNICIPIO pueda ocupar en forma permanente 
o de manera transitoria los predios o franjas de terrenos que se requiera para la ejecución de las obras, así 
como obtener los permisos por escrito de los propietarios o poseedores de los predios donde se va a ejecutar 
la obra. Los costos que se generen con ocasión de la ocupación y/o adquisición de los predios estarán a cargo 
del MUNICIPIO y no de los recursos asignados mediante este convenio. 3). Cumplir con los trámites, permisos, 
normas legales, técnicas, jurídicas y demás requisitos necesarios para la ejecución total del proyecto. 4). Dar 
total cumplimiento a lo dispuesto en la ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás normas que rigen 
la contratación estatal, y en especial, las normas de carácter presupuestal sus planes de ordenamiento territorial 
y las demás autorizaciones requeridas para la ejecución de las obras objeto del presente convenio, manteniendo 
indemne al INVIAS frente a cualquier responsabilidad derivada de la ejecución del mismo; aspectos que 
deberán ser analizados por el Municipio previamente a la contratación de las obras. 5). Adelantar el proceso de 
contratación y celebrar el respectivo contrato, siguiendo el procedimiento de conformidad con los documentos 
suministrados por el INSTITUTO, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, 
Decreto Reglamentario 1082 de 2015 y Decreto 342 del 5 de marzo de 2019, a fin de seleccionar al contratista 
idóneo que ejecute las actividades, previa revisión y aprobación técnica por parte del INSTITUTO. 6). EL 
MUNICIPIO permitirá la realización de las obras objeto del presente Convenio. 7). En caso de requerirse predios 
o franjas de terreno para la realización de las obras de las vías objeto del presente Convenio EL MUNICIPIO 
hará su adquisición. 8). EL MUNICIPIO deberá garantizar con la ejecución de las obras, su estabilidad y 
funcionabilidad, de manera que las obras no se reciban inconclusas o en condiciones adversas. 9). Asumir la 
administración, operación, mejoramiento y las demás intervenciones sobre la infraestructura vial objeto del 
convenio, para lo cual deberá ejecutar las obras y acciones de protección que garanticen la estabilidad de la 
zona de infraestructura vial intervenida, para que se mantenga y luego de intervenida quede en mejores 
condiciones al estado en que se encontraba. 10). Estipular en los contratos que se hagan necesarios para 
cumplir con el objeto del presente Convenio, la cláusula penal, multas y demás medidas de exhorto y sanción 
para los contratistas, en caso de que incurran en incumplimiento. 11). Suscribir los acuerdos de transparencia 
que sean requeridos para adelantar los procesos de contratación de obras que se van a llevar a cabo. 12). Para 
la contratación de la obra, EL MUNICIPIO deberá adelantar bajo su exclusiva responsabilidad el proceso de 
contratación y celebrar el respectivo contrato, por la Licitación Pública o Proceso de Selección según 
corresponda de conformidad con lo dispuesto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 
y demás normas vigentes aplicables.13). Exigir a los contratistas el cumplimiento de la ley 99 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios y las normas que las reemplacen, adicionen y complementen relacionadas con el 
manejo ambiental. 14). Suministrar al contratista la información disponible para el cumplimiento del desarrollo 
del objeto contratado. 15). Exigir al contratista de la obra que en los procesos constructivos se cumplan las 
especificaciones técnicas y se realicen los ensayos a los materiales cumpliendo las especificaciones INVIAS 
vigentes y aplicables para tal efecto. 16). Supervisar la ejecución del contrato de obra y velar por el debido y 
cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista. 17). Coordinar, y gestionar los procesos 
de ejecución de los proyectos en sus diferentes etapas (Precontractual, contractual y liquidación). 18). 
Coordinar, Revisar y elaborar la liquidación del contrato de obra. 19). Exigir al contratista de obra la colocación 
de vallas informativas, en cada uno de los sitios donde se adelante la obra, con base en las especificaciones 
señaladas en la normatividad vigente, emanada del Ministerio de Transporte. 20). Cumplir con lo dispuesto en 
el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, sobre las Veedurías Ciudadanas. 21). Exigir al contratista de obra vincular 
laboralmente, para el desarrollo del presente contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo 
permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los 
procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad 
– ARN. Para el efecto EL MUNICIPIO solicitará a Prosperidad Social el listado de personas pertenecientes a 
dichos programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección. 22). 
Presentar informes de ejecución técnico-financiera avalados por el Interventor de las obras y el Supervisor del 
Convenio cuando el INSTITUTO lo requiera. 23). Adelantar por su cuenta y riesgo la operación total de la 
infraestructura vial, garantizando de manera continua e ininterrumpida la transitabilidad de los corredores viales 
afectados con el desarrollo de las obras objeto del presente convenio. 24). Exigir al contratista de obra la 
inclusión de personal perteneciente a la población beneficiaria de los programas de Prosperidad Social: Familias 
en Acción, Jóvenes en Acción y/o Estrategia Unidos y mujeres que residan en la zona de influencia de la obra. 
Para el efecto, EL MUNICIPIO solicitará a Prosperidad Social el listado de personas pertenecientes a dichos 
programas que residan en la zona de influencia de la obra para su respectivo proceso de selección. EL 
MUNICIPIO remitirá al Interventor el reporte de los contratos de las personas que cumplen con esta condición, 
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junto con sus respectivas afiliaciones de seguridad social. 25). Incluir al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, 
como beneficiario y asegurado en las garantías que se exijan al contratista de obra derivado. 26). Garantizar y 
exigir al contratista de obra el cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad de conformidad con la 
normatividad vigente. 27). Las demás que se deriven de la naturaleza del convenio y las obligaciones aquí 
señaladas. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO deberá garantizar que el personal empleado para la ejecución del 
convenio se encuentre afiliado a una Administradora de Riesgos Laborales, porte elementos de seguridad 
industrial y permanezca durante el ejercicio de las labores de mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación 
debidamente uniformado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El INSTITUTO no suscribirá en el presente cuatrienio, convenios con EL 
MUNICIPIO si no se cumpliere con las obligaciones estipuladas en el presente. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Cualquier reclamación judicial o extrajudicial que se llegare a presentar con ocasión 
de los procesos de selección de los contratistas y de la ejecución de los contratos del objeto contratado será 
responsabilidad exclusiva del MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA NOVENA: VIGILANCIA Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO – EL INSTITUTO 
vigilará el cumplimiento de las obligaciones del MUNICIPIO a través de un Supervisor designado de 
conformidad con la delegación de funciones vigente. A su vez el Instituto, designará un Gestor Técnico de 
Proyecto de conformidad a lo establecido en el manual de contratación del INVIAS. Por su parte el MUNICIPIO 
vigilara la ejecución del presente convenio a través de un supervisor designado por él mismo.  
 
PARAGRAFO PRIMERO: La vigilancia y control de las actividades técnicas, administrativas, financieras y 
ambientales de las obras derivadas del objeto del convenio, será ejercida por un interventor contratado por EL 
INSTITUTO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de presentarse controversias entre el interventor y EL MUNICIPIO, estas 
serán dirimidas por el subdirector de la Red Terciaria y Férrea del INSTITUTO; de persistir la controversia, se 
acudirá al Director Operativo del INSTITUTO, cuya decisión será definitiva 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: COMITÉ TÉCNICO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL - Para el control del objeto del 
Convenio, se conformará el Comité de Seguimiento Contractual integrado por: i) el contratista seleccionado por 
EL MUNICIPIO, ii) el supervisor del convenio designado por EL MUNICIPIO, iii) el supervisor del convenio 
designado por EL INSTITUTO y iv) el Interventor contratado por EL INSTITUTO, quienes verificarán el 
cumplimiento de la inversión y demás actividades del presente Convenio. El Comité se reunirá de manera 
alterna en la Dirección Territorial respectiva y en las dependencias del MUNICIPIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: EXCLUSION DE RELACION CONTRACTUAL: EL INSTITUTO no adquirirá 
relación contractual alguna con los contratistas que vincule EL MUNICIPIO; así como tampoco tendrá 
responsabilidad alguna originada en los procesos de selección y en la ejecución de los contratos y las obras, 
responsabilidad que estará a cargo del MUNICIPIO, siendo éste el único responsable ante EL INSTITUTO, por 
el cumplimiento de las obligaciones del presente Convenio.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: IMPACTO AMBIENTAL. - EL MUNICIPIO se compromete a incluir en los 
procesos de contratación de las actividades, los procedimientos y medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de las normas y políticas ambientales establecidas por el Gobierno Nacional.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: INDEMNIDAD AMBIENTAL. - EL MUNICIPIO garantiza que cumplirá a cabalidad 
con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales vigentes, que no generará daño o 
perjuicio al INSTITUTO o terceros por esta causa.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: IDEMNIDAD: De conformidad con lo dispuesto en la Ley, EL MUNICIPIO se 
obliga a mantener al INSTITUTO libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que 
se deriven de sus actuaciones o de sus contratistas, subcontratistas y/o dependientes, realizadas durante la 
ejecución del convenio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DISPOSICIONES LABORALES - EL MUNICIPIO se obliga a exigir a los 
contratistas el cumplimiento de todas las normas legales vigentes en especial las Leyes 100 de 1993, 789 de 
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2002 y artículo 25 de la Ley 1607 de 2012. En ningún caso EL INSTITUTO responderá por obligaciones 
laborales provenientes de la ejecución del presente Convenio, ni de los contratos suscritos por EL MUNICIPIO.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: GARANTIA ÚNICA Y SEGURO A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADO 
- 1. EL MUNICIPIO exigirá a sus contratistas una garantía única de cumplimiento que ampare, cuando 
corresponda los siguientes riesgos: a) Cumplimiento general del contrato y el pago de multas y la cláusula penal 
pecuniaria que les imponga por un equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y su vigencia 
se extenderá hasta la liquidación del contrato. b) El buen manejo y correcta inversión del anticipo concedido al 
contratista, si lo hubiere, por el equivalente al cien (100%) del monto que el contratista reciba para la ejecución 
del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del mismo. c) Pago de Salarios y prestaciones 
sociales e indemnizaciones del personal que utilice en la ejecución del contrato, por el equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del respectivo contrato de obra, con una vigencia igual a su plazo y tres (3) años 
más. d) Estabilidad y calidad de las obras, por un valor equivalente el treinta por ciento (30%) del valor final de 
las obras y por una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo 
de las Obras. y e) Calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o modificación y/o complementación de 
estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras, si los hubiere, por una cuantía equivalente al 
treinta (30%) del valor total de estos ítems, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de 
suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la calidad de la Revisión, ajustes y/o actualización y/o 
modificación y/o complementación de estudios y diseños para garantizar la estabilidad de las obras. f). Seguro 
de Responsabilidad Civil Extracontractual, de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 y demás 
normatividad vigente y aplicable. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías mencionadas requerirán la aprobación del MUNICIPIO y se dejará 
expresa constancia que el Asegurado y/o Beneficiario será el Instituto Nacional de Vías y el MUNICIPIO.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD - De conformidad con lo dispuesto en la Ley, EL MUNICIPIO se 
compromete a mantener indemne al INSTITUTO de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tengan 
como causa sus actuaciones o las del contratista de obra o subcontratistas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: MODIFICACIÓN, ADICIÓN O PRÓRROGA - El presente convenio 
interadministrativo podrá ser modificado, prorrogado o adicionado de mutuo acuerdo entre las partes, de 
conformidad con las normas legales.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN - El presente convenio será objeto de liquidación, de 
conformidad con lo previsto en los artículos 217 del Decreto Ley 19 de 2012 y 11 de la ley 1150 de 2007, 
procedimiento que deberá efectuarse dentro de los diez (10) meses siguientes a su vencimiento o a la fecha 
del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de ocho (8) meses para 
la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral si es del caso.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACIÓN - El presente Convenio se dará por terminado 
en los siguientes eventos: a.- Por mutuo acuerdo entre las partes. b.- Por cumplimiento del objeto contractual. 
c.- Por vencimiento del plazo. d.- Por Fuerza mayor o caso fortuito debidamente acreditados. e. El 
incumplimiento de las obligaciones contraídas por alguna de las partes  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONVENIO - El presente 
documento se perfeccionará con la aceptación electrónica de las partes y será publicada a través de la 
plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro 
presupuestal por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del Instituto. 
 
 
Vo. Bo.:– Andrés Leonardo Godoy - Abogado SRT  
Vo. Bo: Paola Rincón.  
Vo. Bo: Yavira Esperanza Florián Castañeda
 



 

 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA 

FECHA 6/06/2022 

(Día / Mes / Año) 

ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA 

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA  

RESPONSABILIDAD 

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información 
contenida. 
2. El Municipio debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del convenio. 

ANTECEDENTES 

CONVENIO No.   981 DE 2021  
(Indicar número de contrato y año) 

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE BURITICÁ  
(Nombre o razón social del Interventor ) 

OBJETO DEL CONVENIO: 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL 

CONTRATO DERIVADO No. 004 - 2022 
(Indicar número de contrato y año) 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAS BURITICÁ 2022  

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO:   HASTA 31 DE JULIO DE 2021  
(Indique el plazo del contrato principal) 

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO:   20/09/2021  
(Día / Mes / Año) 

MODIFICACIONES 

PRÓRROGAS 

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN 

Modificación No. Fecha Breve descripción 

N/A N/A N/A 
   

   

 
Contrato Adicional 

No. 

Periodo 

Desde (Día/Mes/Año) 
Hasta 

(Día/Mes/Año) 
   

   

   

   

ACTA DE 
SUSPENSIÓN No. 

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No. 

 
FECHA DEL ACTA 

PERIODO DE 
SUSPENSIÓN 

FECHA 
REANUDACIÓN 

DESDE HASTA 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA 

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA 

FECHA 6/06/2022 

(Día / Mes / Año) 

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2022 
 

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año) 

VALOR INICIAL DEL CONVENIO:   $ 11.083.000.000,00  50% EN SMMLV: 6099,40  
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del 

contrato) 

VALOR ADICIONES 

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO:   $ 26.481.088.300,00  
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones) 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
Mediante comunicación escrita con fecha del 31 de mayo de 2022 por parte de la Alcaldia de Buriticá 

1. OBJETO DE LA SOLICITUD 

Solicitud de prórroga No. 1 al convenio No. 981 de 2021. 

2. ANTECEDENTES 
- Que el Instituto Nacional de Vias y la Alcaldia Municipal de Buriticá suscribieron el convenio No. 981 de 2021, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA 
RURAL 
- Que el 12 de noviembre de 2021 se realizo la adicion No 1 al convenio por valor de $15.398.088.300 
- Que el 31 de julio de 2022 es la fecha de terminacion actual de convenio 981 de 2021 

3. JUSTIFICACIÓN 

Esta solicitud de prorroga del Convenio No. 981 de 2021, suscrito con el municipio de Buriticá en el departamento de Antioquia, tiene por objeto solicitar la ampliación del plazo 

del mismo hasta el 31 de diciembre de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para la ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio. 

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL 

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud) 

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO 

 

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO 

Valor anticipo otorgado:   N.A Valor amortizado: N.A  Saldo por amortizar :   $ - 
(mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) 

Valor facturado (Incluido IVA) a:   NA  Último mes facturado: NA  
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año) 

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):   $ 26.481.088.300,00  
(mes anterior a la presente solicitud) 

Contrato Adicional 
No. 

Fecha Valor SMMLV del Año de la Adición 

No 1 12/11/2021 $ 15.398.088.300,00 $ 908.526,00 
    

    

 
Formulario 1 

Valor actualizado última 
Minuta de Modificación 

Contractual No. Fecha: 

 

Valor solicitado 

 
Valor actualizado 
presente solicitud 

Descripción Valor inicial 
 $ - $ - $ - $ - 
 $ - $ - $ - $ - 
 $ - $ - $ - $ - 
 $ - $ - $ - $ - 
 $ - $ - $ - $ - 

Valor Total     
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MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONVENIO

CÓDIGO

VERSIÓN 1

PÁGINA

FECHA 6/06/2022

(Día / Mes / Año)
PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NA

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo cuen cuenta que actualmente el proyecto derivado al convenio No 981-2021 se encuentra en etapa de ajustes a estudios y diseños y queda aun toda la ejecucion del
proyecto. Esta Unidad Ejecutora considera viable la solicitud de prorroga del convenio No. 981 de 2021, suscrito con el municipio de Buriticá en el departamento de Antioquia,
hasta el 31 de diciembre de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para la ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. Solicitud de prorroga de convenio por parte de la alcaldia de Buriticá
2. Viabilidad a Solicitud de prorroga de convenio por parte de Interventoria

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que
deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden
la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico
actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de
Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del
contrato de interventoría.

Firma Firma
Nombre: LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA Nombre: JESUS ALONSO MEJÍA
Alcalde Municipal Supervisor del Contrato de Interventoría
Municipio de Buriticá INVIAS

Matrícula Profesional No. 25202-43646 CND

Vo.Bo. Vo.Bo. Vo.Bo.

Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Nombre: ROLANDO ARTURO ESPITIA Nombre: LEYDA MARGARITA AMAYA

Director Territorial Antioquia Gestor Técnico de Proyecto Abogado Unidad Ejecutora

Firma

Nombre: RICARDO ANTONIO CORREDOR
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 01106-0831

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

 

 



Buriticá, 31 de mayo de 2022. 

Ingeniero 
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA 
Subdirector de vías regionales 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 

Referencia: Solicitud de prórroga del Convenio Interadministrativo No. 981 de 
2021 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES 
PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICÁ DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL.”. 

Cordial Saludo 

Dando cumplimento a las obligaciones contraídas por parte del municipio con relación al 

Convenio No. 981 de 2021, teniendo en cuenta que el día 27 de enero de 2022 se dio orden 

de inicio al contrato de obra No. 004 de 27 de enero de 2022 y que además, actualmente 

se encuentra en etapa de finalización de ajustes a estudios y diseños, motivo por el cual 

me dirijo a usted con el único propósito de solicitar la ampliación al plazo actual del 

convenio, puesto que el término restante es insuficiente para la ejecución de la totalidad de 

las metas físicas contempladas en el presupuesto oficial de obra, razón por la cual se 

considera necesario ampliar el plazo del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022 y con 

ello garantizar la ejecución y recibo a satisfacción de las obras. 

Para su información relacionamos a continuación el siguiente cronograma: 

ACTIVIDAD DURACION 2022 

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

AJUSTES A ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

2 MES 

EJECUCION DE LAS OBRAS 6 MESES 

RECIBO DEF Y PROCESO DE 
LIQUIDACION 

2 MESES 

En espera de una respuesta positiva, 

Atentamente,

LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA 
Alcalde Municipal Buriticá 
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Calle 45GG No 79-38 El Velódromo 

Medellín-Antioquia 

 

 605 3378380 

 consorcioprolatin@gmail.com  

Barranquilla, 1 de junio de 2022                  PRL-067-2022 

 
 
Ingeniero 
RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA 
Subdirector de vías regionales   
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
Ciudad 
 

REFERENCIA:  CONTRATO No 2249-2021 “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 

Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 

PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA, GRUPO 9”.    

ASUNTO:  VIABILIDAD A SOLICITUD DE PRÓRROGA A LOS CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS No. 981-2021; 994-2021; 1023-2021; 1164 2021; 1156-2021 

Estimado ingeniero, 

Teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por las alcaldías de los municipios de Buriticá, Cañasgordas, 

El Santuario, El Peñol y La Ceja, damos la viabilidad a la prórroga según las justificaciones de los Entes 

territoriales hasta el día 31 de diciembre de la presente anualidad, toda vez que el término restante resulta 

insuficiente para la ejecución de la totalidad de las metas físicas contempladas. 

 

Cordialmente, 

 

 

___________________________ 

LUIS ABELARDO HOYOS AGUIRRE 

Representante legal  

CONSORCIO PROLATIN INVÍAS 

 
CC.  Ing. Rolando Arturo Espitia-Gestor Técnico de Proyectos – INVÍAS 

 Ing. Jesús Alonso Mejía Zapata- Supervisor Contrato-INVÍAS-Territorial Antioquia 

Archivo       



 
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NÚMERO 981 DE 2021 
ADICIONAL NÚMERO UNO (01) DE 2021 

 
OBJETO:   AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTOY MEJORAMIENTO DE VIAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL 
 

 
VALOR SOLICITADO:    $15.398.088.300.00 MONEDA CORRIENTE. 
 
PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT: 800.215.807-2 
                           MUNICIPIO DE BURITICA               NIT: 890.983.808-0 
 
Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su 
calidad de SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E). según 
Resolución No. 3193 de 19 de octubre de 2021y posesionada mediante acta No. 149 de 19 de octubre de 2021, 
obrando en nombre y representación legal del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, Establecimiento público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y 
modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 14 de octubre de 2021 debidamente facultada al respecto por 
la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021 expedida por el INVIAS,  quien para 
los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, LUIS HERNANDO GRACIANO 
ZAPATA , identificado con cédula de ciudadanía número 98.540688 de Buriticá obrando en nombre y representación 
del MUNICIPIO DE BURITICA en su calidad de Alcalde, posesionado mediante Acta de fecha 01 de  enero  de 2021 
ante La Notaria Única del círculo de Buriticá, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra 
incurso en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos de este 
documento se denominará EL MUNICIPIO, y quienes de manera conjunta se denominaran LAS PARTES, en razón 
a que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo No. 981 de 2021, hemos convenido suscribir la 
presente Adición previas las siguientes.  
 

CONSIDERACIONES: 
 
1). Que mediante oficio de 15 de octubre de 2021 el municipio de Buriticá solicita al Instituto Nacional de Vías los 
Recursos por valor de QUINCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS PESOS MCTE ($15.398.088.300.00), Para un total del convenio de VEINTISEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS MCTE 
($26.481.088.300.00).   
             
           
2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1 Solicitud de 
Adición y/o Modificación y/o Prórroga Convenio Interadministrativo del 10 de noviembre de 2021, suscrito por el 
Alcalde del Municipio de Buritica, Supervisor Territorial, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Gestor Técnico del 
Proyecto y la abogada de la Unidad Ejecutora.  
 
3) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta 
No.03 de 12 de noviembre de 2021.  
 
4) Que con Memorando SRV 84553 del 12 de noviembre de 2021, el Subdirector de Vías regionales, solicita a la 
Subdirección de Gestión Contractual de Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de adición.  
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del 
Convenio Interadministrativo Número 981 de 2021 y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Convenio en QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS ($15.398.088.300) Para un total del convenio de 
VEINTISEIS MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
PESOS MCTE ($26.481.088.300.00) para la cofinanciación del convenio 981 de 2021.   

CTP
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PARÁGRAFO PRIMERO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda 
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.- Para respaldar las obligaciones contraídas, EL 
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 214621 del 3 de noviembre de 2021, 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma DIEZ MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M/CTE   ($10.624.680.927,00) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera del rubro C-
2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE M/CTE   ($10.167.819.647,00,00) 
y del C-2402-0600-12-0-2402112-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA M/CTE  ($456.861.280,00).  
              
PARAGRAFO: Toda vez que el plazo el convenio excederá la actual vigencia fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras ordinarias según Radicado 2-2021-060294, suscrito por CLAUDIA MARCELA NUMA 
PAEZ, Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales 
se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0012 
denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES 
PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL, recursos nación según el caso, con número de autorización SIIF 
Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021, así: 
 

VIGENCIA FISCAL VALOR 

2022 
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES M/CTE 
($4.773.407.373, 00) 

 
CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.  
 
CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente acuerdo se perfecciona con la firma 
virtual de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere 
del registro presupuestal expedido por el MUNICIPIO.  
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de noviembre del año 2021. 
 
POR EL INSTITUTO: 
 
 
 
 
 

CATALINA TELLEZ POSADA 
Subdirectora de Gestión Contractual de Procesos Administrativos (E) 

 
POR EL MUNICIPIO: 
 
 
 
 
                                             LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA 

ALCALDE 
 
 

 
Elaboró: Leyda Margarita Amaya Arias  Abogada SVR. 
Vo. Bo. Ing. Patricia Ines Morales Padron SVR 
Vo.Bo. Cristian Eduardo Beltran Ceron Abg. SVR 
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OBJETO:   AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTOY MEJORAMIENTO DE VIAS 

RURALES EN EL MUNICIPIO DE BURITICA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL 
 

 
VALOR SOLICITADO:    $15.398.088.300.00 MONEDA CORRIENTE. 
 
PARTES: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS NIT: 800.215.807-2 
                           MUNICIPIO DE BURITICA               NIT: 890.983.808-0 
 
Entre los suscritos, CATALINA TÉLLEZ POSADA, identificada con cédula de ciudadanía número 35.195.494, en su 
calidad de SUBDIRECTORA DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS (E). según 
Resolución No. 3193 de 19 de octubre de 2021y posesionada mediante acta No. 149 de 19 de octubre de 2021, 
obrando en nombre y representación legal del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS, Establecimiento público del 
Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, y 
modificada su estructura mediante el Decreto 1292 de 14 de octubre de 2021 debidamente facultada al respecto por 
la Resolución de Delegación de Funciones No. 3202 del 21 de octubre de 2021 expedida por el INVIAS,  quien para 
los efectos de este documento se llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra, LUIS HERNANDO GRACIANO 
ZAPATA , identificado con cédula de ciudadanía número 98.540688 de Buriticá obrando en nombre y representación 
del MUNICIPIO DE BURITICA en su calidad de Alcalde, posesionado mediante Acta de fecha 01 de  enero  de 2021 
ante La Notaria Única del círculo de Buriticá, quien manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra 
incurso en causal de alguna inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar, y quien para efectos de este 
documento se denominará EL MUNICIPIO, y quienes de manera conjunta se denominaran LAS PARTES, en razón 
a que anteriormente celebramos el Convenio Interadministrativo No. 981 de 2021, hemos convenido suscribir la 
presente Adición previas las siguientes.  
 

CONSIDERACIONES: 
 
1). Que mediante oficio de 15 de octubre de 2021 el municipio de Buriticá solicita al Instituto Nacional de Vías los 
Recursos por valor de QUINCE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS PESOS MCTE ($15.398.088.300.00), Para un total del convenio de VEINTISEIS MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS MCTE 
($26.481.088.300.00).   
             
           
2) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12-FR-1 Solicitud de 
Adición y/o Modificación y/o Prórroga Convenio Interadministrativo del 10 de noviembre de 2021, suscrito por el 
Alcalde del Municipio de Buritica, Supervisor Territorial, el Jefe de la Unidad Ejecutora, el Gestor Técnico del 
Proyecto y la abogada de la Unidad Ejecutora.  
 
3) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Adiciones y Prórrogas, quien la aprobó según Acta 
No.03 de 12 de noviembre de 2021.  
 
4) Que con Memorando SRV 84553 del 12 de noviembre de 2021, el Subdirector de Vías regionales, solicita a la 
Subdirección de Gestión Contractual de Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de adición.  
 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del 
Convenio Interadministrativo Número 981 de 2021 y las siguientes  
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del Convenio en QUINCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
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PARÁGRAFO PRIMERO: La presente adición se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda 
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL CONTRATISTA. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.- Para respaldar las obligaciones contraídas, EL 
INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 214621 del 3 de noviembre de 2021, 
expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera, del cual se reservará la suma DIEZ MIL 
SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M/CTE   ($10.624.680.927,00) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera del rubro C-
2402-0600-12-0-2402041-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE M/CTE   ($10.167.819.647,00,00) 
y del C-2402-0600-12-0-2402112-02, Fuente Nación, Recurso 11 el valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA M/CTE  ($456.861.280,00).  
              
PARAGRAFO: Toda vez que el plazo el convenio excederá la actual vigencia fiscal, existe autorización para 
comprometer vigencias futuras ordinarias según Radicado 2-2021-060294, suscrito por CLAUDIA MARCELA NUMA 
PAEZ, Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales 
se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2402, Subprograma 0600, Proyecto 0012 
denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES 
PRODUCTIVOS - COLOMBIA RURAL. NACIONAL, recursos nación según el caso, con número de autorización SIIF 
Nación 113121 del 11 de noviembre de 2021, así: 
 

VIGENCIA FISCAL VALOR 

2022 
CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES M/CTE 
($4.773.407.373, 00) 

 
CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones del 
convenio que no se hayan modificado por lo acordado en este documento.  
 
CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente acuerdo se perfecciona con la firma 
virtual de las partes y será publicado a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere 
del registro presupuestal expedido por el MUNICIPIO.  
Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de noviembre del año 2021. 
 
POR EL INSTITUTO: 
 
 
 
 
 

CATALINA TELLEZ POSADA 
Subdirectora de Gestión Contractual de Procesos Administrativos (E) 

 
POR EL MUNICIPIO: 
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Elaboró: Leyda Margarita Amaya Arias  Abogada SVR. 
Vo. Bo. Ing. Patricia Ines Morales Padron SVR 
Vo.Bo. Cristian Eduardo Beltran Ceron Abg. SVR 
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11.083.000.000,00 hasta 26.481.088.300,00

Cambios del proveedor
Sin cambios…

JOHN ANDERXON ROJAS POVEDA 12-11-2021 20:25 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
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Doctor
LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA
Alcalde Municipal
MUNCIPIO DE BURITICA
Calle 7 (Bolivar) # 6-15
(57-4) 8527015
alcaldia@buritica-antioquia.gov.co; secplaneacion@buritica-antioquia.gov.co
Buriticá - Antioquia

Asunto: Orden de Inicio Convenio No. 981 de 2021 Municipio de Buriticá, Departamento de Antioquia

Estimado Alcalde,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del convenio No.
981 de 2021 que tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL
MUNICIPIO DE BURITICÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL”, le informo que a
partir de la fecha se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado convenio.

De acuerdo con lo anterior, le recuerdo que previo a la iniciación del proceso de licitación pública o
selección para la contratación de las obras, deberá efectuarse visita técnica conjunta entre funcionarios
del INVIAS y Ente Territorial con el fin de ajustar el proyecto entregado por parte del municipio y
viabilizado técnicamente por el Instituto al valor del convenio del asunto.

Le informo que, para el control y vigilancia, el INVIAS designará un Supervisor en la Dirección Territorial
Antioquia, con quien deberá coordinar todo lo relacionado con el desarrollo del objeto del convenio, en la
siguiente dirección: Calle 51 No. 79-51, Medellín, Teléfonos fijos: (4) 4371309, 4371989, 4372014.

Así mismo, se designará al ingeniero Jimmy Corredor, como Gestor Técnico de Proyecto, quien labora en
la Subdirección de la Red Terciaria y Férrea y cuyos datos de contacto son: teléfono celular:
3112105392, correo electrónico jacorredor@invias.gov.co.

Cordialmente,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Subdirector Red Terciaria Y Férrea

 C.C. INVIAS - DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

Proyecto: JIMMY ALEX CORREDOR

Instituto Nacional de Vías
Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
PBX: (051) 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co
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Reviso:   PATRICIA INES MORALES PADRON
               CHRISTIAN EDUARDO BELTRAN

Instituto Nacional de Vías
Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point
PBX: (051) 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
http://www.invias.gov.co



 
 

 

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE 

LOS PROYECTOS 

 

 
En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la 

ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en 

la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - 

INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios 

profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los 

proyectos así: 

No. De Convenio: 981 de 2021 

 
             Objeto: AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BURITICA DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. 

 
Se marca con una (X) 

 

 ACTUALIZADO 

APLICATIVO SI NO APLICA 

SECOP: X  

SICO: X  

SEPRO: X  

CIFRA:  X 

GESPROY:  X 

 

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta 

certificación. 

 

 
Dado en Bogotá, a los 10 días del mes de junio año 2022. 

 
 
  
 

Nombre: Ricardo Antonio Corredor Parra Nombre: Patricia Ines Morales Padron 
Ordenador del Pago Coordinador del Proyecto 

Subdirección: Vías Regionales Subdirección: Vías Regionales 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS Instituto Nacional de Vías – INVIAS 

 
 

 
Nombre: Rolando Arturo Espitia Buitrago 
Gestor del Proyecto 

Subdirección: Vías Regionales 
Instituto Nacional de Vías – INVIAS 
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VERSIÓN 1 
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ACTA No. FECHA HORA 

35 

DÍA MES AÑO INICIA TERMINA 

22 06 2022 01:30 pm 11:59 pm 

 

Tema(s) a Tratar  ADICIONES MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS 

Convocada por: 
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS – SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 

 CONVOCADOS  DEPENDENCIA/ÁREA 

JULIANA SANCHEZ ACUÑA DIRECTORA JURÍDICA 

DARÍO ORLANDO BRICEÑO ALVARADO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

JUAN ESTEBAN ROMERO TORO DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 

GUILLERMO TORO ACUÑA DIRECTOR TÉCNICO Y DE ESTRUCTURACIÓN 

CATALINA TELLEZ POSADA SECRETARIA GENERAL 

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA SUBDIRECTOR VÍAS REGIONALES 

SIRLEY DABEIBA MERCHAN CARREÑO SUBDIRECTORA PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

LYDA MILENA ESQUIVEL ROA  SUBDIRECTORA GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS 

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA  SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO 

RICARDO BÁEZ GARCÍA 
SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS 
NACIONALES 

CRISTIAN TORO RIOS 
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS – SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ 

No. TEMAS PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS 

CASO 1  
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 2175-2021 

OBJETO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CORREDOR SOSTENIBLE ÁNIMAS - NUQUÍ EN EL 
DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

CONTRATISTA UNIVERSIDAD TECNOCLOGICA DEL CHOCÓ - DIEGO LUIS CÓRDOBA - UTCH 

1. VALOR INICIAL 
2. VALOR ACTUAL 
3. PLAZO INICIAL 
4. PRORROGA 1 
5. PRORROGA 2 
6. PRORROGA 3 
7. PRORROGA 4 
7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 
9. PLAZO ACTUAL  

FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DE 2022 
VALOR INICIAL: $ 6.076.122.280 
VALOR ACTUAL: $ 6.076.122.280 
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022 
SUSPENSION: N.A 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMADO % 67.80 % / 12.85 % 
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ACTA No. FECHA HORA 

35 

DÍA MES AÑO INICIA TERMINA 

22 06 2022 01:30 pm 11:59 pm 

 
/FINANCIERO 

AL FECHA DEL 
COMITÉ 

EJECUTADO % 34.15 % / 9.27 % 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El Gestor Técnico del proyecto, recomienda atender favorablemente la solicitud de 
Prórroga No. 1 del Contrato Interadministrativo de Consultoría No. 2175-2021, debido a las 
justificaciones expuestas por el Consultor en su comunicación final DC-066-2022 del 26 de 
mayo de 2022, con concepto favorable de la Interventoría realizado mediante 
comunicación C-2302-0051-2022 del 26 de mayo de 2022. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Dadas las condiciones expuestas por la Consultoría en su comunicado DC-066-2022 del 
26 de mayo de 2022 remitido a la interventoría del proyecto, donde se presenta la 
respectiva justificación detallando cada uno de los aspectos asociados a la solicitud de 
prórroga No. 1 del contrato Interadministrativo de Consultora de la Consultoría teniendo en 
cuenta que a la fecha, la Consultoría de la Universidad Tecnológica del Chocó se 
encuentra en espera de algunas respuestas a solicitudes elevadas a diferentes entidades y 
autoridades (Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Autoridad Nacional de Licencia Ambiental, entre otras) para conocer el estado de trámites 
ambientales o la necesidad de realizar algunos procesos que garanticen la participación 
ciudadana y los derechos de los pueblos étnicos que están en el corredor,  y contemplando 
que los términos legales para la resolución de estas solicitudes pueden estar en el orden 
de los 30 a 45 días, pero son definitorias para el inicio de otras actividades que conforme al 
cronograma de trabajo se iniciarían en el mes de abril tales como: el trabajo de campo para 
levantar información de ingeniería básica necesaria para la ejecución de estudios y 
diseños, la verificación de la topografía a través de la tecnología LIDAR, indispensable 
para la validación del diseño geométrico (contrato 2194 – 2016), que da la pauta para el 
desarrollo de los volúmenes del Hito 1 e Hito 2. 
 
De igual manera en los diferentes espacios de acercamiento que se han tenido desde el 
proyecto (Consultoría – Interventoría) las comunidades han sido insistentes en reiterar “que 
no hay garantía para la seguridad de los profesionales de la consultoría, interventoría y el 
INVIAS hasta no se socialice el proyecto en el territorio y se lleguen a acuerdos con los 
actores presentes en la zona” Observación que se considera requiere atención especial 
teniendo en cuenta antecedentes previos con otros contratos ejecutados en el corredor, 
debido a que incide en la gestión social y por ende en la ejecución de todas las actividades 
contractuales tanto para el Hito No. 1 como para el Hito No. 2. En este orden de ideas, las 
comunidades han manifestado que requieren de un espacio autónomo para construir la 
hoja de ruta que permita el ingreso a territorio tanto de la consultoría, como de la 
interventoría e INVIAS. Aunado a esta situación los avances de las actividades de la 
consultoría se han visto afectadas con alguna frecuencia por los continuos cortes del 
servicio de energía e interrupciones en las telecomunicaciones que afectan el servicio de 
internet y el servicio de telefonía fija y móvil, presentándose también en la zona de 
ejecución del proyecto se han presentado inconvenientes de orden público en algunos 
municipios en el área de influencia del proyecto, acrecentado por el periodo electoral que 
se encuentra inmerso en el país y que dificultan la articulación social, los 
acompañamientos requeridos en campo por parte de las comunidades para el desarrollo 
de los trabajos en campo necesarios para el desarrollo de los Hitos 1 y 2. 
 
Por todo lo anterior y en especial para garantizar el cumplimiento del alcance del objeto 
contractual, se solicitó prórroga del plazo del contrato 2175 -2021 por 5 meses, es decir, 
prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, en pro de llevar a feliz término el 
mismo y poder contar con los productos entregables contratados en los tiempos 
establecidos y cumpliendo con los términos de referencia INVIAS para la elaboración y 
entrega de los mismos. 

GESTOR DE PROYECTO 
WILLIAM ALBERTO CÓRDOBA MESA. Designado mediante comunicado DTE 3249 del 
26-01-2022 
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SUPERVISOR DEL CONTRATO JORGE HERNÁN HURTADO GARCÍA. Resolución No. 406 Del 02 de febrero de 2022 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 2  
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

OBRA                  INTERVENTORÍA___X___    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 2302-2021 

OBJETO 
INTERVENTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CORREDOR SOSTENIBLE 
ÁNIMAS - NUQUÍ EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ 

CONTRATISTA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA - UPTC 

1. VALOR INICIAL 
2. VALOR ACTUAL 
3. PLAZO INICIAL 
4. PRORROGA 1 
5. PRORROGA 2 
6. PRORROGA 3 
7. PRORROGA 4 
7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 
9. PLAZO ACTUAL  

FECHA DE INICIO: 21 DE FEBRERO DE 2022 
VALOR INICIAL: $ 2.128.936.587 
VALOR ACTUAL: $ 2.128.936.587 
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE JULIO DE 2022 
SUSPENSION: N.A 
MODIFICACIÓN NO. 1: CAMBIO DE CUENTA ACTAS DE COSTOS 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 67.80 % (avance fisico)  / 12.85 % (avance Financiero) 

EJECUTADO % 34.15 % (avance fisico) / 9.27 % (avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El Gestor Técnico del proyecto y el Supervisor del Contrato de Interventoría, recomiendan 
atender favorablemente la solicitud de prórroga No. 1 del Contrato Interadministrativo 
Interventoría de Interventoría No. 2302-2021, debido a las justificaciones expuestas por 
parte de la interventoría en su comunicado C-2302-053-2022 del 26 de mayo de 2022, 
posterior a la revisión y aval de todos los soportes allegados por la Consultoría en su 
comunicación final DC-066-2022 del 26 de mayo de 2022 con sus debidos soportes. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

 
Dadas las condiciones expuestas por la Consultoría en su comunicado DC-066-2022 del 
26 de mayo de 2022 remitido a la interventoría del proyecto, donde se presenta la 
respectiva justificación detallando cada uno de los aspectos asociados a la solicitud de 
prórroga No. 1 del contrato Interadministrativo de Consultora de la Consultoría teniendo en 
cuenta que a la fecha, la Consultoría de la Universidad Tecnológica del Chocó se 
encuentra en espera de algunas respuestas a solicitudes elevadas a diferentes entidades y 
autoridades (Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Autoridad Nacional de Licencia Ambiental, entre otras) para conocer el estado de trámites 
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ambientales o la necesidad de realizar algunos procesos que garanticen la participación 
ciudadana y los derechos de los pueblos étnicos que están en el corredor,  y contemplando 
que los términos legales para la resolución de estas solicitudes pueden estar en el orden 
de los 30 a 45 días, pero son definitorias para el inicio de otras actividades que conforme al 
cronograma de trabajo se iniciarían en el mes de abril tales como: el trabajo de campo para 
levantar información de ingeniería básica necesaria para la ejecución de estudios y 
diseños, la verificación de la topografía a través de la tecnología LIDAR, indispensable 
para la validación del diseño geométrico (contrato 2194 – 2016), que da la pauta para el 
desarrollo de los volúmenes del Hito 1 e Hito 2. 
 
De igual manera en los diferentes espacios de acercamiento que se han tenido desde el 
proyecto (Consultoría – Interventoría) las comunidades han sido insistentes en reiterar “que 
no hay garantía para la seguridad de los profesionales de la consultoría, interventoría y el 
INVIAS hasta no se socialice el proyecto en el territorio y se lleguen a acuerdos con los 
actores presentes en la zona” Observación que se considera requiere atención especial 
teniendo en cuenta antecedentes previos con otros contratos ejecutados en el corredor, 
debido a que incide en la gestión social y por ende en la ejecución de todas las actividades 
contractuales tanto para el Hito No. 1 como para el Hito No. 2. En este orden de ideas, las 
comunidades han manifestado que requieren de un espacio autónomo para construir la 
hoja de ruta que permita el ingreso a territorio tanto de la consultoría, como de la 
interventoría e INVIAS. Aunado a esta situación los avances de las actividades de la 
consultoría se han visto afectadas con alguna frecuencia por los continuos cortes del 
servicio de energía e interrupciones en las telecomunicaciones que afectan el servicio de 
internet y el servicio de telefonía fija y móvil, presentándose también en la zona de 
ejecución del proyecto se han presentado inconvenientes de orden público en algunos 
municipios en el área de influencia del proyecto, acrecentado por el periodo electoral que 
se encuentra inmerso en el país y que dificultan la articulación social, los 
acompañamientos requeridos en campo por parte de las comunidades para el desarrollo 
de los trabajos en campo necesarios para el desarrollo de los Hitos 1 y 2. 
 
Por todo lo anterior y en especial para garantizar el cumplimiento del alcance del objeto 
contractual, se solicitó prórroga del plazo del contrato 2302-2021 por 5 meses, es decir, 
prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2022, en pro de llevar a feliz término el 
mismo y poder contar con los productos entregables contratados en los tiempos 
establecidos y cumpliendo con los términos de referencia INVIAS para la elaboración y 
entrega de los mismos y garantizando el acompaña miento en cuanto a revisiones y 
aprobaciones de productos que el proyecto por su complejidad requiere. 

GESTOR DE PROYECTO 
WILLIAM ALBERTO CÓRDOBA MESA. Designado mediante comunicado DTE 3249 del 
26-01-2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JORGE HERNÁN HURTADO GARCÍA. Resolución No. 406 Del 02 de febrero de 2022 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 3 
GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 2 

OBRA      X            INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA ___        MODIFICACIÓN__X_  0  

CONTRATO 989-2021 

OBJETO 
MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTION 
PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS  COMUNEROS 
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(ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y  SANTANDER, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1. 

CONTRATISTA 

CONSORCIO VIAL MHC 063 con NIT. 901.475.859-6 (Integrado por MHC INGENIERÍA Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES S.A.S. con NIT. 900.904.055-1, con una 
participación del 50% y MARIO ALBERTO HUERTAS COTES con C.C. 19.146.113, con 
una participación del 50%). 

1.  VALOR INICIAL 
2.  ADICIÓN 1 
3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 
5. FECHA DE INICIO 
6.FECHA DE TERMINACIÓN 
7. PLAZO ACTUAL  

VALOR INICIAL (1):  $ 465.288.090.475 
ADICIÓN 1 (2): $18.580.051.078 
VALOR ACTUAL (3) $483.868.141.553 
PLAZO INICIAL  (4): 114 MESES 
FECHA DE INICIO (5): 21 JUNIO 2021 
FECHA TERMINACIÓN (6): 31 AGOSTO 2030 
PLAZO ACTUAL (7): 114 MESES 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 5.34 % (avance fisico) / 5.26% (avance financiero) 

EJECUTADO % 11.59 % (avance fisico)  / 10.95% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

Se solicita la reprogramación de vigencias pasando el valor de $40.000.000.000 de la 
vigencia del 2023 a la del 2022, la cual permitirá finalizar la construcción de la segunda 
calzada de la Variante Zipaquirá, mejorando la movilidad en este corredor y permitiendo 
avanzar con el programa vías para la legalidad, reactivación económica. 
 
Por lo tanto, se requiere Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL (…) PARÁGRAFO SEGUNDO del Contrato 989 de 2021, la cual 
quedaría así: 
 

“CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.– El INSTITUTO 
se obliga a reservar para el presente contrato la suma de 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS ($465.288.090.475) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a) 
Subtotal obras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($355.735.437.856) MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, uso 
de opción, obras complementarias y/o adicionales: VEINTISIETE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($27.957.104.337) MONEDA 
CORRIENTE, c) Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días 
de la semana: MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.200.000.000) MONEDA CORRIENTE, d) Valor del IVA (obra) (19% 
sobre utilidad): MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETENTA MIL 
QUINIENTOS OCHO PESOS ($1.125.070.508) MONEDA CORRIENTE, e) 
Valor básico de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de 
la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas 
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: DOS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($2.640.000.000) 
MONEDA CORRIENTE, f) Valor del IVA (19%) de la revisión, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y 
diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o 
cálculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de 
la infraestructura vial: QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS ($501.600.000) MONEDA CORRIENTE, g) Gestión social, predial y 
ambiental sostenidble (Incluye PAGA e IVA del 19%): SETENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
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SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
($75.778.877.774) MONEDA CORRIENTE, h) Provisión para 
implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye IVA 
del 19%): TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($350.000.000) MONEDA CORRIENTE.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: - Toda vez que el plazo del presente contrato 
excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer 
vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de 
fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo 
Superior de Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes 
al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0041 denominado 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE 
BOGOTÁ – CHIQUINQUIRÁ – BUCARAMANGA - SAN ALBERTO DE LA 
TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, 
NORTE DE SANTANDER, recursos nación, con número de autorización 
SIIF Nación 10921 del 27 de abril de 2021, así: 
 

VIGENCIA VALOR 

2022 $ 63.404.761.905 

2023 $ 2.128.571.429 

2024 $ 56.171.428.429 

2025 $ 28.085.714.286 

2026 $ 56.171.428.571 

2027 $ 65.533.333.333 

2028 $ 74.895.238.095 

2029 $ 79.576.190.476 

2030 $ 28.085.714.286 
 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA NA 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

NA 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Conforme al comunicado del contratista D-0863 del 03 de junio de 2022: Traslado de 
recursos de la vigencia y en relación con el concepto emitido por la interventoría mediante 
el comunicado C-971-952-2022 del 04 de junio de 2022: Traslado de recursos de vigencia 
2023, en donde indique que es viable la solicitud del contratista según los siguientes 
términos: 

El contrato No 989 de 2021 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - 
BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VÍAS PARA LA 
LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”, tiene una vigencia para el año 2022 de 
$23.404.761.905, sin embargo, se indica que, dentro del programa de obra, no se tenía 
programado para el año 2022 la finalización de la construcción de la segunda calzada de la 
Variante Zipaquirá ubicada entre el PR 0+000 al PR 07+000; calzada que actualmente se 
encuentra en construcción y que se requiere finalizar en la mayor brevedad, para 
garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios.  
 
Por lo tanto, y con el fin de cumplir a cabalidad dicha obligación contractual, se requiere 
traer de la vigencia 2023 $40.000.000.000 a la vigencia 2022 y finalizar la construcción de 
la segunda calzada de la Variante Zipaquirá de forma inmediata. 
 
Sobre su procedencia, el Pliego de condiciones de la Licitación Pública Número LP-DT-
063-2020 en el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO en su punto 3. ACTIVIDADES POR 
EJECUTAR Y ALCANCE, comprende lo siguiente: 
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“3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE 
  
El presente contrato tiene como alcance la intervención del corredor vial 
“Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta” (Lo que 
incluye la Variante de Zipaquirá) en los Departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá y Santander, al cual corresponde a las principales actividades u 
obras a ejecutar, de manera general y las cuales no limitan al contratista de 
obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las siguientes:  
 

• Actualización de Diseños.  

• Mejoramiento y pavimentación en sectores priorizados de 
aproximadamente 36.8 kilómetros.  

• Construcción de segunda calzada de aproximadamente 27.0 kilómetros, 
lo que incluye la continuidad de la segunda calzada Variante de 
Zipaquirá. Longitud la cual obedece a la priorización de las intervenciones 
durante los primeros años del plazo del proyecto acorde a los alcances 
presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la 
atención de mayores metas físicas en el corredor vial objeto del alcance  

• Mantenimiento y rehabilitación.  
 
   (…) 
 
El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del 
alcance del proyecto que ofertan los proponentes y que su Valor no supera 
el Presupuesto Oficial. De manera general se señalan algunas de las 
actividades a ejecutar en el contrato y que se especifican a continuación:  
 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación 
y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III 
debidamente aprobados del corredor vial “Zipaquirá – Barbosa – 
Bucaramanga; Girón - Piedecuesta” (Lo que incluye la Variante de 
Zipaquirá), los cuales deberán garantizar el alcance del presente contrato 
y NO concurrir con los alcances del o los contratos de consultoría 
establecidos en la Subdirección de Estudios e Innovación del Instituto 
(Proceso Licitatorio CMA-DT-SEI-178-2020 y CMA-DT-SEI-179-2020).  
 

• Construcción, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad 
con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial.  
 

• Construcción de segunda calzada de aproximadamente 27.0 kilómetros 
entre Peaje Casablanca – Ubaté, lo que incluye la continuidad de la 
segunda calzada Variante de Zipaquirá y el Mejoramiento y 
pavimentación de 36.8 kilómetros a lo largo del corredor existente 
“Zipaquirá – Barbosa – Bucaramanga; Girón - Piedecuesta”, sectores 
del corredor vial enunciado, los cuales obedecen a la priorización de las 
intervenciones durante los primeros años del plazo del proyecto acorde a 
los alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de 
obra la atención de mayores metas físicas en el corredor vial objeto del 
alcance.” (Subrayas y negrita fuera de texto original) 

 
La importancia de poner en funcionamiento de forma inmediata la segunda calzada de la 
Variante Zipaquirá, se fundamenta en que, al entrar la segunda calzada en operación, está 
recibirá el tránsito pesado y de larga distancia; en este sentido, la carrera 36 solo quedaría 
funcionando como una vía urbana, lo cual disminuiría el tránsito promedio diario (TPD) 
sobre el corredor urbano. 
 
Por lo tanto, la necesidad del retiro del tránsito pesado de la carrera 36 se debe al estado 
que actualmente presenta la estructura de pavimento del corredor, comoquiera que, la 
suficiencia estructural, se puede observar que el pavimento de la carrera 36 se encuentra 
en mal estado, y presenta patologías como piel de cocodrilo, grietas de borde, grietas 
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longitudinales en el centro y baches, con lo cual se demuestra que la capacidad del 
pavimento no cuenta con la suficiencia estructural para soportar las cargas del tránsito 
actual. En consecuencia, es importante finalizar la construcción de la segunda calzada de 
la Variante Zipaquirá de manera anticipada, para disminuir el tráfico pesado que 
actualmente transita por la carrera 36. (ver siguientes ilustraciones) 
 
Aunado a lo anterior, resulta imperioso finalizar la construcción de la segunda calzada de la 
Variante Zipaquirá, para mejorar la situación que se presenta en los cruces del par vial 
(Calzada existe de la Variante Zipaquirá y carrera 36) con la calle 8, específicamente en 
las intersecciones AVE Colombiana. Puesto que, la intersección semaforizada que se 
encuentra actualmente en términos funcionales genera actualmente una importante 
congestión vial, en donde a la fecha se presenta represamiento de tráfico de 
aproximadamente media hora (ver siguientes ilustraciones).  
 
Por lo tanto, la solución a esta problemática en temas de movilidad se encuentra en la 
ejecución de dichas obras aceleradamente, con miras a garantizar de manera más 
eficiente mejoras en la competitividad y conectividad con la construcción de la segunda 
calzada de la Variante Zipaquirá, ya que al entrar en funcionamiento el nuevo corredor, se 
pondrá al servicio de los usuarios una glorieta que se encuentra contemplada en los 
diseños de la nueva calzada, lo que se traduce en beneficios inmediatos para toda la 
comunidad.  
 
En virtud de lo anterior, el gestor considera procedente la aprobación de la reprogramación 
de vigencias por valor de $40.000.000.000 del año 2023 al 2022, teniendo en cuenta que la 
vigencia del 2022 es de $ 23.404.761.905. Esta reprogramación de recursos permitirá 
finalizar la construcción de la segunda calzada de la Varinate Zipaquirá, mejorando la 
movilidad en este corredor y permitiendo avanzar con el programa vías para la legalidad, 
reactivación económica.De igual forma, se encuentra procedente la solicitud, toda vez que 
no altera el valor del contrato, ni el plazo establecido. 
 
Se relaciona el cuadro de valor vigencia contractual y valor vigencia de reprogramación: 
 

VIGENCIA VALOR 

2022 $ 23.404.761.905 

2023 $ 42.128.571.429 

2024 $ 56.171.428.429 

2025 $ 28.085.714.286 

2026 $ 56.171.428.571 

2027 $ 65.533.333.333 

2028 $ 74.895.238.095 

2029 $ 79.576.190.476 

2030 $ 28.085.714.286 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

 
La unidad ejecutora aprueba la solicitud de reprogramación de vigencias por valor de 
$40.000.000.000 del año 2023 al 2022 para la finalización de la construcción de la Variante 
Zipaquirá, comoquiera que, con la misma se da cumplimiento a lo establecido en el pliego 
y anexo técnico, para lo cual se requiere Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA:  
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (...)   PARÁGRAFO SEGUNDO del contrato 973 de 
2021, la cual quedará así: 
 

“CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.– El INSTITUTO 
se obliga a reservar para el presente contrato la suma de 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 
PESOS ($465.288.090.475) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a) 
Subtotal obras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 
($355.735.437.856) MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, uso 
de opción, obras complementarias y/o adicionales: VEINTISIETE MIL 
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NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUATRO MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($27.957.104.337) MONEDA 
CORRIENTE, c) Provisión para jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días 
de la semana: MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.200.000.000) MONEDA CORRIENTE, d) Valor del IVA (obra) (19% 
sobre utilidad): MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES SETENTA MIL 
QUINIENTOS OCHO PESOS ($1.125.070.508) MONEDA CORRIENTE, e) 
Valor básico de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de 
la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o obras requeridas 
para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial: DOS MIL 
SEISCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($2.640.000.000) 
MONEDA CORRIENTE, f) Valor del IVA (19%) de la revisión, ajuste y/o 
actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y 
diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o 
cálculos estructurales y/o obras requeridas para garantizar la estabilidad de 
la infraestructura vial: QUINIENTOS UN MILLONES SEISCIENTOS MIL 
PESOS ($501.600.000) MONEDA CORRIENTE, g) Gestión social, predial y 
ambiental sostenidble (Incluye PAGA e IVA del 19%): SETENTA Y CINCO 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
($75.778.877.774) MONEDA CORRIENTE, h) Provisión para 
implementación del protocolo de bioseguridad por COVID-19 (Incluye IVA 
del 19%): TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($350.000.000) MONEDA CORRIENTE.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: - Toda vez que el plazo del presente contrato 
excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer 
vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1., Referencia 2-2021-020941 de 
fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la Secretaria Ejecutiva Consejo 
Superior de Política Fiscal -CONFIS- del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes 
al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0041 denominado 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA SANTA FE DE 
BOGOTÁ – CHIQUINQUIRÁ – BUCARAMANGA - SAN ALBERTO DE LA 
TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, 
NORTE DE SANTANDER, recursos nación, con número de autorización 
SIIF Nación 10921 del 27 de abril de 2021, así: 
 

VIGENCIA VALOR 

2022 $ 63.404.761.905 

2023 $ 2.128.571.429 

2024 $ 56.171.428.429 

2025 $ 28.085.714.286 

2026 $ 56.171.428.571 

2027 $ 65.533.333.333 

2028 $ 74.895.238.095 

2029 $ 79.576.190.476 

2030 $ 28.085.714.286 
 

GESTOR DE PROYECTO 
PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA 
SEGÚN OFICIO DEO-5980 DEL 08 FEBRERO DE 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
GUSTAVO VARGAS LEYTON 
SEGÚN RESOLUCION No. 1495 DE 09-06-2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL (…) PARÁGRAFO SEGUNDO, DE CONFORMIDAD CON LOS 
DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 
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NO  

CASO 4 
GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES 

OBRA       X           INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN __X__     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN__X_  0  

CONTRATO 1175-2021 

OBJETO 

OPERACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS TUNELES Y VIA A CIELO 
ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TUNEL DE LA LINEA - CAJAMARCA, Y DE LA 
VIA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR CAJAMARCA - ALTO DE LA LINEA – 
ARMENIA. 

CONTRATISTA 
CONSORCIO LA LINEA 2021 
NIT 901.493.703-2 

1. VALOR INICIAL 
2. PLAZO INICIAL 
3. MODIFICACIÓN 1 
4. ACLARACIÓN 
5. ADICIÓN 01 
6. VALOR ACTUAL 
7. PLAZO ACTUAL 

FECHA INICIO: 30/06/2021 
VALOR INICIAL (1):  $135.865.194.227 
PLAZO INICIAL (2): 12 MESES 
MODIFICACION 01 (03): 21/06/2021 
ACLARACION 01 (04):  30/06/2021  
ADICION 1 (5):  $ 2.328.021.542,50 
VALOR ACTUAL (7): $ 38.193.215.769,50 
PLAZO ACTUAL (8): 30/06/2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 60,10%   (avance físico) - 78,69% (avance financiero) 

EJECUTADO % 60,91% (avance físico) - 77,24% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

modificación PARA TRASLADAR CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($4.262.744.259,0) DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 
DEFINIDA PARA LAS ACTIVIDADES DE OBRA, ASÍ COMO NOVECIENTOS CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE ($905.219.795,0) DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE PROVISIÓN 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA $29.500.000.000 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA 
 
Durante la ejecución del contrato se han venido atendiendo sectores inestables con el fin 
de garantizar la operación del corredor vial en condiciones de seguridad, servicio y confort. 
Por la imprevisibilidad que caracteriza comportamiento de tales sectores, se ha hecho 
necesario acometer la ajuste, actualización y/o complementación de estudios y diseños 
para optimizar la ingeniería del proyecto con intervenciones que garanticen los niveles de 
servicio el proyecto contratado. 
 
No obstante, por la complejidad técnica que implica el ajuste de algunos de los diseños del 
corredor, el Consorcio La Línea 2021 considera que el plazo actual del contrato no será 
suficiente para cumplir con tales actividades en un grado tal que satisfaga los estándares 
de cumplimiento definidos contractualmente. 
 
De lo anterior se concluye que, para cumplir con las actividades de diseños que se 
exponen en el num. 2.1. “Adición del rubro para revisión, ajuste, actualización, modificación 
y/o complementación de estudios y diseños” de la presente comunicación y la ejecución de 
las obras diseñadas, el contratista solicita ampliar el plazo en seis (06) meses, de forma tal 
que el mismo vaya hasta el 31 de diciembre de 2022. 
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Con lo anterior se busca garantizar también que contratista cuente con un plazo prudencial 
para finalizar la actualización de los estudios y diseños para garantizar la estabilidad y 
calidad de las obras ya existentes en el proyecto. 
 
JUSTIFICACIÓN PARA LA ADICIÓN DE RECURSOS. 
 
Actualmente, el proyecto contratado cuenta con mayor infraestructura de túneles, puentes 
y tramos a cielo abierto, derivada de la puesta en servicio del Proyecto Cruce de la 
Cordillera Central. Por tal motivo, se requiere tener monitoreo y atención constante del 
corredor con el fin de garantizar la movilidad en condiciones seguras de los usuarios 
manteniendo la integridad de la vía y los niveles de servicio y atención al usuario. 
 
Atendiendo a la solicitud de prórroga por seis (06) meses descrita en el numeral anterior, 
derivada del tiempo adicional necesario para la elaboración de los diseños de los sitios 
críticos descritos y ejecución de las obras correspondientes, se hace necesario, a su vez, 
atender la operación del corredor hasta el 31 de diciembre de 2022, requiriéndose una 
ADICIÓN de veintiocho mil novecientos seis millones ochocientos ochenta y tres mil ciento 
cincuenta y cinco pesos m/cte ($28.906.883.155,0). El valor descrito incluye IVA. 
 
MANTENIMIENTO RUTINARIO 
 
Por las mismas razones expuestas en el numeral anterior, se hace necesario una ADICIÓN 
de quinientos noventa y tres millones ciento dieciséis mil ochocientos cuarenta y cinco 
pesos m/cte ($593.116.845,00), IVA Incluido. 
 
JUSTIFICACIÓN PARA EL TRASLADO DE RECURSOS 
 
De forma paralela y de acuerdo con el comité de obra desarrollado el pasado 09 de mayo 
de 2022 entre la Entidad contratante (INVIAS), el Consorcio La Línea 2021 y la 
Interventoría, después de revisado el presupuesto general en cada uno de los rubros 
contractuales, se determinó la necesidad de realizar una modificación a la apropiación 
presupuestal del contrato en el sentido realizar una redistribución de las partidas 
presupuestales de este. 
 
Teniendo en cuenta que en virtud de la Modificación No. 01 que tuvo el contrato, este 
actualmente cuenta una asignación de $90.009.399.836,2 como valor total de obra, 
respetuosamente solicitamos el traslado de cuatro mil doscientos sesenta y dos millones 
setecientos cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte 
($4.262.744.259,0), provenientes de la partida “total obra”, para ser distribuido de la forma 
que más adelante se expone. 
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RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Durante la ejecución del contrato se han venido atendiendo sectores inestables con el fin 
de garantizar la operación del corredor vial en condiciones de seguridad, servicio y confort. 
Por la imprevisibilidad que caracteriza comportamiento de tales sectores, se ha hecho 
necesario acometer la ajuste, actualización y/o complementación de estudios y diseños 
para optimizar la ingeniería del proyecto con intervenciones que garanticen los niveles de 
servicio el proyecto contratado. 
 
De lo anterior se concluye que, para cumplir con las actividades de diseños que se 
exponen en el num. 2.1. “Adición del rubro para revisión, ajuste, actualización, modificación 
y/o complementación de estudios y diseños” de la presente comunicación y la ejecución de 
las obras diseñadas, el contratista solicita ampliar el plazo en seis (06) meses, de forma tal 
que el mismo vaya hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 
Con lo anterior se busca garantizar también que contratista cuente con un plazo prudencial 
para finalizar la actualización de los estudios y diseños para garantizar la estabilidad y 
calidad de las obras ya existentes en el proyecto. 
 
JUSTIFICACIÓN PARA LA ADICIÓN DE RECURSOS. 
 
Actualmente, el proyecto contratado cuenta con mayor infraestructura de túneles, puentes 
y tramos a cielo abierto, derivada de la puesta en servicio del Proyecto Cruce de la 
Cordillera Central. Por tal motivo, se requiere tener monitoreo y atención constante del 
corredor con el fin de garantizar la movilidad en condiciones seguras de los usuarios 
manteniendo la integridad de la vía y los niveles de servicio y atención al usuario. 
 
Atendiendo a la solicitud de prórroga por seis (06) meses descrita en el numeral anterior, 
derivada del tiempo adicional necesario para la elaboración de los diseños de los sitios 
críticos descritos y ejecución de las obras correspondientes, se hace necesario, a su vez, 
atender la operación del corredor hasta el 31 de diciembre de 2022, requiriéndose una 
ADICIÓN de veintiocho mil novecientos seis millones ochocientos ochenta y tres mil ciento 
cincuenta y cinco pesos m/cte ($28.906.883.155,0). El valor descrito incluye IVA. 
 
De forma paralela y de acuerdo con el comité de obra desarrollado el pasado 09 de mayo 
de 2022 entre la Entidad contratante (INVIAS), el Consorcio La Línea 2021 y la 
Interventoría, después de revisado el presupuesto general en cada uno de los rubros 
contractuales, se determinó la necesidad de realizar una modificación a la apropiación 
presupuestal del contrato en el sentido realizar una redistribución de las partidas 
presupuestales de este. 
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Teniendo en cuenta que en virtud de la Modificación No. 01 que tuvo el contrato, este 
actualmente cuenta una asignación de $90.009.399.836,2 como valor total de obra, se 
hace necesario el traslado de cuatro mil doscientos sesenta y dos millones setecientos 
cuarenta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos m/cte ($4.262.744.259,0), 
provenientes de la partida “total obra”. 
 
modificar las apropiaciones presupuestales de la cláusula segunda de la adición número 
uno (1) de 2021, la cual quedara de la siguiente manera: 
 

 
 

GESTOR DE PROYECTO DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES –  Oficio DEO 2759  del 25 de Enero de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO HERNÁN BARRETO AGUDELO – Resolución 3969 del 10 de Diciembre de 2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, ADICIÓN EN 
RECURSOS POR VALOR DE $29.500.000.000 Y MODIFICACIÓN PARA TRASLADAR 
CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($4.262.744.259,0) 
DE LA PARTIDA PRESUPUESTAL DEFINIDA PARA LAS ACTIVIDADES DE OBRA, ASÍ 
COMO NOVECIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($905.219.795,0) DE LA PARTIDA 
PRESUPUESTAL DE PROVISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS 
DE BIOSEGURIDAD., DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS 
POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 5 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES 
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OBRA                  INTERVENTORÍA___X___    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN __X__     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1173-2021 

OBJETO 

INTERVENTORIA PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS 
TUNELES Y VIA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR ARMENIA - TUNEL DE LA 
LINEA - CAJAMARCA, Y DE LA VIA A CIELO ABIERTO EN EL CORREDOR 
CAJAMARCA - ALTO DE LA LINEA - ARMENIA 

CONTRATISTA 
CONSORCIO CORREDOR ARMENIA  
NIT: 901.491.842-9 

1. VALOR INICIAL  
2. PLAZO INICIAL  
3. ADICION 01  
4. MODIFICACION 01 
5. VALOR ACTUAL 
6. PLAZO ACTUAL  

FECHA DE INICIO:       30 DE JUNIO 2021 
VALOR INICIAL (1):      $ 6.449.992.018 
PLAZO INICIAL (2):       12 MESES 
ADICION 01 (3):             $1.386.840.629 
MODIFICACION 01 (04): 21 DE DICIEMBRE DE 2021 
VALOR ACTUAL (5):      $ 7.836.832.647 
PLAZO ACTUAL (6):     HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % N/A /  70,95 % (Avance Financiero) 

EJECUTADO % N/A / 71,90 % (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

En consideración al desarrollo del contrato y con base en lo establecido en el Manual de 

Interventoría vigente, respecto al ajuste de la apropiación presupuestal del contrato, se 

hace necesario realizar la modificación de este, debido a que, de acuerdo con las 

estimaciones realizadas por la Interventoría, teniendo en cuenta las directrices del 

Ministerio de Salud en cuanto a los Protocolos de Bioseguridad, en las que se redujo el 

conjunto de requisitos y actividades que implican la implementación de dicho protocolo, así 

como, considerando la plantilla de personal con los ingresos de cargos aprobados en 

meses anteriores y previendo los ajustes anuales sobre los salarios del personal y costos 

de equipos, el valor a ejecutar de los ítems PROVISION PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD y PROVISIÓN PARA AJUSTES Y FRENTE ADICIONAL es menor al 

estipulado en el Contrato, por ende, se hace necesario modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA: 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del Contrato 1173 de 2021. 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA $2.000.000.000 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

De conformidad con el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que (…) “Los 
contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado 
el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las 
obligaciones del objeto de la interventoría” (…) 
 
En tal virtud, y con la observancia del principio de planeación que determina las adiciones 
presupuestales de los contratos de Interventoría, soportamos nuestra solicitud en las 
necesidades de orden técnico y financiero para garantizar la ejecución de nuestro objeto 
contractual hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado en el literal A de la presente, solicitamos adicionar 
recursos al Contrato de Interventoría 1173 de 2021 por un valor de $ 2.000.000.000 de 
pesos, incluido IVA, para un total acumulado de $ 9.836.832.647 con el fin de tener la 
disponibilidad de recursos que permita, en particular, garantizar el cubrimiento de los 
costos de interventoría para el seguimiento y control de las actividades, manteniendo la 
planta de personal y sus costos indirectos, asociados con la revisión, aprobación y control 
de obra y, en general, las labores de Interventoría establecidas en el contrato No. 1173 de 
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2021, el pliego de condiciones Concurso de Méritos Abierto CMA-DO-GPE-192-2020 y en 
sus anexos y apéndices. 
 
El balance financiero es el siguiente: Al 31 de mayo de 2022 se han ejecutado un total de 
$5.634.585.792 de pesos, quedando un saldo proyectado de $ 2.202.246.855 para la 
ejecución del Contrato, sobre el registro presupuestal del año 2022, con compromiso No. 
217422. Teniendo 
en cuenta lo anterior, esta Interventoría realizando el seguimiento financiero y 
considerando los costos para efectuar el seguimiento y control de las actividades 
mencionadas anteriormente, evidenció que el saldo actual de la vigencia 2022 no es 
suficiente para cubrir la facturación de los servicios que se van a prestar al contratante 
INVIAS en los meses de julio a diciembre del año 2022. Así las cosas, se requiere se 
adicionen recursos para el cubrimiento de los servicios de Interventoría, tal como se 
presentan a continuación: 
 

 
 
MODIFICACIÓN PROVISIÓN PARA AJUSTES Y FRENTE ADICIONAL, PROVISION 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD E IVA ASOCIADO 
 
En consideración al desarrollo del contrato de la referencia y con base en lo establecido en 
el Manual de Interventoría vigente, respecto al ajuste de la apropiación presupuestal del 
contrato, se hace necesario realizar la modificación de este, debido a que, de acuerdo con 
las estimaciones realizadas por la Interventoría, teniendo en cuenta las directrices del 
Ministerio de Salud en cuanto a los Protocolos de Bioseguridad, en las que se redujo el 
conjunto de requisitos y actividades que implican la implementación de dicho protocolo, así 
como, considerando la plantilla de personal con los ingresos de cargos aprobados en 
meses anteriores y previendo los ajustes anuales sobre los salarios del personal y costos 
de equipos, el valor a ejecutar de los ítems PROVISION PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD y PROVISIÓN PARA AJUSTES Y FRENTE ADICIONAL es menor al 
estipulado en el Contrato, por ende, solicita se modifique la CLÁUSULA SÉPTIMA: 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del Contrato 1173 de 2021 
 
De acuerdo con todo lo anterior, en la siguiente tabla presentamos discriminación del valor 
adicional y el traslado de recursos solicitado: 
 

 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

De conformidad con el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece que (…) “Los 
contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado 
el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las 
obligaciones del objeto de la interventoría” (…) 
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En tal virtud, y con la observancia del principio de planeación que determina las adiciones 
presupuestales de los contratos de Interventoría, soportamos nuestra solicitud en las 
necesidades de orden técnico y financiero para garantizar la ejecución de nuestro objeto 
contractual hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado en el literal A de la presente, solicitamos adicionar 
recursos al Contrato de Interventoría 1173 de 2021 por un valor de $ 2.000.000.000 de 
pesos, incluido IVA, para un total acumulado de $ 9.836.832.647 con el fin de tener la 
disponibilidad de recursos que permita, en particular, garantizar el cubrimiento de los 
costos de interventoría para el seguimiento y control de las actividades, manteniendo la 
planta de personal y sus costos indirectos, asociados con la revisión, aprobación y control 
de obra y, en general, las labores de Interventoría establecidas en el contrato No. 1173 de 
2021, el pliego de condiciones Concurso de Méritos Abierto CMA-DO-GPE-192-2020 y en 
sus anexos y apéndices. 
 
El balance financiero es el siguiente: Al 31 de mayo de 2022 se han ejecutado un total de 
$5.634.585.792 de pesos, quedando un saldo proyectado de $ 2.202.246.855 para la 
ejecución del Contrato, sobre el registro presupuestal del año 2022, con compromiso No. 
217422. Teniendo 
en cuenta lo anterior, esta Interventoría realizando el seguimiento financiero y 
considerando los costos para efectuar el seguimiento y control de las actividades 
mencionadas anteriormente, evidenció que el saldo actual de la vigencia 2022 no es 
suficiente para cubrir la facturación de los servicios que se van a prestar al contratante 
INVIAS en los meses de julio a diciembre del año 2022. Así las cosas, se requiere se 
adicionen recursos para el cubrimiento de los servicios de Interventoría, tal como se 
presentan a continuación: 
 

 
 

Luego de realizar un balance económico del Contrato, se deben realizar los 

siguientes ajustes, a) se aumentará el valor básico en $ 1.109.513.189; b) se 

disminuirá el valor de la provisión para ajustes y frente adicional en -$ 686.962.563; 

c) se aumentará el valor del impuesto al Valor Agregado – IVA del valor básico en $ 

80.284.619; d) se disminuirá la provisión implementación protocolo de bioseguridad 

en -$ 500.515.782; y e) se disminuirá el valor del IVA respecto de la provisión para 

implementar protocolos de bioseguridad en -$ 2.319.463.  

 

Que el valor a ejecutar de los ítems PROVISION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD y 

PROVISIÓN PARA AJUSTES Y FRENTE ADICIONAL es menor al estipulado en el 

Contrato, por ende, solicitamos se modifique la CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN 

PRESUPUESTAL del Contrato 1173 de 2021, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

I. Que en el Contrato 1173 de 2021 se estipulo la siguiente clausula CLÁUSULA 

SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar 

para el presente contrato la suma de SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECIOCHO PESOS 

($6.449.992.018) MONEDA CORRIENTE, discriminados de la siguiente manera: a) 

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y DOS MIL PESOS ($3.925.952.000) MONEDA CORRIENTE, para el pago del valor 

básico, suma que incluye los costos directos y de personal derivados de la ejecución 

de la interventoría, b) SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
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SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($686.962.563) 

MONEDA CORRIENTE, para la provisión para ajustes y frente adicional, c) 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($876.453.767) MONEDA 

CORRIENTE, para el pago del impuesto al Valor Agregado - IVA. d) NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS ($956.192.552) MONEDA CORRIENTE, para la 

provisión implementación protocolo de bioseguridad y e) CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 

($4.431.136) MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto al Valor Agregado – 

IVA respecto de la provisión para implementar protocolos de bioseguridad (sobre la 

administración de 2,5%). 

 

II. Que en la CLÁUSULA TERCERA de la ADICIÓN NÚMERO UNO (01) Y 

MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2021, se modificó la Cláusula Séptima del 

Contrato No. 1173 de 2021, la cual para todos los efectos quedó así: “CLÁUSULA 

SÉPTIMA. – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. - El INSTITUTO se obliga a reservar 

para el presente contrato la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS 

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE PESOS ($7.836.832.647) M/CTE, discriminada así: a) CINCO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

SEIS PESOS ($5.470.012.686) M/CTE, para el pago del valor básico, suma que 

incluye los costos directos y de personal derivados de la ejecución de la interventoría, 

b) SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS ($686.962.563) M/CTE, para la 

provisión para ajustes y frente adicional, c) MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 

MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

PESOS ($1.169.825.298) M/CTE, para el pago del impuesto al Valor Agregado - IVA. 

d) QUINIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS ($507.679.440) M/CTE, para la provisión 

implementación protocolo de bioseguridad y e) DOS MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($2.352.660) MONEDA 

CORRIENTE, para el pago del impuesto al Valor Agregado – IVA respecto de la 

provisión para implementar protocolos de bioseguridad (sobre la administración de 

2,5%). (…)” 

 
Por lo anterior y de acuerdo con las necesidades propias del proyecto y al balance 

económico realizado por la Interventoría, por lo anterior se disminuyen los recursos 

correspondientes a la provisión para ajustes y frente adicional, la provisión 

implementación protocolo de bioseguridad y su IVA asociado, quedando para todos 

los efectos la clausula séptima del contrato 1173 de 2021 de la siguiente manera: 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:  

 

“El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de SIETE 

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($7.836.832.647) M/CTE, 

discriminados de la siguiente manera: a) SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHICIENTOS NOVENTA 

Y CINCO PESOS ($6.579.525.875) MONEDA CORRIENTE, para el pago del 

valor básico, suma que incluye los costos directos y de personal derivados de la 
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ejecución de la interventoría, b) CERO PESOS ($ 0) MONEDA CORRIENTE, 

para la provisión para ajustes y frente adicional, c) MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 

PESOS ($1.250.109.917) MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto al 

Valor Agregado - IVA. d) SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($ 7.163.658) MONEDA 

CORRIENTE, para la provisión implementación protocolo de bioseguridad y e) 

TREINNTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS ($ 33.197) 

MONEDA CORRIENTE, para el pago del impuesto al Valor Agregado – IVA 

respecto de la provisión para implementar protocolos de bioseguridad (sobre la 

administración de 2,5%).” 

De acuerdo con todo lo anterior, en la siguiente tabla presentamos discriminación del valor 

adicional y el traslado de recursos solicitado: 

Formulario 1 
Valor 

actualizado 
última Minuta 

de 
Modificación 
Contractual 

No.___ 
Fecha: 

_______ 

Valor 
solicitado 

Valor 
actualizado 

presente 
solicitud 

Descripción Valor inicial 

SUBTOTAL COSTOS 
BASICOS 

$ 
3.925.952.0

00  

$ 
5.470.012.686  

$ 
2.790.185.458  

$ 
8.260.198.144  

PROVISIÓN PARA 
AJUSTES Y FRENTE 
ADICIONAL 

$ 
686.962.563  

$ 686.962.563  
$ 

(686.962.563) 
$ -  

IVA COSTOS 
BASICOS 

$ 
876.453.767  

$ 
1.169.825.298  

$ 399.612.350  
 $ 

1.569.437.648  

PROVISION 
PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

$ 
956.192.552  

$ 507.679.440  
$ 

(500.515.782) 
$ 7.163.658  

IVA PROVISION 
PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD 

$ 4.431.136  $ 2.352.660  $ (2.319.463) $ 33.197  

Valor Total 
$ 

6.449.992.0
18  

$ 
7.836.832.647  

$ 
2.000.000.000  

$ 
9.836.832.647  

 

GESTOR DE PROYECTO DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES –  Oficio DEO 2759  del 25 de Enero de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO HERNÁN BARRETO AGUDELO – Resolución 3969 del 10 de Diciembre de 2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, ADICIÓN EN 
RECURSOS POR VALOR DE $2.000.000.000 Y MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA 
SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, DE CONFORMIDAD CON LOS 
DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 6 
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

CONSULTORÍA       X           INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 
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SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN__X_  0  

CONTRATO 1811-2020 

OBJETO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CORREDOR CHIQUINQUIRÁ – BUCARAMANGA EN 
LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y SANTANDER 

CONTRATISTA CONSORCIO E & D CHIQUINQUIRA 

1. VALOR INICIAL 
2. VALOR ACTUAL 
3. PLAZO INICIAL 
4. PRORROGA 1 
5. PRORROGA 2 
6. PRORROGA 3 
7. PRORROGA 4 
7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 
9. PLAZO ACTUAL 

FECHA DE INICIO: 22 DE FEBRERO DE 2021 
VALOR INICIAL: $ 3,458,866,050 
VALOR ADICIÓN NO. 1: $ 1.729.433.005 
VALOR ACTUAL: $ 5.188.299.055 
PLAZO INICIAL: 14 MESES 
SUSPENSION: N.A 
PRORROGA: HASTA 21 DE JULIO DE 2022 
MODIFICACIÓN NO. 1: SUSTITUCIÓN DE RECURSOS 
MODIFICACIÓN NO. 1: ADICIÓN DE PRODUCTOS ENTREGABLES PARA 
ELABORACIÓN 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 21 DE JULIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 58.71 % (Avance fisico) / 58.71 % (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 53.24 % (Avance fisico)  / 53.24 % (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

 
Modificación 1: Cancelación registro presupuestal No. 189522 del 08-02-2022 por valor 
de $ 377.241.713, correspondiente al rubro presupuestal C-2499-0600-22-0-2499066-02, 
Fuente propios, Recurso 20. Sustitución de los recursos cancelados por la suma de $ 
377.241.713 correspondientes al rubro presupuestal C-2401-0600-41-0-2401008-02 
Fuente propios, Recurso 13, suma que se encuentra respaldada en el CDP No. 155422 del 
13-05-2022 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO. 
 
Modificación 2: Ajuste de razón social integrante del CONSORCIO E & D 
CHIQUINQUIRA denominado ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA a 
ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA de conformidad con la solicitud realizada 
por el consultor mediante comunicado C1811-219-2022 del 24 de mayo de 2022 con sus 
respectivos soportes. 
 
La anterior solicitud obedece a que el integrante del CONSORCIO E & D CHIQUINQUIRA 
correspondiente a  ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA con un porcentaje 
de participación  del 30%, modificó su razón social a ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL 
COLOMBIA desde el pasado 04 de marzo de 2022, conservando el mismo número de 
identificación tributario lo anterior teniendo en cuenta temas de manejo corporativo en 
cuanto a decisiones internas de la casa matriz denominada ICEACSA CONSULTORES 
S.L.U y su vinculación con el grupo empresarial ANTEA GROUP.  
 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

Prórroga por dos (2) meses más  
HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El Gestor Técnico del proyecto, recomienda atender favorablemente la solicitud de 
Modificación No. 3 y Prórroga No. 2 del Contrato de Consultoría No. 1811 – 2020, debido a 
las justificaciones expuestas por el Consultor en su comunicación final C1811-101-2022 del 
29 de abril de 2022 y C1811-219-2022 del 24 de mayo de 2022, con concepto favorable de 
la Interventoría realizado mediante comunicación PIC 220-22 del 17 de mayo de 2022. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Dadas las condiciones expuestas por la Consultoría en su comunicado C1811-101-2022 
del 29 de abril de 2022  remitido a la interventoría del proyecto, donde se presenta la 
respectiva justificación detallando cada uno de los aspectos asociados a la solicitud de 
prórroga de la Consultoría teniendo en cuenta que se generaron atrasos acumulados del 
Hito 4 no imputables a la consultoría ni a interventoría, sino a terceros (Trámites 
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ambientales para presentación de  documentos a la ANLA y trámites administrativos al 
interior de INVIAS para la asignación de recursos necesarios al contrato). Por lo anterior y 
contemplando los motivos expresados y debidamente soportados en la comunicación 
C1811-101-2022, la cual fue revisada y aprobada por parte de la Interventoría del proyecto 
conceptuando mediante comunicado PIC 220-22 resulta evidente la necesidad de solicitar 
Prorrogar en dos (2) meses más el contrato No. 1811-2020, es decir hasta el 21 de 
septiembre de 2022, de modo que se pueda dar cumplimiento a los dispuesto en el Anexo  
Técnico sobre los tiempos efectivos del contrato y el Consorcio E&D Chiquinquirá, cuente 
con un plazo de ejecución suficiente para la culminación del proyecto, según los términos 
contractuales  establecidos.  
 
Asimismo, de acuerdo con los compromisos establecidos por parte de los Contratistas 
Consultor e Interventor, estos deberán cumplir con las entregas pactadas de los hitos 1, 2, 
3 y 5 dentro del plazo actual del Proyecto. Adicionalmente se requiere realizar la 
modificación del contrato de Consultoría No. 1811-2020, realizando la Cancelación registro 
presupuestal No. 189522 del 08-02-2022 por valor de $ 377.241.713, correspondiente al 
rubro presupuestal C-2499-0600-22-0-2499066-02, Fuente propios, Recurso 20. 
Sustituyendo los recursos cancelados por la suma de $ 377.241.713 correspondientes al 
rubro presupuestal C-2401-0600-41-0-2401008-02 Fuente propios, Recurso 13, suma que 
se encuentra respaldada en el CDP No. 155422 del 13-05-2022 expedido por el Grupo de 
Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. 
 
De igual manera conforme a lo solicitado en comunicación C1811-219-2022 del 24 de 
mayo de 2022, se requiere realizar el ajuste de razón social integrante del CONSORCIO E 
& D CHIQUINQUIRA denominado ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA a 
ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL COLOMBIA. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta el plazo actual de la ejecución del proyecto, las 
necesidades propias del mismo tanto técnicas como administrativas y financieras en pro de 
llevar a feliz término el mismo y poder contar con los productos entregables contratados en 
los tiempos establecidos y cumpliendo con los términos de referencia INVIAS para la 
elaboración y entrega de los mismos. 

GESTOR DE PROYECTO 
WILLIAM ALBERTO CÓRDOBA MESA. Designado mediante comunicado DTE 3249 del 
26-01-2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. Resolución No. 167 del 27 de enero de 2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 
MODIFICACIÓN DE 1: CANCELACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL No. 189522 DEL 
08-02-2022 POR VALOR DE $ 377.241.713, CORRESPONDIENTE AL RUBRO 
PRESUPUESTAL C-2499-0600-22-0-2499066-02, FUENTE PROPIOS, RECURSO 20. 
SUSTITUCIÓN DE LOS RECURSOS CANCELADOS POR LA SUMA DE $ 377.241.713 
CORRESPONDIENTES AL RUBRO PRESUPUESTAL C-2401-0600-41-0-2401008-02 
FUENTE PROPIOS, RECURSO 13, SUMA QUE SE ENCUENTRA RESPALDADA EN EL 
CDP No. 155422 DEL 13-05-2022 EXPEDIDO POR EL GRUPO DE PRESUPUESTO DE 
LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO. Y 2: AJUSTE DE RAZÓN SOCIAL 
INTEGRANTE DEL CONSORCIO E & D CHIQUINQUIRA DENOMINADO ICEACSA 
CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA A ANTEA IBEROLATAM SUCURSAL 
COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA 
UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 7 
SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

OBRA                  INTERVENTORÍA___X___    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 
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SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN__X_  0  

CONTRATO 1962-2020 

OBJETO 
INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CORREDOR 
CHIQUINQUIRÁ – BUCARAMANGA EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y 
SANTANDER 

CONTRATISTA PROJEKTA LTDA. INGENIEROS CONSULTORES 

1. VALOR INICIAL 
2. VALOR ACTUAL 
3. PLAZO INICIAL 
4. PRORROGA 1 
5. PRORROGA 2 
6. PRORROGA 3 
7. PRORROGA 4 
7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 
9. PLAZO ACTUAL 

FECHA DE INICIO: 22 DE FEBRERO DE 2021 
VALOR INICIAL: $ 747.631.880 
VALOR ADICIÓN NO. 1: $ 373.815.940 
VALOR ACTUAL: $ 1.121.447.820 
PLAZO INICIAL: 14 MESES 
SUSPENSION: N.A 
PRORROGA: HASTA 21 D EJULIO DE 2022 
MODIFICACIÓN NO. 1: SUSTITUCIÓN DE RECURSOS 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 21 DE JULIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 58.71 % (Avance fisico)  / 58.71 % (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 53.24 % (Avance fisico) / 53.24 % (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

Modificación 1: Cancelación registro presupuestal No. 189622 del 08-02-2022 por valor 
de $ 14.079.239, correspondiente al rubro presupuestal C-2499-0600-22-0-2499066-02, 
Fuente propios, Recurso 20. Sustitución de los recursos cancelados por la suma de $ 
14.079.239 correspondientes al rubro presupuestal C-2401-0600-41-0-2401008-02 Fuente 
propios, Recurso 13, suma que se encuentra respaldada en el CDP No. 155322 del 13-05-
2022 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO. 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

Prórroga por dos (2) meses más 
HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El Gestor Técnico del proyecto y el Supervisor del Contrato de Interventoría, recomiendan 
atender favorablemente la solicitud de modificación No. 3 y prórroga No. 2 del Contrato de 
Interventoría No. 1962 – 2020, debido a las justificaciones expuestas por parte de la 
interventoría en su comunicado PIC 251-22 del 17 de mayo de 2022, posterior a la revisión 
y aval de todos los soportes allegados por la Consultoría en su comunicación final C1811-
101-2022 del 29 de abril de 2022 con sus debidos soportes. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Teniendo en cuenta las condiciones expuestas por la Consultoría en su comunicado 
C1811-101-2022 y C1811-229-2022 remitidos a la interventoría del proyecto y puestas en 
conocimiento al INVIAS mediante comunicados PIC 220-22 y PIC-251-22, comunicados en 
los cuales se presenta la respectiva justificación detallando cada uno de los aspectos 
asociados a la solicitud de prórroga de la Consultoría teniendo en cuenta que se generaron 
atrasos acumulados del Hito 4 no imputables a la consultoría ni a interventoría, sino a 
terceros (Trámites ambientales para presentación de  documentos a la ANLA y trámites 
administrativos al interior de INVIAS para la asignación de recursos necesarios al contrato). 
Por lo anterior y contemplando los motivos expresados y debidamente soportados en la 
comunicación C1811-101-2022, la cual fue revisada y aprobada por parte de la 
Interventoría del proyecto conceptuando mediante comunicado PIC 220-22 resulta 
evidente la necesidad de solicitar Prorrogar en dos (2) meses más el contrato No. 1811-
2020, es decir hasta el 21 de septiembre de 2022, de modo que se pueda dar 
cumplimiento a los dispuesto en el Anexo  Técnico sobre los tiempos efectivos del contrato 
y el Consorcio E&D Chiquinquirá, cuente con un plazo de ejecución suficiente para la 
culminación del proyecto, según los términos contractuales  establecidos.  
 
Asimismo, de acuerdo con los compromisos establecidos por parte de los Contratistas 
Consultor e Interventor, estos deberán cumplir con las entregas pactadas de los hitos 1, 2, 
3 y 5 dentro del plazo actual del Proyecto. Adicionalmente se requiere realizar la 
modificación del contrato de Interventoría No. 1962-2020, No. 189622 del 08-02-2022 por 
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valor de $ 14.079.239, correspondiente al rubro presupuestal C-2499-0600-22-0-2499066-
02, Fuente propios, Recurso 20, sustituyendo recursos cancelados por la suma de $ 
14.079.239 correspondientes al rubro presupuestal C-2401-0600-41-0-2401008-02 Fuente 
propios, Recurso 13, suma que se encuentra respaldada en el CDP No. 155322 del 13-05-
2022 expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del 
INSTITUTO.. 
Lo anterior teniendo en cuenta el plazo actual de la ejecución del proyecto, las 
necesidades propias del mismo tanto técnicas como administrativas y financieras en pro de 
llevar a feliz término el mismo y poder contar con los productos entregables contratados 
revisados y aprobados por parte de la Interventoría en los tiempos establecidos y 
cumpliendo con los términos de referencia INVIAS para la elaboración y entrega de los 
mismos. 

GESTOR DE PROYECTO 
WILLIAM ALBERTO CÓRDOBA MESA. Designado mediante comunicado DTE 3249 del 
26-01-2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO CARLOS ALBERTO PARRA SILVA. Resolución No. 167 del 27 de enero de 2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 
MODIFICACIÓN CANCELACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL No. 189622 DEL 08-02-
2022 POR VALOR DE $ 14.079.239, CORRESPONDIENTE AL RUBRO PRESUPUESTAL 
C-2499-0600-22-0-2499066-02, FUENTE PROPIOS, RECURSO 20. SUSTITUCIÓN DE 
LOS RECURSOS CANCELADOS POR LA SUMA DE $ 14.079.239 
CORRESPONDIENTES AL RUBRO PRESUPUESTAL C-2401-0600-41-0-2401008-02 
FUENTE PROPIOS, RECURSO 13, SUMA QUE SE ENCUENTRA RESPALDADA EN EL 
CDP NO. 155322 DEL 13-05-2022 EXPEDIDO POR EL GRUPO DE PRESUPUESTO DE 
LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO, DE CONFORMIDAD CON LOS 
DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 8 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES 

OBRA      X            INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1904-2020 

OBJETO 

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA SEGUNDA CALZADA EN LOSSECTORES ARMENIA - 
CALARCA Y ARMENIA - QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE 
EN EL CORREDOR VIALCARTAGO QUIMBAYA ARMENIA - CALARCA EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DELPROGRAMA 
DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 
REGIONES" MODULO 2. 

CONTRATISTA 
CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS DEL CAFÉ 2022 
NIT 901.442.158-1 

1. VALOR INICIAL 
2. PLAZO INICIAL 
3. MODIFICACION 01 
4. MODIFICACION 02 
5. ADICIÓN 1 
6. ADICION 2 
7. VALOR ACTUAL 
8. PLAZO ACTUAL 

FECHA INICIO:  25/03/2021 
VALOR INICIAL (1): $87.906.264.713 
PLAZO INICIAL (2): 18 MESES 
MODIFICACIÓN NO 1 (3) DEL 18 DE FEBRERO DE 2021  
MODIFICACIÓN NO 2 (04) DEL 31 DE AGOSTO DE 2021 
ADICION 1 (5): DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021   $17.126.901.613 
ADICION 2 (6): DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021   $416.478.753 
VALOR ACTUAL (7): $105.449 .645.079 
PLAZO ACTUAL (8): 31/07/2022 
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AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 26,50% (Avance Físico) - 64,50% (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 9% (Avance Físico)  - 9,69% (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA 
 
GESTION AMBIENTAL 
Los tiempos requeridos para las gestiones ambientales, han tomado mayor tiempo del 
previsto, por cuanto tanto los conceptos como los permisos de esta naturaleza, y que se  
requieren para la ejecución de las obras de infraestructura del contrato de obra, dependen 
de entidades externas de orden Departamental y Nacional (en este caso de la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío CRQ, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
así como de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA), las cuales por ser entes 
autónomos disponen de tiempos que han sido prolongados, lo que han limitado el óptimo 
desarrollo del proyecto. 
 
Actualmente para el sector Armenia – La María – Calarcá (Pr 0+350 – PR 2+0950) y el 
sector Armenia – Montenegro (PR 4+0000 Río Espejo al PR 7+0000 entrada a 
Montenegro), se elaboran por parte del Contratista de obra los estudios de impacto 
ambiental (EIA), cuyos tiempos de elaboración de los mencionados estudios están 
programados en cuatro meses, iniciando en el mes de febrero de 2022 para ser 
entregados en el mes de junio de 2022, a la ANLA para su trámite de licenciamiento, 
tiempo que puede oscilar entre 4 y 6 meses y que finalmente depende de la autoridad 
ambiental - ANLA) lo cual indica que, hacia finales del presente año, se podría obtener la 
Licencia Ambiental para los sectores antes mencionados. 
 
GESTION PREDIAL 
 
Con relación a las gestiones del área predial, se informa que de acuerdo con el proceso de 
gestión abarca actividades de elaboración de insumos técnicos y jurídicos para consolidar 
la compra de los predios requeridos para la ejecución del proyecto, actividades que no solo 
depende de la gestión que adelante el contratista, sino de las autoridades municipales y 
departamentales, como Secretarías de Planeación y Oficinas de Catastro, entidades que 
deben aportar documentos necesarios para poder legalizar la compra y escrituración a 
favor del Invias. 
 
Por otra parte, el contratista ha venido ejecutando actividades de obra en los tramos 
sujetos a PAGA teniendo en cuenta el alcance del contrato como la rehabilitación vial entre 
la entrada al Municipio de Armenia y el PR0+000 sector La María, Tramo Armenia -
Montenegro, ampliación de la calzada izquierda  entre el PR0+000 y el PR0+650 incluido el 
retorno hacia Armenia margen derecha, Instalación de banco de ductor redes secas y 
construcción de cajas de inspección de las mismas, estabilización de talud superior 
PR7+650 Montenegro salida hacia Quimbaya; Tramo Montenegro- Quimbaya-Alcalá-
Cartago mantenimiento vial sectores de alto deterioro de la capa de rodadura, incluido la 
demarcación vial, construcción de cunetas y nivelación de las mismas. 
 
Por lo anterior se tienen las siguientes consideraciones las cuales sustentan la solicitud de 
prorroga del contrato hasta el 31 de diciembre de 2022: 
 
 
1. Ciertamente de acuerdo con las solicitudes realizadas por la ANLA para los 
trámites de licenciamiento ambiental, así como a las demoras en la conceptualización de la 
ANLA referente a si son tramos licenciados o manejados a través de PAGA para los 
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sectores objeto del contrato de la referencia, situación que conllevó en la demora para la 
radicación de los permisos ambientales ante la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío CRQ.   
 
A lo anterior, se suma el tiempo de trámite interno en la Corporación para las respuestas a 
las solicitudes radicadas, lo cual ha causado retrasos considerables en la ejecución del 
proyecto. 
 
2. Adicionalmente se han presentado demoras en el trámite de Sustracción de la 
Reserva Forestal Central ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual 
desde la radicación del trámite hasta el pronunciamiento de requerimiento de información 
adicional solicitada por el Ministerio de Ambiente transcurrieron casi siete (7) meses, 
situación que ha afectado el normal desarrollo de las actividades, y a la fecha no se tiene la 
sustracción levantada.  
 
3. De otro lado ante la solicitud de la ANLA, para el trámite de licenciamiento 
ambiental el contratista está elaborando los Estudios de Impacto Ambiental EIA, para los 
sectores que se solicitaron como son Armenia – La María – Calarcá (PR 0+350 – PR 
2+0950) y el sector Armenia – Montenegro (PR 4+0000 al PR 7+0000), con el fin de 
realizar el trámite pertinente, los cuales serán entregados en el mes de junio de 2022, y se 
debe contar con el tiempo adicional que se tomaría la ANLA para expedir el acto 
administrativo de licencia, que pueden ser aproximadamente de 4 a 6 meses, lo que se 
presentaría que a finales del mes de diciembre de 2022 se pueda iniciar la intervención 
física en dichos sectores. 
 
4. De los trámites del área predial con diferentes entidades externas, como 
Secretarias de Planeación de Armenia y Calarcá, así como las oficinas de catastro, de 
bienes y suministros de Armenia, se han presentado demoras en sus trámites que han 
repercutido en el avance de dichas gestiones, documentos fundamentales para la 
elaboración de insumos técnicos y jurídicos para poder consolidar la compra de los predios 
requeridos para el proyecto. 
 
5. Las obras contempladas en los sectores que requieren Licencia Ambiental, 
comprenden actividades de cortes, tratamiento de taludes, construcción de estructura de 
pavimento, obras de drenaje, obras de contención, obras de señalización, traslado de 
redes de servicios públicos como Energía, Telemáticos, de Gas, de Acueducto cuyas obras 
requieren de un tiempo considerable para la gestión con dichas empresas; adicionalmente 
se requiere una vez expedida la licencia ambiental adelantar la Gestión Predial a cargo del 
Contratista, de dichos sectores cuyos tiempos deben ser considerados en el programa de 
obra que se presente. 
 
6. Estas situaciones han repercutido en el inicio de las obras y crean gran 
incertidumbre en la valoración del tiempo que se requiere realmente para materializar la 
gestión predial y ambiental completa de los sectores objeto del contrato.  
 
7. El presente trámite de prórroga requiere modificación a los términos 
contractuales iniciales, sin que exista impedimento alguno para este. 
 
8. En el tema Presupuestal No existe impedimento para prorrogar el contrato de 
obra. La presente solicitud de prorroga no altera las metas físicas establecidas en el 
contrato. 
 
9. Para los temas ambientales, prediales y sociales No existen impedimentos desde 
el punto de vista ambiental, social y predial. Las actividades adicionadas se encuentran 
enmarcadas dentro de los documentos vigente para el proyecto. 
 
Por todo lo anterior, se encuentran justificadas las razones expuestas por el contratista de 
obra, en el sentido de afirmar que no es factible terminar las obras pendientes en el tiempo 
faltante, por lo que se emite concepto favorable respecto de la solicitud de prórroga del 
contrato de obra No. 1904 de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. 
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RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Durante la ejecución del contrato se ha encontrado que la realización de la gestión 
ambiental y predial del mismo ha presentado demoras y retrasos por tramites con 
entidades externas, entre los que se encuentran la Sustracción de la Reserva Forestal 
Central ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la obtención de la Licencia 
Ambiental ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, tramites prediales ante 
Secretarias de Planeación de los municipios de Armenia y Calarcá y el traslado de redes 
de servicios públicos como Energía, Telemáticos, de Gas, de Acueducto con las 
respectivas empresas prestadoras del servicio.  
 
Ante esto es importante considerar que en el caso de la obtención de la licencia ambiental 
el contratista está elaborando los Estudios de Impacto Ambiental EIA, para los sectores 
que se solicitaron como son Armenia La María Calarcá (PR 0+350 PR 2+0950) y el sector 
Armenia Montenegro (PR 4+0000 al PR 7+0000), con el fin de realizar el trámite pertinente, 
los cuales serán entregados en el mes de junio de 2022, y se debe contar con el tiempo 
adicional que se tomaría la ANLA para expedir el acto administrativo de licencia, que 
pueden ser aproximadamente de 4 a 6 meses, lo que se presentaría que a finales del mes 
de diciembre de 2022 se pueda iniciar la intervención física en dichos sectores. El costo de 
las obras contempladas en dichos tramos a licenciar ambientalmente son 
aproximadamente el 50% del valor del contrato, por lo que se convierte una ruta crítica 
para la ejecución del mismo. 
 
Por lo anterior, se encuentran justificadas las razones expuestas por el contratista de obra, 
en el sentido de afirmar que no es factible terminar las obras pendientes en el tiempo 
faltante, por lo que se emite concepto favorable respecto de la solicitud de prórroga del 
contrato de obra No. 1904 de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

GESTOR DE PROYECTO DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES –  Oficio DEO 2759  del 25 de Enero de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO HERNÁN BARRETO AGUDELO – Resolución 3969 del 10 de Diciembre de 2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 

Es necesario que cada unidad ejecutora conjuntamente con la interventoría, adopten los 
correctivos que resulten pertinentes para solucionar el atraso del avance físico que 
presentan los contratos de obra 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 9 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES 

OBRA                  INTERVENTORÍA___X___    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1913-2020 

OBJETO 

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA 
SEGUNDA CALZADA EN LOSSECTORES ARMENIA - CALARCA Y ARMENIA - 
QUIMBAYA Y MEJORAMIENTO DE LA CALZADA EXISTENTE EN EL CORREDOR 
VIALCARTAGO QUIMBAYA ARMENIA - CALARCA EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
QUINDIO Y VALLE DEL CAUCA, EN MARCO DELPROGRAMA DE OBRA PUBLICA 
"CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES" MODULO 2. 

CONTRATISTA 
CONSORCIO INTERVIAL ANDINO 
NIT 901.442.422-1 
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1. VALOR INICIAL 
2. PLAZO INICIAL 
3 MODIFICACION01 
3. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO ACTUAL 

FECHA INICIO:25/03/2021 
VALOR INICIAL (1): $ 5.999.975.010 
PLAZO INICIAL (2): 18 MESES 
MODIFICACION 1 (3)  16 DE FEBRERO DE 2021 
VALOR ACTUAL (3): $5.999.975.010 
PLAZO ACTUAL (4): 31/07/2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % N/A% - 89,47% (Avance Financiero) 

EJECUTADO % N/A% - 27,27% (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

JUSTIFICACIÓN DE LA PRORROGA 
De acuerdo con las condiciones actuales de la obra y las necesidades de las actividades 
para las gestiones ambiental y predial que se requieren en el marco de la ejecución del 
contrato de obra y de interventoría, se realiza la solicitud de prórroga para el contrato de 
Interventoría hasta el 31 de diciembre de 2022, con las siguientes consideraciones: 
 
GESTION AMBIENTAL 
 
De acuerdo con los tiempos requeridos para las gestiones ambientales, en referencia a los 
conceptos y permisos ambientales que se requieren para la ejecución de las obras de 
infraestructura del contrato de obra, dependen de entidades externas del Orden 
Departamental y Nacional (en este caso de la Corporación Autónoma Regional del Quindío 
CRQ, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de la Agencia Nacional 
de Licencias Ambientales ANLA), las cuales por ser entes autónomos disponen de tiempos 
que han sido prolongados, lo que han limitado el óptimo desarrollo del proyecto. 
 
Actualmente para el sector Armenia – La María – Calarcá (Pr 0+350 – PR 2+0950) y el 
sector Armenia – Montenegro (PR 4+0000 Río Espejo al PR 7+0000 entrada a 
Montenegro), se elaboran por parte del Contratista de obra los estudios de impacto 
ambiental (EIA), cuyos tiempos de elaboración de los mencionados estudios están 
programados en cuatro meses, iniciando en el mes de febrero de 2022 para ser 
entregados en el mes de junio de 2022, a la ANLA para su trámite de licenciamiento, 
tiempo que puede oscilar entre 4 y 6 meses y que finalmente depende de la autoridad 
ambiental - ANLA) lo cual indica que, hacia finales del presente año, se podría obtener la 
Licencia Ambiental para los sectores antes mencionados. 
 
De igual forma, las demoras presentadas en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible referente a la solicitud de Sustracción de la Reserva Forestal Central para el 
sector Armenia – Calarcá, desde La María a la Glorieta de Calarcá PR 3+0530, presenta 
nueve meses de trámite sin el otorgamiento del permiso correspondiente y más aún con la 
solicitud de información adicional, la cual no se encontraba establecida dentro de los 
términos de referencia. 
 
GESTION PREDIAL 
 
Con relación a las gestiones del área predial, se informa que de acuerdo con el proceso de 
gestión abarca actividades de elaboración de insumos técnicos y jurídicos para consolidar 
la compra de los predios requeridos para la ejecución del proyecto, actividades que no solo 
depende de la gestión que adelante el contratista, sino de las autoridades municipales y 
departamentales, como Secretarías de Planeación y oficinas de catastro, entidades que 
deben aportar documentos necesarios para poder legalizar la compra y escrituración a 
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favor del Invias. 
 
A lo largo del transcurso del plazo del contrato se han presentado por parte de contratista 
de obra diversas solicitudes para dicha gestión, cuyas demoras han repercutido en el 
avance de las obras, las cuales están inmersas en la solicitud de prórroga del contratista. 
 
Estas eventualidades para las áreas predial y ambiental han retrasado el inicio de 
actividades en los sectores objeto del contrato, cuyos tiempos de respuesta de las 
entidades municipales y departamentales, están superando en el mejor escenario los tres 
meses, y no es posible, para el área predial, consolidar las compras de los predios (insumo 
principal del contrato para la ejecución de las obras). Estas situaciones retrasan el inicio de 
las obras y crean gran incertidumbre en la valoración del tiempo que se requiere realmente 
para materializar la gestión predial completa de los sectores objeto del contrato.  
 
Por todo lo anterior, se encuentran justificadas las razones expuestas por la interventoría, 
en el sentido de afirmar que no es factible terminar las obras pendientes en el tiempo 
faltante, por lo que se emite concepto favorable respecto de la solicitud de prórroga del 
contrato de obra No. 1913 de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Durante la ejecución del contrato se ha encontrado que la realización de la gestión 
ambiental y predial del mismo ha presentado demoras y retrasos por tramites con 
entidades externas, entre los que se encuentran la Sustracción de la Reserva Forestal 
Central ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la obtención de la Licencia 
Ambiental ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, tramites prediales ante 
Secretarias de Planeación de los municipios de Armenia y Calarcá y el traslado de redes 
de servicios públicos como Energía, Telemáticos, de Gas, de Acueducto con las 
respectivas empresas prestadoras del servicio.  
 
Ante esto es importante considerar que en el caso de la obtención de la licencia ambiental 
el contratista está elaborando los Estudios de Impacto Ambiental EIA, para los sectores 
que se solicitaron como son Armenia La María Calarcá (PR 0+350 PR 2+0950) y el sector 
Armenia Montenegro (PR 4+0000 al PR 7+0000), con el fin de realizar el trámite pertinente, 
los cuales serán entregados en el mes de junio de 2022, y se debe contar con el tiempo 
adicional que se tomaría la ANLA para expedir el acto administrativo de licencia, que 
pueden ser aproximadamente de 4 a 6 meses, lo que se presentaría que a finales del mes 
de diciembre de 2022 se pueda iniciar la intervención física en dichos sectores.  
 
Durante el tiempo que ha conllevado los diferentes trámites ante las Entidades ambientales 
nacionales y regionales en cuanto a la elaboración de los estudios de impacto ambiental 
EIA y solicitud de permisos ante las entidades regionales CRQ, se ha realizado 
seguimiento semanal a los avances en las actividades de campo y en la elaboración de los 
capítulos de dichos documentos, controlando los tiempos establecidos en los cronogramas 
de ejecución del estudio y la revisión y generación de observaciones a los diferentes 
documentos generados por el contratista, de conformidad a lo estipulado en el apéndice 
ambiental del contrato. 
 
Con relación a las gestiones del área predial, se informa que de acuerdo con el proceso de 
gestión abarca actividades de elaboración de insumos técnicos y jurídicos para consolidar 
la compra de los predios requeridos para la ejecución del proyecto, actividades que no solo 
depende de la gestión que adelante el contratista, sino de las autoridades municipales y 
departamentales, como Secretarías de Planeación y oficinas de catastro, entidades que 
deben aportar documentos necesarios para poder legalizar la compra y escrituración a 
favor del Invias. 
 
Estas eventualidades para las áreas predial y ambiental han retrasado el inicio de 
actividades en los sectores objeto del contrato, cuyos tiempos de respuesta de las 
entidades municipales y departamentales, están superando en el mejor escenario los tres 
meses, y no es posible, para el área predial, consolidar las compras de los predios (insumo 
principal del contrato para la ejecución de las obras). Estas situaciones retrasan el inicio de 
las obras y crean gran incertidumbre en la valoración del tiempo que se requiere realmente 
para materializar la gestión predial completa de los sectores objeto del contrato. 
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Por todo lo anterior, se encuentran justificadas las razones expuestas por la interventoría, 
en el sentido de afirmar que no es factible terminar las obras pendientes en el tiempo 
faltante, por lo que se emite concepto favorable respecto de la solicitud de prórroga del 
contrato de obra No. 1913 de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022. 

GESTOR DE PROYECTO DIANA CAROLINA GALVEZ CIFUENTES –  Oficio DEO 2759  del 25 de Enero de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO HERNÁN BARRETO AGUDELO – Resolución 3969 del 10 de Diciembre de 2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 10 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

             OBRA_____              INTERVENTORIA______      CONVENIO INTERADMINISTRATIVO____ OTRO __X____  

SOLICITUD ADICIÓN __X__     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO Póliza Responsabilidad Civil Servidores Públicos 46224 

OBJETO 

“AMPARAR LOS PERJUICIOS O DETRIMENTOS PATRIMONIALES CAUSADOS AL 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y/O AL ESTADO Y/O TERCEROS COMO 
CONSECUENCIA DE ACTOS Y/O DECISIONES DE GESTIÓN INCORRECTAS, PERO 
NO DOLOSAS, ADOPTADAS Y/O EJECUTADAS O EJECUTADAS, POR LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS Y/O FUNCIONARIOS CON REGÍMENES DE 
RESPONSABILIDAD SIMILARES A LOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS 
CARGOS SE RELACIONAN EN EL PRESENTE PLIEGO DE CONDICIONES. (…)”.  

CONTRATISTA 
UNIÓN TEMPORAL CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. – ASEGURADORA SOLIDARIA 
DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA – HDI SEGUROS S.A.- SEGUROS 
GENERALES SURAMERICANA S.A 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES 

VALOR INICIAL: $ 1.635.118.920, OO 

ADICIÓN 1:$ 30.000.000, OO 

ADICIÓN 2: $ 610.601.771, OO 

VALOR ACTUAL: $ 2.275.720.691, OO 

PLAZO INICIAL: 17 DE FEBRERO DE 2022 

PRORROGA 1: 07 DE AGOSTO DE 2022 

PRORROGA 2: N/A 

PLAZO ACTUAL: 07 DE AGOSTO DE 2022 

SUSPENSIONES: N/A 

MODIFICACIONES: N/A 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 100% (avance físico) / 100% (avance financiero) 

EJECUTADO % 100% (avance físico) / 100% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A. 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA $225.000.000. 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

 HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
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CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Teniendo en cuenta la necesidad y la responsabilidad que tiene todo servidor público de 
asegurar los bienes del Estado, se emite concepto favorable para adicionar la Póliza 
Responsabilidad Civil Servidores Públicos número 46224, en un valor de $225.000.000, oo 
(DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE) y prorrogarla hasta el 7 de 
septiembre de 2022.  
 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD: 

El Instituto Nacional de Vías- INVIAS, a través de la LICITACIÓN PÚBLICA - LP-SG-SA-
022-2020 adjudicó a la Aseguradora UNIÓN TEMPORAL CHUBB SEGUROS COLOMBIA 
S.A. – ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA – HDI 
SEGUROS S.A.- SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A Identificada con el NIT 
901.391.636-9, según resolución No. 1435 de junio 30 de 2020 la Póliza Responsabilidad 
Civil Servidores Públicos con número 46224 y vigencia hasta el 07 de agosto de 2022. 

 

Que de conformidad con lo previsto en Artículo 43 de la Ley 2008 de 2019 y el Artículo 46 
del Decreto 2411 de 2019, disposiciones que autorizan a las Entidades Estatales la 
contratación del seguro en los términos allí establecidos el INVIAS debe contratar un 
Seguro de Responsabilidad Civil Servidores públicos, para asumir la defensa (honorarios 
profesionales de abogados defensores y cauciones judiciales) según los límites por etapas 
procesales establecidos en este documento, en todo tipo de procesos, incluidos los 
penales, siempre que se trate de delitos no dolosos; civiles; administrativos; iniciados por 
entes de control (Procuraduría, Contraloría o similares) o por cualquier organismo oficial, 
en los que se discuta la responsabilidad correspondiente a los cargos asegurados  

 
Que el INVIAS se encuentra realizando un proceso para la adquisición de la Póliza RCSP, 
el cual demanda un trámite y término especial. Durante este tiempo se deberán mantener 
asegurados estos cargos, razón por la cual se solicita autorización para prorrogar la Póliza 
Responsabilidad Civil Servidores Públicos con número 46224, hasta el 7 de septiembre de 
2022 y adicionarla en un valor de $225.000.000, oo (DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MILLONES DE PESOS M/CTE).  

 

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: 

Teniendo en cuenta la necesidad y la responsabilidad que tiene todo servidor público, se 
emite concepto favorable para prorrogar la Póliza Responsabilidad Civil Servidores 
Públicos con número 46224, hasta el 7 de septiembre de 2022 y adicionarla en un valor de 
$ 225.000.000, oo (DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE). 

SOLICITUD: 

Prorrogar la Póliza Responsabilidad Civil Servidores Públicos con número 46224, hasta el 
7 de septiembre de 2022 y adicionarla en un valor de $ 225.000.000,oo (DOSCIENTOS 
VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE). 

GESTOR DE PROYECTO N/A 

SUPERVISOR DEL CONTRATO Carmenza Bohórquez Velasco – Según Resolución No. 001470 de 06/07/2020 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y ADICIÓN EN 
RECURSOS POR VALOR DE $225.000.000, DE CONFORMIDAD CON LOS 
DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  
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CASO 11 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

OBRA                  INTERVENTORÍA___X___    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1434-2020 

OBJETO 

INTERVENTORIA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA 
EMERGENCIA VIAL REGISTRADA ENTRE LOS PR 28+0300 Y 53+0450 DE LA VÍA 
2003A ORRAPIHUASI – DEPRESIÓN EL VERGEL – FLORENCIA, EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ. 

CONTRATISTA CONSORCIO JCB 012 

1.  VALOR INICIAL  
2. VALOR ACTUAL 
3. ORDEN DE INCIO 
4. PLAZO INICIAL 
5. PLAZO ACTUAL 

FECHA DE INICIO: 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
VALOR INICIAL: $1.300.670.000 
ADICIÓN NO. 1: $439.010.639 
ADICIÓN NO. 2: $358.199.520 
VALOR ACTUAL: $2.097.880.159 
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMRBE DE 2020 
SUSPENSIÓN 1: 15 DE MAYO DE 2021 
AMPLIACION SUSPENSIÓN 1: 30 DE MAYO DE 2021 
REANUDACIÓN: 14 DE JUNIO DE 2021 
SUSPENSIÓN 2: 29 DE OCTUBRE DE 2021 
PRÓRROGA 1: HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2021 
PRÓRROGA 2: HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE  2021 
PRÓRROGA 3: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE  2021 
PRÓRROGA 4: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE  2021 
PRÓRROGA 5: HASTA EL 28 DE FEBRERO DE  2022 
PRÓRROGA 6: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 
PRÓRROGA 7: HASTA EL 05 DE ABRIL DE 2022 
PRÓRROGA 8: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 93,38% (avance físico) / 93,38% (avance financiero) 

EJECUTADO % 90,80 % (avance fisico) / 90,80 % (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El Gestor Técnico del Proyecto y el Supervisor del Contrato de Interventoría avalan la 
solicitud de prórroga del Contrato de interventoría No.1434 de 2020, realizada por el 
representante legal del CONSORCIO JCB 012, mediante comunicación No. 314-SUAZA-
MLCR del 08 de junio de 2022, debido a que la interventoría debe realizar las actividades 
de supervisión y control del Contrato de Obra No. 1430 de 2020 en razón a la solicitud de 
prórroga por parte del Contratista de obra, se hace necesario prorrogar el contrato de 
interventoría hasta el 15 de agosto de 2022 para que ejerza la vigilancia y el control 
técnico, administrativo, financiero y ambiental durante el periodo de ejecución de la obra. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

La Unidad Ejecutora emite concepto favorable a la solicitud de prórroga del contrato de 
interventoría No.1434 de 2020 hasta el 15 de agosto de 2022, teniendo en cuenta que la 
Interventoría debe realizar las actividades de supervisión y control del Contrato de Obra 
No. 1430 de 2020, en razón a la solicitud de prórroga por parte del Contratista de la obra 
teniendo en cuenta que se debe ejercer vigilancia y el control técnico financiero para la 
ejecución de la obra. 
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Teniendo en cuenta que el contratista se encuentra ejecutando obras de la adición No. 4 y 
prórroga No. 8 y con el fin de poder concluir los trabajos iniciados en los puntos 
intervenidos. Toda vez que el punto del 38+200, con la actividad de la construcción del 
puente en lo referente al montaje de la estructura metálica, la ruta crítica, esta actividad ha 
sido notablemente afectada en su rendimiento en razón de las frecuentes lluvias de los 
meses marzo, abril y mayo, dadas las múltiples paradas a lo largo del día y en muchos 
otros la perdida de medio día completo, por la naturaleza del trabajo de soldadura, que es 
riesgoso, porque se pueden producir lesiones de los trabajadores de montaje y soldadura, 
por descargas eléctricas sobre la estructura metálica, en el momento que se trabaje con 
caída de lluvias. 
 
Adicionalmente, se presentó afectación debido a los derrumbes en el mes de mayo que 
afectaron el suministro de gases para los cortes y la soldadura de la lámina colaborante, 
sumado además la afectación en el montaje de la lámina colaborante por la misma razón, 
que también se torna peligroso el trabajar sobre ella, ya que se convierte en una superficie 
lisa debido a la superficie galvanizada de la lámina. 
 
Para el trámite solicitado se anexan la solicitud de prórroga por parte del contratista de 
obra, la comunicación suscrita por la interventoría avalando la solicitud de prórroga del 
contratista, el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 de fecha 08 de junio de 2022 y MEPI-MN1-
IN-9-FR-1 Acta de Modificación de Costos de fecha 08 de junio de 2022. 

GESTOR DE PROYECTO 
ING. JORGE ARMANDO RODRIGUEZ ALMONACID 
Gestor Técnico de Proyecto 
Oficio DTE No. 11379 del 04 de marzo de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA 
Supervisor del Contrato de Interventoría 
Resolución No. 2914 del 24 de noviembre de 2020 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 
EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 15 DE AGOSTO DE 2022, DE CONFORMIDAD 
CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 12 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

OBRA      X            INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1430-2020 

OBJETO 

“URGENCIA MANIFIESTA PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA VIAL 
REGISTRADA ENTRE LOS PR 28+0300 Y 53+0450 DE LA VÍA 2003A ORRAPIHUASI – 
DEPRESIÓN EL VERGEL –FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y 
CAQUETÁ” 

CONTRATISTA INGEVÍAS S.A.S.  

1. VALOR INICIAL 
2. ADICIÓN 1 
3. ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRÓRROGA 1 
7. PRÓRROGA 2 
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES 

FECHA DE INICIO: 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
VALOR INICIAL: $15.275.947.051 
ADICIÓN No. 1: $3.423.382.949 
ADICIÓN No. 2: $ 810.000.000 
ADICION No. 3: $3.359.403.118 
ADICIÓN No.4: $3.625.554.725 
VALOR ACTUAL: $26.494.287.843 
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
MODIFICACIÓN 1: 24 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRÓRROGA 1: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021 
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SUSPENSIÓN No. 1: 15 DE MAYO DE 2021 
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1: 30 DE MAYO DE 2021 
REANUDACIÓN: 14 DE JUNIO DE 2021. 
SUSPENSIÓN No. 2: 29 DE OCTUBRE DE 2021 
PRÓRROGA 2: HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2021 
PRÓRROGA 3: HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 
PRÓRROGA 4: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
PRÓRROGA 5: HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 
PRÓRROGA 6: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 
PRÓRROGA 7: HASTA EL 05 DE ABRIL DE 2022 
PRÓRROGA 8: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 90,52% (avance fisico) / 90,52% (avance financiero)   

EJECUTADO % 83,31% (avance fisico) / 83,31% (avance financiero)  

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 14 DE AGOSTO DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El Gestor Técnico del Proyecto y el Supervisor del Contrato de Interventoría avalan la 

solicitud de prórroga hasta el 14 de agosto de 2022 del contrato de obra No. 1430 de 2020, 

en atención a que la interventoría, CONSORCIO JCB012 mediante oficio No. 314-SUAZA-

MLCR del 08 de junio de 2022, avala la solicitud de prórroga presentada por el contratista, 

INGEVÍAS S.A.S. con el oficio SAL-2022-001208 del 08 de junio de 2022. 

 

La solicitud de prórroga del contrato se encuentra sustentada en que Ingevías S.A.S. viene 

adelantando trabajos en la ruta nacional 2003A, tramo Orrapihuasi– Depresión, en el tramo 

de 25.15 km, se han atendido nueve (9) sitios críticos, con el presupuesto vigente del 

contrato que es de $26.494´287.843, de acuerdo con los estudios y diseños aprobados. Al 

30 de abril de 2022 el contrato estaba ejecutando en valor en un 81%, y el saldo está 

comprometido en provisión para Gestión predial y Social, Gestión Ambiental, Protocolos de 

bioseguridad y obras ambientales y el pago del saldo de los diseños. Teniendo en cuenta 

que el contratista se encuentra ejecutando obras de la adición No. 4 y prórroga No. 8 y con 

el fin de poder concluir los trabajos iniciados en los puntos intervenidos. Toda vez que el 

punto del 38+200, con la actividad de la construcción del puente en lo referente al montaje 

de la estructura metálica, la ruta crítica, esta actividad ha sido notablemente afectada en su 

rendimiento en razón de las frecuentes lluvias de los meses marzo, abril y mayo, dadas las 

múltiples paradas a lo largo del día y en muchos otros la perdida de medio día completo, 

por la naturaleza del trabajo de soldadura, que es riesgoso, porque se pueden producir 

lesiones de los trabajadores de montaje y soldadura, por descargas eléctricas sobre la 

estructura metálica, en el momento que se trabaje con caída de lluvias. 

 

En consideración a lo anterior y revisados los soportes allegados por el contratista y 

avalados por la interventoría, el Gestor Técnico del proyecto y la Supervisión del contrato 

de interventoría consideran que dicha solicitud de prórroga hasta el 14 de agosto de 2022 

se ajusta a las necesidades propias del proyecto para la transitabilidad segura y duradera 

por el corredor vial. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

En atención a la solicitud de prórroga presentada por el contratista de obra y avalada por la 
interventoría, mediante comunicación No. 314-SUAZA-MLCR del 08 de junio de 2022, 
resulta del caso expresar lo siguiente: 
 
Teniendo en cuenta que el INVIAS siempre ha orientado la ejecución de sus proyectos al 
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cumplimiento de su misión institucional cual es “…La ejecución de las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial 
Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la infraestructura marítima, de 
acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de Transporte.…”, ello con el fin de 
que los usuarios de la infraestructura a su cargo dispongan de vías en óptimas condiciones 
de comodidad y seguridad vial. 
 
Por tal razón y con el fin de lograr el cumplimiento de estos fines, la Subdirección de 
Gestión del Riesgo, debe hacer uso de todos los medios legales que a su disposición se 
encuentren, con el único fin de lograr la ejecución del objeto contratado. 
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que, para las partes, Entidad, contratista e 
Interventoría, se ha identificado la necesidad de una prórroga del contrato hasta 14 de 
agosto de 2022, toda vez que se aprobó por parte del Invias la adición No. 4 y prórroga No. 
8 al contrato de obra, con el fin de terminar las actividades del puente metálico del PR 
38+200 y realizar las actividades de pavimentación en los PR 35+700, 38+200 y 53+450, 
sin embargo, durante los meses de marzo, abril y mayo se presentaron una serie de 
eventos que afectaron directamente la ruta crítica de ejecución del proyecto, en particular 
las descritas a continuación: En el PR 38+200 las constantes lluvias y las condiciones 
climáticas presentes en el sector provocaron, que de manera repetitiva se tuvieran que 
suspender temporalmente las actividades de soldadura. Así mismo, se procuró proteger las 
juntas soldadas con plásticos y demás elementos, pero el viento, sumado a las pendientes 
longitudinal y transversal de los elementos metálicos que provocaran que el agua lluvia se 
escurriera hacia las juntas, afectaban el correcto desarrollo de la actividad, la cual debe 
satisfacer las especificaciones técnicas de construcción del Instituto Nacional de Vías, en 
donde se establece de manera clara que la soldadura no puede ser realizada en presencia 
de agua, viento o condiciones climáticas adversas para los soldadores. Esta situación 
afectó directamente la ruta de ejecución, causando un retraso en las actividades 
subsiguientes que eran la realización de los ensayos no destructivos para inspección 
general de las juntas soldadas, la instalación de la lámina colaborante, la instalación del 
acero de refuerzo de la placa, la fundición de la placa del puente y la posterior 
pavimentación del punto. De igual forma, las condiciones climáticas retrasaron el comienzo 
de las actividades de excavación y rellenos de subbase y base granular para la 
pavimentación de los PR 35+700 y 53+450. Por otro lado, las condiciones de lluvias en el 
sector provocaron varios eventos de deslizamientos, siendo los más graves los ocurridos 
en la primera semana del mes de mayo entre los PR 44+800 y 75+000, que derivaron en el 
cierre total del corredor mediante resolución expedida por el invias, lo cual provocó 
desabastecimiento temporal de elementos como el oxígeno llevado desde la ciudad de 
Florencia para la actividad de la soldadura; así como la necesidad de destinar equipos, 
mano de obra y recursos de manera urgente en el PR 46+600, para garantizar la apertura 
de la vía y la transitabilidad de los usuarios. 
 
Para el trámite solicitado se anexan la solicitud de prórroga por parte del contratista de 
obra, la comunicación suscrita por la interventoría avalando la solicitud de prórroga del 
contratista, el formato MIPE-MN1-12-FR-1 SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA del 07 de 
junio de 2022, Informe Justificación de la Prórroga 9, y MIPE-MN1-6-FR-1 Reprogramación 
al Programa de Inversiones del 07 de junio de 2022, MEPI-MN1-IN-15-FR-12 Seguimiento 
Garantía Obras. 

GESTOR DE PROYECTO 
ING. JORGE ARMANDO RODRIGUEZ ALMONACID 
Gestor Técnico de Proyecto 
Oficio DTE No. 11379 del 04 de marzo de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
ING. JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA 
Supervisor del Contrato de Interventoría 
Resolución No. 2914 del 24 de noviembre de 2020 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 

"Es preciso que la supervisión adopte las medidas para solucionar el atraso en el avance 
financiero de los contratos de interventoría cuyo avance financiero de ejecución presenta 
una diferencia importante frente al avance financiero programado" 

APROBACIÓN 
  

SI 
EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 14 DE AGOSTO DE 2022, DE CONFORMIDAD 
CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 
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NO  

CASO 13 
GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 

OBRA      X            INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA ___        MODIFICACIÓN__X_  0  

CONTRATO 974-2021 

OBJETO 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL 
SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA SECTOR PUENTE ARIMENA 
– VIENTO – SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA – VIENTO; JURIEPE – PUERTO 
CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” 

CONTRATISTA 

CONSORCIO SD VICHADA 
INTEGRADO POR: 
- PAVIMENTOS EL DORADO S.A.S con NIT. 800.107.800-9 y con una participación del 
30% 
- SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S con NIT. 830.129.289-8 con una 
participación del 70%  

1.  VALOR INICIAL  
2. VALOR ACTUAL 
3. PLAZO INICIAL 
4. PLAZO ACTUAL 
5. CESIÓN DEL CONTRATO 

FECHA DE INICIO: 29/06/2021 
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO (1):  $205.918.749.263 
2. VALOR ACTUAL (2): $205.918.749.263  
3. PLAZO INICIAL(3): 114 MESES. 
4. PLAZO ACTUAL(4): 114 MESES 
5. CESIÓN DEL CONTRATO (5): CONSORCIO MECO ORINOQUIA AL CONSORCION 
SD VICHADA, APARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021.  

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 7.7% (avance fisico) / 4.84% (avance financiero) 

EJECUTADO % 5.3% (avance fisico) / 7.79% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

Se solicita la reprogramación de vigencias pasando el valor de $10.000.000.000 de la 
vigencia del 2030 a la del 2022, con el fin de dar continuidad a la instalación base granular, 
imprimación e instalación de una carpeta de mezcla asfáltica en el sector K01+700 al 
K04+700 y el mantenimiento del sector de Los Mangos El Viento (km 38 al km 41). 
 
En consecuencia, se requiere traer de la vigencia 2030 la suma de $10.000.000.000 a la 
vigencia 2022 por lo tanto, se solicita Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL (…) PARÁGRAFO SEGUNDO del contrato 974 de 2021, la cual 
quedará así: 
CLÁUSULA SÉPTIMA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.– El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS ($205.918.749.263) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: 
a) Subtotal obras: CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS ($181.941.868.100) 
MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias 
y/o adicionales en básico: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($19.594.332.948) MONEDA CORRIENTE, c) Provisión para jornadas de trabajo 
24 horas diarias 7 días a la semana: OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($800.000.000) MONEDA CORRIENTE, d) Valor IVA (OBRA) (19% sobre utilidad obra): 
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($591.444.280) MONEDA CORRIENTE, e) Valor 
básico de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los 
estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura 
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vial: QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($510.000.000) MONEDA CORRIENTE, f) 
Impuesto al valor agregado IVA de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad 
de la infraestructura vial: NOVENA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
($96.900.000) MONEDA CORRIENTE, f) Gestión social, predial y ambiental sostenible 
(incluye PAGA e IVA del 19%): DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES 
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($2.183.028.235) MONEDA 
CORRIENTE, g) Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por el 
COVID-19 (incluye IVA): DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS PESOS  ($201.175.700) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual 
vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio 5.2.0.1 
Referencia No. 22021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la secretaria 
ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal- CONFIS del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán 
las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 
118 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO -PUERTO GAITÁN- EL 
PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-
PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDÍO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, 
VICHADA, Recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 11421 del 27 de 
abril de 2021, así: 
 

 
 

VIGENCIA VALOR 

Vigencia 2022 $     20.644.000.000,00 

Vigencia 2023 $     21.288.000.000,00 

Vigencia 2024 $     12.772.800.000,00 

Vigencia 2025 $     12.772.800.000,00 

Vigencia 2026 $     27.674.400.000,00 

Vigencia 2027 $     27.674.400.000,00 

Vigencia 2028 $     29.803.200.000,00 

Vigencia 2029 $     29.803.200.000,00 

Vigencia 2030 $     19.803.200.000,00 

TOTAL $   205.918.749.263,00 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

N/A 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Conforme al comunicado del contratista 2022-SDV-CENV-0206 del 13 de junio de 2022: 
Traslado de recursos de la vigencia y en relación con el concepto emitido por la 
interventoría mediante el comunicado TR1- ICC-469- 22 del 14 de junio de 2022: Traslado 
de recursos de vigencia 2030, en donde indica que es viable la solicitud del contratista 
según los siguientes términos: 

El contrato 974 de 2021 y sus documentos complementarios, se solicita una 
reprogramación de vigencias, trasladando de la vigencia 2030, recursos por un valor de 
DIEZ MIL MILLONES DE PESOS IVA INCLUIDO ($10.000.000.000) a la vigencia 2022, 
con el fin de dar continuidad a la instalación base granular, imprimación e instalación de 
una carpeta de mezcla asfáltica en el sector K01+700 al K04+700 y el mantenimiento del 
sector de Los Mangos El Viento (km 38 al km 41). 

El contrato No 974 de 2021 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, 
GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN PACÍFICO 
– ORINOQUÍA TRAMO 1 (PUENTE ARIMENA– VIENTO; JURIEPE – PUERTO 
CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA 
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS 
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PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” tiene una vigencia para el año 
2022 de $ 10,644,000,000.00, sin embargo, se indica que, dentro del programa de obra, se 
tenía programado para el año 2022 la pavimentación del sector K1+700 hasta el K4+700; 
calzada que actualmente se encuentra en construcción y que requiere continuidad en la 
construcción de la estructura de pavimento en la mayor brevedad, para garantizar la 
transitabilidad y seguridad de los usuarios. De manera adicional y teniendo en cuenta la 
fuerte ola invernal se requiere realizar el mantenimiento del sector Los Mangos El Viento 
(Km 38 al km 41) en el departamento de Vichada. 

Por lo tanto, y con el fin de cumplir a cabalidad dichas obligaciones contractuales, se 
requiere traer de la vigencia 2030 recursos por valor de $10.000.000.000 a la vigencia 
2022. 

Sobre su procedencia, el Pliego de condiciones de la Licitación Pública Número LP-DT-
065-2020 en el ANEXO 1 - ANEXO TÉCNICO en su punto 3. ACTIVIDADES POR 
EJECUTAR Y ALCANCE, comprende lo siguiente: 

“3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE 

 El presente contrato tiene como alcance la intervencion del corredor vial “Puente Arimena 
– Viento - Juriepe - Puerto Carreño” en los Departamentos de Meta y Vichada, al cual 
correspone a las principales actividades u obras a ejecutar, de manera general y las cuales 
no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato, son las 
siguientes: 

• Actualización de Diseños. 

• Mejoramiento mediante la construccion de aproximadamente 34.0 kilometros en 
el sector Tramo 1: Puente Arimena- Viento. Longitud la cual obedece a la priorización de 
las intervenciones durante los primeros años del plazo del proyecto acorde a los alcances 
presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la atención de mayores 
metas físicas en el corredor vial objeto del alcance. 

• Mantenimiento y rehabilitacion. (…) 

El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del 
proyecto que ofertan los proponentes y que su Valor no supera el Presupuesto Oficial. De 
manera general se señalan algunas de las actividades a ejecutar en el contrato y que se 
especifican a continuación: 

• Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o 
Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente 
aprobados del corredor vial “Puente Arimena – Viento – Santa Cecilia”. 

• Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con 
los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial. 

• Mejoramiento y pavimentacion de 34.0 kilometros, en los sectores del corredor 
vial enunciado, los cuales obedecen a la priorización de las intervenciones durante los 
primeros años del plazo del proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y 
que no exime al contratista de obra la atención de mayores metas físicas en el corredor vial 
objeto del alcance. Priorizando aquellos sectores que se encuentran a nivel de afirmado 
y/o NO pavimentados, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto 
funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias, mejoramiento de las condiciones 
actuales de rodadura y de su desempeño hidraulico, asi como tambien, la de garantizar los 
tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad de los tramos a 
intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio en los Sectores 
previamente acordados con el Instituto. En todo caso, el contratista promoverá la 
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optimización técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y 
procesos constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona, 
disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros, 
enfocadas a garantizar el mayor número de kilómetros pavimentados. 

• Mantenimiento preventivo durante el plazo del contrato y a los largo del corredor 
vial “Puente Arimena – Viento”. y atención de emergencias en todo el corredor desde 
“Puente Arimena – Viento – Santa Cecilia”.   

• Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la 
transitabilidad, así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la 
seguridad vial del usuario en corredor vial “Puente Arimena – Viento – Santa Cecilia”  (…) 

3.1 Requerimientos especiales de ejecución 

Desde el inicio del contrato, el Contratista acometerá el mantenimiento preventivo del 
corredor vial tales como sello de fisuras y grietas, parcheos y/o bacheos para los sectores 
en los cuales esté previsto el mantenimiento y en aquellos en los cuales la rehabilitación no 
se acometerá de manera inmediata, las actividades de rehabilitación serán aprobadas en 
un sentido excepcional y sin afectar presupuestalmente las principales obras objeto de 
mejoramiento y/o construcción; en todo caso para las intervenciones tendientes a la 
rehabilitación se priorizarán las alternativas de parcheos técnicos.(…) 

3.2 Actividades generales a desarrollar dentro del contrato 

• El Contratista debe garantizar la transitabilidad y mantenimiento periódico del 
corredor definido en el alcance del contrato durante la vigencia de este y a partir de su 
orden de inicio. (…) 

• El contratista debe garantizar la transitabilidad, atender las eventualidades y 
contingencias en el tramo definido en el alcance del contrato, que alteren la operación 
normal de tránsito, que se presenten a lo largo del tiempo de ejecución y realizar el 
mantenimiento del tramo definido en el alcance del contrato.  

• Realizar el mejoramiento y mantenimiento de todos los pasos urbanos que 
correspondan al corredor intervenido. (…) 

Ahora bien, antes de la construcción de la actual calzada del K1+700 hasta el K4+700, el 
tramo funcionaba en un ancho de calzada de 5 metros con material de afirmado en doble 
sentido de circulación; sobre ese corredor se desarrolló una zona agroindustrial que se 
beneficia de las zonas de llanura, generando una alta circulación de tractocamiones que 
llevan materias primas y evacuan el ganado y las cosechas de arroz, sorgo, soya, etc., 
generando así, zonas muy críticas donde los vehículos se entierran, provocando 
represamiento y altas pérdidas para la agroindustria. la importancia de poner en 
funcionamiento de forma inmediata la calzada del K1+700 al K4+700, ya que, al entrar en 
labores o ser pavimentada, está recibirá el tránsito pesado y de larga distancia pudiendo 
evacuar las cosechas y el ganado hacia el interior del país de una forma más eficiente. 

En este sentido, la necesidad de la pavimentación de este tramo evitará que se generen 
atascos del tráfico pesado, dado que por ser una zona baja inundable se presentan 
deterioros del terraplén ya construido. En consecuencia, es importante avanzar de manera 
acelerada en la construcción de la estructura de pavimento para garantizar la 
transitabilidad del sector. Por otro lado, es importante continuar con el mantenimiento del 
sector Los Mangos El Viento (Km 38 al km 41), dado que por las fuertes lluvias se 
presentan sitios altamente críticos que requieren intervención a fin de evitar taponamientos 
de la carretera y por ende afectar la comunicación entre los departamentos de Meta y 
Vichada. 
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En virtud de lo anterior, el gestor considera procedente la aprobación de la reprogramación 
de vigencias por valor de $10.000.000.000 del año 2030 al 2022, teniendo en cuenta que la 
vigencia del 2022 es de $ 10.644.000.000. Esta reprogramación de recursos permitirá la 
continuidad de la de la estructura de pavimento y pavimentación del sector K1+700 hasta 
el K4+700, con el fin de garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios. 
Igualmente, teniendo en cuenta la fuerte ola invernal se requiere realizar el mantenimiento 
del sector Los Mangos El Viento (Km 38 al km 41) en el departamento de Vichada.. 

De igual forma, se encuentra procedente la solicitud, toda vez que no altera el valor del 
contrato, ni el plazo establecido. 

Se relaciona el cuadro de valor vigencia contractual y valor vigencia de reprogramación. 

 
 

VIGENCIA 
CONTRATO 

974-2021 

VALOR CONTRACTUAL VALOR 
SOLICITADO 

VALOR ACTUALIZADO 
PRESENTE SOLICITUD Vigencia 2022 $     10.644.000.000,00 +10.000.000.000,00 $     20.644.000.000,00 

Vigencia 2023 $     21.288.000.000,00  $     21.288.000.000,00 

Vigencia 2024 $     12.772.800.000,00  $     12.772.800.000,00 

Vigencia 2025 $     12.772.800.000,00  $     12.772.800.000,00 

Vigencia 2026 $     27.674.400.000,00  $     27.674.400.000,00 

Vigencia 2027 $     27.674.400.000,00  $     27.674.400.000,00 

Vigencia 2028 $     29.803.200.000,00  $     29.803.200.000,00 

Vigencia 2029 $     29.803.200.000,00  $     29.803.200.000,00 

Vigencia 2030 $     29.803.200.000,00 -10.000.000.000,00 $     19.803.200.000,00 

TOTAL $   205.918.749.263,00  $   205.918.749.263,00 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

La unidad ejecutora aprueba la solicitud de reprogramación de vigencias por valor de 
$10.000.000.000 del año 2030 al 2022, teniendo en cuenta que recursos permitirá la 
continuidad de la de la estructura de pavimento y pavimentación del sector K1+700 hasta el 
K4+700, y garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios. Igualmente el 
mantenimiento del sector Los Mangos El Viento (Km 38 al km 54), comoquiera que, con la 
misma se da cumplimiento a lo establecido en el pliego y anexo técnico, para lo cual se 
requiere Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (...)   
PARÁGRAFO SEGUNDO del contrato 974 de 2021, la cual quedará así: 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA:  APROPIACIÓN PRESUPUESTAL.– El INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente contrato la suma de DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS 
DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS ($205.918.749.263) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: 
a) Subtotal obras: CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS ($181.941.868.100) 
MONEDA CORRIENTE, b) Provisión para ajustes, uso de opción, obras complementarias 
y/o adicionales en básico: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS ($19.594.332.948) MONEDA CORRIENTE, c) Provisión para jornadas de trabajo 
24 horas diarias 7 días a la semana: OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($800.000.000) MONEDA CORRIENTE, d) Valor IVA (OBRA) (19% sobre utilidad obra): 
QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS ($591.444.280) MONEDA CORRIENTE, e) Valor 
básico de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los 
estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos 
estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura 
vial: QUINIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($510.000.000) MONEDA CORRIENTE, f) 
Impuesto al valor agregado IVA de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o 
complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del 
pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad 
de la infraestructura vial: NOVENA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
($96.900.000) MONEDA CORRIENTE, f) Gestión social, predial y ambiental sostenible 
(incluye PAGA e IVA del 19%): DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES 
VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($2.183.028.235) MONEDA 
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CORRIENTE, g) Provisión para implementación del protocolo de bioseguridad por el 
COVID-19 (incluye IVA): DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
SETECIENTOS PESOS  ($201.175.700) MONEDA CORRIENTE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual 
vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio 5.2.0.1 
Referencia No. 22021-020941 de fecha 26 de abril de 2021, suscrito por la secretaria 
ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal- CONFIS del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán 
las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 
118 denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA BUENAVENTURA-BOGOTÁ-VILLAVICENCIO -PUERTO GAITÁN- EL 
PORVENIR-PUERTO CARREÑO. TRANSVERSAL BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO-
PUERTO CARREÑO. VALLE DEL CAUCA, QUINDÍO, TOLIMA, CUNDINAMARCA, META, 
VICHADA, Recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 11421 del 27 de 
abril de 2021, así: 
 

VIGENCIA VALOR 
Vigencia 2022 $     20.644.000.000,00 

Vigencia 2023 $     21.288.000.000,00 

Vigencia 2024 $     12.772.800.000,00 

Vigencia 2025 $     12.772.800.000,00 

Vigencia 2026 $     27.674.400.000,00 

Vigencia 2027 $     27.674.400.000,00 

Vigencia 2028 $     29.803.200.000,00 

Vigencia 2029 $     29.803.200.000,00 

Vigencia 2030 $     19.803.200.000,00 

TOTAL $   205.918.749.263,00 
 

GESTOR DE PROYECTO 
ANDRES RICARDO TOVAR 
Asignación mediante oficio DEO 7317 del 15 de febrero 2022. 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
ORLANDO ORTIZ GOMEZ  
Resolución No 4996 del 09 de junio de 2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL (…) PARÁGRAFO SEGUNDO, DE CONFORMIDAD CON LOS 
DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 14 
GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 

OBRA      X            INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 654-2014 

OBJETO 
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL 
PROYECTO: ESPRIELLA - RIO MATAJE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS DE  NARIÑO 
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1. VALOR INICIAL 
2. PLAZO INICIAL 
3. ORDEN DE INICIO 
4. MODIFICACIÓN 1 
5. MODIFICACIÓN 2 
6. MODIFICACIÓN 3 
7. MODIFICACIÓN 4 
8. MODIFICACIÓN 5 
9. MODIFICACIÓN 6 
10. PRORROGA 1 
11. PRORROGA 2 
12. PRORROGA 3 
13. PRORROGA 4 
14. PRORROGA 5 
15. PRORROGA 6 
16. PRORROGA 7 
17. PRORROGA 8 
18. PRORROGA 9 
19. PRORROGA 10 
20. PRORROGA 11 
21. SUSPENSIÓN 1 
22. SUSPENSIÓN 2 
23. ADICIÓN 1 
24. ADICIÓN 2 
25. ADICIÓN 3 
26. ADICIÓN 4 
27. ADICIÓN MAYORES 
CANTIDADES 
28. ADICIÓN 5 
29. CESION UNICA 
 
30. VALOR ACTUAL 
31. PLAZO ACTUAL 

FECHA DE INICIO: 04/12/2014 
VALOR INICIAL (1) DEL CONTRATO:  $117.895.120.267,00   
PLAZO INICIAL (2): 29 Meses a partir de la orden de inicio 
ORDEN DE INICIO (3): 4/12/2014 
MODIFICACION 1 (4): Fecha de suscripción 4/12/2015 
MODIFICACION 2 (5):  Fecha de suscripción 6/04/2016 
MODIFICACION 3 (6):  Fecha de suscripción 13/12/2016 
MODIFICACION 4(7):  Fecha de suscripción 30/11/2017 
MODIFICACION 5 (8):  Fecha de suscripción 9/05/2018 
MODIFICACION 6 (9):  Fecha de suscripción 29/12/2020 
PRORROGA 1      (10):   hasta 31/12/2017 
PRORROGA 2      (11):   Hasta 30/06/2018  
PRORROGA 3      (12):   Hasta 31/12/2018 
PRORROGA 4     (13):  Hasta 30/06/2019 
PRORROGA 5     (14):  Hasta 31/12/2019 
PRORROGA 6     (15):  Hasta 30/06/2020 
PRORROGA 7     (16):  Hasta 31/12/2020 
PRORROGA 8     (17):  Hasta 30/09/2021 
PRORROGA 9     (18):  Hasta 31/12/2021 
PRORROGA 10     (19):  Hasta 28/02/2022 
PRORROGA 11     (20):  Hasta 30/06/2022 
SUSPENSIÓN 1     (21):  Desde 24/03/2020 hasta 26/04/2020  
SUSPENSIÓN 2   (22):  Desde  24/05/2021 hasta 23/06/2021 
ADICIÒN  1             (23):  4/05/2017 hasta 31/12/2017 
ADICIÓN  2             (24):  31 /12/2017 Hasta 30/06/2018 
ADICIÓN  3             (25):  $ 39.000.000.000,00 1 de junio de 2020 
ADICIÓN  4             (26):    $ 15.034.948.070,00 de 17 octubre de 2018 
ADICIÓN MAYORES CANTIDADES (27): $ 24.140.053.631 de 29 diciembre 2020 
ADICIÓN  5             (28):    $ 26.500.000.000,00 de  27 junio 2019 
CESION UNICA (29): Cesión Parcial Gaico (--60%), Se,vinci (+30%) y JMV Ingenieros 
(+30%) – 15 FEBRERO 2017 
VALOR ACTUAL   (30):     $ 222.570.121.968  
PLAZO ACTUAL    (31):  Hasta el 30 de junio de 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 96,04 % (Avance Físico)/ 94,58% (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 98 % (Avance Físico) / 90,66% (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

 HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

RECIBIDA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA Y AVALADA POR LA 
INTERVENTORÍA MEDIANTE COMUNICACIÓN No. CVN-2-1595-0607-22, SE TIENE LO 
SIGUIENTE: 
 

La prórroga se requiere para realizar las siguientes actividades: 
 
 
1- Básicamente la prórroga se requiere para continuar con las labores  de la gestión Social 
, Predial, ambiental  que se  mencionaran más adelante, dentro de la gestión técnica, 
tenemos los siguiente:  
 
a)  Continuación y entrega de los planos definitivos de la obra construida, los cuales deben 
incluir todas las actualizaciones realizadas durante la ejecución del contrato, para la 
suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Obra. Lo anterior de acuerdo a los 
requisitos del manual de interventoría y pliego de condiciones contractual. 
b)  Entrega de Balance de obra permanente 
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c) Entrega de presupuestos de compensación social. 
 
2. Justificación predial: 
 
Se requiere la finalización de las adquisiciones prediales que se encuentran 
en trámite de compra, adquisiciones que ya cuentan con la respectiva 
aceptación de ofertas debidamente inscritas en la ORIP (oficina de registro 
de instrumentos públicos), finalizando con la correspondiente suscripción y 
firma de las escrituras públicas y su posterior pago, de igual forma que la 
finalización de las adquisiciones de mejoras las cuales se encuentran debidamente 
notificadas y requieren la suscripción y firma de promesa de 
compra venta, igualmente de su correspondiente pago, adquisiciones prediales faltantes 
dentro de la franja de terreno comprendida en el alcance 
del Proyecto. Se requiere continuar con los trámites correspondientes a la adquisición 
predial de los predios que por su imposibilidad juridicada de firma de escritura pública, 
requirieron la adquisición por vía expropiación, lo anterior teniendo en cuenta que el 
Contratista está obligado no solo a la elaboración y presentación ante la entidad del 
borrador de demanda sino al acompañamiento del proceso hasta la entrega anticipada real 
y material del inmueble por parte del Juez o 
quien este comisione. 
 
3. Justificación Social: 
Seguimiento de los Acuerdos de Consulta previa con el Consejo Comunitario Alto Mira y 
Frontera. 
 
4. Justificación ambiental: 
De acuerdo al alcance del Apéndice D - Gestión Ambiental del Contrato de 
Obra, se requiere el seguimiento para el cumplimiento de las metas y objetivos desde el 
punto de vista del Componente Ambiental. 
 
Seguimiento de la licencia Ambiental otorgada para la ejecución del Proyecto, enmarcada 
en la Resolución No. 1276 de 2004, principalmente al seguimiento y control del 
establecimiento agroforestal para la siembra de las hectáreas faltantes. 
 
5. Justificación financiera: 
Se requiere la ampliación del plazo, con el fin de continuar con el avance de las actividades 
operantes de acuerdo a las circunstancias y así lograr la 
continuación de la amortización del anticipo y la inversión de las actividades 
PREDIALES - SOCIALES Y AMBIENTALES 
 
6. Justificación legal: 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en la cláusula cuarta: plazo y clausula décimo 
segunda: condiciones generales del contrato N° 654 de 2014, en concordancia con lo 
dispuesto en el numeral7.25 de las condiciones generales del contrato consignadas en el 
pliego de condiciones de la licitación pública que finalmente permitió la celebración del 
contrato es viable solicitar esa prórroga hasta el 30 de septiembre de 2022, a partir de la 
última PRORROGA NUMERO ONCE (11) de 2021 que le dio origen, "  
 
“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al 
concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es 
una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene 
la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del 
contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de objeto 
contractual” 
 
Las causas que soportan la solicitud de prórroga del contrato de obra tienen como finalidad 
el cumplimiento de los fines públicos, por lo cual a criterio del Gestor técnico es procedente 
la solicitud de Prórroga por tres (3) meses al contrato de obra No. 654de obra, hasta el 30 
de septiembre de 2022.        
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Por lo anteriormente expuesto, consideramos procedente, prorrogar el plazo contractual 

hasta el 30 de septiembre de 2022. 

 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

RECIBIDA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA Y AVALADA POR LA 
INTERVENTORÍA Y TENIENDO EN CUENTA LO RECOMENDADO POR EL GESTOR 
TÉCNICO DEL PROYECTO, se considera: 
 
Con el propósito de terminar las actividades técnicas de obra, prediales y ambientales, 

sociales enunciadas en la solicitud del contratista realizado en comunicación No. CVN-

0703-22 del 1 de junio de 2022 y avalada y recomendada por a la interventoría mediante 

comunicación No. CVN-2-1595-0607 del 2 de junio de 2022.Dada la posibilidad de 

introducir modificaciones al contrato estatal se encuentra prevista en los artículos 14 y 16 

de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los 

contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la 

afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 

adecuada prestación”, entre otros, y lo cual no significa que pueda llevarse a cabo por la 

mera voluntad de las partes o de la entidad contratante, pues, por el contrario, la 

modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y 

seguridad jurídica.  

 

Por otra parte, teniendo en cuenta la autonomía de la voluntad de las Partes que participan 
en el negocio jurídico, los contratos se pueden modificar con el acuerdo de estas. Las 
estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles y 
comerciales, correspondan a su esencia y naturaleza, como se establece en los Artículos 
13 y 40 de la Ley 80 de 1993. Al efecto, el citado artículo 40, dispone: “Artículo 40. Del 
contenido del contrato estatal. "Las estipulaciones de los contratos serán las que, de 
acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su 
esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan 
la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los 
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 
condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el 
orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración 
(...)".  
 

Consideramos se debe acceder a la prórroga del contrato 654 de 2014 hasta el 30 de 

septiembre de 2022. 

 

En comunicación No. CVN-0761-22 del 13 de junio el contratista solicita se deje en la 

minuta de la prórroga la siguiente Salvedad: 

 

“En cumplimiento de los principios de oportunidad y buena fé, el Consorcio Vías 

de Nariño (CVN) deja expresas “salvedades” en esta prórroga, en el sentido que 

con antelación a la mismas se le han causado sobrecostos que están contenidos 

en las diferentes reclamaciones y mesas de trabajo, especialmente relacionadas 

en comunicaciones  CVN-0199-19, CVN-0923-21, CVN-378-22 y llevadas a 

cabo en años 2020 y 2021, respectivamente, entre otras, que ha la fecha no han 

sido reconocidos y pagados y, respecto a la presenta ampliación que solo iría 

hasta el 30 de septiembre de 2022 que por aprobación que en ese sentido hizo 

la Interventoría e INVIAS, deja igualmente expresas “salvedades” en el sentido 

que los bloqueos y paros de los mototaxistas a partir del 24 de febrero de 2022 y 

la negativa de la interventoría e INVIAS a suspender totalmente el contrato, 

causo otros sobrecostos  y situaciones anormales que se le suman a los 

anteriores y que fueron advertidos por CVN mediante comunicaciones escritas 
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CVN-0573-22 de 27 de abril 2022, CVN-703-22 de fecha 1 de junio de 2022 y 

que le da alcance a las anteriores CVN-0761-22 de fecha 13 de junio de 2022, 

así como la comunicación CVN – 0736 del 4 de junio donde se cualifica y 

cuantifica tal impacto en contra del contratista de obra, entre otras, por hechos 

tampoco imputables a CVN.” 

 

Frente a estas salvedades del contratista, la Interventoría en comunicación No. CVN-2-
1595-0650-22  establece lo siguiente: 
 

“Respecto a los temas tratados en las mesas de trabajo requeridas por el 
contratista respecto a sus reclamaciones, la entidad contratante emitirá su 
respuesta de fondo al contratista previo el concepto y las recomendaciones de la 
interventoría. Frente a los comunicados CVN-0573-22, CVN-0703-22, CVN-0761-
22 y CVN-0736-22, la interventoría se encuentra analizando los temas desde el 
punto de vista, técnico y Jurídico para realizar la respectiva recomendación a la 
entidad contratante y que esta le responda al contratista.” 
 

Esto se solicita incluir en la minuta de la prórroga. 
 

GESTOR DE PROYECTO ING.  LINA MARIA MORENO GALVEZ  

SUPERVISOR DEL CONTRATO ING. JONNY FAJARDO ROSERO 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 
EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 30 SEPTIEMBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD 
CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 15 
GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1 

OBRA                  INTERVENTORÍA___X___    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1595-2014 

OBJETO 
INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN SOCIAL, 
PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: ESPRIELLA - RIO MATAJE EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 

CONTRATISTA CONSORCIO VIAL NARIÑO 

1. VALOR INICIAL 
2. PLAZO INICIAL 
3. ORDEN DE INICIO 
4. MODIFICACIÓN 1 
5. MODIFICACIÓN 2 
6. MODIFICACIÓN 3 
7. PRORROGA 1 
8. PRORROGA 2 
9. PRORROGA 3 
10. PRORROGA 4 
11. PRORROGA 5 
12. PRORROGA 6 
13. PRORROGA 7 
14. PRORROGA 8 

FECHA DE INICIO:04/12/2014 
VALOR INICIAL (1) DEL CONTRATO:  $ 9.721.462.068  
PLAZO INICIAL (2): HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
ORDEN DE INICIO (3): 4/12/2014 
MODIFICACION 1 (4): FECHA DE SUSCRIPCIÓN 13/12/16 
MODIFICACION 2 (5):  FECHA DE SUSCRIPCIÓN 13/11/18 
MODIFICACION 3 (6):  FECHA DE SUSCRIPCIÓN  02/03/21 
PRORROGA 1 (7): HASTA 31/05/2017 
PRORROGA 2 (8) HASTA 31/12/2017 
PRORROGA 3 (9) HASTA 30/06/2018 
PRORROGA 4 (10)HASTA 9/07/2018 
PRORROGA 5 (11) HASTA 31/12/2018 
PRORROGA 6 (12) HASTA 30/06/2019 
PRORROGA 7 (13) HASTA 31/12/2019 
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15. PRORROGA 9 
16. PRORROGA 10 
17. PRORROGA 11 
18. PRORROGA 12 
19. PRORROGA 13 
20. SUSPENSIÓN 1 
21. SUSPENSIÓN 2 
22. ADICIÓN 1  
23. ADICIÓN 2 
24. ADICIÓN 3 
25. ADICIÓN 4 
26. ADICIÓN 5 
27. ADICIÓN 6 
28. ADICIÓN 7 
29. ADICION 8 
30. VALOR ACTUAL 
31. PLAZO ACTUAL 

PRORROGA 8 (14) HASTA 30/06/2020 
PRORROGA 9 (15) HASTA 31/12/2020 
PRORROGA 10 (16) HASTA 30/09/2021 
PRORROGA 11 (17) HASTA 31/12/2021 
PRORROGA 12 (18) HASTA 28/02/2022 
PRORROGA 13  (19)HASTA 30/06/2022  
SUSPENSIÓN 1  (20): DESDE 24/04/2020 HASTA 26/04/2020 
SUSPENSIÓN 2  (21): DESDE 24/05/2021 HASTA 23/06/2020 
ADICIÓN 1 (22): $340.000.000  
ADICIÓN 2 (23): $720.000.000  
ADICIÓN 3 (24): $ 1.191.333.990,00 
ADICIÓN 4 (25): $ 3.000.000.000,00 
ADICIÓN 5 (26): $ 262.380.457,00 
ADICIÓN 6 (27): $ 2.000.000.000,00 
ADICIÓN 7 (28): $ 863.335.802,00 
ADICION 8 (29): $ 858.306.287 
VALOR ACTUAL (30): $ 18.956.818.604 
PLAZO ACTUAL (31):  HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 97,75 % (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 97,75 %(Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022  

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

RECIBIDA LA SOLICITUD POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA MEDIANTE 
COMUNICACIÓN No.  CVN-2-1595-0607-22, DEL 2 JUNIO DE 2022, SE CONSIDERA LO 
SIGUIENTE: 
 
Teniendo en cuenta lo manifestado por la Interventoría en su comunicación, donde 

establece y recomienda la prórroga del contrato 654 de 2014 de 2014 con el propósito de 

continuar las obras del alcance del proyecto incluyendo la gestión predial, social y 

ambiental. Dado que se requiere continuar haciendo seguimiento al proyecto en los 

términos del artículo 85 de la ley 1474 de 2011, la interventoría en la comunicación CVN-2-

1595-0607-22 del 2 de junio de 2022 solicita prorrogar el contrato de interventoría por el 

mismo plazo que el de la obra hasta el 30 de septiembre de 2022  

 

Por las razones antes expuestas, se considera procedente prorrogar el contrato No. 1595 
de 2014 hasta el 30 de septiembre de 2022. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Lo establecido en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, que expresa lo siguiente: 
 
“ART. 85. Continuidad de la interventoría. Los contratos de interventoría podrán 
prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En 
tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, 
sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
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entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. (…)  
 
Debido a que se debe prorrogar el contrato de obra 654 de 2014 hasta el 30 de septiembre 
de 2022, y por la naturaleza del mismo se debe continuar el seguimiento especializado 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico, se debe continuar con la 
interventoría en los términos del artículo 85 de la misma ley 1471 de 2011 por el mismo 
término del contrato de obra. Es decir, hasta el 30 de septiembre de 2022.  

GESTOR DE PROYECTO ING.  LINA MARIA MORENO GALVEZ  

SUPERVISOR DEL CONTRATO ING. JONNY FAJARDO ROSERO 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 

Es necesario que cada unidad ejecutora conjuntamente con la interventoría, adopten los 
correctivos que resulten pertinentes para solucionar el atraso del avance físico que 
presentan los contratos de obra 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 16 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES 

OBRA      X            INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN __X__     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1780-2021 

OBJETO 
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA VARIANTE CALARCÁ 
CIRCASIA, CORREDOR ARMENIA – CLUB CAMPESTRE - AEROPUERTO Y 
CORREDOR MALIBÚ – TRES ESQUINAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

CONTRATISTA 
JULIO CÉSAR SALGADO GALEANO  
NIT 75071082 

1. VALOR INICIAL 
2. PLAZO INICIAL 
3. ADICIÓN 1 
4. PRORROGA 1 
5. PRORROGA 2 
6. VALOR ACTUAL 
7. PLAZO ACTUAL 

FECHA INICIO:              15/12/2021 
VALOR INICIAL (1):      $          13.100.696.632,00 
PLAZO INICIAL (2):       0,5 MESES; HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
ADICION 1 (3):              $            1.236.701.331,00 
PRORROGA 1 (4):         HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 
PRORROGA 2 (5):         HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 
VALOR ACTUAL (6):     $          14.337.393.963,00 
PLAZO ACTUAL (7):      HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 50.78 % (Avance Físico) - 35.90 % (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 37.50 % (Avance Físico)  - 26.37 %(Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA $ 5.833.052.792 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
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CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

De acuerdo con la comunicación del contratista JCSG-ARM-TEC-203, y la aprobación de la 
interventoría P-INV1727-247-2021, se considera viable la solicitud de adición y prorroga 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
A la fecha el contrato 1780 de 2021 se encuentra desarrollándose en conformidad con la 
programación y los diseños aprobados, de igual forma cumpliendo con las 
especificaciones.   No obstante lo anterior y con el fin de cumplir con la meta física del 
pavimento entre la Glorieta Tres Esquinas y la Glorieta Malibú, se efectuó un balance de 
las obras en ejecución encontrando que los recursos actuales no alcanzan para cumplir 
con el mejoramiento de la vía.  Ahora bien, El tramo vial Club Campestre - Armenia, es un 
corredor de 8.4 kilómetros en doble calzada requiere de unas obras de mejoramiento, que 
garanticen la seguridad vial y optimice la transitabilidad del sector. Actualmente, esta vía 
carece de un sistema de iluminación, pero que, con el presente contrato, se atenderá esta 
necesidad en una fracción de vía, donde actualmente, se están instalando 128 luminarias 
fotovoltaicas en 2,1 kilómetros de vía, ubicadas en el separador central a través de unos 
postes doble brazo, por lo tanto, lograr un mayor alcance físico del contrato, y que el 
contrato cuenta con los estudios y diseños del sistema de iluminación fotovoltaica, y en 
vista de que aún faltan más de 6 kilómetros de vía por iluminar, es conveniente considerar 
una adición presupuestal con el fin de lograr una mayor longitud con este sistema de 
iluminación fotovoltaica, que a su vez mejoraría la seguridad vial y la transitabilidad del 
sector, toda vez que como ejecutor, se cuenta con toda la capacidad, los recursos y 
experiencia para desarrollar estas mayores cantidades de obra en aproximadamente 2.7 
kilómetros adicionales, y de esta manera alcanzar 
4.8 kilómetros de vía iluminada, es decir un poco más de la mitad del tramo. 
 
Así las cosas, una vez se apruebe los recursos adicionales para lograr estas 
mayores cantidades de obra, el tramo que contaría con este importante desarrollo vial 
sería desde el PR44+330 (Universidad Gran Colombia) hasta el PR49+130 (Ingreso a la 
urbanización Parque Residencial Colombia) 
 
Dicho lo anterior, se determina la necesidad de la adición de mayores cantidades en las 
siguientes actividades: 
 

GRUPOS DE CONSTRUCCIÒN VALOR TOTAL 

ESTRUCTURAS Y DRENAJES $ 105.372.522,00 

AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES $ 119.077.782,00 

PAVIMENTOS $ 1.164.833.952,00 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN FOTOVOLTAICA  

$ 4.401.451.620,00 

SUBTOTAL OBRAS $ 5.790.735.876,00 

IVA DE OBRA $ 42.316.916,00 

VALOR TOTAL $ 5.833.052.792,00 

 
Así las cosas, a continuación, se presentan las condiciones actuales del contrato, los 
recursos que se deben adicionar y las condiciones una vez surta el proceso contractual: 
 

Descripción Valor inicial 

Valor 
actualizado 

última 
Minuta de 

Modificació
n 

Contractual 
No. 2 

Fecha: 
30 de Marzo 

de 2022 

Valor 
solicitado 

Valor 
 actualizado  

presente 
 solicitud 

SUBTOTAL OBRAS (A) 
$ 

10.007.145.3
72 

$ 
11.234.874.8

33 

$ 
5.790.735.87

6 

$ 
17.025.610.70

9 
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PROVISIÓN PARA 
AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES (INCLUYE 
OBRAS AMBIENTALES 
DEL PAGA) (B) 

$ 
576.956.008 

$ 
576.956.008 

$ 0 $ 576.956.008 

PROVISIÓN PARA 
JORNADAS DE TRABAJO 
24 HORAS DIARIAS 7 
DÍAS DE LA SEMANA ( C) 

$ 23.856.261 $ 23.856.261 $ 0 $ 23.856.261 

VALOR BÁSICO DEL 
CONTRATO INCLUYE 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y 
AJUSTES D=(A+B+C) 

$ 
10.607.957.6

41 

$ 
11.835.687.1

02 

$ 
5.790.735.87

6 

$ 
17.626.422.97

8 

VALOR IVA  (OBRA) ( E) $ 77.519.690 $ 86.491.560 $ 42.316.916 $ 128.808.476 

VALOR OBRAS (INCLUYE 
IVA) F=(D´+E) 

$ 
10.685.477.3

31 

$ 
11.922.178.6

62 

$ 
5.833.052.79

2 

$ 
17.755.231.45

4 

REVISIÓN Y/O AJUSTES 
Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
(incluye diseños de 
traslado de redes) (G) 

$ 
252.100.840 

$ 
252.100.840 

$ 0 $ 252.100.840 

IVA - REVISIÓN Y/O 
AJUSTES Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
(incluye diseños de 
traslado de redes) (H) = 
19% * (G) 

$ 47.899.160 $ 47.899.160 $ 0 $ 47.899.160 

SUBTOTAL REVISIÓN 
Y/O AJUSTES Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE 
ESTUDIOS Y DISEÑOS 
(incluye diseños de 
traslado de redes) (I) = (G) 
+ (H) 

$ 
300.000.000 

$ 
300.000.000 

$ 0 $ 300.000.000 

COSTOS DIRECTOS 
PROVISIÓN 
IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLOS 
BIOSEGURIDAD (K) 

$ 78.147.416 $ 78.147.416 $ 0 $ 78.147.416 

COSTOS INDIRECTOS 
IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLOS 
BIOSEGURIDAD (J) = 
2,5%*(K) 

$ 1.953.685 $ 1.953.685 $ 0 $ 1.953.685 

IVA COSTOS 
INDIRECTOS 
IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLOS 
BIOSEGURIDAD (L) = 
19% * (J) 

$ 371.200 $ 371.200 $ 0 $ 371.200 
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TOTAL 
IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLOS 
BIOSEGURIDAD SECTOR 
II (M) = (K) + (J) + (L) 

$ 80.472.301 $ 80.472.301 $ 0 $ 80.472.301 

GESTIÓN AMBIENTAL 
SOCIAL Y PREDIAL (IVA 
INCLUIDO) (N) 

$ 
2.034.743.00

0 

$ 
2.034.743.00

0 
$ 0 

$ 
2.034.743.000 

VALOR TOTAL 
$ 

13.100.692.6
32 

$ 
14.337.393.9

63 

$ 
5.833.052.79

2 

$ 
20.170.446.75

5 

 
Por lo anterior, en seguida se presentan las condiciones finales de la apropiación 
presupuestal: 
 
Se estima el precio del presente contrato en la suma de ($20.170.446.755,00) VEINTE MIL 
CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA”, 
entonces, los costos quedan discriminados así: para el rubro COSTO BÁSICO DE LAS 
OBRAS" la suma de diez y siete mil veinticinco millones seiscientos diez mil setecientos 
nueve pesos M/CTE ($17.025.610.709,00), PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES por la suma de quinientos setenta y seis 
millones novecientos cincuenta y seis mil ocho pesos M/CTE ($576.956.008,00), 
“PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA”, la suma de veintitrés millones ochocientos cincuenta y seis mil doscientos 
sesenta y un pesos M/CTE ($23.856.261,00), VALOR IVA (OBRA) por la suma ciento 
veintiocho millones ochocientos ocho mil cuatrocientos setenta y seis pesos M/CTE ($ 
128.808.476,00), REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS por la suma de doscientos cincuenta y 
dos millones cien mil ochocientos cuarenta pesos M/CTE ($252.100.840,00), IVA- 
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS por la suma de cuarenta y siete 
millones ochocientos noventa y nueve mil ciento sesenta pesos M/CTE ($47.899.160,00) 
COSTOS DIRECTOS PROVISIÓN IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD 
por la suma de setenta y ocho millones, ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos dieciséis 
pesos M/CTE ($78.147.416,00), COSTOS INDIRECTOS IMPLEMENTACIÓN 
PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD por la suma de un millón novecientos cincuenta y tres mil 
seiscientos ochenta y cinco pesos M/CTE ($1.953.685,00), IVA COSTOS INDIRECTOS 
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLOS BIOSEGURIDAD por la suma de trescientos setenta y 
un mil doscientos pesos M/CTE ($371.200,00), GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL Y 
PREDIAL (IVA INCLUIDO) por la suma de dos mil treinta y cuatro millones setecientos 
cuarenta y tres mil pesos M/CTE ($2.034.743.000,00). 
 
Por otro lado, en la misma comunicación JCSG-ARM-TEC-203 el Contratista solicita la 
prórroga de cinco (5) meses, sustentado la prioridad de realizar las actividades de la 
ciclorruta que a la fecha no han logrado ejecutarse de acuerdo a lo siguiente:  En un primer 
tramo de 230 metros se está terminando la expropiación en el hotel “West California”, y en 
un segundo tramo, se está a la espera de la adecuación del terreno en una longitud de 520 
metros por parte de la constructora de los “Hermanos Niño Sánchez”.  En este último, la 
Constructora adelanta su conformación del terreno para la entrega al Contrato y poder dar 
inicio a nuestras obras, se tiene programado iniciar la segunda semana de junio de 2022. 
 
Por otro lado, se requiere prorrogar para continuar con la iluminación del tramo entre la 
Glorieta Malibú y la Glorieta Club Campestre de 2.7 kilómetros adicionales, toda vez que, 
la compra y el arribo del material a la obra es de 3.5 meses y se requieren 2.5 meses para 
la instalación del sistema de iluminación y puesta en funcionamiento, y teniendo en cuenta 
que el contrato cuenta con 1 mes de vigencia, la solicitud de prórroga necesaria para llevar 
a cabo esta actividad es de 5 meses más del plazo contractual, es decir hasta el 31 de 
diciembre de 2022 
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RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance definido en los documentos que 
hacen parte integral del contrato de obra 1780-2021, se solicita la adición al contrato para 
alcanzar la meta física del pavimento entre la Glorieta Malibú y la Glorieta Tres Esquinas y 
de ampliar la red de iluminación entre la Glorieta Malibú y la Glorieta Club Campestre 
mejorando las condiciones de seguridad vial en situaciones de obscuridad y de baja 
visibilidad.   
 
De igual manera se hace necesaria la prórroga al Contrato No 1780 de 2021 permitiendo 
construir el tramo faltante de la ciclorruta cumpliendo con el alcance contractual y por 
último, para ampliar la iluminación entre la glorieta Malibú y la glorieta club campestre se 
requiere más tiempo para la importación e instalación de los elementos de iluminación.   
 
Por todo lo anterior, la solicitud de adición y prorroga, se basa en el estudio y evaluación 
de las obras que se requieren para la construcción de la ciclorruta del sector II, y mayores 
cantidades de obra para el cumplimiento de la meta física del pavimento y un mayor 
alcance en lo referente a la iluminación fotovoltaica para garantizar la seguridad del sector 
II, luego del estudio realizado entre el contratista y la interventoría, con el fin de hacer 
entrega a los usuarios de una obra completa y estable. 

GESTOR DE PROYECTO JAIME DANIEL ATEHORTUA ORDOÑEZ –  Oficio DEO 7114  del 14 de febrero de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO HERNÁN BARRETO AGUDELO – Resolución 3969 del 10 de Diciembre de 2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ADICIÓN EN 
RECURSOS POR VALOR DE $5.833.052.792, DE CONFORMIDAD CON LOS 
DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 17 
GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES 

OBRA                  INTERVENTORÍA___X___    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN __X__     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1727-2021 

OBJETO 

INTERVENTORÍA PARA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN 
LA VARIANTE CALARCÁ CIRCASIA, CORREDOR ARMENIA – CLUB CAMPESTRE - 
AEROPUERTO Y CORREDOR MALIBÚ – TRES ESQUINAS, EN EL DEPARTAMENTO 
DEL QUINDÍO 

CONTRATISTA 
PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S. 
NIT: 900.181.247-2 

1. VALOR INICIAL  
2. PLAZO INICIAL  
3. PRORROGA 1  
4. PRORROGA 2 
5. VALOR ACTUAL 
6. PLAZO ACTUAL  

FECHA DE INICIO: 15/12/2021 
VALOR INICIAL (1):      $          905.818.226,00 
PLAZO INICIAL (2):       0,5 MESES; HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
PRORROGA 1 (3):        HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 
PRORROGA 2 (4):        HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 
VALOR ACTUAL (5):     $          905.818.226,00 
PLAZO ACTUAL (6):     HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 69.82 % (Avance Físico)  / 69.82 % (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 63.42 % (Avance Físico)  / 62.57 % (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN N/A 
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SOLICITADA 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA $626.192.034 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

La Interventoría PROYECTOS TÉCNICOS DE COLOMBIA S.A.S. mediante oficio P-
INV1727-248-2021, al cual adjunta el plan de cargas y proyección de gastos al 31 de 
diciembre de 2022, solicita la adición y prorroga al Contrato de Interventoría No 1727 de 
2021.  Conforme a la información enviada se requierde adicionar un valor de $626.192.034 
y prorrogar cinco (5) meses. 
 
Una vez revisada la proyección de gastos, plan de cargas de la Inteventoria y revisados los 
costos mes a mes a facturar, se considera procedente la adicion por el valor de 
$626.192.034 y prorrogar  cinco (5) meses el Contrato de Interventoría con el fin de 
garantizar el cumplimiento del objeto contractual del contrato 1727 de 2021 hasta su 
terminación. 
 
Así las cosas, a continuación, se presentan las condiciones actuales del contrato de 
Interventoría, los recursos que se deben adicionar y las condiciones una vez surta el 
proceso contractual. 

Valor inicial

 $   202.136.800,00

2,36

 $   477.042.848,00

 $   186.150.000,00

 $   663.192.848,00

 $      95.888.118,00

 $   759.080.966,00

 $   144.225.384,00

 $   903.306.350,00

 $        2.500.001,00

 $              11.875,00

 $        2.511.876,00

 $   905.818.226,00

Provisión para ajustes y frente adicional (D)  $                                          0,00  $                             0,00  $                         0,00

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)  $                     142.868.753,82  $        100.478.346,00  $     243.347.100,00

Valor total básico (C) = (A) + (B)  $                     761.191.786,82  $        526.211.793,00  $ 1.287.403.580,00

FACTOR MULTIPLICADOR 2,36 2,36 2,36

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                     618.323.033,00  $        425.733.447,00  $ 1.044.056.480,00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL  $                     262.001.285,00  $        180.395.529,00  $     442.396.814,00

IVA PROVISION PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD
 $                                          0,00  $                             0,00  $                         0,00

 $                             0,00  $                         0,00

VALOR TOTAL PROVISION PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD (H)
 $                                          0,00  $                             0,00  $                         0,00

Costo Total = ( E) + (F)  $                     905.818.226,00  $        626.192.034,00  $ 1.532.010.260,00

PROVISION PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD
 $                                          0,00

Subtotal costos básicos ( E) = (C) + (D)  $                     761.191.786,82  $        526.211.793,00  $ 1.287.403.580,00

IVA (F) = ( E) *  (% IVA)  $                     144.626.439,00  $          99.980.241,00  $     244.606.680,00

Valor actualizado 

presente solicitud

Descripción

Formulario 1

Valor actualizado última 

Minuta de Modificación 

Contractual No. 1 Fecha: 30 

DE MARZO DE 2022

Valor solicitado

Valor Total  $                     905.818.226,00  $        626.192.034,00  $ 1.532.010.260,00  
Por lo anterior, en seguida se presentan las condiciones finales de la apropiación 
presupuestal: 
 
Distribuidos de la siguiente manera, SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL por un valor de 
mil cuarenta y cuatro millones cincuenta y seis mil cuatrocientos ochenta esos MCTE  
($1.044.056.480,00), SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS por un valor de doscientos 
cuarenta y tres millones trescientos cuarenta y siete mil cien pesos MCTE  
($243.347.100,00),  VALOR TOTAL BÁSICO, por un valor de mil doscientos ochenta y 
siete millones cuatrocientos tres mil quinientos ochenta pesos MCTE ($1.287.403.580,00) y 
un IVA por valor de doscientos cuarenta y cuatro millones seiscientos seis mil seiscientos 
ochenta pesos MCTE ($244.606.680,00). 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Teniendo en cuenta el balance financiero del contrato de la referencia, la Interventoría 
solicita adelantar el trámite presupuestal y la prórroga de cinco (5) meses, con el fin de 
permitir garantizar la continuidad de las labores de seguimiento respecto al cumplimiento 
de las obligaciones del contrato No. 1780 de 2021, hasta la fecha propuesta de terminación 
vigente del Contrato al 31 de diciembre de 2022. 
 
Asimismo, el Supervisor del contrato de interventoría considera viable la adición al contrato 
del dinero solicitado de $626.192.034 y prorrogar cinco (5) meses la fecha de finalización 
del Contrato No 1727 de 2021, entendiendo la necesidad de la adición y prorroga al 
contrato de interventoría, para acompañar al contratista de obra en su labor de acuerdo a 
lo siguiente: 
  
Se requieren adicionar los recursos, considerando los costos actuales para la ejecución y 
desarrollo del Contrato de Interventoría, el personal requerido para la ejecución del 
Contrato, así como las actividades requeridas para garantizar la continuidad y 
cumplimiento del objeto contractual de la interventoría. 
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De igual forma, el contratista de obra debe realizar actividades adicionales que generan la 
necesidad de incluir dentro de las condiciones del contrato de Interventoría recursos 
adicionales con el fin de cumplir con los nuevos frentes. 

GESTOR DE PROYECTO JAIME DANIEL ATEHORTUA ORDOÑEZ –  Oficio DEO 7114  del 14 de febrero de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO HERNÁN BARRETO AGUDELO – Resolución 3969 del 10 de Diciembre de 2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 ADICIÓN EN 
RECURSOS POR VALOR DE $626.192.034, DE CONFORMIDAD CON LOS 
DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 18 
SUBDIRECCIÓN PLANIFICACION DE INFRAESTRUCTURA 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1637-2020 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE INVIAS 
E INFICALDAS PARA LA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA VÍA ENTRE EL 
MUNICIPIO DE MANIZALES (CALDAS) Y EL MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA) 
INCLUYENDO LAS VARIANTES FRESNO Y PADUA 

CONTRATISTA 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - 
INFICALDAS 

1. VALOR INICIAL  
2. VALOR ACTUAL 
3. PLAZO INICIAL 
4. PRORROGA 1  
5. PRORROGA 2  
6. PRORROGA 3  
7. PRORROGA 4 
7. SUSPENSIONES 
8. MODIFICACIONES 
9. PLAZO ACTUAL 

FECHA DE INICIO: 22/02/2021 
VALOR INICIAL: $ 2.073.620.396,00 
VALOR ACTUAL: $ 2.784.326.505,00 
PLAZO INICIAL: 31/12/2021 
PRORROGA 1: HASTA EL 30/06/2022 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 90% (avance fisico ) / 100% (avance financiero) 

EJECUTADO % 
89% (avance fisico  PGV 100% - Avance Consultoria 78.86% ) / 53.78% (avance 

financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA 
 

N.A 
 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022; teniendo en cuenta las demoras en las 
respuestas de entidades como CORTOLIMA, el Instituto Geografico Agustin Codazzi, 
empresa de acueducto CORFRESNO y falta de definicion por parte del ICAHN y la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en relacion con el programa de 
Arqueologia Preventiva; necesarios para la elaboración de los volúmenes, los cuales 
garantizarán el cumpliendo del objeto contractual de los contratos derivados. 
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CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El Gestor Técnico del Proyecto recomiendan atender favorablemente la solicitud de 
Prórroga No 2 hasta el 31 de diciembre de 2022; teniendo en cuenta las demoras en las 
respuestas de entidades como CORTOLIMA, el Instituto Geografico Agustin Codazzi, 
empresa de acueducto CORFRESNO y falta de definicion por parte del ICAHN y la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en relacion con el programa de 
Arqueologia Preventiva; necesarios para la elaboración de los volúmenes, los cuales 
garantizarán el cumpliendo del objeto contractual; lo anterior, debido a las justificaciones 
expuestas por INFICALDAS en su comunicación G.G 325 – 2022 del 02 de junio de 2022.. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

El INVIAS suscribió el contrato Interadministrativo No 1637 de 2020, en marco del proyecto 
“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE 
INVIAS E INFICALDAS PARA LA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS EN LA VÍA 
ENTRE EL MUNICIPIO DE MANIZALES (CALDAS) Y EL MUNICIPIO DE MARIQUITA 
(TOLIMA) INCLUYENDO LAS VARIANTES FRESNO Y PADUA”. 
 
Teniendo en cuenta que INFICALDAS en su comunicación G.G 325 – 2022 del 02 de junio 
de 2022., solicita la Prórroga No 2 del contrato N°. 1637 de 2020, por las siguientes 
razones: 

 
(…)De acuerdo con la información suministrada por la ANI al Instituto 
Nacional de Vías - INVIAS de los estudios realizados al corredor Manizales 
-Honda –Villeta.  
 
En el momento, para comunicarse entre los municipios de Mariquita y 
Manizales es necesario transitar por el centro del municipio de Fresno, lo 
que está produciendo altos índices de accidentalidad y congestión 
vehicular, teniendo en cuenta que las calles del municipio son angostas, 
con altas pendientes, con andenes angostos o inexistentes y no accesibles 
para personas en condición de discapacidad. Para solucionar esta situación 
se diseña una variante en el municipio de Fresno por terrenos rurales. 
  
De igual forma, la condición de la vía actual por el trazado existente en el 
Corregimiento de Padua, genera sectores peligrosos para los usuarios de 
la vía, en  especial en  el  tramo  que   atraviesa el centro poblado de este 
Corregimiento localizado  en  la  zona Norte y Sur, de la misma. Este tramo 
carece de bermas y andenes, con anchos de carril entre 3.5 y 3.65 m, y 
una curva cerrada de menos de 5 m de radio, sin distancia de visibilidad, 
localizada en el centro del Corregimiento; la cual obliga a los conductores 
de camiones categoría 2 y 3, a invadir el carril contrario para realizar la 
maniobra de giro en este sector. Dicha situación causa inseguridad tanto 
para conductores como para peatones que transitan en este lugar 
diariamente, ocasionando altos índices de accidentalidad.  
 
Con el fin de  mejorar  las  condiciones  de este  tramo  de  vía,  se   
proyecta  el  diseño  de  una variante   en el   Corregimiento   de   Padua,   
que   mejore   tanto   condiciones   geométricas   como   de seguridad en la 
zona. 
 
El diseño para la variante de Padua consistiría en un viaducto de 751 
metros de longitud, 15 pilas de hasta 55 metros de altura, 1 calzada, 
velocidad de diseño 60 Km/h, ancho de calzada 7.30 metros, ancho de 
carril 3.65, ancho de berma 1.80 metros, anden peatonal de 1 metro.  
 
Se solicitó al INVIAS una adición por  setecientos diez millones setecientos 
seis mil ciento nueve pesos ($710.706.109) M/CTE y prorroga hasta el 30 
de junio de 2022 y la cual fue concedida, pero la adición no contempló la 
totalidad de los recursos necesarios para llevar las dos variantes a Fase III 
de contratación, razón por la cual con los recursos disponibles se 
dispusieron para realizar los dos diseños a fase II, que permitieran 
adelantar toda la información tendiente a la obtención de las licencias 
ambientales para las dos variantes.  
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Debido a estas recomendaciones y de acuerdo con los informes 
suministrados por el Consultor Estudios Caldas la variante de Fresno tiene 
una longitud de aproximadamente 4.0 kilómetros en los cuales se proyecta 
13 puentes, 9 muros y 12 taludes. 
 
Licencias Ambientales 
 
Para esta infraestructura con base en los pronunciamientos ambientales 
(Radicación 2014068317-2-001 y 4120-E2-36295) generados por parte de 
la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales (ANLA), se requiere 
adelantar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), pasando por los trámites 
necesarios, hasta llegar al licenciamiento por separado de cada una de las 
variantes; lo cual a su vez involucra la Revisión, Actualización, Validación y 
Complementación de cada una de las áreas técnicas que fueron 
adelantadas a través del contrato CTO N°. 185 de 2013, para garantizar el 
alcance a Nivel de Fase III (Revisión, Actualización, Validación y 
Complementación) y de esta manera suministrar información técnica de 
diferentes especialidades, de manera amplia y suficiente para la 
elaboración del EIA de acuerdo a los requisitos establecidos por la 
Autoridad Ambiental. 
 
Así mismo y según información obtenida por parte del consultor e 
interventor, la falta de definición tanto del ICAHN como de la ANLA, en 
relación a si se requiere o no elaborar el Programa de Arqueología 
Preventiva a la fase vigente de Diseño de las Variantes de Fresno y Padua 
(Fase II), ha generado atrasos en la elaboración de los documentos 
arqueológicos para presentación ante las entidades pertinentes, 
entendiendo que, estos deben ser revisados y avalados por estas, previo a 
la incorporación a los entregables objetos del contrato.   
 
Sumado al punto anterior, la demora en las respuestas a las solicitudes 
realizadas por el Consorcio Estudios Caldas a las diferentes entidades tales 
como, CORTOLIMA, en la cual, se solicita información fundamental para 
complementar la línea base, la identificación de impactos y zonificación 
ambiental, insumos fundamentales para la elaboración de los EIA.   
 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, seccional Tolima, no ha dado 
respuesta a las solicitudes realizadas desde el área predial de los registros 
requeridos, afectando la evolución de este volumen. 
 
El día 24 de marzo de 2022, se envía a la empresa de acueducto del 
municipio de Fresno (CORFRESNO), oficio en el cual, se solicita 
información sobre la posibilidad de venta de agua en bloque e información 
de las redes de acueducto y alcantarillado que se ubican sobre el trazado 
propuesto de la variante, a lo cual, la entidad no ha enviado o emitido 
concepto alguno, ocasionando atrasos en la elaboración del EIA. 
 
Dentro de la información requerida por parte del equipo ambiental, está el 
Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Fresno, el cual, se 
solicita a la alcaldía municipal quien envía la información en formato PDF el 
cual no es modificable por lo que nuevamente se realiza la solicitud del 
envío de la información del POT de Fresno en archivos SHP e incluir las 
coberturas que permitan desplegar la información contenida en los archivos 
MXD y la GDB a lo cual, el municipio de Fresno responde que solo cuenta 
con la información en formato PDF; la respuesta de la alcaldía obliga a 
transformar toda la información del POT para entregar según los 
requerimientos del ANLA, este proceso adicional toma aproximadamente 
45 días hábiles para su realización, siendo elemental para la  elaboración 
del EIA. 
 
Como se expone en el presente documento, los atrasos en la presentación 
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final y/o falta de dinamismo en la realización de los entregables, obedece 
principalmente a empresas o entidades externas, cuyos protocolos internos 
afectan directamente los tiempos programados. La consultoría ha realizado 
el seguimiento continuo a las diferentes entidades o empresas para la 
entrega de la información solicitada, agotando recursos como derechos de 
petición, con la finalidad de agilizar las respuestas a las solicitudes y 
minimizar los efectos en las demoras generadas por terceros. 
 
Con base en estas consideraciones, necesarias para cumplir con el objeto 
principal del proyecto que es la obtención de las licencias ambientales de 
las variantes de Padua y Fresno a fase 2, entregando las Licencias 
Ambientales en ambas variantes, para lo cual se requiere un tiempo 
adicional. 
 
En consecuencia, con toda atención me permito solicitar una prórroga al 
convenio 1637-2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta 
la terminación de los contratos derivados y la liquidación del convenio 
Interadministrativo (…) 
   

 
En virtud de lo anterior, la unidad ejecutora recomienda atender favorablemente la solicitud 
de la Prórroga No 2  hasta el 31 de diciembre de 2022teniendo en cuenta las demoras en 
las respuestas de entidades como CORTOLIMA, el Instituto Geografico Agustin Codazzi, 
empresa de acueducto CORFRESNO y falta de definicion por parte del ICAHN y la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA en relacion con el programa de 
Arqueologia Preventiva; necesarios para la elaboración de los volúmenes, los cuales 
garantizarán el cumpliendo del objeto contractual, conforme aprobación emitida por la 
interventoría del contrato. 

GESTOR DE PROYECTO 
JAVIER RODRIGO REVELO BARRETO. Designado mediante comunicado DT 4859 del 03 
de febrero de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO Humberto Velásquez, ResolucióN 913 del 8 de abril 2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 19 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA___X___    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1643-2021 

OBJETO 

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA 
"COLOMBIA RURAL"EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 
2” 

CONTRATISTA ARA INGENIERÍA SAS 
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1. VALOR INICIAL  
2. VALOR ACTUAL 
4. PLAZO INICIAL 
5. ORDEN DE INICIO 
6. ACLARACIÓN 
7. PRORROGA  
  

1) VALOR INICIAL: $ 645.953.947,00 
2) VALOR ACTUAL:  $ 645.953.947,00 
3) PLAZO INICIAL: 31/12/2021 
4) FECHA DE INICIO: 14/12/2021 
5) PRORROGA 1: HASTA EL 30/06/2022 
6) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 30/06/2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 80%(Avance Financiero) 

EJECUTADO % 38% (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Concepto del Gestor Técnico:  
 

Se conceptúa favorablemente la solicitud de prórroga para el contrato de interventoría No. 
1643 de 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías y la empresa ARA INGENIERÍA 
SAS, por un plazo adicional hasta el 31 de agosto de 2022, con el fin de garantizar el 
acompañamiento técnico, administrativo, financiero y ambiental a los contratos de obra 
derivados de los siguientes Convenios interadministrativos suscritos entre el Instituto 
Nacional de Vías  y los municipio de Santander de Quilichao, Corinto, Caloto, Miranda, 
Suárez, y Guachené.  
 

MUNICIPIO CONVENIO CONTRATO DE OBRA 

SANTANDER DE 
QUILICHAO 

1714-2020 617 - 2021 

CALOTO 1974-2020 200 - 2021 

CORINTO 2123-2020 304 - 2021 

MIRANDA 2125-2020 522 - 2021 

SUÁREZ 2127-2020 214 - 2021 

GUACHENÉ 2124-2020 139 - 2022 

 
1. Convenio: 1714 de 2020 

 
Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – 
INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO 
DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS 
RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”. 
 
Contrato de obra derivado: 617 - 2021 
Fecha de inicio: 28/12/2021 
Fecha de Terminación: 01/07/2022 
Estado: En ejecución 
Avance programado: 44% 
Avance ejecutado: 15% 
 
El contratista realiza solicitud de prórroga del contrato de obra No. 617-2021 a la 
administración municipal el día veintisiete (27) de mayo del 2022, la fecha de 
finalización prevista es el 31 de agosto de 2022. 
 

2. Convenio: 1974 de 2020 
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Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – 
INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CALOTO, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA 
“COLOMBIA RURAL”. 
 
Contrato de obra derivado: 200 - 2021 
Fecha de inicio: 29/12/2021 
Fecha de Terminación:31/12/2022 
Estado: En ejecución 
Avance programado: 82% 
Avance ejecutado: 35% 
 
El contratista se encuentra en actividades de fundación de losas de concreto 
rígido MR-38 MPA construcción pavimento rígido luego del suministro e 
instalación del acero de refuerzo, canastillas, pasadores y doble parrilla para 
losas irregulares entre el PR 0+275 al PR0+340. 

 
3. Convenio: 2123 de 2020 

 
Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – 
INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CORINTO, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA 
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL 
PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” 
. 
Contrato de obra derivado: 304 DE 2021 
Fecha de inicio: 31/12/2021 
Fecha de Terminación:30/07/2022 
Estado: Suspendido, con fecha de reanudación del 13/06/2021 y vencimiento del 
30/07/2021. 
Avance programado: 60% 
Avance ejecutado: 3% 
 
El día 26 de abril de 2022 se realiza suspensión No. 01 al contrato de obra No. 
304 de 2022 del municipio de Corinto, dado las situaciones que no permiten la 
ejecución del mismo las cuales deben ser subsanadas por el municipio de 
acuerdo a la justificación de la suspensión para lo cual la interventoría realizará 
el correspondiente seguimiento a fin de que se pueda reiniciar los más pronto 
posible. Realizada la visita a la vía que conduce desde el casco urbano del 
municipio de Corinto hacia el corregimiento de los Andes, precisamente donde 
finaliza la placa huella existente saliendo del casco urbano y terminando ya sobre 
la vereda Miravalle, se evidenció que esta vía se encuentra en material de 
afirmado, con un ancho promedio de calzada de 6 metros, no cuenta con cunetas 
y las 3 alcantarillas ubicadas en este tramo en tubería de 24”, se encuentran 
colmatadas y sin funcionamiento, es por eso que se atenderá esta vía con la 
construcción de placa huella, iniciando exactamente donde finaliza la placa 
huella existente con una longitud aproximada entre 800 y 100 ml, además como 
mínimo la construcción de 3 nuevas alcantarillas, y actividades de manteamiento 
periódico como es la conformación de la calzada y suministro e instalación de 
material de afirmado. 
 

4. Convenio: 2125 de 2020 
 
Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – 
INVIAS Y EL MUNICIPIO DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA 
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL 
PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”. 
 
Contrato de obra derivado: 522 DE 2021 
Fecha de inicio: 17/01/2022 
Fecha de Terminación:30/06/2022 
Estado: En ejecución 
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Avance programado: 47% 
Avance ejecutado: 20% 
 
El contratista realiza solicitud de prórroga del contrato de obra No. 522-2021 a la 
administración municipal el día veinticuatro (24) de mayo del 2022, la fecha de 
finalización prevista es el 15 de septiembre de 2022 
 

5. Convenio: 2127 de 2020 
 
Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – 
INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SUÁREZ, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA 
“COLOMBIA RURAL”. 
 
Contrato de obra derivado: 214 DE 2021 
Fecha de inicio: 10/02/2022 
Fecha de Terminación: 25/06/2022 
Estado: En ejecución 
Avance programado: 45% 
Avance ejecutado: 2% 
 
El contratista realiza solicitud de prorroga a la administración municipal el día 
veintiséis (26) de mayo de 2022 por un tiempo hasta el 31 de agosto del 2022. se 
evidenció una vía con superficie predominante en afirmado en regular estado con 
un ancho promedio de calzada. que varía entre 4.5 y 5.0 m, actualmente el tramo 
definido para intervenir con la construcción del pavimento tipo placa huella 
(aproximadamente 800 ml), presenta deficiencia en obras de arte transversales 
tipo alcantarilla, ya que cuenta con muy pocas de estas y en tubería de 24”, que 
además presentan colmatación de material lo que impide que presten un 
funcionamiento adecuado, es por esto que es necesario la construcción de 
nuevas alcantarillas en tubería de 36 

6. Convenio: 2124 de 2020 
 
Objeto: “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – 
INVIAS Y EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ, DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA 
EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL 
PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”. 
 
Contrato de obra derivado: 139 DE 2022 
Fecha de inicio: 01/06/2022 
Fecha de Terminación:01/12/2022 
Estado: En ejecución 
Avance programado: 0.0% 
Avance ejecutado: 0.00% 
 
El municipio reinició el proceso de selección en el mes de marzo, luego de haber 
sido revocado en el mes de diciembre de 2021, por tal motivo la adjudicación del 
contrato se dio hasta el mes de mayo de 2022. 
 

 
Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que los contratos de obra derivados de 
los Convenios, que son objeto de seguimiento técnico, administrativo, financiero y 
ambiental por parte del contrato de Interventoría No. 1643 de 2021 requiere un plazo 
adicional, el cual no implica adición de recursos para garantizar el seguimiento a la 
ejecución de las metas contractuales de los proyectos, se considera apropiado ampliar el 
plazo de ejecución de la interventoría hasta el 31/08/2022 y con ello poder garantizar el 
cumplimiento en la ejecución de las metas físicas contractuales. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

 
El contrato No. 1643 de 2021 es una interventoría multiproyecto que realiza el seguimiento 
y supervisión a los contratos de obra derivados de seis convenios interadministrativos 
suscritos en el marco del Programa Colombia Rural en el departamento de Cauca; los 
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cuales cuentan con fechas de inicio diferentes y en consecuencia diferentes fechas de 
terminación, adicional a ello cuentan con alcances y cuantías diferentes lo que demanda la 
participación de un grupo interdisciplinario dentro del contrato para garantizar la idoneidad 
y calidad en la ejecución de los proyectos descritos.  
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato de interventoría No. 1643 de 2021, 
termina según su plazo contractual el día 30 de junio de 2022, el contratista ARA 
INGENIERÍA SAS, realizó solicitud de prórroga al contrato hasta el día 31 de agosto de 
2022, para garantizar la correcta ejecución de los contratos de obras derivados de los 
siguientes Convenios firmados entre el Instituto Nacional de Vías y los municipios de 
Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Miranda, Suárez y Guachené, hasta la finalización 
de estos, la cual se considera viable por la Unidad Ejecutora. 
 

MUNICIPIO CONVENIO CONTRATO DE OBRA 

SANTANDER DE 
QUILICHAO 

1714-2020 617 - 2021 

CALOTO 1974-2020 200 - 2021 

CORINTO 2123-2020 304 - 2021 

MIRANDA 2125-2020 522 - 2021 

SUÁREZ 2127-2020 214 - 2021 

GUACHENÉ 2124-2020 139 - 2022 

 
 
Por lo expuesto anteriormente, la Unidad Ejecutora recomienda aprobar la ampliación en 
plazo del contrato de interventoría No. 1643 de 2021 hasta el 31 de agosto de 2022, a fin 
de garantizar el seguimiento y control de los contratos de obra derivados de los convenios 
suscritos con los Municipios arriba mencionados en el marco del proyecto “Colombia 
Rural”. 

GESTOR DE PROYECTO 
MIGUEL ANGEL MELO 
DEO 12506 del 9 de Marzo de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS 
Resolución No. 3820 del 30 de noviembre de 2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 

"Es preciso que la supervisión adopte las medidas para solucionar el atraso en el avance 
financiero de los contratos de interventoría cuyo avance financiero de ejecución presenta 
una diferencia importante frente al avance financiero programado" 

APROBACIÓN 
  

SI 
EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022, DE CONFORMIDAD 
CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 20 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1023-2021 

OBJETO 
“AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
LA CEJA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL” 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE LA CEJA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
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1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

1) VALOR INICIAL:  $ 8.043.000.000 
2) ADICION 1: $ 6.241.480.274 
3) VALOR ACTUAL: $ 14.284.480.274 
4) ORDEN DE INICIO:  20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022. 
6) PLAZO ACTUAL: 31/07/2022. 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 0,00 % (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 

EJECUTADO % 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El gestor técnico del proyecto considera viable la solicitud de prórroga del Convenio No. 
1023 de 2021, suscrito con el municipio de La Ceja en el departamento de Antioquia hasta 
el 31 de diciembre de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para 
la ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio. Dadas las siguientes 
razones: 
 
Que mediante oficio de fecha 24 de mayo de 2022 el municipio de La Ceja, en el 
departamento de Antioquia, remite solicitud prórroga No 1 del convenio 1023-2021 puesto 
que el tiempo es insuficiente para la ejecución o alcance de la totalidad de las metas físicas 
contempladas en el presupuesto oficial de obra, razón por la cual se considera necesario 
ampliar el plazo del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022 y de esa manera garantizar 
la ejecución y recibo a satisfacción de las obras. 
 
Que el día 28 de diciembre de 2021 se adjudicó el contrato derivado, el 18 de marzo de 
2022 se dio orden de inicio  y actualmente se encuentra en etapa de ajustes de estudios y 
diseños, motivo por el cual solicitan la ampliación al plazo actual del convenio. 
  
Cronograma del plazo solicitado: 
 

 
En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la 
cláusula quinta, el invias adelanto el trámite de desembolso por $400.000.000 radicado 
85802 del 17/9/2021, $4.306.621.389 radicado 123132 del 20/12/2021, $7.643.000.000 
radicado 22662 del 9/3/2022 y  $1.934.858.885, mediante radicado interno No. 39566 de 
fecha 21/4/2021. 
 
La interventoría encargada de la supervisión de la ejecución del contrato de obra se 
encuentra en ejecución contrato 2249-2021. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Teniendo en cuenta que el 28 de diciembre de 2021 se adjudicó el contrato de obra 
derivado, se dio orden de inicio el día 18 de marzo de 2022 y actualmente se encuentra en 
etapa de finalización de ajustes a estudios y diseños para iniciar el proceso constructivo 
razón por la cual la Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga del 
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Convenio No. 1023 de 2021, dado que el plazo actual para la ejecución y recibo definitivo 
de las obras objeto del contrato vencen el próximo 31 de julio de 2022, término que resulta 
insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas pactadas, por lo 
que se hace necesario prorrogar el convenio del asunto hasta el 31 de diciembre de 2022. 

GESTOR DE PROYECTO ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 21 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1164-2021 

OBJETO 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
EL PEÑOL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

1) VALOR INICIAL: $ 2.730.000.000 
2) ADICION 1 : $ 0 
3) VALOR ACTUAL:  $ 2.730.000.000 
4) ORDEN DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022. 
6) PLAZO ACTUAL: 31/07/2022. 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 0.00% (avance fisico) / 90,00% (avance financiero) 

EJECUTADO % 0.00% (avance fisico) / 90,00% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El gestor técnico del proyecto considera viable la solicitud de prórroga del Convenio No. 
1164 de 2021, suscrito con el municipio de El Peñol en el departamento de Antioquia hasta 
el 31 de diciembre de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para 
la ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio. Dadas las siguientes 
razones: 
 
Que mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2022 el municipio de El Peñol, en el 
departamento de Antioquia, remite Solicitud prórroga del convenio puesto que el tiempo es 
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insuficiente para la ejecución o alcance de la totalidad de las metas físicas contempladas 
en el presupuesto oficial de obra, razón por la cual se considera necesario ampliar el plazo 
del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022 y de esa manera garantizar la ejecución y 
recibo a satisfacción de las obras. 
 
Que el día 15 de febrero de 2022, fue publicado el proceso de licitación N° LP 001 de 
2022, el cual se adjudicará el 29 de junio de 2022 y posterior legalización del contrato, 
motivo por el cual se solicita la ampliación al plazo actual del convenio. 
 
Cronograma del plazo solicitado: 
 

ACTIVIDAD DURACION

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PROCESO DE SELECCIÓN 

CONTRATISTA DE OBRA
1 MES

LEGALIZACION DEL CONTRATO 

DERIVADO
1 MES

AJUSTES A ESTUDIOS Y 

DISEÑOS
1 MES

EJECUCION DE LAS OBRAS 4 MESES

RECIBO DEF Y PROCESO DE 

LIQUIDACION
1 MES

2022

 
En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la 
cláusula quinta, el invias adelanto el trámite de desembolso por valor de $2.730.000.000, 
mediante radicado interno No. 54533 de fecha 25/6/2021. 
 
La interventoría encargada de la supervisión de la ejecución del contrato de obra se 
encuentra en ejecución contrato 2249-2021. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Que el día 15 de febrero de 2022 fue publicado el proceso de licitación N° LP 001 de 2022 
y el 29 de junio de 2022 se adjudicará el contrato de obra derivado para posterior 
legalización del contrato, por la cual la Subdirección de Vías Regionales considera viable la 
prórroga del Convenio No. 1164-2021, Teniendo en cuenta que el plazo para la ejecución y 
recibo definitivo de las obras objeto del convenio y contrato vencen el próximo 31 de julio 
de 2022, término que resulta insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las 
metas físicas pactadas, por lo que se hace necesario prorrogar el convenio del asunto 
hasta el 31 de diciembre de 2022. 

GESTOR DE PROYECTO ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 22 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1156-2021 

OBJETO 
“AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
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EL SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “COLOMBIA 
RURAL” 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

1) VALOR INICIAL: $ 11.000.000.000 
2) ADICION 1: $ 0 
3) VALOR ACTUAL: $ 11.000.000.000 
4) ORDEN DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022. 
6) PLAZO ACTUAL: 31/07/2022. 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 0% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 

EJECUTADO % 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El gestor técnico del proyecto considera viable la solicitud de prórroga del Convenio No. 
1156 de 2021, suscrito con el municipio de Santuario en el departamento de Antioquia 
hasta el 31 de diciembre de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente 
para la ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio. Dadas las siguientes 
razones: 
 
Que mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2022 el municipio de El Santuario, en el 
departamento de Antioquia, remite Solicitud prórroga No 1 del convenio puesto que el 
tiempo es insuficiente para la ejecución o alcance de la totalidad de las metas físicas 
contempladas en el presupuesto oficial de obra, razón por la cual se considera necesario 
ampliar el plazo del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022 y de esa manera garantizar 
la ejecución y recibo a satisfacción de las obras. 
 
Que el día 9 de marzo de 2022 se adjudicó el contrato derivado, el día 22 de marzo de 
2022 se dio orden de inicio  y actualmente se encuentra en etapa de ajustes de estudios y 
diseños, motivo por el cual solicitan la ampliación al plazo actual del convenio. 
  
Cronograma del plazo solicitado: 

 
 

En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la 
cláusula quinta, el invias adelanto el trámite de desembolso por $1.000.000.000 radicado 
87460 del 22/9/2021 y $10.000.000.000, mediante radicado interno No. 30245 de fecha 
28/3/2022. 
 
La interventoría encargada de la supervisión de la ejecución del contrato de obra se 
encuentra en ejecución Contrato No. 2249 de 2021. 
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RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Teniendo en cuenta que el 9 de marzo de 2022 se adjudicó el contrato de obra derivado, el 
22 de marzo de 2022 se dio orden de inicio y actualmente este contrato se encuentra en 
etapa de finalización de ajustes a estudios y diseños para iniciar el proceso constructivo 
razón por lo cual la Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga del 
Convenio No. 1156 de 2021, Teniendo en cuenta que el plazo actual para la ejecución y 
recibo definitivo de las obras objeto del convenio y contrato vencen el próximo 31 de julio 
de 2022, término que resulta insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las 
metas físicas pactadas, por lo que se hace necesario prorrogar el convenio del asunto 
hasta el 31 de diciembre de 2022. 

GESTOR DE PROYECTO ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 23 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1134-2021 

OBJETO 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN 
JUAN DEPARTAMENTO DE TOLIMA – COLOMBIA RURAL. 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN – TOLIMA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES 

1. FECHA DE INICIO: 06/08/2021 
2. VALOR INICIAL: $ 4.050.000.000 
3. ADICION Y MODIFICACIÓN NO. 1: $ 0.00 
4. VALOR ACTUAL: $ 4.050.000.000 
5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO 2022 
6. PRÓRROGA NO. 1:   N.A 
7. PRÓRROGA NO. 2; N.A 
SUSPENSIÓN 1: N.A 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 0.00% (Avance Fisico)/ 100% (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 0.00% (Avance Fisico)/ 100% (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 
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CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Se considera viable la solicitud de prórroga del Convenio No. 1134 de 2021 suscrito con el 
municipio de Valle de San Juan en el departamento del Tolima, hasta el 31 de diciembre 
de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para lograr la ejecución 
de las metas físicas programadas y la inversión de los recursos comprometidos. 
 
Lo anterior debido a que el municipio solicitó, a través de la comunicación de fecha 24 de 
mayo de 2022, plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, basado en que se requiere 
garantizar la ejecución y recibo a satisfacción de las obras, puesto que el termino restante 
es insuficiente para la ejecución de la totalidad de las metas físicas contempladas en el 
presupuesto oficial de obra. 
 
Contrato de obra derivado No. 073-2022 suscrito entre el municipio de Valle De San Juan y 
el CONSORCIO PRODIAC, representado legalmente por GUSTAVO ALBERTO 
RODRIGUEZ CHAVARRO. 
 
Fecha de finalización del convenio   31/07/2022 
Licitación Pública                                           VSJ-LP-005-2021  
Estado Proceso                                             Adjudicado 
Contrato de obra     073-2022 
Contratista    CONSORCIO PRODIAC 
Valor Contrato Obra                                       $ 3.905.996.629,00  
Fecha de inicio                                               04-04-2022 
Fecha de terminación                                     31-07-2022  
Porcentaje programado    100.0%   
Porcentaje de avance   00.0%  
Estado del contrato   En ejecución 
 
Con fundamento en lo anterior, es necesario ampliar el plazo del convenio en cinco (5) 
meses, es decir hasta el 31 de diciembre de 2022 ya que el termino restante del convenio 
es insuficiente para garantizar el seguimiento y control integral las actividades remanentes 
que intervienen en la ejecución el contrato, además de los tramites, técnico, administrativo, 
contable, financiero, ambiental, social y jurídico que conlleva para su terminación. 
 
  

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

La Subdirección de Vías Regionales, considera viable la prórroga del Convenio No. 1134 
de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, puesto que el plazo contractual vigente es 
insuficiente para la ejecución integral del proyecto. 
 
Razón por la cual es necesario el tiempo solicitado con el fin de garantizar el seguimiento y 
control integral de la obra, además de los tramites post contractuales que conlleva para su 
liquidación. 

GESTOR DE PROYECTO 
DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO 
DEO 10224 del 28 de febrero de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES 
Resolución No. 871 del 16 de marzo de 2022 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 24 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 
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SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1133-2021 

OBJETO 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA – COLOMBIA RURAL. 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE FRESNO – TOLIMA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES 

1. FECHA DE INICIO: 28/06/2021 
2. VALOR INICIAL: $ 4.050.000.000 
3. ADICION Y MODIFICACIÓN No. 1: $ 0.00 
4. VALOR ACTUAL: $ 4.050.000.000 
5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO 2022 
6. PRÓRROGA No. 1:   N.A 
7. PRÓRROGA No. 2; N.A 
SUSPENSIÓN 1: N.A 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 0.00% (Avance Fisico)/ 100% (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 0.00% (Avance Fisico)/ 24% (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

 
Se considera viable la solicitud de prórroga del Convenio No. 1133 de 2021 suscrito con el 
municipio de Fresno en el departamento del Tolima, hasta el 31 de diciembre de 2022, 
toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para lograr la ejecución de las 
metas físicas programadas y la inversión de los recursos comprometidos. 
 
Lo anterior debido a que el municipio solicitó, a través de la comunicación 238 -2022 de 
fecha 18 de mayo de 2022, plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, basado en que se 
requiere garantizar la ejecución y recibo a satisfacción de las obras, puesto que el termino 
restante es insuficiente para la ejecución de la totalidad de las metas físicas contempladas 
en el presupuesto oficial de obra. 
 
Contrato de Obra No. 167 de 2022 derivado descrito a continuación:  
 
Contrato de Obra derivado No. de 167 de 2022 suscrito entre el municipio de Fresno y 
CONSORCIO FRESNO IC. Representante Legal. FRANZ MOLLER REYES 
 
Fecha de finalización del convenio   31/07/2022 
Licitación Publica                                           LP-006-2021  
Estado Proceso                                             Adjudicado 
Contrato de obra     167 de 2022 
Contratista    CONSORCIO FRESNO IC 
Valor Contrato Obra                                       $ 4.046.192.741 
Fecha de inicio                                               28 Abril de 2022 
Fecha de terminación                                     31 julio de 2022 
Porcentaje programado    100.0%   
Porcentaje de avance   00.0%  
Estado del contrato   En ejecución 
 
Con fundamento en lo anterior, es necesario ampliar el plazo del convenio en cinco (5) 
meses, es decir hasta el 31 de diciembre de 2022 ya que el termino restante del convenio 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

ACTA DE COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

CÓDIGO    MINFRA-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 66 DE 114 

 

 
 

ACTA No. FECHA HORA 

35 

DÍA MES AÑO INICIA TERMINA 

22 06 2022 01:30 pm 11:59 pm 

 
es insuficiente para garantizar el seguimiento y control integral las actividades remanentes 
que intervienen en la ejecución el contrato, además de los tramites, técnico, administrativo, 
contable, financiero, ambiental, social y jurídico que conlleva para su terminación. 
  

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

La Subdirección de Vías Regionales, considera viable la prórroga del Convenio No. 1133 
de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, puesto que el plazo contractual vigente es 
insuficiente para la ejecución integral del proyecto. 
 
Razón por la cual es necesario el tiempo solicitado con el fin de garantizar el seguimiento y 
control integral de la obra, además de los tramites post contractuales que conlleva para su 
liquidación. 

GESTOR DE PROYECTO 
DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO 
DEO 10224 del 28 de febrero de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES 
Resolución No. 871 del 16 de marzo de 2022 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 25 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1132-2021 

OBJETO 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACION DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE MELGAR 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA – COLOMBIA RURAL. 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES 

1. FECHA DE INICIO: 28/06/2021 
2. VALOR INICIAL: $ 1.800.000.000 
3. ADICION Y MODIFICACIÓN No. 1: $ 0.00 
4. VALOR ACTUAL: $ 1.800.000.000 
5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO 2022 
6. PRÓRROGA No. 1:   N.A 
7. PRÓRROGA No. 2; N.A 
SUSPENSIÓN 1: N.A 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 0.00% (Avance Fisico)/ 100% (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 0.00% (Avance Fisico)/ 44% (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 



 

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

ACTA DE COMITÉ DE CONTRATACIÓN 

CÓDIGO    MINFRA-FR-1 

VERSIÓN 1 

PÁGINA 67 DE 114 

 

 
 

ACTA No. FECHA HORA 

35 

DÍA MES AÑO INICIA TERMINA 

22 06 2022 01:30 pm 11:59 pm 

 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Se considera viable la solicitud de prórroga del Convenio No. 1132 de 2021 suscrito con el 
municipio de Melgar en el departamento del Tolima, hasta el 31 de diciembre de 2022, toda 
vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para lograr la ejecución de las metas 
físicas programadas y la inversión de los recursos comprometidos. 
 
Lo anterior debido a que el municipio solicitó, a través de la comunicación DA 103 de fecha 
20 de mayo de 2022, plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, basado en que se requiere 
garantizar la ejecución y recibo a satisfacción de las obras, puesto que el termino restante 
es insuficiente para la ejecución de la totalidad de las metas físicas contempladas en el 
presupuesto oficial de obra. 
 
Fecha de finalización del convenio   31/07/2022 
Licitación Publica                                           En estructuración proceso  
Estado Proceso                                             En estructuración proceso 
Contrato de obra     Pendiente 
Contratista    Pendiente 
Valor Contrato Obra                                       $ Pendiente  
Fecha de inicio                                               Sin orden de inicio 
Fecha de terminación                                     Pendiente  
Porcentaje programado    100.0%   
Porcentaje de avance   00.0%  
Estado del contrato   Sin ejecución 
 
Con fundamento en lo anterior, es necesario ampliar el plazo del convenio en cinco (5) 
meses, es decir hasta el 31 de diciembre de 2022 ya que el termino restante del convenio 
es insuficiente para garantizar el seguimiento y control integral las actividades remanentes 
que intervienen en la ejecución el contrato, además de los tramites, técnico, administrativo, 
contable, financiero, ambiental, social y jurídico que conlleva para su terminación. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

La Subdirección de Vías Regionales, considera viable la prórroga del Convenio No. 1132 
de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, puesto que el plazo contractual vigente es 
insuficiente para la ejecución integral del proyecto. 
 
Razón por la cual es necesario el tiempo solicitado con el fin de garantizar el seguimiento y 
control integral de la obra, además de los tramites post contractuales que conlleva para su 
liquidación. 

GESTOR DE PROYECTO 
DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO 
DEO 10224 del 28 de febrero de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES 
Resolución No. 871 del 16 de marzo de 2022 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 26 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1131-2021 

OBJETO 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIONN DE CORREDORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA 
DEPARTAMENTO DE TOLIMA – COLOMBIA RURAL. 
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CONTRATISTA MUNICIPIO DE ALPUJARRA – TOLIMA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES 

1. FECHA DE INICIO: 28/06/2021 
2. VALOR INICIAL: $ 4.050.000.000 
3. ADICION Y MODIFICACIÓN No. 1: $ 0.00 
4. VALOR ACTUAL: $ 4.050.000.000 
5. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO 2022 
6. PRÓRROGA No. 1:   N.A 
7. PRÓRROGA No. 2; N.A 
SUSPENSIÓN 1: N.A 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31 DE JULIO 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 0.00% (Avance Fisico)/ 100% (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 0.00% (Avance Fisico)/ 100% (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

 
Se considera viable la solicitud de prórroga del Convenio No. 1131 de 2021 suscrito con el 
municipio de Alpujarra en el departamento del Tolima, hasta el 31 de diciembre de 2022, 
toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para lograr la ejecución de las 
metas físicas programadas y la inversión de los recursos comprometidos. 
 
Lo anterior debido a que el municipio solicitó, a través de la comunicación AMA -633 de 
fecha 19 de mayo de 2022, plazo hasta el 31 de diciembre de 2022, basado en que se 
requiere recuperar el tiempo que se ha retrasado la obra debido a las condiciones 
climáticas adversas que se han presentado durante el primer trimestre del año, las lluvias 
han causado cierres parciales de la vía y se han presentado afectaciones como 
deslizamientos y hundimientos en algunos sectores de la vía, lo cual causa traumatismos 
severos en la movilidad vehicular. 
 
Contrato de Obra No. 050 de 2022 derivado descrito a continuación:  
 
Contrato de Obra derivado No. de 050 de 2022 suscrito entre el municipio de Alpujarra y 
ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ. 
 
Fecha de finalización del convenio   31/07/2022 
Licitación Publica                                           LP-003-2021  
Estado Proceso                                             Adjudicado 
Contrato de obra     050 de 2022 
Contratista    ARNULFO HERNAN ARIAS DIAZ. 
Valor Contrato Obra                                       $ 4.045.951.044,98 
Fecha de inicio                                               03 mayo de 2022 
Fecha de terminación                                     31 julio de 2022 
Porcentaje programado    100.0%   
Porcentaje de avance   00.0%  
Estado del contrato   En ejecución 
 
Con fundamento en lo anterior, es necesario ampliar el plazo del convenio en cinco (5) 
meses, ya que el termino restante del convenio es insuficiente para garantizar el 
seguimiento y control integral las actividades remanentes que intervienen en la ejecución el 
contrato, además de los tramites, técnico, administrativo, contable, financiero, ambiental, 
social y jurídico que conlleva para su terminación. 
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RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

La Subdirección de Vías Regionales, considera viable la prórroga del Convenio No. 1131 
de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, puesto que el plazo contractual vigente es 
insuficiente para la ejecución integral del proyecto. 
 
Razón por la cual es necesario el tiempo solicitado con el fin de garantizar el seguimiento y 
control integral de la obra, además de los tramites post contractuales que conlleva para su 
liquidación. 

GESTOR DE PROYECTO 
DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO 
DEO 10224 del 28 de febrero de 2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES 
Resolución No. 871 del 16 de marzo de 2022 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 27 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA___X___    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 2247-2021 

OBJETO 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA 
“COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA – 
GRUPO 1. 

CONTRATISTA CONSORCIO INTERMUNICIPIOS 

1. FECHA DE INICIO 
2. VALOR INICIAL 
3. ADICIÓN NO. 1 
4. VALOR ACUMULADO 
5. VALOR ADICIONAL SOLICITADO 
6. PLAZO INICIAL 
7. PLAZO ADICIONAL NO. 1 
8. PLAZO ACUMULADO 
9. SUSPENSIONES 
10. FECHA DE VENCIMIENTO 
ACTUAL 
11. PLAZO SOLICITADO 

1) FECHA DE INICIO:  04/04/2022 
2) VALOR INICIAL:  $ 1.716.988.701 
3) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022 
4) PRÓRROGA NO.1: N.A 
5) PLAZO ACUMULADO: 3 MESES Y 27 DÍAS 
6) MODIFICACIÓN N° 1: N.A 
7) ACLARACIÓN NO. 1: N.A 
8) VALOR ACUMULADO: $ 1.716.988.701 
9) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE JULIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 100% (avance financiero) 

EJECUTADO % 0.019 %  (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

No Aplica 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA No Aplica 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
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CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Concepto de Supervisor del contrato de interventoría y Gestor Técnico De Proyectos: 
 
Se conceptúa favorablemente la solicitud de prórroga y la solicitud no implica adición de 
recursos para el contrato de interventoría No.2247 de 2021, suscrito con el CONSORCIO 
INTERMUNICIPIOS, por un plazo adicional de cinco (5) meses contados hasta el 31 de 
diciembre de 2022, con el fin de garantizar el acompañamiento técnico, administrativo, 
financiero y ambiental a los contratos de obra derivados de los Convenios suscritos con los 
municipios de Alpujarra, Flandes, Fresno, Melgar y Valle de San Juan en el departamento 
del Tolima y así poder dar cumplimiento a las metas físicas de los contratos de obra. Los 
proyectos se relacionan a continuación: 
 

1. Municipio de Alpujarra 
Convenio No. 1131 de 2021 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA EL 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEPARTAMENTO DE TOLIMA-
COLOMBIA RURAL”. 
N° Proceso SECOP: LP-003-2021 
Estado proceso: Adjudicado. 
Contrato de obra derivado N° 050 de 2022 (ARNULFO ARIAS DIAZ) 
Estado Obra: En ejecución 
Orden de inicio: 3 de mayo de 2022 
Fecha de vencimiento: 31 de julio de 2022 
Plazo: Hasta el 31 de julio de 2022, contados a partir de la firma del acta de 
inicio. 
Se encuentra actualmente en etapa de revisión de estudios, diseños y demás 
gestión documental. Lo anterior atendiendo la necesidad de dar cumplimiento a 
la totalidad de las metas físicas del proyecto. 
Corredor vial: Las Delicias – Alpujarra 
Obras Previstas: -Construcción de pavimento flexible 1063 Ml Aprox. 
                           -Reparación de pavimento flexible (Bacheo)     6689.40 m2 
aproximadamente. 
Avance programado: 0.00% (reporte último informe semanal No. 10 del 
09/06/2022). 
Avance ejecutado: 0.00% (reporte último informe semanal No. 10 del 
09/06/2022). 
 

2. Municipio de Flandes 
Convenio No. 1136 de 2021 cuyo objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA EL 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE FLANDES DEPARTAMENTO DE TOLIMA-
COLOMBIA RURAL”. 
N° Proceso SECOP: LP-004-2021 
Estado proceso: Adjudicado  
Contrato de obra derivado: Se encuentra en proceso de legalización 
Estado: Sin Orden de inicio  
Se encuentra actualmente en etapa de suscripción del contrato de obra. 
Corredor vial: Sector Los Chorros 
Obras Previstas: -Construcción de un puente en estructura metálica 54 Ml Aprox. 
Avance programado: 0.00%  
Avance ejecutado: 0.00%  
 
 

3. Municipio de Fresno 
Convenio No. 1133 de 2021 cuyo objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA EL 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE FRESNO DEPARTAMENTO DE TOLIMA-
COLOMBIA RURAL”. 
N° Proceso SECOP: LP-006-2021 
Estado proceso: Adjudicado  
Contrato de obra derivado: No. 167 de 2022 (CONSORCIO FRESNO IC) 
Estado Obra: En ejecución 
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Orden de inicio: 28 de abril de 2022 
Fecha de vencimiento: 31 de julio de 2022 
Plazo: Hasta el 31 de julio de 2022, contados a partir de la firma del acta de 
inicio. 
Se encuentra actualmente en etapa de revisión de estudios, diseños y demás 
gestión documental. Lo anterior atendiendo la necesidad de dar cumplimiento a 
la totalidad de las metas físicas del proyecto. 
Corredor vial: Palenque – Aguas Claras 
Obras Previstas: -Construcción de 7 alcantarillas de 36”  
                           -Construcción de placa huella 3131 ml Aprox. 
Avance programado: 0.00% (reporte último informe semanal No. 10 del 
09/06/2022). 
Avance ejecutado: 0.00% (reporte último informe semanal No. 10 del 
09/06/2022). 
 

4. Municipio de Melgar 
Convenio No. 1132 de 2021 cuyo objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA EL 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE MELGAR DEPARTAMENTO DE TOLIMA-
COLOMBIA RURAL”. 
No. Proceso SECOP: En estructuración del proceso licitatorio 
Estado proceso:  En estructuración del proceso licitatorio 
Contrato de obra derivado: No ha sido adjudicado 
Estado: Sin Orden de inicio  
El municipio manifiesta que el proceso de licitación de obra pública se encuentra 
en estructuración. 
Corredor vial: Veredas la Reforma-La Primavera y las Palmas. 
Obras Previstas: -Construcción de 6 alcantarillas de 36”  
                            -Construcción de 1454 ml de placa huella aprox. 
Avance programado: 0.00%  
Avance ejecutado: 0.00%  
 

5. Municipio de Valle de San Juan 
Convenio No. 1133 de 2021 cuyo objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA EL 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE 
TOLIMA-COLOMBIA RURAL”. 
No. Proceso SECOP: LP-005-2021 
Estado proceso: Adjudicado  
Contrato de obra derivado: No. 073 de 2022 (PROYECTOS, DISEÑOS, 
INGENIERIA, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES PRODIAC LTDA) 
Estado Obra: En ejecución 
Orden de inicio: 04 de abril de 2022 
Fecha de vencimiento: 31 de julio de 2022 
Plazo: 120 días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio. 
Se encuentra actualmente en etapa de revisión de estudios, diseños y demás 
gestión documental. Lo anterior atendiendo la necesidad de dar cumplimiento a 
la totalidad de las metas físicas del proyecto. 
Corredor vial: Valle de San Juan - Rovira 
Obras Previstas: -Construcción de 3 alcantarillas de 36” 
                           -Construcción de pavimento en concreto MR 40 e=0.24m 1595 
ml Aprox. 
                           -Construcción de 2 Box Culvert.  
Avance programado: 0.00% (reporte último informe semanal No. 10 del 
09/06/2022). 
Avance ejecutado: 0.00% (reporte último informe semanal No. 10 del 
09/06/2022). 

 
Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que los contratos de obra derivados de 
cinco (5) convenios, de los cuales tres  (3) tienen orden de inicio, uno (1) se encuentra en 
proceso de legalización del contrato de obra y  uno (1) de ellos se encuentra en 
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estructuración del proceso de licitación de obra pública, convenios que son objeto de 
seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental por parte del contrato de 
Interventoría No. 2247 de 2021 a cargo del CONSORCIO INTERMUNICIPIOS requiere un 
plazo adicional para garantizar el seguimiento a la ejecución de las metas contractuales de 
los proyectos, se considera apropiado ampliar el plazo de ejecución de la interventoría 
hasta el 31/12/2022 y con ello poder garantizar el cumplimiento en la ejecución de las 
metas físicas contractuales, para ello se hará uso de la redistribución de recursos del 
contrato No. 2247 de 2021, por lo que no se requiere adición de recursos. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

 
El contrato No. 2247 de 2021 es una interventoría multiproyecto que realiza el seguimiento 
y supervisión a los contratos de obra derivados de cinco (5) convenios interadministrativos 
suscritos en el marco del Programa Colombia Rural en el departamento de Tolima; los 
cuales solo tres (3) contratos de obra cuentan con fechas de inicio de diferentes fechas y  
adicional a ello cuentan con alcances y cuantías diferentes lo que demanda la participación 
de un grupo interdisciplinario dentro del contrato para garantizar la idoneidad y calidad en 
la ejecución de los proyectos descritos. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato de interventoría No. 2247 de 2021, 
termina según su plazo contractual el día 31 de julio de 2022, el contratista CONSORCIO 
INTERMUNICIPIOS, realizó solicitud de prórroga al contrato principal hasta el día 31 de 
diciembre del 2022 para garantizar la correcta ejecución de los contratos de obra hasta la 
finalización de cada uno de estos, la cual se considera viable por la Unidad Ejecutora. 
 
Por lo expuesto anteriormente, la Unidad Ejecutora recomienda aprobar la ampliación en 
plazo del contrato de interventoría No. 2247 de 2021 hasta el 31/12/2022 a fin de 
garantizar el seguimiento y control de los contratos de obra derivados de los convenios 
suscritos con los Municipios arriba mencionados en el marco del proyecto “Colombia 
Rural”, para lograr la permanencia del consorcio se realizará redistribución de los recursos 
del contrato y se manifiesta que no se requiere adición de recursos. 

GESTOR DE PROYECTO 
DIEGO FERNANDO CAICEDO CASTRO 
DEO 10224 del 28-02-2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
ANA ISABEL VALLEJO BENAVIDES 
Resolución 871 de marzo 16 de 2022 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 

"Es preciso que la supervisión adopte las medidas para solucionar el atraso en el avance 
financiero de los contratos de interventoría cuyo avance financiero de ejecución presenta 
una diferencia importante frente al avance financiero programado" 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 28 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA___X___    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1652-2021 

OBJETO 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA 
COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 3 

CONTRATISTA CONSORCIO CONSULTORA GESPIN 
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1. FECHA DE INICIO 
2. VALOR INICIAL 
3. ADICIÓN NO. 1 
4. VALOR ACUMULADO 
5. VALOR ADICIONAL SOLICITADO 
6. PLAZO INICIAL 
7. PLAZO ADICIONAL NO. 1 
8. PLAZO ACUMULADO 
9. SUSPENSIONES 
10. FECHA DE VENCIMIENTO 
ACTUAL 
11. PLAZO SOLICITADO 

1) FECHA DE INICIO:  22/12/2021 
2) VALOR INICIAL: $ 687.211.867.00 
3) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 
4) PRÓRROGA NO.1:  HASTA EL 31/05/2021 
5) SUSPENSIÓN NO. 1: 01/01/2022 – 26/01/2022 
6) VALOR ACUMULADO:  $687.211.867.00 
7) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 26 DE JUNIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 65% (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 6% (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

No Aplica 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA No Aplica 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Concepto de Supervisor del contrato de interventoría: 
 
Se conceptúa favorablemente la solicitud de prórroga para el contrato de interventoría 
No.1652 de 2021, suscrito con el CONSORCIO CONSULTORA GESPIN, por un plazo 
adicional hasta el 30 de septiembre de 2022, con el fin de garantizar el acompañamiento 
técnico, administrativo, financiero y ambiental a los contratos de obra derivados de los 
Convenios suscritos con los municipios de Tambo, Piendamó, Puracé, Silvia y Totoró en el 
departamento de Cauca y así poder dar cumplimiento a las metas físicas de los contratos 
de obra. Los proyectos se relacionan a continuación: 
 

1. Convenio No. 1730 de 2020 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE EL TAMBO, 
DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA 
RURAL””.  

Contrato de obra derivado No. C5-022-2022  
Fecha Inicio: 23 de abril de 2022 

             Fecha Finalización: 22 de agosto de 2022 
          Estado: El contratista se encuentran realizando el acopio y la disposición de los 

materiales en el sitio de ejecución, para así avanzar con la construcción: 
 
            METAS FISICAS 
 

• SUMINISTRO E INSTALACION DE AFIRMADO     426 M2  

•  CONFORMACION DE CALZADA                         2910 M2  

• ALCANTARILLAS                                                     10 UN.   

• PLACA HUELLA                                                      570 ML  
 
 
            Con fecha de terminación vigente del        22/08/2022.  

Se solicita ampliación del contrato de interventoría, toda vez que los contratos 
han solicitado plazo hasta el 31/09/2022; lo anterior, atendiendo la necesidad de 
dar cumplimiento a la totalidad de las metas físicas del proyecto. 

 
Avance programado:1 %  
Avance ejecutado:1 %  
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2. Convenio No. 1889 de 2020 cuyo objeto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PIENDAMO, 
DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA 
RURAL”.  

Contrato de obra derivado No. 1.4-14.35/511 
Fecha de Inicio: 4 de abril de 2022 
Fecha de terminación: 4 de junio de 2022. 
 
Estado: En ejecución 
 

              El contratista se encuentra realizando el acopio y la disposición de los materiales 
en el sitio de ejecución, para así avanzar con la construcción: 

 
              METAS FISICAS 
 

• CONSTRUCCION DE            10 ALCANTARILLAS 

• PLACA HUELLA                     470 ML 
 
Avance programado:18%  
Avance ejecutado: 12% 
 
 

3. Convenio No. 2312 de 2020 cuyo objeto “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE PURACE 
DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA 
RURAL”.  

Contrato de obra derivado No L.P. 02 de 2021  
 
Con fecha de Inicio: 28 de marzo de 2022 
Con fecha de terminación 28 de septiembre de 2022 
 

             En ejecución. 
 
             El contratista se encuentra realizando el acopio y la disposición de los materiales 

en el sitio de ejecución, para así avanzar con la construcción: 
 
            METAS FISICAS 
 

• CONSTRUCCION DE            12 ALCANTARILLAS 

• PLACA HUELLA                     440 ML 

• MURO DE CONTECION 
         
 
. Avance programado: 19% 
Avance ejecutado: 1% 
 

4. Convenio No. 2070 de 2020 cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE SILVIA, 
DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA 
RURAL”.  

Contrato de obra derivado No. 224 04 DE NOVIEMBRE DE 2021  
En ejecución. 
 
Fecha de Inicio: 4 de marzo 
Fecha de Terminación 3 de Julio de 2022 
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El contratista se encuentra realizando el acopio y la disposición de los materiales 
en el sitio de ejecución, para así avanzar con la construcción: 
 
METAS FISICAS 
 

• 1 PUENTE 

• CONSTRUCCION DE 16 ALCANTARILLAS 

• MURO DE UN BOX CULVERT 

• CONSTRUCCION DE 1 MURO DE CONTENCION 
 

 El contratista está realizando los    trámites para los permisos de intervención 
del cauce para la construcción del puente ante la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca 

  
Avance programado: 7.65% 
Avance ejecutado: 1% 
 

5. Convenio No. 2128 de 2020 cuyo objeto es ““AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE TOTORO, 
DEPARTAMENTO DE CAUCA PARA EL MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA “COLOMBIA 
RURAL”.  
 

Contrato de obra derivado No. 149 de 2021  
 
En ejecución.  
 
El contratista se encuentra realizando el acopio y la disposición de los materiales 
en el sitio de ejecución, para así avanzar con la construcción: 
 
METAS FISICAS 
 

• CONSTRUCCION DE 35 ALCANTARILLAS 

• MURO DE UN BOX CULVERT 

• ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO 
 
Fecha de Inicio: 8 de febrero de 2022 
Fecha de terminación 28 de julio de 2022 
 
Avance programado: 8.2% 
Avance ejecutado: 18% 
 
Lleva un avance del 18%, a la fecha se han construido 8 alcantarillas y se 
encuentra en ejecución normal de los trabajos. El contratista presentó la solicitud 
del permiso de intervención del cauce ante la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca para la construcción del box culvert. El contratista hace entrega de los 
diseños de las alcantarillas ajustados a la cartilla de obras de obras menores de 
drenaje y estructuras viales programa COLOMBIA RURAL, el cual se ajusta a los 
requerimientos de esta y se da inicio a la construcción de las alcantarillas. 
 

Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta que los contratos de obra derivados 
cinco (5) convenios que son objeto de seguimiento técnico, administrativo, financiero y 
ambiental por parte del contrato de Interventoría No. 1652 de 2021 que requieren un plazo 
adicional para garantizar el seguimiento a la ejecución de las metas contractuales de los 
proyectos, se considera apropiado ampliar el plazo de ejecución de la interventoría hasta el 
30/09/2022 y con ello poder garantizar el cumplimiento en la ejecución de las metas físicas 
contractuales, para ello se hará uso de la redistribución de recursos del contrato No. 1652 
de 2021. 
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RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

 
El contrato No. 1652 de 2021.es una interventoría multiproyecto que realiza el seguimiento 
y supervisión a los contratos de obra derivados de cinco (5) convenio interadministrativos 
suscritos en el marco del Programa Colombia Rural en el departamento del Cauca; los 
cuales cuentan con fechas de inicio de diferentes fechas y en consecuencia diferentes 
fechas de terminación y adicional a ello cuentan con alcances y cuantías diferentes lo que 
demanda la participación de un grupo interdisciplinario dentro del contrato para garantizar 
la idoneidad y calidad en la ejecución de los proyectos descritos. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato de interventoría No. 1652 de 2021, 
termina según su plazo contractual el día 26 de junio de 2022, el contratista realizó 
solicitud de prórroga al contrato principal hasta el día 30 de septiembre de 2022 para 
garantizar la correcta ejecución de los contratos de obra hasta la finalización de cada uno 
de estos, la cual se considera viable por la Unidad Ejecutora. 
 
Por lo expuesto anteriormente, la Unidad Ejecutora recomienda aprobar la ampliación en 
plazo del contrato de interventoría No. 1652 de 2021 hasta el 30/09/2022, a fin de 
garantizar el seguimiento y control de los contratos de obra derivados de los convenios 
suscritos con los Municipios arriba mencionados en el marco del proyecto “Colombia 
Rural”, para lograr la permanencia del consorcio se realizará redistribución de los recursos 
del contrato. 
 
Para la presente solicitud no se requiere de adición de recursos. 

GESTOR DE PROYECTO MIGUEL ANGEL MELO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JOSE ADRIAN VALENCIA 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 

"Es preciso que la supervisión adopte las medidas para solucionar el atraso en el avance 
financiero de los contratos de interventoría cuyo avance financiero de ejecución presenta 
una diferencia importante frente al avance financiero programado" 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 29 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1275-2019 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS Y EL 
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE 
MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CEMENTERIO – ALTO DE LOS 
MIGUELES MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA CÓDIGO 52492 (BOYACÁ) 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA – BOYACÁ – NIT 891.801.268-7 

1. VALOR INICIAL 
2. ADICIÓN 1 
3. ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1 
7. PRORROGA 2 
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES 

1. VALOR: NO IMPLICA ASIGNACIÓN DE RECURSOS – CONVENIO DE 
INTERVENCIÓN  
2. PLAZO INICIAL: 8 MESES 
3. FECHA DE INICIO: 05/08/2019 
3. PRÓRROGA 1: HASTA EL 26/12/2020 
4. PRÓRROGA 2: HASTA EL 26/09/2021 
5. PRÓRROGA 3: HASTA EL 26/03/2022 
6. PRÓRROGA 4: HASTA EL 26/07/2022 
6. PLAZO ACTUAL: HASTA EL 26/07/2022 
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AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 100 % (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 71,22 % (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N. A.   

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N. A.   

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

6 MESES - HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Mediante comunicación escrita de fecha 10/06/2022 remitida al Gestor de Proyecto, el 
municipio solicita lo siguiente: 
 
El municipio de Villa de Leyva (Boyacá) solicita prórroga por seis (6) meses para la 
ejecución del convenio de intervención 1275-19, contados a partir del 26 de julio de 2022 
hasta el 26 de diciembre de 2022, Debido a que los contratos derivados del convenio (obra 
e interventoría) fueron objeto de cuatro (4) suspensiones debidamente justificadas, motivo 
por el cual se atrasaron los cronogramas de obra, haciendo que se presente un desfase en 
el plazo de ejecución previsto inicialmente, motivo por el cual en el plazo vigente del 
convenio no se alcanzaría a cumplir la ejecución del 100% de los recursos comprometidos 
en los contratos derivados, aunado a lo anterior el plazo actual de estos contratos supera 
el plazo del Convenio, ya que se realizaron adicionales a estos contemplando las 
siguientes problemáticas: 1. Debido a las suspensiones, se atrasaron los cronogramas de 
obra, haciendo que se presente un desfase en el plazo de ejecución previsto inicialmente. 
2. Redes de acueducto en la zona de intervención de la vía (Acueducto de los Migueles y 
Acueducto de ESVILLA). 3. Se encuentra dentro de la sección de la vía presencia de redes 
de gas natural superficiales y medidores. 4. Existencia de predios adyacentes a la vía que 
no cuentan con un sistema óptimo de manejo de aguas residuales. 5. Modificación del 
proyecto ante regalías departamentales dado que se requieren actividades adicionales 
para dar cumplimiento al objeto del contrato. 6. Aunado a lo anterior el día 20 de enero del 
2022 presentan aprobación del proyecto con las modificaciones solicitadas, quedando 
pendiente la aprobación de los recursos que serán aportados por regalías departamentales 
 
En concordancia con lo expuesto en el párrafo anterior se informa, que ya se cuentan con 
los permisos de manejo de aguas por parte de los acueductos de los Migueles y ESVILLA; 
así como también ya se efectuó el traslado de redes de gas natural y medidores por parte 
de la empresa. 
 
Por consiguientes dentro de las mismas fechas se realizó adicional en tiempo y valor con el 
fin de dar cumplimiento al objeto del contrato por tal razón no es posible terminar en los 
tiempos iniciales y adicionales del convenio de la referencia. 
 
El saldo acumulado por ejecutar por el municipio de Villa De Leyva corresponde al 28.78 % 
del valor total del proyecto. 
En conclusión, a la fecha existe una ejecución acumulada de 71.22% y el plazo restante 
para la ejecución del convenio de intervención, el cual vence el próximo 26 de julio de 
2022, resulta insuficiente técnicamente por lo que se hace necesario prorrogar el contrato 
del asunto hasta el 26 de diciembre de 2022, para la ejecución del 100% de los recursos y 
la culminación de las obras. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

La Subdirección de vías regionales considera viable la prórroga del Convenio de 
intervención No. 1275 de 2019 hasta el 26 de diciembre de 2022, puesto que el plazo 
contractual vigente es insuficiente para la ejecución integral del proyecto, toda vez que a la 
fecha se encuentra suspendido el contrato de obra, a la espera que el departamento gire 
los recursos para el pago de las actas de obra 
 
Así mismo, es conveniente el plazo solicitado para garantizar el cumplimiento de las metas 
físicas, correspondientes con la construcción de las obras postuladas. 

GESTOR DE PROYECTO 
JOHAN ALEXIS TORRES REYES 
OFICIO DEO 24177 DEL 02/05/2022 
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SUPERVISOR DEL CONTRATO 
HERNAN ENRIQUE DULCE MORENO - TERRITORIAL BOYACÁ 
SUPERVISOR DESIGNADO CON RESOLUCIÓN No. 705 del 16/03/2021 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 26 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 30 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1446-2020 

OBJETO 

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Y EL 
MUNICIPIO DE CAJIBIO, PARA LA REALIZACION DE MATENIMIENTO PERIODICO Y 
RUTINARIO A LA VÍA CAJIBIO-PEDREGOSA-BUENAVISTA-SAN FRANCISCO, CODIGO 
17050, VIA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS Y EL MUNICIPIO DE 
CAJIBIO CAUCA" 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE CAJIBIO – DEPARTAMENTO DE CAUCA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

1) VALOR INICIAL:     $ 0 
2) FECHA DE INICIO: 11/11//2020 
3) VALOR ACTUAL:    $ 0 
4) PLAZO INICIAL:      HASTA EL 31/12/2020 
5) PRORROGA NO. 1: HASTA EL 31/08/2021 
6) PRORROGA NO. 2: HASTA EL 31/12/2021 
7) PRORROGA NO. 3: HASTA EL 30/06/2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 95% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) 

EJECUTADO % 85% (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Concepto: 
 
El municipio de Cajibío, departamento del Cauca, remitió oficio D.D.A100- 3009 del 08 de 
junio de 2022 al INVIAS, mediante el cual el municipio solicita una prórroga del convenio 
1446 del 2020, hasta el 31 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

1. El largo periodo que presentó la temporada invernal, donde la presencia de las 
lluvias fuertes y constantes durante el primer semestre de 2022, ocasionalmente 
con presencia de tempestades y vendavales, han afectado la ejecución de las 
actividades, perjudicándose seriamente el avance y por tal el desarrollo del 
convenio. Esta situación se puede corroborar en la base de datos del IDEAM y 
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diferentes noticias publicadas por medios de comunicación reconocidos donde se 
evidencie que Cajibío hace parte de los 16 municipios del Departamento del 
Cauca, más afectados por la ola invernal en el periodo de tiempo ya referido. 

  
2. Una vez superadas las situaciones del orden público que fueron descritas en el 

oficio 3634 de fecha 21 de agosto de 2021 cuando fue solicitada la segunda 
prórroga, se inician labores de mantenimiento periódico y no es posible el cargue 
de material por cuento no se encuentra disponibilidad de material cercano.  
 

3. La maquinaria tipo pajarita utilizada para tal fin ha presentado fallas mecánicas 
que han implicado la suspensión de labores, hasta tanto se atiendan las 
situaciones de mantenimiento en el equipo. 
 

4. De acuerdo con el contrato de suministro de combustible 2022 bajo el cual nos 
encontramos proveyendo la maquinaria para su funcionamiento se agotó, pues 
se superaron las necesidades de atención vial del municipio, teniendo en cuenta 
que solo se cuenta con un equipo de maquinaria que se encarga de atender las 
situaciones de la vía objeto del convenio en cuestión y las demás a cargo del 
Municipio. 
 

5.  Las fuertes lluvias presentadas en la zona y la alta transitabilidad sobre el 
corredor, hay unos puntos que ya habían sido atendidos y a la fecha requieren 
ser nuevamente atendidos, aunque no presentan la misma afectación presentada 
ates de sr intervenidas, si se identifican nuevamente presencia de baches y 
surcos, labores que se han visto interrumpidos púes se imposibilita el 
rendimiento de las labores.   

  
De acuerdo con lo anteriormente descrito, y en razón a que han sido múltiples las 
problemáticas que han debido sortear el municipio en lo corrido de la presente vigencia 
fiscal, a fin de garantizar y lograr los fines y cometidos estatales, y dado que es causa de 
fuerza mayor y caso fortuito los cuales viene afectando la ejecución del convenio, y con el 
finde cumplir a cabalidad con el objeto del convenio, se considera la prórroga hasta el día 
el día 31 de diciembre de 2022.  
 
Por las anteriores razones se avala la solicitud del municipio y se recomienda a la 
Subdirección de la Vías Regionales atender la solicitud y realizar los trámites del caso para 
ampliar el plazo del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022 a partir del Vencimiento (30 
de junio de 2022).  
 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

El convenio de intervención 1446 de 2020 busca aunar esfuerzos entre el Municipio de 
Cajibío en el departamento de Cauca y el INVIAS, para la realización de mantenimiento 
periódico y rutinario a la vía Cajibío – Pedregosa – Buenavista – San Francisco, Código 
17050.  
 
Teniendo en cuenta que el plazo contractual del convenio de intervención 1446 de 2020 
termina el 30 de junio de 2022 y con base en la solicitud emanada del municipio mediante 
Oficio No. D.D.A100- 3009 del 08 de junio de 2022, a través del cual solicita al INVIAS la 
prórroga del convenio hasta el 31 de diciembre del 2022, esta subdirección considera 
necesario la prórroga del citado convenio toda vez que a la fecha se tiene ejecutado el 
85% de las actividades del convenio, por lo cual se requiere adelantar actividades con el fin 
de culminar con el objeto del convenio. dicha prorroga es necesaria para garantizar la 
correcta ejecución de las actividades de mantenimiento contempladas en el convenio, por 
lo tanto, se considera viable por la unidad ejecutora, teniendo en cuenta que para la 
prorroga requerida no se necesita de recursos.  
 
Por lo expuesto anteriormente, esta Unidad Ejecutora solicita aprobar la ampliación del 
convenio de intervención No. 1446 de 2020 hasta el 31/12/2022, con el fin de garantizar la 
ejecución de las actividades programada que requiere la vía anteriormente mencionada. 

GESTOR DE PROYECTO JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA 
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SUPERVISOR DEL CONTRATO EDWIN D. TROCHEZ ESCOBAR  

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 31 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 981-2021 

OBJETO 
“AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
BURITICÁ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL” 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE BURITICÁ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

1) VALOR INICIAL: $ 11.083.000.000 
2) ADICION 1 $ 15.398.088.300 
3) VALOR ACTUAL: $ 26.481.088.300 
4) ORDEN DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022.  
6) PLAZO ACTUAL: 31/07/2022. 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 

EJECUTADO % 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El gestor técnico del proyecto considera viable la solicitud de prórroga del Convenio No. 
981 de 2021, suscrito con el municipio de Buriticá en el departamento de Antioquia hasta el 
31 de diciembre de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para la 
ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio. Dadas las siguientes 
razones: 
 
Que mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2021 el municipio de Buriticá, en el 
departamento de Antioquia, remite Solicitud prórroga No 1 del convenio 981-2021 puesto 
que el tiempo es insuficiente para la ejecución o alcance de la totalidad de las metas físicas 
contempladas en el presupuesto oficial de obra, razón por la cual se considera necesario 
ampliar el plazo del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022 y de esa manera garantizar 
la ejecución y recibo a satisfacción de las obras. 
 
Que el día 17 de enero de 2022  se adjudicó el contrato derivado, se dio orden de inicio el 
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día 22 de marzo de 202  y actualmente  se encuentra en etapa de ajustes de estudios y 
diseños, motivo por el cual solicitan la ampliación al plazo actual del convenio. 
  
Cronograma del plazo solicitado: 
 

ACTIVIDAD 
DURACI

ON 
2022 

    
MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

AJUSTES A ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

2 MES               

EJECUCION DE LAS 
OBRAS 

6 MESES               

RECIBO DEF Y PROCESO 
DE LIQUIDACION 

2 MESES               

 
En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la 
cláusula quinta, el invias adelanto el trámite de desembolso por $400.000.000 radicado 
76992 del 26/8/2021, $10.624.680.927 radicado 110526 del 22/11/2021, $10.683.000.000 
radicado 22677 del 9/3/2022 y $4.773.407.373, mediante radicado interno No. 39572 de 
fecha 21/4/2021. 
 
La interventoría encargada de la supervisión de la ejecución del contrato de obra se 
encuentra en ejecución contrato 2249-2021. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Teniendo en cuenta que el 27 de enero de 2022 se adjudicó el contrato de obra derivado, 
se dio orden de inicio el día 22 de marzo de 2022 y actualmente se encuentra en etapa de 
finalización de ajustes a estudios y diseños para iniciar el proceso constructivo razón por la 
cual la Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga del Convenio No. 981 
de 2020, Teniendo en cuenta que el actual plazo para la ejecución y recibo definitivo de las 
obras objeto del convenio y contrato vencen el próximo 31 de julio de 2021, término que 
resulta insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas pactadas, 
por lo que se hace necesario prorrogar el convenio del asunto hasta el 31 de diciembre de 
2022. 

GESTOR DE PROYECTO ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 32 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 994-2021 

OBJETO 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
CAÑASGORDAS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL. 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
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1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

1) VALOR INICIAL: $ 4.591.000.000,00 
2) ADICION 1 $ 14.060.000.000,00 
3) VALOR ACTUAL: $ 18.651.000.000,00 
4) ORDEN DE INICIO: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022.  
6) PLAZO ACTUAL: 31/07/2022. 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 

EJECUTADO % 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El gestor técnico del proyecto considera viable la solicitud de prórroga del Convenio No. 
994 de 2021, suscrito con el municipio de Cañasgordas en el departamento de Antioquia 
hasta el 31 de diciembre de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente 
para la ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio. Dadas las siguientes 
razones: 
 
Que mediante oficio de fecha 31 de mayo de 2021 el municipio de Cañasgordas, en el 
departamento de Antioquia, remite Solicitud prórroga No 1 del convenio puesto que el 
tiempo es insuficiente para la ejecución o alcance de la totalidad de las metas físicas 
contempladas en el presupuesto oficial de obra, razón por la cual se considera necesario 
ampliar el plazo del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022 y de esa manera garantizar 
la ejecución y recibo a satisfacción de las obras. 
 
Que el día 27 de enero de 2022 se adjudicó el contrato derivado, el 18 de marzo se dio el 
inicio de obra y actualmente se encuentra en etapa de ajustes de estudios y diseños, 
motivo por el cual solicitan la ampliación al plazo actual del convenio. 
  
Cronograma del plazo solicitado: 
 

ACTIVIDAD 
DURACI

ON 
2022 

    
MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AG
O 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DI
C 

AJUSTES A ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

2 MES               

EJECUCION DE LAS 
OBRAS 

6 MESES               

RECIBO DEF Y PROCESO 
DE LIQUIDACION 

2 MESES               

 
En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la 
cláusula quinta, el invias adelanto el trámite de desembolso por $400.000.000 radicado 
46488 del 1/6/2021, $9.701.400.000 radicado 110520 del 22/11/2021, $4.191.000.000 
radicado 23372 del 10/3/2022 y $4.358.600.000, mediante radicado interno No. 46754 de 
fecha 9/5/2022. 
 
La interventoría encargada de la supervisión de la ejecución del contrato de obra se 
encuentra en ejecución Contrato 2249-2021. 
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RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Teniendo en cuenta que el 28 de enero de 2022 se adjudicó el contrato de obra derivado, 
el 18 de marzo de 2022 se dio orden de inicio y actualmente este contrato se encuentra en 
etapa de finalización de ajustes a estudios y diseños para iniciar el proceso constructivo 
razón por la cual la Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga del 
Convenio No. 994 de 2021, Teniendo en cuenta que el plazo actual para la ejecución y 
recibo definitivo de las obras objeto del convenio y contrato vencen el próximo 31 de julio 
de 2022, término que resulta insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las 
metas físicas pactadas, por lo que se hace necesario prorrogar el convenio del asunto 
hasta el 31 de diciembre de 2022. 

GESTOR DE PROYECTO ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 33 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA___X___    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 2248-2021 

OBJETO 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA 
"COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ANTIOQUIA, 
GRUPOS 8 

CONTRATISTA CONSORCIO INTERVERTOR ANT 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

1. VALOR INICIAL: $ 3.521.469.510 
2. VALOR ACTUAL: $ 3.521.469.510 
3. FECHA DE INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2022 
4. PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022. 
5. PLAZO ACTUAL: 31/07/2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 9% (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 0% (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
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CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

 
Mediante oficio del 1 de junio del 2022 el CONSORCIO INTERVERTOR ANT solicita la 
prórroga No. 1 del contrato No. 2248 de 2022, teniendo en cuenta el estado actual de los 
siguientes contratos de obra 
 

MUNICIPIO % PROGRMADO % EJECUTADO

CAREPA 5,1 0,6

ENTRERRIOS 10,9 3,1

YARUMAL 1,3 0,7

GUADALUPE

ESTADO DE AVANCE CONTRATOS GRUPO 8

30 ABRIL - 22

No ha sido adjudicado a la fecha  
 

Nota: Con respecto a la información relacionada anteriormente, no se considera suficiente 
el tiempo contractual ya que se evidencia baja porcentaje de ejecución en la etapa de 
ajustes a estudios y diseños en los 3 proyectos adjudicados, por tal motivo, es pertinente el 
acompañamiento de la interventoría hasta el 31 de diciembre de 2022 incluyendo recibo, 
terminación y liquidación de estos proyectos. 
 
Lo anterior también basando en los plazos de ejecución de los contratos de obras de los 
municipios. 
 

MUNICIPIO ACTA DE INICIO PLAZO

Carepa 013-2022
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE 

CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPÍO DE CAREPA 

09 de marzo de 

2022
10 MESES

Entrerrios 
001 del 07 de 

enero de 2022

PAVIMENTACIÓN DEL ANILLO VIAL ZANCUDO - TORUNO DEL 

MUNICIPIO DE ENTRERRIOS ANTIOQUIA

15 de marzo de 

2022

30 DE 

DICIEMBRE 

2022

Guadalupe

Yarumal LP -009-2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 

CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 

YARUMAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA 

RURAL. VÍA TERCIARIA VENTANAS – EL CEDRO – MEDIA LUNA 

DE ACUERDO CON EL CONVENIO 1214 DE 2021 SUSCRITO 

ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE YARUMAL.

29 de marzo de 

2022
4 MESES

CONTRATO

No ha sido adjudicado 

 
 
Por esta razón esta se considera pertinente una mayor permanencia de interventoría 
teniendo en cuenta que los contratos de obra para llevar a cabo las actividades 
constructivas según los bajos avances de cada uno de ellos, teniendo como fecha 
aproximada de terminación el 31 de diciembre de 2022, lo anterior sin necesidad de 
recursos adicionales. 
 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Teniendo en cuenta que actualmente los contratos de obra a cargo de esta interventoría 
están en terminación de etapa de ajustes a estudios y diseños y aún queda la ejecución de 
las actividades constructivas, por tal motivo esta Unidad Ejecutora considera necesario 
prorrogar la interventoría hasta el 31 de diciembre de 2022 para realizar seguimiento y 
control de los mismos hasta su terminación y recibo de los mismos, además se debe 
garantizar el acompañamiento de interventoría en las actividades de caracterización de los 
corredores viales, llegando a conseguir la liquidación de cada uno de los contratos de obra, 
lo anterior, sin necesidad de recursos adicionales. 

GESTOR DE PROYECTO ROLANDO ARTURO ESPITIA 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 

"Es preciso que la supervisión adopte las medidas para solucionar el atraso en el avance 
financiero de los contratos de interventoría cuyo avance financiero de ejecución presenta 
una diferencia importante frente al avance financiero programado" 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 
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NO  

CASO 34 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1214-2021 

OBJETO 
“AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE YARUMAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL 
PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE YARUMAL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

1) VALOR INICIAL: $ 3.011.000.000 
2) ADICION 1 $ 0 
3) VALOR ACTUAL: $ 3.011.000.000 
4) ORDEN DE INICIO: 13 DE JULIO DE 2021 
5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022.  
6) PLAZO ACTUAL: 31/07/2022. 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 0.0% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 

EJECUTADO % 0.00% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

 
El gestor técnico del proyecto considera viable la solicitud de prórroga del Convenio No. 
1214 de 2021, suscrito con el municipio de Yarumal en el departamento de Antioquia hasta 
el 31 de diciembre de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para 
la ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio. Dadas las siguientes 
razones: 
 
Que mediante oficio de fecha 27 de mayo de 2022 el municipio de Yarumal, en el 
departamento de Antioquia, remite solicitud prórroga del convenio puesto que el tiempo 
actual es insuficiente para la ejecución o alcance de la totalidad de las metas físicas 
contempladas en el presupuesto oficial de obra, razón por la cual se considera necesario 
ampliar el plazo del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022 y de esa manera garantizar 
la ejecución y recibo a satisfacción de las obras. 
 
Que el día 28 de diciembre de 2021 se adjudicó el contrato derivado, el 29 de marzo de 
2022 se dio orden de inicio  y actualmente se encuentra en etapa de ajustes de estudios y 
diseños, motivo por el cual solicitan la ampliación al plazo actual del convenio. 
  
Cronograma del plazo solicitado: 
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En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la 
cláusula quinta, el invias adelanto el trámite de desembolso de $810.220.000 radicado 
55733 del 30/6/2021 y $2.200.780.000 radicado interno No. 22683 de fecha 9/3/2022. 
 
La interventoría encargada de la supervisión de la ejecución del contrato de obra se 
encuentra en ejecución Contrato No. 2248 de 2021. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Teniendo en cuenta que el 28 de diciembre de 2021 se adjudicó el contrato de obra 
derivado, se dio orden de inicio el día 29 de marzo de 2022 y actualmente se encuentra en 
etapa de finalización de ajustes a estudios y diseños para iniciar el proceso constructivo 
razón por la cual la Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga del 
Convenio No. 1214 de 2021, dado que el plazo actual para la ejecución y recibo definitivo 
de las obras objeto del contrato vencen el próximo 31 de julio de 2022, término que resulta 
insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas pactadas, por lo 
que se hace necesario prorrogar el convenio del asunto hasta el 31 de diciembre de 2022. 

GESTOR DE PROYECTO ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 35 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1048-2021 

OBJETO 
“AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
CAREPA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - COLOMBIA RURAL"” 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

1) VALOR INICIAL: $ 6.902.000.000 
2) ADICION 1 $ 52.973.431.426 
3) VALOR ACTUAL: $ 59.875.431.426 
4) ORDEN DE INICIO: 13 DE JULIO DE 2021. 
5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022. 
6) PLAZO ACTUAL: 31/07/2022 

AVANCE 
FÍSICO 

PROGRAMADO % 0% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 
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/FINANCIERO 

AL FECHA DEL 
COMITÉ 

EJECUTADO % 0% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El gestor técnico del proyecto considera viable la solicitud de prórroga del Convenio No. 
1048 de 2021, suscrito con el municipio de Carepa en el departamento de Antioquia hasta 
el 31 de diciembre de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para 
la ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio. Dadas las siguientes 
razones: 
 
Que mediante oficio de fecha 27 de mayo de 2021 el municipio de Carepa, en el 
departamento de Antioquia, remite solicitud prórroga del convenio puesto que el tiempo 
actual es insuficiente para la ejecución o alcance de la totalidad de las metas físicas 
contempladas en el presupuesto oficial de obra, razón por la cual se considera necesario 
ampliar el plazo del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022 y de esa manera garantizar 
la ejecución y recibo a satisfacción de las obras. 
 
Que el día 10 de febrero de 2022 se adjudicó el contrato derivado, el 9 de marzo de 2022 
se dio orden de inicio  y actualmente se encuentra en etapa de ajustes de estudios y 
diseños, motivo por el cual solicitan la ampliación al plazo actual del convenio. 
 
Cronograma del plazo solicitado: 

 
En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la 
cláusula quinta, el invias adelanto el trámite de desembolso por $400.000.000 radicado 
55737 del 30/6/2021, $15.507.832.610 radicado 110525 del 22/11/2021, $35.952.557.533 
radicado 128362 del 31/12/2021 y $8.015.041.283, mediante radicado interno No. 22723 
de fecha 9/3/2022. 
 
La interventoría encargada de la supervisión de la ejecución del contrato de obra se 
encuentra en ejecución Contrato No. 2248 de 2021. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Teniendo en cuenta que el 10 de febrero de 2021 se adjudicó el contrato de obra derivado, 
se dio orden de inicio el día 9 de marzo de 2022 y actualmente se encuentra en etapa de 
finalización de ajustes a estudios y diseños para iniciar el proceso constructivo razón por la 
cual la Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga del Convenio No. 
1048 de 2021, dado que el plazo actual para la ejecución y recibo definitivo de las obras 
objeto del contrato vencen el próximo 31 de julio de 2022, término que resulta insuficiente 
técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas pactadas, por lo que se hace 
necesario prorrogar el convenio del asunto hasta el 31 de diciembre de 2022. 

GESTOR DE PROYECTO ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 
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NO  

CASO 36 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 970-2021 

OBJETO 

“AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
ENTRERRIOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “COLOMBIA 
RURAL” 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE ENTRERRIOS, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

1) VALOR INICIAL: $ 15.281.000.000 
2) ADICION 1 $ 25.460.000.000 
3) VALOR ACTUAL: $ 40.741.000.000 
4) ORDEN DE INICIO: 22 DE JULIO DE 2021 
5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022.  
6) PLAZO ACTUAL: 31/07/2022. 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 0% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 

EJECUTADO % 0% (avance fisico) / 100,00% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El gestor técnico del proyecto considera viable la solicitud de prórroga del convenio No. 
970 de 2021, suscrito con el municipio de Entrerríos en el departamento de Antioquia hasta 
el 31 de diciembre de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para 
la ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio. Dadas las siguientes 
razones: 
 
Que mediante oficio de fecha 1 de junio de 2022 el municipio de Entrerríos, en el 
departamento de Antioquia, remite Solicitud prórroga del convenio puesto que el tiempo es 
insuficiente para la ejecución o alcance de la totalidad de las metas físicas contempladas 
en el presupuesto oficial de obra, razón por la cual se considera necesario ampliar el plazo 
del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022 y de esa manera garantizar la ejecución y 
recibo a satisfacción de las obras. 
 
Que el día 6 de enero de 2022 se adjudicó el contrato derivado, el 15 de marzo de 2022 se 
dio orden de inicio  y actualmente se encuentra en etapa de ajustes de estudios y diseños, 
motivo por el cual solicitan la ampliación al plazo actual del convenio. 
  
Cronograma del plazo solicitado: 
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En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la 
cláusula quinta, el invias adelanto el trámite de desembolso por $400.000.000 radicado 
44708 del 26/5/2021, $17.567.400.000 radicado 110518 del 22/11/2021, $14.881.000.000 
radicado 33806 del 5/4/2022 y 7.892.600.000, mediante radicado interno No. 23502 de 
fecha 10/3/2022. 
 
La interventoría encargada de la supervisión de la ejecución del contrato de obra se 
encuentra en ejecución Contrato No. 2248 de 2021. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Teniendo en cuenta que el 6 de enero de 2022 se adjudicó el contrato de obra derivado, se 
dio orden de inicio el día 15 de marzo de 2022 y actualmente se encuentra en etapa de 
finalización de ajustes a estudios y diseños para iniciar el proceso constructivo razón por la 
cual la Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga del Convenio No. 970 
de 2021, dado que el plazo actual para la ejecución y recibo definitivo de las obras objeto 
del contrato vencen el próximo 31 de julio de 2022, término que resulta insuficiente 
técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas pactadas, por lo que se hace 
necesario prorrogar el convenio del asunto hasta el 31 de diciembre de 2022. 

GESTOR DE PROYECTO ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 37 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 961-2021 

OBJETO 

“AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
GUADALUPE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA “COLOMBIA 
RURAL” 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE GUADALUPE, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

1) VALOR INICIAL: $ 14.100.000.000 
2) ADICION 1 $ 0 
3) VALOR ACTUAL: $ 14.100.000.000 
4) ORDEN DE INICIO: 13 DE JULIO DE 2021 
5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/07/2022. 
6) PLAZO ACTUAL: 31/07/2022 
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AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 0.00% (avance físico) / 100,00% (avance financiero) 

EJECUTADO % 0.00% (avance físico) / 100,00% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El gestor técnico del proyecto considera viable la solicitud de prórroga del Convenio No. 
961 de 2021, suscrito con el municipio de Guadalupe en el departamento de Antioquia 
hasta el 31 de diciembre de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente 
para la ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio. Dadas las siguientes 
razones: 
 
Que mediante oficio de fecha 1 de junio de 2022 el municipio de Guadalupe, en el 
departamento de Antioquia, remite solicitud prórroga No 1 del convenio puesto que el 
tiempo es insuficiente para la ejecución o alcance de la totalidad de las metas físicas 
contempladas en el presupuesto oficial de obra, razón por la cual se considera necesario 
ampliar el plazo del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022 y de esa manera garantizar 
la ejecución y recibo a satisfacción de las obras. 
 
Que el día 13 de mayo de 2022 se adjudicó el contrato derivado, se está en proceso de 
suscripción del contrato de obra  y posterior inicio de la etapa de ajustes de estudios y 
diseños, motivo por el cual solicitan la ampliación al plazo actual del convenio. 
  
Cronograma del plazo solicitado: 
 

 
En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la 
cláusula quinta, el invias adelanto el trámite de desembolso por valor de $400.000.000 con 
radicado 44707 del 26/5/2021 y $13.700.000.000, con radicado interno No. 56432 de fecha 
15/3/2021. 
 
La interventoría encargada de la supervisión de la ejecución del contrato de obra se 
encuentra en ejecución Contrato No. 2248 de 2021. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Teniendo en cuenta que el día 13 de mayo de 2022 se adjudicó el contrato derivado, se 
está en proceso de perfeccionamiento del contrato de obra, posterior inicio de la etapa de 
ajustes de estudios y diseños e inicio de las actividades de obra, razón por la cual la 
Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga del Convenio No. 961 de 
2021, Teniendo en cuenta que el plazo actual para la ejecución y recibo definitivo de las 
obras objeto del convenio y contrato vencen el próximo 31 de julio de 2022, término que 
resulta insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas pactadas, 
por lo que se hace necesario prorrogar el convenio del asunto hasta el 31 de diciembre de 
2022. 

GESTOR DE PROYECTO ROLANDO ARTURO ESPITIA BUITRAGO 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JESUS ALONSO MEJIA ZAPATA 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
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APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 38 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 2541-2019 

OBJETO 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ DEL 
PROGRAMA “COLOMBIA RURAL 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE BAHÍA SOLANO (CHOCÓ) 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

1) FECHA ORDEN DE INICIO: 26 DE MAYO DE 2020  
2) VALOR INICIAL: $593.359.011,00 
3) ADICIÓN 1 Y MODIFICACIÓN 1 : $219.836.141 DEL 20/11/2020 
4) VALOR ACTUAL: $813.195.152 
5) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2020 
6) PRORROGA 1: HASTA EL 31/12/2021 
7) PRORROGA 2: HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2022 8)PLAZO ACTUAL: HASTA EL 30 
DE JUNIO DEL 2022. 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 100% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero)  

EJECUTADO % 99,12% (Avance Fisico) / 100% (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A. 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Se requiere prorrogar el plazo actual del convenio hasta el 31 de diciembre del 2022, 
debido que se requiere tramitar ante el Ministerio de Transporte la entrega y aprobación de 
la actividad de “Caracterización Vial” para el corredor vial CIUDAD MUTIS-HUINA  con 
base en los lineamientos de la Resolución No. 0000412 del 26 de febrero de 2020 del 
mismo Ministerio y de esta manera culminar la ejecución y liquidación del contrato de obra 
derivado del convenio interadministrativo. 
 Sin embargo es importante aclarar que las actividades de obra se terminaran en el mes de 
diciembre del 2021. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Se da viabilidad a la solicitud de prórroga por parte de la Unidad Ejecutora, conforme a la 
solicitud remitida por el Municipio de Bahia Solano mediante comunicación DA 165 del 6 de 
junio del 2022, en la cual solicita prórroga del Convenio Interadministrativo 2451 de 2019 
hasta el 31 de diciembre de 2022, manifestando que: 
 
“se requiere tramitar ante el Ministerio de Transporte la entrega y aprobación de la 
actividad de “Caracterización Vial” para el corredor vial CIUDAD MUTIS-HUINA con base 
en los lineamientos de la Resolución No. 0000412 del 26 de febrero de 2020 del mismo 
Ministerio y de esta manera culminar la ejecución y liquidación del contrato de obra 
derivado del convenio interadministrativo.” 
Vale la pena resaltar lo que establece en la Resolución No. 0000412, en su Artículo 2. 
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Diligenciamiento y reporte de la información. Parágrafo 2: 
 
“(…) Una vez recibida la información, la Dirección de Infraestructura del Ministerio de 
Transporte procederá a revisarla en un término no superior a dos (2) meses, contados a 
partir del día siguiente del recibo de la información, y en caso de encontrar inconsistencias 
en la información o que el reporte no se ajuste a la metodología vigente, efectuara el 
requerimiento respectivo para que el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y la Agencia 
Nacional de Infraestructura-, los Departamentos, los Municipios y los Distritos Especiales 
den respuesta a lo solicitado o realicen los ajustes dentro de los dos (2) meses siguientes 
al recibo del requerimiento. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos, el 
Ministerio de Transporte notificara a la entidad correspondiente. (…)”. 
 
En este sentido, se establece como prioridad lograr la terminación del convenio en 
cumplimiento de los fines misionales del estado, contando con un adecuado 
acompañamiento, y desde luego garantizando el buen manejo de los recursos del 
proyecto. 

GESTOR DE PROYECTO JONATHAN ANTONIO PARRA MURCIA 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JORGE HERNÁN HURTADO GARCIA– RESOLUCIÓN 770 del 17/03/2020 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 39 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN __X__     PRÓRROGA ___        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 2086-2020 

OBJETO 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL 
MUNICIPIO DE TOLEDO, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA 
“COLOMBIA RURAL “ 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE TOLEDO – NORTE DE SANTNADER – NIT 890501362-0 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

ORDEN DE INICIO: 16/04/2021 
1) VALOR INICIAL: $ 710.000.000 
2) ADICIÓN 1: $ 0,00 
3) VALOR ACTUAL: $ 710.000.000 
4) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021 
5) PRÓRROGA 1. HASTA EL 31/12/2022 
6) PLAZO ACTUAL: HASTA EL 31/12/2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 100,00% (Avance Financiero)  

EJECUTADO % 100,00% (Avance Financiero) 
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CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA $ 100.000.000,00   

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

N.A   

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Concepto de Supervisor y Gestor del Convenio 
 
Teniendo en cuenta la solicitud de la alcaldía del municipio de Toledo Norte de Santander, 
mediante oficio de fecha 29 de abril de 2022 suscrito por el señor alcalde del municipio, en 
el cual se solicita adicional al convenio 2086 de 2020, en recursos propios mediante el 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 04290020 del 29 de abril de 2022 , por el 
valor de cien millones de pesos ($100.000.000,00), esto teniendo en cuenta los diferentes 
cambios que se han presentado en el alcance del proyecto, debido a que la fuente de los 
materiales pétreos con la cual se estructuro el presupuesto oficial no pudo suplir la 
necesidad puesto que no se encontraba en condiciones para suministrar los materiales 
requeridos para la construcción de las obras de mejoramiento, por lo tanto la fuente de 
material autorizada y con licencias la cual  está suministrando los materiales en la 
actualidad se encuentra a una mayor distancia, por esta razón y en aras de garantizar la 
meta  inicialmente propuesta el ente territorial  dispone de  recursos propios para adicionar 
recursos al referido convenio 
 
Se informa que el presente convenio NO se encuentra suspendido y a la fecha se 
encuentran en ejecución los contratos derivados de obra e interventoría, motivo por el cual 
se ve viable la adición de los recursos solicitados para alcanzar la meta inicialmente 
propuesta. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

La Subdirección de Vías Regionales considera viable la solicitud de adición 1 por $ 
100.000.000,00 al convenio interadministrativo 2086 de 2020, presentada por el 
municipio de Toledo mediante oficio del 29 de abril de 2022, mediante el cual remiten el 
certificado de disponibilidad presupuestal No 04290020 del 29 de abril de 2022, y a su vez 
dicha solicitud es avalada por el supervisor designado en la dirección territorial Norte de 
Santander, para alcanzar la meta inicialmente propuesta.   

GESTOR DE PROYECTO ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO – Resolución 987 de 15/04/2021 

SUPERVISOR DEL CONTRATO WILMAR RANGEL ROPERO designación mediante oficio DEO 10233 de 28/02/2022 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE ADICIÓN EN RECURSOS POR VALOR DE $100.000.000, DE 
CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD 
EJECUTORA. 

NO  

CASO 40 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA___X___    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN __X__     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1578-2021 

OBJETO 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS  RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN 
LOS DEPARTAMENTOS BOLIVAR, CESAR Y NORTE DE SANTANDER DEL 
PROGRAMA “COLOMBIA RURAL. 

CONTRATISTA MAB INGENIERÍA DE VALOR S.A. 
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1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 

ORDEN DE INICIO: 01 DE DICIEMBRE DE 2021  
VALOR INICIAL: $614.442.886 
VALOR ACTUAL: $614.442.886 
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
PRORROGA 1: HASTA EL 31 DE MARZO DE 2022 
PRORROGA 2: HASTA EL 06 DE JUNIO DE 2022 
PRORROGA 3: HASTA EL 06 DE JULIO DE 2022 
PLAZO ACTUAL:  HASTA EL 06 DE JULIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 68,5% (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 57,14% (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA $ 77.824.268 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Se considera procedente autorizar la solicitud de prórroga número 4 y adición número 1 del 
contrato No. 1578 de 2020, suscrito con el contratista MAB INGENIERÍA DE VALOR SA, 
realizada mediante oficio 1578-0559-22 del 8 de junio de 2022, hasta el 31 de julio de 2022 
para garantizar el seguimiento y control a las actividades que ejecutarán los Contratistas 
de Obra derivados de los convenios, suscritos con los Municipios Morales y Norosí del 
Departamento de Bolívar,  González del departamento del Cesar, La Playa de Belén y La 
Esperanza del Departamento Norte de Santander, hasta su recibo definitivo y liquidación, 
teniendo en cuenta: 
 
Que, se evidencia que el tiempo restante y el recurso es insuficiente para realizar el 
seguimiento y control, debido a los inconvenientes presentados por orden público y por la 
ola invernal que se presenta en varios corredores viales y que han impedido que algunos 
contratos tengan un mejor avance. 
 
Los contratos de obra derivados, en los que la interventoría ejercerá el seguimiento y 
control en el plazo solicitado, se relacionan a continuación: 
 
1. Municipio: La Esperanza 
Convenio: 1865 DE 2020. 
Contrato de obra No: 022-2021 
Corredor vial: LA UNION-PUEBLO NUEVO 
Estado del Contrato: EN EJECUCION 
Plazo inicial del Contrato: Hasta el 06 de marzo de 2022. 
Plazo actual del Contrato: 06-julio-202 
Plazo prorroga solicitada: 31-julio-2022. 
 
Obras en ejecución: ESTRUCTURA DE PLACAHUELLA 
Porcentaje ejecución: 39,36% 
Inconvenientes en la ejecución: Intensidad en las precipitaciones en las zonas de los 
trabajos. Dadas las circunstancias de no tener un corredor vial alterno que permita 
desviar el transito tanto de carga como de pasajeros, ha obligado a cambiar el proceso 
constructivo. 
Mediante oficio No CE-CVC&A2021-057 del 06 de junio de 2022, se solicita por parte 
del CONSORCIO VIAL C&A 2021, adición en tiempo hasta el 31 de Julio de 2022 por 
la temporada de lluvias y por cambios en el proceso constructivo de la placa huella. 
 
2. Municipio: La Playa de Belén. 
Convenio: 2209 DE 2020. 
Contrato de obra No: MP-LP-002-2021 
Corredor vial: LA PLAYA-CURASICA-ALTO DEL BUEY-REVENTON.LA VEGA DE 
SAN ANTONIO 
Estado del Contrato: EN EJECUCION 
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Plazo inicial del Contrato: Hasta el 20 de marzo de 2022. 
Plazo actual del Contrato: 06-julio-202 
Plazo prorroga solicitada: 31-julio-2022. 
Obras en ejecución: ESTRUCTURA DE PLACAHUELLA 
Porcentaje ejecución: 34% 
Inconvenientes en la ejecución: Incumplimientos por parte del Municipio en la 
adecuación de un desvió provisional, lo que género que la comunidad no permitiera el 
inicio de las obras, esta obra inicio el 18 de abril luego de solucionar los percances. 
Intensidad en las precipitaciones en las zonas de los trabajos. Problemas de orden 
público que genero una suspensión del contrato. 
Mediante oficio No 300-0304 del 06 de junio de 2022, se remite por parte del 
MUNICIPIO DE LA PLAYA la solicitud del contratista de adición en tiempo hasta el 31 
de Julio de 2022 por la Ola invernal presente en el país. 
 
3. Municipio: González 
Convenio: 1851 DE 2020. 
Contrato de obra No: 002 de 2021 
Corredor vial: GONZALEZ MATA DE FIQUE 
Estado del Contrato: EN EJECUCION 
Plazo inicial del Contrato: Hasta el 13 de abril de 2022 
Plazo actual del Contrato: 06-julio-202 
Plazo prorroga solicitada: 31-julio-2022. 
Obras en ejecución: ESTRUCTURA DE PLACAHUELLA 
Porcentaje ejecución: 57,13% 
Inconvenientes en la ejecución: Intensidad en las precipitaciones en las zonas de los 
trabajos. 
Mediante oficio No 210 del 06 de junio de 2022, se remite por parte del MUNICIPIO 
DE GONZALEZ la solicitud del contratista de adición en tiempo hasta el 31 de Julio de 
2022 por la Ola invernal presente en el país. 
 
4. Municipio: MORALES 
Convenio: 2309 DE 2020. 
Contrato de obra No: LP-011-2021 
Corredor vial: VIA LA ARCADIA MICOAHUMADO 
Estado del Contrato: EN EJECUCION 
Plazo inicial del Contrato: Hasta el 20 de Abril de 2022. 
Plazo actual del Contrato: 06-julio-202 
Plazo prorroga solicitada: 31-julio-2022. 
Obras en ejecución: ESTRUCTURA DE PLACAHUELLA 
Porcentaje ejecución: 12,96% 
Inconvenientes en la ejecución: Intensidad en las precipitaciones en las zonas de los 
trabajos. Problemas de orden público que genero una suspensión del contrato 
Mediante oficio de fecha del 06 de junio de 2022, se remite por parte del MUNICIPIO 
DE MORALES la solicitud del contratista de adición en tiempo hasta el 31 de Julio de 
2022 por la Ola invernal presente en el país y por las situaciones de orden público en 
la zona. 
 
5. Municipio: Norosí 
Convenio: 2044 DE 2020 
Contrato de obra No: NB-LP-002-2021 
Corredor vial: VIA LA VEREDA POLVILLO-CORREGIMIENTO DE MINA BRISA Y 
CASA DE BARRO. 
Estado del Contrato: EN EJECUCION 
Plazo inicial del Contrato: Hasta el 30 de abril de 2022 
Plazo actual del Contrato: 06-julio-202 
Plazo prorroga solicitada: 31-Julio-2022. 
Obras en ejecución: ESTRUCTURA DE PLACAHUELLA 
Porcentaje ejecución: 24,03 % 
Inconvenientes en la ejecución: Intensidad en las precipitaciones en las zonas de los 
trabajos. Problemas de orden público que genero una suspensión del contrato Mediante 
oficio No ANB-SP-20220429-0008 de fecha del 06 de junio de 2022, se remite por parte del 
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MUNICIPIO DE NOROSI la solicitud del contratista de adición en tiempo hasta el 31 de 
Julio de 2022 por la Ola invernal presente en el país y por las Situaciones de orden público 
en la zona. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

La Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga número 4 y la adición 
número 1 del contrato de interventoría No. 1578 de 2021 teniendo en cuenta que se 
requiere realizar seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos 
en el Marco del Programa Colombia Rural y que el plazo actual de dichos contratos es 
insuficiente para cumplir con la ejecución de la totalidad de las metas físicas contempladas 
en el presupuesto de obra, por lo que se hace necesario prorrogar el contrato del asunto 
desde el 6 de julio hasta el 31 de julio de 2022 y adicionar el valor de $ 77.824.268 
 
Lo anterior para garantizar el seguimiento y control a la ejecución de las obras derivadas 
de los convenios 2020, suscritos con los Municipios de los Departamentos de Norte de 
Santander, cesar y bolívar, proyecto que se desarrolla para la atención de vías terciarias 
en el marco del programa Colombia Rural, hasta su recibo definitivo y liquidación. 

GESTOR DE PROYECTO ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ - RESOLUCIÓN 3834 DEL 01/12/2021. 

SUPERVISOR DEL CONTRATO WILMAR RANGEL ROPERO – Oficio DEO DEL 28/02/2022 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 

"Es preciso que la supervisión adopte las medidas para solucionar el atraso en el avance 
financiero de los contratos de interventoría cuyo avance financiero de ejecución presenta 
una diferencia importante frente al avance financiero programado" 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 Y ADICIÓN EN 
RECURSOS POR VALOR DE $77.824.268, DE CONFORMIDAD CON LOS 
DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 41 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA___X___    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN __X__     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 2162-2021 

OBJETO 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS EN EL 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” 

CONTRATISTA TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 

ORDEN DE INICIO: 29 DE DICIEMBRE DE 2021  
VALOR INICIAL: $ 536.346.328 
VALOR ACTUAL: $536.346.328 
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 
PRORROGA 1: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022 
PRORROGA 2: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 
SUSPENSION 1: HASTA EL 1 DE JULIO 
PLAZO ACTUAL:  HASTA EL 13 DE JULIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 66% (Avance Financiero) 

EJECUTADO % 43%  (Avance Financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA $ 240.000.000 

FECHA DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DICIEMBRE DE 2022 
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SOLICITADA 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Se considera procedente autorizar la solicitud de prórroga y la adición del contrato No. 
2162 de 2021, suscrito con el contratista TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S, realizada 
mediante oficio TIC-INV-2162-280 del 9 de junio de 2022, hasta el 31 de diciembre de 
2022 para garantizar el seguimiento y control a las actividades que ejecutar los contratistas  
de Obra derivados de los convenios, suscritos con los Municipios Bochalema, Chinácota, 
chitagá, cucutilla, los patios y arboledas que son objeto de supervisión de esta interventoría 
y  fueron suspendidos en ese periodo, debido a las afectaciones presentadas en las vías 
de acceso y las vías a intervenir por cada uno de los contratistas de obra, como 
consecuencia de las fuertes lluvias que afronto el departamento y que no permitió la 
correcta ejecución de los trabajos . los anteriores contratos irán hasta el 13 de julio de 
2022. 
 
Teniendo en cuenta que al convenio 2222 de 2020 se adicionaron tres mil millones de 
pesos M/cte ( $ 3.000.000.000) ), para el mejoramiento y mantenimiento de las vías 
CARRIZAL, MORALES y SANABRIA del municipio de cucutilla, se requiere la adición del 
contrato de interventoría por un valor de doscientos cuarenta millones de pesos M/cte 
($240.000.000) y la prórroga del mismo desde el 13 de julio de 2022 hasta el 31 de 
diciembre de 2022, con el fin realizar las labores de seguimiento y control al contrato que 
se derive del actual proceso licitatorio LP-COP-AC-004 
 
Se relacionan el estado de los actuales contratos que se encuentran en ejecución y a los 
cuales esta interventoría les hace seguimiento y control: 
 
1. Municipio de Bochalema (Norte de Santander) 
Convenio: 1973 de 2020 
Contrato de obra No: LP-003-2021 
Corredor vial: BOCHALEMA - LA PUNTA – SEPULTURA 
Estado del Contrato: EN EJECUCIÓN 
Plazo inicial del Contrato: Hasta el 17 de mayo de 2022 
Plazo actual: 15-julio-2022. 
Porcentaje ejecución: 10,00% 
 
2. Municipio de Chinácota (Norte de Santander) 
Convenio: 2208 de 2020 
Contrato de obra No: 112 de 2022 
Corredor vial: CHINÁCOTA-CANEY 
Estado del Contrato: EJECUCIÓN 
Plazo inicial del Contrato: Hasta el 22 de mayo de 2022 
Plazo actual: 15-julio-2022. 
Porcentaje ejecución: 10,15% 
 
3. Municipio de Chitagá (Norte de Santander) 
Convenio: 1979 de 2020 
Contrato de obra No: 234 de 2021 
Corredor vial: SECTOR EL VARIANTE AL PUENTE EL ROBLE LÍMITES CHITAGÁ SILOS 
Estado del Contrato: EN EJECUCIÓN 
Plazo inicial del Contrato: Hasta el 30 de abril de 2022 
Plazo actual: 15-julio-2022. 
Porcentaje ejecución: 56,31% 
 
4. Municipio de Cucutilla (Norte de Santander) 
Convenio: 2222 de 2020 
Contrato de obra No: COP-AC-356 DE 2021 
Corredor vial: VÍA CUCUTILLA - AGUADAS ALTO 
Estado del Contrato: EN EJECUCIÓN 
Plazo inicial del Contrato: Hasta el 28 de abril de 2022 
Plazo actual: 15-julio-2022. 
Porcentaje ejecución: 11.66% 
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5. Municipio de Toledo (Norte de Santander) 
Convenio: 2086 de 2020 
Contrato de obra No: 413 de 2021 
Corredor vial: TÁMARA - SANTA BARBARA 
Estado del Contrato: EN EJECUCIÓN 
Plazo inicial del Contrato: Hasta el 12 de abril de 2022 
Plazo actual: 15-julio-2022. 
Porcentaje ejecución: 29,76% 
 
6. Municipio de arboleda (Norte de Santander) 
Convenio: 2214 de 2020 
Contrato de obra No: 266 de 2021 
Corredor vial: CORREDOR HUERTA GRANDE ARBOLEDAS HACIA LOS MUNICIPIOS 
DE CUCUTILLA Y BOCHALEMA 
Estado del Contrato: EN EJECUCIÓN 
Plazo inicial del Contrato: Hasta el 13 de abril de 2022 
Plazo actual: 15-julio-2022. 
Porcentaje ejecución: 54,94% 
 
7. Municipio de Los Patios (Norte de Santander) 
Convenio: 2210 de 2020 
Corredor vial: VÍA VEREDA CALIFORNIA 
Estado del Contrato: EN EJECUCIÓN 
Plazo actual: 23-septiembre-2022. 
Porcentaje ejecución: 0% 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

La Subdirección de Vías Regionales considera viable la prórroga número 3 y la adición 
número 1 del contrato de interventoría No. 2162 de 2021 teniendo en cuenta que se 
requiere realizar seguimiento a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos 
en el Marco del Programa Colombia Rural y que el plazo actual de dichos contratos es 
insuficiente para cumplir con la ejecución de la totalidad de las metas físicas contempladas 
en el presupuesto de obra, por lo que se hace necesario prorrogar el contrato del asunto 
desde el 13 de julio  hasta el 31 de diciembre de 2022, para garantizar el seguimiento y 
control a la ejecución de las obras derivadas de los convenios 2020, suscritos con 7 
Municipios del Departamento Norte de Santander del proyecto para la atención de vías 
terciarias en el marco del programa Colombia Rural, hasta su recibo definitivo y liquidación 
y adiciòn por valor de $240.000.000. 

GESTOR DE PROYECTO ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO - RESOLUCIÓN 478 DEL 09/02/2022. 

SUPERVISOR DEL CONTRATO WILMAR RANGEL ROPERO pendiente la notificación de designación  

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 

"Es preciso que la supervisión adopte las medidas para solucionar el atraso en el avance 
financiero de los contratos de interventoría cuyo avance financiero de ejecución presenta 
una diferencia importante frente al avance financiero programado" 

APROBACIÓN 
  

SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y ADICIÓN EN 
RECURSOS POR VALOR DE $240.000.000, DE CONFORMIDAD CON LOS 
DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 42 
SUBDIRECCION VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 812-2021 

OBJETO 
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Y EL 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA PARA LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA 
VIA 25CC19 - EL MANGO – PESCADOR, TRAMO 1 MELCHO, TRAMO 2 SAN PEDRO Y 
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VIA 26CC06 CORRALES – CARPINTERO, TRAMO UVALES, MUNICIPIO DE PIENDAMO 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA" 

CONTRATISTA DEPARTAMENTO DE CAUCA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES  

1) VALOR INICIAL: $ 0 
2) FECHA DE INICIO: 27/04//2021 
3) VALOR ACTUAL: $ 0 
4) PLAZO INICIAL: HASTA EL 31/12/2021.  
5) PRORROGA 1: 30/06/2022 
6) VALOR ACUMULADO: $ 0 
7) PLAZO ACTUAL: 30 DE JUNIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 75.87 % (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) 

EJECUTADO % 85.66 % (avance fisico) / 0,00% (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N/A 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N/A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

El gestor técnico del proyecto considera viable la solicitud de prórroga del convenio de 
intervención No. 812 de 2021 presentada por el Departamento del Cauca, quien remitió 
oficio 577 del 27 mayo de 2022 al INVIAS, con el fin de solicitar una prórroga del convenio 
hasta el 31 de agosto de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 El Departamento cuenta con los contratos en ejecución de obra (1933-2020) e 
interventoría (0186-2020) debidamente suscritos para la intervención de los corredores 
25CC19 y 25CC06, mediante la construcción de placa huella y obras de drenaje. Dado lo 
anterior se requiere de un tiempo adicional para la liquidación del convenio, además de los 
tramites, técnico, administrativo, ambiental, social y jurídico que conlleva para su 
liquidación. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

El Departamento de Cauca mediante oficio 577 del 27 mayo de 2022 solicita al Instituto 
Nacional de Vías- Invias la ampliación del plazo del convenio hasta el 31 de agosto de 
2022. 
 
Lo anterior, debido a la necesidad de garantizar la terminación de las obras y así asegurar 
la transitabilidad del corredor mediante la construcción de placa huella y obras de drenaje 
puesto que El Departamento cuenta con los contratos en ejecución de obra (1933-2020) e 
interventoría (0186-2020) debidamente suscritos para la intervención de los corredores 
25CC19 y 25CC06. 
 
Fecha de inicio Contrato de Obra (1933-2020): 21/07/2021 
Fecha de terminación Contrato de Obra (1933-2020): 08/06/2022 
 
Fecha de inicio Contrato de Interventoría (0186-2020): 31/01/2022 
Fecha de terminación Contrato de Interventoría (0186-2020): 08/06/2022 
 
El convenio de intervención no compromete recursos del Instituto Nacional de Vías, toda 
vez que la apropiación presupuestal es competencia y responsabilidad del Departamento 
de Cauca. 
Por lo expuesto anteriormente, la Unidad Ejecutora la Subdirección de Vías Regionales 
recomienda aprobar la ampliación en plazo del Convenio de Intervención No. 812 de 2021 
hasta el 31/08/2022 con el fin de garantizar el seguimiento y control integral de la obra, 
además de los tramites post contractuales que conlleva para su liquidación. 
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GESTOR DE PROYECTO MIGUEL ANGEL MELO MORENO  

SUPERVISOR DEL CONTRATO EDWIN D. TROCHEZ ESCOBAR  

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 
EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2022, DE CONFORMIDAD 
CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 43 
SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN___  0  

CONTRATO 1625-2020 

OBJETO 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS Y EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE 
BUGA, PARA LA ADQUISICIÓN DE HASTA 9 PREDIOS PENDIENTES QUE PERMITAN 
LA FUNCIONALIDAD DE LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO No.1523 
DEL 2019 SUSCRITO POR EL INVIAS, EN EL MARCO DE LA ACCIÓN POPULAR bajo el 
radicado No.76001-23-31- 000-2004-00172-01 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  FECHA DE INICIO 
3.  ADICIONES 
4.  VALOR ACTUAL 
5.  PLAZO INICIAL 
6.  SUSPENSIONES  
7.  PRÓRROGAS 
8.  PLAZO ACTUAL 
9.  MODIFICACIÓN 1 

1.  VALOR INICIAL: $ 300.000.000,00 
2.  FECHA DE INICIO: 23 DE DICIEMBRE DE 2020 
3.  ADICIONES: NA 
4.  VALOR ACTUAL: $ 300.000.000,00 
5.  PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
6.  SUSPENSIONES:  NA 
7.  PRÓRROGAS: 
PRORROGA No.1: HASTA 30 DE JUNIO DE 2021 
PRORROGA No. 2: HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
PRORROGA No.3: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
PRORROGA No.4: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 
8.  PLAZO ACTUAL: HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 
9.  MODIFICACIÓN 1: NA 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 100,00% (avance financiero). 

EJECUTADO % 100,00% (avance financiero). 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

N.A. 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A. 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Con base en la documentación soporte presentada por el Municipio de Guadalajara de 
Buga – Valle del Cauca, mediante comunicación escrita del 13 de junio de 2022, el gestor 
técnico y el supervisor, consideran viable prorrogar el plazo del convenio hasta el 31 de 
octubre de 2022, teniendo en cuenta que durante el proceso para la adquisición predial, se 
han presentado algunas dilaciones en los trámites judiciales y administrativos tendientes al 
cumplimiento de las siguientes actividades: 
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✓ Sucesión notarial 
✓ Compra de boleta fiscal y derecho de registro 
✓ Saneamiento lotes baldíos 
✓ Procesos de expropiación 

 
Durante el tiempo de prórroga solicitado, se realizarán las siguientes actividades: 
 

ETAPA ACTIVIDAD 
AÑO 2022 

Julio Agosto Septiembre Octubre 

COMPONENTE 
PREDIAL 

LEGALIZACIÓN 
(escrituración y 
registro) 

        

PAGO DE 
COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA 

        

EXPROPIACIÓN A 
LOS CASOS QUE 
APLIQUE 

        

 
Así las cosas, y con sustento en las razones expuestas en el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-
1 del 14 de junio de 2022, la unidad ejecutora considera viable prorrogar el convenio hasta 
la fecha solicitada en el oficio del 13 de junio de 2022, presentado por Dr. JULIAN 
ADOLFO ROJAS MONSALVE, Alcalde Municipal de Guadalajara de Buga. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

La Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, con base en el concepto del 
gestor y el supervisor, AVALA la solicitud realizada por el MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DE BUGA, cuyo objeto es PRORROGAR el Convenio Interadministrativo 1625 de 2020, 
hasta el 31 de octubre de 2022, solicitud realizada en comunicado del 13 de junio de 2022, 
teniendo en cuenta las actividades a desarrollar descritas en el comunicado referido. 
 
La unidad ejecutora recomienda aprobar la solicitud de prórroga hasta el 31 de octubre de 
2022, del convenio 1625 de 2020, de tal manera que se pueda cumplir con el objeto de 
este. 

GESTOR DE PROYECTO PABLO ENRIQUE GÓMEZ VILLAMARÍN Oficio N°DEO 12036 del 7/03/2022 

SUPERVISOR DEL CONTRATO LUIS FERNANDO GARCÍA ARIZABALETA Resolución N° 1018 del 24/03/2022 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN 
  

SI 
EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022, DE CONFORMIDAD 
CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 44 
GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 3 

OBRA      X            INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   ___ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA ___        MODIFICACIÓN__X_  0  

CONTRATO 1019-2018 

OBJETO 
GESTION SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y CONTRUCCION DE LA VARIANTE SAN 
GIL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

CONTRATISTA CONCAY S.A 

1. VALOR INICIAL  
2. VALOR ACTUAL 
3. PLAZO INICIAL 
4. PLAZO ACTUAL 
5. MODIFICACION 1 

FECHA DE INICIO: 28 DE AGOSTO DE 2018 
1. VALOR INICIAL: $173.033.340.745 
2. VALOR ACTUAL: $173.033.340.745 
3. PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022. 
4. PLAZO ACTUAL: HASTA 27 DE ENERO DE 2023. 
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6. MODIFICACION 2 
7. SUSPENSION 1 
8. AMPLIACION DE LA 

SUSPENSION 01 
9. MODIFICACION 3 
10. MODIFICACION 4 
11. MODIFICACION 5 

5. MODIFICACIÓN 1: 09 DE AGOSTO DE 2018. 
6. MODIFICACIÓN 2: 13 DE DICIEMBRE DE 2019, 
7. SUSPENSIÓN: 24 DE MARZO DE 2020, 
8. AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN: SE AMPLIA LA SUSPENSIÓN NO. 1 - DESDE EL 

24/03/2020 AL 13/04/2020. 
9. MODIFICACIÓN 3: 21 DE ABRIL DE 2020 
10. MODIFICACIÓN 4: 10 DE DICIEMBRE DE 2020 
11. MODIFICACIÓN 5: 10 DE MAYO DE 2022 

 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 60,17 % (avance fisico) / 65,91 % (avance financiero) 

EJECUTADO % 15,53 % (avance fisico) / 23,62 % (avance financiero) 

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

Que mediante oficio No. CECL-1005-6509-2022 del 07 junio de 2022, EL CONTRATISTA 
solicita reprogramar las vigencias del Contrato 1019 de 2018, trasladando la suma de 
$40.000.000.000 de la vigencia 2022 para la vigencia 2023. 
 
Que mediante oficio No. CZMS-2-1022-0654-22 del 13 de junio de 2022, la interventoría 
previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad 
de la modificación. 
 
Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato -MEPI-MN1-IN-
12-FR-1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO 
DE OBRA del 13 de junio de 2022, suscrito por el Contratista, el Interventor, el jefe de la 
Unidad Ejecutora, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el director territorial, el 
Abogado de la Unidad Ejecutora y El Gestor Técnico del Proyecto. 
 
CANCELAR PARCIALMENTE el Registro Presupuestal correspondiente al año 2022, en la 
suma CUARENTA MI MILLONES DE PESOS ($40.000.000.000) M/CTE, para trasladarlos 
a la vigencia del año 2023, quedando un saldo de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA MILLONES ($19.880.000.000) M/CTE en la vigencia correspondiente al año 
2022. 
 
El presente documento no modifica el valor total del Contrato No. 1019 de 2018, no genera 
cambios en el plazo de ejecución del contrato, ni mayores costos durante su ejecución. 
 
Continúan vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo 
acordado en este documento. 
 
TECNICA 
 
De acuerdo a la diferencia entre el porcentaje ejecutado y el porcentaje programado físico, 
se plantea reprogramar parte de los recursos de las vigencias 2022 al 2023. Lo anterior 
acompañado de los máximos rendimientos esperados de ejecución y facturación que debe 
tener el proyecto, se tendría un escenario óptimo para que se logre una mayor facturación 
en el presente año y se invierta la totalidad de la reserva 2021 y la mayor parte de los 
recursos de la vigencia 2022 con la finalidad de terminar la construcción de las 2 
estructuras mayores sobre el Rio Fonce y la Quebrada Lajas, y continuar las actividades 
de construcción de vía a cielo abierto a desarrollar en el proyecto. 
 
FINANCIERO 
 
Actualmente en el año 2022 se cuentan con recursos sin ejecutar de la reserva 2021 
($27.850.606.501) y de la vigencia 2022 ($59.880.000.000) los cuales no son viables de 
invertir en su totalidad en el presente año, lo cual, con la reprogramación de vigencias 
solicitada se minimiza el riesgo de una desfinanciación del proyecto, se propende por la 
ejecución efectiva de los recursos de la vigencia y de esta manera, se facilita el 
cumplimiento del objeto contractual. Actualmente el estado de los recursos de la reserva y 
las vigencias se presentan y detallan en el siguiente cuadro.  
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PRESUPUESTAL 
 
La modificación solicitada no incluye monto adicional, por lo que el presupuesto se 
mantendrá sin variación, lo cual se puede evidenciar en la justificación financiera arriba 
Descrita. 
 

 
 
AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD 
 
La redistribución propuesta no interfiere en la continuidad de los programas ambientales, 
sociales, prediales y arqueológicos a desarrollar en el proyecto. 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N. A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

N. A 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Contemplando las comunicaciones No. CECL-1005-0509-2022 del 10-jun-2022 del 
contratista de obra CONCAY S.A. en la que solicita a la Interventoría la reprogramación de 
los recursos del año 2022 año 2023, y la aprobación de la misma mediante la 
comunicación No. CZMS-2-1022-0654-22 del 13-jun-22 de la interventoría, en la cual emite 
concepto favorable respecto a la solicitud de reprogramación de vigencias de los años 
2022 y 2023 solicitada por CONCAY S.A; 
 
Se formalizan las discusiones sostenidas y verificadas en cuanto a la realidad de la 
ejecución del contrato de obra No. 1019 del año 2018, con el fin de preservar los recursos 
proyectados a financiar las obras requeridas para el desarrollo del proyecto. No obstante, 
es menester indicar que varias actividades proceden a ser objeto de estudio de acuerdo a 
la Optimización de Diseños que se encuentra ajustando el contratista de Obra, una vez 
sean revisados por la interventoría y tramitados al Instituto Nacional de Vías. Por lo tanto, 
se deberá de evaluar el tiempo de prórroga que solicita el contratista de acuerdo a las 
condiciones que evalúe la interventoría - CONSORCIO ZMS -, el supervisor - Director 
territorial de Santander - y esta Gerencia. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

Esta Gerencia emite concepto favorable a la solicitud realizada por el contratista de obra e 
interventoría realizada en los comunicados: No. CECL-1005-6509-2022 por parte de 
CONCAY S.A y CZMS-2-1022-0654-22 de la Interventoría CONSORCIO ZMS. 
 
De acuerdo a la diferencia entre el porcentaje ejecutado y el porcentaje programado físico, 
se plantea reprogramar parte de los recursos de las vigencias 2022 al 2023. Lo anterior 
acompañado de los máximos rendimientos esperados de ejecución y facturación que debe 
tener el proyecto, se tendría un escenario óptimo para que se logre una mayor facturación 
en el presente año y se invierta la totalidad de la reserva 2021 y la mayor parte de los 
recursos de la vigencia 2022 con la finalidad de terminar la construcción de las 2 
estructuras mayores sobre el Rio Fonce y la Quebrada Lajas, y continuar las actividades 
de construcción de vía a cielo abierto a desarrollar en el proyecto. 
 
Y con el fin de coadyuvar y controlar que el Contratista de obra durante la ejecución de su 

contrato se ciña a los plazos, términos, y demás condiciones contractuales, garantizando la 

eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente, velando por 

la correcta ejecución de los trabajos, resolviendo con prontitud todos los requerimientos del 

Contratista, previniendo con su experticia y análisis los posibles inconvenientes técnicos, 

jurídicos, administrativos, ambientales, prediales, sociales, presupuestales, contables y 

financieros en desarrollo del contrato. En consecuencia, se requiere la redistribución de las 

vigencias para continuar con la construcción del proyecto. 
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Lo más importante de aclarar es que el contrato no está variando en su valor total, por lo 
cual se mantienen las condiciones iniciales establecidas. 
 

GESTOR DE PROYECTO 
ING.  BISMARK ANDRES RODRIGUEZ FORERO 
Gestor Técnico del Proyecto - DEO 6063 de 2022 
Matrícula No. 68202-409411 STD. 

SUPERVISOR DEL CONTRATO 
ING. EDGAR JESUS ROJAS RAMIREZ 
Supervisor del Contrato de Interventoría - Resolución 1783 del 11 de agosto de 2020. 
Matricula No. 68202-090549 STD  

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 

"Es preciso que la supervisión adopte las medidas para solucionar el atraso en el avance 
financiero de los contratos de interventoría cuyo avance financiero de ejecución presenta 
una diferencia importante frente al avance financiero programado" 

APROBACIÓN 
SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CANCELAR PARCIALMENTE EL REGISTRO 
PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, EN LA SUMA CUARENTA MI 
MILLONES DE PESOS ($40.000.000.000) M/CTE, PARA TRASLADARLOS A LA 
VIGENCIA DEL AÑO 2023, QUEDANDO UN SALDO DE DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES ($19.880.000.000) M/CTE EN LA VIGENCIA 
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS 
APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

CASO 45 
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA ___        MODIFICACIÓN__X_  0  

CONTRATO 610-2020 

OBJETO 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL 
MUNICIPIO PDET DE PRADERA EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA 
MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE PRADERA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES 

FECHA DE INICIO: 24 DE ABRIL DE 2020 
VALOR INICIAL: $ 1.042.085.264,00. 
VALOR ACTUAL: $ 1.042.085.264,00.. 
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 
PRÓRROGA 1:   HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL30 DE JUNIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 100% (avance financiero)  

EJECUTADO % 98.32% (avance financiero)  

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

Se solicita modificar las cláusulas Nros. 3,4 y 6 las cuales para todos los efectos 
quedarán así:   

1. CLAUSULA NO. 3: VALOR para todos los efectos legales y el valor del presente 
convenio se establece la suma de UN MIL DIECISEIS MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS ($1.016.762.435.00.). 

2. CLÁUSULA NO. 4: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL EL INSTITUTO se obliga 
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a reservar para el presente Convenio, la suma de UN MIL DIECISEIS MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS ($1.016.762.435.00.) MONEDA CORRIENTE. 
 

3. CLAUSULA 6: GIRO DE RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO, LITERAL 
C), Un tercer y último desembolso que será igual al valor del acta y recibo 
definitivo presentado por el municipio, sin que este supere el 20% del valor del 
convenio. PARAGRAFO: Los recursos que llegaren a sobrar una vez realizado el 
último giro serán liberados al sistema general de regalías de acuerdo con la 
liquidación del convenio.” 

 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

N/A 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

Concepto de Supervisor del Convenio 
 
Teniendo en cuenta la solicitud del Municipio de PRADERA Oficio fechado el 01 junio de 
2022, donde se solicita la modificación del convenio interadministrativo, se considera viable 
la modificación, teniendo en cuenta que: 
 

4. El Contrato de Obra Pública No. 110-14-03-01 de 2020, suscrito por el Municipio 
de PRADERA, derivado del convenio Marco 610-2020 suscrito entre INVIAS- 
Municipio de PRADERA, fue publicado y adjudicado por la suma de 
$1.034.175.413,00. 

5. Que, una vez impartida la orden de inicio del Contrato de Obra e Interventoría, a 
partir del balance de obra del proyecto, se establece que el valor establecido en 
la oferta del Contratista fue el necesario para cumplir con un 100% de las metas 
físicas establecidas. No obstante el plazo venció el 17 de marzo de 2022y su 
ejecución alcanzo el 98.32%, de donde se construyeron 763m de placa huella y 
la construcción de 10 alcantarillas, de acuerdo con el acta final de recibo se 
estableció que el prespuesto ejecutado correspondió a un valor de 
$1.016.762.435.00. 

6. De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que el Convenio Marco No. 610-
2020 se estableció por la suma de $ 1.042.085.264,00., y que el contrato de 
Obra no requirió de adiciones para el cumplimiento de las metas físicas, se 
resuelve que es necesaria la modificación del convenio en su CLAUSULA 
SEXTA donde se hace alusión al valor, apropiación de recursos y giro de los 
mismos, por un presupuesto de $ $1.016.762.435.00. 
 

 
Concepto del Gestor del Convenio: 
 
Una vez revisadas las causales de solicitud de modificación del Convenio No. 610 de 2020, 
que tiene por objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE PRADERA EN EL DEPARTAMENTO DE 
VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL 
PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL”, del cual se derivó el contrato de obra pública No. 
110-14-03-01 de 2020, es necesario modificar la CLAUSULAS TERCERA, CUARTA, 
SEXTA, quedando de la siguiente manera:  
 

1. “CLÁUSULA TERCERA VALOR: para todos los efectos legales y el valor del 
presente convenio se establece la suma de UN MIL DIECISEIS MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS ($1.016.762.435.00.). 
 

2. CLAUSULA CUARTA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: EL INSTITUTO se 
obliga a reservar para el presente Convenio, la suma de UN MIL DIECISEIS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS ($1.016.762.435.00.) MONEDA CORRIENTE. 
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3. CLAUSULA SEXTA: GIRO DE RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO, 

literal C), Un tercer y último desembolso que será igual al valor del acta y recibo 
definitivo presentado por el municipio, sin que este supere el 20% del valor del 
convenio. 
PARAGRAFO: Los recursos que llegaren a sobrar una vez realizado el último 
giro serán liberados al sistema general de regalías de acuerdo con la liquidación 
del convenio.” 
 

Cabe aclarar que la modificación de la cláusula sexta también se debe hacer pues los 
recursos del convenio al ser recursos del sistema general de regalías deben ser girados en 
el valor exacto al municipio quien es el beneficiario (estos recursos por ser de regalías no 
pueden ser reintegrados y deben ser liberados posteriormente).     

 
Con fundamento en lo anterior, se acepta la solicitud de modificación del Convenio No. 610 
de 2020, dadas las condiciones del contrato de obra derivado del Convenio marco. 
 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

 
La Subdirección de Vías Regionales avala la solicitud de modificar el Convenio 
Interadministrativo No. 610 de 2020 teniendo en cuenta que, el Convenio Marco No. 610-
2020 se estableció por la suma de $ 1.042.085.264,00., que el valor total de la obra según 
acta final de recibo es de  $1.016.762.435.00, y que según lo manifestado por el municipio 
en oficio del 01 de junio de 2022 no se hará uso de la suma de $25.322.829 que es el 
resultado de restar del valor integral del convenio el valor total de la obra, por lo tanto se 
considera viable la modificación del convenio en sus CLAUSULAS TERCERA, CUARTA Y 
SEXTA que hacen alusión al valor, apropiación de recursos y giro de los mismos, por un 
valor final de $1.016.762.435.00, de este modo: 
 

1. “CLÁUSULA TERCERA VALOR: para todos los efectos legales y el valor del 
presente convenio se establece la suma de UN MIL DIECISEIS MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS ($1.016.762.435.00.) 
 

2. CLAUSULA CUARTA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: EL INSTITUTO se 
obliga a reservar para el presente Convenio, la suma de UN MIL DIECISEIS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS ($1.016.762.435.00.) MONEDA CORRIENTE. 
 

3. CLAUSULA SEXTA: GIRO DE RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO, literal 
C), Un tercer y último desembolso que será igual al valor del acta y recibo 
definitivo presentado por el municipio, sin que este supere el 20% del valor del 
convenio. 
PARAGRAFO: Los recursos que llegaren a sobrar una vez realizado el último 
giro serán liberados al sistema general de regalías de acuerdo con la liquidación 
del convenio.” 

 
Para finalizar, se aclara que los recursos para este convenio pertenecen al Sistema 
General de Regalías SGR y se cuenta con vigencias del bienio 2021-2022. 
 

GESTOR DE PROYECTO RAÚL RIVERA AVENDAÑO. oficio  10238  del 28 de febrero de 2022. 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA. Resolución No 1338 del 16 de junio de 2020. 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN SI 

EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA No. 3: VALOR, CLÁUSULA No. 4: 
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y LA CLAUSULA No. 6: GIRO DE RECURSOS DEL 
PRESENTE CONVENIO, LITERAL C), PARÁGRAFO, DE CONFORMIDAD CON LOS 
DOCUMENTOS APORTADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA. 
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NO  

CASO 46 
SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES 

OBRA                  INTERVENTORÍA______    CONVENIO INTERADMINISTRATIVO   _X__ 

SOLICITUD ADICIÓN ____     PRÓRROGA __X_        MODIFICACIÓN__X_  0  

CONTRATO 674-2020 

OBJETO 
AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL 
MUNICIPIO PDET DE CAREPA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MARCO 
IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL NACIONAL. 

CONTRATISTA MUNICIPIO DE CAREPA 

1.  VALOR INICIAL  
2.  ADICIÓN 1 
3.  ADICIÓN 2 
4. VALOR ACTUAL 
5. PLAZO INICIAL 
6. PRORROGA 1  
7. PRORROGA 2  
8. PLAZO ACTUAL 
9. SUSPENSIONES 
10. MODIFICACIONES 

FECHA DE INICIO: 06 DE MAYO DE 2020 
VALOR INICIAL: $ 1.099.830.590. 
VALOR ACTUAL: $ 1.099.830.590 
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021 
PRÓRROGA 1:   HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022 
PLAZO ACTUAL: HASTA EL30 DE JUNIO DE 2022 

AVANCE 
FÍSICO 

/FINANCIERO 
AL FECHA DEL 

COMITÉ 

PROGRAMADO % 80% (avance financiero)  

EJECUTADO % 80% (avance financiero)  

CONCEPTO / MODIFICACIÓN 
SOLICITADA 

Se solicita modificar las cláusulas Nros. 3,4 y 6 las cuales para todos los efectos 
quedarán así:   

1. CLÁUSULA 3 VALOR: para todos los efectos legales y el valor del presente 
convenio se establece la suma de UN NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
TRECE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($1.097.713.410,00). 

2. CLAUSULA 4: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: EL INSTITUTO se obliga a 
reservar para el presente Convenio, la suma de UN MIL NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 
($1.097.713.410,00). 

3. CLAUSULA 6: GIRO DE RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO, literal C), 
Un tercer y último desembolso que será igual al valor del acta y recibo definitivo 
presentado por el municipio, sin que este supere el 20% del valor del convenio. 
PARAGRAFO: Los recursos que llegaren a sobrar una vez realizado el último 
giro serán liberados al sistema general de regalías de acuerdo con la liquidación 
del convenio 

VALOR ADICIÓN SOLICITADA N.A 

FECHA DE PRÓRROGA 
SOLICITADA 

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 

CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO 
DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL 

CONTRATO 

de Supervisor del Convenio 
Teniendo en cuenta la solicitud del Municipio de CAREPA Oficio fechada al 23 mayo de 
2022, donde se solicita la modificación y prórroga del convenio interadministrativo, se 
considera viable la modificación y prorroga teniendo en cuenta que: 
 

• El Contrato de Obra Pública No. No. 105 de 2020, suscrito por el Municipio de 
CAREPA, derivado del convenio Marco 674-2020 suscrito entre INVIAS- 
Municipio de CAREPA, fue publicado y adjudicado por la suma de 
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$1.097.713.410,00. 

• Que, una vez impartida la orden de inicio del Contrato de Obra e Interventoría, a 
partir del balance de obra del proyecto, se establece que el valor establecido en 
la oferta del Contratista es el necesario para cumplir con un 100% de las metas 
físicas establecidas.  

• De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que el Convenio Marco No. 674-
2020 se estableció por la suma de $1.099.830.590, y que el contrato de Obra no 
requerirá adiciones para el cumplimiento de las metas físicas, se resuelve que es 
viable la modificación del convenio en su CLAUSULAS TERCERA, CUARTA, 
SEXTA donde se hace alusión al valor, apropiación de recursos y giro de los 
mismos, por un presupuesto de $1.097.713.410,00.  
 

• Por otra parte una vez revisadas las causales de solicitud de modificación y 
prórroga  del Convenio No. 674 de 2020, que tiene por objeto “AUNAR 
ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL 
MUNICIPIO PDET DE CAREPA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MARCO IMPLEMENTACIÓN ACUERDO FINAL PARA LA PAZ A NIVEL 
NACIONAL”, del cual se derivó el contrato de obra pública No. 105 de 2020, y 
que debido a circunstancias actualmente presentadas por el estado del tiempo, 
problemas de oren publico y adjudicación de otro proyecto en la mismo sector del 
actual proyecto que inició actividades e impidió el paso vehicular, se hace 
necesaria hacer uso de la CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA, MODIFICACIÓN, 
ADICIÓN Y PRÓRROGA que establece que el presente convenio podrá ser 
modificado, adicionado o prorrogado, previo acuerdo de las partes de 
conformidad con las normas legales, siendo solicitado por el municipio de 
CAREPA una prórroga por un (1) mes hasta el 31 de julio de 2022.  

 
Concepto del Gestor del Convenio: 
 
Una vez revisadas las causales de solicitud de modificación del Convenio No. 674 de 2020, 
que tiene por objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS 
TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO PDET DE CAREPA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA 
PAZ A NIVEL NACIONAL”, del cual se derivó el contrato de obra pública No. 105 de 2020, 
es necesario modificar la CLAUSULAS TERCERA, CUARTA, SEXTA Y DECIMO 
SEPTIMA, quedando de la siguiente manera:  
 

1. “CLÁUSULA TERCERA VALOR: para todos los efectos legales y el valor del 
presente convenio se establece la suma de UN NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 
($1.097.713.410,00). 
 

2. CLAUSULA CUARTA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: EL INSTITUTO se 
obliga a reservar para el presente Convenio, la suma de UN MIL NOVENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 
($1.097.713.410,00). 
 

3. CLAUSULA SEXTA: GIRO DE RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO, 
literal C), Un tercer y último desembolso que será igual al valor del acta y recibo 
definitivo presentado por el municipio, sin que este supere el 20% del valor del 
convenio. PARAGRAFO: Los recursos que llegaren a sobrar una vez realizado el 
último giro serán liberados al sistema general de regalías de acuerdo con la 
liquidación del convenio.” 
 

Cabe aclarar que la modificación de la cláusula sexta también se debe hacer pues los 
recursos del convenio al ser recursos del sistema general de regalías deben ser girados en 
el valor exacto al municipio quien es el beneficiario (estos recursos por ser de regalías no 
pueden ser reintegrados y deben ser liberados posteriormente).  
 
La prórroga solicitada, tiene por objeto terminar de ejecutar las siguientes actividades: 
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construcción de 487m de placa huella y 7 alcantarillas. 
Con fundamento en lo anterior, se acepta la solicitud de modificación y prórroga del 
Convenio No.674 de 2020, dadas las condiciones del contrato de obra derivado del 
Convenio marco. 

RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD 
EJECUTORA 

La Subdirección de Vías Regionales avala la solicitud de modificación de las cláusulas 3, 4 
y 6 y prórroga del Convenio Interadministrativo No. 674 de 2020 hasta el 31 de julio de 
2022 teniendo en cuenta:  
 
- Se requiere tiempo adicional para culminar las obra pues se han presentado retrasos 
debido a la fuerte ola invernal en la zona de ejecución del proyecto, afectando grave y 
directamente los accesos de los tramos de las vías a intervenir, impidiendo el ingreso de 
materiales, equipos y personal de obra, situación que retrasó significativamente el avance 
de las obras; la adjudicación de otro proyecto en la mismo sector del actual proyecto que 
inició actividades e impidió el paso vehicular por otro lado, inconvenientes y restricciones 
por alteraciones de orden público derivados de paros armados realizados por grupos 
armados al margen de la ley.  
 
La prórroga solicitada, tiene por objeto terminar de ejecutar las siguientes actividades: 
construcción de 487m de placa huella y 7 alcantarillas. 
 
- Se requiere la modificación pues el Convenio Marco No. 674-2020 se estableció por la 
suma de $1.099.830.590, y el valor total de la obra es de $1.097.713.410,00 y no requerirá 
adiciones para el cumplimiento de las metas físicas, y según lo manifestado por el 
municipio en oficio del 23 de mayo de 2022 no se hará uso de la suma de $2,117,180 que 
es el resultado de restar del valor integral del convenio el valor total de la obra, por lo tanto 
se considera viable la modificación del convenio en sus CLAUSULAS TERCERA, CUARTA 
Y SEXTA que hacen alusión al valor, apropiación de recursos y giro de los mismos, por un 
valor final de $1.097.713.410,00, de este modo: 
 

1. “CLÁUSULA TERCERA VALOR: para todos los efectos legales y el valor del 
presente convenio se establece la suma de UN MIL NOVENTA Y SIETE MIL 
SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 
($1.097.713.410,00). 
 

2. CLAUSULA CUARTA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: EL INSTITUTO se 
obliga a reservar para el presente Convenio, la suma de UN MIL NOVENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 
($1.097.713.410,00) MONEDA CORRIENTE. 
 

3. CLAUSULA SEXTA: GIRO DE RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO, literal 
C), Un tercer y último desembolso que será igual al valor del acta y recibo 
definitivo presentado por el municipio, sin que este supere el 20% del valor del 
convenio. 
PARAGRAFO: Los recursos que llegaren a sobrar una vez realizado el último 
giro serán liberados al sistema general de regalías de acuerdo con la liquidación 
del convenio.” 

 
Para finalizar, se aclara que los recursos para este convenio pertenecen al Sistema 
General de Regalías SGR y se cuenta con vigencias del bienio 2021-2022, por lo cual es 
viable prorrogar hasta el 31 de julio de 2022. 
 

GESTOR DE PROYECTO RAÚL RIVERA AVENDAÑO. oficio  10238  del 28 de febrero de 2022. 

SUPERVISOR DEL CONTRATO JAVIER JESUS SOLARTE PORTILLA. Resolución No 1338 del 16 de junio de 2020. 

RECOMENDACIONES Y 
OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL 

CASO EN ESTUDIO 
 

APROBACIÓN SI 
EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS AVALA LA 
SOLICITUD DE PRÓRROGA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 MODIFICACIÓN DE LA 
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CLAUSULA No. 3: VALOR, CLÁUSULA No. 4: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL Y LA 
CLAUSULA No. 6: GIRO DE RECURSOS DEL PRESENTE CONVENIO, LITERAL C) 
PARÁGRAFO, DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR LA 
UNIDAD EJECUTORA. 

NO  

 
 

OBSERVACIONES GENERALES AL ACTA: 
 
 

1. De acuerdo con el Artículo Segundo de la Resolución No. 3293 de fecha 27 de octubre de 2021, el Comité de 
Contratación del Instituto Nacional de Vías estará integrado por los titulares de los cargos y por las personas que indican 
a continuación, y cuya asistencia será indelegable:  
 

• Director Jurídico, integrante permanente con voz y voto. 

• Director de Ejecución y Operación, integrante permanente con voz y voto. 

• Director Técnico y de Estructuración, integrante permanente con voz y voto. 

• Titular de la Unidad Ejecutora, donde radica la iniciativa de adición, modificación y/o prórroga del contrato o 
convenio, con voz y voto. 

• Secretario General, integrante permanente con voz y voto. 

• Jefe de Oficina de Control Interno, integrante permanente con voz y sin voto. 

• Subdirector de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, integrante permanente con voz y sin voto. 
 
Así mismo, será la Dirección Jurídica, quien presida el Comité de Contratación dirigiendo y moderando las sesiones. Por 
su parte la Secretaría Técnica del Comité, estará a cargo del titular de la Subdirección de Gestión Contractual y 
Procesos Administrativos quien citará a las sesiones del Comité y levantará el acta correspondiente de cada sesión, en 
la cual constará la decisión adoptada y deberá ser suscrita por la presidente y secretario. El original del acta reposará en 
los archivos de la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos. 
 

2. Se entenderán aprobados los casos que cuenten con el voto favorable del titular de la Unidad Ejecutora y dos (2) votos 
más de los miembros permanentes; uno de estos votos deberá ser el del superior Jerárquico de la Unidad Ejecutora que 
presento la iniciativa de adición, modificación y/o prórroga del contrato o convenio. 
 

3. Se requieren las modificaciones, prórrogas y adiciones de los contratos y/o convenios para cumplir con las metas físicas, 
comprometiéndose las Unidades Ejecutoras, los Gestores Técnicos de Proyecto, Supervisores de los Contratos de 
Interventoría, en conjunto con la firma Interventora y Contratista de Obra a la revisión y de ser necesario al ajuste de 
insumos y componentes de los costos con los que se adelanta la obra y/o la interventoría, garantizando con ello el 
cumplimiento de los fines estatales. 
 

4. Se deja constancia que las aprobaciones impartidas por este Comité de Contratación No. 35 de 2022, se hacen con 
base en la información, justificación y documentación aportadas por los solicitantes. 

  
5. Se deja constancia que los documentos soporte presentados a este comité por los Gestores, Supervisores, 

Coordinadores y/o subdirectores corresponden a la justificación presentada en el documento soporte para estudio y 
evaluación del Comité. 

 
6. Es responsabilidad de los Gestores de Proyecto y/o Supervisores de los Contratos finiquitar el trámite aprobado en este 

Comité. 
 
7. Es responsabilidad del Gestor del Proyecto informar al Comité si existe o no trámite sancionatorio, si existe, lo aprobado 

en este comité no afectará el trámite sancionatorio que se viene adelantando. 
 

8. El trámite de adición que se apruebe en este Comité queda sujeto a la expedición de la respectiva disponibilidad 
presupuestal. 

 
9. Es responsabilidad del interventor presentar a la Unidad Ejecutora la solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga 

con los documentos soporte debidamente diligenciados y suscritos, con una antelación mínima de treinta (30) días a la 
fecha del vencimiento del contrato. 
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10. En virtud del Artículo Tercero de la Resolución No. 3293 de fecha 27 de octubre de 2021, el presente comité se 

desarrolló virtualmente y los casos presentados fueron aprobados de la siguiente forma: 
 

• “Se emite voto favorable para los casos presentados por la Subdirección de Vías Regionales.” Ricardo Antonio 

Corredor Parra -Subdirector de Vías Regionales 

 

• ” Teniendo en cuenta la convocatoria efectuada respecto del comité ordinario de contratación No. 35, 

comedidamente se emite voto favorable a los casos Nos. 3,4, 5, 8, 9, 13,14,15,16, 17 y 44 que corresponden a la 

Subdirección de Modernización de Carreteras Nacionales.” Ricardo Báez García - Subdirector de Modernización 

de Carreteras Nacionales 

 

• “De manera atenta doy voto favorable para los casos 11 y 12 de la Subdirección de Gestión del Riesgo.” Carolina 

Barbanti Mansilla - Subdirectora de Gestión del Riesgo 

 

• “Buenas tardes señores miembros del Comité de contratación, en mi calidad de Secretaria General, y como 

miembro permanente de este Comité, me permito emitir voto favorable para el caso No. 10 de la sesión ordinaria 

No.35 el cual corresponde a la subdirección Administrativa. 

Lo anterior, de acuerdo con la información técnica, financiera, legal y jurídica suministrada por éstas y demás 

dependencias de la entidad, en el formato de solicitud de estudio del caso, acompañados de los documentos de 

que trata el Manual de Interventoría y el numeral 25.2 del Manual de Contratación Vigente. 

En todo caso, y sin perjuicio que el comité conceda la prórroga y adición solicitada, es responsabilidad de la unidad 

ejecutora y demás dependencias de la entidad, cumplir con los requisitos presupuestales, requeridos para legalizar 

los trámites aprobados en el mismo. 

Por último, es preciso indicar que en el evento de encontrarse en curso algún proceso administrativo sancionatorio 

por presunto incumplimiento, las prórrogas y/o adiciones y/o modificaciones presentadas y aprobadas en esta 

sesión, no tienen la virtualidad de sanear los mismos, así las cosas la redacción de los documentos contractuales 

de ninguna manera, pueda ser usada como argumento a su favor por el Contratista, quien en todo caso, ante los 

eventos de incumplimiento en que eventualmente se encuentre, deberá ser conminado y deberá continuarse con el 

proceso administrativo sancionatorio.” Catalina Téllez Posada - Secretaria General 

 

• “De acuerdo a los casos presentados el dia de hoy al Comité me permito emitir voto FAVORABLE a Los casos de la 

Subdirección Administrativa.” Carlos Macias Montoya - Subdirector Administrativo 

 

• “Me permito emitir voto favorable para los casos 1,2,6,7 y 18 relacionados en la ficha del presente Comité No. 35 de 

2022.” Sirley Dabeiba Merchan - Subdirectora Planificación de Infraestructura 

 

• “De acuerdo con los documentos que soportan cada caso, cuyo contenido y argumentos técnicos fueron aportados 

por los contratos de obra, interventoría, los supervisores y los gestores, así como los de tipo jurídico, fueron 

aportados por los abogados asignados, la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras emite voto favorable al 

caso 43 a cargo de esta Unidad Ejecutora” Lyda Milena Esquivel Roa - Subdirectora Gestión Integral de 

Carreteras. 

 

• “En mi calidad de Director de Ejecución y Operación, miembro permanente del Comité, me permito emitir concepto 

favorable a los casos presentados por las unidad ejecutoras adscritas a la Dirección de Ejecución y Operación en la 

sesión 35 del comité de contratación, de acuerdo con la información técnica, financiera, legal y jurídica suministrada 
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por éstas y demás dependencias de la entidad, en el formato de solicitud de estudio del caso, acompañados de los 

documentos de que trata el Manual de Interventoría y el numeral 25.2 del Manual de Contratación Vigente. 

Ahora bien, es necesario que cada unidad ejecutora conjuntamente con la interventoría, adopten los correctivos que 

resulten pertinentes para solucionar el atraso del avance físico que presentan los contratos de obra que se indica a 

continuación: 

Contrato No. Caso Avance Físico Programado Avance Físico Ejecutado 

1904-2020 8 26,50% 9% 

1780-2021 15 50,78% 37,50% 

Igualmente, es preciso que la supervisión adopte las medidas para solucionar el atraso en el avance financiero de 

los contratos de interventoría que se relacionan a continuación, cuyo avance financiero de ejecución presenta una 

diferencia importante frente al avance financiero programado, así: 

 

Contrato No. Caso  Avance Financiero Programado Avance Financiero Ejecutado 

1913-2020 12 89,47% 27,27% 

1643-2021 19 80% 38% 

2247-2021 27 100% 0,019% 

1652-2021 28 65% 6% 

2248-2021 33 9% 0% 

1578-2021 40 68,5% 57,14% 

2162-2021 41 66% 43% 

1019-2018 44 60,17% 15,53% 

 

De otra parte, y sin perjuicio que el comité conceda las prórrogas, adiciones o modificaciones solicitadas, es 

responsabilidad de cada unidad ejecutora y demás dependencias de la entidad, cumplir con los requisitos 

presupuestales, requeridos para legalizar los trámites aprobados en el mismo. 

A su vez, es necesario indicar que se aprueban las adiciones solicitadas, haciendo la salvedad de que la 

determinación de los valores de las mismas, son responsabilidad y corresponden a los análisis financieros y 

técnicos que en detalle hayan realizado la respectiva unidad ejecutora o dependencia de la entidad, en conjunto ya 

sea con la interventoría o la supervisión del contrato. 

Para los casos de interventorías multiproyectos de la Subdirección de Vías Regionales, es necesario que en la 

prórroga avalada se tenga en cuenta los plazos establecidos para la terminación de las obras para cada uno de los 

proyecto solicitados y se remita a este comité las constancias de aprobación de las prórrogas de los contratos de 

obra por parte de los Municipios, lo anterior en aras de garantizar el cumplimiento de las mismas durante el tiempo 

otorgado y requerido en las solicitudes por parte de los contratistas de manera que no implique para el INVIAS 

mayor erogación presupuestal en algunos de los proyectos. 

Igualmente, se requiere que las unidades ejecutoras y demás dependencias de la entidad, adelanten las acciones 

por parte de la interventoría o supervisión, en el evento que se evidencie que el contratista incurra o haya incurrido 

en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, de manera que se garantice el cumplimiento del objeto 

contractual. 

Así mismo, se exhorta a los gestores, supervisores, interventores y jefes de cada unidad ejecutora y demás 

dependencias de la entidad, para que adelanten un seguimiento permanente a los programas de obra e inversión 

del respectivo contrato de obra e interventoría, con la finalidad de garantizar que se inviertan los recursos 

requeridos dentro de los plazos solicitados o previstos para tal fin; así como que su reprogramación se realice hacia 

el futuro y no de manera retroactiva. 

Finalmente, es necesario indicar que en el evento de encontrarse en curso algún proceso administrativo 

sancionatorio por presunto incumplimiento, las prórrogas y/o adiciones y/o modificaciones presentadas y aprobadas 

en esta sesión, no tienen la virtualidad de sanear los mismos, así las cosas la redacción de los documentos 

contractuales de ninguna manera, pueda ser usada como argumento a su favor por el Contratista, quien en todo 

caso, ante los eventos de incumplimiento en que eventualmente se encuentre, deberá ser conminado y deberá 
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continuarse con el proceso administrativo sancionatorio.” Juan Esteban Romero Toro - Director de Ejecución y 

Operación 

 

• “En mi calidad de Directora Jurídica, miembro permanente del Comité y Presidente del mismo, me permito emitir 

concepto favorable a los casos presentados en la sesión 35 del comité de contratación ordinario de acuerdo con la 

información técnica, financiera, legal y jurídica suministrada por la Unidad ejecutora en el formato de solicitud de 

estudio del caso, acompañados de los documentos de que trata el Manual de Interventoría y el numeral 25.2 del 

Manual de Contratación Vigente.  

La aprobación de las prórrogas solicitadas se realiza en aras del cumplimiento de los deberes y fines esenciales del 

estado, sin embargo, no se avala ningún incumplimiento, por lo que la unidad Ejecutora deberá iniciar de manera 

inmediata las acciones necesarias.  

Igualmente, Sin perjuicio que el comité conceda la adición, modificación o prórroga solicitada, es responsabilidad de 

las unidades ejecutoras, cumplir con los requisitos presupuestales, requeridos para legalizar los trámites aprobados 

en el mismo. 

Por lo anterior se requiere que las unidades ejecutoras adelanten las acciones por parte de la interventoría o 

supervisión, en el evento que se evidencie que el contratista incurra o haya incurrido en incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, de manera que se garantice el cumplimiento del objeto contractual. 

Igualmente, se exhorta a los gestores, supervisores, interventores y jefes de unidad ejecutora, para que adelanten 

un seguimiento permanente a los programas de obra e inversión del respectivo contrato de obra e interventoría, con 

la finalidad de garantizar que se inviertan los recursos requeridos dentro de los plazos solicitados o previstos para 

tal fin; así como que su reprogramación se realice hacia el futuro y no de manera retroactiva, sin que ello implique 

que en el evento de encontrarse en curso algún proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento, 

la prórroga y/o adición presentada y aprobada en esta sesión, sanee los mismos, así las cosas la redacción de los 

documentos contractuales de ninguna manera, pueda ser usada como argumento a su favor por el Contratista, 

quien en todo caso, ante los eventos de incumplimiento en que eventualmente se encuentre, deberá ser conminado 

y deberá continuarse con el proceso administrativo sancionatorio.” Juliana Sanchez Acuña - Directora Jurídica 

 

• “En mi calidad de Director Técnico y de Estructuración, miembro permanente del Comité , me permito emitir 

concepto favorable a los casos presentados en la sesión 35 del comité de contratación ordinario de acuerdo con la 

información técnica, financiera, legal y jurídica suministrada por la Unidad ejecutora en el formato de solicitud de 

estudio del caso, acompañados de los documentos de que trata el Manual de Interventoría y el numeral 25.2 del 

Manual de Contratación Vigente.  

La aprobación de las prórrogas solicitadas se realiza en aras del cumplimiento de los deberes y fines esenciales del 

estado, sin embargo, no se avala ningún incumplimiento, por lo que la unidad Ejecutora deberá iniciar de manera 

inmediata las acciones necesarias.  

Igualmente, Sin perjuicio que el comité conceda la adición, modificación o prórroga solicitada, es responsabilidad de 

las unidades ejecutoras, cumplir con los requisitos presupuestales, requeridos para legalizar los trámites aprobados 

en el mismo. 

Por lo anterior se requiere que las unidades ejecutoras adelanten las acciones por parte de la interventoría o 

supervisión, en el evento que se evidencie que el contratista incurra o haya incurrido en incumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, de manera que se garantice el cumplimiento del objeto contractual. 

Para los casos de interventorías multiproyectos de la Subdirección de Vías Regionales, es necesario que en la 

prórroga avalada se tenga en cuenta los plazos establecidos para la terminación de las obras para cada uno de los 

proyecto solicitados y se remita a este comité las constancias de aprobación de las prórrogas de los contratos de 

obra por parte de los Municipios, lo anterior en aras de garantizar el cumplimiento de las mismas durante el tiempo 

otorgado y requerido en las solicitudes por parte de los contratistas de manera que no implique para el INVIAS 

mayor erogación presupuestal en algunos de los proyectos. 
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Igualmente, se exhorta a los gestores, supervisores, interventores y jefes de unidad ejecutora, para que adelanten 

un seguimiento permanente a los programas de obra e inversión del respectivo contrato de obra e interventoría, con 

la finalidad de garantizar que se inviertan los recursos requeridos dentro de los plazos solicitados o previstos para 

tal fin; así como que su reprogramación se realice hacia el futuro y no de manera retroactiva, sin que ello implique 

que en el evento de encontrarse en curso algún proceso administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento, 

la prórroga y/o adición presentada y aprobada en esta sesión, sanee los mismos, así las cosas la redacción de los 

documentos contractuales de ninguna manera, pueda ser usada como argumento a su favor por el Contratista, 

quien en todo caso, ante los eventos de incumplimiento en que eventualmente se encuentre, deberá ser conminado 

y deberá continuarse con el proceso administrativo sancionatorio.” Guillermo Toro Acuña - Director Técnico y de 

Estructuración 

11. En virtud del Parágrafo Primero del Artículo Segundo de la Resolución No. 3293 de fecha 27 de octubre de 2021, las 

actas serán suscritas por el Presidente y secretario del Comité quienes solo darán fe de los votos emitidos por los 

miembros del mismo, las votaciones de cada uno de los miembros con voz y voto que participaron en la sesión serán 

anexos y harán parte integral de la presente acta. 

 
No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por la Presidenta y el Secretario del Comité: 

 
MIEMBRO DEL COMITÉ-PRESIDENTE 

 

NOMBRE FIRMA 

JULIANA SANCHEZ ACUÑA  

 

SECRETARIO DEL COMITÉ 

 

NOMBRE FIRMA 

CRISTIAN TORO RIOS  
Firmado 
digitalmente por 
CRISTIAN TORO RIOS
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 Referencia Remisión prorroga uno (01) Convenio Interadministrativo de 981 de 2021 –
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Contenido 

Respetado Dr. Cristian;

Por medio del presente le remito Minuta de prórroga uno (01) del Convenio Interadministrativo No. 981 

de 2021 – Antioquia, para su revisión y aprobación cuyo objeto es “AUNAR ESFUERZOS PARA EL 

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BURITICA DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA. COLOMBIA RURAL. LOS DOCUMENTOS SERAN ENVIADOS VIA CORREO.

Atentamente,

RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Subdirector Vías Regionales 

Anexo: Todos los documentos que se requieren para la Aprobación.

Proyectó: Leyda Margarita Amaya Arias – Abogada SVR
Reviso: Ing Patricia Morales Padron-SVR
Revisó: Cristian Eduardo Beltran – Abogado SVR
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de

junio de 2022, a las 18:42:37, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.
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 Bogotá DC, 23 de junio del 2022

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 98540688:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División de Registro de Sanciones y Causas de

Inhabilidad

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 199107249

WEB

18:40:46

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha,
23/06/2022 07:46:38 p. m.
 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº.
98540688 y Nombre:
LUIS HERNANDO GRACIANO

ZAPATA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de

validación No.
35783671
. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web
institucional digitando https://www.policia.gov.co,
  menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha

de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad
suministrado.
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 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda 
   Imprimir 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/Default.aspx
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnNuevo2','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder3$btnImprimir2','')


23/6/22, 18:46 Consulta

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 2/2


	1. MEPI SOL PRORROGA 1 CONV 981-2021 BURITICA OK
	2. SOL PRORROGA 1 CONV 981-2021 BURITICÁ ok
	3. VIABILIDAD PRÓRROGA CONV INTERV GRUPO 9 ok
	4. CONVENIO 981-2021 BURITICA Inc SECOP
	1.1 Minuta adicion conv 981-2021 Buritica
	1.2 EVIDENCIA SECOP ADICION  981-2021

	4.1 Aclaracion conv  981 de 2021 Buritica
	4.2 Minuta adicion conv 981-2021 Buritica inc SECOP
	1.1 Minuta adicion conv 981-2021 Buritica
	1.2 EVIDENCIA SECOP ADICION  981-2021

	5. SRT 51749 ORDEN DE INCIO - BURITICA OK
	FORMATO APLICATIVOS BURITICA
	SICO Buritica
	SECOP 981-2021-r

	6. FORMATO APLICATIVOS BURITICA OK
	SEPRO Buritica

	7. dOCS aLCALDIA
	1. CREDENCIAL LUIS HERNANDO GRACIANO ZAPATA 2020-2023
	2. FOTOCOPIA CÉDULA ALCALDE
	3. ACTA DE POSESIÓN ALCALDE
	image_001(6).pdf (p.1)
	image_002(6).pdf (p.2)

	4. CERTIFICACIÓN DE EJERCICIO DEL CARGO
	5. FACULTADES PARA SUSCRIBIR CONVENIOS1
	6. RUT BURITICA


