== CLAUSULADO ANEXO AL MODIFICATORIO NUMERO 01
A LA CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA No. 10 DE 2022 -
— PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. 917.108.8.08.2022

CONSIDERACIONES

1. Que el 25 de mayo de 2022, se suscribié la Carta de aceptacion de Oferta No. 10 de
2022 - (Contrato Electronico), entre de METRO CALI S.A. ACUERDO DE
REESTRUCTURACION vy la sociedad VALORES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S., cuyo
objeto es la “CONTRATAR LA REALIZACION DE AVALUOS COMERCIALES
CORPORATIVOS RESPECTO DE UNAS FRANJAS DE TERRENO, PARA INTERVENIR EN
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”, con un plazo de ejecucion hasta
por treinta (30) dias, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion.

2. Que el valor inicial de la Carta de aceptacién de Oferta No. 10 de 2022 — (Contrato
Electronico), se pacté en la suma de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($7.854.000) INCLUIDO IVA., el cual se pagaréa asi: “Metro Cali
S.A. Acuerdo de Reestructuracion, pagara el valor del contrato mes vencido conforme al valor
unitario de los avallos presentados en el mes correspondiente, previa presentacion de la
factura o documento equivalente, certificacion de recibo a satisfaccion suscrita por el
supervisor del contrato y certificacion de cumplimiento del pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIONES) vy parafiscales (ICBF, CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR y SENA) cuando a ello haya lugar de las personas que
efectivamente desarrollen el objeto del presente contrato. (...)” Con soporte presupuestal en el
CDP No. 20220220 de fecha 29 de marzo de 2022.

3. Que surtidos los requisitos para el perfeccionamiento, legalizacién y ejecucién del
Contrato electrénico, el 02 de junio de 2022 a través de la plataforma SECOP Il se dio inicio a
la ejecucion del Carta de aceptacion de Oferta No. 10 de 2022 — (Contrato Electronico).

4, Que, La vigilancia y control de la ejecucion de la Carta de aceptacion de Oferta No. 10
de 2022 — (Contrato Electronico) es ejercida por la Jefe de la Oficina de Defensa Judicial de
METRO CALI S.A. ACUERDO DE REESTRUCTURACION.

5. Que la la Jefe de la Oficina de Defensa Judicial de METRO CALI S.A. ACUERDO DE
REESTRUCTURACION, en su condicién de supervisora del Carta de aceptacion de Oferta No.
10 — (Contrato Electrénico), tal y como obra en la “Solicitud de Revision Juridica para
Modificaciébn Contractual (adicion y/o prorroga o suspension)” radicada en la Oficina de
Gestion Contractual de la Entidad el veintiocho (28) de junio de 2022, mediante oficio No.
912.102.1.828.2022, en la cual manifiesta que: “Teniendo en cuenta la revision normativa y
consultas técnicas que se realizo previo a los avaltos contratados, que se han determinado en
las especificaciones técnicas esenciales - Condiciones Técnicas exigidas, la invitacién publica
No. 917.108.8.08.2022 del cual se deriva la Carta de Aceptacion de Oferta No. 10 de 2022, la
visita a los predios se llevd a cabo el dia 14 de junio de 2022, y ademas, en atencion a la
decision judicial mediante Auto No. 155 del 26 de mayo de 2022 proferido por el juzgado
Cuarto (04) Civil del Circuito de Cali dentro del proceso de expropiacion No. 2012-00389, y
aras de dar cumplimiento al numeral tercero de la Sentencia No. 213 de 15 de noviembre de
2013, que dispone "Ordenar el avalu6 del bien citado materia de expropiacion, la
indemnizacién a favor de la parte demandada la que comprendera dafio emergente y luco
cesante ..." se requiere prorrogar el plazo de ejecucion hasta el 31 de agosto de 2022,
adicionar el valor del contrato (Carta de Aceptacion de Oferta No. 10 de 2022) y asi mismo
realizar avalto al predio con area de 15 M2, identificado con matricula inmobiliaria No. 370-
493096 con el fin de cumplir dicha sentencia.”

“OBJETO DE LA MODIFICACION REQUERIDA:

Se requiere modificar la Carta de aceptacion de Oferta No. 10 de 2022, en el sentido que se
indica a continuacion:
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Prorrogar el plazo inicial estipulado en la Carta de aceptacion de Oferta No. 10 de 2022 —
(Contrato Electrénico), hasta el 31 de agosto de 2022.

Adicionar el valor de la Carta de aceptacién de Oferta No. 10 de 2022 — (Contrato Electronico)
en la suma de TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. ($3.094.000)
INCLUIDO IVA.

El contratista AVALUOS INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S., debe realizar el avalio del
predio que se relaciona a continuacion, avalio que debe cumplirse de conformidad con las
especificaciones y obligaciones determinadas en la invitacién publica del proceso de minima
cuantia No. 917.108.8.08.2022 comprendiendo la indemnizacién de lucro cesante y dafio
emergente:

AREA: 15,00 M2 - DIRECCION: CARRERA 15 13-01/05 - LOTE Y CASA DE HABITACION
N.° PREDIAL: A166017000 - MATRICULA INMOBILIARIA: 370-493096.”

6. Que el contratista VALORES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S., presentd la
correspondiente cotizacion para la adicion de la Carta de aceptacion de Oferta No. 10 de 2022 —
(Contrato Electrénico) por un valor total de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($2.600.000) MAS VA,

7. Que la presente modificacion no altera el objeto de la Carta de aceptacion de Oferta No.
10 de 2022 — (Contrato Electrénico).

8. Que el valor de la adicién no supera el 50% del valor inicial de la Carta de aceptacion de
Oferta No. 10 de 2022 — (Contrato Electronico), en cumplimiento con lo establecido en el
articulo 40 de la Ley 80 de 1993, toda vez que este se celebré con un valor inicial de SIETE
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS MI/CTE. ($7.854.000),
incluido IVA.

0. Que la presente modificacion ha sido revisada y analizada conjuntamente entre las
partes, quienes la encuentran ajustada a las normas legales y la cual se aprobara a través del
Secop Il

10. Que con base a las anteriores consideraciones, las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Prorrogar el plazo de ejecucion inicial estipulado en la Carta de aceptacion de
Oferta No. 10 de 2022 — (Contrato Electrénico), hasta el 31 de agosto de 2022.

SEGUNDO: Adicionar el valor de la Carta de aceptacion de Oferta No. 10 de 2022 — (Contrato
Electronico) en la suma de TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.
($3.094.000) INCLUIDO IVA.

TERCERO: El contratista AVALUOS INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S., debe realizar el
avaluo del predio que se relaciona a continuacion, avalio que debe cumplirse de conformidad
con las especificaciones y obligaciones determinadas en la invitacion publica del proceso de
minima cuantia No. 917.108.8.08.2022 comprendiendo la indemnizacion de lucro cesante y
dafo emergente:
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1 15,00 M2 CARRERA 15 13-01/05 A166017000 370-493096

LOTE Y CASA DE HABITACION

CUARTO: El valor de la presente adicion se encuentra respaldado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. 20220220 de fecha 29 de marzo de 2022.

QUINTO: El CONTRATISTA se obliga a actualizar dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la suscripcion del presente Modificatorio nUmero 1 y aportar, las garantias
otorgadas y ajustadas, conforme al presente modificatorio. Las mismas seran remitidas
a la Oficina de Gestion Contractual de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuracion
para la aprobacion correspondiente.

SEXTO: Todas y cada una de las estipulaciones de la Carta de aceptaciéon de Oferta
No. 10 — (Contrato Electrénico), que no se modifiquen, adicionen o aclaren por el
presente modificatorio, contindan vigentes y su exigibilidad permanece.

EL PRESENTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL EXPEDIENTE ELECTRONICO
DEL CONTRATO Y SE DA POR ENTENDIDO, FECHADO Y FIRMADO UNA VEZ SE
APRUEBE ELECTRONICAMENTE POR LAS PARTES A TRAVES DEL SISTEMA
ELECTRONICO PARA LA CONTRATACION PUBLICA — SECOP II.
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