
 

 
 

 

  

PRÓRROGA, ADICIÓN No.2 Y MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. UAESP-460-2021, 
SUSCRITO CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNAL 

 
DATOS GENERALES DEL CONTRATO  

NÚMERO DE CONTRATO UAESP-460-2021 
CLASE DE CONTRATO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  
CONTRANTE UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP 
NIT 900.126.860-4 
ORDENADOR DE GASTO LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ 
CÉDULA C.C. 51.816.415 de Bogotá D.C 
CONTRATISTA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNAL 
IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.0633 
REPRESENTANTE LEGAL - DE-
CANO ENCARGADO DE LA FA-
CULTAD DE INGENIERIA   

JESÚS HERNÁN CAMACHO TAMAYO 
Cédula de ciudadanía No. 79.515.764 de Bogotá D.C 

OBJETO SAP-001 Realizar la interventoría técnica-operativa, social, administrativa, ambien-
tal, regulatoria, jurídica, de seguridad industrial y salud en el trabajo; de la presta-
ción del servicio de alumbrado público en Bogotá que se presta conforme al Conve-
nio No. 766 de 1997 cuyo objeto es la prestación del servicio de alumbrado público 
en Bogotá DC y el Acuerdo complementario del mismo suscrito entre el Distrito 
Capital/UESP y CODENSA el 25 de enero de 2002 y aquellos que los sustituyan 
modifiquen o adicionen. 

 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CUATRO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHENTA 
PESOS MCTE. ($4.180.303.080,00) 

ADICIÓN No. 1 DOS MIL NOVENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
CUARENTA PESOS MCTE. ($2.090.151.540,00) 

VALOR TOTAL CON LA ADICIÓN SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS MCTE. ($6.270.454.620) 

FECHA DE FIRMA CONTRATO 02/07/2021 
FECHA DE INICIO   02/07/2021 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 01/03/2022 
PRORROGA No.1  del 02/03/2021 al 01/07/2022 
FECHA TERMINACIÓN PRÓRROGA 
No.1 

01/07/2022 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

Que el Concejo de Bogotá, con la promulgación del Acuerdo No. 257 del 30 de noviembre de 2006, reestructuró las entidades del 
Distrito Capital y transformó a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públi-
cos (UAESP), como una entidad adscrita a la Secretaría de Hábitat, con el siguiente objeto: “Garantizar la prestación, coordina-
ción, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos 
sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado 
público”. 
 
Que, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - UNAL. 
el día 02 de julio de 2021, suscribió el acta de inicio del Contrato Interadministrativo No. UAESP-460-2021.  
 



 

 
 

 

  

Que la Ingeniera INGRID LISBETH RAMÍREZ MORENO, Subdirectora de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, en calidad 
de supervisora del Contrato Interadministrativo No. UAESP-460-2021, mediante memorando con radicado No. 20224000032283  
del 24 de junio de 2022 solicitó “La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, se permite remitir solicitud de 
prórroga del Contrato de Interventoría UAESP-460-2021, cuyo objeto es: SAP-001 Realizar la interventoría técnica-operativa, 
social, administrativa, ambiental, regulatoria, jurídica, de seguridad industrial y salud en el trabajo; de la prestación del servicio 
de alumbrado público en Bogotá́ que se presta conforme al Convenio No. 766 de 1997 cuyo objeto es la prestación del servicio 
de alumbrado público en Bogotá́ DC y el Acuerdo complementario del mismo suscrito entre el Distrito Capital/UESP y 
CODENSA el 25 de enero de 2002 y aquellos que los sustituyan modifiquen o adicionen ” así mismo, allegó el Formato de 
Solicitud de Modificación de Contrato suscrito por ella con los siguientes argumentos: 
“ (…) 
 

El Contrato Interadministrativo de Interventoría No. UAESP-460-2021, celebrado con la Universidad Nacional de Colombia, 
tuvo un valor de CUATRO MIL CIENTO OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHENTA PESOS MCTE ($ 
4.180.303.080,00) y un plazo de ejecución de ocho (8) meses, plazo que de acuerdo con el acta de inicio finalizaba el 1 de 
marzo de 2022. Este contrato fue prorrogado por un plazo de (4) meses y adicionado por un valor de DOS MIL NOVENTA 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE. ($ 2.090.151.540,00), con fecha 
de finalización el 1 de julio de 2022.  
 
Lo anterior, en virtud de lo establecido en el inciso segundo del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que indica: 
“Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales”. Asimismo, atendiendo a factores como la continuidad de las actividades realizadas por la 
Interventoría al servicio de alumbrado público en cuanto a la revisión de  diseños fotométricos, muestreos en terreno de 
proyectos de modernización, apoyos en la aprobación de incorporación de nueva infraestructura proveniente de zonas de 
cesión, aportes técnicos y académicos en los nuevos proyectos de tele gestión del sistema de alumbrado público, 
verificación de cumplimiento de planes de mantenimiento preventivo y correctivo, entre otras y al cumplimiento de plazos y 
proyectos relacionados con estas actividades que se extendían hasta el mes de junio de 2022. 
 
Como se mencionó en la solicitud de la primera prórroga, esta Interventoría tiene funciones de seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, regulatorio, jurídico, social y ambiental, para lo cual, en el desarrollo de la ejecución contractual 
se ha podido evidenciar satisfactoriamente para la UAESP los conocimientos especializados que tiene la Universidad 
Nacional de Colombia, para ejercer estas funciones y así mismo la experiencia para llevar a cabo con idoneidad el objeto 
del contrato y la prórroga que se requiere. 
 
La Interventoría realizada por la Universidad Nacional, en cumplimiento del Contrato No. UAESP-460-2021, ha venido 
desarrollando importantes actividades que impactan de gran manera los objetivos de la presente administración en cuanto 
al sistema de alumbrado público de la ciudad. 

En desarrollo del contrato mencionado, se han obtenido los siguientes resultados principales:  

1. Otorgamiento de 270 avales de los diseños fotométricos de los proyectos de alumbrado público, que involucran 
principalmente los proyectos de MODERNIZACIÓN A LED de las luminarias del Sistema de Alumbrado Público en Bogotá 
D.C. y otros proyectos del sector público y privado. 

2. Muestreo y aval de proyectos de modernización ejecutados en terreno. Durante la vigencia del actual contrato de 
interventoría se han avalado cerca de 755 proyectos, que se traducen en la instalación de 32.264 luminarias LED en la 
ciudad. Lo anterior, en cumplimiento del Plan de Modernización 2020-2024 del sistema de alumbrado público, establecido 
conforme a lo dispuesto en el Plan de Desarrollo Distrital.   



 

 
 

 

  

3. Adicionalmente, la Interventoría realiza el acompañamiento técnico en el proceso de Incorporación de Infraestructura de 
Alumbrado Público de Propiedad del Distrito. Con relación a este proceso se ha otorgado el aval a 81 procesos de 
incorporación en los últimos dos años (con corte al mes de abril de 2022). 

4. Asimismo, en este momento, la Interventoría viene realizando un importante apoyo académico y de gestión en el proceso 
de implementación de nuevas tecnologías aplicadas al sistema de Alumbrado Público. Dentro de estas gestiones tenemos 
la participación de la Interventoría en el Proyecto de Pilotaje de los Sistemas de Tele gestión y en el desarrollo de las 
especificaciones técnicas de Sistemas Fotovoltaicos y de Tele gestión. Este proyecto se encuentra en etapa preliminar. 
Para la fecha se dio por culminada la convocatoria, la presentación de los interesados y la aprobación de la infraestructura 
de los pilotos por parte del operador del servicio. A continuación, pasaremos a la etapa de ejecución.  

5. De manera transversal, Interventoría por parte de la Universidad Nacional, ha sido de suma importancia para obtener las 
metas logradas en el año 2021 en materia regulatoria, técnica y jurídica reflejadas en la suscripción del Acuerdo No 2 al 
Convenio 766 de 1997 y el otrosí firmado el 3 de diciembre de 2021, que dejaron los siguientes beneficios para el Distrito: 

ü El ahorro de más 20 mil millones de pesos al año en la tarifa de alumbrado público a través de la modificación de 
los ítems que componen las tarifas que se remuneran por conceptos de arrendamiento, energía y AOM. 
ü La modificación de las condiciones del convenio estableciendo factores como: plazo, garantías, multas y sanciones 
en caso de incumplimiento. 
ü La actualización de las obligaciones generales y especificas del operador del servicio para una mayor eficiencia y 
calidad en la prestación del mismo. 
ü La adopción de un mecanismo alternativo de solución de conflictos. 
ü El cumplimiento de políticas antifraude, anticorrupción y sobre el control de lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 

Ahora bien, con ocasión al otro sí No 2 al Convenio No. 766 de 1997 entre ENEL Colombia y la UAESP  firmado el pasado 
8 de junio de 2022, con el objetivo de prorrogar el plazo del convenio por un (1) año más, en aras de prever la posibilidad 
de que ENEL COLOMBIA lleve a cabo proyectos de modernización, expansión y reposición en polideportivos, coliseos y 
demás espacios similares que, por sus características, puedan hacer parte del sistema de Alumbrado Público, es así que 
se hace necesario dar continuidad a la operación y ya que la Universidad Nacional de Colombia cuenta con el personal 
idóneo y especializado para ejecutar las actividades programadas en lo que a vigilar se refiere, se evidencia la necesidad 
de que la actual Interventoría continúe ejerciendo las labores enlistadas por un periodo de tiempo adicional.  
 
Sobre el particular, es importante destacar lo estipulado en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 que indica: “DE LOS FINES 
DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de 
los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. 
 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, colaboran 
con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.” 
 
Asimismo, se resalta lo contenido en el artículo 40 ibidem, cuando preceptúa que “(…) Las entidades podrán celebrar los 
contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.  En los 
contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o 
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la 
ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. 
 
Por estas razones, y amparados igualmente por el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el cual señala: “CONTINUIDAD DE 
LA INTERVENTORÍA. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el 
contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, 



 

 
 

 

  

sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993”, se requiere prorrogar el Contrato 
Interadministrativo de Interventoría No. UAESP-460-2021, por segunda vez, por un plazo de ocho (8) meses y adicionarlo 
por un valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($4.693.893.460,00) valor que cubrirá los honorarios del personal que 
ejecutará sus funciones durante el plazo a prorrogar, dicho valor se encuentra amparado con el Certificado de 
Disponibilidad presupuestal No. 747 del 17 de junio de 2022 de la UAESP.  Lo anterior, teniendo en cuenta que el Convenio 
No. 766 de 1997, contrato objeto de vigilancia, como ya se mencionó, fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2023 y en 
virtud de los principios de economía y gestión fiscal que rigen la función administrativa y en aras de mantener la 
uniformidad en la gestión de Interventoría que se viene ejerciendo en los últimos dos años de manera satisfactoria, la 
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, considera pertinente dar viabilidad a la prórroga y adición del 
Contrato de Interventoría No. UAESP-460-2021. 
 
Por otra parte, al aplicar el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, se da garantía de estabilidad del contrato principal, dado 
que la Interventoría actual conoce la dinámica propia del contrato de prestación del servicio de alumbrado público, el cual 
es bastante complejo, y por ende tendría la experticia necesaria, como lo ha demostrado con su desempeño en la 
ejecución del contrato actual, mediante el cual realiza la supervisión al Convenio No. 766 de 1997. 
 
Ahora bien, como lo menciona la norma descrita, el valor del contrato de Interventoría se puede ajustar en atención a las 
obligaciones que deben cumplirse dentro del contrato. En este sentido y para el caso concreto se ajustará el valor del 
contrato atendiendo las siguientes razones: 
 
- El valor para adicionar incluye el cambio de vigencia en el año 2022. Además de lo anterior, el valor fue actualizado con 

base en el incremento del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2022 que fue de un 10%. Para la presente 
adición, es fundamental involucrar el valor del salario mínimo legal vigente por sus efectos en la estructuración del 
presupuesto de cada uno de los elementos que lo integran (salarios, prestaciones, tasas y contribuciones y otros). 

- Se adicionará un profesional de modernización y nuevas tecnologías con una dedicación del 100%: Esto con el objetivo 
de cumplir la nueva meta de modernización trazada por la administración distrital. Recordemos que la UAESP había 
definido dentro de su Plan de Modernización 2020 - 2024 del sistema de alumbrado público en el Distrito Capital, la 
modernización a tecnología LED del 25% del parque lumínico de la ciudad, lo que representa un aproximado de 89.000 
luminarias, de conformidad con lo establecido en el Plan de Desarrollo 2020-2024. Dentro de este plan se tenía 
programado modernizar en el año 2022 un total 21.333 luminarias, sin embargo, en virtud de la meta trazada en el marco 
del nuevo proyecto denominado “Iluminemos Bogotá”, que consiste en actualizar todas las luminarias del sistema de 
alumbrado público de la ciudad a luz blanca, las luminarias a modernizar serán 54.000 aproximadamente. 

 
Para este profesional se requerirá del siguiente perfil, el cual será evaluado y aprobado por la Supervisión, previo al inicio 
de sus actividades. 
 
• Profesional con título en ingeniería eléctrica y/o profesiones afines, y que tengan relación con redes eléctricas y/o 

iluminación y/o alumbrado público, para lo cual deberá presentar el Certificado de Matrícula Profesional vigente expedido 
por el Consejo Profesional correspondiente. 

• Experiencia General: Tres (3) años de experiencia profesional. 
• Experiencia Específica: Acreditar un (1) año de experiencia profesional certificada en proyectos de iluminación y/o 

alumbrado público y/o eléctricos y/o interventoría a proyectos de redes eléctricas o de alumbrado público y/o proyectos de 
tele gestión y/o revisión de diseños fotométricos y/o contar con título de posgrado en iluminación y/o docencia 
universitaria en el área de alumbrado público o iluminación. 

 
-Se adicionará un profesional (que no será permanente) para la ASESORÍA EN ARQUITECTURA Y PATRIMONIO cuyo 
COSTO ESTIMADO, incluido IVA (costo reembolsable), se estima en SEIS MILLONES VEINTE MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE. ($ 6.020.452,00). Ahora bien, en calidad de reembolso se pagará al contratista con la 
presentación de la cuenta de cobro, adjuntando el original de la respectiva factura por parte del profesional o documento 
equivalente, y con la aprobación por parte de la Supervisión del contrato. Estos valores serán cancelados al 
CONTRATISTA, de acuerdo con los valores realmente pagados por él y hasta completar el valor establecido para el costo 



 

 
 

 

  

estimado reembolsable. Lo anterior, se justifica, en cuanto a que este profesional se requiere para ejecutar proyectos de 
iluminación ornamental con cargo al rubro de alumbrado público, como la iluminación del proyecto Corredor Verde de la 
Carrera Séptima, proyecto Plaza de Bolívar, y la actualización de la iluminación de algunos monumentos icónicos de la 
ciudad.  
 
Para este profesional se requerirá del siguiente perfil, el cual será evaluado y aprobado por la Supervisión, previo al inicio 
de sus actividades. 
 

• Profesional con título en arquitectura, diseño industrial o afines. 
• Con manejo de software de diseño de iluminación y paquete ofimático. 
• Experiencia específica en: elaboración y/o verificación (revisión) de diseños de iluminación exterior y/o de 

bienes muebles e inmuebles de interés cultural como fachadas y monumentos. 
• El profesional deberá presentar portafolio de proyectos de iluminación en los que haya participado, 

debidamente certificados por la empresa o entidad contratante. 
 
El valor de la adición se pagará de acuerdo con lo estipulado en la cláusula quinta del contrato Interadministrativo No. 
UAESP-460-2021 “FORMA DE PAGO”, así: 
 
 

MES FACTURADO TOTAL 

jul-22 $     566.451.322,00 

ago-22 $     585.984.126,00 

sep-22 $     585.984.126,00 

oct-22 $     585.984.126,00 

nov-22 $     585.984.126,00 

dic-22     $     585.984.126,00 

ene-23     $     585.984.126,00 

feb-23     $     585.984.126,00  
Mar-23     $       19.532.804,00 

TOTAL  $   4.687.873.008,00 

Costo estimado reembolsable     $         6.020.452,00 

VALOR TOTAL A ADICIONAR DEL 
CONTRATO 

 $  4.693.893.460,00 

 
 
Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia, a través de oficio B.FI.1-301-22 del 24 de junio de 2022, manifestó su 
voluntad de continuar ejerciendo la Interventoría por un plazo de ocho (8) meses más y así garantizar la correcta vigilancia y 
fiscalización a la prestación del servicio público de alumbrado público en el Distrito Capital, en cabeza del Convenio 766 de 
1997 entre ENEL COLOMBIA y la UAESP. 
 
Ahora bien, en virtud de la presente prórroga y adición y teniendo en cuenta los factores descritos, además del cambio de 
razón social de Enel Codensa a Enel Colombia y el cambio de denominación de la infraestructura nivel cero por 
infraestructura de propiedad del Distrito, de común acuerdo entre las partes se acordó modificar los numerales 5,8,11 y 12 
de las OBLIGACIONES GENERALES así: 
 



 

 
 

 

  

OBLIGACIONES GENERALES 
Obligación 5 
Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y/o 
aportes parafiscales, cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme a lo 
establecido en las normas vigentes. 
Obligación 8 
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la UAESP por conducto del supervisor del contrato. 
Obligación 11 
Asistir a la presentación que realiza mensualmente ENEL COLOMBIA del informe de la operación con relación al Convenio 
No. 766 de 1997. 
Obligación 12 
Realizar reuniones: 
Ordinarias: las cuales se llevarán a cabo por lo menos una vez al mes juntamente con funcionarios de la UAESP, ENEL 
COLOMBIA y el personal de la interventoría requerido para el seguimiento al cumplimiento del Convenio 766 de 1997 (…)” 
Las demás obligaciones se mantienen igual.   
 
En el mismo sentido se acordó modificar los numerales 
1,2,5,7,10,11,13,14,17,18.1,20,24,24.1,28,30,33,36,36.1,37,38,40,41,43,45,46,47 y 56 de las OBLIGACIONES 
ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA quedando de la siguiente manera:  

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 

 
INTERVENTORIA TÉCNICA – OPERATIVA 
 
Obligación 1 
Analizar de manera mensual la información y atributos de las bases de datos o Sistema de Información Georreferenciado del 
operador de Alumbrado Público y de la infraestructura Propiedad del Distrito, generando estadísticas de los activos. El 
interventor presentará los análisis de estadísticos de vida útil de luminarias y bombillas HID, de acuerdo con el sector 
iluminado (ciclorrutas, parque, vía), históricos de crecimiento del parque lumínico (anuales y del año en curso). La 
interventoría validará la calidad de la información de los campos y sus atributos en la base de datos para determinar posibles 
hallazgos u oportunidades de mejora desde el punto vista estratégica y operativa. 
 
Obligación 2 
Supervisar de manera mensual el inventario (Sistema de Información Georreferenciado de la infraestructura para la 
prestación del servicio de alumbrado público en Bogotá D.C.) en base de datos del operador de Alumbrado Público, para 
determinar las modificaciones de la información, tales como ingresos, cambios y retiros de los activos, los cuales deben ser 
validados en terreno mediante la metodología de muestreo acordada entre las partes. Por lo anterior el interventor presentará 
los resultados del muestreo para todos los procesos: Modernización, Repotenciación, Expansión, Mantenimientos, 
Derribamiento o caída de poste, hurtos y cualquier otro evento que modifique el inventario. 
 
Obligación 5 
Realizar recorridos de monitoreo diurnos y nocturnos, de mínimo seis (6) horas cada jornada, durante (6) días y (6) noches a 
la semana, garantizando que cada mes se cubra el 100% de la infraestructura de Alumbrado Público del área de Distrito 
Capital (según la metodología y programación de los recorridos de las cuadrillas radicada previamente en la UAESP y las 
condiciones establecidas en el indicador de cobertura que se reportan en la obligación 36). Para el cálculo de la revisión del 
100% de la infraestructura de alumbrado público, se utilizará la información geográfica de AP entregada mensualmente por el 
operador ENEL COLOMBIA y los reportes de recorridos mensuales que entrega el sistema satélite de rastreo y el aplicativo 
Móvil Movilia. Para la revisión nocturna, la interventoría deberá disponer de mínimo (1) de las cuadrillas exclusivamente para 
recorrer avenidas, vías principales (A-0 a A-3, según POT vigente). Para realizar las tareas de muestreo, la interventoría 
deberá disponer de mínimo (1) de las cuadrillas exclusivamente. Si en caso de fuerza mayor, caso fortuito o condiciones 
ajenas a la voluntad del contratista, no logra cubrir del 100% de la infraestructura de Alumbrado Público del área del Distrito 



 

 
 

 

  

Capital, deberá soportar o documentar las razones. Para cada mes, se implementarán planes de mejora para cubrir las zonas 
que no se hayan cubierto y se tomarán acciones para subsanar las dificultades. 
 
Obligación 7 
Reportar mensualmente a la UAESP y al operador los problemas generales en la construcción o instalación de la 
infraestructura, incluida su ubicación,  tales como cámaras de inspección sin tapa y/o destruidas, normalización de redes, 
postes desplomados o en mal estado, redes eléctricas instaladas inadecuadamente, puestas a tierra faltantes, falta de 
mantenimiento y/o seguridad de los transformadores de alumbrado público en poste, pedestal o subterráneos y de toda su 
infraestructura asociada y demás deficiencias que afecten el correcto funcionamiento del servicio de alumbrado público, 
detectados durante cada revisión para que el operador o quien designe la UAESP proceda a su mantenimiento, 
contabilizando los tiempos fuera de servicio, cuando aplique. Adicionalmente, deberá verificar mensualmente el grado de 
limpieza de postes y luminarias, cumpliendo con las normas técnicas y de mobiliario urbano vigentes y realizar el seguimiento 
de la ejecución de la actividad. 
 
Obligación 10 
Con base en las órdenes de trabajo atendidas por el operador: a) realizar un plan de muestreo simple normal con un nivel II 
de inspección, conforme a lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 2859-1 o aquella que la modifique o 
sustituya; y verificar el cumplimiento de los trabajos solicitados 72 horas después de efectuada la solicitud; b) Presentar los 
soportes y planillas de verificación conjunta ENEL COLOMBIA – Interventoría diligenciadas y firmadas en terreno; c) Realizar 
seguimiento hasta su cierre, de la OTR que no ha sido atendida dentro de los términos establecidos. La totalidad de la 
información analizada y presentada en los informes mensuales y final por el interventor deberá corresponder al período 
comprendido entre el primer y último día calendario de cada mes.  
 
Obligación 11 
Realizar seguimiento a las órdenes de trabajo que se cierran con tipificación “AP en condiciones reglamentarias (no 
compensa)” a fin de verificar la correcta prestación del servicio de alumbrado público.  
 
Obligación 13 
Evaluar los requerimientos de expansiones del alumbrado público detectados en el levantamiento de infraestructura y los 
diseños de expansión presentados por el operador. En los recorridos diurnos y nocturnos identificar las zonas que requieran 
expansiones y gestionarlas en el Comité de Expansiones (UAESP, Operador de AP e Interventoría de AP). En los casos de 
remodelación de espacio público, la interventoría verificará en terreno las condiciones del alumbrado público existente y 
someterá a consideración de la UAESP soluciones respecto: Retiro, reubicación, proyección, permanencia; verificándolo con 
el diseño propuesto o existente. 
 
Obligación 14 
Asistir al Comité de Expansiones del servicio de alumbrado público para apoyar a la UAESP en la evaluación de los 
requerimientos de expansiones del Alumbrado Público, así como a la reunión de conciliación de las expansiones ejecutadas 
por el operador y las demás que la UAESP convoque. 
 
Obligación 17 
Realizar la revisión junto con la UAESP de los diseños fotométricos de proyectos de alumbrado público presentados por los 
diseñadores y/o constructores de entidades públicas y/o privadas, y otorgar el aval de estos, en el marco de lo establecido en 
la normatividad vigente RETILAP, RETIE, MUAP o la que en ejecución del contrato se establezca. La interventoría presentará 
un reporte mensual de los proyectos revisados y avalados, discriminando: Nombre del proyecto, Responsable UAESP, 
Revisor Interventoría, Estado (Revisado sin aval / Avalado), Código de aprobación UAESP, Proyecto de modernización; 
relacionándolos en una matriz de seguimiento. 
 
Obligación 18.1 
Apoyar a la UAESP en la revisión de diseños y recibo de obra de proyectos de iluminación de bienes muebles e inmuebles de 
interés cultural, como fachadas y monumentos, lo cual incluye la verificación de especificaciones técnicas, planos, memorias, 
cantidades de obra civil y eléctrica para iluminación, detalles constructivos, presupuestos, soportes para la generación de 



 

 
 

 

  

unidades constructivas arquitectónicas (UC-ARQ), visitas de campo, suscripción de actas de reunión, de visita y de recibo de 
obra con registros fotográficos, generación de informes puntuales y mensuales.  Colaborar en la elaboración de 
procedimientos, especificaciones y demás documentos relacionados con la materia. 
 
Obligación 20  
Verificar y conceptuar el cumplimiento del POT vigente, por parte del operador de AP, en lo referente a la prestación del 
servicio de alumbrado público. En desarrollo de esta actividad, la interventoría deberá relacionar en su informe mensual cada 
una de las obligaciones relacionadas con el servicio de alumbrado público establecidas en el POT, indicando el cumplimiento 
de estas por parte del operador, observaciones y recomendaciones a que haya lugar. 
 
Obligación 24 
Evaluar los requerimientos de modernización a LED de las luminarias de Alumbrado Público y generar mensualmente los 
estadísticos de avance de acuerdo con la información reportada en la base de datos suministrada por el operador de 
Alumbrado Público (Sistema de Información Georreferenciado del operador de Alumbrado Público). Revisar y avalar los 
diseños fotométricos de modernización a LED del parque lumínico de Bogotá; Evaluar y realizar seguimiento a los Pendientes 
de Modernización (PM); Muestreo y aval de proyectos de modernización ejecutados en terreno. 
 
Obligación 24.1  
Dar aval y/o concepto a la clasificación del tipo de iluminación, basados en el levantamiento de la Infraestructura existente, la 
clasificación de vías entregada por Movilidad y/o Secretaría Distrital de Planeación, de conformidad con el POT vigente. 
 
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA 
 
Obligación 28 
Tramitar ante el operador, previo aval de la UAESP, las inconsistencias en base de datos (IBD) y/o acciones de mejora (AM) 
detectadas y solicitar al operador la toma de acciones correctivas y/o preventivas según aplique, que surjan en el desarrollo 
del contrato. La interventoría realizará el seguimiento para el cierre correspondiente y presentará reportes mensuales del 
estado de las inconsistencias en base de datos y acciones de mejora entregadas al operador. Para el trámite de las Acciones 
de mejora se requiere contar con previo aval de la UAESP; por su parte para el trámite de las Inconsistencias en base de 
datos no se necesita aval previo por parte de la UAESP, pero si se requiere que la UAESP sea informada al momento de 
tramitarse cualquiera de estas. 
 
Obligación 30 
Diseñar e implementar un programa de capacitación trimestral, en temas normativos, regulatorios y técnicos, para la 
actualización del personal que apoya la parte técnica y que conforma su equipo de trabajo, como mínimo en los siguientes 
temas: MUAP, RETIE, las normas y especificaciones técnicas propias del operador del SAP para materiales y equipos del 
sistema de distribución de energía, cambios regulatorios o normativos que se produzcan durante la ejecución del contrato, 
RETILAP (en su versión vigente), HSEQ, URE-eficiencia energética, Telegestión, Energías Alternativas, entre otros temas 
enfocados al objeto de la Interventoría. Las capacitaciones se llevarán a cabo de forma mensual. El programa será acordado 
con la UAESP durante el primer mes de ejecución del contrato y podrá ser revisado por las partes en el momento en que se 
considere conveniente o los cambios normativos o regulatorios así lo hagan necesario. Dentro del mencionado programa de 
capacitación, un mes antes de finalizar la ejecución contractual, se deberá implementar un seminario de transferencia de 
conocimiento del contrato de interventoría, de mínimo cinco (5) horas, programadas en varias sesiones, dirigido al equipo de 
trabajo del interventor y a los funcionarios que determine la UAESP. 
 
Obligación 33 
Revisar y analizar mensualmente el informe de actividades presentado por el operador del servicio de alumbrado público, 
realizando un análisis detallado de la información, incluyendo observaciones, recomendaciones, conclusiones, mejoras y 
demás requerimientos que considere pertinentes para el buen desempeño de la prestación del servicio. El resultado de este 
análisis debe ser remitido al operador dentro de los ocho (8) días siguientes a partir del recibo del mencionado informe, a fin 
de que el operador realice los ajustes correspondientes. 



 

 
 

 

  

 
Obligación 36 
La interventoría se acoge a los indicadores establecidos por la UAESP, mediante los cuales se verifica la gestión en relación 
con la cobertura de revisión de la infraestructura del servicio alumbrado público; la eficacia, eficiencia y efectividad con 
relación a la prestación del servicio y el desarrollo de sus actividades. Estos indicadores deberán ser presentados en el 
formato del Sistema Integrado de Gestión de la SIG de la UAESP. Los indicadores están definidos así: 1. TIEMPO DE 
RESPUESTA EN LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES UAESP. Objetivo del Indicador: Medir los tiempos de gestión en la 
atención a las solicitudes realizadas por la UAESP a la interventoría, referentes al Sistema de Alumbrado Público de la ciudad 
de Bogotá D.C., desde que se comunica y/o envía la petición, pasando por la visita técnica de verificación, hasta la emisión y 
envío del concepto técnico respectivo. Fórmula del Indicador: [Número de respuestas y/o conceptos técnicos emitidos por la 
interventoría, en un tiempo menor o igual a 5 días hábiles / Número TOTAL de respuestas emitidas por la interventoría] x 100 
%. 2. CALIDAD DE LAS RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES UAESP. Objetivo del Indicador: Medir la calidad de las 
respuestas y/o conceptos técnicos emitidos por la Interventoría frente a las solicitudes realizadas por la UAESP, referentes al 
Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Bogotá D.C. Este indicador mide que las respuestas emitidas sean 
congruentes y den respuesta de fondo a lo requerido por el usuario. Fórmula del Indicador: [Número total de respuestas 
devueltas por la UAESP para ajuste por parte de la interventoría / Número Total de respuestas emitidas por la interventoría] x 
100 %. 3. COBERTURA EN LA INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO. Objetivo del Indicador: Medir la 
cobertura del resultado de la inspección del Sistema de Alumbrado Público de la ciudad de Bogotá D.C., realizado por la 
Interventoría, en las inspecciones en jornadas diurnas y nocturnas, garantizando el cubrimiento del 100% del área. En caso 
de no alcanzar el nivel satisfactorio de uno o más de los indicadores relacionados en el presente numeral, la interventoría 
deberá remitir a la UAESP un plan de mejoramiento con el fin de lograr el umbral establecido en el siguiente período. 
Los términos de respuesta para las solicitudes para peticiones, quejas y reclamos serán de 5 días hábiles, con excepción de 
aquellos casos considerados como complejos en cuyo caso se dará un día hábil adicional. Para el caso de emisión de 
conceptos solicitados por la UAESP, este término se extenderá a 8 días hábiles. 
 
Obligación 36.1  
La interventoría deberá conceptuar y verificar el cumplimiento de los indicadores de Prestación de Servicio de Alumbrado 
Público acordados entre la UAESP y el Operador, por lo cual realizará la validación de los cálculos remitidos por el operador 
mensualmente a partir de la información reportada. El resultado de esta actividad se debe incluir en el correspondiente 
informe mensual de interventoría, incluyendo las recomendaciones a que haya lugar. 
 
Obligación 37 
Presentar un informe mensual dentro de los primeros diez (10) días calendario siguientes al mes cumplido, que comprenda 
las actividades desarrolladas por cada obligación. Sustentar el informe ante la UAESP sobre los aspectos más relevantes 
tratados en cada informe. Las actividades para el cumplimiento de cada una de las obligaciones serán realizadas 
mensualmente y deberán ser acompañadas por un análisis detallado, recomendaciones, conclusiones, gráficas, tablas, 
estadísticas, fotos, formatos, actas y demás que la interventoría considere conveniente para la adecuada comprensión, las 
cuales deberán incluirse en los medios magnéticos que se entreguen. En los mencionados documentos, someterá a 
consideración de la UAESP las observaciones, conclusiones, recomendaciones, correctivos y demás información que 
considere pertinente para el buen desempeño de la prestación del servicio, las que deberán estar debidamente soportadas 
en sus aspectos técnicos, económicos, regulatorios, legales y cualquier otro que sean relevantes. Adicionalmente, la 
interventoría deberá: a) Presentar como soporte de la cuenta de cobro el informe mensual de ejecución del contrato en los 
formatos que la UAESP considere de acuerdo con el sistema integrado de gestión. b) Presentar su informe en una (1) copia 
impresa de la versión definitiva aprobada por la UAESP, para lo cual debe tener en cuenta el horario de recepción de 
documentos en la UAESP. Adicionalmente deberá remitir una (1) copia digital en formato Word y en PDF al correo oficial de 
la Supervisión. c) Dar cuenta de todos los documentos que analizó a fin de elaborar el anterior informe. d) Entregar las 
memorias de cálculo cuando sea necesario. e) Presentar al supervisor del contrato un informe final que consolide toda la 
gestión adelantada por el interventor en el desarrollo de su contrato en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, 
incluyendo todas las estadísticas y cifras resultantes de la ejecución del Convenio 766 de 1997 el Acuerdo complementario y 
del presente contrato. La Supervisión de contrato tendrá hasta cinco (5) días hábiles a partir de la radicación del informe 
mensual para emitir aprobación y/u observaciones. En el evento de requerirse ajustes, la Interventoría tendrá hasta cinco (5) 



 

 
 

 

  

días hábiles desde la recepción de la solicitud para efectuarlos. La Supervisión evaluará el informe ajustado dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su radicación. 
Obligación 38 
Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones y/o 
aportes parafiscales, cuando haya lugar y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme a lo 
establecido en las normas vigentes. 
 
Obligación 40 
Para el empalme de las obligaciones desarrolladas por la interventoría saliente con las obligaciones de la interventoría 
entrante, esta última debe asumir la revisión y verificación de las actividades pendientes de ejecución y entrega por parte del 
operador (órdenes de trabajo, acciones de mejora, inconsistencias en base de datos, base de datos SINEX, base de 
infraestructura, entre otras). Adicionalmente la interventoría entrante deberá tener en cuenta los correspondientes informes 
de actividades elaborados y entregados por la Interventoría saliente realizando su análisis. Para garantizar la continuidad en 
la información suministrada en los informes de cada una de las Interventorías (la entrante y la saliente), se realizarán mesas 
de trabajo de empalme. Para estas mesas de trabajo de empalme, la Interventoría entrante deberá asignar el personal 
suficiente para atender adecuadamente este empalme con la interventoría saliente. Adicionalmente, la interventoría saliente 
está obligada al finalizar su contrato a entregar toda la información requerida por la UAESP y adelantar las mesas de 
empalme con la Interventoría entrante conforme lo establezca la Unidad. Este empalme se realizará en un plazo máximo de 
15 días calendario desde la terminación del contrato. 
 
Obligación 41 
La UAESP, para el desarrollo de las actividades de supervisión a la prestación del servicio de Alumbrado Público, facilitará el 
acceso a la Interventoría al aplicativo móvil (App) y al aplicativo web. La interventoría hará uso de las tabletas con las 
características especificadas en el anexo técnico del presente contrato y deberá instalar el aplicativo móvil suministrado por la 
UAESP. Este aplicativo móvil permite el registro de la información del estado de la infraestructura de Alumbrado Público, 
reporte de luminarias en falla obtenidas a partir de los recorridos diurnos y nocturnos. Estos eventos serán registrados 
directamente en la tableta, y posteriormente, serán descargados del aplicativo web para su depuración y consolidación y 
envío al operador del servicio para su atención y a la UAESP para su seguimiento y control. La Interventoría tendrá acceso al 
aplicativo móvil (App) y web durante todo el tiempo de ejecución del contrato. La UAESP realizará el cargue de la información 
actualizada del Sistema de Información Georreferenciado conforme a lo remitido por el operador del servicio de alumbrado 
público, y teniendo como base la cartografía actualizada, según la publicación más reciente del plano de referencia que se 
disponga en la Infraestructura de Datos Especiales para el Distrito Capital – IDECA. La interventoría realizará el cargue de la 
gestión documental conforme lo indica la página Web asociado a: actas, facturas, informes de avance, mediciones de 
iluminancia, proyectos. 
 
INTERVENTORÍA AMBIENTAL  
 
Obligación 43 
Identificar la infraestructura del SALP afectada por individuos arbóreos y adelantar el trámite definido por la UAESP para que 
se determine el manejo silvicultural necesario por parte de la entidad que corresponda, según sea su competencia. 
 
Obligación 45 
Desarrollar seguimiento a los trámites, solicitudes y requerimientos que sean formulados con ocasión de la prestación y 
operación del sistema de Alumbrado Público que se encuentren relacionados con el componente ambiental. 
 
Obligación 46 
Elaborar y presentar documentos técnicos resultado de la implementación de proyectos piloto de Telegestión y/o Fuentes No 
Convencionales de Energía Renovable – FNCER- aplicados al Sistema de Alumbrado Público que la UAESP desarrolle. Los 
documentos técnicos serán presentados una vez culminados los proyectos piloto o en su defecto antes de la terminación del 
presente contrato. Adicionalmente, participará en la elaboración y/o actualización de Especificaciones Técnicas (ET), listas de 
chequeo y procedimientos, entre otros, de acuerdo con las necesidades del servicio de alumbrado público de Bogotá D.C. 



 

 
 

 

  

 
Obligación 47 
Realizar el seguimiento y brindar orientación técnica en la formulación, desarrollo e implementación de proyectos de 
Telegestión y Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER- aplicados al Sistema de Alumbrado Público. 
Para lo anterior, mensualmente verificará en terreno los estados de operación, pruebas de niveles de iluminación de las 
soluciones instaladas y conceptuar al respecto en mesas de trabajo. 
 
INTERVENTORÍA JURÍDICA  
 
Obligación 56 
Con fundamento en los resultados obtenidos en la obligación 21, apoyar la recuperación de los activos de propiedad del 
Distrito, en aquellos casos en que la infraestructura ubicada en las zonas de cesión no haya sido incorporada al sistema de 
alumbrado público en debida forma y sea de propiedad del operador.  
 
Por todo lo anteriormente descrito y en atención a la solicitud presentada por el contratista, la Subdirectora de Servicios 
Funerarios y Alumbrado Público, considera viable aprobar la prórroga del contrato UAESP-460-2021 por un término de ocho 
(8) meses, por cuanto se cuenta con los recursos para cubrir este periodo. Asimismo, se justifica y solicita adicionar el 
contrato por un valor de: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($4.693.893.460,00). Este valor, se encuentra definido y aprobado por la 
Supervisión del contrato en el anexo No. 1 adjunto al presente documento. 
 
Adicionalmente, la Supervisión considera viable aprobar las modificaciones a las obligaciones del Contrato Interadministrativo 
de Interventoría No. UAESP-460-2021.” 
 
Que el Contrato se encuentra vigente y hay viabilidad para tramitar y suscribir la presente prórroga y adición No. 2 y 
modificación No. 1. 
 
Que el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece que 

 
“(…) Parágrafo. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la 
entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo 
contrato. 
 
Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en 
salarios mínimos legales mensuales.” 
 

Así mismo el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el cual señala: 
 
 “CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo 
que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las 
obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la 
Ley 80 de 1993” 

 
Que con fundamento en todo lo anterior, la presente prórroga y adición No. 2 y modificación No. 1 se regirá por las 
siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: Prorrogar el Contrato Interadministrativo No. UAESP-460-2021 suscrito con LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA - UNAL, representada legalmente por MARÍA ALEJANDRA GUZMÁN con Cédula de ciuda-
danía No. 52.221.478 de Bogotá D.C., en calidad de Decana de la facultad de Ingeniería, por un periodo de OCHO (8) 
meses, contados a partir del 02 de julio de 2022 y hasta el 01 de marzo de 2023.  



 

 
 

 

  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: Adicionar al Contrato Interadministrativo No. UAESP-460-2021 suscrito con LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA - UNAL, la suma CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIEN-
TOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE. ($ 4.693.893.460,00), incluidos todos los 
impuestos de ley a que haya lugar, que conlleven la celebración y ejecución total del contrato. 
 
PARÁGRAFO: La presente adición al Contrato Interadministrativo No. UAESP-460-2021, implica adición de recursos a nivel 
presupuestal por parte de la Unidad, amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 747 del 17 de junio de 
2022. 
 
CLÁUSULA TERCERA: Modificar los numerales 5,8,11 y 12 de las OBLIGACIONES GENERALES y modificar los numerales      
1,2,5,7,10,11,13,14,17,18.1,20,24,24.1,28,30,33,36,36.1,37,38,40,41,43,45,46,47 y 56 de las OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
DEL CONTRATISTA, del contrato Interadministrativo UAESP-460-2021. 
  
CLÁUSULA CUARTA: EL CONTRATISTA se compromete a modificar la vigencia y valor de los amparos incluidos en la 
Garantía Única de Cumplimiento junto con las demás garantías que se hubieren otorgado, de conformidad con lo pactado 
en el Contrato Interadministrativo No. UAESP-460-2021, dando cumplimiento a las normas vigentes sobre la materia. 
 
CLÁUSULA QUINTA: PUBLICACIÓN: La presente prórroga y adición No. 2 y modificación No. 1 del Contrato Interadmi-
nistrativo No. UAESP-460-2021 será publicada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del 
Decreto 1082 de 2015 
 
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE ESTIPULACIONES. Quedan vigentes todas las estipulaciones del Contrato Interad-
ministrativo No. UAESP-460-2021, así como todas las estipulaciones contenidas en los documentos que lo integran, modi-
fican, adicionan, que no resulten contrarias a lo pactado en la presente prórroga y adición No. 2 y modificación No. 1. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente prórroga y adición No. 2 y modificación No. 
1 se perfeccionará con la firma de las partes en el SECOP II para su ejecución requiere de la expedición del registro presu-
puestal.  
 
El contratista acepta de manera inequívoca el contenido de la presente prórroga y adición No. 2 y modificación No. 1 con la 
aceptación de esta a través de la plataforma del SECOP II.  
 
Elaboró: Margarita Rico Pinto – Contratista Subdirección de Asuntos Legales 
Revisó: Marcel Esquivel – Asesor de la Subdirección de Asuntos Legales  
Revisó y Aprobó: Etelvina Briceño Chirivi – Asesora de la Dirección General / Coordinadora de Contratación 
 

 
 


