
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: META PERIODO MES: JUNIO 28 DE 2021 - JULIO 31 DE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE INICIACION: JUNIO 28 DE 2021 FECHA DE SUSPENSIÓN:

OBJETO: FECHA DE REANUDACIÓN: FECHA DE TERMINACION FINAL: AGOSTO 31 DE 2021

VALOR INICIAL (incluido IVA) : VALOR ADICIÓNALES:

VALOR  ACUMULADO: AMORTIZACION ANTICIPO:

CONTRATISTA: CONSORCIO MECO ORINOQUIA ANTICIPO CONCEDIDO: SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR:

1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:                            Ing: JAIME ALCIDES RODRIGUEZ PEÑA

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD

Mejoramiento KM 34,4 Mejoramiento KM
56139138,56 Construcción KM 34,4 Construcción KM

Pavimentación KM 34,4 Pavimentación KM
Puentes UN Puentes UNIDAD
Otros Otros

Obra (B) Ajustes (A) Total (C=A+B) Año Valor

En el mes: 85.000 109.531 - 109.531 86.509 1,00 0,79 2021 3.682.749.263

Acumulado: 85.000 109.531 - 109.531 87.929 1,00 0,80 2022 10.644.000.000

2023 21.288.000.000

2024 12.772.800.000

2025 12.772.800.000

Contratista: 0,001 1,00 1,00 113,00 205.809.218 205.809.218 205.809.218 2026 27.674.400.000

Interventor: 0,003 1,00 1,00 113,00 30.412.052 30.412.052 30.412.052 2027 27.674.400.000

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). 2028 29.803.200.000

V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA). 2029 29.803.200.000
2030 29.803.200.000

Valor sin IVA Total 205.918.749,263

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

Desde Hasta Desde Hasta
22-jun-21 31-dic-25 22-jun-21 31-dic-25

31-dic-25 31-dic-30

22-jun-21 31-dic-28

31-dic-25 31-dic-30

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma

Nombre : EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. : 05202-37791   ANT

Original:  Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias:  Interventor, Dirección Territorial

Otros: CALIDAD DEL SERVICIO

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

VIGENCIA VIGENCIA

GESTIÓN AMBIENTAL
GESTIÓN SOCIAL

VALOR TOTAL

GESTIÓN PREDIAL

Responsabilidad Civil Extracontractual

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS

       E/V     

205.918.749.263,00$                          

Meses Faltantes

INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)

Valor Programado 
para los meses 

faltantes del año.

Inversión Programada 
(P)

Meses Ejecutados Saldo  Contrato

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Plazo 
Ejecutado/Total

205.918.749.263,00$                          

VIGENCIAS PRESUPUESTALES
C/B

CARREÑO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 

Costos de 
Intervent (I)

7

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones

Buen manejo y correcta inversión del anticipo
Cumplimiento

OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN

Estabilidad y Calidad de Obra

SeguroAmparo

ESTUDIOS Y DISEÑOS

Calidad de Estudios y Diseños

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

Presupuesto 
disponible

1,2886

1PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

AVANCE FINANCIERO

1,2886

I/CE/P

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO

DE

CANTIDAD EJECUTADA

PÁGINA

2021FECHA 31

Plazo Adicional 
Estimado

(Día) (Mes) (Año)


