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0 PRECONTRACTUAL
DOCUMENTO PREVIO

LICITACION 

ADJUDICACION 

LEGALIZACION

1 PRELIMINARES Y EXCAVACIONES
100113 LOCALIZACION-REPLANTEO OBRA ARQUITECTON.

100108 DESCAPOTE MANUAL MAS RETIRO H= O.20 MTS

080104 EXCAVACION A MAQUINA(CAJEO) [SR]

100601 EXCAVACION TIERRA A MANO

100608 RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.

2 RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
010115 CONFORM.COMPACT.SUBRASANTE CBR=95

110904 GEOTEXTIL TEJIDO

080206 RELLENO-ROCAMUERTA COMP.MAT.SELECC. ST

010201 ACARREO MATERIALES PETREOS-TIERRA-VARIOS

3 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS EN PRIMER PISO
120210 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA (zapatas y estructura de 

contención)

120210 SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA (zonas de refuerzo de losa 
y vigas de cimentación)

120213 ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA

130204 COLUMNA CONCRETO 3000 PSI

120301 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI (viga 20X20)

120301 VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI (Refuerzos de losa 20x15) 

120202 LOSA MACIZA CIMIENTO H=10 CM

130704 LOSA CONCRETO MACIZA E=15CM

120217 MURO CONCRETO CONTENCION 0<H<=3,5 MTS

120202 LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM (cambios de nivel) 

120202 LOSA CONCRETO MACIZA E=10CM (rampas de circulación)

201003 ESTAMPADO MOLDE+COLOR+SELLO+JUNTA (rampas circulacion)

130701 LOSA CONCRETO MACIZA E= 8CM (patio)

201003 ESTAMPADO MOLDE+COLOR+SELLO+JUNTA (patio)

120101 ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa

130111 MALLA ELECTROSOLDADA [M257 15x15-6mm (3.61 kg/m2)]

130111 MALLA ELECTROSOLDADA [M257 15x15-5mm (2.51 kg/m2) para patio 
adoquinado]

4 CUBIERTA
130421 VIGA CONCRETO AMARRE LOSA 3000 PSI

130501 LOSA PREFABRICADA H=10CM 492

130106 MALLA ELECTROSOLDADA M-0.84

182113 PERFIL ABIERTO HR C160x 60mm -2.0MM C.14

180922 TEJA UPVC (superior roja)

180922 TEJA UPVC (superior blanca)

180438 C.F.LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)

180311 AISLAMIENTO TERMICO FRESCASA

5 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y DESAGUES BAJO TIERRA
160720 MEDIDOR DE AGUA VOLUMETRICO JSM 1/2"

160721 CAJA MEDIDOR CONCRETO+TAPA MET.-ACUAVALL

160723 MANGUERA PF+UAD ,1/2"

040844 COLLAR DERIV PVC 3 X1/2

160611 VALVULA CIERRE ELASTICO ,1/2"

162411 UNION GALV. ,1/2"

160505 TUBERIA PVC ,1/2"

160506 TUBERIA PVC ,3/4"

160507 TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI

160128 TEE PRESION PVC 1"

160113 CODO 90 PRESION PVC 1"

160132 TEE PRESION PVC ,3/4"

160111 CODO 90 PRESION PVC ,3/4"

160129 TEE PRESION PVC ,1/2"

160110 CODO 90 PRESION PVC ,1/2"

160141 UNION PRESION PVC ,1/2"

160625 VALVULA CIERRE RAPIDO 1"

160631 VALVULA CIERRE RAPIDO ,3/4"

160629 VALVULA CIERRE RAPIDO ,1/2"

160124 REDUCCION.PVC 2X 1,1/2 RD-21

160150 REDUCCION PVC 1X ,1/2RD-21"

162203 NIPLE GALV. ,1/2x1- 5CM (2 ROSCAS)

150316 LIMPIADOR 760 GR (1/4)

150326 SOLDADURA PVC 900 GR (1/4)

160719 CINTA TEFLON

250116 TAPA REGISTRO PLASTICA 8"X 8"(20X20)CM

110305 TUB.PVC 6 SANI.

110303 TUB.PVC 4 SANI.

110302 TUB.PVC 3 SANI.

110301 TUB.PVC 2 SANI.

150341 YEE SANITARIA SENCILLA 6

150340 YEE SANITARIA SENCILLA 4 PVC

150340 YEE SANITARIA SENCILLA 4 PVC

150313 CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"

150310 CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"

150308 CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"

150312 CODO SANITARIO PVC 90 CC-2

COT TEE SANITARIA Ø6" CXCXC

150333 UNION SANITARIA PVC 6"

150332 UNION SANITARIA PVC 4"

150316 LIMPIADOR 760 GR (1/4)

150326 SOLDADURA PVC 900 GR (1/4)

110105 CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]

111003 TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70

110107 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]

111005 TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81 - 90X90

110301 TUB.PVC 2 SANI

150327 TEE SANITARIA PVC 2" DOBLE"

150312 CODO SANITARIO PVC 90 CC-2

110305 TUB.PVC 6 SANI.

110303 TUB.PVC 4 SANI. BAJANTES

110303 TUB.PVC 4 SANI. TRAMO HORIZONTAL

110302 TUB.PVC 3 SANI.

150313 CODO SANITARIO PVC 90 CC-4"

150309 CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"

150332 UNION SANITARIA PVC 4"

150332 UNION SANITARIA PVC 4"

181002 CANAL AMAZONAS PVC AGUAS LLUVIAS 

181006 SOPORTE CANAL AMAZONAS PVC

181008 TAPA EXTERNA CANAL AMAZONAS PVC

181014 UNION CANAL AMAZONAS PVC

181012 UNION BAJANTE CANAL AMAZONAS PVC

150510 PUNTO SANITARIO PVC 3" [SIFON]

150326 SOLDADURA PVC 900 GR (1/4)

110105 CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]

111003 TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70

110107 CAJA INSPECCION 80x 80 CM [CONCRETO]

111005 TAPA CAJA MARCO ANGULO 81X81 - 90X90

250423 SANITARIO LINEA ECONOMICA

250402 LAVAMANOS COLGAR LINEA ECONOMICA

6 RED CONTRA INCENDIOS
COT GABINETE CONTRAINCENDIOS TIPO I + RED

COT HIDRANTE DE COLUMNA HÚMEDA 

7 MUROS PREFABRICADOS
COT MURO PREFABRICADO

290104 ESTUCO PLASTICO MURO [POLVO]

290303 VINILO MURO TIPO 1 [2M]

8 MAMPOSTERIA - ACABADOS
140208 MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29

120101 ACERO  REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa

140403 MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM

250709 LAVAPLATOS A.INOX. 50X 60CM PESTA.GRIFO

9 INSTALACIONES ELECTRICAS
170308 ACOM.E.2F(2# 8+1#10), 1" PVC

170310 ACOM.E.2F(2# 12+1#12) ,3/4" PVC

172608 ACOM.E.2F(2# 8+1#10), 1" EMT

172610 ACOM.E.2F(2# 12+1#12) ,3/4" EMT"

061345 ATERRIZAJE CAJA METALICA TABLERO, CONTAD

170655 BALA PANEL LED 12W

170659 BALA PANEL LED 24W

170660 BALA PANEL LED 24W

061303 CONTADOR 2F - TRIFILAR 120/240V M. DIRECTA

061320 CAJA CONTADOR  2F POLICARB  C/PORTABREAKER

060804 CAJA ELECTRICA NORMA EPSA 0.5X0.5X0.8MT

170404 SAL LAMP PVC

170724 SAL TOMA 120V. EMT

170726 SAL TOMA 220V. EMT

170912 TABLERO 2F 12 CTOS  TQSP

170813 BREAKER  1F DESDE  15 HASTA 60 AMP

170802 BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP

170538 SALIDA S1 EMT

170539 SALIDA S2 EMT

061150 INSTALACION CONTADOR DE ENERGIA

061151 INSTALACION DE REFLECTOR

061152 INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA

061124 INSTALACION DE ATERRIZAJES SECUNDARIOS

051014 MALLA A TIERRA 3 VARILLAS-PERNADA

171212 VARILLA CU-CU 9/16X2,40 MTS

050113 CABLE TELEVISION RG59

050117 CABLE DATOS UTP CAT 6A

050520 TOMA TELEVISION

050401 CONCENTRADOR 24 PUERTOS 10/100 MBPS

050405 ORGANIZADOR CABLES 19"

050407 PATCH CORD 10 PIES - 3.0 MTS

050414 PATCH PANEL 24 PUERTOS

050418 CANALETA PLASTICA C/DIV 6X4X240 CM

050420 TROQUEL PARA DATOS

050425 GABINETE-RACK A=40-50 H=50-60 CERRADO

050433 FACEPLATE RJ45-2 PUERTOS+VENT.IDENTIF

050436 PUNTO CABLE UTP CAT 6A VOZ-DATOS

050442 SALIDA GENERAL EMT UTP SIN APARATO

051201 CERTIFICACION PUNTO RED

051202 MARQUILLADO - ROTULADO

051303 SWITCHE 10/100/24 PUERTOS TRENDNET

10 PISOS Y ENCHAPES
ME0201 MORTERO 1:3

200618 ALLANADO MECANICO ESMALTADO GRIS-NEGRO

190505 CERAMIC0 PISO-PARED 20-50X20-50CM (baños)

200822 GUARDAESCOBA GRESS H= 7CM

12 OBRAS COMPLEMENTARIAS - EXTERIORES
200138 CUNETA-CANUELA CONC.3000PSI.A=40CM E=5CM

200908 REJILLA ANGULO HIERRO 1,1/2" Y VAR.1/2"

301205 MALLA ESLABONADA GALV # 12 ROMBO 2,1/2"

140109 MURO CALADO CEMENTO

030209 BOMBA SUMERG 1.0 HP LAPICERO 4" BRONCE

200701 ENTRAMADO LISTON 2X3 AMARILLO C/50-60CM

200711 PISO MADERA TABLA MACHARE 1X10 - 2CM

COT PERGOLA EN MADERA O SIMILAR 

13 LIQUIDACION
INFORMES FINALES - ACTUALIZACION POLIZAS - ACTAS FINALES

PAZ Y SALVOS - CIERRE PROYECTO

SEMANA 25
19/12/22 -25/12/22

CRONOGRAMA DE OBRA
SEMANA 7

15/08/22 - 21/08/22
SEMANA 8

22/08/22 - 28/08/22

MAURICIO FERNANDEZ RUBEN DARÍO MARTINEZ
ARQUITECTO SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

SEMANA 5
1/08/22 - 7/08/22

SEMANA 6
8/08/22 - 14/08/22

SEMANA 15
10/10/22 - 16/10/22

SEMANA 16
17/10/22 - 23/10/22

SEMANA 9
29/08/22 - 4/09/22

SEMANA 10
5/09/22 - 11/09/22

SEMANA 11
12/09/22 - 18/09/22

SEMANA 12
19/09/22 - 25/09/22

SEMANA 13
26/09/22 - 2/10/22

SEMANA 14
3/10/22 - 9/10/22

MAT: A76242005 FLORIDA, VALLE DEL CAUCA

OBRA : CASA DE JUSTICIA MUNICIPIO DE 
FLORIDA VALLE SEMANA 1

4/07/22 - 10/07/22
SEMANA 2

11/07/22 - 17/07/22
SEMANA 21

21/11/22 - 27/11/22
SEMANA 22

28/11/22 - 04/12/22
SEMANA 23

05/12/22 -11/12/22
SEMANA 24

12/12/22 -18/12/22
SEMANA 18

31/10/22 - 06/11/22
SEMANA 19

07/11/22 - 13/11/22
SEMANA 20

14/11/22 - 20/11/22
SEMANA 17

24/10/22 - 30/10/22
SEMANA 3

18/07/22 - 24/07/22
SEMANA 4

25/07/22 - 31/07/22


