FECHA DE INICIACION:

JUNIO 28 DE 2021

CODIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-3
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO PAGINA | DE |
FECHA 31 2021
(Dia) (Mes) (Afo)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCION TERRITORIAL: META PERIODO MES: AGOSTO DE 2021
[CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES PLAZO ACUMULADO:

FECHA DE SUSPENSION:

0BJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO - FECHA DE REANUDACION: FECHA DE TERMINACION FINAL:  AGOSTO 31 DE 2030
ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA - VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE - PUERTO
CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REAQTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 4 VALOR INICIAL (incluido IVA) : s VALOR ADICIONALES:
VALOR ACUMULADO: $ AMORTIZACION ANTICIPO:
[CONTRATISTA: CONSORCIO MECO ORINOQUIA ANTICIPO CONCEDIDO: SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR:
[CONTRATO DE INTERVENTORIA: 1065 DE 2021 INTERVENTOR: ~_CONSORCIO CORREDORES ICC SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: _Ing: ORLANDO ORTIZ GOMEZ
ALCANCE FiSICO DEL CONTRATO AVANCE FiSICO DEL CONTRATO
| ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD | ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD EJECUTADA
344 Mejoramiento Kl
344 Construccion K
Pavimentacion 344 Pavimentacion Kl
Puentes u Puentes UNIDAD
Otros Otros
AVANCE FINANCIERO
INVERSION EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) VIGENCIAS PRESUPUESTALES
P Costos de
EIP c/B c
(P) Obra (B) Ajustes (A)  |Total (C=A+B) Intervent (1) Aiio Valor
En el mes: 623.886 278.959 - 278.959 0,4471 142.090 1,00 0,51 2021 3.682.749.263
[Acumulado: 708.886 388.810 - 388.810 0,5485 230.838 1,00 0,59 2022 10.644.000.000
2023 21.288.000.000
il Valor Programado 2024 12.772.800.000
EN Meses Ejecutados Ej I:Iadzo/T tal Meses Faltantes | Saldo Contrato Pla;o:du;lonal P:lasupul:to para los meses
jecutado/Total stimado isponible faltantes del afio. 2025 12.772.800.000
Contratista: 0,002 2,00 0,02 112,00 205.529.940 205.529.940 205.529.940 2026 27.674.400.000
Interventor: 0,008 2,00 0,02 112,00 30.269.142 30.269.142 30.269.142 2027 27.674.400.000
E: Inversion total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). 2028 29.803.200.000
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA). 2029 29.803.200.000
2030 29.803.200.000
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS Valor sin IVA Total 205.918.749,263
|[ESTUDIOS Y DISERIOS
GESTION PREDIAL
GESTION SOCIAL
GESTION AMBIENTAL
OTRO CONCEPTO DE INVERSION
VALOR TOTAL
* Estos deben corresponder a los r en la prop econémica aprobada.
ULTIMAS GARANTIAS Y SEGUROS APROBADOS
VIGENCIA VIGENCIA
Amparo Seguro
Desde Hasta Desde Hasta
Cu 22-jun-21 31-dic-25 R 22-jun-21 31-dic-25
|Buen manejo y correcta inversion del anticipo [Otros: CALIDAD DEL SERVICIO 31-dic-25 31-dic-30
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 22-jun-21 31-dic-28
Calidad de Estudios y Disefios 31-dic-25 31-dic-30
Estabilidad y Calidad de Obra

Documento y fecha de aprobacién dltima garantia y seguros:

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sancién si aplica)

[CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

[CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma
Nombre : EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. : 05202-37791 ANT

Original:  Informe mensual Archivo de Gestion del contrato (Subdireccion Administrativa)
[Copias:_Interventor, Direccion Territorial
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