INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO DE GESTION DE LAINFRAESTRUCTURAVIAL

CODIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

OBJETO:

CONTRATISTA:

CONSORCIO MECO ORINOQUIA

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO —
ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO
CARRENO), EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA “ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030". MODULO 4

FECHA DE REANUDACION:

VALOR INICIAL (incluido IVA) :
VALOR ACUMULADO:
ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

1065 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORREDORES ICC

$ 205.918.749.263,00
$ 205.918.749.263,00

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO PAGINA | DE |
FECHA 30 9 2021
GE) T E—)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS DIRECCION TERRITORIAL: META PERIODO MES: SEPTIEMBRE DE 2021
CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES PLAZO ACUMULADO:
FECHA DE INICIACION: JUNIO 28 DE 2021 FECHA DE SUSPENSION:

FECHA DE TERMINACION FINAL:

AGOSTO 31 DE 2030

VALOR ADICIONALES:

AMORTIZACION ANTICIPO:

SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR:

Ing: ORLANDO ORTIZ GOMEZ

ALCANCE FISICO DEL CONTRATO

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO

|Estabilidad y Calidad de Obra

Documento y fecha de aprobacién ultima garantia y seguros:

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD | ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento KM 344 Mejoramiento KM
Construccion KM 344 Construccion KM
Pavimentacion KM 344 Pavimentacion KM
Puentes UN Puentes UNIDAD
Otros Otros
AVANCE FINANCIERO
INVERSION EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) VIGENCIAS PRESUPUESTALES
P Costos de
E/P c/iB c
(P) Obra (B) Ajustes (A)  [Total (C=A+B) Intervent (1) Afio Valor
En el mes: 232.658 242.126 1,602 243728 1,05 157.364 1,01 0,65 2021 3.682.749.263
Acumulado: 550.564 630.935 1,602 632,537 1,15 388.130 1,00 0,61 2022 10.644.000.000
2023 21.288.000.000
ici Valor Programado 2024 12.772.800.000
EN Meses Ejecutados E'ecu’:laa:;Total Meses Faltantes | Saldo Contrato Pla;‘;‘i:::i";nal P;?:u:r:‘ii:o para los meses
I p faltantes del afio. 2025 12.772.800.000
C i 0,003 3,00 0,03 111,00 205.286.212 205.286.212 205.286.212 2026 27.674.400.000
Interventor: 0,013 3,00 0,03 111,00 30.111.850 30.111.850 30.111.850 2027 27.674.400.000
E: Inversion total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). 2028 29.803.200.000
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA) 2029 29.803.200.000
2030 29.803.200.000
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS Valor sin IVA Total 205.918.749,263
|ESTUDIOS Y DISERIOS 362.610,000)
GESTION PREDIAL
GESTION SOCIAL
GESTION AMBIENTAL
OTRO CONCEPTO DE INVERSION
VALOR TOTAL 362.610,000
* Estos deben alos enla 6 aprobada.
ULTIMAS GARANTIAS Y SEGUROS APROBADOS
VIGENCIA VIGENCIA
Amparo Seguro
Desde Hasta Desde | Hasta
Cumplimiento 22-jun-21 31-dic-25 Responsabilidad Civil Extracontractual 22-jun-21 | 31-dic-25
Buen manejo y correcta inversion del anticipo Otros: CALIDAD DEL SERVICIO 31-dic-25 | 31-dic-30
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 22-jun-21 31-dic-28
Calidad de Estudios y Disefios 31-dic-25 31-dic-30

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sancion si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma

Original:  Informe mensual

Nombre : EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. : 05202-37791 ANT

del contrato
(Copias: Intenventor, Direccion Territorial

085



