INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO DE GESTION DE LAINFRAESTRUCTURAVIAL

CODIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-3

OBJETO:

CONTRATISTA:

FECHA DE INICIACION:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO — FECHA DE REANUDACION:
ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRERO),
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE

OBRA PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030”. MODULO 4 VALOR INICIAL (incluido IVA) :

VALOR ACUMULADO:

JUNIO 28 DE 2021

205.918.749.263,00

CONSORCIO SD VICHADA

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

1065 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORREDORES ICC

ANTICIPO CONCEDIDO:

205.918.749.263,00

FECHA DE SUSPENSION:
FECHA DE TERMINACION FINAL:

VALOR ADICIONALES:
AMORTIZACION ANTICIPO:

SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO PAGINA | DE |
FECHA 30 2021
GE) T E—)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: META PERIODO MES: NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES

AGOSTO 31 DE 2030

Ing: ORLANDO ORTIZ GOMEZ

Documento y fecha de aprobacién ultima garantia y seguros:

ALCANCE FISICO DEL CONTRATO AVANCE FiSICO DEL CONTRATO
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento KM 344 Mejoramiento KM
Construccion KM 34.4 Construccion KM
Pavimentacion KM 344 Pavimentacion KM
Puentes UN Puentes UNIDAD
Otros Otros (MANTENIMIENTO) KM 29
AVANCE FINANCIERO
INVERSION EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) VIGENCIAS PRESUPUESTALES
P Costos de
E/P c/iB c
(P) Obra (B) Ajustes (A)  [Total (C=A+B) Intervent (1) Afio Valor
En el mes: 2.150.835,35 2.219.638,22 2.219.638,22 1,03 175.073,61 1,00 0,08 2021 3.682.749.263
[Acumulado: 3.289.281,87 2.963.706,75 4.688,08 2.968.394,83 0,90 730.471,06 1,00 0,25 2022 10.644.000.000
2023 21.288.000.000
. Valor Programado 2024 12.772.800.000
. Plazo Plazo Adicional Presupuesto
ENV Meses Ejecutados . Meses Faltantes | Saldo Contrato . N N para los meses
Ejecutado/Total Estimado disponible £ o
altantes del afio. 2025 12.772.800.000
C 0,014 5,00 0,044 109,00 202.950.354,44 202.950.354,44 9.659.557,06 2026 27.674.400.000
Interventor: 0,024 5,00 0,044 109,00 29.769.509,18 29.769.509,18 794.509,18 2027 27.674.400.000
E: Inversion total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). 2028 29.803.200.000
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA) 2029 29.803.200.000
2030 29.803.200.000
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS Valor sin IVA Total 205.918.749,263
|ESTUDIOS Y DISERIOS 362.610,000)
GESTION PREDIAL
GESTION SOCIAL
GESTION AMBIENTAL
OTRO CONCEPTO DE INVERSION
VALOR TOTAL 362.610,000
* Estos deben alos enla aprobada.
ULTIMAS GARANTIAS Y SEGUROS APROBADOS
VIGENCIA VIGENCIA
Amparo Seguro
Desde Hasta Desde | Hasta
Cumplimiento 30-sep-21 31-dic-25 Responsabilidad Civil Extracontractual 30-sep-21 | 31-dic-25
Buen manejo y correcta inversién del anticipo Otros: CALIDAD DEL SERVICIO 31-dic-25 | 31-dic-30
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 30-sep-21 31-dic-28
Calidad de Estudios y Disefios
|Estabilidad y Calidad de Obra 31-dic-25 31-dic-30

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sancion si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. : 05202-37791 ANT

Original:  Informe mensual
Copias:_intenentor, Direccién Terrtorial

del contrato

Nombre : EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS
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