INSTITUTO NACIONAL DE ViAS
PROCESO DE GESTION DE LAINFRAESTRUCTURAVIAL

CODIGO

MINFRA-MN-IN-15-FR-3

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION !
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO PAGINA | DE |
FECHA 31 1 2022
GE) T E—)
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCION TERRITORIAL: META PERIODO MES: ENERO DE 2022
CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES

FECHA DE INICIACION: JUNIO 28 DE 2021 FECHA DE SUSPENSION:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXION PACIFICO —

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

1065 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO CORREDORES ICC

OBJETO: - FECHA DE REANUDACION: FECHA DE TERMINACION FINAL: AGOSTO 31 DE 2030
ORINOQUIA SECTOR PUENTE ARIMENA — VIENTO — SANTA CECILIA (PUENTE ARIMENA — VIENTO; JURIEPE — PUERTO CARRENO),
EN LOS DEPARTAMENTOS DE META Y VICHADA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE
OBRA PUBLICA "ViAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030°. MODULO 4 VALOR INICIAL (inclido IVA) 5 205.918.749.263,00 VALOR ADICIONALES:
VALOR ACUMULADO: 205.918.749.263,00 AMORTIZACION ANTICIPO:
CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA ANTICIPO CONCEDIDO:

SALDO DEL ANTICIPO POR AMORTIZAR:

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Ing: ORLANDO ORTIZ GOMEZ

Documento y fecha de aprobacién ultima garantia y seguros:

ALCANCE FISICO DEL CONTRATO AVANCE FiSICO DEL CONTRATO
ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento KM 344 Mejoramiento KM
Construccion KM 34.4 Construccion KM
Pavimentacion KM 344 Pavimentacion KM
Puentes UN Puentes UNIDAD
Otros Otros (MANTENIMIENTO) KM 29
AVANCE FINANCIERO
INVERSION EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) VIGENCIAS PRESUPUESTALES
P Costos de
E/P c/iB c
(P) Obra (B) Ajustes (A)  [Total (C=A+B) Intervent (1) Afio Valor
En el mes: 802.524,28 1.935.037,53 1.935.037,53 2,41 171.535,07 1,00 0,09 2021 3.682.749.263
Acumulado: 4.565.887,46 5.569.886,15 51.599,93 5.621.486,07 1,23 1.069.126,59 1,01 0,19 2022 10.644.000.000
2023 21.288.000.000
. Valor Programado 2024 12.772.800.000
. Plazo Plazo Adicional Presupuesto
ENV Meses Ejecutados . Meses Faltantes | Saldo Contrato . N N para los meses
Ejecutado/Total Estimado disponible o
faltantes del afio. 2025 12.772.800.000
C 0,027 7,00 0,061 107,00 200.297.263,19 200.297.263,19 8.705.263,19 2026 27.674.400.000
Interventor: 0,035 7,00 0,061 107,00 29.430.853,66 29.430.853,66 1.980.853,66 2027 27.674.400.000
E: Inversion total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA). 2028 29.803.200.000
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA) 2029 29.803.200.000
2030 29.803.200.000
*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS Valor sin IVA Total 205.918.749,263
|ESTUDIOS Y DISERIOS 362.610,000)
GESTION PREDIAL
GESTION SOCIAL
GESTION AMBIENTAL
OTRO CONCEPTO DE INVERSION
VALOR TOTAL 362.610,000
* Estos deben alos enla aprobada.
ULTIMAS GARANTIAS Y SEGUROS APROBADOS
VIGENCIA VIGENCIA
Amparo Seguro
Desde Hasta Desde | Hasta
Cumplimiento 30-sep-21 31-dic-25 Responsabilidad Civil Extracontractual 30-sep-21 | 31-dic-25
Buen manejo y correcta inversién del anticipo Otros: CALIDAD DEL SERVICIO 31-dic-25 | 31-dic-30
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 30-sep-21 31-dic-28
Calidad de Estudios y Disefios
|Estabilidad y Calidad de Obra 31-dic-25 31-dic-30

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sancion si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORIA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Firma

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Matricula No. : 05202-37791 ANT

Original:  Informe mensual
Copias:_intenentor, Direccién Terrtorial

del contrato

Nombre : EFRAIN DE JESUS PINEDA BUELVAS

043



