
UNIDAD EJECUTORA: GERNCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: META PERIODO MES: FEBRERO DE 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción KM 34 Construcción KM
Mejoramiento KM 34 Mejoramiento KM
Rehabilitación KM 34 Rehabilitación KM
Túneles KM Túneles
Puentes KM Puentes
Pontones UNIDAD Pontones

Mantenimiento KM 60 Mantenimiento KM
Otros 
(Especificar 
cuales)

Otros 
(Especificar 
cuales)

IVA IVA

531.830.076,00$              10.860.025,00$                 

-$                                 

2.338.462,00$                  

 $               96.900.000,00 -$                                 

 $           1.069.015.496,51 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. 10.860.025,00$                 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 67

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 52

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 119
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 119

3.726.131.637,00$                  $              9.376.383.754,00 

 $              19.651.608.690,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

 $                                     -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

 $                                       -   

 $            205.918.749.263,00 GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

 $                      3.715.271.612,00 

 $                    204.849.733.766,49 

179%

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                        1.834.477.508,40 
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

9.376.383.754,00$                                

 $                                     -   

5.239.927.562,51$                                

 $                          510.000.000,00 

 $                          800.000.000,00 

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD, INCLUYE PAGA E IVA 19%

AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 
ADICIONALES

 $                      19.594.332.948,00 

BÁSICO

OBRAS

ACUMULADO

 $                3.726.131.637,00  $              8.864.511.883,00  $                    181.941.868.100,00 

TOTALTOTAL

 $            182.473.698.176,00 

 $                   802.338.462,00 

OBRAS

AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                       -    $                   80.365.971,00 

37

Pavimentación

Estructuras

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Pavimentación

Estructuras

205.918.749.263,00$                           

-$                                                                  

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

PÁGINA

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 
LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

-$                                                                  

-$                                                                  

205.918.749.263,00$                           

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

JUNIO 28 DE 2021

57.275.742,00$                

FECHA 28/02/2022
(Día / Mes / Año)

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

AGOSTO 31 DE 2030

CIENTO CATORCE (114) MESES

 $               32.120.489,92  $                   201.175.700,00 

BÁSICO

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $                   606.900.000,00 

 $              348.550.726,60 

VALOR EJECUTADO

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

 $                2.183.028.235,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)

 $                          169.055.210,08 

 $                      3.715.271.612,00 

 $                 431.505.900,00 

 $                                     -   

001


