
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS  2 DIRECCIÓN TERRITORIAL: META PERIODO MES: ABRIL DE 2022

CONTRATO DE OBRA No.: 974 DE 2021 PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: CONSORCIO SD VICHADA PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1065 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDORES ICC SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. ORLANDO ORTIZ GOMEZ

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción KM 34 Construcción KM 0,1
Mejoramiento KM 34 Mejoramiento KM 2
Rehabilitación KM 34 Rehabilitación KM
Túneles KM Túneles
Puentes KM Puentes
Pontones UNIDAD Pontones

Mantenimiento KM 60 Mantenimiento KM

Otros (Especificar 
cuales)

Otros (Especificar 
cuales)

IVA IVA

531.830.076,00$                 4.685.590,00$                      

-$                                       

2.338.462,00$                     

 $                    96.900.000,00 -$                                       

 $              1.069.015.496,51 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada. 4.685.590,00$                       

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 102

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 78

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 50

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 230

 $                            1.602.965.101,00 

 $                                                      -   

 $                     431.505.900,00 

 $                                            -   

 $                  348.550.726,60 

VALOR EJECUTADO

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

 $                     2.183.028.235,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE IVA)  $                                 169.055.210,08 

AGOSTO 31 DE 2030

CIENTO CATORCE (114) MESES

 $                    32.120.489,92  $                        201.175.700,00 

BÁSICO

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $                        606.900.000,00 

JUNIO 28 DE 2021

MODULO 4

57.275.742,00$                    

FECHA 30/04/2022
(Día / Mes / Año)

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

205.918.749.263,00$                                

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 
LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

-$                                                             

-$                                                             

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Pavimentación

Estructuras

205.918.749.263,00$                                

-$                                                             

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

50

Pavimentación

Estructuras

0,1
5

TOTALTOTAL

 $                182.473.698.176,00 

 $                        802.338.462,00 

OBRAS

AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 
SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                               -    $                       51.720.222,00 AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 
ADICIONALES  $                           19.594.332.948,00 

BÁSICO

OBRAS

ACUMULADO

 $                     1.607.650.691,00  $                13.840.639.539,00  $                         181.941.868.100,00 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

14.323.865.661,0$                                     

 $                                            -   

8.817.803.179,4$                                       

 $                                 510.000.000,00 

 $                                 800.000.000,00 

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE 
SOSTENIBILIDAD, INCLUYE PAGA E IVA 19%

ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                              1.834.477.508,40 
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $                205.918.749.263,00 GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

 $                            1.602.965.101,00 

 $                         204.849.733.766,49 

162%

 $                                            -   

 $                                            -   

 $                                            -   

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

 $                                               -   

1.607.650.691,00$                      $                14.323.865.661,00 

 $                  19.651.608.690,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

 $                                            -   

 $                                            -   

001

003


