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INFRAESTRUCTURA
INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCION
OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA LAS RUTAS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO 2

ALCANCE
CONTRATO No.

Conservacion de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2021 - Grupo 2
IDU-1751-2021
EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION

Rafael Andres Azuero Osorio - Especialista de Apoyo, Antonio Aranda Muelas - Especialista de Apoyo, Javier Mauricio Paez Mendieta - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas
Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO EN EJECUCION

% PLANEADO 19.0%
% EJECUTADO 9.0%
% VARIACION -10.0%

ESTADO DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA 1751-2021, CONTRATO DE INTERVENTORIA 1758-2021
INFORME SEMANAL APROBADO No. 26 CON FECHA DE CORTE 27/06/2022

Programado de avance Financiero acumulado [$6.220.873.761] [17.63%)]
Ejecutado de avance Financiero acumulado [$1.131.232.719] [3.38%)]
Avance [-14.25%]

Programado de avance Fisico acumulado [10.51 km/carril] [17.27 %]
Ejecutado de avance Fisico acumulado [0.54 km/carril] [0.89%]

Avance [-16.38%]

Programado de avance Project acumulado [20%]

Ejecutado de avance Project acumulado [10%]

Avance [-10%]

INFORMACION CONTRACTUAL
Contratista CONSORCIO CONSERVIAL D.C Contratista CONSORCIO GIS VIAL SITP
Contrato No. IDU-1751-2021 Contrato No. IDU-1758-2021
Valor Inicial $ 35.287.480.245,00 Valor Inicial $5.529.098.253,00
Total Contrato $ 35.287.480.245,00 Total Contrato $5.529.098.253,00
Valor Pagado $ 7.057.496.049,00 Valor Pagado $ 336.373.943,00
Plazo Inicial 810 dias Plazo Inicial 810 dias
Plazo Actualizado 810 dias Plazo Actualizado 810 dias
Fecha de Iniciacion 2021-12-22 Fecha de Iniciacion 2021-12-22
Fecha de Terminacion Actual 2024-03-21 Fecha de Terminaci6n Actual 2024-03-21
No. Empleos generados 92 No. Empleos generados 44

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

CL 3 DESDE KR 24 HASTA AK 27

TIPO DE ELEMENTO

TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL

ESTADO ACTUAL

Calzada

MANTENIMIENTO PERIODICO DIAGNOSTICO

EN EJECUCION

FECHAS

AVANCES




Fecha de inicio programada de obra 2022-06-07 % Financiero de obra programado 29.25
acumulado

Fecha de inicio real de obra 2022-06-07 % Financiero de obra ejecutado 29.25
acumulado

Fecha de finalizaciéon programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 21.22

obra

Fecha de finalizacion real de obra % Fisico de obra ejecutado acumulado 21.22

Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 28.754.659,00
Ejecucion Financiera Real $ $ 28.754.659,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO

USO DE MATERIAL

MATERIAL ‘ CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO ‘ AVANCE ACUMULADO
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia mantenimiento rutinario en PKID 512804 y 512906
CL 53 S DESDE KR 8 HASTA KR 11B
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada MANTENIMIENTO RUTINARIO OBRA EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2022-06-06 % Financiero de obra programado 5.26
acumulado
Fecha de inicio real de obra False % Financiero de obra ejecutado 5.26
acumulado
cmha de finalizacion programada de False % Fisico de obra programado acumulado | 8.28
obra
Fecha de finalizacion real de obra 2022-06-06 % Fisico de obra ejecutado acumulado 8.28
Dias de atraso (-) o adelanto (+) 0 Ejecucion Financiera programada $ $ 27.795.611,00
Ejecucién Financiera Real $ $27.795.611,00
MATERIALES
TIPO DE PAVIMENTO
USO DE MATERIAL
MATERIAL ‘ CANTIDAD
AVANCES POR METAFiSICA
METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO ‘ AVANCE ACUMULADO
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia Mantenimiento rutinario PKID 325235 y 325262
Actividades previas
TIPO DE ELEMENTO TIPO DE INTERVENCION SUB ETAPAACTUAL ESTADO ACTUAL

Calzada DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO EN EJECUCION
FECHAS AVANCES
Fecha de inicio programada de obra 2021-12-22 % Financiero de obra programado 0.0
acumulado
Fecha de inicio real de obra 2021-12-22 % Financiero de obra ejecutado 0.0
acumulado
Fecha de finalizacién programada de 2022-03-22 % Fisico de obra programado acumulado | 20.0
obra
Fecha de finalizacién real de obra 2022-03-22 % Fisico de obra ejecutado acumulado 10.0




Dias de atraso (-) o adelanto (+) ‘ 0 Ejecucion Financiera programada $ $453.109.023,00

Ejecucion Financiera Real $ $284.741.002,00

MATERIALES

TIPO DE PAVIMENTO ‘
USO DE MATERIAL

MATERIAL ‘ CANTIDAD

AVANCES POR META FiSICA

METAFISICA UNIDAD DE MEDIDA AVANCE PROGRAMADO ‘ AVANCE ACUMULADO
VISOR
METAFISICA EN QUE SE TRABAJA
Mantener Km-carril de Malla Vial Intermedia El contratista presento el 24/06/2022 el PDT ajustado resultado del diagnostico del 20% y

se encuentra en proceso de revision de la interventoria para iniciar la medicion del avance
respecto a dicha programacion de actividades

NOVEDADES

Estado En curso

Frentes de Obra Actividades previas

Responsable Rafael Andres Azuero Osorio

Categoria Aspectos administrativos y contractuales

Sub Categoria Tramites administrativos

Fecha Maxima de Solucion 2022-07-28

Afecta Cronograma del Proyecto Si

Afecta Costos del Proyecto Si

Descripcion Transcurrido los tiempos contractuales de entrega y aprobacion por parte el contratista de obra contrato 1751-2021 a la Interventoria contrato

1758-2021, se reporta la no entrega parcial o total de varios de los documentos que se establece en el CONTRATO DE OBRA 1751-2021
consagrados de la siguiente manera:

“... CLAUSULA 14 - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato en virtud de la normativa aplicable, las
sefialadas en el pliego de condiciones, anexos, adendas y demas documentos del proceso de seleccion, la propuesta del CONTRATISTA, las
establecidas en los Manuales, Planes, Guias y Procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecucion del contrato y todas aquellas obligaciones
que, sin estar contempladas taxativamente, se requieren para el

cumplimiento del objeto contractual, EL CONTRATISTA tendra las siguientes:...

... 14.2 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVIAS

ElI CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el acta de inicio, ademas de las establecidas en el Manual de
Gestion Interventoria y/o Supervisiéon de contratos vigente a la suscripcion del contrato:

14.2.1 OBLIGACIONES COMPONENTE TECNICO:

1. El Contratista presentara a la Interventoria para su respectiva aprobacion, dentro de los CINCO (5) dias habiles siguientes a la suscripcién del
acta de inicio del contrato, los documentos que se relacionan a continuacién, debidamente diligenciados:

a. Las hojas de vida del recurso humano minimo requerido para el inicio de la ejecucién conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico y
Anexo de requerimientos del personal minimo del proyecto del pliego de condiciones. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe
presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la notificacién de no aceptacion.

b. Relacién de Equipo Minimo conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico y

apéndices, Esta relacion de equipo minimo debe incluir el registro nacional de maquinaria agricola (RNMA) o manifiesto de importacion y/o los
contratos de alquiler de maquinaria. El contratista debe haber obtenido aprobacién por parte de la

interventoria de este producto con la aprobacion del MAO.

c. Desglose del AlU ofertado y el Andlisis de precios unitarios de los items correspondientes a la propuesta econdmica.

d. Cronograma general del proyecto, el cual debera incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado inicial en donde se evidencien los
tramites y tiempos requeridos para el cumplimiento del contrato, de acuerdo con los alcances y plazos contemplados contractualmente,
especialmente lo estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico y el apéndice correspondiente a los lineamientos del Cronograma incluido en el
pliego de condiciones.

e. Elaborar los Planes de Manejo de Transito (PMT) generales y/o especificos del proyecto, el PMT para realizar los diagnésticos, inventario de
redes, desvios (cuando aplique), tratamientos silviculturales (cuando aplique), disefios y/o cuando se requiera; presentarlo a la interventoria y
gestionar su aprobacion ante la Secretaria Distrital de Movilidad.

f. El Plan Detallado de Inversion del Anticipo y obtener aprobacién por parte de interventoria y la no objecion del IDU. (SI APLICA).

g. El Plan Anual de Caja (PAC) para la ejecucion del contrato y obtener aprobacién por parte de interventoria

Ultima Gestion El 10 de junio de 2022 La interventoria mediante correo electrénico remite el informe técnico de incumplimiento actualizado y ajustado a la
Direccién Técnica de Gestion Contractual.

El 17 de junio de 2022 la DTGC (Direccién Técnica de Gestion Contractual) cita la segunda mesa de trabajo para el 22 de junio de 2022.

El 22 de junio de 2022 la DTGC (Direccion Técnica de Gestién Contractual) indica que sera reprogramada la citacién a la segunda mesa de
trabajo.

Tareas / Compromisos / Acciones
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