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Formato de Informe de Gestidn del Supervisor

l. Datos generales del contrato

1. Denominacién del contrato Informe No.: | 11 | Acta de Transferencia No. 5
Contrato No.: CD-12-2020-2435
Nombre del supervisor: Secretario Distrital de Obras Publicas de Barranquilla — Ingeniero Rafael Lafont De Sales
2. De la etapa contractual
. . Prestacion de . - Otro: CONTRATO
Tipo de contrato: servicios Obra Consultoria Suministro INTERADMINISTRATIVO
Nombre del contratista: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
No. de identificacion del contratista: | NIT: 800.091.140 - 4
GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA
Objeto del contrato: EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR
EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Plazo Inicial: Hasta 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado: Hasta el 30 de junio de 2022
Namero de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 202101615
(C.D.P):
Numeer de Registro Presupuestal 202104095
(R.P.):
Fecha de inicio del contrato 11-05-2021 Fecha de suspensién Fecha de reinicio
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Fecha de terminacion del contrato
(dd-mm-yyyy) 31-12-2021 NA NA
Prorroga No. 1 15-12-2021 NA NA
Prorroga No. 2 NA NA NA
Prorroga No. 3 NA NA NA
3. Garantias constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)
Vigencia
Amparos Aseguradora No. de pdliza Desde Hasta
(dd-mm-yyyy) (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio: SEGUROS DEL ESTADO 85-44-10108315 11/05/2021 31/10/2022
Cumplimiento: SEGUROS DEL ESTADO 85-44-101088315 11/05/2021 31/10/2022
Anticipo: NA
Pago anticipado: NA
Calidad y correcto funcionamiento de NA
los bienes y equipos suministrados:
Salarios y prestaciones: SEGUROS DEL ESTADO | 85-44-10108315 11/05/2021 30/06/2025
Responsabilidad civil SEGUROS DEL ESTADO | 85-40-101047120 11/05/2021 30/06/2022
extracontractual:
Otros: NA
Nota: la vigencia deberd actualizarse acorde a las modificaciones de la p6liza.
4. Ejecucion del contrato
En fecha 10 de Marzo de 2022, EDUBAR SA a través de la plataforma SECOP |l aprob6 el OTROSI No. 1.
Version 7.0

Fecha: Enero 2021
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Formato de Informe de Gestidn del Supervisor

Descripcion Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1: $ 124.465.686.891,00
Adicion No. 1
Adicion No. 2
Adicion No. 3
Valor total del contrato: $ 124.465.686.891,00
Porcentaje del anticipo: %
Porcentaje del pago anticipado: %
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro): $ 16.885.056.885,92
Valor por ejecutar (valor total del contrato — valor ejecutado del contrato): $ 107.580.630.005,08
Valor para pagar en el presente informe: $ 4.328.646.010,20
Nota crédito (-):
No. factura o cuenta de cobro: C.C. No. 1496
Resumen de Ejecucion:
- FACTURA / VALOR ACUMULADO | PORCENTAJE
FECHA DESCRIPCION CUENTA COBRO VALOR ACTA ACTAS ACUMULADO SALDO POR EJECUTAR
TOTAL CONTRATO $ 124.465.686.891,00|
21/06/2021| ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACION EDU-79 5 484.000.000,00 § 484.000.000,00 0,39% $ 123.981.686.891.,00
2/09/2021|ACTA PARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACION EDU-142 5§ 726.000.000,00 $1.210.000.000,00 0.97% $ 123.255.686.891.,00
3/03/2022| ACTA DE TRANSFERENCIA No. 1 C.C. No. 1426 5 1.706.832.202,00 § 2.916.832.202,00 2,34% $ 121.545.854 689,00
16/03/2022|ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACION EDU-188 5 720.000.000,00 § 3.636.832.202,00 2.92% $ 120.525.854 689,00
24/03/2022| ACTA DE TRANSFERENCIA Mo. 2 C.C. No. 1448 5 1.431.299 483,00 § 5.066.131.685.,00 4.07% $ 119.397.555.206,00
18/04/2022|ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACION EDU-210 § 62.000.000,00 § 5.130.131.685,00 4.12% $ 119.335.555.206,00
18/04/2022|ACTA DE TRANSFERENCIA Mo. 3 C.C. No. 1449 5 1.467 447 564,00 § 6.597.579.249,00 5,30% $ 117.865.107.642,00
15/05/2022|ACTA DE TRANSFERENCIA Mo. 4 C.C.No. 1468 $ 5.834.831.626,72 512.432.410.875,72 9,99% 5 112.033.276.015,28
18/05/2022| ACTA PARCIAL Mo. 5§ CONTRAPRESTACION EDU-217 § 62.000.000,00 5 12.494.410.875,72 10,04% 5 111.971.276.015,28
17/06/2022| ACTA PARCIAL Mo. 6§ CONTRAPRESTACION EDU-228 $ 62.000.000,00 5 12.556.410.875,72 10,09% 5 111.909.276.015,28
17/06/2022|ACTA DE TRANSFERENCIA Mo. & C.C.No. 1496 $4.328.646.010,20 5 16.865.056.885,92 13,57% 5 107.560.630.005,08

Il. Ejecucion contractual: el informe de ejecucion del contratista junto con los soportes del
caso se puede verificar en la plataforma SECOP I, contrato No. CD-12-2020-2435, asi
mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Versiéon 7.0
Fecha: Enero 2021
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Formato de Informe de Gestidn del Supervisor

Il. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento
y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidencidndose que no hay materializacion de estos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones
especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Rafael Lafont De Sales, quien actia en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de
supervisor, deja constancia de que el contratista ejecuté a cabalidad el objeto del
contrato conforme a lo sefialado en el estudio previo y la propuesta presentada,
como también la verificacion el pago de las estampillas distritales vy
departamentales, y de la acreditacion del pago de seguridad social, para el periodo
correspondiente.

Se firma en Barranquilla el 11 de julio de 2022.

Ing. Rafael Lafont De Sal%{/
Supervisor

Secretaria Distrital de Obras Publicas.

Versiéon 7.0
Fecha: Enero 2021
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FORMATO DE ACTA DE RECIEO TRANSFERENCIA Codigo: MAGC -F13
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE TRANSFERENCIA No. 5
CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA DCDNTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | X

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIALY PORTUARIO DE BARRANQUILLA
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA

CONTRATISTA: REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.

NIT. 800.091.140-4

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA —
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

INTERVENTOR O SUPERVISOR:
GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE
OBIETO: UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA
CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L

VALOR TOTAL DEL CONVENIO ($130.110.000.000)

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIACION: 11 DE MAYO DE 2021

PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 30 DE JUNIO 2022

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 'Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA'Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTAY UN PESOS M/L (S 124,465,686,891.00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI
No.1

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, el diecisiete (17) de junio de
2022, se reunieron el sefior RAFAEL LAFONT DE SALES, SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE
BARRANQUILLA, en calidad de SUPERVISOR, quien actta en nombre y representacion del DISTRITO
ESPECIAL, INDUSTRIALY PORTUARIO DE BARRANQUILLA, contratante, y ANGELLY CRIALES ANIBAL,
en su condicién de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA
Y LA REGION CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la
presente Acta de Recibo Parcial de Transferencia No. 5.

De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Cuarta: Formas de Pago del presente contrato
Interadministrativo CD-12-2020-2435, se define que los costos del proyecto serdn transferidos a
EDUBAR previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta cldusula. Por consiguiente,
esta transferencia que sera destinada para el pago del acta No. 5 de obra e interventoria se detalla
a continuacion:

Nad

=
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e Contrato de Gerencia

CONCEPTO VALOR_ VALOR
Valur Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA) $ 2.420.000.000
[ Acta parcial de Gerencia No. 1 5 484.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 2 .$ 726.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 3 $ 720.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 4 $62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 5 i 562.000‘000.
Acta parcial de Gerencia No. 6 ) $62.000.000
Valor total Ejecutado (Incluye IVA) $2.116.000.000
Valor por Ejecutar (Incluye IVA) $ 304.000.000
Porcentaje de Ejeg_gcic’m (Contrato de g_ergncia) 87.44%
Porcentaje de Ejecucion Acumulado convenio 13.57%

Nota: Dentro de esta acta no se contempla el cobro asociado a la gerencia del contrato.

CONTRATOS DERIVADOS

Ecoparque UF1 Distrito Familiar

s Contrato de Obra EDU-561-2021

CONCEPTO

VALOR

VALOR ACTA
PARCIAL

Valor Total Contrato de Obra

$ 82.464.264.620

Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA)

Acta No. 1 $1,628,531,996.00
Acta No. 2 $ 1,365,320,629.00
Acta No. 3 B $1.399.878.858.00
| Acta No. 4 § 5,566,544,118.72 |
Acta No. 5 33.833.560.382,20_

$13.798.835.983,92

Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA)

568.565.423.635,08

e« Contrato de Interventoria EDU-566-2021

CONCEPTO

Valor Tnta_l Contrato de Interventnria_

VALOR

VALOR ACTA
PARCIAL

S 3.974._629.750

Acta No. 1

$78,300,206.00

Acta No. 2 $ 65,978,854,00
Acta No. 3 5 67,568,706.00
Acta No. 4 3 268 28? ,508.00

o
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Acta No. 5

$184.820.283,00

valor total Ejecutado (I“nc_luye IVA)

" $664.955.557,00

Valor por Ejecutar (Incluye IVA)

$ 3.309.674.193,00

Tren Turistico Paseo Peatonal

s Contrato de Obra No. EDU-783-2021

CQNCEPTD VALDF\'_ VALOR
Valor Total Contrato de Obra $34.080.465.796 i
ActaNo.1 B
Valor total Ejecutado (Incluye AlU e IVA) 5 0
Valor por Ejecutar (Incluye AlU e IVA) 534.080.465.796 |
s Contrato de Interventoria No. EDU-784-2021
CONCEPTO VALOR VALOR

Valor Total Contrato de interventoria

$1.526.326.725 |

Acta No. 1 (Revision de estudios y disefios)

$305.265.345

Valor total Ejecutado (Incluye IVA)
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)

$305.265.345

$1.221.061.380,00 |

VALOR PARA TRANSFERIR EN LA PRESENTE ACTA: CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/L (S
4.328.646.010,20)

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

VALOR
$124,465,686,891.00
$2.420.000.000
$ 82.464.264.620
$3.974.629.750
$34.080.465.796
$ 1.526.326.725

CONCEPTO

Valor Total del Convenio

Valor Contrato Gerencia

Valor Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar

Valor Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar

Valor Contrato Obra Tren Turistico Paseo Peatonal

| Valor Contrato Interventarfa Tren Turistico Paseo Peatonal

| Avance Financiero = Total Convenlo $ 16.885.056.835,92

% 2,116,000,000.00
$13.798.835,983,92

$ 664,955.557,00

| 2 F
Avance Financiero Contrato Gerencia

Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar

Avance Financiere Cantrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar

Avance Financiero Obra Tren Turistico Paseo Peatanal 5 0

- $305.265.345 o0

Valar Contrato Interventoria Tren Turlstico Paseo Peatonal

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquillg, Colombia %% BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Cadigo: MAGC —F13
saldo del Convenio (Incluido IVA) $ 107.580.630.005,08
Ercentaje de Avance — Total Convenio 13.57%
($Avance Financiero acumulado/$Total Convenio) . !
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Gerencia 87.44%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Cbra Ecoparque UF1 DlstrltD Familiar 16.73%
Parcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoria Ecoparque UF1 Distrito Familiar 16.73%
Parcentaje de Avance Financiero Contrata Obra Tren Turistico Paseo Peatonal 0%
Porcentaje de Avance Financiero Contrata Interventarfa Tren Turistico Paseo Peatonal 20%
NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisd, verificd y constaté el pago de los aportes a seguridad social y
parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del
Contratista y Supervisor.

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente informacion:
- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Se firma en Barranquilla, Atlantico a los diecisiete (17) dias del mes de junio de 2022.

K Aot

RAFAEL LAFONT DE SALES ANGELLY CRIALES ANIBAL
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS Representante Legal Dyé
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS EDUBAR S.A.

Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia {{3‘; BARRANQUILLA.GOV.CO
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FORMATO DE RECIBO A SATISFACCION DE DOCUMENTOS
cODIGO: MM-GI-DO-F-016

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA || CONTRATO DE INTERVENTORIA [ | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [x]

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

DISTRITO  ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
CONTRATISTA: REGION CARIBE S.A. EDUBAR S.A.
NIT. 800.091.140-4

SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DE BARRANQUILLA—
INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES

GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES

NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS

OBIJETO: ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL

MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATANTE:

INTERVENTOR O SUPERVISOR:

CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L

RIN $
VALOR INICIAL ($130.110.000.000)
PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DIClEl‘;‘lBRE 2021
FECHA DE INICIACION: 11 DE MAYO DE 2021
PLAZO ACTUALIZADO: HASTA EL 30 DE JUNIO 2022

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS M/L (S 124,465,686,891.00)

VALOR ACTUALIZADO SEGUN OTROSI
No.1l

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, siendo las 09:00 horas, se reunieron,
RAFAEL LAFONT DE SALES, quien actlia en nombre y representacion del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL
Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA en calidad de Supervisor, y ANGELLY CRIALES ANIBAL, en su condicién
de representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE
S.A.— EDUBAR S.A., con el fin de dejar constancia del recibo a satisfaccion de las actividades y/o labores
contenidas en el Acta de transferencia No. 05 relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No.
CD-12-2020-2435.

W’

Version: 1
Fecha aprobacién: 15/09/2021
Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia 3.;35 BARRANQUILLA.GOV.CO
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A continuacidn, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el tramite de
facturacion.

1. Acta de obra No.5 del contrato EDU-561-2021 con sus respectivas informes.

7. Acta de interventoria No. 5 del contrato EDU-566-2021 con sus respectivos informes.

3. Informe de revisién de disefio inicial y ajustes presentados por el contratista constructor
para el contrato EDU-784-2021.

Se firma en Barranquilla, Atldntico a los diecisiete (17) dias del mes de junio de 2022.

Enfot \ %\m}@m\(\

RAFAEL LAFONT DE SALES ANGELLY C&Ahmﬁ

. pied
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS ¥ Representante Legal

SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS EDUBAR S.A.

Versién: 1
Fecha aprobacién: 15/09/2021
Calle 34 No. 43 - 31 - Barranquilla, Colombia 3%:;3 BARRANQUILLA.GOV.CO



FORMATO DE INFORME DE GESTION Cédigo: GC-FA-19
Version: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACION DEL CONTRATO INFORME No. 05
Contrato N° EDU-566-2021
Nombre del Supervisor ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL
Tipo de contrato Prestacion de Servicios l Otro: CONTRATO DE INTERVENTORIA
Nombre del contratista CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES
Objeto del contrato NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Plazo ) HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022
Contrato Inicial $ 3.974.629.750
o Adicion 1 S
alor del contrato Adicion 2 S
Adicién 3 $
Total $ 3.974.629.750
Fecha de inicio del contrato Fecha de terminacion del contrato Fecha de Suspension Fecha de reinicio
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
01-09-2021 30-06-2022 % -
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):
Vigencia
Amparos Aseguradora No de Pdliza Desde Hasta
(dd-MM-yyyy) (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-44-101111717 31-12-2021 31-12-2026
Cumplimiento SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-44-101111717 01-09-2021 30-12-2022
Anticipo
Pago anticipado
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos
suministrados
Salarios y prestaciones SEGUROS DEL ESTADO S.A.. 85-44-101111717 01-09-2021 30-06-2025
Responsabilidad Civil Extracontractual SEGUROS DEL ESTADO S.A. 85-40-101049329 01-09-2021 30-06-2022
Otros
4. EJECUCION DEL CONTRATO
Descripcion Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido) $ 3.974.629.750
Adicion No. 1 S
Adicién No. 2 $
Adicion No. 3 $
Valor Total del contrato $ 3.974.629.750
Porcentaje del Anticipo 0% | S
Porcentaje del Pago anticipado 0% | $
Valor a Pagar en el Presente Informe $184.820.283
Valor Ejecutado a la Fecha $ 664.955.557
No. Factura o Cuenta de Cobro 005
Ejecucion Contractual: Al

Se relaciona a continuacién las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de
ejecucion del contrato.

Direccion: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co

NIT. 800.091.140-4
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Actividades del Contrato Actividades Ejecutadas por el Contratista
1. Cumplir de buena fe el objeto del contrato. 2. Asumir
los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato
bajo su propia responsabilidad, en los términos
establecidos en el cuadro de asignacion de riesgos
contenido en los estudios previos y que forma parte
integral del Contrato. 3. Cumplir con las demas
obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza el
contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de
Interventoria 5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios | La Interventoria dispuso del personal en obra y
correspondientes al objeto de la Seleccion Abierta | administrativo para el seguimiento de las actividades
(Interventoria presencial), el desarrollo de las obras, para | del contrato de obra.
que se cumpla con el objeto, especificaciones técnicas,
con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan | La Interventoria remitié a EDUBAR S.A los siguientes
garantizar los trabajos ejecutados por ellos. 7. Solicitar el | informes mensuales:
constructor copia certificada de los analisis quimicos y
pruebas fisicas realizadas por el fabricante a muestras | Informe mensual 9, 1-31 mayo de 2022. CINP-504-110-
representativas de cada suministro de material. | 2351
8.Verificar que el contratista emplee los equipos y
herramientas presentadas en su propuesta y comprobar | Se entregaron informes semanales de la Interventoria
permanentemente su estado de funcionamiento. | ala supervisidn a lo largo del periodo del acta.
9.Exigirle al Contratista la adopcion de medidas para
garantizar la proteccion de las estructuras existentes en | Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo
la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar | donde asistieron representantes del Contratista de
colaboracion y apoyo a EDUBAR S.A, en las actividades | obra, La Interventoria, Supervision EDUBAR S.A y
consideradas y que se requieran para el logro de los | Puerta de Oro. Se realizd levantamientos de actas de
objetivos propuestos. 11.Verificar, revisar y aprobar el | cada uno de los comités.
cumplimiento de los requisitos y documentos de orden
técnico exigidos por EDUBAR S.A, en los términos de la | La Interventoria revisé y firmd el Acta de Avance Obra
Seleccion Abierta. 12. Elaborar y firmar oportunamente | No 5y los soportes correspondientes de esta.
las Actas correspondientes a la ejecucién o desarrollo de
las obras, objeto de esta interventoria. 13. Entregar | La Interventoria presenta el certificado de pago de
informes escritos semanales a EDUBAR S.A, sobre la | parafiscales del consocio UF1 MALLORQUIN
ejecucion y desarrollo del contrato de Obra, objeto de
esta interventoria, se deben especificar las cantidades de | La Interventoria presente ios aportes
obra de cada actividad ejecutada en la semana vy | correspondientes al sistema de seguridad social del
cantidades faltantes por ejecutar. 14. informar | personal.
oportunamente a EDUBAR S.A sobre cualquier
eventualidad que suceda durante el desarrollo de los | Se suscribié el acta parcial de obra No. 5 con los
trabajos de interventoria. 15. Incluir dentro de las pdlizas | debidos soportes.
que ampara el contrato de interventoria como
beneficiario, ademas de EDUBAR S.A al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla. 16. Velar para que
se mantengan vigentes todas las pdlizas que amparen el
contrato de objeto de la interventoria. 17. Informar a la
compafiia de seguros, garante del Contrato de Obra,
sobre los incumplimientos del Contratista. 18. Cuando se
presenten circunstancias especiales en el contrato de

Direccion: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS W&( Sy
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obra, tales como ampliacion de plazo y/o cuantia del
contrato y/o modificacion de las cantidades de obra, el
interventor debera presentar un informe de justificacion
y el nuevo programa de trabajo, para aprobacion de
EDUBAR S.A. 19. Bajo ningun aspecto, el Interventor
aceptara obras que estén por fuera del alcance del
contrato y que no hayan sido previamente aprobadas pro
EDUBAR S.A y debidamente incluidas mediante actas de
modificacidn de cantidades de obra, o contrato adicional,
seglin sea el caso, lo cual debera ser informado de
inmediato a EDUBAR S.A 20. Actuar de tal manera que
primen la eficiencia, la econdmica, la celeridad y la
calidad en la ejecucion de las actividades previas en el
contrato. 21. Desarrollar la interventoria en los términos
y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.
22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y
responder por ellos. 23. Encontrarse al dia en el pago de
los aportes correspondientes al sistema de Seguridad
Social durante la ejecucidn del contrato de Interventoria.
24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para
el Contratista cumpla con los aportes correspondientes
al sistema de Seguridad Social durante el contrato de
Obra. 25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten
labores directamente relacionadas con el objeto del
contrato  interadministrativo cumplan con las
obligaciones laborales que la ley exige para con los
obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras
permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar
correctamente los desperdicios y escombros que
produzca la construccién. 27. Velar por el cumplimiento
de las normas de planeacion, licencias, retiros, permisos
y en general velar procure en ninguln caso se adelante la
obra sin cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas
en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el
cumplimiento estricto de las normas de construccion
referidas en la materia. 29. Exigir al contratista de obra la
presentacion de manera mensual, en caso de haber
producido residuos sélidos, el Certificado de Disposicion
de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD),
expedido por el gestor debidamente autorizado por la
autoridad ambiental. 30. Controlar el cumplimiento del
cronograma propuesto por el contratista de la obra, con
el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la
duraciéon del contrato en el tiempo estipulado. 31.
Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio
magnético, la documentacion producida en cada una de
las fases del proyecto, de tal manera que el
CONTRATIANTE tenga acceso a la misma en cualquier
momento. 32. Levantar actas de todas las reuniones y

Direccion: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
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hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos
establecidos en las mismas, que se produzcan con
ocasion de la ejecucion del contrato condicional por fases
y entregar copia de la misma a cada uno de los
participantes al término de la reunion. 33. Velar por el
oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que
hagan los particulares o las autoridades en relacién con
el desarrollo del proyecto. 34. Recomendar por escrito
las acciones necesarias para la mejor ejecucién del
contrato apuntando a su optimizacion financiera vy
técnica. 35. Acompafiar a EDUBAR S.A en los procesos
administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en
cualquier momento, aun después de liquidado el
CONTRATO DE INTERVENTORIA. 36. Emitir concepto
sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas,
suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier
otra modificacion al contrato de obra, acompafiando las
justificaciones  correspondientes  presentando las
recomendaciones y el plan de reaccién con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron.
Estas modificaciones deben ser razonables vy
proporcionales. 37. Armonizar la interaccion del
CONTRATANTE y el contratista de obra, para el desarrollo
del mismo en las condiciones de calidad y en las
oportunidades previstas. 38. Ejercer su labor con
agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico
evitando  situaciones  que puedan conllevar
reclamaciones por parte del contratista de obra,
generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 39. Dar
prioridad a la contratacién de personal local de cada
Barrio donde se ejecutard el contrato. 40. Seran
obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual
de Supervision e Interventoria de EDUBAR S.A, asi como
en el Manual de Supervision e Interventoria del Distrito
de Barranquilla. 41. Cumplir con todas aquellas
obligaciones trasladadas como obligacion de EDUBAR S.A
en razén del Convenido interadministrativo N° CD-12-
2020-2435. 42. Las demas establecidas en la Ley y
propias del presente contrato y las dispuestas en el
Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2435
suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA,
como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las
obras.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes
mencionadas son los siguientes: Informe mensual No. 9

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del quﬁ
1 al 31 de mayo de 2022.
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ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS, quien actua en nombre y representacion de EDUBAR S.A,, en
calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato
conforme a lo sefialado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los catorce (14) dias del mes de junio de 2022.

ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS

"
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ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION
Pagina: 1 de 1

Orden/Contrato de Compra de Suministro
TIPO DE CONTRATACION Orden de Prestacion de_ Servicios (
Contrato de Interventoria X

Contrato de Obra

ACTA No. [ 5

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio EDU-566-2021

INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA)
PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Objeto ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL
DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Contratante EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. —
EDUBAR S.A.

Contratista CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Plazo HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022

Valor $ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

Fecha de Firma del Contrato/Orden 23 JULIO DE 2021

Fecha de Inicio del Contrato/Orden 01 SEPTIEMBRE DE 2021

Fecha Terminacion del Contrato/Orden 30 DE JUNIO DE 2022
2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Péliza Calidad del servicio No. 85-44-101111717
Vi . Desde 31/12/2021
igencias Hasta 31/12/2026
Tipo de Péliza Cumplimiento No. 85-44-101111717
; ; Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 30/12/2022
Tipo de Pdliza Salarios y prestaciones No. 85-44-101111717
; . Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 30/06/2025
Tipo de Pdliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101049329
_ ‘ Desde 1/09/2021
Vigencias Hasta 30/06/2022

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

[ VALOR($) [s 184.820.283,00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES
VALOR EN LETRAS i

Para constancia de lo ;nterior, se firma en Barranquilla a los catorce (14) dias dg mes de junio de 2022.

NI ik

ANGELLY CRIALES ANIBAL ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
REPRESENTANTE LEGAL wx SUPERVISOR DW
EDUBAR S.A. EDUBAR S.A.

ol

PEDRO GUTIERREZ VISBAL »w)f
Representante Legal
CONTRATISTA
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ACTA DE RECIBO PARCIAL No.5
CONTRATO EDU-566 DE 2021

PRESTACION DE SERVICIO

CONTRATO DE INTERVENTORIA | X

CONTRATO DE

OTRO

CONTRATO No: EDU-566-2021
_ EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y

SO T LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

INTERVENTOR O

SUPERST=OR: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
INTERVENTORTA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA,
AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES

OBJETO: NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

' ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA

RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

VALOR TOTAL: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

VALOR INICIAL: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

VALOR ADICION: NA
$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

VALOR ACUMULADO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE INICIACION:

1 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTUAL:

FECHA DE SUSPENSION No.1: | VA
FECHA DE REINICIO No.1: NA
FECHA DE FINALIZACION 30 JUNIO DE 2022

Direccion: VIA 40 #73 - 290 / PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Direccion web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalcivdadano@edubar.com.co
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ACTA RECIBO PORCENTAJE Contrato

iald Valor Acta Parcial | ACUMULADO
Uplissidials c:;;ﬁ;::;og:ﬁ;o valorAcc:r:ma © | PEAVANCE | Interventoria EOU- Interventoria | INTERVENTORIA saldo
INTERVENTORIA (%) 566-2021
VALORINICIAL | $  82.464.264.620 S 3.974.629.750
ACTA No 1 $  1.628.531.99579 1,97% $ 78300206 |$ 78.300.206|$  3.896.329.544
ACTA No 2 S 1.365.320.628,62 1,66% S 65978.854 | S 144.279.060 | S 3.830.350.690
ACTA No 3 S 1.399.878.857,78 1,70% S 67.568.706 | S 211.847.766 | S 3.762.781.984
ACTANo 4 S 5.566.544.118,72 6,75% S 268.287.508 | $ 480.135.274 | S 3.494.494.476
ACTANo 5 S 3.838.560.382,80 4,65% S 184.820.283 | S 664.955.557 | S 3.309.674.193
ValorTotal 1 o) 464.264.620 | §  13.798.835.983,71 12,08%| $  3.974.629.750 | $  480.135.274 s
Acumulado

1: El Supervisor certifica que reviso, verificd y constatd el pago de los aportes a
seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes
presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad
exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizara con base en el
principio de responsabilidad con la que la Interventoria y/o supervision y el
Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Informe de Interventoria No 9 y Factura No. 5 de Recibo Parcial No 5 del
Contrato de No. EDU-566-2021,

Se firma en Barranquilla a los (14) catorce dias del mes de junio de 2022.

O£ @myw\

V
\ h‘
PEDRO GUTIERREZ VISBAL ALVARO FERNANDEZ
Representante Legal DIAZGRANADOS
Interventoria Supervisor- EDUBAR S.A

Ol iy

ANGELLY CRIALES Sglam_/ o

REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.
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Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 l1 I Inscripcion

4. Numero de formulario

|415|7707212489 84 | 'H”}

14772223911

001477222391 1

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional 14. Buzon electronico
901502533 7 Impuestos de Barranquilla 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Nimero de Identificacion ~ 27. Fecha expedicion
Persona juridica 1 ] ]
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento [0. Ciudac/Minicipio
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre = 34, ()lro_s nombres
35. Razon social R
CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
36. Nombre comercial V7
UBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |Atlantico 0 8 |Barranquilla 001
41. Direccion principal 7
CL77B 57 103 OF 907 ED GREEN TOWERS
42, Correo electrénico info@inproyectos.com
43. Codigo postal 44, Teléfonn 1 36 8 0 0 2 6|45. Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad acondmica Ocupacion
Actividad principal Activinad secundaria Otras actividades 52.N

46.Codigo  47. Fecha inicio actividad 48.Céuigo 49, %ecka inicio actividad | 50, Codigo 1 2 51. Cédigo estaiecimentos

|7 11 2|[202107,16][[4 2902021071 6] | | | | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 S 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
'
scosgo7_|1alazlasl | | L f | [ | | L]
07- Retencion en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| l | l l l I | | | 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo l57. Modo
1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 | | | = -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcién en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacién

Para uso exclusivo de la DIAN

NO D 60. No. de Folios: [j

59. Anexos

61. Fecha [2021-07-16/14:30:34 |

La informacién suministrada a través del formulario oficial de inscripcidn, actualizacién, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspensién, segun el caso.

Paréagrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre

985, Cargo Gestor Il

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

MENESES ESCORCIA DIANA MARIA

Fecha generacién documento PDF: 16-07-2021 02:30:41PM
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Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

415)77072

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

901502533

6. DV | 12. Direccion seccional
7 Impuestos de Barranquilla

Pagina 2 de 4 Hoja 2
14772223911
124|8|!984 B’OU M I.' ‘!-|1|1|$|'772.2391 1
1—4_ Buzon electrénico
2

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas %dn%gg?gzzgcigrs\gg}ggddéédw.:chn publico de orden nacional, departamental,
Shciedic PR
65. Fondos 66. Cooperativas g;:lé’%‘;'ﬁ,?s"des y organisiiics
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Benefico 1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma I Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Refurma |
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Nimero
73. Fecha 2'0 2 990 6:9 7 i 83. Nacional publico 0 %
| | A < . .
74. Namero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 | 84. Nacional privado 100 %
76. Fecha de registro 2021 i 0 6[ 17
o T ania 1B R
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 0 8
79. Ciudad/Municipio 001 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 %
80. Desde 20210617 :
81. Hasta / 87. Extranjero privado 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Alcaldia 11
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual 90. Feclia cambic e 2stado 91. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 1 [202 10716 -
Z | e ] :
3 [ T -
4 | | ] | ®
s | e :
Vinculacién econémica
93(_’;/323%?5;6" 94. Nombre del grupo econémico ylo empresarial 95. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) de la 96. DV.

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria

otorgado en el exterior

171. Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documento PDF: 16-07-2021 02:30:41PM
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Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

415)770721248

Pagina 3 de 4 Hoja 3

14772223911

9984 5020| Oll 1001477222391 1

5. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT)
9 0 1

502 53 3|7

6. DV | 12. Direcci6n seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzédn electronico

Representacion

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 2021061 7|
100. Tipo de documento 101. Nimero de identificacion - 102. b‘.’l 193. Wumero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 [1 7 1 9 0 1 3 7 | J
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primzr noinbre 107. Otros nombres
GUTIERREZ |VISBAL |PEDRO |ANTONIO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razén social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represzritacion
1 , I
—_—— —_—— —
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV | 103. Nimero de tarjeta profesional
2 el |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Pririer ncmbre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razoé: socia! representaate iegal
98. Representacion 99. Forha inicic eiercicio /epresentacion
100. Tipo de documento 101. Nimero de identificecion 102. DV | 103. Nimero de tarjeta profesional
5 2 A I
104. Primer apellido 105. Secundc apellino 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV|110. R&76n zoc:al representante legal
98. Representacion 94. Fecha inicio ejercicio representacion
i |
100. Tipo de documento 101. Numero de identiiacion 102. DV | 103. Nimero de tarjeta profesional
4 I
104. Primer apellido 105. Sequndo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
1
=l
108. Numero de Identificacion Tributaria (N'T) 109. DV | 110. Razén social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
100. Tipo de documento 1¢ 1. Numero de identificacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
; | _ |
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razén social representante legal

Fecha generacion documento PDF: 16-07-2021 02:30:41PM



AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina % de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14772223911
ﬁ |
|
i !
415)7707212489984(8020) 000001477222391 1
5. Nimero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccion seccional | 14. Buz6n electrénico
9 0 1 5 0 2 5 3 3 7 Impuestos de Barranquilla 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV [ 114. Nacionziidad
NIT 31901300211 3 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombrz 148. Utros nombres
1 l L9 el
119. Razon social
INP SERVICIOS S.AS.
120. Valor capital del socio 121. % Participacion ] 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
1
40|J_2021_L06117| [ |
111. Tipo de documento 112. NGmero de identificacion 115. DV | 114. Nacionalidad
NIT 311890116722 | 8 | COLOMBIA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido i17. Frimar numbre 118. Otros nomtres
! N i
119. Razén social
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S
120. Valor capital del socio 121. % Participacién 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retio
60, |2021,0617] L
111. Tipo de documento 112. Nimero de identificacion 113. DV [ 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segu.ndo apelliao 117. Primer nombre 118. Otros nomkbres
3 l el 1
119. Razén social
120. Valor capital del socio l 121. % Participecion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
Z | | l I | | J
111. Tipo de documento 112. Nimero de identificasion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 115. Seauncio apellido 117. Primer nombre 118. Qtros nombres
|
4 1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| | I l | | l
111. Tipo de documento 412. Nin ero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Gtros nombres
5
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retro
| I I | |

Fecha generacion documento PDF: 16-07-2G21 02:30:41PM




:D I N Autorizacion Numeracion de Facturacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

18764015219033

|415'7707212489984|8020| 001876401521903 3

5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre

901502533| 7

|

10. Otros nombres

11. Razén social

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

12. Direccion seccional Cod.
Impuestos de Barranquilla 2
24. Direccion

CL77B 57 103 OF 907 ED GREEN TOWERS

25. Pais 26.Departamento 27. Municipio

Colombia Atlantico Barranquilla

La U.A.E. Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, conformz a la vacuitac discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolucién 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previc estudio v evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidarerte acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a solicitar una nueva autorizacién, de acuerdo con el tramite
establecido.

Las vigencias de los rangos de numeracion de facturacion, se contaran a partir de la formalizacion de éste documento
oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeracion de facturacion transcurrido el términode la
vigencia autorizada, con 15 dias de antelacic¢in podra solicitar !a habilitacion de la numeracién sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhab litacion de la numeracién de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procede la habilitacién de dichos rangos.

Nota: La no adopcion o violacion de los sistemas 'écnicos de contral, daré lugar a la sancion Firma del funcionario autorizado
establecida en el articulo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdireccion de Gestion de Asistencia al Cliente
1001. Apellidos y nombres GUTIERREZ VISBAL PEDRO ANTONIO 990. Lugar administrativo .
1002. Tipo documento ~ Cédula de Ciudadania 991. Organizacion U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identiflcacion 17190137 1004.DV 6 992. Area
1005. Cod. Representacion ~ Representante Legal Principal 993. Establecimiento

1006. Organizacion ~CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

997. Fecha formalizacion 2021-07-21/0 8:0 4:2 8




D I N Autorizacion Numeracion de Facturacion 8 7

Pagina 2 ge 2 HojaNo. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 18764015219033
|415 7707212489984'8020' 001876401521903 3
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901502533| 7
11. Razén social
CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Rangos de numeracion para autorizar, habilitar o inhabilitar
29. Establecimiento
CONSORCIO UF1 MALLORQUIN CL 77 B 57 103 OF 907 ED GREEN TOWERS
1 T
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 1 4 1 50 I 12 AUTORIZACION ] 1
29. Establecimiento
2 W< ; ” o R
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimerc 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
3
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde &l nimero 33 Hasta el numero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
—_— 1
29. Establecimiento
4 L 2 ©
30. Modalidad Cod. 31. Prefijo |32. Desue el némearo 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
5
30. Modalidad Cod. | 31. Frefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
6
30. Modalidad Céd. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
7
30. Modalidad Cod. 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Céd.
29. Establecimiento
9 .
30. Modalidad Céd. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nGmero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Coa.
29. Establecimiento
10 -
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimerc 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
1 E
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimerc 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.




Certificado
Bancario

Martes, 08 de febrero de 2022

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO UF1 MALLORQUIN identificado(a) con
901.502.533-7, a la fecha de expedicidn de esta certificacion, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA CORRIENTE 773-000012-91 2021/07/28 ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacién, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia los
siguientes nimeros: Medellin - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotd - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursales Telefénicas en el

Senor(a)

exterior: Espafia (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.
|
|
1
|
|
\
|

uan Camilo Moreno Gomez
serente Estrategia Canal Telefonico

ViGAGS

= Bancolombia



Direccion: VIA 40 #73 - 290 PS. 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Teléfonos. 260514

Direccron wel

Correo corraspo

NIT. 800 09)

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-566-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION
INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
IDENTIFICACION: 901.502.533-7

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, mayor de edad, vecina de
Barranquilla, identificada con cédula de ciudadania N° 55.221.166, quien actta en su calidad de
Representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA
REGION CARIBE S.A. — EDUBAR S.A. con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de
este documento se denominard EL CONTRATANTE vy por la otra PEDRO ANTONIO GUTIERREZ
VISBAL, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadania numero 17.190.137, en
Representacion Legal de CONSORCIO UF1 MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.502.533-7
estructura plural integrada por: INP SERVICIOS S.A.S., identificado con NIT: 901.300.211-3, con
un porcentaje de participacion del 40%, e INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.. con NIT
890,116.722-8, con un porcentaje de participacion del 60%, quien en adelante se llamara EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el contrato de interventoria, que se regulara por las
siguientes clausulas, previa las siguientes consideraciones: 1. Cue entre el DISTRITO Y EDUBAR
S.A., se suscribié Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de proyectos N° CD-12-2020-
2435, cuyo objeto es: "GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACION DE LAS INTERVENCIONES
NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO
FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA." 2. Que el Manual de
Contratacion de EDUBAR S.A., en el Capitulo 2 numeral 17.3. correspondiente a la Supervision en
la ejecucion del contrato, contempla lo siguiente: “La vigilancia v control de los contratos, estara a
cargo de un Supervisor o Administrador o Interventor Externo. segun el caso, quienes deberan
cumplir las funciones fijadas por las normas que regulen la actividad vigilada y las estipuladas en
los respectivos contratos”. Por tal motivo, la entidad acorde con las disposiciones legales vigentes y
con el objeto de satisfacer las necesidades y velar porque el ob eto y las obligaciones del contrato
se cumplan en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactado, durante el término del mismo y
mientras subsistan obligaciones a cargo del contratista, considerd necesario y oportuno contratar la
interventoria integral (técnica, administrativa, ambiental y firanciera) para las intervenciones
necesarias para la ejecucion del proyecto Ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la
recuperacion integral de la ciénaga de mallorquin en la ciudad de Barranquilla. 3. Que para cumplir
con las obligaciones del contrato interadministrativo de Gerencia Integral de proyectos N* CD-12-
2020-2435, EDUBAR S.A. considerd necesario y oportuno realizar el proceso de contratacion
orientado a contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL
Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION
INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 4. Que la
Gerencia General de EDUBAR S.A., procedio a adelantar el tramite contractual, acorde con lo
dispuesto en el Manual de contratacion para lo cual publico en la pagina WEB de EDUBAR S A. y
en la plataforma SECOP |, el proceso de Seleccion Abierta N° SA-06-2021. 5. Que una vez
surtidas todas las etapas del proceso de contratacion, el comité evaluador rindié informe
recomendando aceptar la oferta para del CONSORCIO UF1 MALLORQUIN, identificado con NIT:
901.502.633-7. Durante el término de traslado del informe de evaluaciéon no se presentaron
observaciones. 6. Que de acuerdo con lo anterior, se procedié a aceptar la oferta presentada por
CONSORCIO UF1 MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.502.533-7, quien obtuvo la mayor
calificacion y cumplié con todos los requisitos juridicos, técnicos y financieros establecidos en la
Convocatoria, resultando favorable a los intereses de la Sociedad. 7. Que una vez cumplidas cada
una de las etapas del Proceso de Seleccion, corresponde a las partes, sujetandose a la
convocatoria del mismo vy la propuesta presentada por el Contratista, celebrar el Contrato que se
regira por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: INTERVENTORIA
INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS

502561

dubar com .co
wncio alenconalavdadano@edubar com co
140-4




Direcaion VIA

Telétonos: 3605148 - 3602561
Diveccion web www

Correo cotrespunduncia alenconalavdadono wedubar com co

NIT 800091

ot LT

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1
DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE
MALLORQUIN EN LA CiUDAD DE BARRANQUILLA. CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE: El
objeto del presente contrato incluye las actividades y especificaciones indicadas en los términos de
referencia, estudios previos, especificaciones técnicas y demas documentos inherentes al proceso
elaborados por EDUBAR S.A. y en la propuesta presentada oor el CONTRATISTA, los cuales
forman parte integral del presente contrato. CLAUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION
DEL CONTRATO: Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion. CLAUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales y
legales el valor del presente contrato se fija en la suma de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
M/CTE ($3.974.629.750.00) incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasion a la
celebracion, ejecucién y liquidacion del Contrato. CLAUSULA QUINTA. - APROPIACION
PRESUPUESTAL: El presente contrato se encuentra amparado con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 210000524 del 25 de mayo de 2021 para la Vigencia Fiscal 2021,
por valor de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($3.974.642.258,00).
CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: EDUBAR S.A pagara al contratista de acuerdo con el
servicio prestado, en proporcion al avance de obra durante el periodo correspondiente,
debidamente certificado por el supervisor del contrato. Cada pago debera estar precedido de |a
factura y/o cuenta de cobro acompafado del informe de gestion recibido a satisfaccion expedido
por el supervisor del contrato, de acuerdo con los documentos requeridos. El pago se efectuara
dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que el Distrito de Barranquilla
transfiera efectivamente los recursos correspondientes a EDUBAR S.A., de acuerdo con los
terminos senalados en el Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2435 suscrito entre estas
entidades, y previo radicado de la factura del contratista con todos los soportes exigidos
CLAUSULA SEPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de las obligaciones de la
esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a: 1. Cumplir de buena fe el
objeto contratado. 2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su
propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignacion de riesgos
contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato. 3. Cumplir con las demas
obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. 4. Ejecutar el objeto del
contrato de Interventoria. 5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto
de la Seleccion Abierta (Interventoria presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla
con el objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan
garantizar los trabajos efectuados por ellos. 6. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y
pruebas de laboratorio que se requieran para el buen desarrollo del contrato. 7. Solicitar al
Constructor copia certificada de los analisis quimicos y pruebas fisicas realizadas por el fabricante
a muestras representativas de cada suministro de material. 8. Verificar que el contratista emplee
los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y comgrobar permanentemente su estado
de funcionamiento. 9. Exigirle al Contratista la adopcién de medidas para garantizar la proteccion
de las estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar colaboracion y
apoyo a EDUBAR S.A., en todas las actividades consideradas y que se requieran para el logro de
los objetivos propuestos. 11. Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y
documentos de orden técnico exigidos por EDUBAR S.A.| en los términos de la Seleccion Abierta.
12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecucion o desarrollo de las
Obras, objeto de esta interventoria. 13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A,,
sobre la ejecucion y desarrollo del contrato de Obra, objetc de esta interventoria, se deben
especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes
por ejecutar. 14. Informar oportunamente a EDUBAR S.A., sobre cualquier eventualidad que
suceda durante el desarrollo de los trabajos de Interventoria. 15. Incluir dentro de las poélizas que
amparan el contrato de interventoria, como beneficiario, ademas de EDUBAR S.A. al Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 16. Velar para que se mantengan vigentes todas
las polizas que amparen el contrato de obra objeto de la Interventoria. 17. Informar a la compafia
de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista. 18. Cuando
se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliaciéon de plazo y/o
cuantia del contrato y/o modificacion de las cantidades de obra, el Interventor debera presentar un
informe de justificacion y el nuevo programa de trabajo, para aprobacion de EDUBAR S.A. 19. Bajo
ningun aspecto, el Interventor aceptara obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no
hayan sido previamente aprobadas por EDUBAR S.A. y debidamente incluidas mediante actas de
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modificacion de cantidades de obra, o contrato adicional, segun sea el caso, lo cual debera ser
informado de inmediato a EDUBAR S.A. 20. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la
economia, la celeridad y la calidad en la ejecucion de las actividades previstas en el contrato. 21.
Desarrollar la Interventoria en los términos y condiciones establecidas y formuladas en Ia
propuesta. 22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. 23.
Encontrarse al dia en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social
durante la ejecucion del contrato de Interventoria. 24. Aplicar en forma estricta las medidas de
control para que el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad
Social durante la ejecucién del contrato de Obra. 25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten
labores directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las
obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a sJ servicio. 26. Vigilar que las obras
permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y
escombros que produzca la construccion. 27. Velar por el cumplimiento de las normas de
planeacion, licencias, retiros, permisos y en general velar porcue en ningln caso se adelante la
obra sin el cumplimientc de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para
adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto
de las normas de construccion referidas en la materia, entre las cuales se mencionan solo de
manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano de construccion sismo resistente
(Norma nsr-10), Manual de disefio y construccién de componentas del espacio publico, Las normas
Invias para pavimentos, La normatividad vigente en materia ambiental, Los permisos vy
autorizaciones de la Secretaria de Transito y Seguridad Vial, Las normas de disefio y construccion
del Distrito de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual de sefializacion vial (dispositivos para la
regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia), Ministerio del Transporte,
Las especificaciones generales y particulares de disefio y construccion, Especificaciones de disefio
y construccion generales y particulares del proyecto. 29. Exigir al contratista de obra la
presentacion de manera mensual, en caso de haber producido residuos sélidos, el Certificado de
Disposicion de Residuos de Construccion y Demolicion (RCD), expedido por el gestor debidamente
autorizado por la autoridad ambiental 30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por
el contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duracién del
contrato en el tiempo estipulado. 31. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y en medio
magnetico, la documentacion producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que
el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 32. Levantar actas de todas
las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las
mismas, que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato condicional por fases y
entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al termino de la reunién. 33. Velar por
el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto. 34. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la
mejor ejecucion del contrato apuntando a su optimizacion financiera y técnica. 35. Acompafar a
EDUBAR S.A., en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier
momento, aun después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA. 36. Emitir concepto
sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones
o cualquier otra maodificacion al contrato de obra, acompafiando las justificaciones
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccion con medidas efectivas
para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales. 37. Armonizar la interaccion del CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el
desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas. 38. Ejercer su
labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan
conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas al
CONTRATANTE. 39. Dar prioridad a la contratacion de personal local de cada Barrio donde se
ejecutard el contrato. 40. Seran obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de
Supervisién e Interventoria de EDUBAR S.A., asi como en el Manual de Supervision e Interventoria
del Distrito de Barranquilla. 41. Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como
obligacion de EDUBAR S.A. en razén del Convenio Interadministrativo N° CD-12-2020-2435. 42.
Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato y las dispuestas en el Contrato
Interadministrativo N° N°CD-12-2020-2435 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE
BARRANQUILLA, como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las obras. PARAGRAFO
UNICO: El incumplimiento de estas obligaciones por parte del CONTRATISTA, dara lugar a las
sanciones establecidas en el presente contrato. CLAUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE
EDUBAR S.A.: EDUBAR S.A. se compromete a 1. Cancelar al contratista en la forma y téerminos
establecidos en el contrato. 2. Suministrar oportunamente la informacion que requiere el contratista
para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. 3. Verificar el cumplimiento de la
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normatividad vigente por parte del contratista en la ejecucion del contrato. 4. Exigir del Contratista
la entrega oportuna del objeto contratado y con las calidades requeridas 5. Realizar la supervision
del contrato. 6. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en
el desarrollo del presente contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. 7. Las
demas propias para la correcta ejecucion del contrato. CLAUSULA NOVENA.- SUPERVISION:
EDUBAR S.A. vigilara permanentemente la correcta ejecucion del objeto contratado a traves de un
supervisor el cual sera designado mediante oficio por la Gerencia General. Tanto el contratista
como el supervisor seran informados mediante oficio de dicha designacion. El supervisor
designado debera certificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, y cumplir entre
otras funciones las siguientes: a) Colaborar y coordinar en la gjecucion del contrato. b) Exigir el
cumplimiento del contrato en los términos pactados c) Certificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo del contratista. d) Dar aviso por escrito de cualquier
inconsistencia e incumplimiento del Objeto del contrato y su ejecucion. e) Informar las situaciones
que requieran suspension, prorroga o modificacion, para someterlas a aprobacion de la Gerencia
General. f) Certificar por escrito el cumplimiento periédico de la ejecucion del contrato. g) Las
demas necesarias para el fiel cumplimiento del objeto contratado. PARAGRAFO PRIMERO: La
Gerente General podra en cualguier momento cambiar a la persona que ejerza la supervision sin
que sea necesario modificar el contrato. CLAUSULA DECIMA. - GARANTIAS: EL CONTRATISTA
otorgarad a favor de EL CONTRATANTE las siguientes garanzias: Péliza de Cumplimiento: El
cumplimiento general del contrato y el pago de las multas que se le impongan, por una cuantia
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una vigencia igual a la
duracion del mismo y seis (6) meses mas. Péliza de Salarios y prestaciones sociales:
Equivalente al 15% del valor del contrato y una vigencia igual a la duracién del mismo vy tres (3)
afios mas. Calidad del servicio: por cuantia equivalente al 20% del valor total del contrato y una
vigencia de cinco (05) aflos contados a partir de la suscripcion del acta de entrega y recibo
definitivo de la interventoria. Péliza de responsabilidad civil extracontractual: El cubrimiento
de la poliza debe ser equivalente al 20% del valor del contrato y debe constituirse por un tiempo
igual a la duracién del contrato. PARAGRAFO: En cumplimiento de lo sefialado en las obligaciones
del Contrato Interadministrativo de Gerencia N° CD-12-2020-2435, las garantias aqui
exigidas al contratista deberan incluir como beneficiario adicional al DISTRITO ESPECIAL,
INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA identificado con NIT: 890.102.018-1.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL. CONTRATISTA mantendra libre a EDUBAR
S.A., de cualquier dafo o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, y que se deriven de
sus actuaciones. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y
RIESGOS LABORALES: Para efectos de dar cumplimiento al articulo 282 de la Ley 100 de
1993, subrogado por el articulo 114 del Decreto 2150 de 1995, concordante con el articulo 50
de la Ley 789 de 2002, EL CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pension; asi mismo, debera
acreditar que se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones frente al Sistema General de Riesgos
Laborales, en atencion a lo dispuesto por la Ley 1562 de julio 11 de 2012. CLAUSULA DECIMA
TERCERA. - CESION Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA se obliga a no ceder ni
subcontratar el presente contrato @ persona natural o juridica alguna, sin previa autorizacion de
EDUBAR S.A. CLAUSULA DECIMA CUARTA. - MULTAS: Si durante la ejecucion del contrato EL
CONTRATISTA incumple alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato,
EDUBAR S.A. le impondra multas diarias y sucesivas equivalentes al cero punto cinco por ciento
(0.5%) del valor total del contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor total. El
pago o la deduccion de las multas, no exonerara al CONTRATISTA de terminar la ejecucion, ni
demas obligaciones derivadas del presente contrato. De conformidad con lo dispuesto en el
articulo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas por el incumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA vy que se presenten dentro del curso de la
ejecucion del contrato. El procedimiento de imposiciéon de la multa y la declaratoria de
incumplimiento, se sujetara a lo previsto en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011. PARAGRAFO:
EL CONTRATISTA autoriza a EDUBAR S.A., la deduccion de los saldos a favor, ante la imposicion

de las multas aqui pactadas. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: En caso de incumplimiento del contrato. EIl CONTRATISTA se hara acreedor a una
sancion a tituio de clausula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total de!
presente contrato, suma que se hara efectiva directamente por EDUBAR S.A., considerandose
como pago parclal de los perjuicios que pudieran ocasionarsele EI CONTRATISTA autoriza

a EDUBAR S.A. para descontar y tomar el valor de la clausula penal y de las multas mencionadas
en la citada clausula, de cualquier suma que le adeude EDUBAR S.A. por éste u otro contrato o
concepto, sin perjuicio de efectuar el cobro conforme a la ley. El pago o la deduccion de las multas,
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no exoneraré] al CONTRATISTA de terminar la ejecucion, ni demas obligaciones nacidas del
contrato. CLAUSULA DECIMA SEXTA. MANEJO DE LA INFORMACION DEL CONTRATANTE:
EL CONTRATISTA tratard en forma estrictamente confidencial toda informacion que llegue a su
conocimiento relacionada con los asuntos y negocios de EL CONTRATANTE y de forma expresa
se compromete a guardar en el desempefio de las actividaces asignadas y fuera de ellas, la
discrecion, reserva y sigilo que exige la confidencialidad de la informacion perteneciente a EL
CONTRATANTE. Por lo dicho, se abstendra de revelar en detrimento de los intereses de EL
CONTRATANTE, informacion confidencial o secreta que llegue a su conocimiento en el
desempefio de sus funciones o por fuera de elias. Se aclara que los documentos, datos e
informacion de todo tipo tales como secretos industriales, oatentes e inventos, know-how y
software desarrollado o licenciado por EL CONTRATANTE es material clasificado, y en
consecuencia EL. CONTRATISTA tiene la obligacion de guardar la confidencialidad a la que se ha
comprometido en todo momento, alin despueés de terminada la prestacion del servicio. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA. - EXCLUSION DE RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA ejecutara el
objeto de este contrato con plena autonomia técnica y administrativa, sin relacion de subordinacion
o dependencia, por lo cual no se generara ningun tipo de vinctlo laboral entre EDUBAR S.A. y El
CONTRATISTA. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: ETAPA DE ARREGLO DIRECTO. Las controversias que surjan entre EL
CONTRATISTA y EDUBAR S.A., con ocasion a la celebracion, ejecucion, ampliacion, o liquidacion
del contrato, incluyendo las consecuencias econémicas de los actos contractuales expedidos en
ejercicio de la ejecucion contractual, seran resueltas por las partes mediante la figura del arreglo
directo en un término maximo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la fecha en que
cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la
intencion de iniciar la etapa de arreglo directo. CLAUSULLA DECIMA NOVENA. - INHABILIDADES
E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual
se entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentra incurso en causal
alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el articulo 127 de la Constitucion Politica
ni en los articulos 8” y 9° de la Ley 80 de 1993, concordantes con el articulo 18 de la Ley 1150 de
2007, articulos 1°,2°, 4 y 90 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas vigentes sobre la materia o
dentro de las prohibiciones especiales para contratar. CLAUSULA VIGESIMA. - LIQUIDACION:
Este contrato debera liquidarse de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a su terminacion. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. — NOTIFICACIONES: Los avisos,
solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se
podran enviar por medio fisico o por correo electrénico, a las personas y direcciones indicadas en
la solicitud de la propuesta y en la propuesta del contratista. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. -
ANEXOS DEL CONTRATO: Constituyen parte integral del presente Contrato, los siguientes
documentos: a) Oferta presentada por EL CONTRATISTA. b) Certificado de Disponibilidad
Presupuestal. c) Registro Presupuestal. d) Documentos del proceso de seleccion SA-06-2021. e)
Constancia del pago de los impuestos y contribuciones que correspondan. f) Estudios previos. g)
Cuadro de asignacién de riesgos. h) Las actas y demas documentos que suscriban las partes.
VIGESIMA TERCERA. - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las
actividades previstas en el presente contrato, se desarrollaran en el Distrito de Barranquillgz. y para
todos los efectos legales el domicilio contractual sera la ciudad de Barranquilla. CLAUSULA
VIGESIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende
perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecucién se requerira de la existencia del
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal correspondiente, la
aprobacion de las garantias exigidas y la suscripcién del Acta de inicio. PARAGRAFO: El
contratista asumira el pago de todos los impuestos a que haya lugar.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en

Barranquilla el veigtitrés (23) de julio de 2021, \/\

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL,
([’Representante Legal Representante LLegal — Contratista N3

EDUBAR S.A

Prayectd. John Bilbao Ebratt

Revisd. Mauricio Valdablanquez Tamara %}
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PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-566-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
NIT: 901.502.533-7

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES: ANIBAL., mayor de edad, vecina de
Barranquilla, identificada con cédula de ciudadania N 55.221.166, quien actlia en su calidad
de Representante legal de LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A, - EDUBAR S.A., con NIT 800.091.140-4, por
una parte, que en el texto de este documento se denominara EL CONTRATANTE y por la
otra PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania ntimero 17.190.137, en Representacién del CONSORCIO UF1 MALLORQUIN,
identificado con NIT: 901.502.533-7 estructura plural integrada por: INP SERVICIOS
S.A.S.. identificado con NIT: 801.300.211-3, con un porcentaje de participacion del 40%, e
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S., con NIT: 890.116.722-8, con un porcentaje de
participacion del 60%, quien en adelante se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar Prorroga N° 1 al Contrato de interventoria N° EDU-566-2021, suscrito el dia veintitrés
(23) de julio de 2021, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables, el manual de
contratacion de EDUBAR S.A., y en especial en las clausulas que a continuacion se enuncian,
previa las siguientes consideraciones: 1.- Que el dia veintitrés (23) de julio de 2021, se
suscribio Contrato de interventoria N° EDU-566-2021, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA
INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS
INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE
UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA
CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA." 2.- Que el plazo de
ejecucion del contrato se establecid hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion. 3.- Que el valor del Contrato se establecio en la suma de
TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y C{ATRO MILLONES SEISCIENTOS
VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS GINCUENTA PESOS MI/CTE ($ 3.974.629.750.00)
Incluido IVA, y todos los tributos que se generen con ocasion a la celebracion, ejecucion vy
liiiidacion del contrato. 4. Que el nueve (09) de agosto de 2021 se aprobaron las garantias
exigidas en el contrato, 5.- Que el dia primero (01) de septiembre de 2021 se suscribié Acta
de inicio al Contrato de interventoria N°® EDU-566-2021. 6.- Que el supervisor del contrato
remitio a Gerencia General oficio de fecha diecisiete (17) de diciembre de 2021, solicitando
Prorrogar el plazo de ejecucion. al contrato de interventoria- N° EDU-566-2021, en los
siguientes términos: “En mi calidad de supervisor del contrato me permito solicitar una
prérroga a los contralos de la referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1.
La madera detallada en las especificaciones técnicas es pino amarillo del sur (Southern
Yellow Pine). Este material fue adquirido por el contratista con un proveedor en Estados
Unidos en el estado de la Florida. 2. La situacion referente a los plazos de entrega oportuna
de estos insumos se ha visto afectada por la situacion del comercio exterior a causa de la
crisis de contenedores, un hecho real que ha sido noticia en los medios de comunicacion
nacional e internacional. De acuerdo con lo anterior, se han generado retrasos en la llegada
oportuna del insumo principal del proyecto al sitio de la obra. 3. Que teniendo en cuenla el
plan de entregas del proveedor del contratista, se requiere de un plazo adicional de seis (6)
meses para poder cumplir con el alcance del contrato.” Por olra parte, se solicita una prorroga
por el mismo plazo al contrato de interventorfa teniendo en cuenta que es un contrato
accesorio del contrato de obra, basado en los mismos argumentos expuestos por el
contratisla. En concordancia con el oficio de Interventoria N° CINP-504-031-4556 del treinta
(30) de noviembre de 2021, 7.- Que en consideracion; a lo expuesto, la Gerencia General de
EDUBAR S.A., stendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa verificacion del
expedionte contractual, y teniendo en cuenta gue el contrato se encuentra vigente, procede a
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PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-566-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA
RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORGQUIN

NIT: 901.502.533-7

realizar la presente PRORROGA N° 1 al contrato de interventoria N° EDU-566-2021, en
atencion a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomia de la voluntad, las
partes acuerdan lo siguiente: CLAUSULA PRIMERA. -~ OBJETOQ: El presente tiene por objeto
prorrogar €l plazo de ejecucion del contrato de interventoria N® EDU-566-2021, suscrito entre
las partes el dia veintitrés (23) de julio de 2021, CLAUSULA SEGUNDA. - PLAZG A
PRORROGAR: El plazo a prorrogar sera por el termir;o de seis (6) meses, es decir, hasta el
treinta (30) de junio de 2022, contado a partir del dia siguiente a la finalizacion del plazo
establecido en el contrato principal. CLAUSULA TERCERA. - GARANTIAG: EL
CONTRATISTA se compromete a ampliar las polizas originales otorgadas, establecida en el
contralo principal en los mismos términos alli pactados y de acuerdo con la Prorroga N7 1
aqui estipuiada, CLAUSULA CUARTA: EQUILIBRIO ECONOMICO: La presente
maodificacion no afecta el equilibrio economico del contrato, tal como lo reconoce el contratista
con la suscripcion de este documento. CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y eslipulaciones contractuales del contrato principal,
no modificadas por el presente documento, contintian vigentes y su exigibilidad permanece.
CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente Prorroga N° 1
quedara perfeccionada con la firma de las partes.

Una vez leido y aprobado en todos sus términos y condiciones por las parles, se suscribe en
Barranquilla, el dia veinte (20) de diciembre de 2021.

Qg™
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ANGEL %EL_&RCRIALES ANIBAL PEDRCG A NIO GUTIERREZ VISEAL
Representante [egal Representante Legal - CONTRATISTA 0){
EDUBAR S.A. -
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4 DOes Certificado de Aportes
i : "

enlinea

Se certifica que PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO identificado(a) con CC 72192643 realiz6 los siguientes
aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722 i

Periodo Clave Planilla Novedades
Pension Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sIn | ige | Ima|vac|avp|vct] irl | vip
2022-05 | 2022-06 | 1494137477 | 9435695768 E 2022-06-07 X X
Riesgo Administradora Dias Tarifa IBC Cotizacion

AFP SKANDIA 7 16% $3,266,667 $522,700

AFP SKANDIA 23 16% $10,733,334 $1,717,400
FONDO DE SOLIDARIDAD

AFP PENSIONAL 7 $3,266,667 $16,400
FONDO DE SOLIDARIDAD

— PENSIONAL 23 $10,733,334 $53,700

SUBCUENTA DE
i SUBSISTENCIA v $3,266,667 $16,400
SUBCUENTA DE

AFP SUBSISTENCIA 23 $10,733,334 $53,700

ARL COLMENA 7 0% $3,266,667 S0

ARL COLMENA 23 6.96% $10,733,334 $747,100

CCF COMFAMILIAR ATLANTICO 7 4% $3,266,666 $130,700

CCF COMFAMILIAR ATLANTICO 23 4% $10,733,333 $429,400

EPS SANITAS 7 12.5% $3,266,667 $408,400

EPS SANITAS 23 12.5% $10,733,334 $1,341,700
INSTITUTO COLOMBIANO

PARAFISCALES DE BIENESTAR FAMILIAR 7 3% $3,266,666 $98,000
INSTITUTO COLOMBIANO

PARAFISCALES DE BIENESTAR FAMILIAR 23 3% $10,733,333 $322,000

PARAFISCALES SENA 7 2% $3,266,666 $65,400

PARAFISCALES SENA 23 2% $10,733,333 $214,700

Este certificado se expide el dia 2022-06-08 a las 08:33.
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en iinea

Se certifica que CYNTHIA LORENA VILLEGAS ANDRADE identificado(a) con CC 39046307 realizo los siguientes

aportes al Sistema de Seguridad Social:

Certificado de Aportes

Periodo Clave Planilla Novedades
Pension Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sIn|ige | Ima|vac|avp | vet| irl | vip
2022-05 | 2022-06 | 28967645 |9435836917 E 2022-06-06
Riesgo Administradora Dias Tarifa IBC Cotizacion
AFP SKANDIA 30 16% $5,200,000 $832,000
FONDO DE SOLIDARIDAD
AR PENSIONAL 30 $5,200,000 $26,000
SUBCUENTA DE
AFP SUBSISTENCIA 30 $5,200,000 $26,000
ARL COLMENA 30 6.96% $5,200,000 $362,000
CCF COMFAMILIAR ATLANTICO 30 4% $5,200,000 $208,000
EPS SURA (ANTES
EPS SUSALUD) 30 4% $5,200,000 $208,000

Este certificado se expide el dia 2022-06-08 a las 08:34.

Pagina 1 de 1
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Certificado de Aportes

Se certifica que BETSY LILIANA BURGOS MOYA identificado(a) con CC 1234093876 realizo los siguientes aportes al
Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo Clave Planilla Novedades
Pensién Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sIn|ige | Ima|vac|avp | vct | irl | vip
2022-05 | 2022-06 | 1494137477 | 9435695768 E 2022-06-07
Riesgo Administradora Dias Tarifa IBC Cotizacion
AFP PORVENIR 30 16% $2,000,000 $320,000
ARL COLMENA 30 0.522% $2,000,000 $10,500
CCF COMFAMILIAR ATLANTICO 30 4% $2,000,000 $80,000
EPS SURA (ANTES
B2 SUSALUD) 30 4% $2,000,000 $80,000

Este certificado se expide el dia 2022-06-08 a las 08:14.

Pagina 1 de 1
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entinea

Certificado de Aportes

Se certifica que ARMANDO OTERO DIAZ identificado(a) con CC 10767066 realizo los siguientes aportes al Sistema
de Seguridad Social:

) U U 00 O
Periodo Clave Planilla Novedades
Pension Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sIn | ige | Ima|vac|avp | vct | irl | vip
2022-05 | 2022-06 | 1494137477 | 9435695768 E 2022-06-07
Riesgo Administradora Dias Tarifa IBC Cotizacion
AFP PORVENIR 30 16% $4,100,000 $656,000
FONDO DE SOLIDARIDAD
AFP PENSIONAL 30 $4,100,000 $20,500
SUBCUENTA DE
ki SUBSISTENCIA 30 $4,100,000 $20,500
ARL COLMENA 30 6.96% $4,100,000 $285,400
CCF COMFAMILIAR ATLANTICO 30 4% $4,100,000 $164,000
EPS SURA (ANTES
B2 SUSALUD) 30 % $4,100,000 $164,000

Este certificado se expide el dia 2022-06-08 a las 08:13.
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Certificado de Aportes

Se certifica que DANIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ ABDALA identificado(a) con CC 1118862602 realizo los
siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

D U 0 90 b
Periodo Clave Planilla Novedades
Pensién Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sIn| ige | Ima | vac|avp | vct| irl | vip
2022-05 | 2022-06 | 1494137477 | 9435695768 E 2022-06-07
Riesgo Administradora Dias Tarifa IBC Cotizacion
AFP PORVENIR 30 16% $2,200,000 $352,000
ARL COLMENA 30 0.522% $2,200,000 $11,500
CCF COMFAMILIAR ATLANTICO 30 4% $2,200,000 $88,000
EPS SANITAS 30 4% $2,200,000 $88,000

Este certificado se expide el dia 2022-06-08 a las 08:32.
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Certificado de Aportes

Se certifica que LILIANA DEL CARMEN GALLARDO PEREZ identificado(a) con CC 32797520 realizo los siguientes

aportes al Sistema de Seguridad Social:

) U U 00
Periodo Clave Planilla Novedades
Pension Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sIn|ige | Ima|vac|avp | vct| irl | vip
2022-05 | 2022-06 | 1494137477 | 9435695768 E 2022-06-07
Riesgo Administradora Dias Tarifa IBC Cotizacion
AFP COLPENSIONES 30 16% $4,700,000 $752,000
FONDO DE SOLIDARIDAD
AFP PENSIONAL 20 $4,700,000 $23,500
SUBCUENTA DE
il SUBSISTENCIA 30 $4,700,000 §23,500
ARL COLMENA 30 6.96% $4,700,000 $327,200
CCF COMFAMILIAR ATLANTICO 30 4% $4,700,000 $188,000
EPS SANITAS 30 4% $4,700,000 $188,000

Este certificado se expide el dia 2022-06-08 a las 08:32.
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Certificado de Aportes

Se certifica que MARIELA ESTHER VILORIA MARTINEZ identificado(a) con CC 23221529 realiz6 los siguientes

aportes al Sistema de Seguridad Social:

» U 9 00 D
Periodo Clave Planilla Novedades
Pensidn Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing | ret | tde |tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sIn|ige | Ima|vac|avp | vet | irl | vip
2022-05 | 2022-06 | 1494137477 | 9435695768 E 2022-06-07
Riesgo Administradora Dias Tarifa IBC Cotizacion
AFP SKANDIA 30 16% $3,150,000 $504,000
ARL COLMENA 30 6.96% $3,150,000 $219,300
CCF COMFAMILIAR ATLANTICO 30 4% $3,150,000 $126,000
EPS SURA (ANTES
EPS SUSALUD) 30 4% $3,150,000 $126,000

Este certificado se expide el dia 2022-06-08 a las 08:33.
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Certificado de Aportes

Se certifica que CRISTHIAN BENAVIDES NEGRETE identificado(a) con CC 17957001 realizé los siguientes aportes
al Sistema de Seguridad Social:

Periodo Clave Planilla Novedades
Pension Salud Pago Planilla Tipo Fecha Pago ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sIn| ige | Ima|vac|avp | vet ] irl | vip
2022-05 | 2022-06 | 28967645 |9435836917 E 2022-06-06
Riesgo Administradora Dias Tarifa IBC Cotizacion
AFP COLPENSIONES 30 16% $3,800,000 $608,000
ARL COLMENA 30 6.96% $3,800,000 $264,500
CCF COMFAMILIAR ATLANTICO 30 4% $3,800,000 $152,000
EPS NUEVA E.P.S. 30 4% $3,800,000 $152,000

Este certificado se expide el dia 2022-06-08 a las 08:34.
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Barranquilla, 14 de Junio de 2022

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES

Senores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A -EDUBAR S.A

PEDRO GUTIERREZ VISBAL, identificado con C.C. 17.190.137 de Bogota D.C., en mi
condicién de Representante Legal de CONSORCIO UF1 MALLORQUIN, con NIT N°
901.502.533-7, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones
y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello
hubiere lugar, pagados por la compafiia durante los ultimos seis (6) meses, contados a
partir del mes anterior a la fecha de la presente certificacion. Lo anterior, en cumplimiento
de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y |la Ley 1562 de 2012.

VANESSA RUIZ MARCHENA, identificado con C.C. No. 1045735835 de Barranquilla
(Atlantico), y con Tarjeta Profesional No. 250520-T de la Junta Central de Contadores de
Colombia, en mi condicién de Contador de CONSORCIO UF1 MALLORQUIN, con NIT N°
901.502.533-7, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con
las Normas Internacionales de Informacién Financiera, certifico el pago de los aportes de
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE,
(Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compaiiia
durante los Ultimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de la
presente certificaciéon. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002 y Ley 1562 de 2012.

‘&
PEDRO GUTIERREZ VISBAL

Representante Legal
C.C. 17.190.137 de Bogota D.C.

SS *AA CHENA
C.C. No. 1045735835
TP No. 250520-T

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 — 3686110 - 3680026 <7, Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail.: info@inproyectos.com Q“‘l &’, E-mail: info.bogota@inproyectos.com

consorcio.ufimallorquin@gmail.com $'\§4 BOGOTA - COLOMBIA
BARRANQUILLA - COLOMBIA -7



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION FERSONAL
CEDUHLA DE CILUDADANIA
avere - 17,190,137
GUTIERREZ VISBAL
ARPELLIDOS

PEDRO ANTONIO

NEMIEEaER

Feowa DE nacimento  T2-FEB-1948
BARRANQUILLA
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HEGISTRAGOR NACIONAL
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JUNTA CENTRAL G a
DE CONTADORES

Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico VANESSA DE JESUS RUIZ MARCHENA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1045735835 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No
250520-T Sl tiene vigente su inscripcion en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de
Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * ¥ xxwwwmxssmmwmansswny

de de ke % ok Kk sk Kk ok e de Kk s ke ok ok ke ok ok ko ok ok ok ok ok ko ko ko ok ko ok ok ke ok ok ko ok ke ok ok ok ke ok ok o ok ko ko ko ke ok

Kk kkdk ok ok ok ohkokhkdkhkhkdkohkhkhkokhkhkhhhkhhhkhhhdkdhhkhdhhdhdkhhhdhhhhdhhdhhkdkdhhhhdkdddhhkdhhkh

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 9 dias del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

v

A

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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s AT " DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

‘ L SOY BARRANQUILLA BAQ
' ” GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
|| NEADIADLRAN o RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS Usuario YCALDERON
Derlarante N 901502533 CONSORCIO UF1 MALLORQUIN Fecha Emision: 04-08-2021 ~ | No.ReciboPago |
A“"C’ﬂdd EDUBAR SA CONT. D INERV. No 566-2021 Fecha Vence: 06-08-2021 —"5“ 582810 |
;lmpuesto. 95 ESTAMPILLA ITSA Base / Cantidad 3,974,629,750 | E ‘
; W 2
| Conceplo Descripcion Concepto Tarifa Banco Numero Cuenta Total Concepto | X
2185 ESTAMPILLA ITSA 1y, - 8 0.3% BANCO DE OCCIDENTE 800-95494-3 $11923889 %
‘ : i
2
5 m
£Uf
* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripcion 23/07/2021 hasta 06/08/2021, sobre una ik
estampilla por valor de: $11,923,889 Aotk Pagar | #iLy 92:}, ,8_89‘

) |
CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE |
860.525.148-5
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los diecinueve (19) dias del mes de mayo
de 2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALasmeny

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 — 358 8308 — 360 5391 — 360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de abril de 2022, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los diecinueve (19) dias del mes de mayo
de 2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 — 358 8308 — 360 5391 — 360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com
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COMPROBANTE DE PAGO

Péagina 1

19-05-2022 10:47:19

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 23238777
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 23238777
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2022-05-10 0 $0 $ 83.621.900
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 14 $ 19.834.000
COLFONDOS 5 $ 5.318.300
PORVENIR 12 $ 12.696.900
PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 5.985.200
Sin AFP 4 $0
Asociacion Mutual SER ESS EPS - MOV 1 $ 16.700
Coop. de Salud y Desarrollo COOSALUD 1 $ 1.331.300
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 6 $ 4.051.700
EPS SURA 21 $ 12.827.800
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 1 $ 79.000
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 8 $ 2.966.000
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 38 $ 1.965.000
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 34 $ 10.338.000
Sin CCF 4 $0
SENA 10 $ 2.484.900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10 $ 3.727.100
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0
MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0




DATOS GENERALES DEL APORTANTE
IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 VIA 40 73 290 PISO 9 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2022-04 2022-05 800091140 23238777 E 23238777 2022-05-05 BANCO DAVIVIENDA| 0 $ 83.621.900
RESUMEN DE PAGO
ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4 34 $43.834.400 $0 $0 $0| $43.834.400
COLFONDOS 231001 800227940 6 5 $5.318.300) $0| $0 $0| $5.318.300)
PORVENIR 230301 800224808 8 12 $12.696.900) $0| $0 $0] $12.696.900)
PROTECCION 230201 800229739 0 3 $5.985.200) $0| $0 $0] $5.985.200)
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 14 $19.834.000] $0) $0 $0| $19.834.000]
EPS(Administradoras: 6 38 $21.272.500) $0| $0 $0] $21.272.500)
NUEVA E.P.S. SA. EPS037 900156264 2 1 $79.000 $0) $0 $0] $79.000
COOSALUD EPS042 900226715 3 1 $1.331.300) $0] $0 $0| $1.331.300)
SANITAS EPS005 800251440 6 6 $4.051.700 $0| $0 $0 $4.051.700
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 8 $2.966.000 $0) $0 $0] $2.966.000
EPS-S MUTUAL - MOV ESSCO07 806008394 0 1 $16.700 $0) $0 $0| $16.700
EPS SURA EPS010 800088702 2 21 $12.827.800) $0) $0 $0 $12.827.800)
ARL(Administradoras: 1 38 $1.965.000 $0 $0 $0 $1.965.000
ARL SURA 14-11 890903790 5 38 $1.965.000 $0| $0 $0] $1.965.000)
CCF(Administradoras: 1 34 $10.338.000 $0 $0 $0 $10.338.000
COMFAMILIAR ATLANTICO CCFO07 890101994 9 34 $10.338.000) $0| $0 $0 $10.338.000]
SENA(Administradoras: 1 10 $2.484.900 $0 $0 $0 $2.484.900
SENA PASENA 899999034 1 10 $2.484.900 $0) $0 $0] $2.484.900
ICBF(Administradoras: 1 10 $3.727.100 $0 $0 $0| $3.727.100
ICBF PAICBF 899999239 2 10 $3.727.100 $0| $0 $0| $3.727.100)
TOTAL $83.621.900) $0) $0 $0] $83.621.900)

Péagina 2
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ADMIMISTRATIVA
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Certificado No:

IOEEMAPPERDERPO® @

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R S I R R I I I A I I S I I R O A A I

R S S S R

Dado en BOGOTA a los 14 dias del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

e

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, o puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:35EEFF76AD2FF670
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 afios.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % & % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

R R R I S A A A A A B A I A A R I L R I

E R IR I S R I A A A O I A I I I S S R S S I A A S I A

Dado en BOGOTA a los 14 dias del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

e

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:645F121F676D4769
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CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO
DE BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.
“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes a los ultimos 6 meses, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los catorce (14) dias del mes de junio de
2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALasmeny

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 — 358 8308 — 360 5391 — 360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
mailto:blancoyblancobaq@gmail.com

I @?ﬂ//@@@

CONTADORES PUBLICOS NIT. 890.103.092-1

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE
REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE
BARRANQUILLA'Y LA REGION CARIBE S.A.

“EDUBAR S.A.” NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD
SOCIAL INTEGRAL a cargo de Empresa de Desarrollo Urbano de
Barranquilla y La Region Caribe S.A.,, con Nit. 800.091.140-4,
correspondientes al mes de mayo de 2022, han sido registrados, declarados y
pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones
legales.

La presente certificacion se expide a los catorce (14) dias del mes de junio de
2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUNEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

BARRANQUILLA: CALLE 74 No. 56-36 OFICINA 406 — TELS: 358 8293 — 358 8308 — 360 5391 — 360 8776
e-mail: ablancon@blancoyblancobag.com — blancoyblancobag@gmail.com
BOGOTA: CRA. 5 No. 55-41 — TEL: 217 7968 Cel.: 300 464 9924 — bogota@byb.la


mailto:ablancon@blancoyblancobaq.com
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COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL CORREO CIUDAD - DEPARTAMENTO CELULAR
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA B 0 CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO 8-1 3016978479
NUMERO PLANILLA 23510701
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 23510701
PAGO HASTA DIAS DE MORA VALOR MORA TOTAL A PAGAR
2022-06-09 0 $0 $ 83.615.900
ENTIDAD AFILIADOS TOTALES

Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES 14 $ 19.834.000

COLFONDOS 5 $5.318.300

PORVENIR 12 $ 12.696.900

PROTECCION (ING+PROTECCION) 3 $ 5.985.300

Sin AFP 3 $0

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. 6 $ 4.051.700

EPS SURA 21 $ 12.827.700

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. 2 $1.410.300

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 8 $2.982.600

ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 37 $ 1.959.200

Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO 34 $ 10.337.900

Sin CCF 3 $0

SENA 10 $2.484.900

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 10 $3.727.100

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA 0 $0

MINISTERIO DE EDUCACION 0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
IDENTIFICACION DV RAZON SOCIAL CLASE APORTANTE SUCURSAL DIRECCION CIUDAD - DEPARTAMENTO TELEFONO
NI 800091140 4 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE B 0 VIA 40 73 290 PISO 9 8-1 3708558
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
PERIODO PENSION PERIODO SALUD NUMERO ID PLANILLA TIPO REE/EEE\'(S:Q)DE FECHA PAGO BANCO DIAS MORA VALOR
2022-05 2022-06 800091140 23510701 E 23510701 2022-06-07 BANCO DAVIVIENDA| 0 $ 83.615.900

Péagina 1

14-06-2022 10:29:25




RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES SALDO A FAVOR SUMA INCAPACIDADES VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4 34 $43.834.500 $0 $0 $0 $43.834.500
PROTECCION 230201 800229739 0 3 $5.985.300 $0 $0 $0| $5.985.300
COLFONDOS 231001 800227940 6 5 $5.318.300 $0 $0 $0 $5.318.300
COLPENSIONES 25-14 900336004 7 14 $19.834.000 $0 $0 $0 $19.834.000
PORVENIR 230301 800224808 8 12 $12.696.900 $0 $0 $0| $12.696.900
EPS(Administradoras: 4 37 $21.272.300 $0 $0 $0 $21.272.300
EPS SURA EPS010 800088702 2 21 $12.827.700 $0 $0 $0 $12.827.700
NUEVA E.P.S. S.A. EPS037 900156264 2 2 $1.410.300 $0 $0 $0| $1.410.300
SALUD TOTAL EPS002 800130907 4 8 $2.982.600 $0 $0 $0 $2.982.600
SANITAS EPS005 800251440 6 6 $4.051.700 $0 $0 $0 $4.051.700
ARL(Administradoras: 1 37 $1.959.200 $0 $0 $0 $1.959.200
ARL SURA 14-11 890903790 5 37 $1.959.200 $0 $0 $0| $1.959.200
CCF(Administradoras: 1 34 $10.337.900 $0 $0 $0 $10.337.900
COMFAMILIAR ATLANTICO CCF07 890101994 9 34 $10.337.900 $0 $0 $0 $10.337.900
SENA(Administradoras: 1 10 $2.484.900 $0 $0 $0 $2.484.900
SENA PASENA 899999034 1 10 $2.484.900 $0 $0 $0| $2.484.900
ICBF(Administradoras: 1 10 $3.727.100 $0 $0 $0 $3.727.100
ICBF PAICBF 899999239 2 10 $3.727.100 $0 $0 $0 $3.727.100
TOTAL $83.615.900 $0 $0 $0 $83.615.900
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALFREDO BLANCO NUNEZ identificado con CEDULA DE CIUDADANIA
No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * % % % % & % % % % % % % & % % & & % % % % % % % % %

R R R I S A A A A A B A I A A R I L R I

E R IR I S R I A A A O I A I I I S S R S S I A A S I A

Dado en BOGOTA a los 15 dias del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

e

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:1C4C0B1989C029AD

ADMIMISTRATIVA
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Certificado No:
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LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que BLANCO Y BLANCO LIMITADA con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13,
representada legalmente por ellla sefior(a) ALFREDO BLANCO NUNEZ, Sl tiene vigente su
inscripcion en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURIDICA segun consta en la
Resolucién No 2 de 21/01/1993 y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * % % % & % % % % % & & & & & Kk &k * % % % % & % % %

EE R S I R R I I I A I I S I I R O A A I

R S S S R

Dado en BOGOTA a los 15 dias del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

e

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, o puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado


http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:178FE058A4FB3EDB

