
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: may-22

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

                 FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

971 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción km 34 Construcción km 0,3
Mejoramiento Mejoramiento

Rehabilitación Rehabilitación

Túneles Túneles
Puentes Puentes

Pontones Pontones
Mantenimiento km 97,5 Mantenimiento km 7

Otros 

(Especificar 

cuales)

Otros 

(Especificar 

cuales)

IVA IVA

 $     1.093.994.675,00  $       13.977.143,00 

 $                           -   

 $                           -   

 $            3.507.692,00  $                           -   

 $        501.600.000,00  $                           -   

 $                           -   

 $         3.373.450,00 

 $                           -   

 $                1.512,00 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $       17.352.105,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 289

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 38

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 205,89% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 12

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 339

 $                                               60.775,00  $                      62.287,00  $                              2.880.773,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)
 $                                           350.000.000,00  $           350.000.000,00 

114 MESES

21 DE JUNIO DE 2022

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE

LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS

DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1 20 DE DICIEMBRE DE 2030

NA

NA

FECHA 6/06/2022

(Día / Mes / Año)

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

465.288.090.475,00$                                       

GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTONCONSORCIO ICEACSA - TPF

CONSORCIO VIAL MHC 2021 114

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

-$                                                                   

-$                                                                   

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Pavimentación

Estructuras

483.868.141.553,00$                                       

18.580.051.078,00$                                         

19.048.133.000,00$                              

 $                                       2.640.000.000,00 

 $                                   374.261.336.308,00 

BÁSICO

110

Pavimentación

Estructuras

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

0,3

 $                                       1.200.000.000,00 

TOTALTOTAL

 $    375.355.330.983,00 

 $        1.203.507.692,00 

OBRAS

AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                    -   
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
 $                                     27.957.104.337,00  $          81.720.767,00 

BÁSICO

OBRAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

39.218.911.319,00$                              

VALOR EJECUTADO

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $                          471.240.000,00 

 $    483.868.141.553,00 

 $        3.141.600.000,00  $                                    -   ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $      75.778.877.774,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

 $                                    -   

 $                                                            -    $                                    -   

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

 $                                                 -   

 $               21.128.450,00  $                            31.216.080,00 

 $                                 863.700,00 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

ACUMULADO

 $                                  4.781.654.089,00  $          4.795.631.232,00  $                     37.449.161.485,00 

 $                                                            -    $                       1.231.894.281,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $               31.655.000,00  $                            31.655.000,00 

 $                                                            -    $                                    -    $                                                 -   

 $                                                            -    $                                    -    $                                                 -   

 $                                                            -   

 $                                  4.799.469.864,00  $          4.848.476.969,00  $                     39.218.911.319,00 

 $                                        17.755.000,00 

 $      28.038.825.104,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD



RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Firma

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de Interventoría

Matrícula No. 68202-16905 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial
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Foto 1

Amarre de acero Obra No 5 y excavacion de via K 1+020 - Variante de Zipaquira  Ruta 45ACND

El 9 de abril del 2022 a través de oficio C971-745-2022  la Interventoría remite a la Dirección Territorial de Cundinamarca de Invias, la solicitud de inicio de proceso sancionaría al Consocio Vial MHC 063 por el posible incumplimiento de compromisos y obligaciones establecidos en documentos de proyecto en referencia a:

1) Construcción de por los menos 3km dentro de los 6 meses desde la orden de inicio

2) Posible incumplimiento de entrega del primer kilometro pavimentado Variante de Zipaquirá

3) Posible incumplimiento del programa de inversión, por retraso en la construcción de la capa de subbase en la Variante de Zipaquirá.

A través de correo electrónico el Invias remitió observaciones a la solicitud realizada por la interventoría. El día 25 de mayo se da respuesta al correo electrónico remitiendo los documentos con las subsanaciones

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Extension y compactacion de base tratada con asfalto (BTA) K 0+130 Conectante de Interserccion 90° - Variante de Zipaquira Ruta 45ACND


