
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL: PERIODO MES: feb-22

CONTRATO DE OBRA No.: 989 DE 2021 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

                 FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

                 FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

971 DE 2021 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción km 34 Construcción km 0,3
Mejoramiento Mejoramiento

Rehabilitación Rehabilitación

Túneles Túneles
Puentes Puentes

Pontones Pontones
Mantenimiento km 97,5 Mantenimiento km 13

Otros (Especificar 

cuales)

Otros 

(Especificar 

cuales)

IVA IVA

 $     1.039.842.049,00  $       15.744.126,00 

 $                           -   

 $                           -   

 $            3.507.692,00  $                           -   

 $        501.600.000,00  $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                           -   

 $                3.122,00 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.  $       15.747.248,00 

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 37

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 69

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 192,44% EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 133

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 239

 $                                             673.753,00  $                    676.875,00  $                              2.299.054,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO 

DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)
 $                                           350.000.000,00  $           350.000.000,00 

114 MESES

21 DE JUNIO DE 2022

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 CUNDINAMARCA

MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE

LA RUTA DE LOS COMUNEROS (ZIPAQUIRÁ - BARBOSA - BUCARAMANGA; GIRÓN - PIEDECUESTA) EN LOS DEPARTAMENTOS

DE CUNDINAMARCA, BOYACÁ Y SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE

OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030” MÓDULO 1 20 DE DICIEMBRE DE 2030

NA

NA

FECHA 11/03/2022

(Día / Mes / Año)

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

465.288.090.475,00$                                       

GUSTAVO ALFONSO VARGAS LEYTONCONSORCIO ICEACSA - TPF

CONSORCIO VIAL MHC 2021 114

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

1
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PÁGINA

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 

LA SEMANA E ILUMINACIÓN

ESTUDIOS Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

-$                                                                   

-$                                                                   

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

Pavimentación

Estructuras

465.288.090.475,00$                                       

-$                                                                   

11.524.539.800,00$                              

 $                                       2.640.000.000,00 

 $                                   355.735.437.856,00 

BÁSICO

84,5

Pavimentación

Estructuras

ACTIVIDAD ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

0,3

 $                                       1.200.000.000,00 

TOTALTOTAL

 $    356.775.279.905,00 

 $        1.203.507.692,00 

OBRAS

AJUSTES

JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA 

SEMANA E ILUMINACIÓN

 $                                    -   
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS 

ADICIONALES
 $                                     27.957.104.337,00  $          81.720.767,00 

BÁSICO

OBRAS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

22.177.403.049,00$                              

VALOR EJECUTADO

GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)

 $                          471.240.000,00 

 $                                                            -   

 $    465.288.090.475,00 

 $        3.141.600.000,00  $                                                            -    $                                    -   ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $      75.778.877.774,00 

PROVISION PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD POR COVID-19 

 $                                    -   

 $                                                            -    $                                    -   

GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)

 $                                                 -   

 $                                    -    $                                                 -   

 $                                 863.700,00 

GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)

GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)

ACUMULADO

 $                                  5.386.148.482,00  $          5.401.892.608,00  $                     21.142.916.113,00 

 $                                                            -    $                          560.084.182,00 

OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES

 $                                    -    $                                                 -   

 $                                                            -    $                                    -    $                                                 -   

 $                                                            -    $                                    -    $                                                 -   

 $                                                            -   

 $                                  5.386.822.235,00  $          5.402.569.483,00  $                     22.177.403.049,00 

 $                                                            -   

 $      28.038.825.104,00 

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE 

SOSTENIBILIDAD



Firma

LUIS ANTONIO RUEDA RUEDA

Director de Interventoría

Matrícula No. 68202-16905 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial
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Extension y compactacion de Base tratada con asfalto K 6+260. variante de Zipaquira ruta 45ACND

DURANTE ESTE PERIODO NO SE INICIARON MULTAS NI SANCIONES

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Demarmacion de resalto virtual Zona escolar PR 25+300 Ubate - Chiquinquira Ruta 45A05


