
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ PERIODO MES: FEBRERO

CONTRATO DE OBRA No.: 1757 DE 2020 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1832 DE 2020 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción KM 15,11 Construcción KM 0,72
Mejoramiento Mejoramiento

Rehabilitación KM 8 Rehabilitación KM 0

Túneles Túneles
Puentes Puentes

Pontones Pontones
Mantenimiento KM 220 Mantenimiento KM 220

Otros (Especificar 

cuales)

Repotenciación y 

recuperación del 

puente limones UND 1

Otros 

(Especificar 

cuales)

Repotenciación y 

recuperación del 

puente limones UND 1

IVA IVA

1.137.868.946,00 26.893.042,00

 $                                 -   

 $            636.534.894,00  $                                 -   

 $                                 -   

 $         1.774.403.840,00  $             26.893.042,00 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 187

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 197

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2095

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 384

118%

CONSORCIO VIAL ODISEO

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES". MÓDULO 1

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                          324.000.000,00  $                324.000.000,00 

 $                                          440.000.000,00 

18/09/2022

18 MESES

1

TOTAL

PÁGINA

FECHA
28/02/2022

(Día / Mes / Año)

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

134.000.109.999,00$                                   

18 MESES

19/03/2021

N/A

N/A

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS 

Y DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

Pavimentación

Estructuras

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

TOTAL

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

740.000.000,00$                                          

24.481.941.579,00$                                     

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

179.894.367.129,40$                                   

45.894.257.130,40$                                     

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

ACTIVIDAD
CANTIDAD 

ACUMULADA

220

Pavimentación

Estructuras

5,98

2

ACTIVIDAD

 $                440.000.000,00 

OBRAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA
 $                                 -   

 $           10.272.785.861,00 

40.020.863.570$                                           

 $                                       3.350.183.654,00 

 $                                   144.995.596.131,40 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                                         -   

 $                                     10.272.785.861,00 

BÁSICO

OBRAS 146.133.465.077,40

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                   178.119.963.289,40 

47.160.068.492,21$                                       

 $         179.894.367.129,40 

 $             3.986.718.548,00  $                                                         -    $                                 -   
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 

Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $           18.737.397.643,00 

 $                                 -   

 $        3.706.993.518,60  $                                3.680.100.476,60 

 $                                3.680.100.476,60 3.706.993.518,60

BÁSICO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL ( Incluye PAGA 

e IVA 19%)
 $                                     18.737.397.643,00 

 $                                                         -   

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS 

COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL ( Incluye PAGA e IVA 

19%)
 $                                                         -    $                                 -    $                                 -   



PÁGINA

FECHA
28/02/2022

(Día / Mes / Año)

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
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Instalación  de concreto box culvert del PR20+670 Margen derecha la ruta 5003.

Por parte de esta interventoría se realizó recomendación de aplicación de apremio de multa por el presunto incumplimiento de las obligaciones generales del contratista de obra, derivadas del contrato, documentación contractual y solicitadas por el interventor. Debido a la no presentación del ajuste solicitado a la memoria técnica por parte del contratista de obra en cumplimiento del Anexo 1 –

ANEXO TÉCNICO módulo 1, en el numeral 4.1.5 MEMORIA TÉCNICA, la no presentación del certificado de inclusión de los planos del contrato en la Subdirección de Estudios e Innovación al sistema de información geográfico (SIG) y la no presentación de la programación de estudios y diseños de los sitios críticos. El cual se encuentra en revisión por parte de la territorial chocó.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Vaciado de concreto - pila #3 Puente Limones PR10+200 de la ruta 50RS01.


