
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCÓ PERIODO MES: abril

CONTRATO DE OBRA No.: 1757 DE 2020 PLAZO INICIAL:

FECHA DE INICIO: VALOR INICIAL (incluido IVA) :

OBJETO: FECHA DE SUSPENSIÓN: VALOR ADICIONALES (incluido IVA):

FECHA DE REANUDACIÓN: VALOR  ACUMULADO (incluido IVA):

FECHA DE VENCIMIENTO: ANTICIPO CONCEDIDO:

CONTRATISTA: CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ PLAZO ACUMULADO: ANTICIPO AMORTIZADO:

1832 DE 2020 INTERVENTOR: SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD MES

Construcción KM 15,11 Construcción KM 0

Mejoramiento Mejoramiento

Rehabilitación KM 8 Rehabilitación KM 0

Túneles Túneles

Puentes Puentes

Pontones Pontones

Mantenimiento
KM 220

Mantenimiento
KM 220

Otros 

(Especif icar 

cuales)

Repotenciación y  

recuperación del 

puente limones

UND 1
Otros 

(Especif icar 

cuales)

Repotenciación y  

recuperación del 

puente limones

UND 1

IVA IVA

1.137.868.946,00 23.302.185,10

 $                                       -   

 $                  636.534.894,00  $                                       -   

 $                                       -   

 $               1.774.403.840,00  $                   23.302.185,10 

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

(Día / Mes / Año)

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                                     324.000.000,00  $                       324.000.000,00 

 $                                                     440.000.000,00 

220

18/09/2022

18 MESES

1

TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

134.000.109.999,00$                                                   

MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS 

REGIONES". MÓDULO 1

N/A

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CONSORCIO VIAL ODISEO

19.450.245.716,68$                                                     

59.980.756.869,00$                                                     

19/03/2021

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS 

DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA

REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 

MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y 

DISEÑOS

AVANCE FINANCIERO

Pav imentación

Estructuras

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

TOTAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

179.894.367.129,40$                                                   

45.894.257.130,40$                                                     

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

N/A

FECHA
30/04/2022

18 MESES

Pav imentación

Estructuras

5,98

2

ACTIVIDAD CANTIDAD 

ACUMULADA
ACTIVIDAD

 $                       440.000.000,00 

OBRAS

PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 

DIAS DE LA SEMANA
 $                                      -   

 $                  10.272.785.861,00 

 $                                                  3.350.183.654,00 

 $                                              144.995.596.131,40 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD  $                                                                   -   

 $                                                10.272.785.861,00 

BÁSICO

OBRAS 146.133.465.077,40

VALOR TOTAL DEL CONTRATO  $                                              178.119.963.289,40  $                179.894.367.129,40 

 $                    3.986.718.548,00  $                                                                   -    $                                      -   
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

 $                  18.737.397.643,00 

 $                                      -   

 $              3.212.022.246,30  $                                          3.188.720.061,20 

 $                                          3.188.720.061,20 3.212.022.246,30

BÁSICO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL ( Incluye PAGA e 

IVA 19%)
 $                                                18.737.397.643,00 

 $                                                                   -   

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS 

Y/O ADICIONALES

PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 

ADICIONALES

GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL ( Incluye PAGA e IVA 

19%)
 $                                                                   -    $                                       -    $                                      -   



(Día / Mes / Año)

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

VERSION

CÓDIGO MEPI-MN-IN-15-FR-2

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

1PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA
30/04/2022

INVERSIÓN EN OBRA EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): MANO DE OBRA CALIFICADA: 187

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 292

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2395

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 479

Firma

Nombre HECTOR ADOLFO POSSO MONCADA

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No. 25202-143142 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

0,098%

Foto 2

52.645.196.210$                                   

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Explanación para nivelar subrasante del PR4+335 - PR4+380 Margen derecha la ruta 5003.

de los cuatro requerimientos entrego la memoria técnica y remitió los planos para compatibil idad con el sistema geográfico del instituto (SIG), el cual se encuentra en espera de que el instituto emita dicho certificado u observaciones. Sin embargo, hace falta atender las observaciones remitidas al

presupuesto para el cobro de los ajustes y/o unificación y/o complementación y/o actualización y/o adaptación de estudios y diseños. Igualmente, se encuentra pendiente la presentación de la programación para la total entrega de los estudios y diseños para la atención de los quince (15) sitios críticos 

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

51.534.449,580$                                   

Vaciado de concreto para losa módulo #2 Puente Limones PR10+200 de la ruta 50RS01.


