
Convenio Contrato X

SI X NO SI NO X

SI NO X SI NO

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

75532

75538 07/01/2021

07/01/2021

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 40.597.102.667,00$                                                   

91292085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                           

-$                                                                               

Comentarios

TOTALES

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación
Fecha del Acta de 

Liquidación
Justificación Requiere Acta de liquidación 

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Póliza inicial N.º

Tipo: 20 FOMENTO

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

Fecha de aprobación de la Póliza

75532

75538

27/12/2019

27/12/2019

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

20/07/2023

Fecha Final de ejecución 

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

24/08/2021212083921 LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

Modalidad de selección

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jun-22 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 858-2019 COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A. 800.153.993-7

28/02/2023

 TRANSFERENCIA CORRIENTES -SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO-DESARROLLO MASIFICACIÓN ACCESO A 

INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 26/12/2019

Aporte - Otros -$                                                                           

38.400.000.000,00$                                                   

6/11/2019

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-09-2019

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución 

según prórrogas

N° de proceso en SECOP

N.º de Registro Presupuestal Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) 2.197.102.667,00$                                                     

$ 2.197.102.667

11720

52021

148722

26/12/2019 30/12/2019

7/01/2020

1/06/2022

273019 $ 72.000.000

$ 13.096.000.000

$ 19.128.000.000

30/12/2019

13/01/2021

Modificaciones / Terminación / Liquidación

-$                                                                           

Se suscribió la modificación contractual otrosí N°2 del Contrato de Aporte No. 

858 de 2019, con el fin adicionar, modificar y prorrogar el mismo, para 

extender el periodo de operación a 10.890 accesos desde el 1 de julio de 

2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, así como la adición de hasta 5.700 

nuevos accesos los cuales se instalarán entre junio y noviembre de 2022.

17/12/2020 4 20/07/2023 -$                                                                           

La emergencia sanitaria causada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 

durante el año 2020 y la medida de aislamiento preventivo obligatorio 

decretada por el Gobierno Nacional, afectaron de manera parcial la ejecución 

de las obligaciones contractuales de comercialización presencial. Dada la 

situación anterior, reconocida mediante el Acta de Suspensión parcial N° 1, 

fue necesario ajustar entre otros, el plazo de ejecución y cumplimiento de las 

metas del contrato, con el fin de garantizar el tiempo mínimo 

de prestación de servicio de 30 meses incluidos los 6 meses adicionales 

ofertados en el proceso de selección

Otro sí 1

Otro sí 1 1/06/2022

Objeto: 

Ejecutar el proyecto de incentivos a la demanda de Internet fijo en la región Norocccidente adjudicada, obligándose a comercializar, instalar y prestar el servicio bajo las condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

35322 $ 6.104.000.000 17/01/2022
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%) Fecha programada
Valor ($) 

programado

$ 72.000.000 12/02/2020 19582420 0,18% dd/mm/aaaa -$                        

$ 888.000.000 23/09/2020 259847620 2% dd/mm/aaaa -$                        

$ 7.408.000.000 5/02/2021 16323521 18% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 5/02/2021 16376021 12% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 23/07/2021 175283121 12% dd/mm/aaaa -$                        

$ 4.800.000.000 5/11/2021 297428321 12% dd/mm/aaaa -$                        

$ 9.528.000.000 30/12/2021 393297121 23% dd/mm/aaaa -$                        

$ 3.912.000.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 2.271.944.000 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

$ 2.117.158.667 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                        

40.597.102.667,00$                           79,55% 0% TOTAL -$                        

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,00 14,00

Primer desembolso: (i) 

perfeccionamiento y 

legalización del Contrato de 

Aporte y (ii) entrega del Plan 

de alistamiento

Valor($)

27/12/2019 $72.000.000

$888.000.000

Requisitos para el pago o 

desembolso

$7.408.000.000 3.704.500.000$                       

-$                                            31/08/2020

25/01/2021

25/05/2021

Valor ($) real amortizado Fecha 

3.704.000.000$                       

Recursos legalizados mediante radicado 

MinTic N° 222053927

-$                                            

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                  8.301.102.667 ANTICIPO POR AMORTIZAR

21/01/2022

1/06/2022

dd/mm/aaaa-$                                            

-$                                            

20,45%

dd/mm/aaaa

-$                                            TOTAL

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

 SALDO POR GIRAR: 

-$                                               mm/yy

dd/mm/aaaa

Fecha real

$4.800.000.000

$4.800.000.000

$9.528.000.000

dd/mm/aaaa

$4.800.000.000 dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Recursos legalizados mediante radicado 

MinTic N° 211061500

Recursos legalizados mediante radicado 

MinTic N° 212113016

Recursos legalizados mediante radicado 

MinTic N° 222003536

Séptimo desembolso: Sujeto 

a: Reporte de prestación del 

servicio al 30 de noviembre 

de 2021 a 42.000 usuarios

18/12/2020

Quinto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de mayo de 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio

-$                                            

$ 33.250.572,68 $ 313.294.696,02
TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN 

LA FECHA DEL REPORTE:

dd/mm/aaaa

05/22

-$                                            

dd/mm/aaaa

5/11/2021

15/12/2021

15/09/2021

Sexto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de agosto de 

2021 a 42.000 usuarios

15/12/2022

Décimo desembolso: Sujeto a: 

(i) Reporte de prestación del 

servicio al 30 noviembre de 

2022 de hasta 47.700 

usuarios (correspondiente a 

42.000 usuarios iniciales y 

15/09/2022

15/06/2022

Octavo desembolso: Sujeto a: 

Reporte de prestación del 

servicio al 31 de mayo de 

2022 al número de usuarios 

operativos, previamente Noveno desembolso: Sujeto 

a: (i) Reporte de prestación 

del servicio al 31 de agosto de 

2022 de hasta 44.850 

usuarios (correspondiente a 

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                               

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

% del Anticipo 0%40.597.102.667$                                                                                                

Desembolsos Realizados Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

#¡DIV/0!

29/07/2021

4.800.000.000$                       

4.800.000.000$                       

4.800.000.000$                       

-$                                         

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$32.296.000.000

dd/mm/aaaa

TOTAL

dd/mm/yyyy dd/mm/aaaa

15/06/2021

-$                                            

Recursos legalizados mediante radicado 

Mintic N° 211003734 el 25/01/2021

Recursos legalizados mediante radicado 

MinTic N° 211041820

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

1. Entregar los recursos de aporte al CONTRATISTA a través del fideicomiso, una vez cumpla los requisitos establecidos en la forma de pago y cronograma de utilizaciones, para proceder a los desembolsos,

los cuales se realizarán de acuerdo con las condiciones establecidas en la forma de pago.

La interventoría emitió acta de cumplimiento de requisitos para el octavo desembolso mediante radicado 221045780 y la supervisión emitió 

aprobación mediante documento con registro 222058878. El contratista radicó los documentos requeridos para tramitar el desembolso el día 

27/06/2022 mediante radicado 221050391. Al cierre del periodo el desembolso se encuentra en proceso de revisión y firma por parte de la 

supervisión.

-$                                            

-$                                            

dd/mm/aaaa

 $                           -   

14/12/2020

15/04/2020

Segundo desembolso: El 

valor a pagar corresponde a 

la entrega del plan de 

comercialización y la 

prestación del servicio 

durante el periodo de corte, 

según metas establecidas en 

el Anexo técnico

Tercer desembolso: Sujeto a: 

Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 34.400 

usuarios

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:

-$                                            

SALDO POR LEGALIZAR:

Valor ($)

-$                                         

-$                                         

-$                                         

Cuarto desembolso: Sujeto a: 

Reporte de la instalación y 

puesta en servicio de 42.000 

usuarios

Observaciones 

Recursos legalizados mediante radicado 

Mintic N° 201049885 el 31/08/2020
71.309.442$                            

$ 313.294.696,02

-$                                    

30% $           9.528.000.000 

888.190.558$                          

22.768.000.000$                     

-$                                            

Actividades realizadas y novedades en el período
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,52 16,09

0,52 16,09

0,52 16,09

0,52 16,09

2,08 78,36

Ponderación 1 50% (%) Avance mes (%) Acumulado

0,13% 4,02%

0,00% 1,08%

3. Velar por el cumplimiento del contrato de aporte.

El equipo de supervisión realizó las siguientes actividades de seguimiento y verificación:

Se adelantaron mesas de trabajo con operador e interventoría para evacuar inquietudes y situaciones particulares presentadas en la ejecución del 

contrato.

La supervisión con el radicado N°211104384 del 24/06/2022 remitió al Operador el comunicado de Reiteración Plazo para la entrega de las 

comunicaciones radicadas en el desarrollo de los Contratos de Aporte 855,856,857,858 y 864 de 2019.

El equipo de Interventoria con radicado N°221051724 del 30/06/2022 remitió el documento de Alerta de presunto incumplimiento obligaciones 

generales contrato de aporte 858 de 2019.

La supervisión revisó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente anterior presentada mediante radicado 221048219 el 

17/06/2022. Dado que no se ejecutaron recursos durante el mes anterior no fue necesario presentar el trámite ante la Subdirección Financiera

El equipo de supervisión en conjunto con la Interventoria continua con el seguimiento y control de los reportes de novedades presentados por el 

operador, especialmente los referentes a traslados de usuarios con los que Comcel pretende dar cumplimiento a sus obligaciones

Con el radicado N°221048465 del 21/06/2022 el Operador remitió el documento de solicitud de plazo para entrega de informes mensuales del mes de 

junio de 2022 de los contratos de aporte 855, 856, 857, 858 y 864 de 2019.  

El Consorcio I3 en calidad de Interventor de los Contratos de Aporte con el radicado N°221049310 del 23/06/2022 remitió el documento de 

Respuesta Oficio con consecutivo: IDIF-COM4-INTV-1296-22 Solicitud plazo entrega informe mensual junio Contrato de Aporte 858 -2019.

Mediante radicado N°221051724 del 30/06/2022 la Interventoria remitió a esta supervisión el documento de Alerta de presunto incumplimiento 

obligaciones generales Contrato de Aporte 858 de 2019.

5. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

El intercambio de información en este periodo se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19. No obstante por 

instrucciones del Ministerio se está retornando gradualmente a la presencialidad.

La comunicación se dio de manera permanente a través de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias, la supervisión ha realizado el 

traslado de comunicaciones y PQR’s tanto a la interventoría como al operador.

Total 

* Obligaciones  COMUNICACIÓN CELULAR S.A.-COMCEL S.A.

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA

Actividades realizadas y novedades en el período

Dentro del seguimiento adelantado se llevaron a cabo diferentes reuniones entre las que se encuentran: 

El día 29 de junio de 2022 se realizó reunión de seguimiento al contrato de aporte 858 de 2019, Comité Operativo, en horario de 15:00 a 15:30 horas, 

de forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, se tratan temas relacionados con el desarrollo del contrato y se dejó constancia 

en la respectiva acta y presentación de la reunión.

La Supervisión envió comunicación con radicado N° 222057352 al contratista reiterando la importancia de ejecutar los recursos de aporte de manera 

oportuna y solicitando un plan de acción para la pronta ejecución de recursos desembolsados y sus correspondientes legalizaciones el 08/06/2022.

La Supervisión envió comunicación con radicado N° 222064611 al contratista el 30/06/2022 con inquietudes sobre la apertura de un nuevo fondo de 

inversión colectiva llamado Liquidez 1525 Plus presentado por la fiduciaria para el manejo de los recursos de aporte y se solicitó coordinar una 

reunión con todas las partes para resolver dichas inquietudes.

2. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos;

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta que

haya sido presentada por el proponente adjudicatario; 

Se cumplió con las actividades establecidas en el contrato de aporte y en el anexo técnico para el periodo reportado.

Mediante radicado N°221044635 del 06/06/2022 el Operador remitió el Informe mensual de gestión del mes de mayo del contrato de aporte 858 de 

2019 y el Consorcio I3, en calidad de interventor del Contrato de Aporte, remitió con el radicado N°221046816 del 14/06/2022 el documento de 

Observaciones Respuesta comunicado IDIF-COM4-INTV-1278-22 - Informe mensual mayo de 2022, y con el radicado N°221047973 del 16/06/2022 

el Operador presento el documento de Informe mensual ajustados del mes de mayo de 2022 del contrato de aporte 858 de 2019. 

El Consorcio I3 remitió el Concepto de Aprobación Informe mensual mayo de 2022 con radicado N°221049446 del 23/06/2022. 

Con el radicado N°221045335 del 8/06/2022 la Interventoria remitió al operador la comunicación referente a Solicitud certificación pago de aportes 

parafiscales mes de mayo 2022, para el contrato de aporte No 858 de 2019 Región Noroccidente.

El Consorcio I3 con radicado N°221047688 del 16/06/2022 remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes 

parafiscales correspondiente al mes de mayo de 2022 para el contrato de aporte No 858 de 2019 Región Noroccidente. 

2.Destinar los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato;

El contratista ha destinado los recursos de aporte exclusivamente a la finalidad establecida en el contrato según las órdenes de pago autorizadas por

la firma de interventoría contratada por el Fondo para tal fin. De acuerdo con el formato de legalización donde se evidencia la ejecución de recursos a

través de órdenes de pago presentadas a la fiduciaria, el contratista no ejecutó recursos del contrato durante el periodo anterior.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,05% 1,61%

0,00% 2,00%

0,00% 5,00%

0,65% 20,11%

1,30% 40,22%

De conformidad con lo establecido contractualmente, el contratista hizo entrega del Plan de Comercialización, con las siguientes versiones:

201011193 del 28/02/2020; 201012161 del 4/03/2020; 201013474 del 11/03/2020 y la interventoría dio alcance a esta última comunicación con el

radicado 201014079 del 13/03/2020, la supervisión luego de la revisión de las subsanaciones realizadas por el operador y validadas por la

interventoría emite su concepto de aprobación con el registro virtual 202024241 del 18/03/2020. Adicionalmente, en virtud de lo previsto en la

cláusula quinta del Otrosí suscrito el 17 de diciembre de 2020, que establece que una vez suscrita la modificación del contrato el Operador deberá

presentar una actualización del plan de comercialización, el contratista a través del radicado 201079166 del 30/12/2020 presentó a la interventoría,

entre otras, la actualización del plan de comercialización.

La Interventoría con radicado 211001919 del 15/01/2021 remitió al operador el documento - Reiteración ajuste plan de comercialización 858, Con

radicado 211004060 del 26/01/2021 el operador remitió el documento - Presentación plan de comercialización contrato 858 de 2019.

El equipo de supervisión con radicado 212018039 del 03/03/2021 remitió al interventor el documento -Devolución Aprobación Actualización Plan de

Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1 - Radicado Mintic 211011022 del 11/02/2021.

Posteriormente, mediante Radicado No. 211033940 del 29/04/2021 la Interventoría emitió aprobación de la actualización del Plan de

Comercialización ajustado; por tanto, la supervisión realizará el análisis correspondiente.

Con el radicado N°212042514 del 7/05/2021 el equipo de supervisión remitió al interventor el documento de Devolución Documento de Aprobación

Actualización Plan de Comercialización – Ejecutor Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente - Otrosí N° 1.

Mediante radicado 211045648 del 9/06/2021 el operador remitió el documento de Plan de Comercialización y el interventor con radicado 211047253

del 16/06/2021 remitió a la supervisión la Aprobación Actualización Plan de Comercialización Contrato No. 858 de 2019 región Noroccidente.

Finalmente, mediante radicado 212064350 del día 7/07/2021, el equipo de supervisión remitió la aprobación de la Actualización del Plan de

Comercialización. 

5. Presentar el plan de comercialización oportunamente, conforme lo señalado en el anexo técnico

6. Llevar a cabo las metas de instalación y puesta en servicio, de acuerdo con la programación establecida en el anexo técnico.

7. Garantizar el tiempo de operación establecido en el contrato para los 40.000 suscriptores iniciales del servicio en la región Noroccidente y los 2.000 suscriptores iniciales adicionales ofertados en las 

condiciones exigidas en el anexo técnico y la propuesta presentada por el adjudicatario.

 

Así mismo, deberá garantizar el tiempo de operación establecido en el Otrosí No. 2 para los 5.700 nuevos suscriptores del servicio en la región Noroccidente en las condiciones exigidas en el anexo técnico y la 

propuesta presentada por el contratista.  

La interventoría con radicado N°221049389 del 23/06/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de 

revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra 

realizando las validaciones correspondientes a fín de dar por cumplida la meta de accesos para la región. para este periodo el Contrato de Aporte 858 

de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados. 

La interventoría con radicado N°221049389 del 23/06/2022 remitió el comunicado de resultado de verificación de accesos. Luego de la aplicación de 

revisión muestral de soportes documentales se tienen un total de accesos activos de 42.000 accesos en la región Noroccidente y se encuentra 

realizando las validaciones correspondientes afín de dar por cumplida la meta de accesos para la región. para este periodo el Contrato de Aporte 858 

de 2019 se encuentra en fase de operación y el operador ha prestado el servicio a los usuarios reportados.

El día 24 de junio de 2022 la Interventoria realizó la validación del estado del servicio y parámetros de configuración de los equipos instalados en la 

Zona de Acceso Público (ZAP) – Convenio Interadministrativo 915-2021 con el municipio de Calarcá Quindío, sin encontrar ni reportar observaciones. 

3. Cumplir con los términos y condiciones del Contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos, sin que se surta ninguna modificación, acuerdo, arreglo, transacción, conciliación sobre su celebración,

interpretación, ejecución o terminación, sin la autorización previa y expresa del FONDO UNICO DE TIC. De conformidad con lo previsto en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, los costos de administración de

la fiducia, relacionados con la administración de los recursos de aporte del contrato, deberán ser cubiertos por el Contratista. Los rendimientos financieros producto de los recursos de fomento entregados

deberán ser transferidos mensualmente al FONDO UNICO DE TIC. En caso de quedar saldos no ejecutados al término del contrato deberán ser reintegrados al FONDO UNICO DE TIC

La supervisión recibió el informe mensual de gestión de la fiduciaria del mes inmediatamente anterior de acuerdo con lo estipulado en el contrato 

mediante radicado 221046040 el 10/06/2022

Los rendimientos financieros generados en el fideicomiso durante el mes inmediatamente anterior fueron transferidos al Fondo el día 07/06/2022

Los recursos de fomento entregados a la fiducia se encuentran invertidos en concordancia con las inversiones permitidas del contrato en un Fondo de 

Inversión Colectiva según lo reportado en el informe mensual de fiducia

Se realizó el décimo comité fiduciario ordinario el día 30/06/2022 donde se analizó la situación del fideicomiso y se revisaron las cifras presentadas 

por la fiduciaria

4. Celebrar un contrato de fiducia mercantil de administración y pagos, de conformidad con las condiciones previstas en el anexo técnico y demás anexos del proceso de selección.

El contrato de Fiducia 390802 suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA fue firmado (aprobado) por parte de la Secretaria 

General del Ministerio de las TIC el día 21 de febrero de 2020 y remitido al contratista el día 04/03/2020 mediante registro 202018889.

El dia 28 de mayo se firma por parte de la ordenadora del gasto del FONDO ÚNICO DE TIC el documento de conocimiento y aprobación de los 

términos en que se suscribirá el Otro si N°1 del contrato de fiducia.

El Otrosí N° 1 al contrato de fiducia fue suscrito por COMCEL S.A y la Fiduciaria CORFICOLOMBIANA el 01/07/2021 y enviado a la Entidad el 

21/07/2021 con el radicado Mintic 21105814.
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0,05% 1,61%

0,00% 1,00%

0,05% 1,61%

0,10% 3,22%

2,34% 81,48%

11. Las demás detalladas en el Anexo Técnico (Anexo No. 8) que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

Mediante radicado 221044635 del 06/06/222 el Operador remitió Informe mensual del mes de mayo de 2022 del contrato de aporte 858 de 2019 y el 

Consorcio I3 en calidad de interventor del Contrato de Aporte remitió con el radicado N°221046816 del 14/06/2022 el documento de Respuesta 

comunicado IDIF-COM4-INTV-1278-22 - Informe mensual mayo de 2022 Contrato Aporte 858 de 2022. 

Con el radicado N°221047973 del 16/06/2022 el Operador remitió el documento de Ajustes al informe mensual del mes de mayo de 2022 del contrato 

858 de 2019.

El Consorcio I3 remitió el Concepto de Aprobación Informe mensual mayo de 2022 Contrato de aporte 858 de 2019, con el radicado N°221049446 

del 23/06/2022.

El Consorcio I3 mediante radicado 221045335 del 8/06/2022 remitió al operador el documento de Solicitud certificación pago de aportes parafiscales 

mes de mayo 2022, para el Contrato de Aporte No 858 de 2019 Región Noroccidente.  

Con el radicado N°221046927 del 14/06/2022 el Operador presento el certificado de pago de parafiscales Contrato de Aporte 858 de 2019 y la 

Interventoria con radicado 221047688 del 16/06/2022 remitió el documento de Verificación cumplimiento pagos de seguridad social y aportes 

parafiscales correspondiente al mes de mayo de 2022.   

El equipo de supervisión ha reiterado en diferentes ocasiones al Operador el cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Aporte haciendo 

especial énfasis en la entrega de reporte de novedades con consistencia, oportunidad y calidad.

El operador con el radicado N°221047109 del 14/06/2022 remitió el documento de Notificación publicación reporte de novedades de la semana 1 de 

junio de 2022 del contrato de aporte 858 de 2019. 

Con radicado N°221047938 del 16/06/2022 el operador presentó el documento de Reporte de retiros y reingresos contrato de aporte 858 de 2019. 

El operador con el radicado N°221050767 del 28/06/2022 remitió el documento de Devolución comunicado IDIF-COM4-INTV-1312-22 - Entrega de 

Soportes de Traslados. 

El día 01 de junio de 2022, se suscribió el otrosí N°2 mediante el cual se amplía el tiempo de prestación de servicio hasta el 31 de diciembre de 2022 

de los accesos a desconectar en el periodo comprendido entre julio y diciembre 2022; así como la adición de hasta 5.700 nuevos accesos los cuales 

se instalarán entre junio y noviembre de 2022.

Los Rp fueron firmados el día 02 de junio de 2022.

Total 

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas 40,74%

10. Presentar los informes periódicos y final que se señalan en el Anexo Técnico

Durante el presente periodo se realizaron las siguientes actividades:

* Se llevaron a cabo las reuniones presenciales y virtuales y comunicaciones pertinentes para el buen desarrollo del contrato, el intercambio de 

información se realizó en forma virtual debido a la emergencia de pandemia por el Covid-19, la comunicación se dio de manera permanente a través 

de correos electrónicos, video llamadas y teleconferencias.

* Tanto Interventoría como la supervisión han reiterado al operador las comunicaciones respecto al cabal cumplimiento de los términos establecidos 

contractualmente para que el operador dé respuesta a los requerimientos de éstos y para la realización de las subsanaciones a los informes 

presentados.

Con el radicado N°221043898 del 2/06/2022 el Operador remitió el documento de Reporte de novedades semana 5 de mayo de 2022 contrato de 

aporte 858 de 2019.

El operador mediante radicado N°221045792 del 9/06/2022 remitió el documento de Solicitud de actualización de datos contrato 858 de 2019.

Con el radicado N°221047109 del 14/06/2022 el Operador remitió el documento de Notificación publicación reporte de novedades de la semana 1 de 

junio de 2022 del contrato de aporte 858 de 2019. 

El Operador mediante radicado N°221049150 del 22/06/2022 remitió la comunicación de Reporte de Traslados semana 2 de junio de 2022 del 

contrato de aporte 858 de 2019.

El operador mediante radicado N°221047938 del 16/06/2022 remitió el documento de Reporte de retiros y reingresos contrato de aporte 858 de 2019.

De conformidad con los lineamientos e instrucciones de la supervisión, se realizó la legalización de recursos ejecutados del mes inmediatamente 

anterior mediante radicado 221048219 el día 17/06/2022

9. Destinar un profesional que se encargue de la Gerencia Integral del Proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor del contrato 

y/o por el Interventor del contrato

Mediante radicado 191065030 del 30/12/2019 el contratista informó la designación de Luz Angela Gómez Moreno como Gerente del proyecto. La 

Entidad realizó la aprobación de la designación el día 24 de enero de 2020.

El operador con el radicado 211001633 del 14/01/2021 remitió el documento - cambio del Gerente de Proyecto presentando soportes laborales y 

académicos del Señor Julián Hernando Rodríguez, y luego de que el CONSORCIO I3, en calidad de Interventor del Contrato de Aporte N° 858 de 

2019, realizara su análisis respectivo, y emitiera la aprobación de la designación mediante Comunicación con radicado 211002158 del 15/01/2021, la 

supervisión respondió al operador con el radicado 211002156 del 15/01/2021, considerando como nuevo Gerente del Proyecto al señor Julián 

Hernando Rodríguez. 

El operador con el radicado 211027378 del 9/04/2021 remitió el documento denominado Designación Gerente Contrato Aporte 858 y el interventor 

con radicado 211033337 del 27/04/2021 remitió respuesta solicitando al Operador el envío de los soportes de experiencia para verificar la idoneidad 

del gerente propuesto.

El equipo de supervisión con el radicado N°212042360 del 7/05/2021 dio respuesta a la solicitud del operador referente a Cambio de Gerente de 

Proyecto. Contrato de Aporte N° 858 de 2019, radicado Mintic N°211031560 del 21/04/2021 y en el cual se considera como nuevo Gerente del 

Proyecto al señor Jorge Arturo Cortés López.

8.Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto
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Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 50% Total de Entregables 47

Entregable Fecha entrega

1,0 30/12/2019

1,0 29/01/2020

1,0 30/03/2020

1,0 24/04/2020

1,0 28/05/2020

1,0 26/06/2020

1,0 28/07/2020

1,0 7/01/2020

1,0 7/02/2020

1,0 5/03/2020

1,0 10/04/2020

1,0 5/05/2020

1,0 5/06/2020

1,0 6/07/2020

1,0 6/08/2020

1,0 8/09/2020

1,0 6/10/2020

1,0 6/11/2020

1,0 9/12/2020

1,0 6/01/2021

1,0 5/02/2021

1,0 7/03/2021

1,0 9/04/2021

1,0 6/05/2021

1,0 4/06/2021

1,0 7/07/2021

1,0 5/08/2021

1,0 7/09/2021

1,0 7/10/2021

1,0 8/11/2021

1,0 9/12/2021

1,0 6/01/2022

1,0 8/02/2022

1,0 8/03/2022

1,0 5/04/2022

1,0 5/05/2022

1,0 6/06/2022

78,72%

SI

Productos o Servicio a entregar Observaciones por parte del Supervisor

Informe de Accesos Conectados Mayo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Junio 05 2020

Informe de Accesos Conectados Julio 05 2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2021

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

39,4%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 80,1%

Número de contratos derivados a la fecha

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

Total 

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/03/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2022

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Plan de Comercialización 

Informe de Accesos Conectados Febrero 05 2020

Informe de Accesos Conectados Marzo 05 2020

Informe de Accesos Conectados Abril 05 2020

Plan de Alistamiento

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2020

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2021

Entregables

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/04/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/06/2021

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero) Actividades realizadas y novedades en el período

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/02/2023

Informe Final de Ejecución Contrato de Aporte 858 05/03/2023

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/01/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/12/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/09/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/05/2022

%  Acumulado  Avance Entregables

Porcentaje de Avance

Informe Mensual Contrato de Aporte 85 05/06/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/07/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2022

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 0/09/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/10/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/11/2021

Informe Mensual Contrato de Aporte 858 05/08/2021
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 Firma del Supervisor:
LÁCIDES ROBLES ESPINOSA - 

SUBDIRECTOR DE OPERACIONES

Original:  Expediente del Contrato

Cargue del informe en Excel en la  herramienta establecida por la Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

              Aspectos Técnicos: Luis Fernando Roncancio                                                Aspectos Financieros: Rodrigo Pradilla

                Aspectos Técnicos: Duverney Díaz                                                                     Aspectos Jurídicos; Alfonso Giovanni Rodríguez Salcedo 

                         Aspectos Técnicos: Jesualdo Brito                                                                     

Nombre Supervisor:

Hasta el 31 de julio el supervisor del contrato fue el ingeniero Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y en virtud del radicado interno 212083921 la Secretaria General comunicó la designación del Dr. Lacides Robles Espinosa Subdirector de Operaciones en calidad de Supervisor.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220718-144036-0c9974-10841492

Finalizado

2022-07-18 14:40:36

2022-07-18 16:22:39

Revisión: Revisó

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS

lfroncancio@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

agrodriguezs@mintic.gov.co

Revisión: Revisó

rpradilla@mintic.gov.co

Elaboración: Elaboró

ddiazc@mintic.gov.co



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220718-144036-0c9974-10841492

Finalizado

2022-07-18 14:40:36

2022-07-18 16:22:39

Firma: Supervisor

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

858-2019

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220718-144036-0c9974-10841492

Finalizado

2022-07-18 14:40:36

2022-07-18 16:22:39

Elaboración

Duverney Diaz Castaño
ddiazc@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-07-18 14:40:37

Lec.: 2022-07-18 14:43:02

Res.: 2022-07-18 14:43:06

IP Res.: 190.27.107.15

Revisión

Rodrigo Pradilla Angel
rpradilla@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-07-18 14:43:06

Lec.: 2022-07-18 15:03:46

Res.: 2022-07-18 15:03:52

IP Res.: 181.56.159.146

Revisión

Alfonso Giovanni Rodriguez Salcedo
agrodriguezs@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-07-18 15:03:52

Lec.: 2022-07-18 15:06:48

Res.: 2022-07-18 15:06:57

IP Res.: 186.86.32.111

Revisión

LUIS FERNANDO RONCANCIO CAMPOS
lfroncancio@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-07-18 15:06:57

Lec.: 2022-07-18 16:22:05

Res.: 2022-07-18 16:22:10

IP Res.: 190.145.189.98

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-07-18 16:22:10

Lec.: 2022-07-18 16:22:31

Res.: 2022-07-18 16:22:39

IP Res.: 190.145.189.98
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