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Asunto: aclaración para audiencia de debido proceso contrato PN DIRAF 06-6-10138-19

En atención a la ejecución del contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19 cuyo objeto es la
"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO
METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1;
EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E,
EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA
DE REAJUSTE", y considerando que el pasado 13/07/2022, el contratista inició la presentación del
recursos de reposición en contra de la Resolución No. 0267 del 21/06/2022, mediante la cual se declaró
el incumplimiento parcial del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10138-19, ocurrido el siniestro y hace
efectiva una multa por $202'916.624,25, respetuosamente me permito presentar a mi general las
siguientes consideraciones especiales,

¯ Para la audiencia del 13/07/2022 a las 15:00 Horas, el señor Ingeniero Civil Johan Steven Villamizar
Leal, identificado con cédula de ciudadanía No, 1.090.481.141, quien ejerce su función como
coordinador de la firma Miroal Ingeniería S.A.S., realizó lectura de actividades de obra de algunos
frentes del contrato, con su correspondiente estado y afirmando que la información obedece a un
balance ya entregado por el contratista para la ejecución del proyecto.

Con relación a esta manifestación realizada en la audiencia por parte del profesional adscrito a la firma
contratista, respetuosamente me permito presentar a mi general, el oficio CIC-DIRAF-0504-2022,
radicado con No. GE-2022-043460-DIPON del 19/07/2022, mediante el cual la firma interventora
Consorcio Interventores CDP Cauca, presenta un informe pormenorizado respecto a la trazabilidad de
entrega de balances de obra y a una solicitud de prórroga al contrato de obra. Al respecto se concluye
en el numeral 2.18 del documento de la interventoria lo siguiente:

"Por todo lo anterior, está interventoria ratifica que MIROAL /NGEN/ERÍA S.A.S, no ha entregado los
balances del proyecto y del contrato, y los cuales hacen parte de la ingeniería de detalle en su
totalidad impidiendo que la interventoría cumpla con su obligación de revisar, verificar y avalar dicho
documento) como también imposibilitando a la Entidad contratante conocer el panorama del proyecto
según ajustes requeridos en términos de presupuesto y tiempo, circunstancia que no solo están
generando un incumplimiento administrativo, si no también está afectando el desarrollo normal del
contrato, y más grave aún el cumplimiento del mismo dentro del plazo contractual."

¯ Por otra parte, esta supervisión de interventoría, se permite manifestar que los hechos sobre los cuales
se adelanta la actual actuación administrativa que derivó en la expedición de la Resolución No. 0267
del 2 1/06/2022, obedecen a las situaciones descritas en el informe de presunto incumplimiento parcial,
presentado con el oficio CIC-DIRAF-0380-2021, radicado con No. GE-2021 -072855-DIPON del
10/12/2021 y tramitado por esta supervisión de interventoria con el GS-2021 -043459-DIRAF del
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24/12/2021. En este sentido para esa fecha se encontraba vigente la programación de obra derivada
de la adición No. I y modificatorio No. 5 del 22/10/2021 y el balance de cantidades del 20/11/2021,
sobre los cuales el contratista no había manifestado que conllevará modificación a la programación
contractual.

Por último, se precisa que con el oficio ClC-DIRAF-0462-2022, radicado con No. GE-2022-023370-

DIPON de 20/04/2022 y mediante oficio No. GS-2022-013545-DIRAF del 26/04/2022, se presentó
informe de presunto incumplimiento del contrato de obra, derivado de la falta de presentación de los
balances del contrato de acuerdo con las condiciones contractualmente previstas. En este sentido, los
hechos que narró el contratista en la audiencia no tendrían relación con los hechos que suscitaron la
primera declaratoria de incumplimiento, sino que al tratarse del balance, deberían ser objeto de estudio
para el segundo informe de presunto incumplimiento aquí relacionado.

Lo anterior se pone en conocimiento de mi general, con el fin de evaluar la conducencia, pertinencia y
utilidad del enfoque de la intervención realizada por el contratista en la última audiencia y se advierta de
este hecho para las actuaciones posteriores.

Atentamente,
,_ \ 1

I y' /2 /i
//j J/¯ I,'! /7

( ¿LdLIY4I4.
Mayor JUAÑ DAVID GIALDo,,pUIRRE
Analista Grupo Seguimiento P(oy'ectos Diraf
Supervisor contrato PN Diraf No. 06-3-10139-19

Anexo: oficio CIC-DIRAF-0504-2022, radicado con No. GE-2022-043460-DIPON del 19/07/2022

Elaborado por: MY. Juan David Giralda Aguirr
Revisado pvc MY. Luis Enrique Pérez Páez -

TC. Ferley Puerto Sánchez
CR. Juan Curios Humberto Vatdemama

AngaétuL
Fecha de elaboración: 20/0712022
Archivo: Mis docamentos\oticios 2022]GUSEP

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
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CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAuCA
NIT: 901 3325788

Bogotá D.C, 15 de julio de 2022 /ThD.

ClC -Dl RAF-0504-2022

Señores:
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Mayor Juan David Giralda Aguirre
Supervisor contrato PN DIRAF 06-310139-19
Carrera 59 No. 26 - 21 Piso 2 - CAN
Bogotá D. C.

R!HROAL INGENIERÍA SAS.
LUZ BETTY RODRÍGUEZ ALVAREZ
Representante Legal
Calle 26 No. 69 - 76
Torre 3 Oficina 1504
Bogotá D. C.

POLICÍA NACIONAL
/ DIRECCIÓN GENERAL

VENTANILLA ÚNICA DE CORRESPONDENCIA Y RADICACIÓ"

No. RAD. ENTRADA: _._L__.LiLL__
HORA:

-

g JUL NA2
GulA No.__.----
ESPACIO PARA LA RESPUESTA o P¼AMrrE

No. RAD. SA1lDA:__._-----------

FECHA DOCUMENTO:___.----.--------

Asunto: Respuesta oficios GS-2022-020892 (PNPPN-E091-2022) Trazabilidad entrega de
balances de obra y GS -2022-020603 (PNPPN-E090-2022) Trazabilidad solicitud de prórroga

contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19

Cordial saludo

En cumplimiento de las obligaciones derivadas del CONTRATO DE CONSULTORÍA PN DIRAF
No. 06-3-10139-19 celebrado entre la Policía Nacional y el Consorcio Interventores CDP Cauca,
con relación a la ejecución de las actividades contractuales, de la cláusula décimo primera en su
apartado DE CARÁCTER TÉCNICO; numeral I "La interventorla debe ejercer el debido
control de la obra que garantice el cumplimiento del objeto a través de las funciones

gerenciales de: planeación, organIzación, dirección, evaluación y retroalimentación.";
numeral 5 "Revisar los diseños, presupuesto detallado de obra y dotación, las
especIficaciones técnicas, programación y los correspondientes análisis de precios
unitarios, presentando las observaciones a que haya lugar al contratista y al supervisor
del contrato, acompañando las observaciones de! estudio tecnico correspondiente y
someterlos a aprobación de ¡a entidad."; y numeral 6 "Resolver en forma oportuna las
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CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
NIT; 9Oi3325788

consultas que le formule el supervisor y contratista, haciendo las observaciones por
escrito, con copia al área de contratación de ¡a entidad' y acorde con el requerimiento
presentado por parte de la supervisión mediante documento del asunto, nos permitimos
manifestar respetuosamente lo siguiente:

1.1. En primer lugar, es importante indicar que, al día de hoy, el contratista no ha entregado

el balance de mayores y menores cantidades de todos los frentes en función del
presupuesto contractual en oportunidad y con el lleno de los requisitos, el cual debe
permitir garantizar la mayor funcionalidad de espacios, en el proyecto.

1.2. En segundo lugar, y al igual que el balance del contrato a la fecha tampoco se ha hecho
entrega del balance total del proyecto, el cual debe incluir todas las actividades
necesarias para el cumplimiento del alcance y objeto inicial.

1.3. Así mismo, se ha evidenciado dentro de la información presentada respecto al balance
del contrato y presupuesto total del proyecto que el contratista tiene serias
inconsistencias, dado que no acata los parámetros inicialmente establecidos por la
Entidad e interventoría, para la realización de dichos documentos, generando en su
mayoría sobrecostos al proyecto y/o incluyendo actividades que no son necesarias para
la funcionalidad de las edificaciones.

1.4. Por todo lo anterior, esta interventoría acorde con sus revisiones y observaciones
encontradas, no le han permitido avalar y tramitar ante la Entidad contratante los
documentos correspondientes.

Como constancia de lo anterior, esta Interventoria presenta a continuación la trazabilidad
completa de la gestión del Balance de obra que aún está en proceso, con las observaciones
pertinentes que demuestran la imputabilidad de MIROAL INGENIERÍA S.A,S en la no,

aprobación del Balance de Obra y de donde se deberá desprender la elaboración del siguiente
Modificatorio contractual que de acuerdo al orden que se ha venido trabajando correspondería
al 6; No obstante aclaramos, que la revisión que se hace a los balances de obra, no exime al
contratista de la presentación y entrega del presupuesto total requerido para el proyecto.

2.1. Antes que nada, vale la pena reiterar que dentro de la Ingeniería de detalle es obligación
del contratista de obra revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias, proponer
modificaciones, coordinar reuniones con consultoria de estudios y diseños y/o
estructuradores, liderar la obtención de documentación faltante y consolidar el informe
que le permitiera a la Entidad contratante CONOCER EL PANORAMA DEL PROYECTO
SEGÚN AJUSTES REQUERIDOS EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTO Y TIEMPO; así
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CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
NIT: 9(11 3325788

22. Por lo tanto, y pese a que la Entidad contratante e interventoría eran conscientes que la
entrega del balance general del contrato requería un tiempo mayor y que dicha
circunstancia fue acordada entre las partes, una vez cumplido este plazo se procedió a
exigir al contratista su presentación desde el segundo semestre del 2021. No obstante,
queremos aclarar que esta circunstancia no eximia al contratista entregar de manera
permanente el balance de la obra, acorde con las obligaciones descritas en el numeral
2.1.

2.3. Lo anterior tal y como se indica en los siguientes documentos:

o Martes 9 de noviembre de 2021. Oficio ClC-DlRAF03582021; donde esta Interventoría
solicita al contratista de obra la presentación del Balance general de Obra.

o Martes 21 de diciembre de 2021. Acta del Comité Técnico 99; donde esta lnterventoría
requiere al contratista nuevamente sobre la presentación del Balance general de Obra y

el Contratista de obra se compromete a cumplir con esta solicitud el 25 de enero de 2022.

2.4. Como se indica en el párrafo anterior, y ante el incumplimiento presentado por parte del
contratista frente a la presentación del balance general del contrato, la Entidad
contratante siendo garante aceptó la propuesta presentada por parte del contratista, y
accedió a que el balance general junto con los demás requisitos fueran entregados como
plazo máximo el 25 de enero de 2022, so pena de verse inmerso frente a las actuaciones
que en derecho tiene la Entidad; situación que fue reiterada por parte de esta

interventoría mediante los siguientes documentos:

o Martes 11 de enero de 2022. Acta de Comité Técnico 102; donde el contratista reitera

que entregará el Balance general de Obra el 25 de enero de 2022, obligación que no fue
cumplida.

o Lunes 17 de enero de 2022. Acta de Comité de Seguimiento 77; donde el Supervisor de
lnterventoría recuerda que el plazo para la entrega del Balance general de Obra vence el
25 de enero de 2022. Obligación que no fue cumplida.

o Martes 25 de enero de 2022. Oficio ClC-DlRAF-04002021; donde la lnterventoría le
recuerda al Contratista de obra que ese día vence el plazo para la entrega de Balance
general de Obra. Acta de Comité Técnico 104; donde la Interventoria solicita al
Contratista de obra la entrega inmediata del Balance general de Obra, por plazo vencido.

2.5. Conforme a lo anterior, y partiendo que hJUROAL INGENIERÍA S.A.S no dio
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CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
NIT: 9OL33205788

cumplimiento a su obligación contractual frente a la entrega del Balance general de Obra,
presentándose entre otras las siguientes afectaciones:

2.5.1. El Consorcio Interventores CDP Cauca, acorde con sus revisiones y
observaciones encontradas, no le han permitido avalar y tramitar ante la Entidad
contratante los documentos correspondientes, por lo tanto, dicho trámite no se ha
surtido ante la Entidad contratante.

2.5.2. No se le permitió a la Entidad contratante conocer el panorama del proyecto según
ajustes requeridos en términos de PRESUPUESTO y TIEMPO, circunstancia que
no solo generó un incumplimiento administrativo, si no también afectó el desarrollo
normal del contrato y más grave aún el cumplimiento del mismo dentro del plazo
contractual, dado que a esta fecha se contaba con (7) meses aproximadamente
para la terminación del plazo contractual, tiempo preciso para tomar las medidas
preventivas o correctivas que hubiese lugar.

2.6. Adicional a lo anterior, era claro para el contratista que del cumplimiento de esta entrega
también dependía la posible adición de recursos al contrato de obra, que como se
manifiesta por la supervisión del contrato de interventoría se contaba con un certificado
en el plan anual de adquisiciones institucional para la vigencia 20222 por un valor de
$5.812.529.387,98, situación que era de total conocimiento por parte de R!HROAL
INGENIERÍA S.A.S desde el mes de diciembre de 2021.

2.7. De acuerdo a lo anterior, era primordial para la Entidad que MIROAL INGENIERÍA
S.A.S, diera cumplimiento a la entrega del balance general del contrato, con el fin de
poder comprometer los recursos citados con anterioridad y los cuales debían ejecutarse
y facturarse durante la vigencia 2022, por lo tanto, a continuación, describiremos la
trazabilidad de esta gestión posterior al vencimiento del plazo establecido inicialmente.

o 3 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APUS NP con su justificación,
especificaciones técnicas) el día viernes 28 de enero de 2022. Mediante Oficio PNPPN-
EOII -2022; el Contratita de obra inicia dicha entrega, pero de manera parcial e
incompleta remitiendo el paquete técnico (Balance general, memorias y APUS NP) del
Frente Bienestar y Paisajismo, es decir, que se presentó solamente para revisión I de 7
frentes, situación que no garantiza el cumplimiento de su obligación.

o 8 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones técnicas) el miércoles 2 de febrero de 2022. Mediante Acta de Comité
Técnico 105; la Interventoria solicita nuevamente al Contratista de obra la entrega de la
documentación faltante y este informa que entregará solamente el del frente Comedor,
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CONSORCIfO INTERVENTORES CDP CAUCA
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es decir, que llevaría presentados 2 de 7 frentes, situación que no garantiza el
cumplimiento de su obligación.

17 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones técnicas) el día viernes 11 de febrero de 2022. Mediante Acta de Comité
Tecnico 106, la lnterventoria reitera la solicitud al Contratista de obra la entrega de los
demas Balances generales de Obra y este informa que entregara para revision el del
frente Bloque 5, es decir, que llevaría presentados 3 de 7 frentes, situación que no
garantiza el cumplimiento de su obligación.

22 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones tecnicas) el miercoles 16 de febrero de 2022 Oficio PNPPN-E022-2022
el Contratista de obra complementa el Paquete técnico (Balance general, memorias y
APUS NP) de los Balances correspondientes a los frentes de Bienestar y Paisajismo y
Comedor, es decir, que llevaría presentados 3 de 7 frentes, situación que no garantiza el
cumplimiento de su obligación. Por lo tanto, en Acta de Comité Técnico 107 la
nterventoría solicits la entrega nuevamente de los frentes faltantes.

25 días después de vencido el plazo pars la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones tecnicas) el sabado 19 de febrero de 2022 Mediante Oficio ClCDlRAF-

04162022; la Interventoría solicita nuevamente la entrega la documentación técnica
faltante para el Balance general de Obra de todos y cada uno de los frentes que a la
fecha no han sido entregados.

29 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificacion,
especificaciones técnicas) el miércoles 23 de febrero de 2022. Mediante Oficio PNPPN -

E024-2022; el Contratista de obra entrega una vez el paquete técnico (Balance general,
memorias y APUS NP) del frente Comedor, subsanando observaciones hechas por parte
de la interventoria en obra, es decir, que llevaría presentados 3 (Bienestar y paisajismo,
comedor y bloque 5) de 7 frentes, situación que no garantiza el cumplimiento de su
obligación.

o 31 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones técnicas) el día viernes 25 de febrero de 2022. Mediante Oficio CIC-
DlRAF-04212022; la Interventoría entrega al Contratista de obra, las observaciones al
paquete técnico del Balance del Frente Bloque 5 (14 días calendario después de su
entrega), y Oficio PNPPN -E0312022; el Contratista de obra entrega el paquete técnico
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CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
NIT: 9Oi3325788

(Balance general, memorias y APUS NP) del frente Alojamiento E, es decir, que lleva
presentados 4 (Bienestar y paisajismo, comedor, bloque 5 y Alojamiento E) de 7 frentes,
situación que no garantiza el cumplimiento de su obligación, máxime cuando 1 de estos
fue devuelto con observaciones.

34 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones técnicas) el lunes 28 de febrero de 2022. Mediante Oficio CIC-DIRAF-

0425-2022; la lnterventoría entrega al Contratista de obra, las observaciones al paquete
técnico del Balance del Frente Comedor (6 días posterior a su entrega).

36 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones técnicas) el miércoles 2 de marzo de 2022. Oficio PNPPN-E040-2022;
el Contratista de obra entrega el paquete técnico (Balance general, memorias y APUS
NP) del Frente Auditorio y Capilla, es decir, que llevaría presentados 5 (Bienestar y
paisajismo, comedor, bloque 5, Alojamiento E y Auditorio y capilla) de 7 frentes, situación
que no garantiza el cumplimiento de su obligación, máxime cuando 2 (Bloque 5 y
comedor) de estos fueron devueltos con observaciones.

37 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones técnicas) el jueves 3 de marzo de 2022. Oficio CIC-DIRAF-0430-2022;
donde la lnterventoría entrega al contratista de obra, las observaciones al paquete técnico
para el Balance del Frente Alojamiento E (6 días después de su entrega), es decir, que 3
(bloque 5, comedor y alojamiento E) de los frentes presentados ya fueron devueltos con
observaciones.

38 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones técnicas) el viernes 4 de marzo de 2022. Oficio PNPPN-E042-2022;
donde el Contratista de obra hace entrega del paquete técnico (Balance general,
memorias y APUS NP) del Frente Bloque A, es decir, que lleva presentados 6 (Bienestar
y paisajismo, comedor, bloque 5, Alojamiento E, Auditorio y capilla y Bloque A) de 7
frentes, situación que no garantiza el cumplimiento de su obligación, máxime cuando 3
(bloque 5, comedor y alojamiento E) de los frentes presentados ya fueron devueltos con
observaciones.

e 42 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones técnicas) el martes 8 de marzo de 2022. Mediante Oficio ClC-DIRAF-

0438-2022; la Interventoría entrega al Contratista de obra, las observaciones al paquete
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COINSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
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técnico del Frente Auditorio y Capilla (6 días después de su entrega), es decir, que 4 de
los frentes presentados ya fueron devueltos con observaciones (bloque 5, comedor,
alojamiento E y auditorio y capilla). Y Oficio PNPPN-E043-2022; el Contratista de obra
entrega el paquete técnico (Balance general, memorias y APUS NP) para el Balance
general del proyecto de manera incompleta dado que no presento la justificación de las
actividades no previstas y especificaciones técnicas, situación que a todas luces genera
un desgaste administrativo dado que se están incluyendo actividades sin el lleno de los
requisitos.

Jueves 10 de marzo de 2022. Oficio PNPPN-E047-2022; e! Contratista de obra entrega
la respuesta al oficio CIC-DIRAF-0421-2022 correspondiente a observaciones de los
APUS NP entregados para revisión.

o Lunes 14 de marzo de 2022. Oficio CIC-DIRAF-0441-2022; la Interventoría entrega
nuevamente al Contratista de obra, las observaciones al paquete técnico (Balance
general, memorias y APUS NP) del Frente Auditorio y Capilla, de acuerdo con la
información radicada el 8 de marzo de 2022.

48 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones técnicas) el día 14 de marzo de 2022. Mediante Oficio PNPPN-E051-
2022; el Contratista de obra entrega correcciones del paquete técnico del Comedor, es
decir, que lleva presentados 6 de 7 frentes, situación que no garantiza el cumplimiento
de su obligación, máxime cuando 4 de estos continúan con observaciones y estas no han
sido subsanadas.

o Miércoles 16 de marzo de 2022. Audio del Comité de Seguimiento; se socializa el trabajo
realizado en el Balance general de obra y Oficio ClC-DIRAF-0442-2022; la Interventoría
presenta sus ajustes al Balance general de Obra para todos los frentes de trabajo,
recalcando las directrices impartidas frente a incluir actividades necesarias para la
funcionalidad de las edificaciones.

Martes 22 de marzo de 2022. Oficio GS 2022 009386 DIRAF; donde la Supervisión de
Interventoría retira la solicitud para presentar el Balance general de obra.

57 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones técnicas) el miércoles 23 de marzo de 2022. Mediante Acta de comité
técnico 111; la Interventoría solicita nuevamente se entregue el Balance general de obra
corregido según observaciones.
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73 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones técnicas) el viernes 8 de abril de 2022. Mediante Oficio CIC-DIRAF 0454
2022; la Interventoría solicita al contratista la entrega del Paquete técnico corregido del
Balance general de Obra.

o Sábado 9 de abril de 2022. Audio del Comité de sequimiento; se le solicita al Contratista
de obra la entrega del Balance general de obra. Y Oficio CIC-DIRAF-0456-2022; la
Interventoría le solicita al Contratista de obra la entrega de les justificaciones y/o
pertinencias correspondientes a los APUS NP que se están incluyendo en los Balances
generales de obra.

91 días después de vencido el plazo para la presentación del balance general con todos
sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APU NP con su justificación,
especificaciones técnicas) el martes 26 de abril de 2022. Mediante Oficio PNPPN-E063-
2022; (después de 41 días desde la devolución del paquete técnico) El Contratista hace
entrega del Balance de obra del Proyecto, pero de manera incompleta dado que solo
entrega 6 de los 7 frentes de trabajo, y no incluye las justificaciones de los APUS NP ni
especificaciones técnicas, situación, que a todas luces continúa generando un desgaste
administrativo dado que se están incluyendo actividades sin el lleno de los requisitos.

28. Por todo lo anterior, es claro acorde con la trazabilidad descrita, que el contratista de
obra ha presentado la documentación de manera parcial e incompleta generando no solo
retrocesos sino incumplimientos frente a sus compromisos y obligaciones, situación que
es atribuible también a los profesionales asignados y responsables por parte de PJHROAL
INGENIERÍA SAS dado que como se ha indicado en diferentes ocasiones por parte de
esta interventoría, los mismos no han gerenciado y/o planeado la ejecución del contrato
de manera asertiva, lo cual ha torpedeado los procesos que se están realizando frente
al desarrollo del proyecto.

29. Ahora bien, y trascurridos 88 días de la primera entrega parcial realizada por parte del
contratista y 91 días después de cumplido el plazo para la presentación del balance
general con todos sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades, APUS NP
con su justificación, especificaciones técnicas) MIROAL INGENIERÍA SAS mediante
oficio PNPPN -E063-2022, remite la siguiente información:

INFORMACIÓN REQUER DA
Entrego

SI

Balance general de obra por cada frente de trabajo )(

Análisis de precios Unitarios de actividades no previstas X

Cotizaciones de APUS NP X

Justificación de actividades no previstas
________

_________

X
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INFORIVIACIÓN REQUERIDA Entrego
SI NO

___________________________________________

Especificaciones técnicas de APUS NP X
Memorias de cantidades X
Balance de obra por cada frente de trabajo X

Conforme con lo anterior, y partiendo que el contratista de obra no entregó información
vital como la señalada en el cuadro anterior, la interventoría con la información parcial
procede a lo siguiente:

o Provisionalmente ayala la información entregada por parte del contratista.
o No obstante, se aclara que dicho aval está condicionado y sujeto a la entrega

de toda la información de manera completa.
o Por lo anterior, el aval dado por parte de la interventoría no significa que sea

obligatorio, puesto que estaba en manos del contratista realizar y verificar que
las actividades no previstas incluidas fueran necesarias, convenientes y útiles
para el proyecto.

o En consecuencia, la información fue devuelta a MIROAL INGENIERÍA S.A.S,
para su complementación y entrega.

2.10. De acuerdo con lo anterior, y con los parámetros descritos frente a tos APUS NP,
Memorias de cálculo y Balances generales de Obra, la interventoría procedió a avalar
los documentos citados con anterioridad mediante oficio ClC-DIRAF-0473-2022 el 5 de
mayo de 2022, sin embargo, esto no significó que el contratista haya cumplido con su
obligación, dado que continua pendiente lo siguiente:

2.10,1.Justificación de las actividades no previstas, y/o en su defecto ajustes a los
diseños de los cuales se derivada estas actividades (ejemplo componente
eléctrico)

2.102. Especificaciones técnicas de los APUS NP
2.10.3. Balance de mayores y menores acorde con el presupuesto contractual

2.11. Por lo anterior, y trascurridos 91 días después de vencido el plazo para la presentación
del balance general con todos sus soportes (Balances de obra, memorias de cantidades,
APU NP con su justificación, especificaciones técnicas) y una vez la interventoría
procedió con la respectiva revisión, nuevamente se evidencia que esta no se encuentra
acorde a las necesidades y complejidad del proyecto, por un lado porque no se realizó
la entrega del balance con el presupuesto contractual, y por otro porque el presupuesto
total del proyecto requiere una supuesta adición por un valor mayor a trece mil millones
de pesos mtcte ($13.000.000.000,00), lo cual continúa impidiendo que se pueda
determinar claramente el alcance de cada uno de los frentes, puesto que la
documentación no se encuentra en función de la condición actual de contrato, como
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tampoco propuso o priorizó la ejecución de actividades.

2.12. De lo anterior, es evidente que se entregó un balance general del proyecto el cual
adolece de cierta confiabilidad y certeza de las necesidades reales del proyecto, pues
como ha sido la recomendación del equipo técnico de esta interventoria, se debe
priorizar la ejecución de las obras civiles en los frentes de Bienestar y Paisajismo,
Alojamiento E, Comedor junto a Auditorio y Capilla y actividades contractuales, sobre
las obras a ejecutarse en los frentes de Bloque A y Bloque 5.

2.13. Por otra parte y teniendo en cuenta las dificultades presentadas en este proceso de
revisión y buscando de manera proactiva agilizarle al Contratista de obra el
cumplimiento de su obligación contractual, correspondiente a la entrega del Balance de
Obra del Contrato, y debido al incumplimiento en la entrega de la documentación y
partiendo que lo poco que entregan está mal e incompleto la Interventoría con el apoyo
de la Supervisión de Interventoría proponen la realización de mesas técnicas virtuales
para ratificarle al Contratista de obra las recomendaciones de la Interventoría y su
supervisión, frente a las actividades a ejecutar con el presupuesto disponible, como es
lógico priorizando la funcionalidad de las edificaciones.

2.14. El producto de estas mesas técnicas deberá ser la presentación POR PARTE DEL
CONTRATISTA DE OBRA, tanto del Balance de general y como del balance de obra
del Contrato con las correcciones pertinentes; como es su obligación contractual
descrita en la Cláusula Decima Primera. Obligaciones del contratista. Específicas,
numeral 12, razón por la cual, a continuación, se citan cada una de las mesas
realizadas:

o Miércoles 4 de mayo de 2022. Nuevamente empezamos con la revisión de cada frente
mediante MESA TÉCNICA VIRTUAL con el fin de evaluar el frente Bienestar y
Paisajismo, donde se evidencia que el contratista no acató nuevamente las
observaciones presentadas por parte de la supervisión e interventoría, dado que se
siguen incluyendo actividades que no son necesarias para la funcionalidad de la
edificación, tales como: iluminación exterior que no se encuentra dentro del alcance
inicial, urbanismo, paisajismo o vegetación, fibra óptica entre otras.

e Viernes 6 de mayo de 2022. MESA TÉCNICA VIRTUAL donde se evalúa el frente
Comedor, se evidencia que el contratista nuevamente no acató les observaciones
presentadas por parte de la supervisión e interventoria, dado que se incluyeron
actividades que no son necesarias para la funcionalidad de la edificación, tales como:
Mobiliario de oficina, iluminación exterior, diamantado de pisos, paisajismo o vegetación,
entre otras.
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Adicional a lo anterior, dentro de la evaluación de este frente se presentaron la mayor
cantidad de inconsistencias sobre el componente eléctrico que estaba consignado en la
propuesta presentada por el Contratista de obra, por lo cual se decide que este sea
evaluado por los especialistas de las partes: Contratista de obra, Interventorla y DIRAF;
dado que el recurso para solo este componente sobrepasaba los MIL TRESCIENTOS
MILLONES DE PESOS M/CTE sin causa justificada, circunstancia que no solo afectaba
la parte técnica del contrato si no presupuestal.

o Lunes 9 de mayo de 2022. MESA TÉCNICA VIRTUAL donde se evalúa el frente
Alojamiento E, se evidencia que el contratista nuevamente no acató las observaciones
presentadas por parte de la supervisión e interventorfa, dado que se incluyeron
actividades que no son necesarias para la funcionalidad de la edificación, tales como:
Mobiliario, iluminación exterior, diamantado de pisos, paisajismo o vegetación, secadoras
de manos (que no estaban contractualmente), fibra optica entre otras.

o Martes 10 de mayo de 2022. MESA TÉCNICA VIRTUAL donde se evalúa el frente
Auditorio y Capilla, se evidencia que el contratista no acató las observaciones
presentadas por parte de la supervisión e interventoria, dado que se incluyeron
actividades que no son necesarias para la funcionalidad de la edificación, tales como:
Mobiliario, equipos de telecomunicaciones, paisajismo o vegetación, entre otras.

o Miércoles 1 1 de mayo de 2022 y sábado 14 de mayo de 2022. MESA TÉCNICA VIRTUAL
donde se evalúa el frente Bloque 5, se evidencia al igual que los demás frentes que el
contratista no acató las observaciones presentadas por parte de la supervisión e
interventoria, dado que se incluyeron actividades que no son necesarias para la
funcionalidad de la edificación, tales como: Mobiliario, diamantado de pisos, paisajismo o
vegetación, entre otras.

o Martes 17 de mayo de 2022. MESA TÉCNICA VIRTUAL donde se continúa la evaluación
del Bloque A y se realiza la primera MESA TÉCNICA VIRTUAL DEL COMPONENTE
ELÉCTRICO.

o Miércoles 18 de mayo de 2022. MESA TÉCNICA VIRTUAL donde se termina de evaluar
el frente Bloque A, se evidencia al igual que los demás frentes que el contratista no acató
las observaciones presentadas por parte de la supervisión e interventoría, dado que se
incluyeron actividades que no son necesarias para la funcionalidad de la edificación o
que como se manifestó por parte de la supervisión fueron solicitados dentro de otros
contratos (exactamente mobiliario), tales como: Mobiliario, iluminación exterior,
diamantado de pisos, paisajismo o vegetación, entre otras.

2.15. Desde este momento, se queda a la espera de la evaluación del componente eléctrico,
que surge como consecuencia de las dudas que genera en la Interventoria y la

Calle 45A No. 51-47 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. e Teléfono: (57) 601 753 03 96
E-Mail: c.interventorescdp@gmail.com

11 de 17



CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA
NIT: 9O13325788

Supervisión de la interventoria, algunos items y/o cantidades de obra eléctrica,
presentados por el Contratista de obra en el Balance de Obra, dado los sobrecostos o
recursos requeridos para la ejecución del proyecto corresponden aproximadamente al
10% de la adición que supuestamente se necesitaba para la terminación total del
proyecto.

216. No obstante, vale la pena aclarar que respeto a la obra civil, tanto la supervisión de
interventoria como el Consorcio Interventores CDP Cauca, reiteraron los parámetros
que debieron sertomados por parte de IVHROAL INGENIERÍA S.A.S, para la ejecución
de los balances entregados, los cuales quedaron incorporados en cada una de las
grabaciones entregadas por parte de la supervisión del contrato en oportunidad,
posterior a cada una de las mesas técnicas realizadas.

2.17. Por lo tanto, el contratista podía dar inicio a la corrección de todos los frentes de trabajo
(exceptuando el componente eléctrico), situación que no se dio dado que sus
pretensiones son que sea está interventoria junto con su supervisión sean los que
realicen, terminen o entreguen el alcance del proyecto, cuando dicha circunstancia
estaba definida desde la suscripción del contrato y es obligación de MIROAL
INGENIERÍA S.A.S "revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias, proponer
modificaciones, coordinar reuniones con consultoría de estudios y diseños y/o
estructuradores, liderar la obtención de documentación faltante y consolidar el informe
que le permitiera a la Entidad contratante conocer el panorama del proyecto según.
ajustes requeridos en términos de presupuesto y tiempo"

218. Por todo lo anterior, está interventoría ratifica que MIROAL INGENIERÍA SA.S, no ha
entregado los balances del proyecto y del contrato, y los cuales hacen parte de la
ingeniería de detalle en su totalidad impidiendo que la interventoría cumpla con su
obligación (de revisar, verificar y avalar dicho documento) como también
imposibilitando a la Entidad contratante conocer el panorama del proyecto según
ajustes requeridos en términos de presupuesto y tiempo, circunstancia que no solo
están generando un incumplimiento administrativo, si no también está afectando el
desarrollo normal del contrato, y más grave aún el cumplimiento del mismo dentro del
plazo contractual.

e Martes 24 de mayo de 2022. MESA TÉCNICA VIRTUAL DEL COMPONENTE
ELÉCTRICO.

e Jueves 26 de mayo de 2022. MESA TÉCNICA VIRTUAL DEL COMPONENTE
ELÉCTRICO.

e Viernes 27 de mayo de 2022. MESA TÉCNICA VIRTUAL DEL COMPONENTE
ELÉCTRICO.

e Lunes 6 de junIo de 2022. MESA TÉCNICA VIRTUAL DEL COMPONENTE ELÉCTRICO.
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2.19. Desde este momento, como fruto de ¡as evaluaciones realizadas en ¡as mesas
técnicas del componente eléctrico y buscando optimizar el proceso de evaluación de
este, se determina ajustar varios elementos eléctricos presentados por el Contratista
de obra, a las necesidades reales del proyecto; para luego socializar dichos ajustes en
mesa técnica.

o Martes 21 de junio de 2022. MESA TÉCNICA VIRTUAL DEL COMPONENTE
ELÉCTRICO.

o Jueves 23 de junio de 2022. En correo electrónico enviado por el Residente eléctrico de
la Interventoría se da el aval a los ajustes presentados por el Contratista de Obra.

2.20. Es importante resaltar que el tiempo dispuesto para la revisión del componente
eléctrico se da debido a que pese a que el contratista menciono haber entregado los
presupuestos junto con las actividades no previstas, dentro de las mesas técnicas
eléctricas se evidencio quelas propuestas establecidas por el contratista (acometidas),
no cumplen con la normatividad vigente ni son las más óptimas para resguardar ¡os

recursos del contrato, y más grave aun generándose sobrecostos al proyecto sin
justificación, motivo por el cual, ha sido necesario que NIIROAL INGENIERÍA S.A.S
no solo ajuste, si no justifique la información entregada.

2.21. Por lo tanto, una vez la interventoría en conjunto con la entidad contratante proceden
con el análisis y la valoración de ¡as actividades correspondientes al componente
eléctrico, ¡as cuales se realizaron a través de diferentes mesas de trabajo, y donde se
determinaron cuáles son útiles, procedentes y conducentes, por parte del Consorcio
Interventores CDP Cauca y Entidad, hasta el día de ayer 23 de junio de 2022, se da el
aval correspondiente para que estas sean incluidas dentro de los balances que debe
presentar el contratista de obra.

2.22. Así mismo, es pertinente mencionar que el control de calidad inicia desde la obra, es
decir que es obligación del contratista, toda vez que es quien debe garantizar dicha
calidad no solo en el componente técnico, sino también en el administrativo, financiero
y contable. Esto debido a la situación que se aconteció con los NP's elaborados por el
contratista donde se evidenciaron falencias en las propuestas presentadas
pretendiendo ocasionar mayores costos en los mismos.

2.23. Dado que los APU's presentados inicialmente estaban sobre valorados no solo en el
concepto económico, sino también en el aspecto técnico, adicional a esto se evidencio
ajustes a los diseños sobredimensionados mal diversificados con cargas de equipos
que no habían sido aprobados lo que estaba generando acometidas
sobredimensionadas para el proyecto.

2.24. De manera que se determinaron cuales actividades son pertinentes y cuales no son
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funcionales, pues consideramos que únicamente se está buscando un beneficio propio
que va en contra de la entidad contratante y del proyecto.

ÍTEMS DSCRIPÇIÓN CANT VALOR TOTAL

NP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR

014 AUTOMÁTICO TRIPOLAR CON UNIDAD DE DISPARO 1,00 $451.222,00
_____

TERMOMAGNÉTICA DE 3x80A HASTA 3x100A.

NP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR
____

___________

018
BIPOLAR DE 2X40A HASTA 2X60A, TIPO 4,00 $ 400.136,00
ENCHUFABLE

N RETIRO DE REDES AÉREAS ABIERTAS O CERRADAS
_____

___________

093 DE BAJA TENSIÓN, CALIBRE 2 2/0 ALUMINIO - 121,40 $ 8.079.534,20
INCLUYE 3 FASES.

_____

NP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA
_____

80 13
____________

20 81745348105 DESDE TGA HASTA TNIO EN 4xNo2/0+4T ,

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE

108 TGA HASTA TNI3, TNI2 EN 3x6+6N+8T (Y DONDE 72,20 $ 7.603.598,60
APLIQUE)

_____

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DESDE
_____ ____________

NP TGA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA StE HASTA TGD 24340 $
225 CASETA PLANTA ELÉCTRICA, EN No. 4x(3#350F) + ' 600.151.136,60

4x350N + 2x2/OT.
______

N SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE
______ _______________

226 TGA HASTA TN1 EN 3xNo4F+4N+8T Y DONDE 50,20 $ 6.560.738,40
APLIQUE

NP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN 2x
_____ ____________

227 (3#300F + 300N + 1/UT). AWG THHNITHWN 90° Y 24,00 $28.791.576,00
DONDE APLIQUE

NP SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DESDE
_____

___________

228 TGD HASTA OFICINA INTELIGENCIA (SACOM), EN 78,02 $21.205.445,90
No. 3x1/OF + 1/ON + 4T Y DONDE APLIQUE

_____

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA DESDE
_____ ____________

NP TGD HASTA TN, EN No. 3x2F + 2N + 8T EN 147 35 2649 7240229 TELEMAfiCA, AUDITORIO, T. BOMBAS y DONDE ,

APUQUE
_____

NP SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA
_____

____________

230 SUBTERRÁNEA DE M.T. EN 3xNo. 2/O DE I5KVXLPE 180,84 $79.519.507,32
AL 100% CINTA

____

TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TGD CASETA
____ _________

NP PLANTA), BREAKERS, MEDIDOR DE PARÁMETROS 1 00 .

' 33 583 745 00231 ELÉCTRICOS Y DEMÁS ELEMENTOS
_____

ESPECIFICADOS EN EL DIAGRAMA UNIFILAR.
_____ ___________

225. Conforme a lo anterior, se puede evidenciar que solo hasta estas fechas se
presentaron actividades que debieron ser puestas en conocimiento de las partes en
oportunidad, y no aportas de la terminación del contrato, máxime aun si se tiene en
cuenta que el componente eléctrico es parte esencial del funcionamiento de los
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espacios del proyecto.

2.26. Esto nuevamente pone en evidencia la falta de planeación por parte del contratista de
obra, puesto que dentro de sus obligaciones estaba revisar, analizar, evidenciar
faltantes, incongruencias, proponer modificaciones, coordinar reuniones con
consultoria de estudios y diseños y/o estructuradores, liderar la obtencion de
documentación faltante y consolidar el informe que le permitiera a la Entidad
contratante conocer el panorama del proyecto según ajustes requeridos en términos
de presupuesto y tiempo

2.27. Ahora bien, de manera irónica e increíble nuevamente el contratista empieza a
entregar la documentación de manera paulatina, y puede considerarse absurdo que la
interventoria revise nuevamente de manera detallada la informacion, sin embargo
dicha circunstancia se da, dado que se ha evidenciado que el contratista es reiterativo
en sus errores y más grave aún se generan nuevos errores, por lo tanto, a continuación
relacionamos nuevamente las entregas realizadas por MIROAL INGENIERÍA S.A.S
para revisión.

o Sábado 2 de Julio de 2022. Oficio PNPPN-E098-2022, donde el Contratista de obra
entrega el paquete técnico del Balance de Obra, generado de las Mesas Técnicas
correspondiente al frente de Bienestar y Paisajismo junto al de Comedor. Se aclara que
dicho paquete se recibe pasada la jornada laboral, por lo que su revisión se inicia el
siguiente día hábil, martes 5 dejulio de 2022.

c Viernes 8 de Julio de 2022. Oficio PNPPN -E101-2022, donde el Contratista de obra
entrega el paquete técnico del Balance de Obra, generado de las Mesas Técnicas
correspondiente al frente de Alojamiento E

e Sábado 9 de Julio de 2022. Oficio PNPPN-E102-2022, donde el Contratista de obra
entrega el paquete técnico del Balance de Obra, generado de las Mesas Técnicas
correspondiente al frente de Bloque 5 Oficio PNPPN-E103-2022, donde el Contratista de
obra entrega el paquete tecnico del Balance de Obra, generado de las Mesas Tecnicas
correspondiente al frente de Auditorio y Capilla. Oficio PNPPN-E104-2022, donde el
Contratista de obra entrega el paquete tecnico del Balance de Obra, generado de las
Mesas Técnicas correspondiente al frente de Auditorio y Capilla.

o Lunes 11 de Julio de 2022. Oficio PNPPNE1052022, donde el Contratista de obra
entrega el paquete técnico (soportes) del Balance de Obra, generado de las Mesas
Técnicas correspondiente al frente de Bloque A.

o Martes 12 de Julio de 2022 Oficio PNPPN-E106-2022, donde el Contratista de obra
entrega el paquete técnico (Acta de Mayores y Menores) del Balance de Obra, generado

de las Mesas Tecnicas correspondiente al frente de Bloque A Oficio PNPPN-E107-2022,
donde el Contratista de obra entrega el paquete técnico (Acta de Mayores y Menores
AJUSTADA) del Balance de Obra, generado de las Mesas Técnicas correspondiente al
frente de Bloque A.
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o Jueves 14 de Julio de 2022. Oficio PNPPN-E108-2022, donde el Contratista de obra
entrega el paquete técnico corregido del Balance de Obra, generado de las Mesas
Técnicas correspondiente al frente de Auditorio y Capilla.

2.28. Conforme a los balances entregados por parte de MIROAL INGENIERÍA S.A,S desde
el 5 de julio de 2022, los mismos están siendo revisados por parte de la lnterventoría,
lo cual el compromiso es entregar el resultado de la misma a más tardar el 22 de julio
de 2022, con el fin que el contratista proceda a consolidar la información y la entregue

de manera completa, para dar inicio a la solicitud de trámite de la misma por parte de
la interventoria para la aprobación de la Entidad.

2.29. No obstante, reiteramos que la revisión que se está efectuando es de manera
minuciosa, es decir, que dicha revisión va desde la verificación en las ecuaciones del
documento entregado, verificación y comparación de los Items contractuales (Ítem,
descripción, cantidad y valor), hasta verificación de actividades con mayores y
menores cantidades de obra, acorde con los requerimientos citados con anterioridad.

3. Por todo lo anterior, vale la pena aclarar que debido a que el balance del proyecto no fue
entregado en el mes de enero, y en vista que se debía continuar con la ejecución de la obra,
se dio prioridad a la solicitud de la entrega del balance de mayores y menores cantidades en
función del presupuesto contractual, el cual debe permitir garantizar la mayor funcionalidad
de espacios en el proyecto, situación de la cual es responsable el contratista de obra, pues
es quien debe tener el criterio para priorizar las actividades de acuerdo a los recursos
contractuales.

4. Sin embargo, esta situación no exime al contratista que presente el presupuesto general del
proyecto, dado que dentro de sus obligaciones esta: revisar, analizar, evidenciar faltantes,
incongruencias, proponer modificaciones, coordinar reuniones con consultoría de estudios y
diseños y/o estructuradores, liderar la obtención de documentación faltante y consolidar el
informe que le permitiera a la Entidad contratante CONOCER EL PANORAMA DEL
PROYECTO SEGÚN AJUSTES REQUERIDOS EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTO Y
TIEMPO; así mismo debe Elaborar y entregar, el balance compensado de obra, cada vez
que se requiera para aprobación del ordenador del gasto. Obligaciones que a la fecha no han
sido cumplidas en su totalidad,

5. Por lo anterior, reiteramos que todas estas situaciones demuestran una vez más la falta de
planeación del contratista frente al desarrollo del contrato, dado que dichas circunstancias se
debieron evidenciar desde la ingeniería de detalle. Por lo tanto, indicamos nuevamente que
es obligación del contratista entregar en debida forma, los balances y/o presupuestos del
contrato, como lo estipula la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA, numeral 12, situación que ha sido notificada a la Entidad mediante Informe
de Posibles Incumplimientos imputables a MIROAL INGENIERÍA S.A.S, en el mes de abril
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mediante oficio CIC-DIRAF-O4622022.

6. Para terminar y acorde con la trazabilidad de solicitud de prórroga presentada por parte del
contratista mediante oficio No. PNPPN-E090-2022 nos permitimos reiterar respetuosamente
las condiciones mínimas mediante las cuales se puede viabilizar y/o revisar una posible
prórroga para el contrato de obra PN DIRAF No 06-6-10138-19, y las cuales fueron
manifestadas por parte de esta interventorla mediante oficio ClC-DIRAF-0493-2022 el 21 de
Junio de 2022 documento que ño ha sido contestado por parte de MIROAL INGENIERÍA
SASS.

Agradezco la atención prestada.

Cord ia lmen te

Copia: Archivc
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