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ACTA DE RESCILIACIÓN 

CLAUSULADO ELECTRÓNICO No. 1445-2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y IGDELBER ACOSTA DAZA. 

 

Se reunieron en las instalaciones de la Gobernación del Cauca – Secretaría de Infraestructura, el 

señor, ELIAS LARRAHONDO CARABALI, identificado con cedula de ciudadanía número 10.365.206 

de Buenos Aires Cauca,  quien actúa en calidad de Gobernador del Cauca  y representante legal 

del Departamento del Cauca, mediante ordenanza 125 del 18 de noviembre de 2021 ,  quien para 

efectos legales de la presente ACTA DE RESCILIACIÓN, se denominará EL DEPARTAMENTO DEL 

CAUCA por una parte, y por otra, IGDELBER ACOSTA DAZA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 10.694.750 expedida en Patía (El Bordo)- Cauca, OSCAR IVAN MARTINEZ 

MARTINEZ, en calidad de SUPERVISOR por parte del Departamento del Cauca, con el fin de 

RESCILIAR el contrato No. 1445-2022, previas las siguientes CONSIDERACIONES: 1) El 26 de enero 

de 2022 se celebró entre EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA – Secretaría de Infraestructura y 

IGDELBER ACOSTA DAZA el contrato No. 1445-2022 en la plataforma Secop ll, con plazo de 

ejecución de 5 meses. 2) Teniendo en cuenta que el contrato de prestación de servicios No. 1445-

2022 cuyo objeto es “PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSPECTOR 8 EN 

EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE CONSERVACION RUTINARIA CON 

PARTICIPACION COMUNITARIA DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL 

MARCO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO CON REGISTRO BPIN 202000190063, PARA LA 

EJECUCION DEL PROGRAMA DE “CONSERVACION RUTINARIA CON PARTICIPACION 

COMUNITARIA DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, va ligado al 

cumplimiento de las actividades de campo a realizar dentro del convenio solidario No. 2419-2021 

suscrito entre el Departamento del Cauca y el Municipio de Sucre; el cual se reinició y se venció 

su plazo contractual, por tal razón no es posible justificar el inicio para la ejecución del contrato 

No. 1445-2022 y se hace necesario resciliar por mutuo acuerdo el contrato en mención 3) Que 

existe voluntad inequívoca de las partes de resciliar el citado contrato. En virtud de lo descrito 

anteriormente y de común acuerdo, las partes proceden. PRIMERO: RESCILIAR y dejar sin ningún 

efecto el Contrato Electrónico No. 1445-2022, proceso No. DC-SI-CD-108-2022, cuyo objeto es 

““PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO INSPECTOR 8 EN EL DESARROLLO DE 

LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE CONSERVACION RUTINARIA CON PARTICIPACION 

COMUNITARIA DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA 

EJECUCION DEL PROYECTO CON REGISTRO BPIN 202000190063, PARA LA EJECUCION DEL 

PROGRAMA DE “CONSERVACION RUTINARIA CON PARTICIPACION COMUNITARIA DE LA RED VIAL 
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A CARGO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA”,. SEGUNDO:  Las partes se declaran a paz y salvo y 

renuncian a cualquier reclamación derivada del citado contrato. TERCERA:  la presente acta de 

resciliación, se entenderá perfeccionada con la firma electrónica de las partes dentro de la 

plataforma se SECOP II.  


