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FECHA: Bogotá D.C., julio 14 de 2022 
  
PARA: Juan Carlos Gonzalez Vasquez 

 Director Técnico de Gestión Contractual 
  
DE: Subdirectora General de Infraestructura 
  
REFERENCIA: Solicitud de Modificación No. 1 al Contrato de Obra No. 1776 de 2021. 
 
 
Respetado Doctor, 
 
De manera atenta se solicita proyectar para firma del ordenador del gasto, la Subdirección 
General de Infraestructura, la modificación No. 1 al Contrato de Obra No. 1776 de 2021.  
 
A continuación, se exponen los antecedentes contractuales generales, así como los análisis 
realizados por la Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura en calidad de 
área supervisora del Contrato de Interventoría No.1783 del 2021 con apoyo de la 
Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema de Vial, así:  
 
 

I. ANTECEDENTES GENERALES CONTRACTUALES 
 

1.  Como resultado de la Licitación Pública IDU-LP-SGI-022-2021, el 16 de noviembre de 
2021, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU y el CONSORCIO PROBOGOTA 22 
suscribieron el Contrato de Obra IDU No. 1776 de 2021 que tiene por objeto “EJECUTAR 
A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.”. 
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2. Conforme a la Cláusula Séptima, el valor del Contrato de Obra No. 1776 de 2021 se 
pactó en CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 
($43.298.283.877) M/CTE. equivalentes a 47.658 SMMLV para el año 2021. 

 
3. De conformidad con la Cláusula Quinta del Contrato de Obra, el plazo inicial de ejecución 

se pactó inicialmente en VEINTISEIS (26) MESES, contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio la cual se firmó el 01 de febrero de 2022, por lo que la fecha de 
terminación se prevé para el 31 de marzo de 2024. 

 
4. Que, a la fecha, el Contratista de Obra no ha facturado o tramitado órdenes de pago por 

concepto de anticipo. 
 
7. La Entidad actualmente no adelanta proceso administrativo sancionatorio en contra del 

Contratista de Obra. 
 
8. El Contrato de Obra IDU No. 1776 de 2021, cuenta con la PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 

No. 65-44-101206537 Anexo No. 3 Expedida el 17/05/2022 por SEGUROS DEL 
ESTADO S.A y la póliza de RCE No. 65-40-101062257 Anexo N° 3 Expedida el 
17/05/2022 por SEGUROS DEL ESTADO S.A., aprobadas por la DTGC el 22 de junio 
de 2022. 

 
     Las pólizas en mención a la fecha se encuentran vigentes, como bien se puede apreciar 

en el siguiente cuadro:  
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AMPAROS 

VIGENCIA 

VALOR ASEGURADO 

DESDE HASTA 

1. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL 

ANTICIPO 
01/02/2022 

Hasta la liquidación del 

contrato o hasta la 

amortización del anticipo. 

100% del v alor del anticipo 

(Veinte (20%) del v alor total del  

contrato) 

04/10/2024 $8.659.656.776,00 

 2. CUMPLIMIENTO, MULTAS Y CLAUSULA PENAL  

  
01/02/2022 

Por el término del contrato y  8 

meses más en todo caso 

deberá estar v igente hasta la 
liquidación del contrato. 

30% del v alor total del Contrato. 

$12.989.485.164,00 

04/12/2024 

3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACION ES 

SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
01/02/2022 

  

Plazo del contrato y  3 años 
más. 

  

10% del v alor total del Contrato. 

06/04/2027 $4,329,828,388.00 

4. CALIDAD DEL SERVICIO      

4.1 Calidad del serv icio Para Diagnósticos y  ensayos de 

laboratorio 
 

Treinta (30) meses a partir de 

la f echa de Suscripción del 

Acta de Recibo f inal de 

Productos de Consultoría, una 
v ez se cuente con la v ersión 

def initiv a de los entregables 

aprobados por la interv entoría 

30% del v alor de las activ idades 

de Diagnóstico 

4.2 Calidad del serv icio Para diseños de alternativ as de 
interv ención. 

  

 

Cinco (5) años a partir de la 

f echa de Suscripción del Acta 

de Recibo f inal de Productos 
de Consultoría, una v ez se 

cuente con la v ersión def initiva 

de los entregables aprobados  

por la interv entoría. 

30% del v alor de las activ idades 

de diseños de alternativ as de 

interv ención. 
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AMPAROS 

VIGENCIA 

VALOR ASEGURADO 

DESDE HASTA 

5 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA      

5.1 Estabilidad y  calidad de las obras ejecutadas 
entregadas a satisf acción: Para interv enciones 

mantenimiento rutinario (prev entiv o) o mantenimiento 

periódico (correctiv o). 

 

 

Doce (12) meses contados a 
partir de la suscripción del 

Acta de Recibo Final a 

satisf acción de las obras por 

cada puente peatonal por 
parte de la interv entoría y  la 

Entidad, (Acta de Recibo 

Final) o Acta de Toma de 

Posesión. 
 

 

 
 

30% de v alor del contrato. 

5.2 Estabilidad y  calidad de las obras ejecutadas 

entregadas a satisf acción: Para interv enciones de 

conserv ación deriv ada de activ idades de un diagnóstico 
y  diseño de interv ención (ref orzamiento, rehabilitación o 

reconstrucción), 

 

Cinco (5) años contados a 
partir de la suscripción del 

Acta de recibo f inal a 

satisf acción de las obras por 

cada puente peatonal por 
parte de la interv entoría y  la 

Entidad, (Acta de Recibo 

Final) o Acta de Toma de 

Posesión. 

30% del v alor del contrato por 

tipo de interv ención 

PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES 01/02/2022 

Igual al periodo de ejecución 

del contrato. 
5% del v alor del contrato 

05/04/2024 $2.164.914.194,00 

 

 
II. CAUSALES DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA DE OBRA 

 



  
 

 

 

MEMORANDO                              
*20223860242683* 

STCSV 
20223860242683 

Informacion Publica 

Al responder cite este número 
 

 

 
 

5 

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021 
 

Calle 22 No. 6 - 27 

Código Postal 110311 
Tel: 3386660 

www.idu.gov .co 

Inf o: Línea: 195 

FO-DO-08_V9 

  

 

 
 

 

El Contratista de Obra a través de comunicación SCPR22-0000167 del 01de julio de 2022, 
dirigida a la Interventoría, solicitó tramitar la modificación del contrato de obra IDU 1776 de 
2021 con base en los siguientes argumentos:  
 
“(…) 
 

“1. FUNDAMENTOS TÉCNICOS  
 
Los fundamentos técnicos, en los cuales el Contratista de obra soporta la solicitud de la modificación 

al contrato IDU 1776 de 2021, se relacionan a continuación: 
 
´´El Manual de Gestión Contractual del IDU, frente a las actividades de conservación y 

mantenimiento en el numeral 8.3 CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 8.3.7 Etapa de 
Conservación o mantenimiento, establece: 
 

“(…) En la etapa de conservación o mantenimiento, se parte de la base de la existencia 
de una obra ya ejecutada y recibida a satisfacción. 
 

Bajo este entendido, y dado que las obras que sean construidas requieren de un 
mantenimiento preventivo y correctivo para su buen funcionamiento, se podrán 
celebrar contratos de obra para la conservación y mantenimiento de las obras cuando 

así se requiera, contratación que, dependiendo de la dimensión del proyecto podrá ser 
contratada mediante la celebración de un contrato de obra con esquemas de transferencia 
de riesgos a cargo del contratista de obra, o, en el caso de obras ya realizadas que no 

cuenten con esta actividad, por proceso de selección para mantenimiento o 
conservación. (…)” (Resaltado fuera de texto) 
 

De acuerdo con lo anterior el objeto del contrato No. 1776 de 2021 establece: 
 
“(…) EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS 

PARA LA CONSERVACIÓN DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ D. C., INCLUYE 
SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y ACCESOS.” (…)” (Resaltado fuera de texto) 
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Producto de la reunión llevada a cabo el día 11 de junio de 2022 y de acuerdo con el concepto 
realizado por el especialista en Geotecnia del Consorcio PROBOGOTÁ 22, con una breve 
descripción de la situación técnica de la emergencia en mención se plantearon algunas posibles  

soluciones a la problemática presentada en la carrera 60 con calle 3, las cuales incluyen actividades 
de diseño y construcción de un muro de contención. 
 

Las actividades mencionadas se encuentran fuera del alcance del contrato IDU No. 1776 de 2021 
pues se ubican en los CIVs 16000881 y 16000844, segmentos viales que están fuera de las metas 
físicas del mencionado contrato, sin embargo, la atención de los daños en dichos segmentos viales  

conduciría al mantenimiento y conservación del puente ubicado en el CIV 16000844 identificado con 
PKID 24121325. 
 

Vale la pena mencionar que la Empresa de Acueducto Agua y Alcantarillado de Bogotá – EAAB ESP, 
se encuentra realizando el reemplazo de la tubería y reconformación del talud del punto crítico 
mencionado, razón por la cual, una vez realizadas las actividades por parte de la EAAB ESP, se 

deberá iniciar con las actividades de diseño y construcción de la estructura de pavimento y el talud 
adyacente al canal. 
 

Teniendo en cuenta que en la actualidad no es posible ser contundente en la causa original del daño,  
se puede establecer que el daño se potencializó a causa del agua, la cual pudo provenir del deterioro 
de la red de alcantarillado y/o de la red de acueducto, circunstancia definitiva que resulto en la 

pérdida de soporte y la pérdida de la banca. 
 
La solución que se implemente debe complementarse con la construcción de un muro que permita 

proteger la cimentación del estribo del puente vehicular y, posterior a su construcción, la 
recuperación del lleno para poder reconstruir los CIVs mencionados. 
 

El Consorcio PROBOGOTÁ 22, sugiere que las soluciones más viables y definitivas, que garantizan 
la estabilidad, son las correspondientes a la construcción del muro apoyado sobre pilotes o micro 
pilotes o los pilotes tangentes, de esta última su dificultad radica en el equipo a emplear y la distancia 

segura a la red de alta tensión, soluciones las cuales tomas más tiempo en su ejecución e 
implementación, pero son definitivas. 
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Asimismo, es indispensable realizar la exploración geotécnica que permita determinar las 
propiedades fisicomecánicas de los materiales existentes y realizar el modelo de la solución 
propuesta que permita revisar la estabilidad a los trabajos a ejecutar. De igual forma, es necesario 

contar con el levantamiento topográfico que permita la realización de los modelos.  
 
En consecuencia, es necesario realizar los diagnósticos, que contengan por los menos las siguientes 

disciplinas, con el fin de generar una alternativa de solución para la atención de la emergencia: 
 

• Topografía de detalle. Diseño geométrico e implantación, diseño de espacio público y 

señalización. 

 

• Estudio de Tránsito. 

 

• Diseño geotécnico y estructura de pavimentos. 

 

• Exploración geotécnica. 

• Verificación plataforma de apoyo. 

 

• Diseño estructural. 

 

• Concepto de redes secas. 

 

• Presupuesto. 
 

Las anteriores disciplinas se desarrollarán de acuerdo con la metodología que se presenta en el 
Anexo 1 – Metodología para la elaboración de la alternativa de diseños para la atención de la 
emergencia de la calle 3 con carrera 60. 

 
Los valores con los cuales se costearán los diagnósticos y la elaboración para el diseño de la 
alternativa de intervención para la atención de la emergencia presentada en los en los CIVs 

16000881 y 16000844, corresponden aproximadamente a la suma de OCHENTA Y UN MILLONES 
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OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 

($81.833.334) IVA incluido, los cuales se detallan en el siguiente presupuesto: 

 
 
Por otra parte, es necesario revisar las condiciones en la que se encuentra la plataforma de apoyo,  
la cual se muestra en la siguiente tabla: 
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Por último, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad vial y de movilidad en el sector 

y teniendo en cuenta que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – EAAB ESP, realizó 
el reemplazo de la tubería y reconformación del talud del punto crítico del asunto, es necesario previa 
a la Intervención del sitio, se realice una revisión del estado de las obras ejecutadas por la EAAB 

ESP, razón por la cual estamos enviando para su consideración dentro del modificatorio al contrato 
solicitado, las recomendaciones realizadas por la firma consultara AUSCULATAR ENSAYOS E 
INGENIERA, quienes en representación del Consorcio Probogotá 22, visitaron el sitio crítico de la 

emergencia y generaron el concepto técnico, que se adjunta a la presente (Anexo 2).´´ 
 
 

2. FUNDAMENTOS FINANCIEROS  
 
Con respecto a los fundamentos financieros, el Contratista de obra relaciona lo siguiente:  

 
´´En el balance financiero del contrato No. 1776 de 2021, el cual se adjunta a la presente (Anexo 3), 
se establece que el contrato cuenta con los recursos necesarios para la elaboración de los 

diagnósticos para la atención de la emergencia que se presenta en los CIVs 16000881 y 16000844.  
´´ 
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3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS  
 
Los fundamentos jurídicos expuestos por el Contratista de Obra con el fin de solicitar la modificación 

al presente contrato se relacionan a continuación: 
 
´´ De acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, por regla general los contratos estatales 

pueden ser modificados o adicionados cuando sea necesario, para lograr su finalidad y en aras de 
la realización de los fines del Estado. Así, la ley faculta a las Entidades Estatales para modi ficar los 
contratos de común acuerdo, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos 

a su cargo, y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación.  
 
Asimismo, el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 autoriza a las entidades estatales a adoptar medidas 

tendientes a garantizar la ejecución de los contratos, de tal forma que se proteja el interés general 
inmerso por definición en los contratos estatales y los recursos públicos que se están invirtiendo en 
su ejecución. 

De igual manera, el artículo 5 de la Ley 1682 de 2013, relativo a las acciones de planificación,  
ejecución, mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de los proyectos y obras de infraestructura 
del transporte, es un instrumento a partir del cual se materializa el interés general definido en el 

artículo primero (1°) de la Constitución Política de Colombia de 1991, según el cual las entidades 
estatales contratantes ejercen una función pública, la cual puede ejercerse directamente o con la 
participación de los particulares. 

 
Que con relación a las modificaciones contractuales la Jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala 
de Consulta y Servicio Civil, Consejero Ponente: Enrique José Arboleda Perdomo, radicación No. 

1952 de fecha 13 de agosto de 2009, señala: 
 
(…) el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica 

y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificación 
debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los 
contratantes. (…)” (Subrayado y resaltado nuestro) 
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Igualmente, el mismo Consejo de Estado en sentencia de 9 de mayo de 1996, Exp. No. 10.151, C.P. 

Daniel Suárez Hernández. Y en sentencia de 29 de agosto de 2007, Exp. 15.469, C.P. Mauricio 
Fajardo Gómez, se enunciaron estos mismos criterios de necesidad de la autorización y recibo a 
satisfacción respecto de obras adicionales no amparadas en el contrato, pero que resultaban 

esenciales para la obra, como presupuesto para que proceda algún reconocimiento, establece: 

 
“(…) las obras adicionales o complementarias hacen referencia a ítems o actividades no 
contempladas o previstas dentro del contrato que requieren ser ejecutadas para la obtención 

y cumplimiento del objeto contractual y, por tal motivo, para su reconocimiento se requiere 
de la suscripción de un contrato adicional o modificatorio del contrato inicial . En este contexto,  
debe precisarse que ha sido criterio jurisprudencial consistente de la Corporación que, para el 

reconocimiento de mayores cantidades de obra u obras adicionales o complementarias, las 
mismas deben haber sido previamente autorizadas y recibidas a satisfacción por la entidad 
contratante, aquiescencia que debe formalizarse en actas y contratos modificatorios o 

adicionales, según el caso. (…) Subrayado y resaltado nuestro) 
 
En conclusión, la presente solicitud de modificación contractual, se encuentra encaminada a proteger 

el interés general y se basa en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado en la que define 
como prestaciones adicionales, aquellas que no fueron parte del objeto del contrato principal, y por 
lo tanto implican una variación del mismo; se trata entonces de obras nuevas, distintas de las 

contratadas, o de ítems no previstos, pero que su ejecución en determinadas circunstancias resulta 
necesaria, como para el caso en cuestión la atención de la emergencia en la carrera 60 con calle 3. 
Siendo necesario que para que el contrato adicional obtenga los elementos eficacia, existencia y 

validez jurídica este debe constar por escrito, incluir un plazo, forma de pago de las actividades a 
ejecutar y ser firmado por las partes. 
 

4. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL: 
 

De acuerdo con los argumentos expuestos en la presente el Consorcio PROBOGOTÁ 22 

solicita modificar el contenido del contrato de obra pública en el sentido de: 
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1. Incorporar dentro del alcance del objeto del Contrato No. IDU-1776 de 2021, las 

actividades para el diagnóstico y diseño de la alternativa de intervención requerida de 
acuerdo con las condiciones técnicas planteadas en el numeral 1. FUNDAMENTOS 
TÉCNICOS, de la presente, para la atención de la emergencia (hecho sobreviniente) 

presentada en los en los CIVs 16000881 y 16000844, considerando que la atención de 
los daños en dichos segmentos viales conducirá a garantizar la estabilidad y seguridad 
del puente vehicular ubicado en el CIV 16000844 identificado con PKID 24121325. 

 
2. Como consecuencia de lo anterior, modificar la CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO en el 

sentido de incluir una línea presupuestal denominada “Diagnostico y diseño de la 

alternativa de intervención para la atención de la emergencia (hecho sobreviniente) 
presentada en los en los CIVs 16000881 y 16000844” por la suma de OCHENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO PESOS ($81.833.334) IVA incluido, valores con los cuales se costeara la 
elaboración de los citados estudios y diseños los cuales se encuentran incluidos dentro 
del valor total del contrato, de acuerdo con el balance financiero presentado en el 

numeral 2. FUNDAMENTOS FINANCIEROS, del presente documento y los cuales se 
pagarán de la siguiente manera: 

 

“(…) Las actividades relacionadas con el diagnóstico y diseño de la alternativa de 
intervención para la atención de la emergencia (hecho sobreviniente) presentada en los 
en los CIVs 16000881 y 16000844 se pagarán, una vez se cuente con el concepto de 

aprobación por parte de la interventoría. 
 
Los costos del diagnóstico y diseño de la alternativa de intervención para la atención de 

la emergencia (hecho sobreviniente) presentada en los en los CIVs 16000881 y 
16000844, no se afectan por el AIU considerando que corresponden a actividades de 
consultoría. Dichos costos son gravados por el IVA. (…)” 

 
3. Modificar la cláusula 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, en el sentido de 

incorporar un parágrafo el cual se establezca un plazo de sesenta (60) días contados a 

partir de la suscripción de la modificación contractual para el diagnóstico, diseño y 
aprobación de la alternativa de intervención para la atención de la emergenc ia 
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presentada (hecho sobreviniente) en los en los CIVs 16000881 y 16000844, plazo que 

segmentará de la siguiente manera cuarenta y cinco (45) días para la elaboración del 
diseño y quince (15) días para la aprobación del mismo por parte de la Interventoría, de 
acuerdo con el cronograma de entrega de productos (Anexo 4) que forma parte integral 

de la presente comunicación. 
 
La anterior solicitud modificación no implica una prórroga al plazo actual del contrato de 

veintiséis (26) meses. (…)”. 

 
 
 
Por otro lado, el CONSORCIO PROBOGOTÁ 22, mediante comunicado SCPR22-0000171 
del 06 de julio de 2022 remitió a la Interventoría un alcance a su solicitud con el fin corregir 
la información relacionada con el PKID del puente vehicular. La comunicación en mención 
fue radicada por la Interventoría en el IDU bajo No. 20225261215502 del 07 de julio del año 
en curso.  
 
El alcance se presentó en los siguientes términos:  
 

“Por lo anterior, por medio de la presente el consorcio PROBOGOTÁ 22 se permite dar 

alcance a la comunicación No. SCPR22-0000167 de fecha 1 de julio de 2022, en el sentido 

de indicar que el puente vehicular donde se van adelantar las actividades de diagnóstico y 
diseño de la alternativa de intervención requerida para la atención de la emergenc ia 
corresponde al PKID 24119328 y CIV 16000843, de acuerdo con la información actualizada 

en el portal del Sistema de Información Geográfica IDU (SIGIDU).”  
 

 
 

III. ANALISIS DE LA INTERVENTORIA 
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La Interventoría CONSORCIO VIAS AIRUG 2021 mediante comunicación con radicado IDU 
20225261202152 del 5 de julio de 2022, solicitó la modificación del contrato de obra 1776 
de 2021 en los siguientes términos:  
 
 
“(…) 
 
Esta Interventoría, CONSORCIO VIAS AIRUG 2021, responsable del contrato de la referencia, en el 
marco de sus funciones ha adelantado las acciones tendientes a atender y dar solución a la 

emergencia suscitada como un hecho sobreviniente, de acuerdo con lo solicitado por la Entidad en 
donde es importante destacar nuestra presencia en el lugar de los hechos el día mismo de ocurrencia 
de los hechos con el acompañamiento del Director de Interventoría y de nuestros especialistas 

Estructural y Geotécnico, quienes emitieron sus conceptos y fueron remitidos de manera previa vía 
correo electrónico y de manera formal mediante comunicación IDU-1783-2021-0196 del 21 de junio 
de 2022.  

 
Se ha planteado en la ejecución del contrato de obra IDU-1776 de 2021 cuyo objeto es: EJECUTAR 
A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 

DE PUENTES VEHICULARES EN BOGOTÁ, D.C. - SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y 
ACCESOS que la interventoría mediante Contrato IDU-No. 1783-2021 manifieste las 
consideraciones técnicas y jurídicas de incluir un nuevo puente adicional ubicado en la calle 3 con 

carrera 60 CIV 16000844 identificado con PKID 24121325 del cual, se ha evidenciado un el arrastre 
de material de soporte en las capas granulares de los CIVs 16000881 y 16000844 muy 
probablemente por fugas en las tuberías de aguas lluvias y negras, proceso que indudablemente se 

gestó con anterioridad a la ocurrencia de los hechos sin que este pudiera evidenciarse, solamente 
hasta que el pavimento llegó a su punto crítico y se fisuró, lo que aunado a la inclemente temporada 
de lluvias generó mayor pérdida del material de soporte de la vía, dejando expuesta la cimentación  

del puente que nos ocupa como se ilustra en el informe de Geotecnia No. 1 enviado mediante 
comunicación IDU-1783-2021-0196 del 21 de junio de 2022 al IDU, generando un evidente colapso 
a la infraestructura vial, sino que de no atenderse generará el futuro colapso del puente identificado 

con el PKID 24121325 y muy probablemente de las viviendas aledañas al CIV16000881.  
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Ahora bien, El contrato de obra IDU-1776 de 2021 se suscribe entre el IDU y el Consorcio ProBogotá 

22, resultado de la adjudicación del proceso de selección IDU-LP-SGI-022-2021, cuyo objeto es la 
ejecución, a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de puentes 
vehiculares en Bogotá, D.C. - incluyendo la superestructura, subestructura y accesos.  

 
Es así que esta Interventoría considera importante advertir a la Entidad que, para la atención de la 
emergencia suscitada en la calle 3ª con carrera 60, que incluye el diseño y construcción de la 

solución técnica que definan los especialistas en los CIVs 16000881 y 16000844, así como en el 
puente identificado con PKID 24121325 en el CIV 16000844 a cargo del contrato de obra IDU-1776 
de 2021 y de acuerdo con lo expuesto por el contratista, se requiere suscripción de otro sí 

modificatorio ampliando el alcance del contrato que incluya el diseño y construcción de los citados 
CIVs, de acuerdo con la solicitud del Contratista para garantizar la estabilidad del puente con PKID 
24121325 afectado por la emergencia presentada, de acuerdo con las metodologías presentadas 

por el Contratista en los anexos de la comunicación referida, que si bien esta Interventoría se 
encuentra analizando, es importante aclarar que la misma podrá ser ajustada para que el Diseño 
definitivo de la solución a implementar, cuente con el aval de esta Interventoría.  

 
En los anexos de la comunicación, el Contratista adjunta la METODOLOGÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN 

LA CALLE 3 CON CARRERA 60 en el anexo No. 1 que contiene las siguientes metodologías para 
determinar en conjunto la solución técnica a implementar:  
 

1. Metodología de Diseño Geométrico  

 
2. Metodología de diseño estructuras muro de contención sobre pilotes y Estructura protección 
estribo  

3. Metodología Estudio de Tránsito  

4. Metodología para actividades de campo para elaboración de diseños del componente de 

Geotecnia.  
 
La solución técnica a implementar, dependerá entonces de los estudios que realice el contratista a 

través de su equipo de profesionales por lo que en el presente concepto solo se incluye el concepto 
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de aprobación de la inclusión en el contrato de obra IDU-1776 de 2021, de la Modificación 

Contractual que permita incluir dentro de su alcance técnico, los Estudios, Diseños y trámites de 
permiso requeridos para la ejecución de las obras de estabilización de los CIVs 16000881 y 
16000844 producto del hecho sobreviniente que se presentó el pasado 7 de junio y que ha sido 

ampliamente divulgado y conocido por la Comunidad en General, el IDU, la EAAB y entidades del 
Distrito, así como entes de control; no obstante la definición técnica y solución definitiva será el 
producto del trabajo conjunto entre Interventoría y Contratista en el tiempo establecido en el anexo 

4 de la comunicación, que ha establecido el Contratista en dos meses. (…) 

 
 
Respecto del Análisis Financiero en la misma comunicación de la cual se viene hablando 
la Interventoría manifestó:  
 
“(…) 
 
Los anteriores valores se resumen así:  
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS por un valor de………………………………………. $76.768.778  

2. VERIFICACION DE LA PLATAFORMA DE APOYO por un valor de……… $5.064.556  
 

TOTAL……………………………………………………………………$81.833.334  
 
En el presupuesto inicial del contrato de obra IDU-1776 de 2021 se contemplan para actividades de 

COSTOS ESTIMADOS PARA DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS PUNTUALES un valor total de 
$ 73.346.322, valor que no corresponde con las actividades a ejecutar producto de la emergencia en 
comento, por lo que en el balance presentado en el anexo 3 el contratista ha insertado un rubro 

adicional llamado COSTO TOTAL DISEÑO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CALLE 3 CON 
CARRERA 60 por valor de OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($$81.833.334) los cuales considera esta Interventoría,  

no requieren para su incorporación dentro de las actividades contractuales establecidas en el 
Contrato de Obra IDU 1776 de 2021, de adición presupuestal, teniendo en cuenta que el contrato es 
un contrato a monto agotable con recursos de destinación a la atención de la Emergencia y por lo 

tanto no generan un desbalance económico para ninguna de las partes en la relación contractual.  
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No obstante que el presente concepto es favorable a la solicitud del Contratista, esta interventoría 
aprecia que dentro de él no aparece la metodología que contenga el método a emplear para el diseño 
de la Estructura de Pavimento, no es óbice para no tramitar el modificatorio que nos ocupa pues esta 

metodología será requerida al Contratista y debidamente revisada por esta Interventoría, teniendo 
en cuenta que dentro el presupuesto presentado, se incluye un acápite para el Diseño de la 
Estructura de Pavimento. 

 
 

En cuanto los fundamentos jurídicos, la Interventoría trajo a colación lo siguiente:  
 

“(…) 
 
 
El contrato de obra IDU-1776 de 2021 se suscribe entre el IDU y el Consorcio ProBogotá 22, 
resultado de la adjudicación del proceso de selección IDU-LP-SGI-022-2021, cuyo objeto es la 
ejecución, a precios unitarios las obras y actividades necesarias para la conservación de puentes 

vehiculares en Bogotá, D.C. - incluyendo la superestructura, subestructura y accesos -. 
El contrato de obra IDU-1776 de 2021 en su cláusula sexta prevé la posibilidad de modificar el 
contrato bajo la siguiente premisa:  

 
Si por circunstancias previamente validadas por el INTERVENTOR y el IDU, se requiere modificar el 
contrato, las partes suscribirán el respectivo documento de acuerdo con las disposiciones legales y 

procedimientos establecidos en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes 
durante la ejecución del Contrato.  
A su vez, el Manual de Contratación del IDU, en su versión 17, en su numeral 11.1.6., sobre las 

modificaciones, aclaraciones o correcciones (otrosí), señala que estas proceden cuando no se 
guarda relación con la ampliación del plazo ni con adición al valor contractual, sino a la mutabilidad 
de las condiciones estipuladas inicialmente en el clausulado del contrato, por solicitud de alguna de 

las partes; anotándose, adicionalmente, que esas modificaciones simples son, a título enunciativo:  
aclaraciones, enmiendas, y reformas al texto contractual, o modificaciones al alcance contractual o 
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de sus obligaciones, señalándose que en modo alguno podrán hacerse modificaciones que alteren 

el objeto contractual o la naturaleza sustancial del mismo.  
 
De otro lado, y previamente, el mismo manual de contratación contempla otros tres (3) escenarios o 

eventos que suponen una modificación contractual válida:  
 
• Prórroga: previsión en virtud de la cual se aumenta en su extensión el término o plazo inicialmente 

previsto en el contrato para el cumplimiento y para la ejecución de las actividades contractuales.  
(num. 11.1.1.)  

• Adición: corresponde a la modificación del valor del contrato sin que ello altere el alcance de este 
o implique cambios sustanciales a las obligaciones originales. La solicitud de adición debe indicar sí 
conserva la forma de pago establecida en el contrato o sí debe ser modificada. (num. 11.1.2.).  

• Ítems no previstos: aplican únicamente para las actividades a pagar a precios unitarios y se definen 
como aquellos que no están incluidos en las condiciones originales del contrato y por ésta razón, no 
pueden ejecutarse con los precios del mismo; sin embargo, hacen parte inseparable de la obra 

contratada, o son necesarios para ejecutar la obra o protegerla, su regulación encontrándose 
contenida en el Manual de Supervisión y/o Interventoría del IDU.  
 

La regulación del Manual de Supervisión y/o Interventoría a la que se alude, es la que está 
desarrollada en el numeral 8.1.1. del mismo. En relación con los ítems no previstos, el Manual de 
Supervisión, en su numeral 7.3. señala que los ítems no previstos comprenden los trabajos de campo, 

análisis de laboratorio, actividades de obra y conservación que no fueron contempladas inicialmente,  
y que son requeridas para el cumplimiento del objeto contractual; anotándose en el mismo numeral 
que los trabajos de campo, análisis de laboratorio, actividades de obra y conservación son ítems no 

previstos cuando cumplan las condiciones de los numerales I y II del citado numeral 7.3.  
 
El Anexo Técnico del contrato de obra número IDU-1776 de 2021 en su numeral 1.1., replicándose 

en el contrato en su cláusula 4, párrafo final, señala que durante la ejecución del proyecto (contrato),  
el IDU podrá incluir otros puentes que hagan parte de la malla vial de Bogotá y debiendo obedecer 
dicha inclusión entre otras causas, a la atención de emergencias.  

Sobre la inclusión de nuevos puentes, señala el precitado anexo técnico, en el mismo numeral 1.1., 
que teniendo en cuenta que la forma de pago es por Precios Unitarios a monto agotable y que como 
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precios contractuales se tienen los dispuestos en el Sistema de información de precios del IDU 

Precios unitarios de referencia vigente, en un principio no se prevé la necesidad de realizar ajustes  
 
 

presupuestales por la inclusión de nuevos puentes, ya que los ítems previstos podrán ser utilizados 
para el mantenimiento de cualquier puente, de acuerdo con las necesidades dadas, en caso de que 
se presenten emergencias que requieran ser atendidas durante el desarrollo del proyecto; (…).  

Vistos los razonamientos, detalles, soportes y justificaciones técnicas y financieras, se encuentra 
que la pretendida inclusión del puente ubicado en la carrera 60 con calle 3, requiere la ejecución y 
realización de obras y/o trabajos y/o labores no previstos inicialmente en el contrato de obra IDU-

1776 de 2021 y su alcance, así como los ítems previstos para atender adecuadamente la emergencia 
pretendida, coincidiendo con el análisis jurídico presentado por el contratista de obra, acogemos 
jurídicamente su solicitud y se avala darle trámite contractual a la modificación pretendida la cual se 

enmarca lícitamente dentro de las posibilidades contractuales sin configurar una situación de riesgo 
que deba ser asumida por el contratista de obra.  
Esta modificación contractual, no supone adicionar presupuestalmente el mismo, ni, por el momento,  

considerar una ampliación o prórroga al plazo de ejecución para acoger la inclusión y ejecutar las 
labores de Estudios y Diseños necesarios, ni las consecuentes obras de conservación pretendidas. ” 
 

“(…) 
 
SOLICITUD FINAL  
 

Atendiendo el análisis de esta Interventoría y, teniendo claro que la Entidad debe agotar todas las 
medidas que sean necesarias para asegurar que la ciudadanía sufra el menor impacto posible, 
garantizar la movilidad de la ciudadanía, el CONSORCIO VIAS AIRUG 2021 en el marco de sus 

obligaciones establecidas mediante el Contrato de Interventoría IDU-1783 de 2021,  
respetuosamente solicita, proyectar para firma del ordenador del gasto el documento que contenga:   
 

1. Modificatorio que incorpore dentro del alcance del objeto del Contrato No. IDU-1776 de 2021, las 
actividades para el diagnóstico y diseño de la alternativa de intervención requerida de acuerdo con 
las condiciones técnicas planteadas por el Contratista en el documento anexo, para la atención de 
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la emergencia presentada en los en los CIVs 16000881 y 16000844, con el fin de garantizar la 

estabilidad y seguridad del puente vehicular ubicado en el CIV 16000844 identificado con PKID 
24121325.  
 

2. Modificar la CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO incluyendo un capítulo denominado “Diagnostico 
y diseño de la alternativa de intervención para la atención de la emergencia presentada en los en 
los CIVs 16000881 y 16000844” por la suma de OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($81.833.334) IVA incluido, 
los cuales se pagarán de la siguiente manera:  
 

 Las actividades de diagnóstico y diseño de la alternativa de intervención para la atención de 
la emergencia presentada en los en los CIVs 16000881 y 16000844 se pagarán, una vez se 
cuente con el concepto de aprobación por parte de la interventoría, para lo cual se levantará 

la correspondiente Acta.  

 Los costos del diagnóstico y diseño de la alternativa de intervención para la atención de la 
emergencia presentada en los en los CIVs 16000881 y 16000844, no se afectan por el AIU 

considerando que corresponden a actividades de consultoría. Dichos costos son gravados 
por el IVA.  

 

3. Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, incorporando un 
parágrafo que establezca:  
 

  El plazo para las actividades de diagnóstico y diseño de la alternativa de intervención requerida 
tendrán un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la suscripción de la modificación 
contractual que incorpore las actividades de diagnóstico y diseño de la alternativa de intervención 

requerida en la plataforma SECOP II, plazo que contempla cuarenta y cinco (45) días para la 
elaboración de los Estudios y Diseños requeridos y quince (15) días para la aprobación de ellos 
de parte de la Interventoría.  (…) 

 
 
Respecto del alcance que hizo el contratista de obra, la Interventoría mediante comunicación con 

radicado IDU No.  20225261215502 del 07 de julio  de 2022, manifestó: 
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“ (…) 
 

 Así las cosas, esta Interventoría solicita hacer caso omiso en la comunicación IDU-1783-2021-0214 
con radicado IDU 20225261202152 del 5 de julio de 2022 a las anotaciones relacionadas con el CIV 
16000844 identificado con el PKID 24121325 y en su lugar considerar el CIV 16000843 y PKID 

24119328  
 
Adicional a lo expuesto, el contratista adjunta la metodología de pavimentos para la elaboración de 

la alternativa de diseños para la atención de la emergencia de la calle 3 con carrera 60, la cual se 
encontraba pendiente de ser enviada a la Interventoría y al Instituto la cual se remite con el presente 
documento, que complementa la documentación enviada con la comunicación IDU-1783-2021-0214 

con radicado IDU 20225261202152 del 5 de julio de 2022.  
 
La Interventoría mantiene los argumentos técnicos, financieros y legales indicados en la 

comunicación previa, por lo que la presente comunicación en nada riñe con la anterior, sino que la 
complementa y corrige. (…). 
 

 
 
IV. ANÁLISIS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA Y LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL 
SUBSISTEMA VIAL  

 
La Dirección Técnica de Conservación de la Infraestructura (DTCI) con apoyo de la 
Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial (STCSV), revisó la solicitud de 
modificación del contrato de obra realizada por el CONSORCIO PROBOGOTÁ 22 
estableciendo que, con el ánimo de atender la emergencia y garantizar la estabilidad del puente 
vehicular, la Supervisión analizó  el alcance tanto del contrato de obra IDU-1776 de 2021 como 

de Interventoría IDU-1783 de 2021 y de esta forma determinar si era viable o no incluir en el 
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citado contrato de obra las actividades de diagnósticos, estudios y diseños y en de Interventoría 

las obligaciones de vigilancia y control tendientes a revisar y aprobar el tipo de intervención 
necesaria para la protección del puente vehicular que suscitó la emergencia.  
 
También, se revisó del contrato de obra IDU-1776 de 2021 su valor y plazo, encontrando éste 
cuenta con recursos y plazo suficiente para adelantar las actividades de diagnóstico, estudios y 
diseños de las obras futuras de estabilización. 
 
En cuanto las modificaciones contractuales solicitadas por el contratista de obra , las cuales 
como se explicó líneas atrás fueron analizadas por la Interventoría, la Supervisión  por cada 
una de ellas expone las siguientes consideraciones:   
 
 Modificación 1.  
 

“Incorporar dentro del alcance del objeto del Contrato No. IDU-1776 de 2021, las 
actividades para el diagnóstico y diseño de la alternativa de intervención requerida 
de acuerdo con las condiciones técnicas planteadas en el numeral 1. FUNDAMENTOS 
TÉCNICOS, de la presente, para la atención de la emergencia (hecho sobreviniente) 
presentada en los en los CIVs 16000881 y 16000844, considerando que la atención de 
los daños en dichos segmentos viales conducirá a garantizar la estabilidad y 
seguridad del puente vehicular ubicado en el CIV 16000844 identificado con PKID 
24119328.” 
 
Al respecto, la Supervisión considera que es necesario incluir en el alcance inicial del 
contrato de obra, así como en el Anexo Técnico que hace parte del mismo, las actividades 
tendientes a realizar los diagnósticos, estudios y diseños de la alternativa de intervención 
requerida para dar solución a la situación que originó la emergencia en los en los CIVs 
16000881 y 16000844.  
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Lo anterior considerando, que el alcance actual del contrato y en el anexo técnico solo están 
contemplados diseños de intervención asociados a rehabilitación y conservación de los 
puentes vehiculares priorizados.  
 
De acuerdo con lo anterior, es importante precisar que la emergencia que justifica la 
modificación contractual no está enmarcada en actividades de conservación o rehabilitación 
específica, razón por la cual se requiere incluir la realización de los diagnósticos, estudios 
y diseños específicos para atender la emergencia presentada en los citados CIV´s. 
 
Modificación 2.  

 
´´Como consecuencia de lo anterior, modificar la CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO en 
el sentido de incluir una línea presupuestal denominada “Diagnostico y diseño de la 
alternativa de intervención para la atención de la emergencia (hecho sobreviniente) 
presentada en los en los CIVs 16000881 y 16000844” por la suma de OCHENTA Y UN 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS ($81.833.334) IVA incluido, valores con los cuales se costeara la 
elaboración de los citados estudios y diseños los cuales se encuentran incluidos 
dentro del valor total del contrato, de acuerdo con el balance financiero presentado 
en el numeral 2. FUNDAMENTOS FINANCIEROS, del presente documento y los cuales 
se pagaran de la siguiente manera: 

 
“(…) Las actividades relacionadas con el diagnóstico y diseño de la alternativa de 
intervención para la atención de la emergencia (hecho sobreviniente) presentada en 
los en los CIVs 16000881 y 16000844 se pagarán, una vez se cuente con el concepto 
de aprobación por parte de la interventoría. Los costos del diagnóstico y diseño de 
la alternativa de intervención para la atención de la emergencia (hecho sobreviniente) 
presentada en los en los CIVs 16000881 y 16000844, no se afectan por el AIU 
considerando que corresponden a actividades de consultoría. Dichos costos son 
gravados por el IVA. (…)” 
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Sobre el particular, la Supervisión aclara que el contrato de obra No. 1776 de 2021 es a 
monto agotable, y de acuerdo con el actual balance financiero cuenta con recursos 
disponibles, por ello, la realización de los diagnósticos, estudios y diseños específicos que 
se requieren para atender la emergencia presentada en los en los CIVs 16000881 y 
16000844, no afecta la meta física inicial del contrato, lo cual significa que con los recursos 
que actualmente tiene el contrato se puede realizar el pago de los mismos sin que haya 
lugar a una adición presupuestal.  
 
Sin embargo, por tratarse de actividades que no estaban pactadas en el alcance inicial, es 
necesario incorporar su forma de pago, para tal efecto, es necesario modificar la  
CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO del contrato de obra en los términos propuestos por el 
CONSORCIO PROBOGOTÁ 22.  
 
Modificación 3.  

 
“Modificar la cláusula 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, en el sentido de 
incorporar un parágrafo el cual se establezca un plazo de sesenta (60) días contados 
a partir de la suscripción de la modificación contractual para el diagnóstico, diseño 
y aprobación de la alternativa de intervención para la atención de la emergencia 
presentada (hecho sobreviniente) en los en los CIVs 16000881 y 16000844, plazo que 
segmentará de la siguiente manera cuarenta y cinco (45) días para la elaboración del 
diseño y quince (15) días para la aprobación del mismo por parte de la Interventoría, 
de acuerdo con el cronograma de entrega de productos (Anexo 4) que forma parte 
integral de la presente comunicación. 

 
La anterior solicitud modificación no implica una prórroga al plazo actual del contrato 
de veintiséis (26) meses.” 
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Sobre esta modificación, es importante mencionar que el contrato tiene un plazo total de 
ejecución de veintiséis (26) meses discriminados así:  tres (3) meses para actividades 
previas y veintitrés (23) para ejecución.  
El plazo de ejecución según el Acta de Inicio, empezó a transcurrir desde el 1 de febrero de 
2022 y culmina en marzo 31 de 2024, razón por la cual los diagnósticos, estudios y diseños 
se pueden ejecutar dentro del plazo contractual, motivo por el cual no se requiere prorrogar 
el plazo del contrato de obra. 
 
No obstante, y dada la urgencia con la cual se requiere contar con los diagnósticos, estudios 
y diseños de la alternativa a implementar para contrarrestar la emergencia, es necesario 
definir su plazo de entrega y aprobación, para ello, es necesario modificar la Cláusula 5ª 
PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de obra en el sentido de incluir el siguiente Parágrafo: 
 
“PARÁGRAFO. El contratista adelantará dentro de un plazo de sesenta (60) días contados 
a partir de la suscripción de la modificación contractual para el diagnóstico, diseño y 
aprobación de la alternativa de intervención para la atención de la emergencia presentada 
(hecho sobreviniente) en los en los CIVs 16000881 y 16000844, plazo que segmentará de 
la siguiente manera cuarenta y cinco (45) días para la elaboración del diseño y quince (15) 
días para la aprobación del mismo por parte de la Interventoría, de acuerdo con el 
cronograma de entrega de productos.” 
 
 
En conclusión, la Supervisión recomienda realizar la modificación al contrato de obra No. 
1776 de 2021 en los siguientes términos: 
 

1. Incluir en el numeral 1.1 ALCANCE DEL PROYECTO del Anexo Técnico 
del Contrato de Obra IDU-1776 de 2021 la siguiente nota: 
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“Nota: Con el propósito de atender la emergencia presentada en la 

Calle 3ª. con Carrera. 60 el día 6 de junio de 2022, que afectó los CIV´s 
16000881 y 16000844 y el puente vehicular con PK_ID 24119328, el 

cual se incluye para atención por emergencia debido al hecho 
sobreviniente que afecto la estabilidad de la vía por el desprendimiento 
de la banca del CIV y consecuentemente del puente, teniendo en 

cuenta la facultad de la entidad para incluir o excluir puentes 
vehiculares dentro del alcance del contrato, conforme a lo establecido 

en la cláusula 4 ALCANCE DEL OBJETO, se solicitó al contratista la 
inclusión de los Diagnósticos, Estudios y Diseños para las actividades 
requeridas que garanticen la estabilidad y seguridad de dicho puente.” 

 
2. Modificar la CLÁUSULA 9 FORMA DE PAGO incluyendo el siguiente numeral: 

 

 
“9.2.1 DIAGNOSTICO Y DISEÑO ALTERNATIVA DE INTERVENCIÓN PARA 
LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LOS CIV S 16000881 
Y 16000884. 

 
o Las actividades de diagnóstico y diseño de la alternativa de intervención para la 

atención de la emergencia presentada en los en los CIVs 16000881 y 16000844 
se pagarán, una vez se cuente con el concepto de aprobación por parte de la 
interventoría, para lo cual se levantará la correspondiente Acta.  

 

o Los costos del diagnóstico y diseño de la alternativa de intervención para la 
atención de la emergencia presentada en los en los CIVs 16000881 y  16000844, 
no se afectan por el AIU considerando que corresponden a actividades de 
consultoría. Dichos costos son gravados por el IVA.”  
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3. Modificar la CLÁUSULA 5 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

incorporando el siguiente Parágrafo: 
 
“PARAGRAFO:  El plazo para las actividades de diagnóstico y diseño de la 

alternativa de intervención requerida tendrán un plazo de sesenta (60) días 
contados a partir de la suscripción de la modificación contractual que incorpore 
las actividades de diagnóstico y diseño de la alternativa de intervención 
requerida en la plataforma SECOP II, plazo que contempla cuarenta y cinco (45) 
días para la elaboración de los Estudios y Diseños requeridos y quince (15) días 
para la aprobación de ellos de parte de la Interventoría.”  

 
 
Finalmente, es de señalar que con la modificación no se altera el objeto del contrato o la 
naturaleza sustancial del mismo, y como se anotó en líneas precedentes, se cuenta con la 
justificación técnica, financiera y legal del contratista de obra y del interventor. 
 
 

5. SOLICITUD DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA  

 
Teniendo en cuenta la recomendación de la Dirección Técnica de Conservación de la 
Infraestructura (DTCI) como área supervisora del Contrato de Interventoría No. 1776 del 
2021 con apoyo de la Subdirección Técnica de Conservación del Subsistema Vial (STCSV), 
así como lo dispuesto en los procedimientos y manuales de la Entidad que regulan las 
distintas novedades contractuales que se presentan en la ejecución de los contratos, la 
ordenación del gasto considera necesario el trámite requerido, razón por la cual solicita 
respetuosamente a la Dirección Técnica de Gestión Contractual, proyectar la Modificación 
No 1 al Contrato de Obra IDU-1776-2021 en los términos anteriormente descritos. 
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6. ANEXOS  

 

A la presente solicitud se anexan 155 folios que contienen los siguientes documentos: 
 

 Comunicación SCPR22-0000167 del 01 de julio de 2022 mediante el cual el 
Contratista realizó la solicitud de modificación contractual.   

 Comunicación de la Interventoría con radicado IDU 20225261202152 del 05 de julio 
de 2022, mediante el cual remitió la solicitud de modificación y el análisis de cada 
uno de los componentes relacionados en la solicitud del Contratista de Obra. 

 Comunicación del IDIGER CR-44009 del 06 de julio de 2022, mediante el cual se 
remite diagnóstico técnico. 

 Comunicación de la interventoría con radicado 20225261215502 del 07 de julio de 
2022 
 

Quedamos a la espera de una pronta respuesta y atentos a resolver cualquier inquietud 
para la elaboración del documento solicitado. 
 
Cordialmente, 
 
 
 

  
Claudia Tatiana Ramos Bermudez 

Subdirectora General de Infraestructura 
Firma mecánica generada en 14-07-2022 10:55 AM 
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Anexos: Comunicaciones Interventoría, contratista, IDIGER. 
 
AprobÃ³: Luis Ernesto Bernal Rivera-Dirección Técnica de Conservación de  la 
Infraestructura 
AprobÃ³: Monica Eloisa Rueda  Pena-Subdirección Técnica de Conservación del 
Subsistema Vial 
Elaboró: Camilo Andres Poveda Sierra-Subdirección Técnica De Conservación Del 
Subsistema Vial 
 


