
Convenio Contrato X

SI NO X SI NO X

Objeto: Ejecutar el proyecto de última milla móvil obligándose a entregar, activar y prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil en el grupo de municipios adjudicado  (Grupo B) de acuerdo con las condiciones establecidas en el anexo técnico.

SI NO X SI NO

Valor Aporte Fondo Único TIC Anticipo: 

Valor ($) Fecha No. OP % Porcentaje (%)
Fecha 

programada

Valor ($) 

programado

$6.138.132.000,00 22/03/2022 62791922 8% dd/mm/aaaa -$                      

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

Valor ($) Observaciones 

Para el período de la presentación del Informe se encuentra cumplido el PRIMER 

pago al Contratista COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. de acuerdo 

con los requisitos establecidos en Cláusula Quinta - FORMA DE PAGO E 

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL - del Contrato de Aporte N° 832 de 2021, 

Mediante radicado Mintic No. 221015665 del 1 de marzo de 2022, la Interventoría 

emitió su concepto de aprobación de la factura electrónica de venta No. 

SAP3115370612 por valor de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 

PESOS MCTE. ($3.639.222.375). 

El valor fue desembolsado por la Entidad el día 22 de marzo de 2022 con el 

comprobante de egreso No.62791922

-$                                                                            

-$                                                                            dd/mm/aaaa El avance del cumplimiento de las obligaciones para acceder al segundo pago por 

valor de hasta $11.508.997.500 es el siguiente.

i) Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil 

correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operación

Mes 3: noviembre de 2021 - Mes 4: diciembre de 2021 - Mes 5: enero de 2022. 

Cumplido

ii) Entrega del Informe mensual de actividades y aprobación del informe mensual 

por parte de la Interventoría. Cumplido

Al 30 de junio de 2022 se ecuentra en trámite de pago.

Valor de la adición o reducción Justificación de la Modificación Contractual

Modificaciones / Terminación / Liquidación

Modalidad de selección

Fecha de aprobación de la 

actualización o Nueva Póliza

Fecha de Inicio

Fecha Final de ejecución 

Aporte - Fondo Único TIC (Adiciones) -$                                                                             

N.º de Registro 

Presupuestal

172421

Fecha Registro Presupuestal
Fecha Suscripción

Acta de Inicio (Cuando Aplique)

21.483.462.000$               

26.854.327.500$               

-$                                     

-$                                     

37922

Aporte - Fondo Único TIC

Fecha Final de ejecución según prórrogas

N° de proceso en SECOP

19/05/2021 09/06/2021

17/01/2022

19/05/2021

9/06/2021

31/07/2022

Fecha de aprobación de la Póliza

2027050

2027133

Póliza inicial N.º

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Periodo del Informe mes / año DEPENDENCIA  RESPONSABLE No. CONT/ CONV - AÑO Nombre del Contratista / Cooperante No. de identificación

No. del Registro de designación Fecha del Registro de designación Nombre Completo y Cargo

jun-22 Dirección de Infraestructura 832-2021 COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 8001539937

20/05/2021212046392 LACIDES ROBLES ESPINOSA.

LICITACION PUBLICA

Legaliza Recursos Legaliza Bienes

No. Rubro presupuestal Nombre del Rubro Presupuestal Valor Contrato y/o Convenio Fechas 

Tipo: 20 FOMENTO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO ( Marque X según corresponda)

Modificación 

Contractual
Fecha de la Modificación Contractual Tiempo de la prórroga (En meses) Fecha final de ejecución según prórroga

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE CONEXIONES A REDES DE ACCESO - DESARROLLO MASIFICACIÓN 

ACCESO A INTERNET NACIONAL

Requisitos para el perfeccionamiento

Valor en el Registro

Fecha de Suscripción 

Aporte - Otros -$                                                                             

48.337.789.500,00$                                                      

23/03/2021

C-2301-0400-21-0-2301027-03

FTIC-LP-012-2021

01/06/2021

01/06/2021

Actualización o Nueva Póliza N.º (Si aplica)

Fecha 

-$                                                                             

Solicitudes de Legalizaciones 

-$                                                                                       

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

-$                                                                                 TOTALES

Valor ($) real amortizado

Terminación anticipada Fecha terminación Estado del Acta de Liquidación Fecha del Acta de Liquidación

% del Anticipo 0%

Justificación Requiere Acta de liquidación 

48.337.789.500$                                                                                                    

-$                                                                             

Comentarios

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

Desembolsos Realizados

Sujeto a (i) perfeccionamiento 

y legalización del Contrato de 

aporte. Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: (i) 

Crear, implementar y poner 

en servicio el repositorio de 

información (ii)  Del Plan de 

Entrega de las Tarjetas SIM 

CARD (iii) Entrega de las 

tarjetas SIM CARD a los 

beneficiarios tanto 

estudiantes como mujeres 

emprendedoras iv) Prestación 

efectiva del servicio de 

conectividad a internet y voz 

móvil del primer y segundo 

mes contado a partir del inicio 

de la etapa de operación para 

el 60% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 1 y meta 

2). v) Prestación efectiva del 

servicio de conectividad a 

internet y voz móvil del primer 

mes de operación para el 

40% de las SIM CARD 

adjudicadas (meta 3)vi)  

Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría. v) 

Prestación efectiva del 

Valor($)

15/12/2021 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 3, 

mes 4 y mes 5 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de:

i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría del informe

16/09/2021 $3.639.225.375

Requisitos para el pago 

o desembolso

Amortización del anticipoPagos o Desembolsos Programados

DATOS DEL SUPERVISOR 

No. de identificación

Valor Total 48.337.789.500,00$                                                      

91.292.085

Fecha de Publicación en SECOP

Aporte - Otros -$                                                                             

Fecha real

-$                                                

-$                                                
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

$3.836.332.500,00

dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

$11.508.997.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

$3.836.332.500,00 dd/mm/aaaa 0% dd/mm/aaaa -$                      

48.337.789.500,00$                        8% 0% TOTAL -$                      

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO: ACUMULADO:

PERIODO: VALOR ($) EN EL PERIODO:

(%) Avance mes (%) Acumulado

0,0% 5,0%

0,0% 2,0%

-$                                                                            

-$                                                                            

 N/A 

-$                                                TOTAL -$                                                                            

dd/mm/aaaa -$                                                

El avance del cumplimiento de las obligaciones para acceder al tercer pago por 

valor de hasta $3.836.332.500 es el siguiente:

 i) Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil 

correspondiente al mes 6. Cumplido

Mes 6: febrero de 2022. 

En conciliación valor a descontar por la no prestación del servicio en las 

condiciones pactadas.

ii) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe por parte 

de la Interventoría. Cumplido

 $                        -   

22/12/2021

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 6. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: 

i)Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría

-$                                                

1. Pagar oportunamente el valor total del contrato, de conformidad con lo estipulado en el numeral 7. Forma de pago y requisitos en este mismo documento. Y previo cumplimiento de las obligaciones

por parte del contratista.

2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de ejecución del contrato, quien estará en permanente contacto con el contratista, para la coordinación de cualquier asunto que así se

requiera.

mm/yy

EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

Obligaciones  Fondo Único TIC según el contrato / convenio Actividades realizadas y novedades en el período

RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO: mm/yy -$                                           -$                                            TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

REINTEGRO DE RECURSOS NO EJECUTADOS:

-$                                                                                         

Mediante radicado No. 212046392 del 20 de mayo de 2021, se desingó a Lácides Robles Espinosa, Subdirector de Operaciones dela Dirección de Infraestructura como supervisor del Contrato de Aporte.

N/A

dd/mm/aaaa

25/08/2022 Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 13 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de:

i) Entrega Informe de Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe mensual por parte 

de la interventoría 

ii) Entrega Informe Final y 

aprobación del informe final 

por parte de la interventoría

18/04/2022

-$                                                                            

-$                                                                            

-$                                           TOTAL CONSIGNADO AL FONDO ÚNICO TIC EN LA FECHA DEL REPORTE:

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 10, 

mes 11 y mes 12 de 

operación. Entrega por parte 

del contratista y aprobación 

por parte de la interventoría 

de: i) Entrega del Informe 

Mensual de Actividades y 

aprobación del informe 

mensual por parte de la 

interventoría

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

$3.639.225.375

Con corte al presente informe, el operador se encuentra en proceso de 

cumplimiento de los rquisitos para acceder al pago.

Una vez se cumplan los requisitos para acceder al pago se iniciara el trámite 

respectivo ante la Entidad.

Una vez se cumplan los requisitos para acceder al pago se iniciara el trámite 

respectivo ante la Entidad.

0%

Sujeto a Presentación efectiva 

de servicio de conectividad a 

internet y voz móvil 

correspondiente al mes 7, 

mes 8, mes 9 de operación. 

Entrega por parte del 

contratista y aprobación por 

parte de la interventoría de: i) 

Entrega del Informe Mensual 

de Actividades y aprobación 

del informe  mensual por 

parte de la interventoría.

-$                                                                                         

SALDO POR LEGALIZAR: SALDO POR GIRAR: ANTICIPO POR AMORTIZAR

dd/mm/aaaa -$                                                

-$                                                

dd/mm/aaaa

92%

ACUMULADOS TOTAL

 $                                                        44.698.564.125 

Para el período de la presentación del Informe se encuentra cumplido el PRIMER pago al Contratista COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. de acuerdo con los requisitos establecidos en Cláusula Quinta - 

FORMA DE PAGO E IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL - del Contrato de Aporte N° 832 de 2021, Mediante radicado Mintic No. 221015665 del 1 de marzo de 2022, la Interventoría emitió su concepto de aprobación de la 

factura electrónica de venta No. SAP3115370612 por valor de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE. 

($3.639.222.375). El valor fue desembolsado por la Entidad el día 22 de marzo de 2022 con el comprobante de egreso No.62791922.

Segundo Pago:

El avance del cumplimiento de las obligaciones para acceder al segundo pago por valor de hasta $11.508.997.500 es el siguiente.

i) Sujeto a Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 3, mes 4 y mes 5 de operación. Cumplido

ii) Entrega del Informe mensual de actividades y aprobación del informe mensual por parte de la Interventoría. Cumplido

Su estado es cumplido y se encuentra en conciliación valor a descontar por la no prestación del servicio en las condiciones pactadas contractualmente.

Tercer Pago:

El avance del cumplimiento de las obligaciones para acceder al tercer pago por valor de hasta $3.836.332.500 es el siguiente:

 i) Presentación efectiva de servicio de conectividad a internet y voz móvil correspondiente al mes 6.Cumplido

ii) Entrega del Informe Mensual de Actividades y aprobación del informe por parte de la Interventoría. Cumplido.

Su estado es cumplido y se encuentra en conciliación valor a descontar por la no prestación del servicio en las condiciones pactadas contractualmente.

TOTAL

14/07/2022

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,6% 7,3%

Durante el mes de junio de 2022, se adelantaron  las siguientes actividades:

02 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Claro con corte al 26 mayo

03 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Claro

06 jun - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CTECNO-058-2022 con radicado MinTIC No.222056261 con el cruce del SISBEN IV - 19.088 beneficiarios sustitución CLARO.

10 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Claro

13 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Claro con corte al 01 junio

17 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Claro

24 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Claro

24 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Claro con corte al 16 junio

30 jun - Se adelanta Comite operativo contrato 832 Claro

Con corte al 30 de Junio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones solicitadas: 66.139

Sustituciones : 62.343

Beneficiarios aprobados: 37.705

Reactivaciones: 17.478

Beneficiarios pendientes: 7.160Página 2 de 7
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,6% 7,3%

0,0% 3,0%

0,0% 10,0%

0,6% 7,3%

0,6% 7,3%

0,6% 7,3%

0,6% 7,3%

3,9% 71,1%

Ponderación 1 80% (%) Avance mes (%) Acumulado Actividades realizadas y novedades en el período

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 se detallan en la Obligación No. 3.

Total 

10. Guardar la confidencialidad y velar por la protección de los productos y servicios propuestos por el contratista cuando a ello hubiere lugar. Se ha guardado la  confidencialidad  requerida para la correcta ejecución del contrato.

11. Las demás que se requieran para la correcta ejecución del contrato.

* Obligaciones COMCEL S.A

3. Realizar las actividades de seguimiento y supervisión con el apoyo de una interventoría seleccionada mediante concurso de méritos. 0,6% 7,3%

Durante el mes de junio de 2022, se adelantaron  las siguientes actividades:

02 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Claro con corte al 26 mayo

03 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Claro

06 jun - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CTECNO-058-2022 con radicado MinTIC No.222056261 con el cruce del SISBEN IV - 19.088 beneficiarios sustitución CLARO.

10 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Claro

13 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Claro con corte al 01 junio

17 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Claro

24 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Claro

24 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Claro con corte al 16 junio

30 jun - Se adelanta Comite operativo contrato 832 Claro

Con corte al 30 de Junio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones solicitadas: 66.139

Sustituciones : 62.343

Beneficiarios aprobados: 37.705

Reactivaciones: 17.478

Beneficiarios pendientes: 7.160

8. Suministrar la información necesaria sobre los diferentes aspectos que sean requeridos para el logro de los objetivos propuestos, siempre y cuando no sea obligación del contratista suministrarla. 0,6% 7,3%

Durante el mes de junio de 2022, se adelantaron  las siguientes actividades:

02 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Claro con corte al 26 mayo

03 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Claro

06 jun - Se remite comunicado UMM-DIRINFRA-CTECNO-058-2022 con radicado MinTIC No.222056261 con el cruce del SISBEN IV - 19.088 beneficiarios sustitución CLARO.

10 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Claro

13 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Claro con corte al 01 junio

17 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Claro

24 jun - Se adelanta Reunion de seguimiento de PQRSD operador Claro

24 jun - Se remite listado con PQRSD de traslado a operador Claro con corte al 16 junio

30 jun - Se adelanta Comite operativo contrato 832 Claro

Con corte al 30 de Junio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones solicitadas: 66.139

Sustituciones : 62.343

Beneficiarios aprobados: 37.705

Reactivaciones: 17.478

Beneficiarios pendientes: 7.160

9. Informar de manera inmediata, acerca de cualquier circunstancia que amenace vulnerar los derechos del contratista, al igual que cualquier perturbación que afecte el desarrollo normal del contrato.

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD)

4. Pronunciarse por escrito sobre las solicitudes que, en desarrollo del presente proyecto, le formule EL CONTRATISTA. Durante el presente mes no se realizaron solicitudes de parte del contratista al equipo de supervisión.

5. Efectuar la suscripción del acta de inicio del contrato, previa verificación de los requisitos de perfeccionamiento.

6. Entregar al contratista un listado de posibles beneficiarios en el cual se identifique y relacione los nombres, ubicación y datos de contacto de cada uno (estudiantes y mujeres emprendedoras) para

que el operador lleve a cabo la verificación, validación y selección de los beneficiarios del contrato de aporte a suscribir en el marco del proyecto última milla móvil. En caso de ser estudiante menor de

edad, el listado en cuestión deberá identificar y relacionar los datos de identificación y contacto del padre, acudiente o representante legal del menor de edad. 

En caso de requerirse la sustitución de beneficiarios, el listado de posibles beneficiarios entrantes será entregado por el MINTIC.

7. Suscribir a través del supervisor los documentos y actas que sean necesarias durante el desarrollo del contrato. 

09 jun - Se suscribe acta de inicio del Contrato de Aporte No. 832 de 2021 (COMCEL-Grupo B: 131.175 SIMCARD) y se entrega el listado de posibles beneficiarios para que el operador inicie la verificación y validación, 

de acuerdo con lo establecido contractualmente.

Teniendo en cuenta los resultados del proceso de validación que adelantó el operador, la Entidad entregó listados adicionales, como se detalla a continuación:

22 jul -  Se remite listado con 245.759 de estudiantes del SENA 

30 jul - Se remite listado con 24.295 resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

17 ago - Se comparte listado con 10.039 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

23 ago - Se comparte listado con 16.509 inscritos resultado del a 4ª convocatoria adelantada por el Ministerio.

25 ago - Se comparte listado de mujeres 6.543 registros

1 sept -  se remite listado con 17.935 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

8 sept - se remite listado con 9.074 inscritos del enlace habilitado por el ministerio

13 sept - se comparte listado de 45 estudiantes en condicion de discapacidad del departamento de Bolivar para que sena tenidos en cuenta en una posible sustitución

22 sept - se remite listado con 7.700 inscritos del enlace habilitado por el ministerio.

Para la etapa de sustitución el 23 de mayo de 2022 - Se remite Listado con 12.768 mujeres emprendedoras

SUSTITUCIÓN

Para el operador  Claro con corte al 30 mayo de 2022 se tienen 54.625 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución (Se tienen en cuenta 12.551 SIM CARD que el operador informó que reportaron 

tráfico). De los cuales se presenta la siguiente tipificación:

Sustituciones solicitadas: 66.139

Sustituciones : 62.343

Beneficiarios aprobados: 37.705

Reactivaciones: 17.478

Beneficiarios pendientes: 7.160

Durante el presente periodo  no se realizaron solicitudes al contratista

Durante el mes de junio de 2022 no se presentó ninguna circunstancia que vulnere los derechos del contratista.
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0114-22 con número de Radicado MinTic 221046124 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 877 usuarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                                      

16 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0116-22 con número de Radicado MinTic 221047870 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.310 usuarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                  

24 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0118-22 con número de Radicado MinTic 221049801 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.076 usuarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SUSTITUCIÓN

Con corte al 30 de Junio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones solicitadas: 66139

Sustituciones : 62343

Beneficiarios aprobados: 37705

Reactivaciones: 17478

Beneficiarios pendientes: 7160                                                                                                                                                                                                              

No se han comercializado servicios diferentes y/o adicionales a los beneficiarios del proyecto.

4. Llevar a cabo y cumplir con las etapas de alistamiento y entrega de las SIM CARD a cada uno de los beneficiaros previo cumplimiento de los criterios de elegibilidad, tanto a los estudiantes como a 

las mujeres emprendedoras. 

2. El contratista no puede comercializar a los beneficiarios del proyecto servicios diferentes y adicionales al que es objeto del presente contrato.

3. De los listados de los posibles beneficiarios entregados por MINTIC al operador, este último tiene la obligación de realizar la verificación y validación de los criterios de elegibilidad y seleccionar a 

quienes cumplan dichos criterios para realizar la entrega de las SIM CARD en el marco del proyecto. 

Una vez agotado el listado de posibles beneficiarios que es entregado por el MIINTIC y solo en el evento que existan beneficios pendientes por asignar, el operador adjudicatario deberá realizar la 

gestión necesaria para identificar el número de beneficiarios faltantes que cumplan con los criterios de elegibilidad descritos en los documentos precontractuales. Lo anterior, solo aplicará para la 

población estudiantil.

Se ha presentado a la interventoria y a la supervisión el estado de validación de los registros de la BD como se detalla a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0114-22 con número de Radicado MinTic 221046124 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 877 usuarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                                      

16 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0116-22 con número de Radicado MinTic 221047870 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.310 usuarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                  

24 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0118-22 con número de Radicado MinTic 221049801 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.076 usuarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

SUSTITUCIÓN

Con corte al 30 de Junio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones solicitadas: 66139

Sustituciones : 62343

Beneficiarios aprobados: 37705

Reactivaciones: 17478

Beneficiarios pendientes: 7160                                                                                                                                                                                                              

1. Ejecutar el objeto del contrato a cabalidad, garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones contempladas en los documentos que integran el presente proceso de selección, y la propuesta 

que haya sido presentada por el proponente adjudicatario. 

0,3% 4,0% 02 jun- Se recibe nuevo archivo  llamado “PQRS corte 26 mayo claro” con casos PQRSD nuevos.                                                                                                                                                                                         

02 jun- Se envía el Formato de Ejecución correspondiente al mes de mayo 2022 para su revisión.                                                                                                                                                                                        

03 jun- Se remite el archivo que corresponde el consolidado de los caso PQRSD del Proyecto Navegatic, con corte al 03 de junio de 2022.                                                                                                                   

03 jun- Se remite la presentación que corresponde a la reunión de seguimiento de los casos PQRSD del día 03 de junio.

03 jun- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                             

03 jun- Se comparte vía correo electrónico a la Interventoría la presentación que corresponde a la reunión de seguimiento a los casos PQRSD del día 03 de junio de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

03 jun- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                          03 jun 

- Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                   06 jun- Se 

envía campaña de IVR mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                         

06 jun - Se envía campaña de IVR Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                               

06 jun- Se recibe aprobación del Formato de Ejecución del mes de mayo 2022 por parte de la Interventoría.                                                                                                                                                         

08 jun- Se envía cronograma de las visitas agendadas por el operador con  el fin de hacer nuevas entregas de SIM CARD  a beneficiarios por Sustitución.                                                                                                

10 jun- Se remite la presentación que corresponde a la reunión de seguimiento de los casos PQRSD del día de 10 de junio de 2022.                                                                                                                                                                      

10 jun- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                       

10 jun- Se recibe aprobación por parte del MinTic de la pieza gráfica para realizar entregas de SIM CARD por motivo de sustitución.                                                                                                                                                          

10 jun- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                          10 jun 

- Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                            10 

jun - Se envía campaña de IVR Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto                                                                                                                                                

13 jun- Se envía consolidado con corte al 10 de junio 2022 y sus respectivos soportes con nuevos casos PQRSD radicados y gestionados de por el operador.                                                                                                                           

13 jun- Se recibe nuevo archivo  llamado “PQRS corte 01 junio claro” con casos PQRSD nuevos.                                                                                                                                                                                     13 

jun- Se envía campaña al call center para contactar usuarios que no están registrando uso del servicio.                                                                                                                                                                                                 

13 jun- Se envía vía correo electrónico a la Interventoría y Supervisión del Proyecto el Acta de SeguimientoSEG-COM-015 - cto 832 de 2021 -26-05-2022.                                                                                                

16 jun- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                          16 jun 

- Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                       

17 jun- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                       

17 jun- Se reciben  las observaciones de la reunión de seguimiento  a los casos PQRSD.                                                                                                                                                                                                                                                           

20 jun- Se remite el archivo que corresponde el consolidado de los casos PQRSD del Proyecto Navegatic, con corte al 21 de junio de 2022.                                                                                                                   20 

jun- Se envía campaña de IVR mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                                            

20 jun- Se remite la presentación que corresponde a la reunión de seguimiento de los casos PQRSD del día de 17 de junio de 2022.                                                                                                              

22jun- Se envía cronograma de las visitas agendadas por el operador con  el fin de hacer nuevas entregas de SIM CARD  a beneficiarios por Sustitución.                                                                                                                                                                                                     

23 jun- Se recibe nuevo formato de Ejecución aprobado por la Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

24 jun- Se recibe nuevo archivo  llamado “PQRS corte 16 junio claro” con casos PQRSD nuevos                                                                                                                                                                                                        

24 jun- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                  24 

jun- Se envía campaña de SMS mensual Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                                          24 jun - 

Se envía campaña de SMS de Bienvenida Navegatic a líneas activas del Proyecto más número de Contacto.                                                                                                                                             

29 jun- Se remite la presentación que corresponde a la reunión de seguimiento de los casos PQRSD del día de 24 de junio de 2022.                                                                                                                     

29 jun- Se recibe Presentación del Comité Operativo del 30 de junio de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                        

SUSTITUCIÓN

Para el operador  Claro con corte al 30 de junio de 2022 se tienen 62.292 beneficiarios aprobados por interventoria para sustitución (Se tienen en cuenta 17.478 SIM CARD que el operador informó que reportaron 

tráfico). De los cuales se presenta la siguiente tipificación:

Sustituciones solicitadas: 66.139

Sustituciones : 62.343

Beneficiarios aprobados: 37.705

Reactivaciones: 17.478

Beneficiarios pendientes: 7.160 
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,0% 1,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

6. Cumplir con cada una de las disposiciones contenidas en la Resolución 924 de 2020 “Por la cual se actualiza la política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018”.

20. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 8 Servicios adicionales a los mínimos exigidos presentados con la propuesta.

8. Permitir y colaborar con el desarrollo de las actividades de verificación y seguimiento que realice la interventoría y supervisión del proyecto. 

9. Destinar un profesional que se encargue de la gerencia integral del proyecto, el cual deberá asistir a todas y cada una de las reuniones citadas por la entidad contratante por medio del supervisor y/o 

interventor del contrato. 

10. Presentar los informes que se señalan en el anexo técnico de acuerdo con los tiempos y condiciones establecidas en el mismo. 

11. Realizar el seguimiento a los riesgos previsibles del contrato. 

15. Verificar las bandas y frecuencias del dispositivo móvil con el que cuenta el posible beneficiario, para garantizar la funcionalidad del dispositivo en la red del contratista.  

7. Garantizar la prestación del servicio a la totalidad de servicios de conectividad a internet y voz móvil obligatorios que integran el grupo adjudicado, y la cantidad de servicios de conectividad a internet 

y voz móvil adicionales que hagan parte de la propuesta, por el tiempo de operación y en las condiciones exigidas en el anexo técnico.  

14. Prestar el servicio de conectividad a internet y voz móvil sobre redes con tecnología 4G. No obstante, en caso de no contar con infraestructura de redes 4G en algunos de los municipios 

adjudicados, podrá de manera excepcional prestar los servicios contratados sobre redes 3G, basándose en lo reportado con esta condición, por el operador al MINTIC a través del Sistema de 

Información Integral del Sector TIC – Colombia TIC en el último boletín trimestral vigente.  

El operador adjudicatario deberá señalar en el correspondiente plan de entrega el tipo de red sobre la cual prestará el servicio por cada uno de los municipios que conforman la correspondiente meta de 

entrega. Esta información será validada por la interventoría en conjunto con la supervisión del proyecto.

Se ejecuta la prestación del servicio del decimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), nueve (9) meses 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) y siete (7) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) del 

proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se cumple con la  política de tratamiento de datos personales del Ministerio/Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se deroga la Resolución 2007 de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Se toman acciones correctivas como llamados de atención, multas y sanciones a personal que no cumplan con la política de tratamiento de datos.                                                                                                                                                                  

Se ejecuta la prestación del servicio del decimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), nueve (9) meses 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) y siete (7) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) del 

proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                       

03 junio- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                          

06 junio- Se recibe aprobación del Formato de Ejecución del mes de mayo 2022 por parte de la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

07 junio- Se envía comunicado UMM-COMCEL-INTV-0112 -22 con número de Radicado MINTIC 221044977 con el Documento que corresponde al Informe Mensual del mes de mayo de 2022 con el detalle de las 

actividades realizadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10 junio- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                                      

13 jun- Se envía vía correo electrónico a la Interventoría y Supervisión del Proyecto el Acta de SeguimientoSEG-COM-015 - cto 832 de 2021 -26-05-2022.                                                                                                                                                           

24 junio- Se asisté a Reunión de Seguimiento a los casos PQRSD  con Interventoría y Supervisión.                                                                                                                                                                                 

Se designa al ingeniero Aldo Caballero como gerente de proyecto de parte de CLARO, mediante radicado MINTIC No. 211047057

Para el mes de junio de 2022, se tuvo contemplada la entrega de informes como:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

02 junio- Se remite vía correo electrónico Formato de Ejecución correspondiente al mes de mayo 2022 a la Interventoría y Supervisión del Proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

07 junio- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0112-22 con número de Radicado MinTic 221044977 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Mayo 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El seguimiento a los riesgos se realiza a través de la matriz de riesgo, y se dejará registro en los Informes Mensuales de seguimiento. Se adelantarán Reuniones de Seguimiento con el fin de supervisar y controlar 

riesgos existentes. 

17. El Contratista deberá garantizar la prestación de los servicios contratados en los términos de tiempo de operación, condiciones mínimas del servicio contratado para cada una de las tarjetas 

SIMCARD de acuerdo con el presente anexo y conforme a lo ofertado en la propuesta presentada por el contratista. 

18. Todos los documentos generados, entregados y radicados a la interventoría deberán ser copiados a la entidad contratante en cabeza del supervisor del contrato. 

19. El contratista tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones y observaciones que le realice la interventoría, respecto de la ejecución de cualquier obligación contractual en los aspectos 

técnicos, administrativos, jurídicos, financieros y demás relacionados con la ejecución del contrato, y realizarlas en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento de la 

interventoría, en caso de no realizarlas el contratista incurrirá en un posible incumplimiento, caso en el cual el interventor recomendara a la entidad contratante llevar a cabo el procedimiento a que 

haya lugar conforme a lo descrito en los documentos contractuales y la normatividad vigente. 

13. Poner a disposición los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD entregadas a los 

beneficiarios seleccionados en el marco del contrato de prestación del servicio objeto del presente proyecto.  

16. Prestar los servicios contratados en las condiciones contractuales establecidas, a través de las tarjetas SIMCARD.  

12. Disponer del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios en las condiciones contratadas. Esta responsabilidad aplica para los operadores móviles de 

red (OMR), así como para los operadores móviles virtuales (OMV).  
Se dispone del equipamiento y sistemas complementarios necesarios para la prestación de los servicios establecidos contractualmente.

5. Cumplir con la etapa de operación, en la cual debe prestar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil cumpliendo con las características técnicas contratadas, de acuerdo con lo descrito en el 

anexo técnico y a la oferta presentada. 

Se dispone de los recursos necesarios asociados a la red troncal terrestre, red móvil para dar el servicio de conectividad a Internet y voz móvil a cada una de las SIMCARD que serán entregadas a los beneficiarios que 

cumplan con los criterios de elegibilidad en el marco del contrato de Aporte.

En el plan de entrega aprobado por la interventoria el 28 de julio de 2021, se evidenció que 391 municipios cuentan con tecnología 4G y 4 mpios (Colon, La paz, Caruru y Taraira) tendrán el servicio soportado en 

tecnología 3G.

Se ejecuta la prestación del servicio del decimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), nueve (9) meses 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) y siete (7) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) del 

proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                             

En el proceso de validación que se encuentra adelantando el operador se realiza la verificación solicitada.

Se ejecuta la prestación del servicio del decimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), nueve (9) meses 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) y siete (7) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) del 

proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Se ejecuta la prestación del servicio del decimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), nueve (9) meses 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) y siete (7) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) del 

proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  
Se ha radicado copia a la supervisión de todos los documentos tramitados  y remitidos a la interventoria del Proyecto, como se relaciona a continuación:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

02 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0111-22 con número de Radicado MinTic  221043778 con referencia a los compromisos generados en la Visita al Centro de Operaciones de Red (NOC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

07 junio- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0112-22 con número de Radicado MinTic 221044977 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Mayo 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

08 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0113-22 con número de Radicado MinTic 221045165 con referencia al Documento que corresponde al Informe de Seguimiento del mes de abril V3 de 2022 con las 

subsanaciones y el detalle de las actividades realizadas.                                                                                                                                                                  

10 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0114-22 con número de Radicado MinTic 221046124 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 877 usuarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                                 

13 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0115-22 con número de Radicado MinTic 221046642 con referencia a la respuesta de la Inconformidad en la prestación del servicio correspondiente a los meses 

febrero, marzo y abril 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                            16 

jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0116-22 con número de Radicado MinTic 221047870 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.310 usuarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

21 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0117-22 con número de Radicado MinTic 221048494 con referencia a la Certificación de cumplimiento de los pagos al SSSI, Parafiscales y Pago de Salarios del mes 

de mayo de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

24 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0118-22 con número de Radicado MinTic 221049801 con referencia a los soportes de entrega de las SIM CARD para reemplazar 1.076 usuarios del proyecto Ultima 

Milla Móvil – NAVEGATIC, de acuerdo con lo solicitado por la Interventoría.                                                                                                                                                        

28 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0119-22 con número de Radicado MinTic 221050527 con referencia a la aclaración sobre la comunicación o UMM-COMCEL-INTV-0118-22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

29 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0120-22 con número de Radicado MinTic 221051157 con referencia al Documento que corresponde al Informe de Seguimiento del mes de mayo V2 de 2022 con las 

subsanaciones y el detalle de las actividades realizadas.                                                                                                                                           

29 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0121-22 con número de Radicado MinTic 221051145 con referencia a la Respuesta a la comunicación UMM-INTV-CLARO-0072-22 - Solicitud presentación 

Beneficiarios Sustitución.                                                                                                                                                                                                                                 

30 jun- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0122-22 con número de Radicado MinTic 221051202 con referencia a la Respuesta a Comunicado UMM-INTV-CLARO-0070-22, Inconformidad en la prestación del 

Se han atendido las observaciones y recomendaciones presentadas por la interventoria en los tiempos previstos contractualmente. Y se evidencia mediante los siguientes comunicados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

01 jun- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0066-2022 con Radicado MinTic No. 221043376 con referencia a la Aprobación pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de abril de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

07 jun- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0067-2022 con Radicado MinTic No. 221044818 con referencia a las Observaciones informe mensual abril 2022 V2 - Contrato de Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

13 jun- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0068-2022 con Radicado MinTic No. 221046495 con referencia a la Aprobación informe mensual abril de 2022. Contrato de Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

16 jun- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0069-2022 con Radicado MinTic No. 221047635 con referencia a  los Resultados de Visita al Centro de Operaciones de Red (NOC). Contrato de Aporte No. 832 de 

2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   21 jun- Se recibe 

comunicado  UMM-INTV-CLARO-0070-2022 con Radicado MinTic No. 221048553 con referencia a la Inconformidad en la prestación del servicio mayo 2022 Contrato de Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

21 jun- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0071-2022 con Radicado MinTic No. 221048558 con referencia a las Observaciones informe mensual mayo 2022 - Contrato de Aporte No. 832 de 2021 Contrato de 

Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                     

23 jun- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0072-2022 con Radicado MinTic No. 221049438 con referencia a la Solicitud presentación Beneficiarios Sustitución Contrato de Aporte No. 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

29 jun- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0073-2022 con Radicado MinTic No. 221050904 con referencia a la Aprobación pagos al SSSI, Parafiscales y pago de salarios de mayo de 2022, Contrato de Aporte 

No. 832 de 2021.                        

Se ejecuta la prestación del servicio del decimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), nueve (9) meses 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) y siete (7) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) del 

proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  
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DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

0,3% 4,0%

6,8% 88,9%

Ponderación 2 (%) Avance mes (%) Acumulado

0% 0%

Ponderación 3 20% Total de Entregables 17

Entregable Fecha entrega

1 17/06/2021

1 28/07/2021

1 19/07/2021

1 9/08/2021

1 17/09/2021

1 7/10/2021

1 8/11/2021

1 7/12/2021

1 7/01/2022

1 7/02/2022

1 7/03/2022

1 8/04/2022

1 6/05/2022

1 7/06/2022

82%

SI

07 junio- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0112-22 con número de Radicado MinTic 221044977 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Mayo 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

21 junio- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0071-2022 con Radicado MinTic No. 221048558 con referencia a las Observaciones informe mensual mayo 2022, Contrato de Aporte N° 832 de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

29 junio- Se envía comunicado  UMM-COMCEL-INTV-0120-22 con número de Radicado MinTic 221051157 con referencia al Documento que corresponde al mes de mayo de 2022 con las subsanaciones y el detalle de 

las actividades realizadas y se encuentra en Revisión por parte de la Interventoría.                                                                                                                              

Observaciones por parte del Supervisor

Mediante radicado No. UMM-COMCEL-INFRA-003-21     el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

28 jun - Se recibe la aprobación de la interventoria del plan de entrega de las SIM CARD con radicado MINTIC No. 211050872

Mediante comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0006-21 se colocó a disposición del proyecto el  Repositorio Informacion del 1 de julio de 2021. Se crean usuarios de interventoría y Mintic y se habilitan para accesos al 

repositorio documental.

TIPO DE 

DIFICULTAD
Gestión Adelantada 

%  Acumulado  Avance Entregables

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones del Tercero 0,0%

Dificultades Técnicas, Administrativas, Financieras, Contables y Jurídicas durante la ejecución del objeto contractual

Causas

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de mayo 2022

** Obligaciones  (Indicar nombre del tercero)

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de diciembre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de enero 2022

Actividades realizadas y novedades en el período

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de marzo 2022

16,5%

¿El contrato/convenio tiene contratación derivada? (de ser afirmativa la respuesta, debe diligenciar el anexo de información de contratos derivados) NO X

Resultados Obtenidos

%  Acumulado del Estado de Avance General del Convenio 87,6%

Número de contratos derivados a la fecha

%  Acumulado del Estado de Avance Obligaciones Especificas

09 ago- Se envía comunicado No. UMM-COMCEL-INTV-0015-21 Reporte de entrega de la Segunda Meta de entrega del Contrato de aporte 832 de 2021.   

09 ago- Se solicita mediante No. de Radicado 211064577 la modificación de plazos para metas 2 y 3  por inefectividad de listado de usuarios entregados por la entidad contratante y el Ministerio de Educación Nacional. 

19 ago- Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de meta 2, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0011-21 Respuesta al comunicado No.  UMM-COMCEL-INTV-0015-

21,Segunda Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.  

27 sep-  Se envía comunicado UMM-COMCEL-INFRA-0037 con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Segunda Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla Móvil – 

NAVEGATIC.                                                                             

04 oct- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0022-21 Aprobación Meta radicado MINTIC No 211081179 2(40%  de  los beneficiarios).                                                                                                       

07 oct- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0041-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Septiembre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0039-22 Interventoría aprueba informe de septiembre 2021 radicado MINTIC No 221004419.

19 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.                                                                                                                                                                                                                             

27 jul- Mediante radicados No. UMM-COMCEL-INFRA-00010-21 - 0010-21 - 0011-21 el operador presentó el plan de entrega para validación de la interventoría.

30 jul - Se reciben subsanaciones por parte de interventoría del plan de entrega de las SIM CARD, mediante comunicado No. UMM-INTV-CLARO-0009-21 Respuesta a los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0009-21 

y UMM-COMCEL-INFRA-0010-21- Primera Meta de Entrega contrato No.832 de 2021.                                                                                                       

02 sep-  Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0016-21 con la aprobación Meta 1 radicado MINTIC No 211072174 (20%  de  los beneficiarios).                      

71,1%

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de octubre 2021

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de abril 2022

Total 

17 sep- Mediante los comunicados UMM-COMCEL-INFRA-0020-21, UMM-COMCEL-INFRA-0021-21, UMM-COMCEL-INFRA-0024-21, UMM-COMCEL-INFRA-0025-21 y   UMM-COMCEL-INFRA-0026-21, se informa 

los reportes de entrega de Segunda y Tercera Meta.                                                                                                                                                                                                                

30 nov- Se  remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0059 a Interventoría con el listado de los 52.470 beneficiarios de la Tercera Meta, a los cuales se les realizó la entrega de la SIM CARD del proyecto Ultima Milla 

Móvil – NAVEGATIC.                                                                                                                                                                                                                                                                         

03 dic- Se recibe comunicado UMM-INTV-CLARO-0033-21 Aprobación Meta radicado MINTIC No 211099240 3(40%  de  los beneficiarios).    

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de febrero 2022

07 feb- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0076-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Enero 2022.                                                                                                                                                                                          

03 Mar - UMM-INTV-CLARO-0047-22  Interventoría aprueba informe de enero 2022 radicado MINTIC No  221016379.

08 nov- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0052-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Octubre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0040-22 Interventoría aprueba informe de octubre 2021 radicado MINTIC No 211004441.

08 abr- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0094-22 con número de Radicado MinTic 221028723 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Marzo 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

17 may- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0060-2022 con Radicado MinTic No. 221039223 con referencia a la Aprobación informe mensual de marzo de 2022, Contrato de Aporte N° 832 de 2021.                       

06 may- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0103-22 con número de Radicado MinTic 221036665 con Referencia a la entrega del Informe de Seguimiento Mensual Abril 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

13 junio- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0068-2022 con Radicado MinTic No. 221046495 con referencia a la Aprobación informe mensual de abril de 2022, Contrato de Aporte N° 832 de 2021.       

21. Cumplir con los ofrecimientos realizados en el Anexo No. 9 Capacidad de GB mensual adicional ofertada a la mínima exigida presentados con la propuesta.

22. Las demás detalladas en el Anexo Técnico que hace parte integral del proceso licitatorio y las requeridas para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

23. Las demás que se generen por la naturaleza del contrato.

 Cuando se trate de convenios/contratos con más de un (1) cooperante/contratista deberán incluirse todas las obligaciones y/o compromisos estipulados contractualmente.

Productos o Servicio a entregar

Porcentaje de Avance

Primera meta de entrega correspondiente al 20% de los servicios adjudicados.

El operador deberá remitir el plan de entrega de las SIM CARD, a la interventoría, con base en el total de servicios de conectividad a internet y voz móvil adjudicados.

Entregables

Segunda meta de entrega: correspondiente al 40% de los servicios adjudicados.

Tercera meta de entrega correspondiente al 40% de los servicios adjudicados. 

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de septiembre 2021

07 ene- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0070-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Diciembre. 

03 Feb - UMM-INTV-CLARO-0044-22  Interventoría aprueba informe de diciembre 2021 radicado MINTIC No 221008245

07 dic- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0062-21 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Noviembre. 

21 Ene - UMM-INTV-CLARO-0041-22 Interventoría aprueba informe de noviembre 2021 radicado MINTIC No 211004448.

Presentación informe final

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de noviembre 2021

Total 

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de junio 2022

Informe  mensual del estado de avance y cumplimiento de las obligaciones a su cargo mes de julio 2022

Se ejecuta la prestación del servicio del decimo (10) mes de operación para los beneficiarios de la  Primera Meta (septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), nueve (9) meses 

para los beneficiarios de la Seguna Meta (octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) y siete (7) meses de la Tercera Meta (diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio) del 

proyecto, de acuerdo con lo descrito en el anexo técnico y a la oferta presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                  

El contratista tiene la obligación de crear, implementar y poner en servicio el repositorio de información a los 15 días  hábiles  siguientes a la  suscripción  del  acta  de  inicio, esto  incluye  la  definición  

de  accesos,  permisos, pruebas  de  conexión  al  repositorio  necesarios  para  que  la  interventoría  y  supervisión  puedan  acceder  al mencionado  repositorio  de  información.

Todas las actividades desarrolladas durante el mes de junio de 2022 se detallan en la Obligación No. 1.

07 mar- Se remite comunicado UMM-COMCEL-INTV-0084-22 entrega de Informe de Seguimiento Mensual Febrero 2022.                                                                                                                                                                                          

18 abr- Se recibe comunicado  UMM-INTV-CLARO-0054-2022 con Radicado MinTic No. 221030839 con referencia a la Aprobación informe mensual febrero de 2022, Contrato de Aporte N° 832 de 2021.     
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INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN  DEL CONTRATO O CONVENIO

DATOS DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

“Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del MinTIC (www.mintic.gov.co), la ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios”

 Firma del Supervisor:LACIDES ROBLES ESPINOSA. Firmado electrónicamente

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Es necesario que el operador mantenga informada a la supervisión y a la interventoría de los eventos de entrega de SIM CARD, teniendo en cuenta la cantidad de sustituciones aprobadas por la interventoría y el mensaje que se transmitira a estos nuevos beneficiarios.

SUSTITUCIÓN

Con corte al 30 de Junio se tienen las siguientes cifras de sustitución:

Sustituciones solicitadas: 66139

Sustituciones : 62343

Beneficiarios aprobados: 37705

Reactivaciones: 17478

Beneficiarios pendientes: 7160

Original:  Expediente del Contrato

Nombre Supervisor:

Revisó:

Erika Ferro P. - Apoyo Técnico

Ricardo Martinez - Apoyo Financiero

Lorena Leyton - Apoyo Jurídico 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Junio 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220714-173929-5d4908-37450466

Finalizado

2022-07-14 17:39:29

2022-07-15 05:54:07

Revisión: Apoyo Financiero

rmartinez@mintic.gov.co

Revisión: Apoyo Jurídico

Lorena Maria Leyton
1110448523
lleyton@mintic.gov.co
Profesional universitario

Revisión: Apoyo Técnico

Fabian Yesid Yanquén Botia
1049623060
fyanquen@mintic.gov.co
Contratista
Dirección de Infraestructura

Revisión: Apoyo Técnico

Erika Johana Ferro Pardo
53931618
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

Cto 832 - Junio 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220714-173929-5d4908-37450466

Finalizado

2022-07-14 17:39:29

2022-07-15 05:54:07

Firma: Supervisor Proyecto NAVEGATIC

Lacides Robles
91292085
LROBLES@MINTIC.GOV.CO
Subdirector de Operaciones
MinTic Subdirección de Operaciones



TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

Cto 832 - Junio 2022

Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones
gestionado por: azsign.com.co

20220714-173929-5d4908-37450466

Finalizado

2022-07-14 17:39:29

2022-07-15 05:54:07

Revisión

Erika Johana Ferro Pardo
eferro@mintic.gov.co

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-07-14 17:39:30

Lec.: 2022-07-14 17:43:23

Res.: 2022-07-14 17:43:45

IP Res.: 186.84.90.22

Revisión

Fabian Yesid Yanquén Botia
fyanquen@mintic.gov.co

Contratista

Dirección de Infraestructura

Aprobado

Env.: 2022-07-14 17:43:45

Lec.: 2022-07-14 18:07:11

Res.: 2022-07-14 18:07:34

IP Res.: 191.95.59.179

Revisión

Lorena Maria Leyton
lleyton@mintic.gov.co

Profesional universitario
Aprobado

Env.: 2022-07-14 18:07:34

Lec.: 2022-07-14 18:08:23

Res.: 2022-07-14 18:08:28

IP Res.: 190.145.189.98

Revisión

Ricardo Alberto Martinez Vargas
rmartinez@mintic.gov.co

Aprobado

Env.: 2022-07-14 18:08:28

Lec.: 2022-07-14 18:25:52

Res.: 2022-07-14 18:26:20

IP Res.: 191.95.61.228

Firma

Lacides Robles
LROBLES@MINTIC.GOV.CO

Subdirector de Operaciones

MinTic Subdirección de Operaciones

Aprobado

Env.: 2022-07-14 18:26:20

Lec.: 2022-07-14 19:04:25

Res.: 2022-07-15 05:54:07

IP Res.: 186.147.25.195
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